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VISTO, el Memorando N° 273-2015-GRINF, Informe N° 054-2015-SGPRET, Informe N°
022-2015-SGPRE/GMH, Informe N° 033-2015-GRINF/SGO, Informe N° 035-2015-SGO-SBSS, Informe N° 049-2015-ORSLP y
demas documentos, respecto a la Prestacion Adicional N° 01 y Deductivo N° 02 peticionado  por el representante legal del
CONSORCIO RIO GRANDE Don Teimo Alfredo Vera Hurtado, ejecutor de la Obra: “CREACION, MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEYBOL EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA, PALPA, NASCA, PISCO, CHINCHA - REGION ICA”.

CONSIDERANDO:

Mediante Contrato de Ejecucién de Obra N° 031-2012-GORE-ICA de fecha 26.dic.13,
correspondiente a la Licitacion Pablica N° 013-2013-GORE ICA, se contrato los servicios del CONSORCIO RIO GRANDE
representado por Don Teimo Alfredo Vera Hurtado para ejecutar la Obra “CREACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION
DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEYBOL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA
PROVINCIA DE ICA, PALPA, NASCA, PISCO, CHINCHA - REGION ICA”, por un monto de S/. 7' 665,560.05, contrato
con un Plazo de ejecucion de 180 dias calendario; 0

A través de la Carta N° 119-CONSORCIORIOGRANDE/R.L.-TAVH recibida el 15 de
octubre de 2014 por el Representante Legal del CONSORCIO INGENIERIA encargado de la Supervision de Obra, -el
Representante Legal del CONSORCIO RIO GRANDE ejecutor de la Obra hace entrega del Adicional N° 01 y Deductivo
culante N° 02 con las observaciones levantadas para su revision, aprobacion y tramite correspondiente; adjuntando el
forme N° 029-2014-RESIDENTE ICA/CONSORCIO RIO GRANDE del Ingeniero Residente de fa Provincia de ica, a través del
ual sefiala que el monto del Adicional de obra N° 01 asciende a la suma de S/. 750,349.28 y el monto del Deductivo vinculante
N° 02 asciende a la suma de S/. 534,185.89, superando el adicional al deductivo por un monto a favor del contratista por S/.
216,163.39 nuevos soles, teniendo un porcentaje de incidencia de 2.82%;

Mediante Carta N° 034-GOREICA/CI/RL-FMCH recepcionada el 07.Nov.14, por la Sub
Gerencia de Obras, el representante legal del CONSORCIO INGENIERIA, hace entrega del Adicional N° 01 y Deductivo
vinculante N° 02 para su revision, aprobacién y tramite correspondiente; adjuntando el informe N° 27-2014-GORE-
ICA/JSIFAMG de fecha 05 de noviembre de 2014, presentado por el Jefe de Supervision del Consorcio Ingenieria y los
supervisores de cada provincia a la Sub Gerente de Obras;

N A su vez con la Carta N° 091-2014/CE/RSBO de fecha 17. Nov.14 de la representante
4 = Legal del Consorcio Escorpio dirigido a la Gerencia Regional de Infraestructura, se absuelven las consultas, relacionadas con
7 % & </l adicional y deductivo de la obra en mencién, concluye y estima que solo podria ser posible aprobar, los trabajos adicionales y
deductivos, que pudieran producirse en lo referente a la construccion de las losas de 5.0 centimetros de espesor, trabajos que
al tener el caracter de no comunes, se le deberan prestar la dedicacion y su ejecucion ser prolija y debidamente controlada. Y
no comparte la opinion de hacer demoliciones, toda vez que ello representaria una modificacion del perfil elaborado, que
onsideré solo el mejoramiento;

Mediante Informe el informe N° 27-2014-GORE-ICA/JS/FAMG de fecha 05 de
noviembre de 2014, del supervisor del Consorcio Ingenieria se concluye y recomienda, que se debe verificar el planteamiento
del consultor a cargo de la evolucién del expediente técnico acerca de las soluciones para el mejoramiento de las losas
deportivas de las cinco provincias, ya que no es técnicamente ejecutable en razon que la capa de e=5cm sobre una losa en mal
estado, lo Uinico que pasaria es que las fisuras que se encuentran debajo de esta capa se trasladen a esta, formando las
ismas grietas, los desniveles harian que algunos pafios tengan una capa menor y ofros mayor a 5cm, ademas el no
Hjneamiento de las juntas sumado a ello que el pegamento epoxido sefialado no se usa para este tipo de infraestructura y que
'iﬁ' #chas losas tienen una antigliedad de mayor a 25 afios d ejecucion. Por lo que de acuerdo a lo verificado y evaluado aprueba
w %l presente expediente de adicional N° 01y Deductivo N° 02 de la referida obra; por lo que se debera de reconocer el adicional
de obra y deductivo vinculante N°01 por S/ 777,513.96 nuevos soles y S/. 534,185.89 nuevos soles respectivamente con un
saldo a favor del contratista por un monto de $/243,328.07 nuevos soles con un porcentaje de incidencia de 3.17% respecto del
monto del contrato, ya que la obra se ejecute con las caracteristicas técnicas adecuadas a fin de garantizar la integridad de fa
obra la cual responde a la finalidad del contrato original;
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Con Memorando N° 143-2014-GORE-ICA-SGO de fecha 19 de noviembre de 2014 la
Sub Gerencia de Obras comunica a la Sub Gerencia de Estudios, que a lo indicado por el consultor del proyecto se ratifica en
fo siguiente “....se ratifica en lo referente a construccion de la losas de 5.0 centimetros de espesor, trabajos que al tener el
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caracter de no comunes ....ademas no comparte fa opinion de hacer demoliciones de losas......" y" los aceros deben ser
utilizados en la misma forma que han sido adquiridos, sin aplicacion de pintura” y “no se deben variar las ubicaciones de las
obras proyectadas’... Asimismo, solicita' se inicie el proceso sancionador ~contra el consultor responsable directo de la
elaboracion del Expediente Técnico aprobado, tomando en cuenta el art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado.
presentado por el Jefe de Supervision del Consorcio, se le deberan prestar la dedicacion y su ejecucion ser prolija y
debidamente controlada. y no comparte la opinion de hacer demoliciones de losa, toda vez que ello representaria una
modificacion del perfil elaborado, que consideré solo el mejoramiento.. Asimismo solicita se inicie el proceso sancionador contra
el consultor responsable directo.de la elaboracion del Expediente Técnico aprobado, tomando en cuenta el art. 50° de la Ley de
Contrataciones del Estado;

A través del Informe N° 998-2014-SGO de fecha 09 de Diciembre de 2014 la Sub
Gerente de Obras informa a la Gerencia de Infraestructura , que a lo evaluado por el Jefe de la Supervision de Obra, de los
cincos supervisores de las provincias, de la Sub Gerencia de estudios y Proyectos y de la Monitora, la solicitud de aprobacion
de Adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 02 es PROCEDENTE a fin de que pueda culminar la obra por ello la Sub Gerencia
otorga conformidad y declara PROCEDENTE el adicional por €l monto de 8/.777,513.96 nuevos soles y el Deductivo Vinculante
N° 02 por el monto de $/.534,185.89 nuevos soles, siendo el adicional mayor que el deductivo por un monto de S/.243,328.07,

El 19.Dic. 14 el Director de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de
Proyectos mediante informe N° 49-2014-ORSLP, opina que es PROCEDENTE la solicitud de Adicional de Obra N° 01 y
Deductivo vinculante N° 02 presentada por el Consorcio Rio Grande, por la demolicién total de la losa existente y en su lugar se
Ieponga una nueva losa de concreto, se propone el tratamiento adecuado a Ia sub base y base granular con la colocacién de
% inado y compactado de la misma al 95% de la MDS de acuerdo a especificaciones y pintado de la carpinteria metalica,
Forespondiendo el adicional, existiendo un saldo a favor del contratista de $/.216,163.39 siendo el porcentaje la incidencia de

B0%, a la aprobacion del adicional y deductivo el contratista deberé de ampliar el monto de su garantia de Fiel Cumplimiento,

Sendo la causal del Adicional y Deductivo es por omisiones en el expediente técnico;
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Derivado a esta Oficina Regional de Asesoria Juridica mediante proveido de la Gerencia
General Regional, recaido en el Informe mencionado en el parrafo anterior, por lo que habiéndose verificado la inexistencia de
la Certificacion de Crédito Presupuestario en el expediente alcanzado, con Memorando N° 037-2015-ORAJ de fecha 04 de
febrero de 2015, se solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura la referida certificacion;

Através del Informe N° 054-2015-SGPRET la Sub Gerente de Presupuesto y Tributacion
_‘comunica al Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial que hace suyo el Informe N° 022-
= 7:2015-SGPRET/GMH a traves del cual se informa sobre la autorizacion, modificacion y certificacién presupuestal para el pago
, 7 \«“Le //de adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante N° 02 correspondiente a la Obra: “CREACION, MEJORAMIENTO E
W IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEYBOL EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA, PALPA, NASCA, PISCO, CHINCHA - REGION ICA", sefialando que se cuenta con
el crédito presupuestario, libre y disponible de afectacion para comprometer un gasto por el importe de S/. 216,164.00 Nuevos

Mediante Memorando N° 273-2015-GRINF el Gerente Regional de Infraestructura solicitd
esta Oficina Regional de Asesorfa Juridica opinion legal sobre la solicitud de Adicional de Obra N° 01 y Deductivo vinculante

Debe indicarse que, independientemente del sistema de contratacion efegido, el articuio
°de la Ley ha otorgado a la Entidad la potestad de ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales de obra hasta por el

ince por ciento (15%) del monto del contrato original, siempre que estas sean indispensables para alcanzar la finalidad del

" Cabe precisar, que esta potestad ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su

! calidad de garante del interés plblico en los contratos que celebra para obtener los bienes, servicios y obras necesarios para el
cumplimiento de sus funciones. Asi, la Entidad podra ordenar al contratista la ejecucion de prestaciones adicionales de obra
cuando considere que ello resulta necesario para alcanzar la finalidad del contrato y, en Gltima instancia, la satisfaccion del
interés publico que subyace a la contratacion;

En las obras ejecutabas bajo el sistema a suma alzada la Entidad solo podra ordenar la
ejecucion de prestaciones adicionales, cuando ello sea necesario debido a la modificacion de los planos o especificaciones
técnicas, y no debido a la mayor ejecucion de metrados, pues en este Ultimo supuesto el costo debe ser asumido por el
contratista, dado el sistema de contratacion elegido;

ElArticulo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado sobre “Prestaciones adicionales,
reducciones y ampliaciones” establece: ...) Tratandose de obras, las prestaciones adicionales podran ser hasta por el quince
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por ciento (15%) del monto total del contrato original, restandole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos co
aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre

ue ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes seran aprobados por el
Titular de la Entidad”;

Que, conforme a lo descrito por la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de
Proyectos en el Informe N° 049-2015-ORSL el adicional de obra solicitado restandole el presupuesto deductivo vinculado es
necesario para alcanzar los fines del contrato original, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 41° del D. Leg. N° 1017, Ley de
Contrataciones del Estado, sefialando que la causal sustenta el adicional de obra N° 01 y su deductivo vinculante N° 02, es la
de omisiones en el expediente técnico;

Que, en lo que corresponde al porcentaje de incidencia, el Art. 207° del D.S. N° 184-

2008-EF ~ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que procede la ejecucion de prestaciones adicionales
de obra en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculantes, sean iguaies 0 no superen el
quince por ciento (15%) del monto de contrato original, dispositivo legal que debe ser debidamente concordado con el Art. 41°
- del D. Leg. 1017 - Ley de Contrataciones de! Estado; en el presente caso, conforme es de verse de lo informado por el érea
e, RXeCNiCa de la Entidad que para tal caso lo constituye la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos en el Informe -

B} 049-2015-ORSL, el monto del Adicional N° 01 asciende a la suma de SI. 750,349.28 Nuevos Soles incluido IGV, parala
bicucion de los trabajos: demolicion de losa existente, demolicion de cimientos de muro de cerco, perfilado de sub base
Hfiminacion de material excedente, encofrado y desencofrado para losa y otros; y el Deductivo vinculante N° 02 por el : |
monto de S/. 534,185.89 Nuevos Soles incluido IGV, que corresponde a trabajos que ya no son necesarios para poder -
cumplir con la finalidad del contrato de obra: Demolicion de pafios fisurados en losa existente, afirmado en pafios demolidos E-
5cm, Eliminacion de material excedente, mejoramiento de losa de concreto y otros, con un saldo a favor del contratista de Sl.
216,163.39 Nuevos Soles incluido el IGV, resultando una incidencia equivalente al 2.82 % del monto del contrato original;

Que, el Expediente de Adicional de Obra N° 01 con su Deductivo Vinculante N° 02
cuenta con los correspondientes Asientos en el Cuaderno de Obra, ha sido presentado por el representante legal de la empresa
contratista, las partidas comprometidas son de obligatoria ejecucion para cumplir con la finalidad del contrato original; por tanto,

|\ -el presente expediente de Adicional de Obra N° 01 con su Deductivo Vinculante N° 02 cumple con el debido procedimiento,
l & ¢ siendo procedente su aprobacion;

\ Que, en consecuencia, se han emitidos los informes técnicos que justifican y sustentan la
aprobacion del adicional de obra N° 01 con su Deductivo Vinculante N° 02, por lo que corresponde continuar con el tramite
correspondiente a su aprobacion;

Que, en lo que corresponde al porcentaje de incidencia, el Art. 207° del D.S. N° 184-
2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que procede la ejecucion de prestaciones adicionales
de obra en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculantes, sean iguales o no superen el
quince por ciento (15%) del monto de contrato original, dispositivo legal que debe ser debidamente concordado con el Art. 41°
del D. Leg. 1017 - Ley de Contrataciones del Estado; en el presente caso, conforme es de verse de lo informado por el area
técnica de la Entidad que para tal caso lo constituye la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos en el Informe
° 049-2015-ORSL, el monto de! Adicional N° 01 asciende a la suma de S/. 750,349.28 Nuevos Soles incluido IGV, para la
Biecucion de los trabajos: demolicion de losa existente, demolicion de cimientos de muro de cerco, perfilado de subbase
bliminacion de material excedente, encofrado y desencofrado para losa y otros; y el Deductivo vinculante N° 02 por el
monto de S/. 534,185.89 Nuevos Soles incluido IGV, que corresponde a trabajos que ya no son necesarios para poder
cumplir con la finalidad del contrato de obra: Demolicion de pafios fisurados en losa existente, afirmado en parios demolidos E-
5cm, Eliminacion de material excedente, mejoramiento de losa de concreto y otros, con un saldo a favor del contratista de S.
216,163.39 Nuevos Soles incluido el IGV, resultando una incidencia equivalente al 2.82 % del monto del contrato original;

Que, el Expediente de Adicional de Obra N° 01 con su Deductivo Vinculante N° 02
cuenta con los correspondientes Asientos en el Cuaderno de Obra, ha sido presentado por el representante legal de la empresa
contratista, las partidas comprometidas son de obligatoria ejecucion para cumplir con la finalidad del contrato original; por tanto,
el presente expediente de Adicional de Obra N° 01 con su Deductivo Vinculante N° 02 cumple con el debido procedimiento,
siendo procedente su aprobacion,;

Estando al Informe Legal N° 0164-2015-ORAJ, y de conformidad con lo establecido en
el D. Leg. N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, D.S. N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y contando con las atribuciones conferidas al Gobiemo Regional por Ley N° 27783 ‘Ley de Bases de la



Descentralizacién”, Ley N° 27867 ‘Ley Organica de Gobiemos Regionales” su modificatoria Ley N° 27902; del Decreto
Regional N°001-2004-GORE-ICA, y la Acgeditaqién del Jurado Nacional de Elecciones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Adicional de Obra N° 01 que
asciende a la suma de S/. 750,349.28 Nuevos Soles incluido IGV y el Presupuesto Deductivo vinculante ascendente a la suma
de S/. 534,185.89, con un saldo a favor del contratista de S/. 216,163.39 Nuevos Soles incluido el IGV, equivalente al 2.82 % de!
monto del contrato original, solicitado por el representante legal del CONSORCIO RIO GRANDE ejecutor de la Obra:
“CREACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y
VOLEYBOL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA, PALPA, NASCA, PISCO, CHINCHA -
REGION ICA”, por las razones expuestas en los considerandos del presente Informe.

; ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR que se haga entrega del Expediente Técnico al
W contratista del Adicional N° 01 y de su Deductivo N° 02 “CREACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEYBOL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA
/@O\PROVINCIA DE ICA, PALPA, NASCA, PISCO, CHINCHA ~ REGION ICA”.
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: ;L ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE a la Gerencia Regional de Infraestructura, al
: presentante legal del CONSORCIO RIO GRANDE ejecutor de la obra en su domicilio legal ubicado en la Urb. Sol de lca Mza.
L Lt 12 2do piso de esta ciudad; al CONSORCIO INGENIERIA supervisor de la obra, con domicilio legal ubicado en Jr. Los
Mogaburos N°215, Of. 503, Distrito de Jests Maria, Provincia Lima Departamento Lima; a la Oficina Regional de Supervision y

iquidacion de Proyectos, a la Autoridad Competente del Sistema Nacional de Inversion Publica y a quienes compete segun.la

R

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

ING. FERNANDO C1LLONIZ BENAVIDES
OBERNADOR REGIONAL

. GOBIERNO REGIONAL DE ICA
;\ % & ADMINISTRACION
: DOCUMENTARIA

Ica, 27 de Marzo 2015
Oficio N°® 0350-2015-GORE- ICA/UAD
Sefior OFICINA DE TECNOLOFIA DE LA INFORMACION

Para su conocimiento y fines consiguientes, remito a Ud. Copia del original
de la R.E.R. - GR.

N° 0137-2015 de fecha 27-03-2015
La presente copia constituye la transcripcién oficial de dicha Resolucién

Atentamente

Sx. JUAR A. URIBE LOPEZ
Jefe (e)




