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Ica, 27 MAR 2015

VISTO, el Memorando N° 289-2015-GRINF, respecto a la Prestacion Adicional N°
02 y Deductivo N° 03 y solicitado por el representante legal del CONSORCIO RIO GRANDE Don Telmo Alfredo Vera
Hurtado, ejecutor de la Obra: “CREACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEYBOL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA,
PALPA, NASCA, PISCO, CHINCHA - REGION ICA”.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato de Ejecucidn de Obra N° 031-2012-GORE-ICA de fecha
26.dic.13, correspondiente a la Licitacion Publica N° 013-2013-GORE ICA, se contraté los servicios del CONSORCIO RIO
GRANDE representado por Don Telmo Alfredo Vera Hurtado para ejecutar la Obra “CREACION, MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEYBOL EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA, PALPA, NASCA, PISCO, CHINCHA - REGION ICA”, por un monto de §/. 7’
665,560.05, contrato con un Plazo de ejecucion de 180 dias calendario;

Que, a través de la Carta N° 158-CONSORCIORIOGRANDE/R.L.-TAVH recibida el
/06 de diciembre de 2014 por el Representante Legal del CONSORCIO INGENIERIA encargado de la Supervision de Obra,
el Representante Legal del CONSORCIO RIO GRANDE ejecutor de la Obra hace entrega del Adicional y Deductivo
vinculante N° 02 para su revision, aprobacion y tramite correspondiente; adjuntando también el Informe N° 029-2014-
RESIDENTE ICA/CONSORCIO RIO GRANDE del Ingeniero Residente de la Provincia de Ica, a traves del cual sefiala que
el monto del Adicional de obra N° 02 asciende a la suma de S/. 86,169.89 y el monto del Deductivo vinculante asciende a la
suma de S/. 74,919.10, superando el adicional al deductivo por un monto a favor del contratista por S/. 11,250.79 nuevos
soles, teniendo un porcentaje de incidencia de 0.15%;

Que, mediante CARTA N° 043-GOREICA/CI/RL-FMCH recepcionada el 11.Dic.14 por
la Sub Gerencia de Obras, el representante legal del CONSORCIO INGENIERIA, hace entrega del Adicional y Deductivo
vinculante N° 02 para su revisién, aprobacion y tramite correspondiente; adjuntando el Informe N° 044-GORE-ICA/JS-
FAMG del Jefe de Supervision, a través del cual sefiala que el monto del Adicional de obra N° 02 asciende a la suma de S/.
86,169.89 (1. E. N° 22320-Parcona ¢ |. E. Gabino Chacaltana Hernandez) y.el monto del Deductivo vinculante asciende a la
suma de S/. 74,919.10 (I. E. N° 22320-Parcona), superando el adicional al deductivo por un monto a favor del contratista por
S/. 11,250.79 nuevos soles, teniendo un porcentaje de incidencia de 0.15%, habiendo evaluado y cuantificado el expediente
técnico del Adicional de Obra y su Deductivo vinculante recomendando a la Entidad la aprobacion del mismo;

Que, con Informe N° 01060-2014-SGO la Sub Gerente de Obras con fecha
19.Dic.2014 informa a la Gerencia Regional de Infraestructura que es Procedente Adicional y Deductivo vinculante N° 02 a
fin de que se pueda culminar la obra, por lo que se deber4 reconocer e! adicional por el monto ascendente a la suma de S/.
86,169.89 y el Deductivo vinculante asciende a la suma de S/. 74,919.10, siendo el adicional mayor que el deductivo por un
monto de S/. 11,250.79 nuevos soles, teniendo un porcentaje de incidencia de 0.15%; ‘

Que, el 29.Ene.15 el Director de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de
Proyectos mediante Informe N° 057-2015-ORSL, opina que es PROCEDENTE la solicitud de Adicional de Obra N° 02y
Deductivo vinculante N° 03 presentada por el Consorcio Rio Grande por omisiones en el expediente técnico, sefala que-de
acuerdo a la evaluacion de los documentos el adicional solicitado corresponde a un monto de S/. 86,169.89 Nuevos Soles, -
para ejecutar las siguientes metas: Construcciones de Servicios Higiénicos, Departamento de Fisica y otros, con un
Deductivo vinculante de S/. 74,919.10 Nuevos Soles, correspondiente a las siguientes metas: Construcciones de Servicios
Higiénicos, Departamento de Fisica y otros, con un saldo a favor del contratista de S/. 11,250.79 Nuevos Soles, equivalente
al 0.15%. del monto del contrato originat;

Que, derivado a esta Oficina Regional de Asesoria Juridica mediante proveido de fa
Gerencia General Regional, recaido en el Informe mencionado en el parrafo anterior, por lo que habiéndose verificado la
inexistencia de la Certificacion de Crédito Presupuestario en el expediente alcanzado, con Memorando N° 038-2015-ORAJ
de fecha 04 de febrero de 2015 se solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura la referida certificacion;
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Que, a través del Informe N° 065-2015-SGPRET la Sub Gerente de Presupuesto y
Tributacién comunica al Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial que hace suyo el
Informe N° 024-2015-SGPRET/GMH a través del cual se informa sobre la autoriza la modificacion y certificacion
presupuestal para el pago de adicional de obra N° 02 y deductivo vinculante N° 03 correspondiente a la Obra: “CREACION,
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEYBOL EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA, PALPA, NASCA, PISCO, CHINCHA - REGION ICA",
sefialando que se cuenta con el crédito presupuestario, libre y disponible de afectacion para comprometer un gasto por el
importe de $/. 11,251.00 Nuevos Soles;

Que, debe indicarse que, independientemente del sistema de contratacion elegido, el
articulo 41° de la Ley ha otorgado a la Entidad la potestad de ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales de obra hasta
por €l quince por ciento (15%) del monto del contrato original, siempre que estas sean indispensabies para alcanzar la finaiidad
del contrato. Cabe precisar, que esta potestad ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del
interés publico en los contratos que celebra para obtener los bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. Asi, la Entidad podra ordenar al contratista la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando considere que
ello resulta necesario para alcanzar la finalidad del contrato y, en tltima instancia, la satisfaccion del interés piblico que subyace

‘ 4,?3\ 2 la contratacion;

Q"‘ ‘ Que, en las obras ejecutadas bajo el sistema a suma alzada la Entidad solo podré

Sfrdenar la ejecucion de prestaciones adicionales, cuando ello sea necesario debido a la modificacion de los planos o
especificaciones técnicas, y no debido a la mayor ejecucion de metrados, pues en este (ltimo supuesto el costo debe ser
asumido por el contratista, dado el sistema de contratacion elegido.

Que, el Articulo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado sobre "Prestaciones
adicionales, reducciones y ampliaciones” establece: (...)Traténdose de obras, las prestaciones adicionales podrén ser
hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restandole los presupuestos deductivos

/ vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las
/ prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan & la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los
pagos correspondientes seran aprobados por el Titular de la Entidad.”

Que, conforme a lo descrito por la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de
Proyectos en el Informe N° 057-2015-ORSL el adicional de obra solicitado restandole el presupuesto deductivo vinculado es
necesario para alcanzar los fines del contrato original, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 41° del D. Leg. N° 1017, Ley de
Contrataciones del Estado, de lo que se puede determinar que la causal alegada y que sustenta el adicional de obra N° 02y

su deductivo vinculante N° 03, se encuentra dentro de los supuesto regulados por el marco normativo vigente anteriormente
descrito.
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Que, en lo que corresponde al porcentaje de incidencia, el Art. 207° del D.S. N° 184-
008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que procede la ejecucion de prestaciones
adicionales de obra en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculantes, sean iguales o no
superen el quince por ciento (15%) del monto de contrato original, dispositivo legal que debe ser debidamente concordado
con el Art. 41° del D. Leg. 1017 - Ley de Contrataciones del Estado; en el presente caso, conforme es de verse de lo
informado por el area técnica de la Entidad que para tal caso lo constituye la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion
de Proyectos en el Informe N° 057-2015-ORSL, el monto del Adicional N° 02 asciende a la suma de SI. 86,169.89
Nuevos Soles incluido 1GV, para la ejecucion de los trabajos: Construcciones de Servicios Higiénicos, Departamento de
Fisica y otros; y el Deductivo vinculante N° 03 por el monto de S/. 74,919.10 Nuevos Soles incluido IGV, que
corresponde a trabajos que ya no son necesarios para poder cumplir con la finalidad del contrato de obra: Construcciones
de Servicios Higiénicos, Departamento de Fisica y otros, con un saldo a favor del contratista de SI. 11,250.79 Nuevos
Soles incluido el IGV, resultando una incidencia equivalente al 0.15 % del monto del contrato original;

Que, el Expediente de Adicional de Obra N° 02 con su Deductivo Vinculante N° 03
cuenta con los correspondientes Asientos en el Cuaderno de Obra, ha sido presentado por el representante fegal de la
empresa contratista, las partidas comprometidas son de obligatoria ejecucion para cumplir con fa finalidad del contrato
original; por tanto, el presente expediente de Adicional de Obra N° 02 con su Deductivo Vinculante N° 03 cumple con el
debido procedimiento, siendo procedente su aprobacion;
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Estando al Informe Legal N° 0154-2015-ORAJ, y de conformidad con lo establecido
en el D. Leg. N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, D.S. N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y contando con las atribuciones conferidas al Gobierno Regional por Ley N° 27783 “Ley de  Bases de la
Descentralizacion’, Ley N° 27867 “Ley Organica de Gobiemos Regionales” su modificatoria Ley N° 27902;- del Decreto
Regional N°001-2004-GORE-ICA, y la Acreditacion del Jurado Nacional de Elecciones

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Adicional de Obra N° 02 que
asciende a la suma de S/. 86,169.89 Nuevos Soles incluido IGV y el Presupuesto Deductivo vinculante N° 03 ascendente
ala suma de S/. 74,919.10, con un saldo a favor del contratista de S/. 11,250.79 Nuevos Soles incluido el IGV, equivalente
al 0.15 % del monto del contrato original, solicitado por el representante legal del CONSORCIO RIO GRANDE ejecutor de la
Obra: “CREACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE
BASQUETBOL Y VOLEYBOL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA, PALPA, NASCA,
PISCO, CHINCHA - REGION ICA”, por las razones expuestas en los considerandos del presente acto resolutivo.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE a la Gerencia Regional de Infraestructura,
al representante legal del CONSORCIO RIO GRANDE ejecutor de la obra en su domicilio legal ubicado en la Urb. Sol de Ica
Mza. E, Lt. 12 2% piso de esta ciudad (debiendo entregérsele el expediente técnico de dicha prestacion debidamente
aprobado); al CONSORCIO INGENIERIA supervisor de la obra, a la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de
Proyectos, a la Autoridad Competente del Sistema Nacional de Inversion Publica y a quienes compete segin la
normatividad vigente.

REGISTRESE Y COMUNIQUES

ING. FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES
GOBERNADOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA

Ica, 27 de Marzo 2015
Oficio N° 0351-2015-GORE- ICA/UAD
Sefior OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Para su conocimiento y fines consiguientes, remito a Ud. Copia del original
de la R.ER. - GR.

N° 0138-2015 defecha 27-03-2015
La presente copia constituye la transcripcion oficial de dicha Resolucién

Atentamente

Sr. JWVAN A. URIBE LOPEZ
Jefe (e)




