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1

Mejoramiento de la infraestrutura y

equipamiento en el Centro de Salud

de la Tinguiña - Ica

2012-2013

R.S

Nº001-2018

GORE-ICA/SSLP

con fecha:  

04/01/2018

Luis Aerico 

Atuncar Felix

2 Mejoramiento de Servicio Educativo

nivel Inicial en el marco de Ampliación 

de Cobertura del PELA en EBR en la

I.E. Nº 305 AA.HH. TEPRO Alto San

Martin de Porras

2011-2012

R.S

Nº002-2017

GORE-ICA/SSLP

con fecha:  

08/01/2018

Ing. Elina 

Lucibeth Estrada 

Pardo

3
Ampliación y Mejoraiento del Sistema

de Abastecimiento de Agua Potable

en la Ciudad e Ica

2013-2017

R.S

Nº006-2018

GORE-ICA/SSLP

con fecha:  

25/01/2018

Consorcio 

Saneamiento Ica

4
Mejoramiento del servicio eduativo

con infrastructura de protección solar

en las II.EE, de la Provincia de Nasca,

Región Ica

2017-2018
Consorcio Sol de 

Nasca

R.S

Nº009-2018

GORE-ICA/SSLP

con fecha:  

22/02/2018

5
Creación, Mejoramiento e

Implementación de la Infraestructura

deportiva de Basquetbol y voleybol en

las instituciones Educativas de Ica,

Palpa, Nasca, Pisco, Chincha, Región

Ica"

2012-2017

R.S

Nº010 y 16-2018

GORE-ICA/SSLP

con fecha:  

02/03/2018 y 

22/03/2018

Consorcio 

Ingeniería

6 Mejoramiento de infraestructura

educativa y equipamiento en 02

niveles en la I.E. Independencia Nivel

Secundaria Menores, disrtito de

Independencia - Pisco

2012
Consorcio GMP 

Ingenieros

R.S

Nº012-2018

GORE-ICA/SSLP

con fecha:  

07/03/2018

7

Mejoraiento del camino vacinal San

Juan de Yanac Llactapata, distrito de

San juan de Yanac - Chincha - Ica

2013-2017
Consorcio 

Llactapata

R.S

Nº014 Y 018-2018

GORE-ICA/SSLP

con fecha:  

19/03/2018 Y 

28/03/2018

3 4

RELACIÓN DE OBRAS CON LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y SUPERVISIÓN EFECTUADAS EN EL I TRIMESTRE 2018

TOTAL  7


