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Q{es[ucién Ejecutiva Regional N° 0087 -201 8-GORE-ICA/GR.
ca, 6 MAR. 2018

VISTO, el Informe N° 509-2017-SSLP, el Informe N° 236-2017-GORE.{CA-
SSLP/AAA, Informe Técnico N° 02-2017-GORE.ICA-IO/AAA, Informe N° 0422-2017-GORE.ICA-SOBR, Nota
N® 827-2017-GORE-ICA/SEFPR, Informe Legal N*11-2018-GORE.ICA-GRA, y demas documentos adjuntos
que forman parte de Jos antecedentes de Ia presunta resolucion, respecto al presupuesto Adicional de Obra

N® 01 del proyecto “Instalacién del Servicio Educativo de Nivel Inicial en ef Marco de la Ampliacién de Ia
Cobertura del PELA en EBR en |a LE.l N° 327 Los Rosales del distrito de la Tinguifia —ICA —ICA;

CONSIDERANDO:

Que, con facha 28 de Junio de 2017, se firmé el contrato de ejécucion de
1%@ obra N° 003-2017-GORE.ICA, enitre la entidad ylaempresa CH INGENIEROS S.A.C., ‘al haber sido ganador
W H de'la Buena Pro dela Adjudicacion Simplificada N° 008-2017-GORE.ICA-01 (PRIMERA CONVOCATORIA),
¢ Para la sjecucién de ia obra: “Instalacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial en ef Marco de fa Ampliacién
de la Cobertura def PELA en EBR en la LE.IN® 327 Los Rosales del distrito de la Tinguifia —ICA —ICA”, bajo el
sistema de SUMA ALZADA por el monto total de §/.1 "206,100.81(UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL CIEN
Y 81/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley, por un plazo de ejecucion de 120 dias calendario;

_ Que, mediante Carta S/N de fecha 4. de setiembre de 2017, el Gerente
General de H&A INGEMEC SA.C remite al Gobierno Regional de Ica, el levantamiento de observaciones de
la referida obra, realizadas por nuestra entidad, acompanando ia Carta N° 027-2017-ING/VS/VCIGER, emitida
por el ingeniero proyectista y el Informe del Especialista de estudio de suelos {informe N° 010-201 7-LAB);

Que, mediante Carta N° 01-2017-10/AAA de fecha 6 de sefiembre de
2017, el inspector de la obra Ing. Alipio Astete Arellano, remite al representante legal de ia empresa CH
INGENIEROS S.A.C., la Carta N° 027-2017-ING/VSN/CIGER, a fin de que se continde con la ejecucién de la
obra que ests a sy cargo; .

Que, con Informe Técnico N° 02-2017-GORE.ICA-IO/AAA de fecha § de
actubre de 2017, el inspector de obra adscrito a la Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos,
designado mediante Resolucion Subgerencial N* 024-2017-GORE ICA/SSLP, sefiala las “probleméticas
presentadas” durante Ia ejecucion de la obra y propone las soluciones respectivas;

Que, mediante Informe N° 0422-2017-GORE.ICA-SOBR de fecha 26 de
octubre de 2017, el Subgerente de Obra remite a Ja Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos el
Informe. N*® 04f1-20‘17-GORE.ICA~SOBRILOZP, emitido por el monitor de la obra, el mismo que de Ia

Que, mediante Informe. N° 489-2017-SSLP de fecha 30 de ociubre de
2017, la Subgerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos, remite a la Gerencia Regional de
Administracién y Finanzas el expediente de adicional de obra por el valor de $/.42,626.10 (CUARENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS Y 10/100 SOLES) sin IGV; por lo que solicita se emita ¢l dcto resolutivo
de aprobacion, ef cual cuenta con la conformidad de ia Subgerencia de Obras y la propia Subgerencia de
Su;kewisién y Liquidacion de Proyectos; T

Que, con Nota N° 927-2017-GORE.ICA/SEPR de fecha 7 de noviembre de

..-2017,. el Subgerente. de Estudios y. Proyectos ‘comunica al Subgerente de Supervision y Liquidacion de
Proyectos, que realizada la visita en campo (18 de octubre de 2017), junto a los ingenieros Cesar Falconi
Llanos, Subgerente de Obras y Alipio Astete Arellano de la Subgerencia de Supervisién y Liquidacién de
Proyectos; Luis Ortiz de Zevallos Palacios, monitor de la Subgerencia de Obras y el Subgerente de Estudios y
Proyectos, se evalus el Informe Técnico N® 02-201 7-GORE.ICA-IO/AAA: Especificaciones. Técnicas, Plantilta
de Metrados, Presupuesto, Analisis de Costos Unitarios en base a los planos levartados por el Ing. Alipio
¢2tet_e Areliano, los mismos que e la evaluacion en tampo, oforga fa CONFORMIDAD al referido Infarme

fnrco; X /

Que, mediante Informe N° 508-2017-SSLP de fecha 9 de naviembre: de
2017, el Subgerente. de Supervision y Ligquidacion de Proyectos informa a la Gerencia Regional de
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Administracién y Finanzas, que ante las deficiencias existentes en el expediente técnico de obra y. consuitas
efectuadas al proyectista de obra, se procedio a realizar un expediente de adicional de obra, cuyo monto
N, asciende a la suma de S/42,626.10 soles, con una incidencia de 4.17% del monto del contrato, por lo que al
« N pontar con el pronunciamiento de la Subgerencia de Estudios ¥ Proyectos, Subgerencia de Obras, solicita se.

Sapruebe el adicional de obra mediante acto resoiutivo; el. mismo que es derivado mediante Nota N° 508-2017-

ICA/GRAF/SABA a la Gerericia Regional de Asesoria Jurldica para la evaluacion e informe

Que, ¢on Memorando N° 342-2017-GRAJ de fecha 21 de noviembre, se
devuelve el expediente a 1a Gerencia Regional de Administracion y Finanzas, en razon a que la aprobacion
de! adicional no cuenta con la certificacion presupuestal, ni con ol informe del proyectista, ademas el informe
tacnico no contiene la justificacion técnica de la necesidad de aprobar ef adicional, teniendo en cuenta gue el
contrato de ejecucién de obraha sido suscrito bajo el sistema de contratacion a SUMA ALZADA, asimismo
que el informe no establece & porcentaje de incidencia y si este se encuentra dentro del margen establecido
por la normatividad vigente aplicable, como tampoco sefiala las anotaciones en el cuaderno de obra que
precisamente justifiquen la necesidad de ejecutar la prestacion adicional;

Que, con informe N° 509-2017-SSLP Ja Subgerencia de Supervision y
Liguidacion de Proyectos, €n respuesta a lo solicitado por la Gerericia Regional de Asesoria Juridica remite
los documenios que justifican 1a aprobacién del adicional de obra del proyecto “Instafacion del Servicic
Educativo de Nivel Inicial en el Marco de ta Ampliacién de la Cobertura del PELA en EBR en la L.EI N* 327
Los Rosales def distrito de la Tinguifia ~1CA ~ICA";

Que, en principio es de anotar que el expediente de adicional de obra
“Instalacién de Servicio Educativo del Nivel Inicial en el Marco de Ja Ampliacién de la Cobertura del
PELA en EBR en la LE.I N® 327 Los Rosales del distrito de Ia Tinguifia ~[CA-ICA”, es evalyado dentro del
marco de las disposiciones establecidas la Ley de Contrataciones del Estado ~ Ley N° 30225, modificada por
el Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento aprobado pof el Decreto Supremo N° 0350:2015-EF y su
modificatoria aprobado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF;

Gue, por su parte, gl numeral 34.3 del articulo 34° de la Ley de
Contrataciones, sefala que "rraténdose de obras, 1as prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince
por ciento (15%) del monto total del contrato original, restahdole los presupuestos daductivos vinculados, Para
efecto, l0s pagos correspondientes.son aprobados por ef fitular de la Enfidad”;

Que, el numeral 175.1 det articulo 175° del Reglamento de la Ley de
Contractiones sefala gue “Solo procede. la efecucion de prestaciones adicionales de obra cuando
previamenie sé cuente gon la_certificacion de crédito_presupuestario 0 prevision presuptestal, segtn las
reglas previstas en la hormatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y con la_resolucidn del
Titular de la Entidad o del servidor del siguiente niivel de detisin a quien se Hubiera delegado esta atribucion
y en los casos en que Sus montos, restandole 105 prestpuestos dediictivos vinculados, no.excedan el quince

por ciento (15%) def monto del contrato original”.(el subrayado es nuestro);

_ Que, asi mismo el numeral 175.2 del artlculo 175° de la misma normativa
sefiaia que "La necesidad de. ejecutar una prestacion adicional de obra debe ser anotada en el cuadefrio de
obra, sea porel confratista, & través de su residente, o por el inspector o supervisor, segun corresponda (...)%

Que, de acuerdo al Informe N° 236-2017~GORE-GORE.ICA-SSUAAA de
fecha 28 de diciembre de 2017, el adicional de obra tiene como justificacion:

« Deficiencia de! expediente técnico: aprobado con Resolucion Gerencial. Regional N° 0046-2016-
'GORE.;CAIGRINF de fecha 28 de diciembre de 2016, en el cual no ha sido verificado el suelo dgl lugar
donde de han de edificar las diferentes estructuras consideradas; puesto que en proceso construdiivo se
detectaron que el suelo presenta relleno de desmonte en e! lugar donde se ha de construir el pabelion

~ educativo, parte def cerco perimétrico y el patio principal.

. Presencia de material de refleno: ha variado la” capacidad “po’r'tanté'co‘h’sii:lerada"inir’;ialme_nte ‘en el ”
proyecto, razén por el cual fue necesario elaborar el expediente de adicional de obra, a fin de mejorar 1a
capacidad portante del terreno con relleno controlado desde el terreno firme encontrado a diferentes
profundidades, hasta el fondo de las zapatas con concreto ciclope, como es el caso del pabelion educativo
y el fondo de las columnas del cerco perimétrico. Asf mismo debajo ‘del cimiento corride del pabellon
educativo, del cerco perimétrico y protector solar (patio principal) luego de compactar el fondo o
subrasfnte, se efectuara el refleno sanitario controlade con material seleccionado compactado en dos
capas,llas mismas que permitiran mejorar la capacidad portante del terreno. ,

» Ademés, para evitar posibles filtraciones de agua regadio, en las jardinerias se han considerado adicionar
geomenbranas de 1mm de espesor en todo el perimetroy el fondo de las jardinerias.
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Asi, mismo indica que el monta del adicional es de S/.50,299.00 soles y que el porcentaje de incidencia.es de
4.17% respecto al monto del contrato suscrito, acompafiando copia del cuadermno de obra - Asientos 86 de
fecha 13 de setiembre y Asiento 94 de fecha 18 de setiembre de 2017, que justifican fa necesidad de ejecutar
la prestacion adicional;

Que, el Informe Técnico N° 02-2017-GORE.ICA-IO/AAA sefiala que la

ituacion actual de la obra corresponde a la ejecucion presupuestal 2017, con fuente de financiamiento de

recurso ordinario y que fisicamente Ia ejecucion de la infraestructura a ia fecha se encuentra en plena
gjecucion con un avance fisico acumulado del 43.92%, sefnalando ademas que la obra en conjunto tiene un
retraso por los inconvenientes presentados durante el proceso de ejecucién, debido a la presencia de relleno
no considerado en los analisis de suelo Hlevado a cabo en la elaboracion del expediente técnico; por lo que
existe la necesidad de aprobar el adicional . ¥ que &l monto de aprobasion asciends a S, 50,299.00 soles
incluido IGV:

_ Que, para los efectos de dar atencion a la adicional de obra N° 01 dela
ejecucion del proyecto “Instalacion de Servicio Educativo def Nivel Inicial en el Marco de la Ampliacion de fa
Cobertura def PELA en EBR en la |.E.1 N° 327 {os Rosales del distrito de la Tinguifia ~JCA-ICA" se cuenta
con la certificacidn presupuestal correspondiente al presente ejercicio presupuestal, conforme es de verse |a
Nota N° 011-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPRE de fecha 22 de enero de 2018 de la Subgerencla de
Presupuesto, en la que indica que se ha realizado la modificacion presupuestal y priorizacion PCA en el
Modulo WEB —SIAF, por el Monto de S1.50,299.00 soles en la Fuente de Financiamiento: Recursos
Ordinarios, META 0072

Que, en ese sentido estarido a lo evaluado por las areas técnicas como la
Subgerencia de Obras; la Subgerencia de Estudlos y Proyectos de Ia Gerencia Regional de infraestructura, y
la Subgerencia de. Supervision y Liquidacion de Proyectes de la Gerencia Regional de Administracién y
Finanzas, asf como el propio inspéctor de la obra, resulta procedente aprobar el presupuesto de adicional de
obra, ello teniendo en cuenta que una prestacion adicional de obra implica la ejeclicion de una obra que no se
encuentra prevista en el expediente técnico ni en el contrato original, cuya realizacion resulta indispensable
y/o necesaria para et cumplimiento de la meta prevista en la obra principal y genere un presupuesto adicional;

De conformidad con los, dispuesto en Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, estando a las
facultades atribuidas al Gobierno Regional de Ice, por Ley N° 27783 ‘Ley de Bases de la Descentralizacion”,
Ley N° 27867 “"Ley Organica de Gobiernos Regionales" su modificatoria Ley N° 27902

SE RESUELVE:

_ ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el presupuesto adicional de obra N°
01 del proyecto “Instalacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial en ef Marco de Ia Ampliacion de la
Cobertura del PELA en EBR en Ja LE.] N° 327 Los Rosales del distrito de la Tinguifia —ICA-ICA”, por el
monto total de $/.50,299.00 soles (CINCUENTA MIL DOSCIENTCS NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES)
incluido IGV, que representa una incidencia de 4.17% respecto al monto del contrato suscrito,

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE a la Gerencia Regional de
Infraestructura, a los efectos de que a través del area competente comunique al Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, respecto del adicienal de obra materia de Ja presente.

. ARTICULO TERCERQ.- NOTIFIQUESE al representante legal del
Contratista C.HA Ingenieros 5.A.C, a la Gerencia Regional de Administracién y Finanzas, a la Subgerendia
Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos y demas instancias administrativas conforme a Ley.

o o ARTICULQC.UARTO.:%NQI!EIQAQE\S}E- 4 |a Secretaria Técnica, para que

conforme a sus atribuciones realice las acciones administrativas que “conlleven “a “deterdinar Tas

responsabilidades y medidas disciplinarias a que hubiere lugar.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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