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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° (0130 -2018-GORE-ICA-GR
Ica, 11 MAYU 2018

VISTO:.. .

La NOTA N°060-2018-GORE-ICA/GRAF/SABA, que contiene. la reduccidon de
prestaciones obra N 01:"MEJORAM|ENTO DE INFRAESTRUCTURA. EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
EN LA [E INDEPENDENCIA NIVEL SECUNDARIA MENORES, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -PISCO”,

Yi
CONSIDERANDO:

Que, con el Contrato de Ejecucidn de Obra N° 021-2011-GORE-ICA, de fecha 4 de
octubre del 2011, correspondiente a la Licitacion Piblica N° 005-2011-GORE-ICA, se contrataron
\log] servicios del CONSORCIO GMP INGENIEROS, representado por dofia Elizabeth Elsa Bardales
Cajiteio, para la ejecucién de la obra: “"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
EQUIPAMIENTO EN LA |IE INDEPENDENCIA NIVEL SECUNDARIA MENORES, DISTRITO DE
INDEPENDENCIA -PISCO”, por un monto de S/ 2°694,694.85 {DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA
de ejecucion de 240 dias calendario, previo el cumplimiento de la condiciones ahi establecidas.
| sistema de contratacion fue a suma alzada; '

Que, con fecha 22 de noviembre de 2016, el Comité de Recepcion de Obra
gonformado por el Ing. Pedro Luis Benilla Gonzales, Victor Arango Salcedo y Angelica Parra
Levano, recepciona la obra, dejando como observacién en el acta’ respectiva que: el
contratista no ha realizado la demolicion del muro del cerco perimétrico ubicado en la
parte oeste de la I.EE y que se encuentra en ambos lados del pértico de ingreso (el lado
fzquierdo. cuenta con una longitud de 22 metros y por el lado derecho dos tramos de 4.45 m
y de 15.80 metros de longitud, todos con tres metros de altura). Se indica que la demolicion
no se realizo debido al pedido de la direccion de la institucién educativa para no dejar
desprotegido al colegio, ya que el proyecto no contempla la reposicion de dichos muros;

1 _ Que, mediante Carta N° 025-2017/GMP-INGS de fecha 17 de mayo de 2017 el

g% NSORCIO GMP INGENIEROS, comunica que en razon que mediante el Oficio N° 048-2017-SSLP
& g} Gobierno Regional ha considerado como no presentada su liquidacion de la obra por no haber
ver@implido con absolver la observacion de demolicién de muro, hace de conocimiento que se
procedera a realizar la demolicion del cerco perimétrico, para lo cual ya se ha comunicado al
Director de la Institucion Educativa que la demolicion se efectuara el 29 de mayo de 2017 a las
9.00 am e indicandole que adopte las previsiones del caso para realizar el retiro del desmonte
demolido, prever la seguridad y elaborar el expediente técnico de reposicion del mencionado
cerco;

' Que, obra en los antecedentes, el Oficio N° 019-2017-ME-GORE-FREI-UGELP-
L.E.L./ADM, de fecha 25 de mayo de 2017, suscrito por el Sr. William J. Bautista Olavarria
Director de la LE. Independencia Director de la IE. Independencia en el gue expresa su
preocupacion respecto de las acciones respecto de la demolicién del cerco perimétrico de dicha
institucion educativa, por lo que solicita las medidas necesarias para que ello no se produzca;

~ 'Y CUATRO MIL SEISCENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 85/100 NUEVOS SOLES), contrate” ‘con un’plazo ©

-igualmente obra - un Acta de fecha 29.de mayo de 2017 - suscrita-por. citado.Director-asf.comoi-lel -« .o s

Ing. Kevin Jorge Pérez Elias representante del Consorcio GMP Ingenieros, en el que se consigna
que para los trabajos de demolicion del muro de ladrillos de la Institucién Educativa
Independencia, se encontré nuevamente la oposicién del director y del personal de la citada
institucién educativa;



! /

Que, con fecha 21. de julio de 2017, mediante Carta Notarial N° 033-2017-GMP-
INGS, el Consorcio en respuesta de la Carta N°138-2017-GORE-ICA-SSLP, (HOJA DE RUTA N° E-
020920-2017) indica las razones por las cuales no se ejecutd la demolicion del muro perimétrico
sefalando se proceda con el deductivo aplicable para que una vez aprobade se cumpla con &l
procedimiente de liquidacién de obra;

Que, mediante el Informe N°157-2017-S5LP/RGZ, de fecha 17 de agosto de 2017
b Ing. Rpsario Gallegos Zorrilla informa al Subgerente de Supervision y Liguidacién de Prpyectos
que a loi efectos de la aprobacién del deductivo de obra y continuar con la liquidacjon del
=== contrato de obra, es necesario que. el mismo sea evaluado y revisade por el personal encargado
'c‘:g‘flf,fa,, nues el inspector de la obra, fallecid en el ano 2014. Através del Memorando N* 148-2017-55LP de
A f;:cha 18 de agosto de 2017 se le encarga dichas acciones al Ing. William Mufioz Cartagena guien
ediante'e_l Informe N°440-2017-SSLP/WMC concluye que: de la documentacién que se sefiala
4n los antecedentes se confirma que existe argumentos convincentes sobre la no demolicién
del cerco perimétrico en razén que quedaria desprotegida la institucion educativa lo cual
genera un deductivo de obra. Este deductivo debid solicitarse vy elaborarse dentro del plazo
contractual, por lo que recomienda que el liquidador de la obra lo considere en la
liquidacion en forma directa; asimismo indica que los metrados que se sefiala en el Acta de
Recepcion son los que forman parte del deductivo, dando conformidad al presupuesto del
_deductivo due adjunta el contratista, cuyo morito es de S/ 2,348.83 soles, Informe “gue’es hecho
de conocimiento del contratista, mediante el Oficio N° 283-2017-55LP notificado con fecha 02 de
octubre de 2017;

~ Que, con fecha 30 de haviembre de 2017, mediante la Carta N° 042-2017/GMP-
INGS, el CONSORCIO GMP INGENIEROS, bace llegar la liquidacion de obra para su revisién y
aprobacion; siendo que para facilitar dicho tramite la Ing. Silvana Trigoso Cherre en su Informe
N° 067-2017-SSLP/STCH de fecha 18 de diciembre 2017 sefiala que es necesario contar con el
acto resolutivo de aprobacién del deductivo por lo que recomienda se disponga su tramite;

Que, con Informe N* 027-2018-55L.P de fecha 26 de enero de 2018, el Subgerente
de Supervisién y Liquidacién de Proyectos sefiala que la demolicidn del cerco no fue ejecutada a
pedido del director de la institucion educativa en razén de que en el expediente técnicoe no
contemplaba la reposicién de dicho cerco perimétrico, pero en el periodo de ejecucién no se
realizé el tramite respecto del deductivo de obra hasta la actualidad; que el contratista presenta
el deductivo de obra N*01 por un monto deé S/ 2,348.83 soles con una incidentia de 0.14% del
monto del contrato informandose. en forma pormenorizada las partidas, metrados y precio a
deducir, por lo que se recomienda la aprobacién mediante el acto resolutivo; siendo. que con
proveido recaido a la Nota N° 060-2018-GORE-ICA/GRAF/SABA por el cual el Subgerente de
Abastecimiento solicita se emita el informe legal, el mismo es derivado por la Gerencia Regional
de Administracién y Finanzas a ésta Gerencia Regional para: Evaluar, revisar y emitir opinién
sobre viabilidad de la reduccion;

Que, el sistema de contratacién para la ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA IE INDEPENDENCIA NIVEL
SECUNDARIA MENORES, DISTRITQ DE [NDEPENDENCIA -PISCO” ha sido a Suma Alzada, lo que
seglin el marco de la normativa de contrataciones del Estado, primer parrafo del numeral 1 del
Art. 40° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo

« N 184-2008-EF;-establecerque en -éste: sistema,- -el: postor. formula-su. oferta.considerandoslos: wwae irmna o

trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacién requerida segln los
planos, especificaciones técnicas, memeoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte
del Expediente Técnico, en ese orden de prelacién, por un monto fijo integral y por un
determinado plazo de ejecucion;
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Que, el Organismo de Supervision de Contrataciones del Estado en las diversas
opiniones emitidas sefiala que las contrataciones bajo este sistemade Suma Alzada, la regla .
general es la permanencia del precio pactado, dado que al presentar sus propuestas, los postores
se obligan a realizar el integro de las prestaciones necesarias para la ejecucion de la obra -
conforme a los planos, especificaciones técexicas-, y_demés informacion _prevista en el expediente
téenico- por el precio ofertado en su propuesta econdmica; a su vez, la Entidad se obliga a pagar
al contratista el mohto o precio ofertado en su propuesta econémica, siendo pues como regla
general la invariabilidad del precio pactado-en las obras contratadas bajo este sistema; -

Que, sin embargo de manera excepcional, una Entidad puede modificar el monto
/ o un contrato de obra ejecutado bajo el sistema a suma alzada ya sea ‘con prestaciones
pdicionales o reducciones si los planos o especificaciones técnicas fueron. modificados durante la
ejecucion contractual, justamente, con el obieto de alcanzar la finalidad del contrato;

. / Que, el articulo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado. aprobado con la.
{ Decreto Legislativo N* 1017 aplicable al caso materia de la presente, dispone:
“Excepcionalmente y previa sustentacion por el drea usuaria de la contratacion, la Entidad
puede ordenar y pagar directamente la ejecucién de prestaciones adicionales en caso de
bienes, servicios y consultorias hasta por el veinticinco por ciente (25%) del monto, siempre
que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcenta je.”{.);

Que, de la misma manera, el articulo 174° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones aprobado con DS N° 184-2008-EF, respecto de los adicionales y reducciones ha
establecido: Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolucién previa, el Titular
de la Entidad podrd disponer la ejecucién de prestaciones adicionales hasta por el limite
del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberd contar
_ con la asignacion presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinard sobre
2yla base de las especificaciones tecnicas del bien o servicio y de las condiciones ¥ precios
§§ pactados en el contrato; en defecto de éstos se determinard por acuerdo entre las partes.
(@S ./ fgualmente, podrd disponerse la reduccién de las prestaciones hasta el limite del

-2»" veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original;

Que, en tal sentide, en las obras ejecutadas bajo el sistema a suma alzada la
Entidad solo pedrda ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o la reduccién de
prestaciones, cuando ello sea necesario debido a {a madificacién de los planos ¢ especificaciones
técnicas;

Que, en consecuencia, tal como lo sefialan los Informes Técnicos de la obra
materia del presente, que contienen la evaluacién de las partidas invelucradas de la obra:
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA IE INDEPENDENCIA
NIVEL SECUNDARIA MENORES, DISTRITO DE INDEPENDENCIA ~PISCO™, ya no se realizara la
demolicion del muro det cerco perimétrico ubicado en la parte oeste de la Institucion Educativa

la“que’se’ encuentra-en-ambos tados det pértico de ingreso (el lado-izquierdo:euenta -consuna- s <= >

lorigitud de 22 metros y por el lado derecho dos tramos de 4.45 m y de 15.80 metros de longitud,
todos con tres metros de altura), ello en razén que en el expediente técnico no contempla la
reposicion de dicho cerco perimétrico v la citada institucién educativa quedaria desprotegida;
por tanto, acorde a la evaluacion y recomendacion técnica de las areas competentes es
procedente que a la obra contratada bajo el sistema de suma alzada se le apruebe la reduccion
de prestaciones N* 01, reduccién que no ocasiona un detrimento que impida que la obra alcance



la finalidad de su gontratacion y cuyo porcentaje de incidencia es de 0.14%, cifra gue no supera
lo establecido en la norma de contrataciones; I

Que, sin perjuicio de lo antes sefialado, se debe indicar que la reduccién de
prestaciones dé la obra;*MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
EN LA IE INDEPENDENCIA NIVEL SECUNDARIA MENGRES, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -PISCO”
se debid efectuar durante la ejecucién de la obra o como subsanacién de la ohservacion

+ . planteada en el acta.de.recepcién.de obra; antes de la lquidacion de obra;, - .. - e

Estando a Lo opinado por la Gerencia Regional de Asesoria Juridica con el Informe
Legal N° 044-201§-GRAJ de fecha 16 de Marzo de 2018, de conformidad con lo establecido en la
Ley N® 30225, reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF de Contrataciones del
Estado y contando con las atribuciones conferidas al Gobierno Regional por Ley N° 27783 “Ley de
Bases de la Descentralizacion”, Ley N° 27867 “Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales” su
modificatoria Ley N° 2790Z;

i SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la reduccion de prestaciones N° 01 de la obra:
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA IE INDEPENDENCIA
NIVEL SECUNDARIA MENORES, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -PISCO”, lo que equivale a un
&\ deductivo del costo de la obra ascendente a un monto de S/ 2,348.83 (POS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO Y 83/100 SOLES), que equivale a una incidencia del 0.14% del monto del
contrato original. ‘

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE al representante legal del contratista
CONSORCIO GMP INGENIEROS, representado por dofa Elizabeth Elsa Bardales Cantefo, a la
Gerencia Regional de Infraestructura, a la Oficina Regional de Administracidén y Finanzas y a
quienes compete de acuerdo a la normatividad vigente.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Gerencia Regional de Infraestructura, que
A través del area competente comunique al Sistema Nacional de Inversion Publica, respecto de la
leduccion de prestaciones materia de la presente.
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REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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