" Gobierno Regional de Ica ha

Re.so[uczon Ejecutiva Regional W13 3-2018-GORE-ICA/GR,
15 MAYD 2018

VISTQ, el informe N° 012-2018-GORE ICA-GRINF y el informe N° 0118-

2018-GORE.ICA-SOBR ambos de fecha 04 de mayo de 2018, que contienen la aprobacion y conformidad del

- -expediente Técnico: Adicional y:Deductivo de Obra N° 1, della ejecucién de la obra “Instalacién del Sistema de-

Desagtie del CC.PP. El Guayabo, distrito de El Carmen provincia de Chincha, departamento de Ica", donde

se da cuenta de Ia dispenibilidad presupuestal con la que se cuenta de la Incorporacién de Saldo de Balance

con Certificacion N° 00689, la misma que ha sido verificado seglin el reporte. SIAF, aprobado mediante

Resolucion Ejecutiva _Regional N® 0114-2018-GORE-ICA/GR; por lo que, solicita -aprobacidn mediante acto
resolutivo:

CONSIDERANDO:

Con fecha 6 de febrero de 2013, se suscribié el Contrato de Ejecucion de
Obra N° 011-2013-GORE-ICA entre la Entidad y el CONSORCIO 28 DE JULIO al haber sido ganador de la
Buena Pro del proceso de seleccidn de Adjudicacion Directa Publica N° 022-2012-GORE-ICA se contrato los
servicios del CONSORCIC 28 DE JULIO para ejecutar la obra “Instalacion del Sistema de Desaglie del
CC.PP. El Guayabo, distrito de El Carmen, provincia de Chincha, departamento de lca®, por un monto de S/, 1
082 477,26 (Un millén ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y siete con 26/100 Soles) y con un p!azo de
.. gjecucidn de 120 dias calendario; ; } P,

Que, mediante oficio N° 155-2017-GORE-ICA-SSLP de fecha 1 de agosto
de 2017, la Subgerericia de Proyectos efectda la devolucion del expediente técnico de Adicional y Deductivo
de Obra N° 01 al representante legal del CONSORCICQ 28 DE JULIO con [a finalidad que cumpla con el
levantamiento de las observaciones realizadas;

Con carta N° 04-2017/C2BJ/RL de fecha 1 de agosto de 2017, el
representante legai def CONSORCIO 28 DE JULIO remite el levantamiento de observaciones del expediente
técnico de Adicional y Deductivo de Obra N° 01, que condiciona la eficiencia de la reubicacién de la Planta de
Tratam:ento de Aguas Residuales; .

&, Por carta N° 01-2018-C28DJ de fecha 5 de marzo de 2018, sl
A representante legal del CONSORCIO 28 DE JULIO remite el Estudio de Mecénica de Suelos para su anexion
al expediente técnico de Adicional y Deductivo de Obra N° 01, precisando ademds que se ha iniciado los
tramites ante fa Autoridad Nacionat del Agua, respécto al uso de Ias aguas tratadas en referido proyecto;

S T SO “-Por informe*N® 103-2018-SSLP.de fecha 18 de marzo del presente ario, la
Subgerencna de Superwsnén y L:qmdamén de Proyectos luego de efectuar ia evaluacidn del estudio de
7 Nymecanica de suelos de la Planta de Tratamiento al expediente técnico de adicional y deductivo de obra N° 01
e la obra “Instalacién del Sistema de Desagite del CC.PP. El Guayabo, distrito del Carmen, provincia de
hincha, departamento de lea”, concluye que el mismo no modifica las metas y objetivos proyectados, por lo
) a _ que da la conformidad al acotado expediente, siendo el presupuesto del adicional de la obra N* 01 de. S/. 608
‘\%agpges\s‘_ .! 361 19 (Seiscientos nueve mil trescientos sesenta y uno con 19/100 Soles) y el presupuesto del deductivo de
< obra N° 01 de S/. 449 240.12 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta con 12/100 Soles),
pwﬁ‘- teniendo un porcentaje de incidencia de 14.79% y un plazo adicicnal de obfa N° 01 de 90 dias calendario,
\\NUE m, ‘o) ecomendando se proceda a su aprobacion con el acto resolutive respectivo;

g Mediante informe N® 103-2018-GORE.ICA-GRINF-SOBR/AJMCM de fecha
& 2 de abril de los corrientes, tmonitor de la Subg'erencia de Obras concluye que el expediente técnico de
G\D“‘\ ‘adicional N° 01 y deductlvo e obra N* G1 no varfa las metas y objetivos proyectados, por lo que en
R consecuencia da la conformidad al precitado expediente, por el cual ef prestipuesto adicional de obra N° 01
- asciende’d la suma de 5/.-600:361.19-(Seiscientos nueve mil trescientos sesenta y uno con 19/100 Solés) y el
presupuesto deductivo de obra N°-01 asciende a la suma de S/. 449 240,12 {Cuatrocientos cuarenta y nueve
mil doscientos cuarenta con 12/100 Soles), quedando un saldo a favor del contratista CONSORCIO 28 DE
JULIO, ejecutor de la obra, una suma de S/. 160 121.07 (Ciento sesenta mil ciento veintidn mil con 07/100
Soles), el cual representa el 14.798% del monto contractual y un plazo adicional de obra N° 01 de 90 dias

\ calendario;
E Por memorando N° 426-2018-GORE.ICA-GRINF, la Gerencia Regional.de

Infraestructura solicita a la SL{bgerencia de Abastecimiento que brinde viabilidad a su solicitud de certificacion
de credito presupuestario, a fin de cubrir el pago del saldo a favor de la CONTRATISTA 28 DE JULIO del
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expediente técnico de adicional de obra N° 01 y deductivo de obra N° 01 para la obra *instalacion del Sistema
de Desagle del-CC.PP. El Guayabo, distrito del Carmen, provincia de Chincha, departamento de lca”,

Con memorande N° 884-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPRE, |la Subgerencia
de Presupuesto informa a la Subgerencia de Abastecimiento, respecto a la solicitud de la Gerencia Regional
de Infraestructura, que se cuenta crédito presupuestario disponible en la Fuente de Financiamiento: Récursos
Determinados - Meta 0127 - Clasifi cactor 2623 52 Monto S! 160 121 07’ (Clento sesenta ml[ mento

wwe e yeintign'mil con 07/100-Soles), T i -

Mediante informe N° 0118-2018-GORE.ICA-SOBR, la Subgerencia de
Obras remite a la Gerencia Regional de Infraestructura el expediente iécnico de adicional de obra N° 01 y
deductivo de obra N* 01 de la obra “Instalacién del Sistema de Desagoe del CC.PP: El Guayabo, distrito del
Carmen, provincia de Chincha, departamento de lca”, precisando gue, luggo de efectuada la revisién en forma
conjunta con la Subgerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos, se da conformidad al referido
expediente estableciendo que se tiene como presupuesto del adicional de obra N° 01 la suma de.'S/. 609
361.19 (Seiscientos nueve mil trescientos sesenta y uno con 19/100 Soles) y como presupuesto deductivo de
obra N° 01 la suma de S/, 449 240.12 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mjl doscientos cuarenta con 12/100
Soles), contando con una incidencia de 14.79%, un plazo adicional dé obra de 20 dias calendarios y con
disponibilidad presupliestal, por o gue recomienda se derive a la Gerencia Regicnal de Asesoria Juridica para
el tramite respectivo y posterior aprobacidn mediante el acto resolutivo respectivo;

Con informe N° 012-2018-GORE.ICA-GRINF, la Gerencia Regional de

proceda a la aprobacion del expediente técnico de adicional de obra N° 01 y deductivo de cbra N° 01 para la
obra “Instalacion del Sistema de Desagiie del CC.PP. El Guayabo, distrito del Carmen, provincia de Chincha,
departamento de Ica” mediante el acto resolutivo correspondiente;

Que, visios. los aniecedentes del presenfe caso, se hace necesario
proceder a evaluar el expediente puesto en conocimiento — “Instalacion del Sisterna de Desagle det CC.PP,
El Guayabo, distrito de. El Carmen, provincia de Chincha, departamento de Ica” — en el marco de las
disposiciones establecidas en el Decreto Legislative N° 1017, Ley de Contrataciones con el Estado, su
Reglamento aprobado por- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, normas que se encontraban vigentes al
momento de [a suscripsion del contrato de ejecucion de obra N° 011-2013-GORE-ICA de fecha 8 de febrerc
. de 2013, por tanto es de correcta aplicacion la referida norma al caso concreto, por cuanto los términos y
. condiciones contractuales han sido suscrifos baje los alcances de dicho ordenamiento Iegai, conforme se
advierte de los propios términos contenidos en el contrato. de ejecucion de obra, Cabe precisar que la Unica
Disposicién Complementaria Transitoria de la Ley N* 30225, modificada por Decreto Legislative N° 1341 —
Nueva Ley de Conirataciohes con el Estado establece que: “los procedimientos de sefeccién iniciados
antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Legrslatrvo se rigen por las normas
- vigentes al momento de su convocatoria™; :

Que, en ese orden, el segundo parrafo del articulc 41° de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, estipula que: "tratindose de
obras, las prestaciones adicionales, podrdn ser hasta por el gquince por ciertto (15%) del monto total
del contrato original, restandole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aguellos
derivados de las sustifuciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de
obra, siempre que ambas respondan a Ia finalidad del contrato  original. Para efecto, los pagos
correspondientes serdn aprobados por ef Titular de Ia Entidad™;
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Asimismo, en la Unica Disposicién Complementaria Modificatoria,
. establece "Modifiquesg fa Quinta disposicién final de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema de
. Presupuesto Pﬂb]ico,_%n los términos siguientes: “Quinta. - Solo procedera la ejecucién de obras
adicionales cuando sk cuente, previamente, con la disponibilidad presupuestal, con aprobacién del
titular de la entidad mediante la resolucién correspondiente [...], y en los casos en gue su valor,
-, restandole los presupuestos vinculados a tales adicionales, no superen el quince por ciento (15%) del
monto total del contrato original™,

En ese sentido, ¢l Reglamente de la Ley de Contrataciones con el Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, respecto
. @ las obras adicionales menores al 15%, establece en su articulo 207° que; “Solo procedera Ia ejecucidn de
/¢ prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion de crédito
presupuestario y la rgsolucién del titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restindoles
los presupuestos detluctives vinculados, sean iguales o no superen el quinice por ciento (15%) del
monto del conirato original. Del mismo.modo, la necesidad de tramitar la altarizacién de la ejecucion

- Infraestructura remite los actuados-a-esta-gerencia para la-emision' de”Uha -6pinidn 1egal; recomendands §g- 7 % s oo
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de prestaciones adicionales de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, ya sea por el Inspector
o supervisor o por ef contratista. El inspector o supervisor debe comunicar a la Entidad sobre la
necesidad de elaborar el expedfente técnico de la prestacion de adicional de obra, Por lo que; una vez
concluida la elaboracién del expediente técnico, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de 14
dias para remitir a la entidad el informe pronuncidndose sobre la procedencia de la ejecucién de Ja
prestacién adicional, Recibido dicho informe, la entidad cuenta con 14 dias para emitir y notificar al
contratista la resolucién mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de Ia ejecucion de Ia

Frateni e e e prestacion-adicional-de‘obra.:La’ demora de la Entidad.en’ emitir:-y-notificar. esta resolucién podrd ser -

causal de ampliacién de plazo*.

Que, en virtud de las normas invocadas de la documentacién que obra en
el expediente, se advierte que con fecha 21 de febrero de 2013, la Entidad hace entrega al CONSORCI0 28
DE JULIO, el expediente técnico y el terreno para la. ejecucion de la citada obra; y que a través del acta de
inspeccion realizada por la oficina Regionaf de Control de Ica, se advirtié que de acuerdo con ¢l plano de!
‘proyecto la distancia de la planta de tratamiento al centro poblado es de aproximadamerite 290 m; sin
embargo, la medicién en campo determino que la referida planta se encuentra a 300 m., del centro poblado y
aproximadamente a 10.87 m de un mure perimétrico adyacente a una propiedad privada, donde se advierte la
construccion de médulos de vivienda.

En ese sentido, con el antecedente de la visita de Ia inspeccidn
de una comisién de Contraloria en la obra descrita, se recibe el acta de inspeccién de fecha 7 de mayo de
2013, en la que consta 11 ftems de observaciones entre Ios cuales se lee, 05 ftems de observaciones de

desprendiéndose que fos 07 primeros Items son da responsabilidad del contratista y los 04 ftems finales son
responsabilidad de la enfidad, a). No se cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento; b). No se ha acreditado la existencia de la autorizacién
para el redso de las aguas servidas y tratadas por parte de la Autoridad Local del Agua, c). Observacion sobre
la distanicia.del proyecto al centro poblado; d). No se ha determinado la profundidad del acuifero en &l estudio
&% de suelos. : :

En virud, de estas consideraciones, el residente de obra y el
inspector de obra toman la iniciativa de paralizar la obra: “Instalacion de! Sistema de Desagle del CC. PP el
Guayabo — Distrito de El Carmen — Chincha — lca”, procediendo a suscribir el Acta. de Paralizacién de Obra
con fecha 21 de-mayo de 2013, ta misma que oportunamente fue puesta en conocimiento de la Entidad.

Que, mediante informe N° 099-2017-GORE-ICA/SGE/ING.MLE, sefiala
que el CONSORCIO 28 DE JULIO, ha procedido con el levantamiento. de obsenvaciones correspondiente al
expediente Técnico de Adicional de Obra con Deductive N° 01, conforme a lo notificado en el oficio N® 155-
2017-GORE-ICA-SSLP de fecha 1 de agosto de 2017, y que "fratdndose de un expedients que no modifica las

Liguidacién de Froyectos a efectos de disponier con la conformidad del Supervisor o Inspector de obras,
siempre-que no hubierain mayores observaciones”.

5% é& =/ Que, mediante informe N° 042-2018-SSLP de fecha 6 de febrero de 201 8,
7 0g ppes la Sub Gerencla de Supervision y Liquidacién de Proyectos, recomiendo a la Gerencia de Infraestructura que
solicite al proyectista del proyecto adjunte al expediente técnico un Estudic de Mecanica de Suelos de la
Planta de Tratamiento, informacién que debera ser revisada antes del acto resolutivo.

b @ En virtud del requerimiento, el 5 de marzo del afio en curso, el
CANSORCIO 28 DE JULIO presenta por mesa de partes de la Subgerencia de Gestién Documentaria el
r giumento que contiene anexo el Estudio de Mecanica de Suelos requerido por la entidad, hecho gue motiva
- é‘g,‘llévanten las observaciones planteadas af\adicional y deductive de obra N°1.

s e e

. o Co Por estas consideraciones, el adicional y. el deductivo de obra solicitado
" por la’empresa contratista que vierie &jeciitando la obra "Instalacion 'del Sisterria’ de Desagtlie dé! CC.PP, El
Guayabo, distrito de El Carmen, provincia de Chincha, departamento de Ica”; ha sido debidamente evaluado
por el Inspector de obra y, posterior a ello, ha sido materia de evaluacin y aprobacién por parte de las areas
técnicas de la Gerencia Regional de Infraestructura, sustentando su aprobacién en los informes N°® 103-2018-
"°”"£ﬂf, wy, SSLP, informe N° 058-2018-GORE.ICA-GRINF-SOBR, aprobacion del formato N° 1 en el registro- en fase de
g 3 ejecucion para proyectos de. inversion, memorando N° 1028-2018-GORE.ICA-SABA y la certificacién del

j credito presupuestario N° 00889 del pliego 449 Goblerno Regional de lea, informes que Se encuentran

(=2
ég : debidamente susteniados y que el refafido Proyecto de Inversion Publica cuents con disponibilidad
:mﬁ"qé‘/" i

[y

‘melas y los objetivos projectados,” recomendando se coma trasiado a ia Subgerencia de Supervision y -

+alcantarillado, 02 jtems de- impedimentos. de-seguridad -y- 04 items referidos a la planta de- tratamiento; = o e
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presupuestal, de la incorporacién de saldo balance con certificacién 00689, de conformidad con el reporte
SIAF aprobade mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 0114-2018-GORE-ICA/GR.

De acuerdo a lo opinado por la Gerencia Regional de Asesorfa Juridica,
con el Informe Legal N° 111 -2018-GORE.ICA-GRAJ, en aplicacién de las disposiciones. establecidas en el
Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones con el Estado, su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N® 184-2008-EF, normas que se encentraban vigentes al momento de la suscrlpmén del contrato. de
" gjecucion de cbra N*'011-2013-GORE-ICA de fecha 6 de febrero de 2013; ta Ley N° 28411, Ley General del
Sistema de Presupussto Publico y contando cen las atribuciones conferidas al Gobierno Regional mediants la
Ley N° 27867 - Ley Organica de Goblernos Regionales, y su modificatoria Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APRCBAR el Presupuesto Adicional de Obra
N° 1 gue asciende a fa suma de S/. 609 361.19 soles y su Presupuesto Deductivo N° 1 ascendente a la
suma de S/. 449 240.12 soles, quedando un saldo a favor del contratista CONSORCIO 28 DE JULIO, ejecutor
de ia Obra “Instafacion del Sistema de Desaglie del CC.PP. El Guayabo, distrito del Carmen, provincia
te Chincha, departamento de lea”; ascendente a la suma de S/..160 121.07 soles, el cual representa un
porcentaje de incidencia de 14.79% del monto contractual; asi como, un plazo adicional de 90 dias

A% calendarios,

& ARTICULO SEGUNDO. — Notifiquese la presente resolucion al

+ representante legal del contratista CONSORCIC 28 DE JULIO, asi como al ejecutor y inspector de la obra, a
la Gerencia Regional de Ihfraestructura, a la Gerencia Regional de. Administracion y Finanzas, a la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos y demas instancias administrativas.

ARTICULO TERCEROQ. - Disponer gue la Gerencia Regional de

Infraestructura a través del drea competente comunique al Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestién de Inversiones, respecto de la de-la reduccion de prestaciones materia de la presente resolucidn.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

NG JFERRANDO CILLONIZ BENAVIDES
GOBERMADOR REGIONAL -




