
o. RLSAN PEDRO 
INFORME MENSUAL N°02 DE LA SUPERVISIÓN — SETIEMBRE 2018 

INFORME MENSUAL N° 001 -2018 - MACE/JS.  

A : CONSORCIO SAN PEDRO. 

DE : lng° Marlo Alex Cabrera Espinoza. 
Jefe de Supervisión 

ASUNTO : Presentación de Informe Mensual de Supervisión de Obra 
(Setiembre) - Valorización N° 02. 
Obra: 'Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de Pisco, 
Provincia de Pisco-Ica". 

REFERENCIA : Contrato de Consultoría de Obra N° 001 - 2018 - GORE - ICA. 

FECHA : Ica, 05 de Octubre del 2018. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de manifestarle que en 
cumplimiento de mi función como Supervisor de Obra y mediante el presente Informe 
Mensual de Obra, hago de su conocimiento el Avance respectivo de la Obra, 
indicándole las recomendaciones y conclusiones correspondientes: 

A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.  

Nombre de la Obra "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de 

Pisco, Provincia de Pisco-Ica 

Licitación Pública	 Licitación Pública N° 002— 2018 — Primera 

convocatoria. 

Fuente de Financiamiento : Ordinaria, Recursos Determinados. 

Modalidad del Concurso : A Suma Alzada. 

Monto del valor Referencial : SI. 14,153,943.79 Incluido l.G.V. 

Factor de Relación : 0.98500. 

Monto del Valor Contratado : SI. 13,941,634.63 Incluido I.G.V. 

Contratista : CONSORCIO INGENIERÍA PERÚ. 

Supervisión : CONSORCIO SAN PEDRO. 

Domicilio Legal del Contratista : Jr. General Varela N° 2021 (mt 19) Pueblo Libre 

Lima. 

Residente de Obra : ng. Héctor Fabian Namuche Lázaro. 

Supervisor de Obra : Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza. 

Inicio de actividades de la Supervisión : 12 de Setiembre 2018. 

Monto del Presupuesto Contratado : Costo Directo SI. 10,430,319.67 

Gastos Generales (8%) SI. 834,425.57 

Utilidades (7%) SI. 730,122.38 

Subtotal SI. 11,994,867.62 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL 

DE PISCO  -  PROVINCIA DE PISCO -REG ION ICA" í?\ INGENlERO  CWH. 
C.Lt' íO4 
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Factor (0.985) SI. 11,814,944.60 

IGV (18%) Si. 2,159,076.17 

TOTAL SI. 13,941,634.63 

Fecha de Inicio de la Obra 

Fecha de Término de la Obra 

Plazo de Ejecución 

Fecha de Suscripción del Contrato 

Fecha de Entrega de Terreno 

Monto del Adelanto Directo 

Monto del Adelanto Directo 

Fecha de Adelanto Directo 

1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

:17 de Agosto 2018. 

:12 de Febrero 2019 

180 dlas Calendarios. 

:06 de Agosto 2018. 

:16 de Agosto 2018. 

SI. 1,181,494.46 sin 1.0V. 

SI. 1,394,163.46 con GV. 

l5de Agosto 2017. 

"MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, 
PROVINCIA DE PISCO-ICA". 

IL UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

Se ubico en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Pisco, Provincia de 

Pisco - ¡ca. 

III. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Mejorar la capacidad adecuada del Recinto Deportivo del Estadio de 
Pisco y brindar una satisfacción a la población en las diferentes actividades 
deportivas para llevar acabo sus competencias deportivas Locales, 
Regionales y Nacionales. 

IV. METAS DEL PROYECTO 

V. Tribuna Modulo A: 
Se construirá un módulo, cuenta con SS.HH. Para Damas y Caballeros, 

cuenta con dos áreas para oficinas de usos múltiples, cuenta con 13 

gradas para satisfacer la demanda de espectadores. 

B. Tribuna Modulo 8: 

Se construirá tres módulos, Cuenta con 13 gradas para satisfac 

demanda de espectadores. 

C. Tribuna Modulo C: 
'Á  - Cc6rcrs  pznoza  
'NGENIERQ CVpi 

Cifr 1o.o 
Se construirá un módulo, cuenta con SS.HH. Para Damas y 

Caballeros, cuenta con dos áreas para camarín de deportistas, 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO 

DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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B. AVANCE DE OBRA. 

1. : OBRAS PROVISIONALES 
01 OBRAS PROVISIONALES 
01.02 Ml TIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 0.17 glb 

II. : TRABAJOS PRELIMINARES 
02 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03 DEFORESTACION DE ARBOLES EXISTENTES 1.00 glb 

IV. : CERCO OLIM PICO 
07 CERCO OLIM PICO 
07.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO 
07.01.0 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
07.01.01.01 EXCAVACIONA MANO EN TERRENO NORMAL 115.92 m3 

07.01.01.02 EL!MINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 150.70 m3 
07.01.02 CONCRETO SIMPLE 
07.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO 1:10 +30 % P.G 

115.92 m3 
07.0 1.03 CONCRETO ARMADO 
07.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA SOBRECIMIENTO 

556.43 m2 
07.0 1.03.02 CONCRETO FC=2 10 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO CARA VISTA 

41.73 m3 
07.0 1.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA SARDINELES 

1947.49 kg 
07.01.04 JUNTAS DE DILATACION 
07.01.04.01 JUNTA DE DILATACION e=1" 69.55 m 
07.0 1.05 PINTURA 

07.02 ESTRUCTURA METALICA 
07.02.01 POSTE DE TUBO ACERO NEGRO DE 2 1/2202.00 und 
07.02 .02 ANCLAJE PARA TUBOS. 202.00 und 
07.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TEJIDA ALAMBRE 

GALVANIZADO PLASTIFICADO 10 (3.4OMM) COLOR VERDE PETROLEO 
COCADA 2' X 2 163.00 und 

07.02.O5PUERTA CIM ARCO DE TUBO ACERO NEGRO DE 2 Y 4.MALLA 
15.00 m2 

07.03 CONCRETO ARMADO PARA PUERTA 
07.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
07.03.01.01 EXCA VA ClON A MANO EN TERRENO NORMAL 3.46 m3 
07.03.01.02 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 4.32 m3 
07.03.02 CONCRETO SIMPLE 

.1aA 'Ca6rer &pino., 

07.03.02.0 1 SOLADOS DE F'C 100 KG/CM2 E= 0. IOM 5.60 m3  (4 tERO CIV1L 
07.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

'' 46O 

07.03.03.01 ZAPATAS 
07.03.03.01.0 1 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 3.46 m3 
07.03.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS 

78.34 kg 
07.03.03.02 COLUMNAS 
07.03.03.02.01 CONCRETO f'c=2 10 kglcm2 PARA COLUMNAS. 0.83 m3 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO 

DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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00 

cuenta con 2 tunes de ingreso al campo deportivo de concreto 
armado, cuenta con 18 gradas para satisfacer la demanda de 
espectadores. 

D. Tribuna Módulo D: 

Se construirá dos módulos, Cuenta con 18 gradas para 
satisfacer la demanda de espectadores y con cobertura de 
estructura metálica. 

E. Tribuna Occidente: 
Se construirá Tres módulos de Tribunas con cobertura metálica: 

F. Tribuna Oriente: 
Se construirá Cuatro módulos de Tribunas sin cobertura metálica: 

G. Pista Atlética: 
Se construirá una pisto atlética con base y sub base de afirmado 
compactado, una capa de asfalto de 1" y  acabado con pisto 
atlética sintética monocapa 13 mm con ocho carriles. 

H. Campos de Fulbito: 
Se construirán tres campos de fulbito de 20x30 mt con acabado de 
Gras Sintético 

1. Campo de Futbol: 
Se construirá con sembrado de Grass natura! de medidas 
reglamentarias de 105x65 mt. las cuales cuenta con dos arcos de 
futbol para la Liga Provincial. 

.1. Banca de Suplentes: 
Se construirá 02 bancas de suplentes para los deportistas. 

K. Cerco Olímpico: 
Se construirá con mallo tejida alambre galvanizado plastificado 
10(3.40mm) color verde petróleo cocada 2" x 2" que se construirá en 
el contorno de ¡a pisto atlética. 

L. Caseta para Arbitro: 
Se construirá una caseta para arbitro con sus respectivos SS.HH. 

31ar[o  '  Ca6reruEspinoza 
LL. lluminacion de Campo Deportivo: INGENIERO CIVIL 

ci.i' 
Se construirá con 4 torres de iluminación con 112 REFLECTORS MARCA 
PHILLIPS, MODELO ARENA VISION MVF4O3, MHN-SA2000W/956 AS SI 
400V, 60 Hz para la iluminación de! campo deportivo. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO 

DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 

j 



íL/)II Ca6rera q5;,;;; 
FtGENIERO CIVIL 

- CLI" 1o.4 

4ORLSAN PEDRO 
INFORME MENSUAL N°02 DE LA SUPERVISION — SETIEMBRE 2018 

6. AVANCE DE OBRA. 

1. : OBRAS PROVISIONALES 
01 OBRAS PROVISIONALES 
01.02 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 0.17 glb 

II. : TRABAJOS PRELIMINARES 
02 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03 DEFORESTACION DE ARBOLES EXISTENTES 1.00 glb 

IV. : CERCO OLIMPICO 
07 CERCO OLIMPICO 
07.01 SOBRECIM lENTO REFORZADO 
07.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
07.01.01.0I EXCA VACION A MANO EN TERRENO NORMAL 115.92 m3 
07.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 150.70 m3 

07.01.02 CONCRETO SIMPLE 
07.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30 % P.G 

115.92 m3 

07.01,03 CONCRETO ARMADO 
07.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA SOBRECIMIENTO 

556.43 m2 

07.01.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO CARA VISTA 
41.73 m3 

07.01.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA SARDINELES 
1947.49 kg 

07.01.04 JUNTAS DE DILATACION 

07.01.04.01 JUNTA DE DILATACION e= 1" 69.55 m 

07.01.05 PINTURA 

07.02 ESTRUCTURA METÁLICA 
07.02.01 POSTE DE TUBO ACERO NEGRO DE 2 1/2202.00 und 

07.02.02 ANCLAJE PARA TUBOS. 202.00 und 
07.02.03 SUMINISTRO E INSTA LACION DE MALLA TEJIDA ALAMBRE 

GALVANIZADO PLASTIFICADO lO (3.4OMM) COLOR VERDE PETROLEO 

COCADA 2X2' 163.00 und 

07.02.OSPUERTA C/MARCO DE TUBO ACERO NEGRO DE 2" Y 4',MALLA 

15.00 m2 

07.03 CONCRETO ARMADO PARA PUERTA 
07.03.0 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

07.03.01.01 EXCA VACION A MANO EN TERRENO NORMAL 3.46 m3 

07.03.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 4.32 m3 

07.03.02 CONCRETO SIMPLE 

SOLADOS DE F'C lOO KG/CM2 E= 0. 10M 5.60 

DE CONCRETO ARMADO 
ZAPATAS 

CONCRETO f'c=2 10 kg/cm2 EN ZAPATAS 3.46 m3 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS 

78.34 kg 
COLUMNAS 

CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS. 0.83 m3 

07.03.02.01 
07.03.03 OBRAS 

07.03.03.01 

07.03.03.01.01 
07.03.03.01.02 

07.03.03.02 

07.03.03.02.01 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO 

DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REG ION ICA" 
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07.03.03.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA 
COLUMNAS. 13.20 kg 

07.03.03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS 
81.15 m2 

V. : PISTA ATLETICA 
08 PISTA ATLEICA 
08.02 PISTA 
08.02.02 PAVIMENTO 
08.02.02.01 CONFORMACION, PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 

4615.71 m2 

VI. : CAMPO DEPORTIVO 
09 CAMPO DE FUTBOL Y AREA DE SUPLENTES DE GRASS NATURAL 
09.0 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
09.0 1.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA ¡210.49 m3 
09.0 1.02 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ¡422.07 m3 
09.02 PAVIMENTO 
09.02.01 NIVELACION DE CAMPO DEPORTIVO 10356.00 m2 

VII. : CAMPOS DE FULBITO 

10 CAMPO DE FULBITO DE GRASS SINTETICO 
10.0 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
10.01.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CIMA QUINARIA 540.00 m3 
10.0 1.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 702.00 m3 
10.02 PAVIMENTO 
¡0.02.0 1 CONFORMACION, PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 

7800.00 m2 
11 CERCO OLIM PICO 
11.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO 
¡ ¡.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
11.01.01.01 EXCA VACION A MANO EN TERRENO NORMAL 36.44 m3 
¡ ¡.01.01.02 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 47.37 m3 
¡ 1.0 1.02 CONCRETO SIMPLE 
11.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO ¡:10 + 30% P.G. 

36.44 m3 
11.01.03 CONCRETO ARMADO 
11.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA SOBRECIMIENTO 

¡74.90 m2 
11.01.03.02 CONCRETO FC-210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO CARAVISTA 

13.12 m3 
11.01.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA 

SARDINELES 612.15 kg 

11.01.04 JUNTAS DE DILATACION 
1 ¡.01.04.01 JUNTA DE DILATACION e= 1" 21.86 m 

11.01.05 PINTURA 

11.02 ESTRUCTURA METALICA 
11.02.01 POSTE DE TUBO ACERO NEGRO DE 2 1/2 45.00 und . ¿  INGENIERO CIVIL 
11.02.02 ANCLAJE PARA TUBOS. 45.00 und Cii. io 
11.02.03 SUMINISTRO E INSTA LACION DE MALLA TEJIDA ALAMBRE 

GALVANIZADO PLASTIFICADO 10 (3.4OMM) COLOR VERDE PETROLEO 
COCADA 2" X 2" 74.00 und 

¡1.02.05 PUERTA CIMARCO DE TUBO ACERO NEGRO DE 2" Y 4'MALLA 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO 

DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 

24a Ca6rerg Espmoz. 
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11.00 m2 

IX : CASETA DE ARBRITOS 
14 CASETA PARA ARBITROS 
14.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
14.01.01 TRAZO Y RPLANTEO DURANTE LA OBRA 21.00 m2 
74.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
14.02.0 1 EXCA VACION A MANO EN TERRENO NORMAL 35.12 m3 
14.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 2.93 m3 
14.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3.36 m3 
14.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 
14.03.01 SOLADOS DE F'C 100 KG/CM2 E= 0. bM 1.37 m3 
14.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOFEO 1:10 + 30% P.G. 7.13 m3 
14.03.03 SOBRECIMIENTO CON CONCRETO CICLOPEO 1:8 +25% F.M 0.17 m3 

14.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMEINTO 2.33 m2 
14.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
14.05 CONCRETO ARMADO 
14.05.01 ZAPATAS 

74.05.01.0! CONCRETO fc=210kg/cm2 EN ZAPATAS 0.50 m3 
14.05.0 1.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS 5.36kg 
74.05.02 COLUMNAS 

14.05.02.01 CONCRETO fc210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS 1.50 m3 
74.05.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA COLUMNETAS 

263.33 kg 
14.05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNETAS 

18.55 m2 

X : ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL 
15 ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL 
75.0! ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 10/22.9 KV 
15.01.0! TRABAJOS PRELIMINARES 

15.07.01.05 ALMACEN 7.00 glb 

XI : OTROS 
16 OTROS 
16.01 SEGURIDAD Y SALUD 
16.01.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD DEL TRABAJOO. 77 glb 

16.01.02 CHARLAS DE SEGURIDAD 0.17 glb 
16.0 7.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 0.17 glb 

76.0 7.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONALO. 17 glb 

16.06 OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BOLETERIA 
76.06.0! TRABAJOS F'REUMINARES 

16.06.01.01 TRAZO Y RPLANTEO DURANTE LA OBRA 

16.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

237.55 m2 

16.06.02.0! EXCA VACION A MANO EN TERRENO NORMAL 175.95 m3 

16.06.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 50.25 m3 

16.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 120.20 m3 

16.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 

16.06.03.01 SOLADOS DE F'C 100 KG/CM2 E= 0. IOM 25.20 m3 

16.06.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO 7:10 + 30 % P.G. 

m3 
3fa')iCa6rt'rg 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL u  t'i° CIVIL 

DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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16.06.03.03 SOBRECIMIENTO CON CONCRETO CICLOPEO 1:8+25% P.M 4.79 
m3 

16.06.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMEINTO 55.85 
m2 

16.06.03.05 BASE GRANULAR P/VEREDA E=IOCM 39.00 m2 
16.06.03.06 VEREDA DE CONCRETO FC'= 140 kg/cm2 E=10 cm, ACABADO C:A 1:2 

39.00 m2 
16.06.03.07 BASE GRANULAR PIFALSO PISO E=IOCM 189.50 m2 
16.06.03.08 FALSO PISO E=4' MEZCAL 1:6 CEMENTO - HORMIGON 189.50 

m2 
16.06.04 CONCRETO ARMADO 
16.06.04.01 ZAPATAS 

CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 EN ZAPATA 24.84 m3 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 EN ZAPATAS 
468.18 kg 

VIGAS DE CIMENTACION 

CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION fc=2 10 kg/cm2 6.21 m3 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE 

572.27 kg 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION 

41.40 m2 
SOBRECIM lENTO ARMADO 

CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 PARA SOBRECIM!ENTO ARMADO 7.40 

ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO h=0.50 M 59.21 m2 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 SOBRECIMIENTO 

508.70 kg 

COLUMNAS 
CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS 11.68 m3 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA 

2,395.17kg 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUM NETAS 
161.12 m2 

16.06.04.01.0 1 

16.06.04.01.02 

16.06.04.02 

16.06.04.02.01 
16.06.04.02.02 
CIMENTACION 

16.06.04.02.03 

16.06.04.03 

16.06.04.03.0 1 
m3 

16.06.04.03.02 
16.06.04.03.03 

ARMADO 

16.06.04.04 

16.06.04.04.0 1 

16.06.04.04.02 
COLUM NETAS 

16.06.04.04.03 

16.07 CERCO PERMETRICO DE ALBAÑILERIA 
16.07.0 1 SOBRECIMIENTO REFORZADO 

16.07.0 1.03 CONCRETO ARMADO 
16,07.01.03.0 1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA SOBRECIMIENTO 28.32 

m2 
16.07.01.03.02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO CARA VISTA 2.15 

m3 
16.07.0I.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA SARDINELES 

143.14 kg 
COLUMNAS 
CONCRETO f'c=210 kglcm2 PARA COLUMNAS. 1.26 m3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS 39.69 

VIGAS 

CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS 5.31 m3 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN VIGAS H=0.00m - 3.45 m. 

10.50 m2 
ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 kg/cm2 GRADO 60 69.58 kg 

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

16.07.0 1.04 
16.07.01.04.01 
16.07.01.04.03 

m2 

16.07.0 1.05 
16.07.01.05.01 

16.07.01.05.02 

16.07.01.05.03 

16.07.01.06 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO D 

DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REG ION ICA" 
Ii  . abrerc Esvznozii 

INGENIERO CIVIL 
CJ.P 104608 
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16.07.01.06.01 TARRAJEO COLUMNAS 4.20 m2 
16.07.0 1.06.02 TARRAJEO DE VIGAS 5.31 m2 

C. DESCRIPCIÓN PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE 
PARTIDA ESPECIFICA.  

')j/ç Cabrera E 

INGENIERO C1VIi 
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OBRAS PROVISIONALES 

01 OBRAS PROVISIONALES  

01.02 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 017 glb 

II. : TRABAJOS PRELIMINARES 

02 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.03 DEFORESTACION DE ARBOLES EXISTENTES 

IV. CERCO OLIM PICO 

07 CERCO OLIMPICO 

07.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO 

07.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

07.01.01.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 

07.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

07.01.02 CONCRETO SIMPLE 

07.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.G. 

07.01.03 CONCRETO ARMADO 

07.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA SOBREC1MIENTO 

07.01.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO CARAVISTA 

07.01.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA SARDINELES 

07.01.04 JUNTAS DE DILATACION 

07.01.04.01 JUNTA DE DILATACION e=1 

07.01.05 PINTURA 

07.02 ESTRUCTURA METALICA 

07.02.01 POSTE DE TUBO ACERO NEGRO DE 2 1/2 

07.02.02 ANCLAJE PARA TUBOS. 

07.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TEJIDA ALAMBRE GALVANIZADO PLASTIFICADO 10(3. 

07.02.05 PUERTA C/MARCO DE TUBO ACERO NEGRO DE 2 Y4,MALLA 

07.03 CONCRETO ARMADO PARA PUERTA 

07.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

07.03.01.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 

07.03.01.02 ELI MINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

07.03.02 CONCRETO SIMPLE 

07.03.02.01 SOLADOS DE FC 100 KG/CM2 E= 0.10M 

07.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

07.03.03.01 ZAPATAS 

07.03.03.01.01 CONCRETO f'c=210 kg./cm2 EN ZAPATAS 

07.03.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS 

07.03.03.02 COLUMNAS 

07.03.03.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS. 

07.03.03.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgJcm2  GRADO 60 PARA COLUMNAS. 

07.03.03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS 

PISTA ATLETICA 

08 PISTA ATLETICA 

08.02 PISTA 

D8.02.02 PAVIMENTO 

08.02.02.01 CONFORMACION, PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 4615.71 m2 

VI. CAMPO DEPORTIVO 

09 CAMPO DE FUTBOL Y AREA DE SUPLENTES DE GRASS NATURAL 

09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

09.01.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA 

09.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

09.02 PAVIMENTO 

09.02.01 NIVELACION DE CAMPO DEPORTIVO 

1210.49 m3 

1422.07 m3 

10356.00 

1.00 glb 

115.92 m3 

150.70 m3 

115.92 m3 

556.43 m2 

41.73 m3 

1947.49 kg 

69.55 m 

202.00 und 

202.00 und 

163.00 und 

15.00 m2 

3.46 m3 

4.32 m3 

5.60 m3 

3.46 m3 

78.34 kg 

0.83 m3 

13.20 kg 

81.15 m2 

1' 
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VII. : CAMPOS DE FULBITO 

10 CAMPO DE FULBITO DE GRASS SINTETICO 

10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1001.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA 540.00 m3 

10.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 702.00 m3 

10.02 PAVIMENTO 

10.02.01 CON FORMACION, PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 1800.00 m2 

11 CERCO OLIMPICO 

1101 SOBRECIMIENTO REFORZADO 

11.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

11.01.01.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 36.44 m3 

11.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 47.37 m3 

11.01.02 CONCRETO SIMPLE 

11.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.G. 36.44 m3 

1101.03 CONCRETO ARMADO 

11.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA SOBRECIMIENTO 174.90 m2 

11.01.03.02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO CARAVISTA 13.12 m3 

11.01.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA SARDINELES 612. 15 kg 

1101.04 JUNTAS DE DILATACION 

11.01.04.01 JUNTA DE DILATACION e=1' 21.86 m 

11.01.05 PINTURA 

1102 ESTRUCTURA METALICA 

11.02.01 POSTE DE TUBO ACERO NEGRO DE 2 1/2" 45.00 und 

11.02.02 ANCLAJE PARA TUBOS. 45.00 und 

11.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TEJIDA ALAMBRE GALVANIZADO PLASTIFICADO 10(3. 74.00 und 

11.02.05 PUERTA C/MARCO DETUBOACERO NEGRO DE 2"Y4",MALLA 11.00 m2 

IX : CASETA DE ARBRITOS 

14 CASETA PARA ARBITROS 

14.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

14.01.01 TRAZO Y RPLANTEO DURANTE LA OBRA 

14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

14.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 

14.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

14.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

14.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE! CICLOPEO 

14.03.01 SOLADOS DE F'C 100 KG/CM2 E= 0.10M 

14.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO 1:10+30% P.G. 

14.03.03 SOBRECIMIENTO CON CONCRETO CICLOPEO 1:8 +25% P.M 

14.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMEINTO 

14.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

14.05 CONCRETO ARMADO 

14.05.01 ZAPATAS 

14.05.01.01 CONCRETO f'c'210 kg/cm2 EN ZAPATAS 

14.05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgJcm2  GRADO 60 EN ZAPATAS 

14.05.02 COLUMNAS 

14. 05.02.01 CONCRETO f'c'210 kg/cm2 PARA COLUMN ETAS 

14.05.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA COLUMNETAS 

14.05.02.03 FNFRADO Y DFSFNC(WRAÍ)O NORMAl PARA (TOLIJMN ETAS 

X : ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL 

15 ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL 

15.01 ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 10/22.9 KV 

15.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

15.01.01.05 ALMACEN 

     

   

1.00 gIbV 

 

      

      

0.50 m3 

5.36 kg 

1.50 m3 

263.33 kg 

18.55 m2 

21.00 m2 

35.12 m3 

2.93 m3 

3.36 m3 

1.37 m3 

7.13 m3 

0.17 m3 

2.33 m2 
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XI :OTROS 

16 OTROS 

16.01 SEGURIDAD Y SALUD 

16.01.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DEt 

16.01.02 CHARLAS DE SEGURIDAD 

16.01.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

16.01.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

16.06 OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BOLETERIA 

16.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

16.06.01.01 TRAZO Y RPLANTEO DURANTE LA OBRA 

16.06.02 MOVIMIENTO DE TiERRAS 

16.06.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 

16.06.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

16.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

16.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 

16.06.03.01 SOLADOS DE F'C 100 KG/CM2 E= 0.1OM 

16.06.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.G. 

16.06.03.03 SOBRECIMIENTO CON CONCRETO CICLOPEO 1:8 +25% P.M 

16.06.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMEINTO 

16.06.03.05 BASE GRANULAR P/VEREDA E=10CM 

16.06.03.06 VEREDA DE CONCRETO FC'=140 kgjcm2 E=10 cm, ACABADO C:A 1:2 

16.06.03.07 BASE GRANULAR P/FALSO PISO E=1OCM 

16.06.03.08 FALSO PISO [=4 MEZCAL 1:6 CEMENTO - HORMIGON 

16.06.04 CONCRETO ARMADO 

16.06.04.01 ZAPATAS 

16.06.04.01.01 CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN ZAPATA 

16.06.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgJcm2 GRADO 60 EN ZAPATAS 

16.06.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 

16.06.04.02.01 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION fc=210 kgJcm 2  

16.06.04.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION 

16.06.04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION 

16.06.04.03 SOBRECIM lENTO ARMADO 

16.06.04.03.01 CONCRETO fc=175 kgJcm2 PARA SOBRECI MIENTO ARMADO 

16.06.04.03.02 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO h=0.50 M 

16.06.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 SOBRECI MIENTO ARMADO 

16.06.04.04 COLUMNAS 

16.06.04.04.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA CO LUMN ETAS 

16.06.04.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA COLUMN ETAS 

16.06.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNETAS 

16.07 CERCO PERMETRICO DE ALBAÑILERIA 

16.07.01 SOBRECIM lENTO REFORZADO 

16.07.01.03 CONCRETO ARMADO 

16.07.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA SOBRECIMIENTO 

16.07.01.03.02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN SOBRECI MIENTO CARAVISTA 

16.07.01.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA SARDINELES 

16.07.01.04 COLUMNAS 

16.07.01.04.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS. 

16.07.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS 

16.07.01.05 VIGAS 

16.07.01.05.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN VIGAS 

16.07.01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS H=0.00m - 3.45 m. 

16.07.01.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

16.07.01.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

16.07.01.06.01 TARRAJEO COLUMNAS 

16.07.01.06.02 TARRAJEO DE VIGAS 

0.17 glb 

0.17 glb 

0.17 glb 

0.17 glb 

237.55 m2 

115.95 m3 

50.25 m3 

120.20 m3 

25.20 m3 

29.98 m3 

4.79 m3 

55.85 m2 

39.00 m2 

39.00 m2 

189.50 m2 

189.50 m2 

24.84 m3 

468.18 kg 

6.21 m3 

572.27 kg 

41.40 m2 

7.40 m3 

59.21 m2 

508.70 kg 

11.68 m3 

2,395.17 kg 

161. 12 m2 

28.32 m2 

2.15 m3 

143.14 kg 

1.26 m3 

39.69 m2 

5.31 m3 

10.50 m2 

69.58 kg 

4.20 m2 

5.3]. r2 
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O. AVANCES DE OBRA.  

CRONOGRAMA PROGRAMADO V.S. EJECUTADO 

AVANCES 

VALOREZACION 

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL 

MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO 

Si. Sí. . SI. % S/, 

ao.18 1505O7.8.5 1274% 150,50785 127% 298,492.71 2.53% 298,492.71 2.53% 

sep-18 949,314.27 8.035% 1,099,822.12 9.31% 600,490.14 5.08% 600,490.14 7.61% 

oct103 923595.86 7.82% 2,023,417.98 17.13% 

oov.18 1,521,183.34 12.88% 3,544,60132 3000% 

dic.18 2,603,565.85 22.04% 6,148,167.17 52.04% 

ene'19 4,509,201.27 38.17% 10,657,368.44 90.20% 

FIN (12/02/2019) 1,157,576.18 9.80% 11,814,944.62 100.00% 

T0TAL() 11,814,944.61 100.00% 898,982.81 - 7.61% 

(1 SUB TOTALES SJ1.G.V. 
ATRASO -1.70% 

NOTA : La Residencia ha elaborado la Curva de Avance de Obra, en base al Calendario de Avance Valorizado Actualizado vigente. 

•.  ESTADO DE VALORIZACIONES DE CONTRATO PRINCIPAL. 

OBRA 

PROPIETARIO 

: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEl, 

: GOBIERNO REGiONAl DE ICA 

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS(CONTRATO PRINCIÍ'AL'l 

DEST8TO DE PISCO. PROVINCIA DE FISCO. CA". 

cONTRATISTA CONSORCIO INGENIERIA PERO MONTO TOTAL CONTRATADO SI. 13,941,834.63 

P8001NOA PISCO FECHA DE INICIO DE OBRA ITiORI2DIE 

PROlE/O PISCO PLAZO CONTRACTUAL VRO 0186 CelondarIos 

LOCAUDAD PISCO PUEBLO AMPLIAdOR DE PLAZO 96' 01 

SUPERVISOR DE ORIA : NG. EENITO URIBE ROMAN VASQUEZ FECHA DE TERMINO DE OBRA 12/0212019 

NG. HECTOR PARTAN NAMUCHE LAZARO 

VALORTLAOÓA 

48076TO 
REAJUSTADO ION 

10V) 

DRDILCOOP4RS 0510V MONTO NETO 8800450 

DE AVAOCI 082489*0004 
oscmrooe UIT/AÑO 

MONTO 
VALORIZADO 

REAJUSTE 
GABANTIA DE RED 

CUMPLIMIENTO 

AMORTILAOONET 

SUR TOTAL 8750190 GV (TOS) 
VAUORIZA0001 

DONDE 
A DULA NT O MATRRIALIS 

VALORIDAOOPO NO) eo93lp 1019 
PP100IUTT 0600.61 VAIOVJSAC)ÓTL J'OIIDEL 11/00/2010 Al 31100/3119 298,492.11 9.92.11 299,069.40 29.049.7/ 29149.77 267,216.21 4&41&92 317,045.13 9.0% 

VAIORTTAOOÑ N'02 itronJsn 2010 (761876.010 

PRTSENTTBAOOVOO VO9.01ITACJÓ'l J'02 DELOII€012010 Al 31/09/2015 9(1) 490.14 4/1.09 600.961.0 40049.01 64.04ED1 540,9150 97,264.31 6*274.43 7.610. 

VALORIOA0014 N'TS 

VALORIOACON N'06 

TOTAL 898,982.85 1.043,86 900.026.71 0.00 89.898.28 0.00 89.87828 810.128.43 145,823.12 955.951.44 7.61% 

El estado de las Valorizaciones con respecto al Monto del Contrato Principal, nos da como 

situación de la Obra por mes que esta se encuentra atrasada, como se muestra en el 

Cuadro Resumen de las Valorizaciones presentadas; presentando hasta la fecha un Monto 

acumulado Ejecutado de 31.955,951.55.14 soles con un porcentaje ejecutado acumulado 

de 7.61%; con respecto al Monto Programado de SI.1,120,190.83 soles con un porcentaje 

programado de 9.31%; o que a la Fecha indica que la Situación de la Obra T 
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•• REAJUSTES DE OBRA. 

En la presente valorización correspondiente al Mes de Setiembre 2018, se está 

reconociendo a la Contratista un reajuste de SI. 471.09 soles Soles S/IGV. Y SI. 555.89 

soles C/IGV el mismo que está sustentado con el cuadro de reajustes de la presente 

valorización y hasta la fecha se tiene un Monto acumulado de Reajuste de SI. 1,043.86 

Soles S/IGV. y SI. 1,231.75 Soles C/IGV; Tal como se muestra en el Cuadro Resumen de 

la Valorización N° 02. 

• ADICIONALES DE OBRA. 

Hasta la fecha no se han presentado ningún adicional en la Obra. 

+ ESTADO DE LOS ADELANTOS OTORGADOS  AL  CONTRATISTA. 

AdeInto Directo. 

El Adelanto Directo ya ha sido efectuado, con fecha 15 de Agosto 2018, con un Monto de 

5/. 1,394,163.46 soles Incluido l.G.V. 

Adelanto de MateriaIe 

Hasta la fecha no se ha otorgado. 

+ RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA. (Anexos)  

•. RELACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. Anexos) 

•• CONSTANCIA DE PAGO DE LEYES SOCIALES Y OTROS APORTES. (Anexos) 

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines. 

Atentamente. 

Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza 
CIP 104608 

SUPERVISOR DE OBRA 
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