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(Expediente Técnico y Obra): "Mejoramiento, Ampliación de la Calidad del 

Servicio Educativo Integral de la l.E. N° 22273 y  de la LE. N° 320 — Chavín - 

Provincia de Chincha-Departamento de lca" Código de SNlP N° 296152. 

FECHA ¡Cd, 05 de Setiembre dei 2018 

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo, y a la vez hacer llegar el INFORME N° 04-2018, 

donde se presenta el Informe Mensual de supervisión , correspondiente al mes de Agosto del 2018, de 

la obra: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL 

DE LA lE. N° 22273 Y DE LA lE. N° 320 — CHAVIN, DISTRITO CHAVIN — PROVINCIA CHINCHA — 

CA", del cual participo como Supervisor. 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la Obra "Mejoramiento, Ampliación de la Calidad del 

Servicio Educativo Integral de la LE. N°  22273 y 

de la lE. N° 320—Chavín - Provincia de Chincha-

Departamento de ¡ca" 

Resolución de aprobación de Expediente Técnico: 

Fuente de financiamiento : Obra por Impuesto 

Modalidad del concurso: : Obra por impuesto 

Monto del valor referencial : S 1. 4'358,515.80 

Nombre dei Contratista : COMPAÑÍA MINERA MiLPO S.A.A. 

EMPRESA PARADIZO S.R.L. 

Domicilio legal de Contratista: 

Monto del presupuesto contratado 5/. 4'358,515.80 

Plazo de ejecución 180 días calendario 

Fecha de suscripción del contrato: 

Fecha de entrega de terreno 23 de Mayode 2018 

Monto del Adelanto Directo (de haberse otorgado): No otorgado 

Fecha de Cancelación del Adelanto Directo : No otorgado 



Monto del adelanto para materiales (de haberse otorgado): No otorgado 

Fecha de cancelación del adelanto para material : No otorgado 

Calendario Valorizado de Avance de Obra SI existe 

Calendario Valorizado de Acelerado de Obra (de existir) : Julio 2018 

Resolución de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir): No corresponde 

Resoluciones de Ampliación de Plazo (de existir) : No corresponde 

Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir) : No corresponde 

Resoluciones de Deductivos de Obra (de existir) : No corresponde 

DESARROLLO DE OBRA: 

Proceso constructivo y labores de Supervisión: Se ha controlado la nivelación del terreno, se ha 
verificado el trazo, el izamiento de las columnas, el vaciado con concreto con f= 210 kg/cm2,asi como 
también el vaciado de las vigas de cimentación, y parte del sobrecimiento en el módulo de GEl. módulo 
de comedor, se ha veñficado la excavación para el muro de contención tipo 1 y  desmantelarían de la 
cobertura de uno de ambientes del módulo de pmaña. 

Se tuvo poco avance en la construcción, por la falta de personal y desabastecimiento de materiales solo 
trabajaron con un volquete que trae los materiales de chincha y otro volquete que abastece con piedras 
para el muro de contención; se ha trabajado con un cargador frontal que con ello se ejecutó la excavación 
del muro de contención tipo 1 y  con rotomartillos para perfilar el terreno en la excavación para el muro de 
contención tipo 1 

Se realizó reunión con los trabajadores en la que manifestaron, preocupación por sus salarios que no 
han sido cancelados del mes de junio. 

Cuaderno de Obra, anotaciones diarias: Se hace las anotaciones en los asientos del cuaderno de 
obra, en la que se indica a la Ingeniera Residente de Obra, que el hostigamiento que hace el sindicato 
de trabajadores de construcción civil de Chincha" a la obra que se está ejecutando, no es causal de 
paralización de obra, es responsabilidad de la empresa constructora, además se le indica que la obra 
esta atrasada y es necesario trabajar en varios frentes y a un ritmo acelerado. Se ha pedido a la Ingeniera 
Residente la presencia del especialista en Estructuras y otro especialista en mecánica de suelos, como 
así pide el expediente técnico y que debe estar con coeficiente de participación de 0.50 por mes. Hace 
un pedido de adicional de obra por estar excavando en la parte derecha del módulo de phmaria, cerca 
de la carretera que va a Utapalca, para que el terreno del módulo de secundaria y losa deportiva, se 
encuentra en terreno firme, no en relleno, se ha indicado en el cuaderno de obra que n o es procedente 
este pedido por que la empresa ha elaborado el expediente técnico. 

Se ha anotado en el cuaderno de obra en los Asiento N° 
113,115,117.119,123,127,131,133,139,143,151,153154. 

Pruebas, contro!es y aná!isis: Se ha sacado muestras del concreto en probetat'tilizado en las 
zapatas, vigas del módulo de inicial y módulo de del comedor. 

HCTO r.,JCr l r. ( 



Situaciones del Proyecto. Discrepancias, alternativas y soluciones: La ingeniera residente de obra, 
pide paralización de obra mediante el cuaderno de obra en el asiento N° 152,el dia 24 de agosto, 
aduciendo hostilización del "Sindicato de trabajadores de construcción civil de Chincha» , el suscrito 
mediante el cuaderno de obra con anterioridad, a este hecho había advertido que el hostigamiento del 
sindicato no era causal de paralización de obra, este hecho era únicamente responsabilidad del 
contratista, se le indicaba que tenia que poner más frentes de trabajo y trabajar a ritmo acelerado; por 
que la obra estaba atrasada. Mediante el cuaderno de obra en el asiento N° 153, de fecha 24 de agosto 
no autoriza la paralización de obra, porque el hostigamiento del sindicato no es causal de paralización. 

En los dias 25,27,28,29 Y 31 del mes de julio, en obra no habla presencia de trabajadores solo estaba el 
almacenero, como se anota en el cuaderno de obra en los asientos N°154,155,156,157 y158. 

La obra se encuentra en estado CRITICO, al 31 de agosto del 2018, el monto de la valorización 
acumulada ejecutada es del 12.57% y  el monto de la valorización acumulada programada acelerada es 
del 61.35%. 

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto 
acumulado programado del nuevo calendario, como esta anotado en el cuaderno de obra en el asiento 
N° 153 y  154. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de 
intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra 

Modificaciones del Proyecto: no existe. 

Controversias: planeamiento de las partes: no existe 

DESCRICION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

01 TRABAJOS GENERALES 
01.01 OBRAS PROVISIONALES 
01.01.01 CARTEL PARA LA OBRA 2.40 X 3.80 und 1.00 1.00 0.00 
01.01.02 ALMACEN DE OBRA glb 0.80 0.80 0.20 
01.02 OBRAS PRELIMINARES 
01.0201 TRANSPORTEDEMATERIALESAOBRA gtb 0.20 0.10 0.30 0.70 
01.02.02 MOVILIZAC1ON Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA L glb 0.90 0.90 0.10 
01 0203 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES glb 1.00 1.00 0.00 
01.02.04 DEMOUCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 80.00 80.00 0.00 
01.02.05 ELIMINAC1ON DE MATERIAL DEMOUDO CARGUIO CIEO 12SHPNOLQ 15M3 1 rn3 80.00 80.00 0.00 
02 SECTOR INICIAL 
020i ESTRUCTURAS 
0201.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.01.01.01 LIMPIEZADETERRENO m2 138.40 138.40 0.00 
02.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 138.40 138.40 0.00 
02.01.02 MOVIMIENTO DE 11ERRAS 

0201.02.01 EXCAVAC1ON DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 38.16 35.18 0.00 
0201.0202 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 50.40 50.40 0.00 
03.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PiSOS m2 112.10 
02.01.0204 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 30.00 30.00 2.53 
02.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 11.21 
02.01.0206 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EO 125HPNOLO 151 m3 62.00 62.00 
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS m2 36.00 36.00 0.00 
02.01.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC=100 KGICM2 + 30% PO (6" W m3 13.08 13.08 0.00 
02.01.03.03 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 2.39 2.39 3.00 
02.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 32.00 32.00 39.83 
02.01.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO FC140 KG/CM2 E10CM m2 112.10 
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.01.04.01 ZAPATAS 

02.01.04.01.01 ZAPATAS CONCRETO fc210 kglcm2 m3 18.00 18.00 
02.01.04.01.02 ZAPATAS ACERO Iy4,200 kg/cm2 kg 400.00 56.96 456.96 0.00 
02.01 04.02 VIGA DE CIMENTACION 
02.01.04.02.01 VIGASDECIMENTAClONCONCRETOfc21Okg/cm2 m3 9.50 9.50 0.00 
02.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 76.00 76.00 
02.01.04.0203 ACERO 1y4,200 kglcm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 600.00 604.33 1,204.33 0.00 
02.01.04.03 COLUMNAS Y PLACAS 
02.01.04.03.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS fc210 kg/cm2 m3 11.53 
02.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS m2 127.00 
02.01.0403.03 ACERO fy4,200 kglcm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS kg 1,000.00 837.96 1,837.96 0.00 
02.01.04.04 VIGAS 

02.01.04.04.01 CONCRETO VIGAS fc2lokg!cm2 m3 10.19 
0201.04 04.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO EN VIGAS m2 98.14 
02.01.04.04.03 VIGAS ACEROfy=4,200 kg/cm2 kg 1,190.41 
02.01.04.05 COLUMNETAS 
02.01.04.05.01 CONCRETOCOLUMNETASfc175kg/cm2 m3 1.33 
0201.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 17.76 
02.01.04.03.03 ACERO fy4,200 kg1cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS kg 240.44 240.44 0.00 
02.02 ARQUÍTECTURA 

02.02.01 ALBAÑILERIA 

020201.01 MURO DE SOGA LADRILLO KiNG-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 111.48 
0202.02 REVOQUES 
02.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A-1:4 m2 140.42 
02.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES A-1:4 m2 93.80 
0202.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS Y PLACAS C:A-1:4 m2 139.00 
02.02.02.04 VES11DURA DE ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS m 245.20 
02.02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A-1:4 m2 9814 
02.02.02.06 VESTIDURA DE ARISTAS ENVIGAS m 99.44 
02.02.02.07 VESTiDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1:4) m 64.80 
02.020208 BRUÑAS DE 1.0cm m 74.72 
02.02.03 PISOS Y PAVIMENTOS 
0202.03.01 CONTRAPISO DE 48 mm, MEZCLA 1:5 m2 118.50 
0202.03.02 PISODECERAMICO45X45CM m2 118.50 
020204 CONTRAZOCALOS 

02.02.04.01 CONTRAZOCALOCERAMICOH"O.lOm. m 77.10 
02.02.04.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m m 96.80 
02.02.04.03 ZOCALO DE CERAMICA 20 X 30CM m2 27.15 
02.02.05 CARPINTERIA MADERA 
020206.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 5.72 
02.0206.02 PUERTA CONTRAPLACADA SEGUN DISEÑO m2 2.34 
02.02.06 CARPINTERIA METALICA 

02.02.06.01 VENTANA CIPERFILES DE ALUMINIO - SISTEMA DIRECTO m2 37.84 
02.0207 CERRAJERIA 

02.02.07.01 CERRADURA DE TRES GOLPES 11PO PESADO pza 2.00 
02.02.07.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 10.00 
02.02.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
020208.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 407.31 
0202.09 PINTURAS 

0202.09.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 222.96 
02.02.09.02 PiNTURA EN CONTRAZOCALO m2 9.68 
0202.09.03 PINTURA EN VIGAS m2 ________________________ 98.14 
02.02.09.04 PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS m2 _______ 80.52 
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ITEM DESCRIFCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

0202.10 CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO 
02.021001 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERE m2 190.30 
02.02.10.02 SUM. E INST DE CORREAS METAUCAS INCL. BASE. SOPORTE. PINTURA m 183.00 
02.02.10.03 SUM. EINST. DE COBERTURA TR4YCUMBRERA m2 194.11 
02.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 

02.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 25.00 
02.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 8.00 
02.0303 SAUDA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA pto 2.00 
02.03.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 5.00 
02.03.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPt.E pto 2.00 
02.03.08 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR P/EMPOTRAR 4x1. und 22.00 
02.03.07 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 22W und 3.00 
02.03.08 TUBERIA PVC.SAP ELECTRICA DE 20 mm m 136.56 
0103.09 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 264.68 
02.03.10 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 106.00 
020311 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
02.03.12 PRUEBA ELECTRICA gIb 1.00 
0203.13 POZO DE CONEXION A TIERRA und 1.00 
02.04 INSTALACIONES SANITARIAS 

02.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
02.04.01.01 INODORO TANQUE BAJO pu 2.00 
02.04.01.02 LAVATORIO DE LOZA BLANCA und 2.00 
02.04.01.03 CAÑO DE BRONCE. LLAVE DE 1/2" und 2.00 
02.04.02 SISTEMA DE DESAGUE 

0204.02.01 SAUDA DE DESAGUE PVC 0=2" pto 2.00 
02.04.02.02 SALIDA DE DESAGUE PVC 0=4" pto 2.00 
02.04.02.03 SALIDA VENTILACION DE? pto 2.00 
0204.02.04 REGISTRO DE BRONCE 4" und 1.00 
0104.02.05 SUMIDERO 0€? pu 1.00 
02.04.0106 TUBERIA PVC SAL PIDESAGUE 0=4" m 10.00 
02.04.02.07 YEE PVC SAL 4"X? und 3.00 
02.04.02.08 COCO PVC SAL PIDESAGUE 0=? und 2.00 
02.04.02.09 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 10.00 
0204.02.10 REF1NE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 10.00 
02.04.02.11 CAMA DE APOYO m 10.00 
02.04.02.12 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 10.00 
02.04.02.13 CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METALICA und 1.00 
02.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 

02.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C.10 0=1/? pto 4.00 
02.04.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10.1/2" m 8.05 
02.04.03.03 CODOPVC1I2" und 1.00 
02.04.03.04 TEE PVC 1/2" und 3.00 
02.04.03.05 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 7.06 
02.04.03.06 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 7.05 
02.04.03.07 CAMA DE APOYO m 7.06 
02.04.03.06 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 7.06 
02.04.03.09 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/? und 1.00 
0104.03.10 CAJA PARA VALVULAS und 1.00 
02.04.04 S1STEMA DE AGUA PLUVIAL 
0104.0401 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4" m 36.60 
02.04.04.02 TUBERIA PVC SAI. 0=4" m 6.00 
02 04.04.03 CODO PVC SAL 0=4" und 2.00 
03 SECTOR SECUNDARIA 
03.01 ESTRUCTURAS 

03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
03.01.01.01 UMPIEZADETERRENO m2 115.94 115.94 0.00 
03.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 115.94 115.94 0.00 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 20.92 
03.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 86.68 
03.01.02.03 NIVELAC*ON Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 105.00 
03.01.0104 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 55.88  
03.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 19.69 
03.01.02.06 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 125HPNOLQ 15I rn3 66.92 
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01 03.01 SOLADO PARA ZAPATAS m2 65.83 
0301.0302 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC=100 KGM2 + 30% PC (6" II m3 5.72 
03.01.02.03 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 3.70 
0301.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 49.28 
0301.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO FCI4O KG/CM2 EIOCM m2 105.00 
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

03.01.04.01 ZAPATAS 
03.01.04,01.01 ZAPATAS CONCRETO ?c=210 kglcm2 m3 35.51 
03.01.04.01.02 ZAPATAS ACERO 1y4.200 kglcm2 1,079.38 
03.01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 
03.01.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO tc210 kg/cm2 m3 8.59 
03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE C1MENTACION m2 68.75 
03.01.04.0103 ACERO fy4.200 kg1cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 1,222.80 
03.01.04.03 COLUMNAS Y PLACAS 
03.01.04.0101 CONCRETOCOLUMNA$YPt.ACASI'c210kg/cm2 m3 /'"'" 27.42 
03.0104.03.02 ENCOFRADOYDESENCOFRADOENCOLUMNASYPLACAS m2 / 251.68 
03.01.04.03.03 ACERO 1y4,200 kglcm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS ¡ 4,765.99 
03.01.0404 VIGAS / 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

0301.04.04.01 CONCRETO VIGAS Tc=210 kg/cm2 m3 16.99 
03.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 163.64 
03.01.04.04.03 VIGAS ACERO fy4.200 kg/cm2 kg 2,430.19 
03.01.04.05 LOSAS ALIGERADAS 

03.01.04.05.01 CONCRETO LOSA ALIGERADA Fc= 210 kg/cm2 m3 11.60 
03.01.04.05.02 LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 132.54 
03.01.04.05.03 LOSAS ALIGERADAS ACERO fy4.200 kglcm2 kg 466.17 
03.01.04.05.04 LOSA ALIGERADA LADRILLO HUECO 15X30X30 und 1,104.46 
03.01.04.06 COLUMNETAS 

03.01.04.06.01 CONCRETO COLUMNETAS fc175 kglcm2 m3 4.39 
03.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 58.56 
03.01.04.0603 ACERO 1y4.200 kg/cm2 GRADO 80 EN COLUMNETAS kg 682.85 
03.01.04.07 VIGAS COLLARIN 
03.01.04.07.01 CONCRETO VIGAS COLLARIN fc175 kglcm2 m3 0.38 
03.01.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS COLLARIN m2 5.12 
03.01.04.07.03 ACERO ty=4,200 kglcm2 GRADO 60 ENVIGAS COLLARIN kg 26.31 
03.02 ARQUITECTURA 

03.02.01 ALBAÑILERIA 

03.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 160.71 
03.02.02 REVOQUES 
03.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A-1:4 m2 210.39 
03.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A.1:4 m2 111.03 
03.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS Y PLACAS C:A.1:4 m2 281.66 
03.02.02.04 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS m 439.60 
0302.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A-1:4 m2 163.64 
03.02.02.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 398.80 
03.02.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1:4) m 115.20 
03.02.02.08 BRUÑAS DE 1.0cm m 185.39 
03.02.03 CIELO RASO 

03.02.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO-SUPERFICIE CON CEMENTO-ARENA m2 132.54 
03.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 
03.02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. MEZCLA 1:5 m2 210.00 
03.02.04.02 PISO DE CERAMICO45X45CM m2 210.00 
03.02.04.03 PISO CEMENTO PUUDO E7 m2 30.99 
03.02.05 CONTRAZOCALOS 

03.02.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICO H0.10 m. m 140.40 
03.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m m 78.90 
03.02.06 CARP1NTERIA MADERA 
03.02.06.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 15.00 
03.02.07 CARPINTERIA METALICA 
03.02.07.01 VENTANA CIPERFILES DE ALUMINIO. SISTEMA DIRECTO m2 55.80 
03.02.08 CERRAJERIA 
03.02.08.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TIPO PESADO pza 6.00 
03.02.08.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 18.00 
03.02.09 VIDRIOS. CRISTALES Y SIMILARES 

03.02.09.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 600.63 
03.02.10 P1NTIJRAS 
03.02.10.01 PINTIJRA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 331.68 
03.02.10.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 44A8 
03.02.10.03 PINTURA EN VIGAS m2 124.98 
03.02.10.04 PINTURA EN COLUMNAS m2 181.75 
03.02.10.05 PINTURA EN CIELO RASO m2 132.54 
03.02.11 CUBIERTA METAUCA Y CIELO RASO 

03.02.11.01 SUM. E INST. DE COBERTURA TR4 Y CUMBRERA m2 185.92 
03.02.11.02 SUM. E INST. DE CORREAS METAUCAS INCL. BASE. SOPORTE, PINTURA ro 180.50 
03.02.11.03 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERE m2 189.63 
03.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 
03.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 48.00 
03.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 18.00 
03.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 
03.03.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 6.00 
03.03.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE pto 2.00 
03.03.06 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR PIEMPOTRAR 4x1 und 48.00 
03.03.07 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 22W und 1.00 
03.03.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 218.62 
03.03.09 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 324.68 
03.03.10 ALAMBRETHHN4mm2 m 131.32 
03.03.11 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
03.03.12 SUBTABLERO DE D$STRIBIJCION und 1.00 
03.03.13 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 
03.03.14 POZO DE CONEXION A TIERRA und 1.00 
03.04 INSTALACIONES SANTTARIAS 
03.04.01 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL 
03.04.01.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4 m 36.50 
03.04.01.02 TIJBERIA PVC SAL D4 m 13.00 
03,04.01.03 CODO PVC SAL D=4' und 2.00 
03.05 CONSTRUCCION DE ESCALERAS 
03.05.01 OBRAS PRELIMINARES 
03.0501.01 LiMPiEZA DE TERRENO m2 17.96 
03.05.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 17.96 
03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

___,_._,/ 
03.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 , 13.85 

OSIQ1\NO 03.05.02.02 NFIELACIONYAPISONADO MANUAL PARA PISOS m2 - . Ç'I ir.HO 
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ITEM DESC R ION DE LA ARTIDA UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

03.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.54 
03.05.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.41 
03.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 1251-IPNOLQ 151 n3 12.38 
03.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.05.03.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC=100 KG/CM2 + 30% PG (6 1V m3 5.33 
03.05.03.02 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 1.74 
03.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 18.08 
03.05.03.04 CONCRETO EN FALSO PISO FC=140 KGICM2 E=IOCM m2 14.13 
03.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
03.05.04.01 VIGA DE CIMENTACION 

03.05.04.01.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO tc210 kg/cm2 m3 2.00 
03.05.04.01 02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 20.02 
03.05.04.01.03 ACERO 1y4,200 kg/crn2 PARA ViGAS DE CIMENTACION Kg 171.43 
03.05.04.02 COLUMNAS 

03.05.04.02.01 CONCRETO COLUMNAS fc210 kg/cm2 m3 1.67 
03.06.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 18.07 
03.05.04.0103 ACERO ty=4,200 kglcm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Kg 321.89 
03.05.04.03 VIGAS 
03.05.04.03.01 CONCRETO VIGAS fc210 kg1cm2 m3 1.66 
03.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 12.90 
03.05.04.03.03 VIGAS ACERO IF4.200  kg/cm2 Kg 161.43 
03.05.04.04 ESCALERAS 

03.05.04.04.01 ESCALERAS CONCRETO FC210 KG/CM2 m3 1.89 
03.05.04.04.02 ESCALERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.19 
03.05.04.04.03 ESCALERA ACERO fr-4.200  kg/cm2 Kg 227.82 
03.05.04.05 LOSA MACIZA 

03.05.04.05.01 LOSA MACIZA CONCRETO FC=210 KG!CM2 m3 0.77 
03.05.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 5.15 
03.05.04.05.03 LOSA MACIZA ACERO 1y4,2C10 kg/cm2 Kg 160.55 
03.05.05 ALBAÑILERIA 
03.05.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING.KONG CON CEMENTO.ARENA m2 29.19 
03.06.06 REVOQUES 
03.05.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A.1:4 m2 58.38 
03.05.06.02 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A.1:4 m2 18.07 
03.05.06.03 VES11DURA DE ARISTAS EN COLUMNAS m 64.72 
03.05.06.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A.1 :4 m2 12.90 
03.06.06.05 VES11DURA DE ARISTAS EN VIGAS m 51.73 
03.05.06.06 BRUÑAS DE 1.0cm m 82.78 
03.05.06.07 REVESTiMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA m2 15.39 
03.05.06.08 REVESTIMIENTO DE FONDO DE ESCALERAS CON CEMENTO.ARENA m2 10.30 
03.05.07 PISOS 
03.05.07.01 PISO CEMENTO PULIDO E2 m2 14.13 
03.05.08 CONTRAZOCALOS 
03.05.08.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h0.20 m m 17.02 
0305.09 PINTURAS 

03.05.09.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 58.38 
03.06.09.02 PINTURA EN COLUMNAS m2 15.07 
03.05.09.03 PINTURA EN VIGAS m2 12.90 
03.05.09.04 PINTURA EN FONDO DE ESCALERA m2 8.39 
03.05.09.05 PINTURA EN LOSA MACIZA m2 8.15 

ADMINISTRACION, SALA DE COMPUTO Y SALON DE USOS 
MULTIPLES 

04.01 ESTRUCTURAS 

04.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
04.01.01.01 LIMPIEZA DETERRENO m2 130.34 130.34 0.00 
04.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 130.34 130.34 0.00 
04.01.02 MOVIMIENTO DE TiERRAS 
0401.0101 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 16.51 
04.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 83.01 
04.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 105.58 
04.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 26.24 
04.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 10.56 
04.01.02.06 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CIEO 12SHPNOLO 15/ m3 86.63 
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS m2 63.86 
04.01.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC100 KGICM2 + 30% PO (6" K1 m3 6.35 
04.01.03.03 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 5.23 
04.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 41.80 
04.01.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO FC14O KGICM2 E=10CM m2 105.58 
04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.01.04.01 ZAPATAS 

04.01.04.01.01 ZAPATAS CONCRETO ?c210 kg/cm2 m3 34.85 
04.01.04.01.02 ZAPATAS ACERO 1y4,200 kg/cm2 Kg 1075.92 
04.01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 
04.01.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO fc210 k91cm2 m3 7.98 
04.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 63.80 
04.01.04.02.03 ACERO 1y4,200 kg!cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION Kg 1033.64 
0401.04.03 COLUMNAS Y PLACAS 

04.01.04.03.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS tc210 kg/crn2 m3 21.44 
04.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS m2 216.32 
04.01.04.03.03 ACERO fy=4.200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS kg 3,529.57 
04.01.04.04 VIGAS 

04.01.04.04.01 CONCRETO VIGAS fc210 kg/cm2 m3 

% cuG.
io Q4'- 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

0401.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 132.75 
04.01.04.04.03 VIGAS ACERO fy4,200 kg/cm2 1,963.07 
04.01.04.05 LOSAS ALIGERADAS 

04.01.04.05.01 CONCRETO LOSA ALIGERADA fc= 210 kg/cm2 rn3 - 12.45 
04.01.04.05.02 LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 142.31 
04.01.04.0503 LOSAS ALIGERADAS ACERO fy4,200 kg/cm2 kg 724.91 
04.01.0405.04 LOSA ALIGERADA LADRILLO HUECO 15X30X30 und 1,185.83 
04.01 04.06 COLUMNETAS 
04.01.04.06.01 CONCRETO COLUMNETAS fc175 kg/cm2 m3 3.44 
04.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 77.48 
04.01.04.06.03 ACERO 1y4,200 k91cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS kg 542.23 
04.01.04.07 VIGAS COLLARIN 

04.01.04.07.01 CONCRETO VIGAS COLLARIN fc175 kg/cm2 m3 0.36 
04.01.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS COLLARIN rn2 4.79 
04.01.04.07.03 ACERO fy4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS COLLARIN kg 26.40 
04.02 ARQUITECTURA 

04.02.01 ALBAÑILERIA 
04.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 157.48 
04.02.02 REVOQUES 

04.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A.1:4 m2 208.54 
04.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-14 m2 161.28 
04.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS Y PLACAS C:A-1:4 m2 216.32 
04.02.02.04 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS m 191.40 
04.02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A-1:4 m2 132.75 
0402.02.06 VESTiDURA DE ARISTAS ENVIGAS m 216.98 
04.02.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1:4) m 138.00 
04.02.02.08 BRUÑAS DE 1.0cm m 136.40 
04.02.03 CIELO RASO 
04.02.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO. SUPERFiCIE CON CEMENTO-ARENA m2 142.31 
04.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 

04.02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm, MCLA 1:5 m2 232.88 
04.02.04.02 PISO DE CERAMICO 45 X 45CM m2 232.88 
04.02.04.03 PISO CEMENTO PULIDO E2 m2 34.15 
04.02.05 CONTRAZOCALOS 
04.02.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICO H0.10 m. m 138.18 
04.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PUUDO h0.20m m 76.00 
04.0205.03 ZOCALO DE CERÁMICA 20 X 30CM m2 19.08 
04.02.06 CARPINTERIA MADERA 

04.02.06.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 16.50 
04.02.06.02 PUERTA CONTRAPLACADA SEGUN DISEÑO m2 4.05 . - 
04.02.07 CARPINTERIA METALICA 

04.02.07.01 VENTANA CIPERFILES DE ALUMINIO - SISTEMA DIRECTO m2 70.03 
04.02.08 CERRAJERIA 
04.02.08.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TiPO PESADO pza 8.00 
04.02.08.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 24.00 
04.02.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
04.02.09.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 753.74 
04.02.10 PINTURAS 

04.02,10.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 369.82 
04.02.10.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 15.20 
04.02.10.03 PINTURA EN VIGAS m2 132.75 
04.02.10.04 PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS m2 216.32 
04.02.10.05 PINTURA EN CIELO RASO m2 142.31 
04.02.11 CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO 

04.02.11.01 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERE m2 201.47 
04.02.11.02 SUM. E INST. DE CORREAS METALICAS INCL. BASE, SOPORTE, PINTURA m 181.50 
04.02.11.03 SUM. E INST. DE COBERTURA TR4 Y CUMBRERA m2 205.49 
0403 INSTALACIONES ELECTRICAS 

04.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 41.00 
04.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 54.00 
04.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 8.00 
04.03.04 SAUDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE pto 2.00 
04.03.05 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR P/EMPOTRAR 4x1, und 38.00 
04.03.06 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 22W und 2.00 
04.03.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 285.11 
04.0308 ALAMBRETHHN2.5mm2 m 344.56 
04.03.09 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 415.47 
04.03.10 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
04.03.11 SUBTABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
04.03.12 PRUEBA ELEC1RICA gIb 1.00 
04.03.13 POZO DE CONEXION ATIERRA und 1.00 
04.04 INSTALACIONES SANITARIAS 

04.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
04.04.01.01 INODORO TANQUE BAJO p69 2.00 
04.04.01.02 LAVATORIO DE LOZA BLANCA und 2.00 
04.04.01.03 CAÑO DE BRONCE - LLAVE DE 1/2' und 2.00 
04.04.02 SISTEMA DE DESAGUE 
04.04.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC D2" pto 2.00 
04.0402.02 SALIDA DE DESAGUE PVC D4' pto 2.00 
04.04.02.03 SALIDA VENTILACION DE 2' pto ¡ 1.00 
04.04.02.04 REGISTRO DE BRONCE 4' und / 1.00 
04.04.02.05 SUMIDERO DE 2' / J 2.00 
04.04.02.06 TUBERIA PVC SAL PIDESAGUE D4" m 1 19,4Z 

y- 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO METRADO 
ACTUAl. 

MEYRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

04040207 YEE PVC SAL 4'XT und 2.00 
04.04.0208 YEE PVC SAL 21(2" und 2.00 
04.04.0209 COCO PVC SAL PIDESAGUE 02 und 2.00 
04.04.0210 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 10.47 
04.04.02.11 REFINE NIVELACIONYCOMPACTACIONDEZANJA m 10.47 
04.04.02.12 CAMA DE APOYO m 10.47 
04.04.0213 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 1047 
04.04.02.14 CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METAUCA und 1.00 
04.04.03 SISTEMADE AGUA FRIA 

04.04.03.01 SAUDA DE AGUA FRIA 1UBERIA PVC C-10 D117 pto 4.00 
04.04.03.02 TUBERIA PVC SA? CLASE 10-1/2" m 4.01 
04.04.03.03 TUBERIA PVC SA? CLASE 10-3(4" m 7.00 
04.04.03.04 COCO PVC 1!? und 2.00 
04.04.03.05 TEE PVC 1/2' und 3.00 
04.04.03.06 CODO PVC 3(4 und 1.00 
04.04.03.07 EXCAVACION MANUAL PARA TIJBERIA m 11.01 
04.04.03.08 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 11.01 
04.04.03.09 CAMA DE APOYO m 11.01 
04.04.03.10 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 11.01 
04.04.03.11 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1(2' und 1.00 
04.04.03.12 CAJA PARA VALVULAS und 1.00 
04.04.04 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL 
04.04.04.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4" m 32.10 
04.04.04.02 1UBERIA PVC SAL D4" m 17.00 
04.04.04.05 CODO PVC SAL 0=4" und 2.00 
04.05 CONSTRUCCION DE ESCALERAS 
04.05.01 OBRAS PRELIMINARES 
04.05.01.01 UMPIEZA DE TERRENO m2 17.96 
04.05.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 17.96 
04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 13.85 
04.05.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 14.13 
04.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.54 
04.05.0204 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.41 
04.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CRO 12SHPNOLG 151 m3 12.38 
04.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

04.05.03.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC=100 KGICM2 • 30% PO (6" II rn3 5.33 
04.05.03.02 SOERECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 1.74 
04.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 18.08 
04.05.03.04 CONCRETO EN FALSO PISO FC=140 KG/CM2 E=1OCM m2 14.13 
04.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.05.04.01 VIGA DE CIMENTACION 

04.05.04.01.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 2.00 
04.06.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 20.02 
04.05.04.01.03 ACERO ty=4,200 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 171.43 
04.05.04.02 COLUMNAS 
04.05.04.0201 CONCRETO COLUMNAS ?c=210 kglcm2 m3 1.67 
04.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 15.07 
04.0504.02.03 ACERO 1y4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 321.89 
04.05.04.03 VIGAS 

04.06.04.03.01 CONCRETO VIGAS ?c=210 k/cm2 m3 1.66 
04.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 12.90 
04.05.04.03.03 VIGAS ACERO 1y4,200 kg/cm2 kg 161.43 
04.05.04.04 ESCALERAS 

04.05.04.04.01 ESCALERAS CONCRETO FC210 KG/CM2 m3 1.89 
04.05.04.04.02 ESCALERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.19 
04.05.04.04.03 ESCALERA ACERO 1y-4.200 k/cm2 kg 227.82 
04.06.04.05 LOSA MACIZA 

04.05.04.05.01 LOSA MACIZA CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 0.77 
04.06.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 5.15 
04.05.04.05.03 LOSA MACIZA ACERO 1y4,200 kg/cm2 kg 160.56 
04.06.05 ALBAÑILERIA 

04.05.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO lONG-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 29.19 
04.05.06 REVOQUES 
04.05.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1 :4 m2 58.38 
04.05.06.02 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A.1:4 m2 15.07 
04.05.06.03 VES11DURA DE ARISTAS EN COLUMNAS m 64.72 
04.05.06.04 TARRAJEO DE VIGASC:A-1:4 m2 12.90 
04.05.06.05 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 51.73 
04.06.06.06 BRUÑAS DE 1.0cm m 82.78 
04.05,06.07 REVESTiMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA m2 15.39 
04.05.06.08 REVESTiMIENTO DE FONDO DE ESCALERAS CON CEMENTO-ARENA m2 10.30 
04.05.07 PISOS 

0405.07.01 PISO CEMENTO PUUDO E=2 m2 14.13 
04.05.08 CONTRAZOCALOS 

04.05.08.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PUUDO h=0.20 m m 17.02 
04.05.09 PINTURAS 

04.05.09.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 / '\ 58.38 
04050202 PINTURA EN COLUMNAS m2 / 15.07 
04.05.09.03 PINTURA EN VIGAS m2 ¡ 12.90 
04.0509.04 PINTURA EN FONDO DE ESCALERA m2 8.39 
04.05.09.05 PINT1JRA EN LOSA MACIZA m2 ' 5_ls 
05 CONSTRUCCION DE COMEDOR ,., Ir"-l'I 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

05.01 ESTRUCTURAS 
05.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 69.90 69.90 0.00 
05.01.01.02 TRAZONIVELADOYREPLANTEOIMCJAL rn2 69.90 69.90 0.00 
05.01.02 MOVIMIENTO DE TiERRAS 
05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 16.27 18.27 0.00 
05.01.02 02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 5.00 20.91 25.91 0.00 
05.01.02.02 NIVELACION Y APiSONADO MANUAL PARA PISOS m2 63.56 
05.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPiO m3 29.59 
05.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 6.36 
05.01 0206 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 125HPNOLQ 1 m3 16.03 16.03 0.00 
05.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
05.01.03.01 SOLADOPARAZAPATAS m2 1993 19.93 0.00 
05.01.03.02 m3 5.29 529 0.00 
05.01.03.03 SOBRECIMIENTO 1:8+ 25% P.M m3 0.56 0.56 2.13 
05.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 8.86 8.86 27.00 
05.01.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO FC14O KG/CM2 E1OCM m2 63.56 
05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
05.01.04.01 ZAPATAS 
05.01.04.01.01 ZAPATAS CONCRETO ?c210 kglcm2 m3 9.97 9.97 0.00 
05.01.04.01.02 ZAPATAS ACERO 1y'4,200 kg/cm2 kg 253.78 253.76 0.00 
05.01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 

05.01.04.02.01 VIGASDECIMENTACIONCONCRETOTc=210k9/cm2 m3 1.50 1.50 4.85 
05.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ViGAS DE CIMENTACION m2 10.00 10.00 40.80 
0501.0402.03 ACERO fy-4,200 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 801.54 801.54 0.00 
05.01.04.03 COLUMNAS Y PLACAS 
05.01.04.02.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS £c210 kg/cm2 m3 8.21 
05.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS m2 91.20 
05.01.04.03.03 ACERO fy4,200 kg1cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS 1,305.68 1,305.66 0.00 
05.01.04.04 VIGAS 

05.01.04.04.01 CONCRETO VIGAS ?c=210 kglcm2 m3 6.62 
05.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 63.32 
05.01.04.04.03 VIGAS ACERO fy4.200 kg/cm2 kg 741.68 
05.01.04.05 COLUMNETAS 
05.01.04.05.01 CONCRETO COLUMNETAS rc175 kg/cm2 m3 1.13 
05.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 15.12 
05.01.04.05.03 ACERO fr-4,200  k91cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS kg 100.00 100.00 86.61 
05.02 ARQUFTECTURA 

05.02.01 ALBAÑILERIA 

05.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING.KONG CON CEMENTO-ARENA m2 55.32 
05.02.02 REVOQUES 
05.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A.1:4 m2 84.51 
05.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A.1 :4 m2 53.01 
05.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS Y PLACAS C:A-1 :4 m2 70.68 
05.02.02.04 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS m 92.00 
05.02.0205 TARRAJEO DE VIGAS C:A.1:4 m2 63.32 
05.0202.06 VESTiDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 61.69 
05.020207 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A.1 :4 m2 97.10 
05.02.02.08 BRUÑAS DE 1.0cm m 49.70 
05.0203 PISOS Y PAVIMENTOS 
05.02.03.01 CONTRAPISO DE 48 mm. MEZCLA 1:5 m2 63.56 
05.0203.02 PISO DE CERAMICO 45 X 45CM m2 63.56 
05.0204 CONTRAZOCALOS 

05.02.04.01 CONTRAZOCALO CERAMICO H0.1O m. m 37.80 
05.02.04.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m m 35.30 
05.0205 CARPINTERIA MADERA 

05.02.05.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 12.74 
05.0206 CARPINTERIA METALICA 

05.02.06.01 VENTANA CJPERFILES DE ALUMINIO .SISTEMA DIRECTO m2 _____________ 29.92 
05.02.07 CERRAJERIA 
05.0207.01 CERRADURA DE TRES GOLPES 'TIPO PESADO pza 5.00 
05.02.07.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 15.00 
05.02.08 VIDRIOS, CRISTALES'? SIMILARES 

05.02.08.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 _______________________________________ 323.75 
05.0209 PINTURAS 

05.02 09.01 PIN1TJRA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 137.02 
05.02.09.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 7.06 
05.02.09.03 PINTURA EN VIGAS m2 63.32 
05.02.09.04 PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS m2 70.68 
05.02.10 CUBIERTA METAUCA Y CIELO RASO 
05.0210.01 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPER: m2 113.85 
05.02.10.02 SUM. E INST. DE CORREAS METAUCAS INCL BASE, SOPORTE. PINTURA m 126.50 
06.0210.03 SUM. E INST. DE COBERTURA TR4 Y CUMBRERA m2 116.13 
05.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 

05.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 10.00 
05.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 9.00 
05.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SiMPLE pto __________________________________ 4.00 
05.03.04 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR P/EMPOTRAR 41 und 10.00 
05.03.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 100.00 
05.03.06 ALAMBRETHHN2.5mm2 m __________ 125.00 
05.03.07 ALAMBRETHHN4mm2 m 101.00 
05.03.08 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
05.03.09 PRUEBA ELECTRICA gib 1.00 

HECTO ÇUCHO OSQUANO 
INGENIERO CML 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

0503.10 POZO DE CONEXION A TIERRA und 1.00 
05.04 INSTALACIONES SANITARIAS - 
05.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
0504.01.01 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON ESCURRIDERO und 2.00 
05.04.01.02 GRIFO TIPO CUELLO DE CISNE CROMADO 1/2" und 4.00 
05.04.02 SISTEMA DE DESAGUE 
05.04.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC D=2" pto 4.00 
05.04.02.02 SUMIDERO DE2" pza 1.00 
05.04,02.03 TUBERIA PVC SAL PIDESAGUE 042' m 6.25 
05.04.02.04 YEE PVC SAL PIDESAGUE 0=2" und 1.00 
05.0402.05 CODO PVC SAL PJDESAGUE D=2" und 1.00 
05.04.02.06 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 6.25 
05.04.02.07 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 6.25 
05.04.02.08 CAMA DE APOYO m 6.25 
05.04.02.09 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 6.25 
05.04.02.10 CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METALICA und 1.00 
05.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 
05.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-1O 041/2" pto 2.00 
05.04.03.02 TI/SERIA PVC SAP CLASE 10-1/2" m 6.15 
06.04.03.03 CODO PVC 1/2" und 2.00 
05.04.03.04 TEEPVC1/2" und 1.00 
05.04.03.05 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 6.15 
05.04.03.06 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 6.15 
05.04.03.07 CAMA DE APOYO m 6.15 
05.04.03.08 RELLENOCOMPACTADODEZANJAS m 6.15 
05.04.03.09 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" und 1.00 
05.04.03.10 CAJA PARA VALVULAS und 1.00 
05.04.04 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL 
05.04.04.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4" m 23.30 
05.04.04.02 TUBERIA PVC SAL 0=4" m 6.00 
05.04.04.03 CODO PVC SAL 0=4" und 2.00 
06 CONSTRUCCIÓN DE SERViCIOS HIGIENICOS 
06.01 ESTRUCTURAS 

06.01.01 OBRAS PREUMINARES 

06.01.01.01 LIMPIEZA DETERRENO m2 84.76 84.76 0.00 
06.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 84.76 84.76 0.00 
06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - 
06.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 30.78 
06.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 26.68 
06.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 76.49 
06.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 19.68 
06.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 7.65 
06.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 12SHPNOLQ 151 m3 44.35 
06.01.03 CONCRETO SiMPLE 
06.01.03.01 SOLADO PARAZAPATAS m2 20.82 
06.01.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC100 KGICM2 + 30% P6 (6" P/ m3 12.74 
06.01.03.03 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M rn3 4.95 
06.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 66.00 
06.01.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO FC=140 KG/CM2 EIOCM m2 76.49 
06.01.04 CONCRETO ARMADO 

06.01.04.01 ZAPATAS 

08.01.04.01.01 ZAPATAS CONCRETO fc210 kglcm2 m3 10.26 
06.01.04.01.02 ZAPATAS ACERO ty4,200 kIcm2 kg 287.86 
06.01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 

08.01.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO rc=210 kg/cm2 m3 6.23 
06.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 49.80 
06.01.04.02.03 ACERO fy=4,200 kglcm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 831.68 
06.01.04.03 COLUMNAS Y PLACAS 

06.01.04.03.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS fc210 kglcm2 m3 8.04 
06.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS m2 89.52 
06.01.04.03.03 ACERO 1y4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS kg 1,314.72 
06.01.04.04 VIGAS 

06.01.04.04.01 CONCRETO VIGAS fc210 k/cm2 m3 8.81 
06.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 64.20 
06.01.04.04.03 VIGAS ACERO 1y4,200 k91cm2 kg 1021.06 
06.01.04.05 COLUMNETAS 
06.01.04.05.01 CONCRETO COLUMNETASfc175 kg/cm2 m3 2.52 
06.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 33.64 
06.01.04.05.03 ACERO fy'4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS kg 381.24 
06.02 ARQUITECTURA 

06.02.01 MUROS Y TABIQUES 
06.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 112,06 
06.02.02 REVOQUES 

06.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A-1 :4 m2 137.56 
06.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1:4 rn2 86.56 
06.02:02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS Y PLACAS C:A.1:4 m2 89.52 
06.02:02.04 VEST1DIJRA DE ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS m 169.60 
06.02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS CA.1:4 m2 84.20 
06.02.02.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 10988 
06.02.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A-1:4 m2 9220 
06.02.02.08 BRUÑASDE1.0cm m . 54.16 
06.02.03 PISOS 

06.02.03.01 CONTRAPISO DE 48 mm, MEZCLA 1:5 m2 ' . 76.49 

HECTOR'JC OSIQUIANO 
INGENIERO CML 

Reg. CH'. 42755 
8 



i 

ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA ID UN A1) METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

06.02.03.02 PISO DE CERAMICO 45 X 45CM m2 76.49 
08.02.04 ZOCALOS 
06.02.04.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h0.20 m m 32.00 
08.02.04.02 ZOCALO DE CERAMICA 20 X 30CM m2 177.53 
08.02.05 CARPINTERIA DE MADERA 

06.02.05.01 PUERTAS 

08.0205.01.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 17.00 
06.02.05.01.02 PUERTA CONTRAPLACADA SEGUN DISEÑO m2 18.00 
06.02.05.02 TABIQUES DIVISORIOS 

06.02.05.02.01 DIVISiONES CONrRAPLACADAS DE MADERA (SSHH) m2 37.44 
06.02.06 CARPINTERIA METALICA 

06.02.06.01 VENTANA CIPERFILES DE ALUMINIO- SISTEMA DIRECTO m2 11.52 
06.02.07 CERRAJERIA 
06.02.07.01 CERRADURA DE TRES GOLPES 11PO PESADO pza 8.00 
06.02.07.02 PICAPORTE DE ALUMINIO 2 PULGADAS pza 18.00 
06.0207.03 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 60.00 
08.02.08 ViDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
06.02.08.01 SUM. E INST. DE V1DR1O CRUDO SEMIDOBLE p2 124.00 
06.02.09 PINTURAS 

06.02.09.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 224.12 
06.02.09.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 6.40 
06.02.09.03 PINTURA EN VIGAS m2 84.20 
06.02.09.04 PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS m2 89.52 
06.02.10 CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO 

0802.10.01 SUM. E INST DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERE m2 13241 
06.02.10.02 SUM. E INST. DE CORREAS METALICAS INCL BASE. SOPORTE. PINTURA m 136.50 
06.02 10.03 SUM. EINST. DECOBERIURATR4YCUMBRERA m2 135.05 
06.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 
06.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 20.00 
06.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA pto 8.00 
06.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 10.00 
06.03.04 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR PIEMPOTRAR 4x1. und 20.00 
06.03.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 99.90 
0603.06 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 206.80 
06.03.07 ALAM8RE THHN 4 mm2 m 86.40 
06.03.08 TABLERO DE DISTRIBUCION und 100 
06.03.09 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 
06.03,10 POZO DE CONEXION A 11ERRA und 1.00 
06.04 INSTALACIONES SANflARIAS 

06.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANflARIOS 
08.04.01.01 INODORO TANQUE BAJO pza 20.00 
06.04.01.02 LAVATORIO DE LOZA BLANCA und 18.00 
06.04.01.03 CAÑO DE BRONCE- LLAVE DE 1/2" und . 18.00 
06.04.02 SiSTEMA DE DESAGUE 

06.04.02.01 SAUDA DE DESAGUE PVC 0=2" pto 18.00 
06.04.02.02 SALIDA DE DESAGUE PVC D4" pto 20.00 
06.04.02.03 SAUDA VEN11LACION DE 2" pto 4.00 
06.04.02.04 REGISTRO DE BRONCE 4 und 8.00 
06.04.02.05 SUMIDERO DE 2" pza 10.00 
06.04.02.06 TUBERIA PVC SAL PIDESAGUE 0=4" m 35.40 
08.04.02.07 YEE PVC SAL 4"X2" und 8.00 
06.04.02.08 CODO PVC SAL PIOESAGUE 0=2" und 6.00 
06.04.02.09 YEE PVC SAL 4" und 4.00 
06.04.02.10 CODO PVC SAL PIDESAGUE 0=4" und 6.00 
06.04.02.11 EXCAVACION MANUAL PARATUBERIA m 3.5.40 
06.04.02.12 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 35.40 
06.04.02.13 CAMA DE APOYO m 35.40 
08.04.0214 , RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 35.40 
06.04.02.15 , CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METALICA und 2.00 
06.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 
06.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 0=1/2" pto 42.00 
06.04.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10-1/2" m 41.40 
06.04.03.03 TUBERIA PVC SAP CLASE 10-3/4" m 774 
06.04.03.04 CODO PVC 1/2" und 1000 
06.04.03.05 TEEPVC1/T und 12.00 
06.04.03.06 REDUCCIONPVC3/4"-112" und 6.00 
06.04.03.07 CODO PVC 3/4" und 2.00 
06.04.03.08 TEE PVC 3/4' und 4.00 
06.04.03.09 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 49.14 
06.04.03.10 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 4914 
06.04.03.11 CAMA DE APOYO m 49.14 
06.04.03.12 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 49.14 
06.04.03.13 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" und 6.00 
06.04.03.14 CAJA PARA VALVULAS und 6.00 
06.04.04 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL 
06.04.04.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4' m 27.30 
08.04.04.02 TUBERIA PVC SAL 04 m 6.00 
06.04.04.03 CODO PVC SAL 0=4" und 2.00 
07 TANQUE CISTERNA -TANQUE ELEVADO 
07.01 ESTRUCTURAS 

07.01.01 OBRAS PREUMINARES 

07.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 8.75 8 5 0.00 
07.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 8.75 ts.. . 5 0.00 

HCTc CUCHO OSLQUAN0 
LNGENERO CIVIL 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

07.01.02 MOV1MIENTO DE 11ERRAS 
07.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CISTERNA m3 10.50 7.00 17.50 0.00 
07.01.0202 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 8.75 8.75 
07.01.02.03 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 12SHPNOLQ 151 m3 10.00 11.00 21.00 
07.01.03 CONCRETO SIMPLE 
07.01.03.01 SOLADO m2 8.75 8.75 0.00 
07.01.03.02 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 0.28 0.28 0.00 
07.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 3.68 3.68 0.00 
07.01.04 CONCRETO ARMADO 
07.01.04.01 COLUMNAS 

07.01.04.01.01 CONCRETOCOLUMNASfc210kg/cm2 m3 3.98 
07.01.04.01 02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 49.04 

07.01.04.01.03 ACEROfy4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Kg 656.84 656.84 0.00 
07.01.04.02 VIGAS 
07.01.04.02.01 CONCRETO VIGAS ?c=210 kg/cm2 m3 2.16 
07.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 24.48 

07.01.04.02.03 VIGAS ACERO 1y4,200 kg/cm2 Kg 394.37 
07.0104.03 LOSA MACIZA 

07.01.04.03.01 LOSAMACIZACONCRETOFC=210KG/CM2 m3 2.40 2.40 0.00 
07.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOBA MACIZA m2 12.00 12.00 
07.01.04.03.03 LOSA MACIZA ACERO 1y4,200 kg/cn2 Kg 304.19 304.19 0.00 
07.01.0404 CISTERNA - - 
07.01.04.04.01 CONCRETO EN CISTERNA rc=210 kg/cm2 m3 11.25 

07.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA m2 18.22 

07.01.04.04.03 ACERO fy4,200 kglcm2 GRADO 60 EN CISTERNA Kg 937.71 

07.01.04.05 COLUMNETAS 
07.01.04.05.01 CONCRETO COLUMNETAS fc175 kglcm2 m3 0.28 
07.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 3.68 
07.01.04.06.03 ACERO fy4,200 kglcm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS Kg 40.12 

07.02 ARQUITECTURA 

07.02.01 MUROS Y TABIQUES 
07.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KJNG.KONG CON CEMENTO.ARENA m2 15.08 
07.02.02 REVOQUES 

07.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES CA-1:4 m2 1594 

07.02.0202 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1:4 m2 15.84 
07.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A.1 :4 m2 49.04 
07.02.02.04 VES11DURA DE ARISTAS EN COLUMNAS m 152.00 
07.02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A-1 4 m2 24.48 

07.02.02.06 VES11DURA DE ARISTAS EN VIGAS m 57.60 
07.02.02.07 REVES11MIENTO DE CIELO RASO EN LOSA MACIZA m2 12.00 
07.02.02.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN TANQUE CISTERNA m2 18.22 

07.02.02.09 VESTiDURA IDE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1:4) m 4.50 
07.02.03 PISOS 

07.02.03.01 PISO CEMENTO PUUDO E=2" m2 7.04 

07.02.04 ZOCALOS 

07.02.04.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PUUDO h=0.20 m m 24.00 
07.0205 CARPINTERIA DE MADERA 

07.02.06.01 PUERTAS 

07.02.05.01.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 1.62 
07.0206 CARPINTERIA METALICA 

07.02.06.01 VENTANAS 

07.02.06.01.01 VENTANA CIPERRLES DE ALUMINIO. SISTEMA DIRECTO m2 2.40 

07.02.06.02 ESCALERAS 

07.02.06.02.01 ESCALERA GATO, TUBO F.G. 1 1/2" Y 1" TOE. ELEVADO m 8.50 

07.02.06.02.02 ESCALERA GATO ALUMINIO. CISTERNA und 1.00 
07.0206.02.03 MARCO Y TAPA DE FIERRO 60x6O und 1.00 

07.02.07 CERRAJERIA 

07.02.07.01 CERRADURA DE DOS GOLPES TiPO PESADO pza 1.00 
07.02.07.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 3.00 
07.02.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

07.02.08.01 SUM. E INST DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 25.83 

07.02.09 PINTURAS 
07.02.09.01 PINIURA LATEX EN E)CERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 - - 31.68 

07.02.09.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO - m2 - . -- - 2.40 
07.0209.03 PINTURA EN VIGAS m2 24.48 
07.02.09.04 PINTURA EN COLUMNAS m2 49.04 

07.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 

07.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 1.00 

07.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA pto 1.00 
07.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 

07.03.04 SALIDA PARA ELECTROBOMBA pto 2.00 

07.03.05 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 22W und 1.00 
07.03.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 9.96 
07,03.07 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 5.08 

07.03.08 ALAMBRE TNHN 4 mm2 m 22.26 

07.03.09 EQUIPO DE BOMBEO, INC. 2 ELECTROBOMBAS 1 HP Y TABLERO ALTERNA und 1.00 
07.03.10 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
07.03.11 PRUEBA ELECIRICA glb 1.00 

07.03.12 POZODECONEXIONAT1ERRA und 1.00 

07.04 INSTALACIONES SANITARIAS 

07.04.01 VALVULAS Y LLAVES 

07.04.01.01 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und - loo 
07.04.01.02 VALVULA COMPUERTA DE 11/2' / 3.00 

HECTÓR CUCHO OSIQUIANO 
INGENIERO CIVIL 
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ITB4 DESCRIPCION DE LA PARTIDA - UNIDAD - - ISI) METRADO SALDO POR 

07 04.01.03 VÁLVULA CHECK DE BRONCE 1 1/2" und 2.00 
07.0401.04 VALVULA FLOTADORA 3/4" und 1.00 
07.04.01.05 - VALVULA PIE CON CANASTILLA DE BRONCE 2" und 2.00 
07.04.02 ALMACENAMIENTO DE AGUA 
07.04.02.01 TUBERIA F"G" 3" m 1.00 
07.04.02.02 TUBERIA F"G" 2" m 1570 
07.04.0203 TUBERIA FG 1 1/2" m 2335 
07.04.02.04 C000FG3"x90 und 1.00 
07.04.02.05 C000F"G"2"x90 und 7.00 
07.04.02.00 CODO FG 1 lf2" x 90 und 8.00 
07.040107 TEEFG2" und 1.00 
07.04.02.08 TEE FG 11!? und 2.00 
07.04.02.09 UNION UNIVERSAL F'G"2" und 6.00 
07.04.02.10 UNION UNIVERSAL F°G 1 1/3" und 8.00 
07.04.02.11 BRIDA ROMPE AGUA und 3.00 
07.04.02.12 JUNTA WATER STOP r m 1120 
07.04.02.13 CAJA DE REBOSE C/REJILLA DE FiERRO und 1.00 
07.0402.14 TAPA METALICA SANITARIA und 1.00 
07.04.0115 ABRAZADERAS DE F'G und 23.00 
07.04.0110 TANQUE DE POUETILENO 2500 LT und 1.00 
07.04.03 DESAGUE Y VENT1LACION 
07.04.03.01 SALIDA DE DESAGUE PVC D4" pto 1.00 
07.04,03.02 SOMBRERO DE VEN11LACION 2" und 1.00 
08 PORTADA Y CASETA DE VIGILANCIA 
0001 ESTRUCTURAS 
08.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
08.01.01.01 UMPIEZADETERRENO m2 6.28 
08.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 6.28 
08.01.02 MOVIMIENTO DE TiERRAS 

08.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CiMIENTOS m3 2.56 
08.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 7.96 
08.01.02.03 NIVEL.ACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 3.81 
08.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.96 
08.01.0105 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 0.38 
08.01.02.00 ELIMINAC*ON DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 12SHP4VOLQ 151 m3 12.43 
08.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
08.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS m2 6.62 
08.01.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC100 KGICM2 + 30% P0 (6' m3 1.00 
08.01.03.03 CONCRETO EN FALSO PISO FC=140 KG/CM2 E=IOCM m2 3.81 
08.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
08.01.04.01 SOBRECIMIENTO ARMADO 

08.01.04.0101 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 0.88 
08.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 11.78 
08.01.04.01.03 SOBRECIMIENTOACEROfy4200kglcm2 Kg 4936 
08.01.04.02 ZAPATAS 

08.01.04.0101 ZAPATAS CONCRETO I'c210 kgFcm2 m3 3.06 
08.01.04.0102 ZAPATAS ACERO fy=4.200 kg/ctn2 Kg 79.64 
08.01.04.03 VIGA DE CIMENTACION 
08.01 04.03.01 ViGAS DE CIMENTACION CONCRETO Fc=210 kg/cm2 m3 0.46 
08.01.040302 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 3.70 
08.01.04.03.03 ACERO 1y4,200 Kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 51.33 
0801.04.04 COLUMNAS 

08.01.04.04.01 CONCRETO COLUMNAS fc210 kgfcm2 m3 1.21 
08.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 20.01 
08.01.0404.03 ACERO 1y4.200 kglcm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg fl2.08 
08.01.04.05 VIGAS 

08.01.04.05.01 CONCRETO VIGAS fc210 kg/crn2 m3 0.84 
08.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 9.61 
08.01.0405.03 VIGAS ACERO ty=4,200 kg/cn,2 Kg 125.63 
08.01.04.06 PARAPETO 

08.01.04.06.01 CONCRETO PARAPETO ?c210 kg/cm2 m3 0.18 
08.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PARAPETO m2 2.48 
08.01.04.06.03 PARAPETO ACERO ty4,200 kg/cm2 Kg 10.26 
08.01.04.07 LOSAS ALIGERADAS 

08.01.04.07.01 CONCRETO LOSA ALIGERADA ?c= 210 kg/cm2 m3 0.21 
08.0104.07.02 LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.41 
08.01.04.07.03 LOSAS ALIGERADAS ACERO fy4200 kg/cm2 Kg 9.41 
08.01.0407.04 LOSA ALIGERADA LADRILLO HUECO 15X30X30 und 21.00 

08.02 ARQUÍTEC1URA 

08.02.01 ALBAÑILERIA 

08.0101.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 1442 
08.02.02 REVOQUES 

08.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A-1:4 m2 14.42 

08.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1:4 m2 14.42 

08.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A-1:4 m2 12.72 

08.02.02.04 VES11DURA DE ARISTAS EN COLUMNAS m 37.10 

08.02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A.1:4 m2 9.61 

08.02.02.06 VESTiDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 23.30 

050202.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1:4) m 1220 

08.0103 CIELO RASO 

08.0203.01 TARRAJEO DE CELO RASO. SUPERFICIE CON CEMENTO-ARENA m2 / 2.41 

08.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 

08.02.04.01 PISO CEMENTO PULIDO E2 m2 -- -- 3.81 

HECTOFCUCHO OSiQUIANO 
INGENIERO CIVIL 
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ITEM - DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO 
ACUMULADO EJECUTAR 

08 02.05 CONTRAZOCALOS 

08.02.05.01 CONTRAZC)CALO DE CEMENTO PUUDO h0.20 m m 17.40 
08.02.06 CARPINTERIA MADERA 
08.02.06.01 PUERTA CONTRAPLACADA SEGUN DISEÑO m2 3.64 
08.02.07 CARPINTERIA METALICA 
08.02.07.01 VENTANA CIPERFILES DE ALUMINIO - SISTEMA DIRECTO m2 2.44 
08.02.07.02 PUERTA INGRESO PRINCIPAL CIPERFILES 3/16 m2 9.62 
08.0208 CERRAJERIA 
08.02.08.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TIPO PESADO pza 2.00 
08.02.08.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 6.00 
08.0209 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

08.02.09.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 26.26 
08.02.10 PINTURAS 
08.02.10.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 23.84 
08.02.10.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 3.48 
08.02.10.03 PINTURA EN VIGAS m2 9.61 
08.02.10.04 PINTURA EN COLUMNAS m2 10.60 
0802.10.05 PINTIJRAENCIELORASO m2 2.41 
08.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 

08.03.01 SAUDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 2.00 
08.03.02 SAUDA TOMACORRIENTE pto 2.00 
08.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00 
08.03.04 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 27W und 2.00 
08.03.05 TUBERIA PVC.SAP ELECTRICA DE 20 mm m 12.00 
0803.06 ALAMBRETHHN2.5mm2 m 36.00 
08.03.07 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 24.00 
08.03.08 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
08.03.09 PRUEBA ELECTRICA gIb 1.00 
08.04 INSTALACIONES SANITARIAS 

08.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

08.04.01.01 INODORO TANQUE BAJO pza 1.00 
08,04.01.02 LAVATORIO DE LOZA BLANCA und 1.00 
08.04.01.03 CAÑO DE BRONCE- LLAVE DE 1/2' und 1.00 
08.04.02 SISTEMA DE DESAGUE 
08.04.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC 0=2' pto 2.00 
08.04.02.02 SALIDA DE DESAGUE PVC 0=4' pto 1.00 
08.04.02.03 SALIDA VEN11LACION DE 7' pto 1.00 
08.04.02.04 REGISTRO DE BRONCE 4" und 1.00 
08.04.02.05 SUMIDERO DE 2" pza 1.00 
08.04.02.06 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE 0=4" m 3.00 
08.04.02.07 YEE PVC SAL 4X2" und 1.00 
08.04.02.08 CODO PVC SAL P/DESAGUE D2' uod 2.00 
08.04.02.09 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 3.00 
08.04.02.10 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZAN.IA m 3.00 
08.04.02.11 CAMA DE APOYO m 3.00 
06.04.02.12 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 3.00 
08.04.02.13 CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METAUCA und 1.00 
08.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 
06.0403.01 SAUDADE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 D=1/2° pto 2.00 
08.04.0302 TIJBERIA PVC SAP CLASE 10-1/2" m 3.50 
08.0403.03 CODO PVC 1/2' und 1.00 
0804.03.04 TEEPVC 112" und 1.00 
08.04.03.06 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 3.50 
08.04.03.06 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 3.50 
08.04.03.07 CAMA DE APOYO m 3.50 
08.04.03.08 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 3.50 
08.04.03.09 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 112" und 1.00 
08.04.03.10 CAJA PARA VALVULAS und 1.00 
09 MITiGACIÓN AMBIENTAL 
09.01 MGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 0.50 0.50 0.50 
10 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 
10.01 CAPACITACION PARA MANTENIMIENTO gIb 1.00 
10.02 SENSIBILIZACION DE BENEFICIARIOS glb 0.10 0.10 0.90 

11 REMODELACION Y CAMBIO DE CUBIERTA SECTOR PRIMARIA 
AULAS 1 Y2 

11.01 CARPINTERIAMADERA 

11.01.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 5.20 
11.02 CARPINTERIA METAUCA 

11.02.01 VENTANA CIPERFILES DE ALUMINIO. SISTEMA DIRECTO m2 16.53 
11.03 CERRAJERIA 
11.03.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TIPO PESADO pza 2.00 
11.03.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 6.00 
11.04 VIDRIOS. CRISTALES Y SIMILARES 

11.04.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 177.93 
11.05 PINTURAS 

11.05.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 164.80 
11.06.02 PINTURA EN VIGAS m2 77.60 
11.06.03 PINTURAENCOLUMNAS m2 27.82 
11.06 CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO 

11.06.01 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE glb 1.00 1.00 
11.06.02 RESANE PRODUCTO DE DESMONTAJE glb 1.00 
11.08.03 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERBO rn2 132.41 

11.06.04 SUM. E INST. DE CORREAS METALICAS INCL BASE, SOPORTE, PINTURA E m ; 136.50 

HECTOR CUCHO OSIQUANQ 
INGENIERO CIVIL 
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ff631 DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

11 06.05 SIJM. E INST. DE COBER1URA TR4 Y CUMBRERA m2 135.05 
11.07 INSTALACIONES ELECTRJCAS 
11.07.01 SAUDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 15.00 
110702 SALIDA TOMACORRIENTE pto 5.00 
11.07.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 
11.07.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 
11.07.05 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR P/EMPOTRAR 4x1 und 15.00 
11.0706 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 73.02 
11.07.07 ALAMBRETHHN2.5mrn2 m 147.44 
11.07,08 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 71.61 
11.07.09 PRUEBA EI.ECTRICA glb 1.00 
11.07.10 POZO DE CONEXION A 11ERRA und 1.00 
11.08 VARIOS 

11.08.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4' 2730 

12 REMODELACION Y CAMBIO DE CUBIERTA SECTOR PRIMARIA 
AULAS 1 Y 2 

12.01 CARPINTERIA MADERA 

12.01 01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 5.20 
12.02 CARPINTERIA METÁLICA 
12.02.01 VENTANA C/PERE1LES DE ALUMINIO- SISTEMA DIRECTO m2 16.53 
1203 CERRAJERIA 

12.03.01 CERRADURA DE TRES GOLPES 11PO PESADO pza 2.00 
12.03.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3WX3W ufld 6.00 
12.04 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
12.04.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 177.93 
12.05 PINTURAS 

12.05.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 164.80 
12.05.02 PINTURA EN VIGAS m2 77.60 
12.05.03 PINTURA EN COLUMNAS m2 27.82 
12.06 CUBIERTA METAUCA Y CELO RASO 

1206.01 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE glb 1.00 
12.06.02 RESANE PRODUCTO DE DESMONTAJE glb 1.00 
12.06.03 SUN. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERBO m2 132.41 
12.06.04 SUM. E INST. DE CORREAS METALICAS INCI. BASE. SOPORTE. PINTURA E m 136.50 
12.06.05 SUM. E INST DE COBERTURA TR4 Y CUMBRERA m2 135.05 
12.07 INSTALACIONES ELECTRICAS 
12.07.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 15.00 
12.07.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 5.00 
12.07.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 
12.07.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 
12.07.05 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR P/EMPOTRAR 4x1 und 15.00 
12.07.06 11JBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 73.02 
12.07.07 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 147.44 
12.07.08 ALAMBRETHHN4mm2 m 71.61 
12.07.09 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 
12.07.10 POZO DECOt4EXION ATiERRA und 1.00 
1208 VARIOS 
12.08.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4 m 27.30 

13 REMODELACION Y CAMBIO DE CUBIERTA SECTOR PRIMARIA 
AULAS 1 Y 2 

13.01 CARPINTERIA MADERA 

13.01.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 5.20 
13.02 CARPINTERIA METALICA 

13.02.01 VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO. SISTEMA DIRECTO m2 1653 
13.03 CERRAJERIA 

13.03.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TiPO PESADO pz* 2.00 
13.03.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 6.00 
13.04 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

13.04.01 SUN. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 177.93 
13.05 PINTURAS 
13.05.01 PINTURA LÁTEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 164.80 
13.05.02 PINTURA EN VIGAS m2 77.60 
13.05.03 PINTURA EN COLUMNAS m2 27.82 
13.06 CUBIERTA METÁLICA Y CIELO RASO 

13.06.01 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE glb 1.00 
13.06.02 RESANE PRODUCTO DE DESMONTAJE glb 1.00 

13.06.03 SUM E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERBO m2 132.41 
13.06.04 SUM. E INST. DE CORREAS METÁLICAS INCL BASE, SOPORTE, PWJ11JRA E m 136.50 
13.06.05 SUM. EINST. DECOEER1URATR4YCUMBRERA m2 135.06 
13.07 INSTALACIONES ELECTRICAS 

13.07.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 15.00 
13.07.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 5.00 
13.07.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 
13.07.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 
13.07.05 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR PIEMPOTRAR 4x1 und 15.00 

1307.06 1UBERIA PVC.SAP ELECTRICA DE 20 mm m 73.02 

13.07.07 ALAMBRE THHN 25 nvn2 m 147.44 

1307.06 ALAMBRE THI4N 4 mm2 m 71.61 
1307.09 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 

13.07.10 POZODECONEXIONAI1ERRA und \ 1.00 

13.06 VARIOS 

13.0801 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4 m 27.30 

14 CONSTRUCCION DE VEREDAS 

GTO
OSQUNO 

INGENIERO CiVtL 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA - UNIDAD 
- - 

1401 OBRAS PRELIMINARES 
14.01.01 UMPIEZA DE TERRENO m2 1.034.89 
14.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,034.89 
14.02 MOVIMIENTO DE 11ERRAS 
14.02.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 200.00 200.00 6.98 
14.02.02 BASE PARA VEREDAS DE 0.15 M m2 1,034.89 
14.0203 EUMINACION DE MATERIAl. EXCEDENTE CARGUIO CIEO 12514PN010 15M m3 240,00 240.00 8.37 
14.03 CONCRETO SIMPLE 
14.03,01 VEREDA CONC. FC175 KG/CM2 E=4 m2 1.034.89 
14.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 276.97 
14.0303 JUNTA DE DILATACION m 1,319.85 
14.03,04 CURADO CON AGUA EN VEREDA m2 1,034.89 
15 RAMPAS 
1501 OBRAS PRELIM1NARES 
15.01.01 UMPIEZA DE TERRENO m2 39.94 
15.0102 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 39.94 
15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
15.02.01 CORTE DETERRENO CON MAQUINARIA m3 1.25 
15.02.02 BASE PARA RAMPAS DE 0.15 M m2 5.99 
15.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 12SHPNOLQ 15M m3 1.50 
15.03 CONCRETO SIMPLE 

15.03.01 CONCRETO FROTACHADO EN LOSA FC=175 KG/CM2 E=4 m3 4.63 
15.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS m2 19.17 
15.03.03 JUNTA DE DILATACION m 16.25 
1503.04 CURADO CON AGUA EN RAMPAS m2 39.94 
15.04 CARPINTERIA METALICA 
15.0401 BARANDAS METAUCAS DE TUBO 7 m 63.90 
16 GRADAS Y ESCALERAS 
16.01 OBRAS PRELIMINARES 

16.01.01 LIMPSZADETERRENO m2 2.90 2.90 1953 
16.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 2.90 2.90 19.53 
16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
16.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL m3 1.00 1.00 4.26 
1602.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 13.46 
16.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 3.36 
16.03 OBRAS DE CONCRETO 
16.03.01 CIMIENTOS 
16.03.01.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC=100 KGICM2 + 30% PO (5 M m3 1.00 1.00 4.26 
16.03.02 ESCALERAS 
16.03.02.01 ESCALERAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 7.98 
18.03.02.02 ESCALERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 14.70 
103.02.03 ESCALERA ACERO fr-4.200  k91cn,2 kg 120.16 
16.04 REVOQUES 
16.04.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA m2 39.90 
16.05 CARPINTERIA METALICA 
16.05.01 BARANDASMETAUCASDET1JBO2' m 44.85 
16.05.02 CANTONERA DE ALUMINIO EN PASOS DE ESCALERA m 64.00 
16.06 PINTURAS 

16.06.01 PINTURA ANT1CORROS1VA EN BARANDAS m 44.85 
16.07 VARIOS 

16.07.01 JUNTA DE DLATAC)ON m 21.00 
17 PATIO DE HONOR 
17.01 OBRAS PREUMINARES 
17.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 210.71 
17.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 270.71 
17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
17.0201 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 27.07 27.07 0.00 
17.02.02 BASE GRANULAR DE 0.15 M m2 276.00 
17.02.03 EIJMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CIEO I2SHPNOLQ 151.E m3 32.49 3249 0.00 
17.03 CONCRETO SIMPLE 

17.03.01 CONCRETO SEMIPULIDO EN LOSA FC175 KG/CM2 m3 27.01 
17.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PATIO m2 38.80 
17.03.03 JUNTA DE DILATACION m 180.47 
17.03.04 CURADO CON AGUA m2 270.71 
18 LOSAS DEPORTIVA 
18.01 OBRAS PRELIMINARES 

1&01.01 LIMPIEZADETERRENO m2 416.80 416.80 0.00 
18.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INiCIAL m2 416.80 416.80 
18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

18.02.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 62.52 62.52 0.00 
18.0202 BASEGRANULARDEO.15M m2 416.80 
18.0203 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGU1O OSO 125HPNOIQ 15M m3 75.02 75.02 0.00 
1803 CONCRETO SIMPLE 
1803.01 CONCRETO SEMIPUUDO EN LOSA FC=175 KGICM2 m3 6152 
18.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DEPORTIVA m2 83.36 
18.04 PINTURAS 

18.04.01 PINTURA DE MARCA EN LOSA DEPORTIVA m 266.30 
18.05 VARIOS 
1805.01 JUNTA DE DILATACION m 277.87 
18.05.02 CURADO CON ADITIVO ANTISOL m2 416.80 

1805.03 ARCOS DE FUTBOL CON TABLERO DE BASQUET 7 2.00 
18.05.04 POSTE DE TUBO PARA VOLEY pza / 2.00 

19 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - / / 

çTO
OSQtJFN° 
CML 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PAR11DA UNIDAD 
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO EJECUTAR 

19.01 OBRAS PRELIMINARES 
19.01.01 LIMPIEZA DETERRENO m2 800.00 800.00 141.88 
19.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 800.00 800.00 141.58 
19.02 MOVIMIENTO DE 11ERRAS 
19.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 70.00 50.40 120.40 565.04 
19.02.02 NIVEI.ACION Y APISONADO MANUAL m2 50.00 50.00 713.37 
19.0203 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) m3 381.63 
19.0204 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 10.00 10.00 627.26 
19.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 12SHPNOLQ 15M m3 8.00 8.00 17.94 
19.03 OBRAS DE CONCRETO 
19.0301 CONCRETO CICLOPEO MURO DE CONTENC1ON FC=140 KG/CM2 + 30% PO m3 175.00 175.00 933.26 
19.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 260.00 280.00 1860.17 
19.04 VARIOS 
19.04.01 1IJBERIA PVC SAL D3 DRENAJE MUROS m 83.18 
20 CONSTRUCCION DE CERCO 
20.01 OBRAS PRELIMINARES 
20.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 48.71 48.71 0.00 
20.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 48.71 48.71 0.00 
20.02 MOVIMIENTO DE 11ERRAS 

20.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 0.81 
20.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ I25HPNOLQ 15M m3 0.98 
20.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE - 
20.03.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC100 KG/CM2 + 30% PO (6" MA m3 0.81 
20.04 CARPINTERIA METALICA 
2004.01 CERCO MALLA METAUCA COCADA DE Z m 173.51 
21 ADQUISICION E INSTALACIÑE POSTES ORNAMENTALES 
21.01 ADQUISICION DE POSTES ORNAMENTALES und 26.00 
21.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO m2 13.00 
21.03 CIMENTACION PARA POSTES m3 6.50 
21.04 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CABLE SUBTERRANEO m3 76.53 
21.05 INSTALACION DE POSTES ORNAMENTALES und 26.00 
21.06 INSTALACION DE FAROLAS ORNAMENTALES und 26.00 
21.07 INSTALACION DE CABLE SUBTERRÁNEO NYY 3X1OMM2 m 306.12 
22 CORTES GENERALES 
22.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA m3 5,516.20 5.518.20 0.00 
2202 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO m3 345.58 
22.03 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EO I2SHPNOLO 15M3 1 m3 6,187.25 8,187.25 0.00 
23 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE 
23.01 SISTEMA DE DESAGUE 

23.01.01 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO m 91.31 
23.01.02 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 91.31 
20.01.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTAC1ON DE ZANJA m 91.31 
20.01.04 CAMA DE APOYO m 91.31 
20.01.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 91.31 
23.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CIEQ 12SHPNOLQ 15M m3 3.65 
23.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4 DE DESAGUE m 14.03 
23.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 8 DE DESAGUE m 77.28 
23.01.09 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 60 x 60cm und 3.00 
23.0110 PRUEBA HIDRAULICA m 91.31 
23.02 SISTEMA DE AGUA 

23.02.01 TRAZO NIVELADOY REPLANTEO m 112.03 
23.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m . 112.03 
23.02.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 112.03 
23.02.04 CAMA DE APOYO m 112.03 
23.02.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 112.03 
23.0206 EIJMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO OSO 12SHPNOLQ 15M m3 5.38 
23.0207 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1 1/2" AGUA m 75.48 
23.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3/4" AGUA m 36.55 
23.02.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 
23.02.10 PRUEBA HIDRAULICA m 112.03 
23.03 SISTEMA DE DRENAJE 

23.03.01 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO m 133.95 
23.03.02 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 133.95 
23.03.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 133.95 
23.03.04 CAMA DE APOYO m 133.95 
23.0305 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 133.95 
23.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO OSO 12SHPNOLO 15M m3 5.36 
23.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERLA 4" DE DESAGUE m 55.02 
23.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE T1JBERIA 6' DE DESAGUE m 41.00 

23.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 8" DE DESAGUE m 37.93 
23.03.10 CAJA DE REGISTRO 30X60 CM CON REJILLA ME1'ALICA und 11.00 
23.03.11 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 60 x 60cm und 3.00 

23.03.12 PRUEBA HIDRÁULICA m 133.95 

24 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 
24.01 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO m 140.00 
24.02 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 140.00 

24.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 140.00 

24.04 CAMA DE APOYO m 140.00 

24.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 140.00 

24.06 CABLE 14W 8MM2 m 657.93 
24.07 CABLE NYY 1OMM2 m / ) 347.04 

24.08 CABLE NYY 16MM2 m / J 255.00 

24.09 SUMINISTRO E INSTAL.ACION DE TUBERIA ELECTRICA t' m 1 J.. 7 419.99 

HECTOR CUCHO OSIQUtANO 
%NGENIERO CIVIL 
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ITEM DESCRI PCION DE LA PARTIDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

2410 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
24.11 CAJA DE REGISTRO 40X40 CM und 3.00 
25 AREAS VERDES 
25.01 OBRAS PRELIMINARES 
25.01.01 LIMPIEZA DETERRENO m2 759.66 
25.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INIOAL m2 759.66 
2502 MOVIMIENTO DE TiERRAS 

25.02.01 CORTE MANUAL DE TERRENO m3 50.00 50.00 25.97 
25.0202 PREPARACION DE TIERRA DE CHACRA m2 759.66 
25.0203 EXT. Y NIV. DE TiERRA DE CHACRA PARA SEMBRADO DE GRASS m2 759.66 
25.02.04 ELJMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CIEQ I2SHPNOLQ 15M m3 70.00 70.00 21.16 
25.03 SEMBRADO DE ORASE 
25.03.01 SEMBRADO DE ORASE m2 759.66 
25.04 VARIOS 

2504.01 ADQUISICION E INSTALAC1ON DE JUEGO RECREATIVOS und 2.00 
26 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 
28.01 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COCINA glb 1.00 
28.02 ADQUISICIOW DE EQUIPAMIENTO SALA DE COMPUTO glb 1.00 
27 ADQUISICION DE MOBIUARIO ESCOLAR 
27.01 ADOUISICTON DE MOBILIARIO ESCOLAR INICIAL glb 4.00 
27.02 ADOUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PRIMARIO glb 74.00 
27.03 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR SECUNDARIO glb 53.00 
27.04 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS glb 1.00 
27.05 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALA DE USOS MULTIPLES glb 1.00 
2708 ADQUISIC1ON DE MOBILIARIO PARA SALA DE COMPUTO glb 1.00 
27.07 ADOUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION glb 1.00 
27.08 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SECRETARIA Y ESPERA glb 1.00 
27.09 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALA DE PROFESORES glb 1.00 
27.10 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS glb 1.00 
27.11 ADQUISICION DE MOBIUARIO PARA COCINA glb 1.00 

28 FLETE TERRESTRE 
28.01 TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A OBRA glb 1.00 

HECTOR bUCHO OSIQUANO 
INGENtERO CIVIL 
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II. AVANCES DE OBRA 

Cuadros Comparativos de fisicos de obra: 

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS 

MES 

MONTOS TOTAL (Smi IGV) PORCENTAJES 

PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. 

Si. SI. % 
23-Mayo-18 0.00 0.00 0.00% 0.00% 
31-Mayo-18 58.120.76 58.l2O.76 

 
1.86% 1.86% 

31-Junio-18 358.616.15 416.736.91 11.48% 13.34% 
31-Julio-18 687299.34 1,104,036.25 22.00% 35.33% 

p 
31-Agosto-18 812.422.87 1.916.459.12 26.00% 61.33% 

30-Setiembre-18 742,037.41 2,658,496.53 23.75% 85.08% 
r 

31-Octubre-18 414.795.16 3.073.291.69 13.27% 98.35% 

18-Noviembre-18 51.480 54 3,124,772.23 1.65% 100.00% 

TOTAL 3.124.772.23 100.00% 

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS 

MES 

MONTOS TOTAL (mc? 16V) ORCENTAJES 

PARCIAL ACIJMUL. PARCIAL ACUMUL. 

SI. SL X X 

23.Mayo-18 0.00 0.00 0.00/ 0.00 

31-Mayo.18 47,813.34 47,813.34 1.53/ 1.53v 

31-Junio-18 134.802.85 182.615.99 4.31/ 

31-Julio-18 138,787.82 321,403.81 4.44< 10.28< 

31-Agosto-18 71,468.05 392.871.86 2.29 12.57v 

30•Setiembre-18 

31-Octubre-18 
1 

18Noviembre-18 

TOTAL 392.871.86 12.57Y 

HECTO CUCHO OSIQUIANO 
INGENIERO CIVIL 
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Gráficos comparativos, de avance de obra valorizado, de lo realmente ejecutado con relación a lo 
programado, global o por o por especialidad; curva "S" de avance acumulado: 

OBPA: MEJoAMIep4To Y AMPLXACXON b LA CALIDAD D5L SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL bE LA 1.8. N° 22273 Y DE LA 2.8 N 320 - 

O4AVZN. DI5TRZTO CHAVIN - PROVIPA NQ4A - ICA 

GRA FICO DE A VANCE FINANCIERO 
PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO 

lcc.. -r-  

QC% 

- - 

1.57% 

.. 
23- Mao -18 31-MayoI8 3%-Jurio-lB 

PLAZO DE 

31-Julo-IB 

EJECUCION PROGRAMADO 

31-Agosto-lB 30-Sebosrbre-18 

(180 OlAS) 

3I-Octrre-I8 18-Nosios1bre-18 

Estado de valorizaciones de contrato principal: 

Reajuste de obra: No corresponde 

Adicionales de Obra: No corresponde 

Estado de los adelantos otorgados al contratista: 

• Adelanto Directo: No corresponde 

• Adelanto de materiales: No corresponde 

Relación del personal en obra: 

• Personal Obrero: 
o 01 Chofer 

:2: 01 Operador de Retroexcavadora 

o 01 Técnico Topógrafo 

o 02 operario 

o 02 oficiales 

o 08 Peones de campo 

• Personal administrativo: 
o Administrador del Proyecto. 

o Almacenero 

• Profesionales: 
o 01 Supervisor de obra 

o 01 Asistente de Supervisor de la obra 

o 01 Residente de obra 



Relación de Maquinarias y Equipos: 

Maquinaria y herramientas en general: Cargador frontal de Caterpillar, una 

retroexcavadora, martillo demoledor, Volquete de 15 m3 de capacidad. 

Constancia de pago de Leyes Sociales y otros aportes: 

• portaciones a ESSALUD: No ha presentado del mes de Mayo junio y ,julio 

• CONAFOVlCER: No ha presentado del mes de Mayo junio y julio 

• SENClCO: No ha presentado del mes de Mayo junio y julio 

Anotaciones del Cuaderno de obra: 

Cartas fianzas (copias) solicitadas al contratista: No corresponde 

Anexos: 
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