
INFORME MENSUAL N°05 DEL SUPERVISOR DE OBRA 

A ING. DARWIN TOMAS FLORES INCA 

Representante Legal del Consorcio Supervisión Chincha 

DE ING. HECTOR CUCHO OSIQUIANO 
Supervisor de Obra 

ASUNTO INFORME DE VALORIZACION N 05 CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2018 

REFERENCIA (Expediente Técnico y Obra): "Mejoramiento, Ampliación de la Calidad del 

Servicio Educativo Integral de a l.E. N 22273 y  de la I.E. N° 320 — Chavín - 

Provincia de Chincha-Departamento de Ica" Código de SNIP N° 296152. 

FECHA ca, 05 de Octubre deI 2018 

Es grato dirigirme a Ud. para saludarla, y a la vez hacer llegar el INFORME N°05-2018, 
donde se presenta el Informe Mensual de supervisión, correspondiente al mes de Setiembre del 2018, 
de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 
INTEGRAL DE LA lE. N° 22273 Y DE LA lE. N° 320 — CHAVIN, DISTRITO CHAVIN — PROVINCIA 
CHINCHA — CA, del cual participo como Supervisor. 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la Obra "Mejoramiento, Ampliación de la Calidad del 

Servicio Educativo Integral de la LE. N° 22273 y 

de la l.E. N° 320— Chavín - Provincia de Chincha-

Departamento de Ica" 

Resolución de aprobación de Expediente Técnico: 

Fuente de financiamiento : Obra por Impuesto 

Modalidad del concurso: : Obra por impuesto 

Monto del valor referencial : 5/. 4'358,515.80 

Nombre del Contratista : COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 

EMPRESA PARADIZO S.R.L. 

Domicilio legal de Contratista: 

Monto del presupuesto contratado 

Plazo de ejecución 

Fecha de suscripción del contrato: 

Fecha de entrega de terreno 

5/. 4'358,515.80 

180 días calendario 

23 de Mayode 2018 

Monto del Adelanto Directo (de haberse otorgado): No otorgado 

Fecha de Cancelación del Adelanto Directo : No otorgado 
UCH0 OSQUIAN(  
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Monto del adelanto para materiales (de haberse otorgado): No otorgado 

Fecha de cancelación del adelanto para material : No otorgado 

Calendario Valorizado de Avance de Obra : SI existe 

Calendario Valorizado de Acelerado de Obra (de existir) : Julio 2018 

Resolución de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir): No corresponde 

Resoluciones de Ampliación de Plazo (de existir) : No corresponde 

Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir) : No corresponde 

Resoluciones de Deductivos de Obra (de existir) : No corresponde 

DESARROLLO DE OBRA:  

Proceso constructivo y labores de Supervisión: Se ha controlado la nivelación del terreno, se ha 
verificado el trazo, el encofrado y desencofrado de las columnas, así como el vaciado de concreto 
Fc' =210 kg/cm2, así como también el vaciado del contrapiso, previamente se ha compactado el piso; se 
ha encimado ladllo, verificándose que se ha colocado ganchos, en los muros de ladrillos, y fijados a la 
columnas del centro educativo inicial. 

Se verifico el encofrado y desencofrado de las vigas de cimentación, vaciado de las vigas de cimentación, 
así como también el encofrado y desencofrado de las columnas y columnetas, encimado los muros con 
ladrillo del módulo del comedor, 

También se verifico el vaciado de la cimentación del muro de contención tipo 1, así como el nivel, la 
colocación cada 5 metros el tecnopor de 3", en la cimentación, para ello se constató que se utilizado, 
mezcladora tipo trompo en 2 unidades, vibradora, en la nivelación se utilizó un canguro. 

No hay presencia del especialista en estructuras y especialista en mecánica de suelos. Se ha trabajado 
con dos frentes de trabajo, pero esto es insuficiente, porque la obra está atrasada. 

Cuaderno de Obra, anotaciones diarias: Se hace las anotaciones en los asientos del cuaderno de 
obra, en la que se indica a la Ingeniera Residente de Obra, que la obra estuvo abandonada del 
01/09/2018 al 16/09/2018, recién se ha reiniciado los trabajos el día 17/0912918 diaria, 

La anotación se realiza en forma diaa, se le indica que debe de incrementar más frentes de trabajo e 
incrementar más cantidad de personal en el trabajo, porque la obra está atrasada y en estado crítico. 

Se le indica a la residente de obra, que el desmonte arrojado que está dentro del perímetro de la localidad 
de Chavín debe ser recogida y llevada a más de 2 km de distancia de la obra, como indica en el 
expediente técnico. 

Pruebas, controles y análisis: Se ha sacado muestras del concreto en probetas, utilizado en los 
sobrecimientos, columnas, columnetas, falso piso del módulo de centro educativo inicial y comedor, así 
como también de la cimentación del muro de contención tipo 1. 

Situaciones del Proyecto. Discrepancias, alternativas y soluciones: La Obra se ha reiniciado el día 
17/09/2018, el suscrito constato que del 03/09/2018 al 16/09/2018 estuvo abandonada,no había 
presencia de trabajadores, tal como se indica en el cuaderno de obra. 

ECTOR CUCHO OSIQU1AN' 
INGENIERO CIVIL 
Reg. CIP. N 42755 



La obra está atrasada y en estado CRITICO. En el presente mes de setiembre avanzo 3.02% y  lo 
programado para el mes de setiembre es de 2375%. 

Lo programado acumulado al mes de setiembre es de 85.08% y lo ejecutado en ese mismo tiempo es de 
15.59%. 

Modificaciones del Proyecto: no existe. 

Controversias: planeamiento de las partes: no existe 

DESCRICION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA 

ECTOR CUCHO 0S1QU1AN 
INGENIERO CVL 
Reg. CP. N 42T 



ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIOAD METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

01 TRABAJOS GENERALES 
01.01 OBRAS PROViSIONALES 
01.01.01 CARTELPARALAOBRAZ4OX3.80 und 1.00 1.00 0.00 
01.01.02 ALMACEN DE OBRA glb 0.80 0.80 0.20 
01.02 OBRAS PREUMINARES 

01.02.01 TRANSPORTEDEMATERIALESAOBRA glb 0.30 0.10 0.40 0.60 
01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA L glb 0.90 0.90 0.10 
01 0203 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES glb 1.00 1.00 0.00 
01.02.04 DEMOUCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 80.00 80.00 0.00 
01.02.05 ELIMINAC1ON DE MATERIAL DEMOLIDO CARGUIO CIEQ 12SHPNOLQ 15M3 1 m3 90.00 80.00 0.00 

02 SECTOR INICIAL 
02.01 ESTRUCTURAS 
020101 OBRAS PRELIMINARES . - 

0201.01 Di LIMPIEZA DE TERRENO m2 138.40 138.40 0.00 
02.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 138.40 138.40 0.00 
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 35.16 35.18 0.00 
0201.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 50.40 50.40 0.00 
02.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 112.10 112.10 0.00 
02.01.0204 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 30.00 2.53 3253 0.00 
0201.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 11.21 11.21 0.00 
02,01.0206 EUMINACION DE MATERIAl. EXCEDENTE CARGUIO CEQ 12SHPNOIQ 151 m3 62.00 6200 
0201.03 OBRAS DE CONCRETO SiMPLE 
0201.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS m2 36.00 36.00 0.00 
0201.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC100 KGM2 + 30% PC (6 W m3 13.00 13.08 0.00 
0201.03.03 SOBRECIMIENTO 18+ 25% P.M m3 2.39 3.00 5.39 0.00 
02.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 32.00 39.83 71.83 0.00 
02.01.03.05 CONCRETOENFALSOPISOFCI4OKGICM2E=1OCM m2 112.10 112.10 0.00 
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

02.01.04.01 ZAPATAS 
0201.04.01.01 ZAPATAS CONCRETO ?c=210 kg1cm2 m3 18.00 18.00 
0201.04.01.02 ZAPATAS ACERO fy=4,200 kg1cm2 kg 456.96 456.96 0.00 
020104.02 VIGA DE CIMENTACION 
0201.04.0201 VIGASDECIMENTACIONCONCRETOtc=210k9/cni2 m3 9.50 9.50 0.00 
02.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTAC1ON m2 76.00 76.00 
02.01.04.0203 ACERO Iy4,200 kg/cm2 PARA VIGAS DECIMENTACION kg 1204.33 1204.33 0.00 
02.01.04.03 COLUMNASYPLACAS 1 

02.01.04.03.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS fc210 kglcm2 m3 11.53 11.53 0.00 
02.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS m2 127.00 127.00 
02.01.04.03.03 ACERO 1y4.200 kglcm2 GRADO 80 EN COLUMNAS Y PLACAS kg 1,837.96 1,837.96 0.00 
02.01 .04.04 VIGAS 

0201.04.04.01 CONCRETO VIGAS fc210 kgfcm2 m3 10.19 
02.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 98.14 
0201.04.04.03 VIGAS ACERO 1y4,200 kglcm2 kg 240.44 240.44 949.97 
0201.04.05 COLUMNETAS 

02.01.04.05.01 CONCRETO COLUMNETASfc175 kglcm2 m3 1.33 1.33 0.00 
0201.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 17.76 17.78 0.00 
0201.04.05.03 ACERO 1y4,200 kglcm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS kg 24044 
02.02 ARQUITECTURA 
0202.01 ALBAÑILERIA 

020201.01 MURO DE SOGA LADRIU,O lONG-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 11148 111.48 0.00 
0202.02 REVOQUES 
02.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A.i:4 rn2 140.42 
02.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1:4 m2 93.80 
02020203 TARRAJEO DE COLUMNAS Y PLACAS C:A.1:4 m2 139.00 
020202.04 VESTiDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS ni 245.20 
02.020205 TARRAJEO DE VIGAS C.A.1:4 m2 98.14 
02020206 VESTiDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 99,44 
02.0202.07 VESTiDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1.4) m 64.80 
02.02.02.08 BRUÑASDE1.ocm m 74.72 
02.02.03 PISOS Y PAVIMENTOS 

02.02.03.01 CONTRAPISO DE 48 mm, MEZCLA 1:5 m2 118.50 118.50 
02.02.03.02 PISO DE CERAMICO 45 X 45CM m2 118.50 
02.02.04 CONTRAZOCALOS 
02.0204.01 CONTRAZOCALO CERAMICO HO.1O m, m 77.10 
02.0204.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PUUDO h0.20 m m 96.80 
020204.03 ZOCALO DE CERAMICA 20 X 30CM m2 27.15 
0202.05 CARPINTERIA MADERA 
0202.05.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 5.72 
020205.02 PUERTA CONTRAPLACADA SEGUN DISEÑO m2 2.34 
0202.08 CARPINTERIA METAUCA 
020206.01 VENTANA CIPERFILES DE ALUMINIO. SISTEMA DIRECTO m2 37,84 
020207 CERRAJERIA 
020207.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TiPO PESADO pza 2,00 
0202,07.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 10.00 
020208 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
0202.08.01 SUN. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 40731 
020209 PINTURAS 
020209.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 2fl96 
020209.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 9.68 
02020903 PINTURA EN VIGAS m2 •....6814 
02.02.09.04 PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS m2 - ..... :.-. 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTiDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

02 0210 CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO 

02.0210.01 SUM. E INST. DE CiELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERO m2 190.30 

02.0210.02 SUM. E INST DE CORREAS METALICAS INCL. BASE, SOPORTE. PINTURA m 183.00 

02.02.10.03 SUM. EINST. DECOBERTIJRATR4YCUMBRERA m2 194.11 

02.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 

02.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CEI(TRO DE LUZ pto - 25.00 

02.03.02 SAUDATOMACORRIENTE pto 8.00 

02.03.03 SALIDA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA pto 2.00 

02.03.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 5.00 

020205 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE pto 2.00 

0203.06 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR PIEMPOTRAR 4x1. und 22.00 

020207 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 22W und 3.00 

02.03.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 90.00 90.00 46.56 

0203.09 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 264.68 

020210 ALAMBRETHHN4mm2 m 106.00 

02.03.11 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 

02.03.12 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 

0203.13 POZODECONEXIONAT1ERRA und 1.00 

0204 INSTALACIONES SANITARIAS 

02.0401 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
02.04.01.01 INODORO TANQUE BAJO pza 2.00 

0204.01.02 LAVATORIO DE LOZA BLANCA und 2.00 

0204.01.03 CAÑO DE BRONCE - LLAVE DE 11? und 2.00 

02.04.02 SISTEMA DE DESAGUE 

0204.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC D=7 pto 2.00 
02.04.0202 SALIDA DE DESAGUE PVC 0=4" pto 2.00 
02.04.0203 SALIDA VEN11LACION DE? pto 2.00 

02.04.02.04 REGISTRO DE BRONCE 4" und 1.00 

02.04.02.05 SUMIDERODE2" pza 1.00 

02.04.02.06 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE 0=4" m 10.00 

02.04.02.07 YEE PVC SAL 4"X2" und 3.00 

02.04.02.08 CODO PVC SAL P/DESAGUE 0=? und 2.00 

0204.02.09 EXCAVACION MANUAL PARA 11,/BERlA m 10.00 

0204.02.10 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 10.00 
0204.02.11 CAMADEAPOYO m 10.00 

02.04.02.12 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 10.00 
02.04.02.13 CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METAUCA und 1.00 

02.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 

02.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 D=1/2" pto 4.00 

02.04.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10-1/? m 8.05 
02.04.03.03 CODO PVC 1/2 und 1.00 

02.04.03.04 TEE PVC 1/2" und 3.00 

0204.03.05 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 7.05 
02.04.03.06 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 7.05 
0204.03.07 CAMA DE APOYO m 7.05 

02.04.03.08 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 7.05 
02.04.03.09 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" und 1.00 
0204.03.10 CAJA PARA VALVULAS und 1.00 
02.04.04 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL 

0204.04.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4" m 36.60 
0204.04.02 TUBERIA PVC SAL 0=4' m 6.00 
02.04.04.03 CODO PVC SAL 0=4" und 2.00 
03 SECTOR SECUNDARIA 
03.01 ESTRUCTURAS 
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
03.01.01.01 LIMPIEZA DETERRENO m2 115.94 115.94 0.00 
03.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 115.94 115.94 0.00 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01.0201 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 20.92 
03.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 85.68 
03.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 105.00 
03.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 55.88 
03.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 19.69 
03.01.0206 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EO 1251'IPNOLQ 15? m3 65.92 
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS m2 65.83 
03.01.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC=100 KG/CM2 + 30% PC (6" PI m3 5.72 
03.01.03.03 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 3.70 
03.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOSRECIMIENTO rn2 49.28 
03.01 .03.05 CONCRETO EN FALSO PISO FC=140 KG/CM2 E1OCM m2 105.00 
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
0301.04.01 ZAPATAS 
03.01.04.01.01 ZAPATAS CONCRETO £c+210 kg/cm2 m3 35.51 
03.01.04.01.02 ZAPATAS ACERO Iy4.200 kg/cm2 kg 1,079.36 
03.01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 

03.01.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO ?c210 kg/cm2 m3 8.59 
03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 68.75 
03.01.04.02.03 ACERO 1y4.200 k91cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 222. 
0301.04.03 COLUMNAS Y PLACAS 

03.01.04.03.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS rc=210 kg/cm2 m3 27.42 
03.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS m2 281. 
0201.04.03.03 ACERO fy=4.200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS kg 76. 
03.01.04.04 VIGAS 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

MEDRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SAI.00 POR 
EJECUTAR 

0301.04.04.01 CONCRETO VIGAS £c=210 kgftm2 m3 16.99 
03.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 163.64 
03.01.04.04.03 VIGAS ACEROfy=4.200 kg/cm2 Kg 2430.19 
03.01.04.05 LOSAS ALIGERADAS 

03.01.04.05.01 CONCRETO LOSA ALIGERADA fc 210 kg1cm2 m3 - 11.60 
03.01.04.0502 LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 132.54 
03.01.0405.03 LOSAS ALIGERADAS ACERO 1y4200 Kg/cm2 kg 466.17 
03.01.04.05.04 LOSA ALIGERADA LADRILLO HUECO 15X30X30 und 1104.46 
03.01.04.05 COLUMNETAS 

03.01.04.05.01 CONCRETO COLUMNETAS ?c175 kg/cm2 m3 4.39 
03.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 68.56 
03.01.04.0603 ACERO fy4.200 kglcm2 ORADO 60 EN COLUMNETAS Kg 682.85 
03.01.04.07 VIGAS COLLARIN 
02.01.04.07.01 CONCRETO VIGAS COU.ARIN fc175 k91cm2 rn3 0.38 
03.01.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS COLLARIN m2 5.12 
03.0104.07.03 ACERO fy4200 kg/cm2 ORADO 60 EN VIGAS COLLARIN Kg 26.31 
03.02 ARQUITECTURA 
0302.01 ALBAÑILERIA 

03.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KiNG-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 . - 160.71 
03.02.02 REVOQUES 
03.02.0201 TARRAJEO EN INTERIORES C:A-14 m2 210.39 
03.02.0202 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1 :4 m2 111.03 
03.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS Y PLACAS C:A-1 :4 m2 281.66 
03.02.02.04 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS m 439.60 
0302.02.05 TARRAJEODEVIGASC:A-1:4 m2 163.64 
03.02.02.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 398.80 
03.02.02:07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1:4) m 115.20 
03.02.02MB BRUÑAS DE 1.0cm m 18639 
03 02.03 CIELO RASO 

03.02.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO - SUPERFiCIE CON CEMENTO-ARENA m2 13254 
03.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 

03.02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. MEZCLA 1:5 m2 210.00 
03.02.04.02 PISODECSRAMICO45X45CM m2 210.00 
0302.04MB PISO CEMENTO PULIDO E2 m2 30.99 
03.02.05 CONTRAZOCALOS 

03.02.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICO H0.10 m. m 140.40 
03.0205.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=O.20 m m 78.90 
03.02.06 CARPINTERIA MADERA 

03.02.06.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 15.00 
03.02.07 CARPINTERIA METAUCA 

03,02.07.01 VENTANA CIPERFILES DE ALUMINIO - SISTEMA DIRECTO m2 55.80 
03.02.08 CERRAJERIA 

02.02.08.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TIPO PESADO pu 6.00 
03.02.08.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 18.00 
0302.09 VIDRIOS. CRISTALES Y SiMILARES 
03.02.09.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 600.63 
030210 PINTURAS 

03.0210.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 331.68 
0302.10.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 4448 
0302:10.03 PINTURA ENVIGAS m2 12498 
03.02.10.04 PINTURA EN COLUMNAS m2 181.75 
030210.05 PINTURA EN CIELO RASO m2 132.54 
03.0211 CUBIERTA METAUCAYCIELO RASO 

0302.11.01 SUM. EINST. DECOBERTURATR4YCUMBRERA m2 185.92 
03.02.11.02 SUM. E INST. DE CORREAS METALICAS INCL. BASE. SOPORTE, PINTIJRA m 180.50 
03.02.11.03 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERE m2 189.63 
0303 INSTALACIONES ELECTRICAS 

03.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 48.00 
03.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 18.00 
03.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 
03.03.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 6.00 
03.03.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE pto 2.00 
03.03.06 SIJM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR P/EMPOTRAR 4x1 und 48.00 
03.03.07 SIJM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 22V und 1.00 
03.03.08 TUBERIAPVC-SAPELECTRICADE2Omm m 218.62 
03.0309 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 324.68 
03.03.10 ALAMBRE TNHN 4 mm2 m 131.32 
03.03.11 TABLERO DE DSTRIBUCION und 1_cO 
03.02.12 SUBTABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
03.03.13 PRUEBA ELECTRICA glb 100 
03.03.14 POZO DE CONEXION A TIERRA und 1.00 
03.04 INSTALACIONES SANITARIAS 
03.04.01 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL 
03.04.01.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4 m 36.50 
03.04.01.02 TUBERIA PVC SAL 4 m 13.00 
03.04.01.03 CODO PVC SAL D4" und 2.00 
03.05 CONSTRUCCION DE ESCALERAS 

03.05.01 OBRAS PRELIMINARES 

0305.01.01 UMPIEZA DE TERRENO m2 17.96 
03.05.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 17.96 
020502 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.05.02:01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CiMIENTOS m3 
03.05.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTiDA UNIDAD 
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO EJECUTAR 

03.0502.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.64 
03.05.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.41 
03.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUK) C/EQ 12SHPNOLO 15 m3 12.38 
03.05.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

03.05.05.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FCIOO KGICM2 + 30% PO (6 P/ m3 533 
05.05.03.02 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 1.74 
03.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 18.00 
03.05.03.04 CONCRETO EN FALSO PISO FC=140 KGICM2 EIOCM m2 14.13 
03.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
03.05.04.01 VIGA DE CIMENTACION 
03.05.04.01.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO fc=210 kglcm2 m3 2.00 
05.05.04.0102 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIOI4 m2 20.02 
03.05.04.01.03 ACERO 1y4,200 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 171.43 
03.05.04.02 COLUMNAS 
03.05.04.02.01 CONCRETO COLUMNAS fc210 kglcm2 m3 1.67 
03.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 16.07 
03.05.04.02.03 ACEROfy4,200 kg/cm2GRADO 60 EN COLUMNAS kg 321.69 
0305.04.03 VIGAS 

03.05.04.03.01 CONCRETO VIGASfc210kglcm2 m3 1.66 
03.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ViGAS m2 12.90 
05.05.04.03.03 VIGAS ACERO 1y4.200 kg/cm2 kg 161.43 
03.05.04.04 ESCALERAS 

03.05.0404.01 ESCALERAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 1.89 
03.05.04.04.02 ESCALERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO rn2 11.19 
0305.04.04.03 ESCALERA ACERO 1y4,200 kglcm2 kg 227.82 
03.05.04.06 LOSA MACIZA 

03.05.04.05.01 LOSA MACIZA CONCRETO FC210 KGICM2 m3 0.77 
03.05.04.05.02 ENCOFRADOYDESENCOFRADODELOSAMACIZA m2 5.15 
03.05.04.05.03 LOSA MACIZA ACERO ?y4,200 kgFcm2 kg 160.55 
03.05.06 ALBAÑILERIA 

03.05.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING.KONG CON C8AENTO.ARENA m2 29.19 
03.05.08 REVOQUES 

03.05.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A.1 :4 m2 58.38 
03 05.06.02 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A.1:4 m2 15.07 
03.05.06.03 VESTiDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS m 64.72 
03.05.06.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A.1:4 m2 12.90 
03.05.06.05 VESTiDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 51.73 
03.05.06.06 BRUÑAS DE 1.0cm m 82.78 
03.05.06.07 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA m2 15.39 
03.05.06.08 REVESTiMIENTO DE FONDO DE ESCALERAS CON CEMENTO.ARENA m2 10.30 
03.05.07 PISOS 

02.05.07.01 PISO CEMENTO PULIDO E= m2 14.13 
02.05.06 CONTRAZOCALOS 
03.05.08.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h0.20 m m 17.02 
030509 PINTURAS 

03.05.09.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 58.38 
03.05.09.02 PINTURA EN COLUMNAS m2 15.07 
03.05.09.03 PINTURA EN VIGAS m2 12.90 
03.05.09.04 PINTURA EN FONDO DE ESCALERA m2 839 
03.05.0906 PINTURA EN LOSA MACIZA m2 5.15 

Ø4 ADMINISTRACION, SALA DE COMPUTO Y SAL.ON DE USOS 
MULTIPI.ES 

04.01 ESTRUCTURAS 
0401.01 OBRAS PRELIMINARES 

04.01.01.01 UMPIEZADETERRENO m2 130.34 130.34 0.00 
04.01.01.02 TRAZO NIVELADOY REPLANTEO INICIAL m2 130.34 130.34 0.00 
04.01.02 MOVIMIENTO DE TiERRAS 
0401.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 16.51 
04.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 83.01 
04.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 105.58 
04.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 26.24 
04.01.0205 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 10.56 
04.01.02.08 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO OSO I25HPNOLQ 151 m3 86.63 
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

04.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS m2 63.86 
04.01.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FCIOO KG/CM2 + 30% PO (8' W m3 6.38 
04.01.03.05 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 5.23 
04.0103.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 41.90 
04.01.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO FC140 KGICM2 E=1OCM m2 106.50 
04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.01.04.01 ZAPATAS 

04.01.04.01.01 ZAPATAS CONCRETO ?c210 kg/cm2 m3 34.65 
04.01.04.01.02 ZAPATAS ACERO fy=4,200 kg1cm2 1.075.92 . 
04.01.04.02 VIGA DECIMENTACION 

04.01.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO fc=210 kglcm2 m3 7.96 
04.01.04.0302 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTAC*ON m2 63.80 
04.01.04.02.05 ACERO 1y4.200 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 1,033.64 
04.01.04.03 COLUMNAS Y PLACAS 

04.01.04.03.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS tc210 kg/cm2 m3 
04.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS m2 16.32 
04.01.0403.05 ACERO 1y4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS kg 3,529.57 
04.01.04.04 VIGAS 
04.01.04.04.01 CONCRETO VIGAS fc21D kg/cm2 m3 

'C3 c J 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

0401.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 13275 
04.01.04.04.03 VIGAS ACERO 1y4,200 kg/cm2 kg 1963.07 
04.01.04.05 LOSAS ALIGERADAS 
04.01.04.05.01 CONCRETOLO$AALIGERADAfc210kg/cm2 m3 12.45 
04.01.04.05.02 LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 142.31 
04.01.04.05.03 LOSAS ALIGERADAS ACERO 1y4,200 kg/cm2 kg 724.91 
04.01.04.05.04 LOSAALIGERADALADRILLOHUECO15X3OX3O und 1.185.83 
04.01.04.06 COLUMNETAS 
04.01.04.06.01 CONCRETO COLUMNETAS fc175 kg/cm2 m3 3.44 
04.01.04.06.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 77.48 
04.01.04.06.03 ACERO fy'.4,200 kglcm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS kg 542.23 
04.01.04.07 VIGAS COLLARIN 

04.01.04.07.01 CONCRETO VIGAS COLLARIN fc175 kglcm2 m3 0.36 
04.01.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS COLLARIN - m2 4.79 
04.01.04.07.03 ACERO 1y4,200 kglcm2 GRADO 60 EN VIGAS COLLARIN kg 26.40 
04.02 ARQUITECTURA 

04.02.01 ALBAÑILERIA 

04.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 157.48 
04.02.02 REVOQUES 

04.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A-1:4 - m2 - 208.54 
04.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1 :4 m2 161.28 

04.02.0203 TARRAJEO DE COLUMNAS Y PLACAS C:A-1:4 m2 216.32 
04.02.02,04 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS m 191.40 
04.02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A-1:4 m2 132.75 
0402.02.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 216.98 
04.02.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1:4) m 138.00 
04.0202.08 BRUÑAS DE 1.0cm m 136.40 
04.02.03 CIELO RASO 

04.02.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO - SUPERFICIE CON CEMENTO-ARENA m2 142.31 
04.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 

04.02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm, MEZCLA 1:5 m2 232.83 
04.02.04.02 PISO DE CERAMICO 45 X 45CM m2 232.88 
04.02.04.03 PISO CEMENTO PUUDO E7' m2 34.15 
04.02.05 CONTRAZOCALOS 

04.02.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICO H0.10 m. m 138.18 
04.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PUUDO h=0.20 m m 76.00 
04.02.05.03 ZOCALO DE CERAMICA 20 X 30CM m2 19.08 
04.02.06 CARPINTERIA MADERA 

04.02.06.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 16.50 
04.02.06.02 PUERTA CONTRAPLACADA SEGUN DISEÑO m2 4.05 
04.02.07 CARPINTERIA METALICA 

04.02.07.01 VENTANA CIPERFILES DE ALUMINIO - SiSTEMA DIRECTO m2 70.03 
04.02.08 - CERRAJERIA 

04.02.08.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TIPO PESADO pza 8.00 
04.02.08.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 24.00 
04.02.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

04.02.09.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 753.74 
04.02.10 PINTURAS 

04.02.10.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 369.82 
04.02.10.02 PIN11JRA EN CONTRAZOCALO m2 15.20 
04.02.10.03 PINTURA EN VIGAS m2 132.75 
04.02.10.04 PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS m2 216.32 
04.02.10.06 PINTURA EN CIELO RASO m2 142.31 
04.02.11 CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO 

04.02.11.01 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERE m2 201.47 
04.02.11.02 SUM. E INST. DE CORREAS METAUCAS INCL. BASE, SOPORTE, PINTURA m 18l.50 
04.02.11.03 SUM. E INST. DE COBERTURA TR4 Y CUMBRERA m2 205.49 
04.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 
04.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 41.00 
04.03.02 SAUDATOMACORRIENTE pto 54.00 
04.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 8.00 
04.03.04 SAUDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE pto 2.00 
04.0305 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR PIEMPOTRAR 4x1 und 38.00 
04.03.06 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 22W und 2.00 
04.03.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 285.11 
04.03.08 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 344.56 
04.03.09 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 415.47 
04.03.10 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
04.03.11 SUBTABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
04.03.12 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 
04.03.13 POZO DE CONEXION A TIERRA und lOO 
04.04 INSTALACIONES SANITARIAS 
04.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
04.04.01.01 INODOROTANQUE BAJO pza 2.00 
04.04.01.02 LAVATORIO DE LOZA BLANCA und 2.00 
04.04.01.03 CAÑO DE BRONCE - LLAVE DE 117' und 2.00 
04.04.02 SISTEMA DE DESAGUE ,/'_' '•'__\ 
04.04.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC D=? pto /2.00 
040402.02 SAUDADE DESAGUE PVC D=4 12.00 
04.04.02.03 SALIDA VENT1LACION DE 2' pto 1.00 
04.0402.04 REGISTRO DE BRONCE 4 und [1.00 
04.04.02.05 SUMIDERO DE 2 pza 
04.04.02.06 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D4' m 10.47 

,\J. ..,.... "\'(t. 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

0404.02.07 YEE PVC SAL 4X2 und 2.00 
04.04.02.08 YEE PVC SAL 7XZ' und 2.00 
04.04.0209 COCO PVC SAL PIDESAGUE D2 und 2.00 
04.04.02.10 EXCAVACION MANUAL PARA RJBERIA m 10.47 
04.04.02.11 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 10.47 
04.04.02.12 CAMA DE APOYO m 10.47 
04.04.02.13 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 1O7 
04.04.02.14 CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METAUCA und 1.00 
04.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 
04.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-1O D=1/T pto 4.00 
04.04.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10.1/2 m 4.01 
04.04.03.03 TUBERIA PVC SAP CLASE 10-3/4" m 7.00 
04.04.03.04 C000PVC1/2" und 2.00 
04.04.03.05 TEE PVC 1/2" und 3.00 
04.04.03.06 CODO PVC 3/4" und 1.00 
04.04.03,07 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 11.01 
04.04.03.08 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 11.01 
04.04.03.09 CAMA DE APOYO m 11.01 
04.04.03.10 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 11.01 
04.04.03.11 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" und 1.00 
04.04.03.12 CAJA PARA VALVULAS und 1.00 
04.04.04 SiSTEMA DE AGUA PLUVIAL 
04.04.04.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4" m 32.10 
04.04.04.02 TUBERIA PVC SAL 04" m 17.00 
04.04.04.03 CODO PVC SAL 0:4 und 2.00 
04.05 CONSTRUCCION DE ESCALERAS 
04.05.01 OBRAS PRELIMINARES 
04.05.01.01 UMPIEZA DE TERRENO m2 17.96 
04.05.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 17.96 
04.05.02 MOVIMIENTO DE 11ERRAS 

04.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 13.85 
04.05.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 14.13 
04.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.84 
04.05.0204 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.41 
04.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 12SHPNOLQ isr m3 12.38 
04.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04.05.03.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC=100 KGJCM2 + 30% PO (6" W m3 5.33 
04.06.03.02 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 1.74 
04.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 18.08 
04.05.03.04 CONCRETO EN FALSO PISO FC140 KG/CM2 E"1OCM m2 14.13 
04.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

04.05.04.01 VIGA DE CIMENTACION 
04.05.04.01.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO ?c210 kgkm2 m3 2.00 
04.06.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 20.02 
04.05.04.01.03 ACERO 1y4,200 kglcm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 171.43 
04.05.04.02 COLUMNAS 

04.05.04.02.01 CONCRETO COLUMNAS fc=210 kg/cm2 m3 1.67 
04.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 15.07 
04.05.04.02.03 ACERO 1y4,200 kg/cm2 GRADO 80 EN COLUMNAS kg 321.89 
04.05.04.03 VIGAS 

04.05.04.03.01 CONCRETO VIGAS fc210 kg/cm2 m3 1.66 
04.05.04.03.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO EN VIGAS m2 12.90 
04.05.04.03.03 VIGAS ACERO 1y4,200 kg/cm2 161.43 
0405.04.04 ESCALERAS 

04.05.04.04.01 ESCALERAS CONCRETO FC210 KG/CM2 m3 1.89 
04.05.04.04.02 ESCALERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.19 
04.05.04.04.03 ESCALERA ACERO 1y4.200 kg/cm2 kg 227.82 
04.05.04.05 LOSA MACIZA 

04.05.04.05.01 LOSA MACIZA CONCRETO FC210 KG/CM2 m3 0.77 
04.05.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 5.15 
04.05.04.05.03 LOSA MACIZA ACERO 1y4,200 kg/cm2 kg 160.55 
04.05.05 ALBAÑILERIA 

04.05.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KiNG-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 29.19 
04.05.06 REVOQUES 

04.05.08.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A.1 :4 m2 58.38 
04.05.06.02 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A.1:4 m2 15.07 
04.05.06.03 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS m 6472 
04.05.06.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A.1:4 m2 12.90 
04.05.06.05 VESTiDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 51.73 
04.05.06.08 BRUÑAS DE 1.0cm m 82.78 
04.05.06.07 REVEStiMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA m2 15.39 . 
04.05.06.08 REVESTiMIENTO DE FONDO DE ESCALERAS CON CEMENTO-ARENA m2 10.30 
04.05.07 PISOS 
04.05.07.01 PISO CEMENTO PUUDO E=2" m2 14.13 
04.05.08 CONTRAZOCALOS 

04.05.08.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h0.20 m m 17.02 
04.05.09 PINTURAS 
04.05.09.01 PINTURA LÁTEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 
04.05.09.02 PINTURA EN COLUMNAS m2 15.07 
04.05.09.03 PINTURA EN VIGAS m2 12.90 
04.05.09.04 PINTURA EN FONDO DE ESCALERA m2 8.39 
04.05.09.05 PINTURA EN LOSA MACIZA m2 5.15 
05 CONSTRUCCION DE COMEDOR - - / 
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ITEM P T DESCRIPCION DE LA AR IDA UNID Al) METRADO 
ANTERIOR 

MEDRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

05.01 ESTRUCTURAS 

05.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
05.01.01.01 LIMPIEZA DETERRENO m2 6990 69.90 0.00 
05.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 69.90 69.90 0.00 
05.01.02 MOViMIENTO DE11ERRAS 

05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 18.27 18.27 0.00 
05.01.0202 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 25.91 25.91 0.00 
05.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PiSOS m2 63.56 63.56 0.00 
05.01.0204 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 29.59 29.59 0.00 
05.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 6.36 6.38 0.00 
03.01.02.00 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CIEQ I2SHPNOLQ 15? m3 16.03 18.03 0.00 
05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
05.01.03.01 SOLADOPARAZAPATAS m2 19.93 19.93 0.00 
05.01.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC100 KG/CM2 + 30% PO (6"t/ m3 5.29 5.29 0.00 
05.01.03.03 SOBRECIMIENTO1:8+25%P.M m3 0.56 2.13 2.69 0.00 
05.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 E86 27.00 35.86 0.00 
05.01.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO FC=140 KG/CM2 E1OCM m2 63.56 63.56 0.00 
0301.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
03.01.04.01 ZAPATAS 

05.01.04.01.01 ZAPATAS CONCRETO fc210 kg/cm2 m3 9.97 9.97 0.00 
05.01.04.01.02 ZAPATAS ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 253.78 253.78 0.00 
05.01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 

03.01.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO fc210 kglcm2 m3 1.90 4.85 8.35 0.00 
05.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 10.00 40,60 50.80 0.00 
0501.04.02.03 ACERO fy=4,200 kglcrn2 PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 801.54 801.54 0.00 
05.01.04.03 COLUMNAS Y PLACAS 

05.01.04.03.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS fc=210 kglcm2 m3 8.21 8.21 0.00 
05.01.04.03.02 ENCOFRADOYDESENCOFRADOENCOLUMNASYPI.ACAS m2 91.20 91.20 0.00 
03.01.04.03.03 ACERO 1y4,200 kglcm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS kg 1,305.66 1,305.66 0.00 
03.01.04.04 VIGAS 

05.01.04.04.01 CONCRETO VIGAS rc210 kglcm2 m3 6.62 
03.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 63.32 
05.01.04.04.03 VIGAS ACERO 1y4,200 kg/cm2 kg 741.68 
0301.04.03 COLUMNETAS 

05.01.04.03.01 CONCRETO COLUMNETAS fc175 kglcm2 m3 1.13 1.13 0.00 
05.01.04.05.02 ENCOFRADOYDESENCOFRADOENCOLUMNETAS m2 15.12 15.12 0.00 
05.01.04.05.03 ACEROty4,200kgIcm2GRADO60ENCOWMNETAS 100.00 86.61 186.61 0.00 
05.02 ARQUÍIECTURA 

05.02.01 ALBAÑILERIA 

03.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KiNG-KONG CON CEMENTO.ARENA m2 55.32 55.32 0.00 
05.02,02 REVOQUES 

05.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A-1:4 m2 84.51 
05.02.0202 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1:4 m2 53.01 
0502.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS Y PLACAS C:A.1:4 m2 70.68 
05.02.02.04 VESTiDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS m 92.00 
05.02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS CA.1:4 m2 63.32 
05.02.02.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 61.60 
05.02.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A.1:4 m2 97.10 
05.02.02.08 BRUÑAS DE 1.0cm m 49.70 
05.0203 PISOS Y PAVIMENTOS 

05.02.03.01 CONTRAPISO DE 48 mm, MEZCLA 1:5 m2 63.56 63.56 0.00 
05.0203.02 PISO DE CERAMICO 45 X 45CM m2 63.56 
06.02.04 CONTRAZOCALOS 

05.02.04.01 CONTRAZOCALO CERAMICO H0.10m. m 37.80 
05.02.0402 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h0.20 m m 35.30 
05.02.03 CARPINTERIA MADERA 

05.02.05.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 12.74 
05.02.06 CARPINTERIA METALICA 

05.02.06.01 VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO. SISTEMA DIRECTO m2 29.92 
05.02.07 CERRAJERIA 

05.0207.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TIPO PESADO pza 5.00 
05.02.07.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 15.00 
05.02.08 VIDRIOS. CRISTALES Y SIMILARES 

06.02.08.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 323.75 
05.0209 PINTURAS 

05.02.09.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 137.02 
05.02.09.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 7.06 
05.02.09.03 PINTURA EN VIGAS m2 63.32 
05.02.09.04 PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS m2 70.68 
05.02.10 CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO 

05.0210.01 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIGO CON BALDOSAS DE SUPERE m2 113.85 
03.0210.02 SUM. E INST. DE CORREAS METAUCAS INCL BASE, SOPORTE, PINTURA m 126.50 
05.02.10.03 SUM E INST. DE COBERTURA TR4 Y CUMBRERA m2 116.13 
05.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 

05.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 10.00 
05.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 9.00 
05.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 
05.03.04 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR PJEMPOTRAR 4x1 und ¡10.00 
05.03.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 40.00 40.00 / 60.00 
05.03.06 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m / 125.00 
05.03.07 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 

/
101.00 

05.03.08 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1 
05.03.09 PRUEBA ELECTRICA glb - '\  N_ 1 1.00 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTiDA UN DAD METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

MERADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

05,03.10 POZO DE CONEXION A TIERRA und 1.00 
05.04 INSTALACIONES SANI1ARIAS 
05.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
05.0401.01 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON ESCURRIDERO und 2.00 
05.04.01.02 GRIFO TiPO CUELLO DE CISNE CROMADO 1/2" und 4.00 
05.04.02 SISTEMA DE DESAGUE 

05.04.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC 0=2" pto 4.00 
05.04.02.02 SUMIDERO DE 2" pza 1.00 
05.04.02.03 TUBERIA PVC SAL PIDESAGUE D2" m 6.25 
05.04.02.04 YEE PVC SAL PIDESAGUE 0=2 und 1.00 
05.04.02.05 CODO PVC SAL P/DESAGUE 02 und 1.00 
05.04.02.06 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 6.25 
05.04.02.07 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 6.25 
05.04.02.08 CAMA DE APOYO m 6.25 
05.04.0209 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 6.25 
05.04.02.10 CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METALICA und 1.00 
05.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 
05.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C.10 0=1/2 pto 2.00 
05.04.03.02 11JBERIA PVC SAP CLASE 10-1/2' m 6.15 
05.04.03.03 CODO PVC 17 urid 2.00 
05.04.03.04 TEE PVC 1/2' und 1.00 
05.04.03.05 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 6.15 
05.04.03.08 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 6.15 
05.04.03.07 CAMA DE APOYO m 6.15 
0504.03.08 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 6.15 
05.04.03.09 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" und 1.00 
05.04.03.10 CAJAPARAVALVULAS und 1.00 
05.04.04 SiSTEMA DE AGUA PLUVIAL 
05.04.04.01 CANALE1A PARA AGUA FLUViAL DE 4" m 23.30 
05.04.04.02 11JBERIA PVC SAL 0=4" m 6.00 
05.04.04.03 CODO PVC SAL D=4 und 200 
06 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS 
0601 ESTRUCTURAS 

0601.01 OBRAS PRELIMINARES 
06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 84.76 84.76 0.00 
06.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 84.76 84.76 0.00 
06.01.02 MOVIMIENTO DE11ERRAS 
06.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 30.78 
06.01.0202 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 26.68 
06.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 76.49 
06.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 19.68 
06.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 7.65 
06.01.0206 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 12SHPNOLO 151 m3 44.35 
06.01.03 CONCRETO SIMPLE 

06.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS m2 20.52 
08.01.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC100 KGICM2 + 30% PO (6" P m3 12.74 
06.01.03.03 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 4.95 
08.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 66.00 
06.01.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO FC=140 KG/CM2 E=10CM m2 76.49 
08.01.04 CONCRETO ARMADO 
08.01.04.01 ZAPATAS 
06.01.04.01.01 ZAPATAS CONCRETO fc210 kg/cm2 m3 10.26 
06.01.04.01.02 ZAPATAS ACERO 1y4200 kg/cm2 kg 257.86 
08.01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 

08.01.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 6.23 
06.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 49.80 
06.01.04.02.03 ACERO 1F4.200  kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 831.68 
06.01.04.03 COLUMNAS Y PLACAS 

06.01.04.03.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS fc=210 kg/cm2 m3 8.04 
06.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS m2 89.52 
08.01.04.03.03 ACERO fy=4200 koJcm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS kg 1314.72 
06.01.04.04 VIGAS 
06.01.04.04.01 CONCRETO VIGAS fc210 kglcm2 m3 8.81 
08.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 84.20 
06.01.04.04.03 VIGASACEROIy=4,200kg/cm2 kg 1,02106 
06.01.04.05 COLUMNETAS 
0801.04.06.01 CONCRETO COLUMNETAS ?c175 kglcm2 m3 2.52 
06.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 33.64 
06.01.04.05.03 ACERO fy4,200 kglcm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS hg 381.24 
06.02 ARQUITECTURA 
06.02.01 MUROS Y TABIQUES 
06.0201.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 112.08 
06.02.02 REVOQUES 
06.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A-1:4 m2 137.56 
06.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A.1 :4 m2 86.56 
06.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS Y PLACAS C:A-1:4 m2 89.52 
06.02.02.04 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS m 189.60 
06.02.02.05 TARRAJEODEVIGASC:A.1:4 m2 84.20 
06.02.02.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 
06.02.02.07 VESTiDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A-1 :4 m2 20 
06.0202.08 BRUÑAS DE 1.0cm m .16 
06.02.03 PISOS 

08.02.03.01 CONTRAPISO DE 48 mm. MEZCLA 1:5 m2 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD 
ITERIOR A ACUMULADO EJECUTAR 

06 0203.02 PISO DE CERÁMICO 45 X 45CM m2 76.49 
06.02.04 ZOCALOS 

06.02.04.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m m 32.00 
06.02.04.02 ZOCALO DE CERÁMICA 20 X 30CM m2 177.53 
06.02.05 CARPINTERIA DE MADERA 

06.02.06.01 PUERTAS 
06.02.05.01.01 PUERTA DE CEDRO MACI-IIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 17.08 
06.0205.01.02 PUERTA CONTRAPLACADA SEGUN DISEÑO m2 18.00 
06.02.05.02 TABIQUES DIVISORIOS 

06.0205.02.01 DIVISIONES CONTRAPLACADAS DE MADERA (SSHH) m2 37.44 
06.02.06 CARPINTERIA METALICA 

06.02.06.01 VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - SISTEMA DIRECTO m2 11.52 
06.02.07 CERRAJERIA 

06.02.07.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TIPO PESADO pza 8.00 
06.02.07.02 PICAPORTE DE ALUMINIO 2 PULGADAS pza 18.00 
06.02.07.03 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 60.00 
06.0208 VIDRIOS. CRISTALES Y SIMILARES 
06.02.08.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 124.00 
06.02.09 PINTURAS 
06.02.09.01 PINTURA LÁTEX EN EXrERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 224.12 
06.02.09.02 PINI1JRA EN CONTRAZOCALO m2 6.40 
08.02.09.03 PINTURA EN VIGAS m2 84.20 
06.02.09.04 PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS m2 89.52 
06.02.10 CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO 

06.02.10.01 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERE m2 13241 
06.0210.02 SUM. E INST. DE CORREAS MEFAUCAS INCL BASE. SOPORTE PINTURA m 136.50 
06.0210.03 SUM. E INST. DE COBERTURA TR4 Y CUMBRERA m2 135.05 
06.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 
06.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 20.00 
08.03,02 SALIDA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA pto 8.00 
06.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 10.00 
06.03.04 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR PIEMPOTRAR 4x1 und 20.00 
08.03.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 99.90 
06.03.06 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 206.80 
08.03.07 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 86.40 
08.03.08 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
06.03.09 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 
06.03.10 POZO DE CONEXION A11ERRA und 1.00 
06.04 INSTALACIONES SANITARIAS 

06.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SAMTARIOS 

06.04.01.01 INODORO TANQUE BAJO pza 20.00 
06.04.01.02 LAVATORIO DE LOZA BLANCA und 18.00 
06.04.01.03 CAÑO DE BRONCE- LLAVE DE 112" und 18.00 
06.04.02 SISTEMA DE DESAGUE 

06.04.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC 0=2" pto 18.00 
06.04.0202 SAUDA DE DESAGUE PVC 04 pto 20.00 
06.04.02.03 SALIDA VENT1LACION DE 2" pto 4.00 
06.04.02.04 REGISTRO DE BRONCE 4" und 8.00 
06.04.02.05 SUMIDERO DE 2" P35 10.00 
08.04.0206 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE 0=4" m 35.40 
06.04.02.07 YEE PVC SAL 4"X2" und 8.00 
06.04.0208 CODO PVC SAL PIDESAGUE 0=2" und 6.00 
06.04.0209 YEE PVC SAL 4 und 4.00 
06.04.02.10 CODO PVC SAL P/DESAGUE 0=4" und 6.00 
06.04.02.11 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERLA m 35.40 
06.04.02.12 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 35.40 
06.04.02.13 CAMA DE APOYO m 35.40 
08.04.02.14 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 35.40 
06.04.02.15 CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METÁLICA und 2.00 
08.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 

06.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA TIJBERIA PVC C-10 0=1/2" pto 42.00 
06.04.03.02 TIJBERJA PVC SAP CLASE 10.1/2" m 41.40 
06.04.03.03 TUBERIA PVC SAP CLASE 10.3/4' m 7.74 
06.04.03.04 CODO PVC 112" und 10.00 
08.04.03.05 TSE PVC I/? und 12.00 
06.0403.06 REOUCCION PVC 314". 1/2" und 6.00 
06.04.03.07 CODO PVC 3/4" und 2.00 
08.04.03.08 TSE PVC 3/4" und 4.00 
0604.03.09 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 49.14 
06.04.03.10 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 49.14 
08.04.0311 CAMA DE APOYO m 49.14 
06.04.03.12 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 49.14 
06.04.03.13 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" und 6.00 
06.04.03.14 CAJA PARA VALVULAS und 6.00 
06.04.04 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL 

08.04.04.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4' m 27.30 
08.04.04.02 TUBERIA PVC SAL D4 m 6.00 
06.04.04.03 CODO PVC SAL 0=4' und 2.00 / 
07 TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO 
07.01 ESTRUCTURAS 

07.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
07.01.01.01 UMPIEZADETERRENO m2 8.75 8.75 0 
07.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 8.75 8.75 

geg.0 - 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

07.01.02 MOVIMIENTO DE TiERRAS 

07.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CISTERNA m3 17.50 17.50 0.00 
07.01.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 8.75 8.75 
07.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 12SHPNOLQ 151 m3 21.00 21.00 
07.01.03 CONCRETO SIMPLE 

07.01.03.01 SOLADO m2 8.75 8.75 0.00 
07.01.03.02 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 0.28 0.28 0.00 
07.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 3.68 3.68 0.00 
07.01.04 CONCRETO ARMADO 
07.01.04.01 COLUMNAS 

07.01.04.01.01 CONCRETO COLUMNAS ?c=210 kg/cm2 m3 3.96 
07.01.04.0102 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 49.04 
07.01.04.01.03 ACERO fr-4,200  kglcm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Kg 656.84 656.84 0.00 
07.01.04.02 VIGAS 

07.01.04.02.01 CONCRETO VIGAS ?c210 kg/cm2 m3 2.16 
07.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 24.48 
07.01.04.02.03 VIGAS ACERO 1y4,200 kg1cm2 Kg 394.37 
07.01.0403 LOSA MACIZA 

07.01.04.03.01 LOSAMACIZACONCRETOFC21OKG/CM2 m3 2.40 2.40 0.00 
07.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 12.00 12.00 
07.01.04.03.03 LOSAMACIZAACEROfy4,200kg1cm2 Kg 304.19 304.19 0.00 
07.01.0404 CISTERNA 

07.01.04.04.01 CONCRETO EN CISTto4NA ?c210 kgkm2 m3 11.25 
07.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA m2 18.22 
0701.04.04.03 ACERO 1y4200 kg/crn2 GRADO 60 EN CISTERNA Kg 937.71 
07.01.04.05 COLUMNETAS 
07.01.04.05.01 CONCRETO COLUMNETAS ?c175 kg/cm2 m3 0.28 
07.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 3.68 
07.01.04.05.03 ACERO 1y4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS Kg 40.12 
07.02 ARQUITECTURA 
07.02.01 MUROS Y TABIQUES 

07.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 15.08 
07.02.02 REVOQUES 

07.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A.1:4 m2 15.84 
07.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1:4 m2 16.84 

07.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A.1 :4 m2 49.04 
07.02.02.04 VESTiDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS rn 152.00 
07.02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A.1 :4 m2 24.48 
07.02.02.06 VESTiDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 57.60 
07.02.02.07 REVES1TMIENTO DE CIELO RASO EN LOSA MACIZA m2 12.00 
07.02.02.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN TANQUE CISTERNA m2 18.22 
07.02.02.09 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1:4) m 4.50 
07.02.03 PISOS 

07.02.03.01 PISO CEMENTO PULIDO E2" m2 7.04 
07.02.04 ZOCALOS 
07.02.04.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h0.20 m m 24.00 
07.02.05 CARPINTERIA DE MADERA 

07.02.05.01 PUERTAS 
07.02.05.01.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 1.62 
07.02.06 CARPWJTERIA METAUCA 

07.02.06.01 VENTANAS 

07.02.06.01.01 VENTANA CIPERFILES DE ALUMINIO - SISTEMA DIRECTO m2 2.40 
07.02.06.02 ESCALERAS 

07.02.06.02.01 ESCALERA GATO, TUBO FO. 11/2" Y 1"TQE. ELEVADO m 8.50 
07.02.06 02.02 ESCALERA GATO ALUMINIO - CISTERNA und 1.00 
07.02.06.02.03 MARCO Y TAPA DE FiERRO 60x60 und 1.00 
07.02.07 CERRAJERIA 

07.02.07.01 CERRADURA DE DOS GOLPES TIPO PESADO pza 1.00 
07.02.07.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 3.00 
07.02.08 VIORIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

07.0208.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 25.83 
07.02.09 PINTURAS 

07.02.09.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 31.68 
07.02.09.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 2.40 
07.02.09.03 PINTURA EN VIGAS m2 24.48 
07.02.09.04 PINTURA EN COLUMNAS m2 - 49.04 
07.03 - INSTALACIONES ELECTRICAS 

07.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 1.00 
07.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA pto 1.00 
07.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 
07.03.04 SALIDA PARA ELECTROBOMBA pto 2.00 
07.03.05 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 22W und 1.00 
07.03.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 9.96 
07.03.07 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 5.08 
07.03.08 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 22.26 
07.03.09 EQUIPO DE BOMBEO. INC. 2 ELECTROBOMBAS 1 HP Y TABLERO ALTERNAf und 1.00 
07.03.10 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
07.03.11 PRUEBA ELECTRICA glb 1 
07.03.12 POZO DE CONEXION A 1TERRA und .00 
07.04 INSTALACIONES SANifARIAS 

07.04.01 VALVULAS Y LLAVES 
07.04.01.01 VALVULA COMPUERTA DE 3/4' und 1.00 
07.04.01.02 VALVULA COMPUERTA DE 11/2" und 3.00 

e9- 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

MERA0O 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

07.04.01.03 VALVULA CHECK DE BRONCE 1 112" und 2.00 
07.04.01.04 VALVULA FLOTADORA 3/4" und 1.00 
07.04.01.05 VALVULA PIE CON CANAS11LLA DE BRONCE 2" und 2.00 
07,04.02 ALMACENAMIENTO DE AGUA 
07.04.02.01 TUBERIA F"G" 3" m 1.00 
07.04.02.02 TUBERIA F"G" 2" m 15.70 
07.04.02.03 TUBERIA F"G" 1 1/2" m 22.35 
07.04.02.04 CODO F"G' 3" x 90 und 1.00 
07.04.02.05 CODO F"G 2" x 90 und 7.00 
07.04.02.06 CODO F"G" 1 1/2" x 90 und 8.00 
07.04.02.07 TEE F"G" 2" und 1.00 
07.04.02.08 TEE F"G" 1112" und 2.00 
07.04.02.09 UNION UNIVERSAL F"G 2" und 6.00 
07.04.02.10 UNION UNIVERSAL F"G" 1 1/7' und 8.00 
07.04.02.11 BRIDA ROMPE AGUA und 3.00 
07.04.02.12 JUNTAWATERSTOPS" m 11.20 
07.04.02.13 CAJA DE REBOSE CJREJILLA DE FIERRO und 1.00 
07.04.02.14 TAPA METALICA SANflARIA und 1.00 
07.04.02.15 ABRAZADERAS DE FG" und 23.00 
07.04.02.18 TANQUEDEPOLIE11LENO2500LT und 1.00 
07.04.03 DESAGUE Y VEN11LACION 

07.04.03.01 SALIDA DE DESAGUE PVC D4" pto 1.00 
07.04.03.02 SOMBRERO DE VEN11LACION 2" und 1.00 
08 PORTADA Y CASETA DE VIGILANCIA 
08.01 ESTRUCTURAS 

08.01.01 OBRAS PRELIMINARES 

08.01.01.01 LIMPIEZA DETERRENO m2 6.28 
08.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 6.28 
08.01.02 MOVIMIENTO DE 1]ERRAS 
08.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 2.56 
06.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 7.96 
08.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 3.81 
08.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ni3 0.96 
08.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 0.38 
08.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CIEQ I25HPNOLQ 15 m3 12.43 
08.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

08.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS m2 6.62 
08.01.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC100 KGICM2 + 30% P0 (6" 1 m3 1.00 
08.01.03.03 CONCRETO EN FALSO PISO FC140 KG/CM2 E10CM m2 3.81 
08.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
08.01.04.01 SOBRECIMIENTO ARMADO 
08.01.04.0101 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 0.88 
08.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 11.78 
08.01.04.01.03 SOBRECIMIENTOACEROty=4,200kg/cm2 kg 49.36 
08.01.04.02 ZAPATAS 
08.01.04.02.01 ZAPATAS CONCRETO ?c210 kg/cm2 m3 3.06 
08.01.04.02.02 ZAPATAS ACERO fF4.200  kglcm2 kg 79.64 
08.01.04.03 VIGA DE CIMENTACION 
08.01.04.03.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 0.46 
08.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 3.70 
08.01.04.03.03 ACERO fy4,200 kg!cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 51.33 
08.01.04.04 COLUMNAS 
08.01.04.04.01 CONCRETO COLUMNAS fc210 kg!cm2 m3 1.21 
08.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 20.01 
08.01.04.04.03 ACERO fy""4,200 kg!cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 222.08 
08.01.04.05 VIGAS 
08.01.04.05.01 CONCRETO VIGAS fc210 kg/cm2 m3 0.84 
08.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 9.61 
08.01.04.05.03 VIGAS ACERO fy4,200 kg/cm2 kg 125.63 
08.01.04.06 PARAPETO 

08.01.04.08.01 CONCRETO PARAPETO ?c210 kg/cm2 m3 0.18 
08.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PARAPETO m2 2.45 
08.01.04.06.03 PARAPETO ACERO fF4.200 kg/cm2 kg 10.26 
08.01.04.07 LOSAS ALIGERADAS 
08.01.04.07.01 CONCRETO LOSA ALIGERADA fc 210 kg/cm2 m3 0.21 
08.01.04.07.02 LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.41 
08.01.04.07.03 LOSAS ALIGERADAS ACERO fy'"4,200 kglcm2 kg 9.41 
08.01.04.07.04 LOSA ALIGERADA LADRILLO HUECO 15X30X30 und 21.00 
08.02 ARQUITECTIJRA 
08.02.01 ALBAÑILERIA 

08.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 14.42 
08.02.02 REVOQUES 

08.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A.1:4 m2 14.42 
08.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1:4 m2 14.42 
08.02.02,03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A-1:4 m2 12.72 
08.02.02.04 VES11DURA DE ARISTAS EN COLUMNAS m 37.10 
08.02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A-1 :4 m2 9.61 
08.02.02.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 2330 
08.02.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1:4) m 
08.02.03 CIELO RASO / 
08.0203.01 TARRAJEO DE CIELO RASO «SUPERFICIE CON CEMENTO-ARENA m2 / 2.41 
08.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 
08.02.04.01 PISO CEMENTO PULIDO E=7' m2 3.81 
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IT EM DESCRIPC DA ION DE LA PARTI UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAN 

08.02.05 CONTR,AZOCALOS 
08.02.05.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m m 17.40 
08.02.06 CARPINTERIA MADERA 
08.02.06.01 PUERTA CONTRAPLACADA SEGUN DISEÑO m2 3.64 
08.02.07 CARPINTERIA METALICA 

08.02.07.01 VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO- SISTEMA DIRECTO m2 2.44 
08.02.07.02 PUERTA INGRESO PRINCIPAL C/PERFILES 3/16 m2 9.62 
08.02.08 CERRAJERIA 

08.02.08.01 CERRADURA DE TRES GOLPES 'TiPO PESADO pza 2.00 
08.02.08.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 6.00 
08.02.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

08.02.09.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 26.26 
08.02.10 PINTURAS 
08.02.10.01 PIN11JRA LÁTEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 23.84 
08.02.10.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 3.48 
08.02.10.03 PINTURA ENVIGAS m2 9.61 
08.02.10.04 PINTURA EN COLUMNAS m2 10.60 
08.02.10.05 PINTURA EN CIELO RASO m2 2.41 
08.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 

08.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 2.00 
08.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 2.00 
08.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00 
08.03.04 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 22W und 2.00 
08.03.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mro m 12.00 
0803.06 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 36.00 
08.03.07 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 24.00 
08.03.08 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
08.03.09 PRUEBA ELECTRICA gIb 1.00 
08.04 INSTALACIONES SANITARIAS 
08.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

08.04.01.01 INODORO TANQUE BAJO pza 1.00 
08.04.01.02 LAVATORIO DE LOZA BLANCA und 1.00 
08.04.01.03 CAÑO DE BRONCE - LLAVE DE 1/2" und 1.00 
08.04.02 SISTEMA DE DESAGUE 

08.04.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC 0=2" pto 2.00 
08.04.02.02 SALIDA DE DESAGUE PVC 0=4" pto loo 
08.04.02.03 SALIDA VEN1'TLACION DE 2" pto loo 
08.04.02.04 REGISTRO DE BRONCE 4" und 1.00 
08.04.02.05 SUMIDERO DE 2" pza 1.00 
08.04.02.06 TUBERIA PVC SAL PIDESAGUE D=4" ro 3.00 
08.04.02.07 YEE PVC SAL 4"X2" unct 1.00 
08.04.02.08 CODO PVC SAL PJDESAGUE 0=2 und 2.00 
08.04.0Z09 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 3.00 
08.04.02.10 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 3.00 
08.04.02.11 CAMADEAPOYO m 3.00 
08.04.0Z12 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 3.00 
08.04.02.13 CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METALICA und 1.00 
08.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 
08.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA TIJBERIA PVC C-10 0=1/2" pto 2.00 
08.04.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10-1/2" m 3.50 
08.04.03.03 CODOPVC1/Z' und 1.00 
08.04.03.04 TEEPVC1/2" und lOO 
08.04.03.05 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 3.50 
08.04.03.06 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 3.50 
08.04.03.07 CAMA DE APOYO m 3.50 
08.04.03.08 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 3.50 
08.04.03.09 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2' und 1.00 
08.04.03.10 CAJA PARA VALVULAS und 1.00 
09 MITIGACIóN AMBIENTAL 
09.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 0.50 0.30 0.80 0.20 
10 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 
10.01 CAPACITACION PARA MANTENIMIENTO glb 1.00 
10.02 SENSIBILIZACION DE BENEFICIARIOS glb 0_lo 0.20 0.30 070 

ji REMODELACION Y CAMBIO DE CUBIERTA SECTOR PRIMARIA 
AULAS 1 Y 2 

11.01 CARPINTERIA MADERA 
11.01.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 5.20 
11.02 CARPINTERIA METALICA 

11.02.01 VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - SISTEMA DIRECTO m2 16.53 
11.03 CERRAJERIA 
11.03.01 CERRADURA DE TRES GOLPES 11PO PESADO pza 200 
11.03.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 6.00 
11.04 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
11.04.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 177.93 
11.05 PINTURAS 

11.05.01 PINTURA LÁTEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 164.80 
11.05.02 PINTURA EN VIGAS m2 77,60 
11.05.03 PINTURA EN COLUMNAS m2 27.82 
11.06 CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO 

11.06.01 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE glb 1.00 1.00 
11.06.02 RESANE PRODUCTO DE DESMONTAJE glb 1.00 
11.06.03 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERBO m2 132.41 
11.06.04 SUM. E INST. DE CORREAS METALICAS INCL. BASE, SOPORTE, P1NTURA E m 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

11.06.05 SUM. EINST. DECOBERTURATR4YCUMBRERA m2 135.05 
11.07 INSTALACIONES ELECTRICAS 
11.07.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 15.00 
11.07.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 5.00 
11.07.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 
11.07.04 SAUDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 
11.01.05 SUM E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR PIEMPOTRAR 4x1 und 15.00 
11.07.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 73.02 
11.07.07 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 147.44 
11.07.08 ALAMBRETHHN4mm2 m 71.61 
11.07.09 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 
11.07.10 POZO DE CONEXION A 1]ERRA und 1.00 
11.08 VARIOS 

11.08.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4" m 27.30 

1 2 REMODELACION Y CAMBIO DE CUBIERTA SECTOR PRIMARIA 
AULAS1Y2 

12.01 CARPINTERIA MADERA 

12.01.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 5.20 
12.02 CARPINTERIA METAIJCA 

12.02.01 VENTANA CIPERF1LES DE ALUMINIO- SISTEMA DIRECTO m2 16.53 
12.03 CERRAJERIA 

12.03.01 CERRADURA DE TRES GOLPES 11PO PESADO pza 2.00 
12.03.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3'4" X 3W' und 6.00 
12.04 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

12.04.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 177.93 
12.05 PINTURAS 
12.05.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 164.80 
12.05.02 PINTURA EN VIGAS m2 77.60 
12.05.03 PINTURA EN COLUMNAS rn2 27.82 
12.06 CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO 

1208.01 DESMONTAJE DE COBER1TJRA EXISTENTE gIb 1.00 
12.06.02 RESANE PRODUCTO DE DESMONTAJE glb 1.00 
12.06.03 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERBO m2 132,41 
12.06.04 S*JM. E INST. DE CORREAS METALICAS INCI. BASE. SOPORTE PIN11JRA E m 136.50 
12.06.05 SUM. EINST. DE COBERTURA TR4YCUMBRERA m2 135.05 
12.07 INSTALACIONES ELECTRICAS 

12.07.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 15.00 
12.07.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 5.00 
12.07,03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 
12.07.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 
12.07.05 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR P/EMPOTRAR 4x1 und 15.00 
12.07.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 73.02 
12.07.07 ALAMBRETHHN2.5mm2 m 147.44 
12.07.08 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 71.61 
12.07.09 PRUEBA EI.ECTRICA glb 1.00 
12.07.10 POZODECONEXIONA11ERRA und 1.00 
12.08 VARIOS 
12.08.01 CANALETA PARA AGUA FLUV1AL DE 4" m 27.30 

13 REMODELACION Y CAMBIO DE CUBIERTA SECTOR PRIMARIA 
AULAS 1 Y 2 

13.01 CARPINTERIA MADERA 

13.01.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 5.20 
13.02 CARPINTERIA METALICA 

13.02.01 VENTANA C/PERF1LES DE ALUMINIO - SISTEMA DIRECTO m2 16.53 
13.03 CERRAJERIA 

13.03.01 CERRADURA DE TRES GOLPES T1PO PESADO pza 2.00 
13.03.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W' X 3W' und 6.00 
13.04 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

13.04.01 SUM. E INST. DE ViDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 177.93 
13.05 PINTURAS 

13.05.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 164.80 
13.0502 PINTURAEN VIGAS m2 77.60 
13.05.03 PINTURA EN COLUMNAS m2 27.82 
13.06 CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO 

13.06.01 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE glb 1.00 
13.06.02 RESANE PRODUCTO DE DESMONTAJE glb 1.00 
13.06.03 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERBO m2 132.41 
13.06.04 SUM. E INST. DE CORREAS METALICAS INCL BASE, SOPORTE, PIN11JRA E m 136.50 
13.06.05 SUM. E INST. DE COBERTURA TR4 Y CUMBRERA m2 135.05 
13.07 INSTALACIONES ELECTRICAS 
13.07.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 15.00 
13.07.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 5.00 
13.07.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 
13.07.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 
13.07.05 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR PIEMPOTRAR 4x1 und 15.00 
13.07.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTIECA DE 20 mm m 73.02 
13.07.07 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 147.44 
13.07.08 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 71.61 
13.07.09 PRUEBA ELECTRICA glb 1. 
13.07.10 POZO DE CONEXION A TIERRA und 1. 
13.08 VARIOS 

13.08.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4" m 

14 CONSTRUCCION DE VEREDAS - 

c 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UN DAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

14.01 OBRAS PRELIMINARES - 
14.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 1,034.89 
14.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,034.89 
14.02 MOVIMIENTO DE 11ERRAS 
14.02.01 CORTEDETERRENOCONMAQUINARIA m3 200.00 200.00 6.98 
14.02.02 BASE PARA VEREDAS DE 0.15 M m2 1,034.89 
14.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 125HPNOLQ 15M m3 240.00 240.00 8.37 
14.03 CONCRETO SIMPLE 
14.03.01 VEREDA CONC. FC=175 KG/CM2 E=4" m2 1,034.89 
14.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS rn2 275.97 
14.03.03 JUNTA DE DIIATACION m 1,379.85 
14.03.04 CURADO CON AGUA EN VEREDA m2 1,034.89 
15 RAMPAS 
15.01 OBRAS PRELIMINARES 
15.01.01 LIMPIEZADETERRENO m2 39.94 
15.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 39.94 
15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

15.02.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 1.25 
15.02.02 BASE PARA RAMPAS DE 0.15 M m2 5.99 
15.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/Ba 125HPNOLQ 15M m3 1.50 
15.03 CONCRETO SIMPLE 

15.03.01 CONCRETO FROTACHADO EN LOSA FC=175 KGICM2 E4 m3 4.63 
15.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS m2 19.17 
15.03.03 JUNTA DE DILATACION m 16.25 
15.03.04 CURADO CON AGUA EN RAMPAS m2 39.94 
15.04 CARPINTERIA METALICA 
15.04.01 BARANDASMETALICASDETUBO2" m 63.90 
16 GRADAS Y ESCALERAS 
16.01 OBRAS PRELIMINARES 

16.01.01 LIMPIEZA DETERRENO m2 2.90 2.90 19.53 
16.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 2.90 2.90 19.53 
18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
18.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL m3 1.00 1.00 4.25 
16.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 13.46 
18.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 3.36 
16.03 OBRAS DE CONCRETO 

18.03.01 CIMIENTOS 
16.03.01.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC100 KGICM2 + 30% PG (8" W m3 1.00 1.00 4.25 
18.03.02 ESCALERAS 

16.03.02.01 ESCALERAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 7.98 
16.03.02,02 ESCALERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 14.70 
18.03.02.03 ESCALERA ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 120.16 
16.04 REVOQUES 
18,04.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA m2 39.90 
16.05 CARPINTERIA METALICA 
16.05.01 BARANDAS METALICAS DE 11JBO 2' m 44.85 
16.05.02 CANTONERA DE ALUMINIO EN PASOS DE ESCALERA m 84.00 
16.06 PINTURAS 

16.06.01 PINTURA ANTICORROSIVA EN BARANDAS m 44.85 
16.07 VARIOS 

16.07.01 JUNTA DE DILATACION m 21.00 
17 PATIO DE HONOR 
17.01 OBRAS PRELIMINARES 
17.01.01 UMPIEZA DE TERRENO m2 270.71 
17.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL ni2 270.71 
17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

17.001 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 27.07 27.07 0.00 
17.02.02 BASE GRANULAR DE 0.15 M m2 276.00 
17.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 12SHPNOLQ 15M m3 32.49 32.49 0.00 
17.03 CONCRETO SIMPLE 
17.03.01 CONCRETO SEMIPULIDO EN LOSA FC175 KGICM2 m3 27.07 
17.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PATIO m2 36.80 
17.03.03 JUNTA DE DILATACION m 180.47 
17.02.04 CURADO CON AGUA m2 270.71 
18 LOSAS DEPORTIVA 
18.01 OBRAS PRELIMINARES 
18.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 416.80 416.80 0.00 
18.01.02 TRAZO NIVELADOY REPLANTEO INICIAL m2 416.80 416.80 
18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
18.02.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 62.52 62.52 0.00 
18.02.02 BASE GRANULAR DE 0.15 M m2 416.80 
18.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 125HPNOLQ 15M m3 75.02 75.02 0.00 
18.03 CONCRETO SIMPLE 

18.03.01 CONCRETO SEMIPULIDO EN LOBA FC175 KG/CM2 m3 62.52 
18.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DEPORTIVA m2 83.36 
18.04 PINTI.IRAS 

18.04.01 PINTURA DE MARCA EN LOBA DEPORTIVA m 266. 
18.05 VARIOS 
18.05.01 JUNTA DE DILATACION m 2 7.87 
18.05.02 CURADO CON ADITIVO ANTISOL m2 16.80 
18.05.03 ARCOS DE FUTBOL CON TABLERO DE BASQUET pza 2.00 
18.05.04 POSTE DE TUBO PARA VOLEY pza 
19 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

3 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

19.01 OBRAS PRELIMINARES 

19.01.01 UMPIEZADETERRENO m2 800.00 800.00 141.58 
19.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 800.00 800.00 141.58 
19.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
19.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 120.40 120.40 565.04 
19.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 50.00 50.00 713.37 
19,02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) m3 381.63 
19.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 10.00 _____________ 10.00 627.26 
19.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EO 125HPNOLO 15M m3 8.00 8.00 17.94 
19.03 OBRAS DE CONCRETO 

19.03.01 CONCRETO CICLOPEO MURO DE CONTENC1ON FC140 KGICM2 + 30% PG m3 l75.00 40.00 215.00 893.26 
19.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 260.00 36.00 296.00 1,824.17 
19.04 VARIOS 
19 04.01 11JBERIA PVC SAL 03" DRENAJE MUROS m 83.16 
20 CONSTRUCCION DE CERCO 
20.01 OBRAS PRELIMINARES 

20.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 48.71 48.71 0.00 
20.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 48.71 48.71 0.00 
20.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

20.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 _____________________________________ 0.81 
20.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO G/BO 12SHPNOLQ 15M m3 0.96 
20.03 OBRAS DE CONCRETO SiMPLE 

20.03.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC=100 KG/CM2 + 30% PO (6" M m3 0.81 
20.04 CARPINTERIA METALICA 

2004.01 CERCO MALLA METAUCA COCADA DE 2" m 173.51 
21 ADQUISICION E INSTALACION DE POSTES ORNAMENTALES 
21.01 ADQUISICION DE POSTES ORNAMENTALES und 28.00 
21.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO m2 13.00 
21.03 CIMENTACION PARA POSTES m3 ____________ 6.50 
21.04 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CABLE SUBTERRANEO m3 76.53 
21.05 INSTALACION DE POSTES ORNAMENTALES und 26.00 
21.06 INSTALACION DE FAROLAS ORNAMENTALES und 26.00 
21.07 INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO NYY 3X1OMM2 m 306.12 
22 CORTES GENERALES 
22.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA m3 5.516.20 5,516.20 0.00 
22.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO m3 345.58 
22.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EO 125I'IPNOLQ 15M3' m3 6,187.25 6,187.25 0.00 
23 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAiJE 
23.01 SISTEMA DE DESAGUE 

23.01.01 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO m 91.31 
23.01.02 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 91.31 
23.01.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 91.31 
23.01.04 CAMA DE APOYO rn 91.31 
23.01.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 91.31 
23.01.06 ELJMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 125HPN01.O 1 m3 ______________________ 3.65 
23.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE IUBERIA 4"DE DESAGUE m 14.03 
23.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE 11JBERIA 6" DE DESAGUE m 77.28 
23.01.09 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 60 x 60cm und 3.00 
23.01.10 PRUEBA HIDRAULICA m 91.31 
23.02 SISTEMA DE AGUA 

23.02.01 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO m __________________________________ 112.03 
23.0202 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 112.03 
23.02.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 112.03 
23.02.04 CAMA DE APOYO m 112.03 
23.02.05 RELLENO COMPACTADO DEZANJAS m __________ 112.03 
23.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGU1O GIBO 12SHPNOLO 1 m3 5.38 
23.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1 1/TAGUA m 75.48 
23.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3/4" AGUA m 36.55 
23.02.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb ___________ 1.00 
23.02.10 PRUEBA HIDRAULICA m 112.03 
23.03 SISTEMA DE DRENAJE 
23.03.01 TRAZO NIVELADOY REPLANTEO m 133.95 
23.03.02 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 133.95 
23.03.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 133.95 
23.03.04 CAMA DE APOYO m 133.95 
23.03.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 133.95 
23.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ I2SHPNOIO 15M m3 5.38 
23.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4"DE DESAGUE m ___________ 55.02 
23.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DETUBERIA 6"DE DESAGUE m 41.00 
23.03.09 SUMINISTRO E INSTALAC1ON DE TIJBERIA 8" DE DESAGUE m 37,93 
23.03.10 CAJA DE REGISTRO 30X60 CM CON REJILLA METALICA und 11.00 
23.03.11 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 60 x 60cm und 3.00 
23.03.12 PRUEBA HIDRAULICA m 133.95 
24 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 
24.01 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO m 140.00 
24.02 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 140.00 
24.03 REFiNE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 140.00 
24.04 CAMA DE APOYO m 140' 
24.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m '.00 
24.06 CABLE NYY 6MM2 ni 657.93 
24.07 CABLE NYY 1OMM2 m 347,04 
24.08 CABLE NYY 16MM2 m , 255.00 
24.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTR1CA 1" m 
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DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO EJECUTAR 

2410 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 

24.11 CAJADEREGISTRO4OX4OCM und 3.00 

26 AREAS VERDES 
25.01 OBRAS PRELIMINARES 

25.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 759.66 

25.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL ni2 759.66 

25.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

25.0201 CORTE MANUAL DE TERRENO m3 50.00 50.00 25.97 

25.02.02 PREPARACION DE TIERRA DE CHACRA m2 759.66 

25.02.03 EXT. Y NIV. DE TiERRA DE CHACRA PARA SEMBRADO DE GRASS m2 759.68 

25.0204 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EO I2SHPNOLQ 15M m3 70.00 70.00 21.16 

25.03 SEMBRADO DE GRASS 

25.03.01 SEMBRADO DE GRASS m2 759.66 
25.04 VARIOS 

25.04.01 ADQUIS1CION E INSTALACION DE JUEGO RECREATIVOS und 2.00 

2$ ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 
26.01 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COCINA glb 1.00 

2802 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO SALA DE COMPUTO glb 1.00 

27 ADQUISICION DE MOBiÁiSCOLAR 
27.01 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR INICIAL glb 4.00 

27.02 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PRIMARIO glb 74.00 

27.03 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR SECUNDARIO glb 53.00 
27.04 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS glb 1.00 

27.05 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALA DE USOS MUL1TPLES glb 1.00 
2700 ADQUIS1CION DE MOBILIARIO PARA SALA DE COMPUTO glb 1.00 
27.07 ADQUISICION DE MOBIUARIO PARA DIRECCION glb 1.00 
27.08 ADOUISICION DE MOBILIARIO PARA SECRETARIA Y ESPERA glb 1.00 
27.09 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALADE PROFESORES glb 1.00 
27.10 ADQUISICION DE MOBiLIARIO PARA CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS glb 1.00 
27.11 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA COCINA glb - - 1.00 

28 FLETE TERRESTRE 
28.01 TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A OBRA glb 1.00 

SQU1AN(  
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II. AVANCES DE OBRA 

Cuadros Comparativos de físicos de obra: 

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS 

MES 

MONTOS TOTAL (Smi 16V) PORCENTAJES 

PARCIAL ACUMUL, PARCIAL ACIJMUL. 

SI. SI. 

23- Mayo-18 0.00 0.00 0.00% 0.00% 

31-Mayo.-18 58.120.76 58.120.76 
Y 

1.86% 1.86% 

31-Junio-18 358.616.15 416,736.91 11.48% 13.34% 

31-Julio-18 687.299.34 1,104,036.25 22.00% 35.33% 

31-Agosto-18 812,422.87 1,916,459.12 26.00% 61.33% 

30-Setiembre-18 742.037.41 2,658,496.53 23.75% 85.08% 

31-Octubre-18 414.795.16 3,073,291.69 13.27% 98.35% 

18-Noviembre-18 51.480.54 3.124.772.23 1.65% 100.00% 

TOTAL 3,124,772.23 100.00% 

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS 

MES 
MONTOS TOTAL (mcl 16V) ORCENTAJES 

PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. 
Sl_ Si. y y 

23-Ma,so.-18 0.00 0.00 0.00V. 0.00V. 

31-M~yo.-18 47,813.34 47,813.34 1.53V. 1.53V. 

31-Junio-18 134,802.65 132,615.99 4.31v. 5.84V. 

31-Julio-18 138,787.82 321,403.81 4.44V. 10.28V. 

31-Agosto-18 71,468.05 392,871.86 2.23v. 12.57V. 
30-Seiembre-18 94,230.68 487,102.54 3.02v. 15.59V. 

31-Octubre-lB 

18-No viembre-1 

TOTAL 332,871.86T 15.59v. 
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Gráficos comparativos, de avance de obra valorizado, de lo realmente ejecutado con relación a lo 
programado, global o por o por especialidad; curva "S" de avance acumulado: 

OORA MEJORAMIENTO V AMPLIACION DE LA CAUDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL DE LA lE. N7  22273 Y DE LA lE. N° 320 - 
CHAVIN. DISTRITO CHA VIN - PROVINCIA CHINCHA - ICA 

GRAF1CO DE AVANCE FINANCIERO 
PROGRAMADO  VS EJECUTADO ACUMULADO
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31-Jo

EJECUCION 
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PROGRAMADO 

31-AgosIo18 30-SetMne-18 

( 180 OfAS) 

31-Ockjbçe-18 18-No%ieni&e.18 

Estado de valorizaciones de contrato principal: 

Reajuste de obra: No corresponde 

Adicionales de Obra: No corresponde 

Estado de los adelantos otorgados al contratista: 

• Adelanto Directo: No corresponde 
• Adelanto de materiales: No corresponde 

Relación del personal en obra: 

• Personal Obrero: 
o 01 Chofer 

o 01 Operador de Retroexcavadora 

o 01 Técnico Topógrafo 

o 10 operarios 

o 12Peonesdecampo 

• Personal administrativo: 
o Administrador del Proyecto. 

o Almacenero 

• Profesionales: 
o 01 Supervisor de obra 

o 01 Asistente de Supervisor de la obra 

o 01 Residente de obra 

o 01 Maestro de obra 



Relación de Maquinarias y Equipos: 

Maquinaria y herramientas en general: Una retroexcavadora, martillo demoledor, 
Volquete de 15 m3 de capacidad, un canguro, 02 mezcladoras. 

Constancia de pago de Leyes Sociales y otros aportes: 

• portaciones a ESSALUD: No ha presentado del mes de mayo, junio, julio, agosto y setiembre 
• CONAFOVlCER: No ha presentado del mes de mayo, junio, julio, agosto y setiembre 
• SENClCO: No ha presentado del mes de mayo, junio, julio, agosto y setiembre 

Anotaciones del Cuaderno de obra: 

Cartas fianzas (copias) solicitadas al contratista: No corresponde 

Anexos: 

ING ° 427S 
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