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14 SEP 701R 
Serior GOBIERNO REGIONAL DE ICA \ 
Atención Sub Gerencia de Supervisión y 
Presente HCA 

Proyecto Ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DUCATIVO DE 
LA LE. N° 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO SANTA CRUZ, DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO 
- DEPARTAMENTO DE ICA" 

Asunto : INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N2 10- AGOSTO 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente, así mismo aprovechar la 

oportunidad para presentar según contrato el INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 

10, del PROYECTO DENOMINADO: ""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 

LA LE. N° 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA 

CRUZ, DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA", el 

presente informe refleja LOS AVANCES RESPECTO A CADA ESPECIALIDAD , realizadas 

por la supervisión de obra durante el periodo del 01 de Agosto del 2018 al 31 de 

Agosto del 2018. 

Sin otro particular, y en espera de la atención que merezca la presente, 

expreso a Ud., mi respeto consideración y estima personal. 

Atentamente, 

1 RNO Rt30i1AL 0€ $C 
y t;Ou;otO DE PDYECT 

SF . 

14 SEP 2018 

$ORA:. -- 
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Por intermedio del presente me dirijo a Usted a fin de informar lo siguiente: 

1) RESUMEN EJECUTIVO: 

1.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA 

DEL CONTRATO DE OBRA 

-Proceso de Obra : Licitación Pública N 004-2017-GORE ICA-LEY 

N°29230/SN IP N° 177375 

-Dirección de la Obra 

Departamento : Ica 

Provincia : Pisco 

Distrito : Paracas 

Localidad : Asentamiento Humano Santa Cruz 

Area Geográfica : 3 Ica 

-Obra :'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

DE LA l.E. N° 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ 

DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, 

DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO 

DEPARTAMENTO DE ICA" 

- Contratista Ejecutor : CONSTRUCTORA KATARINDO. 

- Residente de Obra : ING. CESAR TATAJE CARBAJAL 

- Estado : En Ejecución 

Valor Referencial de Obra : S/.13'801,849.61 

- Valor Contratado de Obra : S/.13'801,849.61 

- Monto del Contrato Vigente : S/. 13'801,849.61 

- Fecha inicio contractual de Obra : 26/10/2017 

- Plazo Contractual Original : 365 días Calendario 

- Fecha de vencimiento Contractual : 25.10.2017 

- Fecha de vencimiento del Contrato Vigente : 25.10.2017 
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1.2- ANTECEDENTES: 
1.2.1 En fecha 25/10/2017, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS hizo entrega del 

Terreno al Contratista CONSTRUCTORA KATARINDO SAC, para la ejecución de 
la Obra:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22716 
CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, 
DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA" 

1.3 METAS DEL PROYECTO: 
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°22716 
"CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DEL DISTRITO 
DE PARACAS - PISCO - ICA' 

SLE COMPO4TE DCRIPCIONDELA MEYA 
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SC-01:MODULOM-1 M-1.-Aulas de lnicial.-3Aulas +25Sj-l}4 

SC - 02: MODULO M-2 

M-2.- Administracion Inicial.- 01 Aula de Psicorrotricidad + 01 Topico/Psicologia + 01 
Cocina + 01 Salan de Usos Nijltiples + 01 Salas de Profesores + 01 Alrrecén + 01 Hall + 01 
Secretaria + 01 Llreccion + 02 SSHH + Escalera de 02 Trarros con voladizo 
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SC - 03: MODULO tvD-A M3-A.-Aulas de Educación Primaria.- 06 Aulas + Escalera de 02 Trarros + Depósio 

SC - 04: MODULO M3-B M3-B.- Aulas de Educación Primaria.- 06 Aulas + Escalera de 02 Trarros + Depósio 

SC-05M-4.- 
M-4.-Serviclos Hiqienlcos.- 01 Servicios F-lgienicos NIños +01 Servicios Higienicos Niñas 
+01 Aula 

SC -06: M-5.-AMBIENTES ESPECIALES BIBLlOTECJk - SALON 
M-5.-Aulas especlales- 01 Aula de Bbhoteca. + 01 Aula de Conputo 
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SC - 07 M-6.- ADMINiSTRACION PRIMARIA Y SERVICIO 
SOCIAL 

M-6.- Administracion Primaria.- 01 Corredor Escolar + 01 Cocina + 01 Deposio de 
Alurentos + 01 Cireccion + 01 Secretana + 01 Topico + 01 Hall + 01 Salan de Profesores + 02 
SS.HH. + Escalera de 02 Trarros con voladizo 

SC - 08: CISTERNA / TANQUE ELE'JADO Cisterna! tanque elevado -- 01 Cisterna cap. 16 m3 + 01 Tanque Bevado cap 7.5 m3 

SC- 09: CERCO FEv1ETRlCO Cerco Perimetrico.- Terreno 01 + 02 Ingresos Principales 

SC - 10: OBRAS EXTERIORES 
Obras Exteriores.- 01 Patio de Honor d+ Veredas + Asta de Bandera + Monurrento + 
Sardineles + Areas verdes + Farolas + Reflectores + 01 Losas deportivas con techo de 
cobertura autosoportada + 01 Juegos Infantiles 

SC - 07:M-7.- AI8ITES DE TALLERES 
M-7.- Aulas especiales.- 02 Talleres de Carpintería Motalica + 03 Aula Educacion 
Secundaria + 01 Taller de Industria del Vestido + 01 Taller de Cocina y Reposleria + 01 Salan 
de Corrputo + 01 Salan de Usos rn.iftilples + 01 Escalera de 04 Trarros. 

SC - 08 M-8 - SS 1+1 SECUNDARIA 
M-8.- Servicios Hiqienicos.- 01 Servicios 1-igienicos Hontres + 01 Servicios Higienicos 
Mujeres + 01 Aula 

SC- 09: M-9 - PABLONES DE AULAS M-9.- Aulas de Elucacion Secundaria.- 06 Aulas + Escalera de 02 Trarres + Depósio 

SC - 10 M-10.-AI84TES ESPECIALES 
M-10.- Aulas especiales.- 01 Salan de MIisica + 01 Laboratorio + 01 Deposio + 01 
Biblioteca + 01 Alrrecen 

SC - 11: M-11.- AE*ÁINiSTRACION BJUC. SECU-4EIARIA 
M-11.- Administracion de Secundaria.- 01 Direccion General de Flantel + 01 Archivo + 

01 Secretaria + 01 Sala de Profesores + 01 escalera de 04 tramos + Baños, 01 corredor + 01 
cocina + 01 Topico, 01 sala de Reuniones, 01 escalera de 04 Tramos 
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SC - 12: CISTERNA / TANQUE RE'JADO Cisterna! tanque elevado -- 01 Cisterna cap. 16 rrO + 01 Tanque Devado cap 7.5 mli 

SC- 13: CERCO PERIMETRICO Cerco Perimetrico.- Terreno 02 + 01 Ingreso Principal 

SC- 14 OBRAS EXIORES 
Obras Exteriores.- 01 Patio de Honor de + Veredas +Astde Bandera + Monurrento + 
Sardineles + Areas verdes + Farolas + Reflectores. 

02 Losas deportivas con techo de cobertura 
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II.- CONTROL DE COSTOS EN AVANCES 

2.1 Descripción de los Avances de Obra 

Los avances de Obra reales acumulados al 31/08/2018 y los avances Acumulados 

Programados respecto del Calendario Valorizado de Avance de Obra, son los siguientes: 

Avance Acumulado Programado Acelerado al 31/08/2018 83.03 % 

Avance Acumulado Real Ejecutado al 31/08/2018 6324% 

2.2 CURVA "5" de Avance de obra (ACELERADO) 

2.3 RESUMENES DE PRESUPUESTOS 
AVANCE FISICO TOTAL 

VALORIZACION (MES) 

MONTO (Sin GV, en SI) AVANCE) %) 

PROGRAM ADO 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

REAL 
REAL ACUMULADO 

(si) 
PROGRAMADO  

PROGRAMADO 
ACUMULADO 

REAL 
REAL 

ACUMULADO 

OC11JBRE 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

NOVIEMBRE 2017 320,644.00 320,644.00 320,644.00 320,844.00 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 

DICIEMBRE 2017 405,784.98 726,428.98 405,784.98 726,428.96 3.47% 6.21% 3.47% 6.21% 

ENERO2018 532,401.37 1,258,830.34 532,401.37 1,258,830.35 4.55% 10.76% 4.55% 10.76% 

FEBRERO2018 382.178.91 1,641,009.26 382,178.91 1,641,009.26 3.27% 14.03% 3.27% 14.03% 

MARZO2018 436,602.72 2,077,611.97 397,300.30 2,038,309.56 3.73% 17.76% 3.40% 17.43% 

ABRIL2018 777,178.35 2,854,790.32 655,111.63 2,693,421.19 6.64% 24.41% 5.60% 23.03% 

MAYO2018 1,038,566.90 3,893,357.22 795,161.36 3,488,582.55 8.88% 33.29% 6.80% 29.63% 

JUNIO2018 1,578,864.07 5,472,221.29 1,117876.33 4,606,458.88 13.50% 46.79% 9.56% 39.38% 

JULIO 2018 2,372,560.09 7,844,781.38 1,793,499.37 6,399,958.25 20.28% 67.07% ' 15.33% 54.72% 

AGOSTO 2018 1,870,964.17 9,715,745.55 997,109.33 7,397,067.58 1600% 83.07% 8.52% 63.24% 

SEPTIEMBRE 2018 1,482,911.68 11,198,657.21 12.68% 95.74% 

OC11JBRE 2018 497,825.55 11,696,482.76 4.26% 100.00% 

TOTALES 11,696,482.76 7,397,067.58 \63.24% 

ng. :i!eto Rodrig'. 
OP  gSO4 
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2.4 RESUMENES DE VALORIZACIONES POR ESPECIALIDAD. 
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III.- CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA 

DE LAS VALORIZACIONES, a nivel de costo total el resumen es el siguiente: 

ITEM DESCR!PCION PARCIAL 
VALORIZASCION 

ACTUAL 
VALORIZASCION 

ACUMULADA 
SALDO POR 
VALORIZAR 

1 ESTRUCTURAS 5,796373.59 367,431 .58 5( 371( 278.02 425,095.57 

2 ARQUITECTURA 4,279,268.96 514( 394.43 1,487,387.29 2,791,881.67 

3 INSTALACIONES SANITARIAS 151( 706.52 50,232.43 61,567.72 90,138.80 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS 564,746.50 65(050.89 210,331.30 354,415.20 

5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 595,883.94 0.00 0.00 595,883.94 

6 CAPACITACION 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 

7 CONTINGENCIA 266,503.23 0.00 266,503.25 0.00 

IV- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Los avances de Obra reales acumulados al 31/08/2018 y  los avances Acumulados 

Programados respecto del Calendario Valorizado de Avance de Obra, son los siguientes: 

Avance Acumulado Programado Acelerado al 31/08/2018 

Avance Acumulado Real Ejecutado al 31/08/2018 

Es todo cuanto informo a Usted. 

Atentamente, 

83.07 % 

63.24 % 
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