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Ica, 04 de octubre del 2018 

CARTA 129-2018-CSP-JR-RL 

Seíior : GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
Atención Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de obras 
Presente  

Proyecto Ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 

I.E. N° 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO SANTA CRUZ, DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO 

- DEPARTAMENTO DE ICA" 

Asunto INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N2  11 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente, así mismo aprovechar la oportunidad 

para presentar según contrato el INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N 11, del PROYECTO 

DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°  22716 CARLOS 

NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, DISTRITO DE PARACAS - 
PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA", el presente informe refleja LOS AVANCES 

RESPECTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO, realizadas por la empresa KATARINDO, durante el 

periodo del 01 de setiembre del 2018 al 30 de setiembre del 2018 con un monto valorizado de 
1,072,266.71 (UN MILLON SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 71/100 SOLES) 

Sin otro particular, y en espera de la atención que merezca la presente, expreso 

a Ud., mi respeto consideración y estima personal. 

Atenta mente, 

Cj o:AL DE  1C.' 
Y C!CtY DE 

j JI4 

GO
4 -

íAí 

rrr 

cmro  Ro&guez 
C.l.R; 9504 

JEFE SUPERVISOR 



(Y 

CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS 

 

  

Por intermedio del presente me dirijo a Usted a fin de informar lo siguiente: 

1) RESUMEN EJECUTIVO: 

1.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA 

DEL CONTRATO DE OBRA  

-Proceso de Obra : Licitación Pública N9 004-2017-GORE ICA-LEY 

N29230/SNIP N 177375 

-Dirección de la Obra 

Departamento : Ica 

Provincia : Pisco 

Distrito : Paracas 

Localidad : Asentamiento Humano Santa Cruz 

Area Geográfica : 3 Ica 

- Obra :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

DE LA I.E. N 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ 

DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, 

DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO 

DEPARTAMENTO DE CA" 

- Contratista Ejecutor : CONSTRUCTORA KATARINDO. 

- Residente de Obra : ING. CARLOS GARCIA M. 

- Estado : En Ejecución 

- Valor Referencia 1 de Obra : S/.13'801,849.61 

- Valor Contratado de Obra : S/.13'801,849.61 

- Monto del Contrato Vigente : SI. 13'801,849.61 

- Fecha inicio contractual de Obra : 26/10/2017 

- Plazo Contractual Original : 365 días Calendario 

- Fecha de vencimiento Contractual : 25.10. 2017 

- Fecha de vencimiento del Contrato Vigente : 25.10.2017 
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1.2- ANTECEDENTES: 
1.2.1 En fecha 25/10/2017, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS hizo entrega del 

Terreno al Contratista CONSTRUCTORA KATARINDO SAC, para la ejecución de la 
Obra:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N' 22716 CARLOS 
NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, DISTRITO DE 
PARACAS - PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA" 

1.3 METAS DEL PROYECTO: 
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA l.E. N22716 "CARLOS 
NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE 

I-'ARALMS - IISLU - ILA 

SUB. COMPONB'ITE DESCRIPCION DELA MEYA 

-J 

— 

SC- 01: MOttO M-1 M-1.- Aulas de Inicial.- 3 Aulas + 2 SS 1+1 

SC- 02: MODIIO M-2 
M-2.- Adm inistracion Inicial.- 01 Aula de F5icon'otrlaidad + 01 Toplao/Paiaolagla + 01 
Cocee + 01 Salonde Usos Muf.les +01 Salas de Rofesores +01 Almmcén+ 01 Hall +01 
Secretaria + 01 Cireccian + 02 SS1+l+ Escalera de 02 Tramos con voladizo 

SG - 03, MC)ULC 1,13-A M3-A.-Aulas de Educación Primaria.- 06 Aulas + Escalera de 02 Tramos + Depósito 

SC-04: McOULOM3-B M3-B.- Aulas de Educación Primaria.- 06 Aulas + Escalera de 02 Tramos+Depósito 

SG - 05' M-4 - SS -- FMAR 
M-4.- Servicios Higienicos.- 01 Servlaos Higleniaos laCios + 01 Servimos I-tgleniaos tañas 
+01 Aula 

SC - 06' M-5 -A PIB'ffES ESIALES B1K)TRA - SALOH 
M-5.-Aulas especiales.- 01 Aula de Biboteca. + 01 Aula de Computo 
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SG - 07: M-&- ADMINTRACON PRIMAR1-\ Y SBVl(X) 
SCCVkL 

M-6.- Adm nistracion Primaria.- 01 Comedor Escolar + 01 Cocea + 01 Deposito de 
Alimentos + 01 Deeccon + 01 Secretare + 01 Topco + 01 Hall + 01 Salan de Flofesores + 02 
SS,HH. + Escalera de 02 Tramos con voladizo 

SG- 08: CIST6t4A / TAtiKXEREVA1X Cisterna ¡tanque elevado .- 01 Cisterna cap. 16 m3 + 01 Tanque Devado cap 7,5 m3 

SG- 09: CPllCOFt?,fTRKX) Cerco Perimetrico.- Terreno 01 + 02 Ingresos Pf'rcipales 

SG- 10: OBRAS EXTBRORES 
Obras Exte riore s.- 01 Patio de Honor d-f Veredas + Asta de Bandera + Monumento + 
Sardcieles +Areas verdes + Farolas + Reflectores + 01 Losas deportÑas con techo de 
cobertura autosoportada +01 Juegos Infantiles 

SG - 07:M-7- APV4BlTES DETALLBRES 
M-7.- Aulas especiales.- 02 Talleres de Corpioterla Metaa + 03 Aula Educacon 
Secundaria + 01 Taller de Industria del Vestiio + 01 Tafler de Cocina y Repostera + 01 Salan 
de Computo + 01 Salan de Usos rrsiflles + 01 Escalera de 04 Tramos. 

SG- 08' M-8- SS FF 
M-8.- Servicios Hiqienicos.- 01 Servcas Hgencos I-lentres +01 Servicios laganiaos 
Mujeres + 01 Aula 

SG- 09: M-9- BEsLONES CEAULAS M-9.. Aulas de Educacion Secundaria.- 06 Aulas + Escalera de 02 Tramos + Depósito 

SG- 10' M-10-AMB8'JTESESlALES 
M-10.-Aulas especiales.- 0lSalandeMusica+01 Laboratora+01 Deposito+01 
Biblioteca +01 Alrracen 

SG- 11: M-11- AD14laSTRACION B1C SBOIJNDARIA 
M-11.- Adm inistracion de Secundarla.- 01 Deccian General de Plantel + 01 Archwo + 

01 Secretare + 01 Sala de Rol esores + 01 escalera de 04 tramos + Baños, 01 comedor + 01 
cocma + 01 Topiao, 01 sala de Reunones, 01 escalera de 04 Tramos 
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SG- 12: CISTBNA / TAla3t..EEsEVADO Cisterna ¡tanque elevado.- 01 Cisterna cap. 16 m3 +01 Tanque 8evado cap 7.5 m3 

SG- 13:GBRCOtMETRX Cerco Perimetrico.- Terreno 02+01 Ingreso Riricipal 

SG - 14 OBRAS EXTBRORES Obras ExterIores.- 01 Patio de Honor de + Veredas + Asta de Bandera + Monumento + 
Sardeles +Areas verdes + Farolas + Reflectores. 

02 Losas deportivas con techo de cobertura autosoporteda + señairzacron 
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II.- CONTROL DE COSTOS EN AVANCES 

2.1 Descripción de los Avances de Obra  

Los avances de Obra reales acumulados al 30/09/2018 y  los avances Acumulados 

Programados respecto del Calendario Valorizado de Avance de Obra, son los siguientes: 

Avance Acumulado Programado Acelerado al 30/09/2018 95.74% 

Avance Acumulado Real Ejecutado al 30/09/2018 71.01 % 

2.2 CURVA "5" de Avance de obra (ACELERADO)  

CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE ACUMULADO REAL 
VS AVANCE ACUMULADO ACELERADO 

71.08% 

On1.1?' 40,..17 DIc-ti Et*.3$ .b.t8 Wc-lS 4c.t4 M.1S Jcn-1$ .19 Ago.18 s.l-lO 004.16 

PERI000S VALORIZADOS 
.404301 PItOGIIAN400 J$ULAO.O -AV*NCZ ODII. IJUCUT*OOAWIIL000 

2.3 RESUMENES DE PRESUPUESTOS 
AVANCE FISICO TOTAL 

VALORIZACTON (MES) 

MONTO (Sin GV, en S/ ( AVANCE) %) 

PROGRAMADO 
PROGRAMADO 

ACUMULADO 
REAL (04) 

REAL ACUMULADO 

(si) 
PROGRAMADO  

PROGRAMADO 

ACUMULADO 
REAL 

REAL 

ACUMULADO 

OCTUBRE 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

NOVIEMBRE 2017 320,644.00 320644.00 320,644.00 320.644.00 2.74% 2.74% 274% 
, 

2.74% 

DICIEMBRE 2017 405.784.98 726,428.98 406,784.98 726,428.98 3.47% 6.21% 3.47% 8.21% 

ENERO 2018 532.401.37 1,258,830.34 532.401.37 1.268.830.35 4.55% 1076% 4.55% 10.76% 

FEBRERO2018 382,178.91 1,641,009.26 382.178.91 1,641,009.26 3.27% 14.03% 327% 14.03% 

MARZO2018 436.602.72 2,077,611.97 397.30030 2,038.309.56 3.73% 17,76% 
'

3.40% 17.43% 

ABRIl. 2018 777,17&35 2,854,790.32 655.111 63 2,693,42119 6.64% 24,41% ' 5.60% 23.03% 

MAYO 2018 1,03.8,566.90 3.893,357.2.2 706.161,36 3,488,58255 8.88% 33.29% 6.80% 29.83% 

.LINIO 2018 1.578,864.07 5.472,221.29 1,117,87633 4,606,458,88 13.50% 46.79% ' 9.56% 39.38% 

.$JLIO 2018 2.372,560,09 7,844,781.38 1,793,409.37 6,399,958.26 2028% 67.07% 1533% 5472% 

AGOSTO 2018 1,870.964.17 9,715,745.55 997.109.33 7,397.087.58 16.00% 83.07% 8.52"h 63.24% 

SEPTIEIBRE 2018 1.482,911.66 11,198,657.21 908.700.60 8,305.768.18 12.58% 95.74% 7.77% 71.01% 

OCTuBRE 2018 497,825,55 11,896,482.76 4.26% 100.00% 

TOTALES 11,696,482,76 8,305.768.18 71. 01% 
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2.4 RESUMEN ES DE VALORIZACIONES POR ESPECIALIDAD. 
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III.- CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA 

DE LAS VALORIZACIONES, a nivel de costo total el resumen es el siguiente: 

ITEM DESCRIPCION PARCIAL 
VALORIZACION 

ACTUAL 

VALORIZACION 

ACUMULADA 

SALDO POR 

VALORIZAR 

1 ESTRUCTURAS 5,796,373.59 367,431.58 5,646,786.41 149,587.18 

2 ARQUITECTURA 4,279,26896 514,39443 1,719,188.64 2,560,080.32 

3 INSTALACIONES SANITARIAS 151,706.52 50,232.43 76061.06 75,645.46 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS 564,746.50 65,050.89 376,123.22 188,623.28 

5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 595,883.94 0.00 0.00 595,883.94 

6 CAPACITACION 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 

7 CONT1NGENCIA 266,503.23 0.00 266,503.25 0.00 

o Los avances de Obra reales acumulados al 30/11/2018 y  los avances Acumulados 

Programados respecto del Calendario Valorizado de Avance de Obra, son los siguientes: 

Avance Acumulado Programado Acelerado al 30/09/2018 95.74 % 

Avance Acumulado Real Ejecutado al 30/09/2018 71.01 % 

Se sigue evidenciando el retraso progresivo en la ejecución del proyecto. 

El proyecto según convenio se culmina el 25 de octubre del 2018, indicando en todo 

momento que los retrasos en la ejecución del proyecto son atribuibles al contratista. 

Es todo cuanto informo a Usted. 

Se recomienda, agilizar los trámites documentarios ingresados a a entidad, para poder 

cumplir con los plazos establecidos. 

97.5 

Atenta mente, 
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