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ca, 06 de NOVIEMBRE del 2018 

CARTA 149-2018-CSP-JR-RL 

Señor GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

Atención Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de obras 

Presente 

Proyecto Ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 

LA LE. N° 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO SANTA CRUZ, DiSTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO 
- DEPARTAMENTO DE ICA" 

Asunto INFORME VALORIZACION MENSUAL N 12 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente, así mismo aprovechar la 

oportunidad para presentar según contrato el INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 

12, del PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 

LA I.E. N° 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA 

CRUZ, DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA", el 

presente informe refleja LOS AVANCES RESPECTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO, 

realizadas por a empresa KATARINDO, durante el periodo del 01 de octubre del 2018 

al 25 de octubre del 2018. 

Cabe indicar que la presente valorización corresponde al último día de ejecución 

según el convenio celebrado entre CONSORCIO PARACAS Y GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA.(PLAZO DE EJECUCION 365 DIAS CALENDARIOS) 

Se han ingresado los documentos CARTA 147-2018-CSP-JR-RL, CARTA 148-2018-CSP-

JRjL los mismos que hacen referencia a la fecha de culminación del proyecto. 

Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución, con un porcentaje acumulado de 

75.92%. indicando que a empresa contratista no ha remitido ningún documento 

sustentando el retraso. 

Sin otro particular, y en espera de la atención que merezca la presente, 

expreso a Ud., mi respeto consideración y estima personal. 

Atenta mente, 
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Por ntermedio del presente me dirijo a Usted a fin de informar ¡o siguiente: 

1) RESUMEN EJECUTl\/O 

1.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA 

DEL CONTRATO DE OBRA  

-Proceso de Obra Licitación Pública N 004-2017-GORE ¡CA-LEY 

N°29230/SNIP N° 177375 

-Dirección de la Obra 

Departamento : ¡ca 

Provincia Pisco 

Distrito : Paracas 

Localidad : Asentamiento Humano Santa Cruz 

Area Geográfica : 3 ¡ca 

- Obra :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

DE LA I.E. N° 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ 

DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, 

DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO 
DEPARTAMENTO DE ¡CA" 

- Contratista Ejecutor : CONSTRUCTORA KATARINDO. 

- Residente de Obra : ¡NG. CARLOS GARCIA M. 

- Estado : En Ejecución 

- Valor Referencial de Obra : SI. 13'801,849.61 

- Valor Contratado de Obra : S/.13'801,849.61 

- Monto del Contrato Vigente : 5/. 13'801,849.61 

- Fecha inicio contractual de Obra : 26/10/2017 

- Plazo Contractual Original : 365 días Calendario 

- Fecha de vencimiento Contractual : 25.10.2017 

- Fecha de vencimiento del Contrato Vigente : 25.10.2017 
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1.2- ANTECEDENTES: 

1.2.1 En fecha 25/10/2017, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS hizo entrega del 

Terreno al Contratista CONSTRUCTORA KATARINDO SAC, para la ejecución de la 
Obra:"MEJORAM lENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. N° 22716 CARLOS 
NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, DISTRITO DE 

PARACAS - PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA" 

1.3 METAS DEL PROYECTO: 

'MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E, N°22716 "CARLOS 

NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE 
PARACAS - PISCO - ICA" 

StE. COMPO94TE tC1PCION CELA META 

— 

SC-01:MODLIOM-1 M-1.-Aulasdelniciai-3Aulas+2SS.E+{ 

SO - 02: M00J0 M-2 
M-2- Administracion Inicial.- 01 Aula de Psicorrotricidad + 01 Topco cologia + 01 
Cocra + 01 Salan de Usos Pwtdt*1es +01 Salas de fafesores + 01 Atrecén + 01 Hall + 01 
Secretana +01 Cireccon + 02 5f-4 + Escalera de 02 Triw con voladizo 
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SC - 03: MOCXLO P3-A M3-A-Aulas de Educación Primaria.- 06 Aulas + Escalera de 02 Tranos + Depósto 

SO - 04: MODIIO 1vt3-B M3-&- Aulas de Educación Primaria- 06 Aulas + Escalera de 02 Trarros + 

SC - 05 M-4 - SS +t F1MAFA 
M4- Servicios ligienicos.- 01 Servros 1-Igienicos tlños + 01 Servos 1-Igiencos F'lñas 
+01 Aula 

SC-06.M-5-AP4TES IALES BIBLiOTECA - SALON 
M-5.-Aulas especIales.- 01 Aula de BOoteca +01 Aula de Conputo 
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SC - 07 M-6 - A[Mt'ZSTRACION , 
SOCIAL 

M-6.- Administracion Primaria.- 01 Corredor Escolar +01 Ç + 01 [alpooto de 
Allrrentos + 01 Cireccion + 01 Secretaria + 01 Topico + 01 -lal + 01 Salan de Ptofesores + 02 
SSF+t + Escalera de 02 Tranos con voladizo 

50-08: ClSTA/TAriOUEaE(A Cisterna/tanque elevado-Ql Qstemacap. 16rr0+01 TanqueBevadocap7.5n13 

SC - 09: CSCO T1CO Cerco Perimetrico.- Terreno 01 +02 lagresos Principales 

SC - 10 OBRAS EXTBOS 
ObrasExteriores01 Patodet-bnord+Veredas+AstadeBandera+?t)nunsnto+ 
Sardineles + Areas verdes + Farolas + Ref lactares +01 Losas deportivas con techo de 
cobertura autosoportada +01 Juegos infantiles 

SC - 07:M-7.- AEI8'TES DETALL 
M-7.- Aulas especiales.- 02 Talleres de Carpinteria tatica +03 Aula Eiiucacon 
Secundaria + 01 Taller de ladustria del Vestkio + 01 Taller de Cocria y Reposteria + 01 Salan 
de Conputo+ 01 Salan de Usos rriitles + 01 Escalera de 04 Tranio. 

- - + 
M-8.- Servicios ligienicos.- 01 SerVKIOS 1-Igienicos l-bntres +01 Servcios tlg.enicos 
Mieres +01 Aula 

SC-09: M-9 - PABB±O DEALLAS M-9 Aulas de Elucacion Secundaria.- 06 Aulas + Escalera de 02 Trairos + Depósito 

SO - 10 M-10 -AtlBlTES 
M-1O.- Aulas especiales.- 01 Salan de Ptzsica + 01 Laboratoro + 01 Deposito + 01 
Biblioteca + 01 Alrrecen 

SC - 11: M-11.- AC*1.1STRAClON JC. SECI.NIARIA 
M-11.- Administracion de Secundaria.- 01 Clreccion General de P.antel + 01 Archivo + 

01 Secretare + 01 Sala de A-atesores + 01 escalera de 04 trarros + Baños, 01 corredor + 01 
cocria + 01 Topico, 01 sala de Reuniones, 01 escalera de 04 Trarros 
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SC -12: CISTE}4A ITAtLEaE'JADO Cisterna / tanque elevado .-01 CIsterna cap. 16 ml + 01 Tanque Bevado cap 7.5 nG 

SC - 13: C8CO FVETFCC Cerco Perimetrico.- Terreno 02+01 lagreso R-ncipal 

-
. 

SC 14' OBRAS ETEFORES 
Obras Exteriores.- 01 Patet de -bonor de + Veredas + Asta de Bandera + Mcnurrento+ 
Sardineles + Areas verdes + Farolas + Reflectores. 

02 Losas deportivas con techo de cobertura autosoportada + sei',alizacion 
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II.- CONTROL DE COSTOS EN AVANCES 

2.1 Descripción de los Avances de Obra  

Los avances de Obra reales acumulados al 30/09/2018 y  los avances Acumulados 
Programados respecto del Calendario Valorizado de Avance de Obra, son los siguientes: 

Avance Acumulado Programado Acelerado al 25/10/2018 100.00 % 
Avance Acumulado Real Ejecutado al 25/010/2018 75.92 % 

IV- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Los avances de Obra reales acumulados al 25/10/2018 y los avances Acumulados 

Programados respecto del Calendario Valorizado de Avance de Obra, son los siguientes: 

Avance Acumulado Programado Acelerado al 25/10/2018 100.00 % 
Avance Acumulado Real Ejecutado al 25/010/2018 75.92 % 

Se sigue evidenciando el retraso progresivo en la ejecución del proyecto. 

El proyecto según convenio se culminó el 25 de octubre del 2018, indicando en todo 

momento que los retrasos en la ejecución del proyecto son atribuibles al contratista. 
Es todo cuanto informo a Usted. 

Se recomienda, agilizar los trámites documentarios ingresados a la entidad, para poder 
cumplir con los plazos establecidos. 

Atentamente, 



Oct-1 7 Nov-17 Dc-17 Ene-18 Fob-18 Mar-18 Abr-1 8 May-18 Jun-18 JuI-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 0.00% 274% 6.21% 10.76% 14.03% 17.76% 24.41% 33.29% 46.79% 67.07% 83.07% 95.74% 100.00% 
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO 0.00f' 2.74% 6.21% 10.76% 14.03°h 17.43% 23.03% 29,83% 39.38% 64.72% 63.24% 71.01% 76.92% 
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CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE ACUMULADO REAL 
VS AVANCE ACUMULADO ACELERADO 

14.03% 

6.21%  

0.00% 277 
4f7' 10.76% 14.03% 

PERIODOS VALORIZADOS 
- -AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 

24.41% 
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