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CARTA N° 035-2019-CSP/SO. 

SEÑOR ING. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS. 

GOBERNADOR REGIONAL— ICA. 

ATENCION Ing. JAIME DE LA CRUZ AGUADO. 

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS. 

ASUNTO PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N201  (MES 

DE MARZO 2019) DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 

REFERENCIA : SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO 

DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO — REGION 

ICA" CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2018-GORE-ICA. 

Es grato dirigirirme a usted para hacerles llegar mis cordiales saludos y así 

mismo hacerle llegar el Informe Mensual de Supervisión N° 01 del Adicional y Deductivo 

Vinculante de Obra N°01 de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO EN EL 

DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO — REGION ICA" correspondiente al mes de 

Marzo 2019. 

Por lo tanto, la Supervisión de la Obra, a la que represento, en cumplimiento 

de mis funciones, presento la Información correspondiente y por lo tanto la elevo a su despacho, 

para la correspondiente revisión y trámite administrativo correspondiente. 

Agradeciendo la atención a la presente, me reitero de ustedes. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL 
DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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INFORME MENSUAL N° 001-2019 - MACE/SO.  

A : CONSORCIO SAN PEDRO. 

DE : lng° Marlo Alex Cabrera Espinoza. 
Supervisor de Obra. 

ASUNTO : Presentación de Informe Mensual de Supervisión de Obra (Marzo 

2019) - Valorización N° 07. 

Obra : "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de Pisco, Provincia 

de Pisco-Ica". 

REFERENCIA : Contrato de Consultoría de Obra N°001 -2018- GORE - ICA. 

FECHA : ca 05 de Abril del 2019. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de manifestarle que en 
cumplimiento de mi función como Supervisor de Obra y mediante el presente Informe 
Mensual de Obra, hago de su conocimiento el Avance respectivo de la Obra, indicándole 
las recomendaciones y conclusiones correspondientes: 

A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO (OBRA PRINCIPAL) 

Nombre de la Obra : "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de 

Pisco, Provincia de Pisco-Ica 

Licitación Pública : Licitación Pública N° 002— 2018— Primera convocatoria. 

Fuente de Financiamiento : Ordinaria. Recursos Determinados. 

Modalidad del Concurso : A Suma Alzada. 

Monto del valor Referencial : SI. 14,153943.79 Incluido l.G.V. 

Factor de Relación : 0.98500. 

Monto del Valor Contratado :SI. 13,941,634.63 Incluido GV. 

Contratista : CONSORCIO INGENIERÍA PERÚ. 

Supervisión : CONSORCIO SAN PEDRO. 

Domicilio Legal del Contratista : Jr. General Varela N° 2021 (mt 19) Pueblo Libre — Lima. 

Residente de Obra 

Supervisor de Obra 

ng. Edwin Armando Miranda Aguirre. 

CIP 85405 

ng. Marlo Alex Cabrera Espinoza.  CON SO SAN PEDRO 

CIP 104608 

Inicio de actividades de la Supervisión : 12 de Setiembre 2018. 

Monto del Presupuesto Contratado : Costo Directo SI. 10,430,319.67 

Gastos Generales (8%) SI. 834,425.57 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
-'iSCO  -  PROV1NC1A DE PISCO -REGION ICA" 
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Utilidades (7%) SI. 730,122.38 

Subtotal SI. 11,994,867.62 

Factor (0.985) SI. 11,814,944.60 

IGV (18%) SI. 2,126,690.03 

TOTAL SI. 13,941,634.63 

Monto del Adicional y Deductivo N°01 : SI. 554,535.23 Soles. 

Plazo de Ejecución : 180 días Calendarios. 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°01 :54 días calendario (Ampliación de Plazo N° 01). 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°02 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°03 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°04 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0191-. 

2018-GORE-JCAIGRAF). 

:38 días calendario (Ampliación de Plazo N° 02). 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0214- 

201 8-GORE-ICAIGRAF). 

:52 días calendario (Ampliación de Plazo N° 03). 

(ESTA AMPLIACION DE PLAZO ESTA 

CONSENTIDA POR EL NO PRONUNCIAMIENTO 

DE LA ENTIDAD, SEGÚN COMO INDICA EL RLCE 

ART 170.3-GORE — ICA, SE ESTA A LA ESPERA 

DE LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL 

CORRESPONDI ENTE). 

:52 días calendario (Ampliación de Plazo N° 04). 

(en trámite). 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°05 :60 días calendario (Ampliación de Plazo N° 05). 

(en trámite). 

Plazo de Ejecución Vigente Aprobado : 324 días Calendarios. 

Plazo de Ejecución (en trámite 1) : 52 días Calendarios. 

Plazo de Ejecución (en trámite 2) : 60 días Calendarios. 

Fecha de Inicio de la Obra : 17 de Agosto 2018. 

CONS. 'O : 
Fecha de Termino de la Obra : 12 de Febrero 2019. 

Fecha de Término de la Obra Vigente :15 de Mayo 2019. ALES 

.IR N tO46O3 
JEFE D SUPEt-vIft 

Fecha de Término de la Obra en trámite : 27 de Agosto 2019. (en trámite). 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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Fecha de Suscripción del Contrato 

Fe Fecha de Entrega de Terreno 

Fecha de Paralización de Obra 

Fecha de Continuidad de Paralización 

Fecha de Reinicio de Obra 

Monto del Adelanto Directo 

Monto del Adelanto Directo 

Fecha de Adelanto Directo 

Monto del Adelanto por materiales 

Monto del Adelanto por materiales 

Fecha de Adelanto por materiales 

:06 de Agosto 2018. 

16 de Agosto 2018. 

15 de Enero 2019. 

15 de Febrero2019. 

:11 de Marzo 2019. 

SI. 1181,494.46 sin GV. 

SI . 1,394,163.46 con I.G.V. 

l5de Agosto 2017. 

SI. 2,362,988.32 sin l.G.V. 

SI. 2,788,326.93 con GV. 

28 de Setiembre 2018. 

B. DATOS GENRALES DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01  

Nombre de la Obra 

Supervisor de Obra 

"Mejoramiento de! Recinto Deportivo del Distrito de 

Pisco, Provincia de Pisco-Ica 

Licitación Pública N° 002— 2018 — Primera convocatoria. 

Ordinaria, Recursos Determinados. 

A Suma Alzada. 

CONSORCIO INGENIERÍA PERÚ. 

CONSORCIO SAN PEDRO. 

Jr. General Varela N°2021 (mt 19) Pueblo Libre — Lima. 

ng. Edwin Armando Miranda Aguirre. 

CIP 85405 

Ing. Marlo A!ex Cabrera Espinoza. 

CIP 104608 

Licitación Pública 

Fuente de Financiamiento 

Modalidad del Concurso 

Contratista 

Supervisión 

Domicilio Legal del Contratista 

Residente de Obra 

Monto del Adicional y Deductivo N°01 

Factor de Relación 

Plazo de Ejecución 

Inicio de actividades de la Supervisión  

SI. 554,535.23 Soles. 

0.98500. 

60 días Calendarios, 

12 de Setiembre 2018. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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Monto del Presupuesto Adicional y Deductivo Vinculante N°01 de Obra 

Adicional por Partidas Nuevas 

Adicional N° 01 

Adicional N° 01 

Costo Directo 

Gastos Generales (8%) 

Si. 18,418.16 

SI. 975,376.64 

SL -578,923.82 

SI. 414,870.98 

SI. 33,189.68 

Utilidades (7%) SI. 29,040.97 

Subtotal SI. 477,101.63 

Factor (0.985) SI. 469,945.10 

1GV (18%) SI. 84,590.13 

TOTAL SI. 554,535.25 

Plazo de Ejecución :60 días calendario. 

Aprobación del Adicional y Deductivo : (RESOLUCION GERENC IAL REGIONAL N°0075- 

2019-GORE-ICA/GR). 

Fecha de Inicio de la Obra :17 de Agosto 2018. 

Fecha de Término de la Obra :12 de Febrero 2019. 

Fecha de Término de la Obra Vigente : 15 de Mayo 2019. 

Fecha de Suscripción del Contrato : 06 de Agosto 2018. 

Fe Fecha de Entrega de Terreno : 16 de Agosto 2018. 

Fecha de Paralización de Obra :15 de Enero 2019. 

Fecha de Continuidad de Paralización :15 de Febrero2019. 

Fecha de Reinicio de Obra : 11 de Marzo 2019. 

I. NOMBRE DEL PROYECTO. 

"MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, 

PROVINCIA DE PISCO-ICA". 

¡1. UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

Se ubico en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Pisco, Provincia de 

Pisco - ¡ca. 

III. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Mejorar la capacidad adecuada del Recinto Deportivo del Estadio de Pisco y 
brindar una satisfacción o la población en las diferentes actividades deportivas 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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para llevar acabo sus competencias deportivas Locales, Regionales y 

Nacionales. 

IV. METAS DEL PROYECTO DE ADICIONAL DE OBRA N°01. 

A. Tribuna Modulo A: 
Excavación de zanjas para zapatas. 

Excavación de zanjas para viga de cimentación. 

Mejoramiento de terreno - piedra grande de 8" h=0.40m. 

Foso cimiento concreto ciclopeo 1:10 +30% PG. 

Solados de fc= 100 kg/cm2 

Acero en zapatas y vigas de cimentación. 

Encofrado de viga de cimentación. 

Concreto fc= 210 kglcm2 en zapatas. 

Concreto fc 210 kglcm2 en viga de cimentación. 

Desencofrado de viga de cimentación. 

Relleno compactado con material propio. 

Eliminación de material excedente. 

B. Tribuna Modulo B: 

Excavación de zanjas para zapatas. 

Excavación de zanjas para viga de cimentación. 

Mejoramiento de terreno - piedra grande de 8" h=0.40m. 

Faso cimiento concreto ciclo peo 1:10+30% PG. 

Solados de fc100 kglcm2 

Acero en zapatas y vigas de cimentación. 

Encofrado de viga de cimentación. 

Concreto fc= 210 kg/cm2 en zapatas. 

Concreto fc= 210 kg/cm2 en viga de cimentación. 

Desencofrado de viga de cimentación. 

Relleno compactado con material propio. ALX 

ip N L04608 

Eliminación de material excedente. 

C. Tribuna Modulo C: 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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Excavación de zanjas para zapatas. 

Excavación de zanjas para viga de cimentación. 

Mejoramiento de terreno - piedra grande de 8" h=0.40m. 

Foso cimiento concreto ciclopeo 1:10+30% PG. 

Solados de fc= 100 kg/cm2 

Acero en zapatas y vigas de cimentación. 

Enco frado de viga de cimentación. 

Concreto fc= 210 kg/cm2 en zapatas. 

Concreto fc= 210 kg/cm2 en viga de cimentación. 

Desencofrado de viga de cimentación. 

Relleno compactado con material propio. 

Eliminación de material excedente. 

D. Tribuna Módulo D: 

Excavación de zanjas para zapatas. 

Excavación de zanjas para viga de cimentación. 

Mejoramiento de terreno - piedra grande de 8" h=0.40m. 

Foso cimiento concreto ciclopeo 1:10 +30% PG. 

Solados de fc= 100 kg1cm2 

Acero en zapatas y vigas de cimentación. 

Encofrado de viga de cimentación. 

Concreto fc= 210 kg/cm2 en zapatas. 

Concreto fc= 210 kg/cm2 en viga de cimentación. 

Desencofrado de viga de cimentación. 

Relleno compactado con material propio. 

Eliminación de material exceden te. 

C. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA. 

Resumen de Metrados ejecutados desde el 11103/2019 al 31/03/2019. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 



RESUMEN DE METRADOS  
VALORIZACIÓN DE ADICIONAL YDEDUCTIVOV1NCULANTE N01 (DEL 11/03/2019 AL 31/03/2019) 

OBRA MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO- ICA -. 

PROP1ETARI GOBIERNO REGONAL DE CA 

CONTRA'IiS'I : CONSORCIO INGENIERIA PERU 

PARTIDAS NUEVAS  
01.01 GRADERIA MODULO "A" 
01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.01.02.02 MEJORAMIENTO DE TERRENO, PIEDRA GRANDE DE 8" H=0.40m 
01.01 GRADERIA MODULO "B" 

01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.01.02.02 MEJORAMIENTO DE TERRENO, PIEDRA GRANDE DE 8" H=0.40m 
01.01 GRADERIA MODULO "C" 
01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.01.02.02 MEJORAMIENTO DE TERRENO, PIEDRA GRANDE DE 8' H=0.40m 

01.01 GRADERIA MODULO "D" 
01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.01.02.02 MEJORAMIENTO DE TERRENO, PIEDRA GRANDE DE 8" H=0.40m 
II TRIBUNAS 

01 GRADERIA MODULO "A" 
01.01 GRADERIA 

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.01.02.01 EXCA VACION A MANO EN TERRENO NORMAL 

01.01.02.03 ELI MI NACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 
01.01.03.02 FALSO CIMIENTO CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.G 
01.01.04 CONCRETO ARMADO 

01.01.04.01 ZAPATAS 

01.01.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 
01.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS 
02 GRADERIA MODULO "B" 
02.01 GRADERIA 

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.02.01 EXCA VACION A MANO EN TERRENO NORMAL 

02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 

02.01.03.02 FALSO CIMIENTO CONCRETO CICLOPEO 1:10 ± 30% P.G 
02.01.04 CONCRETO ARMADO 

02.01.04.01 ZAPATAS 

02.01.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 

02.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS 

03 GRADERIA MODULO "C" 

03.01 GRADERIA 

03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

03.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 

03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 

03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 

03.01.03.02 FALSO CIMIENTO CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.G 
03.01.04 CONCRETO ARMADO 

03.01.04.01 ZAPATAS 

03.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS 

04 GRADERIA MODULO "D" 

04.01 GRADERIA 

04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

04.01.01.01 TRAZOYREPLANTEODURANTELAOBRA CONS %O SA  p.DRO 

04.01.02 MOVIMIENTO DETJERRAS r 

m3 70.78 

m3 26.44 

m3 124.64 

m3 81.12 

m2 640.07 

m3 515.91 

m3 157.54 

m3 70.78 

m3 141.56 
kg 10643.18 

m2 426.00 

m3 218.91 
m3 57.15 

m3 26.44 

m3 52.88 

kg 6726.12 

m2 883.47 

m3 1087.38 
m3 341.78 

m3 155.80 

kg 6078.60 

m2 588.00 

fl,i (1 (Y) nl vrA/ArIrrl A rAArIr) TLQQr.Ir MrQr,AAI ¡ ,-,,2 71)O IQ 

04 01 02 03 ELIrvNAcIoNDE MATERIAL EXCEDENTE CAB/L A LspIN0 ?RLO ALX m3
223 95 

04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 

04.01.03.02 FALSO CIMIENTO CONCRETO CICLOPEO 

04.01.04 CONCRETO ARMADO 

04.01.04.01 ZAPATAS 

04.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 6124.52 
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SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 



RLSAN PEDRO 
ORME MENSUAL N°01 DE LA SUPERVISIÓN — MARZO 2019 

AfIIÇUtIAI y  nroirriii wAIrI II A NTE N°01 

D. AVANCES DE OBRA.  

AVANCE DE OBRA DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01  

CRONOGRAMA PROGRAMADO V.S. EJECUTADO 

AVANCES 

VALORIZACION 

AVAh.E PRCGRAhIA2 AVANCE REAL 

LL MENSUAL ACUMULADO 
SI. SI. % SI. 

ag o- 18 

sep-18 

ocd-18 

nov-18 

dic-18 

ene-19 

fe b- 19 

mar-19 484,244.15 4124% 46424415 41.24% 

abr-19 

FiN (15/05/2019) 

TOTAL() 1,125,721.05 100.00% 464,244.15 

()SUB TOTALES S1.V. 

NOTA La Residencia ha elaborado la Curva de Avance de Obra del ADICIONAL Y DEDUC11VO VINCULANTE N01. 

AVANCE DE OBRA - PARTIDAS NUEVAS.  

CRONOGRAMA PROGRAMADO V.S. EJECUTADO 

AVANCES 

VALORIZACION 

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL 

MENSUAL ACU4ULADC MENSUAL ACUMULADO 

SI. % SI. % SI. 

a go .18 

sep.18 

oct-18 

ose- 18 

dic-IB 

ene-19 

feb-I9 

mar-lO 23,86317 20863 17 100.00% 

abm-19 

FIN (15t0512019) 

TOTAL) 20,863.17 100.00% 20,85317 100.00% 

CON9ft 

()SLRITOTALSI,GV. ¡  J J  
NOTA: La Residencia ha elaborado la Curva de Avance de Obra del ADICIONALY DEDUCTIVO VINCULANTE N01. CA5REJ/ EPIlOZA!' 

f O 

ALE) 

/  'TtO46OB 
O SL) I1VI3 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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CRONOGRAMA PROGRAMADO V.S. EJECUTADO 

AVANCES 

VALOR1ZAC1ON 

AVANCE PROGRAPJPADO AVANCE REAL 

MENSUAL ACUTULADO MENSUAL ACUMULADO 

SI. % SI. % SI. 

ago-18 

sep-18 

oct-18 

nov18 

dic-18 

ene-lS 

feb-19 

mar-lS 443 3OS 43 443330 00 40 13% 

abr-19 

FIN (15105t2019) 

TOTAL() 1,104,857.88 100.00% 443,380.03 40.13% 

SUB TOTALES SI1.V. 

NOTA La Residencia ha elaborado la Curva de Avance de Obra del ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE NO1. 

VAlORIZACIÓN VALORILACONES SIN 100 DEDVcCTONES SIN GV MONTO NETO RECIBiDO 

VALORJZAOON N'Ul moçzo, Z09 

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADASIADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE ND1) 

DESCRIPCION MES/AÑO 

MONTO REAJUSTADO 

REAJUSTE ION IG 0) GARANTIA DE REI 

CUMPLIMIENTO 

VAIORLZAOON 

110 ADA 

AOORTIZAOONES 

MONTO 

VALORIZADO 
SUD TOTAL EFECTIVO IGVIT8%I 

ADELANTO MATERIALES 

DE A VA NC E OBSERVACON 

\ÁLOR3ACN DEA0000AIYCEDICTTVO 

/1SC8.AJlTE N0I IDE1Il/03/9 II. 

3I/OV19) 

464,244.15 464244T5 3.10 0.10 464244T5 S3,5695 547,T0 4T24% PRESO4V 8ORME 

TOTAL 444244.15 444244.15 O. O. O.® 444244.15 8363.95 41.24% 

PROR ETA RIO 

CONTRATISTA 

0ATNCIA 

ST RiTO 

DOCA II DA 

SUPERVISOR DE ODR.A 

RESIDENTE DEORRA : (NG. EDO 1ARMAND0MRANDAAGUIRE 

"ADICIONALY DEDUCTO VINCULANTE NO1 DEIAOBRA:MEJORAMIENTODEL RECINTO DEPORTIVODEL DTRffO DE PUCO, PROVINCIA DE PUCO-ICA" 

GOBIERNO REGIONAL DEICA 

CONSORCIO INGENIERIA PERO 

PISCO 

PUCO 

PISCO PUEBLO. SANTA ROSA 

(NG. CABRERA ESPINO2A WÁRLOALEX 

MONTO TOTAL CONTRATADO 

CONSORO SN 

CABRtR'.A ESPINOZA MARLO ALX 
IN0ENILfO CIVIL 

LtP. N"  104608 
JEFE OE SUPERVt5I' 

S/. 1,328,350,85 

AVANCE DE OBRA - TRIBUNAS  

+ ESTADO DE VALORIZACIONES DE CONTRATO PRINCIPAL. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
'isC(j  -  tRuvINuA LJt tISCO -(lijr U..M' 



CONs CO . r'EDRO 

RA LSFNQZA M.rLO AL(X 
INGNE() CIVIL 
tP N 1O46cH 

Jr.jt RVIS.LON Ing. Marlo Alex cabrera tspinoza 

1TGSAN PEDRO 
MENSUAL N°01 DE LA SUPERVISIÓN — MARZO 2019 

AflSCIQrtI/tl y fln(1rTII/t) ANTE N°01 

       

El estado de las Valorizaciones; consignando hasta la fecha un Monto Acumulado Ejecutado de 

SI. 464,244.15 Soles sin IGV con un porcentaje ejecutado acumulado de 41.24%. 

•. REAJUSTES DE OBRA.  

No se han dado. 

•• ADICIONALES DE OBRA.  

No se han dado 

•• ESTADO DE LOS ADELANTOS OTORGADOS AL CONTRATISTA. 

Adelanto Directo.  

No se han dado 

Adelanto de Materiales. 

No se han dado 

•• RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA. (Anexos).  

+ RELACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. (Anexos). 

+ CONSTANCIA DE PAGO DE LEYES SOCIALES Y OTROS APORTES. (Anexos). 

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines. 

Atentamente. 

CIP 104608 
SUPERVISOR DE OBRA 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

._ 1 I%L.%Jl%# ÍS 
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