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INFORME N° 033 — 2019-GRI-GRI/CA-JS-EERS 

A ING. CESAR AUGUSTO TATAJE CARBAJAL. 
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS 

DE Arq. ELSA ELENA ROJAS SOTO 
JEFE DE SUPERVISION CONSORCIO ASRA 

ASUNTO : INFORME MENSUAL N°03 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N3 
(01 al 31) DEL MES DE MARZO 

REFERENClA OBRA; "MEJORAM!ENTO DEL SERVlC!O EDUCAT!VO EN LA LE. GABINO 
CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE 
ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" — CODIGO DE SNJP N2  295512. 

FECHA 05 DE ABRIL DEL 2019. 

Por medio del presente me dirijo a Ud. a fin de presentarle el INFORME MENSUAL N° 03 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, de la Ejecución del Proyecto de la obra: "MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA l.E. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DITRITO DE PUEBLO 

NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" CÓDIGO DE SNIP 295512. 

Teniéndose en el presente mes de Marzo del 2019 un Avance físico real mensual y acumulado 
general (COMPONENTE 1 ± COMPONENTE II) de 11.04 %, un Avance físico real de 3.58%, 
mientras que el Avance físico programado mensual y acumulado general (COMPONENTE 1 + 
COMPONENTE II) de 34.48%, Avance fisico programado mensual de 10.19%, en o que respecta 
al: 

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA, se tiene un Avance físico real mensual y 
acumulado de 9.46 %, un Avance físico real mensual de 3.87%. mientras que el Avance físico 
programado mensual y acumulado de 24.87%, Avance físico programado mensual de 
11.78%, encontrándose ATRASADA en un 15.41%, siendo necesao un Calendado 
Acelerado de Obra. 

COMPONENTE II: PLAN DE CONTINGENCIA, se tiene un Avance físico real mensual y 
acumulado de 17.15 %, un avance físico real de 2.22%, mientras que el Avance físico 
programado mensual y acumulado de 94.52%, Avance físico programado mensual de 0.00%. 
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COMPONENTE III; REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE, a la fecha este 
componente se encuentra paralizado, habiéndose quedado en un Avance fisico real 
acumulado de 33.71% Vs. Avance físico programado mensual de 100.00%. 

tal sentido paso a detallar el Informe relacionado al mes de MARZO: 
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DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 

CIO ASRA 

ELSA ELENA ROJ SOTO 
Jefe cic SuperVtSl0fl 

INFORME MENSUAL  

VALORIZACION DE OBRA N°03 

- PROCESO DE SELECCIÓN: 

N° 002-2017-GORE CA-LEY N° 29230/SNIP N° 296152. 

4- OBRA: 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA lE. GABINO CHACALTANA 

HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE lOA, 

DEPARTAMENTO DE CA" — CODIGO DE SNIP N  295512. 

4- CONTRATISTA: 
CONSORCf O DEL SUR 

4- SUPERVISOR DE OBRA: 

ARQ. ELSA ELENA ROJAS SOTO 
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INDICE  

4- CAPITULO 1.- GENERALIDADES 

1.1 Datos Generales de Obra 

1.2 Descripción del Proyecto 

4--  CAPITULO II.- CONTROL DE AVANCE DE OBRA 

2.1 Control de Avance Físico 

2.2. Del Aspecto Financiero 

2.3. De las Garantías 

4- CAPITULO III.- CONTROL TECNICO DE OBRA 

3.1 Control de pruebas previas de Materiales 

3.2 Obras Provisionales 

3.3 Control Técnico de a calidad de los trabajos 

3.4 Control de Calidad del concreto 

3.5 Conoi de Réuísos 

4- CAPITULO IV.- CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO 

4-- CAPITULO V.- ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO 

4- CAPITULO VI.- RESUMEN DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA 

4-  CAPITULO VII.- VISITAS 

4- CAPITULO VIII.- MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL 

.4- CAPITULO IX.- CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD G050 

4-  CAPITULO X.- DE LA INSPECC ION 

.4- CAPITULO XI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

.4-  CAPITULO XII.- ANEXOS 

12.1 copias de las anotaciones del cuaderno de obra. 

12.2 copia de carta solicitando la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento. 

12.3 copia del contrato de obra. 

12.4 copia de acata de entrega de terreno. 

12.5 Panel Fotográfico. 
cf, 

' ' 

OFICINA, iR. HUIRACOCHA N 2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA 
Correo cIcctrónico:eers-arq( Hotmail.eoiu - Celular: 964000840 



ELENA ROJAS SOTO 
Jfe cie SupervisiQfl 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
"Año Del Dialogo y de la Reconciliación Nacional" 

Ab. 1 , 1— r 

Coiisorcio ASIA 

GEN ERALI DADES 

OFICINA: JR. HLTIRACOCHA N  2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA 
Correo electnnico.-eers-arq Hotinaiicom - Celular: 964(XX)S40 



OBRA. 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA lE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, 
DITR!TO DE PUEBLO NUEVO, PROVINC!A DE CA, 
DEPARTAMENTO DE ICA" CÓDIGO DE SNIP 
295512. 

Resolucion de Aprobacion de 
Expediente tecnico. 

: 
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 046- 
2018-GORE.ICAIGRINF de fecha 16 de Noviembre 
deI 2018 

Fuente de Financiamiento : OBRAS POR IMPUESTO EN LA LEY N° 29230 

Modalidad de Concurso: : 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA 
PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
P,1APCC fl A Y M° 

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-GORE ICA-
LEY N° 29230/SN IP N° 296152. 

Monto del Valor Referencial : SI. 2'845,316.17 NUEVOS SOLES 

Convenio de Inversión Pública 
Regional. 

CONSORCIO FINANCISTA FERREYROS — 
FARGOLINE" 
Domicilio: Jr. Cristóbal de Peralta Norte, Urbanización 
San Idelfonso, Distrito Santiago de Surco, Provincia y 
Departamento de Lima. 

Nombre del Ejecutor de Proyecto : CONSORCIO DEL SUR. 
- 

Monto del Presupuesto Contratado : SI. 5405,888.15 NUEVOS SOLES 

Fecha de Convocatoria : 17 DE JULIO 2017 

Otorgamiento de Buena Pro : 13 DE NOVIEMBRE 2017 

Consentimiento de Buena Pro : 13 DE NOVIEMBRE 2017 

Plazo de Ejecución de la obra : 240 días calendarios. 

Fecha de Suscripción del convenio : 20 DE OCTUBRE DEL 2017 

Fecha de Entrega de Terreno para la 
Ejecucion de la obra 

Ubicación 

: 

: 

28 DE DICIEMBRE DEL 2018 

Lugar : Cercado de Pueblo Nueva 
Distrito : Pueblo Nuevo 
Provincia : Ica 
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INFORME MENSUAL N°03  

DeI 01/03/2019 al 31/03/2019 

CAPITULO L- GENERALIDADES 

1.1 DATOS GENERALES DE OBRA 
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Departamento: ca 

Enúdad Ejecutora : GOBIERNO REGIONAL DE lOA 

Gerente Regional de Infraestructura 
Gobierno Regional Ica NG. VICTOR ARANGO 

Subgerente de Supervisión y 
Liquidación de Proyecto. : ING. CESAR TAlAJE 

Encargado de a Supervisión de Obua. CONSORCiO ASRA 

Jefe de Supervisión CONSORCIO 
ASRA. : ARO°. ELSA ELENA ROJAS SOTO 

Residente de Obra : 1 ng. Doris Esther Flores Vizconde 

Fecha de Inicio de la ejecución de la 
Obra: : 08deEnerodel2O19 

Fecha de Culminación de la Obra : 04 de Seembre del 2019 

Estado actual de la obra : En ejecución 

1.2 BASE LEGAL:  

a) Decreto Supremo 036-2017-EF Reglamento de la Ley N  29230, Ley que impulsa la Inversión 

pública Regional y Local con parficipación del sector privado, y el art. 17 de la Ley N  30264,. Ley 

que establece medidas para promover el crecimiento económico. 

b) Resolución de Contraloría N  072-98-CG que aprueba las Normas Técnica de control N  600 obre 

Obras Públicas. 

c) Resolución de Contraloría N  123-00-CG. 1. 

d) Direcva General N° 001-2004-GORE-lCAJGGR-GRINF. 

e) Decreto Supremo N  011-79-VC (Elaboración de Fórmula Polinómica). 

f) Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras en Edificaciones aprobada por Resolución 

Suprema N°021-83-TR de 1983.03.23. 

g) Normas sobre consideraciones de migación de riesgo ante cualquier desastre en términos de 

organización, función y estructura. 

h) Direcfiva general del Sistema Nacional de inversión Pública. 

i) Direcfiva b!a  001-2011 EF 68.01, aprobada por Reso!ucin Directoria! N 003-2011 EWF 68.01. 

j) REGLAMNETO NACIONAL DE EDIFICACIONES TITULO III Edificaciones 111.1, 111.2, 1113 

Instalaciones Sanitarias, III 4 Instalaciones Eléctricas y Mecánicas; Norma técnica de Edificación 

G 050 Seguridad Durante la Construcción y otras concernientes al fipo de infraestructura 

proyectada. 

k) Norma 120 accesibilidades para personas con discapacidad. 
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1) Ley General del medio ambiente N° 28611 y  reglamento del sistema nacional de evaluación de 

impacto ambiental ley 27446. 

m) Código Nacional de elecbicidad en sistema de utilización. 

n) Realamento de la radio y televisión sobre obligaciones del periodo de instalación. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto consiste en el "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA lE. GABINO 
CHACALTANA HERNANDEZ DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO 
DE ¡CA, CÓDiGO SN;P 295512, pretende solucionar una inadecuada oíerta de servicios educativos de los 
alumnos en los niveles primaria y secundaria de la institución educativa Gabino Chacaltana Hernández del 
distrito de Pueblo Nuevo - Ica — lca, beneficiando aalumnos, con una duración proyectada(10 años), en 
el 2025, tendra una demanda de 1000 estudiantes. 

En el Proyecto se desarrollará en el área ubicada en la l.E. GABINO CHACALTANA HERNÁNDEZ, cuyo 
terreno está libre y disponible, de acuerdo a la Declaración Jurada 

1° El criterio fundamental es el de incrementar la funcionalidad de la 1.E Gabino Chacaltana a una adecuada 
disposición espacial y funcional que brinde comodidad y seguridad en el desarrollo de las actividades, tanto 
al alumnado y personal de la LE como usuario. 

2° Lograr transmitir con el diseño una imagen de modernidad, institucional, orden espacial, sobriedad e 
integración arquitectónica. 

3° Tener como base y parámetro de diseño las normas técnicas y municipales de edificación, zonificación, 
integración urbana, seguridad, habituaíidad, etc. 

4° Lograr el Desarrollo del proyecto con un proceso constructivo de ejecución viable y económica, con 
soluciones técnicas factibles de ejecutar. 

5° Lograr un diseño que responda al alto uso del inmueble, al limitado mantenimiento, resistencia a la 
intemperie, etc. y que con una adecuada solución arquitectónica brinde bienestar climático al alumnado. 

El proyecto formulado implica la demolición de los pabellones C, D, E, F, G y H. 

La edificación total de los nuevos pabellones (1, 2 Y 3) y una rampa de acceso se realizara de acuerdo a 

¡os planos arquitectónicos aprobados, memorias descriptivas y a sus especificaciones técnicas. 

ABELLÓN 1: 422.42 M2. Área Construida 

ellón 1 — 

'PabeIlón 1: PRIMER PISO: Que cuenta con 01 sala de profesores, 01 aula de 1 "B" de Secundaria 01 

-a de lA" Secundaria, 01 Vigilancia ,01 Tópico con S}-L, 01 Escalera de tres tramos y SH para profesores; 

GUNDO PISO: 01 sala de auxiliares, 01 aula de 2'B" Secundaria, 01 Aula de 2'A" Secundaria. 
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PABELLÓN 2: 505.91 M2 - Área Construida  
Al D;ki;-,, Al -.1 Al flkIA °'MER PISO: Que cuenta ,, 1 ,, 01rnacén Q 1  1 UIJllLJI 1 L. 1 1 1 LQIJUI Ql.VI IV U 

Química y Biología, 01 Almacén, 01 Escalera en forma U; SEGUNDO PISO: 01 Innovación tecnológica, 01 

centro de carga, 01 Biblioteca Secundaria. 01 Almacén. 

PABELLÓN 3: 383.75 M2 - Área Construida  

01 Pabellón 3 — PRIMER PISO: Que cuenta con 01 aula de 1 "B", 01 Deposito, 01 Cocina y  01 Sala de Usos 

Multipiex (SUM); SEGUNDO PISO: 01 Aula 5"B", 01 Aula 6"B" 

A. ASPECTOS TECNICOS 

1. SITUACIÓN DE LA OBRA 

La fecha de inicio del plazo contractual es el día 08 de enero deI 2019 
Los trabajos se han iniciado con relativa normalidad, teniéndose ciertos problemas con el 
expediente técnico ya que después de su revisión, se ha verificado que adolece de ciertas 
incompatibilidades o incongruencias técnicas, lo cual debe ser aclarado y/o subsanado por el 
Proyectista de la obra, por lo cual se emibó el Informe de incompatibilidad, elevándose al Proyectista 
a través de la Supervisión. 

Se ha coordinado con el Ing. Residente aclarándose ciertos puntos de estas incongruencias, por lo 
que se ha proseguido con la ejecución de la obra en forma normal. 

Se ha cumplido con presentar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio de obra, 

Igualmente el contratista ha cumplido con presentar el diseño de mezcla de concreto a 

utilizar en obra. 

11. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO: 

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 

En el mes de Marzo se ha iniciado la ejecución de la obra con los tres componentes: 

COMPONENTE 01 (INFRAESTRUCTURA NUEVA). 

Se ha culminado con las obras provisionales y trabajos preliminares. 

Se ha culminado con la limpieza de terreno. 

Se a culminado con a demolicion de toda ia infraestructura existente. 

Se está cumpliendo con Seguridad y Salud. 

Se cumple con los recursos de ante emergencias en seguridad y salud ante el trabajo. 

Se está cumpliendo con la mitigación ambiental 

Se ha culminado con la excavación para la cisterna 

Se tiene en un 100% el corte masivo de terreno a máquina hasta el nivel de plataforma. 

Se ha culminado el material excedente con maquina 
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Se ha vaciado el cimiento corrido del cerco perimétrico. 

Se ha vaciado a ose de cimentación de cisterna. 

Se ha iniciado con el asentado del muro del cerco perimétrico. 

Se ha colocado las tuberías de agua potable de 1" 1/2. 

Durante e mes de Marzo, se han ejecutado las siguientes partidas: 

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
METRADO 

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 

01 ESTRUCTURAS 

01.01 Obras provisionales y Trabajos Preliminares 

01.01,02 Instalaciones Provisionales 

01.01.02.01 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL GLB 0.13 

01.01 .03 Trabajos Preliminares 

01 .01 .03.02.13 ELIMINACION DE ESCOMBROS m3 42.51 

01.01.04 Movilización de Campamento, Maquinarias y 
Herramientas 

01 .01.04.01 MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS 
Y HERRAMIENTAS 

GLB 0.00 

01.01.05 Trazo, Nivees y Replanteo 

01.01.05.01 TRAZOYREPLANTEOPRELIMINAR M2 1077.28 

01.01.05.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2 387.98 

01.02 Seguridad y Salud 

01.02.01 Elaboración, Implementación y Administración del 
plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

01.02.01.01 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL und 5.00 

01.02.01.02 EQUIPO DE SEGURIDAD COLECTIVA GLB 0.00 
fl4 flti fl ¿ Ji 
u í .JL.IJ .u3 t'r'C np a np rs,, rr—a irsrsn nr rsp rs u pr-, pr, * rs 

I'b\LIZ/- IUI'J IVIrUN/-\L ur c>EGuruu#-u rs, rs 
t.jL 

e, ¿ es  
U. k) 

01.02.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 0.15 

0102.03 Mitigación de Impacto Ambiental 

01 .02.03.01 MITIGACION AMBIENTAL GLB 0.13 

01.03 Movimiento de Tierras 

01.03.01 Excavaciones 

01.03.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATAS m3 144.02 

'01.03.01.02 EXCAVACIONMANUALDEZANJASPARA 
CIMIENTOS CORRIDOS Y VIGAS DE CIMENTACION 

m3 221.91 
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01 .03.01.03 EXCAVACION CON MAQUINA PARA CISTERNA m3 0.00 
01.03.02 Cortes 

01 .03.02.01 CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA HASTA 
NIVEL DE PLATAFORMAS 

m3 6.82 

01.03.04 Nivelacion Interior y Apisonado 

01.03.04.01 ÑVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA 
F.PISO.PATIO Y VEREDAS 

M2 0.00 

01 .03.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA(FONDO) 
DE CIMENTACION 

M2 146.41 

01 .03.05 Eliminacion de Material Excedente 

01.03.05.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CIMAQUINA m3 48.25 

01.04 Obras de Concreto Simple 

01.04.01 Solado 

01.04.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=0.lm, fc=lü0kg/cm2 M2 41.10 

01 .04.02 Cimientos Corridos 

01.04.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS,CONCRETO 1:10 +30% 
e, rL). 

m3 104.00 

01.04.03 Patios y veredas 

01.05 Obras de Concreto Armado 

01 .05.01 Zapatas 

01.05.01.01 ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 m3 14.78 

01 .05.01.02 ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 KG 1299.50 

01.05.02 Vigas de Cimentación 

01 .05.02.03 VIGAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO, 
Fy=4200 kg/cm2 

kg 371.51 

01 .05.03 Sobrecimiento Armado 

01.05.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO - CONCRETO 210 
kg/cm2 

m3 11.58 

01.05.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

M2 154.38 

01.05.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO DE 
REFUERZO, Fy=4200 kg/cm2 

kg 799.22 

01 .05.04 Columnas y Placas 

01.05.04.01 COLUMNASYPLACAS -CONCRETO21OKG/CM2  m3 1.29 

01 .05.04.03 COLUMNAS Y PLACAS .- ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

M2 16.19 

01 .05.04.04 COLUMNAS Y PLACAS.- ACERO Fy-4200 kicm2 kg 2717.80 

01.05.06 Vigas 

01.05.06.01 VIGAS-CONCRETO210kg/cm2 m3 1.30 

01.05.06.02 VIGAS- CONCRETO 280 kglcm2 m3 0.00 

01 .05.06.03 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 41.37 

01 .05.06.04 VIGAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2 KG 1682.84 

01.05.10.02 Muros cJe concreto armado 

o 
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01 .05.10.02.01 MURO DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO 
210 kg/cm2  

m3 5.69 

01 .05.10.02.02 MURO DE CONCRETO.- ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

M2 48.71 

01 .05.10.02.03 MUROS DE CONCRETO.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 484.90 

01.06 Varios 

01 .06.02 JUNTA DE DILATACION e=1' DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO (TECKNOPOR) 

M 6.80 

02 ARQUITECTURA 

02.02 Revoques y Revestimientos 

02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS M2 17.64 

02.02.05 TARRAJEO EN VIGAS M2 12.50 

02.02.09 TARRAJEO CON CEMENTO PULIDO M2 12.50 

02.02.10 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 15.73 

02.04.03 Pisos de Concreto 

02.04.03.03 PISO DE CEMENTO PULIDO E IMPERMEABILIZADO M2 9.10 

02.11 Cerco Perimetrico 

02.11.01 CERCO DE MURO DE LADRILLO, SEGUN DISEÑO M2 59.77 

02.11.02 ACERO Fy=4200 kglcm2.REF MUROS kg 47.00 

COMPONENTE II: PLAN DE CONTINGENCIA 

Se encuentra paralizado la zona de Lagar y Bodega, se está a la espera de la aprobación por el 

Gobierno Regional de ca, el deductivo N° 02. 
A 1-, Ç,,,,,k, . k., ,, + ,r,r,, e, e,tt+e, , (nd.,,, 
it ¡u IL,I.,,I 1(4 ot., U VlsI ¡1(41.1 IjIJ LII lUuiiUÇ.I U UIJuJUItlJ%J UIt IIJlÇ,I ¡(1., Ut, L..#I.JIlUIJ11. 

Durante el mes de Marzo, se han ejecutado las siguientes partidas: 

ITEM DESCRIPCION METRADO 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. GABINO CHACALTANA HERNÁNDEZ, 
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" 

COMPONENTE II: PLAN DE CONTIGENCIA 

CERCO PERIMETRAL EN COLEGIO EXISTENTE 

DEMOLICIONES 

DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK DE SOGA 2.37 

DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO 0.06 

ACARREO INTERNO DE DESMONTE 2.43 

OFiCiNA: iR. HUIRACOCHA N 2155 OFICiNA -i3G3. JESUS MARIA- LiMA 
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CARGUIO Y ELIMINACION MATERIAL PROCEDENTE 
DE DEMOLICIONES CON CARGADOR Y VOLQUETE 15M3 

2.43 

MURO DE DRYWALL GYPLAC RH E=12.00 CM (Lana 
de Fi bra de Vidrio) 

28.81 

CARPINTERIA DE OSB 

TABLEROS DE OSB E=llmm (Inc. Perfileria) 3.83 

CERRAJERIA 

BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADAS 4"X4° 6.00 

SEÑALETICA 

SALIDA DE PEATONES A LA IZQUIERDA 1.00 

SALiDA DE PEATONES A LA uuHA 1.00 

RIESGO ELECTRICO 0.00 

ZONA SEGURA EN CASOS DE SISMOS 8.00 

LUCES DE EMERGENCIA 0.00 
cVTIp,ITr\flcc' 

II' 1 1.11 \L._) 
r rr 
SJ.IJV 

SS.HH DAMAS 1.00 

SS.HH VARONES 1.00 

PRIMEROS AUXILIOS 1.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 

INSTALACION DE DESAGÚE 

MONTANTE DE VENTILACION PVC SAL 2" 7.57 

TUBERIA PVC SAL POR PISO Y PARED 2" 1.34 

PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE 35.14 

CAJA DE REGISTRO 0.30x0.60m C/TAPA CONCRETO 
(H=0.60-0.90M) . - 

1.00 

BIODIGESTOR DE 1300 LITROS 1.00 

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
('1 IA KIIC'Tnr\ E MC'TAI A('If'IM rc 1 A\ #ATflDI(\ ('f.I 
JIJI'II 1 'IlU 1 1 \..J L. 1 '4J rlL_,..,IlJl'I LJL. Lf\ Vr 1 'JI ILI l.,'JI 

PEDESTAL (INCLUYE ACCESORIOS Y INC. GRIFERIA) 

INSTALACION DE AGUA POTABLE 

TUBERIA DE PVC CLASE 10, 1/2" 1.47 

TUBERIA DE PVC CLASE 10, 3/4" 0.00 

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 2.00 

PRUEBA HIDRÁULICA TUBERA DE AGUA 19.44 

TRANSPORTE 

TRANSPORTE DE MOBILIARIO ESCOLAR 0.33 

OFICINA: JR. HUIRACOCHA N 2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA 
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COMPONENTE III: REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE 

- Se encuentra paralizado hasta que el Gobierno Regional de ca de su aprobación del deducvo N°01. 

II. AVANCE EJECUTADO MENSUAL: 3.58% 

iii. AVANCE FISICO ACUMULADO REAL: 11.04% 

III. AVANCE PROGRAMADO MENSUAL: 10.19% 

IV. AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO : 34.48% 

B. DESARROLLO DE LA OBRA 

La obra ha sido ejecutada de la siguiente manera: 

1) Descripción de los Trabajos Realizados 

Se inició con el reconocimiento del terreno y demarcación de la zona de obra, verificándose 
que la obra está dentro de un cerco perimétrico. Se ha culminado con la iluminación de 
escombros procedente de 13 demoilción. 
Se efectuó el trazo y replanteo, para la Excavación manual de zanja para zapatas, 
Excavación manual de zanjas para cimientos corridos y vigas de cimentación, Corte masivo 
de terreno a máquina hasta nivel de plataformas para la excavación de zanjas, 
correspondiente al cerco perimétrico. 

Se ha iniciado con el encofrado sobrecimiento armado, vigas de cimentación, vigas, muros 
de concreto, para luego proceder con la habilitación de fierros para sobrecimiento armado 
fy=4200 kg/cm2, vigas de cimentación fy=4200 kglcm2, muros de concreto. - acero fy=4200 

kglcm2, según lo estipulado en los planos. 

Posteriormente esta supervisión solicito previamente el Diseño de Mezcla al Ing. Residente, 
antes de iniciar los vaciados. 

r) ' .4 1 ... .4,.. (..... r':....,...,.. C',..L-..-I.-. r.uuu ueyu COii i c1t.Ic1uu ue O I llIILO u L,ullCrelu ujiit. uicuu 

zapatas e=0.lm, fc=lookg/cm2, Cimientos corridos, concreto 1:10 + 30% p.g., Piso de 
cemento pulido e impermeabilizado (Cisterna) 
Elementos de Concreto Armado: Sobre cimiento armado - concreto 210 kg/cm2, Vigas-
concreto 210 kg/cm2 (Cisterna), Muro de concreto armado - concreto 210 kg/cm2  (Cerco 
Perimétrico) 

OFICINA: JR. HUIRACOCHA Ns  2155 OFICINA -1301 JESUS MARIA- LIMA 
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Paralelo se esta partida se procede con el tarrajeo en columnas, tarrajeo en vigas, tarrajeo 
con cemento pulido, tarrajeo con impermeabilizante, encimado de muros, correspondiente 
al cerco perimétrico y cisterna. 

2) Control Administrativo 
Dentro del Control administrativo se ha implementado lo siguiente: 

• En obra se tiene un Plan de Seguridad y Salud para garantizar la integridad fisica de 
los trabajadores y en general de toda persona que tenga acceso a la obra. 

• El personal que labora en la obra cuenta con los implementos de seguridad de acuerdo 
a la actividad que desarrollan. 

• El personal del contrasta durante el periodo, está conformado de la siguiente manera: 

Personal Profesional  

• Ing. Residente de Obra 
• Asistente lng. Residente 
• Administrador 
• Ing. de Seguridad 

Personal Técnico 

• 01 Maestro de Obra 
• OlAlmacenero 
• OlGuardian 
• 01 Topógrafo 
• 01 Chofer 

Personal Obrero 

• 19 Operarios 
• 05 Oficiales 
• 19 Peones 

CAPITULO II.- CONTROL DE AVANCE DE OBRA 

2.1 Control de Avance Físico 

2.1.1 Programación de Obra 

Se viene ejecutando la obra en forma normal teniéndose dos frentes de trabajo. 

OFICINA:JR. HUIRACOCHAN 2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA-LIMA 
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Se tiene en el presente mes de Marzo del 2019 un Avance físico real mensual y acumulado 
general (COMPONENTE 1 + COMPONENTE II) de 11.04%, un Avance físico real de 3.58%, 
mientras que el Avance físico programado mensual y acumulado general (COMPONENTE 1 + 
COMPONENTE 11) de 34.48%, Avance físico programado mensual de 10.19%, en lo que 
respecta al: 

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA. se  tiene un Avance físico real mensual y acumulado 
de 9.46 %, un Avance físico real mensual de 3.87%, mientras que el Avance físico programado 
mensual y acumulado de 24.87%, Avance físico programado mensual de 11.78%, 
encontrándose ATRASADA en un 15.41%, siendo necesario un Calendario Acelerado de Obra. 

COMPONENTE II: PLAN DE CONTINGENCIA, se tiene un Avance físico real mensual y 
acumulado de 17.15 %, un avance físico real de 2.22%, mientras que el Avance físico 
programado mensual y acumulado de 94.52%, Avance físico programado mensual de 0.00%. 

COMPONENTE III: REUBICAC ION DE RED DE AGUA POTABLE, a la fecha este componente 
se encuentra paralizado, habiéndose quedado en un Avance físico real acumulado de 33.71% 
Vs, Avance físico programado mensual de 100.00%. 

2.2. Del Aspecto Financiero 

A a fecha, se está presentando a Valorización N° 03. 

El contratista no ha solicitado ningún tipo de adelanto 

Durante el presente mes se tiene una avance físico de 3.58 % que representa un total 

de SI. 176,508.25 nuevos soles incluyendo lGV 

2.3. De las Garantías 

El Contratista ha presentado su garantía de fiel cumplimiento - CARTA FIANZA y POLIZA DE 

SEGUROS 

DESCRIPCION GARANTIA 
ORIGINAL RENOVADA 

MONTO SI. ViGENCIA 
INICIO 

VIGENCIA 
FIN 

MONTO 
S/. 

ViGENCIA 
FIN 

ZAS - BBVA 
FianzaN° 0011-0347- FIEL 

116430a-23 CUMPLIMiENTO 164 396.05 02/11/2017 20/10/2016 164 396.05 20/07/2019 
1! aFianzaN° 0011-0347- FIEL 

[ 0178341-28 CUMPL1MIENTO 143494.00 14/12/2018 08/10/2019 

fOLIZAS- MAPFRE 
oIiza de Seguro de 

çpnstrucción N 
201810800554 CAR 4 934 123.00 20/12)2018 20/06/2020 

OFICINA: JR. IlUIRACOCHA N  2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA 
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CAPITULO III.- CONTROL TEC NICO DE OBRA 

3.1 Control de pruebas previas de Materiales 

- El contratista a la fecha ha alcanzado os certificados de calidad de los materiales 

3.2 Obras Provisionales 

3.2.1 Cartel de Obra 

El cartel de obra ya fue colocado en el ingreso de la obra. 

3.2.2 Señalización en obra 

Se ha implementado la respectiva señaHzación en obra. 

El personal obrero utiliza Equipos de Protección Personal (EPP): cascos, 
guantes, botas de acero, botas de jebe, lentes mascarilla, uniforme a los 
trabajadores. 

i. L.ontroi ¡ CCñiCO tiC ¡a cailciaci de ¡os traDajos 

En cuanto al aspecto técnico la obra se viene ejecutando sin mayores problemas, efectuándose 
por parte del Ing, Supervisor un control estricto en cuanto al cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del expediente. 

3.4 Control de Calidad del concreto 

Se ha realizado controles de calidad del concreto tomando de cada vaciado los testigos 
correspondientes, los cuales tendrán que ser ensayados en Laboratorio de mecánica de 
suelos, adjuntado posteriormente estos resultados. 

Teniéndose a la fecha se tiene los resultados de la rotura de probeta - ENSAYO DE 
COMPRESION F'C=175 Kglcm2, en sobre cimiento, de fecha 27-02-2019 

3.5 Control de Recursos 

3.5.1 Mano de Obra 

- Personal de Apoyo Maestro de Obra (Capataz), encargado del avance fisico directo de la 
obra en coordinación con el Ingeniero Residente. 

- Personal de Obrero (operarios, oficiales y peones, así como ios operadores de maquinaria), 
encargados del desarrollo de las actividades manuales en la obra. 

Se ha recomendado al contratista contratas Mano de Obra calificada que contribuya al 
avance paulatino de la obra. 

OFICINA: iR. HIJIRACOCHA N 2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA 
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3.5.2 Equipo y Herramientas y Materiales 

Se cuenta con un almacenero, encargado del control y suministro de los materiales 
provistos por los diversos proveedores. 
Se cuenta con materiales necesarios para la ejecución de los trabajos. 
Ha ingresado a obra el siguiente equipo y materiales: 

• Mezcladora de 09 pie3 

• 02 Tolvas 

• Palas, picos, booggies, mangueras, cilindros etc. 

• 01 vibrador 0 1 1/2": 

• 01 plancha compactadora 

• Reglas, badilejos, planchas de empastar etc. 

• 01Volquete15m3 

• Madera para encofrado, Andamios 

• 01 Cargador Frontal 

• 01 Equipo topográfico 

CAPITULO IV.- CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO 

A la fecha se ha presentado el Replanteo del desplazamiento de las estructuras, a fin de evitar la 
SUPERPOSiC iON con ia cimentación dei cerco perimétrico, ei mismo que ha sido corroborado por ei 
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, por parte de la Supervisión y Contratista. 

Teniéndose lo siguiente: 

1. REPLANTEO DE CIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO TRAMO 64 a 65 - EJE C 

Se plantea colocar una viga de cimentación que trabajara en cantiliver para absorber los esfuerzos 
que genere el muro del cerco perimétrico en los 0.95m de excentricidad que se tiene por la zapata 
existente del pabellón A del centro educativo, en los tramos 64 a 65 - EJE C 

OFICINA: JR. HUIRACOCHA N8  2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA 
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2. DESPLAZAMIENTO DE LAS ZAPATAS DEL PABELLON 1 TRAMO "la" AL "6a" - EJE "C"  

Existe una superposición de estructuras de cimentación, específicamente las zapatas del eje centre 
los ejes la al Sa del pabellón 1 con el cimiento corrido del cerco perimétrico, interfiriendo 10 cm al 
concreto ciclópeo. Se tiene que replantear las zapatas del pabellón 1, 10 cm fuera del área de 
influencia del cimiento ciclópeo del cerco perimétrico. 

Reubicación De Las Zapatas del Pabellón 1, se observa claramente los 10cm de separación ente 
cimientos. 
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3. REUBICACION DE ESTRUCTURA DEL PABELLON 2 TRAMO "ib" AL "9b" - EJE "C" 

Existe una superposición de estructuras, especificamente entre los ejes "1b a "9b" - eje "c", entre el cimiento 
corrido del cerco perimétrico y la cimentación del pabellón 2, interfiriendo 95 cm al concreto ciclópeo. Por 
tanto se tiene que replantear el alineamiento de la estructura del pabellón 2y sus excentricidades de zapatas. 
Las estructuras mínimamente deben estar 10cm separadas entre sí. 

Replanteo del alineamiento del pabellón 2, se observa los 10 cm de separación que deberá tener 

entre cimientos. 

OFICENA: JR. HLJIRACOCHA N 2155 OFICINA -13(13. JESUS MARIA- LIMA 
Correo eIectrónico:eers-arq; Hotmail.com  - Celular: 964000840 



GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
"Año Del Dialogo y de la Reconciliación Nacional" 

LI 

   

   

ASIA 

4. REUBICAClON DE ESTRUCTURA DEL PABELLON 3 TRAMO "lc" AL H7cH  - EJE "C" 

Existe una superposición de estructuras, específicamente entre los ejes "1c a "7c" - eje oc", entre 
el cimiento corrido del cerco perimétrico y la cimentación del pabellón 3, interfiriendo 65 cm al 
concreto ciclópeo. se  tiene que replantear el alineamiento de la estructura del pabellón 3, las 
estructuras mínimamente deben estar 10 cm separadas entre sí. 

Desplazamiento del pabellón 3, se observa los 10 cm de separación que debera tener entre cimientos. 
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5. REPLANTEO ANCHO DE DESCANSO RAMPA 1 TRAMO H7cH  AL "Ib" - EJE "C"  

Existe un desalineamiento entre las estructuras del pabellón 3 y  la rampa de 25 cm en la zona posterior de 
la rampa y el pabellón, debido al replanteo que se hizo a la estructura del pabellón 3. 

fi  Li 
8.15 

PABELLÓN 3 

P-os 

Se requiere hacer el replanteo del ancho de descanso de la rampa en la zona posterior a a 

estructura de 1 .80m a 2.05m. para el correcto alineamiento con el pabellón 3. 
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CAPITULO V.-  ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO 

A la fecha no existen adicionales, ni ampliación de plazo. 

CAPITULO Vi-  RESUMEN DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA 

Se adjuntan las copias de las anotaciones durante el mes de Marzo. 

Teniéndose en cuenta los Asientos más relevantes, a continuación; 

ASIENTO N°101 DEL SUPERVISOR DE FECHA 05/03/2019 

Se recomíenda presentar el cronograma acelerado de obra, por encontrarse la obra 
ATRASADA y cumplir con e/plazo establecido. 

ASIENTO N°103 y N°105 DEL SUPERViSOR DE FECHA 06/03/2019 

A la fecha el GORE ICA, no se pronuncia sobre la aprobación del DEDUCTIVO N°1 AGUA 
POTABLE, DEDUCTIVO N°2 PLAN DE CONTINGENCIA. 

Considerar ASIENTOS N°107, 117 

ASIENTO N°123 DEL SUPERWSOR DE FECHA 18/03/2019 

Se presenta una superposición de la cimentación del cerco perimétrico con la cimentación de 
los pabellones 1,11,111, para lo cual se ha solicitado al residente presente su propuesta 
acompañado de sus protocolos correspondientes, sustentados por su especialista estructural, 
para su revisión y aprobación. 

ASIENTO N°127 DEL SUPERVISOR DE FECHA 20/03/2019 

DEL REPLANTEO: 

Del replanteo, se recepciona los protocolos referidos a la superposición y desplazamiento del 
cerco perimétrico con respecto a los pabellones 1,11,111, para la revisión y evaluación por parte 
del especialista estructural por parte de la supervisión. 

CAPITULO VII.- VISITAS 

En el mes de Marzo de ha recibido la visita del sub gerente de obras (lng. Willy Muñoz), Monitores 
o de Obra (Ing. Rosario Gallegos y Josep Coello Juárez) por parte del GORE ICA 

U) 

tu 
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CAPITULO VIII.- MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL 

- Esta Supervisión Monitorea el cumpliendo con la mitigación de los impactos negativos. 

- Se recomienda el riego de la zona de excavaciones, Así como el humedecimiento de las 

zanjas afín de evitar el polvo producto de las excavaciones. 

- Esta supervisión en coordinack5n con el residente de obra, ha establecido lugares para el 

acopio de basura y otros desechos propios de la obra de construcción. 

CAPITULO IX.- CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD G.050 

El contrasta ha implementado las medidas de seguridad conforme lo establece la norma G 050. El 
personal cuenta con cascos, guantes y uniformes para el personal de obra. 

Así mismo esta supervisión verifica continuamente el cumplimiento de la misma de acuerdo a lo 
establecido en la norma G.050. 

CAPITULO X.- DE LA INSPECCION 

Se supervisan que los trabajos en obra sean ejecutados de acuerdo al expediente técnico. 

Se recomienda al CONTRATISTA, trabajar con mano de obra calificada, para el mejor desempeño 
de los trabajos realizados en obra. 

CAPITULO XI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se tiene en el presente mes de Marzo del 2019 un Avance físico real mensual y acumulado 
general (COMPONENTE 1 + COMPONENTE II) de 11.04%, un Avance físico real de 3.58%, 
mientras que el Avance físico programado mensual y acumulado general (COMPONENTE 
1 + COMPONENTE II) de 34.48%, Avance físico programado mensual de 10.19%, en lo que 
respecta al: 

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA, se tiene un Avance físico real 
mensual y acumulado de 9.46 %, un Avance físico real mensual de 3.87%, 
mientras que el Avance físico programado mensual y acumulado de 24.87%, 
Avance fisico programado mensual de 11.78%, encontrándose ATRASADA en 
un 15.41%, siendo necesario un Calendario Acelerado de Obra. 

COMPONENTE II: PLAN DE CONTINGENCIA, se tiene un Avance físico real 
mensual y acumulado de 17.15 %, un avance físico real de 2.22%, mientras 
que el Avance físico programado mensual y acumulado de 94.52%, Avance 
físico programado mensual de 0.00%. 
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COMPONENTE III: REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE, a la fecha 
este componente se encuentra paralizado, habiéndose quedado en un Avance 
físico real acumulado de 33.71% Vs. Avance físico programado mensual de 
100.00%. 

La Supervisión está a la espera de la APROBACION DE LA RESOLUCION, por parte de la 
1 rrñi l('Tl II\ MOI A ('i lA O(TA ni r rrri I('TI\ (\ o')  IDI A i 

L..IItI'.JOU O rlIWlL ci LJLL)UL, 11V'...' l'i - P'..UP\ L' Ir\ULL., LJLL'iJL,I IV'..' I' L. - 1 L.ru'l 

DE CONTINGENCIA, se recomienda el tramite inmediato. 

Se le está solicitando al Residente de Obra el Calendario de Obra acelerado, GANTT Y 

PERI CPM, por encontrarse a obra atrasada. 

Se ha presentado el Replanteo del desplazamiento de las estructuras, a fin de evitar la 

SUPFRPOSICION con ¡ cimentación del cerco perimétrico, el mismo que ha sido corroborado por 

el ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, por parte de la Supervisión y Contratista. 

Efectuar la cancelación correspondiente al Contratista de acuerdo al resumen de la 

Valorización N° 03. 

CAPITULO XII.- ANEXOS 

12.1 copias de las anotaciones del cuaderno de obra 

12.2copia del contrato de obra 

12.3 copia de Acta de entrega de terreno 

12.4 Panel Fotográfico. 

SRA 

& H  .ARQ. ELSA ELENA ROJAS SOTO 
Jefe ci Supervisión 
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