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INFORME N° 049 — 2019-GRI-GRIICA-JS-EERS 

A ING. JOSE JAIME DE LA CRUZ AGUADO. 
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS 

DE : Arq. ELSA ELENA ROJAS SOTO 
JEFE DE SUPERVISION CONSORCIO ASRA 

ASUNTO INFORME MENSUAL N° 04 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION 
N°04 (01 al 30) DEL MES DE ABRIL 

REFERENCIA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. GABINO 
CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE 
ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" — CODIGO DE SNIP N  295512. 

FECHA : 06 DE MAYO DEL 2019. 

Por medio del presente me dirijo a Ud. a fin de presentarle el INFORME MENSUAL N° 04 

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, de la Ejecución del Proyecto de la obra: "MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO EDUCATIVO EN LA l.E. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DITRITO DE PUEBLO 

NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" CÓDIGO DE SNIP 295512. 

Teniéndose en el presente mes de Abril del 2019 un Avance fisico mensual del mes de Abril 
(COMPONENTE 1 ± COMPONENTE ll+COMPONNETE III) es del 10.25 % y un Avance físico 
acumulado al mes de Abril de 21.29%, mientras que el Avance físico programado mensual del mes 
de Abril es del 11.02 % y acumulado general (COMPONENTE 1 ± COMPONENTE II + 

COMPONENTE III) de 22.05%, Se tiene un atraso del 0.76% con lo que respecta al programado. 

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA, se tiene un Avance físico mensual del mes de Abril 
8.929 %, un Avance físico acumulado al mes de Abril 18.387 encontrándose un atraso 
mensual del mes de Abl del 0.7 %, 

COMPONENTE II: PLAN DE CONTINGENCIA, se tiene un Avance físico mensual del mes 
de Abril 9.894 %, un Avance físico acumulado al mes de Abril 27.046 encontrándose 
ADELANTADA en un 4.686 %. 

COMPONENTE III: REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE, se tiene un Avance físico 
mensual del mes de Abril 46.43 %, un Avance físico acumulado al mes de Abril 80.14 % 
encontrándose atraso en un 19.86 %. 

En tal sentido paso a detallar el Informe relacionado al mes de ABRIL: 
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INFORME MENSUAL  

VALORIZACION DE OBRA N°04 

.- PROCESO DE SELECCIÓN: 

N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 296152, 

OBRA: 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA lE. GABINO CHACALTANA 

HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, 

DEPARTAMENTO DE ICA"—CODIGO DE SNIP N  295512. 

- CONTRATISTA: 
CONSORCIO DEL SUR 

- SUPERVISOR DE OBRA: 

ARO. ELSA ELENA ROJAS SOTO 

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 

OFICINA: JR. HUIRACOCHA N" 2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA 
Correo c1ectrónico:ecrs-arq(d HoLmail.corn - Celular: 964000840 



lO ASRA 

SA ELENA ROJAS SOTO 
Jefe SuprvIeIófl 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
"Año Del Dialogo y de la Reconciliación Nacional" 

, 1 
, 1 

ASIA 

INDICE  

4- CAPITULO 1.- GENERALIDADES 

1.1 Datos Generales de Obra 

1.2 Descripción del Proyecto 

4- CAPITULO II.- CONTROL DE AVANCE DE OBRA 

2.1 Control de Avance Físico 

2.2. DeI Aspecto Financiero 

2.3. De las Garantías 

4-  CAPITULO III.- CONTROL TECNICO DE OBRA 

3.1 Control de pruebas previas de Materiales 

3.2 Obras Provisionales 

3.3 Control Técnico de la calidad de los trabajos 

3.4 Control de Calidad del concreto 

3.5 Control de Recursos 

4-  CAPITULO IV.- CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO 

4-  CAPITULO V.- ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO 

-4- CAPITULO VI.- RESUMEN DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA 
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INFORME MENSUAL N°04 

DeI 01104/2019 al 30/04/2019  

CAPITULO 1.- GENERALIDADES 

ti DATOS GENERALES DE OBRA 

OBRA : 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA l.E. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, 
DITRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE lOA, 
DEPARTAMENTO DE ICA" CÓDIGO DE SNIP 
295512. 

Resolución de A robación de 
E d xpe en e ecnico. 

: 
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 046- 
2018-GORE.ICAIGRINF de fecha 16 de Noviembre 
deI 2018. 

Fuente de Financiamiento : OBRAS POR IMPUESTO EN LA LEY N° 29230 

Modalidad de Concurso: : 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA 
PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
MARCO DE LA LEY N° 29230. 
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-GORE ICA-
LEY N° 29230/SNIP N° 296152. 

Monto del Valor Referencial : SI. 2845,316.17 NUEVOS SOLES 

Convenio de Inversión Pública 
Regional. 

"CONSORCIO FINANCISTA FERREYROS — 
FARGOLINE" 
Domicilio: Jr. Cnstóbal de Peralta Norte, Urbanización 
San ldelfonso, Distrito Santiago de Surco, Provincia y 
Departamento de Lima. 

Nombre del Ejecutor de Proyecto : CONSORCIO DEL SUR. 

Monto del Presupuesto Contratado : S/. 5'405,888.15 NUEVOS SOLES 

Fecha de Convocatoria : 17 DE JULIO 2017 

Otorgamiento de Buena Pro : 13 DE NOVIEMBRE 2017 

Consentimiento de Buena Pro : 13 DE NOVIEMBRE 2017 

Plazo de Ejecución de la obra : 240 días calendarios. 

Fecha de Suscripción del convenio : 20 DE OCTUBRE DEL 2017 

Fecha de Entrega de Terreno para la 
Ejecuclon de la obra 

: 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 

Ubicación : 
Lugar : Cercado de Pueblo Nueva 
Distrito : Pueblo Nuevo 
Provincia : Ica 
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Departamento: Ica 

Entidad Ejecutora : GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

Gerente Regional de Infraestructura 
Gobierno Regional Ica 

: 
INC. VICTOR ARANGO 

Subgerente de Supervisión y 
Liquidación de Proyecto. INC. CESAR TATAJE 

Encargado de la Supervisión de Obra. CONSORCIO ASRA 

Jefe de Supervisión CONSORCIO 
AS RA. ARQ°. ELSA ELENA ROJAS SOTO 

Residente de Obra : Ing. Doris Esther Flores Vizconde 

Fecha de Inicio de la ejecución de la 
Obra: 08 de Enero del 2019 

Fecha de Culminación de la Obra : 04 de Setiembre deI 2019 

Avance Físico al 30 de Abril acumulado 
ejecutado 21.29% 

Estado actual de la obra : En ejecución 

1.2 BASE LEGAL:  

o) Decreto Supremo 036-2017-EF Reglamento de la Ley N  29230, Ley que impulsa la Inversión 

pública Regional y Local con participación del sector privado, y el art. 17 de la Ley N  30264,. Ley 

que establece medidas para promover el crecimiento económico. 

p) Resolución de Contraloría N  072-98-CG que aprueba las Normas Técnica de control N8  600 obre 

Obras Públicas. 

q) Resolución de Contraloría N  123-00-CG. 1. 

r) Directiva General N° 001-2004-GORE-ICAIGGR-GRI NF. 

s) Decreto Supremo N  011-79-VC (Elaboración de Fórmula Polinómica). 

t) Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras en Edificaciones aprobada por Resolución 

Suprema N° 021-83-TR de 1983.03.23. 

u) Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en términos de 

organización, función y estructura. 

y) Directiva general del Sistema Nacional de inversión Pública. 

w) Directiva N  001-2011 EF 68.01, aprobada por Resolución Directorial N  003-2011 EWF 68.01. 

x) REGLAMNETO NACIONAL DE EDIFICACIONES TITULO III Edificaciones 111.1, 111.2, III 3 

Instalaciones Sanitarias, III 4 Instalaciones Eléctricas y Mecánicas; Norma técnica de Edificación 

G 050 Seguridad Durante la Construcción y otras concernientes al tipo de infraestructura 

proyectada. 

y) Norma 120 accesibilidades para personas con discapacidad. 

z) Ley General del medio ambiente N° 28611 y  reglamento del sistema nado al de ev. uación de 
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impacto ambiental ley 27446, 

aa) Código Nacional de electricidad en sistema de utilización. 

bb) Reglamento de la radio y tetevisión sobre obligaciones del periodo de instalación. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto consiste en el "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. GABINO 
CHACALTANA HERNANDEZ DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO 
DE ICA", CÓDIGO SNIP 295512, pretende solucionar una inadecuada oferta de servicios educativos de los 
alumnos en los niveles primaria y secundaria de la institución educativa Gabino Chacaltana Hernández del 
distrito de Pueblo Nuevo - Ica — ca, beneficiando aalumnos, con una duración proyectada(10 años), en 
el 2025, tendra una demanda de 1000 estudiantes. 

En el Proyecto se desarrollará en el área ubicada en la LE. GABINO CHACALTANA HERNÁNDEZ, cuyo 
terreno está libre y disponible, de acuerdo a la Declaración Jurada 

1 El criterio fundamental es el de incrementar lafuncionalidad de la I.E Gabino Chacaftana a una adecuada 
disposición espacial y funcional que brinde comodidad y seguridad en el desarrollo de las actividades, tanto 
al alumnado y personal de la l.E como usuario. 

2° Lograr transmir con el diseño una imagen de modernidad, institucional, orden espacial, sobriedad e 
integración arquitectónica. 

3° Tener como base y parámetro de diseño las normas técnicas y municipales de edificación, zonificación, 
integración urbana, seguridad, habitualidad, etc. 

4° Lograr el Desarrollo del proyecto con un proceso constructivo de ejecución viable y económica, con 
soluciones técnicas factibles de ejecutar. 

5° Lograr un diseño que responda al alto uso del inmueble, al limitado mantenimiento, resistencia a la 
intemperie, etc. y que con una adecuada solución arquitectónica brinde bienestar climático al alumnado. 

El proyecto formulado implica la demolición de los pabellones C, D, E, E, G y H. 

La edificación total de los nuevos pabellones (1, 2 Y 3) y una rampa de acceso se realizara de acuerdo a 

Ios planos arquitectónicos aprobados, memorias descriptivas y a sus especificaciones técnicas. 

PABELLÓN 1: 422.42 M2 - Área Construida 

Pabellon 1 — • ., 
01 Pabellón 1: PRIMER PISO: Que cuenta con 01 sala de profesores, 01 aula de 1 "B" de Secundaria ,01 

aula de 1"A" Secundaria, 01 Vigilancia ,01 Tópico con SH., 01 Escalera de tres tramos y SH para profesores; 

SEGUNDO PISO: 01 sala de auxiliares, 01 aula de 2"B" Secundaria, 01 Aula de 2"A" Secundaria. 

PABELLÓN 2: 505.91 M2 - Área Construida 

OFICINA: iR. HUIRACOCHA N  2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA 
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01 Pabellón 2: PRIMER PISO: Que cuenta con 01 Biblioteca de Primaria, 01 almacén ,01 Laboratoño de 

Química y Biologia, 01 Almacén, 01 Escalera en forma U; SEGUNDO PISO: 01 Innovación tecnológica, 01 

centro de carga, 01 Biblioteca Secundana, 01 Almacén. 

PABELLÓN 3: 383.75 M2 - Área Construida  

01 Pabellón 3— PRIMER PISO: Que cuenta con 01 aula de 1"B", 01 Deposito, 01 Cocina y  01 Sala de Usos 

Multiplex (SUM); SEGUNDO PISO: 01 Aula 5"B", 01 Aula 6"B" 

A. ASPECTOS TECNICOS 

II. SITUACIÓN DE LA OBRA 

La fecha de inicio del plazo contractual es el día 08 de enero del 2019 
Los trabajos se han iniciado con relativa normalidad, teniéndose ciertos problemas con el 
expediente técnico ya que después de su revisión, se ha verificado que adolece de ciertas 
incompatibilidades o incongruencias técnicas, lo cual debe ser aclarado y/o subsanado por el 
Proyectista de la obra, por lo cual se emitió el Informe de incompatibilidad, elevándose al Proyectista 
a través de la Supervisión. 

Se ha coordinado con el ng. Residente aclarándose ciertos puntos de estas incongruencias, por lo 
que se ha proseguido con la ejecución de la obra en forma normal. 

Se ha cumplido con presentar el calendario reprogramado valorizado adecuado a la fecha del 
atraso de la obra. 

II. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL: 

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 

Durante el mes de Marzo, se han ejecutado las siguientes partidas: 

L ITEM DESCRIPCION UNID METRAD. 

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 

01 ESTRUCTURAS 

01.01 Obras provisionales y Trabajos Preliminares 

01.01.02 Instalaciones Provisionales 

01 .01 .02.01 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL GLB 0.13 

OFICINA: JR. HUIRACOCHA N 2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA 
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01.01.03.01.02 EXTRACCION Y ELIMINACION DE ARBOLES und 1.00 

01.01.05 Trazo, Niveles y Replanteo 
01.01.05.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2 5M.62 

01.02 Seguridad y Salud 
01.02.01 Elaboración, Implementación y Administración del 

plan de Segundad y Salud en el Trabajo 
01.02.01.01 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL und 5.00 

01 .02.01 .03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 0.13 

01 .02.01 .04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 0.15 

01.02.02 Recursos para respuesta ante emergencias en 
Segundad y Salud durante el Trabajo 

01.02.03 Mitigación de Impacto Ambiental 
01.02.03.01 MITIGACION AMBIENTAL GLB 0.13 

01.03 Movimiento de Tierras 
01.03.01 Excavaciones 
01 .03.01 .01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATAS m3 324.05 

01 .03.01 .02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS CORRIDOS Y VIGAS DE CIMENTACION m3 128.51 

01 .03.02 Cortes 
01 .03.03 Rellenos 
01.03.04 Nivelacion Interior y Apisonado 
01.03.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA(FONDO) 

DE CIMENTACION M2 224.60 

01.03.05 Eliminacion de Material Excedente 
01.04 Obras de Concreto Simple 
01 .04.01 Solado 
01.04.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=0.lm, ?c=100kg1cm2 M2 246.55 

01.04.02 Cimientos Corridos 
01.04.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS,CONCRETO 1:10+30% P.G. m3 118.59 

01.04.03 Patios y veredas 
01.05 Obras de Concreto Armado 
01 .05.01 Zapatas 
01.05.01.01 ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 m3 124.07 

t05.01.02 ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 KG 6,318.79 

01.05.02 vigas de Cimentación 
01 .05.02.01 VIGAS DE CIMENT.- CONC. 210 kg/cm2 m3 8.26 

01 .05.02.02 VIGAS DE CIMENT.- ENCOF. Y DESENCOF M2 40.06 

01.05.02.03 VIGAS DE CIMENTACION -ACERO DE REFUERZO, 
Fy=4200 kg/cm2 

k 2,186.23 

01.05.03 Sobrecimiento Armado 
01 .05.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO - CONCRETO 210 kglcm2 m3 15.79 

01.05.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

M2 189.05 
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01.05.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO DE REFUERZO, 
Fy4200 kg/cm2 k g 1,550.37 

01.05.04 Columnas y Placas 
01,05.04.01 COLUMNAS Y PLACAS - CONCRETO 210 KG/CM2  m3 8.17 

01 .05.04.03 COLUMNAS Y PLACAS.- ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 147.12 

01.05.04.04 COLUMNAS Y PLACAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 11,208.48 

01.05.05 Columnetas 
01.05.05.03 COLUMNETAS.- ACERO Fy=4200 kg1cm2 kg 526.77 

01 .05.06 Vigas 
01.05.06.01 VIGAS- CONCRETO 210 kg/cm2 m3 6.66 

01.05.06.03 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 47.44 

01.05.06.04 VIGAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2 KG 652.60 

01 .05.10 Cisterna y Tanque Elevado 
01.05.10.02 Muros de concreto armado 
01.05.10.02.02 MURO DE CONCRETO.- ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO M2 13.16 

01.05.11 Escaleras 
01.05.11.03 ESCALERAS.- ACERO Fy4200 kg/cm2 kg 91.45 

01.06 Varios 
01 .06.02 JUNTA DE DILATACION e=1' DE POLIESTIRENO 

EXPANDIDO (TECKNOPOR) M 34.20 

02 ARQUITECTURA 
02.01 Muros y Tabiques de Albañilería 
02.01.01 MURO DE LADRILLO KKTIPO IV CABEZA M:1:4 E=1.5 

cm (*) M2 39.65 

02.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1 :4 E1.5 
cm (*) M2 99.46 

02.01 .03 ACERO Fy4200 kgicm2.REF MUROS kg 26.05 

02.04.03 Pisos de Concreto 
02.04.03.01 PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO M2 3.64 

02.11 Cerco Perimetrico 
02.11.01 CERCO DE MURO DE LADRILLO, SEGUN DISEÑO M2 122.92 

02.11.02 ACERO Fy4200 kg/cm2.REF MUROS kg 17.28 

03.02.05 Valvulas y Llaves 
03.02.05.04 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" urid 1.00 

03.03 Desague y Ventilación 
03.03.01 Salida de Desague y Ventilación 
03.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVCØDE2" PTO 12.00 

03.03.01.03 SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP 0 DE 2" und 7,00 

03.03.03 Accesorios de Redes Colectoras 
03.03.03.05 CODO PVC CP 45° DE 2" und 10.00 
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COMPONENTE II: PLAN DE CONTINGENCIA 

Durante el mes de Abl, se han ejecutado las siguientes partidas: 

ITEM DESCRIPCION UNID METRADO 

PLAN DE CONTIGENCIA 

TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINARES m2 79058 

LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA m2 790.58 

DEMOLICIONES 

DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK DE SOGA m2 7.68 

DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO m3 0.08 

DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS m3 0.11 

DEMOLICIÓN DE PISOS DE CEMENTO PULIDO, INCLUYE FALSO 
PISO 

m2 7.25 

CORTE CON DISCO EN LOSA EXISTENTE m 14.51 

ACARREO INTERNO DE DESMONTE m3 0.13 

CARGUIO Y ELIMINACION MATERIAL PROCEDENTE DE 
DEMOLICIONES CON CARGADOR Y VOLQUETE 15M3 

m3 0.13 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCA VACION DE TERRENO PARA ZANJAS m3 7.56 

ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 9.45 

CARGUIO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 9.45 

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR m3 4.41 

CONCRETO SIMPLE 

SOLADO DE CONCRETO F'C=lOO KgIcm2 E=5CM m2 11.52 

PATIO DE CONCRETO F'c=175 KG,'CM2. E=0.10M m2 43.58 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PATIO m2 2.66 

UÑA EN PATIO, CONCRETO Fc=175 KG/CM2. m3 0.23 

CURADO DE CONCRETO m2 43.58 

JUNTA SIKAFLEX 2C NS EZ MIX Y POLIETILENO e=10MM m 5.84 

REPOSICION DE PISO DE CEMENTO PULIDO E=10CM m2 7.25 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

ZAPATA 
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CONCRETO F'c=210 KGICM2, PARA ZAPATA m3 3.01 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA m2 14.86 

ACERO CORRU(3ADO Fy=4200 kg/cm2 kg 283.20 

CURADO DE CONCRETO m2 10.03 

ARQUITECTURA 

ALBAÑILERIA 

MURO DE DRYWALL GYPLAC RH E=12.00 CM m2 107.01 

MURO DE DRYWALL GYPLAC RH E=12,00 CM (Lana de Fibra de 
Vido) 

m2 77.88 

P!SOS Y PAV!MENTOS 

CONTRAPISO E=48MM, BASE 3.8 CM. MEZC. 1:5 m2 27.59 

INSTALACIONES SANITARIAS 

INSTALACION DE DESAGÜE 

EXCA VACION DE ZANJA EN TN H=0.90M m 64.61 

SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4 pto 21.00 

SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE Z EN PISO pto 4.00 

TUBERIA PVC SAL POR PISO 4 m 
2607 

INSTALACION DE AGUA POTABLE 

EXCAVACION DE ZANJA EN TN H=0.50M m 119.41 

SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2 pto 0.00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE RIEGO pto 0.00 

TUBERIA DE PVC CLASE 10, 112 m 87.46 

TUBERIA DE PVC CLASE 10, 3/4k m 31.95 

COMPONENTE III: REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE 
Ui 

Durante el mes de Abl, se han ejecutado las Siguientes partidas: 

ITEM DESCRIPCION UNID METRADO 

OBRAS PROVISIONALES 

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 6,235.45 

OBRAS PRELIMINARES 

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL - RED MATRIZ 
DE AGUA POTABLE 

glb 
1,506.73 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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RELLENO SOBRE CLAVE DEL TUBO m 3,23049 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m 2,463.12 
PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR 

MODIFICADO CONTROL DE COMPACTACION Y DENSIDAD 
DE CAMPO) 

und 
1,010,10 

CAJA DE INSPECCION DE VALVULA 

SOLADO DE CONCRETO F'C=lOO Kg/cm2 E=5CM m2 6471 
CONCRETO F'c= 210 Kg/Cm2, PARA LOSA Y MUROS DE 

CAJA DE INSPECCION DEVALVULAS 
m3 

1,471.42 

ACERO CORRUGADO FY 4200 kg/cm2 GRADO 60 
PARA CAJA DE INSPECCION DE VALVULAS 

kg 
699.09 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE 
INSPECCION DE VALVULAS 

m2 
474.66 

MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL D=0.60 M PARA 
CAJA DE INSPECC ION DE VÁLVULAS 

und 
943.24 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC-UF SO 
1452 

PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA POTABLE 
(INC DESINFECCION) DN110 MM 

m 
992.21 

DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS DE CONCRETO 
ARMADO 0.80 x 0.80 xl.00 

und 
410.96 

CORTE, DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS 
EN RED DE AGUA POTABLE 

BASE AFIRMADO PARA PISTAS Y VEREDAS m2 8,528.31 
SUB-BASE DE AFIRMADO PARA PISTAS Y VEREDAS DE 

0.20M 
m2 

425965 

IMPRIMACION ASFALTICA m2 1,190.22 
REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO FLEXIBLE m2 15,662.13 
PINTADO DE LINEA CONTINUA E=0.10 M m 618.17 
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE m3 109.93 
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 111.34 

RESUMEN DE AVANCE DE LOS TRES COMPONENTES: 

II. AVANCE EJECUTADO MENSUAL: 10.25% 

III. AVANCE FISICO ACUMULADO REAL: 21.29 % 
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III. AVANCE PROGRAMADO MENSUAL: 11.04 % 

IV. AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO : 22.05 % 

ATRASO DE LA OBRA 0.76 % 

B. DESARROLLO DE LA OBRA 

La obra ha sido ejecutada de la siguiente manera: 

1) Descripción de los Trabajos Realizados 

La obra se Ha continuado con las excavaciones para la zapatas, vigas de cimentación, de 
los pabellones 1,11 y  lii 

Se ha continuado con el encofrado sobrecimiento armado, vigas de cimentación, vigas, 
muros de concreto, para luego proceder con la habilitación de flerros para sobrecimiento 
armado fy4200 kg/cm2, vigas de cimentación fy=4200 kglcm2, muros de concreto de 210 
kg/cm2. según lo estipulado en los planos. 

Se ha cumplido con las especificaciones del expediente técnico, se está supervisando los 
vaciados de acuerdo al Diseño de Mezcla. 

SE continua con el vaciado de los elementos de Concreto Simple: Solado para zapatas 
e0.1m, fc=lüokg/cm2, vigas de cimentacion, Cimientos corndos, concreto 1:10 + 30% 

.G. 

1  Elementos de Concreto Armado: Sobre cimiento armado - concreto 210 kg/cm2, Vigas-
creto 210 kg/cm2 (Cisterna), Muro de concreto armado - concreto 210 kg/cm2  (Cerco 

Se continúa con el tarrajeo en columnas, tarrajeo en vigas, tarrajeo con cemento pulido, 
tarrajeo con impermeabilizante, encimado de muros, correspondiente al cerco pemétco y 
cisterna. 

U) 
Peméfflco) o 

2) Control Administrativo 

Dentro del Control administrativo se ha implementado lo siguiente: 

• En obra se tiene un Plan de Segudad y Salud para garantizar la integdad física de 
los trabajadores y en general de toda persona que tenga acceso a la obra. 

• El personal que labora en la obra cuenta con los implementos de segudad de acuerdo 
a la actividad que desarrollan. 

• El personal del contratista durante el periodo, está conformado de la siguiente manera: 
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Personal Profesional 

• Ing. Residente de Obra 
• Asistente Ing. Residente 
• Ing. de estructuras 
• Ing. eléctnco 
• Ing. Mecánica de Suelos 
• Administrador 
• ng. de Seguridad 

Personal Técnico 

• ülMaestro de Obra 
• ülAlmacenero 
• 01Guardian 
• 01 Topógrafo 
• 01 Chofer 

Personal Obrero 

• 20 Operarios 
• 04 Oficiales 
• 36 Peones 

CAPITULO II.- CONTROL DE AVANCE DE OBRA 

2.1 Control de Avance Físico 

2.1.1 Programación de Obra 

Se viene ejecutando la obra en forma normal teniéndose dos frentes de trabajo. 

Se tiene en el presente mes de Abril del 2019 un Avance físico mensual del mes de Abril 
(COMPONENTE 1 + COMPONENTE II + COMPONENTE III) de 10.25 %, mientras que el 
Avance físico programado mensual (COMPONENTE 1 + COMPONENTE II + COMPONENTE 
III) de 11.02%, Avance físico programado acumulado es deI 22.05 %, en lo que respecta al: 
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COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA, se tiene un Avance fisico mensual del mes de Abril 
8.929 %, un Avance físico acumulado al mes de Abril 18.387 encontrándose un atraso 
mensual del mes de Abril del 0.7 %. 

COMPONENTE II: PLAN DE CONTINGENCIA, se tiene un Avance físico mensual del mes 
de Abril 9.894 %, un Avance físico acumulado al mes de Abril 27.046 encontrándose 
ADELANTADA en un 4.686 %. 

COMPONENTE III: REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE, se tiene un Avance físico 
mensual del mes de Abril 46.43 %, un Avance físico acumulado al mes de Abril 80.14 % 
encontrándose ATRASADA en un 19.86 %. 

2.2. Del Aspecto Financiero 

- A la fecha, se está presentando la Valorización N° 04. 

o - El contratista no ha solicitado ningún tipo de adelanto 
CI, 

.urante el presente mes se tiene una avance físico de 21.29 % que representa un total de si. 

O5,648.74 nuevos soles incluyendo IGV. 

Lii J 

- . De las Garantías 

El Contratista ha presentado su garantía de fiel cumplimiento - CARTA FIANZA y POLIZA DE 

SEGUROS 

CAPITULO III.- CONTROL TECNICO DE OBRA 

DESCRIPCION GARANTIA 
ORIGINAL RENOVADA 

MONTO ViGENCIA 
INICIO 

ViGENCIA 
FIN 

MONTO 
SI. 

ViGENCIA 
FIN 

FIANZAS. BBVA 
Carta Fianza N° 0011-0347- FIEL 
9800164308-23 CUMPLIMIENTO 164 396.05 02111/2017 20/10/2018 164 396.05 20/07/2019 
Carta Fianza N° 0011-0347- FIEL 
9800178341-28 CUMPLIMIENTO 143 494.00 14/12/2018 08/10/2019 

POLIZAS - MAPFRE 
Poliza de Seguro de 
Construcción N° 
2301810800554 CAR 4 934 123.00 20/12/2018 20/06/2020 
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3.1 Control de pruebas previas de Materiales 

- El contratista a la fecha ha alcanzado los certificados de rotura de probetas, control de 
compactación, protocolos de estructuras y instalaciones sanitarias. 

3.2 Obras Provisionales 

3.2.1 Cartel de Obra 

El cartel de obra ya fue colocado en el ingreso de la obra. 

3.2.2 Señalización en obra 

• Se cuenta con la respectiva señalización en obra. 
• El personal obrero utiliza Equipos de Protección Personal (EPP): cascos, 

guantes, botas de acero, botas de jebe, lentes mascarilla, uniforme a los 
trabajadores. 

3.3 Control Técnico de la calidad de los trabajos 

En cuanto al aspecto técnico la obra se viene ejecutando sin mayores problemas, efectuándose 
por parte del ng. Supervisor un control estricto en cuanto al cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del expediente. 

3.4 Control de Calidad del concreto 

Se ha realizado controles de calidad del concreto tomando de cada vaciado los testigos 
correspondientes, los cuales tendrán que ser ensayados en Laboratorio de mecánica de 
suelos, adjuntado posteriormente estos resultados. 

Teniéndose a la fecha se tiene los resultados de la rotura de probeta - ENSAYO DE 
COMPRESION F'C=210 Kg/cm2. 

3.5.1 Mano de Obra 

Personal de Apoyo Maestro de Obra (Capataz), encargado del avance físico directo de la 
obra en coordinación con el Ingeniero Residente. 

Personal de Obrero (operarios, oficiales y peones, así como los operadores de maquinaria), 
encargados del desarrollo de las actividades manuales en la obra. 

Se ha recomendado al contratista contratas Mano de Obra calificada que contribuya al 
avance paulatino de la obra. 

3.5.2 Equipo y Herramientas y Materiales 
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- Se cuenta con un almacenero, encargado del control y suministro 
provistos por los diversos proveedores. 

- Se cuenta con mateales necesaos para la ejecución de los trabajos. 
- Ha ingresado a obra el siguiente equipo y materiales: 

• Mezcladora de 09 pie3 

• 02 Tolvas 

• Palas, picos, booggies, mangueras, cilindros etc. 

• 01 vibrador 0 1 1/2"; 

• 01 plancha compactadora 

• Reglas, badilejos, planchas de empastar etc. 

• 01 Volquete 15 rn3 

• Madera para encofrado, Andamios 

• 01 Cargador Frontal 

• 01 Equipo topográfico 

de los materiales 

CAPITULO IV.- CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO 

A la fecha se ha presentado el Replanteo del Instalaciones Sanitaas, a fin de evar la el buen 
funcionamiento del desagüe de aguas servidas por la pendiente del terreno tal como se adjunta el plano en 
el presente informe. 

CAPITULO V.- ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO 

la fecha no existen adicionales, ni ampliación de plazo. 

CAPITULO VI.- RESUMEN DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA 

Se adjuntan las copias de las anotaciones durante el mes de Abril 

CAPITULO VII.- VISITAS 
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En el mes de Marzo de ha recibido la visita del sub gerente de obras (lng. Willy Muñoz), Monitores 
de Obra (lng. Rosario Gallegos y Josep Coello Juárez) por parte del CORE lCA 

CAPITULO VIII.- MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL 

Esta Supervisión Monitorea el cumpliendo con la mitigación de los impactos negativos. 

Se recomienda el ego de la zona de excavaciones, Así como el humedecimiento de las 

zanjas afín de evitar el polvo producto de las excavaciones. 

Esta supervisión en coordinación con el residente de obra, ha establecido lugares para el 

acopio de basura y otros desechos propios de la obra de construcción. 

CAPITULO IX.- CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD G.050 

El contratista ha implementado las medidas de segundad conforme ¡o establece la norma G 050. El 
personal cuenta con cascos, guantes y uniformes para el personal de obra. 

Así mismo esta supervisión vefica continuamente el cumplimiento de la misma de acuerdo a lo 
establecido en la norma G.050. 

CAPITULO X.- DE LA INSPECCION 

supervisan que los trabajos en obra sean ejecutados de acuerdo al expediente técnico. 
Q 

e recomienda al CONTRATISTA, trabajar con mano de obra calificada, para el mejor desempeño 
los trabajos realizados en obra. 

CAPITULO XI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Se tiene en el presente mes de Abril del 2019 un Avance físico mensual del mes de Abril 
(COMPONENTE 1 ~ COMPONENTE II + COMPONENTE III) de 21.29 %, un Avance fisico 
mensual del mes de Abril de 10.25, mientras que el Avance físico programado mensual 
(COMPONENTE 1 ± COMPONENTE II + COMPONENTE III) de 11.02%, Avance físico 
programado acumulado es deI 22.05, en lo que respecta a los componentes: 
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- COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA, se tiene un Avance físico mensual del mes de Abril 
8.929%, un Avance físico acumulado al mes de Abril 18.387 encontrándose un atraso mensual 
del mes de Abril deI 0.7 %. 

• COMPONENTE II: PLAN DE CONTINGENCIA, se tiene un Avance físico mensual del mes de 
Abril 9.894 %, un Avance físico acumulado al mes de Abril 27.046 encontrándose 
ADELANTADA en un 4.686 %. 

- COMPONENTE III: REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE, se tiene un Avance físico 
mensual del mes de Abril 46.43 %, un Avance físico acumulado al mes de Abril 80.14 % 
encontrándose ATRASADA en un 19.86 %. 

La Supervisión ha recepcionado con fecha 15 de Abril la Resolución N° 0119-2019-GORE-

lOA/GR. de la aprobación del Deductivo N° 01 Agua Potable Componente III. 

La Supervisión ha recepcionado con fecha 30 de Abril RESOLUCION N° 0145-2019-GORE-

lCA/GR DEDUCTIVO N°02 PLAN DE CONTINGENCIA COMPONENTE II, 

- Se le está presntado el Calendario Valorizado Reprogramado y Calendario de Obra 

Reprogramado GANTT Y PERT CPM, por encontrarse la obra atrasada. 

- Efectuar la cancelación correspondiente al Contratista de acuerdo al resumen de la 

Valorización N° 04. 

CAPITULO XII.- ANEXOS 

12.1 copias de las anotaciones del cuaderno de obra 

12.2copia del contrato de obra 

12.3 copia de Acta de entrega de terreno 

12.4 Panel Fotográfico. 
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