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INFORME MENSUAL N° 006-2019 - MACE/SO.  

A CONSORCIO SAN PEDRO. 

DE : ng° Marlo Alex Cabrera Espinoza. 
Supervisor de Obra. 

ASUNTO : Presentación de Informe Mensual de Supervisión de Obra (Marzo 
2019) - Valorización N° 07. 

Obra : "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de Pisco, Provincia 
de Pisco-Ica". 

REFERENCIA : Contrato de Consultoría de Obra N°001 -2018- GORE - ICA. 

FECHA : Ica 05 de Abril del 2019. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de manifestarle que en 

cumplimiento de mi función como Supervisor de Obra y mediante el presente Informe 

Mensual de Obra, hago de su conocimiento el Avance respectivo de la Obra, indicándole 

las recomendaciones y conclusiones correspondientes: 

A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

Nombre de la Obra : "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de 

Pisco, Provincia de Pisco-Ica 

Licitación Pública : Licitación Pública N° 002— 2018 — Primera convocatoria. 

Fuente de Financiamiento : Ordinaria, Recursos Determinados. 

Modalidad del Concurso : A Suma Alzada. 

Monto del valor Referencial : SI. 14,153,943.79 Incluido GV. 

Factor de Relación : 0.98500. 

Monto del Valor Contratado : SI. 13,941,634.63 Incluido l.G.V. 

Contratista : CONSORCIO INGENIERIA PERÚ. 

Supervisión : CONSORCIO SAN PEDRO. 

Domicilio Legal del Contratista : Jr. General Varela N° 2021 (mt 19) Pueblo Libre — Lima. 

Residente de Obra 

Supervisor de Obra 

Ing. Edwin Armando Miranda Aguirre. 

ClP 85405 

ng. Marlo Alex Cabrera EsPinozacor,so  

OIP 104608 

Inicio de actividades de la Supervisión : 12 de Setiembre 2018. 

Monto del Presupuesto Contratado : Costo Directo SI. 10,430,319.67 

Gastos Generales (8%) SI. 834,425.57 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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Utilidades (7%) SI. 730,122.38 

Subtota! SI. 11,994,867.62 

Factor (0.985) SI. 11,814,944.60 

IGV (18%) SI. 2,126,690.03 

TOTAL SI. 13,941,634.63 

Monto del Adicional y Deductivo N°01 

Plazo de Ejecución 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°01 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°02 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°03 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°04 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°05 

Plazo de Ejecución Vigente Aprobado 

Plazo de Ejecución (en trámite) 

Fecha de Inicio de la Obra 

Fecha de Término de la Obra 

Fecha de Término de la Obra Vigente 

Fecha de Término de la Obra en trámite 

Fecha de Suscripción del Contrato  

SI. 554,535.23 Soles. 

180 días Calendarios. 

:54 días calendario (Ampliación de Plazo N° 01). 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0191- 

2018-GORE-lCAIGRAF). 

:38 días calendario (Ampliación de Plazo N° 02). 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0214- 

2018-GORE-lCAIGRAF). 

:52 días calendario (Ampliación de Plazo N° 03). 

(ESTA AMPLIACION DE PLAZO ESTA 

CONSENTIDA POR EL NO PRONUNCIAMIENTO 

DE LA ENTIDAD, SEGÚN COMO INDICA EL RLCE 

ART 170.3-GORE — lOA, SE ESTA A LA ESPERA 

DE LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL 

CORRESPONDI ENTE). 

:52 días calendario (Ampliación de Plazo N° 04). 

(en trámite). 

:60 días calendario (Ampliación de Plazo N° 05). 

(en trámite). 

324 días Calendarios. 

52 días Calendarios, 

:17 de Agosto 2018. 

27 de Agosto 2019. (en trámite). 

06 de Agosto 2018. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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Fe Fecha de Entrega de Terreno : 16 de Agosto 2018. 

Fecha de Paralización de Obra :15 de Enero 2019. 

Fecha de Continuidad de Paralización : 15 de Febrero2019. 

Fecha de Reinicio de Obra : 11 de Marzo 2019. 

Monto del Adelanto Directo : SI. 1,181494.46 sin I.G.V. 

Monto del Adelanto Directo : SI. 1,394,163.46 con I.G.V. 

Fecha de Adelanto Directo : 15 de Agosto 2017. 

Monto del Adelanto por materiales : SI. 2,362,988.32 sin I.G.V. 

Monto del Adelanto por materiales : SI. 2,788,326.93 con I.G.V. 

Fecha de Adelanto por materiales : 28 de Setiembre 2018. 

1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

"MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, 
PROVINCIA DE PISCO-ICA". 

II. UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

Se ubica en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Pisco, Provincia de 
Pisco - ¡ca. 

III. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Mejorar la capacidad adecuada del Recinto Deportivo del Estadio de Pisco y 
brindar una satisfacción a la población en las diferentes actividades deportivas 
para llevar acabo sus competencias deportivas Locales, Regionales y 
Nacionales. 

IV. METAS DEL PROYECTO. 

A Tribuna Modulo A: 
Se construirá un módulo, cuenta con SS.HH. Para Damas y Caballeros, 
cuenta con dos áreas para oficinas de usos múltiples, cuenta con 13 
gradas para satisfacer la demanda de espectadores. 

B. Tribuna Modulo B: 

CAeRR  ......... C. Tribuna Modulo C: ¿NGE RLjAL' 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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Se construirá un módulo, cuenta con SS.HH. Para Damas y Caballeros, 
cuenta con dos áreas para camarín de deportistas, cuenta con 2 tunes 
de ingreso al campo deportivo de concreto armado, cuenta con 18 
gradas para satisfacer ¡a demanda de espectadores. 

D. Tribuna Módulo D: 

Se construirá dos módulos, Cuenta con 18 gradas para satisfacer la 
demanda de espectadores y con cobertura de estructura metálica. 

E. Tribuna Occidente: 
Se construirá Tres módulos de Tribunas con cobertura metálica: 

F. Tribuna Oriente: 
Se construirá Cuatro módulos de Tribunas sin cobertura metálica: 

G. Pista Atlética: 
Se construirá una pista atlética con base y sub base de afirmado 
compactado, una capa de asfalto de 1" y acabado con pisto atlética 
sintética monocapa 13 mm con ocho carriles. 

H. Campos de Fulbito: 
Se construirán tres campos de fulbito de 20x30 mt con acabado de Grass 
Sintético 

1. Campo de Futbol: 
Se construirá con sembrado de Grass natural de medidas reglamentarias 
de 105x65 mt. las cuales cuenta con dos arcos de futbol para la Liga 
Provincial. 

J. Banca de Suplentes: 
Se construirá 02 bancas de suplentes para los deportistas. 

K. Cerco Olímpico: 
Se construirá con mallo tejida alambre galvanizado plastificado 
10(3.40mm) color verde petróleo cocada 2" x 2" que se construirá en el 
contorno de la pisto atlética. 

L. Caseta para Arbitro: 
Se construirá una caseta para arbitro con sus res pect6v8  

LL. Iluminación de Campo Deportivo: 

Se construirá con 4 torres de iluminación con 112 REFLECTr3 RES MARCA 
PHILLIPS, MODELO ARENA VISION M VF403, MHN-SA2000W/956 AS 5/400V, 
60 Hz para la iluminación del campo deportivo. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 



RESUMEN DE METRADOS 
VALORIZACIÓN N°07 (DEL 11/03/2019 AL 31/03/2019) 

OBRA :"MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO- CA". 

PROPIETARIO : GOBIERNO REONAL DE ICA 

CONTRATISL CONSORCIO INGENIERIA PERU 

OBRAS PROVISIONALES 

01 OBRAS PROVISIONALES  

01.02 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

III. :TRIBIJNAS 
03 GRADERIA MODULO "A" 

03.01 GRADERIA 

03.01.04 CONCRETO ARMADO 

03.01.04.03 COLUMNAS 

03.01.04.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 

04 GRADERIA MODULO "B" 

04.01 GRADERIA 

04.01.04 CONCRETO ARMADO 

0.08 glb 

0.30 glb 

8381.06 kg 

04.01.04.03 COLUMNAS 

04.01.04.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 

05 GRADERIA MODULO "C" 

05.01 GRADERIA 
05.01.04 - CONCRETO ARMADO 

05.01.04.03 COLUMNAS 

05.01.04.03.02 ACERO CORRUGADO FY 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 

05.03.09 TUN EL DE INGRESO A CAMPO DEPORTIVO 

05.03,09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

05.03.09.01.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 

05.03.09.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

05.03.09.01,03 ELIMI NACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

05.03.09,02 MUROS DE SOSTENIMIENTO 

05.03.09.02.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN MUROS Y PLACAS 

05.03.09.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS Y PLACAS 

05.03.09.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MUROS Y PLACAS 

06 GRADERIA MODULO "D" 

06.01 GRADERIA 

06,01.04 CONCRETO ARMADO 

06.01.04.03 COLUMNAS 

06.01.04.03.02 ACERO CORRUGADO FY 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 

13607. 19 kg 

10124.51 kg 

CON 

. 

RVI$ION 

7114. 24 kg 

365.42 m3 

26.14 m3 

438.40 m3 

65.08 m3 

3100.40 kg 

290.94 m2 

SAN  PEORO 
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B. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA.  

Resumen de Metrados ejecutados desde el 11/03/20190131/03/2019 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REG ION tCA" 
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C. AVANCES DE OBRA.  

CRONOGRAMA PROGRAMADO V,S. EJECUTADO 

AVANCES 

VALORAC1ON 

ago-18 

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL 

MENSUAL ACIJMJLADO MENSUAL ACUMULADO 

si. SI. SI. u/o  

105,426.59 0.89% 105,426.59 0.89% 298,492.71 2.53% 298,492.71 2.53% 

137,385.57 1.16% 242, 812. 16 2.06% 600,490. 14 5.08% 898,982.85 7.61% 

215,539.43 1.82% 458,351.59 3.88% 725,738.99 6.14% 1,624,721.84 13.75% 

172280.64 1.46% 630,632.23 5,34% 201,943.20 1.71% 1,826,665.04 15.48% 

1,066,705.03 9.03% 1,697,337,26 14. 37% 154.059.36 1.30% 1,980,724.40 16.76% 

2,335,039.40 19. 76% 4,032,376.66 34. 13% 92,773.63 0.79% 2,073,498. 03 17.55% 

1,454,832.68 12. 31% 5,487,209.34 46.44% 0.00 0.00% 2,073,498.03 17.550/, 

2,422,911.04 20.51% 7. 910, 120.38 66.95% 314,639.08 2.66°k 2, 368. 137. 11 20.21% 

2.528.377.72 21.40% 10,438,498. 10 88.35% 

1,376,446.50 11.65% 11,814,944.60 100.00% 

11,814,944.60 100. 00% 2,388,137.11 20.21% 

FIN (15/05/2019) 

TOTAL() 

(*)SUB TOTALES 83.G.V. 

NOTA La Residencia ha elaborado la Curva de Avance de Obra, en base al Calendado de Avance Valorizado Actualizado vigente. 
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RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS(CONTRATO PRINCIPAL) 

"MEJORAMIENTO DEI RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO PROVINCIA DE PISCO. ICA". 

PORETAR23 GOBIERNO REGiONAL DE ICA 

CONTRATISTA CONSORCIO INGENIERIA PERU MONTO TOTAL CONTRATADO 

:FEO/INOA PISCO FECHA DE INICIO DE OBRA 

051870 : PISCO PL.AZO CONTRACTUAL 

LOCAUDAD PISCO PUEBLO. SANTA ROSA AMPLIACION DE PLAZO N 01 Y 02 

SUPERVISO8 DE OBRA ING. MARIOALEX CABRERA ESPINOZA FECHA DE TERMINO DE OBRA 

ESIDENTE DE OBRA : ING.EDWIN ARMANDO MIRANDA AGUIRRE 

SI, 13,941,634.63 

17/0 8120 18 

180 Olas Calendarios 

92 Dlas Calendarios 

15105/2019 

VALORIZAQÓN VALORIZACIONES SIN GV 

MONTO 
REAJUSTADO (SIN 

GV) 

DEDUCOONES SIN GV MONTO NETO RECRIDO 

DE A VAN CE 06588 VACON 
DESCRIPOON MES/AÑO 

MONTO 
VALORIZADO 

REAJUSTE 
GAR.ANTIA DE TEL 

CUMPII.VJENTO 

AMORTIZAGORIES 

SUD TOTAL EFECTIVO 10V (18%) 
VALORIZAOON 

LIQIODA 
ADElANTO MATERINIES 

VALORIZA0ON N'OT 080810.3808 
PGM2O 

VAL090AOÓN 1101 IDE 17/0813818 AL 3I/38I8) 278Á9271 572.17 299,065.48 2(/422 29,84927 26921621 4N45U2 317,675.13 2.53% 

VAUOOIZAOON N'US Ieotiembçe. 3818 
PAG40O 

VALORIZACIÓN 921 DEOI/0?/3818 AL 321(0/2018) 049E14 471.0? 608,961.23 ¿0049.01 60.049.01 540,912.23 97,364.20 638,276.42 5.08% 

VALORIZAC23N N'03 odubre. 2018 
PGNT0 

VALORIZAOÓO U' 03/DE 01/1082018 AL 31/10/3818) 735,23859 2. 55?. 12 128Z8J2 72512.20 204,36&83 356.939.72 371,26&40 66,42831 438,206.71 6.14% 

VALORIZACON N'04 onLne. 388) 

VALORZACÓNN'O4(DaQ1/l1/3818 Al. II1/3818) 381,943.22 2.294.23 1ITU?N7 123517.84 81,511.08 14671.99 96.182.20 1.71% 

VALORIZACOR N'05 ddne. 3818 9418)4.8878 

70837840 UORMR VALORIZACI TU' (dDE 01/12(3818 Al. 31/12(3818) 154059.35 10,47209 172.523.45 15,435.94 71,359.52 86,760.40 85767.08 15.43&% 101,20526 1.38% 

VALORIZAQON N'ON 1 rero. 3819 788 1L8M110 

79873948 8EORME VALORIZACIÓN N'Oó /DELOI/01/3819 AL 14/01/38191 92.77163 1,858.92 94,632.55 9,21726 4,537.38 13.814.56 42817.9? 14,547.24 95,365.23 0.79% 

VAUORIZACION N°07 rnoro, 2019 9119884118 

79838MB 0808881 ALORIZACK1N N°01) DEI 11/03/3819 AL 31/03/2019) 314,639(8 -7,212.51 387,365.51 31,463.91 95.052.20 126,5 17.08 108,048.57 32552.74 213.401.33 206% 

TOTAL 2,388,137.11 1945fl9 2.4O7J9t30 238,813.70 558.639.15 797,452.85 1610,341.45 289,861.46 2021% 

W61ISAN PEDRO 
INFORME MENSUAL N°06 DE LA SUPERVISION — MARZO 2019 

•. ESTADO DE VALORIZACIONES DE CONTRATO PRINCIPAL.  

El estado de las Valorizaciones con respecto al Monto del Contrato Principal, nos da como 

situación de la Obra por mes que esta se encuentra ATRASADA, como se muestra en el Cuadro 

Resumen de las Valorizaciones presentadas; consignando hasta la fecha un Monto Acumulado 

Ejecutado de S/.2'388,137.11 Soles con un porcentaje ejecutado acumulado de 20.21%; con 

respecto al Monto Programado de S/ 7'910,120.38 soles con un porcentaje programado 

acumulado de 66.95%; lo que a la Fecha indica que la Situación de la Obra Total se encuentra 

ATRASADA. 

Al calcular el monto de la valorización acumulada ejecutada solo el 30.19% en comparación con 

el Monto acumulado programado del calendario vigente por lo tanto, se le solicitara a la 

CONTRATISTA, un calendario acelerado de Obra el mismo que según el Articulo 173° del 

Reglamento de Contrataciones del Estado debe ser presentado dentro d Io siete (7' 
s 

siguientes. 

CABfA ESPINOZA MARLO ALEX 
IN'08' 

• q__8p%. av.i.IUt.9 1 4..# t.#s..I s .#i..'As( W4..' l. 

s8eNu8R LYt «St.' t.f' 
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+ REAJUSTES DE OBRA.  

En la presente valorización correspondiente al Mes de Marzo 2019, corresponde ejecutar a la 

Contratista un reajuste negativo de (-SI. 18,473.09 Soles S/IGV), el mismo que está sustentado 

con el cuadro de reajustes de la presente valorización y hasta la fecha se tiene un Monto 

acumulado de Reajuste de SI. 19,657.19 Soles SIlGV; Tal como se muestra en el Cuadro 

Resumen de la Valorización N° 07. 

•. ADICIONALES DE OBRA.  

A la fecha se encuentra Aprobado el Adicional y Deductivo Vinculante N° 01, el mismo que ha 

sido aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°0075-2019-GORE-ICAIGR. Por un 

monto de SI. 554,535.23 Soles. 

+ ESTADO DE LOS ADELANTOS OTORGADOS AL CONTRATISTA. 

Adelanto Directo. 

El Adelanto Directo ya ha sido efectuado, con fecha 15 de Agosto 2018, con un Monto de SI. 

1,394,163.46 soles Incluido GV. 

Adelanto de Materiales. 

El Adelanto por Materiales ya ha sido efectuado, con fecha 28 de Setiembre 2018, con un Monto 

de 5/. 2,788,326.93 soles Incluido GV. 

•• RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA. (Anexos).  

+ RELACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. (Anexos). 

+ CONSTANCIA DE PAGO DE LEYES SOCIALES Y OTROS APORTES. (Anexos). 

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines. 

Atentamente. 

CON do  AM PEDRO 

CA ,LR'A ESPINOZA MARLO ALEX 
NGENU() CIVIL 

iP 104608 
JEI- E DE SUPE RVStON 

Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza 
CIP 104608 

SUPERVISOR DE OBRA 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO  -  PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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RESUMEN DE  

VALORIZACION DE OBRA 

N°07 (MARZO 2019)  

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 



RESUMEN DE VALORIZACIÓN MENSUAL N°07 

)BRA 

PROPIETARIO 

CONTRvrISTA 

RIiGION 

DEI'ARTAMEN'I'O 

PROVINCIA 

DISTRITO 

URBANIZACION 

SUPERVISOR DE OBRA 

RFSIDENTE DE OBRA 

'MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO. 
¡CA' 

GOBIERNO REGIONAL DE ¡CA 

CONSORCIO INGENIERIA PERU 

ICA 

:ICA 

PISCO 

PISCO 

PISCO PUEBLO - SANTA ROSA 

ING. MARLO ALEX CABRERA ESPINOZA 

ING. EDWIN ARMANDO MIRANDA AGUIRRE 

DESCRIPCIÓN 
MONTO 

CONTRATADO 
(SIIGV) 

VALORIZACIÓN 

AVANCE 
ACUMULADO 

SALDO 
POR 

VALORIZAR ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO 

A.- VALORIZACIÓN CONTRACTUAL 

1 : OBRAS PROVISIONALES 9,533.77 8,564.44 473,83 9,038.27 94.80% 495.50 
2 TRABAJOS PRELIMINARES 103,558.24 103,558.24 - 103,558.24 100.00% - 

3 TRIBUNAS 6,005,107.36 - 314,165.25 314,165.25 5.23% 5,691,942.11 

4 CERCO OLIMPICO 239,947.71 228,431.42 - 228,431.42 95.20% 11,516.29 

5 : PISTAATLETICA 1,049,652.78 298,547.32 - 298,547.32 28.44% 751,105.46 

6 : CAMPO DEPORTIVO 848,905.89 412,598.22 - 412,598.22 48.60% 436,307.67 

7 : CAMPOS DE FULBITO 632,237.79 362,990.52 - 362,990.52 57.41% 269,247.27 

8 BANCO DE SUPLENTES 21,929.13 18,554.44 - 18,554.44 84.61% 3,374.69 

9 : CASETA DE ARBRITOS 29,731.71 17,646.58 - 17,645.58 59.35% 12,085.13 
10 ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL 1,781,179.00 433,071.71 - 433,071.71 24.31% 1,348,107.29 

11 : OTROS 1,092,161.19 189,535.15 - 189,535.15 17.35% 902,626.04 
TOTAL (A) 11,814,944.57 2,073,498.04 314,639.08 2,388,137.12 9,426,807.45 

AVANCE FISICO DE OBRA 17.55% 2.66% 20.21% 79.79% 

AVANCE PROGRAMADO 46.44% 20.51% 66.95% 33.05% 

B.- REAJUSTES 

1 : OBRAS PROVISIONALES 191.34 6.89 198.23 

2 : TRABAJOS PRELIMINARES 1,020.79 - 1,020.79 

3 TRIBUNAS - (7,280.40) (7,280.40) 

4 : CERCO OLIMPICO (226.39) - (226.39) 

5 : PISTAATLETICA 7,334.06 . 7,334.06 

6 : CAMPO DEPORTIVO 1,044.41 - 1,044.41 

7 : CAMPOS DE FULBITO 6,655.80 . 6,655.80 

8 BANCO DE SUPLENTES 91.82 ' 91.82 

9 : CASETA DE ARBRITOS (28.59) - (28.69) 

10 : ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL 5,927.86 . 5,927.86 

11 : OTROS 4,919.70 . 4,919.70 

TOTAL (B) 26,930.70 (7,273.51) 19,657.19 

VALORIZACIÓN BRUTA (VB=A+B) 2,100,428.74 307,365.57 2,407,794.31 

C.- AMORTIZACIONES 

AMORTIZ. DEL ADELANTO DIRECTO 1,181,494.46 207,349.79 31,463.91 238,813.70 942,680.75 

AMORTIZ. DEL ADELANTO DE MATER, 2,362,988.92 558,639.16 95,053.09 653,592.25 1,709,296.68 

TOTAL (C) 3,544,483.38 765,988.95 126,517.00 892,505.95 2,651,977.43 

VALORIZACIÓN NETA (VN=VB-C) 1,334,439.79 180,848.57 1,515,288.36 

D.- RETENCIONES 

GASTOS DE LICITACIÓN - - - 

MULTA POR ATRASO DE OBRA - 

TOTAL(0) - - - 

E.- MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA 

EN EFECTIVO (VN-D) 1,334,439.79 180,848.57 1,515,288.35 

EN IGV (18%xVN) 240,199.16 32,552.74 272,751.91 

TOTAL (E) 1,574,638.95 213,401.31 1,788,040.27 

TOTAL COMPROM. A SOLICIT. (VN+IGV) 1,574,638.95 213,401.31 1,788,040.26 

COtSCIO AN PEDRO 

CM3FER' ESPINOZA MARLO ALEK 
INGLf'EFO CIVIL 

.IP. N 104608 
JEFE DE SUPE RVISÓN 
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RESUMEN DE  

METRADOS EJECUTADOS EN  

OBRA (MES DE MARZO 2019)  

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICP” 



7114.24 kg 

A fSP1NOZA MARLO ALEX 
INGtNIEO CIVIL 

IP N' 104608 
JEFE DE. SUPEHVISON 

CAB 

CONS iOSNPEDft 

RESUMEN DE METRADOS  
VALORIZACIÓN N° 07 ( DEL 11/03/2019 AL 31/03/2019) 

OBRA : 'MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO- ICA". 

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE CA 

CONTRAI1STA CONSORCIO INGENIERIA PERU 

OBRAS PROVISIONALES 

01 OBRAS PROVISIONALES 

01.02 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

01.04 MOVILIZ.ACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

III. :TRIBUNAS 

03 GRADERIA MODULO "A' 

03.01 GRADERIA 

03.0L04 CONCRETO ARMADO 

03.01.04.03 COLUMNAS 

03.01.04.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 

04 GRADERIA MODULO "B" 

04.01 GRADERIA 

04.01.04 CONCRETO ARMADO 

04.01.04.03 COLUMNAS 

04.01.04.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgJcm2  GRADO 60 EN COLUMNAS 

05 GRADERIA MODULO "C" 

05.01 GRADERIA 

05.01.04 CONCRETO ARMADO 

05.01.04.03 COLUMNAS 

05.01.04.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 

05.03.09 TUNEL DE INGRESO A CAMPO DEPORTIVO 

05.03.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

05.03.09.01.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 

05.03.09.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

05.03.09.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

05.03.09.02 MUROS DE SOSTENIMIENTO 

05.03.09.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS Y PLACAS 

05.03.09.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS Y PLACAS 

05.03.09.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MUROS Y PLACAS 

06 GRADERIA MODULO "D" 

06.01 GRADERIA 

06.01.04 CONCRETO ARMADO 

06.01.04.03 COLUMNAS 

06.01.04.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 

0.08 glb 

0.30 glb 

8381.06 kg 

13607.19 kg 

10124.51 kg 

365.42 m3 

26,14 m3 

438.40 m3 

65.08 m3 

3100.40 kg 

290.94 m2 
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