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INFORME MENSUAL N°05  

Del 01/05/2019 al 31/0412019  

CAPITULO 1- GENERALIDADES 

ti DATOS GENERALES DE OBRA 

OBRA : 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA lE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, 
DITRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CA, 
DEPARTAMENTO DE ICA" CÓDIGO DE SNIP 
295512. 

Resolucion de Aprobacion de 
Expediente tecnico. 

: 
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 046- 
2018-GORE.ICAfGRINF de fecha 16 de Noviembre 
deI 2018. 

Fuente de Financiamiento : OBRAS POR IMPUESTO EN LA LEY N° 29230 

Modalidad de Concurso: : 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA 
PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
MARCO DE LA LEY N° 29230. 
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CORE ICA-
LEY N° 29230/SNIP N° 296152. 

Monto del Valor Referencial : SI. 2'845,316.17 NUEVOS SOLES 

Convenio de Inversión Pública 
Regional. 

"CONSORCIO FINANCISTA FERREYROS — 
FARGOLINE" 
Domicilio: Jr. Cristóbal de Peralta Norte, Urbanización 
San IdeIfonso, Distrito Santiago de Surco, Provincia y 
Departamento de Lima. 

Nombre del Ejecutor de Proyecto : CONSORCIO DEL SUR. 

Monto del Presupuesto Contratado : S/. 5405,888.15 NUEVOS SOLES 

Fecha de Convocatoria : 17 DE JULIO 2017 

Otorgamiento de Buena Pro : 13 DE NOVIEMBRE 2017 

Consentimiento de Buena Pro : 13 DE NOVIEMBRE 2017 

Plazo de Ejecución de la obra : 240 dias calendarios. 

Fecha de Suschpción del convenio : 20 DE OCTUBRE DEL 2017 

Ft Terreno para la : 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 

Ubicación : 
Lugar : Cercado de Pueblo Nueva 
Distrito : Pueblo Nuevo 
Provincia : ca 
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Departamento: lca 

Entidad Ejecutora : GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

Gerente Regional de Infraestructura 
Gobierno Regional Ica 

ING. VICTOR ARANGO 

Subgerente de Supervisión y 
Liquidación de Proyecto. ING.CESARTATAJE 

Encargado de la Supervisión de Obra. CONSORCIO ASRA 

Jefe de Supervisión CONSORCIO 
ASRA. 

ARO°. ELSA ELENA ROJAS SOTO 

Residente de Obra : Ing. Doris Esther Flores Vizconde 

Fecha de Inicio de la ejecución de la 
Obra: 

08 de Enero del 2019 

Fecha de Culminación de la Obra : 04 de Setiembre deI 2019 

Avance Físico al 31 de Mayo 
acumulado ejecutado 

: 38.47 % 

Estado actual de la obra : En ejecución 

1.2 BASE LEGAL:  

O ; o 

a) Decreto Supremo 036-2017-EF Reglamento de la Ley N8  29230, Ley que impulsa la Inversión 

pública Regional y Local con participación del sector privado, y el art. 17 de la Ley N  30264,, Ley 

que establece medidas para promover el crecimiento económico. 

b) Resolución de Contraloría N  072-98-CG que aprueba las Normas Técnica de control N  600 obre 

Obras Públicas. 

c) Resolución de Contraloría N  123-00-CG. 1. 

d) Directiva General N° 001-2004-GORE-ICA!GGR-GRINF. 

e) Decreto Supremo N  011-79-VC (Elaboración de Fórmula Polinómica). 

f) Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras en Edificaciones aprobada por Resolución 

Suprema N° 021-83-TR de 1983.03.23. 

g) Normas sobre consideraciones de mitigación de nesgo ante cualquier desastre en términos de 

organización, función y estructura, 

h) Directiva general del Sistema Nacional de inversión Pública. 

i) Directiva N  001-2011 EF 68.01, aprobada por Resolución Directoria! N  003-2011 EWF 68.01. 

j) REGLAMNETO NACIONAL DE EDIFICACIONES TITULO III Edificaciones 111.1, 111.2, III 3 

Instalaciones Sanitarias, III 4 Instalaciones Eléctricas y Mecánicas; Norma técnica de Edificación G 

050 Seguridad Durante la Construcción y otras concernientes al tipo de infraestructura proyectada. 

k) Norma 120 accesibilidades para personas con discapacidad. 

1) Ley General del medio ambiente N° 28611 y reglamento del sistema nacional de evaluación de 

impacto ambiental ley 27446. 
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PABELLÓN 1: 422.42 M2 - Área Construida 

PabeIIón 1 — 

D1 Pabellón 1: PRIMER PISO: Que cuenta con 01 sala de profesores, 01 aula de 1 "B" de Secundana ,01 aula 
U) 

e lA" Secundaria, 01 Vigilancia 01 Tópico con SH., 01 Escalera de tres tramos y SH para profesores; 

EGUNDO PISO: 01 sala de auxiliares, 01 aula de 2"B" Secundaria, 01 Aula de 2'A" Secundaria. 
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m) Código Nacional de electricidad en sistema de utilización. 

n) Reglamento de la radio y televisión sobre obligaciones del periodo de instalación. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto consiste en el "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. GABINO 
CHACALTANA HERNANDEZ DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE 
ICA", CÓDIGO SNIP 295512, pretende solucionar una inadecuada oferta de servicios educativos de los 
alumnos en los niveles primaria y secundaria de la institución educativa Gabino Chacaltana Hernández del 
distrito de Pueblo Nuevo - ca— Ica, beneficiando aalumnos, con una duración proyectada(10 años), en el 
2025, tendía una demanda de 1000 estudiantes. 

En el Proyecto se desarrollará en el área ubicada en la lE. GABINO CHACALTANA HERNÁNDEZ, cuyo 
terreno está libre y disponible, de acuerdo a la Declaración Jurada 

1° El criterio fundamental es el de incrementar la funcionalidad de la l.E Gabino Chacaltana a una adecuada 
disposición espacial y funcional que brinde comodidad y seguridad en el desarrollo de las actividades, tanto 
al alumnado y personal de la l.E como usuario. 

2° Lograr transmitir con el diseño una imagen de modernidad, institucional, orden espacial, sobriedad e 
integración arquitectónica. 

30 Tener como base y parámetro de diseño las normas técnicas y municipales de editicación, zonificación, 
integración urbana, seguridad, habitualidad, etc. 

40 Lograr el Desarrollo del proyecto con un proceso constructivo de ejecución viable y económica, con 
soluciones técnicas factibles de ejecutar. 

5° Lograr un diseño que responda al alto uso del inmueble, al limitado mantenimiento, resistencia a la 
intemperie, etc. y que con una adecuada solución arquitectónica brinde bienestar climático al alumnado. 

El proyecto formulado implica la demolición de los pabellones C, D, E, E, G y H. 

La edificación total de los nuevos pabellones (1, 2 Y 3) y  una rampa de acceso se realizara de acuerdo a los 

planos arquitectónicos aprobados, memorias descnptivas y a sus especificaciones técnicas. 
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PABELLÓN 2: 505.91 M2 - Área Construida 

01 Pabellón 2: PRIMER PISO: Que cuenta con 01 Biblioteca de Primaria, 01 almacén 01 Laboratorio de 

Química y Biología, 01 Almacén, 01 Escalera en forma U; SEGUNDO PISO: 01 Innovación tecnológica, 01 

centro de carga, 01 Biblioteca Secundaria, 01 Almacén. 

PABELLÓN 3: 383.75 M2 - Área Construida  

01 Pabellón 3 — PRIMER PISO: Que cuenta con 01 aula de iB", 01 Deposito, 01 Cocina y  01 Sala de Usos 

Multiplex (SUM); SEGUNDO PISO: 01 Aula 5"B", 01 Aula 6"B" 

A. ASPECTOS TECNICOS 

1. SITUACIÓN DE LA OBRA 

[afecha de inicio del plazo contractual es el día 08 de enero deI 2019 
Los trabajos se han iniciado con relativa normalidad, teniéndose ciertos problemas con el 
expediente técnico ya que después de su revisión, se ha verificado que adolece de ciertas 
incompatibilidades o incongruencias técnicas, lo cual debe ser aclarado y/o subsanado por el 
Proyectista de la obra, por lo cual se emitió el Informe de incompatibilidad, elevándose al Proyectista 
a través de la Supervisión. 

Se ha coordinado con el ng. Residente aclarándose ciertos puntos de estas incongruencias, por lo 
que se ha proseguido con la ejecución de la obra en forma normal. 

Se ha cumplido con presentar el calendado reprogramado vaIozado adecuado a la fecha del 

atraso de la obra. 

II. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL: 

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 

ITEM. DESCRIPCION UND. MERADO 

01.01.02 Instalaciones Provisionales 

01.0102.01 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL glb 0.13 

01.01.03 Trabajos Preliminares 

01 .01 .04 Movilización de Campamento, Maquinarias y Herramientas 

OFICINA: JR. HUIRACOCHA N 2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA 
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01 .01 .05 Trazo. Niveles y Replanteo 

01.01.05.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 103.63 

01.02 Seguridad y Salud 

01.02.01 ElaboracIón, Implementación y Administración del plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

01.02.03 MItigación de Impacto Ambiental 

01.02.03.01 MITIGACION AMBIENTAL fi' 0.13 

01.03 Movimiento de Tierras 

01.03.01 ExcavacIones 

01.03.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATAS m3 127.56 

01 .03.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 73.32 
CORRIDOS Y VIGAS DE CIPbENTACION 

01.03.03 Rellenos 

01.03.03.01 RELLENO COP.4'ACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO PARA ZANJAS m3 275.91 

01.03.03.02 RELLENO COPFACTADO CIAFIRMADO Er6 PARA PISOS m2 397.95 
INTERIORES Y EXTERIORES 

01 .03.04 Nlvelaclon Interior y Apisonado 

01.03.04.01 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA F.PISO,PATIO Y lQ 417.66 
VEREDAS 

01.03.04.02 NIVELACION Y COP4ACTACION EN AREA(FONDO) DE PQ 21.94 
CIPENTACION 

01.04 Obras de Concreto Simple 

01.04.01 Solado 

01.04.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=0.lm, tc=lo0kglon2 M2 112.59 

01.04.02 CImientos Corridos 

01.04.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS,CONCRETO 1:10 ~30% P.G. m3 73.03 

01.04.04 Falso Piso 

01.04.04.01 FALSOPISOE»O.lOm Fc=140Kg/cm2 PvQ 202.27 

01.04.06 Sobrecimiento 

01.04.06.01 SOBRECIMIENTO,CONCRETO 175 kg!cm2 m3 1.50 

01.04.06.02 SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO IQ 23.07 

01.05 Obras de Concreto Armado 

01 .05.01 Zapatas 

01.05.01.01 ZAPATAS.- CONCRETO21O kg/an2 m3 140.71 

01.05.01.02 ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 KG 3,938.77 

01.05.02 Vigas de Cimentación 

01.05.02.01 VIGASDECIIvENT.-CONC.210kg!cm2 m3 14.59 

01.05.02.02 VIGAS DE CIMENT.- ENCOF. Y DESENCOF 65.89 

01.05.02.03 VIGAS DE CIMENTACION-ACERO DE REFUERZO, Fy=4200 
kg/cm2 

kg 999.18 

01 .05.03 Sobrecimiento Armado 

01.05.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO 210 kg/cm2 m3 12.95 

01.05.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 200.48 
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01.05.03.03 

01.05.04 

01.05.04.01 

01.05.04.03 

SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO DE REFUERZO, Fy-4200 
kg/cm2 

Columnas y Placas 

COLUMNAS Y PLACAS - CONCRETO 210 K(CM2  

COLUMNAS Y PLACAS .- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

kg 

m3 

M2 

399.09 

68.35 

645.49 

01.05.04.04 COLUMNAS Y PLACAS-ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 5,566.34 

01.05.05 Columnatas 

01.05.05.01 COLUMNETAS CONCRETO 175 kg(cm2 m3 1.30 

01 .05.05.02 COLUMNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.80 

01.05.05.03 COLUMNETAS.- ACERO Fy-4200 kg1cm2 kg 222.97 

01.05.06 Vigas 

01.05.06.01 VIGAS- CONCRETO 210 kglcm2 m3 4.33 

01.05.06.03 VIGAS-ENCOFRADOYDESENCOFRADO M2 127.09 

01.05.06.04 VIGAS - ACERO Fy4200 kg1cm2 KG 1,996.94 

01.05.07 Vigas da arriostre 

01.05.07.01 VIGAS DE ARRIOSTRE- CONCRETO 175 kg/cm2 m3 0.55 

01.05.07.02 VIGAS DE ARRIOSTRE- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8.04 

01.05.07.03 VIGAS DE ARRIOSTRE-ACERO Fy=4200 kglcm2 kg 92.30 

01 .05.09 Lose Aligerada 

01.05.09.02 LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO . M2 57.49 

01.05.09.03 LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy4200 k!cm2 kg 475.20 

01.0510 Cisterna y Tanque Elevado 

01.05.10.02.02 MURO DE CONCRETO.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 57.49 

01 .05.10.02.03 MUROS DE CONCRETO.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 475.20 

01.05.10.03 Losa Maciza 

01 .05.10.03.02 LOSA MACIZA-CISTERNA. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1v2 12.98 

01 .05.10.03.03 LOSA MACIZA CISTERNA. ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 252.96 

01.05.11 Escaleras 

01 .05.11.01 ESCALERAS, CONCRETO 210 kg/cm2 m3 3.32 

01.05.11.02 ESCALERAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 9.53 

01 .05.11.03 ESCALERAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 391.77 

01 .05.12 Rampas 

02 ARQUITECTURA 

02.01 Muros y Tabiques de Albañileria 

02.01 .01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:4 E=1.5 cm (*)  M2 8224 

02.01 .02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA MI:4 E=1.5 cm (") M2 173.42 

02.01.03 ACERO Fy=4200 IcgIcm2.REF MUROS kg 38.49 

02.04 PIsos y Pavimentos 

02.04.01 Contrapisos 

02.04.01.01 CONTRAPISO DE 35 mm M2 205.21 

02.06 Coberturas en Tachos 

02.11 Cerco Perimetrico 

OFICINA: IR HUIRACOCHA N" 2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA 
Correo electrónico:eers-arq() Hotmail.com  - Celular: 964000840 



GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

"Año Del Dialogo y de la Reconciliación Nacional" 

y i .- 

/ I-y 
y i- 

LJ - 

  

  

Coiorclo ASIA 

02.11.01 

02.11.02 

02.12 

03.02 

03.02.01 

CERCO DE MURO DE LADRILLO, SEGUN DISEÑO 

ACERO Fy=4200 kg/cm2.REF MUROS 

Otros 

Sistema de Agua Frla y Contraincendio 

Salida de agua fria 

kg 

17.17 

1.73 

03.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA -0 112° PVC C-10 PTO 21.00 

03.02.02 Redes De Distribución 

03.02.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 112' M 29.20 

03.02.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 CIR DE r M 11.50 

03.02.02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1 1/2' M 4.00 

03.02.02.04 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 3/4' M 16.50 

03.02.02.05 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 2' M 0.00 

03.02.04 Accesorios de Redes de Agua 

03.02.04.01 CODO 90° PVC C-10 DE 112° dr und 53.00 

03.02.04.02 CODO 90° PVC C-10 DE 314' dr und 2.00 

03.02.04.03 CODO 60° PVC (>10 DE 3/4' dr und 1.00 

03.02.04.04 CODO 90° PVC C-10 DE 1' dr und 8.00 

03.02.04.05 CODO 90° PVC C-10 DE 1 1/2' dr und 5.00 

03.02.04.14 REDUCCION PVC C-10 DE 3/4' A 1/2 dr und 12.00 

03.02.04.15 REDUCCIONPVCC-100E1II2'Al'dr und 1.00 

03.02.04.16 REDUCCION PVC C-10 DE 1' A 3/4' dr und 4.00 

03.02.06 Almacenamiento de Agua 

03.03 Desague y Ventilación 

03.03.01 Salida de Desague y Ventilación 

03.03.01 .01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 0 DE 2' PTO 7.00 

03.03.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP 0 DE 4' PTO 7.00 

03.03.01.03 SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP 0 DE 2' und 12.00 

03.03.02 Redes De Recolección 

03.03.02.01 RED DE RECOLECCIÓN DE TUBERIA DE PVC - CP 0 DE 2' M 31.00 

03.03.02.02 RED DE RECOLECCIÓN DE TUBERIA DE PVC - SAPO DE 3° M 3.00 

03.03.02.03 RED DE RECOLECCIÓN DE TUBERIA DE PVC - CP 0 DE 4' M 19.50 

03.03.03 Accesorios de Redes Colectoras 

03.03.03.01 YEE PVC CP DE 2' und 8.00 

03.03.03.02 YEE PVC CP DE 4 X 4' und 7.00 

03.03.03.03 YEE PVC CP DE 4' X 2' und 5.00 

03.03.03.04 YEE PVC CP DE 3' X 2' und 4.00 

03.03.03.05 CODO PVC CP 45° DE 2' und 1.00 
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03.03.03.06 

03.03.03.09 

03.03.04 

03.05 

03.05.02 

03.05.03 

04.02 

04.02.01 

04.02.01.02 

04.02.01.03 

04.02.01.04 

04.02.01.05 

04.02.01.06 

04.02.01.08 

04.02.01.10 

04.02.01.11 

04.02.01.12 

04.02.01.13 

04.02.01 .14 

04.02.01.16 

04.02.01.17 

04.07 

04.07.01 

04.07.01.01 

04.07.01.03 

04.07.01.05 

04.07.01.06 

CODO PVC CP 45° DE 4 

CODO CON VENTILACION PVC 900  DE 2 

Camara de Inspección 

Piezas Varias 

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA 

PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT(A DE TUBO DE 2y 4 

Salida para Alumbrado, Tomacorrientes, Fuerza, Señales Débiles, 
Canalizaciones y Conductores 

SALIDAS ELECTRJCAS 

SALIDA DE CENTROS DE LUZ EN PARED, TIPO BRAQUET 

SALIDA INTERRUPTOR DE 01 GOLPE 

SALIDA INTERRUPTOR DE 02 GOLPES 

SALIDA INTERRUPTOR DE 01 GOLPE, CONMUTADO 

SALIDA INTERRUPTOR DE 02 GOLPES, CONMUTADO 

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA 

SALIDA P!LUZ DE EMERGENCIA CON BATERIA PVC-L (MT) 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE C/TOMA ATIERRA, 
PARA CIRCUFO DE VIDEOCAMARA 

SALIDA DE INTERCOMUNICADOR 

SALIDA DE TOMA DE DATOS Y INTERNET 

SALIDA PARA POSTES ORNAMENTALES, FAROLAS 

CAJA DE PASE, FIERRO GALVANIZADO CON TAPA, 100mm x 
100mm x lø0mm 

CAJA DE PASE OCTOGONAL 100x55, FIERRO GALVANIZADO 
CON TAPA 

Instalaciones de Comunicaciones 

Cajas y Tuberlas 

CAJA DE PASE, FIERRO GALVANIZADO CON TAPA, 100mm x 
100mrn x 50mm, PARA COMUNICACIONES 

CAJA DE PASE, FIERRO GALVANIZADO CON TAPA, 200mm x 
200mm x lø0mm, PARA COMUNICACIONES 

CAJA RECTANGULAR PVC-P 100mm x 55mm x50m, CON TAPA 
CIEGA PARA SALIDA DE DATA, TELEFONOJV, PULSADOR MANUAL 
DE ALARMA CONTRA INCENDIO,INTERCOMUNICADOR 

CAJA OCTOGONAL PVC-P 100mm x40mm, CON TAPA CIEGA 
PARA SALIDA DE DETECTOR DE HUMO Y TEMPERATURA, SIRENA 
DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO 

und 

und 

M 

M 

PTO 

PTO 

PTO 

PTO 

PTO 

PTO 

PTO 

PTO 

PTO 

PTO 

PTO 

und 

und 

und 

und 

und 

und 

7.00 

19.00 

61.20 

53.50 

11.00 

11.00 

2.00 

5.00 

0.00 

13.00 

12.00 

3.00 

1.00 

6.00 

0.00 

4.00 

1.00 

1.00 

1.00 

12.00 

4.00 

04.07.01.07 TUBERIA PVC-P 20mm,PARA SISTEMA DE ALARMAS,NO M 30.00 
INCLUYE CABLES FPL 2XI8AWG 

04.07.01.08 TUBERIA PVC-P 20mm ,PARA SISTEMA DE TV-CABLE M 30.00 

04.07.01 .09 TUBERIA PVC-P 20mm, SISTEMA DE DATA M 32.50 

COMPONENTE II: PLAN DE CONTiNGENCIA 

Durante el mes de Mayo, se han ejecutado las sguiontes pardas: 
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ITEM. DESCRIPCION DE PARTIDA UND. MET. 

01 COMPONENTE: PLAN DE CONTIGENCIA 

01 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01 .01 .01 EXCAVACION DE TERRENO PARA ZANJAS m3 12.1000 

01.01.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 4.6200 

01 .01.03 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 9.3500 
CON VOLQUETE 15M3 

01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.02.01 DADOS DE CONCRETO F'c=140 KG/CM2 m3 8.1600 

01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO m2 0.6800 

01.02.03 CURADO DE CONCRETO m2 0.6800 

0103 ARQUITECTURA 

01 .03.01 CARPINTERIA DE MADERA 

01 .03.01 .01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES DE MADERA TORNILLO m 314.5000 
DE4x3' 

01.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR DE MADERA TORNILLO DE 3 
x 3 

m 266.4700 

01.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO DIAG. DE MADERA m 124.3200 
TORNILLO DE 3 x 3 

01.03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE OSB e=18 mm (122m x m2 283.9400 
2Mrn) 

01.03.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE MADERA DEl 1/2 x1 m 85.0000 

01.03.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUE1'ERA m2 17.4900 

02 PLAN DE CONTIGENCIA 

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.01 .01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINARES 1  m2 895.1900 

02.01.02 LIMIIEZA PERMANENTE DE LA OBRA m2 895.1900 

02.01.03 REMC'CICNES 

02.01.03.01 DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA Y VIDRIO m2 4.2000 

' 1.03.O2 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 5.0000 

02.01.04 DEMOLICiONES 

02.01.04.01 DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK DE SOGA m2 10.0500 

02.01.04.02 DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO m3 0.1400 

02,01.04.03 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS m3 0.1100 

02.01.04.04 DEMOLICIÓN DE PISOS DE CEMENTO PULIDO, INCLUYE FALSO m2 7.2500 
PISO 

02.01 .04.05 DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO m2 33.7700 
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02.01,04.06 

02.01.04.07 

02.01.04.08 

CORTE CON DISCO EN LOSA EXISTENTE 

ACARREO INTERNO DE DESMONTE 

CARGUIO Y ELIMINACION MATERIAL PROCEDENTE DE 
DEMOLICIONES CON CARGADOR Y VOLQUETE 15M3 

m 

m3 

m3 

14.5100 

5.2100 

5.2100 

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.02.01 EXCA VACION DE TERRENO PARA ZANJAS m3 7.5600 

02.02.02 ACARREO INTERNO DE DESMONTE m3 9.4500 

02.02.03 CARGUIO Y ELIMINACION MATERIAL PROCEDENTE DE m3 9.4500 
EMOLICIONES CON CARGADOR Y VOLQUETE 15 M3 

02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR m3 4.4100 

02.03 CONCRETO SIMPLE 

02.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=lOO Kg/cm2 E=5CM m2 11.5200 

02.03.02 PATIO DE CONCRETO F'o=175 KG/CM2, E=0.10M m2 401.3800 

02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PATIO
1  

m2 27.1900 

02.03.04 UÑA EN PATIO, CONCRETO F'c=175 KGICM2. m3 3.2700 

02.03.05 CURADO DE CONCRETO m2 404.9500 

02.03.06 JUNTA SIKAFLEX 2C NS EZ MIX Y POLIETILENO e=IOMM m 215.3900 

02.03.07 REPOSICION DE PISO DE CEMENTO PULIDO E=1OCM m2 7.2500 

02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

02.04.01 ZAPATA 

02.04.01 .01 CONCRETO Fc=210 KG/CM2, PARA ZAPATA m3 3.0100 

02.04.01 .02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA m2 ' 16.1300 

02.04.01.03 ACERO CORRUGADO Fy42O0 kg/cm2 kg 283.2000 

02.04.01.04 CURADO DE CONCRETO m2 13.7200 

02.05 ESTRUCTURA METÁLICA 

02.05.01 ESTRUCTURA DRAYWALL 

02.05.01.01 COLUMNA DE ALUMINIO PESADO DE 89X38X90MM und 354.0000 

02.05.01.02 VIGA DE ALUMINIO PESADO DE 89X38X90 MM m 204.5800 

02.05.01.03 TIJERAL DE DRAYWALL DE FIBROCEMENTO MULTIPLACA E = 12CM m 327.0800 

02.05.02 SUMINISTRO, HABILITACION E INSTALACION DE APOYO EN und 10.0000 
PEDESTAL DE CIMENTACION 

02.05.03 SUMINISTRO, HABILITACION E INSTALACION DE APOYO und 20.0000 
SUPERIOR 

02.05.04 SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE COLUMNAS METALICAS m 35.0000 
DE 100X100X2.5MM 

02.05.05 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ViGAS CURVAS m 54.7500 
METALICAS DE 100XIOOX2.5 MM 

02.05.06 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CORREAS METALICAS rn 110.6000 
DE 100X50X2.0 MM 

02.06 ARQUITECTURA 
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02.06.01 ALBAÑILERIA 

02.06.01.01 MURO DE LADRILLO KING KONG, SOGA MEZC. C:A 1:4 X 1.5 CM m2 1.9200 

02.06.01.02 MURO DE DRYWALL DE FIBROCEMENTO MULTIPLACA E=12.00 m2 58.6400 
CM 

02.06.01 .03 MURO DE DRYWALL DE FIBROCEMENTO MULTIPLACA E=12.00 m2 24.7500 
CM (Lana de Fibra de Vidrio) 

02.06.01.04 MURO DE DR? WALL GYPLAC RH E=12.00 CM m2 213.3900 

02.06.01.05 MURO DE DRYWALL GYPLAC RH E=12.00 CM (Lanade Frade m2 218.5000 
Vidrio) 

02.06.01.06 TIJERAL DE DRYWALL DE FIBROCEMENTO MULTIPLACA m2 10.8000 
E=12.00 CM 

02.06.02 ZOCALOS Y CONTRAZÓCA LOS 

02.06.02.01 ZOCALO DE CERAMICA BLANCA DE 0,25 x 0.40 CM. m2 156.9100 

02.06.03 PISOS Y PAVIMENTOS 

02.06.03.01 
-L  

CONTRAPISO E=48MM, BASE 3.8 CM. MEZC. 1:5 72.3000 m2 

02.06.03.02 PISO CERAMICO DE CONCRETO GRIS DE 0.45 X 0.45 m2 68.7000 

02.06.04 CARPINTERIA DE MADERA 

02.06.04.01 PUERTA CONTRAPLACADA SISTEMA BATIENTE DE UNA HOJA und 4.0000 
(Induye Marco) 

02.06.04.02 PUERTA CONTRAPLACADA SISTEMA BATIENTE 180° DE UNA und 10.0000 
HOJA (Induye Marco) 

02.06.04.03 SUMINISTRO DE MALLA MOSQUITERA, INC. MARCOS DE m2 219.6800 
MADERA DE 2" x 2" 

02.06.05 CARPINTERIA DE OSB 

02.06.05.01 TABLEROS DE OSB E=llmm (Inc. Perfileria) m2 49.6700 

02,06.06 CERRAJERIA 

02.06.06.01 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADAS 4"X4" und 48.0000 

02.06.06.02 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADAS 3 X 3" pza 36.0000 

02.06.06.03 CERRADURA DE 3 GOLPES pza 14.0000 

'C?2.06.07 PINTURA 

02.06.07.01 PINTURA BASE PARA MUROS m2 528.0000 

02.06.08 CUBIERTAS 

02.06.08.01 COBERTURA DE POLIETILENO CON PLANCHA OPACA 235 ONDA m2 440.9100 
100 

02.06.08.02 COBERTURA TRANSLUCIDA DE POLIETILENO 180 ONDA 100 m2 105.9600 

02.06.08.03 CUMBRERA OPACA ONDA 1000 SIMILAR m 8.1100 

02.06.08.04 COBERTURA DE MALLA RASCHEL m2 284.4100 
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02.07 SEÑALETICA 

02.07.01 SALIDA DE PEATONES A LA IZQUIERDA und 5.0000 

02.07.02 SALIDA DE PEATONES A LA DERECHA und 5.0000 
02.07.03 RIESGO ELECTRICO und 1.0000 

02.07.04 ZONA SEGURA EN CASOS DE SISMOS und 36.0000 
02.07.05 LUCES DE EMERGENCIA und 6.0000 

02.07.06 EXTINTORES und 0.0000 

02.07,07 SS.HH DAMAS und 3.0000 

02.07.08 SS.HH VARONES und 3.0000 

02.07.09 PRIMEROS AUXIUOS und 1.0000 

02.08 INSTALACIONES SANITARIAS 

02,08.01 INSTALACION DE DESAGÚE 

02.08.01.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TN H0.90M m 99.7500 

02,08,01.02 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 29.0000 

02.08.01.03 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" EN PISO pto 6.0000 

02.08.01.04 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2 EN PARED ' pto 27.0000 

02.08.01.05 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" EN PARED pto 6.0000 

02.08.01.06 MONTANTE DE VENTILACION PVC SAL 2" ' m ' 22.5700 

02,08,01.07 TUBERIA PVC SAL POR PISO Y PARED 2" m 46.5900 

02.08.01 .08 TUBERIA PVC SAL POR PISO 4" m 52.7900 

02.08.01 .09 SUMIDEROS DE 2". pza 6.0000 

02.08.01 .10 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4" und 13.0000 

02.08.01.11 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE m 99.7500 

02,08.01.12 CAJA DE REGISTRO 0.30x0.60m CITAPA CONCRETO (H=0.60- und 3.0000 
0.90M) 

02.08.01.13 BIODIGESTOR DE 1300 LITROS und ' 1.0000 

02.08.01.14 BIODIGESTOR DE 7000 UTROS und 1.0000 

02.08.02 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

02.08.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO Y TANQUE SIFON und 16.0000 
JET (INC. ACCESORIOS). 

02.08.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIOS BAMBY (INCLUYE pza 9.0000 
ACCESORIOS Y INC. GRIFERIA) 

02.08.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN MIMBELL COLOR pza 14.0000 
BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS Y INC. GRIFERIA) 

02.08.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO CON PEDESTAL ' pza 4.0000 
(INCLUYE ACCESORIOS Y INC. GRIFERIA) 

02.08.03 INSTALACION DE AGUA POTABLE 

02.08.03.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TN H0.50M m 138.8500 

02.08.03.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 43.0000 
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02.08.03.03 

02.08.03.04 

02.08.03.05 

02.08.03.06 

02.08.03.07 

02.09 

02,09,01 

02.09.01.01 

02.09.01 .02 

02.09.01.03 

02.09.01.04 

02.09.01.05 

02.09.02 

02.09.02.01 

02.09.02.02 

02.09.03 

02.09.03.01 

02.09.03.02 

02.09.03,03 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE RIEGO 

TUBERIA DE PVC CLASE 10, 1/2" 

TUBERIA DE PVC CLASE 10, 3/4 

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 

PRUEBA HIDRAULICA TUBERFA DE AGUA 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

SALIDAS DE TECI-lO Y PARED 

SAUDA DE CENTRO DE LUZ CITUB SAP, 2OMM PVC, CAJAS 
PESADAS CONDUCTOR DE COBRE 4 mm2 NH-80 

SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CITUB SAP, 2OMM PVC, CAJAS 
PESADAS 

SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE C/TUB SAP, 2OMM PVC, CAJAS 
PESADAS 

SALIDA TOMACORR. BIPOL DOBLE C/TUB SAP 2OMM PVC, 
CAJAS PESADAS CONDUCTOR DE COBRE 4mm2 

SALIDA DE LUCESDE EMERGENCIA 0/TUB SAP 2OMM PVC, 
CAJAS PESADAS CONDUCTOR DE COBRE 4 mm2 NH-80 

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO CON FLORESCENTE 
C/REJILLA DE 2x36W 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA 

CANALIZACION Y/o TUBERIAS 

MONTANTE ALUMBRADO PVC-P 2OMM, CONDUCTOR DE COBRE 
2x4mm2 NH8O 

MONTANTE TOMACORRIENTES PVC-P 2OMM, CONDUCTOR DE 
COBRE 2X6mm2 NH-80+1X4mm2 NH-80 

MONTANTE PARA LUCES DE EMERGENCIA PVC-P 2OMM, 
CONDUCTOR DE COBRE 2-1x4mrn2 NH-80~1X4mm2 

pto 

m 

m 

und 

m 

pto 

pto 

pto 

1.0000 

106.9000 

31.9500 

7.0000 

138.8500 

38.0000 

8.0000 

5.0000 

32.0000 

6.0000 

38.0000 

6.0000 

223.0800 

149.4000 

39.1300 

pto 

pto 

und 

und 

m 

m 

m 

TABLEROS Y LLAVES DE FUERZA 02.09.04 

02.09.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-1). und 1.0000 

02.09.04.02 SAUDA DE TABLEROS pto 1.0000 

02.09.05 POZO A TIERRA 

02.09.05.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUESTAATIERRA und 1.0000 

02.09.05.02 EXCA VACION DE HOYO PARA POZO PUESTA TIERRA und 1.0000 

02,10 TRANSPORTE 

02.10.01 TRANSPORTE DE MOBILIARIO ESCOLAR glb 1.0000 
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COMPONENTE III: REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE 

Durante el mes de Mayo, se han ejecutado las siguientes partidas: 

ITEM. DESCRIPCION DE PARTIDA UNO. METRADO 

01 COMPONENTE: REUBICACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

0101.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC-UF SO 1452 

01.01.05.07 RETIRO DETUBERIA DE ASBESTO CEMENTO m 67.48 

01.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

01.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE PVC-UF DNI 10 MM ' und 6.00 

01.01.06.03 SUMINISTRO ACOPLE-MANGUITO UNIVERSAL PFA 16 BAR DN1 00 und 3.00 
(107 MM-132MM) 

01.01.06.04 INSTALACION ACOPLE-MANGUITO UNIVERSAL PFA 16 BAR und 3.00 
DNIOO(IO7MM-132MM) 

01.01.06.07 SUMINISTRO ACCESORIO TAPON DNI 00(107 MM -132 MM) PARA und (1.00) 
MANGUITO UNIVERSAL 

01.01.06.08 INSTALACION ACCESORIO TAPON DN100 (107 MM - 132 MM) und (1.00) 
PARA MANGUITO UNIVERSAL 

01.01.06.19 ' SUMINISTRO DE CODO DE PVC-UF DE 90° DN1 10 MM und 4.00 

01.01.0620 INSTALACION DE CODO DE PVC-UF DE 90° DNI 10 MM und 4.00 

01.01 .09 ' IMPACTO AMBIENTAL 

01.01.09.01 ' MONITOREO DE AIRE DIURNO pto 2.00 

01.01.09.02 MONITOREO DE RUIDO DIURNO pto 2.00 

01.01.09,03 MONITOREO DE SUELOS pto 2.00 

RESUMEN DE AVANCE DE LOS TRES COMPONENTES: 

II. AVANCE EJECUTADO MENSUAL: 16.98% 

III. AVANCE FISICO ACUMULADO REAL: 38.47 % 

III. AVANCE PROGRAMADO MENSUAL: 21.49% 

IV. AVANCEACUMULADO PROGRAMADO : 43.39% 

ATRASO DE LA OBRA 4.92 % 
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B. DESARROLLO DE LA OBRA 

La obra ha sido ejecutada de la siguiente manera: 

1) Descripción de los Trabajos Realizados 

La obra se ha culminado con las excavaciones para la zapatas, vigas de cimentación, de los 
pabellones 1,11 y  III 

Se ha culminado con el vaciado de concreto de los tres pabellones con concreto de 210 
kglcm2. Según o estipulado en los planos así como el acero fy =4,200 kglcm2. 

Se ha cumplido con las especificaciones del expediente técnico, se está supervisando los 
vaciados de acuerdo al Diseño de Mezcla. 

SE continua con el vaciado de los elementos de Concreto Simple: Solado para zapatas e=0,lm, 
?c=loükg/cm2, vigas de cimentación, Cimientos corridos, concreto 1:10+30% P.G. 

Elementos de Concreto Armado: Sobre cimiento armado - concreto 210 kg/cm2, Vigas-
concreto 210 kg/cm2 (Cisterna), Muro de concreto armado - concreto 210 kg!cm2  (Cerco 
Peri métrico) 

Se continúa con el armado de encofrado y habilitado de acero en vigas, en los pabellones 1 y 

2) Control Administrativo 

Dentro del Control administrativo se ha implementado o siguiente: 

• En obra se tiene un Plan de Seguridad y Salud para garantizar la integridad física de los 
trabajadores y en general de toda persona que tenga acceso a la obra. 

• E! personal que labora en la obra cuenta con los implementos de seguridad de acuerdo 
a la actividad que desarrollan. 

• El personal del contratista durante el periodo, está conformado de la siguiente manera: 

1 Personal Profesional  
) 

• lng. Residente de Obra 
• Asistente Ing, Residente 
• Ing. de estructuras 
• Ing. eléctrico 
• Ing. Mecánica de Suelos 
• Administrador 
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Ing. de Seguridad 

Personal Técnico 

• 01 Maestro de Obra 
• ülAlmacenero 
• ülGuardian 
• 01 Topógrafo 
• 01 Chofer 

Personal Obrero 

• 20 Operanos 
• 04 Oficiales 
• 36 Peones 

CAPITULO II.- CONTROL DE AVANCE DE OBRA 

2.1 CONTROL DE AVANCE FÍSICO 

2.1.1 Programación de Obra 

Se tiene en el presente mes de Mayo del 2019 un Avance físico mensual del mes de Mayo 
(COMPONENTE 1 ± COMPONENTE II + COMPONENTE III) de 38,47 %, un Avance fisico 
mensual del mes de Mayo de 16.98, mientras que el Avance físico programado mensual 
(COMPONENTE 1 + COMPONENTE II ± COMPONENTE III) de 16.98%, Avance físico 
programado acumulado es del 38.47, en lo que respecta al: 

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA, se tiene un Avance físico mensual del mes de Mayo 
11.72 %, un Avance físico acumulado al mes de Mayo 30.12 encontrándose. 

COMPONENTE II: PLAN DE CONTINGENCIA, se tiene un Avance físico mensual del mes de 

J Mayo 66.34 %, un Avance físico acumulado al mes de Mayo 94.75 

COMPONENTE UI: REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE, se tiene un Avance físico 
friensual del mes de Mayo 6.386 %, un Avance físico acumulado al mes de Mayo 100.00. 

2.2. DeI Aspecto Financiero 

- A la fecha, se está presentando la Valorización N° 05. 
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- El contratista no ha solicitado ningún tipo de adelanto 

Durante el presente mes se tiene una avance físico de 3847 % que representa un total de si. 

829,748.07 nuevos soles incluyendo GV. 

2.3. De las Garantías 

El Contratista ha presentado su garantía de fiel cumplimiento - CARTA FIANZA y POLIZA DE 

SEGUROS 

CAPITULO III.- CONTROL TECNICO DE OBRA 

3.1 Control de pruebas previas de Materiales 

- El contratista a la fecha ha alcanzado los certificados de rotura de probetas, control de 
compactación, protocolos de estructuras y prueba hidraulica. 

3.2 Obras Provisionales 

3.2.1 Cartel de Obra 

El cartel de obra ya fue colocado en el ingreso de la obra. 

3.2.2 Señalización en obra 

• Se cuenta con la respectiva señalización en obra. 
• El personal obrero utiliza Equipos de Protección Personal (EPP): cascos, guantes, 

botas de acero, botas de jebe, lentes mascarilla, uniforme a los trabajadores. 

3.3 Control Técnico de la calidad de los trabajos 

DESCRIPCION GARANTIA 
ORIGINAL RENOVADA 

M NTO O Si VIGENCIA 
INICIO 

ViGENCIA 
FIN 

MONTO 
SI. 

ViGENCIA 
FIN 

FIANZAS- BBVA 
Carta Fianza N° 0011-0347- FIEL 
9800164308-23 CUMPLIMIENTO 164 396.05 02/11/2017 20/10/2018 164 396.05 20/07/2019 
Carta Fianza N° 0011-0347- FIEL 
9800178341-28 CUMPLIMIENTO 143 494.00 14/12/2018 08/10/2019 

POLIZAS-MAPFRE 
Poliza de Seguro de 
Construcción N° 
2301810800554 CAR 4 934 123.00 20/12/2018 20/06/2020 
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En cuanto al aspecto técnico la obra se viene ejecutando sin mayores problemas, efectuándose 
por parte del Ing. Supervisor un control estricto en cuanto al cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del expediente. 

3.4 Control de Calidad del concreto 

Se ha realizado controles de calidad del concreto tomando de cada vaciado los testigos 
correspondientes, los cuales tendrán que ser ensayados en Laboratorio de mecánica de suelos, 
adjuntado posteriormente estos resultados. 

Teniéndose a la fecha se tiene los resultados de la rotura de probeta - ENSAYO DE 
COMPRESION FC=210 Kg/cm2. 

Se está haciendo los controles de prueba de densidad de campo en los rellenos con material 
propio y mateal de préstamo en los pisos de los pabellones. 

3.5 Control de Recursos 

3.5.1 Mano de Obra 

Personal de Apoyo Maestro de Obra (Capataz), encargado del avance físico directo de la 
obra en coordinación con el Ingeniero Residente. 

Personal de Obrero (operarios, oficiales y peones, así como los operadores de maquinada), 
encargados del desarrollo de las actividades manuales en la obra. 

Se ha recomendado al contratista contratas Mano de Obra calificada que contbuya al avance 
paulatino de la obra. 

3.5.2 Equipo y Herramientas y Materiales 

Se cuenta con un almacenero, encargado del control y suministro de los materiales provistos 
por los diversos proveedores. 
Se cuenta con materiales necesarios para la ejecución de los trabajos. 
Ha ingresado a obra el siguiente equipo y materiales: 

• Mezcladora de 09 pie3 

• 02 Tolvas 

• Palas, picos, booggíes, mangueras, cilindros etc. 

• 01 vibrador 0 1 1/2"; 

• 01 plancha compactadora 

• Reglas, badilejos, planchas de empastar etc. 

• 01Volquete15m3 

• Madera para encofrado, Andamios 
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• 01 Cargador Frontal 

• 01 Equipo topográfico 

CAPITULO IV.- CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO 

A la fecha se ha presentado el Replanteo del Instalaciones Sanitarias, a fin de evitar la el buen 
funcionamiento del desagüe de aguas servidas por la pendiente del terreno tal como se adjunta el plano en el 
presente informe. 

También se ha presentado los replanteos de la reubicación de algunas cajas de las instalaciones eléctricas, 
para no perjudicar las columnas, han sido reubicadas cajas de interruptores. 

CAPITULO V.- ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO 

A la fecha no existen adicionales, ni ampliación de plazo. 

CAPITULO VI.- RESUMEN DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA 

Se adjuntan las copias de las anotaciones durante el mes de Mayo. 

CAPITULO VII.- VISITAS 

En el mes de Mayo de ha recibido la visita del sub gerente de obras (lng. Willy Muñoz), Monitores de 
Obra (Ing. Rosario Gallegos y Josep Coello Juárez) por parte del GORE lCA 

CAPITULO VIII.- MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL 

o 

Esta Supervisión Monitorea el cumpliendo con la mitigación de los impactos negativos. 

Se recomienda el riego de la zona de excavaciones. Así como el humedecimiento de las 

zanjas afín de evitar el polvo producto de las excavaciones. 

Esta supervisión en coordinación con el residente de obra, ha establecido lugares para el 

acopio de basura y otros desechos propios de la obra de construcción. 
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CAPITULO IX- CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD G.050 

El contratista ha implementado las medidas de seguridad conforme lo establece la norma G 050. El 
personal cuenta con cascos, guantes y uniformes para el personal de obra. 

Así mismo esta supervisión verifica continuamente el cumplimiento de la misma de acuerdo a lo 
establecido en la norma G.050. 

CAPITULO X.- DE LA INSPECCION 

Se supervisan que los trabajos en obra sean ejecutados de acuerdo al expediente técnico. 

Se recomienda al CONTRATISTA, trabajar con mano de obra calificada, para el mejor desempeño de 
los trabajos realizados en obra. 

CAPITULO XI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.- Se tiene en el presente mes de Mayo del 2019 un Avance físico mensual del mes de Mayo 
(COMPONENTE 1 + COMPONENTE II + COMPONENTE lfl) de 38.47 %, un Avance fisico 
mensual del mes de Mayo de 16.98, mientras que el Avance físico programado mensual 
(COMPONENTE 1 + COMPONENTE II ± COMPONENTE III) de 21.90%, Avance físico 
programado acumulado es del 43.39 %, en lo que respecta a los componentes teniendo un atraso 
la obra del 4.92 % de lo programado. 

- COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA, se tiene un Avance físico mensual del mes de Mayo 
g 8.929 %, un Avance físico acumulado al mes de Mayo 18.387 
CI) 

COMPONENTE II: PLAN DE CONTINGENCIA, se tiene un Avance físico mensual del mes de 
Mayo 66.344 %, un Avance físico acumulado al mes de Mayo 94.750 %. 

uJ cJ 

- COMPONENTE III: REUBICACtON DE RED DE AGUA POTABLE, se tiene un Avance físico 
mensual del mes de Mayo 6.386 %, un Avance físico acumulado al mes de Mayo 100.00 %. 

Se le está presentado el Calendado Valorizado Reprogramado y Calendado de Obra 

Reprogramado GANTT Y PERT CPM, de acuerdo a los deductivos 01 del componente del agua 

Potable, y el Deductivo N° 02 del Componente de Plan de Contingencia 
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2.- Todo lo descrito es cuanto informo a Ud. las labores que se vienen ejecutando. 

3.- A la fecha no cuenta con la Adenda de acuerdo con la Resolución Gerencial Regional N° 046-2018-

GORE-lCA/GRINF, de fecha 16 de Noviembre 2018, con el cual se viene ejecutando la Obra, por lo que 

solicito urgente la Adenda, 

4.- Asimismo debo informarle que no puedo asumir responsabilidades administrativas, civiles y penales de 

la obra que se viene ejecutando, ya que a la fecha no se cuento con la ADENDA DEL CONSORCIO 

ASRA EMPRESA SUPERVISORA PRIVADA, el cual es el documento contractual que ayala la legitimidad 

de mis actos en la supervisión de la Obra. 

CAPITULO X,- OBSERVACIONES 

A la fecha no se ha suscrito la Adenda con la Empresa Privada Supervisora CONSORCIO ASRA EMPRESA 

PRIVADA SUPERVISORA, y pueda tomar las medidas correctivas a continuación detallo: 

1.- ANTECEDENTES:  

- Con fecha 20 de Octubre del 2017 se firma el CONVENIO DE INVERSION PUBLICA REGIONAL, con 

el CONSORCIO FINANCISTA FERREYROS — FARGOLINE. (incluye Supervisión) 

- Con fecha 28 de Diciembre deI 2017, se firma el Acta de Entrega de Terreno para la Elaboración del 

Expediente Técnico, el cual al día siguiente se da inicio a la Elaboración del Expediente Técnico. 

Con fecha 14 de Noviembre de 2017 se firma el CONTRATO DE SERVICIO PARA LA SUPERVISION 

DE EXPEDIENTE TECNICO Y OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E, 

GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA Y 

DEPARTAMENTO DE ICA", por un plazo de ejecución de 240 días calendarios: 60 días para la 

evaluación del Expediente Técnico y  180 dias calendarios para la ejecución de la obra. 

En el proceso de la elaboración del Expediente Técnico han surgido variaciones de metas que han 

incidido en el incremento de çostos, tiempos y platel técnico no previstos en el Perfil Técnico, pero que 

son indispensables para el logro de la finalidad del proyecto, los mismos que han sido incorporados y 

aprobados en el Expediente Técnico conforme lo permite la sensibilidad del perfil. 
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- Con Resolución Gerencial Regional N° 046-2018-GORE-lCNGRlNF, de fecha 16 de Noviembre del 

2018 se aprueba el expediente técnico por el monto total de SI 5405,888.17, monto que incluye la 

Supervisión por la suma de 51. 274,399.88. 

- Con fecha 28 de Diciembre del 2018 se suscribe el Acta de Entrega de Terreno. Sin embargo, la obra 

se inicia el 08 de Enero de 2019 en vista que la entidad hizo entrega del Expediente Técnico el 07 de 

Enero del 2019. 

Con fecha 12 de Marzo del 2019 se firma la ADENDA N° 1 AL CONVENIO DE INVERSION PUBLICA 

REGIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE CA Y CONSORCIO FINANCISTA 

FERREYROS — FARGOLINE., modificándose el monto total de inversión objeto del convenio, en merito 

a la Resolución de la aprobación del Expediente Técnico, por el monto de SI 5'405,888.17, incluido 

gastos de Supervisión por el monto de SI. 274,399.88, tal como indica en el punto 1.4 de la ADENDA 

N° 01 "incluye gastos de Supervisión". 

Con fecha 14 de Enero del 2019, con CARTA N° 005-2019— GAQR!RL-CA, se solicitó la suscripción 

de la Adenda al contrato de supervisión en meto a la Resolución Gerencial Regional N° 046-2018-

GORE-lCAIGRlNF, de fecha 16 de Noviembre 2018, donde se adjunta el REMYPE del CONSORCIO 

ASRA por ser Pequeñas Empresas y la obra es pública para la retención correspondiente de la garantía 

de fiel cumplimiento. 

Con fecha 13 de Febrero del 2019 con CARTA N° 008-2018—GORE—ICAIGRAFISABA, la Entidad 

solícita a la supervisión la ampliación del monto de la Carta Fianza para la Suscripción de la Adenda 

(ADICIONL N° 01) en merito a la Resolución Gerencial Regional N° 046-2018-GORE-lCAIGRlNF, de 

fecha 16 de Noviembre deI 2018. 

Con CARTA N° 005-2019—GORE—ICA-GRAF/SAB fecha 16 de Marzo deI 2019 la Entidad requiere la 

entrega de la Carta Fianza para la firma de la adenda. El CONSORCIO ASRA EMPRESA PRIVADA 

SUPERVISORA solicita ampliación de plazo para la entrega de la Carta Fianza. 

o 
Con CARTA N° 062-2019-GAQRIRL-CA de fecha 24 de Abril del 2019 el CONSORCIO ASRA hace la 

entrega de la ampliación de la Carta Fianza para la suscpción de la Adenda del Contrato de la 

Supervisión en merito a la Resolución Gerencial Regional N° 046-2018-GORE-ICA/GRINF, dicha Carta 

Fianza es entregada a la Gerente Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de 

lca, encontrándose a la fecha en custodia. 
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Con CARTA N° 085-2019-GAQR/RL-CA de fecha 15 de Mayo del 2019 el CONSORCIO ASRA reitera 

la suscdpción de la Adenda al Gerente Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional 

de lca del Contrato de la Supervisión en merito a la Resolución Gerencial Regional N° 046-2018-

GORE-ICA!GRINF, a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas — GORE — CA. 

2.• BASE LEGAL: 

- Reglamento Ley N° 29230 que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector 

Privado y del Artículo 17 de la Ley N O  30264, medidas para promover el Crecimiento Económico. 

Artículo 62. De la validez de los actos 

Artículo 59. Modificaciones al Convenio 

Resolución de Contraloa N  072-98-CG que aprueba las Normas Técnica de control N° 600 sobre 

Obras Públicas. 

Directiva General N° 001-2004-GORE-lCAIGGR-GRINF. 

3.- SUSTENTO DE LA SUSCRIPCION DE LA ADENDA: 

3.1 El CONSORCIO ASRA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA, viene cumpliendo con sus 

obligaciones contractuales según el contrato firmado el 14 de noviembre del 2017, y  en la 

extensión y alcances de la Resolución Gerencial Regional N° 046-2018-GORE-ICA!GRINF, de 

fecha 16 de Noviembre 2018 que aprueba el Expediente Técnico de la Obra matea de 

supervisión. 

3.2 Que, durante la elaboración del expediente Técnico se han producido variaciones de metas que 

han incidido en el incremento de costos, plazos y plantel técnico que no se encontraban 

contemplados en el Perfil Técnico, pero que son indispensables para el logro de la finalidad 

esencial del proyecto, cuya incorporación en el expediente técnico ha sido factible debido a que 

asilo permite la sensibilidad del perfil, tanto a nivel de obra como en la supervisión. 

.3. Que, el Expediente Técnico ha sido aprobado por la máxima autoridad del Gobierno Regional 

mediante el acto administrativo correspondiente, previo el informe técnico sustentatorio respectivo, 

por lo que corresponde su ejecución en los términos aprobados. En cuyo mérito inclusive se ha 

suscrito la Adenda N° 01 al Convenio de Inversión Pública Regional suscdto entre el Gobierno 

Regional de Ica y el Consorcio Financista Ferreyros-Fargoline modificándose el monto total de 

inversión objeto del convenio, por el monto de SI 5'405,888.17, monto que incluye los gastos de 
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Supervisión por el monto de SI. 274,399.88, tal como expresamente se indica en la referida 

Adenda. Sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido con suscribir la Adenda al Contrato de 

Supervisión lo que produce un disloque al normal desarrollo de los actos administrativos relativos 

al tema. 

3.4 A la fecha el CONSORCIO ASRA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA, viene cumpliendo con la 

Supervisión de la Obra, contando con todo el plantel técnico de acuerdo al Expediente Técnico 

aprobado con la Resolución Gerencial Regional N° 046-2018-GORE-ICA/GRINF, nos 

encontramos en el quinto mes de su ejecución de la Obra y solo falta 3 meses para la culminación 

de la obra, sin embargo hasta la fecha no se ha suscrito la ADENDA del contrato del Supervisión 

de la Ejecución de la Obra, situación que pone en riesgo la legitimidad de los actos de la 

supervisión por no contar con el soporte jurídico contractual que es indispensable a través de la 

suscripción de la Adenda en cumplimiento del Convenio de Inversión Pública Regional con el 

Consorcio Financista Ferreyros-Fargoline y la Resolución Gerencial Regional que aprueba el 

Expediente Técnico. 

3.5 La Supervisión CONSORCIO ASRA, ha cumplido con entregar la ampliación de la CARTA FIANZA a 

la Gerencia Regional de Administración y Finanzas — GORE — CA a solicitud de la Entidad para la 

Suscripción e I Menda en merito l Resolución Gerencial Regional N° 046-2018-GORE-

ICAIGRINF, de fecha 16 de Noviembre 2018. 

4.. CONCLUSIONES:  

4.1. A la fecha el Gobierno Regional no cumple con la suscripción de la Adenda según Resolución 

Gerencial Regional N° 046-2018-GORE-ICA/GRINF, de fecha 16 de Noviembre 2018, a 

pesar de que la supervisión ha cumplido con los requisitos necesarios y la entrega de la 

ampliación de la Carta Fianza solicitada por el Gobierno Regional de Ica. 

4.2. Que, la no suscripción de la Adenda al contrato de Supervisión pone en riesgo la legitimidad 

de los actos de la Supervisión en la Obra, por lo que es necesario y urgente formalizar el 

referido acto administrativo contractual en resguardo de los intereses del Estado, en vista 

que de no procederse de esa forma eventualmente algún interesado de mala fe podría 

cuestionar de nulidad los actos de la supervisión. 

4.3 El CONSORCIO ASRA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA viene cumpliendo la prestación 
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de Servicios de Supervisión de acuerdo a la extensión y alcances de la Resolución Gerencial 

Regional N° 046-2018-GORE-ICNGRINF Resolución de Aprobación del Expediente Técnico, 

documento técnico con el cual se viene ejecutando la obra. No obstante, hasta la fecha no se 

cuenta con la Adenda al contrato de supervisión, cuya suscripción es indispensable y urgente 

a fin de evitar riesgos innecesarios a la legitimidad de los actos de control de la obra que realiza 

la supervisión. 

Por lo expuesto se pone en advierte al Gobierno Regional de Ica cumplir a la brevedad con la suscripción 

de la Adenda con el CONSORCIO ASRA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA, bajo los alcances de la 

Resolución Gerencial Regional N° 046-2018-GORE-ICA/GRINF, de fecha 16 de Noviembre 2018, a fin de 

garantizar la legitimidad legal de las labores que viene ejerciendo la Supervisión en el control de la ejecución 

de la obra y así evitar riegos y/o problemas futuros. 

CAPITULO XII.- ANEXOS 

12.1 copias de las anotaciones del cuaderno de obra 

12.2copia del contrato de obra 

12.3 copia de Acta de entrega de terreno 

12.4 Panel Fotográfico. 

12.5 copia de Carta N° 094-2019-CA/GAQR 
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