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INFORME MENSUAL N°07 DE LA SUPER VIS/QN — ABRIL 2019 

INFORME MENSUAL N°007-2019 - MACE/SO.  

A : CONSORCIO SAN PEDRO. 

DE : Ing° Marlo Alex Cabrera Espinoza. 
Supervisor de Obra. 

ASUNTO : Presentación de Levantamiento de Observaciones al Informe 

Mensual N°07 de la Supervisión de Obra - Valorización de Obra N° 

08 (Mes de Abril 2019). 

Obra : "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de Pisco, Provincia 

de Pisco-Ica". 

REFERENCIA : Contrato de Consultorio de Obra N° 001 - 2018- GORE - CA. 
Informe N° 044-20 1 9-SSLP/MSD. 
Oficio N° 087 - 2019 -GORE - CA -SSLP. 

FECHA : ca 27 de Mayo del 2019. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de manifestarle que en 
cumplimiento de mi función como Supervisor de Obra y mediante el presente Informe 
Mensual de Obra, hago de su conocimiento el Avance respectivo de la Obra, indicándole 
las recomendaciones y conclusiones correspondientes: 

A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

Nombre de la Obra : "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de 

Pisco, Provincia de Pisco-lea 

Licitación Pública : Licitación Pública N° 002— 2018 — Primera convocatoria. 

Fuente de Financiamiento : Ordinaria, Recursos Determinados. 

Modalidad del Concurso : A Suma Alzada. 

Monto del valor Referencial : SI. 14.153.943.79 incluido i.G.V. 

Factor de Relación : 0.98500. 

Monto del Valor Contratado : SI. 13,941634.63 Incluido LG.V. 

Contratista : CONSORCIO INGENIERÍA PERÚ. 

Supervisión : CONSORCIO SAN PEDRO. 

Domicilio Legal del Contratista : Jr. General Varela N° 2021 (mt 19) Pueblo Libre — Lima. 

Residente de Obra 

Supervisor de Obra  

Ing. Edwin Armando Miranda Aguirre. 

CIP 85405 

Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza. 

CIP 104608 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
P!SCO  -  PROV!IC!A !'E D!SCO -RE'3!O!'.! !CA." 
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Inicio de actividades de la Supervisión : 12 de Setiembre 2018. 

Monto del Presupuesto Contratado : Costo Directo Sl. 10,430,319.67 

Gastos Generales (8%) SI. 834,425.57 

Utilidades (7%) S/. 730,122.38 

Subtotal S/. 11,994,867.62 

Factor (0.985) SI. 11,814,944.60 

IGV (18%) SI. 2,126,690.03 

TOTAL SI. 13,941,634.63 

Monto del Adicional y Deductivo N°01 SI. 554,535.23 Soles. 

Plazo de Ejecución Contractual 180 días Calendarios. 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°01 :54 días calendario (Ampliación de Plazo N° 01). 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°02 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°03 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°04 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°05 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0191- 

201 8-GORE-ICA/GRAF). 

:38 días calendario (Ampliación de Plazo N° 02). 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0214- 

2018-GO RE-ICAIG RAE). 

52 días calendario (Ampliación de Plazo N° 03). 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0039- 

201 9-GORE-ICAIG RAE). 

52 días calendario (Ampliación de Plazo N° 04). 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0040- 

201 9-GORE-ICAIGRAF). 

:60 días calendario (Ampliación de Plazo N° 05). 

(en trámite). 

Plazo de Ejecución Vigente Aprobado : 376 días Calendarios. 

Fecha de Inicio de la Obra : 17 de Agosto 2018. 

Fecha de Término de la Obra : 12 de Febrero 2019. 

Fecha de Término de la Obra Vigente : 27 de Agosto 2019. 

Fecha de Suscripción del Contrato : 06 de Agosto 2018. 

Fe Fecha de Entrega de Terreno : 16 de Agosto 2018. 

Fecha de Paralización de Obra : 15 de Enero 2019. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PiSCO - PROV!NC'!' !'E "SCO -E'!O!! 'C" 
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Fecha de Continuidad de Paralización : 15 de Febrero2019. 

Fecha de Reinicio de Obra : 11 de Marzo 2019. 

Monto del Adelanto Directo : SI. 1,181,494.46 sin l.G.V. 

Monto del Adelanto Directo : Sl. 1,394,163.46 con LG.V. 

Fecha de Adelanto Directo :15 de Agosto 2017. 

Monto del Adelanto por materiales : SI. 2,362,988.32 sin I.G.V. 

Monto del Adelanto por materiales : SI. 2,788,326.93 con I.G.V. 

Fecha de Adelanto por materiales : 28 de Setiembre 2018. 

1. NOMBRE DEL PROVECTO. 

"MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, 
PROVINCIA DE PISCO-ICA". 

II. UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

Se ubica en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Pisco, Provincia de 
Pisco - ¡ca. 

111. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Mejorar la capacidad adecuada del Recinto Deportivo del Estadio de Pisco y 
brindar una satisfacción a la población en las diferentes actividades deportivas 
para llevar acabo sus competencias deportivas Locales, Regionales y 
Nacionales. 

1V. METAS DEL PROYECTO. 

A Tribuna Modulo A: 
Se construirá un módulo, cuenta con SS.HH. Para Damas y Caballeros, 
cuenta con dos áreas para oficinas de usos múltiples, cuenta con 13 
gradas para satisfacer la demanda de espectadores. 

8. Tribuna Modulo B: 

Se construirá tres módulos, Cuenta con 13 gradas para satisfacer 1 
demanda de espectadores. CON •_CIO 

C. Tribuna Modulo C:
.;.# 'A ESPINOZA MARLO ALEX 

INCINIHO CIVIL 
P N' 104(,08 

Se construirá un módulo, cuenta con SS.HH. Para Damas y CdbdÓ' 
cuenta con dos áreas para camarín de deportistas, cuenta con 2 tunes 
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de ingreso al campo deportivo de concreto armado, cuenta con 18 
gradas para satisfacer la demanda de espectadores. 

D. Tribuna Módulo D: 

Se construirá dos módulos, Cuenta con 18 gradas para satisfacer fa 
demanda de espectadores y con cobertura de estructura metálica. 

, Tribuna Occidente: 
Se construirá Tres módulos de Tribunas con cobertura metálica: 

F. Tribuna Oriente: 
Se construirá Cuatro módulos de Tribunas con cobertura metálica: 

G. Pista Atlética: 
Se construirá una pista aflética con base y sub base de afirmado 
compactado, una capa de asfalto de 1" y  acabado con pista atlética 
sintética monocapa 13 mm con ocho carriles. 

H. Campos de Fulbifo: 
Se construirán tres campos de fulbito de 20x30 mt con acabado de Grass 
Sintético 

1. Campo de Futbol: 
Se construirá con sembrado de Grass natura! de medidas reglamentarias 
de 105x65 mt. las cuales cuenta con dos arcos de futbol para la Liga 
Provincial. 

J. Banca de Suplentes: 
Se construirá 02 bancas de suplentes para los deportistas. 

K. Cerco Olímpico: 
Se construirá con mallo tejIda alambre galvanizado plastificado 
10(3.40mm) color verde petróleo cocada 2" x 2" que se construirá en el 
contorno de la pista atlética. 

L Caseta para Arbitro: 
Se construirá una caseta para arbitro con sus respectivos SS.HH. 

LL Iluminación de Campo Deportivo: 

Se construirá con 4 torres de iluminación con 112 REFLECTORES MARCA 
PHILLIPS, MODELO ARENA VISION MVF4O3, MHN-SA2000W/956 AS SI 400 V, 
60 Hz para la iluminación del campo deportivo. CON 

:•. A SPINO?A MARLO ALEX 
INCNILOC 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
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B. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA.  

•:• PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y LABORES DESUPERVISION.  

1. Obras Provisionales. — 

Se han supervisado la ejecución de los avances de obra de las partidas de 
Mitigación del Impacto ambiental y de Movilización y Desmovilización de equipos 
y herramientas. 

2. Trabaios Preliminares. - 

Este mes de Abril 2019 no se han ejecutado Avances de Obra, ya que todas las 
partidas de este componente ya han sido ejecutadas. 

3. Tribunas. - 

En el mes de Abril 2019 se han supervisado los trabajos en la Tribuno A, 
verificóndose la ejecución de las siguientes partidas de Obro: 

Obras de Concreto Simple. 
• Cimientos Corridos Concreto Ciclópeo 1:10+30% P.G. 
• Sobrecimientos con Concreto Ciclópeo 1 :8+25% P.G. 
• Encofrado y Desencofrado normal de Sobrecimientos. 
• Falso piso de 4" Concreto 1:8 Cemento:Hormigon. 

Obras de Concreto Armado. 
Columnas. 
• Concreto f'c2 10Kg/cm2 en columnas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vista en columnas H=0.00-3.45m. 

Vigas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 en vigas. 
• Encofrado y Desencofrado caravista en vigas H=3.45m. 

Loso Aligeradas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 en Loso Aligerada. 
• Encofrado y Desencofrado en Losas Aligeradas. 
• Ladrillo de Techo de Arcillo de 30 x 30 xl5cm. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
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Instalaciones Sanitarias. 
Sistema de Desagües. 
• Salida desagüe de PVC de 4". 
• Salida Ventilación de PVC-SAL 4". 
• Salida Ventilación de PVC-SAL 2". 

En la Tribuna B, se han ejecutado trabajos de ejecución en el presente mes 
de Abril 2019 de ¡as partidas de Obra: 

Obras de Concreto Armado. 
Columnas. 
• Concreto f'c=2 l0Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vista en columnas H=0.00-3.45m. 

Vigas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 en vigas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vista en vigas H=3.45m. 

En la Tribuna C, se han ejecutado trabajos de ejecución en el presente mes 
de Abril 2019 de las partidas de Obra: 

Obras de Concreto Simple. 
• Sobrecimientos con Concreto Ciclópeo 1:8+25% P.C. 
• Encofrado y Desencofrado normal de Sobrecimien tos. 

Obras de Concreto Armado. 
Columnas. 
• Concreto f'c=2loKglcm2 en columnas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=0.00-3.45m. 

Tine! de Ingreso a Campo Deportivo. 
Movimiento de Tierras. 
• Excavación a mano en Terreno Normal. 
• Relleno compactado con material propio. 

Muros de Sostenimiento. 
• Concreto f'c=2 10Kg/cm2 en muros y placas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en muros y placas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vista en muros y placas. 

Revoques, enlucidos y molduras. 
• Sola queo de estructuras de concreto. M LO ALEX 

INNIEOCL 
('IP N 304608 
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En la Tribuna D, se han ejecutado trabajos de ejecución en el presente mes 
de Abril 2019 de las partidas de Obra: 

Obras de Concreto Armado. 
Columnas. 
• Concreto f'c-2 10Kg/cm2 en columnas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H0,00-3,45m, 

4. Cerco Olímpico. - 

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para el presente mes 
de Abril2019. 

5. Pista Atlética. -  

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para el presente mes 
de Abril2019. 

6. Campo Deportivo. - 

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para el presente mes 

de Abril 2019. 

7. Campos de Fulbito. - 

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para el presente mes 
de Abril2019. 

8. Banco de Suplentes. - 

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para el presente mes 
de Abril 2019. 

9. Caseta de Árbitros. - 

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para el presente mes 
de Abril2019.

CONSOCIO SA PL(. 

10. Iluminación de campo de Futbol.- 

PHILLIPS, MODELO ARENA VISION M VF403 , MHN-SA2000W/956 A5 SI 400V, 60 Hz. 

11. Otros. - 

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para el presente mes 
de Abril2019. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEI. DISTRITO DE 
PISCO  - PROVINCIA DE PISCO  -REGION IcA" 
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•• CUADERNO DE OBRA, ANOTACIONES DIARIAS, COPIAS FOTOSTATICAS DEL MES 
QUE COMPRENDE EL INFORME.  

Están contemplados dentro de los ANEXOS. 

•:• PRUEBAS, CONTROLES Y ANALISIS.  

Este Item está contemplado y desarrollado en el Informe de Control de Calidad 
de ¡ci Supervisión, donde se encuentran documentado todas las pruebas y 
controles realizados y que forman parte del Proceso Constructivo de la Obra, todo 
de acuerdo a los avances de Obra ejecutados durante el mes de Abril 2019. 

De la descripción del Item.- Proceso constructivo y labores de Supervisión, 
podemos Informar que durante el presente mes de Abril 2019, se han desarrollado 
la ejecución de las partidas de Obras de Concreto Simple y Concreto Armado, las 
mismas que se han desarrollado en las Tribunas A, B, C y D: en las que se han 
supervisado la realización de las Pruebas y Ensayos correspondientes: 

En el mes de Abril 2019 se han supervisado los trabajos en (a Tribuna A, 
verificándose la ejecución de las siguientes partidas de Obra, con sus respectivos 
pruebas y controles de Obra: 

Obras de Concreto Simple..- partidas ejecutadas: 
• Cimientos Corridos Concreto Ciclópeo 1:10+30% P.G. 
• Sobrecimientos con Concreto Ciclópeo 1:8+25% P.G. 
• Encofrado y Desencofrado normal de Sobrecimientos. 
• Falso piso de 4" Concreto 1:8 Cemento: Hormigón. 

- En lo ejecución de las presentes partidas de Concreto Simple se 
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, controlando e! 
slump de acuerdo al Diseño de Mezcla, se verifico ¡a calidad de ¡a 
madera usada verificando que esta sea nueva y libre de materiales 
que afecten al Concreto. 

Obras de Concreto Armado. 
Columnas. 
• Concreto fc=2 10Kg/cm2 en columnas. 
• Acero corrugado f'y-4200Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vista en columnas H=0.00-3.45m. 

Vigas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 en vigas.

CO 

• Encofrado y Desencofrado cara vista en vigas H=3.45m.  R' EGPtNO?A MARLO ALEX 
NÇNILO CIVIL 
CII' N IO'IUR 

.11 L D& 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO  -  PROVINCIA DE PISCO -REE!ON !A" 
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de Abril 2019 de las partidas de Obra:
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Columnas. 
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Losa Aligeradas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 en Losa Aligerada. 
• Encofrado y Desencofrado en Losas Aligeradas. 
• Ladrillo de Techo de Arcillo de 30 x 30 x15cm. 

- En la ejecución de las presentes partidos de Concreto Armado se 
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, controlando el 
slump de acuerdo al Diseño de Mezcla 4" a 6", para la cual se 
realizó el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las estructuras 
supervisadas e! slump se encontró dentro de los parámetros 
descritos en el Diseño de Mezcla. Se extrajeron 03 testigos de 
concreto tanto por parte de la Supervisión como de la Con tratista 
para realizar el ensayo de Resistencia a la Compresión a los 7, 14 y 
28 días. Los resultados obtenidos durante los Ensayos de Compresión 
fueron verificados y encontrados dentro de los siguientes 
parámetros de resistencia: 

• Alos7dias desde 70% al 85%. 
u A los ¡4 dios desde 85% al 95%. 
• A ¡os 28 dios desde 100% al 120%. 

4- En lo que respecto a la partida de Acero Corrugado 
f'y=4,200Kg/cm2 de las partidas ejecutadas se solicitaron 
previamente los certificados de calidad del producto. 

-  Con lo que corresponde a la madera de encofrado se verifico la 
calidad y estado de la misma. 

Instalaciones Sanitarias. 
Sistema de Desagües. 
• Salida desagüe de PVC de 4". 
• Salida Ventilación de PVC-SAL 4". 
• Salida Ventilación de PVC-SAL 2". 

4- Con lo que corresponde a las tuberías de PVC, se solicitaron los 
certificados de calidad correspondientes antes del inicio de la 
ejecución de las partidas de Instalaciones Sanitarias, certificados 
que están anexados em el Informe de Control de Calidad. 

SIJPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DFI RECINTO DEPORTIVO DEI DISTRITO DE 
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• Concreto fc =2 ¡0Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=0.00-3.45m. 

Vigas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 en vigas. 
• Encofrado y Desencofrado caravista en vigas H=3.45m. 

4 En la ejecución de las presentes partidas de Concreto Armado se 
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, controlando el 
slump de acuerdo al Diseño de Mezcla 4" a 6", para la cual se 
realizó el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las estructuras 
supervisadas el slump se encontró dentro de ¡os parámetros 
descritos en el Diseño de Mezcla. Se extrajeron 03 testigos de 
concreto tanto por parte de la Supervisión como de la Contratista 
para realizar el ensayo de Resistencia a la Compresión a los 7, 14 y 
28 días. Los resultados obtenidos durante los Ensayos de Compresión 
fueron verificados y encontrados dentro de los siguientes 
parámetros de resistencia: 

En la Tribuna C. se han ejecutado trabajos de ejecución en el presente mes 
de Abril 2019 de las partidas de Obra: 

Obras de Concreto Simple. 
• Sobrecimientos con Concreto Cicló peo 1:8+25% P.G. 
• Encofrado y Desencofrado normal de Sobrecimien tos. 

¿ En la ejecución de las presentes partidas de Concreto Simple se 
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, controlando el 
slump de acuerdo al Diseño de Mezcla, se verifico la calidad de ¡a 
madera usada verificando que esta sea nueva y libre de materiales 
que afecten al Concreto. 

Obras de Concreto Armado. 
Columnas. 
• Concreto f'c=2 10Kg/cm2 en columnas. 
• Acero corrugado f'y-4200Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado coravista en columnas H=0.00-3.45m. 

Túnel de Ingreso a Campo Deportivo. 
Movimiento de Tierras. 
• Excavación a mano en Terreno Normal. 
• Relleno compactado con material propio. 

CON ciOS N 

' RLOÇLE) 
fl 
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Muros de Sostenimiento. 
• Concreto f 'c=2 10Kg/cm2 en muros y placas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en muros y placas. 
• Encofrado y Desencofrado carovisto en muros y placas. 

4- En la ejecución de las presentes partidas de Concreto Armado se 
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, controlando el 
slump de acuerdo al Diseño de Mezcla 4" a 6", para la cual se realizó 
el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las estructuras 
supervisadas el s!ump se encontró dentro de los parámetros descritos 
en el Diseño de Mezcla. Se extrajeron 03 testigos de concreto tanto por 
parte de la Supervisión como de la Contratista para realizar el ensayo 
de Resistencia a la Compresión a los 7, 14 y  28 días. Los resultados 
obtenidos durante los Ensayos de Compresión fueron verificados y 
encontrados dentro de los siguientes parámetros de resistencia: 

• Alos7dias desde 70% al 85%. 
• A los 14 dios desde 85% al 95%. 
u A los 28 dios desde 100% al 120%. 

4- En lo que respecto a la partida de Acero Corrugado 
f'y=4,200Kg/cm2 de las partidas ejecutadas se solicitaron 
previamente los certificados de calidad del producto. 

4- Con lo que corresponde a la madera de encofrado se verifico la 
calidad y estado de la misma. 

Revoques, enlucidos y molduras. 
• Sola queo de estructuras de concreto. 

En la Tribuna D, se han ejecutado trabajos de ejecución en el presente mes 
de Abril 2019 de las partidas de Obra: 

Obras de Concreto Armado. 
Columnas. 
• Concreto f'c=2 10Kg/cm2 en columnas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=0.00-3.45m. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
P!SCO - PRO V!NC!A DE P!SCO -REGO KA" 

4- En la ejecución de las presentes partidas de Concreto Armado se 
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, controlando el 
slump de acuerdo al Diseño de Mezcla 4" a 6", para la cual se realizó 
el Ensayo de Cono de Abroms, de la cual en las estructuras 2 
supervisadas el slump se encontró dentro de los parámetros descritos 
en el Diseño de Mezcla. Se extrajeron 03 testigos de concreto tanto por 
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parte de la Supervisión como de la Contratista para realizar el ensayo 
de Resistencia a la Compresión a los 7, 14 y  28 días. Los resultados 
obtenidos durante los Ensayos de Compresión fueron verificados y 
encontrados dentro de los siguientes parámetros de resistencia: 

• Alos7dias desde 70% al 85%. 
• Abs l4dias desde 85% al 95%. 
• Alos28dias desde 100% al 120%. 

4- En lo que res pecta a la partida de Acero Corrugado 
f'y=4200Kg/cm2 de las partidas ejecutadas se solicitaron 
previamente los certificados de calidad del producto. 

4- Con lo que corresponde a la madera de encofrado se verifico la 
calidad y estado de la misma. 

•• SITUCION DEL PROYECTO: DISCREPANCIAS. ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES. 

Hasta la fecha se Informa que están pendientes de pronunciamiento la Consultas 
de Obra N°10, N°11, N°12 yN°13. 

Antecedentes. - 

Mediante CARTA N° 005-2019-CSP/SO, de fecha 10 de Enero del 2019, se presenta 
la 2da Reiteración de la Consulta N° 10, sobre el sistema de Riego por Aspersión 
automatizado par el Campo Deportivo de Grass Natural. 

Mediante CARTA N° 006-2019-CSP/SO de fecha 15 de Enero del 2019, el 
Representante Legal del CONSORCIO SAN PEDRO, eleva la Carta CARTA N°001-
2019- MACE/SO, del Supervisor de la Obra acerca de las Consultas N° 11, N° 12, N° 
13, y  N°14, las mismas que se detallan a continuación: 

Consultas N°10, con respecto al Riego Tecnificado automatizado, tal como sugiere 
el Proyecto, en el Expediente Técnico no se cuenta con planos ni detalles para su 
ejecución. 

Consulta N° 11 con respecto al Suministro de la Columna Metálica D=24" para 
luminarias en Campo de Futbol, las que se consignan datos en los planos diferentes 
a las del presupuesto, memoria descriptiva y especificaciones Técnicas, no se 
adjuntó la Memoria de sustento de Calculo Estructural además se consigna un 
material con un espesor no adecuado para tal fin, la misma que los profesionales 
tanto de la Contratista como los de la Supervisión manifiestan su no aprobación, 
por tal motivo se realizara la Consulta respectiva al Proyectista lng° Luis Armando 
Mayuri Pizarro. 

Consulta N°12 indica que esta ira sobre una estructura Metálica Tubular de 2 lm 
D=40" para el Marcador Electrónico, las que se consignan datos en los planos 
diferentes a las del presupuesto, memoria descriptiva y especificaciones Técnicas, 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO  -  PRO VINCIA DE PISCO -REG!ON !A" 
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no se adjunto Plano de Ubicación de la Estructura propuesto, no se adjuntó la 
Memoria de sustento de Calculo Estructural además se consigna un material con 
un espesor no adecuado para tal fin, la misma que los profesionales tanto de la 
Contratista como los de la Supervisión manifiestan su no aprobación, portal motivo 
se realizara la Consulta respectiva al Proyectista lng° Luis Armando Mayufl Pizarro. 

Consulta N° 13, sobre detalle de Cobertura Metálica en Tribunas A, B, C y D, ya que 
en los planos el Proyectista no adjunto ningún detalle de la Estructura Metálica, 
solo se observa un Corte en Elevación, no se adjunto la Memoria de sustento de 
Calculo Estructural no encontrándose ningún detalle sobre los elementos de 
Apoyo, nudos y arriostres, también se pudo analizar que el material seleccionado 
para la cobertura Liviana por el Proyectista no es el adecuado teniendo en cuenta 
el clima y ¡a intemperie a la que estará sometida durante su etapa de Servicio, por 
tal motivo se realizara la Consulto respectiva al Proyectista ¡ng° Luis Armando 
Mayuri Pizarro. 

Mediante Asiento N°235 del Residente de Obra de fecha 11-01-2019 realizo la 
siguiente consulta: 

Consulta N° 14 la contratista hace saber que en los Planos y Especificaciones 
Técnicas indica que el transformador será de tipo Montaje al exterior sumergido 
en aceite, con arrollamiento de cobre electrolítico y núcleo de fierro silicoso, por 
lo que la Supervisión indico que según el CNE artículo 1 17C indica que para estos 
casos se indica el uso de un Transformador en Seco, el cual trabajara con doble 
bobinado (Trifásico 380 V+n y trifásico 220V), por lo que se realiza la presente 
Consulta al Proyectista ¡ng° Luis Armando Mayuri Pizarro, para su absolución. 

Mediante CARTA N° 027-2019-CSP/SO de fecha 01 de Abril del 2019, el 
Representante Legal del CONSORCIO SAN PEDRO, eleva la Carta CARTA N° 002-
2019 - MACE/SO, del Supervisor de la Obra acerca de la 3ra Reiteración de la 
Consulta N° lO y la 2da Reiteración de las Consultas N° 11, N° 12, N° 13, y  N°14. 

Se le reitero a la Entidad que el trámite de las consultas ha sido realizado por la 
Supervisión de la Obra, CONSORCIO SAN PEDRO, tal como lo establece y estipulo 
el Articulo 165-Consultas sobre ocurrencias en lo Obra, del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, las consultas se formulan en el cuaderno de Obra y 
se dirigen a! inspector o supervisor, 

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no 
requieran de la opinión del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo 
máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo 
anterior y de no ser absueltas, el contratista dentro de los dos (2) días siguientes 
tiene que acudir a la Entidad, la cual debe resolverlas en un plazo máximo de (5) 
días, contados desde el día siguiente de la recepción de la comunicación del 
contratista. CON1C 

p EURO 

..........F! A 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO bE 
PISCO - PROVINCIA DE P!SCO -REGION ICA" 
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Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión de! inspector o supervisor, 
requieran de la opinión del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro 
del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a 
esta en coordinación on el proyectista absolver la consulta dentro del plazo 
máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o 
supervisor. 

Para este efecto, la Entidad debe considerar en el contrato celebrado con el 
proyectista cláusulas de responsabilidad y la obligación de atender las consultas 
que les remita la Entidad dentro del plazo que señale dicha cláusula. En caso no 
hubiese respuesta del proyectista en el plazo indicado en el párrafo anterior, la 
Entidad debe absolver la consulta y dar instrucciones al contratista a través del 
inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el 
proyectista, por la falta de absolución de la misma, estas acciones se llevaron a 
cabo teniendo en cuenta el procedimiento técnico-legal que correspondía y 
dentro de los plazos establecidos. 

AVANCE DE OBRA POR COMPONENTES.  

1. ObiasProisiona1es. — 

Se denota un retraso del 2.54% del avance ejecutado acumulado, esto se debe a 
que aún faltan ejecutar las partidas de Mitigación del Impacto Ambiental y de 
Movilización y Desmovilización de equipos y herramientas, no se advierte un 
posible problema en la no ejecución de las partidas de este componente. 

2. Trabajos Preliminares. - 

Este mes de Abril 2019 no se han ejecutado Avances de Obra, ya que todas las 
partidas de este componente ya han sido ejecutadas. 

3. Tribunas. — 

Se denota un retraso del 9.01% de! avance ejecutado acumulado, esto se debe 
que en la valorización de la Obra principal no están valorizando las partidas de 
trabajos preliminares, movimiento de tierras, concreto armado en zapatas y vigas 
de cimentación, estas forman parte de (a Valorización N°02 del Adicional y 
Deductivo vinculante de Obra N°01, no se advierte un posible problema de - - - 

rcio - URC, 
retrasos de este componente. CO 

4. Cerco Olímpico.  -
LRA ES0?.4 MARLO ALE)' 

componente. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO - PRO V!NC!A DE PISCO -REG!ON IcA" 
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Se denota un adelanto de! 93.13% del avance ejecutado acumulado, de este 
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5. Pista Atlética. - 

Se denoto un adelanto del 28.44% del Avance ejecutado acumulado, de este 
componente. 

6. Campo Deportivo. - 

Se denoto un ligero adelanto de! 9.50% delAvance ejecutado acumulado, de este 
componente, el mismo que debería ser mayor pero la NO ABSOLUCION DE LA 
CÓNSULTA N°10, impide el avance de este componente. 

7. Campos de Fulbito. - 

Se denoto un retraso del 7.35% del avance ejecutado acumulado, debido a que se 

O
están programando los trabajos de Grass Sintético para más adelante ya que este 
no sería conveniente su instalación anticipada porque originado su deterioro, no se 
advierte ningún inconveniente de la ejecución de este componente. 

8. Banco de Suplentes. - 

Se denoto un retraso del 15.39% del avance ejecutado acumulado, debido a que 
se están programando los trabajos de Cobertura ya que este no sería conveniente 
su instalación anticipada porque originada su deterioro, no se advierte ningún 
inconveniente de la ejecución de este componente. 

9. Caseta de Árbitros. - 

Se denoto un retraso del 40.65 % del avance ejecutado acumulado, debido a que 
se están programando los trabajos de acabados los mismos que han sido 
programados paro el mes de Junio, porque se necesita las definiciones de los 
colores de los acabados de este componente. 

10. Iluminación de campo de Futbol- 

Se han denoto un adelanto del 29.00% del avance ejecutado acumulado, se ha 
realizado la compra de la luminaria del campo Deportivo, la misma que ha sido 
constatada por la Supervisión. 

11. Otros. - 

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para el presente mes 
de Abril2019. 

do CON 

•:• MODIFICACIONES DEL PROYECTO. LIRA E:PNr7\ M,R._O ALE> 
1 .:NL . CIV 

Se ha producido la modificación de la Cimentación de las Tribunas A, B, C y D; las 
mismas que han derivado en el Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N°01. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO - PROV!NC!A DE PISCO -REc!ON  !cA" 
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•. CONTROVERSIAS: PLANTEAMIENTO DE LAS PARTES. 

Hasta la fecha no se han presentado ninguna controversia en la Obra. 

•:• INFORME DE LOS ESPECIALISTAS DE LA PROPUESTA TECNICA CONTRATADA.  

Están contemplados dentro de los ANEXOS, del presente Informe Mensual N°07 de 
la Supervisión. 

CONCLUSIONES. 

Sobre las Consultas deben ser absueltas por la Entidad, tal como está estipulado 
en el Articulo 165-Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado y no por la Supervisión como se solicita. 

Desde el inicio de las Consultas, se le viene advirtiendo a la Entidad de la 
irresponsabilidad del Proyectista, en la no absolución de las Consultas planteadas 
en Obra, quien como autor intelectual del Proyecto que se viene ejecutando, 
debe absolver las consultas planteadas y su negativa a realizar las absoluciones 
han ocasionado las Ampliaciones de Plazo y un Adicional de Obra N°01 ya 
aprobadas hasta la fecha, debido a las deficiencias del Expediente Técnico. 

La supervisión de la Obra no puede absolverlas Consultas N°10, N°11, N°12 y N°13, 
dadas hasta la fecha ya que no se cuenta con el plantel técnico especializado 
para su absolución técnica. 

Las consultas N°10, N°11, N°12 y N°13, son debido a las deficiencias del Expediente 
Técnico y por consiguiente su absolución respectiva podría derivar en una 
modificación del Proyecto, para el cumplimiento de las metas del Proyecto. 

Sobre el avance de Obra se puede aprecia que existe el retraso en la ejecución 
de algunos de los componentes los mismos en que no advierte riesgo en su 
culminación, ya que son han sido programados para evitar su posible deterioro y 
también apreciamos componentes que denotan una adelanto significativo; por 
lo tanto no se advierte ningún problema en la ejecución de los componentes 
mencionados excepto el del Campo Deportivo, por el que se esta a la espera de 
la Absolución de la Consulta N°10. 

RECOMENDACIONES. 

Por lo expuesto y tomando en cuenta lo estipulado en el Articulo 165-Consultas 
sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, la Supervisión, RECOMIENDA a la Entidad a Absolver las Consultas N°10, 
N°11, N°12 y N°13 planteadas por la Contratista CONSORCIO INGENIERIA PERU, 
ejecutora de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO, PROVINCIA DE PlSCO-ICA". CONS - CIO S/'(N 

A PtNfl?A MARLO ALEN 
,NIL.00IVL 
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Se RECOMIENDA a la Entidad a realizar la Absolución de las referidas consultas lo 
más antes posible, con los especialistas adecuados ya que se informa que la no 
Absolución de la Consulta N°10, a la fecha ya está afectando la Ruta Crítica y la 
Contratista puede plantear la Solicitud de Ampliación de Plazo por la No 
absolución de la Consulta N°10 y  lo mismo puede ocurrir con las Consultas N°11, 
N°12 y N°13, que hasta la fecha no están absueltas. 

C. DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA 
ESPECIFICA.  

Resumen de Metrados ejecutados desde el 01/04/2019 al 30/04/2019 

A EPlNr?A MARLO ALE> 
NCNIL .0 CIV: 

1. ..OM 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
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e 

1 

0.11 gib 

0.10 glb 

27.02 m3 

4.10 m3 

54.71 m2 

310.80 m2 

24.43 m3 

1047.63 kg 

79.14 m2 

4143.85 kg 

97.49 m2 

315.06 kg 

63.20 m2 

537.25 pza 

4.00 pto 

4.00 pto 

6.00 pto 

31.10 m3 

118.71 m2 

8817.91 kg 

208.92 m2 

2.26 m3 

30.16 m2 

62.85 m3 

13017.23 kg 

280.64 m2 

91.36 m3 

6.54 m3 

48.81 m3 

2325.30 kg 

218.21 m2 

509.15 m2 

RESUMEN DE METRADOS  
VALORIZACIÓN N°08(DELO1IO4/2019 ,AL 30/04/2019) 

OBRA MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL £STRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO- ICA. 

PROPIETARIO : QDBIERNO RE(ONAL DE ICA 

CONTRATISTi : CONSORCIO INGENIEA PERU 

1. : OBRAS PROVISIONALES 

01 OBRAS PROVISIONALES 

01.02 MITIGACION DEL IMPACTO AMBI ENTAL 

01.04 MOVI LIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

III. :TRIBUNAS 

03 GRADERÍA MODULO A' 

0301 GRADERÍA 

03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 

03.01.03.03 CIMiENTOS CORRIDOS CONCRETO C1CLOPEO 1:10+30% P.G. 

03.01.03.04 SOBRECIMIENTO CON CONCRETO CICLOPEO 1:8 +25% P.M 

03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMEINTO 

03.01.03.06 FALSO PISO DE 4" CONCRETO 1:8CEMENTO/HORMIGON 

03.01.04 CONCRETO ARMADO 

03.01.04.03 COLUMNAS 

03.01.04.03.01 CONCRETO f'c=210 kgJcm2  EN COLUMNAS 

03.01.04.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgJcm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 

03.01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS H=0.00m - 3.45 m 

03.01.04.04 VIGAS 

03.01.04.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS 

03.01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS H=0.00m - 3.45 m. 

03.01.04.08 LOSAS AUG ERADAS 

03.01.04.08.02 ACERO CORRUGADO FY= 42(X) kg/cm2 GRADO GO EN LOSA ALiGERADA 

03.01.04.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS 

03.01.04.08.04 LADRILLO DE TECHO DEARCILLA DE 30x 30x 15cm 

03.06 iNSTALACIONES SANITARIAS 

03.06.01 SISTEMA DE DESAGUE 

03.06.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL4" 

03.06.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL4' 

03.06.01.04 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2' 

04 GRADERIA MODULO B" 

04.01 GRADERIA 

04.01.04 CONCRETO ARMADO 

04.01.04.03 COLUMNAS 

04.01.04.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS 

04.01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS H=O.00m - 3.45 m 

04.01.04.04 VIGAS 

04.010404.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS 

04.01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVSTA EN VIGAS H-0.00m - 3.45 m. 

05 GRADERIA MODULO "C 

05.01 GRADERÍA 

05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 

05.01.03.04 SOBRECIMIENTO CON CONCRETO CICIOPEO 1:8 +25% PM 

05.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMEINTO 

05.01.04 CONCRETO ARMADO 

05.01.04.03 COLUMNAS 

05.01.04.03.01 CONCRETO fc-210 kg/cm2 EN COLUMNAS 

05.01. 04.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgJcm2  GRADO 60 EN COLUMNAS 

05.01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS H=0.00m 3.45 m 

05.03.09 TUNEL DE INGRESO A CAMPO DEPORTIVO 

05.03.09.01 MOVIMIENTO DET1ERRAS CONS.. CIO S 

05.03.09.01.01 EXCAVACON A MANO EN TERRENO NORMAL 

0503.09.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
'A ESPINOZA MARLO ALL>' 

05.03.09.02 MUROS DE SOSTENIMIENTO ,NG:NIC'O CIVI 

05.03.09.02.01 CONCRETO fc210 kg/cm2 EN MUROS Y PLACAS • ': :.u".. .i.'..iQN 

05.03.09.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS Y PLACAS 

05.03.09.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MUROS Y PLACAS 

05.03.09.03 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

05.03.09.03.01 SOLAQUEO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

?SCO - PRO V!!"C!A EE !'!SCO -RE!ON !CA" 
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CRONOGRAMA PROGRAMADO V.S. EJECUTADO 

AVA?3 

VALORAON 

NC6 PROGMMAX 

MENSUA JMUIAOQ 
s/ sí, 

ago-iS 105,426.58 0.89% 105,426.58 0.89% 298,492.71 2.53% 298,492.71 Z53% 

ep-18 137,385.57 1,16% 242,812.15 2.06% 600,490.14 5.08% 7.61% 

oct-t8 215,539.43 1.82% 458,351.58 388% 725,739.99 6.14% 1,624.721.84 13.75% 

nov.18 125,356.14 1.06% 583,707.72 4.94% 201,943.20 1.71% 1,826,665.04 15.46% 

dic-8 223,O4. 1.89% 806,781.72 6.83% 154,059.36 1.30% 1,980,724.40 16.76% 

ene-19 522,816.91 4.43% 1,329,598.63 11.25% 92,773.63 0.79% 2,073,498.03 17.55% 

feb-19 0,00 0.00% 1,329,598.63 11.25% 0.00 0.00% 2,073,498.03 17.56% 

mar-19 413,339.68 3.50% 1,742,938.31 14.75% 314,639.08 2.66% 2,388,137.11 20.21% 

abr-19 1,074,608.08 9.10% 2817,54639 2385% 783,211.68 6.63% 3,171,348.79 26.84% 

rnay-19 93747Q. 10 793% 3755,01649 31 78% 

jun.19 3,183,320.60 26.94% 6938,337.09 58. 73% 

jul'-19 2,093,367.64 17.72% 9,031,704.73 76.44% 

RN (2706t20l9) 2,783,23987 23.56% 11,814,944.60 100.00% 

TOTAL 1') 11,814,944.60 100.00% 3,171,348.79 2684% 

ADELANLADO 2.99% 
)SUB TOTALES S)1.G.V. 

NOTA La Residencia ha elaborado la Curva de Avance de Obra, en base al Calendario de Avance Valorizado Actualizado vigente. 

CONSORCIO AN PE 

,J/LkA EPINO7A MARLO ALE 
,N.NIL,OCIV 
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06 - GRADERIA MODULO "D" 
06.01 GRADERIA 
06.01.04 CONCRETO ARMADO 

06.01.04.03 COLUMNAS 

06.0104.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS 37.95 m3 
06.01.04.03.02 ACERO CORRUGADO FY 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 7114.24 kg 
06.01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS H=0.00m - 3.45 m 125.84 m2 
X ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL 
15 ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL 
15.03 ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN 400/230V DEL ESTADIO MUNICIPAL ILUMINACION ESPECIAL 
15.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN PARA CAMPOS AUXIUARES Y VÍAS DE TRÁNSITO 
15.03.05.01 REFLECTOR ARENA VISION MVF 403, MHN-SA2000W/956A551 400V, 60HZ 60.00 und 

D. AVANCES DE OBRA.  

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 



__ PED RO 

INFORME MENSUAL N°07 DE LA SUPERVISIÓN — ABRIL 2019 
IiIIISIi; 

•:• ESTADO DE VALORIZACIONES DE CONTRATO PRINCIPAL.   

RESUMEN DE VALORIZACtONES TRAMITADAS(CONTRATO PRNCIPAL   

"ME)ORAS6ENTO DEL RECLITO DEPORTiVO DEI DiSTRITO DE PITCO, PROVINC!A Df PISCO- CA". 

PROFIZIARIO GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

CONTRATISTA :CQSORCk) NGNiR1Á PERU MONTO TOTAL CONTRATACO 

PROVINRA PISCO FECHA DE INICIO DE OBRA 

2510160 : PISCO PLAZO CONTRACTUAL 

LOCALIDAD : PISCO PUEBlO. SANTA ROSA AMPLIACION DE PLAZO NT 01, 02, 03 Y 04 

DR OlLA ING.MARIOALEX CABRERA ESPINOZA FECHA DE TERMINO DE OBRA 

RESIDINTIDI OBRA ING. EDW1N ARIMANDOMIRANDA AGUIRRE 

S.13,41,634.63 

1710812018 

180 Olas Calendarios 

376 Olas Calendarios 

27(0812019 
- 

VALOBDARÓN VALORIZACZOHIS SIN GV 

MOSTO 
REAJUSTADO 

(SIN GV) 

DIDUCRONIS SIN GV MONTO NETO 1101180 

%ORAVANCT O15[RVAGOR4 DISCRIECLON MIS/ANO 
MOTIlO 

VALORIZADO REAJUSTO GARANIIADIRII 
CUMPTJMITNTO 

AMO101ZAOSB 
1 

$88 TOTAL EFECTIVO GV (10%) 
VALO*IZAOON 

LIQURDA 
ADElANTO MATERIAlES 

VALORIIAOON NI çQçAtO 2278 

V2,C1I17O1I ai7/'z78 31,'22 278.47271 '277 2936S.42 22,84227 51,845.27 249,816.31 4&45&92 317,87513 253% 

VALORIZARON NO2 

30/22L5 672478.14 474,85 4US.96123 o2.38221 ¿0.048.01 540,512.23 57,84420 ¿38,276,82 5.01% 

VAL0ZAOOS N'UZ 3518 

VALORIVCÓNT03I DIS.0i/i/35IU k 31/17w2016j 725,738,89 2.449,13 728,278.12 7jU7 JU4,2583 356,935.72 271,24&45 M,I31 438,09571 64% 

VAUORITAOON N04 1 5n9b9e. 2218 

;24lco;/ii/22i3 k ';:-: i.$42.Ys a7o zs,oz.no s. 137V6  1234)7.14 81411.04 14,673.95 96,1&t05 1.71% 

VAIORIZAOOIIN'OS 3518 

VALONIZ,CóIN'CS1Da0l,I2/22IE .4831/12135181 54.789.36 8473.09 173.532.45 5t94 71,359.52 84.745.45 85.767.CO I5,43&06 10120504 1.20% 
VALO8IZACION IP06 wo. 2219 

PGAOD 
VALCVI.3A '.36I 382/01/321948 /0]/2319) 92773.47 I.8/02 54323.56 9227.36 $7232 08.814,56 88317.fl ¿4547.24 95345.22 825% 

VALORIZAQOS KW j ma. IV 

VA8ONIZC14 N'07 1 C8i1,3519 48 31/3519) 3l44398 .7273.51 207,355.57 31s429( 95,78309 124517,78 180,845.57 33.552.74 213,451.31 244% 
VALORIZAOON N'09 j35j,5 INTR#MIE 

FROSENIET*09441 V40OVIL8C9N I408( DELOT/04/2319 .48 38/04/3519) 783,211.68 .40.078.57 743.133.11 78.351.17 377,895.70 45&217.84 384,915.35 51.Mtl$ 338,54500 643% 

TOTAL 3,171,348,79 -20,421.38 3,150,927.4) 317,134.86 936,53526 1.253,670.7211,697256.70 341,306.21 2624% 

El estado de las Valorizaciones con respecto al Monto del Contrato Principa/, 

nos da como situación de la Obro por mes que esto se encuentro ADELANTADA, 

como se muestra en el Cuadro Resumen de las Valorizaciones presentadas; 

consignando hasta la fecha un Monto Acumulado Ejecutado de S/.3171,348.79 

Soles con un porcentaje ejecutado acumulado de 26.84%; con respecto al 

Monto Programado de 5/ 2'817,546.39 so/es con un porcentaje programado 

acumulado de 23.85%; lo que a la Fecha indica que Ja Situación de Ja 0 ;r, 

Total se encuentra ADELANTADA. CONSORCIO AN PEL) () 

  

  

'A £P(NO7A MARLO ALE 
N74CNIL' CIVL 
-...'"jV" 

- - •• REAJUSTES DE OBRA.  

 

En la presente va/orización correspondiente al Mes de Abril 2019, corresponde 

ejecutar a la Contratista un reajuste negativo de (-5/. 40.078.57 Soles S/IGV), el 
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mismo que está sustentado con el cuadro de reajustes de la presente 

valorización y hasta la fecha se tiene un Monto acumulado de Reajuste de 

(-S/.20,42 1.38 Soles S/IGV); Tal como se muestra en el Cuadro Resumen de la 

Valorización N° 08. 

+ ADICIONALES DE OBRA.  

A la fecha se encuentra Aprobado el Adicional y Deductivo Vinculante N°01, 

el mismo que ha sido aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional 

N°0075-2019-GORE-ICA/GR. Por un monto de SI. 554,535.23 Soles. 

•:. ESTADO DE LOS ADELANTOS OTORGADOS AL CONTRATISTA.  

Adelanto Directo.  

El Adelanto Directo ya ha sido efectuado, con fecha 15 de Agosto2018, con un 

Monto de SI. 1,394, 163.46 soles Incluido I.G.V. 

Adelanto de Materiales. 

El Adelanto por Materiales ya ha sido efectuado, con fecha 28 de Setiembre 

2018, con un Monto de SI. 2,788,326.93 soles Incluido I.G.V. 

+ RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA. (Anexos).  

•. RELACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. (Anexos). 

+ CONSTANCIA DE PAGO DE LEYES SOCIALES Y OTROS APORTES. (Anexos). 

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines. 

Atentamente. CONS do SAN PELiRO 

A ESPINO?A MARLO ALEX 
CIVIL 

•', N 

Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza 
CIP 104608 

SUPERVISOR DE OBRA 
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