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CAPITULO 1

1.00 GENERALIDADES

1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA

= Contrato de Obra :N°001-2019-GORE ICA
=  Contratista : CONSORCIO GUADALUPE
= Construccién y maquinarias del Sur SAC RUC: 20367759551 (99%
participacion)
= Empresa de servicios integrados de

ingenieria y construccion SRL
20494642582 (01% participacion)
< Nombre de la Obra : “Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-
114, Tramo Progresiva km 292+200.00 (Estadio
Guadalupe) - Km 299+026.19 (El Alamo),
. provincia de Ica, Departamento de Ica”

RUC:

= Ubicacion :
= Distrito Ica- Subtanjaila — Salas Guadalupe
* Provincia Ica
® Departamento Ica
_=  Modalidad del Contrato sistema de Precios Unitarios
=  Fecha de Contrato de Obra 24/05/2019
=  Monto referencial de E.T. S/. 19°687,765.83 Soles inc. IGV
=  Monto Contratado S/. 19°620,000.00 Soles inc. IGV
= Factor de relacion 99.65580%
=  Plazo de Ejecucién 270 dias Calendario
=  Fecha de entrega de terreno 27/05/2019
=  Fecha de Inicio de Obra 07/06/2019
= Fecha de culminacién Prog, 02/03/2020
= Carta Fianza fiel cumplimiento CARTA FIANZA N° (001142673900-BANCO
PICHINCHA
Vigencia de la fianza desde el 22/05/2019
hasta el 17/03/2020- del CONTRATISTA
EJECUTOR
<  Supervisor de obra Consorcio Double Track
=  Contrato de Supervisién N° 002 -2018-GORE-ICA
= Fecha de Suscripcion 17/12/2018
=  Monto Contrato Supervisor S/. 707,885.65 Soles inc. IGV
s  Carta Fianza fiel cumplimiento CARTA FIANZA N° 1214019-2018-FOGAPI

Vigencia de la fianza desde el 14/12/2018
hasta el 09/12/2019 - de Ia
SUPERVISION DE OBRA
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1.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las metas ejecutadas son las siguientes:
La presente valorizacién n°01 correspondiente al mes de Junio del 2019, de la
obra: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km.
2924200 (Estadio de Guadalupe) — Km. 229+026.19 (El Alamo), provincia de Ica
- Departamento de Ica”, y su compatibilidad con el terreno, para cuyo efecto nos
hemos constituido In situ, materia de evaluacién con la finalidad de cumplir con
los trabajos de campo a nivel de ingenieria.

Para las caracteristicas técnicas y el dimensionamiento del tramo de Carretera del
proyecto, se ha tomado en cuenta ¢l Manual de Disefio de Carreteras del MTC;
donde la estructura de la via proyectada cumple con la exigencia del crecimiento
poblacional, vehicular y peatonal en el horizonte de vida util del proyecto,
teniendo presente los rasgos basicos de los distritos aledafios.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO SEGUN E.T.

Descripcién Detalle

Kilometro Inicial Km 2 92+200.00 (Estadio Guadalupe)

Kilometro Final Km. 299+026.19 (El Alamo)

Longitud Total 6.97 Km aprox.

Clasificacion Red Vial Departamental o Regional.

Segiin su Funcion Articula basicamente a la Red Vial
Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural

Segun la demanda Superior (IMD 8,637 vehiculos x dia)

Velocidad del Proyecto 40 kph a 8o kph
Ancho de la Calzada Via Principal 7.20m1 y 5.00ml prom.

Via Auxiliar
Ancho de Berma En Via Principal 1.8om1
Bombeo 2%
Carpeta Asfiltica Asfalto en Caliente 3", 2" 1.5"

El Proyecto 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200.00 (ESTADIO GUADALUPE) — KM.
299+026.19 (EL ALAMO),-PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" consiste en:

a) La demolicion de estructuras existentes como: sardineles peraltados, veredas,
muros y estructuras en canales o alcantarillas.

b) El desmontaje de letreros, asi como la reubicacion de Paneles Publicitarios,
Postes de media y baja tensién, y Telefonia ubicados en el area de ejecucion del
proyecto.

¢) Construccion de una calzada 7.20m1 de ancho de pavimento, mas 2 bermas:
una central de 4.00m y una lateral de 1.80m de ancho respectivamente.

d) Ei pavimento a construir esta disefiado para una vida util de 20 afios. Esta
conformada por una carpeta asféltica en caliente de 3" para la via principal, 2"

para la Pista Auxiliar, y 1.5" para la Berma Lateral. &/
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¢) La ubicacién de sefializacion vertical y horizontal, que contempla el tema de
seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas, asi como el
pintado de lineas continuas, discontinuas y marcas en el pavimento.

f) Construccién y Ampliacion de Canales o Alcantarillas, ubicados en el 4rea de
ejecucion del proyecto.

g) La construccién de sardineles peraltados de concreto para confinamiento del
pavimento y que bordean el separador central.

h) Construccion de Muros de Proteccién de Concreto Armado en la berma central
v Muros de Contencién en puntos estratégicos del proyecto.

i)La Ejecucion de obras de infraestructura eléctrica como redes distribucion
primaria, redes de alumbrado publico y semaforizacién, a lo largo del area de
trabajo, que lo conforman las excavaciones, concreto simple, colocacién de
postes, tendido de cables eléctricos, medidores, Subestaciones, tableros de
control, seméforos aéreos y peatona les, etc.

CAPITULO I

20  CONTROL ADMINISTRATIVO
2.1 Implementacién de Medidas de Seguridad a Trabajadores

Durante el mes de Agosto del 2019, el Ejecutor de la obra viene cumpliendo con los
materiales e implementos de seguridad a los trabajadores en obra; por otro lado se le
recuerda que; la empresa tiene la necesidad de implementar mejor las medidas de
seguridad a fin de evitar los lamentables accidentes, en caso de caidas o accidentes
de trafico considerando que se encuentra trabajando muy cerca de la Panamericana
Sur.

Se comunica al contratista que de existir un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralizacién o la
prohibicion de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos y procedimientos
establecidos en la Ley 28806, Ley general de Inspeccion del Trabajo.

“Los trabajadores que sufran algin accidente de trabajo o enfermedad ocupacional
tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria v _suficientes hasta su
recuperacién y rehabilitacion. procurando su reinsercion laboral™; es obligacion de la
empresa y se velara porque se cumpla.

2.2 Personal de Obra y Personal Administrativo.

El CONTRATISTA, durante el mes de Agosto 2019 ha realizado la capacitacion
referente a los controles de seguridad (los mismos que son realizados en horas de la
mafiana antes de ingresar a sus labores). calidad y produccion del trabajo. los cuales
son orientados por el equipo propuesto por el contratista, deberd de adjuntar los
informes correspondientes, asi mismo debe de considerar, los pagos de Conafovicer,
Es salud, y otros beneficios de los trabajadores.

Con respecto al personal administrativo cuenta con las condiciones comedor, ss.hh. y
un ambiente adecuado donde el personal cumple correctamente con sus funciones,
asi como las oficinas para el personal técnico y administrativo.

Se presenta un incremento de la mano de obra calificada, visto en aumento de frentes
v metas en obra. (
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Frente a estas dificultades que tiene el personal técnico-adminisirativo, la logistica se

mantiene en orden y pone a disposicion de los materiales requeridos

en obra.

ICA,

CAPITULO il
3.0 CONTROL DE AVANCE DE OBRA.
3.1 Control de Avance Fisico
3.1.1. Programacién de Obra
Se adjunta en la siguiente hoja.
3.1.2 Descripcién de los Trabajos Realizados en el periodo
Los trabajos y partidas son los considerados en el cuaderno de obra los mismos que
se detallan a continuacion:
Metrados de la valorizacién n° 003 del mes de Agosto:
OBRA “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km.
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”
UBICACI(
N: SUBTANAJALLA- SALAS - ICA - ICA - ICA
DURACIO
N: 270 DIAS CALENDARIOS
Departa Provincia:
mento: [CA ICA Distrito: ICA
Und | Metrado | Anterior | Actusl | Acumulado| Saldo |
ITEM DESCRIPCION Metrado Metrado Metrado Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES
o MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS b
: Y EQUIPOS 8 1.00 0.50 0.00 0.50 0.50
01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO km 6.98 5.00 1.00 6.00 0.98
01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 2lb 1.00 0.20 0.10 0.30 0.70
01.04 OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
e SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS PPERSONAL alb 60
‘ OBRERO : 0.20 0.10 0.30 0.70
01.06 DEMOLICION DE VEREDAS DE E=~0.10m m2 762.70 0.00 0.00 0.00 762.70
01.07 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS m 93440 0.00 81.72 81.72 852.68
01.08 DEMOLICION DE MUROS Y ESTRUCTURAS EN CANALES m3 13.82 13.82 0.00 13.82 0.00
01.09 DEMOLICION DE VIVIENDAS EXISTENTES m3 1.005.86 0.00 46.94 46.94 958.92
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
g PROM-10 km m3 2,039.90 0.00 95.29 95.29| 1,944.61
o111 DESMONTAJE DE LETREROS MENORES und 8.00 1.00 0.00 1.00 7.00
01.12 REUBICACION DE LETREROS MAYORES und 3.00 6.00 0.00 0.00 3.00
01.13 REUBICACION DE SEMAFOROS und 4.00 0.00 0.00 0.00 400
01.14 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 17.00 35.00 0.00 3.00 12.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 34,014.90 22,974.26 1,141.36 | 24,115.62 9,899.28
REPARACION DE CONEXIONES DE AGUA ¥ ‘ o
0202 ALCANTARILLADO and 200.00 40.00 40.00 80.00| 120,00
CONFORMACION, COMPACTACION Y MEJORAMIENTO DE
a2n SUBRASANTE m2 | 1747564 | g15550| 2.153.10| 1030860] 7.167.04
PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE
2 SUBRASANTE m2 | 2193871 0.00 0.00 0.00 | 21,9387
02.05 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB BASE m2 63,176.21 | 36775.14| 552250 | 4229764 | 2087858
02.06 N 0861 536806 0.53

RELLENO CON EQUIFO MATERIAL PROFIO SIN COMPACT. m3 3,367.33 3,368.06/]
]
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02.07 Rl A BACEDENTR L WA D m3 | 38518 | rg63004| 148377| 301780 873404
03 SUBBASES Y BASES
03.01 SUB BASE GRANULAR E=0.30m m2 17,475.64 834551 | 6,556.88 | 14.902.39| 2,573.25
03.02 BASE GRANULAR E=0.30m m2 80,651.85 | 20981.21 | 18.231.67 | 3921288 | 41,438.97
03.03 BASE GRANULAR E=0.25m m2 21,938.71 0.00 0.00 0.00 | 21,938.71
03.08 RECUPERACION Y ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR m? 73481
EN VIA EXISTENTE E=0.25m 0.00 0.00 0.00 73481
04 PAVIMENTACION
04.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 98,174.23 6.460.00 | 11.847.00 | 18,307.00 | 79,867.23
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" ml 56,305.31 6.460.00 | 11,847.00 | 18307.00| 37.998.31
04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 20,955.54 0.00 0.00 0.00| 20.955.54
04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTEDE | 12" m2 20.913.39 0.00 0.00 0.00 | 20,913.39
05 SERALIZACION
05.01 SENALES VERTICALES
05.01.01 SENAL PREVENTIVA (0.60m x 0.60m) und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
05.01.02 SENAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60m x 0.90m) und 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00
05.01.03 SENAL INFORMATIVA RECTANGULAR (1.35m x 2.50m) und 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
05.01.04 POSTES DE SOPORTE DE SENALES und 36.00 0.00 0.00 0.00 36.00
05.02 SENALES HORIZONTALES
05.02.01 (S(I)JJMOIE'ES;I}‘:% INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS dad 70.00 il diiia B 20
05.02.02 mg&%‘ﬁ%‘ﬂ” PR IR IEA m 23,266.74 0.00 0.00 0.00 | 23,266.74
05.02.03 PINTURA DE TRAFICO DE SIMBOLOS m2 1,597.69 0.00 0.00 0.00| 1,597.69
05.02.04 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m 15,432.97 0.00 | 500000| 500000| 1043297
05.02.05 m lgr:mmco EN MURO DE PROTECCION DE & 652.10 o s it T
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01 ALCANTARILLAS
06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01.01 | EXACAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 243.04 243.04 0.00 243.04 0.00
06.01.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 89.55 89.55 0.00 89.55 0.00
06.01.01.03 Ek‘éf,,“iﬁfiﬁ" DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D, = 296,40 AgEa - _— i
06.01.02 CONCRETO SIMPLE
06.01.02.01 | SOLADO DE E=3* CONCRETO MEZCLA C.H 1:10 m2 236.22 236.22 0.00 236.22 0.00
06.01.03 CONCRETO ARMADO
06.01.03.01 Sf’ﬁﬁiﬁ?ﬁ,’;}‘f&%z ST € m3 130.91 150.91 000| 15091 0.00
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ALCANTARILLAS m2 475.89 475.89 0.00 475.89 0.00
06.01.03.03 | ACERO DE REFUERZO f'v=4200 kg/om2 kg 2746402 | 2746402 0.00 | 27.464.02 0.00
06.01.04 JUNTAS
06.01.04.01 | JUNTAS DE SELLO ELASTOMERICO E=3/4" m 56.60 56.60 0.00 56.60 0.00
06.01.04.02 JCIgeLTOJ:: mﬁk STOP DE PVC DE 3" PROVISION Y it 60.00 . G o 0.00
06.02 SARDINELES PERALTADOS EN PISTA AUXILIAR Y
BERMAS
06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 06.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P'SARDINELES m3 150.15 0.00 0.00 0.00 150.15
g.oz.m.oz ?ﬁﬁi,"f;‘;cﬁﬁ" DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. o 195.20 o I i —_—
06.02.02 CONCRETO SIMPLE
06.0202.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 461.87 0.00 0.00 0.00 461.87
06.02.03 CONCRETO ARMADO =
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CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kgiem2 TIPO V =

06.02.0391 | p/SARDINELES PERALTADOS m . 0.00 0.00 000 11547

: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES

(602.03.02 PERALTADOS m2 923.06 0.00 0.00 0.00 92306
ACERO DE REFUERZO Tv=4200 kg'em2 GRADO 60 -

06.02.03.03 | b ARDINELES PERALTADOS kg §.159.97 0.00 0.00 0.00| 8389.97

060204 | JUNTAS

06.02.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 461.70 0.00 0.00 0.00 461.70

06.03 SARDINELES PERALTADOS EN BERMA CENTRAL

060301 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 602.56 402.67 67.70 470.37 132.19
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.

06.03.01.2 | ppoM=10kn m3 783.33 523.47 8800| 61147 17186

060302 | CONCRETO SIMPLE

06.03.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 1,853.47 1.238.97 20829 |  1.447.26 406.21

060303 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO =210 kg/em2 T1PO V

06.03.0301 | g s RDINELES PERALTADOS m3 463.48 463.48 000|  463.48 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES

06.03.03.02 | ppR Al TADOS m2 30791 247703  29762| 277555| 93236
ACERO DE REFUERZO T'y-4200 kg/om3 GRADO 60 5

06.03.03.03 | b g ARDINELES PERALTADOS kg | 3368967 251249| 717044 | 2968293 400674

06.03.04 | ANCLAJES

06.03.04.01 | ANCLAJE DE ACERO EN CONCRETO m 9.78 0.00 9.78 9.78 0.00

060305 | JUNTAS

06.03.05.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 1.853.55 0.00 993.83 993,83 859.72

06.04 MUROS DE CONTENCION

060401 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.04.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 197.25 80.93 0.00 80.93 116.32
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.

06040102 | pRoM=10km m3 256.43 105.21 000 10521] 15122

060402 | CONCRETO SIMPLE

06.04.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 189.69 51.22 0.00 51.22 138.47

060403 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO Te=210 kg/om2 TIPO V

06.0403.01 | 5 \MUROS DE CONTENGION m3 93.56 20.49 8.45 28.94 64.62
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PMUROS DE

6010302 | conTENCION = >E08 000| 8682|  8682] 23619
ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/om2 GRADO 60 PMUROS | o -

06.04.03.03 | bF CONTENCION kg 6549851 ;01198 000 2011.98| 4,537.87

06.04.04 JUNTAS

06.04.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE |" m 128.40 0.00 36.60 36.60 91.80

06.08 MURO DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL

060501 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.05.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 187.49 0.00 0.00 0.00 187.49
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D,

06,05.01.02 PROM=10 km m3 243.74 0.00 0.00 0.00 24374

06.05.02 CONCRETO SIMPLE

06.05.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 326.05 0.00 0.00 000 32605

060503 | CONCRETO ARMADO

3 CONCRETO PREMEZCLADO fe=210 kg/om2 TIPO V PMURO ”
06030301 | DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL w et 0.00 0.00 0.00| 395.17
= ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PPMURO DE —

06.03.0302 | pROTECCION EN BERMA CENTRAL . 207,73 0.00 0.00 0.00| 90773

06.05.03.03 | ACERO DE REFUERZO £y=4200 kg/em2 GRADO 60 ke 7,400.91 0.00 0.00 000| 740091

07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

07.01 REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KY

070001 | TRABAJOS PRELIMINARES
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07.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
P ES:L#)S &EAMATERIAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A alb 1.00 - - 05 i
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.02.01 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE C.A.C. DE 13m und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
07.01.02.02 | EXCAVACION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00
07.01.02.03 gkg‘gf‘&ﬁgn DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. m3 7875 0.00 0.00 0.00 7875
07.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO

ARMADO
07.01.03.01 | POSTES DE CONCRETO DE 132m400kg/1 80mm/375mm und 10.00 0.00 0.00 10.00
07.01.03.02 | SOLADO PARA POSTES m3 1.00 0.00 0.00 1.00
07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES

ELECTRICOS
07.01.04.01 | CABLE AAAC 1%50mm2 m 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
07.01.04.02 | CABLENYY 3-1x35mm2 m 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
07.01.04.03 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 85.00 0.00 67.00 67.00 18.00
07.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS
07.01.05.01 | ARMADO DE DERIVACION und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.05.02 | ARMADO DE SUB ESTACION MONOPOSTE und 5.00 0.00 0.00 0,00 5.00
07.01.05.03 | ARMADO DE SECCIONAMIENTO MEDICION und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR
07.01.06.01 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA; 10-22-9023KV und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.06.02 ?gé:glommonz DE FUSIBLE TIPO CUT-OT DE 150 KV BIL = 15.00 i — 80 —
07.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.01.07.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
07.01.07.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
07.01.08 | PRUEBAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION
07.01.08.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.08.02 | PRUEBA DE RESISTENCIA A PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.09 SISTEMA DE MEDICION
07.01.09.01 | MURETE PORTAMEDIDOR und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
07.01.10 CONEXIONADO DE LA OBRA
oTiL a0 | e e - LA E FROYECID 60N glb 1.00 000 0.50 0.50 0.50
07.01.10.02 | CONEXION EN CALIENTE glb 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
07.02 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEQ DE ZANJAS m 6.592.93 0.00 147.20 14720| 6,445.73
07.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEQ DE POSTES und 396.00 0.00 0.00 0.00 396,00
07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
— ggg&cmn MANUAL DE ZANJA EN TN. P'CABLE DE m3 2.307.53 e P ool 230753
07.02.02.02 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES m3 228.10 0.00 0.00 0.00 228.10
07.02.0203 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN T.N. PICRUZADAS m3 70.66 0.00 67.20 67.20 3.46
07.02:02.04 ﬁg{!&&glvm\mm Y COMPACTACION DE ZANJAS ad 6.592.93 i o843 8832| 650461
07.02.02.05 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 1,006.60 0.00 16.80 16.80 989.80
S — ;ﬁé&:ﬁ é‘OMPACT!LDO CON EQUIPO MATERIAL DE m3 1.345.08 S R 2520 131988
07.0202.07 gkg;injﬁ)cgtq DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. ID. o 207958 o0 65.52 6552 | 2.014.06
07.02.03 CRUZADAS
07.02.03.01 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 147.20 | ’ 140.00 140.00 7.20
07.0204 CABLES I

. ST
T, 0T LEON
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07.02.04.01 | CABLENYY 3-1:x35mm2 m 6.592.93 0.00 0.00 0.00]| 6,592.93
07.02.04.02 | CABLENYY 2-1x6mm2 m 3.564.00 0.00 0.00 0.00] 3,564.00
07.0205 | TABLEROS ELECTRICOS
07.020501 | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
07.0206 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE
B ALUMBRADO
POSTES DE CONCRETO ARMADODE
07.02.06.01 8m/200ke/1 20mm/240mm und 396.00 0.00 0.00 0.00 396.00
070207 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE
02 ILUMINACION
LUMINARIA VAPOR DE SODIO 130W+PASTORAL DE
07020701 | pGPs/1.89/1.74/1.5"0+ABRAZADERA DE F'G' 20mme vad . 0.00 0.00 000] 396.00
07.0208 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.02.0801 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
070209 | PRUEBAS
07.0209.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
07.02.09.02 | PRUEBA DE ILUMINACION und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
08 SEMAFORIZACION
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01 | CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m2 59.02 0.00 0.00 0.00 59.02
08.01.02 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P'SEMAFOROS m3 218.14 0.00 0.00 000 21814
08,01.03 BASE GRANULAR E=0.30m m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
080104 | IMPRIMACION ASFALTICA m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2
BROoL: | m 90 0.00 0.00 0.00 59.00
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE
080106 | pRESTAMO A m3 114580 0.00 0.00 0.00|  114.80
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
08.0L07 | pRoM-10km m3 283.58 0.00 0.00 000| 283.58
08.02 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO T'e=210 kgiem2 TIPO | P'DADOS
080201 | BN SEMAFOROS m3 sl 0.00 0.00 000|  11.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIBASES FN
08.02.03 ACERO DE REFUERZO f'v=4200 kg/cm2 kg 486.71 0.00 0.00 0.00 486.71
Nn SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA ¥
080301 | ACCESORIOS PARA SEMAFORO VEHICULAR TIPO und 11.00
SEMIPORTICO O BANDERA 0.00 0.00 0.00 11.00
08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ELCTRICOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE
08.0401 1 Smm2 m 592.18 0.00 0.00 0.00| 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE
08.04.02 3l Smm2 m 592.18 0.00 0.00 0.00 592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
08.0403 | Dbl mma m G418 0.00 0.00 000|  592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
80404 | Bg 2etmm m 100.00 0.00 0.00 0.00] 10000
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO DE
08.04.05 1x10mm2 TW m 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00
08.04.06 CAJA DE PASO TIPO CE-2 und 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00
08.0407 | CANALIZACION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS | m 409.21 0.00 0.00 000| 40901
08.0408 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 0.00 5,00
03.0409 | SUMINISTRO DE EE.EE. (INC. MURETE) und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS
CONTROLADOR DE TRAFICO (SUMINISTRO E i
08.05.01 INSTAL-‘\CION) l.ll'ld 0.00 5.00
08.0502 | SEMAFORO AEREO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 0.00 11.00
080503 | SEMAFORO ADOSADO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 0,00 11.00
08.0504 | SEMAFORO PEATONAL 1C-2L CON LED'S und 0.00 11.00
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08.05.05 g[:)h}:ﬁ};‘%?so AEREO CONTADOR CUENTA REGRESIVA o 11.00 aon 800 6:00 1,00
09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
09.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 0.30 0.15 0.45 0.55
3.13 Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado.
Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019,
Los avances acumulados al 31 de Agosto del 2019.
Avance anterior Actual Acumulado
Real 18.77% 10.09% 28.86%
Programado 15.17% 10.63% 25.80%
Esto deduce que el contratista tiene un avance acumulado real de 28.86% que
comparado con el avance programado, tiene un avance adelantado en Obra, lo cual
resulta favorable, de acuerdo a la logistica que propone el contratista ejecutor y a la
programacion que ha establecido.
3.1.4. Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucién-Ruta Critica.
De acuerdo al avance de obra presentado en el mes de Agosto del 2019, el cual
muestra un buen avance, debido a su logistica y su avance en obra el cual ha
marchado debidamente considerando que por motivos de fuerza mayor y en
coordinaciones con la Entidad se ha tenido que suspender en algunos momento la
obra por situaciones ajenas las contratista (saneamiento fisico legal).
3.2 Control de Avance Financiero
3.2.1. Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control del cumplimiento del Plan de
utilizacidén- Seolicitud, Cancelacién, Deducciones, Amortizaciones.
MONTO CONTRATO S/IGV S/.16°627,118.64 A/C= 0.10000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 1,662,711.86
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION | MONTO DEL TOTAL | SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 JUN.-19 1,591,684.32 159,168.43 1,662,711.86 | 1,503,543.43
02 JUL. 19 1,529,284.65 152.928.47 1,503,543.43 | 1,350,614.97
03 AGO.19 1,678,169.95 167,817.00 1,350,614.97 | 1,182,797.97
TOTAL 4,799,138.92 479,913.89
Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales,
En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:
MONTO | MONTO
VALORIZACION ACTUAL ACUMULADO | % ACUMULADO | OBSERVACION
S/. S/
. Buen avance de
- 120 0,
Al 30 de Junio 2019 1,591.684.32 1'591,684.32 9.57 r.\/:; = oo
Al 31 de Julio 2019 1,529,284.65 | 37682.743.39 18:77% Buen avance de
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obra

Buen avance de

5'662,983.93 28.86%
obra

Al 31 de Agosto 2019 1,678.169.95
Nota: Dichos Montos sin /IGV.

3.2.2  Control de Adelanto para Materiales, Control de cumplimiento del Plan de
utilizacion- Solicitud, cancelacion, Deducciones, Amortizaciones.

Adelantos de materiales de por medio.

MONTO CONTRATO SAGV S/, 16°627,118.64 AlC= 0.20000
MONTO ADELANTO S/IGV S/, 3,325,423.73
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION M(}%TT(EEL SALDO POR
N° MES | VALORIZADO | ADELANTO ADELANTO | AMORTIZAR
01 JUN-19 1.591,684.32 218,410.69 3,325,423.73 | 3.107.013.04
02 JUL. 19 1,529.284.65 305,856.93 3,107,013.04| 2,801.156.11
03 AGO.19 1,678,169.95 335,633.99 2,801,156.11| 2,465,522.12
TOTAL 4,799,138.92 859,901.61

3.2.3 Determinacion del Avance Financiero
Para la determinacién del avance financiero se tomd en cuenta la valorizaciéon

actual que asciende a la suma de s/. 1,678,169.95 soles (S/IGV).

3.24 Comparacién entre el Avance Financiero y el Avance Fisico.
El avance fisico estd en relacion con el avance financiero segin el siguiente

cuadro:
Descripcién ﬁnaﬁ:it ':_ze(o %) Avan(sz)ﬁ e Observacién

Val 01- al 957 957 Se aprecia un buen avance contractual en el
30/06/2019 ’ ) cumplimiento de partidas.

Val 02- al 920 920 Se aprecia un buen avance contractual en el
31/07/2019 : ) cumplimiento de partidas.

Val 03- al 10.09 10.09 Se aprecia un buen avance contractual en el
31/08/2019 ) ) cumplimiento de partidas.

TOTALES 28.86 28.86

3.2.5 Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacién.

Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra actualizada a la
fecha de 1a misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel cumplimiento
del Adelanto Directo, asi como la fianza de fiel cumplimiento del adelanto de
materiales.

En el mes de Setiembre las fianza s de adelanto Directo y Adelanto de materiales,
deberan ser renovadas, a fin que posteriormente no s?ﬁcbﬁmas por la Entidad

por 1o cual esta debera comunicarle al contratista.
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33 Atrasos de Obra.
3.3.1 Determinacion del Porcenta je de atraso.
Avance anterior Actual Acumulado
Real 18.77% 10.09% 28.86%
Programado 15.17% 10.63% 25.80%

La comparacion de estos valores entre los avances reales y programados indica que
la obra se encuentra con un buen avance acumulado - Adelantada.

Aun asi la Entidad debera prever solucionar las interferencias existentes a fin que
estas no accionen atrasos en la ejecucion.

Asi mismo el emitir la opinidén correspondiente, en referencia a las consultas de
posibles adicionales que se presentan en la obra.

3.3.2 Causas de atraso

* No presenta ninguna demora a la fecha de presentacién del presente informe,
comparado con el avance programado, por el contrario se encuentra en un
avance adelantado, actualmente, dando muestras de una buena programacion
por parte del Residente de obra, supervisién y el plantel que conforman ambas
partes.

¢ De todas maneras se le comunica a la Entidad a fin que tomen las medias

- correspondientes, por las interferencias presentadas las cuales impiden
continuar con los trabajos, las mismas que se describen a continuacién:
' o GRIFO HUASCARAN, progresiva 293+500 al 293+650.- no se
interviene por discrepancias limitrofes.
o CAMBIO MACACONA, progresiva 295+000 al 295+130, no se
interviene por viviendas existentes.
o IPESA, progresiva 295+440 al 295+470.- letrero mayor que no
esta considerado en el expediente técnico.
o GRIFO REPSOL, progresiva 296+040 al 296+160.- reubicacion de
letrero mayor que no esta considerado en el expediente.
o PARQUE DEL RECUERDO, progresiva 296+160 al 296+290.
o LETRERO DE FAGA MOTOR, progresiva 296+840, no esta
considerada en el expediente técnico.
o GRIFO DANIELA, progresiva 297+360 al 297+420
o CHEVROLET, progresiva 297+420 al 297+480.

3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Contratista

e Da muestras de un trabajo programado, con abastecimiento de materiales,
maquinarias y equipos en obra, asi como mano de obra la cual va en aumento
en funcion a los frentes que va presentando en obra.

e Por las caracteristicas de planeamiento y logistica del contratista, se prevé, una
rapidez en los trabajos de movimiento de tierra y obras provisionales, trabajos
preliminares segin partidas indicadas en el expediente técnico; se han
ejecutado las partidas tal como se indica el cuadro de metrados.
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CAPITULO IV

40  CONTROL TECNICO DE OBRA

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

A. PRUEBAS
1.0 Ensayo de Compactacion (Método Proctor Modificado)

El procedimiento se describe en la partida “Ensayo de Compactacion de Suelos”, estos
serdn descritos mas profundamente por el especialista de suelos y pavimentos de la
consultora.

2.0 Determinacién del Porcentaje de Grumos de Arcilla y Limo en los Agregados

2.1 Generalidades:
En este ensayo se describe un método aproximado para determinar el porcentaje de
grumos de arcilla y limo en los agregados.

2.2 Equipos
- Tamices
- Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra
- Recipiente de tamafio y forma tal que permitan esparcir la muestra en el fondo en una
capa delgada.

2.3 Preparacion de la muestra
Se obtiene una muestra representativa por cuarteo. Se tiene cuidado en no desmenuzar
los grumos de arcilla.
Si la muestra ensayada es de agregado fino, la cantidad de material usado debe ser tal
que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz N° 16,
Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por tamaiios por medio
de los tamices N° 4, 3/8” y 1 1/2”. El peso de la muestra que se debe usar depende del
tamanio de las particulas que forman la muestra y debera estar de acuerdo con el cuadro

siguiente:

Tamaiio de las Peso Minimo de la
Particulas que forman la Muestra en Gramos
Muestra

4a3/8” 1.000

3/8" a3/4™ 2.000

3/4”a 1-1/27 3.000

Mayor de 1- 1/2” 5.000

2.4 Procedimiento

Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se pone a secar en el horno
(105°C).

Se esparce el material en el fondo del recipiente en una capa delgada. Se considera
grumos de arcilla o limo todas las particulas que puedan ser desmenuzadas con los

dedos. Luego de haber eliminado todos los grumos de arcillay se tamiza la muestra de
acucrdo con ¢l siguiente cuadro: Kﬂa
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Tamafio de las
Particulas que forman la
Muestra

Agregado fino
(retenido en el nimero 16) 20

4a3/8”

3/8” a3/4”
3/47al1-1/2
Mayor de 1 - 1/27

Tamiz que
se debe usar N°

£ o e 0o

4.2 Obras Provisionales

4.2.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA

.DESCRIPCION

Comprende el almacenamiento de materiales, equipo y demds, que se usen
en la Obra. Todos los materiales, equipos y articulos en el sitio, son
guardados adecuadamente por el Contratista o de otra forma protegidos por
¢l contra deterioro o dafio. Si algiin material almacenado en el sitio o en
alguna de las estructuras parcialmente terminadas, no fueran protegidas
adecuadamente por el Contratista, el material o la estructura parcialmente
terminada deberd ser protegida por el Contratante, con cargo al Contratista.
Todos los gastos incurridos por su falta de proteccién, deberén correr por
cuenta del Contratista, durante el tiempo de duracién de la Obra.

4.2.2 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
DESCRIPCION
El Contratista bajo este item, ha construido un cartel de obra en el que se
indican los datos principales del proyecto tales como: denominacién de la
obra, tramo, meta, presupuesto, contratista, supervisor, plazo de ejecucion,
fuente de financiamiento, nombre de la entidad contratante.
Los carteles de obra tiene las siguientes dimensiones: largo 8.50 m, alto
3.60 m. segin desagregado de gastos generales.
Este se ubica en un lugar visible, de modo que a través de su lectura,
cualquier persona pucda enterarse de la obra que se estd cjecutando: la
ubicacion es previamente aprobada por el Supervisor.
Los Carteles estan conformado por un marco de madera tornillo construido
con soleras 2"x2", triplay e=10 mm sujetos con clavos para madera de 2
¥2",37,4”, sobre el cual se coloca una impresién gigantografia en una sola
cara de acuerdo al Modelo de la Entidad y esta su vez se sujetara con clavos
al marco de madera. El cartel de obra es ubicado en un lugar visible de la
zona donde se efectuaran los trabajos y se anclaran al terreno de modo que, a
través de su lectura, cualquier Persona pueda enterarse de la obra que se esta
ejecutando y serd realizada sobre una gigantografia que comprendera como
minimo una resolucién de 600 DPI; la ubicacién es previamente aprobada
por ¢l Ingeniero Supervisor. El costo incluye su transporte y colocacion.
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4.23 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD DE VIAL
DESCRIPCION
Las actividades que se especifican en esta seccién abarcan lo concerniente
con el mantenimiento del transito temporal en las éreas que se hallan en
construccién y la seguridad vial, asi como de la implementacién de medidas
ambientales, durante el periodo de ejecucién de obras. Los trabajos incluyen:

El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al transito para facilitar las tareas de construccién, incluyendo los
accesos.

La provisién de facilidades necesarias para el acceso a viviendas,
servicios, etc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccién.

La implementaci6n, instalacion y mantenimiento de dispositivos de
control del transito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los
accesos y desvios.

El control de emisién de polvo en todos los sectores sin pavimentar de
la via principal y de todos los desvios habilitados que se hallen abierto
al transito dentro del drea de proyecto, incluyendo los accesos.

El mantenimiento de la circulacion habitual de animales domésticos y
silvestres a las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas
por la obra.

La construccion de desvios necesarios para la ejecucion de estructuras
de drenaje transversal, como: pontones, alcantarillas y badenes.
Incluyendo la habilitacion de estructuras de cruce temporal que se
requieran, para el cruce de rios, quebradas y canales de riego.

La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial,
longitudinal y transversal existente. Entiéndase como limpieza, aquella
actividad destinada a la eliminacién de todo material inorganico
(botellas plésticas o vidrio, bolsas de cualquier material, papeles, etc.) y
de todo material organico (desecho de frutas, verduras, vegetacion
existente en la zona del derecho de via), que pueda interrumpir el flujo
normal del agua. Para el caso de cunetas sin revestimiento, la limpieza
se efectuara sin modificar la seccién original; en el caso de sobre
excavaciones, la reposicion a los niveles originales sera por cuenta del
contratista.

El Mantenimiento del sisiema de drenaje ejecutado durante Ia obra,
hasta su recepcion. El mantenimiento debe permitir un correcto
funcionamiento del sistema de drenaje transversal y longitudinal y
garantizar la proteccion de la infraestructura vial. Cualquier dafio a la
infraestructura vial como consecuencia de la falta de mantenimiento del
sistema de drenaje ejecutado, sera reparado a costo del Contratista.

La rehabilitacién de 4reas en el derecho de via y de las 4reas auxiliares.
La limpieza de 4reas en el derecho de via y de las dreas auxiliares.

La colocacion de la sefializacion ambiental provisional: Sefiales

informativas de ubicacién de campamento, canteras.
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424 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPGS
DESCRIPCION
El traslado del equipo pesado se efectia en camiones de cama baja,
mientras que el equipo liviano se trasladé por sus propios medios, llevando
el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos
neumadticos, vibradores, etc.
El contratista antes de transportar el equipo mecanico ofertado al sitio de la
obra los someti6 a supervision de la entidad contratante dentro de los 30
dias después de otorgada la buena pro. Este equipo ha sido revisado por el
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su
condicién y operatividad lo rechazara. En ese caso, el contratista
reemplazara por otro similar en buenas condiciones de operacién. El
rechazo del equipo no podrd generar ningin reclamo por parte del
contratista. Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al
ofertado, éste no es valorizado por el supervisor. El contratista no podra
retirar de la obra ningin equipo sin autorizacién escrita del supervisor.

43 Control de Calidad de los Trabajos

El Ejecutor de la Obra realizo las pruebas de control de calidad de los
trabajos realizados tomando los dosieres de control de calidad segun
formatos de acuerdo a las partidas realizadas y todas las que sean
necesarias para certificar la calidad de los trabajos y del material / equipo
entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo estipulado en el
expediente técnico de obra que garanticen el fiel cumplimiento de los
calendarios de avance y correcta ejecucion de la obra.

Se ha verificado los trabajos realizados desde el movimiento de tierra, corte
su rasante; el perfilado y compactacién de la misma para ello se ha
desarrollado las densidades de campo correspondiente al 100%.
Verificacion del cono de Abrams a fin de ver la consistencia del concreto,
vaciado de concreto armado 210kg/cm2 para sardineles peraltados y
posterior rotura de probetas, para ello se toman muestras en cada mixer.
Realizado en el area de trabajo.

4.4 Control de recursos
El contratista cumple durante toda la ejecucion de la obra, de las diferentes
obras de arte como muro de sostenimiento (ubicado a la altura del parque
del recuerdo), los sardineles peraltados a lo largo de toda la carretera. los
parametros técnicos exigidos, especificaciones técnicas y planos, debiendo
para ello cumplir totalmente las condiciones establecidas en el reglamento
de la ley de contrataciones del estado, estableciendo un control de calidad
en estricto cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de
Obra.
Efectiia los ensayos que indican en el Expediente Técnico de Obra, acorde
con la Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.
En este sentido se controla, cada viaje de los materiales empleados en obra,
desde la llegada del concreto pre mezclado: cemento, agregado grueso, fino
y otros a obra, a fin que los resultados obtenidos los necesarios segtin
las especificaciones técnicas. .

.........
------

--------------
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4.5 Control de Calidad de Concreto.

Se supervisa las pruebas necesarias de los materiales y agregados de los
disefios de mezclas concreto 210 y 245 kg/cm2 vy del concreto resultante.
Estas pruebas incluiran lo siguiente:

1. Verificacién y prueba de los disefios de mezcla propuestos por el

Contratista.

2. Se determina ademés la frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

e Control de las operaciones de mezclado de concreto.

e Las pruebas se efectian por un laboratorio en la cual la supervision
estd presente verificando las roturas correspondientes. El Contratista
incluird el costo total de las pruebas en su presupuesto.

¢ En la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervisién ordena que se efecttie prueba de carga, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificaciones. De no considerarse
satisfactorios los resultados de estas pruebas, se podré ordenar la
demolicion parcial o total de la zona afectada.

® El costo de la prueba de cargas y de la demolicién y reconstruccién de
la estructura, serd de cuenta exclusiva del Contratista, quién no podra
justificar demora en la entrega de la Obra por éstas causas.

TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO
MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO DE ABRAHAMS (control de
agua)

1.- Saque una muestra de concreto en una carretilla y
revuélvala para homogeneizarla. Limpie con agua el
cono y la plancha base.

2.- Llene el cono en tres capas de igual altura;
apisonando cada una de ellas con 25 golpes de
varilla, teniendo cuidado en que ésta penetre en la
capa anterior

3.- Una vez lleno el cono, enrase la parte superior y
limpie el concreto derramado en la plancha base,
Levante el como verticalmente con cuidado y
coléquelo al lado del concreto moldeado

4.- Se midio, la diferencia de altura entre el cono y el
concreto, colocando la varilla horizontalmente sobre
el cono y EFECTUANDO UNA SOLA LECTURA
EN EL EJE CENTRAL DE LLENADO—
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Para ello se han sohcltados los ensayos de Dlsefio de mezcla 210 y
245kg/em2 y la rotura de probetas, previamente se hacen las pruebas de
consistencia del concreto a través del cono de Abrams (Slump), antes de
cada vaciado del mixcer.

4.6 Control de Recursos.
4.6.1 Mano de Obra.

La mano de obra en promedio ha sido el siguiente:

CANTIDAD DE PLANILLA PARCIAL
PERSONAL

Maestro/Capataz il 1
Topbgrafo 2 3
Asistentes de topografia 4 4
Operadores de maquinas VARIABLE VARIABLE
Operarios VARIABLE VARIABLE
Oficiales VARIABLE VARIABLE
Peones VARIABLE VARIABLE
Guardian 01 01
Plmacenero 01 01

El ingreso de la mano de obra ha sido, variable se ha ampliado en fincion a
los frentes que se han presentado en obra.

4.6.2 Materiales.
Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)
cordel

yeso bolsa 18kg

overol reflectante (uniforme complete)

Casco

lentes

guantes

Hoja de sierra

Madera tornillo para encofrado de sardinel y alcantarilla
Estacas de Madera, cuartones de 2'x2”
Clavosde 2y 3~

petroleo d-2

botas de cuero y punta de acero
Concreto premezclado 210kg/cm2
Concreto premezclado 245kg/cm2
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Material seleccionado — afirmado para base y sub base
Mezcla asfaltica en caliente

Imprimante MC-30

Abundante agua

4.6.3 Equiposy Herramientas.

En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camion volquete 16 m3. Propio 8
Rodillo liso vibratorio compactador Propio 2
Retroexcavadora Propio 2
Compactadora tipo plancha Propio 1
Vibradora de concreto Propio 3
Motoniveladora Propio 1
Magquina cortadora de pavimento Propio 1
Equipos topograficos Propio s
Cargador frontal Propio 2
Mixcer de concreto 9m3 Propio 2
Tractor Oruga Propio 1
Esparcidora de asfalto Propio 1
Rodillo liso Tandem Propio 1
Rodillo Neumitico Propio 1
Camién cisterna imprimador de 200gls propio 1
Camion cisterna de agna de 25m3 Alquilado 2
CAPITULO V

5.0  CONSULTAS REFERIDOS AL PROYECTO

5.1 Consultas efectuadas Referidas al Proyecto.

Después de haber revisado, evaluado el Expediente Técnico y constatado en el
terreno las partidas presupuestadas, se concluye lo siguiente:

En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, son los
documentos que contienen los requerimientos técnicos, metodologia de evaluacion,
procedimientos y demds condiciones establecidos por la Entidad para la ejecucion
contractual respectiva.

A la fecha el contratista ha hecho entrega de los calendarios y cronogramas el mismo
que se emplean para el control de avance de la obra; se han realizado las siguientes
consultas:

Con referencia a la consulta
1. Con el INFORME Nro. 002-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/].S/AORL;

se hace comunicacion de una penalidad; la cual consideramos NQ corresponde, va

gue la consultora no ha incumplido dicho numeral 13 en los—funciones del
1
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supervisor, que en el concepto literal de lo mencionado en el término de referencia:
“se entiende que el especialista propuesto no debe ser cambiado més de una vez, més
aun no hace referencia del jefe de supervisor considerando que sus funciones y
tiempos se encuentras establecidos en el reglamento a diferencia de los especialistas;

Con el INFORME Nro. 003-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J .S/AORL,
Al respecto, cabe sefialar que el calendario de avance de obra valorizado con inicio
contractual de fecha 07/06/2019 tiene como finalidad permitir que esta supervisién
identifique los atrasos en la ejecucién de la obra con el propésito de poder
controlarla, y esta a su vez pueda comunicar al GOBIERNO REGIONAL DE ICA,
programe el presupuesto para el pago de valorizaciones y, cuando correspondiera,
adopte las decisiones necesarias para su culminacién en el plazo previsto

Finalmente luego de haber evaluado y verificado dichos cronogramas, se visan los
mismos dando fe de lo programado y se cursa a la Entidad para su conocimiento.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones:

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible:. .. ... &

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su dltimo pérrafo de este asiento se responde:
“Segin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) diametro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

Con el INFORME Nro. 006-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, se hace la Entrega de certificados de calidad y ensayos de
control de calidad.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. al PERALTE O
BOMBEO de la via principal.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvi6 y mantenimiento de transito”,

Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consuita textualmente: “Se le solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacién al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una

mejor area de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019. en su dltimo péarrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su pérrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendra mayor 4rea de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.
Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al ancho de via
disponible de la via principal, con el INFORME Nro 008-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.
DEL RESIDENTE DE OBRA
Asiento n° 15. de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”
DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se harén las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”
Via cuademo de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref a mayores
metrados del sardinel peraltado, con el INFORME Nro. 009-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.
DEL RESIDENTE DE OBRA
Asiento n® 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”
DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....1a n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales serén evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.”
Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. a pago de
adicionales de la alcantarilla n° 04, con el INFORME Nro. 010-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.
DEL RESIDENTE DE OBRA
Asiento n® 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”
DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitacién de acero

fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n° 04. se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm? y concreto 245kg/cm?2 K
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9. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar trabajos de pavimentacién en los empalmes entre la berma
lateral de la via panamericana sur y la vis principal del proyecto, con el CARTA Nro.
046-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL: de fecha 09/08/2019.

10. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar cortes de excavacion para la colocacién de ductos sobre la
panamericana por trabajos en la componente de semaforizacién (redes) del proyecto,

con el CARTA Nro. 047-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/).S/AORL;
de fecha 13/08/2019.

11. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; consulta u observacion
sobre trabajos no considerados en la alcantarilla n°06 de acuerdo a lo verificado en el

expediente técnico—; con la CARTA Nro. 048-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 16/08/2019.
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12. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref, a la consulta de
mejoramiento del sistema de semaforizacién — presentacion de planos del nuevo sistema ~
pedido de adicional; con la CARTA Nro. 049-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AQRL, de fecha 21/08/2019.
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5.2 Consultas Pendientes de Absolucién.

A la fecha se han ingresado a la Entidad las anotaciones y consultas respectivas, via

informe esperando que la Entidad responda a fin de comunicar al contratista y esto
no accione atrasos en la ejecucion.

a) Aun no define concretamente, si los trabajos adicionales de al alcantarilla 06,
serdn adicionales y a cargo de quien se estard su elaboracién del expediente.

b) Aun no define sobre el colchén de arena que se ha encontrado sobre, entre el
tramo del ingreso a Subtanjalla y el ingreso a Arrabales, el cual cuenta con un
ancho de 2.00mts; de igual forma la Entidad no es absoluta en su opinién, no
define a cargo de quien estara la elaboracion de dicho expediente adicional; la
culta a sido tramita el 31 de Julio del 2019 con CARTA Nro. 039-2019-GORE
ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL

¢) Sobre los muros de proteccién en la berma central entre las progresivas 298+373
hasta la progresiva 299+050, la supervisién ha dada opinién favorable sobre la
propuesta 03, del muro de proteccién en la berma central, a fin que la Entidad
defina si procede la elaboracion del expediente adicional. y a cargo de quien
estard la misma.

d) Finalmente, en muchos delos asientos del cuaderno de obra, se nos comunica
que las interferencias, no dejan continuar con los trabajos los cuales son las
siguientes:

¢ GRIFO HUASCARAN, progresiva 293+500 al 293+650.- no se interviene
por discrepancias limitrofes.

* CAMBIO MACACONA, progresiva 295+000 al 295+130, no se interviene
por viviendas existentes,

o IPESA, progresiva 295+440 al 295+470.- letrero mayor que no esta
considerado en el expediente técnico.

¢ GRIFO REPSOL, progresiva 296+040 al 296+160.- reubicacién de letrero
mayor que no esta considerado en el expediente.

* PARQUE DEL RECUERDQ, progresiva 296+160 al 296+290.

¢ LETRERO DE FAGA MOTOR, progresiva 296+840. no esta considerada
en el expediente técnico.

e GRIFO DANIELA, progresiva 297+360 al 297+420

* CHEVROLET, progresiva 297+420 al 297+480.

Esto es de conocimiento, por la subgerencia de supervision y liquidacién la

subgerencia de obras, el equipo de saneamiento fisico legal.

Por lo que se espera la AUTORIZACION correspondiente por parte de la ENTIDAD
a fin que el contratista pueda intervenir, y no se afecte la ruta critica.

CAPITULO VI

CIONALES/DEDUCTIVOS — MAYORES/MENORES METRADOS -

ADI
AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1 Adicionales y deductivos de Obra.
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Se esta a la espera que la Enfidad autorice la ejecucién de alguno de los
adicionales antes mencionados, la disponibilidad presupuestal, asi como
autorizando a cargo de quien estaré su elaboracién de dicho expediente.

6.2 Mayores y menores metrados.
El residente de obra, informa que habido un error en el metrado de la partida de
concreto premezclado en sardinel peraltado, esta supervision verifica los metrados
considerando que _efectivamente _existen _mayores _metrados en la partida
mencionada y pase a la Entidad para su Opinidn.

6.3 Ampliaciones de plazo.
A la fecha, no hay aprobado ni tramitado ninguna ampliacién de plazo de obra.

6.4 Suspensién de plazo.

A la fecha, no hay aprobado o evaluado algin pedido, alguna suspensién de plazo
de obra.

CAPITULO Vii

RE N DE LAS ANOTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL CUADERNO
DE OBRA,

Asiento N 01 del Residente de Obra  07/06/2019

El dia de hoy se inicia los trabajos de la obra “Mejoramiento de la carretera
Departamental 1C 114 wamo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km.
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”.

) Se inicia el trazo y replanteo de Ia obra.
2. Se inicia la limpieza del terreno de la obra.
3, También se realiza el mantenimiento del trénsito.

Asiento N 02 del Supervisor de Obra 07/06/2019

Tal y cual lo comunica el Residente del obra, se da por iniciado los trabajos,
habiéndose cumplido con todas las condiciones para el inicio de los trabajos; segiin
RLCE. “DE INICIO DE EJECUCION DE PLAZOS", por lo cual se le comunica al
Residente hacer la programacion respectiva y hacer la entrega del calendario al
inicio de la obra a fin que este pueda ser ingresado a la Entidad para su
conocimiento,

Asiento n® 09. de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... .se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiic v la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;... ... P

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su dltimo pérrafo de este asiento se responde:
“Segin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) didmetro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

PiC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +

——mo 299 + 02619 (EL ALAMO),
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Asiento 0° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacién del grifo Huascaran...”
DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se hardn las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”
Asiento n° 17. de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvi6 y mantenimiento de transito”.
Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su altimo pérrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n® 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendra mayor 4rea de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

Asiento n° 19. de fecha 18/06/2019 Se hace la consuita textuaimente: “Se le solicita
a la supervisién su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se

\——M\W" o DE ]CA,
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Por lo que se sugiere utilizar la aiternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor area de concreto asi como mejor resistencia a la compresién, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019. en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n® 04. Se continua con la habilitacién de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n° 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/em?2....."

Asiento n® 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consuita textualments: “...Se le

entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la

Lz k
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Asiento n® 28 de fecha 22/06/2019, en ia parte final del péarrafo de este asiento se
responde: “....1a n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.”

Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Julio 2019.

Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Agosto 2019.

CAPITULO VIII

3.0 VISITAS A LA OBRA

Gobernador Regional de Ica - Ing. Javier Gallegos Barrientos
® Gerente de infraestructura del Gobierno regional de Ica — Ing. Victor Pastor

Arango Salcedo.

 Subgerente de supervision y liquidacion del Gobierno regional de Ica — Ing. Dante
Vladimir Campos Valencia

* Subgerente de Estudios y proyectos del Gobierno regional de Ica — Ing. José Jaime
De la Cruz Aguado.

© Consultor de la Subgerente de Estudios y proyectos del Gobierno regional de Ica —
Ing. Ana Judith Cayhualla Licla.
Monitor de subgerencia de obras — Ing. Zoila Quijandria Ramos
Monitor de la subgerencia de supervision y liquidacién Ing. Rosario Gallegos
Zorrilla.

e Personal de la Contraloria sede Ica

CAPITULO IX

9.0 MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluacién de Tmpacto Ambiental permite que las politicas ambientales puedan ser
aplicadas y més aiin, cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo
y de toma de decisiones. Por ende, se evaliio y corrigi6 las acciones humanas y evito,
mitigo o compenso sus eventuales impactos ambientales negativos.
Estas medidas permitieron documentar todo el anélisis de los impactos ambientales de una
accidn determinada como de las diferentes alternativas para su implementacioén, las
medidas de mitigacion y/o compensacion, y los planes de seguimiento, monitoreo y
control. Ademés, constituyen la fuente de la informacién primordial para aquellas
instituciones que deberan pronunciarse acerca de una accién propuesta. La informacién
entregada permite Hegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la instalacion
y desarrollo de una acciéon o proyecto sobre su entorno, establece las medidas a
implementar para mitigar y monitorear los impactos, y proponer los planes de contingencia
necesarios.
La gestion de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras intromisiones, elevar
al méximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy
pequeiias e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie
de magnanimidad por las criaturas mas débiles, sino por verdadera huani intelectual,
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por reconocer que no sabemos realimente lo que la perdida de cualquier especie viviente
puede significar para el equilibrio biolégico.

Se realiza limpieza y riego continuo en toda la zona del proyecto, considerando que se
encuentra trabajando en diferentes frentes y los movimientos de tierra son continuos.

Para lo cual se ha tenido el siguiente control:
1. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS; se deben de realizar a todo el area de trabajo.

El especialista de seguridad y ambiental le recomienda al Supervisor y al Residente de obra
que el material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que no
obstaculicen el normal funcionamiento de la obra y no generen riesgos de accidentes entre
los trabajadores (operario, oficial y pedn) asi como a los usuarios de la via. Ademés el
Residente de obra, debe disponer la sefializacion de seguridad, con el fin de evitar
accidentes a los trabajadores y usuarios de la via, evitara la menor contaminacién medio
ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador a fin generar la menor
cantidad de polvo, las maquinarias estdn en las mejores condiciones a fin de no emitan
humos contaminantes, y hollin, los aceites provenientes de las magquinas deberdn ser
colocados en zonas adecuados y no arrojados en cualquier sitio.

2. MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los materiales que llegan a los frentes de trabajo son sefializados con cinta y cubierto con
plastico para evitar contaminacién de los mismos.

3. MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA

El Residente de obra, para el desarrollo de la obra cuenta con herramientas menores y
vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadora, etc., y otros como se observa en las
imagenes del anexo, los cuales han tenido especial cuidado en el control de los
combustibles, a fin de no causar dafios al suelo, asi como del manteniendo programado, a
fin que no exista contaminacion aerdbica por parte de las maquinarias.

CAPITULO X

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E-120 PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS.

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (15

Ley General de Inspeccién del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR)
Plan de Seguridad y Salud integrado al proceso de construccién

v’ Estandares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo

¥" Programa de Capacitacién

v" Mecanismos de Supervisién y Control.
Organizacion del ambiente de trabajo

v" Areas de circulacién y acceso

v" Seializacion

v Almacenamiento de materiales
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Trabajos de excavacion

B— ) |

¥' Estudio de suelos en excavaciones profundas (h>2.00m )
v" Colocacién de barandas en el perimetro de excavacién
Obras de construcci6én pesada
v" Movimiento de tierras
Cadigo internacional de sefiales de seguridad

Equipo basico de proteccion personal: Estd com
estacion), casco de seguridad, z

laboran en lugares himedos)
De acuerdo a la labor y cuando sea indispensable se dotara al trabajador de: arneses para
trabajos en altura (superior a 2m), guantes (de acuerdo al riesgo), lentes (contra impactos
de particulas), méscaras de proteccién (contra polvos , gases o vapores quimicos)
Comedor, Vestuario: Ambientes cercados y techados, para protegerlos de la luvia, polvo y

otros agentes naturales

Botiquin abastecido con medicamentos para primeros auxilios.
Agua potable para beber y para el aseo.

C NE

CONCLUSIONES:

CAPITULO XI
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puesto de la ropa de trabajo (segin la
apatos de seguridad (adicionalmente botas de jebe a los que

Luego de la evaluacion de los trabajos ejecutados en el mes de Agosto del 2019 y haber

realizado los metrados entre el residente y el jefe de supervisién, se concluye lo siguiente:

-Los materiales empleados durante el mes de Agosto 2019;

e ¢ ® © © @ ® O © & © © © O © © © 0 O

Seiializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)
cordel

yeso bolsa 18kg

overol reflectante (uniforme complete)

Casco

lentes

guantes

Hoja de sierra

Madera tornillo para encofrado de sardinel y alcantarilla
Estacas de Madera, cuartones de 2”x2”

Clavos de 2 y 37

petroleo d-2

botas de cuero y punta de acero

Concreto premezclado 210kg/cm?2

Concreto premezclado 24 5kg/cm?

Material seleccionado — afirmado para base y sub base
Mezcla asfaltica en caliente
Imprimanie MC-30
Abundante agua
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-En el presente periodo e contratista ha trabajado con el siguiente equipo:
DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camioén volquete 16 m3. Propio 8
Rodillo liso vibratorio compactador Propio 2
Retroexcavadora Propio 2
Compactadora tipo plancha Propio 1
Vibradora de concreto Propio 3
Motoniveladora Propio 1
Maquina cortadora de pavimento Propio 1
Equipos topograficos Propio 2
Cargador frontal Propio 2
Mixcer de concreto 9m3 Propio 2
Tractor Oruga Propio 1
Esparcidora de asfalto Propio 1
Rodillo liso Tandem Propio 1
Rodillo Neumético Propio 1
Camién cisterna imprimador de 200gls propio 1
Camién cisterna de agua de 25m3 Alquilado 2

El avance fisico esta en relacién con el avance financiero segin el siguiente cuadro:

o fisi

Descripeién ﬁnaﬁ:iil:-coe( %) A ;;;‘is:co Observacién

Val 01-al 957 957 Se aprecia un buen avance contractual en el
30/06/2019 : - cumplimiento de partidas.

Val 02- al 920 920 Se aprecia un buen avance contractual en el
31/07/2019 ) ] cumplimiento de partidas.

Val 03- al 10.09 10.09 Se aprecia un buen avance contractual en el
31/08/2019 : ; cumplimiento de partidas.

TOTALES 28.86 28.86

En cuanto al conirol de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:

MONTO MONTO !
VALORIZACION ACTUAL ACUMULADO | % ACUMULADO | OBSERVACION
S/. S/,
: Buen avance de
| 0,
Al 30 de Junio 2019 1,591,684.32 1°591,684.32 9.57% dhen
: - Buen avance de
Al 31 de Julio 2019 1,529.284.65 3°682.743.39 18.77% obira
Buen avance de
t) 0,
Al 31 de Agosto 2019 1.678.169.95 5°662,983.93 28.86% e

Nota: Dichos Montos sin /IGV.

- [Esto deduce que el contratista tiene un avance acumulado real de 28.86% que
comparado con el avance programado, tiene un avance adelantado en
resulta favorable, de acuerdo a la logistica que propone el contrati
programacion que ha establecido.
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Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019,
Los avances acumulados al 31 de Agosto del 2019,

Avance anterior Actual Acumulado
Real 18.77% 10.09% 28.86%
Programado 15.17% 10.63% 25.80%

La comparacion de estos valores entre los avances reales y programados indica que
la obra se encuentra con un buen avance acumulado - Adelantada.

Aun asi la Entidad debera prever solucionar las interferencias existentes a fin que
estas no accionen atrasos en la ejecucion.

Las Interferias que impiden continuar con los trabajos en diferentes parte del
proyectos, viviendas ubicadas en el Cambio (Subtanjalla), la estacién de servicios
Huascaran (subtanjalla), Estacién de servicios Daniela, Estacién de servicios Primax
de Guadalupe, el letrero mayor IPESA (Subtanjalla), etc.

En referencia a las consultas de probables adicionales, en obra la Entidad no define
tacitamente si es procedente o no su ejecucién, la disponibilidad presupuestal y a
cargo de quien estard su elaboracion del expediente técnico adicional; 1) sobre los
cambios de mejoras en la semaforizacién, 2) sobre el mejoramiento la rasante entre
los tramos del ingreso a Subtanjalla progresiva 295+700 hasta el ingreso a Arrabales,
el cual luego de haber realizado los cortes respectivos se han encontrado bancos de
arena en un ancho de 2.00mts., 3)sobre los muros de proteccion, la Entidad no da
opini6n, sobre si es aceptable la propuesta planteada, a fin que podamos comunicar al
contratista, y se puedan avanzar con los trabajos.

A la fecha, no hay aprobado ninguna ampliacién de plazo de obra.
A la fecha, no hay aprobado ninguna ampliacién de plazo de obra.

La valorizacién N° 03 del mes de Agosto 2019, el subtotal es de S/. 1°678,196.95 (Un
millon seiscientos sefenta y ocho mil ciento noventa y seis con 95/00 Soles) sin IGV,
equivalente al 10.09%.

Los reajustes de la valorizacion del mes de agosto, aplicada con los indices del mes
de julio 2019 asciende a S/. 4,367.91 (cuatro mil trescientos sesenta y siete con 91/100
soles) sin IGV.

Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de S/. 00.00 (Cero con
00/100 soles) sin IGV.

La amortizacién por Adelanto Directo segin el avance de la obra, y que ha sido
aplicado por el mismo contratista es de S/. 167,817.00 (Ciento sesenta y siete mil
ochocientos diecisiete con 00/100 SOLES) sin IGV.

La amortizacién por Adelanto de Materiales, y que ha sido aplicado por el mismo
contratista es de S/. 335,633.99 (Trescientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y
tres con 99/100 soles) sin IGV.

La retencién por fondo de garantia es de S/, 0.00 (cero con 0 l 00-soles) sin IGV, se
presento carta fianza por fiel cumplimiento.

____________
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- El Calendario de compromiso a solicitar S/, 1°391,322.52 (Un millén trescientos
noventa y un mil trescientos veintidos con 52/100 SOLES) Inc. IGV

RECOMENDACIONES:

- Dentro de las acontecimientos mas importantes, es el avance del CONTRATISTA el cual
haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y programados indica
que la obra se encuentra con un avance hasta el 31 de Agosto del 2019 un 10.09%,
mientras que en el acumulado programado es de 10.68%, el cual se encuentra dentro de
los margenes de ejecucion;

Proporcionando al proyecto seguridad y una correcta programacién de los trabajos.

De la misma forma se le pide a la Entidad absolver las consultas planteadas por el
contratista, evaluados por la supervision, y de ser necesarias pase al proyectista para su
opinién; la misma que ha sido tramitada a la Entidad.

Se recomienda al equipo de saneamiento fisico legal — GORE ICA, acelere las
coordinaciones y tramites correspondientes a fin que se solucionen las interferencias entre
los grifos Huascaran, Grifo Daniela, Grifo Primax de Guadalupe, el letrero mayor de la
empresa IPESA, la reubicacion las viviendas rusticas (Subtanjalla) ubicadas entre la
alcantarilla 06 y el ingreso al Cambio, ete. Y se nos COMUNIQUE LA DISPONIBILIDA
E INTERVENCION DE los tramos antes mencionados; a fin que continiien los trabajos.

Renovar las Cartas Fianzas de Adelanto Directo y Adelanto de Materiales, los cuales
deben ser renovados en la presente mes de setiembre 2019 considerando gue ya se
enicuentran proximas a verncer.

Asi mismo deberd de tomar las recomendaciones sobre la seguridad en obra para evitar
posibles accidentes que afecten el desempeiio de la obra,

Finalmente se le recomienda pagar a la entidad dentro de sus plazos a fin que el contratista
cuente con el financiamiento respectivo y no se paguen interese por demoras en su pago

Atentamente,




