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INFORME MENSUAL N° 09 DE LA SUPERVISION — JUNIO 2019

INFORME MENSUAL N° 009-2019 - MACE/SO.

A : CONSORCIO SAN PEDRO.

DE : Ing® Marlo Alex Cabrera Espinoza.
Supervisor de Obra.

ASUNTO : Presentacion del Informe Mensual N°08 de la Supervision de Obra -
Valorizaciéon de Obra N° 10 (Mes de Junio 2019).
Obra : “Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de Pisco, Provincia

de Pisco-lca”.

REFERENCIA : Contrato de Consultoria de Obra N° 001 - 2018 - GORE - ICA.

FECHA : lca 04 de Julio del 2019.

Tengo el agrado de diigirme a usted a fin de manifestarle que en
cumplimiento de mi funcién como Supervisor de Obra y mediante el presente Informe
Mensual de Obra, hago de su conocimiento el Avance respectivo de la Obra
comespondiente a las actividades desarrolladas en el mes de Junio 2019, indicandole las
recomendaciones y conclusiones correspondientes:

A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

Nombre de la Obra

Licitacion Publica

Fuente de Financiamiento
Modalidad del Concurso
Monto del valor Referencial
Factor de Relacion

Monto del Valor Contratado
Contratista

Supervision

Domicilio Legal del Contratista

Residente de Obra

Supervisor de Obra

Inicio de actividades de la Supervision
Monto del Presupuesto Contratado

: “Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de
Pisco, Provincia de Pisco-Ica

: Licitacién Puablica N° 002— 2018 — Primera convocatoria.
: Ordinaria, Recursos Determinados.

: A Suma Alzada.

: S/. 14,153,943.79 Incluido 1.G.V.

: 0.98500.

: S/.13,941,634.63 Incluido 1.G.V.

: CONSORCIO INGENIERIA PERU.

: CONSORCIO SAN PEDRO.

- Jr. General Varela N° 2021 (int 19) Pueblo Libre — Lima.

: Ing. Edwin Armando Miranda Aguirre.

CIP 85405

: Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza.

PR e kA E5PINOZA MARLO ALEX
INGENIERO CivViL

ciP N* 104608

JEYE DE SUPERVISION

: 12 de Setiembre 2018.

: Costo Directo S/. 10,430,319.67

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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Presupuesto de Adicional y Deductivo Vinculante N°01 de Obra.

1. Adicional por partidas nuevas

2. Adicional N° 01
3. Deductivo Vinculante N° 01

Monto del Adicional y Deductivo N°01
Plazo de Ejecucioén Contractual

Prorroga de Plazo de Ejecucion N°01

Prorroga de Plazo de Ejecucion N°02

Prorroga de Plazo de Ejecucién N°03

Prorroga de Plazo de Ejecucion N°04

Prorroga de Plazo de Ejecucién N°05

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE

Gastos Generales (8%) Sl 834,425.57
Utilidades (7%) SI.  730,122.38
Subtotal S/. 11,994,867.62
Factor (0.985) S/. 11,814,944.60
IGV (18%) Sl. 2,126,690.03
TOTAL S/. 13,941,634.63
SI. 18,418.36
SI. 975,376.84
SI. 578,923.82(-)
Costo Directo SI. 414,870.98
Gastos Generales (8%) S/ 33,189.68
Utilidades (7%) S/ 29,040.97
Subtotal S/. 477,101.63
Factor (0.985) Sl. 469,945.10
IGV (18%) S/. 84,590.13
TOTAL SI. 554,535.23

: S/. 554,535.23 Soles.
: 180 dias Calendarios.

:54 dias calendario (Ampliacién de Plazo N° 01).

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0191-

2018-GORE-ICA/GRAF).

:38 dias calendario (Ampliacion de Plazo N° 02).

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0214-

2018-GORE-ICA/GRAF).

: 52 dias calendario (Ampliacién de Plazo N° 03).

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0039-

2019-GORE-ICA/GRAF).

: 52 dias calendario (Ampliaciéon de Plazo N° 04).

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0040-

2019-GORE-ICA/GRAF).

:46 dias calendario (Ampliacion de Plazo N° 05).
(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0067-

2019-GORE-ICA/GRAF).

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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Plazo de Ejecucion Vigente Aprobado : 422 dias Calendarios.
Fecha de Inicio de la Obra : 17 de Agosto 2018.

Fecha de Término de la Obra : 12 de Febrero 2019.
Fecha de Término de la Obra Vigente : 12 de Octubre 2019.
Fecha de Suscripcion del Contrato : 06 de Agosto 2018.

Fe Fecha de Entrega de Terreno : 16 de Agosto 2018.

Fecha de Paralizacion de Obra : 15 de Enero 2019.

Fecha de Continuidad de Paralizacion : 15 de Febrero2019.

Fecha de Reinicio de Obra : 11 de Marzo 2019.

Monto del Adelanto Directo 1 S/.1,181,494.46 sin |.G.V.
Monto del Adelanto Directo : S/.1,394,163.46 con |.G.V.
Fecha de Adelanto Directo : 15 de Agosto 2017.

Monto del Adelanto por materiales : S/.2,362,988.32 sin |.G.V.
Monto del Adelanto por materiales : S/, 2,788,326.93 con |.G.V.
Fecha de Adelanto por materiales : 28 de Setiembre 2018.

I.  NOMBRE DEL PROYECTO.

“MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO,
PROVINCIA DE PISCO-ICA”.

Il. UBICACION DEL PROYECTO:

Se ubica en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Pisco, Provincia de
Pisco - Ica.

Hll. OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejorar la capacidad adecuada del Recinto Deportivo del Estadio de Pisco y
brindar una satisfacciéon a la poblacién en las diferentes actividades deportivas
para llevar acabo sus competencias deportivas Locales, Regionales y

Nacionales.
IV. METAS DEL PROYECTO. CONSS ‘ cio ©
A Tribuna Modulo A: YT 7 7 ESBINOTA MARLO ALEX

ViL
INGENIERO C!
CiP N° 1046
JEL GE SUPLRW

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”

GIOMN



‘SAN PEDRO
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Se construird un médulo, cuenta con S$S.HH. Para Damas y Caballeros,
cuenfa con dos dreas para oficinas de usos mdulfiples, cuenta con 13
gradas para satisfacer la demanda de espectadores.

B. Tribuna Modulo B:

Se construird tres modulos, Cuenta con 13 gradas para satisfacer la
demanda de espectadores.

C. Tribuna Modulo C:

Se construird un médulo, cuenta con SS.HH. Para Damas y Caballeros,
cuenta con dos dreas para camarin de deportistas, cuenta con 2 tunes
de ingreso al campo deportivo de concreto armado, cuenta con 18
gradas para satisfacer la demanda de espectadores.

D. Tribuna Médulo D:

Se construird dos modulos, Cuenta con 18 gradas para satisfacer la
demanda de espectadores y con cobertura de esfructura metdlica.

E. Tribuna Occidente:
Se construird Tres moédulos de Tribunas con cobertura metdlica:

F. Tribuna Oriente:
Se construird Cuatro médulos de Tribunas con cobertura metdlica:

G. Pista Atlética:
Se construird una pista atlética con base y sub base de dafirmado
compactado, una capa de asfalto de 1" y acabado con pista atlética
sintética monocapa 13 mm con ocho carriles.

H. Campos de Fulbito:
Se construirdn tres campos de fulbito de 20x30 mt con acabado de Grass
Sintético

I. Campo de Futbol:
Se construird con sembrado de Grass natural de medidas reglamentarias
de 105x65 mt. las cuales cuenta con dos arcos de futbol para la Liga
Provincial.

J. Banca de Suplentes:
Se construird 02 bancas de suplentes para los deportistas.

K. Cerco Olimpico:

Tk FSPINOZA MARLO ALEX

INGENIERO CiVIL
CIP N* 104608
JEFE DE SUPERVISION

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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Se construird con malla tejida alambre galvanizado plastificado
10(3.40mm) color verde petrdleo cocada 2" x 2" que se construird en el
contorno de la pista atlética.

L. Caseta para Arbitro:
Se construird una caseta para arbitro con sus respectivos SS.HH.

LL. lluminacién de Campo Deportivo:

Se construird con 4 torres de iluminacién con 112 REFLECTORES MARCA
PHILLIPS, MODELO ARENA VISION MVF403, MHN-SA2000W/956 A5 SI 400V,
60 Hz para la iluminacién del campo deportivo.

B. DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA.

< PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y LABORES DE SUPERVISION.
1. Obras Provisionales. —

Este Mes de Junio 2019 se han supervisado la ejecucion de los avances de obra
de las partidas de Mitigacion del Impacto Ambiental.

2. Trabajos Preliminares. —

Este mes de Junio 2019 no se han ejecutado Avances de Obra, ya que todas las
partidas de este componente ya han sido ejecutadas.

3. Tribunas. —

En el mes de Junio 2019 se han supervisado los frabagjos en la Trbuna A,
verificdndose la ejecucion de las siguientes partidas de Obra:

GRADERIAS MODULO “A”

GRADERIA

Obras de Concreto Armado.

Graderias en Tribunas.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Graderias de Tribunas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Grad. De Tribunas.
Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.
Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45-6.75m.

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.
e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.

co
Pasos. A RA ESPINGTA MARLO ALEX
= P " ‘ INGENIE CIVI
e Gradas de Concreto ciclépeo 1:8 + 25% P.M. 3" max. L .cie W Joasos,

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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e Encofrado y Desencofrado caravista en Gradas.
e Acero corrugado f'y=4200 Kg/cm2 grado 60 en Columnas.

CIRCULACION
VEREDAS.

Trabajos preliminares.

e Trazo y replanteo durante la Obra.
Movimiento de Tierras.

e Excavacion a mano en terreno normal.
e Base Granular/vereda E=10cm.

Rampa de Concreto.

Trabajos preliminares.

e Trazo y replanteo durante la Obra.

Movimiento de Tierras.

e Excavaciéon a mano en terreno normal.

* Relleno compactado con material propio.

e Base Granular/vereda E=10cm.

Concreto Armado.

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

e Acero corugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.

CORREDOR.

Trabajos preliminares.

e Trazo y replanteo durante la Obra.
Movimiento de Tierras.

e Excavacién a mano en terreno normal.
e Base Granular/vereda E=10cm.

Rampa de Concrefo.

Trabajos preliminares.

e Trazo y replanteo durante la Obra.

Movimiento de Tierras.

e Excavacion a mano en terreno normal.

* Relleno compactado con material propio.

e Base Granular/vereda E=10cm.

Obras de Concreto Simple.

e Corredor de Concreto Ciclopeo 1:8+25% P.M. 3".
e Encofrado y desencofrado caravista en corredor de Concretfo.
Concreto Armado. CON
Muros de Sostenimiento.

INGENIERO CIVIL
CIP N* 104608

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRPFE’DE"'*"
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

e Acero corugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.
Columnas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 para columnetas.

Instalaciones Sanitarias.

Sistema de Desagies.
e Tuberia PVC SAL P/DESAGUE D= 4".
e Cajas de Registro de Desagie 12x24".

En la Tribuna B, se han ejecutado trabajos de ejecucion en el presente mes
de Junio 2019 de las partidas de Obra:

GRADERIAS MODULO “B"

GRADERIA.

Obras de Concreto Armado.

Graderias en Tribunas.
Concreto f'c=210Kg/cm2 en Graderias de Tribunas.
Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Grad. De Tribunas.
Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.
Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45-6.75m.

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.

Pasos.

e Gradas de Concreto ciclopeo 1:8 + 25% P.M. 3" max.

e Encofrado y Desencofrado caravista en Gradas.

e Acero corrugado f'y=4200 Kg/cm2 grado 60 en Columnas.

CIRCULACION

VEREDAS.

Trabajos preliminares.

e Trazo y replanteo durante la Obra.
Movimiento de Tierras.

e Excavacion a mano en terreno normal.
e Base Granular/vereda E=10cm.

Rampa de Concreto.
Trabajos preliminares.
e Trazo y replanteo durante la Obra. CAC A ESPINOZA MA
Movimiento de Tierras. o OB SUSRRion

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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e Excavacién a mano en terreno normal.

¢ Relleno compactado con material propio.

e Base Granular/vereda E=10cm.

Concreto Armado.

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

e Acero corugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.

CORREDOR.

Trabajos preliminares.

e Trazo y replanteo durante la Obra.
Movimiento de Tierras.

e Excavacién a mano en terreno normal.
e Base Granular/vereda E=10cm.

Rampa de Concreto.

Trabajos preliminares.

e Trazo y replanteo durante la Obra.

Movimiento de Tierras.

e Excavacién a mano en terreno normal.

e Relleno compactado con material propio.

e Base Granular/vereda E=10cm.

Obras de Concreto Simple.

e Corredor de Concreto Ciclépeo 1:8+25% P.M. 3".

e Encofrado y desencofrado caravista en coredor de Concreto.
Concreto Armado.

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
¢ Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.
Columnas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 para columnetas.

En la Tribuna C, se han ejecutado trabajos de ejecucién en el presente mes
de Junio 2019 de las partidas de Obra:

GRADERIAS MODULO “C"

GRADERIA

Obras de Concreto Armado. CONSQRECIO RO
Columnas. B
« Concreto f'c=210Kg/cm2 en Columnas. CAEREHA ESPINOZA MARLO ALEX

N* 104608
GS»?SE SUPERVISION

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Colum

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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e Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45 - 10.65m
Vigas.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Vigas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Vigas.

e Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.

» Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45-6.75m.
Graderias en Tribunas.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Graderias de Tribunas.

* Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Grad. De Tribunas.
» Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.

e Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45-6.75m.
Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.

e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.

Losas Aligeradas.

 Concreto f'c=210Kg/cm2 en Losa Aligerada.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Losa Aligerada.

e Encofrado y Desencofrado en Losas Aligeradas.

e Ladrillo de Techo de Arcilla de 30 x 30 x 15cm.

CORREDOR.

Trabajos preliminares.

e Trazo y replanteo durante la Obra.
Movimiento de Tierras.

e Excavacién a mano en terreno normal.

Concreto Armado.

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.
Columnas.

e Acero corugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 para columnetas.

Instalaciones Sanitarias.

Sistema de Desagues.
e Tuberia PVC SAL P/DESAGUE D= 4".
o Cagjas de Registro de DesaguUe 12x24".

wnpieier ’ - K. 5P|NO]RC’3ARLO ALEX
T INGENIERO ChViL
I F':ILNGJS_‘.:‘&.ELON

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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En la Tribuna D, se han ejecutado trabajos de ejecucion en el presente mes
de Junio 2019 de las partidas de Obra:

GRADERIAS MODULO “D”
GRADERIA
Obras de Concreto Armado.
Columnas.
e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Columnas.
e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Columnas.
¢ Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45 - 10.65m
Vigas.
e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Vigas.
e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Vigas.
¢ Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.
e Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45-6.75m.
Graderias en Tribunas.
e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Graderias de Tribunas.
e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Grad. De Tribunas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.
e Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45-6.75m.
Muros de Sostenimiento.
e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.
e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.

4. Cerco Olimpico. -

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para el presente mes
de Junio 2019.

5. Pista Atlética. —

En el mes de Junio 2019 se han supervisado los trabgjos en la pista afléfica,
verificandose la ejecucion de las siguientes partidas de Obra:

PISTA ATLETICA

PISTA

Pavimento.

e Base Granular E=0.15mts.

e Imprimacion Asfdltica MC-30 CON

) N o S
6. Campo Deportivo. — C'*t;‘- ESPINGZA W3

CiP N* 104608
JEFE DE SUPE“VISI"‘N

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para el presente mes
de Junio 2019.

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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7. Campos de Fulbito. —

No se han ejecutado Avances de Obra en este componente para el presente mes
de Junio 2019.

8. Banco de Suplentes. —

No se han ejecutado Avances de Obra en este componente para el presente mes
de Junio 2019.

9. Caseta de Arbitros. -

No se han ejecutado Avances de Obra en este componente para el presente mes
de Junio 2019.

10. lluminacién de campo de Futbol.-

No se han ejecutado Avances de Obra en este componente para el presente mes
de Junio 2019.

11. Otros. -

En el mes de Junio 2019 se han supervisado los trabajos, verificandose la ejecucion
de las siguientes partidas de Obra:

OTROS

SEGURIDAD Y SALUD

o FElaboracion, implementacion y administracion del plan de Seguridad y Salud
del trabgjo.

e Charlas de Seguridad.

e Equipos de Proteccién colectiva.

e Equipos de proteccion personal.

PORTADA DE INGRESO
* Portada de Ingreso.

+ CUADERNO DE OBRA, ANOTACIONES DIARIAS, COPIAS FOTOSTATICAS DEL MES
QUE COMPRENDE EL INFORME.

Estan contemplados dentro de los ANEXOS.

< PRUEBAS, CONTROLES Y ANALISIS. CRERRHA EsPiNOZA MA

ciP N* 104K08

jer pE SUPLRVISION
Este Item estd contemplado y desarrollado en el Informe de Control de Calidad
de la Supervision, donde se encuentran documentado todas las pruebas y
controles realizados y que forman parte del Proceso Constructivo de la Obra, todo
de acuerdo a los avances de Obra ejecutados durante el mes de Junio del 2019.

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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De la descripcion del Item.- Proceso constructivo y labores de Supervision,
podemos Informar que durante el presente mes de Junio 2019, se han desarrollado
la ejecucién de las partidas de Obras de Concreto Simple y Concreto Armado, las
mismas que se han desarrollado en las Tribunas A, B, C y D; en las que se han
supervisado la realizacion de las Pruebas y Ensayos correspondientes:

En el mes de Junio 2019 se han supervisado los trabgjos en la Tribuna A,
verificandose la ejecucidn de las siguientes partidas de Obra, con sus respectivas
pruebas y confroles de Obra:

GRADERIAS MODULO “A"

GRADERIA

Obras de Concreto Armado.

Graderias en Tribunas.
Concreto f'c=210Kg/cm2 en Graderias de Tribunas.
Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Grad. De Tribunas.
Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.
Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45-6.75m.

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.

Pasos.

e Gradas de Concreto ciclopeo 1:8 + 25% P.M. 3" max.

e Encofrado y Desencofrado caravista en Gradas.

e Acero corrugado f'y=4200 Kg/cm2 grado 60 en Columnas.

CIRCULACION
VEREDAS.

Concreto Armado.

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

e Acero corugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.

CORREDOR.

Trabajos preliminares.

e Trazo y replanteo durante la Obra.
Movimiento de Tierras.

e Excavacién a mano en terreno normal.
e Base Granular/vereda E=10cm.

Jet
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Obras de Concreto Simple.

e Corredor de Concreto Ciclépeo 1:8+25% P.M. 3".

e Encofrado y desencofrado caravista en corredor de Concreto.
Concreto Armado.

Muros de Sostenimiento.

» Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

* Acero comrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.
Columnas.

¢ Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 para columnetas.

4+ En la ejecucion de las presentes partidas de Concreto Armado se
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, controlando el
slump de acuerdo al Diseno de Mezcla 4" a 6", para la cual se
realizé el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las estructuras
supervisadas el slump se encontré denfro de los pardmetros
descritos en el Diserio de Mezcla. Se extrajeron 03 testigos de
concreto tanto por parte de la Supervision como de la Contratista
para realizar el ensayo de Resistencia a la Compresion alos 7, 14y
28 dias. Los resultados obtenidos durante los Ensayos de Compresion
fueron verificados y enconfrados dentro de los siguientes
pardmetros de resistencia:

* A los 7 dias desde 70% al 85%.
= Alos 14 dias desde 85% al 95%.
= A los 28 dias desde 100% al 120%.

4 En lo que respecta a la partida de Acero Corugado
f'y=4,200Kkg/cm2 de Ilas parfidas ejecutadas se solicitaron
previamente los certificados de calidad del producto.

4+ Con lo que corresponde a la madera de encofrado se verifico la
calidad y estado de la misma; durante su habilitacion se verificaron
alineamientos, apuntalamientos de los elementos y su verticalidad.

Instalacioness Sanitarias.

Sistema de Desagies.
e Tuberia PVC SAL P/DESAGUE D= 4".
e Cajas de Registro de Desagle 12x24".

4 Con lo que corresponde a las tuberias de PVC, se solicitaron los
certificados de calidad comespondientes antes del inicio de la
ejecucion de las partidas de Instalaciones Sanitarias, certificados
que estan anexados en el Informe de Confrol de Calidad.

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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En la Tribuna B, se han ejecutado frabagjos de ejecucion en el presente mes
de Mayo 2019 de las partfidas de Obra:

Obras de Concrefo Armado.

Graderias en Tribunas.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Graderias de Tribunas.

» Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Grad. De Tribunas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.

e Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45-6.75m.
Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.

e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.

Pasos.

e Gradas de Concreto ciclépeo 1:8 + 25% P.M. 3" max.

¢ Encofrado y Desencofrado caravista en Gradas.

e Acero corrugado f'y=4200 Kg/cm2 grado 60 en Columnas.

RAMPA DE CONCRETO.

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
» Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.

CORREDOR.

Concreto Armado.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

e Acero comugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.
Columnas.

» Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 para columnetas.

4+ En la ejecucion de las presentes partidas de Concrefo Armado se
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, confrolando el
slump de acuerdo al Disefio de Mezcla 4" a 6", para la cual se
realizé el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las estructuras
supervisadas el slump se enconfré denfro de los paradmeftros
descritos en el Disefio de Mezcla. Se exirajeron 03 tesfigos de
concreto tanto por parte de la Supervision como de la Confrafista
para realizar el ensayo de Resistencia a la Compresién alos 7, 14y
28 dias. Los resultados obtenidos durante los Ensayos de Compresion
fueron verificados y encontrados denfro de los siguientes
parametros de resistencia:

LO ALEX
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= A los 7 dias desde 70% al 85%.
= Alos 14 dias desde 85% al 95%.
= A Jos 28 dias desde 100% al 120%.

+ En lo que respecta a la partida de Acero Corrugado
f'y=4,200Kg/cm2 de Ilas partidas ejecutadas se solicitaron
previamente los certificados de calidad del producto.

+ Con lo que corresponde a la madera de encofrado se verifico la
calidad y estado de la misma; durante su habilitacion se verificaron
alineamientos, apuntalamientos de los elementos y su verticalidad.

Enla Tribuna C, se han ejecutado trabagjos de ejecucion en el presente mes
de Junio 2019 de las partidas de Obra:

GRADERIAS MODULO “C"

GRADERIA

Obras de Concreto Armado.

Columnas.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Columnas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Columnas.

e Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45 - 10.65m

Vigas.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Vigas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Vigas.

¢ Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.

e Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45-6.75m.

Graderias en Tribunas.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Graderias de Tribunas.

e Acero comrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Grad. De Tribunas.

e Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.

¢ Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45-6.75m.

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

* Acero comugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.

e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.

Losas Aligeradas.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Losa Aligerada.

» Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Losa Aligerada.
Encofrado y Desencofrado en Losas Aligeradas.
Ladrillo de Techo de Arcilla de 30 x 30 x 15cm.

A ESPINOZA MARLO ALEX
- mc.zm_mo‘%-;#
)E"'?I;ENSJEEH\ﬂS‘r)N‘
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CORREDOR.

Concrefo Armado.

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.
Columnas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 para columnetas.

4+ En la ejecucién de las presentes partidas de Concrefo Simple se
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, contfrolando el
slump de acuerdo al Disefio de Mezcla, se verifico la calidad de la
madera usada verificando que esta sea nueva y libre de materiales
que afecten al Concreto.

4+ En la ejecucion de las presentes partidas de Concrefo Armado se
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, confrolando el
slump de acuerdo al Disefio de Mezcla 4" a 6", para la cual se realizé
el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las estructuras
supervisadas el slump se encontré dentro de los pardmetros descritos
en el Diseno de Mezcla. Se extrajeron 03 testigos de concreto tanto por
parte de la Supervision como de la Confratista para realizar el ensayo
de Resistencia a la Compresiéon a los 7, 14 y 28 dias. Los resultados
obtenidos durante los Ensayos de Compresion fueron verificados y
enconfrados dentro de los siguientes pardmetros de resistencia:

= A los 7 dias desde 70% al 85%.
* A los 14 dias desde 85% al 95%.
* A los 28 dias desde 100% al 120%.

4+ En lo que respecta a la partida de Acero Corrugado
f'y=4,200Kkg/cm2 de Ilas partidas ejecutadas se solicitaron
previamente los certificados de calidad del producto.

4 Con lo que comrresponde a la madera de encofrado se verifico la
calidad y estado de la misma, se verifico la verticalidad y
alineamientos de los elementos de encofrados ya colocados luego
de verificar los apuntalamientos se dio la autorizacion para la
ejecucion de las partidas de concreto.

Instalaciones Sanitarias.

Sistema de Desagues.
o Tuberia PVC SAL P/DESAGUE D= 4".
» Cajas de Registro de Desagle 12x24". Crt FRA RCEmIERD Civit

CiP N* 1046CA
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+ Con lo que corresponde a las tuberias de PVC, se solicitaron los
certificados de calidad comrrespondientes antes del inicio de la
ejecucion de las partidas de Instalaciones Sanitarias, certificados
que estdan anexados em el Informe de Conftrol de Calidad, EN EL
Sistema de agua fria se realizaron las pruebas de presion a las
tuberias.

En la Tribuna D, se han ejecutado frabajos de ejecucion en el presente mes
de Junio 2019 de las partidas de Obra:

GRADERIAS MODULO “D”
GRADERIA
Obras de Concreto Armado.
Columnas.
e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Columnas.
e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Columnas.
¢ Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45 - 10.65m
Vigas.
e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Vigas.
e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Vigas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.
e Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45-6.75m.
Graderias en Tribunas.
e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Graderias de Tribunas.
e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Grad. De Tribunas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.
e Encofrado y Desencofrado caravista en columnas H=3.45-6.75m.
Muros de Sostenimiento.
* Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.
e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.

+ En la ejecucion de las presentes partidas de Concreto Armado se
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, confrolando el
slump de acuerdo al Disefio de Mezcla 4" a &", para la cual se realizé
el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las estructuras
supervisadas el slump se encontré dentro de los parametros descritos
en el Diseno de Mezcla. Se exirajeron 03 testigos de concreto tanto por
parte de la Supervision como de la Conftratista para realizar el ensayo
de Resistencia a la Compresion a los 7, 14 y 28 dias. Los resultados
obtenidos durante los Ensayos de Compresion fueron verificados y
encontrados dentro de los siguientes pardmetros de resistencia: @

CONSQRCIO A =

=
* Alos 7 dias desde 70% al 85%.... - E55ING A MARLO ALEX
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= Aljos 14 dias desde 85% al 95%.
= A los 28 dias desde 100% al 120%.

+ En lo que respecta a la partida de Acero Comugado
f'y=4,200Kg/cm2 de Ilas partidas ejecutadas se solicitaron
previamente los cerfificados de calidad del producto.

4+ Con lo que comesponde a la madera de encofrado se verifico la
calidad y estado de la misma, se verifico la verticalidad y
alineamientos de los elementos de encofrados ya colocados luego
de verificar los apuntalamientos se dio la autorizacion para la
ejecucién de las partidas de concreto.

< SITUCION DEL PROYECTO: DISCREPANCIAS, ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES.

Hasta la fecha se Informa que estdn pendientes de pronunciamiento la Consultas
de Obra N°10, N°11, N°12 y N°13.

Antecedentes. -

Mediante CARTA N° 005-2019-CSP/SO, de fecha 10 de Enero del 2019, se presenta
la 2da Reiteracion de la Consulta N° 10, sobre el sistema de Riego por Aspersion
automatizado par el Campo Deportivo de Grass Natural.

Mediante CARTA N° 006-2019-CSP/SO de fecha 15 de Enero del 2019, el
Representante Legal del CONSORCIO SAN PEDRO, eleva la Carta CARTA N°001-
2019 - MACE/SO, del Supervisor de la Obra acerca de las Consultas N° 11, N° 12, N°
13, y N°14, las mismas que se detallan a continuacion:

Consultas N°10, con respecto al Riego Tecnificado automatizado, tal como
sugiere el Proyecto, en el Expediente Técnico no se cuenta con planos ni
detalles para su ejecucion.

Consulta N° 11 con respecto al Suministro de la Columna Metdlica D=24" para
luminarias en Campo de Futbol, las que se consignan datos en los planos
diferentes a las del presupuesto, memoria descripfiva y especificaciones
Técnicas, no se adjuntd la Memoria de sustento de Calculo Estructural ademds
se consigna un material con un espesor no adecuado para tal fin, la misma
que los profesionales tanto de la Confratfista como los de la Supervision
manifiestan su no aprobacién, por tal motivo se realizara la Consulta respectiva
al Proyectista Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro.

Consulta N°12 indica que esta ira sobre una estructura Metdlica Tubular de 21m
D=40" para el Marcador Electrénico, las que se consignan datos en los planos
diferentes a las del presupuesto, memoria descriptfiva y especificaciones
Técnicas, no se adjunta Plano de Ubicacién de la Esfructura propuesta, no se
adjunté la Memoria de sustento de Calculo Estructural ademas se consigna un
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material con un espesor no adecuado para fal fin, la misma que los
profesionales tanto de la Contratista como los de la Supervision manifiestan su
no aprobacién, por tal motivo se realizara la Consulta respectiva al Proyectista
Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro.

Consulta N° 13, sobre detalle de Cobertura Metdlica en Tribunas A, B, C y D, ya
que en los planos el Proyectista no adjunta ningun detalle de la Estructura
Metdlica, solo se observa un Corte en Elevacion, no se adjunta la Memoria de
sustento de Calculo Estructural no encontrdndose ningun detalle sobre los
elementos de Apoyo, nudos y arriostres, también se pudo analizar que el
material seleccionado para la cobertura Liviana por el Proyectista no es el
adecuado teniendo en cuenta el clima y la intemperie a la que estard
sometfida durante su efapa de Servicio, por tal motivo se realizara la Consulta
respectiva al Proyectista Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro.

Mediante Asiento N°235 del Residente de Obra de fecha 11-01-2019 realiza la
siguiente consulta:

Consulta N° 14 la contratista hace saber que en los Planos y Especificaciones
Técnicas indica que el transformador serd de tipo Montaje al exterior
sumergido en aceite, con arrollamiento de cobre electrolitico y nucleo de
fierro silicoso, por lo que la Supervision indico que segun el CNE articulo 117C
indica que para estos casos se indica el uso de un Transformador en Seco, el
cual trabajara con doble bobinado (Trifdsico 380V+n y ftrifasico 220V), por lo
que se realiza la presente Consulta al Proyectista Ing® Luis Armando Mayuri
Pizarro, para su absolucion.

Mediante CARTA N° 027-2019-CSP/SO de fecha 01 de Abril del 2019, el
Representante Legal del CONSORCIO SAN PEDRO, eleva la Carta CARTA N° 002-
2019 - MACE/SO, del Supervisor de la Obra acerca de la 3ra Reiteracién de la
Consulta N° 10 y la 2da Reiteracién de las Consultas N° 11, N° 12, N© 13, y N°14.

Mediante CARTA N° 061-2019-CSP/SO de fecha 03 de Junio del 2019, el
Representante Legal del CONSORCIO SAN PEDRO, eleva el informe N°16 del Jefe
de Supervision sobre las Consultas N°15, N°16, N°17, N°18, N°19, N°21, N°22 y N°23,
las mismas que se detallan a confinuacion:

Consulta N° 15 con respecto a la Linea de Alimentacién del Marcador
Electrénico se hace la presente consulta, ya que se pudo identificar que no
existe en los Planos del Expediente Técnico la Linea de Alimentaciéon para el
encendido del Tablero Electrénico, asi mismo el diagrama unifilar donde
indiquen sus llaves respectivas para su funcionamiento, por tal mofivo se
realizara la Consulta respectiva al Proyectista Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro,
para su absolucion.

Consulta N°16 sobre los cables eléctricos de los circuitos LA CONTRATISTA
CONSORCIO INGENIERIA PERU, a través del Residente de Obra hace Ila
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consulta sobre la necesidad de cambiar los fipos de cables eléctricos
proyectados del fipo TW al tipo NH-80 libre de haldgenos, requerimiento
necesario para la restriccion de la propagacion del fuego en el alumbrado
eléctrico, conductores y cables eléctricos, por tal mofivo se realizara la
Consulta respectiva al Proyectista Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro, para su
absolucién. La Supervision de la Obra recomienda cumplir con la Normativa
Vigente RESOLUCION MINISTERIAL N°0175-2008-MEM.

Consulta N° 17, que segun los Niveles planteados y ejecutados existe un
desnivel de 0.80mts del Terreno Natural a nivel de vereda terminada, por lo
que es necesario colocar una Estructura de Contencidén para el sostenimiento
de 0.80mts de pantalla para el sostenimiento de la vereda perimetral de las
Tribunas C y D, por tal motivo se realizara la Consulta respectiva al Proyectista
Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro para su absolucion.

Consulta N° 18, se indica a la Supervision que en el Expediente Técnico indica
colocar 01 cisterna de 2.80m3 y 01 Tanque Elevado de 1.10m3 en la Tribuna C
y 01 cisterna de 2.80m3 y 01 Tanque Elevado de 1.10m3 en la Tribuna A,
hacemos de conocimiento que segun el cdiculo el cual presentamos en el
Informe N°43 es insuficiente, el mismo que se indica que fiene que ser 02
unidades de Cisterna y 02 Tanques elevados en el Médulo A y 02 Cisternas y 03
Tanques elevados en el Médulo, por tal mofivo se realizara la Consulta
respectiva al Proyectista Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro para su absolucion.

Consulta N° 19, se indica a la Supervision sobre las metas detalladas en el
Expediente Técnico contractual existen zonas que no se van a intervenir, las
mismas que se describen como metas proyectadas o dreas proyectadas, las
cuales se detallan a continuacion:

Oficinas Municipales.

Casa de la Cultura.

Jardin de Grass natural en buen estado.

Area de Bosques en buen estado.

Area de Servicios Higiénicos Publicos.

Cerco enmallado Metdlico Proyectado.

Piscina en mal estado.

Tribuna Modulo B Piso Semipulido.

Tribuna Mdédulo D-Servicios Higiénicos hombres y mujeres.
Area de jardin con arboles existentes. ... # .....................................
Losa deportiva existentes. INGENE R

CiP N® 104608
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CONSORCIO %

FEFEF R R R FF

JE

Se indica que estas metas descritas anteriormente no forman parte del
Expediente Técnico de contratacién, asi mismo carecen de planos, no estan
detalladas en la memoria Descriptiva, no tienen Estudios de Mecdnica de
Suelos, Memoria de cdlculo Estructural, Especificaciones Técnicas,
presupuesto, andlisis de costos unitarios, metrados, siendo esta informacion
necesaria para toda ejecucién de Obra.
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Se le indica al Residente de la Obra en mencién a la consulta N°19, que existe
la partida 03.01.10.01 Piso y Muro Cerdmico en el presupuesto de Obra de la
Tribuna A, por lo que se recomienda cumplir con lo estipulado en el Expediente
Técnico.

En esta consulta también se estd incluyendo la propuesta de delimitacién de
las zonas de transito peatonal, con las zonas de jardin, en los que se proponen
la construccién de sardineles peraltados y sumergibles, también se propone la
Instalacion de lluminaciéon de pasadizos, tuneles y en la Cobertura de las
Tribunas, se hace mencion a lo estipulado en la Norma 010 RNE, para la
facilidad de acceso y evacuacion , también se hace mencién sobre la
propuesta de instalacion de luces de emergencia segun (240-100 sistemas de
emergencia, equipos individuales, sefiales de salida y sistemas de Seguridad
Perimetral-cercos eléctricos). Por tal motivo se realizard la Consulta respectiva
al Proyectista Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro para su opinion.

Consulta N° 21, se indica a la Supervision sobre la Instalacién de los Tableros
Eléctricos auto soportados, se expone que por no contar con el espacio
adecuado (020-308 espacios de trabagjo alrededor del equipo eléctrico), no
cuenta con interruptores diferenciales 30MA interruptores de falla a tiera), no
cuenta con las botoneras de encendido para la iluminacion de los campos
auxiliares y zonas internas del Estadio que no corresponden al Campo de
Futbol (080-608 Circuitos de Control Remoto), no cuenta con buzén para la
llegada de os circuitos de fuerza y derivados y tienen demasiado volumen. Por
lo que presentan un peligro y entorpecen la evacuacion del publico.

También se resalta que es innecesario instalar un gabinete auto soportado
amplio para 2 o 3 circuitos como maximo. Por lo que se hace la propuesta de
instalar un Tablero Empotrado o adosado de tamano apropiado que tengan
interruptores diferenciales para los circuitos derivados y que tengan un Sistema
de automatizacién para el encendido de la iluminacién de los campos
auxiliares y zonas internas del Estadio que no correspondan al campo de
Futbol, por tal motivo se realizard la Consulta respectiva al Proyectista Ing® Luis
Armando Mayuri Pizarro, para su absolucién. La Supervision de la Obra
recomienda cumplir con lo estipulado en el Expediente Técnico.

Consulta N° 22, con respecto al encendido y apagado de las Torres de
lluminacion del Campo de Futbol, ya que se recomienda la automatizacion
del incendio y apagado de las Torres de lluminacién del Campo de Futbol
(080-608 Circuitos de Control Remoto) por tal motivo se realizara la Consulta
respectiva al Proyectista Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro para su absolucion.

PELRO

Consulta N° 23, con respecto a la ubicacién de los balastros electrénicos de
las luminarias de la Torre de lluminacion de Campo de Futbol, ya que se
recomienda que los balastros electrénicos de las luminarias de la torre de
iluminaciéon del Campo de Futbol estén ubicados en un gabinete aufo
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soportado con ventilacién mecdnica (Norma 020-318) se informa que hay que
tener en cuenta el peso de los mismos, lo cual se tendria que fener en cuenta
en una verificacién estructural de la Estructura Metdlica de la Torre todo de
acuverdo a la Norma E030 sismorresistente, por tal motivo se realizard la
Consulta respectiva al Proyectista Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro, para su
absolucion.

La Supervision de la Obra recomienda cumplir con las garantias de las
luminarias y accesorios, que ofrezca la Empresa que suministra las luminarias
con el fin de asegurar la vida dtil de las mismas y asegurar la aprobacion de
las mismas en su instalacion y pruebas respectivas.

Mediante CARTA N° 073-2019-CSP/SO de fecha 01 de Julio del 2019, el
Representante Legal del CONSORCIO SAN PEDRO, eleva el Informe N°18 del Jefe
de Supervisién sobre las Consulta N°25, la misma que se detalla a continuacion:

Consulta N° 25, referente al equipamiento deportivo indicadas en la partida:
09.04.02 estructura para Salto largo y 09.04.03 estructura para lanzamiento de
martillo; que al no contar con los pisos y espacios adecuados para el correcto
desenvolvimiento de estas disciplinas, asi mismo si se piensa adecuar estas
disciplinas en el campo de futbol, se indica que el piso donde se desarrollara
es Grass natural y no es adecuado para el lanzamiento de martillo, salto largo
y lanzamiento de jabalina, ademds podrian dafiar el sistema de riego siendo
esto perjudicial para la conservacién del Grass natural, principal meta del
proyecto, por lo que se realiza la consulta N°25 referente al deductivo de las
partidas 09.04.02 estructura para salto largo y 09.04.03 estructura para
lanzamiento de martillo.

Se le hace de conocimiento a la Entidad que el trdmite de las consultas ha sido
realizado por la Supervision de la Obra, CONSORCIO SAN PEDRO, tal como lo
establece y estipula el Arficulo 165-Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las consultas se formulan en
el cuaderno de Obra y se dirigen al inspector o supervisor,

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinién del inspector o supervisor, No
requieran de la opinién del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo
mdximo de cinco (5) dias siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo
anterior y de no ser absueltas, el contfratista denfro de los dos (2) dias siguientes
tiene que acudir a la Entidad, la cual debe resolverias en un plazo maximo de (3)
dias, contados desde el dia siguiente de la recepcion de la comunicacion del
conftratista.

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinién del inspector o supervisor,
requieran de la opinidn del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro
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6. Campo Deportivo. — CALAERA

maximo de quince (15) dias siguientes de la comunicacién del inspector o
supervisor.

Para este efecto, la Entidad debe considerar en el contrato celebrado con el
proyectista cldusulas de responsabilidad y la obligacién de atender las consultas
que les remita la Entidad dentro del plazo que sefale dicha cldusula. En caso no
hubiese respuesta del proyectista en el plazo indicado en el parrafo anterior, la
Entidad debe absolver la consulta y dar instrucciones al contratista a través del
inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten confra el
proyectista, por la falta de absolucién de la misma, estas acciones se llevaron a
cabo teniendo en cuenta el procedimiento técnico-legal que comespondia y
dentro de los plazos establecidos.

AVANCE DE OBRA POR COMPONENTES.

. Obras Provisionales. —

Este mes de Junio 2019 se denota un refraso del 2.06 % del avance ejecutado
acumulado, esto se debe a que aun faltan ejecutar las partidas de Mitigacion del
Impacto Ambiental, no se advierte un posible problema en la no ejecucién de las
partidas de este componente.

. Trabajos Preliminares. —

Este mes de Junio 2019 no se han ejecutado Avances de Obra, ya que todas las
partidas de este componente ya han sido ejecutadas.

. Tribunas. —

Este mes de Junio 2019 se denota un avance de Obra adelanto de 27.70% del
avance ejecutado acumulado, de este componente.

4. Cerco Olimpico. —

Este mes de Junio 2019 se denota un adelanto del 93.13% del avance ejecutado
acumulado, de este componente.

5. Pista Atlética. —

acumulado, de este componente. CON

.......................
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Este mes de Junio 2019 se denota un atraso del 18.89 % del avance ejecufado
acumulado, esto se debe a que la entidad recién ha remitido la absolucién de la
Consulta N°10 a la Entidad con Oficio N°126-2019-GORE ICA/SSLP, en donde se hace
enfrega de la memoria Descriptiva y el Plano SRT-01 con los detalles de la Instalacién
del sistema de Riego Automatizado, la misma que serd evaluada por la Confratista.
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7. Campos de Fulbito. —

Este mes de Junio se denota unretraso del 5.75% del avance ejecutado acumulado,
debido a que se estdn programando los frabajos de Grass Sintético y Coberturas de
lona Plastificada para mas adelante ya que este no seria conveniente su instalacion
anticipada porque originaria su deterioro anticipado, no se advierte ningun
inconveniente de la ejecucion de este componente.

8. Banco de Suplentes. —

Este mes de Junio se denofa un retfraso del 15.39% del avance ejecutado
acumulado, debido a que se estan programando los trabajos de Cobertura mas
adelante, ya que aun se esta ejecutando trabajos de movimiento de Tierras en las
Tribunas C y D ya que este no seria conveniente su instalacion anficipada porque
originaria su deterioro, no se advierte ningun inconveniente de la ejecucion de este
componente.

9. Caseta de Arbitros. —

Este mes de junio se denota un refraso del 40.65 % del avance ejecufado
acumulado, debido a que se estdn programando los trabajos de acabados los
mismos que habian sido programados para este mes de Junio, porque se necesita
las definiciones de los colores de los acabados de este componente. Se le ha
realizado la reiteracion a la Contratista de la programacién de estos frabgjos.

Este mes de Junio se denota un adelanto del 29.00% del avance ejecutado
acumulado, se ha realizado la compra de la luminaria del campo Deportivo, la
misma que ha sido constatada por la Supervision. Se esta a la espera de la
absoluciéon de la Consulta N° 11 sobre las Estructura Metdlica de las Torres de
lluminacién.

|
10. lluminacién de campo de Futbol. -

11. Otros. -

Se denota un refraso del 9.11% del avance ejecutado acumulado, debido a que se
estdn programando los frabagjos de acabados los mismos que han sido
programados para este mes de Junio, porque se necesita las definiciones de los
colores de los acabados de este componente. Se le ha realizado la reiteracién a la
Contratista de la programacion de estos trabajos.

< MODIFICACIONES DEL PROYECTO.

Se ha producido la modificacién de la Cimentacién de las Tribunas A, B, C y D; las
mismas que han derivado en el Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N°01.
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“+ CONTROVERSIAS: PLANTEAMIENTO DE LAS PARTES.

Hasta la fecha no se han presentado ninguna controversia en la Obra.

< INFORME DE LOS ESPECIALISTAS DE LA PROPUESTA TECNICA CONTRATADA.

Estan contemplados dentro de los ANEXOS, del presente Informe Mensual N°09 de
la Supervision.

CONCLUSIONES.

Sobre las Consultas deben ser absueltas por la Entidad, tal como estd estipulado
en el Articulo 165-Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la
Ley de Conftrataciones del Estado y no por la Supervisibn como se solicita.

Desde el inicio de las Consultas, se le viene advirtiendo a la Entidad de la
iresponsabilidad del Proyectista, en la no absolucién de las Consultas planteadas
en Obra, quien como autor intelectual del Proyecto que se viene ejecutando,
debe absolver las consultas planteadas y su negativa a realizar las absoluciones
han ocasionado las Ampliaciones de Plazo y un Adicional de Obra N°01 ya
aprobadas hasta la fecha, debido a las deficiencias del Expediente Tecnico.

La supervisién de la Obra no puede absolver las Consultas N°11, N°12 y N°13, N°15,
N°16, N°17, N°18, N°19, N°21, N°22, N°23 y N°25 de acuerdo a lo estipulado en el
articulo 165 Consultas sobre ocurrencias en la Obra y 160.2 funciones del Inspector
o Supervisor.

Las consultas N°10, N°11, N°12, N°13, N°15, N°16, N°17, N°18, N°19, N°21, N°22, N°23
y N°25 son debido a las deficiencias del Expediente Técnico y por consiguiente su
absolucién respectiva podria derivar en una modificacién del Proyecto, para el
cumplimiento de las metas del Proyecto, esta situacion se le viene advirtiendo a la
Entidad.

Sobre el avance de Obra se puede aprecia que existe el retraso en la ejecucion
de algunos de los componentes los mismos en que no advierte riesgo en su
culminacién, ya que son han sido programados para evitar su posible deterioro y
también apreciamos componentes que denotan una adelanto significativo; por
lo tanto no se advierte ningin problema en la ejecucion de los componentes
mencionados excepto el del Campo Deportivo, la misma que recién se ha
derivado la Absolucién de la Consulta N°10, ofra consulta aun no absuelta es la
consulta N°11 sobre las Torres para la lluminacién dl Campo deportivo.

RECOMENDACIONES.

Por lo expuesto y tomando en cuenta lo estipulado en el Articulo 165-Consultas
sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, la Supervision, RECOMIENDA a la Entidad a Absolver las Consultas N°11,
N°12, N°13 N°11, N°12 y N°13, N°15, N°16, N°17, N°18, N°19, N°21, N°22, N°23 y N°25

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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planteadas por la Contratista CONSORCIO INGENIERIA PERU, ejecutora de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE
PISCO-ICA".

Se RECOMIENDA a la Entidad a realizar la Absolucion de las referidas consultas lo
mads antes posible, con los especialistas adecuados ya que se informa que la no
Absolucion de las Consultas pueden llegar a afectar la Ruta Critica del Proyecto y
la Contratista puede plantear la Solicitud de Ampliacién de Plazo por la No
absolucion de las Consultas N°11, N°12, N°13, N°15, N°16, N°17, N°18, N°19, N°21,
N°22, N°23 y N°25 que hasta la fecha no estan absueltas.

<+ INFORME DE LOS ESPECIALISTAS DE LA PROPUESTA TECNICA CONTRATADA.

C. DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA
ESPECIFICA.

Resumen de Metrados ejecutados desde el 01/06/2019 al 30/06/2019
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