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INFORME MENSUAL N°10 DE LA SUPERVISION - JULIO 2019

INFORME MENSUAL N° 010-2019 - MACE/SO.

A : CONSORCIO SAN PEDRO.
Renato Renzo Jiménez Huaman - Representante Legal.

DE . Ing® Marlo Alex Cabrera Espinoza.
Jefe de Supervision de Obra.

ASUNTO : Presentacion del Informe Mensual N°10 de la Supervision de Obra -
Vaiorizacion de Obra N° i1 (vies de Juiio 2019).

Obra : “Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de Pisco, Provincia
de Pisco-lca”.

REFERENCIA : Contrato de Consultoria de Obra N° 001 - 2018 - GORE - ICA.

FECHA : lca 03 de Agosto del 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de manifestarle que en
cumplimiento de mi funcion como lefe de Supervisibn de Obra v mediante el
presente Informe Mensual de Obra, hago de su conocimiento el Avance respectivo
de la Obra correspondiente a las actividades desarrolladas en el mes de Julio 2019,
indicGndole las recomendaciones y conclusiones correspondientes:

A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

Nombre de la Obra 1 "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de
i Pisco, Provincia de Pisco-lca
A Licitacién Piblica : Licitacion Publica N® 002- 2018 - Primera convocatoria.
Fuente de Financiamiento : Ordinaria, Recursos Determinados.
Modalidad del Concurso : A Suma Alzada.
Monto del valor Referencial :S/.14,153,943.79 Incluido L.G.V.
Factor de Relacion : 0.98500.
Monto del Valor Confratado :5/.13,941,634.63 Incluido 1.G.V.
Contratista : CONSORCIO INGENIERIA PERU.
Supervision : CONSORCIO SAN PEDRO.
Domicilio Legal del Contratista 1 Jr. General Varela N° 2021 (int 19) Pueblo Libre — Lima.
Residente de Obra : Ing. Edwin Armando Miranda Aguire CIP 85405.
Supervisor de Obra : Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza. CIP 104408.

CONS

Inicio de actividades de la Supervision : 12 de Setiembre 2018. /

HLHVIGION

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DlS'lRﬁ'O DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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Monto del Presupuesto Contratado : Costo Directo S/. 10,430,319.67
Gastos Generales (8%) S/.  834,425.57
Utllidades (7%) S/, 73012238
Subtotal §/. 11,994,867.62
Factor (0.985) S/, 11,814,944.60
IGV (18%) S/. 2,126,690.03
TOTAL, §/. 13,941,634.63

PRESUPUESTO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 DE OBRA.

Adicional por partidas nuevas S/. 18,418.36

Adicional N° 01 S/, 975376.84

Deductivo Vinculante N° 01 S/.  578,923.82(-)
Costo Directo §/.  414,870.98
Gastos Generales (8%) S/ 33189 48
Utilidades (7%) S/. 29,040.97
Subtotal §/.  477,101.63
Factor (0.985) S/, 46994510
IGV {18%) St 84.590.13
TOTAL, §/.  554,535.23

Monto del Adicional y Deductivo N°01 :S/. 554,535.23 Soles.

fiazo de Ljecucion Conhacival : 180 gias Calendarios.

RESOLUCIONES DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA

Proroga de Plazo de Ejecuciéon N°Q1 :54 dias calendario (Ampliacién de Plazo N° 01).

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0191-
2018-GORE-ICA/GRAF].

Proroga de Plazo de Ejecucién N°02 :38 dias calendario (Ampliaciéon de Plazo N° 02).
(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0214-
2018-GORE-ICA/GRAF).

Proroga de Plazo de Ejecucién N°03 : 52 dias calendario (Ampliacion de Plazo N° 03).
(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0039-
2019-GORE-ICA/GRAF).

Promoga de Plazo de Ejecucion N°04 : 52 dias calendario (Ampliacién de Plazo N° 04).
(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0040-
2019-GORE-ICA/GRAF).

Prorroga de Plazo de Ejecucion N°05 :46 dias calendario (Ampliacion de Plazo N° 05).
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”

L SUFLRWISIC

SOR ) SAN
ABRE i-.u-Z-. NGZA M)
NGENIERC

JEFE DE 5

CON



%;SAN PEDRO

INFORME MENSUAL N°10 DE LA SUPERVISION - JULIO 2019

P

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0047-
2019-GORE-ICA/GRAF).

RESOLUCIONES DE AMPLIACION DE PLAZO DE LA SUPERVISION DE OBRA

Prorroga de Plazo de Ejecucion N°0O1

Promoga de Plazo de Ejecucion N°02

Prorroga de Plazo de Ejecucién N°03

Prorroga de Plazo de Ejecucion N°04

Proiroga de Plazo de Ejecucion N°0S5

Plazo de Ejecucion Vigente Aprobado

Fecha de Inicio de ia Obra

Far ~he oda fnrrnlnn Aol ﬂl\\rﬂ

R = P R B

Fecha de Término de la Obra Vigente
Fecha de Suscripcién del Contrato
Fecha de Enfrega de Terreno

Fecha de Continvidad de Paralizacién
Fecha de Reinicio de Obra

Monto del Adelanto Directo

Monio dei Adeianio Direcio

Fecha de Adelanto Directo

Monte del Adelanto por materiales
Monto del Adelanto por materiales

Fecha de Adelanto por materiales

. NOMBRE DEL PROYECTO.

Il.  UBICACION DEL PROYECTO:

:54 dias calendario (Ampliacién de Plazo N° 01).
(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0081-
2019-GORE-ICA/GRAF).

138 dias calendario (Ampliacion de Plazo N° 02),
(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0085-
2019-GORE-ICA/GRAF).

: 52 dias calendario (Ampliaciéon de Plazo N° 03).
(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0124-
2019-GORE-ICA/GRAF).

: en tramite (Solicitada con Carta N° 044-2019-
CSP/SO de fecha 03 Mayo 2019).

: en frGmite (Solicitada con Carta N° 060-2019-
CSP/SO de facha 03 lunio 2019)

: 422 dias Calendarios.
: 17 de Agosto 2018.

: 12 de Febrare 20719,

: 12 de Octubre 2019.

: 06 de Agosto 2018.

: 16 de Agosto 2018.
;15 de bnero 201
: 15 de Febrero2019.

: 11 de Marzo 2019.
15/.1,181,494.46 sin L.G.V.
5/, 1,394,163.46 con i.G.V.
: 15 de Agosto 2017.

15/, 2,362,988.32sin 1.G.V.
1$/.2,788,326.93 con L.G.V.
: 28 de Setiembre 2018.

0
7.

SUPLRVISION

"MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINC!A
DE PISCO-ICA™.

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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Se ubica en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Pisco, Provincia de
Pisco - Ica.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejorar la capacidad adecuada del Recinto Deportivo del Estadio de Pisco y
brindar una satisfaccion a la poblacién en las diferentes actividades deportivas
para llevar acabo sus competencias deportivas Locales, Regionales y
Nacionales.

A Tribuna Modulo “A":
Se construird un moédulo, cuenta con $S.HH. Para Damas y Caballeros,
cuenta con dos dreas para oficinas de usos multiples, cuenta con 13 gradas

i b e A e A e A~ o~~~
pulu JU“JIULC’I J acimianada ac CJ}JULIUUUI cS.

B. Tribuna Modulo “B":

Se construirad fres modulos, Cueénta con 13 gradas para satisfacer la
demanda de espectadores.

C. Tribuna Modulo C:

Se consfruird un modulo, cuenta con $S.HH. Para Damas y Caballeros,
cuenta con dos dreas para camarin de deportistas, cuenta con 2 tunes de
ingreso al campo deporfivo de concreto armado, cuenta con 18 gradas
para satisfacer la demanda de espectadores.

D. Tribuna Module D:

e A~ 10 e o~ o~

Cran ~mmnde del Admn A Al
ST LUTNIRDNUNGU Uy 110U vivD, \..UG'I'HU o 1o yidu 5] | LA .‘lu!lblu\..c'l .IU

demanda de espectadores y con cobertura de estructura metdlica.

E. Tribuna Occidente:
Se construird Tres moédulos de Tribunas con cobertura metdlica:

F. Tribuna Oriente:
Se construird Cuatro moédulos de Tribunas con cobertura metdlica:

G. Pista Atlética:
Se construird una pista atlética con base y sub base de afirmado
compactado, una capa de asfalto de 1" y acabado con pista atléti
sinfética monocapa 13 mm con ocho carriles. CONSQRCIO (AN M

H. Campos de Fulbito:

Se construirdn tres campos de fulbito de 20x30 mt con acabadd de é'row '
Sintético

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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I. Campo de Futbol:
Se construira con sembrado de Grass natural de medidas reglamentarias de
105 x 65 mt. las cuales cuenta con dos arcos de futbol para la Liga Provincial.

J. Banca de Suplentes:
Se construira 02 bancas de suplentes para los deportistas.

K. Cerco Olimpico:
Se construird con malla tejida alambre galvanizado plastificado
10({3.40mm) color verde petréleo cocada 2" x 2" que se construird en el
conforno de la pista aflética.

L. Caseta para Arbitro:
Se construird una caseta para arbifro con sus respectivos $S.HH.

LL. lNluminacién de Campo Deportivo:

Se construira con 4 torres de iluminacion con 112 REFLECTORES MARCA
PHILLIPS. MODELO ARENA VISION MVF403. MHN-SA2000W/956 A5 SI 400V.
60 Hz para la iluminacion del campo deportivo.

B. DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA.

1. Obras Provisionales. —

Este Mes de Julio 2019 se han supervisado la ejecucién de los avances de obra de

lnr nrtidd~e Ao AMiti~a~iAn Aal lmnnr-'}n Amhlnn"'ﬂl
N\-‘ TINAN A l"llll A LW LN I B Ly | H

2. Trabajos Preliminares. -

Este mes de Julio 2019 no se han ejecutado Avances de Obra, ya que todas las
parfidas de este componente ya han sido ejecutadas.

3. Tribunas. —

En el mes de Julio 2019 se han supervisado los frabgjos en la Tribuna A,
verificandose la ejecucion de las siguientes partidas de Obra:

Graderias Modulo “A".
Graderios.

Obras de Concreto Armado. CONS;,
Graderias en Tribunas.
e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Graderias de Tribunas. "
e Acero cormugado f'y=4200Kg/cmz2 grado 60 en tribunas.

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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e Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.
» Encofrado y Desencofrado caravista en vigas H=3.45-10.65m.
Muros de Sostenimiento.

* Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.

s Ararn coamanndn fra=A200K I~ Areda AN an AMiirac v Placmce
- LR LRy \_aullu_\_’\.lvv 1 ’ T‘_UVJ\&I\‘IIIL 3.\-;‘\‘\—' N v o , LR A L T

e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.

Pasos.

e Gradas de Concreto Ciclopeo 1:8+25% P.M. 3" mas.

e Encofrado y Desencofrado caravista en Gradas.

e Acero Corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Columnas.

Revoques, Enlucidos y Molduras.

» Tamrajeo en viguetas, columnetas y cielo raso.

Circulacién.

Veredas.

Trabajos Preliminares.

* Trazo y replanteo durante la Obra.

Movimiento de Tierras.

* Excavacion a mano en tereno normal.

e Base granuiar p/vereda £=10Ci.

Obras de Concreto Simple.

» Vereda de Concreto f'c=140kh/cm2 E=10cm, acabado C:A 1:2.

* Encofrado y desencofrado normal para sardineles.

Instalaciones Eléctricas.

e Cenfro de luz en Techo inc. Artefacto fluorescente 2x40W+Pantalla
Acrilica. (-)

» Salida para Braquete inc. Foco Ahomrador 40W. |-)

 Salida para tomacomiente bipolar doble + L.T. aprueba de agua (-

En la Tribuna B, se han ejecutado trabajos de ejecucion en el presente mes
de Julio 2019 de las partidas de Obra:
Graderias Modulo “B".
Graderias.
Obras de Concrefo Armado.
Graderias en Tribunas.
e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Graderias de Tribunas.
s Acero conugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en tribunas. {-)
e Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m. (-)
e Encofrado y Desencofrado caravista en vigas H=3.45-10.65m.
Muros de Sostenimiento.
+ Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.
e Acero conugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y Placas. %
* Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.consarcio m
Pasos. RERRRRD! Y [N ————
e Gradas de Concreto Ciclopeo 1:8+25% P.M. 3" mds. ABRLRAESPINOZA MARLO ALEX

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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Vigas.

o Concreto f'c=210Kg/cm2 en vigas.

» Acero cormrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en vigas.

e Encofrado y Desencofrado caravista en vigas H=3.45-6.75m.

Cradarine an Trilkiin~e
T NNl el RIS

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Graderias de Tribunas.

» Acero comugado f'y=4200Kg/cmZ2 grado 60 en tribunas.

* Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.
* Encofrado y Desencofrado caravista en vigas H=3.45-6.75m.
Pasos.

e Gradas de Concreto Ciclépeo 1:8+25% P.M. 3" mds.

¢ Encofrado y Desencofrado caravista en Gradas.

» Acero Comugado f'y=4200Kg/cm?2 grado 60 én Columnas.
Circulacién.

Rampa de Concreto.

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en muros y placas.

e Acero comrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en muros y placas.
e ENCOITado y Desencoliado Caravisia e imuios y piacas.
Corredor.

Trabajos Preliminares.

* Trazo y replanteo durante la Obra.

Movimiento de Tierras.

e Excavacion a mano en tereno normal.

e Relleno compactado con material propio.

Concreto Armado.

Muros de Sostenimiento.

* Acero comugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en muros y placas.
* Encofrado y Desencofrado caravista en muros y placas.
Columnas.

e Acero conmugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 para columnetas.

4. Cerco Olimpico. -

-

En el mes de Julio 2019 se han supervisado los trabajos, verificdndose la ejecucion
de las siguientes partidas de Obra:

Sobrecimiento Reforzado.

Movimiento de Tierras.

e Excavacion a mano en tereno normal.

e Eliminacion dée material excedente.

Concreto Simple. CONSORCIO SANA

» Cimientos corridos concreto ciclépeo 1:10 + 30% P.G. ~____
Concreto Armado. ARTERA'ESPINCZA MARLO ALEX
* Encofrado y Desencofrado caravista sobrecimiento. JE¥E DE SUPLRVISION

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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e Concreto f'c=210Kf/cm2 en sobrecimiento caravista.

e Acero comugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 para sardineles.
Juntas de Dilatacidn.

e Junta de Dilatacion E=1".

5. Pista Atlética. -

No se han ejecutado Avances de Obra en este componente para el presente mes
de Julio 2019.

6. Campo Deportivo. -

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para el presente mes
de Julio 2019.

7. Campos de Fulbito. -

En el mes de Julio 2019 se han supervisado los trabajos, verificdndose la ejecucion
de las siguientes partidas de Obra:

Campo de Fulbito de Grass Sintético.
Veredas.
e Base granular p/vereda E=10cm. (-)

o

. Banco de Supienies. -
No se han ejecutado avances de Obra en este componente para el presente mes
de Julio 2019.

9. Caseia de Arbiiros. -

En el mes de Julio 2019 se han supervisado los trabajos, verificandose la ejecucion
de las siguientes partidas de Obra:

Caseta para Arbitros.

Instalaciones sanitarias.

Sistema de agua Fria.

e Tanque de agua de 1,000Lts incluye acc. Intemnos.

10. lluminacién de Campo de Futbol. -
En el mes de Julio 2019 se han supervisado los trabajos, verificandose la ejecucion

de las siguientes partidas de Obra:

lluminacion de campo de Futbol.
Electrificacién en Media Tensién 10/22.9V. .____.}[ |7

Movimiento de Tierras.

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DELJIIJISTRITO D
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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e [Excavacion de Hoyos para postes.

Suministro e Instalacién de postes de Concreto Armado.
e Solado para postes.

e Postes CAC 13/400/180/375.

Elechificacién en Bajc Tensién 400/230V de!
especial.

Suministro e Instalacién de Conductor Subterréneo para lluminacién de Campo
de Futbol.

e Buzdn Eléctrico Baja Tension. (-).

Ofros. -

En el mes de Julio 2019 se han supervisado los trabajos, verificandose la ejecucion
de las siguientes partidas de Obra:

LA
”"

L7
...

OTROS
SEGURIDAD Y SALUD
* Elaboracion, implementacion y administracion del plan de Seguridad y Salud
del trabaio.
* Charlas de Seguridad.
e Equipos de Proteccion colectiva.
e Equipos de proteccién personal.
PORTADA DE INGRESO
e Foriada de ingreso.
Oficinas Administrativas y Boleteria.
Instalaciones Sanitarias.
Sistema de Agua Fria
e Tanque de agua de 1,000Lts incluye acc. Infemos.

UADERNO DE OBRA, ANOTACIONES DIARIAS, COPIAS FOTOSTATICAS DEL MES QUE
COMPRENDE EL INFORME.

Estan contemplados dentro de los ANEXOS. CON

PRUEBAS, CONTROLES Y ANALISIS.

s 1OARL
¥ ! R
v SUPLHVISIO

J

Este item estd contemplado y desarrollado en el Informe de Control de Calidad
de la Supervision, donde se encuenfran documentado fodas las pruebas y
coniroies reaiizados y que forman parie dei Proceso Consfructivo de ia Obra, fodo
de acverdo a los avances de Obra ejecutados durante el mes de Julio del 2019.

De la descripcion del ftem. - Proceso constructivo y labores de Supervision,
podemos Informar que durante el presente mes de Julio 2019, se han desarrollado
la ejecucion de las partidas de Obras de Concreto Simple y Concreto Armado, las
mismas que se han desarrollado en las Tribunas A, B, C y D; en las que se han
supervisado la realizacién de las Pruebas y Ensayos correspondientes:

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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En el mes de Julio 2019 se han supervisado los frabajos en la Tribuna A,
verificandose la ejecucion de las siguientes partfidas de Obra, con sus respectivas
pruebas y controles de Obra:

Graderias Modulo “A".

BN Nl N § e

Obras de Concreto Armado.

Graderias en Tribunas.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Graderias de Tribunas.

e Acero comugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en tribunas.

* Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.
e Encofrado y Desencofrado caravista en vigas H=3.45-10.65m.
Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y PIacas.

e Acero comugado f'y=4200Ka/cm?2 arado 60 en Muros y Placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.
Pasos.

¢ Encofrado y Desencofrado caravista en Gradas.

e Acero Corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Columnas.

4 Fn la eiecucion de las presentes partidas de Concreto Armado se
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, controlando el
slump de acuerdo al Diseno de Mezcla 4" a 6", para la cual se
realizé el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las estructuras
supervisadas el slump se encontré dentro de los pardmetros
descrifos en ei Diseno de Mezcia. Se exirgjeron (03 iesiigos de
concreto tanto por parte de la Supervision como de la Conftratista
para realizar el ensayo de Resistencia a la Compresion alos 7, 14 y
28 dias. Los resultados obtenidos durante los Ensayos de Compresion
fueron verificados y encontfrados dentro de los siguientes
parametros de resistencia:

=  Alos 7 dias desde 70% al 85%.
=  Alos 14 dias desde 85% al 95%.
= A los 28 dias desde 100% al 120%.

+ En lo que respecta a la parfida de Acero Comugado
f'y=4,200Kg/cm2 de Ilas partidas ejecutadas se solicitaron
previamente los certificados de calidad del producto, tanto del
acero en varillas como el del Acero predimensionado.

4+ Con lo que corresnonde a la madera de encofrado se verifico la
calidad y estado de la misma; durante su habilitacion se verificaron
los alineamientos, apuntfalamientos de los elementos vy
verticalidad. CON
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Graderias Modulo “B”.
Graderias.

Obras de Concreto Armado.
Graderias en Tribunas.
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e Encofrado y Desencofrado caravista en vigas H=3.45-10.65m.
Muros de Sostenimiento.

» Concreto f'c=210Kg/cmZ2 en Muros y Placas.

* Acero cormugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y Placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en Muros y Placas.

Pasos.

* Encofrado y Desencofrado caravista en Gradas.

e Acero Cormugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Columnas.

4+ Fn la ejecucién de las presentes nartidas de Concreto Armado se
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, controlando el
slump de acverdo al Disefio de Mezcla 4" a 6", para la cual se
realizo el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las estructuras
supervisadas el slump se encontré dentro de los pardmetros
descrifos en ei Diseio de Mezcia. Se exirajeron 03 fesiigos de
concreto tanto por parte de la Supervision como de la Confratista
para realizar el ensayo de Resistencia a la Compresion a los 7, 14 y
28 dias. Los resultados obtenidos durante los Ensayos de Compresion
fueron verificados y enconfrados denfro de los siguientes
parametros de resistencia:

= Alos 7 dias desde 70% al 85%.
= Alos 14 dias desde 85% al 95%.
= A los 28 dias desde 100% al 120%.

+ En lo que respecta a la partida de Acero Comrugado
f'y=4,200Kg/cm2 de las partidas ejecutadas se solicitaron
previamente los cerfificados de calidad del producto.

4 Con lo que comresponde a la madera de encofrado se verifico la
calidad y estado de la misma; durante su habilitacion se verificaron
alineamientos de los elementos y su verficalidad.

Graderias Modulo “C".

Graderias.

Obras de Concreto Armado.

Graderias en Tribunas.

» Concrefo f'c=210Kg/cm2 en Graderias de Tribunas.
* Acero comugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en tribunas.

» Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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e Encofrado y Desencofrado caravista en vigas H=3.45-10.65m.
Pasos.

» Acero Corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Columnas.
Circulacién.

Concrete Armade

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en muros y placas.

e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en muros y placas.

Fn la eiecucion de las presentes partidas de Concreto Armado se
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, confrolando el
slump de acuverdo al Disefio de Mezcla 4" a 6”, para la cual se realizé
el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las estructuras
supervisadas el slump se enconfré dentro de los parédmetros descritos
en ei Diseno de Mezcia. Se exirajeron 03 iesiigos de concreio ianio por
parte de la Supervision como de la Contratista para realizar el ensayo
de Resistencia a la Compresion a los 7, 14 y 28 dias. Los resultados
obtenidos durante los Ensayos de Compresion fueron verificados y
encontrados dentro de los siguientes pardmetros de resistencia:

= Alos 7 dias desde 70% al 85%.
= Alos 14 dias desde 85% al 95%.
= Alos 28 dias desde 100% al 120%.

4+ En lo que respecta a la partida de Acero Corrugado
f'y=4,200Kg/cm2 de Ilas parfidas ejecutadas se solicitaron
previamente los certificados de calidad del producto.

4 Con lo que comresponde a la madera de encofrado se verifico la
calidad y estado de la misma, se verifico la verticalidad y
alineamientos de los elementos de encofrados ya colocados luego
de verificar los apuntalamientos se dio la autorizacién para la
ejecucion de las partidas de concreto.

Graderias Modulo “D".

Graderias.

Obras de Concreto Armado.

Vigas.

» Concreto f'c=210Kg/cm2 en vigas.

e Acero conmugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en vigas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en vigas H=3.45-6.75m.
Graderias en Tribunas. CONS
o Concreto f'c=210Kg/cm2 en Graderias de Tribunas. o
e Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en tribunas.

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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e Encofrado y Desencofrado caravista en gradas H=0.00-3.45m.
e Encofrado y Desencofrado caravista en vigas H=3.45-6.75m.
Pasos.

» Encofrado y Desencofrado caravista en Gradas.

e Acerc Comugado F'y=4200Xg/cm?2 grado 80 en Columnas.
Circulacién.

Rampa de Concreto.

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en muros y placas.

e Acero cormugado f'y=4200Kg/cm?2 grado 60 en muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en muros y placas.
Corredor.

Concreto Armado.

Muros de Sostenimiento.

e Concreto f'c=210Kg/cm2 en muros y placas.

e Acero comugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en muros y placas.
e Encofrado y Desencofrado caravista en muros y placas.
Columnas.

» Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 para columnetas.

Fn la ejecucion de las presentes partidas de Concreto Armado se
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, controlando el
slump de acverdo al Disenio de Mezcla 4" a 6", para la cual se realizdé
el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las estructuras
supervisadas el slump se encontré denfro de los parédmetros descritos
en ei Diseno de Mezcia. Se exirajeron 03 fesfigos de concreio fanio por
parte de la Supervision como de la Confratista para realizar el ensayo
de Resistencia a la Compresion a los 7, 14 y 28 dias. Los resultados
obtenidos durante los Ensayos de Compresion fueron verificados y
enconfrados dentro de los siguientes pardmetros de resistencia:

= A los 7 dias desde 70% al 85%.
= A los 14 dias desde 85% al 95%.
= A los 28 dias desde 100% al 120%.

4 En Jlo que respecta a la partida de Acero Comrugado
f'y=4,200Kg/cm2 de Ilas parfidas ejecutadas se solicitaron
previamente los certificados de calidad del producto.

4 Con lo que coresnonde a la madera de encofrado se verifico la
calidad y estado de la misma, se verifico la vertficalidad y
alineamientos de los elementos de encofrados ya colocados luego
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Cerco Olimpico.

Sobrecimiento Reforzado.

Concreto Armado.

e Encofrado y Desencofrado caravista sobrecimiento.

e Concreto f'c=210Kf/cm2 en sobrecimiento caravista.
Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 para sardineles

4+ Fn lao ejiecucion de las presentes partidas de Concreto Armado se
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, controlando el
slump de acuerdo al Disenio de Mezcla 4" a 6", para la cual se realizo
el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las esfructuras
supervisadas el slump se encontré dentro de los pardmetros descritos
en el Disefio de Mezcla.

4 Enlo que respecta a la partida de Acero Corrugado f'y=4,200Kg/cm?2
de las partidas ejecutadas se solicitaron previamente los certificados
de calidad del producto.

4+ Con lo que comesnonde a la madera de encofrado se verifico la
calidad y estado de la misma, se verifico la verticalidad y
alineamientos de los elementos de encofrados ya colocados luego de
verificar los apuntalamientos se dio la autorizacion para la ejecucion
de las partidas de concrefo.

< SITUACION DEL PROYECTO: DISCREPANCIAS, ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES.

Hasta la fecha se Informa a la Entidad, que la Supervision de la Obra CONSORCIO
SAN PEDRO, ha presenfado con Carta N°094-2019-CSP/SO, de fecha 01 de Agosto
del 2019, el Informe Técnico N°026-2019-MACE/SO, del Jefe de Supervision, donde
se Informa sobre el Estado Situacional de las Consultas de Obra realizadas por el
Conftratista de la Obra, CONSORCIO INGENIERIA PERU.

Por tal motivo, se enumera y se detalla a confinuacion lo expuesto en el referido
Documento Técnico, donde se le Informa a la Entidad sobre el Estado Situacional

Actual de Ilas Consultas de Obra y se le redlizan las Conclusiones y

cnnndiantoc:
respongientes.

1. CONSULTA N°10.-
» El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante Carta N°019-2018-
CSP/BURV/MASJ. presenta la Reiteracion de la Absolucidn de la Consulta N°10

concerniente al sistema de Riego automatizado para el campo deportivo de Grass

detalles del tipo y caracteristicas de los accesorios a utilizar.

Natural, donde se realiza la solicitud de planos de Instalacién de redes de Tu%q’g Y W
Js \ T
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¢« FEI CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de |la obra, mediante Carta N°039-2018-
CSP/SO, con fecha 15/11/2018, presenta el Informe Técnico N°004-2018-MACE/SO, con el
Asunto Informe Técnico Situacional N°01, en la que se le pone en conocimiento a la
Entidad sobre la no absolucién de la Consulta N°10 concerniente al sistema de Riego
auvtomatizado para el campo deportivo de Grass Natural, donde se realiza la solicitud de
planos de Instalacion de redes de tuberia y los detalles del tipo y caracteristicas de los
accesorios a utilizar.

« El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante Carta N°005-2019-
CSP/SO con fecha 10/01/2019, presenta la 2da Reiteracidon de la Absolucion de la
Consulta N°10 concemiente dl sistema de Riego automatizado para el campo deportivo
de Grass Natural.

¢ Con fecha 10 de Enero del 2019 se lleva a cabo la Reunién Técnica en las Instalaciones
del Gobierno Regional de Ica, en donde en conjunto: Contratista, Supervision de la Obra
y Funcionarios de la Entidad, se abordd | lemdatica sobre la No Aprobacion del
Adicional y Deductivo Vinculante de Obro@ NO ABSOLUCION de las Consultas de
Obra N°10, N°11. N°12. N°13 v N°14. en donde se tomd como acuerdo realizar o
,,E’«zféiiz cién de Obra, hasta que se apruebe el Adicional Y Deductivo Vinculante de Obra

71.:;N°OI que se absuelven las Consultas de Obra mencionadas.

« E| CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°009-2019-

')ﬂ‘o f‘(’ 80) man facrhs "1 lﬂ'l f‘)ﬂ‘ﬂ renlizo o ra Dada.rﬂr-:hr\ Aa lnae Concultme Aa Obro
- nsuiias ce oora

N°11, N°12, N°13 y N°14, las que aun no han sido absueltas por el Proyectista Ing® Luis
Armando Mayuri Pizarro.

« £l CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°027-2019-
2017 - C57/3C coin fecha G1/04/2017, eleva ia Caiia N"G02-2017-MACE/SC dei Jele de
Supervision con la cual se realiza la 3ra Reiteracion de la Absolucidon de la Consulta N°10
concerniente al sistema de Riego automatizado para el campo deportivo de Grass
Natural, donde se indica la no Absolucidn de la misma por parte del Proyectista.

» £l CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de ia obra, medianie carfa N°041-201Y-
2019 - CSP/SO con fecha 22/04/2019, eleva el Informe Técnico N°008-2019-MACE/SO del
Jefe de Supervision en donde se redliza el Sustento Técnico y Legal, a la solicitud de la
Entidad contenida en los documentos de la referencia INFORME N° 034-2019-GORE ICA-
SEPR/LACC, MEMORANDO N° 022-2019-SSLP, OFICIO N° 008-2019-GORE-ICA/SEPR,
INFORME N° 174-2019-GORE-ICA/SEPR y OFICIO N° 206-2019-GORE-GRINF/SEPR y en el
cual se le hace de conocimiento a la Entidad que lo solicitado no estd enmarcada en el
Articulo 160°-Funciones del Inspector o Supervisor, 160.1, 160.2 y el Articulo 165 - Consultas
sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» E| CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°054-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 17/05/2019, redliza la reiteracién a |a solicitud de la Entidad

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”

PED

{

O sA

2
C




e NISORCTO.SAN PEDRO R
INFORME MENSUAL N°10 DE LA SUPERVISION - JULIO 2019

contenida en los documentos de la referencia INFORME N°187-2019-GORE ICA-SEPR y
OFICIO N°210-2019-GORE-GRINF/SEPR y en el cual se le hace de conocimiento a la
Entidad que lo solicitado no estd enmarcada en el Articulo 160°-Funciones del Inspector
o Supervisor, 160.1, 160.2 y el Articulo 165 - Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

« El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante cartfa N°080-2019-
2019-CSP/SO con fecha 09/07/2019, eleva el Informe Técnico N°020-2019-MACE/SO del
Jefe de Supervision en donde se redliza la Opinién contenida Técnica del documento
presentado por la Contratista CARTA N°060-2019-CIP/RC, referida al OFICIO N°126-2019-
GORE-ICA-SSLP, de la Entidad sobre la Absolucidn de la Consulta N°10, donde se
concluye que de los documentos recepcionados de la Contratista que los documentos
Técnicos contenidos en el OFICIO N°126-2019-GORE-ICA-SSLP, serdn implementados por
la Conftratista, se pudo identificar que no existen detalles del Sistema de Aimacenamiento
propuesto por la Entidad (Cisterna de 100m3) y se Informa que la Opinidn Téchica sobre
la solicitud del adicional de Obra por lo construccidn de esta Fstnuctura de
Almacenamiento que consiste en una Cisterna de Concreto Armado de 100m3, se
realizara cuando la Entidad haga llegar la Documentacién Técnica de la absolucion de
la Consulta N°10 tal como lo estipula el Ardiculo 185.- Consultas sobre ocurrencias en la

nArafa
canrare

Qbra, en case ne hublese respuesta del proyectista en el plaze indicade en &!
anterior, la Enfidad debe absolver la consulta y a través del inspector debe dar
instrucciones al contratista a través del inspector o supervisor.........., para poder realizar
el Andlisis Técnico correspondiente en cumplimiento del RLCE.
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recepcionado el Oficio N°127-2019-GORE-ICA-SSLP con fecha 10/07/2019. conteniendo

la Absolucién de la Consulta N°10, por lo que analizard la Documentacién recepcionada

- atee b wmrce aa faima
‘0772015, s& Gnold gue se hd

y se emitird Opinién. Con Asiento N°451 del Residente de Obra con fecha 13/07/2019, el
Residente de Obra, vueive areiierar ia soiicitud a ia Supervision ia auforizacion para iniciar
los trabajos con respecto al Sistema de Riego automatizado o se va a esperar el adicional
de obra con respecto a la Cisterna de 100m3, con Asiento N°442 del Supervisor de Obra
con fecha 08/07/2019, el Jefe de Supervisién, le informa que con respecto a lo solicitado
a la Supervisidn sobre la autorizaciéon para iniciar los trabajos c/respecto al sistema de
Riego, se le informa que con fecha 10 de Julio 2019 se recepciéno la absolucién de la
Consulta N°10 y por tal motivo de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 165.- Consultas

sobre ocurrencias en la Obra, la entidad debe dar instrucciones al contratista sobre Ia

absolucion de la Consulta, la Supervision toma como fecha de comuni%qgw RO

entidad el 10/07/2019. n?
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« £l CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°083-2019-
2019-CSP/SO con fecha 15/07/2019, eleva el Informe Técnico N°021-2019-MACE/SO del
Jefe de Supervision en donde se redliza la Opinidén sobre la Solicitud de Adicional de Obra
N°02.

En los Documentos Técnicos tramitados por la Enfidad a la Empresa Supervisora
CONSORCIO SAN PEDRO se puede identificar la anotacion de una Cisterna, la misma que
no se ha considerado en el Proyecto inicial, por tal motivo se puede identificar la
deficiencia del Expediente Técnico al no considerarlo en el Proyecto. Por tal motivo al ser
de necesidad ejecutar una Cisterna de almacenamiento de 100m3, con el fin de
asegurar el funcionamiento del Campo Deportivo, se hizo necesario framitar el Adicional
de Obra N°02 para asegurar el Mantenimiento y funcionamiento del Campo Deportivo
de Grass Natural y por tal motivo la Supervision de la Obra de acuerdo a lo estipulado en
el Arficulo 175.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento
{(15%) 175.6, recibida la comunicacion del Inspector o Supervisor, la entidad cuenta con
doce [12) dias hdbiles para emitir v natificar al contratista la Resolucién mediante la aque

se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucién de la Prestacién adicional de Obra.

Por lo expuesto y ante las solicitudes de la Confratista de la Obra CONSORCIO
INGENIERIA PERU, quien via Cuaderno de Obra solicita la autorizacion por parte de la

CuimansiciAn Nnora al inicin Aa lne trabkhaine Aal Cictama Aa Rianns Aa ca la InfAarmas ~
vvr.l\.'l ¥ oINS F\-“ e L e L I ] \‘U‘JJUU Sl b AJ I A T A SN 1\.\4&\-’ Sl e e 0 TSR0 IS S
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que segun los documentos recepcionados en el Oficio N°127-2019-GORE-ICA-SSLP (Plano
SRT-01, Memorias descriptivas y de Calculo Hidraulicos Memoria de calculo) donde la

Entidad absuelve la Consulta N°10 y al haber realizado la Contratista de la Obra la

soliciiud de Adicional de Obia N°0Z sobre 1 necesiaad de g Consiruccion ae
Estructura de Almacenamiento (Cisterna de 100m3) solicitud realizada sobre los
Documentos Técnicos entregados por la Entidad segin Oficio N°127-2019-GORE-ICA-
SSLP y en obediencia a lo estipulado en el Articulo 160°.- Funciones del Inspector o
Supervisor inciso 160.Z................. no obstante io senaiado, su aciuacion debe ajustarse
al contrato, no teniendo autoridad para medificarlo. La Supervision de la Obra NO TIENE
AUTORIDAD para dar autorizacion al Inicio de los trabgjos del Sistema de Riego
Automatizado en el campo de Futbol, ya que al ser absuelta la Consulta N°10, por la
Entidad la solicitud del Adicional de Obra N°02 por la Construccién de la Cisterna de
100m3 esta solicitud estd contemplada en la Solicitud del Adicional de Obra N°02 por la
Contratista y cualquier accién de la Supervisidn sobre este componente ocasionaria la
desnaturalizacién del Contrato de Obra, por lo tanto, es necesario que la ENTIDAD SE
PRONUNCIE SOBRE LA PROCEDENCIA O NO PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
ADICIONAL DE OBRA N°02.

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DlSTﬁﬁd UE

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”

SAN PELR




' .\SAN PEDRO

INFORME MENSUAL N°10 DE LA SUPERVISION - JULIO 2019

2. CONSULTA N°11.-
La Coniratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU, quien a través del Residente de

Obra y via Cuaderno de Obra anota en el Asiento N°233 del Residente de Obra de fecha

10-01-2019 redliza la siguiente consulta:

« Consulta N° 11 con respecto al Suministro de la Columna Metdlica D=24" para luminarias
en Campo de Futbol, las que se consignan datos en los planos diferentes a las del
presupuesto, memeoria descriptiva y especificaciones Técnicas, no se adjuntd la Memeria
de sustento de Calculo Estructural ademds se consigna un material con un espesor no
adecuado para tal fin, la misma que los profesionales tanto de la Confratista como los de
la Supervision manifiestan su no aprobacién, por tal motivo se realizara la Consulta
respectiva al Proyectista Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro.

» El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°006-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 15/01/2019, eleva la Carta N°001-2019-MACE/SO del Jefe de
Supervision con la cual se realiza las Consultas de Obra N°11, N°12, N°13 y N°14 para que
sean absueltas por el proyectista Ing® Luks Armando Mayuri Pizanmo, d acuerdo a lo
estipulado en el Ariculo 145 - Consultas sobre acurencias en la Obra, del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

« E| CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°027-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 01/04/2019, eleva la Carta N°002-2019-MACE/SO del Jefe de

Supervisién con la cual se realiza la 3ra Relteracién de la Absolucién de lo Consulta N°10 y
la 2da Reiteracién de las Consultas de Obra N°11, N°12, N°13 y N°14 referidas consultas han
sido realizadas por la Contratista via Cuadermo de Obra y son elevadas por la Supervisidn
como lo estipula el Articulo 165 del RLCE, las que aun no han sido absueltas.

» £i CONSORCIO SAN PEDRO Cimpresa Supeivisord de ia obra, mediante carta N°G41-2617-
2019 - CSP/SO con fecha 22/04/2019, eleva el Informe Técnico N°008-2019-MACE/SO del
Jefe de Supervision en donde se realiza el Sustento Técnico y Legal, a la solicitud de la
Entidad contenida en los documentos de la referencia INFORME N° 034-2019-GORE ICA-
SEPR/LACC, MEMORANDO N° 022-2019-SSLP, OFICIO N° 008-2019-GORE-iICA/SEPR,
INFORME N° 174-2019-GORE-ICA/SEPR y OFICIO N° 206-2019-GORE-GRINF/SEPR y en el
cual se le hace de conocimiento a la Enfidad que lo solicitado no estd enmarcada en el
Articulo 160°-Funciones del Inspector o Supervisor, 160.1, 160.2 y el Arficulo 165 - Consultas
sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°054-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 17/05/2019, readliza la reiteracién a |a solicitud de la Entidad
contenida en los documentos de la referencia INFORME N°187-2019-GORE ICA-SEPR y
OFICIO N°210-2019-GORE-GRINF/SEPR y en el cual se le hace de conocimiento a la
Entidad que lo solicitado no estd enmarcada en el Adiculo 180°-Funciones del Inspector o
Supervisor, 160.1, 160.2 y el Articulo 165 - Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Supervision de la Obra solo podra
emitir Opinion Técnica a la Absolucidon de la Consulta para dar instrucciones a la
Coniratista.

El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°082-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 22/07/2019, presenta el Informe Técnico N°023-2019-MACE/SO,

del Jefe de Supervision, donde se da instrucciones a la Confratista sobre la Documentacién

Técnica la Absolucién de la Consulta N°11 y N°13, realizada por la Entidad la misma que
ha sido recepcionada mediante Oficio N°146-2019-GORE-ICA-SSLP conteniendo el
INFORME N°019-2019-GORE.ICA-GRINF-SEPR/ING.AJCL, en la que del item EVALUACION se
identifica el inciso 3.1 absolucién de consulta, del cual se hace de conocimiento de la
revision de los Documentos Técnicos existentes I.E-10 {Plano de Distribucién), LE-11 (Plano
de lluminacion campo de Futbol del Estadio), I.E-12 (Detalles Civiles) planos que
corresponden a la especialidad de Instalaciones Eléctricas, se observa que estos hacen
referencia a una Estructura Metdlica Tubular @24" Cedula SCH40, por lo tanto el arliculo
35° del Reglamento de la Ley de Confrataciones del estado (Decreto Supremo 344-2018-
EF) indica auve el nostor formulara s propuesta considerando los trobajos aue resulten
necesarios para el cumplimiento de la prestacidén requerida segin los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte
del Expediente Técnico, en ese orden de prelacion. En cumplimiento de lo antes expuestos
los trabgjos deberdn ser realizades d ccuerde a los plancs de obra; en case el contratista
tenga inconvenientes con la adquisicién de materiales para la implementaciéon de dicha
partida, esta podria optar por materiales de igual o mejor calidad que los planteados sin
que este afecte la naturaleza de la partida.

» Sobie ia Absoiucion de ia Coisulla N°11, SE CONCLUYE gue se hace mencidn de 10s
Documentos Técnicos existentes I.E-10 (Plano de Distribucién). I.E-11 (Plano de lluminacion
campo de Futbol del Estadio), |.E-12 (Detalles Civiles) planos que comresponden a la
especialidad de Instalaciones Eléctricas, se observa que estos hacen referencia a una
Esfructura Meidiica Tubuiar @24" Ceduia SCH40, por iai moiivo ia Entidad indica ei uso de
este material fomando como sustento de absolucién lo indicado en el Decreto Supremo
N°056-2017-EF (RLCE), arficulo 14°-- Sistema de Coniratacién.- las confrataciones pueden
contemplar pueden contemplar alguno de los siguientes sistemas de contratacién:

1. A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la
prestacion estan definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de
referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memori
descriptiva y presupuesto de obra, respectivamente. El postor formula su oferta por u
monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecucion, para cumplir con el
requerimiento. Tratdndose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los

trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida segun
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que
forman parte del expediente técnico, en ese orden de prelacién.

Por lo tanto, la Contratista de la Obra deberd realizar los tfrabajos de acuerdo a los
Planocs de Obra y tendrd que adjuntar la comrespondiente Memoria de Sustento
Estructural con el material consignado en los Planos, todo esto se realizara antes de
iniciar con los trabajos en la Torres de lluminacién, para lo cual se presentara las Hojas
Técnicas de ellos insumos involucrados en este componente y en caso tenga
inconvenientes con la adquisicién del material descrito en los Planos de Obra deberd
proponer un material de igual o mejores condiciones estructurales con sus respectiva
Memoria de Sustento de Calculo estructural sin llegar a desnaturalizar la partida y asi de
esta forma poder cumplir con las metas del proyecto.

Por tal motivo de lo expuesto pamrafo armiba se le indica a la CONTRATISTA a cumplir con
lo sefialado y no estar inmersos con lo sefalados en el Articulo 168°. -Discrepancias

respecto de valorizaciones o metrados. - del RLCE.

3. CONSULTA N°12.-
La Conftratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU, quien a través del Residente de
Obra y via Cuaderno de Obra anota en el Asiento N°233 del Residente de Obra de fecha

10-01-2019 reqliza la siguiente consulta:
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el Marcador Electrénico, las que se consignan datos en los planos diferentes a las del
presupuesto, memoria descriptiva y especificaciones Técnicas, no se adjunta Plano de
Ubicacion de la Estructura propuesta, no se adjuntd la Memoria de sustento de Calculo
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misma que los profesionales tanto de la Contratista como los de la SupervisiSn manifiestan

su no aprobacién, por tal motivo se redlizara la Consulta respectiva al Proyectista Ing® Luis

Armando Mayuri Pizarro.

 £i CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de ia obra, medianie caria N°006-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 15/01/2019, eleva la Carta N°001-2019-MACE/SO del Jefe de
Supervisién con la cual se redliza las Consultas de Obra N°11, N°12, N°13 y N°14 para que
sean absueltas por el proyectista Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro, de acuerdo a lo
estipulado en el Articulo 165 - Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de
la Ley de Confrataciones del Estado.

« £l CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°027-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 01/04/2019, eleva la Carta N°002-2019-MACE/SO del Jefe de
Supervision con la cual se realiza la 3ra Reiteracién de la Absolucidn de la Consulta N°10 Y

la 2da Relteracién de las Consultas de Obra N°11, N°12, N°13 y N°14 referidas consultas han

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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sido realizadas por la Contratista via Cuaderno de Obra y son elevadas por la Supervision
como lo estipula el Articulo 165 del RLCE, las que aun no han sido absueltas.

« £l CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carfa N°041-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 22/04/2019, eleva el Informe Técnico N°008-2019-MACE/SO del
Jefe de Supervision en donde se realiza el Sustento Técnico y Legal, a la solicitud de la
Entidad contenida en los documentos de la referencia INFORME N° 034-2019-GORE ICA-
SEPR/LACC, MEMORANDO N° 022-2019-SSLP, OFICIO N° 008-2019-GORE-ICA/SEPR,
INFORME N° 174-2019-GORE-ICA/SEPR y OFICIO N° 206-2019-GORE-GRINF/SEPR y en el
cual se le hace de conocimiento a la Entidad que lo solicitado no estd enmarcada en el
Articulo 160°-Funciones del Inspector o Supervisor, 160.1, 160.2 y el Articulo 165 - Consultas
sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.

¢ £l CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°054-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 17/05/2019, redliza la reiteracion a la solicitud de la Entidad
contenida en los documentos de la referencia INFORME N°187-2019-GORE ICA-SEPR y
OFICIO N°210-2018-GORE=GRINF/SEPR y en el cual se le hace de conocimiento a la
Entidad que lo solicitado no estd enmarcada en el Articulo 160°-Funciones del Inspector o
Supervisor, 160.1, 160.2 y el Arliculo 165 - Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Supervision de la Obra solo podra
emitit Opinidh Téchica a 1a Absolucion dé Ia Consulta para dar instrucciones a 1a
Contratista,

« El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, recepciona el OFICIO N°159-
2019-GORE-GRINF/SEPR  conteniendo el INFORME  N°029-2019-GORE.ICA-GRINF-
SEPR/ING.AJCL sobre la Absolucién de la Consulta N°12 y en el cual la Ing® Ana Judith

Cayhualla Licla Consultora de la Subgeren
Supervisora CONSORCIO SAN PEDRO, que a través del Ing® especialista en estructuras se
pronuncie con respecto a la Consulta N°12.

¢ De los Documentos Técnicos entregados segin OFICIO N°159-2019-GORE-GRINF/SEPR se
ideniifica io siguienie:

1. Segun el Informe INFORME N°115-2019-SSLP e INFORME N°063-2019-GORE.ICA-
SEPR/LACC, de la entidad, tal como describe se establece y estipula actuar segin lo
indicado en el Articulo 165-Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, las consultas se formulan en el cuaderno de Obra
y se dirigen al inspector o supervisor,

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinidn del inspector o supervisor, no
requieran de la opinién del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo méaximo
de cinco (5) dias siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no

ser absueltas, el contratista dentro de los dos (2) dias siguientes tiene que acudir a la

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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Entidad, la cual debe resolverlas en un plazo maximo de (5) dias, contados desde el dia
siguiente de la recepcién de la comunicacion del contratista.

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinidn del inspector o supervisor, requieran
de la opinién del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo
maximo de cuatro (4) dias siguientes de anotadas, comrespondiendo a esta en
coordinacion con el proyectista absolver la consulta denfro del plazo maximo de
quince (15) dias siguientes de la comunicacién del inspector o supervisor.

Para este efecto, la Entidad debe considerar en el contrato celebrado con el
proyectista clausulas de responsabilidad y la obligacién de atender las consultas que
les remita la Entidad dentro del plazo que sefiale dicha cldusula. En caso no hubiese
respuesta del proyectista en el plazo indicado en el pamrafo anterior, la Entidad debe
absolver la consulta y dar instrucciones al contratista a fravés del inspector o supervisor.
Se concluye que la entidad tome acciones para la pronta absolucién de las Consultas
N°10, N°11, N°12, N°13 y N°14, se redlice la contratacion de especialistas para realizar
mencionados Servicios de Consultoria.

se le designa a la Ing® Ana Cayhualla Llicla (Personal Técnico de la Subgerencia de
Estudios y Proyectos), para la Absolucién de las Consultas N°11, N°12 y N°13 actuando

la Entidad segin lo indicado en el Articulo 165-Consultas sobre ocumrencias en la Obra,
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. Segin INFORME N°024-2019-GORE.ICA-GRINF-SEPR/ING.AJCL, la Consultora de la
Subgerencia de Estudios y Proyectos Ing® Ana Cayhualla Licla, hace descripcidn de la

Consulta de Obra N°12 sefialando las deficiencias del Expediente Técnico pues segun

vidrcador Electidnico paid e Es1adio

105 doCumenios 1&cnicos existentes de la paitida |
no se ha encontrado: Planos de Ubicacién, Planos de Detalles, Sistemas Constructivos,
Instalaciones Electromecdnica concerniente a la partida 09.04.06 Marcador Electrénico
para el Estadio, adicionando a la descripcidon de la Ing® Consultora que no existen
deftailes de ia Esiruciura Meidiica Tubuiar de 2im 40" de didmetro, 9.53mm de espesor,
Acero ASTM 53, cedula 80, galvanizada por inmersién ni la corespondiente Memoria de
Sustento de cdlculo estructural.

La Consultora de la Subgerencia de Estudios y Proyectos Ing® Ana Cayhualla Llicla,
concluye que la demora en la absolucién de la consulta podria afectar la ruta critica
de la obra; por lo que recomienda al drea usuaria perfinente la confratacion de un
especialista para la absolucién de la Consulta N°12 por corresponder a la especialidad
de eléctrica y/o electrénica.

. Segun el INFORME N°303-2019-GORE-GRINF/SEPR, la Subgerencia de Estudios y

Proyectos solicita a la Gerencia de Infraestructura la contratacidn de un especialista en

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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estructuras para que pueda absolver la Consulta N°12 al no encontrar la informacion
necesaria no existen planos y detalles ni memoria de cdlculo y ofros.

. Segun el INFORME N°029-2019-GORE.ICA-GRINF-SEPR/ING.AJCL, la Consultora de la
Subgerencia de Estudios y Proyectos Ing® Ana Cayhualla Llicla, hace una nueva
evaluacion de la Consulta de Obra N°12 haciendo la descripcién de las deficiencias
del Expediente Técnico y desagregando la consulta N°12, mencionando solo la
Estructura Metdlica Tubular de 21m 40" de didmetro, 9.53mm de espesor, Acero ASTM
53, cedula 80, galvanizada por inmersién, para lo cual le realiza la Consulta N°12 a LA
SUPERVISION DE OBRA, si se respetara lo descrito dentro de los costos unitarios, para lo
cual se solicita anexar la Memoria de Calculo de disefio: ademds también se consulta
que no se cuenta con el Plano de ubicacién y plano de detalle del marcador
electrénico para el estadio....”

La Consultora de la Subgerencia de Estudios y Proyectos Ing® Ana Cayhualla Licla,
concluye que por lo tanto segin el articulo 35° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado (Decreto Supremo 344-2018-EF) antes Decreto Supremo
N°054-2017-EF (RLCE), articulo 14°- Sistema de Contratacién indica aue el nostor
formulara su propuesta considerando los trabagjos que resulten necesarios para el
cumplimiento de la prestacién requerida segin los planos, especificaciones técnicas,
memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico,
en ese orden de prelacién,

Por lo que se ha verificado los documentos antes mencionados en el contenido del
Expediente Técnico, buscando informacién con relacién a la partida 09.04.06 Marcador

Electrénico para el Estadio, observando que solo figura en el presupuesto de Obra.

ita es imprescindible que ia entidad foime acciones gue
pueda absolver la consulta en mencién, ya que el expediente técnico aprobado
carece de memoria de cdlculo y planos a detalle del sistema constructivo de la partida
en consulta; por lo que se solicita a la Supervision el apoyo con todo lo concemiente a
ios Cdicuios esfruciuraies por contar con ios profesionaies adecuados para dicho fin.
Finalmente se concluye que la Supervisién de la Obra que a través del especialista en
estructuras absuelva la consulta N°12, con respecto a la estructura metdlica.

. Segun el MEMORANDO N°131-2019-GORE-ICA/SEPR y el OFICIO N°159-2019-GORE.ICA-
SSLP, la enfidad a través de la Subgerencia de Estudios y Proyectos y la Subgerencia de
Supervisidn y Liquidacion de Proyectos, solicita la Supervisidn de Obra CONSORCIO SAN
PEDRO que, a través del especialista de estructuras, se pronuncie c%r}jrss&?c ?c?é
Consulta N°12,

« £l CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°093-2019-

2019 - CSP/S0O con fecha 25/07/2019, eleva el Informe Técnico N°025-2019-MACE/SO, del
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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Jefe de Supervision donde se redliza la Opinién Técnica y legal; por lo tanto, del Andlisis de

los antecedentes y la documentacion entregada a la Supervision de Obra OFICIO N°159-

2019-GORE.ICA-SSLP recepcionado con fecha 24/07/2019 de los solicitado, donde se
expone lo siguiente:

1. Luego de analizar la Documentacién Técnica que forma parte de la absolucién de la
Consulta N°12 de la Obra en ejecucion: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL
DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO-ICA". se informa a la Entidad que las Consultas
deben ser ABSUELTAS por la Enfidad, tal como estd estipulado en el Ardiculo 165-
Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y No POR LA SUPERVISION COMO SE SOLICITA.

2. Se le informa a la entfidad que la partida 09.04.06 Marcador Electrénico para el Estadio,
la misma gue forma parte del Presupuesto de Obra documento técnico que forma
parte del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 001-2018-GORE-ICA, es un partida que
en su conjunto forma parte de la Propuesta que postor formula en su oferta por un
monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecucién, para cumptir con &€l
requerimiento. Tratdndose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los
trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida segin
los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que

forman parte del expediente técnico, en ese orden de prelacion;
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parte de la ENTIDAD solo podrd realizar una OPINION TECNICA acerca de la
documentacién que se le entregue, en merito al CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA

o
na vez absuelio lo Consulta N°12,
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N° 001-2018-GORE-ICA, y tomando en consideracion lo estipulado en las Bases de
Coniraiacion que de acuerdo a io indicado en ios Términos de Keferencia dei ervicio
de conftratacion de Consultoria de Obra item 7.- Funciones del supervisor 1. Asistencia
técnica mediante sus servicios profesionales especializado, cuando las condiciones de
las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecuciéon de las obras y
solucion de los procesos de conciliacién y/o arbitrajes.

4. La Supervision de la Obra La Supervisién de la Obra no puede realizar la absolucién de
las Consulta N°12, NI PARCIAL NI TOTALMENTE ya que sus acciones estén regidas segin
lo estipulado en el Articulo 160°.- Funciones del Inspector o Supervisor inciso.- 160.1 la
entidad controla, los trabagjos efectuados por el contratista a través del inspector o
supervisor, segun comesponda, quien es el responsable de velar directa y ‘ \
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdémica y administrativa de
la Obra y del cumplimiento del CONTRATO ................ 160.2 .no obstante lo senalado,
su actuacién debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. Por lo

expuesto y segun lo estipulado en el Decreto Supremo N°350-2015 - EF, cualquier accidén

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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evidenciada seria la desnaturalizacion del Contrato y se estaria actuando fuera de la
Ley. no teniendo autoridad la Supervision de la Obra para llevar a cabo tal accién.

5. La absolucién de la Consulta N°12, referida a la partida 09.04.06 Marcador Elecirénico
para el Estadio, se encuentra enmarcada dentro de la participacion de varias
especialidades (Arquitectura, Ingenieria de Suelos, Estructuras de C°A° , Estructuras
Metdlicas, Instalaciones Eléctricas electrdnica), ya que su disefio se encuentra ligada a
estas especialidades y la Enfidad debe priorizar la contratacion del Servicio de un
Consultor para que desarrolle todas estas especialidades que en su conjunto conciben
la partida sefialada.

6. Por lo tanto, la ENTIDAD deberd tomar las acciones para la pronta absolucién de la
consulta N°12 para evitar que esta afecte la Ruta Critica de la Obra, esto se le viene

advirtiendo por parte de la Supervision a la Entidad, desde el mes de Enero 2019.

4. CONSULTA N°13.-
La Contratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU, quien a fravés del Residente de

Obra v via Cuaderno de Obra anota en el Asiento N°233 del Residente de Obra de fecha

10-01-2019 realiza la siguiente consulta:

Consulta N°13 sobre detalle de Cobertura Metdlica en Tribunas A, B, C y D, ya que en los
planos el Proyectista no adjunta ningun detalle de la Estructura Metdlica, solo se observa un
Corte en Hevacién, neo se adjunta la Memoria de sustento de Cgalcule Estructural no
encontrdndose ningln detalle sobre los elementos de Apoyo, nudos y arriostres, también
se pudo andlizar que el material seleccionado para la cobertura Liviana por el Proyectista
no es el adecuado teniendo en cuenta el clima y la intemperie a la que estara sometida
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tail motivo se redtizara ia Consulia

Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro.

« El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de |la obra, mediante carta N°006-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 15/01/2019, eleva la Carta N°001-2019-MACE/SO del Jefe de
Supervision con ia cuai se reaiiza ias Consuiias de Obra N°i1, N°12, N°13 y N°14 para que
sean absueltas por el proyectista Ing® Luis Armando Mayuri Pizaro, d acuerdo a lo
estipulado en el Arliculo 185 - Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

« E|l CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°027-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 01/04/2019, eleva la Carta N°002-2019-MACE/SO del Jefe de
Supervision con la cual se realiza la 3ra Reiteracién de la Absolucién de la Consulta N°10 y
la 2da Reiteracién de las Consultas de Obra N°11, N°12, N°13 y N°14 referidas consultas han
sido realizadas por la Contratista via Cuaderno de Obra y son elevadas por la Supervisidon

como lo estipula el Articulo 165 del RLCE, las que aun no han sido absueltas.

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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¢ £l CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°041-2019-
2019 - CSP/S0O con fecha 22/04/2019, eleva el Informe Técnico N°008-2019-MACE/SO del
Jefe de Supervision en donde se realiza el Sustento Técnico y Legal, a la solicitud de la
Entidad contenida en los documentos de la referencia INFORME N° 034-2019-GORE ICA-
SEPR/LACC, MEMORANDO N° 022-2019-SSLP, OFICIO N° 008-2019-GORE-ICA/SEPR,
INFORME N° 174-2019-GORE-ICA/SEPR y OFICIO N° 206-2019-GORE-GRINF/SEPR y en el
cual se le hace de conocimiento a la Entidad que lo solicitado no esta enmarcada en el
Articulo 160°-Funciones del Inspector o Supervisor, 160.1, 160.2 y el Arliculo 165 - Consultas
sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°054-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 17/05/2019, realiza la reiteracién a la solicitud de la Entidad
contenida en los documentos de la referencia INFORME N°187-2019-GORE ICA-SEPR y
OFICIO N°210-2019-GORE-GRINF/SEPR y en el cual se le hace de conocimiento a la

Entidad que lo solicitado no estd enmarcada en el Articulo 160°-Funciones del Inspector o

Supervisor, 160.1, 160.2 y el Arliculo 165 - Consultas sobre ocumencias en la Obra, del
Realamento de la Ley de Contirataciones del Estado. la Supervision de la Obra solo podra
emitir Opinidén Técnica a la Absolucién de la Consulta para dar instrucciones a la
Contratista.

El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supefvisora de la obra, medidante carta N°082-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 22/07/2019, nrecenta el Informe Técnico N°023-2019-MACE/SO,
del Jefe de Supervision, donde se da instrucciones a la Contratista sobre la Documentacién
Técnica la Absolucion de la Consulta N°11 y N°13, realizada por la Entidad la misma que
ha sido recepcionada mediante Oficio N°144-2019-GORE-ICA-SSLP conteniendo el
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identifica el el inciso 3.2 absolucion de consulta, del cual se hace de conocimiento de la
evaluacién y se informa que el Techo de las graderias planteadas en el Plano COA-01,
estan conformadas por médulos de 05 tijerales apoyados en las columnas de C°A° y
coberiura de policarbonaio alveoiar de espesor émim.

Tal como se menciona en la Consulta N°13 en el plano antes mencionado no indica la
ubicacién, las dimensiones y las consideraciones de disefio de las coreas (viguetas), las
mismas que deberan ser colocadas por ser un elemento estructural primordial, de acuerdo
a las siguientes consideraciones.

La Cobertura de policarbonato alveolar planteada tiene unas medidas comerciales de
5.80m x 1.20mts aproximadamente, para la instalacién de estas es necesario que la
cobertura metdlica cumpla ciertas caracteristicas como:

% La estructura deberd estar distribuida de manera que faciliten la instalacién de la

CONSQRCIO AN

planchas de policarbonato alveolar.
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% También deberdn estar distribuidas de manera que impidan la deflexién de la
cobertura por temas de peso y fendbmenos climatolégicos a los que se pudieran

encontrar expuestos.

-
L

Lla cobertura deberd trabajar de manera homogénea por tanto es necesario
colocar viguetas a la estructura actual planteada con la finalidad que esta tenga
un correcto funcionamiento estructural.

* Las cargas gque actuan sobre una estructura deberdn ser transmitidas por medio de
los elementos, en este caso particular las viguetas son las encargadas de transmitir
las cargas a los fijerales curvos y estos a su vez a las columnas para terminar en la
disipacion de estas en la cimentacién.

% Habiendo tomado conocimiento de la falta de comreas (viguetas) y de la

importancia de estq, se ha procedido con su disefic tomando como referencia una

plancha de policarbonato alveolar de 1.05m x 2.95m.

*,
o

La recomendacion sobre la distribucion de las correas se ha trabajado con las

medidas del policarbonato, con la finalidad de faciiitara la colocacion, es como a

continuacién  se detalla: (se anexa el Informe  N°019-2019-GORF ICA-GRINF-

SEPR/ING.AJCL).

e Sobre la Absolucidon de la Consulta N°13, se hace entrega del Informe N°019-2019-
GORE.ICA-GRINF-SEPR/ING.AJCL, conteniendo la evaluacion de la consulia y su respectiva

absolucion dende se indicg la Instalacién de una Cobertun
planteada tiene unas medidas comerciales de 5.80m x 1.20mts aproximadamente, para la
instalaciéon de estas es necesario que la cobertura metdlica y que cumpla con las
siguientes caracteristicas como:

- o) s = .2 £ 1
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planchas de policarbonato.

< También deberdn estar distribuidas de manera que impidan la deflexién de la cobertura
por temas de peso y fendmenos climatolégicos a los que se pudieran encontrar
expuesios.

“ La cobertura deberd trabajar de manera homogénea por tanto es necesario colocar
viguetas a la estructura actual planteada con la finalidad que esta tenga un correcto
funcionamiento estructural.

% Las cargas que actuan sobre una estructura deberdn ser transmitidas por medio de los
elementos, en este caso particular las viguetas son las encargadas de transmitir las
cargas a los tijerales curvos y estos a su vez a las columnas para terminar en la disipacién

de estas en la cimentacion.

.

¢ Habiendo tomado conocimiento de la falta de correas (viguetas) y de la importancia
de esta, se ha procedido con su disefic tomando como referencia una plancha de

policarbonato alveolar de 1.05m x 2.95m.

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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< Se adjunta el esquema de distribucién planteada para las viguetas de arriostramiento
(Perfil Cuadrado 3 x 3") de la Estructura Curva (Tijeral Curvo) y se adjunta el referido
Sustento de Memoria de Calculo Estructural del cual se identifica:

< Disefio de Estructura metdlica — Techo Curvo de Estadio - disefio de Viguetas. - en
donde se consigna lo siguiente:

% las Normas y codigos utilizados.

< Especificaciones Teécnicas de los Materiales (acero Estructural, Soldadura y Conectores)

% Consideraciones para el disefio (Sistema de perfiles y cerchas de tubos SCH40
estructurales espaciados segin plano de planta existente).

< Configuracion estructural.

< Modelamiento de la Estructura, esta contiene: Metrados de cargas (cargas muertas,
Cargas vivas, cargas de viento (cdlculo de la velocidad de disefio y cdlculo de la carga
de viento)

< Diseno del elemento metdlico se visualiza la figura con los Momentos resultantes y se
verifica el perfil cuadrado de 3" x 3" (75mm x 75mm) se redliza la verificacidn del
elemento a la esheltez la misma que es verificada a compresién obteniéndose que o
longitud propuesta (174.67) cumple y de ahi se verifico el Momento Ultimo actuante
contra el Momento Resistente del Perfil y se obtiene que el perfil siresiste las solicitaciones
de carga, tal como se muestra en ia Memoria de Sustento de Calculo Estructural.
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Consulta N°13, para su revisibn corespondiente.

% Porlo expuesto en el presente informe Técnico N°23 La Supervisidén de la Obra redlizo el
procedimiento de consultas el mismo que estd enmarcado de acuerdo a los estipulado
en el Articulo 165-Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ....ccccccceaninun.. en caso No hubiese respuesta del proyectista
en el plazo indicado en el parafo anterior, la Entidad debe absolver la consulta y a
través del inspector o Supervisor..........

» Por lo tanto, la Supervision de la Obra RECOMENDO con respecto a la Absolucién de la
Consulta N°13, que se debe llevar a cabo el procedimiento constructive con lo indicado por
la ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE ICA, de acuerdo con el disefio de las viguetas de 3" x 3"
(75mmx 75mm) a cada 1.00m de espaciamiento, debidamente Sustentado en la Memoria de

cdlculo Estructural adjunta, esto no afecta las medidas iniciales de la Estructura Metdlica

principail. CONSORCIO S

A ESPIN 14

RLO AL

5. CONSULTA N°14.- R e

La Contratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU, quien a través del Residente de

Obra y via Cuaderno de Obra anota en el Asiento N°235 del Residente de Obra de fecha

11-01-2019 redliza la siguiente consulta:

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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» Consulta N° 14 |a contratista hace saber que en los Planos y Especificaciones Técnicas indica
que el fransformador sera de tipo Montadje al exterior sumergido en aceite, con arrollamiento
de cobre electrolitico y nicleo de fierro silicoso, por lo que la Supervisidn indico que segin
el CNE articulo 117C indica que para estos casos se indica el uso de un Transformador en
Seco, el cual trabajara con doble bobinado (Trifdsico 380V+n y trifasico 220V), por lo que se
realiza la presente Consulta al Proyectista Ing® Luis Armando Mayuri Pizamo, para su
absolucion.

» Con fecha 10 de Enero del 2019 se lleva a cabo la Reunién Técnica en las Instalaciones del
Gobierno Regional de Ica, en donde en conjunto: Contratista, Supervision de la Obra y
Funcionarios de la Entidad, se abordd la problemdtica sobre la No Aprobacién del
Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N°01 y NO ABSOLUCION de las Consultas de
Obra N°10, N°11, N°12, N°13 y N°14, en donde se tomdé como acuerdo realizar la
Paralizacién de Obra, hasta que se apruebe el Adicional Y Deductivo Vinculante de Obra
N°01 y que se absuelven las Consultas de Obra mencionadas.

& E| CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°009-2019-
2019 — CSP/SO con fecha 23/01/2019, realiza la 1ra Reiteracion de las Consultas de Obra
N°11, N°12, N°13 y N°14, las que aun no han sido absueltas por el Proyectista Ing® Luis
Armando Mayuri Pizarro.

» E| CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carfa N°027-2019-

2019 — CSP/SO con fecha 01/04/2019, cleva o Carta N°002-2019-MACE/SO del lefe de
Supervisién con la cual se redliza la 3ra Reiteracién de la Absolucién de la Consulta N°10y
la 2da Reiteracién de las Consultas de Obra N°11, N°12, N°13 y N°14 referidas consultas han
sido realizadas por la Contratista via Cuaderno de Obra y son elevadas por la Supervision
COMO 10 &slipula el ATticulo 165 del RLCE, ias gue aiin ino hai sido absus!

« £l CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de |la obra, mediante carta N°041-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 22/04/2019, eleva el Informe Técnico N°008-2019-MACE/SO del

Jefe de Supervision en donde se realiza el Sustento Técnico y Legal, a la solicitud de la

& e
s,

Enfidad confenida en ios documentos de ia referencia INFORME N° 034-2019-GORE iCA-
SEPR/LACC, MEMORANDO N° 022-2019-SSLP, OFICIO N° 008-2019-GORE-ICA/SEPR,
INFORME N° 174-2019-GORE-ICA/SEPR y OFICIO N° 206-2019-GORE-GRINF/SEPR vy en el
cudl se le hace de conocimiento a la Entidad que lo solicitado no estd enmarcada en el
Articulo 160°-Funciones del Inspector o Supervisor, 160.1, 160.2 y el Atticulo 185 - Consultas
sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

« El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°054-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 17/05/2019, realiza la reiteracién a la solicitud de la Entidad
contenida en los documentos de la referencia INFORME N°187-2019-GORE ICA-SEPR y
OFICIO N°210-2019-GORE-GRINF/SEPR y en el cual se le hace de conocimiento a la
Entidad que lo solicitado no estd enmarcada en el Aiculo 180°-Funciones del Inspector o

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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Supervisor, 160.1, 160.2 y el Articulo 165 - Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del

Reglamento de la Ley de Conftrataciones del Estado, la Supervision de la Obra solo podra

emitir Opinidn Técnica a la Absolucion de la Consulia para dar instrucciones a la

Confratista.

* E| CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°079-2019-
2019 - CSP/SO con fecha 08/07/2019, eleva el Informe Técnico N°019-2019-MACE/SO del
Jefe de Supervision donde se redliza la Opinidn Técnica y Legal a la solicitud de la
Contratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU sobre la Solicitud de SOLICITUD DE
COMPRA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR en bano de aceite de 400KVA, la isma que
fue presentada con CARTA N°066-2019-CIP/RC. La supervision de la Obra solicita a la

Entidad remitir la Consulta a ELECTRODUNAS, para su opinién comrespondiente.

* Del Informe Técnico N°019-2019-MACE/SO del Jefe de Supervision donde se realiza la

Opinidn Técnica se detalla lo siguiente:
4 De lo préesentado én la CARTA N°NAA-2019-CIP/RC. por la Confratisia de ia Obra

CONSORCIO INGENIERIA PERU, se identifica lo siguiente:

ls

Del Cuadermo de Obra N°01 e Obra N°01 “Sistema de Utilizacién en Media Tension
10/22.9KV para la iluminacién del Estadio Municipal Teobaldo Pinillos Olaechea-
Pisco-ica”.

En el Asiento N°............ del Residente de fecha 19/06/2019, solicita de acuverdo al
Expediente Técnico aprobado, la instalaciéon de un Transformador de 400KVApor lo
cual se requiere la validez por parte del Supervisor designado por parte de la
coticasionevic Dlectradin o T

En el Asiento N°............ del Supervisor de Electrodunas sin fecha de anotacién, se
da conformidad a lo indicado por el Residente de Obra, con respecto al equipo que
se instalara en dicha Obra, tal como se indica en el capitulo “Descripcién del
Proyecto” perteneciente a Ia Mefnoria Descriptiva de dicho proyecto.

4 De lo presentado en la CARTA N°066-2019-CIP/RC, por la Contratista de la Obra
CONSORCIO INGENIERIA PERU, no se identifica ninguna caracteristica Técnicas de los

solicitado del Transformador a Comprar e Instalar.

4 Del Andlisis de la Documentacién presentada se concluve lo siguiente:

L.

Se le ha hecho de Se le hizo de conocimiento a la Contratista gue segin lo indicado
en el CNE articulo 117.UBICACION DE LAS SUBESTACIONES Y ESTRUCTURAS Y CRITERIOS

DE SEGURIDAD. articulos que a contfinuacién se detallan:

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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117. Ubicacion de las subestaciones y estructuras, y
criterios de seguridad
117.A.Estructuras o postes de redes de distribucion y
de subestaciones aéreas y compactas

Las estructuras o los postes de las redes de
distribucion y de las subestaciones aéreas y compactas,
deberan ubicarse en lugares en los que se cumplan las
distancias de seguridad establecidas en la Seccién 23, y
que no dificulten el libre acceso a las propiedades o predios
adyacentes: en lo posible, su ubicacion debera ser de tal
manera que su eje coincida con el lindero de los predios
colindantes. Asimismo, estas estructuras o postes no

deberan obstaculizar el paso directo a los pasajes.

NOTA: En o caso de incremenip de carga que motive instalar una subestacion,
ésla debera instalarse delante del predio del indicado usuario y no ol lugar
que afecte predios diferentes al del interesado

o

117.C. Transformadores ubicados al interior de
edificaciones con afluencia de publico o edificaciones
de vivienda

En las edificaciones de vivienda u oficinas, en cuyo interior
se requiera la instalacion de subestacion de distribucian, el
transformador a ser usado debera ser del tipo seco u otro
dieléctnico de aito punto de ignicion y baja emision de humos
toxicos y corrosivos

Los transformadores ubicados al interior de edificaciones
con afluencia de publico tales como los que se sefialan a
continuacion, deberan ser del tipo seco u otro dieléctrico de
alto punto de ignicion y baja emision de humos téxicos y
COMosSivos

Locales de poblica concurrencia para espectaculos y sctividades
recreativas, tales como por gjemplo: cines, teatros, auditorios
estadics, pabellones deportivos. hipddromos, parques de atracciones
y ferias_ salas de fiesta, discotecas. salas de juegos de azar, y otros
simitares

Locsles de publica concurrencia para reuniones y trabajo, como por
ejemplo: templos, museos, salas d& conferencias y congresos,
bares, cafeterias, restaurantes, establecimientos comercisles
centros comerciales, mercados, y otros similares;

Hoteles, hostales y similares

Hospitales, clinicas y similares

Biblictecas, colegios, universidades, locales institucionales y
similares.

Locales con riesgo de incendio o explosion;

Terminaies de transportes,;

Otros que la Autoridad competente, considere necesarios

2. Que por lo expuesto y siguiendo lo Normado y estipulado en el Articulo 117.C. la
Supervisidon de la Obra en mencién a lo estipulado se le indico a la Contratista a seguir
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE



S

P IS0 RETO.SAN PEDRO - :
INFORME MENSUAL N°10 DE LA SUPERVISION - JULIO 2019

segun lo estipulado en el CNE articulo 117C indica que para estos casos se indica la

Instalacién de un Transformador en Seco bajo de emisibn de humos toxicos y
corrosivos, tomando como premisa o indicado en el Articulo 117.UBICACION DE LAS
SUBESTACIONES Y ESTRUCTURAS Y CRITERIOS DE SEGURIDAD.

3. Que por lo tanfo en la solicitud presentada a la Supervisiéon de la Obra, con CARTA
N°066-2019-CIP/RC. Como documento anexado se identifica la copia del Cuadermo
de Obra con felio 07, donde se aprecia que en el encabezado no se consignan los
datos correspondientes a la Obra, ni se identifican el nimero de Asiento por parte
del Residente de la Obra, ni nUmero de Asiento ni fecha por parte del Supervisor,
faltando los profesionales sefialados a lo estipulado en el Reglamento de la ley de
Confirataciones del Estado - Ardiculo 164.- Anotaciones de ocumrencia, 164.1 En €l
cuaderno de Obra se anotan en asientos cormelativos, los hechos relevantes que
ocurran durante la ejecucién de estaq, frmada al pie de cada anotacion el inspector
o supervisor o el residente, segun sea el que efectie la anotacion.......c.c.eeevevneevernnnnn.

4. Del osiento del Residente de Obra de fecha 19/06/2019, realiza una solicitud de
Instalacidn de un transformador de A00KVA de acuerda al Fxpediente Técnico v
solicitando la validaciéon al Supervisor de Electrodunas, esta solicitud se realiza sin
detallar las caracteristicas de lo solicitado; el mismo que recibe en respuesta en el
Asiento sin nUmero ni fecha del Supervisor de Electrodunas da conformidad a lo
sclicitado tomande en cuenta lo indicade solo en lo Memoria Descriptiva del
Proyecto. Por tal motivo del andlisis de la documentacién presentada por la
Contratista se pone en conocimiento que lo solicitado NO PROCEDE por lo siguiente:
% La solicitud presentada por la Contratista mediante CARTA N°0466-2019-CIP/RC,

fue materia de solicitud en & Asiento N°233 dei Residente de Obiag de fecha

10/01/2019 donde se solicitaba la autorizacién para la compra del Transformador
10-22.98/0.38-0.23KV,3@,400KVA, indicando que el fransformador sera del topo
montaje al exterior, sumergido en bafo de aceite con arrollamiento de cobre
electrolifico y demas caracieristicas descrifas en ei asienio mencionado, por fai
solicitud la Supervisién de la Obra en el Asiento N°234 del Supervisor de Obra de
fecha 10/01/2019, que de acuerdo a lo estipulado por CNE articulo 117.c, v
atendiendo lo recomendado por el Ing® Especialista en Instalaciones Eléctricas
de la Supervisién que para el tipo de edificacién comresponde un transformador
del tipo seco el cual trabajara con doble bobinado (Trifasico 380V+N y Trifdsico
220V).

% El Residente de Obra mediante Asiento N°235 del Residente de Obra de fecha
11/01/2019 redliza la consulta N°14, sobre las caracteristicas del transformador

donde hace mencién a los documentos técnicos del Expediente Técnico

aprobado por Electrodunas (Planos, Especificaciones Técnicas, Presupuesto de

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DELDISTRITODE 5
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA” : ‘
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Obra, donde se sefiala que el transformador serd tipo montaje al exterior,
sumergido en bafo de aceite, con arrollamiento electrolitico y nucleo de fierro
silicoso laminado en frio) y la Supervisibn de la Obra que de acuerdo a lo
estipulado por CNE articulo 117.c, que para el tipo de edificacién comresponde un
transformador del tipo seco el cual trabajara con doble bobinado (Trifdsico
380V+N y Trifasico 220V).

El Supervisor de la Obra mediante Asiento N°236 del Supervisor de Obra de fecha
11/01/2019, mantiene su opinién que de acuerdo a lo estipulado por CNE articulo
117.c, y atendiendo lo recomendado por el Ing® Especialista en Instalaciones
Eléchicas de la Supervision que para el tipo de edificacién comesponde un
transformador del tipo seco el cual trabagjara con doble bobinado (Trifdsico
380V+N vy TrifGsico 220V) y ante la presentacién de la Consulta N°14 realizo el
procedimiento de consultas el mismo que estd enmarcado de acuerdo a los
estipulado en el Articulo 165-Consultas sobre ocumrrencias en la Obra, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En la solicitud realizada por el Residente de Obra en el Asiento s/n y de fecha
19/06/20192 no se indica el tipo del Transformador a Instalar y enmarca su solicitud
de acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico realizando una solicitud sin
caracter de Sustento Técnico y el Supervisor de Elecirodunas da conformidad a
los solicitado por el Residente de Obra, tomando come Unico decumente técnice
para su conformidad solo lo indicado en el capitulo "Descripcién del Proyecto”,
perteneciente a la Memoria Descriptiva de dicho proyecto, por lo que a la revision
de los documentos presentados (copia del Cuaderno de Obra-Media tensidn), se

r£ .

iolail caiencia de Cilleilo Téciico poi pdiie dei Supeivisoi de

evideicia und
Electrodunas al no revisar bien el Expediente Técnico de la Obra que se le ha
designado a Supervisar y al otorgar una conformidad no tomando en cuenta &l
ORDEN DE PRELACION de los Documentos Técnicos que forman parte del
Expedienie Tecnico aprobado por Eiecirodunas enfidad a ia que perienece; en
donde se identifica que en el Plano IE-02-Detalles de Subestacion Tipo Caseta, se
indica en la Descripciéon de la Leyenda Subestacién un transformador en aceite
400KVA,10-22.9/0.40-0.23KV y en el mismo plano en el Esquema Unifilar (operaciéon
inicial 10KV) Proyectado se indica una celda de transformacion 250KVA un
Transformador seco de 10-22.9/0.40-0.23KV.

4 Por Io fanfo, la Supervision de la Obrag, le informa a la Entidad que se concluyd 1o

siguiente:

< La Supervisiébn de la Obra en cumplimiento de sus funciones respondié dentro de los

plazos a lo solicitado por la Contratista a fravés del Residente de Obra en el Asiento
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DI

N°233 del Residente de Obra de fecha 10/01/2019, sobre la autorizacién para la
compra del Transformador 10-22.98/0.38-0.23KV, 3@,400KVA, indicando que el
transformador serd del topo montdje al exterior, sumergido en bano de aceite con
arrollamiento de cobre electrolitico, por tal solicitud en el Asiento N°234 del Supervisor
de Obra de fecha 10/01/2019, que de acuerdo a lo estipulado por CNE articulo 117.c,
y atendiendo lo recomendado por el Ing® Especialista en Instalaciones Eléctricas de la
Supervision que para el fipo de edificacion coresponde un fransformadeor del tipo
seco el cual frabajara con doble bobinado (Trifdsico 380V+N y Trifasico 220V).

Ante la solicitud de la Contratista de la Obra acerca de la Consulta N°14, la Supervisidn
de la Obra tuvo a bien redlizar el procedimiento de consultas el mismo que esta
enmarcado de acuerdo a los estipulado en el Articulo 165-Consultas sobre ocurrencias
en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La supervision de la Obra siguid los procedimientos estipulados en el RLCE y su
actuacion estd contemplada en concordancia a lo estipulado en el Articulo 160-
Funciones del inspector o Supervisor, 160.1, 160.2................ no obstante lo sefialado,
su actuacién debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo

El Ingeniero Supervisor de Electrodunas debié® haber realizado la consulta a
Electrodunas acerca del tipo de Transformador a Instalar, tomando en cuenta el

ORDEN DE PRELACION de los Documentos Técnicos existentes que forman parte del

Evhadianta Téconico de o Meaedia Tenddn  [Planaoc Dracuniiacta  Aa Nhra
l—f\r—’\-’ LR L = N N 1% P INs AN AP s \I I NIy ’ I\JJUVV\J-J‘V Nt N S B Ay

Especificaciones Técnicas y Memoria Descriptiva) aprobados por Electrodunas
enfidad a la que pertenece; en donde por parte de la Supervision de la Obra
CONSORCIO SAN PEDRO se identificé que en el Plano IE-02-Detalles de Subestacion

T~ -It

lipo Case

b b oy el e 2 il e ___

indica en Ia Desciipcion ae ia LEeyeEinad Subestacidn un trans

d, se ind formadon
en aceite 400KVA,10-22.9/0.40-0.23KV vy en el Item MEMORIA DESCRIPTIVA, 1.3
Descripcidon  del Proyecto 1.3.5 Subestacidn caseta, se indica 01 celda de
fransformacién con transformador de distribucién, en bafio de aceite de 400KVA, 10-
22.9/0.40/0.23kv. y por io tanio no debid otorgar una conformidad soio fomando como
Unico documento técnico de sustento para su conformidad lo indicado solo en el
capitulo "Descripcion del Proyecto”. Perteneciente a la Memoria Descriptiva.

Se le informo a la Contratista y se le informa a LA ENTIDAD, que la Instalacién de un
Transformador en seco, no ameritaria ningun frémite adicional al ya iniciado ya que el
funcionamiento de los dos tipos seria de igual performance, la diferencia significativa
radica en lo estipulado en el articulo 117, que indica que para estos casos se indica la
Instalacion de un Transformador en Seco bajo de emisibn de humos tdxicos y
cormosivos, tomando como premisa lo indicado en el Articulo 117.UBICACION DE LAS

co
SUBESTACIONES Y ESTRUCTURAS Y CRITERIOS DE SEGURIDAD. i

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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% Se le hace de conocimiento a la ENTIDAD, que el Sistema a Instalar serd de Utilizacion
y no de Distribucion, donde |la responsabilidad coresponde Unicamente a los usuarios.

% Se le hace de conocimiento a la Entidad que en el caso de cualquier retraso en la
ejecucion de este componente no procede ninguna Solicitud de Ampliaciones de
Plazo por el retraso en la ejecucion de este componente ya que este forma parte de
las obras programadas para su ejecucion en el Mes de Agosto - Octubre 2018 v la
Supervision de la Obra ha absuelto esta consulta.

% También se hace de conocimiento que en este caso no procede ninguna solicitud de
Adicional de Obra por el tipo de Transformador a Instalar, ya que estas observaciones

debieron ser planteadas durante la etapa de Proceso de contratacion.

4 Por o fanio. la Supervision de la Obra. RECOMENDO a la Fnfidad con caracter de
urgente a derivar lo mdas antes posible a ELECTRODUNAS, Empresa encargada del
suministro de Energia y Entidad que se encargd de aprobar el Expediente Técnico:
“Sistema de Utilizacién en Media Tensidon 10/22.9KV para la iluminacion del Estadio
Municinal Teckbaldo Pinillos Olaechea- Pisco-lca" para que de acuerdo g lo et

en el CNE y sus reglamentos y lineamientos, se pronuncie ante la Consulta N°14

planteada por la Contratista CONSORCIO INGENIERIA PERU, ejecutora de la Obra:

“MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE

5. CONSULTA N°15.-
La Contratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU, quien a fravés del Residente de
Obra y via Cuademo de Obra reaiiza ia siguienie consuiia:

» Consulta N° 15, con respecto a la Linea de Alimentacién del Marcador Electrénico
se hace la presente consulta, ya que se pudo identificar que no existe en los Planos
del Expediente Técnico la Linea de Alimentacién para el encendido del Tablero
Electronico, asi mismo el diagrama unifilar donde indiquen sus llaves respectivas para
su funcionamiento, por tal motivo se realizara la Consulta respectiva al Proyectista

Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro, para su absolucién.

e El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°061-2019-2019
- CSP/S0 con fecha 03/06/2019, eleva el Informe Técnico N°016-2019-MACE/SO del Jefe de
Supervision realiza las consultas de obra, de acuerdo alo estipulado en el Articuiol65-
Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

» Esta consulta aun NO HA SIDO ABSUELTA.

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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6. CONSULTA N°16.-
La Contratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU, quien a fravés del Residente de
Obra y via Cuademo de Obra realiza la siguiente consulta:

» Consulta N° 16, sobre los cables eléctricos de los circuitos LA CONTRATISTA
CONSORCIO INGENIERIA PERU, a través del Residente de Obra hace la consulta
sobre la necesidad de cambiar los tipos de cables eléctricos proyectados del tipo
TW al tipo NH-80 libre de halégenos, requerimiento necesario para la restriccion de
la propagacion del fuego en el alumbrado eléctrico, conductores y cables
eléctricos, por tal motivo se realizara la Consulta respectiva al Proyectista Ing® Luis
Armando Mayuri Pizarro, para su absolucién.

» £/ CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°061-2019-2019
- CSP/SO con fecha 03/06/2019, eleva el Informe Técnico N°016-2019-MACE/SO del Jefe de
Supervision realiza las consultas de obra, de acuerdo a lo estipulado en el Articulol65
Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

o LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSORCIO SAN PEDRO, RECOMENDO CUMPLIR CON LA
NORMATIVA VIGENTE RESOLUCION MINISTERIAL N°0175-2008-MEM.

» Esta consulta aun NO HA SIDO ABSUELTA.

La Contratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU, quien a fravés del Residente de
Obra y via Cuademo de Obra readliza la siguiente consulta:
» Consulta N° 17, que segun los Niveles planteados y ejecutados existe un desnivel de

S T — o | o .
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colocar una Estructura de Contencidn para el sostenimiento de 0.80mts de pantalla
para el sostenimiento de la vereda perimetral de las Tribunas C y D, por tal motivo se
realizara la Consulta respectiva al Proyectista Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro para
sU absoiucion.

e £l CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°061-2019-2019
- CSP/SO con fecha 03/06/2019, eleva el Informe Técnico N°016-2019-MACE/SO del Jefe de
Supervisién redliza las consultas de obra, de acuerdo a lo estipulado en el Articulol65-
Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

e Esta consulta aun NO HA SIDO ABSUELTA.

8. CONSULTA N°18.- AL EPINOZA TR M
La Contratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU, quien a fravés del Residénte de

Obra y via Cuaderno de Obra redliza la siguiente consulta:

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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» Consulta N° 18, se indica a la Supervision que en el Expediente Técnico indica colocar
01 cisterna de 2.80m3 y 01 Tanque Elevado de 1.10m3 en la Tribuna C y 01 cisterna
de 280m3 y Ol Tanque Elevado de 1.10m3 en la Tribuna A, hacemos de
conocimiento que segun el cdlculo el cual presentamos en el Informe N°43 es
insuficiente, el mismo que se indica que tiene que ser 02 unidades de Cisterna y 02
Tangues elevados en el Modulo A y 02 Cisternas y 03 Tanques elevados en el Médulo,
por tal motive se realizara la Consulta respectiva al Proyectista Ing® Luis Armande

Mayuri Pizarro para su absolucién.

» ElCONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°061-2019-2019
- CSP/S0O con fecha 03/06/2019, eleva <l Informe Técnico N°016-2019-MACE/SO del Jefe de
Supervision realiza las consultas de obra, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo165
Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

¢ £l CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante oficio N°148-2019-
GORE-ICA-SSIP, recepcionado con fecha 14/07/2019 recibe los documentos técnicos con
la Absolucion de la Consulta N°18, absuelta por la Entidad.

« El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°090-2019-2019
~ CSP/50 con fecha 24/07/2019, eleva el informe Técnico N°024-2019-MACE/SO del Jefe de
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ervisién de la Obra toma conocimiente y sleva lo solicitud
redlizando las siguientes Conclusiones y Recomendaciones, ftomando en consideracion lo
estipulado en las Bases de Contfrataciéon y que de acuerdo a lo indicado en los Términos de

Referencia del Servicio de contratacién de Consultoria de Obra item 7.- Funciones del

supeivisor 1. Asistencia técnica mediante sus seivicios profesionales especia

las condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecuciéon
de las obras y solucidon de los procesos de conciliacion y/o arbitrajes.
¢ Del Informe Técnico N°024-2019-MACE/SO del Jefe de Supervisién:

% De ia ABSOLUCION DE CONSULIA N°18.- del informe N°073-2019-GORE.ICA-SEPR/LACC,
del item CONSULTA después de haber realizado la verificacién del Informe Técnico
presentado por la Empresa CONSORCIO INGENIERIA PERU, ejecutor de la Obra se
concluye que efectivamente la deficiencia del Expediente Técnico impide que su
Propuesta Técnica de regulacidon y amacenamiento beneficie a la totalidad de
asistentes y deportistas. Asimismo, se determiné que la capacidad de las Tribunas no
comesponde a 6,000 espectadores tal como se sustenta en el Informe N°43, siendo este

inferior.

i SN ON
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Almacenamiento Capacidad Graderia Graderia Graderia Graderia D
A B C

Cisterna 2500Lt 2 1 2

Tanque Elevado 1100H 2 1 2

Resaltar que el cdlculo del almacenamiento y regulacion se fundamentd Unicamente
para la atencién de la zona de tribunas y/o graderias (incluyen zona de SS.HH varones y
damas, Servicios administrativos proyectadas y futuras, $S.HH para espectadores y zona
de deportistas).

Recomendando que en todo momento se deberd mantener la presidn minima de salida
en los aparatos sanitarios de 2.00mts de columna de agua; la calidad de los tangues,
cisternas y accesorios.

Delo OPINION DE LA SUPERVISION SORRE ARSOIUCIONDE LA

Técnico N°043 presentado por la Empresa CONSORCIO INGENIERIA PERU, ejecutor de la

Obra se concluye que efectivamente la deficiencia del Expediente Técnico impide que

(2]

QNSUHITA N°18 - del Informe

su Propuesta Técnica de regulacion y almacenamiento beneficie a la totalidad de

asistentes y depoitistas.

Por lo tanto, sustenta esta deficiencia en el Informe Técnico de Instalaciones Sanitarias y

realiza su propuesta de optimizaciéon de los Sistemas de almacenamiento y regulacién

concluyendo que se necesita incrementar: Para la Tribuna “"A" (01 Tangque elevado de

agua de 1,100ifs + 01 Tanque Cisierna de agua de Z,800Lis] y para ia Tribuna “C" (02

Tanque elevado de agua de 1,100lts + 02 Tanque Cisterna de agua de 2,800Lts) y ademds

incrementar la potencia de las bombas en la Tribuna "C" de 1/2HP a T1HP, con la premisa

de asegurar la eficiencia de la dotacion.

La Supervision de la Obra analizo la absolucion de la Consulta N°18 y hace observacion

de los siguiente:

% De los Cdlculos presentados en el Informe N°043 - Informe Técnico de Instalaciones
Sanitarias, en el Item 1.1. Consumo Promedio Diario, se obtiene para la Graderia “A" -
Maodulos “A-1" y "A-2", las cuales comresponden a los SS.HH de los espectadores de
esta zona (damas y varones) un Consumo Diario Total de 1,258 Its/dia por modulo, por
lo tanto, en el item 1.2- Sistema de Almacenamiento y regulacion se sustenta que se
hace necesario la Instalacién para Médulos “A-1" 01 Tanque elevado de agua de
1.100lts + 01 Tanque Cisterna de agua de 2,800Lts y Mddulos "A-2" 01 Tanque elevado
de agua de 1,100lts + 01 Tanque Cisterna de agua de 2,800Lts.

< En la ABSOLUCION DE LA CONSULTA N°18, por parte de la Entidad se acepta este
incremento tal como se hace de conocimiento a la Supervisidon en el iterm CONSULTA,
y se adjunta el siguiente Cuadro donde se detalla el incremento de los Tanques de

agua, pero se senala una capacidad para el tangue Cisterna de agua de 2500Lts:

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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Almacenamiento Capacidad Graderia Graderia Graderia Graderia D
A B C
Cisterna 2500Lt 2 1 2
i Tonque Hevado 11001 2 1 1 { 2 j

% De los Cdlculos presentados en el Informe N°043 - Informe Técnico de Instalaciones
Sanitarias, en el tem 1.1. Consumo Promedio Diario, se obtiene para la Graderia “C" -
Médulos "C-1" v “C-3". las cuales comesponden a los camerinos v/o Zona de
Deportistas un Consumo Diario Total de 919 lts/dia por mddulos y Mddulos “C-2", las
cuales comrresponden a los S5.HH de los espectadores de esta zona (damas y varones)
un Consumo Diario Total de 3,485 lts/dia, por 16 tanto, en él item 1.2- Sistema de
Almacenamiento y regulacién se sustenta que se hace necesario la Instalacidn para
Médulos “C-1" y01 Tanque elevado de agua de 1,100its + 01 Tanque Cisterna de agua
de 2,800Lts y “C-3" 01 Tanque elevado de agua de 1,100lts + 01 Tanque Cisterna de
agua de 2,800Lts con una Potencia de las Bombas de 1Hp y en el Médulo “C-2”
mejorar 1G Motencia de las Bomiba de impulsidn de

En la ABSOLUCION DE LA CONSULTA N°18, por parte de la Entidad se acepta este

incremento tal como se hace de conocimiento a la Supervision en el item CONSULTA,

TIMNID ~ 1) e
ALt s nhips.

pero este se consigna en la Tribuna "D" como identifica en el Cuadro donde se detalla

ei incremenio de ios Tanques de agua, pero se sefiaia una capacidad para ei ianque

Cisterna de agua de 2500Lts.
Almacenamiento Capacidad | Graderia A Graderia B Graderia C Graderia D
Cisterna 2500Lt 2 ] 2
Tanque Elevado 11001t 2 ] | 2

<+ Por lo tanto la Supervisién de la Obra observa que para los Médulos “A-1" y Mddulos
"A-2", se acepta un incremento de 01 Tanque elevado de agua de 1,100lts + 01
Tangue Cisterna de agua de 2,500Lts, y hace la observaciéon de porque en los Médulos
"C-1"y “C-3", no redliza el incremento siendo estas areas las que tienen un consumo
casiigual que los M&dulos "A-1" y Mddulos “A-2" y al contrario se asigna el incremento
en los Médulos de las Graderias “D", sabiendo que estas se encueniran plasmadas en
la CONSULTA DE OBRA N°19, la misma que ain NO SE HA ABSUELTO.
Se estd variando la capacidad de los Tanques Cisternas con respecto a la partida
confratada del Presupuesto de Obra: 03.06.02.09 y 05.06.02.09 Tanque de Agua de
2800 litros, incluye acc. Intemos, a 2,500 litros.
La supervision de la Obra solicita a la Entidad a través de su Area Usuaria (Sub-

Gerencia de Estudios y proyectos), revisar la documentacién entregada ya que no se

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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estd adjuntando ninglin Documento Técnico de Sustento para la presente Absolucién
de la Consulta N°18, donde se especifique la Instalacién de los 02 Tanque elevado de
agua de 1,100its + 02 Tanque Cisterna de agua de 2,500Lts para la TRIBUNA “D" y el

cambio de la capacidad de almacenamiento de la Cisternas de 2,800lts a 2,500Is.

e Por lo tanto, del Informe Técnico N°024-2019-MACE/SO del Jefe de Supervision, este
concluye que:
< Del Andlisis efectuado por la Supervisibn de la Documentacién entregada por la
Entidad mediante Oficio N°148-2019-GORE-ICA-SSLP, se concluye con lo siguiente:
4 Sobre la Absolucion de la Consulta N°18. s& hace mencidn  de Ios Documentos
entregados no se identifica ningdn Documento Técnico de Sustento de la presente
absolucién, por lo tanto la Supervision de la Obra CONSORCIO SAN PEDRO, solicita

a la Entidad a través de su Area Usuaria (Sub-Gerencia de Estudios y proyectos),

entregar el Sustento Técnico scbre la Absclucién de la Consulta N°18, donde e
especifique como se va a efectuar el aimacenamiento y regulacién del Sistema de
Agua potable en las Tribunas “C" de los Médulos “C-1", “C-2"y “C-3" y la Instalaciéon
de los 02 Tanque elevado de agua de 1,100its + 02 Tanque Cisterna de agua de
2,500Lts para la TRIBUNA “D” y el cambio de la capacidad de almacenamiento de
la Cisternas de 2,800Its a 2,500lts, en la que la Supervisibn concluye que se debe
mantener la Misma capacidad de los Tanque Cisterna de agua de 2,800Lts, que
forman parte del Contrato inicial de Obra.

4 Serequiere la Absolucion de la Consulta de Obra N°19, ya que en esia consulia se
requiere que el Proyectista o la Entidad, emita opinién sobre la ejecuciéon de los
SERVICIOS HIGIENICOS PARA HOMBRES Y MUJERES - TRIBUNA MODULO “D".

4 |la supervision de la Obra. rigiéndose segiin: CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N° 001-2018-GORE-ICA, y tomando en consideracion lo estipulado en las

Bases de Confratacién que de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia
del Servicio de contratacién de Consultoria de Obra item 7.- Funciones del
supetvisor 1. Asisienciu fécnica mediante sus servicios profesionales especiatizado,
cuando las condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la
mejor ejecucion de las obras y solucién de los procesos de conciliacién y/o
arbitrajes; realiza las siguientes observaciones ya que al analizar los documentos
teécnicos de Absolucion de las consultas N°18 y N“2|, enfregados por Ia tnfidad
mediante OFICIO N°148-2019-GORE-ICA-SSLP, solicita a la Entidad verificar Ia
absolucién de la Consulta N°18 y asi evitar encontrarmnos inmersos en un supuesto

que generen controversias en la Obra o lo conftrario se resuelva en vias arbitrales.
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e Por lo tanto, del Informe Técnico N°024-2019-MACE/SO del Jefe de Supervision, este
RECOMENDO que:

4 Respecto ala Absolucion de la Consulta N°18. tomar en cuenta las conclusiones de
la Supervisién de la Obra CONSORCIO SAN PEDRO, donde se solicita a la Entidad a

través de su Area Usuaria (Sub-Gerencia de Estudios y proyectos), entregar el

Sustento Técnico (Memoria de cdiculo de Instalaciones Sanitariasj sobre Ia
Absolucién de la Consulta N°18, v en donde se
el almacenamiento y regulacién del Sistema de Agua potable indirecto en las
Tribunas “C" de los Médulos "C-1", "C-2" y "C-3" v la Instalacién de los 02 Tanque
elevado de agua de 1,100lts + 02 Tanque Cisterna de agua de 2,500Lts para la
VA "D" y & camibio de 1a capacidad de aimacenamiento de ia Cis
2,800lts a 2,500lts; documentacién técnica necesaria para asi poder segun los
lineamientos de las Normas vigentes v la Supervision de la Obra pueda redlizar el
procedimiento que estd enmarcado de acuerdo a los estipulado en el Articulo 165-
Consuifas sobre ocurrencias en ia Obrq, del Regiamenio de ia Ley de
Contrataciones del Estado, .......c.ccooeeeene. en caso no hubiese respuesta del
proyectista en el plazo indicado en el pamrafo anterior, la Entidad debe absolver la
consulta y dar instrucciones al Contratista a través del inspector o supervisor, sin caer
en vacios técnicos y legales a futuro y asi evitar encontrarnos inmersos en un
supuesto que generen controversias futuras en la Obra © lo contrario se resuelva en
vias arbitrales, acciones que serina perjudiciales para la Obra en gjecucién y a la
Entidad consecuentemente.
4 Se requiere con cardcter de uragencia la Absolucién de la Consulta N°19. va aue en
esta consulta se requiere que el Proyectista o la Enfidad, emita opinion sobre la
ejecucién de los SERVICIOS HIGIENICOS PARA HOMBRES Y MUJERES - TRIBUNA

MODULO “D™.

9. CONSULTA N°19.-
La Conftratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU, guien a través del Residente de
Obra y via Cuademo de Obra realiza Ia siguiente consulta:

= CAuoulga AiO ]9'

~ inAi~ I~ Cy - T i~
Milaw . i (L& Jv] IS0 N a

sc indica a la Supervisidn gque sc indica g la Sy
detalladas en el Expediente Técnico contractual existen zonas que no se van a intervenir,
las mismas que se describen como metas proyectadas o dreas proyectadas, las cuales se
detallan a continuacién:

 Oficinas Municipales.

e Casade la Cultura.

¢ Jardin de Grass natural en buen estado.
« Area de Bosques en buen estado.

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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» Area de Servicios Higiénicos PUblicos.

s Cerco enmallado Metdlico Proyectado.

e Piscina en mal estado.

e Tribuna Modulo B Piso Semipulido.

o TRIBUNA MODULO D-SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES Y MUJERES.
¢ Area de jardin con drboles existentes.

* Losa deporfiva existentes.

¢ Seindica que estas metas descritas anteriormente no forman parte del Expediente Técnico
de contratacién, asi mismo carecen de planos, no estdn detalladas en la memoria
Descriptiva, no tienen Estudios de Mecdanica de Suelos, Memoria de cdlculo Estructural,
Especificaciones Técnicas, presupuesto, andlisis de costos unitarios, metrados, siendo esta
informacién necesaria para toda ejecuciéon de Obra.
Se le indica al Residente de la Obra en mencién a la consulta N°19, que existe la partida
03.01.10.01 Piso y Muro Cerdémico en el presupuesto de Obra de la Tribuna A, por lo que se
recomienda cumplir con lo aestipulado en el Fxpedienta Técnico
En esta consulta también se estd incluyendo la propuesta de delimitaciéon de las zonas de
transito peatonal, con las zonas de jardin, en los que se proponen la construccién de
sardineles peraitados y sumergibles, también se propone ia Instalacion de lluminacion de
pasadizes, tineles y en la Cobertura de las Tribunas, se hace mencién a lo esti
Norma 010 RNE, para la facilidad de acceso y evacuacion , también se hace mencién
sobre la propuesta de instalacién de luces de emergencia segin (240-100 sistemas de
emergencia, equipos individuales, sefiales de salida y sistemas de Seguridad Perimetral-

o -
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Armando Mayuri Pizarro para su opinidn.

» El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°061-2019-2019
- CSP/S0 con fecha 03/06/2019, eleva el Informe Técnico N°016-2019-MACE/SO del Jefe de
Supervision reaiiza ias consuitas de obra, de acuerdo a io esfipuiado en ei Arficuiol65-
Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

« ESTA CONSULTA NO HA SIDO ABSUELTA.

10.CONSULTA N°21.- o I T
La Contratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU, quien a través del Residente de
Obra y via Cuademo de Obra realiza la siguiente consulta:

» Consulta N° 21, se indica a la Supervision sobre la Instalacién de los Tableros Eléctricos
avto soportados, se expone que por no contar con el espacio adecuado (020-308

espacios de trabajo alrededor del equipo eléctrico), no cuenta con interruptores

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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diferenciales 30MA interruptores de falla a tierra), no cuenta con las botoneras de

encendido para la iluminaciéon de los campos auxiliares y zonas internas del Estadio
que no corresponden al Campo de Futbol (080-608 Circuitos de Control Remoto), no
cuenta con buzdn para la llegada de os circuitos de fuerza y derivados y tienen
demasiado volumen. Por lo que presentan un peligro y entorpecen la evacuacion
del publico.
Tambien se resalta que es innecesario instalar un gabinete auto soportado amplio para 2 o
3 circuitos como maximo. Por lo que se hace la propuesta de instalar un Tablero Empotrado
o adosado de tamano apropiado que tengan interruptores diferenciales para los circuitos
derivados y que tengan un Sistema de automatizacién para el encendido de la iluminacion
de los campos auxiliares y zonas internas del Estadio que no comrespondan al campo de
FUtbol, por tal motivo se realizard la Consulta respectiva al Proyectista Ing® Luis Armando
Mayuri Pizarro, para su absolucion.
LA SUPERVISION DE LA OBRA RECOMENDO CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE
TECNICO.

« £l CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°061-2019-2019
- CSP/S0 con fecha 03/06/2019, eleva el Informe Técnico N°016-2019-MACE/SO del Jefe de
Supervision realiza las consultas de obra, de acuerdo a lo estipulado en el Articuiol65-
Censultas scbre ocumrencias en la Obra, de! Reglamente de la Ley de Contrataciones ds!
Estado.

e £l CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante oficio N°148-2019-
GORE-ICA-SSLP, recepcionado con fecha 16/07/2019 recibe los documentos técnicos con

[Py - |
crnnuuu.

ia Absoiucion de ia Consul
¢ Del Informe N°073-2019-GORE.ICA-SEPR/LACC, del item CONSULTA, se ha verificado la
propuesta por la Empresa CONSORCIO INGENIERIA PERU, ejecutor de la Obra, tal como se
describe en su recomendacién, el cual indica instalar un tablero empotrado de tamafio
apropiado que fengan interrupiores diferenciaies, para ios circuitos derivados y que tfengan
un sistema de automatizacion para el encendido de la iluminacién de campos auxiliares y
zonas internas del estadio que no comespondan al campo de Futbol (CNE, RNE y NTP).
La modificacién planteada obedece a la seguridad que debe brindar las Instalaciones
electicas interiores ajustGndose a lo establecido en el Cédigo Nacional Eléctrico, siendo
obligatorio el cumplimiento especialmente las reglas de proteccién contra el riesgo
eléctrico. Asimismo, es sustentado por la exigencia de la Norma A.130 Requisitos de
seguridad en la gque se indica que: en los pasajes de circulacién, escaleras integradas,
escaleras de evacuacion accesos de uso general y salida de evacuacién, no debera existir
ninguna construccién que dificulte el paso de las personas, debiendo permanecer libre d

obstaculos.
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Se concluye finalmente con las Conclusiones y Recomendaciones del Area Usuaria, donde
se remite la absolucion de las consultas N°18 y N°21; para su implementacién y/o
correcciones necesarias, en estricto cumplimiento a los descrito en la absolucién. Asimismo,
indicar que dichas consultas generardn modificacién del presupuesto contratado,
debiéndose confirmar oportunamente. Se recomienda el replanteo de los planos del
Expediente Técnico, considerdndose todas las modificaciones implementadas.

» EI CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de |la obra, mediante carta N°090-2019-2019
- CSP/SO con fecha 24/07/2019, eleva el Informe Técnico N°024-2019-MACE/SO del Jefe de
Supervision donde la Supervision de la Obra toma realiza las siguientes Conclusiones y
Recomendaciones, tomando en consideraciéon los documentos técnicos de la Absolucién
de la Consulta N°21, del informe OFICIO N°148-2019-GORE-ICA=SSLP, la debidamente ha sido
sustentada segun los lineamientos de las Normas vigentes, la Supervisidn de la Obra realizara
el procedimiento que estd enmarcado de acuerdo a los estipulado en el Articulo 165-
Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
| =376 (oo A €n caso ho hublese respuesta del proyectista en el plazo indicado en
el pamafo anterior, la Fntidad debe absolver la consulta v dar instrucciones al Contratista a

tfravés del inspector o supervisor.

11.CONSULTA N°22.-
Lo Contratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU, quien a fravés del Residente de
Obra y via Cuademo de Obra realiza la siguiente consulta:
» Consulta N° 22, con respecto al encendido y apagado de las Torres de lluminacién
del Campo de Futbol, ya que se recomienda la automatizacién del incendio y

Cy it~ INON_LNO v e e P
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Control Remoto) por tal motivo se realizard la Consulta respectiva al Proyectista Ing®

Luis Armando Mayuri Pizarro para su absolucién.

e £Ei CONSORCIO SAN PEDRO Ermpresa Supervisora de ia obra, medianie caria N°G61-2017-201
- CSP/S0O con fecha 03/06/2019, eleva el Informe Técnico N°016-2019-MACE/SO del Jefe de
Supervision realiza las consultas de obra, de acuerdo a lo estipulado en el Articulol45-
Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

* ESTA CONSULTA NO HA SIDO ABSUELTA.

12.CONSULTA N°23.-

La Contratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU, quien a fravés del Residente de

Obra y via Cuademo de Obra realiza la siguiente consulta:

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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» Consulta N° 23, con respecto a la ubicacién de los balastros electrénicos de las
luminarias de la Torre de lluminacién de Campo de Futbol, ya que se recomienda
gue los balastros electronicos de las luminarias de la torre de iluminacién del Campo
de Futbol estén ubicados en un gabinete auto soportado con ventilacién mecdanica
(Norma 020-318) se informa que hay que tener en cuenta el peso de los mismos, lo
cual se tendria que tener en cuenta en una verificacion estructural de la Estructura
Metdlica de la Torre tfodo de acuerdo a la Norma E030 sismorresistente, por tal motive
se realizara la Consulta respectiva al Proyectista Ing® Luis Armando Mayuri Pizarro,

para su absolucién.

La Supervision de la Obra RECOMENDO cumplir con las garantias de las luminarias Yy

accesorios, que ofrezca la Empresa que suministra las luminarias con el fin de asegurar la

vida Ufil de las mismas y asegurar la aprobacién de las mismas en su instalacién y pruebas

respectivas.
» El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°061-2019-2019
- CSP/SO con fecha 03/06/2019, eleva el Informe Técnico N°016-2019-MACE/SO del Jefe de

Supervision realiza las consultas de obra. de acuerdo a lo estinulado en el ArticulolA5-

Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
e La Supervision de la Obra RECOEMNDO cumplir con las garantias de ias luminarias y
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vida 0fil de las mismas y asegurar la aprobacién de las mismas en su instalacién y pruebas

respectivas.
e ESTA CONSULTA NO HA SIDO ABSUELTA.

13.CONSULTA N°25.-

La Contratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU, quien a través del Residente de

Obra y via Cuaderno de Obra realiza la siguiente consulta:

» Consvita N° 25, , referenie ai equipamienio deporiivo indicadas en ia pariida:
09.04.02 estructura para Salto largo y 09.04.03 estructura para lanzamiento de
martillo; que al no contar con los pisos y espacios adecuados para el corecto
desenvolvimiento de estas disciplinas, asi mismo si se piensa adecuar estas disciplinas
en el campo de futbol, se indica que el piso donde se desarrollara es Grass natural y
no es adecuado para el lanzamiento de martillo, salto largo y lanzamiento de
jabalina, ademds podrian dafar el sistema de riego siendo esto perjudicial para la
conservacion del Grass natural, principal meta del proyecto, por lo que se realiza la
consulta N°25 referente al deductivo de las partidas 09.04.02 estrt&%w\
largo y 09.04.03 estructura para lanzamiento de martillo.

UEHD Civ
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« El CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°073-2019-2019
- CSP/SO con fecha 01/07/2019, eleva el Informe Técnico N°018-2019-MACE/SO del Jefe de

Supervision eleva la consulta de Obra N°25, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo] 65

Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

¢ ESTA CONSULTA NO HA SIDO ABSUELTA.

14.CONSULTA N°26.-

La Contratista de la Obra CONSORCIO INGENIERIA PERU, quien a través del Residente de

Obra y via Cuademo de Obra realiza la siguiente consulta:

Mediante Asiento N°445 del Residente de Obra con fecha 10/07/2019, el Residente
de Obra hace redliza la Consulta de Obra N°26, sobre la necesidad de la
construccion de una viga sobre la superestructura (necesidad de arriostre superior-
Viga peraltada de 25 x 50cm en las Tribunas A, B, C y D) después de realizar la
verificacion Estructural de las Tribunas A, B, C y D se observa que a la Superestructura,
se le requiere incorporar en el (ltimao nivel una viga de 25 x 50 cm en la narte superior
de las columnas de las Tribunas A, B, C y D, para poder contrarmrestar y controlar los
desplazamientos y por eso cumplir de esta manera con la deriva maxima real de
0.007 que se establece en el R.N.E. vigente Norma 030 Disefio Sismorresistente,
Capitule 3.-incise 3.4-tabla N°07, se presentara el informe N°478 con e! Sustento v I
verificacién del Cdlculo Estructural.
Mediante Asiento N°444 del Supervisor de Obra con fecha 10/07/2019, el Jefe de
Supervision informa al Residente de Obra que con respecto a lo anotado en el
iento N 445 de fecha 10/07/2017, sobie Ia necesidad de la colocacién de uin
armiostre horizontal en las Tribunas A, B, C y D, en la zona superior aledana a la
Cobertura Metdlica tubular sobre tribunas, con respecto a la Consulta se le solicita
sustentar via memoria de Calculo Estructural sustentando en base al RNE EQ30 Disefio
Sismorresisienie vigenie.
Mediante Asiento N°447 del Residente de Obra con fecha 11/07/2019, el Residente
de Qbrag, se hace entrega del Informe N°48 mediante Carta N°068-2019-CIP/RC de
fecha 11/07/2019 del Sustento de la Consulta N°26 sobre la Superestructura
(necesidad de arriostre Superior — Viga Peraltada de 25 x 50cm en las Tribunas A, B,
C y Djredliza la Consulta DE Obra N°26, sobre la necesidad de la construccién de
una viga sobre la superestructura (necesidad de arriostre superior-Viga peraltada de
25 x 50cm en las Tribunas A, B, C y D).
Mediante Asiento N°448 del Supervisor de Obra con fecha 11/07/2019, el Jefe de
Supervision informa que se recepciéno la Carta N°048-2019-CIP/RC con el Informe

N°48 el cual se evaluara para su opinidn.
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» Mediante Asiento N°450 del Supervisor de Obra con fecha 12/07/2019, el Jefe de
Supervision, informa al Residente de Obra sobre la absolucién de las consultas, se le
indica que las consultas han sido elevadas a la entidad de acuerdo al Articulo 165
del RLCE por la Supervisién, la Consulta N°26 estd en revision.

« Medianfe Asiento N°450 del Supervisor de Obra con fecha 12/07/2019, el Jefe de
Supervision, informa al Residente de Obra sobre la absolucién de las consulias, se le
indica gue las consultas han sido elevadas a la entidad de acuverdo al Articulo 165
del RLCE por la Supervision, la Consulta N°26 estd en revision.

» DelInforme N°48 Verificacién del Cdlculo Estructural, se puede identificar lo siguiente:

% En el item 1 Estructura Sismomesistente, 1.1. SUPERESTRUCTURA. - es una estructura
aporticada tanto en la direccidn transversal {corta) como en la direccién longitudinal.
ver Fig 1. en los modelos mostrados se puede apreciar Fig 01 (Estructura Aporticada
Graderias - Blogue A, B) sin arriostre Superior; Fig 02 (Estructura Aporticada Graderias —
Bloque A, b) con arriostre Superior viga 25 x50cm; Fig 03 (Estructura Aporticada Graderias
- Blogue C, D) sin arriostre Supetior y la Fig 04 (Estructura Aporticada Graderias - Bloque

C. D) con arriostre Superior viga 25 x50cm,

2,
Lol

En el item 2 Normas, se aprecia las normas utilizadas en el presente Proyecto: E020 Cargas,
EO30 Disefio Sismorresistente, E0S0 suelos y Cimentaciones, E040 Concreto Armado y E090

Estructuras Metdlicas.
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SAP2000V20 (STRUCTURAL ANALYSIS PROGRAMS).
< En el item 4 Metrado de Cargas, se observa las Cargas asignadas a la Superestructura.

% En el item 5 Pardmetros sismicos (Método Estdtico y dindmico) se observa el mapa de

by 2 S i T T ey SR SR R S S o
LUV sidlTied vigelile Y el i pdirtdi i

sl il et e e B e S R A (RN - =
) dends se observa e cdiculo de los
a

Base (Cortante

m

parametros sismicos utilizados para el cdlculo de la Fuerza Cortante en |
Basal).

% Enelitem 6.- Combinaciones de carga, se observa las combinaciones de Carga utilizadas
para ia Supesiruciura y ia Subesiruciura y se observa en ia Figura 5 ia accion de ias
Cargas Muertas y vivas en las Graderias (Blogue A), Figura 6 la accién de las Cargas
Muertas y vivas en las Graderias (Bloque B), Figura 7 la accién de las Cargas Muertas y
vivas en las Graderias (Bloque C) y en la Figura 8 la accién de las Cargas Muertas en las

Graderias (Blogue D).

.,
...

En el Item 7.- Control de Desplazamientos, derivas y esfuerzos en los perfiles Tubulares de
la Cobertura. - 7.1.-CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS Y DERIVAS, se observa el Cuadro
TRIBUNAS A Y B, los resultados del Andlisis sismico Dindmico Direccién X Pérticos del que se
observa que en el Tercer Nivel de la Tribuna A y B sin arriostre la deriva no cumple con lo
establecido en el capitulo V Requisitos de Rigidez; resistencia y ductilidad. - articulo 32

Desplazamientos laterales Relativos admisibles. - Cuadro N°11 Limites para las Distorsiones
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del Entrepiso no cumple y se observa que en el cuadro siguiente TRIBUNAS A Y B con
ariostre (viga 25 x 50cm) S| CUMPLE con lo establecido por la Norma E030 Capitulo V
Requisitos de Rigidez; resistencia y ductilidad. - articulo 32 Desplazamientos laterales
Relativos admisibles - Cuadro N°11; se observa el Cuadro TRIBUNAS A Y B, los resultados
del Andlisis sismico Dindmico Direccién “Y" Pérticos si cumple con lo establecido por la
Norma EO030 Capitulo V Requisitos de Rigidez; resistencia y ductilidad. - articulo 32
Desplazamientos laterales Relativos admisibles - Cuadre N°11.,

En el ltem 7.- Control de Desplazamientos, derivas y esfuerzos en los perfiles Tubulares de
la Cobertura. - 7.1.-CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS Y DERIVAS, se observa el Cuadro
TRIBUNAS C Y D, los resultados del Andlisis sismico Dindmico Direccion X Pérticos del que
se observa que en el Cuarto Nivel de la Tribuna C y D sin arriostre la deriva no cumple con
lo establecido en el capitulo V Requisitos de Rigidez; resistencia y ductilidad. - articulo 32
Desplazamientos laterales Relativos admisibles. - Cuadro N°11 Limites para las Distorsiones
del Entrepiso no cumple y se observa que en el cuadro siguiente TRIBUNAS C Y D con
ariostre (viga 25 x 50cm) St CUMPLE con lo establecido por ia Norma E030 Capitulo V
Requisitos de Rigidez: resistencia vy ductilidad. - articulo 32 Desplazamientos laterales
Relativos admisibles - Cuadro N°11; se observa el Cuadro TRIBUNAS C Y D, los resultados
del Andlisis sismico Dindmico Direccién “Y" Pérticos si cumple con lo establecido por la
Norma EO30 Capituio V Requisitos de Rigidez; resistencia y ductiidad. - arficuio 32
Desplazamientos laterales Relativos admisibles - Cuadro No11,

» De la Opinién de la Supervision sobre la Consulta N°24, informe N°48 de Sustento de
Calculo Estructural se puede Opinar que la superestructura requiere estructuralmente
de la construccion de una Viga de 25 x 50cm en la parte Superior de las Columnas
de ias Tiibunas A, B, Cy D pard poder asi cumiplir con ia Normia Vigente E030 Capituio
V - Requisitos de Rigidez: resistencia y ductilidad. - articulo 32 Desplazamientos
laterales Relativos admisibles - Cuadro N°11.

e La Supervision CONCLUYE que del Andlisis efectuado por el Ing® Especialista en
Esfruciura y dei Jefe de ia Supervision, se puede conciuir que ia superesiruciura
requiere estructuralmente de la construccién de una Viga de 25 x 50cm en la parte
Superior de las Columnas de las Tribunas A, B, C y D para poder asi cumplir con la
Norma Vigente E030 Capitulo V - Requisitos de Rigidez; resistencia y ductilidad. -
articulo 32 Desplazamientos laterales Relativos admisibles - Cuadro N°11.

* La Supervisién de la Obra sigue los procedimientos estipulados en el RLCE y en
concordancia a lo estipulado en el Articulo 160-Funciones del Inspector o Supervisor,
160.1 la Entidad controla los trabagjos efectuados por el Contratista a través del
Inspector o supervisor, segun comesponda, quien es el responsable de velar directa

Y permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econdmica y administrativa
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de la obra y del cumplimiento del contrato................. 160.2 no obstante lo senalado,
su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.
 La supervision Recomienda RECOMENDO a la Entidad cumplir Articulo 165-Consultas
sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y derivar al Proyectista las Consulta N°26 planteada por la Contratista
CONSORCIO INGENIERIA PERU, ejecutora de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO
DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO-ICA", para su absolucion.

El Jefe se Supervision realizo las siguientes Conclusiones y Recomendaciones a la entidad,
para tomar en consideracion:

CONCLUSIONES.

Se concluya que la Supervision de la Obra acitia en cumplimiento de o esiinuliado en
consideracion lo estipulado en las Bases de Contratacién y que de acuerdo a lo indicado
en los Términos de Referencia del Servicio de contratacién de Consultoria de Obra item 7.-
Funciones dei supervisor 1. Asistencia fécnica medianie sus servicios profesionaies
especializado, cuando las condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucion de las obras y solucidn de los procesos de conciliacion y/o
arbitrajes.

Fn el informe Técnico N°024-2019-MACE/SO. se concluyo aue 1a Supervision de la Obra
CONSORCIO SAN PEDRO, ha redlizado el procedimiento de consultas el mismo que esta
enmarcado de acuerdo a los estipulado en el Aiculo 165-Consultas sobre ocurrencias en

ia Obra, dei Regiamenio de ia Ley de Coniraiaciones dei Esiado, cuando por su naiuraieza,

an oninidn dal incnactor o cunandiear nA ramiaran Ae I AniniAn Ael Areavecticta cAn
en copinion de!l inspector o supervisor, no requieran de la opinidén del proyvectista, son
absueltas por estos dentro del plazo méximo de cinco (5) dias siguientes de anotadas las
mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el contratista dentro de los dos (2)

dias siguientes tiene que acudir a la Entidad, la cual debe resolverias en un plazo maximo
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ag (5) dias, con
confratista. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinién del inspector o supervisor,
requieran de la opinién del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo
maximo de cuatro (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinacion
con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo méximo de quince (15) dias
siguientes de la comunicacién del inspector o supervisor.

- Se concluyo gué la Supervision de ia Obra CONSORCIO SAN PFDRO. hasia la fecha esia
cumpliendo y actuando Técnica y Legalmente segin lo estipulado por la Ley N°30225
modificado por Decreto Legislativo N°1341 y su Reglamento D.S. N°350-205-EF modificado
por D.5. N°056-2017-EF, ya que ante aigunas soiicitaciones realizadas por ia Coniratisia y i

Entidad. CON 7
KA
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4 Se ie hizo de conocimiento a ia Enfidad que ia actuacion de ia Supervision de ia Obra esta
enmarcada por lo estipulado en el arficulo 140°.- Funciones del Inspector o Supervisor, del
RLCE, en sus incisos 160.1 y 160.2.......No obstante lo sefialado su actuaciéon debe ajustarse
al confrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

4 Se concluvo aue se le reitera a la Fntidad que hasta la fechar
1. La Consulta N°10, se encuentra actualmente en la Solicitud del adicional de Obra N°02,

la misma que fue presentada por la Supervision de la Obra con Carta N°083-2019-CSP/SO,
con fecha 15 de Juiio 2019 y segln el Arficulo 175°. -Prestaciones adicionaies de olbras
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inspector o supervisor la Entidad cuenta con doce (12) dias hdabiles para emitir y notificar

al contratista la resolucién mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la

ejecucion de la prestacion adicional de obra. La demera de la Entidad en emitir y

a resoiucion, puede ser causal de ampliacion de plazo.

2. La Consulta N°11, se absolvié por la Entidad y la Supervision de la Obra dio instruccién a
la Confratista tal como lo Articulo 165-Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3. La Consvuita N°1Z, no se absoivid correctamente por ia Enfidad, por io que ia Supervision
de la Obra dio presento la carta N°093-2019-CSP/SQO, la Supervision de la Obra le hace
saber a la Entidad que no puede redlizar la absolucion de las Consulta N°12, NI PARCIAL
NI TOTALMENTE ya que sus acciones estan regidas segin lo estipulado en el Articulo 160°.-
Funciones del Inspector o Supervisor inciso.- 160.1 la entidad controla, los frabajos
efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, segin coresponda,
quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la corecta ejecuciéon
técnica, econdmica y administrativa de la Obra y del cumplimiento del CONTRATO

e 160.2 .nO obstante lo senalado, su actuacion debe qjustarse al contrato, no
teniendo autoridad para modificarlo. Por lo expuesto y segun lo estipulado en el Decreto
Supremo N°350-2015 — EF, cualquier accién evidenciada seria la desnaturalizacion del
Contrato y se estaria actuando fuera de la Ley, no teniendo autoridad la Supervision de
la Obra para llevar a cabo tal accién.

4. La Consulta N°13, se absolvié por la Entidad y la Supervision de la Obra dio instruccién a
la Contratista tal como lo Articulo 165-Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

5. La Consulta N°14, se ha solicitado a la Entidad que requiera de la Opinién de
ELECTRODUNAS, ya que la Supervisién ya emitié su pronunciamiento sobre esta Consulta
y recomendd a la Contratista y se le informa a LA ENTIDAD, que la Instalacion de un
Transformador en seco, no ameritaria ningun trdmite adicional al ya iniciado ya que el
funcionamiento de los dos tipos seria de igual performance, y que tome en cuenta lo

estipulado en el articulo 117, que indica que para estos casos se indica la Instalacion de

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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un Transformador en Seco bajo de emision de humos téxicos y corrosivos, tomando como
premisa lo indicado en el Articulo 117.UBICACION DE LAS SUBESTACIONES Y ESTRUCTURAS
Y CRITERIOS DE SEGURIDAD.

La Consulta N°15, no ha sido ABSUELTA, hasta la fecha.

La Consulta N°16, no ha sido ABSUELTA, hasta la fecha.

la Consulta N°17, no ha sido ABSUELTA, hasta la fecha.

La Consulta N°18, ha side presentada a la Entidad para su revision con carta N°090-2019-
2019 - CSP/S0 con fecha 24/07/2019.

10.La Consulta N°19, no ha sido ABSUELTA, hasta la fecha.

11.La Consulta N°21, se absolvié por la Entidad y la Supervisién de la Obra dio instruccién a

- <A

la Contratista tal como lo Articulo 165-Consultas scbre ocurrencias en la Qbra, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

12.La Consulta N°22, no ha sido ABSUELTA, hasta la fecha.

13.La Consulta N°23, no ha sido ABSUELTA, hasta la fecha.

14.La Consulta N°25, no ha sido ABSUELTA, hasta la fecha.

15.La Consvulta N°26, no ha sido ABSUELTA, hasta la fecha.

RECOMENDACIONES.

Se RECOMENDO que la Enfidad se pronuncie io mas antes posible sobre la procedencia del
Adicional de Obra N°02 solicitado por la Confratista de la Obra ya asi para evitar futuras
solicitudes de Ampliaciones de Plazo los mismos que generan el Pago de Mayores gastos
Generales.

Redlizar la absolucién de las Consultas de Obra detalladas en el presente Informe en el [TEM
CONCLUSIONES y asi evilar que ésias alecien la Ruia Crifica dé ia Obra y sea susienio para
la solicitud de futuras ampliaciones de Plazo y no estar incumiendo en reiteraciones
consecutivas

La Supervision de la Obra RECOMIENDA, a la entidad a tomar en cuenta las medidas
correctivas y realizar la absolucion de las consultas las misma que se estdn detallando su
ESTADO ACTUAL.

Se RECOMENDO a la entidad a tomar en cuenta con cardcter de urgencia las presentes
Conclusiones y Recomendaciones del Presente Informe Técnico, ya que la demora en la
Absolucién de las Consultas, pueden ocasionar caer en atrasos y paralizaciones no

atribuibles a la Contratista.

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”
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AVANCE DE OBRA POR COMPONENTES.

1. Obras Provisionales. —

Se denota un retfraso del 1.94 % del avance ejecutado acumulado, esto se debe a
que aun faltan ejecutar las partidas de Mitigacién del Impacto Ambiental, no se
advierte un posible problema en la no ejecucion de las partidas de este
componente.

2. Trabajos Preliminares. -

Este mes de Julio 2019 no se han ejecutado Avances de Obra, ya que todas las
partidas de este componente ya han sido ejecutadas.

3. Tribunas. -
Se denota un adelanto de 15.76% del avance ejecutado acumulado, de este

componente.

4. Cerco Olimpico. -
Se denota un adelanto del 93.13% del avance ejecutado acumulado, de este

componente.

5. Pista Aliélica. =
Se denota un adelanfo del 31.33% del Avance ejecutado acumulado, de este

componente.

6. Campo Deportivo. -

Se denota un atraso del 49.74% del Avance ejecutado acumulado, de este
componente, ios frabajos no se inician ya que estd en framife ia soliciiud dei
adicional de Obra N°02, donde la Supervision de la Obra informo a la Entidad que
con fecha 10/07/2019, se ha recepcionado el Oficio N°127-2019-GORE-ICA-SSLP con
fecha 10/07/2019. conteniendo la Absolucién de fa Consulta N°10, ka misma que ha
sido analizada por la Confratista y solicita el Adicional de Obra N°02 por la
construccion de la Cisterna de almacenamiento de 100ma3, la supervision de la Obra
CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, mediante carta N°083-
2019-2019-CSP/SO con fecha 15/07/2019, eleva el Informe Técnico N°021-2019-
MACE/SO del Jefe de Supervision en donde se realiza la Opinién sobre la Solicitud

A A Ai~ianel A ﬂhrn hlof\r) ln Crndi~d~~ I—\nr-'l'n ln f ~ h~ lolale)
UL MU iUl ue Ui d HOEw O O1ONFONTIO N @ r\.,unu ne sCna pruu WNCICCo.

7. Campos de Fulbito. -

Se denotd un retraso del 14.84% del avance éjecutado acumulado, debido a gue

se programaron los frabajos de Grass Sintético para este mes, pero ain no se han
ejecutado, se le advierte a la Contratista de la Obra ha reiniciar los trabajos de este
componente y asi evitar caer en atrasos injustificados.

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
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8.

Banco de Suplentes. -

Se denota un retraso del 15.39% del avance ejecutado acumulado, debido a que
se estan programando los trabajos de Cobertura ya que este no seria conveniente
su instalacion anticipada porque originaria su deterioro, la Supervision de la Obra no
advierte ningun inconveniente de la ejecucién de este componente.

. Caseta de Arbitros. -

Se denota un refraso del 34.84 % del avance ejecutado acumulado, debido a que
la propuesta de acabados la misma que se viene solicitando desde el inicio del mes
presente fue observada porla Supervision de la Obra y respondida con Carta N°004-
2019-MACE/SO. La confratista de la Obra presenta con Carta N°072-2019-CIP/RC,
del 24/07/2019 el Levantamiento de observaciones a la propuesta de cerdmicos y
porcelanatos, la misma que estd en revision para su pronunciamiento.

10. lluminacién de campo de Futbol. -

Se han denota un atraso del 44.78% del avance ejecutado acumulado, los frabajos
de este componente deben ser programados con urgencia ya que se recibid la
Absoiucion de ia Consuita N°11, se le recomendd a la Contratista a acelerar ia
ejecucion de las partidas que son parte de este componente para no caer en
afrasos injustificados en los avances de Obra.

11. Oftros. -

Se déenoia un alraso del 6.55% deél avance ejecutado acumulado, debido a gué ia
propuesta de acabados la misma que se viene solicitando desde el inicio del mes
presente fue observada porla Supervision de la Obra y respondida con Carta N°004-
2019-MACE/SO. La contratista de la Obra presenta con Carta N°072-2019-CIP/RC,
del 24/07 /2019 el Levantamiento de observaciones a la propuesta de ceramicos y
porcelanatos, la misma que esta en revisién para su pronunciamiento.

“+ MODIFICACIONES DEL PROYECTO.

Se ha producido hasta la fecha la modificacién de la Cimentacién de las Tribunas
A, B, C y D; las mismas que han derivado en el Adicional y Deductivo Vincuiante
de Obra N° 01, el mismo que ya se ha ejecutado

% CONTROVERSIAS: PLANTEAMIENTO DE LAS PARTES.

Hasta la fecha no se han presentado ninguna controversia en ia Obra.

A EmwE &= e - A -

s INFORME DE LOS ESFECIALISTAS DE LA

Estan contemplados dentro de los ANEXOS, del presente Informe Mensual N°10 de
la Supervision (Mes de Julio 2019)
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» CONCLUSIONES.

Sobre las Consultas deben ser absueltas por la Enfidad, tal como estd estipulado en
el Articulo 165-Consultas sobre ocumrencias en fa Obra, de! Reglamento de fa Ley
de Confrataciones del Estado y no por la Supervisién como se solicita.

Desde el inicio de las Consultas, se le viene advirfiendo a la Entidad de la
imesponsabilidad del Proyectista, en la no absolucién de las Consultas planteadas
en Obra, quien como autor intelectual de! Proyecto que se viene gjecutando, debe
absolver las consultas planteadas y su negativa a realizar las absoluciones han
ocasionado las Ampliaciones de Plazo y un Adicional de Obra N°01 ya aprobadas
hasta la fecha, debido a las deficiencias del Expediente Técnico.

La supervision de la Obra ha presentado con Carta N°094-2019-CSP/SO, donde
informa la situacion Actual de las Consultas de Obra.

Sobre el avance de Obra se puede aprecia que existe el retraso en la ejecucion de
algunos de los componentes los mismos que se advierte a la Entidad sobre el riesgo
€0 5U culminacion fuera de ia fecha de 1érmino de Obia vigente 12 de OcClubre 2019%.

Sobre los trabajos de Media Tension y la controversia generada sobre la Instalacion
del Transformador de 400Kv, la que la Supervision de la Obra la Absolvié via
Cuademo de Obra teniendo como sustento técnico lo estipulado en el CNE art
117C, 1Gi COMO Se evidencian en 105 Asienios corespondientes; Ia Conlidalisia dé ia
Obra agenero la consulta N°14 aun siendo esta absuelta por la Supervision,
advirtiendo a la Confratista en no caer en retrasos injustificados y que cualquier
deliberacién de la Consulta, no contemplaban ninguna solicitud de Ampliacién de
Plazo.

Sobre los Trabajos del sistema de Riego Automatizado en el Campo Deportivo. el
Supervisor de Obra con fecha 10/07/2019, anota en el Cuaderno de Obra que se
ha recepcionado el Oficio N°127-2019-GORE-ICA-SSLP con fecha 10/07/2019,
conteniendo la absolucién de la Consulta N°10, absuelta por la Enfidad; porlo tanto
el CONSORCIO SAN PEDRO Empresa Supervisora de la obra, una vez realizado el

andaiisis de ia Documeniacion Técnica recepcionada y medianie Carfa N°G83-2015-
2019-CSP/SO con fecha 15/07/2019, eleva el Informe Técnico N°021-2019-MACE/SO
del Jefe de Supervision en donde se realiza la Opinidn sobre la Solicitud de Adicional

de Obra N°02, solicitada por la Contratista de la Obra.

Se ie hace de conocimienio a ia Enfidad que ia acivacion de ia Supervision de ia
Obra esta enmarcada por lo estipulado en el articulo 160°.- Funciones del Inspector
o Supervisor, del RLCE, en sus incisos 160.1 y 160.2.......No obstante lo sefialado su
actuacién debe gjustarse of contrato, no teniende auteridad para medificarlo, esto
se consigna ante las solicitudes de la Contratista y de la Entidad a dar autorizaciéon
para el inicio de los Trabajos del Sistema de Riego Automatizado en el Campo
Deportivo, existiendo una Solicitud de Adicional de Obra N°02, la misma que se ha
framitado de acuverdo a lo estipulado en el Adiculo 175.- Prestaciones adicionales
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de obras menores o iguales al quince por ciento (15%) 175.6, recibida la
comunicacion del Inspector o Supervisor, la entidad cuenta con doce (12) dias
habiles para emitir y notificar al contratista la Resolucion mediante la que se

pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la Prestacion adicional de
MNhrey

N RS

RECOMENDACIONES.

Por o expuesto y ftomando en cuenta lo estipulado en el Articulo 165-Consultas sobre
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ocumrencias en la Obra, de! Reglomento de la Ley de Conirataciones del
Supervision, RECOMIENDA a la Entidad a terminar de Absolver las Consultas de Obra
planteadas por la Contratista CONSORCIO INGENIERIA PERU, ejecutora de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE
PISCO-ICA".

Se RECOMIENDA a la Entidad a realizar la Absoluciéon de las referidas consultas lo mas
antes posible, con los especialistas adecuados ya que se informa que la no
Absolucion de las Consultas, las que no se han dado hasta la fecha pueden llegar a
afectar la Ruta Critica de algunos componentes involucrados y la Contrafista puede
plantear futuras Solicitudes de Ampliacion de Plazo y también se le informa a la
Entidad realizar el pronunciamiento de la Solicitud del Adicional de Obra N°02. sobre
la Construccion de la Cisterna de Almacenamiento de 100m3, para el Sistema de
Riego Automatizado en el Campo Deportivo, ya que la demora de la Entidad en

emitir y noftificar esta resolucién, puede ser causal de ampliacién de plazo.

INFORME DE LOS ESPECIALISTAS DE LA PROPUESTA TECNICA CONTRATADA.

DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA
ESPECIFICA.

Resumen de Metrados gjecutados desde el 01/07/2019 al 31/07/2019

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA”



