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PARA : Ing. JAIME DE LA CRUZ AGUADO {
Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Proyec/os

|

|

ASUNTO : Observacion a la Valorizacién de obra N° 08 HORA; 4 /. ’(EG [
i RECIBIDO; Sy /

REFERENCIA Te———— |

a) Memorando N°096-2021-GORE.ICA-SSLP (1-015377-2021)
Obra: “Instalacion del Servicio de Educacién Inicial Escolarizado Centro Educativo
Inicial N510 en el Conjunto Habitacional Agrupamiento La Angostura | Etapa, del
Distrito de Subtanjalla, Provincia y Departamento De Ica”.

FECHA : 21 de abril del 2021.

Mediante el presente, me dirijo a usted para saludarlo y a la vez informarle en mi calidad
de inspector de la obra respecto al documento de referencia en relacién a la obra
“Instalacion del Servicio de Educacién Inicial Escolarizado Centro Educativo Inicial N°510
en el Conjunto Habitacional Agrupamiento La Angostura | Etapa, del Distrito de Subtanjalla,
Provincia y Departamento De Ica”.

|- DATOS GENERALES DE LA OBRA:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
FECHA DE CONTRATO DE OBRA
SISTEMA DE CONTRATACION

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

: 001-2020-GORE.ICA
. 8 de enero 2020

: Suma alzada

: 90 dias

: TECVIA INGENIEROS SAC

- ING. OMAR SALAS DELGADO
:ARQ. CLAUDIA VALENCIA VILLAFUERTE
. 23 de enero del 2020

. 24 de enero del 2020

: 16 de marzo del 2020

. 203 dias calendarios

: 18 de agosto del 2020

. 22 de abril 2020

» CONTRATISTA

« RESIDENTE DE OBRA

« [INSPECTORA DE OBRA

« FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

« FECHA DE INICIO DE OBRA

« FECHA DE PARALIZACION DE OBRA

+ AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO
« FECHA DE REINICIO DE OBRA

» FECHATERMINO DE OBRA

« AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 13 dias calendarios

+ FECHATERMINC DE OBRA : 29 de noviembre del 2020

« JUSTIFICACION DE RETRASO Y NO PENALIDAD N° 01: 23 dias calendarios
. : 22 de diciembre del 2020

: No se solicité

: No se solicitd

: ATRASADA

FECHA TERMINO DE OBRA
« ADELANTO DIRECTO
« ADELANTO DE MATERIALES
« ESTADO DE LA OBRA

.- ANTECEDENTES:

* El proyecto tiene como objetivo general incrementar 2| numero de nifios de 3, 4y 5
anos que accedan a servicios de educacion inicial publica escolarizada con espacio
y equipamiento adecuado para centro educativo inicial N” 510 Agrupamiento La
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Angostura; el cual fue aprobado mediante Resolucién Gerencial Regional N° 018-
2019-GORE.ICA-GRINF de 11 de setiembre del 2019: cuya meta consiste en la
construccion de tres moédulos.

Con Contrato de Ejecucién de Obra N°001-2020-GORE-ICA de fecha 08 de enero
del 2020 se suscribié el con la Contratista TECVIA INGENIEROS S.A.C. por un
monto de S/. 1'187,106.55 Soles inc. IGV y un plazo de €jecucion de obra de 90 dias
Calendario.

Con fecha 24 de enero del 2020 se da inicio al plazo contractual de la obra, teniendo
como fecha de término el dia 22 de abril del 2020.

Con fecha 15 de marzo de 2020 se publica el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-
19 el cual dispone en su Articulo 1 el aislamiento social obligatorio.

Con fecha 16 de marzo de 2020 la obra queda paralizada, debido al Estado de
Emergencia Nacional producido por el COVID-19, aprobado por el Decreto Supremo
N° 044- 2020-PCM y sus modificatorias.

Con fecha 10 de mayo de 2020 se publica el Decreto Legislativo N° 1486; Decreto
Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucion de las
inversiones publicas, estableciendo en su Segunda Disposicién Complementaria la
Reactivacion de obras publicas contratadas conforme al régimen general de
contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia
Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM.

Con fecha 19 de mayo de 2020 se publica la Resolucién N° 061-2020-OSCE/PRE
la cual formaliza la aprobacién de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD “Alcances y
Disposiciones para la reactivacion de Obras Publicas y Contratos de Supervision,
en el marco de la Segunda Disposicién Complementaria Transitoria del Decreto
Legislativo N° 1488".

Con fecha 30 de junio de 2020 se publica el Decreto Supremo N° 117-2020-PCM,
en el cual se aprueba la Fase 3 de la Reanudacién de Actividades Econdmicas
dentro del marco de la declaratoria de emergencia Sanitaria Nacional per las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19, y
modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM; declarando la reanudacién de
actividades que comprende las actividades del sector construccién para todos los
proyectos en general quedando autorizadas las Inversiones publicas de los sectores
Salud, Educacion, Transportes y Comunicaciones, Agricultura y Riego, y Vivienda,
Construccién y Saneamiento.

Con fecha 04 de agosto del 2020 se aprueba la Resolucion N°0077-2020-GORE-
ICA/IGRAF la cual Aprueba la Ampliacion Excepcional de Plazo de la obra en
cumplimiento a la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD aprobada mediante Resolucion
N° 061-2020-OSCE/PRE en el marco de la Segunda Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486” aplicable a los contraios de obra y sus
respectivos contratos de supervision, suscritos al amparo del régimen general de
contrataciones del Estado, dando asi como nueva fecha de término a la obra el dia
16 de noviembre del 2020.

Cori fecha 18 de agosto del 2020 se da reinicio a la ejecucion de obra, suscribiendo
Acta de reinicio de obra.

Se aprueba ampliacion de plazo por 13 dias, determinando la fecha de culminacion
de obra el dia 29 de noviembre del 2020, mediante Resolucién Gerencial Regional
N® 168-2020-GORE.ICA-GRAF del 06 de noviembre del 2020.
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* Mediante Oficio N° 224-GORE.ICA-SSLP |a Entidad comunica a la empresa
contratista que se encuentra conforme la justificacién de retraso en obra Yy no
penalidad por un plazo de 23 dias, con lo cual el plazo de la obra culmina el 22 de
diciembre del 2020.

* Mediante Carta N° 106-2020-TECVIA, la eémpresa contratista presenta justificacién
de atraso por un periodo de 5 dias calendarios solicitando no se le cobre la penalidad
lo cual se encuentra siendo evaluado por la Entidad.

* Mediante Carta N° 107-2020-TECVIA, la empresa contratista presenta justificacion
de atraso por un periodo de 3 dias calendarios solicitando no se le cobre la penalidad
lo cual se encuentra siendo evaluado por la Entidad.

Il.- ANALISIS:

De acuerdo a lo expresado lineas arriba, de acuerdo a la Carta N° 033-2021-TECVIA,
generada por el contratista el cual presenta la Valorizacién de obra N° 08 presentada con
fecha 15 de abril, la misma que al ser revisada por la suscrita, se indica que se encuentra
observada por presentarse con metrados superiores a lo realmente ejecutado, razén por la
cual la suscrita adjunta la valorizacién con los metrados realmente ejecutados ello
concordante a las visitas de inspeccién realizadas, por otro lado se advierte el atraso gue
se viene presentando en la obra respecto al calendario de ejecucién de obra, por lo cual
se indica debe acelerar los trabajos a fin de evitar atrasos injustificados y que repercuta en
el cumplimiento del plazo establecido, cabe indicar que durante diversas visitas no se hallo
el cuaderno de obra in situ, asi como la ausencia del ingeniero residente de obra.

De la inspeccién a la obra, se informa que:

* Los trabajos a desarrollar se enmarcan en la obra, localizado en el conjunto
habitacional agrupamiente la angostura, Ica, no se encuentra la presencia del Ing.
Residente de obra Omar Salas Delgado, ni del ingeniero de seguridad y salud en el
trabajo pactado en la propuesta encuentra en el lugar de la obra.

* El avance de ejecucion de obra no se encuentra conforme en relacion al nuevo
calendario valorizado programado de obra, asi mismo de acuerdo a la Resolucién
Gerencial Regional N° 006-2020-GORE.ICA-GRINF, determina como fecha final el
dia 29 de noviembre del 2020, posterior a ello se indica que la empresa contratista
ha presentado una justificacién de atraso y no cobro de penalidad, la cual viene
siendo evaluada por la Entidad y de aprobarse no se aplicara la penalidad en el
plazo que determine la Entidad, posterior a ello deber aplicarse la penalidad
correspondiente por dia de atraso.

« Lainspeccién ha estado exigiendo constantemente el cumplimiento de medidas de
seguridad en obra, asi mismo complementen las medidas de prevencion paia evitar
la propagacion de contagios del covid-19, asi mismo se continte con las pruebas
rapidas y demas puntos sefialados en el plan de vigilancia y seguridad de obra.

* La inspeccicn ha realizado indicaciones continuas respecto a tomar precauciones
en relacion a implementar cuadrilllas y adquisicién de materiales para cumplir con
la programacién en el calendario de obra, sin embargo en diversas visitas de
inspeccién no se ha ericontrado la presencia del ingeniero residente en el lugar de
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la obra, lo cual representa un riesgo en la calidad técnica de Ia obra, se ha registrado
acta e informe con la finalidad de notificar al contratista lo dicho.

* Se ha recomendado a la empresa contratista contar con las medidas necesarias
preventivas, recalcando la correcta utilizacién de maquinaria y herramientas y la
sefializacién en obra.

* Cabe indicar que a la fecha del 31 de marzo del 2021, presentaba los siguientes
metrados ejecutados en el mes correspondiente a marzo, sin embargo la
Valorizacién de obra presentada por la empresa contratista no esta conforme dado
gue ha sido presentada al 100%, teniendo en consideracion que estos metrados no
han sido ejecutados a la fecha se ha elaborado la valorizacién conforme a lo
ejecutado de acuerdo a lo inspeccionado por la suscrita (se adjunta al preente).

IV.- CONCLUSIONES:

e Deacuerdoalo expresado, se concluye el ritmo de avance durante este periodo ha
sido extremadamente lento, asi mismo que se le ha comunicado al contratista
acelerar los trabajos en reiteradas oportunidades para cumplir con la fecha de

S€ encuentra atrasada en relacién a lo programado.

* Se indica que se ha elaborado una Valorizacién N° 08 en la cual se tiene un
acumulado ejecutado de 98.43% Y un avance ejecutado en el mes de 3.74 %
equivalente a S/.47,525.44, a modo que pueda continuar el tramite con |a
formalidad del caso.

Es todo, cuanto informo ante usted con respecto al asunto, salvo su mejor parecer.

Atentamente,
O\b.b-q We )l ﬂ}é‘ :«j e
ARQ. CLAUDIA VALENGIA VILLAFUERTE
Inspector de obra
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