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INFORME DE VALORIZACION DE OBRA N° 07 DEL SUPERVISOR
CONTRATO PRINCIPAL DE AGOSTO DEL 2020

1.0. DATOS GENERALES

LICITACION

OBRA

CONTRATO DE OBRA
RESOLUCION DE APROBACION DE
REFORMULACION DE EXPEDIENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SISTEMA DE CONTRATACION
ENTIDAD CONTRATANTE
MONTO VALOR REF. (C/IGV)
MONTO VALOR REF. (§/IGV)
CONTRATISTA

RESIDENTE

CONTRATISTA SUPERVISORA
JEFE DE SUPERVISION

ADELANTO DIRECTO OTORGADO
FECHA DEL ADELANTO DIRECTO

: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2019-
GORE-ICA

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS) LA
PENA-LA CAPILLA- LP CONN AYACUCHO (AY A
OCONA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA,
DEPARTAMENTO DE ICA
: N°002-2019-GORE - ICA

: RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°008-2019-
GORE-ICA
RECURSOS ORDINARIOS-RECURSOS
DETERMINADOS
: PRECIOS UNITARIOS
: GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: S/. 16, 266,806.72
: §/.13,785,329.51
: CONSORCIO RIO GRANDE
: ING. BORIS PABEL GUTIERREZ RAMIREZ
: CONSORCIO BARTOLOMEQ
: ING. FERNANDO GILBERTO QUISPE PENA

: §/.1°619,950.11 C1GV
: 03-SET-2019

ADELANTO MATERIALES OTORGADO : §/.3'239,900.21 C/IGV

MONTO PRES. CONTRATADO CON IGV: §/.16,199,501.07
MONTO PRES. CONTRATADO SIN IGV : §/.13,728,390.74

FECHA DEL ADELANTO MATERIALES : 11-NOV-2019 ‘

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE SUSPENSION TEMPORAL
FECHA INICIO CONTRACTUAL

: 14 de agosto de 2019
: 15/08/2019
: 29/08/2019
: 24/10/2019

PLAZO DE EJEC. CONTRACTUAL (D.C) : 270 Dias c.

FECHA TERMINO CONTRACTUAL

F. DE PARALIZ. DE OBRA POR D.S. 26
FECHA DE REINICIO DE OBRA N°2

P. DE EJECUCION DE AMPLIACION

AVANCE ACUMULADO EJECUTADO
AVANCE PROGRAMADO ACUM.
ESTADO DE LA OBRA

:199D.C
F. DE CULMINACION DE AMPLIACION: 03/02/2021

: 19/07/2020
: 16/03/2020
: 17/08/2020

: 23.56%
:23.13%
: ADELANTADA
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1.1. Ubicacion
El proyecto “Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-111 (Puente

Vizcas) La Peiia — La Capilla — LD con Ayacucho (AY — 111 a Ocaiia),
Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica”, se inicia entre los 380.62
m.s.n.m (KM 0+000.00) a 655 m.s.n.m (km 15+0.73.76) de la via afirmada
existente. Con el mejoramiento de la via se tiene una longitud final de
15+073.36km.

El inicio se ha establecido en el km, 0+000 (Pte Vizcas — Palpa) del camino
departamental ruta IC-111, a la altura del km 394 de la Panamericana Sur;
habiéndose determinado el punto final en el km 15+073.36 C.P Saramarca.

Departamento - Ica
Provincia : Palpa
Distrito : Palpa

1.2. Objetivos

Objetivo General

El objetivo principal del proyecto es el Mejoramiento de la Carretera
Departamental IC-111 (Puente Vizcas), La Pefia — La Capilla — Lp con Ayacucho
(AY-111 a Ocafia), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica, siendo la
finalidad mejorar sus condiciones de transitabilidad en cualquier época del afio,

con una vida util de 20 afios.

Objetivos Especificos o dirspt pERA
* Mejorar el servicio de transporte de carga y pasajeros i
e Offecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso de
esta importante carretera.
e Incorporacion de la economia local de las comunidades aisladas hacia los
mercados provinciales, departamentales y regionales.
* Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el tiempo de
viaje hasta la mitad del que actualmente se toma.
e Mejorar el nivel de vida de sus habitantes, cuyos resultados se daran una vez

hecho el mejoramiento de la carretera.
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1.3. Metas de la Obra

1.4

.

Pavimento flexible de 2”.

Construccion de sardineles sumergidos de 0.15m x 0.25m concreto
f"c=175kg/cm2 en Longitud de 8980 ml (solo en los centros poblados).
Nivelacion de buzones existentes 08 unidades

Construccion de cunetas longitudinales 13,437.36ml

Construccion de alcantarilla TMC 41 unidades de 24 y 36”

Construccion de badenes 08 unidades longitudes 20m, 25m y 30m.
Mejoramiento de badenes existentes.

Construccion de muros de contenciéon de concreto 1lund, longitud total
aproximadamente 624.0m con alturas variables de 2.00m a 4.00m
Construccion de dique de encauzamiento y defensa riberefia con una longitud
de 280.72m

Sefializacion y seguridad vial (6 sefiales informativas, 107 sefiales, 07 sefiales
reglamentarias, 16 postes kilométricos, 30,146.72m pintura lineal continua,
3,768.3m pintura lineal discontinua, 112,50 m2 marcas en el pavimento,
2,914.05 m2 marcas en muro contencion.

Guardavias 2,760m

Gibas o resalto 30m

Entidad Contratante

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
1.5. Contratista
CONSORCIO RIO GRANDE, conformada por:

e Corporacion de ingenieria, construccion y desarrollo sostenible Internacional
S.AC

¢ Asesoria, Disefio y Construccion Contratistas Generales S.A.C

e [BERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A

REPRSENTANTE LEGAL:

Emily Céspedes Sayritupac CONAOneID BA

DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL: W PR

....................

FERNAN

Urb. La Estancia Mza A lote N°12 distrito de Ica — Ica - Ica JEFE O SUPERVISION DE OBRA

1.6. Periodo del Informe

Valorizacion N° 07: Del 01 al 31 de Agosto del 2020

“QUISPE PENA
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2.0. CONTROL DE AVANCE FISICO
2.1. Estado del Avance Fisico de la Obra

A la fecha del presente informe corresponde a la Valorizacion N° 07 en el periodo del 17
hasta el 31 de Agosto del 2020; Que, por la Medida tomada por el Gobierno, la Obra
indicada en la referencia fue PARALIZADA, declarando el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion, a consecuencia del
brote del “COVID - 197, y se dispuso el Aislamiento Social Obligatorio
(CUARENTENA). A partir del 16 de Marzo del presente afio. Y que mediante Resolucion
Gerencial Regional N° 078-2020-GORE ICA/GRAF, de fecha 06 de Agosto del 2020, se
aprueba su AMPLIACION EXCEPCIONAL PLAZO, determinandose el REINICIO DE
OBRA con fecha 17 de Agosto del presente afio. Al término del mes de Agosto comprende
un Avance ejecutado del 0.82% y un programado dentro del mes del 0.32%, como de un
Avance Ejecutado Acumulado del 23.56% y un programado Acumulado del 23.13%,
encontrandose la obra ADELANTADA, situacion favorable con 0.43% de adelanto; en el
que se detalla a continuacion:

a) Situacion de la Obra : ADELANTADA
b) Avance programado Vigente :0.32%

c) Avance ejecutado en el Mes (17 AL 31 AGOSTO) :0.82%

d) Avance programado acumulado al mes :23.13%

e) Avance acumulado ejecutado al mes :23.56%

El avance no venia siendo favorable, comparando al ejecutado acumulado (23.56%)
con el avance programado acumulado ascendente a (23.13%), permite precisar que el
avance de obra se encuentra ADELANTADA en 0.43%.
Adicionalmente afirmar que el avance en relacion al calendario de avance de obra
actualizado, se observa un adelanto favorable para el Contratista, ya que se encuentra
por encima del 80% de acuerdo a la normativa de la ley de Contrataciones y
Adquisiciones del estado y su Reglamento.
2.2. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA OBRA
Comentario
Es preciso aclarar que esta supervision ha realizado una evaluacion de los avances

en la obra al mes de Agosto del 2020.

2.3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO
Las principales actividades ejecutadas al Mes de Agosto del 2020, en lo que
corresponde al contrato principal, estan distribuidas en las siguientes partidas

genéricas.
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PARTIDAS EJECUTADAS
01. PAVIMENTO FLEXIBLE (PROG 0+000 — 15+073.36)
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
01.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO
La excavacion en este material se efectud con 02 maquinaria pesadas
(excavadora) y siguiendo los lineamientos emitidos del Ministerio de
Cultura y el expediente técnico.
El avance ejecutado en el presente mes es del 14.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 66.00% del Metrado

Contractual.
e Avance del mes 7.440.91 m3
e Avance acumulado actual 34,567.82 m3

01.02.04 RELLENO CON MATERIALES PROPIOS
Se consideran las labores de relleno con material propio en las
progresivas indicadas en el expediente técnico y planos de replanteos
del proyecto.
El avance ejecutado en el presente mes es del 8.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es de 39.00% del Metrado

Contractual.
e Avance del mes 1,798.75 m3.
= Avance acumulado actual 8,626.18 m3
01.03 EXTRACCION, APILAMIENTO Y TRANSPORTE

01.03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM
Esta partida comprendio el traslado del material excedente, luego de
haber realizado los trabajos de corte correspondientes, a los DME
correspondientes.

El avance ejecutado en el presente mes es del 24.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 100.00% del Metrado

Contractual.
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= Avance del mes 13,634.09 m3.
=  Avance acumulado actual 57,803.40 m3.
01.06 FLETE TERRESTRE

01.06.01 FLETE TERRESTRE

La partida comprende el traslado de los principales materiales
necesarios para la obra.
El avance ejecutado en el presente mes es del 40.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 40.00% del Metrado

Contractual.
e Avance del mes 0.40 GIb
e Avance acumulado actual 0.40 GIb

3.0. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO
3.1. Monto del Contrato

S/.16,199,501.07 (Dieciséis Millones Ciento Noventa y nueve Mil Quinientos uno
con 07/100 nuevos soles incl. IGV).

3.2. Monto de Adelanto Directo
S/.1,619,950.11 (Un Millén Seiscientos Diecinueve Novecientos cincuenta con

11/100 nuevos soles). 10%. Fecha de entrega del adelanto directo, 03 de setiembre
del 2019.

3.3. Monto de Adelanto para materiales
3239,900.21 (Tres Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos con
21/100 nuevos soles). 20%. Fecha de entrega del adelanto directo, 11 de Noviembre
del 2019.

3.4. Pagos de Adelantos y Valorizaciones
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ADELANTOS
CONCEPTO MONTO ESTADO | DETALLE
ADELANTO DIRECTO $/.1,619,950.11 Cancelado 10%
ADELANTO DE MATERIALES S/.37239,900.21 Cancelado 20%
VALORIZACIONES
MONTO INCL PORCENTAJE
CONCEPTO i OBSERVACIONES|  DETALLE | hORCENTA
onfOR‘ZACION $/.247,301.06 | ANCELADA | Cont Principal 1.52%
xOA;“ ORUEACRIN | @ 228,763.63 | CANCELADA | Cont. Principal 1.41%
\N/? ;‘ Sel sl §/.253,34932 | CANCELADA | Cont. Principal 1.56%
VARORIZACION g 1017,86260| CANCELADA | Cont. Principal 6.28%
VAVORIZACION 1/ 1 885,952.61| CANCELADA | Cont Principal |  11.64%
VAORIZACION g 5150181 | ENTRAMITE | Cont. Principal |  0.32%
VALORIZACION Ig) 13226082 | EN TRAMITE | Cont. Principal 0.82%
TOTAL |5/, 3.817,081.08

NOTA: Monto valorizado incluye IGV Sin reajuste, amortizaciones, ni retenciones

3.5. Resumen de pagos al Contratista

co R L
. . R T T QEG- Qﬁ\sz{i)ﬂﬁk \l
Los pagos realizados al contratista, se figura en el siguiente cuadro: "6 Q‘Eﬁ’s‘&m\s\wn
y
| Monto Amortizaciones Deductivos
N2 | Descripcion | Valorizado (Sin | Reajuste Adelanto Adelanto | Adelanto | Adelanto | Monto Neto IGV ::;:::Pagos
| 1GV) Directo Materiales | Directo | Materiales ——
| Monto
ol 13,728,390.74 2,471,110.33 16,199,501.0
1 |Oct-2019 |209,577.17 0.00| 20,957.72 0.00 0.00 0.00|188,619.45 | 33,951.50| 222,570.9!
2 |Nov-2019 |193,867.48 0.00| 19,386.75 0.00 0.00 0.00|174,480.73 | 31,406.53 | 205,887.2(
3 |Dic-2019 |214,702.81 7,417.77| 21,470.28| 10,497.31| 183.79 0.00|189,969.20 | 34,194.46 | 224,163.6!
4 |Ene-2020 | 862,595.50 8,625.96 | 86,259.55| 48,431.56| 85.49| -400.92|736,845.78 | 132,632.24 | 869,478.0.
5 |Feb-2020 |1,598,264.95 | 10,565.76 | 159,826.49 | 686,636.36 | -316.80 0.00|762,684.66 | 137,283.24 | 899,967.9I
6 | Mar-2020 |43,721.87 306.05| 4,372.19| 4,511.86| -8.67 0.00| 35,152.54| 6,327.46| 41,480.0
7 | Agos-2020 | 112,085.44 -448.34| 11,208.54 0|-144.41 0.00|100,572.97 | 18,103.13 | 118,676.1I
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Descripeion Monto actual (S/.) Fecha pago Observacion
Adelanto Directo 1°619,950.11 04/09/19 cancelado
Adelanto Materiales 01 3'239,900.21 19/11/2019 cancelada
Valorizacion N° 01 222,570.95 - cancelada
Valorizacion N° 02 228,763.63 - cancelada
Valorizacion N° 03 253,349.32 - cancelada
Valorizacion N° 04 1,017,862.69 - cancelada
Valorizacion N° 05 1,885,952.64 - cancelada
Valorizaciéon N° 06 51,591.81 en tramite
Valorizacion N° 07 132,260.82 - en tramite

3.6. Estado de la Amortizacion de los adelantos Otorgados

S ____ ADELANTOSPORMATERIALES =~ =
N e 8
Eie 11111’/2019 2,745, 678 14 '-20';00%.—..-"
: AMORTIZACIONES =
VALORIZACIONES AMORTIZACION DE mxmms
&.L . pmmono "_. s:.. (SAGY) AM0R1$¢16N ACUMSI;LADO _
01 | OCT. 209,577.17 0.00 0.00
02 | NOV. 19 193,867.48 0.00 0.00
03 |DIC.19 214,702.81 10,497.31 10,497 31
04 | ENER 20 862,595.50 48.431.56 58,928 .87
05 | FEBRE. 20 1,598,264.95 686,636.36 745,565.23
06 | MARZO 20 43,721.87 4,511.86 750,077.09
07 | AGOSTO 20 112,085.44 0.00 750,077.09
SALDO POR AMORTIZAR SIN $/.1,995,601.06
IGV) S/.
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ADELANTOS DIRECTO
: = TR _.:_-MontnAdelanto ‘

N crP FECHA “SINIGY) %

1 Z __03/09/2019 1,372.839.07 ~10.00%

: , AMORHﬂLCIONES

o |4 mmcmnman AD‘EIANTO
VALORIZACIONES Yoo
No. | : _AMORTIZACION T ACUMULADO
VAL. ‘lpmom. P (S“GV) =R R
01 OCT.19 209 577. 17 20,957.72 20,957.72
02 NOV. 19 193,867.48 19,386.75 40,344 47
03 DIC. 19 214,702.81 21,470.28 61,814.75
04 | ENERO 20 862,595.50 86,259.55 148,074.30
05 | FEBRER.20 | 1,598,264.95 159,826.49 307,900.79
06 | MARZO 20 43,721.87 4,372.19 312,272.98
07 | AGOSTO 20 112,085.44 11,208.54 323,481.52
SALDO POR AMORTIZAR SIN
IGV) S/. 1,049,357.55

4.0. PORCENTAJE DE AVANCE REAL EN EL PERIODO VS PORCENTAJE
DE AVANCE PROGRAMADO

AGOSTO 2020
PROGRAMADO
AVANCE SIN s!. 43,256.79
o e 112,085 44
AVANCE% | 'ROSKAMABO | 5,
DE CADA oo
MES i 0.82%
%.
PROGRAMADO .
AVANCE % % 23.13%
ACUMULADO REAL -
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AVANCE AVANCE
OBRA REPROGRAMADO | EJECUTADO E]S)Eﬁo
AC'I.'/?AL A(E;}oM. AC’E‘/:JAL ACngM. OBRA
“Mejoramiento de la carretera
departamental  IC-111  (Puente
Vizcas) La Pefia-La Capilla-LD con
Ayacucho (AY-118 a Ocaia),| 032% | 23.13% | 0.82% [23.56 % |ADELANTADA
Distrito y Provincia de Palpa,
Departamento de Ica”

5.0. ADELANTOS CONCEDIDOS A LA CONTRATISTA

5.1.Adelanto directo

El contratista CONSORCIO RIO GRANDE ha solicitado y recibido el Adelanto

Directo equivalente al 10% del monto del contrato ascendente a la suma de S/. 1,

619,950.11 (Un millon Seiscientos diecinueve Mil novecientos cincuenta con

11/100 Soles) por concepto de adelanto Directo (Inc. IGV) el cual ha sido otorgado

como se aprecia en el siguiente cuadro:

ADELANTO DIRECTO OTORGADO

N MONTO SIN MONTO CON
s FECHA IGV IGV

1 03/09/2019 1,372,839.07 1,619,950.11
Total 1,372,839.07 1,619,950.11

De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 10% del monto del Contrato

como adelanto Directo.

5.2.Adelanto de los materiales

ADELANTO MATERIALES OTORGADO

N MONTO  SIN MONTO CON
= FECHA IGV IGV

1 11/11/2019 2,745,678.14 3239,900.21

Total 2,745,678.14 37239,900.21
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De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 20% del monto del Contrato

como adelanto por Materiales.

6.0. GARANTIAS DE LA CONTRATISTA
Las cartas de Garantia presentadas por la contratista CONSORCIO RIO GRANDE

se encuentran renovadas, a continuacion se detallan:

Carta Fianza N°219301638, Carta de Fiel Cumplimiento de la Contratacion de la
Obra (vence el 01 de junio del 2020).

Carta Fianza N°219301643, Garantiza el Adelanto Directo de Obra (vence el 10 de

Febrero del 2020).

Cuadro de Control de Cartas Fianzas:

ORIGINAL

DESCRIPCION | GARANTE |GARANTIZA FECHA
MONTO (S/.) VENCIMIENTO

Carta Fianza Fiel

N°219301638 INSUR S.A. Cumplimiento | 1:619:950-1101/06/2020

Carta Fianza Adelanto

N°219301643 INSUR S.A. | o to $/1,619,950.11 | 10/02/2020

Carta Fianza Adelanto

N°219302165 INSURS.A. | . S/3,239,900.22 | 23/01/2020

7.0. PROBLEMAS Y SOLUCIONES (Implementadas o por implementar)

7.1. ASPECTOS TECNICOS-CONTRACTUALES

.....
ane®

Debido a la incompatibilidad del expediente técnico con el terreno, en
referencia que los trazos de la via pre existentes se ubican en zona de
reserva arqueologica por la cual es necesario un plan de monitoreo
arqueologico N°D00016-2019-
DDCICA/MC, se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo
Arqueologico DE LA CARRETERA del proyecto:

constante. Que con resolucion

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PENA - LA CAPILLA LP CON AYACUCHO (AY
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"MEJORAMIENTO DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS)

LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY - 111 A
OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I DEPARTAMENTO

DE ICA".

Para la ejecucion del trazo y replanteo e inicio del corte de la obra se ha ido
evidenciando interferencias por el cual se ha cursado documentos y anotados
como consulta en el cuaderno de obra segun se detalla:

- Con fecha 24/10/2019, Asiento N°01 del Residente de Obra en el que
indica que presento el INFORME N°001-CACR-2019/RO planteando
varias observaciones, en el que da énfasis a los puntos 2,3,4 del informe;
debido a que los puntos geodésicos considerados en el expediente técnico
del eje de la via pre existente no concuerdan con los puntos geodésicos
emitidos de la data del Ministerio de Cultura, en que arrojan un

incongruencia de la poligonal a los largos de los 15km.

Accion realizada
Se ha presentado un informe y elevado a la entidad. Para que lo eleve al
consultor y emita su pronunciamiento.

- Con fecha 24/01/2020 Asiento N° 99 Se le indica al Ing Residente presente
los planos de Replanteos definidos, a la fecha no viene entregando para un
buen control de esta Supervision; asi mismo se le alcanza la Carta N° 001-
2020/CB/FGQP/SO, de la Supervision adjuntando el Oficio del
GORE_ICA, donde indica que la Contratista alcance lo més pronto posible
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Planos de Replanteos
definidos del proyecto en construccion.

Accion realizada

Se ha presentado los informes correspondiente y elevado a la entidad, sobre
el seguimiento de lo solicitado.

Asi mismo se le ha cursados cartas a la Contratista con referencia a los
planos finales de replanteos como alcance el Plan de Seguridad y Salud en

el trabajo con las observaciones levantadas.
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8.0. PERSONAL EMPLEADO
PERSONAL CLAVE (CONTRATISTA)

- Residente de Obra . Boris Pavel Gutiérrez
Ramirez

- Especialista en Movimiento de Tierra y Pavimento © Angel Rosan Huanca
Borda

- Especialista en Obras de Arte y Drenaje . Edward Quntanilla
Gbémez

- Especialista de Medio Ambiente y Seguridad . Jeannette  Garcia
Rodriguez
Especialista en Arqueologia - Angel Dogo Rodriguez
Leén

9.0. ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA

Se adjuntan los folios respectivos, correspondiente al mes de Agosto 2020.

10.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1.CONCLUSIONES

- La Contratista CONSORCIO RIO GRANDE, firma contrato el 14 de Agosto
del 2019.

- La Entrega de Terreno se realiza el 15 de Agosto del 2019, con la participacion
de la supervision.

- Se deja constancia que los servicios de Supervision se han mantenido vigente
con el acto de la entrega de terreno

- El inicio contractual de la obra esta determinado el 24 de Octubre del 2019 y
siendo su nuevo plazo de ejecucion de 199 dias calendarios.

- Para el periodo comprendido al mes de Agosto del 2020, durante los 14 dias del
mes indicado, la obra ha registrado un avance real acumulado de 23.56%,
mientras que el avance programado acumulado para dicho mes era del 23.13%.
La obra por encontrarse ADELANTADA, a su nuevo CAO (Calendario de
Avance de Obra). Se le ha cursado Cartas a la Contratista con la finalidad que

regularice, levante observaciones el cual se adjunta en dicho informe del mes.
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- En calidad de supervision de obra se procede a remitir la valorizacion N°07 del
mes de Agosto del 2020, por ello se recomienda efectuar el pago por el valor de
S/118,676.10 (Ciento Diez y Ocho Mil Seis cientos Setenta y Seis con 10/100

soles) incluidos IGV; determinados sus Deducciones y Amortizaciones.

10.2. RECOMENDACIONES

Recomendar al Gobierno Regional de Ica lo siguiente:

- Tramitar los pagos de servicios del Contratista y de Supervision dentro de los
plazos establecidos

- Promover reuniones periédicas donde participen el contratista, supervision y
funcionarios del Gobierno Regional Ica, con la finalidad de absolver consultas,

- Que la Contratista levante las observaciones en el tiempo determinado, esta sea
en campo de trabajo o administrativo.

- La Entidad debera determinar las multas acorde con las cartas cursadas por la
Supervision a la Contratista, (ellas se adjuntan).

- Promover reuniones periédicas donde participen el contratista, supervision y
funcionarios del Gobierno Regional Ica, con la finalidad de absolver consultas,
incompatibilidades, problemas extremos presentados en obra, proponiendo
alternativas de solucién sin perjuicios de las partes y en beneficios de la
ejecucion de la obra la cual debe ser con la calidad técnica que todos esperamos

y que la misma se concluya dentro de los plazos previsto.

11.0. ANEXOS

v" Cuadro de valorizacion de obra N°06
Cuadro resumen de valorizacion de obra N°06
Grafico de la curva S
Copias del cuaderno de obra (del periodo)
Resumen y planilla de metrados
Certificado de pago

Amortizacion de adelanto directo

L N I W

Panel fotografico
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Documentacion técnica:

» Contrato de Supervision de obra.

» Documentos cursados a la Contratistas.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.0. GENERALIDADES:

Nombre del proyecto:

El proyecto de inversion publica se denomina “Mejoramiento de la carretera
departamental IC-111 (Puente Vizcas) La Pefia — La capilla — Lp con Ayacucho
(AY - 111 a Ocafia), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica”.

Antecedentes:
El Gobierno Regional de Ica a través de la Direccion Regional de Transportes y
Comunicaciones ha venido ejecutando el mantenimiento periddico y rutinario de
la CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA
PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA),
DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA. Es asi
que en el afio 2003 ejecuto el mantenimiento periddico de la via e intervino con
mantenimiento rutinario en los afios 2012, 2014 y 2015.

El plan anual de Inversiones para el afio 2018 el Gobierno Regional de Ica,
teniendo como referencia el “Presupuesto Participativo, se ha presupuestado la
giecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS), LA PENA — LA CAPILLA
— LP CON AYACUCHO (AY .111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”, con lo que se espera mejorar la
infraestructura en zona de estudio.

El flujo de vehiculos se ha incrementado en los ultimos afios, debido al
movimiento agricola y ganadero de la zona que influye directamente en las
actividades econdmicas de la poblacién del area de influencia que son todos los
habitantes delos centros poblados Santa Barbara, el Centro poblado de San
Ignacio, El centro Poblado La falda, los caserios de Santa Inés, La pefia, La
Cantera, Vizcas, Sonaque, Quemado, La Capilla, Caserio Mineria Marina y el
Centro poblado Saramarca. Ademas de estos centros poblados que sufren de un
retraso comercial por las inadecuadas condiciones fisicas de transitabilidad en la
via, la poblacion afectada indirectamente también son todos los centros poblados
del distrito de Ocaiia.
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Esta problematica ha generado preocupacion por parte del Gobierno Regional de
Ica, puesto que el estado de la carretera, constituye parte de la problematica
socio - econdmica en la zona. La relacion entre la economia y la inadecuada
infraestructura del transporte esta muy clara, motivo por el cual las autoridades
locales, estdn buscando una solucion a este problema, por el bienestar de su

poblacion.

Es por esta razon, que el Gobierno Regional de Ica ha considerado En el Plan
Anual de Inversiones para el afio 2018 la elaboracion del expediente técnico para
(a ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA
- LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PAIPA I DEPARTAMENTO DE ICA", con lo que se espera mejorar la
infraestructura vial en la zona.

Con Resolucion Gerencial Regional N°055-2017-GORE-ICA/GRINF, de fecha
20 de octubre 2017, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111
(PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY -
111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I DEPARTAMENTO
DE ICA".

Con Resolucion Gerencial Regional N°035-2018-GORE-ICA/GRINF, de fecha
19 de setiembre 2018, se aprueba la reformulacion del Expediente Técnico del
Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I
DEPARTAMENTO DE ICA".

Con Resoluciéon directoral N°D00015-2019-DDCICA/MC con fecha 26 de
setiembre se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueolégico del
proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA" ‘}
DEPARTAMENTO DE ICA", "
Con Resolucion directoral N°D00016-2019-DDCICA/MC con fecha 27 de

setiembre se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico del

onSORGIOR
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proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I
DEPARTAMENTO DE ICA". Corrigiendo de esta manera el articulo 1 de la
Resolucion directoral N°D00015-2019-DDCICA/MC.

2.0. OBJETIVOS DEL SERVICIO
El objetivo principal del proyecto es el MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA -
LA CAPILLA- LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y
PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA, siendo la finalidad
mejorar sus condiciones de transitabilidad en cualquier época del afio, con una
vida util de 20 aflos.
Los objetivos especificos del proyecto son los siguientes:

» Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso
de esta importante carretera.

* Mejorar el nivel de vida de los habitantes dentro del area de influencia

* Incorporacion de la economia local de las comunidades aisladas hacia los
mercados provinciales, departamentales y regionales.

» Fortalecer la integracion fisica y econdmica de los centros poblados
deprimidos de esta zona mediante el mejoramiento de sus vias de
comunicacion, incentivando el desarrollo de la region, fomentando la
agricultura, ganaderia, comercio, etc.

e Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el
tiempo de viaje hasta la mitad del que actualmente se toma.

e Mejorar el nivel de vida de sus habitantes, cuyos resultados se daran una
vez hecho el mejoramiento de la carretera.

e Dinamizar la interrelacion entre todas las comunidades integrantes del
beneficio directo e indirecto.

e Generacion de empleo temporal desde la etapa de estudios, durante la
etapa de ejecucion de obra y durante el periodo de operacion y

mantenimiento.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION VALORIZACION N° 07 - MES DE AGOSTO
‘MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PENA - LA CAPILLA LP CON AYACUCHO (AY
-118 A OCANA), DISTRITO Y PROVNCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA®




o CONSORC|° /15, Ferndnao LUISPE YN
Lo |
CIP N2 94805

/ o Y
bt BARTOLOMEO Jefe de Supervision

3.0. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto comprende la ejecucion de los siguientes componentes, tal como lo
describe en su resumen ejecutivo del expediente técnico, que a la letra dice: f

Fuente del Proyectista

4.0. NORMATIVIDAD UTILIZADA

Se considerd el siguiente marco normativo:

* Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial (R.D. N° 08-
2014-MTC/14) con fecha 27.03.14.

* Manual de Carreteras: Disefio Geométrico (DG-2014).

* Manual de Carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia, y Pavimentos:
Seccion Suelos y Pavimentos. (2014)

* Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion (EG-2013).

* Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura
vial.,
(R.D. N° 18-2013-MTC/14) y sus modificatorias (2013)

* Manual de Carreteras: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje. (2011)

* Manual de Carreteras: Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotriz para Calles y Carreteras. (2016)

* Manual de Carreteras: Ensayo de Materiales para Carreteras (2016)

* Manual de Carreteras: Manual de Inventarios Viales 2014,

 Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales 2013.

5.0. DESCRIPCION DE LA RUTA I
El sistema de transportes del 4rea de influencia del proyecto esta confonnaitciii)o
por la via en estudio, siendo ésta la Ginica infraestructura vial existente para los
nodos del origen destino. El tramo Pte. Vizcas - Saramarca de la carretera IC-
111 de superficie de tierra, es la tnica via que une longitudinalmente a los
distritos del area de influencia directa del proyecto. Inicialmente la via

mencionada se interconecta a la Panamericana Sur.
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El tramo de carretera en estudio, de 15.18 kilometros de superficie afirmada el
mal estado, discurre por terrenos de topografia ondulada, con deficiencias en
de arte y drenaje.

Su estado de transitabilidad es calificado de regular y malo, en determinados
sectores como en las quebradas de los Km 3+306, 3+592, 3+767, 4+204 y
4+870 la via se torna intransitable en épocas de lluvias debido a la falta de
obras de arte. La ruta en estudio en la actualidad presenta deficiencias en el
trazo y el disefio geométrico de los radios de curvatura.

Como hemos mencionado, el camino departamental en estudio consta de un
solo tramo: Carretera Departamental IC-111, EMP.PE-1S (Puente Vizcas-
Palpa) - LD Ayacucho (Saramarca, AY-hl a Ocafia) con una longitud total de
15.18 Km. Para acceder al camino en proyecto se parte de la ciudad de Palpa
con direccion sur, a la altura del Km. 394 de la Panamericana Sur se ha
establecido como inicio del estudio, asignandosele la progresiva 0+000.

Con respecto al relieve, el territorio presenta una topografia de plana a
ondulada, constituido por medias laderas, quebradas profundas y Zonas de roca
fija, en donde los taludes se inclinan hasta la verticalidad con alturas variables.
En la Zona del proyecto se observa la presencia de escasa vegetacion propia,
siendo las especies arbustivas y herbaceas las que predominan. Se observa la
existencia de terrenos de cultivo en algunos tramos del camino, los mismos que
se encuentran, salvo pocas excepciones, fuera del derecho de via.

Dentro del proyecto, existe una red de quebradas de variadas dimensiones,
todos ellos son parte de la cuenca hidrografica del Pacifico, sus aguas aportan
al rio Vizcas que termina en la union con el Rio Grande a la altura de la
localidad de Santa Cruz, para desembocar en el Océano Pacifico. Captan las
aguas durante las épocas de lluvias, principalmente por escorrentia superficial
y, en muy menor escala, por filtraciones. Las aguas freaticas tienen su descarga
principalmente en las laderas, preferentemente en las quebradas por los cuales

van discurriendo las aguas hasta llegar a los principales afluentes ya

mencionados.

....k %“{)EOB
S\
tajeas, predominantemente de concreto armado, esto se debe a que los Hﬂﬁnmé“““\

pobladores son los que hacen estos canales para que el agua llegue hasta sus

sembrios. También se ha observado la presencia de un puente de estructura de
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concreto (Km 14+400, Puente Saramarca), que son los principales sistemas

constructivos en la Zona.

6.0. CARACTERISTICAS TECNICAS ACTUALES
A continuacion, se muestra un resumen de las caracteristicas técnicas
principales de la situacion actual que representan la oferta de la carretera, como
longitud, ancho de calzada, ancho de bermas, topografia, condiciones de las

cunetas, y alcantarillas, pendiente y otras.

Velocidad directriz : 20 km/hora

Radio minimo utilizado :5.00 m

Pendiente Minima :0.07 %

Pendiente maxima 11331 %

Bombeo en tangente 1 1.50 %

Ancho de superficie de

rodadura : Variable entre 2.50 , 6.20m
Bermas : Sin Bermas

Cunetas y alcantarillas de
alivio : No tiene

Indice medio diario Semanal - 163 vehiculos/dia

La seccion Carrozable actual del camino existente es variable, de 4.00 a 6.20m,
con sectores criticos de hasta 2.50m. La superficie de rodadura actual es a nivel
de afirmado en regular a mal estado, entre el inicio del proyecto y el final, a lo
largo de la carretera en las zonas criticas las ampliaciones de seccion de via se |

haran en terrenos eriazos, por lo que no existe expropiacion de terrenos de

terceros.

Superficie de rodadura:

La estructura del pavimento es una capa de afirmado de 0.15 m, la que esta a
nivel de subrasante. Actualmente, la superficie de rodadura presenta deterioro,
el que se da debido a la presencia de baches, huellas de vehiculos vy
encalaminado; asimismo, se observa en su superficie material suelto debido a

la pérdida de material de liga.
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Tramo (km 0+000 Km 2+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.05 m y 5.22 m, el material tiene una clasificacion

GN (grava limosa con arena) y presenta en su superficie huellas, baches y

erosion.

Tramo (km 2+000 Km 4+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.05m y 4.73 m, el material tiene una clasificacion

GM (grava Jimosa con arena) y presenta en su superficie hueflas, baches y

€rosion.

Tramo (km 4+000 Km 6+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.10 m y 426 m, el material tiene una
clasificacion SM (arena limosa con grava) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 6+000 Km 8+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.10 m y 390 m, el material tiene una

clasificacion SM (arena limosa con grava) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 8+000 @ Km 10+000): El espesor de la capa de afirmado y su
ancho en promedio en el Km es de 0.05 m y 439 m, el material tiene una
clasificacion GM (Grava limosa con arena) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 10+000 Km 12+000):
El espesor de la capa afirmado y su ancho en promedio en el Km es de 0.05 m
y 3.78 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con arena) y

presenta su superficie huellas, baches y erosion.

Tramo (km 12+000 (Km 14+000):
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El espesor de la capa de afirmado y su ancho en promedio en el Km es de
0.10m y 3.73 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con

arena) y presenta en su superficie huellas, baches y erosion.

Tramo (km 14+000 Km 15.180):
El espesor de la capa de afirmado y su ancho en promedio en el Km es de 0.05
my 3.64 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con arena) y

presenta en su superficie huellas, baches y erosion.
Conservacion:

Los niveles de servicio establecen las condiciones en que deben conservarse las

carreteras y este nivel se refiere a conceptos de transitabilidad, seguridad y
comodidad en la conduccion.

En nuestro caso, en el tramo en estudio se tiene:

Transitabilidad: en €pocas de avenidas se dificulta el transito publico, por
perdidas de la plataforma de la carretera debido por inundaciones del Rio

Vizcas en los Kms. 12+ 500 y 13+400, y la falta de infraestructura de drenaje

transversal.

Seguridad: la seguridad en el tramo es deficiente debido a la falta de

sefializaciones (informativas, preventivas y reguladoras), ya que el mayor

riesgo de ocurrencias de accidentes es en carreteras de bajo volumen de

de Rugosidad Internacional o IRI, y de acuerdo a la velocidad promedio
tomada durante el recorrido de la via que es de 20Km/h, y al tipo de via que es
un camino no pavimentado con irregularidades, podemos establecer del
Diagrama 1 (Escala de Rugosidad IRI), que la escala de rugosidad para

pavimentos (IRI) del tramo en estudio es de 20.00Km/m, lo que lo determina
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como un camino con frecuentes defectos, erosiones y depresiones profundas y
que ha velocidades mayores de 20Km/h podrian ocasionar incomodidad
extrema y posibles dafios al vehiculo.

Trazo y disefio vial

En la via existente se desarrollan 427 curvas horizontales, correspondiendo
cada una a un P.I, existiendo curvas con los radios menores de los 10.00m
(radio minimo excepcional), mayores al minimo excepcional (10.00m) vy
menores al minimo normal (12.50m).

Las secciones transversales varian desde 2.50m a 6.20m, a lo largo de todo el

tramo.

7.0. PRINCIPALES PROBLEMAS EXISTENTES (SITUACION ACTUAL)
Superficie de rodadura muy encalaminado, con baches; huellas y erosion, lo
que provoca el deterioro en las llantas, del vehiculo, ademas de presentar
demoras en el tiempo de recorrido de su ruta.

. Existen varias curvas peligrosas por estar muy cerradas, ademas de la ausencia
ante de sefiales y guardavias.
Ancho de seccion de via reducida en la mayor parte del tramo, lo que dificulta
el transito de los vehiculos en sentido contrario.
Existen sectores criticos que se inundan en los meses de avenida de aguas
(Enero - Marzo), faltan obras de drenaje (cunetas, alcantarillas de alivio y para
riego agricola, badenes, etc. Lo que provoca la interrupcion del transito en la

via.

OBRAS DE DRENAJE

La carretera esta provista de obras de drenaje transversal conformada por
alcantarillas risticas especialmente las que se encuentran en mal estado, de
manera que cuando los flujos de agua superficial y subterranea discurren sobre
la plataforma de la carretera y se infiltran a través del pavimento causan la
reduccion de la capacidad portante de la via y en consecuencia reducen su vida

util.

Las obras de arte, se componen de:
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8.0.

Muros de contencion de mamposteria de piedra; de piedra y de concreto, en
regular y mal estado de conservacion, los mismos que sirven de proteccion a la

via.

El sistema de drenaje, se compone de:

Alcantarillas de concreto armado y de tipo TMC, las cuales se encuentran

obstruidas.

Y Badenes de concreto en regular estado de conservacion.
No se ha encontrado cunetas a lo largo de la via y sus correspondientes

alcantarillas de alivio

CONDICION ACTUAL DE LA VIA

CENTROS POBLADOS

Los centros poblados por lo que atraviesa la via en estudio son los centros
poblados Santa Barbara, el Centro poblado de San Ignacio, El centro Poblado
La falda, los caserios de Santa Inés, La pefia, La Cantera, Vizcas, Sonaque,

Quemado La Capilla, Caserio Mineria Marina y el Centro poblado Saramarca,

como se muestra a continuacion:

RUTA CENTRO POBLADO UBICACION
IC 111 SANTA BARBARA 0+497
IC 111 SAN IGNACIO 0+610
IC 111 LA FALDA 1+400
IC 111 SANTA INES 14610
IC 111 LA PENA 2+800
IC 111 LA CANTERA 3+400
IC 111 VIZCAS 5+260
IC 111 SONAQUE 8+400
IC 111 QUEMADO 9+800
IC 111 LA CAPILLA 11+290
IC 111 SARAMARCA 14+046
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PARAMETROS DE DISENO

Velocidad: 30 KPH
Velocidad en Zonas 20 KPH
Urbana:

Radio Min: 30m
Radio Excepcional Min. 15m (Curvas de vuelta)
Radio Min en Zona Urbana: lim
Espiral normal 30m
Espiral (Parametro 20m "Tabla 302.09 - J (m/s3)"
Jmax=0.7)

Bombeo: 2.5%
Peralte Max: 8.0%
Sobreancho Max: 1.80m
Ancho de Carnil: 2.50m
Ancho de Berma: 0.30m
Pendiente Long Max. 9.0%
Pendiente excepcional Max. 10.0%
Pendiente Long. Min. 0.50%
Pendiente  Long. Min. 0.35%
Excep.

Talud H/V: 1/1.5

Caracteristicas de carretera tercera clase:

Las principales caracteristicas en cuanto a disefio geométrico de la nueva carretera

tercera clase son:

9.0.

01 calzada de 2.50 m. por cada sentido

Berma de 0.30 m. por sentido

Ancho total de calzadas 5.00 m. + 0.60 m. de bermas
Ancho total de 5.60 m.

Base de 0.25m. de espesor

Asfalto en caliente de 2” (0.050 m), en calzadas y bermas

DISPONIBILIDAD DE CANTERAS Y DME
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RELACION DE CANTERAS
ltelm Descripcion Material Ubicacion
1 o Cantera N°01 granular 10+100

s largo de la trocha existente se identificaron 03 canteras, los cuales seran
empleados para la ejecucion de la carretera.

Canteras:

Se encuentra ubicadas en sectores adyacentes a la trocha y corresponde a
areas quebradas naturales con depositos de material que cumplen con las
especificaciones técnicas para el uso de rellenos y base. Se tiene dos canteras
de material granular y uno de arcilla. No tiene propietarios, se gestiono la
libre disponibilidad de

DME:
Se identificaron 03 dreas para el uso de deposito de material excedente,

las cuales se ubican en sectores donde no existen viviendas ni cultivos.

DEPOSITO DE MATERIAL
EXCEDENTE
- Descripcion Ubicacién
DME N°01 64300
' DME N°02 7+600

' DME N°03 8+560

Se comprara el agua para usarla en obra, el presupuesto considera la

compra de agua.

10.0.METAS FISICAS
El proyecto consiste en el mejoramiento de la carretera IC-111; tramo Pte.
Vizcas — Saramarca de 15,073.36 km de longitud, con un pavimento asfaltico
a nivel de carpeta asféltica, base granular con un espesor de 0.25m y sobre

esta una carpeta asfaltica de 27, obteniendo un espesor estructural de 0.30m,
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con una seccion tipica que presenta un ancho de superficie de rodadura de

5.00m, sobre anchos de acuerdo al disefio geométrico y cunetas triangulares
revestidas en una longitud de 15,073.36m. Asimismo se contempla una
modificacion del trazo existente, en el tramo comprendido entre las
progresivas km 12+940 al km 13+160, a fin de minimizar el riesgo por
inundaciones.

Se consideran también la construccion de las siguientes obras de arte:
BADENES

Construccion de 8 badenes de concreto con un F’C=175Kkg/cm2 en las

siguientes progresivas y longitudes:

BADENES PROYECTADOS
DESCRIPCION PROGRESIVAS LONGITUD
BADEN PROYECTADO 4+162.50 A 4+187.50 25
N°01
BADEN PROYECTADO 5+148.25 A 5+17325 25
N°02
BADEN PROYECTADO 6+285.15 A 6+305.15 20
N°03
BADEN PROYECTADO 7+530.00 A 7+550.00 20
N°04
BADEN PROYECTADO 8+142.70 A 8+162.74 20 |
N°05 |
BADEN PROYECTADO 8+518.37 A 8+548.37 30
N°06
BADEN PROYECTADO  10+044.00 A 10+064.00 20
N°05
BADEN PROYECTADO  11+743.24 A 11476324 20
N°06

ALCANTARILLAS: Construccion de 41 alcantarillas metalicas con diametro de
36"y 24”.

RELACION DE ALCANTARILLAS
ITEM Progresiva Longitud diametro
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00+603.98
00+760.70
00+800.71
00+865.84
01+070.54
01+221.20
01+361.38
01+677.56
02+020.14
02+360.91
02+518.46
03+067.90
03+289.68
03+578.58
04+037.17
04+584.94
04+822.01
05+371.24
06+387.26
06+508.26
06+819.36
07+177.84
07+291.28
09+196.24
09+987.99
10+253.87
10+403.98
10+663.42
10+820.37
11+081.01
11+557.61
11+978.63
12+153.22
12+478.18
12+835.64
13+234.69

11.41
7.34
7.34
8.15
8.97
8.97
8.97
8.97
8.15
8.15
7.34
10.60
10.60
10.60
7.34
8.96
8.96
8.97
8.97
8.97
897
897
8.97
8.97
8.15
10.60
897
8.15
9.78
9.78
9.78
9.78
9.78
9.78
7.34
7.34

24>
247
247
24~
24”
247
247
24”
24”
36”
24
36”
36”
36”
36”
367
24~
36”
24”

247
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37 14+049.25 7.34 24>
38 14+424.55 7.34 24”
39 14+548.89 7.34 24”
40 14+913.29 7.34 24”7
41 14+994.54 7.34 24»

MUROS DE CONTENCION: construccion de 11 muros de contencion

en las siguientes progresivas:

MUROS PPOYEC7ADOS
DESCRIPCION PROGRESIVAS Longitud-Altura
MURO PROYECTADO N°01 0+630 A 0+870 40.0 - 4.00
MURO PROYECTADO N°02 2+440 A 2+975 35.00-2.00
MURO PROYECTADO N°03 3+000 A 34-010 10.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°03 3+010 A 3+020 10.00 - 4.00
MURO PROYECTADO N°03 3+020 A 3+030 10,00 - 3.00
MURO PROYECTADO N°04 3+00 A 3+100 50.00 -4.00
! MURO PROYECTADO N°05 3+260 A 3+300 40.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°05 3+300 A 3+310 10,00 -3.00
MURO PROYECTADO N°06 3+585 A3+575 10.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°06 3+675 .43+585 10.00 - 4.00
MURO PROYECTADO N°06 3+595 A 3+615 20.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°07 4+540 A 4+570 30.00-2.00
MURO PROYECTADO N°08 4+805 A 4+ 850 45.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°09 6+505 A 6+527 22.00-2.00
MURO PROYECTADO N°10 6+670 A 6+710 40.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°11 6+740 A 6+825 85.00-2.00
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MURO PROYECTADO N°11 8+825 A 8+845 20.00 —3.00
MURO PROYECTADO N°11 8+845 A 8+855 10.00 —4.00
MURO PROYECTADO N°11 8+&55 A 8+865 10.00 - 5.00
MURO PROYECTADO N°11 6+865 A 8+885 20.00 - 3,00
CRUCES VEHICULARES
DESCRIPCIO PROGRESIVAS

11.0.

CRUCE VEHICULAR N°01 ~ 2+580.00
CRUCE VEHICULAR N°02  6+870.00
CRUCE VEHICULAR N°03  7+750.00

Se considera también defensa riberefia para la proteccion de la plataforma;
estos trabajos consisten en la limpieza y encauzamiento del rio Vizcas, con un
ancho minimo de 35.00m de acuerdo a la recomendacion en el informe
hidraulico: construcciéon de muros tipos paraguas para proteger la plataforma,
terraplén y definir el ancho minimo del rio.

Se considera también la construccion de sardineles sumergidos de
0.30x0.15m de concreto de fc=175kg/Cm?2

Ademas, el proyecto contempla también la implementacion de sefializacion y
seguridad vial: 107 sefiales preventivas, 7 sefiales reglamentarias, 6 sefiales
informativas, 16 postes kilométricos, 112.50 m2 marcas en el pavimento y
2914.05 m2 marcas en muro de contencién, 01 programa de mitigacion de
impacto ambiental que comprende actividades de educacion ambiental,
prevencion, plan de contingencia, reacondicionamiento de 4reas de uso

provisional y de canteras y 01 plan de monitoreo arqueologico.

MONTO DE EJECUCION (VALOR REFERENCIAL).
El presupuesto de obra para el MEJORAMIENTO DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA-LA CAPILLA
_LP CON AYACUCHO (AY -111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”, asciende a la suma de S/ 16,
266.806.72 (Dieciséis Millones Doscientos sesenta y seis mil ochocientos seis

con 72/100 soles) a precios del mes de mayo del 2019.
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