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Asunto : Entrega de Valorizacion de obra N° 03 respecto al proyecto: INSTALACION

DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO CENTRO
EDUCATIVO INICIAL N° 510 EN EL CONJUNTO HABITACIONAL

AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA 1 ETAPA DEL DISTRITO DE

SUBTANJALLA, PROVINCIA DE ICA, DE LA REGION ICA EN EL

MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO EN

EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 ANOS A LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION BASICO REGULAR™.

Referencia :
a) Memorando N° 088-2020-GORE.ICA-SSLP
b) Carta N° 091-2020-TECVIA (HR: E-034065-2020)

Fecha - Ica, 20 de octubre del 2020

Mediante |a presente me dirijo @ usted, en atencion al documento de la referencia a) y b), para
informar sobre la solicitud de pago de la Valorizacion de Obra N° 03 correspondiente al mes de
setiembre del 2020, presentado por la empresa contratista TECVIA SAC y aprobado por la suscrita
en calidad de inspectora de obra, manifestando lo siguiente:

~ ANTECEDENTES

Con Resolucién Gerencial Regional N° 018-2019-GORE ICA-GRINF, la Gerencia Regional de
infraestructura resuelve aprobar el Expediente Técnico de “INSTALACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 510 EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA | ETAPA DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA,
PROVINCIA DE ICA, DE LA REGION ICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 ANOS A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION BASICO REGULAR" cen fecha 11 de setiembre del
2019

Con documento de la referencia a), la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de proyectos remite
a la suscrita Valorizacion de Obra N° 03 referente al proyecto citado en el asunto.

Con documento de la referencia b), la empresa contratista TECVIA SAC hace llegar Ia valorizacion
de obra N° 03, presentando documentacion correspondiente.

» DATOS GENERALES DE LA OBRA:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: 001-2020-GORE.ICA
FECHA DE CONTRATO DE OBRA: 8 de enero 2020

SISTEMA DE CONTRATACION: Suma alzada

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 90 dias

CONTRATISTA - TECVIA INGENIEROS SAC

RESIDENTE DE OBRA ING. OMAR SALAS DELGADO
INSPECTORA DE OBRA : ARQ CLAUDIA VALENCIA VILLAFUERTE
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 23 de enero del 2020

- ® = & & & & @




“ Ado de Lo Universalizacion di Lo salud!

FECHA DE INICIO DE OBRA : 24 de enero del 2020

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 16 de marzo del 2020
AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO : 203 dias calendarios
FECHA DE REINICIO DE OBRA: 18 de agosto del 2020

FECHA TERMINO DE OBRA: 22 de abril 2020

FECHA TERMINO DE OBRA VIGENTE. 16 de noviembre del 2020
ADELANTO DIRECTO . No se solicitd p

ADELANTO DE MATERIALES: No se solicité

AVANCE FISICO PROG. MES © 20.74%

AVANCE FISICO PROG. ACUMULADO: 39.53%

AVANCE FISICO EJECUTADO : 10.07%

AVANGE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:32.45%.
ESTADO DE LA OBRA. ATRASADA
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~ ANALISIS
De la inspeccion a la obra, se informa que.

» Los trabajos a desarrollar se enmarcar en la obra, localizado en el conjunto habitacional
agrupamiento la angostura, ica.

« En obra se encuentra la presencia del Ing. Residente de obra Omar Salas Delgado, y el
ingeniero de seguridad y salud en el trabajo pactado en la propuesta encuentra en el lugar
de ia obra.

« Lamaquinaria que se encuentra en obra es:
02 vibradoras de concreto
s 01 mezcladora de concreto

« Elavance de ejecucion de obra no se encuentra conforme en relacion al nuevo calendario
valorizado programado de obra.

« Acotando que es preciso mantener vigente e implementado el Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo para COVID 18.

« La inspeccion ha estado exigiendo constantemente el cumplimiento de medidas de
seguridad en obra, asi mismo complementen las medidas de prevencion para evitar la
propagacion de contagios del covid-19, asi mismo se continte con las pruebas rapidas y
demas puntos sefialados en el plan de vigilancia y seguridad de obra.

« La inspecciéon ha realizado indicaciones continuas respecto a tomar precauciones en
relacién a implementar cuadrilllas y adguisicion de materiales para cumplir con la
programacién en el calendario de obra.

. Asi mismo se ha recomendado al contratista, a través de cuaderno de obra iniciar gestiones
ylo tramites para la adquisicion e instalacion de medidor de luz ante la empresa
concesionaria para evitar atrasos e inconvenientes en dicha gestion

« Se observa la ausencia del ingeniero especialista en estructuras. ing. Fermin Nicasio
Jiménez Murilla, el cual se encuentra dentro del plantel técnico de la obra.

« Se harecomendado ala empresa contratista contar con las medidas necesarias preventivas,
recalcando |a correcta utilizacion de maquinaria y herramientas y la sefializacion en obra.
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De acuerdo a lo expresado lineas arriba, de acuerdo a la Carta N° 91-2020-TECVIA, generada por
el contratista el cual presenta la Valorizacién de obra N* 03, la misma que al ser verificada se informa
que se encuentra aprobada y que todos los trabajes valorizados han sido realizados de acuerdo al
expediente técnico del proyecto, asl mismo la valorizacion cuenta con la documentacion necesaria,
la cual cuenta con la evaluacién y aprobacion de la suscrita en calidad de inspectora de obra, por
otro lado se advierte el atraso que se viene presentandc en la obra de respecto al calendaric de
ejecucion de obra, por lo cual se indica debe acelerar los trabajos a fin de evitar atrasos injustificados
y que repercuta en el cumplimiento del plazo establecido

Se indica que la Valorizacién de Obra N° 3 corresponde al acumulado de trabajos de ejecucion de
setiembre, la cual presenta un avance fisico de ejecutado del mes de setiembre de 10 07% frente a
un avance programado del mes de 20.74%. por lo que se encuentra atrasado y logrando un avance
fisico ejecutado acumulado de 32 46% frente a un avance fisico programado acumulado de 39 53%

En lo que corresponde la valorizacion 3, el desagregado para pagos es el siguiente:

| CONCEPTO MONTO

| Monto valorizado (setiembre) 101,334.27

Reajustes 3,436.77

| Amortizacién de adelanto directo . 0.00
Amortizacion de adelanto para materiales 0.00

| valorizacion de obra neta 104,771.04

' Impuesto general a las ventas 18,858.7
Valorizacion de obra liquida 123,629.83
Monto a pagar al contratista 123,629.8

~ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo expresado, se remite el presente Informe de Obra respecto a la Valorizacion de
Obra N° 03 respecto a la obra: "INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADO CENTRO EDUCATIVO INICIAL N°* 510 EN EL CONJUNTO HABITACIONAL
AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA | ETAPA DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA DE
ICA. DE LA REGION ICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO
EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 ANOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE EDUCACION BASICO REGULAR', a fin de que pueda revisarse y de corresponder
otorgar la conformidad correspondiente con las formalidades prescritas por Ley.

Es todo, cuanto informo ante ud. con respecto al asunto, salvo su mejor parecer.
Atentamente,

Ol

CLAUDIA V. VALENCIA VILLAFUERTE
INSPECTORA DE OBRA
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