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INFORME N° 111-2020-GORE-ICA-SOBR/CVVYV

A : Ing. Dante Campos Valencia R — - ' I
Sub Gerente de Obras
Asunto : Entrega de Valorizacion de obra N° 04 respecto al proyecto: INSTALACION

DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO CENTRO
EDUCATIVO INICIAL N° 510 EN EL CONJUNTO HABITACIONAL
AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA I ETAPA DEL DISTRITO DE
SUBTANJALLA, PROVINCIA DE ICA, DE LA REGION ICA EN KL
MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO EN
EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 ANOS A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION BASICO REGULAR”.

Referencia 5
a) Carta N° 097-2020-TECVIA

Fecha - Ica, 18 de noviembre del 2020

Mediante la presente me dirijo @ usted en mi condicion de inspectora de obra, en atencion al
documento de la referencia a) para informar sobre la solicitud de pago de la Valorizacién de Obra N°
04 correspondiente al mes de setiembre del 2020, presentado por la empresa contratista TECVIA
SAC, manifestando lo siguiente:

> ANTECEDENTES

Con documento de la referencia a), la empresa contratista TECVIA SAC hace llegar |a valorizacion
de obra N° 04, presentando documentacion correspondiente.

> DATOS GENERALES DE LA OBRA:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: 001-2020-GORE.ICA
FECHA DE CONTRATO DE OBRA: 8 de enero 2020

SISTEMA DE CONTRATACION: Suma alzada

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 90 dias

CONTRATISTA : TECVIA INGENIEROS SAC

RESIDENTE DE OBRA : ING. OMAR SALAS DELGADO
INSPECTORA DE OBRA : ARQ. CLAUDIA VALENCIA VILLAFUERTE
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 23 de enero del 2020
FECHA DE INICIO DE OBRA : 24 de enero del 2020

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 16 de marzo del 2020
AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO : 203 dias calendarios
FECHA DE REINICIO DE OBRA: 18 de agosto del 2020

FECHA TERMINO DE OBRA: 22 de abril 2020

FECHA TERMINO DE OBRA VIGENTE: 16 de noviembre del 2020
ADELANTO DIRECTO : No se solicitdé p

ADELANTO DE MATERIALES: No se solicitd

AVANCE FISICO PROG. MES : 38.32%

AVANCE FISICO PROG. ACUMULADO: 77.85%

AVANCE FISICO EJECUTADO : 25.04%

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:57.50%

ESTADO DE LA OBRA: ATRASADA
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~ ANALISIS

De la inspecciéon a la obra, se informa que:

« Los trabajos a desarrollar se enmarcar en la obra, localizado en el conjunto habitacional
agrupamiento la angostura, Ica.

« En obra se encuentra la presencia del Ing. Residente de obra Omar Salas Delgado, y el
ingeniero de seguridad y salud en el trabajo pactado en la propuesta encuentra en el lugar
de la obra.

« La maquinaria que se encuentra en obra es:

o 02 vibradoras de concreto
o 01 mezcladora de concreto

« El avance de ejecucién de obra no se encuentra conforme en relacién al nuevo calendario
valorizado programado de obra.

e« Acotando que es preciso mantener vigente e implementado el Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo para COVID 19.

« La inspeccion ha estado exigiendo constantemente el cumplimiento de medidas de
seguridad en obra, asi mismo complementen las medidas de prevencion para evitar la
propagacion de contagios del covid-19, asi mismo se continte con las pruebas rapidas y
demas puntos sefialados en el plan de vigilancia y seguridad de obra.

« La inspeccion ha realizado indicaciones continuas respecto a tomar precauciones en
relacion a implementar cuadrilllas y adquisicion de materiales para cumplir con la
programacion en el calendario de obra.

e Asimismo se ha recomendado al contratista, a través de cuaderno de obra iniciar gestiones
y/o tramites para la adquisicion e instalacion de medidor de luz ante la empresa
concesionaria para evitar atrasos e inconvenientes en dicha gestion.

+ Se observa la ausencia del ingeniero especialista en estructuras, ing. Fermin Nicasio
Jimeénez Murilla, el cual se encuentra dentro del plantel técnico de la obra.

¢« Se harecomendado a la empresa contratista contar con las medidas necesarias preventivas,
recalcando la correcta utilizacion de magquinaria y herramientas y la sefializaciéon en obra.

De acuerdo a lo expresado lineas arriba, de acuerdo a la Carta N° 97-2020-TECVIA, generada por
el contratista el cual presenta la Valorizacién de obra N° 04, la misma que al ser verificada se informa
que se encuentra aprobada y que todos los trabajos valorizados han sido realizados de acuerdo al
expediente técnico del proyecto, asi mismo la valorizacidn cuenta con la documentacion necesaria,
la cual cuenta con la evaluacién y aprobacion de la suscrita en calidad de inspectora de obra, por
otro lado se advierte el atraso que se viene presentando en la obra de respecto al calendario de
ejecucion de obra, por lo cual se indica debe acelerar los trabajos a fin de evitar atrasos injustificados
y que repercuta en el cumplimiento del plazo establecido.

Se indica que la Valorizacion de Obra N° 4 corresponde al acumulado de trabajos de ejecucion de
octubre, la cual presenta un avance fisico de ejecutado del mes de setiembre de 25.04% frente a un
avance programado del mes de 38.32%, por lo que se encuentra atrasado y logrando un avance
fisico ejecutado acumulado de 57.50% frente a un avance fisico programado acumulado de 77.85%.

En lo que corresponde la valorizacion 3, el desagregado para pagos es el siguiente:
CONCEPTO MONTO
Monto valorizado (setiembre) 251,908.47
Reajustes 11,445.17
Amortizacion de adelanto directo 0.00
Amortizacion de adelanto para materiales 0.00
Valorizacion de obra neta 263,353.64
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Impuesto general a las ventas 47,403.66
Valorizacion de obra liquida 310,757.30
Monto a pagar al contratista 310,757.30

> CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo expresado, se remite el presente Informe de Obra respecto a la Valorizacion de
Obra N° 04 respecto a la obra: "INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADO CENTRO EDUCATIVO INICIAL N® 510 EN EL CONJUNTO HABITACIONAL
AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA | ETAPA DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA DE

| ICA, DE LA REGION ICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO
EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 ANOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE EDUCACION BASICO REGULAR’, a fin de que pueda revisarse y de corresponder
otorgar la conformidad correspondiente con las formalidades prescritas por Ley.

Es todo, cuanto informo ante ud. con respecto al asunto, salvo su mejor parecer.
Atentamente,

@L&kn

CLAUDIA V. VALENC!A\V]LLAFUERTE
INSPECTORA DE OBRA
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