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* INFORME N° 134-2020-GORE-ICA. NAAY ' Y 4
. N° 134-20 SOBR/C (30 0‘5203‘!5& /

\ F

A : Ing. Dante Campos Valencia uom‘/{ 3 ) REG. ;

Sub Gerente de Obras . 'RECIBIDO: =
Asunto : Observacién a Valorizacién de obra N° 05 respecto al proyecto:

INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADO CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 510 EN EL
CONJUNTO HABITACIONAL AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA I
ETAPA DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA DE ICA, DE
LA REGION ICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16

ANOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION
BASICO REGULAR”,

Referencia -
a) Carta N° 105-2020-TECVIA

Fecha : Ica, 29 de diciembre del 2020

Mediante la presente me dirijo a usted en mi condicion de inspectora de obra, en atencion al

- documento de la referencia a) para informar sobre la solicitud de pago de |a Valorizacién de Obra N°

05 correspondiente al mes de noviembre del 2020, presentado por la empresa contratista TECVIA
SAC con fecha 18 de noviembre del 2020, manifestando lo siguiente:

> ANTECEDENTES

Con documento de la referencia a), la empresa contratista TECVIA SAC hace llegar la valorizacion
de obra N° 05 el dia 18 de noviembre del 2020, presentando documentacién correspondiente.

> DATOS GENERALES DE LA OBRA:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: 001-2020-GORE.ICA
FECHA DE CONTRATO DE OBRA: 8 de enero 2020

SISTEMA DE CONTRATACION: Suma alzada

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 90 dias

CONTRATISTA : TECVIA INGENIEROS SAC

RESIDENTE DE OBRA : ING. OMAR SALAS DELGADO
INSPECTORA DE OBRA: ARQ. CLAUDIA VALENCIA VILLAFUERTE
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 23 de enero del 2020
FECHA DE INICIO DE OBRA; 24 de enero del 2020

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA: 16 de marzo del 2020
AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO : 203 dias calendarios
FECHA DE REINICIO DE OBRA: 18 de agosto del 2020

FECHA TERMINO DE OBRA: 22 de abril 2020

FECHA TERMINO DE OBRA VIGENTE: 16 de noviembre del 2020
ADELANTO DIRECTO : No se solicité

ADELANTO DE MATERIALES: No se solicitd

AVANCE FISICO PROG. MES : 22.15%

AVANCE FISICO EJECUTADOQ: 69.66%

AVANCE FISICO PROG. ACUMULADO: 100.00%

ESTADO DE LA OBRA: ATRASADA

Escaneado con CamScanner



&

4

!

\

. | 248

“ARo de la Universalizacién de Lo salud?

> ANALISIS

250

De acuerdo a lo expresado lineas arriba, de acuerdo a la Carta N° 105-2020-TECVIA, generada por
el contratista el cual presenta |a Valorizacién de obra N° 05, la misma que al ser verificada se informa
que se encuentra 0b§ervada, por otro lado se advierte el atraso que se viene presentando enla obra
respecto al ca!epda.rlo de ejecucion de obra, por o cual se indica debe acelerar los trabajos a fin de
evitar atrasos injustificados y que repercuta en el cumplimiento del plazo establecido.

De la inspeccion a la obra, se informa que:

Los trabajos a desarrollar se enmarcan en la obra, localizado en el conjunto habitacional

agrupamiento la angostura, Ica, se encuentra la presencia del Ing. Residente de obra Omar

Salas Delgado, y el ingeniero de seguridad y salud en el trabajo pactado en la propuesta

encuentra en el lugar de la obra.

+ La maquinaria que se encuentra en obra es:

o 02 vibradoras de concreto
o 01 mezcladora de concreto :

« Elavance de gjecucion de obra no se encuentra conforme en relacion al nuevo calendario
valorizado programado de obra, asi mismo de acuerdo a la Resolucion Gerencial Regional
N° 006-2020-GORE.ICA-GRINF, determina como fecha final el dia 29 de noviembre del
2020, posterior a ello se indica que la empresa contratista ha presentado una justificacion
de atraso y no cobro de penalidad, la cual viene siendo evaluada por la Entidad y de
aprobarse no se aplicara la penalidad en el plazo que determine la Entidad, posterior a ello
debera aplicarse la penalidad correspondiente por dia de atraso.

e La inspeccion ha estado exigiendo constantemente el cumplimiento de medidas de
seguridad en obra, asl mismo complementen las medidas de prevencidn para evitar la
propagacién de contagios del covid-19, asi mismo se continte con las pruebas rapidas y
demas puntos sefalados en el plan de vigilancia y seguridad de obra.

« La inspeccién ha realizado indicaciones continuas respecto a tomar precauciones en
relacién a implementar cuadrillas y adquisicion de materiales para cumplir con la
programacion en el calendario de obra.

« Asl mismo se ha recomendado al contratista, a través de cuaderno de obra iniciar gestiones
ylo tramites para la adquisicion e instalacion de medidor de luz ante la empresa
concesionaria para evitar atrasos e inconvenientes en dicha gestion.

o Se observa la ausencia del ingeniero especialista en estructuras, ing. Fermin Nicasio
Jimenez Murilla, el cual se encuentra dentro del plantel técnico de la obra, por lo cual la
Entidad debe evaluar la aplicacién de la penalidad de acuerdo al contrato de obra.

« Seharecomendado a la empresa contratista contar con las medidas necesarias preventivas,
recalcando la correcta utilizacién de maquinaria y herramientas y la sefializacién en obra.

e Con fecha 27 de noviembre, se hizo |a visita de inspeccion de obra en la cual se verificé los
metrados ejecutados en el mes correspondiente a noviembre conjuntamente con el ingeniero
residente de obra, sin embargo la Valorizacion de obra presentada por la empresa contratista
no esta conforme dado que los metrados presentados no coinciden con el avance ejecutado
en obra, situacion que hago de conocimiento mediante el presente, asl mismo que la
valorizacion de obra N° 05 fue presentada por el contratista el dia 18 de diciembre del 2020,
pese habérsele solicitado remitirla cumpliendo la formalidad establecida en el Art. 194 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» Adicional a ello se indica que los metrados adjuntos al presente no se ajustan a la realidad
en diversas partidas, las que estan siendo alteradas en el valor de metrado y porcentaje, por
lo cual se rechaza la presente valorizacion y se realiza una de acorde a lo realmente
ejecutado.

e Se indica que la Valorizacién de Obra N° 5 corresponde al acumulado de trabajos de

ejecucion de noviembre, sin embargo de la revision a los metrados presentados por el

contratista se observa que ha considerado trabajos no ejecutados, tales como:
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Vigas en
int% kel cobertura (acero, concreto, encofrado) - Cobertura ExteriorVeredas - Exteriores,

Movimiento de tierras, losa de concreto - Patio de formacién.

Piso de cemento pulido y brufiado sin ¢
olorar - Médulo 1,2 y 3.
Conductores y cables - Médulo 1,2y 3. dot 2y

Aparatos sanitarios (Bebedero corrido, urinario corrido) - Médulo 1,2y 3

Sustento:

De atcuerdo alas visitas de inspeccién realizadas en el periodo noviembre y diciembre se pudo
cons atar que Ias_ _pamdas arriba mencionadas no han sido ejecutadas en €l periodo noviembre, Y
difieren de lo verlflcgado_ en obra en el mes de noviembre conjuntamente con el ing. residente, para
lo cual adjunto las siguientes fotografias que sustentan lo verificado in situ.
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Fotografia tomada en la inspeccién realizada con fecha 15-12-2020, la cual muestra que no se
cuenta con vigas en cobertura en ninguna de sus tres partidas, asi mismo se aprecia que en la
zona del patio de formacién no se ha desarrollado trabajo de movimiento de tierras ni losa de

congreto.
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Fotografia tomada en laineccién realizada con fcha 09-12-2020, la cal muestra que se vienen
O realizando trabajos de llenado de veredas en el mes de diciembre.
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Fotografia tomada en la inspeccion realizada con fecha 15-12-2020, la cual muestra que los

cables eléctricos llegaron a las instalaciones de la obra en el mes de diciembre.
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Fotografia tomada en la inspeccion realizada con fecha 27-11-2020, la cual muestra que a la
fecha no se habia desarrollado veredas, patio exterior.

Fotografia de.la inspeccién realizada el 09-12-2020, se muestra zona de los SSHH
bebedero corrido y urinario corrido, a la fecha no han sido ejecutados.
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Por lo sefialado lineas arriba se indica que debido a que los metrados no coinciden con lo realmente

ejet:utadtzi estan siendo rechazados por la suscrita, por ende se han ajustado a la realidad <
enmarcados al Articulo 194 gel Reglamento de la Ley de Contrataciones al Estado. .

»> CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo expresado, se concluye el ritmo de avance durante este periddo ha sido lento| asi
mismo que se le ha comunicado al contratista acelerar los trabajos en reiteradas oportunidades para

cumplir con la fecha de entrega programada; indicando que |a obra se encuentra atrasada en relacion
a lo programado.

Se indica que se ha elaborado una Valorizacion N° 05 conjuntamente con el ingeniero residente de
obra EN LA CUAL SE TIENE UN acumulado ejecutado de 69.66% equivalente a S/. 152, 280.66, la

cual cuenta con conformidad por parte de la suscrita y la adjunto a su despacho para su revision y
tramite conforme a ley.

Es todo, cuanto informo ante usted con respecto al asunto, salvo su mejor parecer

Atentamente,

CLAUDIA V. VALENCIA VILLAFUERTE
INSPECTORA DE (BRA

GOBIERNO REGIOMAL DE ICH

: ' SUBGERENCIA DE SUPERVISICH Y LIg <.4m:0i 32 FRUFEEILC
-
L,‘; Pase A:\\m: YN M}ON‘)(\/{Q
Para ¢
Cc. TECVIA
‘ YR Lo
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