
Nº NOMBRE DE LA OBRA
CONTRATIST

A

RESOLUCIÓN 

DE 

CONTRATO 

DE OBRA

SALDO

CONTRATIST

A 

SUPERVISOR

RESOLUCIÓN 

DE 

CONTRATO 

DE 

SUPERVISIÓN 

Y/O 

CONSULTORI

A
1 Mejoramiento de la carretera departamental IC 111 

(Puente Vizcas) La Peña - La Capilla - LP con 

Ayacucho (Ay 111 a Ocaña), distrito y provincia de 

Palpa, departamento de Ica

CONSORCIO 

RIO GRANDE

R.S

Nº008-2021

GORE-ICA/SSLP

con fecha:  

05/10/2021

Saldo en Contra 

del Contratista de 

S/. 1,554.60

- -

2 Mejoramiento y ampliación del servicio educativo 

del IESTP Felipe De Las Casas Grieve
- -

CONSORCIO 

IESTP

R.S

Nº009-2021

GORE-ICA/SSLP

con fecha:  

06/12/2021

3 Mejoramiento de la carretera departamental IC 114 

tramo PROG. KM 292+200 (Estado de Guadalupe) CONSORCIO 

GUADALUPE

R.S

Nº010-2021

GORE-ICA/SSLP

con fecha:  

29/12/2021

- -

4 Recuperación y mejoramiento del servicio educativo 

a nivel de secundaria de la I.E. Gabriel Ramos
- -

LUZ 

KATHERINE 

RISCO 

CARBAJAL

R.S

Nº011-2021

GORE-ICA/SSLP

con fecha:  

29/12/2021

RELACIÓN DE OBRAS CON LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA ,SUPERVISIÓN , EXP. TEC. Y FINANCIERAS EFECTUADAS EN EL IV TRIMESTRE 

DEL PERIODO 2021

2 2

TOTAL LIQUIDACIONES 4


