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JEFE DE SUPERVISION - PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL 2021

INFORME MENSUAL N°01
DEL JEFE DE SUPERVISION

[Del 13 al 31 Mayo del 2021]

OBRA:
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CHINCHA ALTA - ICA™
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ING.JUAN GERMAN CUBA SANCHEZ CIP: 55437

JEFE DE SUPERVISION - PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL 2021

INFORME MENSUAL DEL JEFE DE SUPERVISION
DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL 2021

"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL - 28+511KM EN EMP.PE 26 (ECHOCAN) —

tere 000 * SIHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC —
CHINCHA ALTA -ICA"
2.- Departamento . ICA
3.- Provincia : CHINCHA ALTA
4.~ Distrito : SAN JUAN DE YANAC
5.- Entidad . GOBIERNO REGIONAL DE ICA
6.- Resolucién de Aprobaciénde o o4 7019.GORE-ICA/GRINF DEL 04-12-2019
Expediente Técnico
. Tuente ds Financiamisnts . AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON
’ " CAMBIOS (ARCC).
8.- Contratista : CONSORCIO VIAL SIHUAY
9.- Representante Comin : ING. OMAR J. MUNOZ RAMOS
10.- Domicilio legal del contratista : Sf;;e San Martin N*393 web. Mirafiores = Lima.-
11.- Residente : Ing. ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ
12.- Supervision : CONSORCIO SAN JUAN
13.- Representante Comin : Ing. TOMAS ORLADO LUNA GUERRERO
14.- Jefe Supervisor : Ing. JUAN GERMAN CUBA SANCHEZ
15.- Valor Referencial S/, 17,132,506.08 (inc. IGV)
16.- Presupuesto Contratado S/. 15,419,255.48 (inc. IGV)
17.- Monto de Supervision . S/ 549,473.00 (inc. IGV)
18.- Plazo de Ejecucidn : 210 dias Calendario
19.- Fecha de suscripcion de . 4/05/2021
contrato
20.- Fecha de Inicio de Obra 1 13/05/2021
21.- Fecha de Término de Obra 1 23/01/2022
22.- Adicional de Obra . no presenta
23.- Deductivo de Obra : no presenta
24.- Sistema de Contratacién : A Precios Unitario CONSORCIO SAN JUAN
25.- Adelanto Directo S/, 1,541,925.55 (inc. IGV)
Fecha de cancelacion de . Juan Gerfdmeu 6;-'5‘5];;5};;
2 adelanto directo t 29/03/2021 SUPERVISION
97. Monto Valorizado sinregjuste . o, )94 569 59 (sin igv)
ni amortizaciones I
Monto Valorizado reajustado .
- 2
28. e S/, 281,026.45 (sin igv) 331,611.21 (con IGV)
0 End 2
29 - % Avance Fisico valorizado . 2259
real del mes
0, {a1
30.- % Avance Fisico Acumulado . 2259
real
0,
3] % Avance Programado . 0.97%
Acumulado
32.- Estado Avance de la Obra : 1.29%

'_
“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -28+511KM EN EMP.PE

26(ECHOCAN)-SIHUAY-DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA”



34

ING.JUAN GERMAN CUBA SANCHEZ CIP: 55437

JEFE DE SUPERVISION - PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYQ DEL 2021
3.- ANTECEDENTES

» CONTRATO DE EECUCION DE OBRA. -

Con fecha 07 de enero del 2021, la Empresa Consorcio Vial Sihuay, firma contrato de
Ejecucion de Obra con el GOBIERNO REGIONAL DE ICA, para ejecutar la Proyecto:
"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM
EN EMP.PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC -
CHINCHA ALTA - ICA"
CONTRATO DEL SUPERVISOR. -
El GOBIERNO REGIONAL DE ICA (Entidad Contratante), suscribe la contratacion
del servicio de consultoria con el Consorcio San Juan para la Supervision de la Proyecto:
"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM
EN EMP.PE 26 (ECHOCAN) - STHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC -
CHINCHA ALTA - ICA", de fecha 04 de mayo del 2021.

» ENTREGA DE TERRENO. -

Con fecha 12 de mayo del 2021, se firma el Acta de Entrega de Terreno, manifestandose

en ella que el terreno es compatible con los alcances del proyecto y que se encuentra
disponible y libre de reclamos por parte de terceros, NO HABIENDO NINGUNA
OBSERVACION DE PARTE DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE L4 OBRA; el acta fue
suscribiendo por el Ing. Omar Mufloz Ramos (Representante Comin de la empresa
Contratista), Ing. Alejandro Orellana Alvarez (Residente de Obra), el Ing. Tomas Orlado
Luna Guerrero (Representante Comun de la Supervision) y el Ing. Juan German Cuba

Sénchez (Jefe de Supervision).

4.- DESCRIPCION DE LA OBRA

La Contratista tiene como metas fisicas realizar lo siguiente:

v" Tratamiento de Base Granular:

o Ancho de la Via 5.80 m.

o Ancho de la Rodadura 4.30 m.

o Tipo de Tratamiento - Flexible.

o Superficie de Rodadura Otta Seal (emulsion asféltica).

o Espesor de Otta Seal 12mm.

o Espesor de Base 0.20 m.

o Longitud/ Area Total —28,511.00m / 136,852.80m2.
v" Mejoramiento de la Progresiva Km 11+500 al 12+500:

CONSORCIO SAN JUAN

Juan Germa "5-:;;:.1“1;;

SUPERVISION

o Espesor de base de mejoramiento 0.20 m (over).
o Cuerpo de mejoramiento 0.20 m (material granular).
v" Obras de Arte y Drenaje.

o 71 Alcantarillas TMC d=36" e=2mm, tuberia metalica corrugada
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JEFE DE SUPERVISION - PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL 2021
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Concreto Simple f'c= 175 kg/em2 + 30% PM
Espesor de Emboquillado 0.15m.

28 Badenes de concreto armado.

Concreto Armado f'c=245 kg/cm?2.

135.00 metros lineales de Muros de Contencion
Tramo 1=35.00 m — h=4.00 m.

Tramo 2=25.00 m — h=3.00 m.

Tramo 3=20.00 m — h=3.00 m.

Tramo 4=20.00 m —h=4.00 m.

Tramo 5=15.00 m — h=4.00 m.

Tramo 6=20.00 m —h=4.00 m.

Concreto Armado f'¢=210 kg/cm?2.

v Sefializacion y seguridad vial.

o]

o}

o

O

O

Suministro e Instalacién de 94 senales preventivas (0.75 x 0.75).
Suministro e Instalacion de 03 sefiales reglamentarias (1.20 x 0.80).
Suministro e Instalacion de 02 senales informativas.

Suministro e Instalacion de 30 Hitos Kilométricos concreto armado.

Marcas sobre Pavimento de 5,702.20 metros lineales de sefiales pintados.

v Proteccidn Ambiental.

o

Sub Programa de Residuos Solidos y Liquidos 7 meses.

5.- CONTROL DE AVANCE AL CONTRATISTA.
5.1 AVANCE FISICO POR PARTIDAS DEL CONTRACTUAL AVANCE

FISICO POR PARTIDAS

El Avance Fisico Acumulado se detalla:

El avance Fisico del Periodo: 2.25 %
Avance Fisico Total Ejecutado Acumulado es: 2.25%
El Avance por partida se detalla en la Valorizacion CONSORCIO

5.2 ASPECTO FINANCIERO

Juan Goran/Cu

Los gastos efectuados en el mes de mayo 2,021 del (13 al 31 de Mayo), s¢ epcuentran

debidamente sustentados en Facturas, Boletas de venta, Hojas de jornales, y

Comprobantes a Personas No Habituales; correspondiente a los rubros de: Mano de

Obra Calificada, Mano de Obra No Calificada, Materiales, Equipos-Herramientas y

Gastos Generales. Los cuales estdn detallados en la valorizacion.
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ING.JUAN GERMAN CUBA SANCHEZ CIP:55437 952
JEFE DE SUPERVISION - PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL 2021

5.2.1 Control de Adelanto Directo

La entidad otorgd adelanto directo el monto de S/ 1,541,925.55 Un millon

Quinientos cuarenta y un mil novecientos veinticinco con 55/100 soles.
Incluido el IGV

5.2.2 Control de Adelanto de Materiales
La entidad no otorgd Adelanto de Materiales

5.2.3 Situacion de la Obra

La obra se encuentra con un avance de 2.25 %.

6.- DEFICIENCIAS, ERRORES Y/O NEGLIGENCIAS EN QUE PUEDE INCURRIR EL
CONTRATISTA QUE OCASIONEN DANOS A TERCEROS.

No se presenta en el presente periodo.

7.- RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL. MES DE DICTEMBRE
PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL 2021

Los trabajos ejecutados tienen la siguiente distribucion:

e Los trabajos hasta el presente mes se han realizado con normalidad, desde el 13.05.2021
hasta el 31.05.2021, esta supervision verifico los trabajos realizados y realiza un
comparativo con el cronograma de avance de obra, de tal manera de verificar el inicio de
las partidas programadas.

e Sehan ejecutado las partidas correspondientes a obras provisionales como: campamento
y almacén de obra, cartel de obra 6.00m x 4.00m, movilizaciéon y desmovilizacion,
mantenimiento de transito durante la ejecucion de obra; y obras preliminares como trazo
y replanteo preliminar; trazo, nivelacion y replanteo durante la ejecucion, roce y limpieza,
acceso a canteras, DME y fuentes de agua, siguiendo el procedimiento que indican las
especificaciones técnicas de estas partidas.

e También se ha procedido a ejecutar partidas correspondientes a movimiento de tierra en
corte y explanaciones como corte de material suelto y corte en roca fija.

e Se estd ejecutando partidas correspondientes a Transporte como: transporte de material
excedente d<1.00 km.

e Se estd ejecutando las partidas correspondientes a los programas de medidas preventivas,
mitigadoras y correctivas del subprograma de manejo de residuos sélidos y liquidos como
son: sistema de tratamiento de efluentes liquidos del campamento, disposicién final de
efluentes liquidos, manejo de residuos solidos, disposicion final de residuos solidos,

seglin las normativas vigentes.

¢ El contratista a ejecutado la partida de Flete Terrestre, como: flete terrestre

CONSORCIO SAN JUAN
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ING.JUAN GERMAN CUBA SANCHEZ CIP: 55437
JEFE DE SUPERVISION - PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL 2021

e Se realizo la ejecucion de las partidas de implementacion del plan para la vigilancia,
prevencion y control del Covid-19, tales como: Plan de seguridad y salud en el trabajo,
limpieza y desinfeccion de los centros de trabajo, identificacion de sintomatologia covid-
19, lavado y desinfeccién de manos obligatorio, sensibilizaciéon de la prevencion de
contagio en el centro laboral, vigilancia permanente de comorbilidades en el contexto
covid-19, medidas preventivas colectivas, medidas de proteccion personal, de tal manera

de garantizar y verificar la seguridad de los trabajadores en obra.

8. CONTROL DE OBRA

El presente capitulo desglosa el control de calidad realizado a la ejecucion de las obras

dividiéndolo en control geométrico, control de materiales, puesta en obra y supervision.

8.1. INFORMES TOPOGRAFICOS Y CONTROL PREVIO
Durante el periodo del 13 al 31 de mayo del 2021, a peticién de la supervisién la empresa

contratista realiza continuamente la verificacion de niveles en obra.

8.2 COMPROBACION DE REPLANTEOS
Dentro de los trabajos de la topografia en el presente periodo del 13 al 31 de mayo del 2021,

se continia con el trazo y replanteo de la obra de acuerdo al expediente técnico.

8.2.1 CONTROL DE DIMENSIONES
El presente periodo del 13 al 31 de mayo del 2021 se ha realizado la supervision de la obra
en fase de ejecucidn, verificando el cumplimiento de planos y especificaciones técnicas del

proyecto segun fichas de control de obra.

8.2.1. CUMPLIMIENTO PREVIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A la fecha se ha identificado y toma de muestras, de las canteras del expediente técnico.

8.3. PUESTA EN OBRA

271

8.3.1. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS -y il Cube Sanchor

F SUPERVISION

La maquina existente a la fecha en obra es de 04 volquetes, 01 motoniveladéra/01 rodillo

liso, 02 excavadoras sobre orugas, 01 camién cisterna agua de 4,000 galorfes, 01 camion
cisterna de combustible 1,100 galones, ademas, cuenta con equipos topogrificos y con 03
camionetas 4x4. Se cuenta con lampas, picos, carretillas, combas, cinceles, barretas,

vibrador, mezcladora.
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JEFE DE SUPERVISION - PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL 2021
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8.3.2. DEL PERSONAL

La plantilla destinada por la empresa contratista en la obra en ejecucion estd compuesta por
la mano de obra de treinta personas durante el presente periodo segin constancia SCTR. El
personal que ha laborado en la obra se encuentra dividido en varios frentes, corte y
explanaciones, seguridad vial se encuentran 02 vigias, topografia y nivelacion se encuentra
un topografo y dos asistentes y el guardian. El personal cuenta con su seguro SCTR sin eso

no pueden laborar, asimismo el ing. de seguridad da charlas en conjunto antes de iniciar las

labores.

9. CONTROL ECONOMICO Y FINANCIERO

El presente capitulo analiza los aspectos econdémicos de la obra: el avance del periodo,

adelantos y garantias presentadas por la empresa contratista.

RESUMEN DE VALORIZACION 13 al 31 de MAYO del 2021

3

30_

“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -28+511KM EN EMP.PE
26(ECHOCAN)-SIHUAY-DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA”



