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CAPITULO I

1.00 GENERALIDADES

1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA

=  Contrato de Obra
=  Confratista

=  Construccion y maquinarias del Sur SAC RUC:

participacion).

:N°001-2019-GORE ICA
: CONSORCIO GUADALUPE
20367759551 (99%

=  Empresa de servicios integrados de ingenieria y construccion SRL RUC:
20494642582 (01% participacion).

=  Nombre de la Obra

=  Ubicacioén :

= Distrito

=  Provincia

®  Departamento
Modalidad del Contrato
Fecha de Contrato de Obra
Monto referencial de E.T.
Monto Contratado
Factor de relacion
Plazo de Ejecucién
Fecha de entrega de terreno
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de culminacion Prog.
Ampliacién de plaza n® 01
Ampliacion de plazo n° 02
Ampliacién de plazo n°® 03
Ampliacion de plazo n° 04
Ampliacion de plazo n° 05
Ampliacion excepcional de plazo
Ampliacion de plazo n® 06
Ampliacién de plazo n° 07
Ampliacion de plazo n° 08
Ampliacion de plazo n° 09

Fecha de culminacién reprogram.

Carta Fianza fiel cumplimiento
PICHINCHA

LU L O T L T N | U | S S S N R S T

= Supervisor de obra

Fecha de culminacién reprogram. :
Fecha de culminacion reprogram. :
Fecha de culminacion reprogram. :

: “Mejoramiento de la Carretera Departamental I1C-
114, Tramo Progresiva km 292+200.00 (Estadio
Guadalupe) - Km 299+026.19 (El Alamo),
provincia de Ica, Departamento de Ica”.

Ica- Subtanjalla — Salas Guadalupe
Ica

Ica

sistema de Precios Unitarios
24/05/2019

S/. 19°687,765.83 Soles inc. IGV
S/. 19°620,000.00 Soles inc. IGV
99.65580%

270 dias Calendario

27/05/2019

07/06/2019

02/03/2020

Improcedente

Improcedente

Procedente por 40 dias calendarios
Procedente por 09 dias calendarios
Procedente por 90 dias calendarios
Procedente por 177 dias calendarios
Procedente

Procedente

Procedente

Procedente

12/01/2021

20/01/2021

19/02/2021

31/03/2021

CARTA FIANZA N° 001142673900-BANCO

Vigencia de la fianza desde el 22/05/2019
hasta el 17/03/2020- del CONTRATISTA
EJECUTOR

Consorcio Double Track
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=  Contrato de Supervision : N° 002 -2018-GORE-ICA
=  Fecha de Suscripcién : 17/12/2018
=  Monto Contrato Supervisor : S/. 707,885.65 Soles inc. IGV |
=  Carta Fianza fiel cumplimiento : CARTA FIANZA N° 1214019-2018-FOGAPI

Vigencia de la fianza desde el 14/12/2018

hasta el  30/12/2020 - de 1la

SUPERVISION DE OBRA

1.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las metas ejecutadas son las siguientes:
La presente valorizacién n° 17 correspondiente al mes de febrero del 2021, de
la obra: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km.
292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km. 229+026.19 (El A]amo), provincia de Ica
— Departamento de Ica”, para cuyo efecto nos hemos constituido In situ, materia
de evaluacion de los metrados con la finalidad de cumplir con los trabajos de
campo a nivel de ingenieria y se pueda realizar la valorizacion.

Para las caracteristicas técnicas y el dimensionamiento del tramo de Carretera del
proyecto, se ha tomado en cuenta el Manual de Disefio de Carreteras del MTC:
donde la estructura de la via proyectada cumple con la exigencia del crecimiento
poblacional, vehicular y peatonal en el horizonte de vida dtil del proyecto,
teniendo presente los rasgos bésicos de los distritos aledafios.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO SEGUN E.T.

Descripcion Detalle

Kilometro Inicial Km 2 924200.00 (Estadio Guadalupe)

Kilometro Final Km. 299+026.19 (El Alamo)

Longitud Total 6.97 Km aprox,

Clasificacién Red Vial Departamental o Regional.

Segin su Funcién Articula basicamente a la Red Vial
Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural

Segiin la demanda Superior (IMD 8,637 vehiculos x dia)

Velocidad del Proyecto 40 kph a 8o kph
Ancho de la Calzada Via Principal 7.20m1 y 5.00ml prom.

Via Auxiliar
Ancho de Berma En Via Principal 1.8om1
Bombeo 2%
Carpeta Asfaltica Asfalto en Caliente 3",2" 1.5"

El Proyecto 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200.00 (ESTADIO GUADALUPE) — KM.
299+026.19 (EL ALAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" consiste en:

a) La demolicion de estructuras existentes como: sardineles peraltados, veredas,
muros y estructuras en canales o alcantarillas.

"..F"- AN AR PLEAYS LEGN
e 4
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b) El desmontaje de letreros, asi como la reubicacion de Paneles Publicitarios,
Postes de media y baja tension, y Telefonia ubicados en el 4rea de ejecucion del
proyecto.

¢) Construccién de una calzada 7.20m1 de ancho de pavimento, mas 2 bermas:
una central de 4.00m y una lateral de 1.80m de ancho respectivamente.

d) El pavimento a construir estd disefiado para una vida util de 20 afios. Esta
conformada por una carpeta asfaltica en caliente de 3" para la via principal, 2"
para la Pista Auxiliar, y 1.5" para la Berma Lateral.

e) La ubicacion de sefializacion vertical y horizontal, que contempla el tema de
seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas, asi como el
pintado de lineas continuas, discontinuas y marcas en ¢l pavimento,

f) Construccién y Ampliacion de Canales o Alcantarillas, ubicados en el 4rea de
gjecucion del proyecto.

g) La construccion de sardineles peraltados de concreto para confinamiento del
pavimento y que bordean el separador central.

h) Construcciéon de Muros de Protecciéon de Concreto Armado en la berma central
y Muros de Contenci6n en puntos estratégicos del proyecto.

i)La Ejecucion de obras de infraestructura eléctrica como redes distribucion
primaria, redes de alumbrado publico y semaforizacion, a lo largo del 4drea de
trabajo, que lo conforman las excavaciones, concreto simple, colocacién de
postes, tendido de cables eléctricos, medidores, Subestaciones, tableros de
control, semaforos aéreos y peatona les, etc.

CAPITULO 11
2.0 CONTROL ADMINISTRATIVO
2.1 Implementaciéon de Medidas de Seguridad a Trabajadores

Durante el mes de Febrero 2021, el Ejecutor de la obra ha cumpliendo con los
materiales e implementos de seguridad a los trabajadores en obra el mismo que esta a
cargo del Ing. Reves - ejecutor— especialista en seguridad y medio Ambiente de parte
de la supervision, por otro lado se le recuerda que; la empresa tiene la necesidad de
implementar mejor las medidas de seguridad a fin de evitar los lamentables
accidentes, en caso de caidas o accidentes de tréfico considerando que se encuentra
trabajando muy cerca de la Panamericana Sur.

Se comunica al contratista que, de existir un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralizacion o la
prohibicién de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos y procedimientos
establecidos en la Ley 28806, Ley general de Inspeccién del Trabajo.

“Los trabajadores que sufran algin accidente de trabajo o enfermedad ocupacional
tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria vy _suficientes hasta su
recuperacion y rehabilitacién, procurando su reinsercién laboral”; es obligacion de la

empresa y se velara porque se cumpla.

Se verifica que el contratista ha implementado su plan de Control prevencién y
vigilancia Covid-19, el cual tiene como funcién principal el de ver que los
trabajadores que estén laborando se encuentren libres de riesgo
eviten contagiar al resto de trabajadores.

.................
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Personal de Obra y Personal Administrativo.

El CONTRATISTA, durante el mes de Febrero del 2021 ha realizado la
capacitacion referente a los controles de seguridad (los mismos que son realizados en
horas de la mafiana antes de ingresar a sus labores — tal y cual se presentan en el
panel fotogréfico), calidad y produccién del trabajo, los cuales son orientados por el
equipo propuesto por el contratista Residente de obra — Especialista en seguridad,
debera de adjuntar los informes correspondientes, asi mismo debe de considerar, los
pagos de Conafovicer, Es salud, y otros beneficios de los trabajadores.

Con respecto al personal administrativo cuenta con las condiciones comedor, ss.hh. y
un ambiente adecuado donde el personal cumple correctamente con sus funciones,
asi como las oficinas para el personal técnico y administrativo.

Frente a estas dificultades que tiene el personal técnico-administrativo, la logistica se
mantiene en orden y pone a disposicion de los materiales requeridos en obra.

Asi mismo en referencia al personal de obra, estos deberan considerar los
implementos de seguridad de implementacion de plan Covid 19, los mismos que
seran pagados de acuerdo al sustento que acredite.

CAPITULO 11

CONTROL DE AVANCE DE OBRA.

3.1
3.1.1.

3.1.2

Control de Avance Fisico
Programacion de Obra
Se adjunta en la siguiente hoja.

Descripeién de los Trabajos Realizados en el periodo

Los trabajos y partidas son los considerados en el cuaderno de obra los mismos que
se detallan a continuacion:

Metrados de la valorizacion n® 017 del mes de febrero del 2021:

“Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km.

299+026.19 (EI Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”

UBICACION : SUBTANAJALLA- SALAS - ICA - ICA - ICA
DURACION: 270 DIAS CALENDARIOS

Departamento: ICA  pProvineia: ICA Distrito:  ICA
Und Metrado Anterior Actual Acumulado Saldo
ITEM DESCRIPCION Metrado Metrado Metrado Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS
0101 ¥ EQUIPOS glb 1.00 075 0.5 0.80 0.20
01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO km 6.98 6.98 0.00 6.98 0.00
0103 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
01.04 OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 000
SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS P/PERSONAL
s OBRERO glb 1.00 1.00 000/ . 1.00 0.00
01,06 DEMOLICION DE VEREDAS DE E=0.10m m2 762.70 762.70 0.00 | 4 152..70’ : 0.00

.0
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01.07 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS m 934.40 934.40 0.00 934.40 0.00
01.08 DEMOLICION DE MUROS Y ESTRUCTURAS EN CANALES | m3 13.82 13.82 0.00 13.82 0.00
01.09 DEMOLICION DE VIVIENDAS EXISTENTES m3 1,005.86 | 1.005.86 0.00| 1,005.86 0.00
0110 glﬁg:f:ﬁﬁ:gbl DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. m3 2,039.90 2,039.90 0.00 2’039.90 0.00
01.11 DESMONTAJE DE LETREROS MENORES und 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
01.12 REUBICACION DE LETREROS MAYORES und 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
01.13 REUBICACION DE SEMAFOROS und 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00
01.14 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 17.00 17.00 0.00 17.00 0.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 34,014.90 34,014.90 0.00 | 34,014.90 0.00
0202 | ANTARILLADD o DE AQUAY wd | 20000 20000| 000| 20000 0.00

. 02.03 ggggg‘mﬁcclo& COMPACTACION Y MEJORAMIENTO DE m2 17.475.64 17,475.64 000! 1 7,475.64 0.00
20 | ampaanny o CoMrACTADODE m2 | 21.93871| 1819973 1,200.00| 19399.73| 2,538.98
02.05 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB BASE m2 63,176.21 | 58 273.26 0.00 | 58,273.26| 4.902.95
02,06 RELLENO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO SIN COMPACT. | m3 5367.53 | 5367.53 0.00| 5367.53 0.00
207 | prouetoim o P CONMAD: Ty | amgsis] 3p8s184]  0.00] 3885184 0.00
03 SUBBASES Y BASES
03.01 SUB BASE GRANULAR E~0.30m m2 1747564 | 17,475.64 0.00| 17,475.64 0.00
03.02 BASE GRANULAR E~0.30m m2 80,651.85 | 78,622.83 0.00 | 78,622.83| 2,029.02
03.03 BASE GRANULAR E=0.25m m2 21,938.71 18‘632.88 650.00 19,232.88 2’655_83
03.04 Eﬁ%}JiEélﬁg%gﬁEg:O%ﬁEACioN DE BASE GRANULAR m2 734.81 0.00 0.00 0.00 734.81
04 PAVIMENTACION
04.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 98,174.23 | 91 871.99 0.00| 91,871.99] 6,302.24
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" m2 56,305.31 | 54,076.27 0.00 | 54,076.27| 2,229.04
04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 | 2095554 | 19371.08 0.00| 19,371.08| 1.584.46
04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE | 1/2" m2 20913.39 | 20,170.13 0.00| 20,170.13 743 .26
05 SENALIZACION

e 05.01 SERALES VERTICALES
05.01.01 | SENAL PREVENTIVA (0.60m x 0.60m) und 11.00 11.00 0.00 11.00 0.00
050102 | SERAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60m x 0.90m) | und 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00
050103 | SENAL INFORMATIVA RECTANGULAR (1.35m x 2.50m) und 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
05.01.04 POSTES DE SOPORTE DE SENALES und 36.00 36.00 0.00 36.00 0.00
us.nza SERALES HORIZ(:ETALES ' - _
05.02.01 ?éahgfgl;ﬁgig‘%[NSTMhClON DE TACHAS REFLECTIVAS und 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00
050202 | Cominy piscontmony N ENEA T | 2326674 | 13966 74] 2,000.00| 15.266.74] 8.000.00
05.02.03 PINTURA DE TRAFICO DE SIMBOLOS m2 1,597.69 1 ,097_69 100.00 1 N 197.69 400.00
05.02.04 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m 15,432.97 15,432.97 0.00 ]5,432.97 0.00
050205 | pooA CENTRAL o e P ROTECCION DE m 65210/ 500.00| 52.10|  552.10|  100.00
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01 ALCANTARILLAS
06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01.01 | EXACAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 243.04 243.04 0.00 243 04 0.00
06.01.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 89.55 80,55 0.00 89.55 0.00
06.01.01.03 [ERU(;ﬁEleCJ,‘:N DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. m3 226.40 226 40 0.00 N 226,40 0.00
06.01.02 CONCRETO SIMPLE \ l! ’\/
Z




0000101
SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DE

LA
CARRETERA DEPARTAMEI&QXQ )
C - 114, TRAMO PROG. KM

LwONSORCIO

200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

oo 299 + 02619 (EL ALAMO),
TSI PROVINCIA DE ICA,
~ " DEPARTAMENTO DE ICA”
06.01.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C.H 1:10 m2 236.22 236.22 0.00 236.22 0.00
06.01.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO ['¢=245 kg/om2 TIPO V
06010301 | pAl CANTARILLAS s m3 150.91 150.91 0.00 150.91 0.00
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ALCANTARILLAS m2 475.89 475.89 0.00 475.89 0.00
06.01.03.03 { ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm?2 kg 27464.02 | 27 464.02 0.00 | 27.464.02 0.00
06.01.04 JUNTAS
06.01.04.01 | JUNTAS DE SELLO ELASTOMERICO E=3/4" m 56.60 56.60 0.00 56.60 0.00
JUNTA WATER STOP DE PVC DE 3" PROVISION Y
06010402 | 0ot 06 ADO m w00 60.00 0.00 60.00 0.00
06.02 SARDINELES PERALTADOS EN PISTA AUXILIAR Y
) BERMAS
06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.0201.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 150.15 133.00 0.00 133.00 17.15
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
o 06020102 | prop it m3 195.20 172.90 0.00 172.90 22.30
06.02,02 CONCRETO SIMPLE
06.02.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 461,87 408.47 0,00 408 .47 53.40
06.02,03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO f¢=210 kg/em2 TIPO V
06.0203.01 | bo i\ b DINELES PERALTADOS m3 115,47 102.30 0.00| 10230 13.17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES
06020302 | pepar TADOS m2 92306 | 816.54 0.00| 816.54|  106.52
ACERO DE REFUERZO fy=4300 kglom2 GRADG 60 .
0602.03.03 | pe A RDINET BB PERALTADOS kg 8,389.97| 7430.03 0.00| 7.430.03] 959.94
06.02.04 JUNTAS
06.02.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 461.70 408.40 0.00 408.40 53.30
06.03 SARDINELES PERALTADOS EN BERMA CENTRAL
06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
06.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 602.56 602.56 0.00 602.56 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
06030102 | proM~10kun D 8333 78333  000| 78333 0.00
06.03.02 CONCRETO SIMPLE
06030201 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 1,853.47 | 185347 0.00| 1,853.47 0.00
06.03.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/em2 TIPO V
- 06030301 | p/SARDINELES PERALTADOS i W348| 46348| 000 46348 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES
0603032 | ppgarTADOS m2 | 3O79T) 370791  0.00| 3,707.91 0.00
4 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 " s
06030393 | P/SARDINELES PERALTADOS ke | 3368967 33,689.67|  0.00 33,689.67 0.00
06.03.04 ANCLAJES
06.03.04.01 | ANCLAJE DE ACERO EN CONCRETO m 9.78 9.78 0.00 978 0.00
06.03.05 JUNTAS
06.03.05.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 1,853.55 1,853.55 0.00 1,853.55 0.00
06.04 MUROS DE CONTENCION
06.04,01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.04.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 197.25 197.25 0.00 197.25 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
06.0401.02 | por e tom m3 Aedy) 23843 0.00| 256.43 0.00
06.04.02 CONCRETO SIMPLE
06040201 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 189.69 189.69 0.00 189.69 0.00
06.04.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO f¢=210 kg/em2 TIPO V
06040301 | pMUROS DE CONTENCION m3 93.56 93.56|  0.00 93.56 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAMUROS DE
06.04.03.02 | N TENCION m2 323011 323.01 0.00| 32301 0.00 |
ACERO DE REFUERZO ['y=4200 kg/em2 GRADO 60 P/MUROS i
06040303 | pr N TENCION kg 6,54985 | 6 549 85 0,00 6,540.85 0.00 ‘
i |
e or oh 0o 0y
ALAIN 0117 RR2AS 150N
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06.04.04 JUNTAS

06.04.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 128.40 128.40 0.00 128.40 0.00
06.05 MURO DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL

060501 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.05.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 187.49 0.00 0.00 0.00 187 49
e lhe E;JOMJEI%CI:HOIN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ D, | — 24374 0.00 0:00 Py 245 74
060502 | CONCRETO SIMPLE

06.05.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 326.05 0.00 0.00 0.00 326.05

06.05.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO f¢=210 kg/em2 TIPO V P/MURO

06050301 | DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL w sl 0.00 0.00 000) 39517

06050302 | ppGTECOION I BERMA Coteear TR PE m | 7| 000] 000 000 907.73
. 06.0503.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/om2 GRADO 60 kg 7,400.91 0.00 0.00 0.00| 7.400.91

07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

07.01 REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV

07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

07010101 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 10.00 7.00 0.00 7.00 3.00

o mhn.&é)g é)REA MATERIAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A alb 1.00 0.80 0.10 0.90 011

070102 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

07.01.0201 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE C.A.C. DE 13m und 10.00 7.00 0.00 7.00 3.00

07.0102.02 | EXCAVACION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00

0701 0205 Eki,“{,‘l‘f;".{ﬁ” DE MATERIAL EXCEDENTE CONMAQ.D. | 78.75 78,78 0.00 78.75 0.00

07.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO

ARMADO

07.01.03.01 | POSTES DE CONCRETO DE 132m/400kg/180mm/375mm und 10.00 7.00 0.00 7.00 3.00

07.01.03.02 | SOLADO PARA POSTES m3 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

070104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUGTORES

ELECTRICOS
07.01.04.01 | CABLE AAAC 1x50mm2 m 500.00 400.00]  50.00 450.00 50.00
07.01.04.02 | CABLENYY 3-1x35mm2 m 50.00 40.00 5.00 45.00 5.00
— 07.01.04.03 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 85.00 85.00 0.00 85.00 0.00
' 070105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS

07.01.05.01 | ARMADO DE DERIVACION und 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00

07.01.05.02 | ARMADO DE SUB ESTACION MONOPOSTE und 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00

07010503 | ARMADO DE SECCIONAMIENTO MEDICION und 5.00 2.00 0.00 2.00 3.00

07.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR

07.01.06.01 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA; 10-22-9023KV | und 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00

01000 fo-n;:glommg DE FUSIBLE TIPO CUT-OT DE 150 KV BIL | 15.00 1200 L. .60 5 B0

07.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

07.01.0701 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION und 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

07.01.07.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

070108 | PRUEBAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION

07.01.0801 | PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR und 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00

07.01.08.02 | PRUEBA DE RESISTENCIA A PUESTA A TIERRA und 5.00 3.00 0.00 3.00 2.00

07.01.09 | SISTEMA DE MEDICION

07.01.09.01 | MURETE PORTAMEDIDOR und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00

070110 | CONEXIONADO DE LA OBRA

07.01.10.01 mg;snk%%&c)monumm DE PROYECTO CON g]b 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

07.01.10.02 | CONEXION EN CALIENTE glb 1.00 0.00 0001y A 000} 1.00

-
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07.02 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES '
07.0201.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 6,592.93 6! 502.03 0.00 6,592.93 0.00 .
07.0201.02 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 396,00 396.00 0.00 396.00 0.00 ‘
07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
07.02.02.01 énﬁgggacton MANUAL DE ZANJA EN T.N. P/CABLE DE m3 2,307.53 2,307.53 0.00 2,307-53 0.00 '
07.0202.02 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES m3 228.10 228.10 0.00 228 10 0.00
07.02.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN T.N. PICRUZADAS m3 70.66 70.66 0.00 70.66 0.00
07.02.02.04 él;laﬂ::ég!VEl.AClON Y COMPACTACION DE ZANJAS m? 6,592.93 6,592.93 030 6,593.23 0,30
07.0202.05 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 1,006.60 1 ,006_ 60 0.00 1 ,006_60 0.00
07020206 | pRpsTaMo oo o BQOFO MATERIALDE T g | 345 08 1,34508|  0.00| 1,345.08 0.00
- P gkmggté DE MATERIAL EXCEDENTE CONMAQ.D. | - 207958 079,48 0.00| 2,079.48 0.10
07.02.03 CRUZADAS
07.02.03.01 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 147.20 147.20 0.00 147.20 0.00
07.02.04 CABLES
07.0204.01 | CABLE NYY 3-1:x35mm2 m 6,592.93 | 5885.22| 307.71| 6,192.93 400.00
07.02.04,02 | CABLE NYY 2-1x6mm2 m 3,564.00 | 3 564.00 0.00]| 3,564.00 0.00
07.02.05 TABLEROS ELECTRICOS
07.02.05.01 | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO und 6.00 4.00 2.00 6.00 0.00
07.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DI
ALUMBRADO -
Q408,108 E‘?,.,%‘S.’?i;?, oty ODE und 39600]  380.00] 16.00] 396.00 0.00
07.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE
ILUMINACION
01920701 | e 301741 o ABRAZADERADE FOaomme | | 3960 10000]  000| 190.00] 206,00
07.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.02.08.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
070209 | PRUEBAS
07020901 | PRUEBA DE AISLAMIENTO 7 und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
P 07.02.09.02 | PRUEBA DE ILUMINACION ~ | und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
08 SEMAFORIZACION
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01 CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m2 59.02 0.00 0.00 0.00 59.02
080102 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SEMAFOROS m3 218.14 0.00 0.00 0.00 218.14
080103 | BASE GRANULAR E=0.30m m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
08.01.04 IMPRIMACION ASFALTICA m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
08.01.05 ?FPOSIC[ON DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59 00
08.01.06 ;.SLEIS,TEKESOMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE m3 114.80 0.00 0.00 0.00 114.80
Frapa Ekm'iﬁ?!ﬁ" DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. | 283,58 0.00 0.00 0.00 283 58
08.02 CONCRETO ARMADO
08,0201 %}(?S_E_EA}%;(RJ%MLZCLADO £e=210 kg/em2 TIPO | PDADOS m3 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
08.02.02 ;ﬂ?ﬁi{%ﬁ% Y DESENCOFRADO P/BASES EN m2 2.51 0.00 0.00 0.00 251
080203 | ACERO DE REFUERZO ['y=4200 kgicm2 kg 486.71 0.00 0.00 0.00 486.71
08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA
| SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA Y
08.03.01 ACCESORIOS PARA SEMAFORO VEHICULAR TIPO und 11.00
| SEMIPORTICO O BANDERA 0.00 0.00 0.00 11.00
: 08,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ELCTRICOS l -~

\
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y SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE :
080401 | ot m N8 0.00 0.00 0.00 592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE ¢
080402 |3 NS m 392.18 0.00 0.00 0.00 592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
080403  [poh e m RIS 0.00 0.00 0.00] 592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
080404 | d m 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
y SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO DE
080405 | ixtomm2 TW m —— 000 000 0.00|  400.00
08.04.06 CAJA DE PASO TIPO CE-2 und 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00
08.04.07 CANALIZACION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS | m 409.21 0.00 0.00 0.00 40921
08.04.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.04.09 SUMINISTRO DE EE.EE. (INC. MURETE) und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS
CONTROLADOR DE TRAFICO (SUMINISTRO I
080501 | [NTAL ACION) und 3.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05.02 SEMAFORO AEREO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
08.05.03 SEMAFORO ADOSADO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
08.05.04 SEMAFORO PEATONAL 1C-2L. CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
SEMAFORO AEREO CONTADOR CUENTA REGRESIVA
080505 | conLEDS M i 0.00 0.00 0.00 11.00
09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
09.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

3.1.3

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.

Los avances acumulados a febrero del 2021.
De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado, se tiene los nuevos

avances,

Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado.

Segun el nuevo cronograma al cual es actualizado con los mayores metrados
adicionales, deductivos y menores metrados se desprenden nuevos valores que
modifican el presente cuadro a lo anterior presentado:

Avance anterior Actual Acumulado
Real 91.51% 0.47% 91.98%
Programado 95.16% 1.98% 96.16%

El mismo que es sustentado en el resumen de la valorizacién

Segun ¢l Cronograma fisico de obra actualizado - Esto deduce que el contratista
tiene un avance acumulado real de 91.98% que comparado con el avance

programado de 96.16%, el cual se encuentra atrasado a lo comparada con el
avance programado segin el viltimo calendario actualizado; lo que se espera

que en el mes de Marzo del 2021, se aceleren aiin maés los trabajos a fin que mejore
el avance y no caer en atrasos menores al 80%.

3.1.4. Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucion-Ruta Critica,

EL cronograma de avance fisico ha sido actualizado al 31/03/2021, de acuerdo a
los meses donde ha sido afectado, el avance contractual, en este sentido es de
necesidad que la Entidad apruebe dicha modificacion referentes a la electrificacion.




ok

WwONSORCIE

i

%

Sl

o)

=

SUPERVISION DEGBRR LD %7

*MEJORAMIENTO

DE nq{) 9
CARRETERA DEPARTAMENTA

MRBIC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +

+ 02619 (EL

DE

200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
299

T DEPARTAMENTO DE ICA”

ALAMO),
ICA,

Estos hechos en conjunto con la Entidad han sido las causales que han ocasionado
la afectacion de la RUTA CRITICA, asi como la paralizacién por parte de
OSINERMIG suspendiendo en algunos momentos y tramos de la obra por
situaciones ajenas al contratista.

3.2

3.2.1.

Control de Avance Financiero

utilizacién- Solicitud, Cancelacién, Deducciones, Amortizaciones.

S/. 19,620,000.00

Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control del cumplimiento del Plan de

$/. 1,962,000.00

MONTQO CONTRATO S/IGV S/. 16,627,118.64 A/C= 0.10000
MONTO ADELANTO S/GV S/. 1,662,711.86
MONTO DEL
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION TOTAL SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 Jun-19 1,591,684.32 159,168.43 1,662,711.86| 1,503,543.43
02 Jul-19 1,529,284.65 152,928 .47 1,503,543.43| 1,350,614.97
03 Ago-19 1,678,169.95 167,817.00 1,350,614.97 | 1,182,797.97
04 Set-19 2,002,023.39 200,202.34 1,182,797.97| 98259563
05 Oct-19 858,898.78 85,889.88 982,595.63| 896,705.75
06 Nov-19 734,087.19 73,408.72 896,705.75| 823,297.04
07 Dic-19 865,777.25 86,577.73 823,297.04| 736,719.31
08 Ene-20 907,456.69 181,359.29 736,719.31 565,360.02
M.M. 02-V.01 Ene-20 609,824.95 174,706.21 555,360.02| 380,653.81
9 Feb-20 605,197.10 60,519.71 380,653.81| 320,134.10
10 Mar-20 6,194.51 619.45 320,134.10| 319,514.65
11 Ago-20 285,401.47 28,540.15 319,514.65| 290,974.50
12 Set-20 237,369.65 23,736.97 290,974.50| 267,237.54
13 Oct-20 345,564.82 267,237.53 267,237.54 0.00
14 Nov-20 344,633.42 0.00 0.00 0.00
15 Dic-20 492 625.59 0.00 0.00 0.00
16 Ene-21 361,055.12 0.00 0.00 0.00
17 Feb-21 75,055.08 0.00 0.00 0.00
TOTAL SOLO MENSUAL 12,920,478.98 1,662,711.86
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 5%
S/.
19,620,000.00 S/. 1,962,000.00
S/,
MONTO CONTRATO S/IGV 16,627,118.64 AIC= 0.05000
MONTO ADELANTO S/IGV S/, 831,355.93
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION | MONTO DEL TOTAL | SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
12 Oct-20 237,369.65 11,868.48 831,355.93 819,487.45
13 Oct-20 345,564.82 17,278.24 819.487.55.’))/562,209.21

------------
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VAL 02 AD
01 Nov-20 100,000.00 802,209.21 702,209.21
14 Nov-20 344,633.42 344,633.42 702,209.21 357,575.79
15 Dic-20 492 625.59 0.00 357,675.79 357,575.79
16 Dic-20 361,055.12 0.00 357,575.79 357,575.79
17 Feb-21 75,055.08 45,553.48 357,575.79 312,022.31
TOTAL SOLO MENSUAL 12,920,478.98 519,333.62
Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales.
En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:
MONTO MONTO ;
% ACUMULADO
VALORIZACION AC'QJAL ACUM;}ILADO ACTUALIZADO OBSERVACION
. NORMAL EJECUCION POR
Al 30 de Junio 2019 | 1 591 gag.32 | +°91:684.32 9.94% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
: ,120,968.97 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Julio 2019 | 4 550 28465 | ' ° 19.49% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Agosto 2019 | 1678 169,95 | *7°0138.92 29.96% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
: NORMAL EJECUCION POR
Al 30 de Setiembre 2019 | 5 po 02339 | ©:801:162.31 42.46% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Octubre 2019 |  gsg 898,78 7,800,081.10 47.82% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
. NORMAL EJECUCION POR
Al 30 de Noviembre 2019 | 734 087,10 Bt 180 52.41% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
ik NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Diciembre 2019 | gg5 777,05 | 299:925.53 63.48% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
10,167,382.22 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Enero 2020 | g7 456 59 64.35% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCION POR
Al 29 de Febrero 2020 | o5 19710 | O/ /297932 72.92% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCION POR
Al 15 de Marzo 2020 6,194.51 10,778,773, 73.51% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
Al 31 de Agosto del 2020 285.401.47 11,064,176.37 77.35% Buen avance de ¢jecucion
Al 30 de Setiembrzeo‘;e(; 559,080, 8 11'301,546.02 79.56% Buen avance de ejecucion
11'647,110.60 Alraso en la ejecucion de a obra
Al 31 de Octubre del 2020 345,56482 81 72% SEE_C‘" oprogmmado
Al 30 de Noviembre del 11'091,744.02 85 03% Atraso en la gjecucion de obra
2020 | 344,633.42 BSPY segiin lo programado
o 12'484,369.61 Alraso en la ejecucion de obra
Al Diciembre del 2020 492,62559 89.26% segtin lo programado
12'845,423.90 Atraso en la ejecucion de obra
Al 31 de Enero del 2021 361,055.12 91.51% segiin lo programado
12'920,478.98 Atraso en la ejecucién de obra
Al 28 de Febrero del 2021 75.056.08 91.98% segiin lo programado

VALORIZACIONES POR ADCIONALES Y MAYORES METRADOS

------
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VALORIZACIONES DE | MONTO ACTUAL Acg’ﬁ{j{gno %ACUMULADO | (oo o
MM Y ADICIONALES S/ 5/ ACTUALIZADO
NORMAL EJECUCION
719,593.44 719,593.44 POR ACTUALIZACION
M.M.# 02-V. 01 3.67% DE CALENDARIO
Ene. 20 186,267.95 905,861.39 NORMALUEJEI?A((::IE}:
s M . . POR ACTUALIZ
M.M.# 03-V. 01 i ! 0.95% DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCION
163,379.47 1,069,240.86 POR ACTUALIZACION
AD. # 02- V. 01 0.83% DE CALENDARIO
AD. #02-V.02 | Mar. 20 134,747.96 1°203,988.82 0.69%
348.301.92 NORMAL EJECUCIgN
" ACT! LIZAC
AD. #01 - V.01 Semaf. - 1°623,333.24 1.78% o DE c%sz]ﬁ&x}ug
No se puede
71,042.50 contum.mr por
saneamiento el
MM # 02-V-02 Ago.20 1’275,031.32 0.36% terreno
NORMAL Emcumgn
. CTU. C
AD.#01-V.01 | Semaf, 38,3019 1°623,333.24 1.78% e
{75,308 18 NORMAL EJECUCIgN
i POR ACTUALIZACION
AD. #01 - V.02 Semaf. 3:208.1 1°796,541.39 0.88% DE CALENDARIO
CANCELACION DE
o ES METRA
MM#02-v-03 | Dic. 20 5096 1°863,636.82 0.34% o N0z
TOTAL 1'863,636.82 9.50%
Nota; Dichos Montos con /IGV.
OTRAS VALORIZACIONES POR GASTOS GENERALES
VALORIZACIONES DE MONTO
GASTOS GENERALES MONTOS;"CTUAL ACUMULADO ‘ﬁé%m%:gg OBSERVACION
COVID 19 Y OTROS ' S/.
———_— DE ACUERDO ALO
. 5,363. EVALUADO POR LA
R.G.R. 152 -V-01 Dic. 20 75,363.87 SUPERVISION
TOTAL 75,363.87

Nota: Dichos Montos con /IGV.,

3.2.2 Control de Adelanto para Materiales, Control de cumplimiento del Plan de
utilizacién- Solicitud, cancelacién, Deducciones, Amortizaciones.

Adelantos de materiales de por medio.

MONTO CONTRATO S/IGV S/. 16,627,118.64 A/C= 0.20000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 3,325,423.73
MONTO DEL
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION TOTAL SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 Jun-19 1,591,684.32 218,410.69 3,325423.73| 3,107,013.04
02 Jul-19 1,5629,284.65 305,856.93 3,107,013.04| 2,801,156.11
03 Ago-19 1,678,169.95 335,633.99 2,801,156.11| 2 465,522.12
04 Set-19 2,002,023.39 400,404.68 2,465 522.12| 2,065,117.44
05 ocl-19 856,698.78 171,779.70 2,085,117.44| 1,893 337.89
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06 Nov-19 734,087.19 146,817.44 1,893,337.69| 1,746,520.25
07 Dic-19 865,777.25 173,155.45 1,746,520.25| 1,573,364.80
08 Ene-20 907,456.69 362,718.60 1,673,364.80 | 1,210,646.20
09 Feb-20 605,197.10 121,039.42 1,210,646.20 | 1,089,606.78
10 Mar-20 8,194.51 1,238.90 1,089,606.78 | 1,088,367.88
11 _Ago-20 285,401.47 57,080.29 1,088,367.88| 1,031,287.58
12 Set-20 237,369.65 47,473.93 1,031,287.58| 983,813.65
13 Oct-20 345,564.82 43,770.81 983,813.65|  940,042.84
14 Nov-20 344,633.42 0.00 940,042.84|  940,042.84
M.M.2-VAL 3 Dic-20 56,860.53 56,860.53 940,042.84| 883,182.31
15 Dic-20 492,625.59 492 625.59 883,182.31| 390,556.72
16 Ene-21 361,055.12 361,055.12 390,556.72 29,501.60
17 Feb-21 75,055.08 29,501.60 29,501.60 0.00
TOTAL 12,920,478.98 3,325,423.73
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES 5%
MONTO CONTRATO S/GV S/. 16,627,118.64 AlC= 0.05000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 831,355.93
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION MONTO DEL TOTAL SALDO POR
N° MES | VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
13 Oct-20 345,564.82 17,278.24 831,355.93 814,077.69
14 Nov-20 344,633.42 0.00 814,077.69 814,077.69
15 Dic-20 492,625.59 0.00 814,077.69 814,077.69
16 Dic-20 361,055.12 0.00 814,077.69 814,077.69
17 Feb-21 75,055.08 0.00 814,077.69 814,077.69
TOTAL 12,920,478.98 17,278.24

3.2.3 Determinacién del Avance Financiero

Para la determinacion del avance financiero se tomd en cuenta la valorizacion

actual que asciende a la suma de s/. 75,055.08 soles (S/IGV),
corresponde a la valorizacién mensual N° 17.

3.24 Comparacién entre el Avance Financiero y el Avance Fisico.

la_misma que

El avance fisico estd en relacion con el avance financiero segun el siguiente

cuadro;

Monto Real

% Real Situacion de Obra

Aacumulada

Val Ne Periodo Parcial Acumulado | Parcial Acumulado

x 0.00% 0.00%

NURMAL;J CUCION e

01 Jun-19 1,878.187.50 1,878.187.50 9.94% 9.94%

A(.“I'U«\LI*\CI E CALTENDARIO

02 Jul-19 9.55% 19.45%

NORA ECYCION POR
ACTUS N DE CALENDARIO

""""""""""
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1,804,555.89 3,682,743.39

i [ .
03 Ago-19 | 1.980.240.54 |  5662,983.93 | 10.48% 29963 | ACTUALIZACKIN Db CaL ARG
04 Set-19 | 2362,387.60| 802537153 | 12.50% 42.46% | ATTURLZACON b CaLeNBARIO
_________ 05 Oct-19 | 1,013,500.56 |  9,038,872.09| 5.36% 47.82% ‘\mﬁmf‘gj?{ﬁmﬁwn
06 Nov-19 | 86622288 | 990509497 | 4.58% 52.41% | ACTUALIZAGION DE CatinibARio
07 Dic-19 1,021,617.16 10,926,712,13 5.41% 37.81% acﬁﬁﬁ‘é}ﬁjhﬁ%ﬁg&%&mo
08 Ene-20 | 1,070,789.89 | 11.997,502.02| 5.67% 63.48% | ACTUALIZACKON Di CALENDANI
Adic. 02-muro 164,560.70 | 1216206272 |  087%|  64.35%
. May. Metr. 02 719,593.43 | 1288165615 | 381%|  68.16%
May. Metr. 03 186,267.94 |  13,067,924.09 | 0.99% 69.14%
09 Feb-20 |  714,132.58 | 13,782,056.67| 3.78% 72,9296 | ACTUALIZACION b CALDARD
Adic. 02-muro 103,753.98 | 1388581065 | 0.55% 73.47%

NORMAL EJECUCION POR
10 Mar-20 7,309.52 13,893,120.17 0.04% 73.51% | ACTUALIZACION DE CALENDARIO

Adic. 02-muro

2981275 | 1392293292| 0.16% 73.67%
Adic. 01 Sema. 359,074.14 |  14,282,007.06 1.90% 75.57%
SE ENCUENTRA EN UN BUEN
11 Ago-20 336,773.73 | 14,618,780.79 1.78% 77.35% AVANCE
May. Metr. 02 138,137.93 | 1475691872 0.73% 78.08%
SE ENCUENTRA EN UN BUEN
12 Set-20 280,096.19 |  15,037,014.91 1.48% 79.56% AVANCE
L.A OBRA SE ENCUENTRA
13 Oct-20 407,766.49 | 1544478140 |  2.16% 81.72% ATRAKADA
Adic. 01 Sema. 218,548.91 | 15,663,330.31 1.16% 82.87%
LA OBRA SE ENCUENTRA
14 Nov-20 406,667.44 | 16,069,997.75 2.15% 85.03% ATRASADA
Adic. 01 Sema, 218,548.91 | 16,288,546.66 1.16% 86.18%

LA OBRA SE ENCUENTRA

15 Dic-20 581,298.20 |  16,869,844.86 3.08% 89.26% ATRASADA

LA OBRA SE ENCUENTRA
A SADA

16 Ene-21] 426,045,04 17,295,889 .90 2.25% 91.51%
LA OBRA SE ENCUENTRA
17 Feb-21 88,564.99 17,384,454 .89 0.47% 91.98% ATRASADA
. LA ODRA SE ENCUENTRA
Adic. 01 Sema. - - 91,98% ATRASADA
18 Mar-2]
TOTALES 17,384,454.89 91,98%

3.2.5 Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacién.
Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra actualizada a la
fecha de la misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel cumplimiento
del Adelanto Directo, asi como la fianza de fiel cumplimiento del adelanto de
Materiales, por parte de la Entidad. [ =
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En el mes de Febrero del 2021- las fianzas de adelanto Directo y Adelanto de
materiales, se encuentran renovadas, por lo que deberén ser verificadas por el area
que custodia las mismas.

3.3 Atrasos de Obra.

3.3.1 Determinacién del Porcentaje de atraso.
Avance anterior Actual Acumulado
Real 91.51% 0.47% 91.98%
Programado 95.16% 1.98% 96.16%
Como se puede verificar los trabajos se encuentran ATRASADOS de acuerdo al

Py nuevo calendario actualizado presentado por el contratista y aprobado por la

Entidad.
Asi mismo como ya se ha explicado, en los puntos anteriores, el cronograma de
avance fisico contractual ha sido modificado, considerando que ya se dejo de
ejecutar los servicios de Telefonia, entre otros - para ello se considerara el nuevo
cronograma de obra.

3.3.2 Causas de atraso
Con fecha 25 de Noviembre del 2020, con Resolucion ejecutiva gerencial n°® 0314-
2020-GORE ICA/GR, donde se aprueba los costos de tasacién de los predios que
formaron parte de atrasos en su ejecucién.
Considerando que la obra cuenta con nuevo calendario actualizado, al 19/02/2021,

i estd la fecha de presentacion de la valorizacién n® 016 se encuentra dentro del

cronograma.
De la misma forma se ha tenido atrasos por paralizaciones en la zona del ingreso al
Alamo por parte de OSCINERMIG, por causales no atribuibles al confratista,
hecho que ha causado el atraso de los trabajos en ese sector.

3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Contratista

¢ Da muestras de un trabajo programado pero, que en este mes de Febrero del
2021, hasta la fecha donde se ha podido dar los trabajos, se encuentran dentro
de los avances, esto por el nuevo calendario como consecuencia de la
cuarentena producida en el Estado Peruano, asi como las ampliaciones de
plazo otorgadas por 40 dias hasta el mes de Marzo 2021.

* Por las caracteristicas de planeamiento y logistica del contratista, se prevé, una
rapidez en los trabajos de movimiento de tierra y obras provisionales, trabajos
preliminares, pavimentacion a nivel de asfalto caliente, sardineles peraltados,
segin partidas indicadas en el expediente técnico; se han ejecutado las
partidas tal como se indica el cuadro de metrados.

o
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® Se espera que en el mes de Marzo del 2021 acelere los trabajos, de acuerdo al
nuevo cronograma del 31/03/2021, habiéndose solucionado los detalles
técnicos con Telefénica y de esta manera poder continuar, y otras
interferencias que puedan dejar continuar con los trabajos y recuperar el
atraso.

e A la fecha el contratista no cumple con la entrega del nuevo replanteo de los
postes a reubicar, considerando que por los trabajos ejecutados y los ajustes
que se han presentado, se ha visto en la necesidad de modificarlos.

CAPITULO IV

40 CONTROL TECNICO DE OBRA

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

A. PRUEBAS
1.0 Ensayo de Compactacion (Método Proctor Modificado)

El procedimiento se describe en la partida “Ensayo de Compactacion de Suelos”, estos
seran descritos més profundamente por el especialista de suelos y pavimentos de la
consultora,

2.0 Determinacion del Porcentaje de Grumos de Arcilla y Limo en los Agregados

2.1 Generalidades:
En este ensayo se describe un método aproximado para determinar el porcentaje de
grumos de arcilla y limo en los agregados.

2.2 Equipos
- Tamices
- Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra
- Recipiente de tamaiio y forma tal que permitan esparcir la muestra en el fondo en una
capa delgada.

2.3 Preparacion de la muestra

Se obtiene una muestra representativa por cuarteo. Se tiene cuidado en no desmenuzar
los grumos de arcilla.

Si la muestra ensayada es de agregado fino, la cantidad de material usado debe ser tal
que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz N° 16.

Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por tamafios por medio
de los tamices N° 4, 3/8” y 1 1/2”, El peso de la muestra que se debe usar depende del
tamatio de las particulas que forman la muestra y deberé estar de acuerdo con el cuadro

siguiente:

Tamaiio de las Peso Minimo de la
Particulas que forman la Muestra en Gramos
Muestra

4 a3/8” 1.000

3/8” a3/4” 2.000

3/4” a 1-1/27 3.000

Mayor de 1- 1/2” 5.000

2.4 Procedimiento

Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se pone a secar en,el horno
{
(105°C). |
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Se esparce el material en el fondo del recipiente en una capa delgada. Se considera
grumos de arcilla o limo todas las particulas que puedan ser desmenuzadas con los
dedos. Luego de haber eliminado todos los grumos de arcilla, se tamiza la muestra de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Tamario de las
Particulas que forman la
Muestra

Agregado fino
(retenido en el namero 16)

4a3/8

3/8” a3/4”

—_ 347al-1/2
Mayorde 1 - 1/2”

Tamiz que
se debe usar N°

Bl o i o

4.2 Obras Provisionales

4.2.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA

DESCRIPCION

Para el mes de Febrero del 2021, comprende el almacenamiento de todos
los materiales, equipo y demas, que se usen en la Obra. Todos los materiales,
equipos y articulos en el sitio, son guardados adecuadamente por el
Contratista o de otra forma protegidos por él contra deterioro o dafio, Si
algin material almacenado en el sitio o en alguna de las estructuras
parcialmente terminadas, no fueran protegidas adecuadamente por el
Contratista, el material o la estructura parcialmente terminada debera ser
protegida por el Contratante, con cargo al Contratista. Todos los gastos
incurridos por su falta de proteccion, deberdn correr por cuenta del
Contratista, durante el tiempo de duracién de la Obra,

4.2.2 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
DESCRIPCION
El Contratista bajo este item, ha construido dos cartel de obra en el que se
indican los datos principales del proyecto tales como: denominacion de la
obra, tramo, meta, presupuesto, contratista, supervisor, plazo de ejecucion,
fuente de financiamiento, nombre de la entidad contratante.
Los carteles de obra tiene las siguientes dimensiones: largo 8.50 m, alto 3.60
m. segiin desagregado de gastos generales.
Este se ubica en un lugar visible, de modo que a través de su lectura,
cualquier persona pueda enterarse de la obra que se est4 ejecutando; la
ubicacién es previamente aprobada por el Supervisor.
Los Carteles estan conformado por un marco de madera tornillo construido
con soleras 2"x2”, triplay e=10 mm sujetos con clavos para madera de 2
/2”,37,47, sobre el cual se coloca una impresién gigantogréfia en una sola
cara de acuerdo al Modelo de la Entidad y esta su vez se sujetara con clavos
al marco de madera. El cartel de obra es ubicado en un lugar visible de la
zona donde se efectuaran los trabajos y se anclaran al terreno de mod ue, a
través de su lectura, cualquier Persona pueda enterarse de la obra qle/s&-esta

e e TR R L L L L b b
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gjecutando y sera realizada sobre una gigantografia que comprendera como
minimo una resolucion de 600 DPI; la ubicacién es previamente aprobada

por el Ingeniero Supervisor. El costo incluye su transporte y colocacion.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD DE VIAL

DESCRIPCION

Las actividades en ¢l mes de febrero del 2021 - que se especifican en esta

seccion abarcan lo concerniente con el mantenimiento del transito temporal

en las areas que se hallan en construccion y la seguridad vial, asi como de la
implementacion de medidas ambientales, durante el periodo de ejecucion de
obras. Los trabajos incluyen:

* El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al transito para facilitar las tareas de construccion, incluyendo los
accesos.

e La provision de facilidades necesarias para el acceso a viviendas,
servicios, etc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccion,

e La implementacion, instalacion y mantenimiento de dispositivos de
control del trdnsito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los
accesos y desvios.

® El control de emisién de polvo en todos los sectores sin pavimentar de
la via principal y de todos los desvios habilitados que se hallen abierto
al transito dentro del area de proyecto, incluyendo los accesos.

® El mantenimiento de la circulacién habitual de animales domésticos y
silvestres a las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas
por la obra.

e La construccién de desvios necesarios para la ejecucion de estructuras
de drenaje transversal, como: pontones, alcantarillas y badenes.
Incluyendo la habilitacién de estructuras de cruce temporal que se
requieran, para el cruce de rios, quebradas y canales de riego.

® La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial,
longitudinal y transversal existente. Entiéndase como limpieza, aquella
actividad destinada a la eliminacién de todo material inorgénico
(botellas plasticas o vidrio, bolsas de cualquier material, papeles, etc.) y
de todo material orgnico (desecho de frutas, verduras, vegetacion
existente en la zona del derecho de via), qQue pueda interrumpir el flujo
normal del agua. Para el caso de cunetas sin revestimiento, la limpieza
se efectuara sin modificar la seccién original; en el caso de sobre
excavaciones, la reposicion a los niveles originales serd por cuenta del
contratista.

® El Mantenimiento del sistema de drenaje ejecutado durante la obra,
hasta su recepcién. El mantenimiento debe permitir un correcto
funcionamiento del sistema de drenaje transversal y longitudinal y

garantizar la proteccién de la infraestructura vial. Cualquier dafio a la

infraestructura vial como consecuencia de la falta de mantenimiento det™
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® Larehabilitacion de areas en el derecho de via y de las areas auxiliares.
La limpieza de éreas en el derecho de via y de las areas auxiliares.
La colocacion de la sefalizacion ambiental provisional: Sefiales
informativas de ubicacion de campamento, canteras.

4.2.4 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
DESCRIPCION
El traslado del equipo pesado se realizd en camiones de cama baja,
mientras que el equipo liviano se trasladé por sus propios medios, llevando
el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos
neumaticos, vibradores, etc.
El contratista antes de transportar el equipo mecénico ofertado al sitio de la
obra los sometié a supervisién de la entidad contratante dentro de los 30
dias después de otorgada la buena pro. Este equipo ha sido revisado por el
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su
condicion y operatividad lo rechazara. En ese caso, el contratista
reemplazara por otro similar en buenas condiciones de operacion. El
rechazo del equipo no podrd generar ningiin reclamo por parte del
contratista. Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al
ofertado, éste no es valorizado por el supervisor. El contratista no podra
retirar de la obra ningiin equipo sin autorizacién escrita del supervisor.

4.3 Control de Calidad de los Trabajos

El Ejecutor de la Obra realizo en el mes de Febrero del 2021, las pruebas
de control de calidad de los trabajos realizados tomando los dosieres de
control de calidad segin formatos de acuerdo a las partidas realizadas y
todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos y del
material / equipo entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo
estipulado en el expediente técnico de obra que garanticen el fiel
cumplimiento de los calendarios de avance y correcta ejecucién de la obra.
Se ha verificado los trabajos realizados desde el movimiento de tierra, corte
su rasante; el perfilado y compactacién de la misma para ello se ha
desarrollado las densidades de campo correspondiente al 100%.

4.4 Control de recursos

El contratista cumple durante toda la ejecucion de la obra. Los pardmetros
técnicos exigidos, especificaciones técnicas y planos, debiendo para ello
cumplir totalmente las condiciones establecidas en el reglamento de la ley
de contrataciones del estado, estableciendo un control de calidad en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

Efectiia los ensayos que indican en el Expediente Técnico de Obra, acorde
con la Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.

4.5  Control de Calidad de Concreto. -

S N B % D h A N amee
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En el presente mes de Febrero del 2021, se realizaron trabajos de vaciado
de concreto o pruebas necesarias de los materiales y agregados de los
disefios de mezclas concreto 210 kg/em2 y del concreto resultante, las
mismas que fueron realizadas y se presentaran en los mayores metrados de
sardineles peraltadas. Estas pruebas incluiran lo siguiente:

L. Verificacién y prueba de los disefios de mezcla propuestos por el

Contratista,

2. Se determina ademas la frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

® Control de las operaciones de mezclado de concreto.

* Las pruebas se efectian por un laboratorio en la cual la supervision
esta presente verificando las roturas correspondientes. El Contratista
incluiré el costo total de las pruebas en su presupuesto.

¢ En la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervisién ordena que se efectie prueba de carga, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificaciones. De no considerarse
satisfactorios los resultados de estas pruebas, se podra ordenar la
demolicién parcial o total de la zona afectada,

® Elcosto de la prueba de cargas y de la demolicion y reconstruccioén de
la estructura, serd de cuenta exclusiva del Contratista, quién no podra
Justificar demora en la entrega de la Obra por éstas causas.

TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO
MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO DE ABRAHAMS (control de
agua)

l.- Saque una muestra de concreto en una carretilla y revuélvala para
homogeneizarla. Limpie con agua el cono y la plancha base.

2.- Llene el cono en tres capas de igual altura; apisonando cada una de ellas
con 25 golpes de varilla, teniendo cuidado en que ésta penetre en la capa
anterior

3.- Una vez lleno el cono, enrase la parte superior y limpie el concreto
derramado en la plancha base. Levante el cono verticalmente con cuidado y
coloquelo al lado del concreto moldeado

4.- Se midio, la diferencia de altura entre el cono y el concreto, colocando
la varilla horizontalmente sobre el cono y EFECTUANDO UNA SOLA
LECTURA EN EL EJE CENTRAL DE LLENADO.

DESCENSO DE CONO RECOMENDADO

Para ello, se han solicitados los ensayos de Disefio de mezcla 210 y
245kg/cm?2 y la rotura de probetas, previamente se hacen las pruebas de
consistencia del concreto a través del cono de Abrams (Slump),

cada vaciado del mixcer. |
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4.6 Control de Recursos.
4.6.1 Mano de Obra.
La mano de obra en promedio ha sido el siguiente:
CANTIDAD DE PLANILLA PARCIAL
PERSONAL
Maestro/Capataz 1 1
Topografo 2 3
Asistentes de topografia 4 4
Operadores de maquinas VARIABLE VARIABLE
Operarios VARIABLE VARIABLE
Oficiales VARIABLE VARIABLE
Peones VARIABLE VARIABLE
Buardian 01 01
Almacenero 01 01
ingreso de la mano de obra ha sido, variable se ha ampliado en funcién a
los frentes que se han presentado en obra.
4.6.2 Materiales,
o Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)
J cordel
° yeso bolsa 18kg
° overol reflectante (uniforme complete)
° Casco
° lentes
° guantes
e mascarillas KN95
® Hoja de sierra
° Material seleccionado (afirmado)
. botas de cuero y punta de acero
° Abundante agua.
° sefializaciones preventivas
° Seiializaciones reglamentarias
4.6.3 Equipos y Herramientas.
En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:
DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camidn volquete 16 m3. Propio 6
Motoniveladora Propio 1
Equipos topograficos Propio 1
Cisterna imprimadora Propio 1
Cisterna de agua Propio 1
Cargador frontal Propio 1
Rodillo Liso Vibratorio Propio n ANL—
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CAPITULO V

5.0 CONSULTAS REFERIDOS AL PROYECTO

5.1 Consultas efectuadas Referidas al Proyecto.
Después de haber revisado, evaluado el Expediente Técnico y constatado en el
terreno las partidas presupuestadas, se concluye lo siguiente:
En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, son los
documentos que contienen los requerimientos técnicos, metodologia de cvaluacién,
procedimientos y demés condiciones establecidos por la Entidad para la ejecucion
contractual respectiva,
A la fecha el contratista ha hecho entrega de los calendarios y cronogramas el mismo
que se emplean para el control de avance de la obra; se han realizado las siguientes
consultas:

Con referencia a la consulta

1. Con el INFORME Nro. 002-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
se hace comunicacién de una penalidad; la cual consideramos NO corresponde, ya
que_la_consultora no _ha_incumplido dicho numeral 13 en las funciones del
supervisor. que en el concepto literal de lo mencionado en el término de referencia-
“se entiende que el especialista propuesto no debe ser cambiado mas de una vez, mas
aun no hace referencia del jefe de supervisor considerando que sus funciones y

tiempos se encuentras establecidos en el reglamento a diferencia de los especialistas:
2. Con el INFORME Nro. 003-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL,

I
I
|
|
|
Al respecto, cabe seiialar que el calendario de avance de obra valorizado con inicio ‘
contractual de fecha 07/06/2019 tiene como finalidad permitir que esta supervision

identifique los atrasos en la ejecucién de la obra con el propdsito de poder
controlarla, y esta a su vez pueda comunicar al GOBIERNO REGIONAL DE ICA,
programe el presupuesto para el pago de valorizaciones y, cuando correspondiera,
adopte las decisiones necesarias para su culminacién en el plazo previsto
Finalmente luego de haber evaluado y verificado dichos cronogramas, se visan los
mismos dando fe de lo programado y se cursa a la Entidad para su conocimiento.

3. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones;
DEL RESIDENTE DE OBRA
Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;...”
DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su tltimo parrafo de este asiento se responde:
“Segin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) diametro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

4. Con el INFORME Nro. 006-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, se hace la Entrega de certificados de calidad ~de
control de calidad.
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Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref al PERALTE O
BOMBEQ de la via principal.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: .. se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvié y mantenimiento de transito”.

Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacién al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se

%S R i el v,
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor 4rea de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019. en su tltimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervisién ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendrd mayor area de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al ancho de via
disponible de la via principal, con el INFORME Nro, 008-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran,..”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019. en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se hardn las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref a mayores
metrados del sardinel peraltado, con el INFORME Nro 009-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace. de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel pera|tadyy-de la

---------

sannwaanenens

* ALAIN OMAT B

r_,w

~a> t T
a8 5 i

LIS

nee




ALALAVAVAN R+ RS

SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAM e
§iC - 114, TRAMO PROG. KM292 "+
) 200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
—e 299  + 02619 (EL ALAMO),
W}EH—‘W DE ICA,

o

"DEPARTAMENTO DE ICA”

berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n® 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales serdn evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.”

8. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. ha pago de
adicionales de la alcantarilla n° 04, con el INFORME Nro. 010-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n® 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitacién de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n° 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/em2.....”

9. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacién para realizar trabajos de pavimentacién en los empalmes entre la berma
lateral de la via panamericana sur y la vis principal del proyecto, con el CARTA Nro.
046-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/08/2019.

10. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar cortes de excavacion para la colocacién de ductos sobre Ia
panamericana por trabajos en la componente de semaforizacién (redes) del proyecto,
con el CARTA Nro. 047-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
de fecha 13/08/2019,

11. Via cuaderno de obra se realizan las siguientes anotaciones; consulta u observacién
sobre trabajos no considerados en la alcantarilla n°06 de acuerdo a lo verificado en el
expediente técnico—; con la CARTA Nro. 048-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 16/08/2019,
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12. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a la consulta de
mejoramiento del sistema de semaforizacién — presentacion de planos del nuevo sistema —
pedido de adicional; con la CARTA Nro. 049-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DO
TRACK/I.S/AQRL., de fecha 21/08/2010. !
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Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre la
absolucién de observaciones segiin OFICIO N° 236-2019-GORE ICA-SSLP; informe del
especialista de suelos recomendando la colocacién de material granular en la sub base entre
las progresivas 295+700 (Ingreso a Subtanjalla) hasta la prog. 2974300 (entrada a
arrabales), con CARTA Nro. 054-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL,; de fecha 09/09/2019.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta Sobre falta de
saneamiento de agua potable y alcantarillado en el sector del norte villa el sol norte, en el
tramo de las progresivas 295+200 (ingreso al cambio) a la prog. 295+750 (ingreso a
Subtanjalla) — posible afectacién de la ruta critica, con CARTA Nro. 055-2019-GORE
ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta Sobre la
Reduccion de la Berma central y Berma lateral del proyecto - Esta supervision Opina y
recomienda se reduzca la berma central del tramo (a fin de retirarse de la propiedad
privada) entre las progresiva 293+540 hasta la progresiva 293+805. - en 2.00mts., sin
contar con los tramos de la transicion (para ello se adjunta el plano inicial del proyecto y el
plano modificado); En referencia a la reduccion del ancho de la berma lateral en el tramo
donde se encuentra el Grifo Repsol, Parque del Recuerdo, Volvo, Etc.) entre las
progresivas 296+040 hasta la 296+700; el cual cuenta con una berma lateral de 4.65mts de
ancho, se han visto problemas con las empresas colindantes que se entienden estan en
coordinacion con el equipo de saneamiento (GORE -ICA), como ya se menciond
anteriormente, las interferencias existentes, como las propiedades de los mismos, letreros,
red principal de gas y postes de subestacion entre otros que no estén considerados en el
proyecto original; hechos que atrasan la obra y encareceran los costos - desfavorables a la
Entidad; con CARTA Nro. 058-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 12/09/2019. - .
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16. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref, Consulta, sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de
fecha 27/09/2019.

17. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref Consulta, sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520: propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; de fecha
27/09/2019,

18. Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
-~ favorable, de la solucién técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n® 01 de la componente de semaforizacion; propuesta favorable de la
supervision., con CARTA Nro. 064-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019,

19. Se remite a la Entidad expediente técnico Adicional y deductivo vinculante de la obra n° 02 de
la componente de Muros de proteccion de la partida 06.05 a cargo del supervisor, este tltimo
en calidad de prestacion adicional. con CARTA Nro. 065-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

20. Se solicita a la Entidad definir a cargo de quien se encontrara la elaboracién del expediente
técnico Adicional de la canalizacion de la alcantarilla n® 06 - con CARTA Nro. 066-2019-
GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019

21. Ejecucién de mayores metrados n® 02 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 7.20m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°®
02. Con el INFORME Nro, 061-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL.

22. Se ha ingresado la opinién de la supervisién sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucién técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 01 de la componente de semaforizacién; propuesta favorable de la
supervision.,, con INFORME Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

23. Ejecucion de mayores metrados n° 03 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 2.00m.: en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n®
03. Con el INFORME Nro. 063-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; en el mes de noviembre del 2019.

24. Se ha ingresado la opinién de la supervisién sobre LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01

SOLICITADA POR EL CONSORCIO GUADALUPE, el cual a evaluacién de la

supervisién se le concede 40 dias calendarios- con INFORME Nro. 069-2019-G ICA/

CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019, fﬁ%
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Se le comunica al contratista a través de su representante legal los ACUERDOS
TOMADOS EL 06 DE NOVIEMBRE 2019- ABSOLUCION DE CONSULTAS-
ABSUELTAS POR EL PROYECTISTA, con INFORME Nro. 074-2019-GORE IcA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucion técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 02 de la componente de Muro de proteccion de la Berma central:
propuesta favorable de la supervisién., con INFORME Nro. 076-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/I.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre la ejecucion de agua potable y
alcantarillado de trabajos ejecutados por la municipalidad de Subtanjalla entre el ingreso al
cambio de Macacona y el ingreso a Subtanjalla (desde la progresiva 295+100 hasta la prog.
295+700 respectivamente), con INFORME Nro. 082-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Remision de planos de
actual colector de Panamericana km 300, con INFORME Nro. 084-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Pedido de Adicional —
Alcantarilla n° 04- IMPROCEDENTE, con INFORME Nro. 083-2019-GORE Ica/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre Entrega de PLAN DE
DESVIOS DE TRAFICO, con INFORME Nro. 085-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre Opinion Técnica sobre; 1)
Acceso a la panamericana sur por la av. 28 de Julio; y 2) accesos proyectados de entrada y salida en
grifo  Huascaran, con INFORME Nro. 086-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019,

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre en el que se pronuncia sobre el
pedido de incluir (en el Expediente de adicional y deductivo n° 01 de la componente de
Semaforizacién) - seméiforos en la calle 2; con INFORME Nro. 001-2020-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero 2020.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre la Ampliacion de plazo n° 03
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (CUARENTA) 40 DIAS
CALENDARIOS; con INFORME Nro. 002-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/].S/AORL, en el mes de Enero 2020.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre la Ampliacién de plazo n°® 04
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NUEVE) 09 DIAS
CALENDARIOS.; con INFORME Nro. 003-2020-GORE ICA/ CONSORCI DOUBLE
TRACK/I.S/AORL, en el mes de Enero 2020.




SUPERVISION DE ?w@ 79
D LAO

“MEJORAMIENTO ¢
By CARRETERA DEPARTAMENTAK)
BPIC - 114, TRAMO PROG. KM /242" +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
i T 299+ 02619 (EL ALAMO),
U SSIESTSSSSooPRQVINCIA . DE ICA,
""" "DEPARTAMENTO DE ICA”

35. Se ha ingresado la opinién - Sobre el acceso vehicular y peatonal a la Asociacion Pro
Vivienda Villa Etranssa, ubicado en el km. 299.5 Panamericana sur; con CARTA N° 019-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020

36. Se ha ingresa la solicitud - Aprobacién del Adicional n° 01 del servicio de consultoria de
obra: como consecuencia de las variaciones en el plazo o ritmo de trabajos - autorizados
por la Entidad - lo que genera la necesidad de ejecutar las prestaciones Adicionales por
parte de la supervision.; con CARTA N° 020-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R,
en el mes de Febrero del 2020

37. Se ha ingresa la opinién - Sobre el nuevo trazo y replanteo de la progresiva 298+810 hasta
la prog. 298+990 lado derecho (via auxiliar) de la via Guadalupe — Ica.; con CARTA N°©
022-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

38. Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 03 — REDUCCION DE LA
BERMA LATERAL DESDE LA PROGRESIVA 295+700 HASTA LA PROGRESIVA
267+700, DE 4.65MT A 2.80MTS. — SEGUN ACTA DE ACUERDOS N° 01; con
CARTA N® 023-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

39. Se ha ingresado la entrega - expediente técnico de la componente de obras de
infraestructura eléctrica modificada, por la empresa electrodunas.; con CARTA N° 024-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de febrero del 2020

40. Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 04 — DE LA COMPONENTE
DE REUBICACION DE POSTES DE TELEFONO- TELEFONICA DEL PERU: SEGUN
ACTA DE ACUERDOS N° 02, con CARTA N° 025-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Febrero del 2020

41. Se ha ingresado la opinién - Sobre el nuevo trazo y replanteo del ingreso al cambio en la
progresiva 295+100, en el sector de ingreso al Cambio de Subtanjalla., con CARTA N°
026-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020

42. Se ha ingresado la opini6n - Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado

asi como una programacién PERTCPM, reajustado por la supervisién, con CARTA N° 027-

2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del 2020.

-

43. Se ha ingresado la opinion - Sobre la ejecucion de Mayores Metrados n® 04, Menores
Metrados n° 01, Adicional n°® 03 y Deductivo de obra n° 05, de la componente de infraestructura
eléctrica; como consecuencia en la modificacion del proyecto debido a los requerimientos técnicos
solicitados por Electrodunas referentes a los puntos de disefios de la infraestructura eléctrica., con
CARTA N° 032-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

44. Se ha ingresado — Opini6n de la ampliacion de plazo n® 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con
CARTA N° 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020,

45. Se ha ingresado — Opinion de la ampliacién de plazo n° 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARI®S con

amnos
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CARTA N° 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

46. Se ha ingresado — Opinién Sobre la Ampliacion excepcional de plazo y sus efectos en el
contrato de supervision - Reconocimiento de costos directos y gastos generales de la
supervision, y costos por la implementacién de plan de vigilancia y control COVID 19, con
CARTA N¢ 046-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del
2020.

47. Se ha ingresado — Presentacién del calendario de avance de obra valorizado actualizado asi como
una programacion PERTCPM, evaluado por Ia supervision, con CARTA N° 047-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

-~ 48. Se ha ingresado — Sobre la Ampliacion de plazo n°® 02 de la supervision - CONSORCIO DUBLE

TRACK- POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con CARTA N° 048-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

49. Se ha ingresado — Sobre el Adicional n® 02 del Servicio de consulforia de Ia supervisién
de la obra, monto total a solicitar con fines de certificacion, con CARTA N° 049-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020,

50. Se ha ingresado — Sobre cuantificacién de costos directos y gastos generales por la
implementacion de medidas para la prevencién y control COVID 19 de Ia obra, monto
total a solicitar con fines de certificacion, con CARTA N° 053-2020-CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Setiembre del 2020.

51. Se ha ingresado — Sobre Pronunciamiento sobre la Solicitud de Adicional y deductive
vinculante n® 05 de obra - 07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. de la obra,
dandose por aprobado dicha solicitud con CARTA N° 055-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL, esta a su vez respaldada en el informe n° 050-2020 GORE
ICA/CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S./AORL, el mismo que considera; APROBAR los

— mayores metrados n° 04, APROBAR los menores metrados n° 01, DECLARAR IMPROCEDENTE

el pago del adicional n® 03 y por ultimo APROBAR el deductivo de obra n° 05: de la componente

07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - en el mes de Setiembre del 2020,

Se ha ingresado ~ Sobre Pronunciamiento sobre Ia Solicitud del Adelanto de Materiales de
acuerdo al OFICIO N° 148-2020-GORE ICA-SSLP. de la obra, dandose por aprobado dicha
solicitud con CARTA N° 057-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de
Setiembre del 2020,

52

53. Se ha ingresado — Sobre Entrega de la valorizacién n® 02- pago por mayores metrados n° 02-
ejecutados en el mes de Agosto 2020. de la obra, dindose por aprobado dicha valorizacién
con CARTA N° 058-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Setiembre
del 2020.

54. Se ha ingresado — Sobre Consultas y observaciones en obra, por parte del Residente de obra - se
cursa la Entidad a fin de realizar las coordinaciones correspondientes., con CARTA N° 063-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Octubre del 2020. f ?}/
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55. Se ha ingresado — Valorizacion UNICA -PAGO DE GASTOS GENERALES VARIABLES
correspondientes a la paralizacion de obra, con CARTA N° 064-2020-CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Octubre del 2020,

56. Se ha ingresado — Sobre el adicional y deductivo vinculante en cobra referente al artefacto de
iluminacion, con CARTA N° 076-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes
de Noviembre del 2020.

57. Se ha ingresado — Descargos sobre dafios ocasionados a infraestructura de Telefonica del Peru,
con CARTA N° 077-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de
Diciembre del 2020.

58. Se ha ingresado — Consulta la Entidad propuesta en Cruce Av. La Angostura-Av. Industrial Prog.

~~ 299+040, con CARTA N° 081-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de

Diciembre del 2020.

59. Se ha ingresado — Se cursa documento al contratista ejecutor sobre atrasos en ejecucion de trabajos
en grifo Daniela y otras progresivas, con CARTA N° 083-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL, en el mes de Diciembre del 2020.

60. Se ha ingresado —documento a la Entidad sobre la conformidad de pago de la valorizacién n° 01-

reconocimiento de gastos generales bajo el nuevo plazo de ejecucién y por la implementacion de las
medidas, con CARTA N° 085-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de

Diciembre del 2020.

61. Se ha ingresado — Entrega de la valorizacion n® 03-pago por mayores metrados n°® 02, con
CARTA N° 086-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Diciembre

del 2020.

62. Se ha ingresado — Sobre el OFICIO N° 226-2020-GORE ~ICA-SSLP, de los postes de media
tension y en el cruce de la Av. La Angostura y Av. Industrial,, con INFORME Nro. 002-2021-
. GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero del 2021.

63. Se ha ingresado — Sobre el OFICIO N° 228-2020-GORE ICA-SSLP, sobre el adicional de
reubicacion de postes de telefonia., con INFORME Nro, 003-2021-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero del 2021,

64. Se ha ingresado — Opinién de la Ampliacion de plazo n® 07 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR 03 (TRES) DIAS CALENDARIOS, con INFORME
Nro. 004-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero
del 2021,

65. Se ha ingresado — Pronunciamiento de la Entidad sobre la necesidad del Adicional y deductivo
vinculante — de la partida 07.02,07.01 LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 150W + pastoral de
F°G®....por la de LUMINARIA LED 70w + pastoral DE F°G® (...)., con INFORME Nro. 006-
2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero del
2021.

66. Se ha ingresado — Opinion de la Ampliacién de plazo n® 08 solicitada por el C
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INFORME Nro. 011-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el
mes de Enero del 2021.

67. Se ha ingresado — Entrega Presentacién del Cronograma Valorizado y el Diagrama de
GANTT PERT CPM de obra Reprogramado, evaluado por la supervision., con CARTA
N€ 023-2021-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero 2021.

68. Se ha ingresado ~ Entrega De la evaluacion del expediente técnico de Mayores Metrados N° 01 en
el contrato de la obra bajo el sistema de precios unitarios; en las partidas de concreto premezclado
p/sardinel peraltados- para su aprobacién, con CARTA N° 028-2021-CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL, en ¢l mes de Febrero 2021.

69. Se ha ingresado — De la Elaboracién del Adicional y deductivo del componente de electrificacion -
— para su aprobacién, con CARTA N° 029-2021-CONSORCIO DOURBLE TRACK/RL,
en el mes de Febrero 2021.

5.2 Consultas Pendientes de Absolucion,

A la fecha se han ingresado a la Entidad las anotaciones y consultas respectivas, via
informe esperando que la Entidad responda a fin de comunicar al contratista y esto
no accione atrasos en la ejecucion,

a) En este sentido, se espera el estado situacional de la componente de obras de
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, a fin de determinar la modificacion y se
pueda continuar con los trabajos, correspondiente en gran importancia la
luminaria tipo Led.

b) Se ha presentado suspensién de la obra desde el 30/11/2020 lo que
posteriormente deber4 ser cuantificado en su totalidad e ingresado a la Entidad a
fin solicitar la ampliacion de plazo correspondiente.

¢) Se ha realizado la consulta la Entidad sobre la variacién de un tramo de la via a

- la altura de la progresiva 299+040, el cual debido a postes de Media tensidn, y
a lo coordinado con Electrodunas, no se pueden reubicar dichos postes, por lo
que deberan estar dentro de una Berma central tipo Isla a fin de no alterar su
ubicacion, de esta forma se le solicita la Entidad — su opini6n a fin de aceptar
dicha modificacion.

d) Se espera la opinion dela Entidad sobre los ingresos las bocacalles contempladas
en el expediente técnico, las mismas que han ido observadas, al no tener la
proyecccion adecuada asi como los niveles.

Esto es de conocimiento, por la subgerencia de supervision y liquidacion; de la
Subgerencia de obras, y el equipo de saneamiento fisico legal del GORE ICA.
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CAPITULO VI

6.0 ADICIONALES/DEDUCTIVOS — MAYORES/MENORES METRADOS -
AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1 Adicionales y deductivos de Obra.
La entidad ha autorizado:
1. Adicional y deductivo vinculante n® 01 - De la componente de semaforizacion
(aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0070).

2. Adicional y deductivo vinculante n® 02 — De la componente de Muros de

proteccion NEW JERSEY (aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL).

3. Deductivo n° 03 - de la componente de reduccién de la berma lateral -
(aprobado)

4. Deductivo n° 04 — de la componente de reubicacién de postes de teléfono —
(Aprobado)

S. DECLARAR IMPROCEDENTE el pago del adicional n°® 03 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la Entidad)

6. por ultimo APROBAR el deductivo de obra n° 05;_07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la Entidad)

6.2 Mayores y menores metrados.

1. Mayores metrados n° 01 — sardinel peraltado- de conocimiento a Ia Entidad y
opinién a fin de considerar la aprobacién presupuestal.

2. Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.

3. Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la via
principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 - Aprobado por la Entidad.

1. APROBAR los menores metrados n° 01, 07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad).

2. APROBAR los mayores metrados n° 04, 07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad)
6.3 Ampliaciones de plazo.

Ampliacién de plazo n° 01 petitorio por 60 dias calendario ~IMPROCEDENTE —
via acto resolutivo

Ampliacién de plazo n® 02 petitorio por 87 dias calendario - IMPROCE;

------
------------
]
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Ampliacién de plazo n° 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n° 04 petitorio por 09 dias calendario ~-PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n° 05 petitorio por 90 dias calendario -PROCEDENTE
Ampliacién Excepcional de plazo por 177 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n° 06 petitorio por 05 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliacién de plazo n° 07 petitorio por 03 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliacién de plazo n® 08 petitorio por 30 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliacién de plazo n® 09 petitorio por 40 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

6.4 Suspension de plazo.

Suspensién n° 01, por causas no imputables al contratista ni a la Entidad desde el
30/11/2020 hasta el 04/12/2020.

CAPITULO VII

SUMEN DE LAS ANOTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL CUADERNO

et R A A ALV MAS IMPORIANTES BN EL CUADERNO
DE OBRA.

Asiento N 01 del Residente de Obra  07/06/2019

El dia de hoy se inicia los trabajos de la obra “Mejoramiento de la carretera
Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) -~ Km.
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”.

1. Se inicia el trazo y replanteo de la obra.
2. Se inicia la limpieza del terreno de la obra.
3. También se realiza el mantenimiento del transito.

Asiento N 02 del Supervisor de Obra 07/06/2019
Tal y cual lo comunica el Residente de obra, se da por iniciado los trabajos,
habiéndose cumplido con todas las condiciones para el inicio de los trabajos; segiin
RLCE. “DE INICIO DE EJECUCION DE PLAZOS”, por lo cual se le comunica al
Residente hacer la programacién respectiva y hacer la entrega del calendario al
inicio de la obra a fin que este pueda ser ingresado a la Entidad para su
conocimiento.

Asiento n°® 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “. _ se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red éxi

-
...................
-
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alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;... ... ”

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su ltimo pérrafo de este asiento se responde:
“Segin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) diametro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se hardn las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”

- Asiento n° 17. de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se le

consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
va que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvid y mantenimiento de transito”.

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019. en su tiltimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su péarrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendrd mayor area de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervisién su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se

e oBSSPW ! # .:ms o - 7 >y
. 3 e e
() s Cumd Y5 ~
/
1
'1r - :
. B

S o x
Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor area de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

Asiento n® 25_ de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... Se solicita

el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente vy la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: *....asi mismo _
estamos encofrando la alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitacié 1\de_agero
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fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n° 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/cm2....”

Asiento n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “.. Se le
entrega la carta n® 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

Asiento n® 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....1a n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales serdn evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.”

Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Julio 2019.
Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Agosto 2019.
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Setiembre del 2019.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Octubre del 2019,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Noviembre del 2019,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Diciembre del 2019.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Enero del 2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de febrero del 2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de marzo (primera quincena) del
2020,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Agosto (segunda quincena) del
2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Setiembre del 2020,
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Octubre del 2020,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Noviembre del 2020.
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Diciembre del 2020.
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Enero del 2021.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Febrero del 2021.

CAPITULO VIII 3 /% )// ’
VISITASALAOBRA  “=Sg—

,,,,,

VALAIN OMAR ROSAS L
[ loan

G

BIC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM



CUVUVO7 1

SUPERVISION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA DEPARTAMENTALa v

C - 114, TRAMO PROG. KM %%Q

200 (ESTADIO GUADALUPE) - 'KM

— e 299 + 02619 (EL ALAMO),
TSSS——= - PROVINCIA  DE ICA,

" DEPARTAMENTO DE ICA”

® Subgerente de supervision y liquidacién del Gobierno regional de Ica — Ing. Dante
Vladimir Campos Valencia
Monitor de la subgerencia de supervision y liquidacién.
Sub gerencia de Estudios y proyectos del Gore — Ica.

¢ Equipo especializado de saneamiento del GORE ICA.

CAPITULO IX

9.0 MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL
e s A PNMIGAR BLIMEPACTO AMBIENTAL

La Evaluacion de Impacto Ambiental permite que las politicas ambientales puedan ser
aplicadas y més aiin, cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo
y de toma de decisiones. Por ende, se evaliio y corrigié las acciones humanas y evito,
mitigo o compenso sus eventuales impactos ambientales negativos.

Estas medidas permitieron documentar todo el analisis de los impactos ambientales de una
accion determinada como de las diferentes alternativas para su implementacién, las
medidas de mitigacion y/o compensacion, y los planes de seguimiento, monitoreo y
control. Ademds, constituyen la fuente de la informacién primordial para aquellas
instituciones que deberdn pronunciarse acerca de una accion propuesta. La informacion
entregada permite llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la instalacién
y desarrollo de una accién o proyecto sobre su entorno, establece las medidas a
implementar para mitigar y monitorear los impactos, y proponer los planes de contingencia
necesarios.

La gestién de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras intromisiones, elevar
al maximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy
pequedias e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie
de magnanimidad por las criaturas mas débiles, sino por verdadera humildad intelectual,
por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente
puede significar para el equilibrio biolégico.

= Se realiza limpieza y riego continuo en toda la zona del proyecto, considerando que se
encuentra trabajando en diferentes frentes y los movimientos de tierra son continuos.

Para lo cual se ha tenido el siguiente control:
1. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS; se deben de realizar a todo el area de trabajo.

La especialista de seguridad y ambiental le recomienda al Supervisor y al Residente de
obra que el material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que
no obstaculicen el normal funcionamiento de la obra Y no generen riesgos de accidentes
entre los trabajadores (operario, oficial y pedn) asi como a los usuarios de la via. Ademas el
Residente de obra, debe disponer la seiializacion de seguridad, con el fin de evitar
accidentes a los trabajadores y usuarios de la via, evitara la menor contaminacion medio
ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador a fin generar la menor
cantidad de polvo, las maquinarias estin en las mejores condiciones a fin de no emitan
humos contaminantes, y hollin, los aceites provenientes de las maquinas deberan ser
colocados en zonas adecuados y no arrojados en cualquier sitio.
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CONSTRUCCION

Los materiales que llegan a los frentes de trabajo son seiializados con cinta y cubierto con
pléstico para evitar contaminacion de los mismos.

3. MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA

El Residente de obra, para el desarrollo de la obra cuenta con herramientas menores y
vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadora, etc., y otros como se observa en las
iméagenes del anexo, los cuales han tenido especial cuidado en el control de los
combustibles, a fin de no causar dafios al suelo, asi como del manteniendo programado, a
fin que no exista contaminacion aerébica por parte de las maquinarias.

CAPITULO X

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E-120 PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS.

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (15

Ley General de Inspeccion del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR)
Plan de Seguridad y Salud integrado al proceso de construccion

v"  Estandares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo

v" Programa de Capacitacién

v" Mecanismos de Supervisién y Control.
Organizacion del ambiente de trabajo

v Areas de circulacién y acceso

v' Seiializacién

v" Almacenamiento de materiales
Trabajos de excavacion

v Estudio de suelos en excavaciones profundas ( h>2.00m )

v" Colocacién de barandas en el perimetro de excavacién
Obras de construccion pesada

v" Movimiento de tierras
Codigo internacional de sefiales de seguridad
Equipo bésico de proteccion personal: Estid compuesto de la ropa de trabajo (segin la
estacion), casco de seguridad, zapatos de seguridad (adicionalmente botas de jebe a los que
laboran en lugares hiimedos)
De acuerdo a la labor y cuando sea indispensable se dotara al trabajador de: arneses para
trabajos en altura (superior a 2m), guantes (de acuerdo al riesgo), lentes (contra impactos
de particulas), mascaras de proteccion (contra polvos , gases o vapores quimicos)
Comedor, Vestuario: Ambientes cercados y techados, para protegerlos de la lluvia, polvo y
otros agentes naturales

Botiquin abastecido con medicamentos para primeros auxilios.
Agua potable para beber y para el aseo. éﬁ/

-----------------
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11.0 ONCLUSIONES Y RECO

CONCLUSIONES:
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~ Luego de la evaluacion y aprobacion de los trabajos ejecutados en el mes de Febrero del
2021 y haber realizado los metrados entre el residente y el jefe de supervision, se concluye

lo siguiente:

o-Los materiales empleados durante el mes de Febrero del 2021;
° Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)

cordel

Casco
lentes
guantes

yeso bolsa 18kg
overol reflectante (uniforme complete)

mascarillas KN95
Hoja de sierra
Material seleccionado (afirmado)
botas de cuero y punta de acero
Abundante agua.
sefializaciones preventivas
Sefializaciones reglamentarias

-En el presente periodo e contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camion volquete 16 m3. Propio 6
Motoniveladora Propio 1
Equipos topograficos Propio 1
Cisterna imprimadora o Propio —
Cisterna de agua Propio 1
Cargddor frontal ] Propio L
RodilNo Liso Vibratorio Propio |
a

nce fisico estd en relacion con el avance financiero segan el siguiente cuadro:

MONTO MONTO
ZACI % ACUMULADO _
VALORIZACION ACTUAL | ACUMULADO OBSERVACION __
s/. Y ACTUALIZADO 5‘ )&/
P%a)

---------------
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Al 30 de Junio 2019 | 1 591 ggg3p | 1:591,684.32 9.94% AC'l’ngﬁ';,{:élgjhf f)lEJ(ggIIfEiloDﬁRIO
Al 31 de Julio 2019 1,529,284.65 i 19.49% ACTSﬁﬁg:élng f)UE(g}?EEI;JCgtARJO
Al 31 de Agosto 2019 | 4 675 169,95 | 4799.138.92 29.96% ACTUALIZAGION BE st i1
Al 30 de Setiembre 2019 2,002,023.39 6.,801,162.31 42.46% Am-[’]‘fﬁgié.g’,f‘%}.{%’ffg’;%“mo
Al 31 de Octubre 2019 | gsg ggg7g | 060.061.09 | 47 850, ACTUALIZAGION Dh e o210
Al 30 de Noviembre 2019 734,087.19 | 8:394.148.28 52.41% ACTUALACIG gl{:(gg?nl;ﬁ)ﬁmo
Al31 deDiciembre 2019 | ge5,777.05 | 92992553 | 63480 | . NowMaLm DE CALENDARIO |
Al 31 de Enero 2020 907 456,69 TR 64.35% ACTUALIZAGION S‘ﬂi‘?ﬂ&%‘imo
. f}j ‘32 de Feb ero 2020 605,197.10 WiiTa freee 72.92% _ ALT[Tgmélgﬁ?%g(gngﬁﬂAkm
Al 15 de Marzo 2020 6,194.51 10,778,773.83 73.51% AL rgzng:érgﬂ"ggcéa&iﬁ)ﬂﬁmo
Al 31 de Agosto del 2020 | pgg 401 47 | 11:064.176.37 _77.35% | Buenavance de ejecusion
Al 30 de Setiembr;océﬂ S 11°301,546.02 | 79 56% Buen avance de jecucion
Al 31 de Octubre del 2020 | 545 seqgp | 1104711060 81.72% s e
Al 30 de Noviembre del 11'991,744.02 85 03% Atraso en la ejecucion de obra
2020 | 344,633.42 ' seg(in Lo programado
Al Diciembre del 2020 | 495 gp5 5g | 12484:369.61 89.26% i e
Al 31 de Enero del 2021 | 354 gg5 4o | 12045:423.90 91.51% e T
Al 28 de Febrero del 2021 | 75 ooc g | 12920478.98 91.98% L e s

En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera;

Moo fea % Real Situacion de Obra
Val Ne Periodo Parclal Acumulado | Parcial | Acumulado Ascumilads
- -1 0.00% 0.00%
01 Jun-19 | 1,878,187.50 | 1,878,187.50 | 9.045 0,948 | ACTUALIZACKON i CALENDARID
02 Jul-19 1,804,555.89 3,682,743.39 9.55% 19.49% A‘“WZT‘%'E‘EE%?&]&W
03 Ago-19 | 1980240.54 |  5662,983.93 | 10.48% 29.96% | ACTURLIZAGION bi CALenoARID
04 Set-19 | 2362,387.60| 802537153 | 12.50% 42.46% | ACTONLZAGON DE CALENDARI
05 Oct-19 | 1,013,50056 |  9.038872.09| 536% 47,809 | ACTURLIZAGN b CALNDARID
06 Nov-19 866,222 88 9,905,094.97 |  4.58% 5241% mﬁ‘f{‘.’;}.‘éﬁfﬁ}ﬁ‘i’{i‘;‘;"mo
07 Dic-19 1,021,617.16 | 10,926,712.13 541% 57.81% ,.m'ffﬂ‘%%ﬂf‘é‘g‘%‘f{‘uﬁ?ﬁm.o
08 Ene-20 | 1,070780.89 | 11.997.502.02| 567% 63.48% | ACTUALIEACION D CALENDARIO
Adic. 02-muro 16456070 | 12,162,062.72 | 087%|  e4.35% B
May. Metr. 02 719,593.43 | 12,881,656.15| 381% 68.16%
May. Metr. 03 186267.94 | 13,067.924.09| 099%|  69.14% AL
09 Fch-20 T14,032.58 | 13,782,056.67| 3.718% 72.92% ﬂmff&?’;%"gﬁﬁ?ﬁfﬂg
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103,753.98 | 13,885,810.65| 0.55% 73.47%
NORMAL EIECUCION POR.
10 Mar-20 730952 | 13.893.120.17|  0.04% 73.51% | ACTUALIZACION DE CALENDARIO
Adic. 02-muro 2981275 13,922903202| 0.16% 73.67%
Adic. 01 Sema. 359,074.14 | 14,282,007.06 |  1.90% 75.51%
SE ENCUENTRA EN UN BUEN
11 Ago-20 336,773.73 | 14.618,780.79 |  1.78% 77.35% AVANCE
May. Metr. 02 138,137.93 | 1475691872 | 0.73% 78.08%
SE ENCUENTRA EN UN BUEN
12 Set-20 280,096.19 | 15.037.014.91 |  1.48% 79.56% AVANCE
LA OORA SE ENCUENTRA
13 Oct-20 407,766.49 |  15,444,781.40 2.16% 81.72% ATRABADA
Adic. 01 Sema. 218,548.91 | 1566333031 1.16% 82.87%
LA ODRA SE ENCUENTRA
14 Nov-20 406,667.44 | 16,069.997.75 |  2.15% 85.03% ATRASADA
Adic. 01 Sema. 218,548.91 | 16,288,546.66 | 1.16% 86.18%
. LA OBRA SE ENCUENTRA
15 Dic-20 581,208.20 | 16,869,844.86 |  3.08% 89.26% ATRASADA
LA OBRA SE ENCUENTRA
16 Ene-21 426,045.04 | 17.295.889.90 |  2.25% 91.51% ATRASADA
LA OBRA SE ENCUENTRA
17 Feb-21 88.564.99 | 17,384.454.89| 0.47% 91.98% ATRASADA
) LA OBRA SE ENCUENTRA
Adic. 01 Sema. 91.98% ATRASADA
18 Mar-21
TOTALES 91.98%

17,384,454.89

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.
Los avances acumulados a febrero del 2021,

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado al 31/03/2021, se tiene

los nuevos avances.

Adicionales y deductivos de Obra.

La entidad ha autorizado y en evaluacién:

1.

Adicional y deductivo vinculante n° 01 — De la componente de
semaforizacién (aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL
N° 0070).

Adicional y deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de
proteccion NEW JERSEY (aprobado —~ RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL).

Deductivo n® 03 - de la componente de reduccién de la berma lateral -
(Aprobado)

Deductivo n° 04 — de la componente de reubicacion de postes de teléfono
- (Aprobado)

DECLARAR IMPROCEDENTE el pago del adicional n® 03 07 OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de Ia
Entidad) A

<<<<<<<
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6. por ultimo APROBAR el deductivo de obra n°® 05;_07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parite de la Entidad)
Mayores y menores metrados.

I. Mayores metrados n° 01 — sardinel peraltado- de conocimiento a Ia
Entidad y opinién a fin de considerar la aprobacién presupuestal,

&)

Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en
la via principal prog. 297+280 a la prog. 299+063,193 — Aprobado por
la Entidad.

3. Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en
la via principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la
Entidad.

4. APROBAR los menores metrados n° 01, 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad).

th
b

APROBAR los mayores metrados n° 04, 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad)
Ampliaciones de plazo.

Ampliacién de plazo n® 01 petitorio por 60 dias calendario ~IMPROCEDENTE
— via acto resolutivo

Ampliacion de plazo n° 02 petitorio por 87 dias calendario -
IMPROCEDENTE

Ampliacién de plazo n® 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n® 04 petitorio por 09 dias calendario ~PROCEDENTE
Ampliacion de plazo n® 05 petitorio por 90 dias calendario -PROCEDENTE
Ampliacién Excepcional de plazo por 177 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n® 06 petitorio por 05 dias calendario — (aprobado via acto
resolutive). - PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n° 07 petitorio por 03 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n° 08 petitorio por 30 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n° 09 petitorio por 40 dias calendario — (aprobadoyigncto
resolutivo). - PROCEDENTE -

nnnnnn
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Suspension de plazo.

Suspensién n° 01, por causas no imputables al contratista ni a la Entidad desde
el 30/11/2020 hasta el 04/12/2020.

- La valorizacién N 17; del mes de febrero del 2021, con 0.45% total -la cual
asciende a S/. 75,055,08 (SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO con
08/00 Soles) sin IGV.; este monto se ha descontado al contratista considerando el al
valor de amortizacién que cuenta el CONTRATISTA, por lo que en fin do
salvaguardar los intereses de la entidad se procede aplicar la deduccién al adelanto de
materiales — aun asi se deja a facultad de la Entidad a fin de considerar el criterio

~ correspondiente.

- Los reajustes de la valorizacién n° 17; del mes de Febrero del 2021, aplicada con los
indices del mes de Diciembre del 2020 asciende a S/. 4,716.69 (CUATRO MIL
SETECIENTOS DIECISEIS con 69/100 soles) sin IGV.

- Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de S/. 00,00 (Cero con
00/100 soles) sin IGV.

- La amortizacién por Adelanto Directo 10% - segun el avance de la obra, y que ha
sido aplicado por el mismo contratista es de S/, 0.00 (CERO con 00/100 SOLES) sin
IGV., considerando que esta ya se amortizo en su totalidad por lo que no corresponde.

- La amortizacién por Adelanto Directo 5% - segun el avance de la obra, y que ha
sido aplicado por el mismo contratista es de S/. 45,553.48 (CUARENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES con 48/100 SOLES) sin IGV., se aplica
parte la amortizacion a este adelanto.

Py - La amortizaciéon por Adelanto de Materiales 20%, y que ha sido aplicado por el
mismo contratista es de S/. 29,501.60 (VEINTINUEVE MIL QUINEINTOS UNO con
60/00 Soles) sin IGV; con la presente amortizacién se cumple la totalidad.

- La amortizacién por Adelanto de Materiales 5%, y que ha sido aplicado por el
mismo contratista es de S/, 0.00 (CERO con 00/100 soles) sin IGV,

- Laretencién por fondo de garantia es de S/, 0.00 (cero con 00/100 soles) sin IGV, se
presentd carta fianza por fiel cumplimiento.

- El Calendario de compromiso a solicitar S/. 5,565.71 (CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO con /100 SOLES) Inc. IGV.,
correspondiente al reajuste, ya que dicho monto no se estd considerando como
amortizacion del Adelanto de Materiales del 20%.

- Como observacion, se hace referencia que lo valorizado por el contratisia referente
al_servicio de_reubicacion de postes de Media y baja_tension, este ha sido
observado por el especialista de instalaciones eléctricas de la supervision, pubsto
gue el ¢jecutor no sustenta ninguna forma de realizacidon del servicio, fotodrdf
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comprobantes de pago(facturas), aulorizaciones de parte de ELECTRODUNAS,
elc.

- Por lo que de no ejecutar el cumplimiento de_servicio, serd considerado como
deductivo de obra, siendo esta una recomendacion de la supervision, a fin que el
contratista proceda con el replanteo exacto de los postes a reubicar.

RECOMENDACIONES:

Como se puede verificar los porcentajes estan dados en funcién al nuevo cronograma de
avance actualizado al 31/03/2021, el cual presenta nuevos avances programados y que
como se puede verificar a la fecha la obra no se encuentra en atraso.

Dentro de los acontecimientos mas importantes, es el avance del CONTRATISTA el cual
haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y programados indica
que la obra se encuentra hasta Febrero del 2021 un avance real del 0.45%, mientras que
en el acumulado es de 91.98%, el cual con referencia al programado al mes de Febrero del

2021 cuenta con un atraso, el cual no es menor al 80%, aun asi se le debe recomendar al
atista arolorne Tne fontmree ey QU 451 S€ (e deDe recomendar al
contratista acelerar los trabajos.

Entendiéndose que ya la Entidad ha saneado todas las propiedades desde el 25 de
Noviembre del 2020, la Contratista podré acelerar los trabajos sin problema alguno; por lo
que a fin de poder culminar los trabajos, se le solicita 1a Entidad definir Ia necesidad de los
accesos a fin de considerar si corresponde o no la ejecucion de los mismo y a cargo de
quien se encuentra, asi como la partida de Luminarias, las cuales han sido cursadas a la
supervision, sin tener conocimiento o comunicar del estado de Este sobre su
continuidad laboral, asi como del costos por mayores prestaciones - asi mismo se
espera saber por parte de la Entidad - el estado de la progresiva 299+040, en el cual se
le comunica a la Entidad que al no poder reubicar los postes de media Tension, se le
recomienda considerar una berma central tipo Isla, la misma que posteriormente
implicaria una modificacién en dicha progresiva- la cual se espera el pronunciamiento
de la Entidad y ordenar al contratista su gjecucion.

Finalmente esta supervision DA CONFORMIDAD A LA PRESENTE
VALORIZACION n° 017 del mes de Febrero del 2021, para su pago correspondiente,

Asi mismo debera de tomar las recomendaciones sobre la seguridad en obra para evitar
posibles accidentes que afecten el desempefio de la obra.

Se le recomienda pagar a la entidad dentro de sus plazos a fin que el contratista cuente con
el financiamiento respectivo y no se paguen interese por demoras en su pago

Atentamente,
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