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INFORME MENSUAL DEL JEFE DE SUPERVISION

DEL 01 AL 18 DE JUNIO DEL 2021

Obra

- Departamento
- Provincia
- Distrito

Entidad

Resolucion de Aprobacion del Expediente Técnico

Fuente de Financiamiento

Contratista
Representante Comiin
Domicilio legal del contratista
Residente
Supervision
Representante Comun
Jefe Supervisor
Valor Referencial
Presupuesto Contratado
Monto de Supervision
Plazo de Ejecucién
Fecha de suscripcion de contrato
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de Término de Obra
Fecha de suspensién de obra
Fecha de reinicio de obra
Adicional de Obra
Deductivo de Obra
Sistema de Contratacion
Adelanto Directo
Fecha de cancelacién de adelanto directo
Monto Valorizado sin reajuste ni amortizaciones
Monto Valorizado reajustado y amortizado
% Avance Fisico valorizado real del mes
% Avance Fisico Acumulado real
% Avance Programado Acumulado

Estado de Avance de la Obra

"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -

: 28+511KM EN EMP.PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO DE

SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA"

. ICA

: CHINCHA ALTA

: SAN JUAN DE YANAC

: GOBIERNO REGIONAL DE ICA

N¢ 048-2019-GORE-ICA/GRINF DEL 04-12-2019

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

" (ARCC).
: CONSORCIO VIAL SIHUAY
: ING. OMAR J. MUNOZ RAMOS

Calle San Martin N° 893 urb. Miraflores — Lima - Lima

: Ing. ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ
: CONSORCIO SAN JUAN

: Ing. TOMAS ORLADO LUNA GUERRERO
. Ing. JUAN GERMAN CUBA SANCHEZ

S/. 17,132,506.08 (inc. IGV)
S/. 15,419,255.48 (inc. IGV)
S/, 549,473.00 (inc. IGV)
: 210 Dias Calendario
. 4/05/2021
13/05/2021
1 23/01/2022
18/06/2021
: 3/08/2021
© no presenta
! no presenta
: A Precios Unitario
S/. 1,541,925.55 (inc. IGV)
: 29/03/2021
S/. 903,210.51 (sin igv)
S/. 874,307.77 (sin igv) 1,031,683.17 (con IGV)
1 6.91%
D 9.16%
11.09% CONSORCIO sanJuaN
C -1.92% 7
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JEFE DE SUPERVISION DEL 01 AL 18 DE JUNIO DEL 2021

3.- ANTECEDENTES

» CONTRATO DE EECUCION DE OBRA. -

Con fecha 07 de enero del 2021, la Empresa Consorcio Vial Sihuay, firma contrato de
Ejecucion de Obra con el GOBIERNO REGIONAL DE ICA, para ejecutar la
Proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -
28+511KM EN EMP.PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN
DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA"

Y

CONTRATO DEL SUPERVISOR. -

El GOBIERNO REGIONAL DE ICA (Entidad Contratante), suscribe la contratacion
del servicio de consultoria con el Consorcio San Juan para la Supervision de la
Proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -
28+511KM EN EMP.PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN
DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA", de fecha 04 de mayo del 2021.

» ENTREGA DE TERRENO. -

Con fecha 12 de mayo del 2021, se firma el Acta de Entrega de Terreno,
manifestdndose en ella que el terreno es compatible con los alcances del proyecto y
que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros, NO HABIENDO
NINGUNA OBSERVACION DE PARTE DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LA
OBRA; el acta fue suscribiendo por el Ing. Omar Muiloz Ramos (Representante
Comiin de la empresa Contratista), Ing. Alejandro Orellana Alvarez (Residente de
Obra), el Ing. Tomas Orlado Luna Guerrero (Representante Comun de la Supervision)

y el Ing. Juan German Cuba Sanchez (Jefe de Supervision).

» SUSPENSION DE OBRA. —

Con fecha 18 de junio del 2021, se firma el acta de suspension de actividades entre la
Empresa Consorcio Vial Sihuay, representado por su gerente general quien ejecuta la
obra, el Consorcio San Juan, representado por su representante comun quien
supervisa la obra, el Gobierno Regional de ICA, representados por el gerente regional
de infraestructura y el sub gerente de liquidacion y proyectos, partes responsables del
Proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -
28+511KM EN EMP.PE 26 (ECHOCAN) - STHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN
DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA". Se esta a la espera que la entidad comunique
el reinicio de las actividades. CONSORCIO SAN JUAN
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4.- DESCRIPCION DE LA OBRA

La Contratista tiene como metas fisicas realizar lo siguiente:
v" Tratamiento de Base Granular:
e Ancho de la Via 5.80 m.
e Ancho de la Rodadura 4.30 m.
s Tipo de Tratamiento - Flexible.
e Superficie de Rodadura Otta Seal (emulsion asfaltica).
e Espesor de Otta Seal 12mm.
e Espesor de Base 0.20 m.
o Longitud / Area Total — 28,511.00m / 136,852.80m2.
v Mejoramiento de la Progresiva Km 11+500 al 12+500:
s Espesor de base de mejoramiento 0.20 m (over).
e Cuerpo de mejoramiento 0.20 m (material granular).
v Obras de Arte y Drenaje.
e 71 Alcantarillas TMC d=36" e=2mm, tuberia metalica corrugada
e Concreto Simple f'c= 175 kg/ecm2 + 30% PM
e Espesor de Emboquillado 0.15m.
e 28 Badenes de concreto armado.
e Concreto Armado f'c=245 kg/cm?2.
e 135.00 metros lineales de Muros de Contenci6n
Tramo 1=35.00 m — h=4.00 m.
Tramo 2=25.00 m — h=3.00 m.
Tramo 3=20.00 m — h=3.00 m.
Tramo 4=20.00 m — h=4.00 m.
Tramo 5=15.00 m — h=4.00 m.
Tramo 6=20.00 m — h=4.00 m.
e Concreto Armado f'¢=210 kg/cm?2.
v Sefializacion y seguridad vial.
e Suministro e Instalacién de 94 sefiales preventivas (0.75 x 0.75).
e Suministro e Instalacion de 03 sefnales reglamentarias (1.20 x 0.80).
e Suministro e Instalacién de 02 sefiales informativas.
e Suministro e Instalacién de 30 Hitos Kilométricos concreto armado.
e Marcas sobre Pavimento de 5,702.20 metros lineales de sefiales pintados.
v" Proteccion Ambiental.

e Sub Programa de Residuos Solidos y Liquidos 7 meses.
CONSORCI® S/A)lJUAN
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5.- CONTROL DE AVANCE AL CONTRATISTA.

5.1 AVANCE FISICO POR PARTIDAS DEL CONTRACTUAL AVANCE
FISICO POR PARTIDAS

El Avance Fisico Acumulado se detalla:
El avance Fisico del Periodo: 6.91 %
Avance Fisico Total Ejecutado Acumulado es: 11.09 %

El Avance por partida se detalla en la Valorizacion

5.2 ASPECTO FINANCIERO

Los gastos efectuados en el mes de Junio 2,021 en el periodo del 01 al 18 de Junio
del 2021, se encuentran debidamente sustentados en Facturas, Boletas de venta,
Hojas de jornales, y Comprobantes a Personas No Habituales; correspondiente a

los rubros de: Mano de Obra Calificada, Mano de Obra No Calificada, Materiales,

Equipos-Herramientas y Gastos Generales. Los cuales estin detallados en la

valorizacion.

5.2.1 Control de Adelanto Directo
La entidad otorgé adelanto directo el monto de S/ S/ 1,185,897.86 Un
millon Ciento ochenta y cinco mil ochocientos noventa y siete con
86/100 soles. Incluido el IGV

5.2.2 Control de Adelanto de Materiales
La entidad no otorgo a la fecha Adelanto de Materiales

5.2.3 Situacion de la Obra

La obra se encuentra atrasada en 1.92 %

6.- DEFICIENCIAS, ERRORES Y/O NEGLIGENCIAS EN QUE PUEDE INCURRIR EL
CONTRATISTA QUE OCASIONEN DANOS A TERCEROS.

No se presenta en el presente periodo.

7- RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO PERIODO
DEL 01 AL 18 DE JUNIO DEL 2021 ,

Los trabajos ejecutados tienen la siguiente distribucion:

..............

VECINAL -28+511KM EN EMP:
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o Los trabajos hasta el presente mes se han realizado con normalidad, desde el 01.06.2021
hasta el 18.06.2021, esta supervisién verifico los trabajos realizados y realiza un
comparativo con el cronograma de avance de obra, de tal manera de verificar el inicio
de las partidas programadas.

e Se han ejecutado las partidas correspondientes a obras provisionales como:
campamento y almacén de obra, cartel de obra 6.00m x 4.00m, movilizacién y
desmovilizacién, mantenimiento de transito durante la ejecucién de obra; y obras
preliminares como trazo y replanteo preliminar; trazo, nivelacién y replanteo durante la
ejecucion, roce y limpieza, acceso a canteras, DME y fuente de agua, siguiendo el
procedimiento que indican las especificaciones técnicas de estas partidas.

e También se ha procedido a ejecutar partidas correspondientes a movimiento de tierra en
corte y explanaciones como corte de material suelto, corte en roca suelta y corte en roca
fija, asi como también perfilador, nivelacién y compactacién de la subrasante en las
zonas de corte.

e También se ha procedido a ejecutar el presente mes las partidas correspondientes a
terraplén como: Relleno con material seleccionado.

s Se ejecutan las partidas que corresponden a Transporte como son las de  transporte de
material excedente d < 1.00 km y transporte de material excedente d > 1.00 km.

e Sec estd ejecutando las partidas correspondientes a los programas de medidas
preventivas, mitigadoras y correctivas del subprograma de manejo de residuos solidos y
liquidos como son: sistema de tratamiento de efluentes liquidos del campamento,
disposicion final de efluentes liquidos, manejo de residuos sélidos, disposicién final de
residuos sélidos, segiin las normativas vigentes.

e El contratista a ejecutado la partida de Flete Terrestre.

e Se realizo la ejecucién de las partidas de implementacion del plan para la vigilancia,
prevencién y control del Covid-19, tales como: Plan de seguridad y salud en ¢l trabajo,
limpieza y desinfeccién de los centros de trabajo, identificacién de sintomatologia

covid-19, lavado y desinfeccion de manos obligatorio, sensibilizacion de la prevencion

de contagio en el centro laboral, vigilancia permanente de comorbiiidamspll' JUAN

"“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -28+511KM EN EMBEE: Gc;ivan uba Simeinay
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contexto covid-19, medidas preventivas colectivas, medidas de proteccion personal, de

tal manera de garantizar y verificar la seguridad de los trabajadores en obra.

8. CONTROL DE OBRA.

El presente capitulo desglosa el control de calidad realizado a la ejecucién de las obras
dividiéndolo en control geométrico, control de materiales, puesta en obra y supervision como
también el control de seguridad y salud de los trabajadores que en su totalidad son 42

trabajadores las cuales se desglosan en 8 por drea técnica y 34 drea operativa.

8.1. Informes Topogrificos y Control Previo

Durante el periodo del 01.06.2021 al 18.06.2021, a peticién de la supervision la empresa

contratista realiza continuamente la verificaciéon de niveles en obra.

8.2 Comprobacién de Replanteos

Dentro de los trabajos de la topografia en el presente periodo del 01.06.2021 al 18.06.2021,

se contintia con el trazo y replanteo de la obra de acuerdo a expediente técnico.

8.2.1 Control de Dimensiones

El presente periodo del 01.06.21 al 18.06.2021 se ha realizado la supervisién de la
obra en fase de ejecucion, verificando el cumplimiento de planos de replanteo y

especificaciones técnicas del proyecto segin fichas de control de obra.

8.2.1. Cumplimiento Previo de Especificaciones Técnicas

A la fecha se ha tomado muestras de densidades de campo en los diferentes tramos

ejecutados y el contratista anexa los resultados obtenidos.

8.3. Puesta en Obra.

8.3.1. Maquinaria, Equipos y Herramientas

La méquina existente a la fecha en obra es de 06 volquetes, 01 motoniveladora, 01
rodillo liso, 03 excavadoras sobre orugas, 01 camidn cisterna agua de 4,000 galones,
01 camién cisterna de combustible 1,100 galones, 01 retroexcavadora, ademads,

cuenta con 02 equipos topograficos y con 03 camionetas 4x4 y una minivan. Se

----------------------
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8.3.2. Personal en Obra.

La plantilla destinada por la empresa contratista en la obra en ejecucion estd
compuesta por la mano de obra de cuarenta y dos (42) personas durante el presente
periodo segtin constancia SCTR. El personal que ha laborado en la obra se encuentra
dividido en varios frentes, corte y explanaciones, seguridad vial se encuentran 06
vigias, topografia y nivelacién se encuentra dos topégrafo y cuatro asistentes y dos
guardianes. El personal cuenta con su seguro SCTR sin eso no pueden laborar,
asimismo el ing. de seguridad da charlas en conjunto antes de iniciar las labores.
Adicionalmente mantienen durante el dia la vigilancia, prevenciéon y control
COVID-19, como la toma de temperatura, el lavado de manos, sensibilizacion

rutinarios.

9. CONTROL ECONOMICO Y FINANCIERO

El presente capitulo analiza los aspectos econdmicos de la obra: el avance del periodo,

adelantos y garantias presentadas por la empresa contratista.

RESUMEN DE VALORIZACION 01 al 18 de JUNIO del 2021
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