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CAPITULO |

GENERALIDADES DE LA OBRA
1.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA

“ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE, DISTRITO DE MARCONA
- MARCONA - ICA

1 Ubicacion: Departamento : ICA
Provincia : ICA
Distrito : MARCONA
Localidad : CENTRO URBANO DE MARCONA
Area Geogréfica : 2
2 Cliente : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
3 Contratista : CONSORCIO LTMT
4 Residente de Obra . ING. ENIO JAVIER VIZCARRA CABELLO
5  Supervisor de Obra . ING. WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA
6 Proceso de seleccion . OBRAS POR IMPUESTO
7  Sistema de Contratacion : CONCURSO OFERTA
8  Presupuesto Base y Fecha con IGV : 8.
30,000,000.00
9  Presupuesto Base y Fecha sin IGV 1 8l
25,423,728.81
10  Fecha de firma de convenio . 08/05/2019
11 Contrato de Obra : CONVENIO INVERSION REGIONAL - CONSORCIO
MINSUR REP
12 Monto de Contrato con IGV 1 S/.1,301,528.77
13 Monto de Contrato sin IGV . 8/.6,526,719.30
14  Adicionales de obra con IGV : Sl -
15 Adicionales de obra sin IGV s S -
16  Deductivos de obra con IGV : Sl
17 Deductivos de obra sin IGV g Sl -
18  Monto de Contrato vigente con IGV : 8l
31,301,528.77
19 Factor de relacion : 1.00
20  Adelanto en efectivo Sl -
21 Intereses con Mora con IGV S -
22 Intereses con Mora sin IGV Sl -
23 Mayor Gastos Generales prorroga plazo con IGV S -
24  Mayor Gastos Generales prorroga plazo sin IGV SI. -
25  Adelanto en Efectivo con IGV y fecha de pago S/. -
26  Adelanto para Materiales sin IGV y fecha : Sl. -
27  Plazo de Ejecucion en el contrato. : 210 Dias Calendarios
28  Plazo de Ejecucion segun Bases Lic. en el : 210 Dias Calendarios
contrato.
29  Prorroga dias calendario : 0 Dias Calendarios
30  Entrega de Terreno , 24/01/2020
31 Inicio Plazo contractual : 27/01/2020
32  Fecha de Término plazo contractual { 23/08/2020
33 Paralizacidn de obra : 16/03/2020
34 Reinicio de Obra : 27/0772020
35  Termino Reprogramado . 03/01/2021
36  Ampliacién de Plazo N° 01 58 Dias Calendario
37  Nuevo Plazo de Ejecucion 269 Dias Calendario
38  Suspension de plazo 3 04/01/2021
39  Reinicio de Obra 25/01/2021
40  Nueva fecha de término de Obra 23/03/2021
41 Ampliacion de Plazo N° 02 60 Dias Calendario
42  Nueva fecha de término de Obra 23/05/2021
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12  DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El Proyecto Por Ejecutarse se ha definido segin la topografia del terreno y segln las metas

sefaladas por OPI.
El proyecto permitira otorgar una adecuada calidad educativa a los estudiantes como para el

personal Administrativo y docente del Instituto de Educacion Superior Tecnolégico Publico

“Felipe de las Casas Grieve”.
Mayor comodidad para las funciones y atencion del servicio y funciones de cada uno de los

trabajadores administrativos y docentes; para lo cual los trabajos a ejecutar comprenden:

~o a0 ow

El Blogue 01 sera una edificacion de 02 Pisos a Aulas, laboratorios y otros.

El Bloque 02 seré una edificacion de 03 Pisos a Aulas, laboratorios y otros.

El Bloque 03 sera una edificacién de 01 piso destinado a Almacén General.

El Bloque 04 sera una edificacion de 01 piso destinado a Talleres.

El Bloque 05 seré una edificacion de 01 piso destinada a Proyeccion Social.

El Bloque 06 sera una edificacion de 01 piso con un sétano destinado a cisterna y cuarto

de maquinas; el primer piso sera destinado a un salén multiusos.
g. ElBlogue 07 seré una edificacion de 01 piso destinada un kiosko.

El siguiente cuadro detalla la distribucién de ambientes en cada bloque y sus éreas

respectivas:
Piso 1 | Taller de Cocina .75 | 1330 103.08
Piso 1 |Guarderia 7.75 325 25.19
Piso 1 |Biblioteca 1.75 6.55 50.76
Piso1 |3 bafios H, M, D 25.78
Piso 1 |Zona escalera y ascensor 7.75 | 6.55 64.72
Piso 2 | Sala de Enfermeria 775 | 13.30 103.08
Piso 2 | Sala de simulacion de hoteleria | 7.75 9.95 7.1
Piso2 |3 bafios H,M,D 25.78
Piso 2 | Zona escalera y ascensor 64.72
Piso 1 |Lab. Mantenimiento Eléctrico 7.75 13.30 103.08
Piso 1 |Lab. Virtual de Electricidad 7.75 9.95
Piso 1 |Lab. de Electrotecnia 7.75 10.07 f
Piso 1 |Lab. Mantenimiento Industrial 7.75 20.10 |......2 — (. F—
1)
Piso1 |3 bafios H, M, D W mﬂl
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Piso 1 l Zona escalera y ascensor I 4[ 64.72
Piso 2 |Lab. Virtual de Mecanica 7.75 | 13.30 103.08
Piso 2 |Aula CAD 7.75 9.95 77.11
Piso 2 |Aula de computo MP 1 7.75 8.35 64.71
Piso 2 |Aula de computo MP 2 7.75 8.35 64.71
Piso 2 |Lab. de Informatica 7.75 | 13.35 103.46
Piso2 |3bafiosH,M,D 25.78
Piso 2 |Zona escalera y ascensor 64.72
Piso 3 |Lab. Electrénica 1 7.75 | 16.65 129.04
Piso 3 |Oficina 775 | 6.60 51.15
Piso 3 |Lab. Electronica 2 775 | 1345 104.24
Piso 3 |Lab. Automatizacién 775 | 16.75 129.81
Piso3 |3 bafios H,M,D 25.78
Piso 3 |Zona escalera y ascensor 64.72

Almacén general

Piso 1 | Mecanica basica 12.85 7.05 90.59
Piso 1 | Taller de soldadura 10.65 | 20.07 213.73
Piso 1 |Sala de modelos automotrices 6.45 10.54 67.98
Piso 1 | Depésito automotriz 6.45 4.54 20.28
Piso 1 | Mecanica automotriz 23.23 11.97 277.96
Soétano | Cisternas y cuarto de bombas 10.50 | 14.15 148.58
Piso 1 | Sala de usos multiples 1005 | 13.45 135.17
Piso 1 | Sala de profesores 1 4.95 3.25 16.09
Piso 1 | Sala de profesores 2 4.95 3.25 16.09
Piso1 |Casa de fuerza 9.03 571 | stop— o B
Piso1 | Tépico 7.79 458 Jﬁﬁu&m& gs{“ Zth
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Piso 1 | Caseta de control de ingreso 1.70 3.56 6.05
Piso1 | Kiosco 5.70 2,00 11.40
Piso 1 | Proyeccion Social 17.41 3.46 60.24

Obras exteriores: Veredas, sardineles, movimiento de tierras, instalaciones
eléctricas y sanitarias exteriores.

Cerco: Renovacion de cerco en fachada y lado posterior. Puertas de
ingreso principal y auxiliar. Puerta de acceso al taller

automotriz.

CAPITULO II.
CONTROL ADMINISTRATIVO

II.1. INSCRIPCION DE OBRA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO

Es la inscripcion de toda obra de construccion pablica o privada en la que se efectien
trabajos de construccion o ingenieria civil que tengan una duracion que supere los treinta jornales
de ejecucion.

Eltitular de derechos reales sobre la obra o el contratista principal, cualquiera sea el tipo
de obra, debera presentar en forma previa a cualquier farea, al Registro de Obras, la
documentacion e informacion establecida como requisitos de inscripcion de obra.

La presente Obra posee a su personal de acuerdo a la Legislacion y Tabla Salarial de
Construccion Civil, y se verifica que la Contratista cumple con las normas minimas de seguridad
exigidas dando a su personal el equipo de proteccion correspondiente y los seguros de salud y

riesgo respectivos.

I1.2. INSTALACION DE MEDIO DE COMUNICACION EN OBRA
Por tratarse de una Obra cercana al cercado urbano del distrito de Marcona, los medios

de comunicacion son directos sin necesidad de implementar medios de comunicaciones para el
desarrollo de la Obra.
Asimismo, se establece que el contratista ha cumplido con los trabajos preliminares

como es la colocacion de cartel de obra, a fin de publicar el inicio de la obra e implementar el

mecanismo de seguridad y sefializacion, a fin de poder realizar los trabajos que se.2

lo largo de la obra. "WILLIAM ROBERTD MEDINA ZEA
INGEMERO CIVIL
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I1.3. IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
A la fecha se ha exigido indumentaria adecuada para el trabajo para el personal obrero,
proteccion en la zona de trabajo. Se informa que a la fecha no se reporta ningun tipo de accidente

humano dentro la obra.

Diariamente a las 7.30 am, antes del inicio de la jornada de trabajo se brindan las charlas
de induccion, Seguridad y prevencion COVID en obra, por ello el Riesgo de Accidentes de
Personal Obrero es minimo, asimismo el Contratista ha entregado implementos de seguridad al

personal en su totalidad.
I.4. PERSONAL DE OBRA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
El personal del contratista durante el periodo, estuvo conformado de la siguiente manera:
PERSONAL TECNICO
¢ INGENIERO RESIDENTE:
e INGENIERO ASISTENTE:
» ING. ESTRUCTURAL
e ING. ELECTRICO
e ING. SANITARIO
e ING. DE SEGURIDAD
» ING. DE MEDIO AMBIENTE
e ADMINISTRADOR
« PERSONAL TECNICO
e MAESTRO DE OBRA:
¢ ALMACENERO:
¢ (01 GUARDIAN DE NOCHE:
» PERSONAL OBRERO

» 01 CAPATAZ

« 01 OPERADORES DE EQUIPO PESADO
« 05 OPERARIOS

« 02 OFICIALES

e (05PEONES

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

« 01BODCAT _
ROBERTD MEDK

« 01 VOLQUETE 'm”f..omsaoan
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« 01 EQUIPO MEZCLADORA

e 01 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA

« EQUIPO TOPOGRAFICO
« NIVEL TOPOGRAFICO

CAPITULO IiL.
CONTROL DE AVANCE DE OBRA

Iil.1. CONTROL DE AVANCE FISICO.

Ill.1.1. PROGRAMACION DE OBRA

El avance programado del periodo correspondiente al mes de ABRIL DEL 2021 es de 41.26 %
y el avance programado acumulado es de 86.79 %, de acuerdo con el CRONOGRAMA

REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA.,

1.1.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO

Durante el periodo del 01/04/2021 AL 30/04/2021, se han realizado los trabajos que corresponde

a las siguientes partidas:

ESTRUCTURAS
DEMOLICIONES
CORTE DE CONCRETO CON MAGUINA CORTADORA E=0.2m
PROM. m 39.30 100.00%
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 8" -
CANCHA MULTIUSOS m2 40543 100.00%
DEMOLICION DE LOSAS, PATIOS, VEREDAS, PISOS E=0.20m
v iz 100.00%
DEMOLICION DE MUROS DE ALBARILERIA - BLOQUETAS DE
15x20x40CM m2 424 100.00%
DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE 165:20x40CM = =
58 70.82%
DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA E=0.20M m2 68.41
- 100.00%
DEMOLICION DE CIMIENTOS CORRIDOS DE CONCRETO -
CERCO PERIMETRICO m3 25.55 62.9
DEMOLICION DE CIMIENTOS CORRIDOS DE CONCRETO DE :
ESTRUCTURAS ADEMOLER m3 23.68 %
DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS m3 1.65 ﬁ" g z[ﬁ
DE
MOLICION DE PORTICOS m3 164 m%
aq (o] PN 6352
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DEMOLICION MANUAL DE COLUMNAS me 4.99
DEMOLICION MANUAL DE VIGAS m3 8.69
ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTES DE
DEMOLICIONES m3 587.13
APUNTALAMIENTO DE MURO EXISTENTE VECINO "~ 77.25
DESMONTAJES Y MONTAJES
DESMONTAJE DE COBERTURA INCLUYE ESTRUCTURA s 342.09
DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS d 41.00
DESMONTAJE DE TABIQUERIA PREFABRICADA (MADERA
DRYWALL) ¢ m2 24270
DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS Y REUBICACION
PROVISIONAL glb 1.00
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 4,376.00
ELIMINACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS d 3.00
DESMONTAJE DE POSTES PR 4.00
DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS = 23.00
MONTAJE PLANTA DE CONCRETO m2 1.500.00
DESMONTAJE PLANTA DE CONCRETO dia 3.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CALZADURA EN ZONA DE CERCO DE VECINO m3 5.03
MANTENIMIENTO DE VIAS PARA ACCESO A PLANTA DE
CONCRETO dia 60.00
MANTENIMIENTO DE AMBIENTES EXISTENTES (TALLERES,
OFICINAS;
PINTADO DE MUROS EXTERIORES CON LATEX EN EDIFICIO
EXISTENTES m2 717.00
RESANE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES MEZCLACA 155 gb 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES PARA
AMBIENTES EXISTENTES und 2.00
MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS E 25.00
CANALETAS P/AGUAS DE LLUVIA DE 125mm INCL.
SOPORTE TECHO EDIFICIO EXISTENTE und 1.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS (CAPACIDAD 30 ton) und 15.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS PESADO
EN CAMABAJA und 1.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
AUTOTRANSPORTADO und 1.00
ACARREO VERTICAL dia 90.00
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
CASETA PARA GUARDIANIA 3:2M pr 6.00
ALMACEN DE OBRA 5.00X9.00
m2 45.00
VESTUARIOS PARA PERSONAL DE OBRA 5X3M ey 15.00
COMEDOR PARA PERSONAL DE OBRA 5X3M m2 15.00
BANO PERSONAL OBRERO m2 46.85
CARTEL DE OBRA 6.00x3.00m und 1.00
CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y TRIPLAY o 159.70

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

65.00%
75.00%

0.00%
40.00%

40.00%

93.33%
100.00%

96.80%
100.00%

100.00%

70.00%
70.00%

S
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LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA s 210.00
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR o 4.376.00
SEGURIDAD Y SALUD
ELAB. IMPLEM. Y ADMINST, DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL nd 50.00
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA o 100
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD ae 28.00
MONITOREO DE CONTROL DE CALIDAD DE ARRE - D.S. N°
003-2008-PCM dia 60.00
BLOQUE 01 (AULAS Y TALLERES 2 PISOS)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASVA - 340.97
EXCAVACION LOCAL IZADA PARA FALSA ZAPATA H=1,00M m3 133.95
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO A 116632
| REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR s 20158
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/
VOLQUETE 15M3 D=5KM m3 367.77
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO
COMPACTADORA 5.8HP m3 93.02
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED, CORTE CON
COMPACTADORA 5.8HP m3 46.75
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" PARA VIGAS DE
CIMENTACION m2 457
SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" PARA ZAPATA pery 267.10
FALSA ZAPATA CONCRETO CICLOPEO o 13355
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
[ ZAPATAS Y PLATEA DE CIMENTACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ZAPATAS Y PLATEA

DE CIMENTACION m2 144.51
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/cm2 TIPO V -

ZAPATAS Y PLATEA DE CIMENTACION m3 193.22
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.881.11
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR ey 411,61

VIGA DE CIMENTACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE

CIMENTACION m2 182.63
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kgiem2 TIPO V - VIGA | o 2273

DE CIMENTACION .
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 3614.12
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR e 187.20

SOBRECIMIENTO ARMADO

- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO S0 30,05
CONCRETO fc=280 kg/cm2 TIPO V - SOBRECIMIENTO s 2.30

ARMADO :
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 270.61
CURADO DE CONCRETO CONADITIVO CURADOR m2 30.95

COLUMNAS

95.71%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

64.29%

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS
m2 116.44 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO (=280 kg/cm2 TIPO V -

COLUMNAS m3 6.18 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/lem2 TIPO -

COLUMNAS m3 3.00 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,380.77 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

m2 116.44 100.00%
PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLACAS ol 838,67 100.00%
MEZCLADO fc=280 kgicm2 TIPO V -
Ascoucaero PRE c=280 kg/cm m3 49.48 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 ki 2TIPOI -
G At 08 Hws. m3 44.02 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/em2
kg S 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR
m2 83867 100.00%
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS m2 311.04 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/em2 TIPO | -

e 2 i m3 41.22 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 4,888.00 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

m2 311.94 100.00%
 LOSAS ALIGERADAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS ALIGERADAS | o 201,34 100.00%
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA LOSA

ALIGERADA und 3,407.00 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fo=210 kgicm2 TIPO | -

LOSAS ALIGERADAS m3 33.04 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2091.86 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR o 383.24 100.00%

LOSAS MACIZAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS 2 219.31 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/em2 TIPO 1 -

LOSAS MACIZAS " S5 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 % 1.830.51 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 21931 100.00%

ESCALERAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS m2 13.18 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/lem2 TIPO V -

ESCALERAS e m3 e 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/lcm2 TIPO | -

ESCALERAS m3 128 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 N 342.34 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

e m2 24.97 100.00%
TABIQUERIA Y COLUMNETAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNETAS = 53.98 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE AMARRE e 31.50 00.008
CONCRETO c=175 kglem2 - COLUMNETAS e 285 %, irso
- \)
CONCRETO =175 kglem2 - VIGAS DE AMARRE P 222 d ohoc -——I
ANCLAJE VERTICAL CON EPOXICO ADHESNO EN " 83.00 10 ML It
TABIQUERIA Y COLUMNETAS plo ' 8 €0k

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA
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ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg 851.81 100.00%
JUNTADE DILATACIONE = 1* = 72.40 100.00%
LOSAS MACIZAS DE ZAGUAN
2 Aﬁncom\m Y DESENCOFRADO - LOSA MACIZA DE o 4.50 100.00%
CONCRETO f'c = 210 kg/omz2 TIPO 1 - LOSA MACIZA DE
ZAGUAN und 4.50 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/omz - ZAGUAN oy 4.50 100.00%
BLOQUE 02 (LABORATORIOS Y AULAS TRES PISOS)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA m3 715.68 100.00%
EXCAVACION LOCALIZADA PARA FALSA ZAPATA H=1.00M | 130.94 100.00%
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 2,692.75 100.00%
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR m2 538.85 100.00%
ELIMINAC. MAT, EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/
| VOLQUETE 15M3 D=5KM b a4 100.00%
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO
| COMPACTADORA 5.8HP m3 356.19 100.00%
RELLENO COMPACTADO, CON MAT, EXCED. CORTE
CON COMPACTADORA 5.8HP "3 a7 100.00%
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO DE CONCRETO C:H 1-10 E=4" PARA VIGAS DE
| CIMENTACION m2 273 100.00%
SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" PARA ZAPATA s 385.96 100.00%
FALSA ZAPATA CONCRETO CICLOPEO Y 192.98 100.00%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS Y PLATEA DE CIMENTACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ZAPATAS Y PLATEA
| DE CIMENTACION m2 231.16 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglem2 TIPO V -

ZAPATAS Y PLATEA DE CIMENTACION m3 21883 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglom2 » 1415058 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITWO CURADOR m2 617.12 100.00%

ADE CIMENTAG

s Agg?mmo Y DESENCOFRADO - VIGAS DE — 182.70 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/lem2 TIPO V -

VIGA DE CIMENTACION m3 46.06 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITVO CURADOR i 511.28 100.00%

T SOBRECIMIENTO ARMADO
Y .

= ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | 75.96 100.00%
C =

= ONCRETO fc=280 kg/em2 TIPO V - SOBRECIMIENTO | n 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglom?2 o 581.91 100.00%
CURADO DE CONCRETO CONADITVO CURADOR o 85.05 100.00%

COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS o 0282 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/om?2 TIPO V -

COLUMNAS m3 11.32
CONCRETO PRE = :

et MEZCLADO T'c=210 kglem2 TIPO | =8 17.52
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/om2 - 7218.81 %0

INGEMERO CIVIL

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA
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CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR o 296.16
PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLACAS m2 1,183 .41
B CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/icm2 TIPO V - m3 47.34
o CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglem2 TIPO | - m3 82.04
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 11,646.44
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 1,208.88
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS m2 1,052.65

A CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 TIPO | - m3 13317
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 16,231.51
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 1,042.92

LOSAS ALIGERADAS

= ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS m2 1,446.14

cd 'léAoRn.ko HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA il 12.571.00
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/em2 TIPO | - m3 120.84

LOSAS ALIGERADAS -
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6,519.08
CURADO DE CONCRETO CONADITIVO CURADOR m2 1.446.14

LOSAS MACIZAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS m2 32568
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglem2 TIPO | -

LOSAS MACIZAS i i
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,582.33
CURADO DE CONCRETO CON ADITVO CURADOR m2 22568

LOSAS MACIZAS DE ZAGUAN

ey ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAMACIZADE [, 20.00

Y CONCRETO f'c = 210 kg/em2 TIPO | - LOSAMACIZADE | 20,00
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - ZAGUAN und 20.00

ESCALERAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS P 20.30
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 TIPO V - 1

ESCALERAS 3o
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 TIPO | -

ESCALERAS e b
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 kg 656.06
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 37.88

TABIQUERIA Y COLUMNETAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNETAS m2 178.64
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DEAMARRE | o 105.00
CONCRETO fc=175 kg/cm2 - COLUMNETAS m3 17.67
CONCRETO fc=175 kg/cm2 - VIGAS DE AMARRE == 7.66
ANCLAJE VERTICAL CON EPOXICO ADHESIVO EN

TABIQUERIA Y COLUMNETAS e -
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,886.23
JUNTA DE DILATACIONE = 1° = 206.32

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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BLOQUE 03 (ALMACEN GENERAL)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA m3 67.50 100.00%
mwggg:g_ Dngm EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/ | 14.04 100.00%
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 17.22 100.00%
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR m2 56.61 100.00%
St A?;'ErADLL%NR% gosmACTADO MAT, PRESTAMO m3 557 100.00%
g cc;"‘%ki’%" m%onzag::oo CON MAT. EXCED. CORTE m3 47.90 100.00%
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS 2 16.63 100.00%
mpﬁ:::éwo CORRIDO CONCRETO F'C= 100 kglcm2 + oo 9.76 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO | o 32.17 100.00%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
SOBRECIMIENTO ARMADO
mmommo Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | - 31.46 100.00%
ﬁwmconcmsvo fc=280 kg/cm2 TIPO V - SOBRECIMIENTO | 2.36 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/lcm2 kg 163.16 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 31.46 100.00%
COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS m2 25.96 100.00%
COLUWESONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglem2 TPO V- | 1.32 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 402.79 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR e 28.26 100.00%
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS m2 15.07 100.00%
pe CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 TIPO | - m3 2.14 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 284.58 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 15.07 100.00%
LOSAS ALIGERADAS
Amma:scommo Y DESENCOFRADO - LOSAS m2 52.73 100.00%
LOSAAUIE;AEIR%IAO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA und 469.00 100.00%
e ALc'gNEg:DEIg PREMEZCLADO fc=210 kglem2 TIPO | - . 452 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 218.41 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 57.40 100.00%
LOSAS MACIZAS DE ZAGUAN
G ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAMACIZADE | 1.00 100.00%
P CONCRETO f'c = 210 kg/emz TIPO |- LOSAMACZADE | - 1.00 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - ZAGUAN 3 1.00 00.
BLOQUE 04 (TALLERES MECANICA AUTOMOTRIZ)
MOVIMIENTODETIERRAS [ | [, SO e
EXCAVACION MASIVA m3 1,264.60 w nl

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA
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ELIMINAC. MAT. EXCED, CARGADOR FRONTAL 125HP/ | o 874.23
| VOLQUETE 15M3 D=5KM
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ m2 1712.50
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR m2 856.25
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO
COMPACTADORA 5.8HP m3 205.74
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE m3 184.63
CON COMPACTADORA 5.8HP :
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS - 307.63
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CIMIENTO CORRIDO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMEENTO

CORRIDO me 254.65
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/cm2 TIPO V - m3 174.86

CIMIENTO CORRIDO
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 4.730.05
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 556.35

SOBRECIMIENTO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO

ARMADO m2 274.74
CONCRETO fc=280 kg/em2 TIPO V - SOBRECIMIENTO | o 37.43

ARMADO :
CURADO DE CONCRETO CON ADITVO CURADOR s 478.78

COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS m2 135.39
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/lcm2 TIPO V -

COLUMNAS m3 16.69
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2338.44
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR & 249.65

VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS "l 61.27
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglem2 TIPO I - s 6.62
| VIGAS ok A :
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 91.36
TIJERALES
TWERAL N° 1 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE whd 1.00
TWERAL N° 2 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE e 1.00
TWERAL N° 3 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE d 1.00
TWERAL N° 4 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE and 1.00
TUERAL N° 5 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE ibd 1.00
TWERAL N° 6 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE ind 1.00
TWERAL N° 7 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE Sl 1.00
COBERTURAS
COBERTURA TCA-PUR 919.05
PERFIL TIPO Z 250X75X4.5mm - 700.65
ARRIOSTRE DIAGONAL D=5/8" s 375.36
LOSAS MACIZAS DE ZAGUAN

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
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LOSAS ALIGERADAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA MACIZA DE d .
ZAGUAN o 00
oy CONCRETO fc = 210 kg/em2 TIPO |- LOSAMACIZADE | 7.00

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/icm2 - ZAGUAN wd 7.00

LOSAS ALIGERADAS

i Elxgormno Y DESENCOFRADO - LOSAS m2 42.43

PR EADRI.LD HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA und 369.00
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/lem2 TIPO | - bt 362

LOSAS ALIGERADAS "
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 19124
CURADO DE CONCRETO CON ADITIWVO CURADOR m2 42.43

BLOQUE 05 (PROYECCION SOCIAL)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA o 118.80
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/ | o 99.56
VOLQUETE 15M3 D=5KM :
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 130.48
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR m2 65.24
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO i 89.35
COMPACTADORA 5.8HP :
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE ok 39.16
CON COMPACTADORA 5.8HP ;
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" PARA CIMIENTO e 43.41
CORRIDO .
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO F'C= 100 kg/em2 + e 24.43
30%PG; PG < 4" -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO
m2 75.88
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
SOBRECIMIENTO ARMADO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECMIENTO | o 81.32
ARMADO :

CONCRETO fc=280 kg/em2 TIPO V - SOBRECIMIENTO | o 6.57
ARMADO ;

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 402.48

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR g 81.32

COLUMNAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS m2 118.23

CONCRETO PREMEZCLADO f¢=280 kg/cm2 TIPO V -

COLUMNAS m3 5.22
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 kg 1.029.74
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR pre 118.23

VIGAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS m2 7.35

CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglem2 TIPO | -

VIGAS m3 188
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 kg 270.35
CURADO DE CONCRETO CON ADITVO CURADOR " 7.35

LOSAS ALIGERADAS

ENCOFRADO Y DESENCOF| p
.. SENCOFRADO - LOSAS m2 5.0

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA
LOSAALIGERADA und 502.00

CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglem2 TIPO | - i 430

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA
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ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 = 32028 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR " 65.30 100.00%
BLOQUE 06 (SALA DE USOS MULTIPLES, CISTERNAY
CUARTO DE MAQUINAS)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASVA e 46183 100.00%
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/

VOLQUETE 15M3 D=5KM m3 830.76 100.00%
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO =4 532.50 100.00%
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR s 17750 100.00%

] i |
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO

COMPACTADORA 5.8HP m3 329.86 100.00%
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE

CON COMPACTADORA 5.8HP m3 75.04 100.00%

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE ;
\
SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" PARA VIGAS DE |

CIMENTACION ! m2 1.93 100.00%
SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4 PARAZAPATA | o AT 100.00%
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO F'C= 100 kg/em2 +

30%PG; PG < 4" m3 9.76 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO | > 38.77 100.00%
FALSA ZAPATA CONCRETO CICLOPEO por= 138 100.00%

OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
"~ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ZAPATAS m2 26.10 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 TIPOV-

. S m3 23.74 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglem2 ke 2.168.10 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR e 559.15 100.00%

 VIGA DE CIMENTACION
"ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE

CIMENTACION m2 39.80 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglem2 TIPO V -

VIGA DE CIMENTACION m3 331 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 996.78 100.00%

[ SOBRECIMIENTO ARMADO
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglem2 - .15 100.00%
MURO DE CISTERNA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MURO DE

CISTERNA m2 304.90 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO =280 kg/cm2 TIPO V

IMPERMEABILIZADO - MURO DE CISTERNA m3 56.45 100.00%

— ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ko 3.911.07 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 294.90 100.00%
JUNTAS DE WATER STOP DE 6", CON MATERIAL

ELASTOMERICO DE POLIURETANO m 34.00 0.00%

COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS e 103.50 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglem2 TIPO V -

COLUMNAS 4 m3 6.85 100.00%
ACERD DE REFUERZO fy=4,200 kgiom2 e o7 34 00
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 103.50

VIGAS —> .Y EA-
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS m2 63.18
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i CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/em2 TIPO | - m3 7.44 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 42724 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 8.64 100.00%

—LOSAS MACIZAS DE FONDO DE CISTERNA H=0.20M

S m_ﬁmﬁm hofem2 TIPO V m3 30.79 100.00%

[ ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 kg 726.90 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR o 137.26 100.00%

 LOSAS MACIZAS DE TECHO DE CISTERNA H=0.20M
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS | 5 170.14 100.00%

e Mﬁé"&i’;m PREMEZCLADO c=280 kg/em2 TIPOV - | o 26.75 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/lcm2 kg 1,377.67 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITVO CURADOR m2 185.18 100.00%
LOSAS MACIZAS DE ZAGUAN
R ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAMACIZADE | o 3.00 100.00%
1Wmmoomcnsro f'c =210 kg/em2 TIPO |- LOSAMACIZADE | o 3.00 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - ZAGUAN und 3.00 100.00%
“ESCALERAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS m2 6.30 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kgem2 TPOV - | 107 100.00%
| ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/em2 kg 116.08 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 11.56 100.00%
TWERALES
TUERAL N° 8 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE il 3.00 100.00%
BLOQUE 07 (KIOSCO)
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 27.44 100.00%
w%mmgmm. MA'I'-_L‘RESTW m3 6.62 100.00%
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS m2 0.72 100.00%
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 m3 4.29 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO | - 16.67 100.00%
&ggncasro fc=280 kg/cm2 TIPO V - SOBRECIMIENTO m3 1.03 100.00%
o mﬂ:)cormo Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO e 13.61 100.00%
e u&ménzro PREMEZCLADO f'c=280 kglcm2 TIPO V - e 114 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS e 17.53 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglem2 TIPO 1- VIGAS | o 0.47 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS m2 3.22 100.00%
LL@_E%%CA';ETO PREMEZCLADO fc=210 kg/em2 TIPO |- LOSAS | o 0.89 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS ALIGERADAS | - 10.98 100.00%
-~ ;AOSNCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/em2 TIPO |- LOSAS | . 0417 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS " 170 4‘ -y
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 63.66 - T
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 49736 BLAAN B ,,:1; ZEh
P N* 63525
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BLOQUE 08 (INGRESO Y CONTROL DE INGRESO)
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO o 74.62
EXCAVACION MASIVA m3 17.40
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/ o 6.06
| VOLQUETE 15M3 D=5KM :
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO P .78
COMPACTADORA 5.8HP 4
“RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE CON | 8.65
COMPACTADORA 5.8HP #
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS m2 9.96
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 ) 6.73
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO | 15 19.07
CONCRETO fc=280 kg/cm2 TIPO V - SOBRECIMIENTO na 2.20
ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO
ARMADO m2 25.89
~ CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/lcm2 TIPO V - poss 180
COLUMNAS :
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS m2 24.28
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 TIPO |- VIGAS m3 153
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS e 955
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/om2 TIPO 1- LOSAS | 1.07
ALIGERADAS = ;
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS ALIGERADAS | > 17.22
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR por 96.30
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgfcmz "ﬂ 518.50
CERCO PERIMETRICO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 136.52
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/ | o 163.83
VOLQUETE 15M3 D=5KM 4
— TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ por 12411
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR e 124.11
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO e 73.67
COMPACTADORA 5.8HP ;
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE oo 110.70
| CON COMPACTADORA 5.8HP _ .
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS m2 124.11
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
— CIMIENTO CORRIDO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO
CORRIDO " 15808
CONCRETO PREMEZCLADO f¢=280 kg/cm2 TIPO V - m3 99.29
CIMIENTO CORRIDO ¢
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 512.38
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 184.68
SOBRECIMIENTO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO
ARMADO m2 278.01
CONCRETO fc=280 kg/cm2 TIPO V - SOBRECIMIENTO
ARMADO m3 26.41
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 % 1.583.04
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 278.01
MURO DE LADRILLO KING BLOCK

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA
CEL. N® 985163834



WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA.
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR

Reg. CIP N° 63525

Consultoria en Ingenieria

CONCRETO fc=145 kg/cm2 - ALVEOLOS P 13.01
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 74556
[ PAVIMENTOS Y VEREDAS
VEREDAS
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO per 799.23
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR s 799.23
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO m3 79.92
COMPACTADORA 5.8HP
SARDINEL SUMERGIDO - LOSA DEPORTIVA " 45.32
SARDINEL DE C*, PARA VEREDA F'C=140 KG/CM2 - 28126
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS m2 28.12
CONCRETO PARA VEREDAS FC=140KG/CM2, E=0.10M | - 799.23
ESTRUCTURAS DE MADERA
ESTRUCTURA DE MADERA COMEDOR KIOSKO i 1.00

ARQUITECTURAY ACABADOS

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

40.00%

BLOQUE 01 (AULAS Y TALLERES 2 PISOS)

MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 19X19X39 cm m2
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
TARRAJEO MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. C:A 1:5 m2
E=1.5CM
TARRAJEO MUROS FROTACHADO EN EXT, MEZC. C:A 1:5 .
E=1.5CM
TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2
VESTIDURA DE DERRAMES MEZC. C:A E=0.15 m, m
CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2
CONTRAPISO DE E=40mm m2
PISO DE CEMENTO PULIDO MEZCLA 1:4 m2
PISO CERAMICO 0.30 X 0.30 COLOR BLANCO ALTO 2
TRANSITO m
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0,30 M m2
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CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOR h=0.10
E m 310.07
COBERTURAS
REVESTIMIENTO DE TEGHO CON MORTERO
IMPERMEABILIZADO m2 M2.72
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERAPINO, MARCO | S
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS, :
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CARPINTERIA METALICA
PUERTA METALICA TABLERO DE DISTRIBUCION DE = o
0.82X2.70M INCLUYE INSTALACION .
PUERTA METALICA TABLERO DE DISTRIBUCION DE — P
2.70X1.62M INCLUYE INSTALACION .
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 59.56
CERRAJERIA
BISAGRA und 45.00
CERRADURA und 15.00
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 604.97
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 221.87
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 69.24
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 703.60
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 48483
BLOQUE 02 (LABORATORIOS Y AULAS TRES PISOS)
MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X18X39 cm m2 344.39
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 19X19X38 cm m2 24352
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 14.05
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
EELSLAJ‘!RAJEO MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. C:A1:5 m2 1,757.28
., JARRAJED MUROS FROTACHADO EN EXT WEZC. CA 15 purs P
TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 1:5 E=1.5CM |  m2 774.41
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 165.64
VESTIDURA DE DERRAMES MEZC, C:A E=0.15 m. m 116.10
CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 1,753.29
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA1:8C:H m2 502.59
CONTRAPISO DE E=40mm m2 1,722.90
PISO DE CEMENTO SEMI-PULIDO Y BRUNADO E=2" m2 1,646.52
PISO CERAMICO 0.30 X 0,30 COLOR BLANCO ALTO
TRANSITO m2 78.15

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
75.07%
68.89%

100.00%
71.56%

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
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ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO DE CERAMICA0.30 X 0.30 M m2 311.04 100.00%
i CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOR h=0.10 " 866.49 100.00%
COBERTURAS
REVESTIMIENTO DE TECHO CON MORTERO
IMPERMEABILIZADO m2 677.82 50.00%
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS, m2 101.64 100.00%
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CARPINTERIA METALICA
PUERTA METALICA TABLERO DE DISTRIBUCION DE
0.82X2.70M INCLUYE INSTALACION goi s 100.00%
PUERTA METALICA TABLERO DE DISTRIBUCION DE
2.70X1.62M INCLUYE INSTALACION und 3.00 100.00%
CERRAJERIA
BISAGRA und 147.00 100.00%
CERRADURA und 29.00 100.00%
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 206.26 100.00%
PINTURA
PINTURAEN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 1,753.29 100.00%
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 774.41 69.96%
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 165.64 70.22%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 1,757.28 100.00%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 1,089.87 69.91%
BLOQUE 03 (ALMACEN GENERAL)
MUROS Y TABIQUES DE ALBARNILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 19.35 100.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 49.20 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
TARRAJEO MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. C:A 1:5
| E=1.5CM m2 81.30 100.00%
E=1.5’EA:RAJE0 MUROS FROTACHADO EN EXT, MEZC. CA 15 iy 62.51 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 6.53 100.00%
CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 51.60 100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4* CON MEZCLA 1:8 C:H m2 55.29 100.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 54.08 100.00%
PISO DE CEMENTO SEMI-PULIDO Y BRURADO E=2" m2 54.08
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS e « pyey e
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOR h=0.10 ROBERT WED -
i m 34.93 NEBO G
CIPN
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COBERTURAS
REVESTIMIENTO DE TECHO CON MORTERO
IMPERMEABILIZADO m2 58.82 100.00%
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO il 4.20 100.00%
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS, 3 t
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CERRAJERIA
BISAGRA und 6.00 100.00%
CERRADURA und 1.00 100.00%
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 5.66 100.00%
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 51.60 100.00%
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 6.53 70.08%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 81.30 70.00%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 62.51 70.01%
BLOQUE 04 (TALLERES MECANICA AUTOMOTRIZ)
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 72.76 100.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 505.16 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
s éﬁwm MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. C:A 1:5 e 1,024.16 100.00%
o S’EA:RAJEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C:A 1:5 s 265.41 100.00%
CIELO RASOS
CIELORRASO DE DRYWALL m2 48.52 0.00%
CERRAMIENTOS DRYWALL m2 107.21 0.00%
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 820.10 100.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 808.11 100.00%
PISO DE CEMENTO SEMI-PULIDO Y BRURADO E=2" m2 765.24 100.00%
PISO CERAMICO 0.30 X 0.30 COLOR BLANCO ALTO
TRANSITO m2 42.83 100.00%
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.30 M m2 192.19 100.00%
¥ CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOR h=0.10 P 265.41 100.00%
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO ol 52.50 68.21%
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS, . .
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CARPINTERIA METALICA
PUERTA METALICA ENROLLABLE DE 6.39X3.50M INCLUYE i 1.00
INSTALACION :
PUERTA METALICA ENROLLABLE DE 2.00X3.30M INCLUYE i 1.00
INSTALACION : —~— pooses
CERRAJERIA AOBERT mﬂl# pid)
INGEMIERO CIVRL
Reg C 1P N° 63525
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BISAGRA und 81.00 50.00%
CERRADURA und 17.00 50.00%
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 41.82 60.00%
PINTURA
PINTURAEN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 48.52 0.00%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 1,024.16 59.99%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 265.41 59.92%
BLOQUE 05 (PROYECCION SOCIAL)
MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 14.19 100.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 122.18 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
Eﬂlsc"l;ARRAJEO MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. C:A1:5 - 22162 100.00%
@ s=1.T.r;:R;NEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C:A e 117.70 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 3.64 100.00%
CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 55.62 100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 58.00 100.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 56.82 0.00%
PISO DE CEMENTO SEMI-PULIDO Y BRUNADO E=2" m2 52.20 100.00%
ms;go CERAMICO 0.30 X 0.30 COLOR BLANCO ALTO g 4.62 100.00%
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO DE CERAMICA 0,30 X 0.30 M m2 25.57 100.00%
e :ommomo DE CEMENTO PULIDO S/COLOR " 92.81 100.00%
COBERTURAS
S .I:EEX.FIS-TIZTI;OBJTO DE TECHO CON MORTERO i 67.40 100.00%
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURAGLOSS, | M2 12.83 85.00%
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR '
CERRAJERIA
BISAGRA und 21.00 100.00%
CERRADURA und 7.00 100.00%
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 16.49 100.00%
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 55.62 69.98%
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 3.64 ’ -90%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 221.62 : e
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 117.70 Bﬂﬁ . w ZEA
Reg CIP N 63525
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BLOQUE 06 (SALA DE USOS MULTIPLES, CISTERNAY
CUARTO DE MAQUINAS)
MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 225.98 100.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X8X22 cm m2 12.71 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
2 LARRAJEO MUROS FROTACHADO EN INT, MEZC. C:A 1:5 m2 590.15 100.00%
o E=1L%RJME° MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C:A = 209.36 100.00%
Eatsc;ARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 1:5 m2 15.90 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5 E=1,5CM m2 32.22 100.00%
VESTIDURA DE DERRAMES MEZC. C:A E=0.15 m. m 263 99.99%
CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 132.78 100.00%
CERRAMIENTOS DRYWALL m2 27.35 50.00%
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 62.62 100.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 60.57 0.00%
PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUNADO E=2" m2 309.15 100.00%
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
AR rc;omf:uvuzor.:.m.c) DE CEMENTO PULIDO S/COLOR m 124.89 100.00%
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO il 12.68 60.00%
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS,
| BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CERRAJERIA
BISAGRA und 18.00 0.00%
CERRADURA und 4.00 0.00%
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 28.64 60.00%
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 132.78 30.00%
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 15.90 30.00%
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 3222 30.00%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 590.15 30.00%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 209.36 30.00%
BLOQUE 07 (KIOSCO)
MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 8.75 100.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 16.20 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
s E=1LQ:RMRAJEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C:A m2 66.34
ESLSC;I;ARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 1:5 m2 117 : -
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 4.60 RO M ZtA
INGEMERQ CIVIL
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CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 10.98
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 11.95
PISO DE CEMENTO PULIDO MEZCLA 1:4 m2 11.05
CONTRAPISO DE E=40mm m2 11.05
COBERTURAS
REVESTIMIENTO DE TECHO CON MORTERO = P
IMPERMEABILIZADO 2
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO o 2146
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS, ;
| BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CERRAJERIA
BISAGRA und 3.00
CERRADURA und 1.00
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 10.98
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 1.17
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 4.60
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 66.34
BLOQUE 08 (INGRESO Y CONTROL DE
INGRESO)
MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 18.06
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
E-1.5CI|ARR~E° MURGS FROTACHADO EN INT. MEZC. CA 16 | o
3 Eﬂ:l:g:AJEO MUROS FROTAGHADO EN EXT. MEZC, C:A e e
TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ CA 15
ki acar m2 4.74
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5 E=1.5CM |  m2 9.86
CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1,5CM m2 15.52
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 765
CONTRAPISO DE E=40mm m2 7.78
PISO DE CEMENTO PULIDO MEZCLA 1:4 m2 7.78
COBERTURAS
REVESTIMIENTO DE TECHO CON MORTERO = P
IMPERMEABILIZADO 15.
CARPINTERIA METALICA
PUERTA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 3
1.20X2.30M INCLUYE INSTALACION un 1.00
PUERTA METALICA DE ACERD INOXIDABLE DE y =
4.36X3.38M INCLUYE INSTALACION un 1.
PUERTA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE ’
3.38X3.00M INCLUYE INSTALACION un 1.00
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 3.88

100.00%
100.00%
100.00%

0.00%

100.00%
60.00%

0.00%
0.00%

50.00%
50.02%
50.00%
50.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

0.00%
100.00%

100.00%

‘%l 0%
e Tl T TN

ROBERTE ZEA

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA

CEL.N® 985163834




WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA.
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
Reg. CIP N° 63525

Consultoria en Ingenieria

PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 15.52 75.32%
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 4.74 69.19%
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 9.86 72.64%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 20.46 75.88%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 33.37 74.95%

CERCO PERIMETRICO
MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 19X19X39 cm m2 511.72 100.00%
e E,,L‘};R,,TNEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C:A oy 1.102.16 100.00%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 1,102.16 40.00%
CUARTO DE TABLEROS ELECTRICOS
TABIQUERIA DE DRYWALL DOS CARAS ESTRUCTURA
METALICA CON PLACA DE YESO m2 8.19 0.00%

FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 575 100.00%

CONTRAPISO DE E=40mm m2 575 100.00%

PISO DE CEMENTO PULIDO MEZCLA 1:4 m2 5.75 100.00%

PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm

ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO - 1.89 0.00%
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS, : '
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR

BISAGRA und 3.00 0.00%

CERRADURA und 1.00 0.00%

JARDINES SECOS
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE JARDINES SECOS m2 410.73 100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION PIEDRA CHANCADA DE
COLOR E=10 cm m2 205.36 85.00%

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA BLANCA m2 205.36 85.00%

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS et 110.00 70.00%

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS (ESTACAS)

CON PANELES SOLARES PARA JARDINES SECOS und 32.00 0.00%
“BANCA PARA PARQUE (PATA DE FIERRO FUNDIDO Y
ASIENTO DE MADERA) und 25.00 100.00%
VARIOS

BARANDAS METALICAS DE F*G* - 1%"x 1" x Im m 35.15 100.00%

PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO DE 1* m 44,64 100.00%

CERCO DE MALLA GALVANIZADA 12 x 2*, CON MARCO DE

2" EN INGRESO DE CISTERNA m2 11.52 100.00%

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS DE

MELAMINE DE 18mm EN COLOR BLANCO CON ACCESORIOS und 32.00 30.00%
DE ALUMINIO

INSTALACIONES ELECTRICAS

01.01 FACTIBILIDAD DE SERVICIO
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FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO
01.01.01 ELECTRICO Y FWACION DE PUNTO DE und 1.00
DISERO
o SUMINISTRO DE ENERGIA DESDE PMI
. AL INSTITUTO
OBRAS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO
01.02.01 DE TIERRAS
s b SUMINISTRO DE MATERIALES
01.02.01.01.01 POSTES
01.02.01.01.01.01 POSTE DE C.A.C. 13/400 und 2.00
01.02.01.01.01.02 POSTE DECAC. 13300 und 11.00
01.02.01.01.02 o
CRUCETA DE PERFIL ANGULAR
01.02.01.01.02.01 | F*G*75x75x6.4mm x 2.4m und 15.00
AISLADORES
01.02.01.01.03
AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN
01.02.01.01.03.01 | 27kv und 36.00
AISLADOR POLIMERICO DE
01.02.01.01.03.02 | SUSPENSION 27KV und 9.00
EQUIPOS DE PROTECCION
01.02.01.01.04
0LR0IALIIAL | s MOPERRRORGURCUNETRY | ww 3.00
CAR30L0L0N0E L iy TR b DANQRRENG | g 3.00
01.02.01.01.04.03 FUSIBLES TIPO CHICOTE 25A und 3.00
01.02.01.01.05
GRAPA DE ANCLAJE TIPO
01.02.01.01.05.01 | pycro A3p und 9.00
PERNO OJO 5/6° x 8° C/ITUERCA,
01.02.01.01.05.02 | CONTRATUERCA Y ARANDELA und 9.00
01.02.01.01.05.03 EIREL AR ITMO 8" x & und 12.00
01.02.01.01.05.04 PERNO MAQUINADO 5/8° x 6° und 36.00
01.02.01.01.05.05 ABRAZADERAPARACRUCETA [y 15.00
01.02.01.01.05.06 ABRAZADERA PARA RIOSTA und 15.00
01.02.01.01.05.07 BRAZO RIOSTA3/16%22°x1.20m | 4 30.00
ABRAZADERA PARA RETENIDA
01.02.01.01.05.08 | g & und 1.00
01.02.01.01.05.09 TUBOF*G* DE 4 und 1.00
BLOQUE DE CONCRETO ARMADO
01.02.01.01.05.10 | e 0 40x0 400150 und 1.00
01.02.01.01.05.11 CONECTOR BIMETALICO und 3.00
01.02.01.01.05.12 VARILLA DE ACERO und 1.00
01.02.01.01.05.13 ACCESORIOS glb 1.00
Stk as r ok CONDUCTORES Y ACCESORIOS
01.02.01.01.06.01 CONDUCTOR AAAC 50mm2 " 2,100.00
01.02.01.01.06.02 CABLE N2XSY 3-1x50mm2 m 120.00
01.02.01.01.06.03 CABLE CTP 25 mm2 m 150.00
CONDUCTOR DE COBRE
01.02.01.01.06.04 | pecy nSONPUCE m 90.00
TERMINACION AUTOCONTRAIBLE | ..
01.02.01.01.06.05 | rcc. TERMINACION kit 6.00
TERMINACION AUTOCONTRAIBLE
01.02.01.01.06.06 | £y 1ERIOR SOMNg aory Kit 12.00

Reg C 1P N* 63525
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01.02.01.01.06.07 ACCESORIOS 2 glb 1.00
01.02.01.01.07 Pl
01.02.01.01.07.01 PMIINCLUYE TRAFOMIX und 1.00
01.02.01.01.08 BUZONES
BUZON DE CONGRETO DE 1.50 x
01.02.01.01.08.01 | 1,00 x1.00m und 200
8 51 42 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
01.02.01.01.09.01 SISTEMADE PUESTAATIERRA |,y 6.00
a0t TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.02.01 TRAZO'Y REPLANTEO glb 1.00
i MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE HOYOS PARA
01.02.01.03.01 | BUZONES m3 3.00
PR P EXCAVACION Y RESANE DE ZANJA | 3
EXCAVACION DE HOYOS PARA
01.0201.03.03 | POSTE 1.00m x2.00m m3 15.71
EXCAVACION DE HOYOS PARA
0102010304 | pyesTaATERRA1.00 m3 2356
ELIMINACION DE MATERIAL
01.0201.03.05 | excepENTE m3 1835
e IZADO DE POSTES
01.02.01.04.01 IZADO DE POSTE 13/400 und 2.00
01.02.01.04.02 IZADO DE POSTE 13/300 und 11.00
o3 s MONTAJE ARMADO
0102010501 | op MONTAJE DE PUNTO DEDISERO |, 1.00
01.02.01.05.02 MONTAJE ARMADO At und 1.00
01.02.01.05.03 MONTAJE ARMADO A2 - A12 und 12.00
01.02.01.05.04 MONTAJE ARMADO A13 und 1.00
01.02.01.06 TENDIDO DE CONDUCTORES
cro20n080t [ tt TIENEIEEECSIWCINMAG - In 2,100.00
TENDIDO DE CONDUCTOR NZXSY
0102010602 |44 eomc m 120.00
INSTALACION DE TERMINACION
01.0201.06.03 | »\;70CONTRAIBLE INTERIOR 50mm2 25kv | X! 6.00
INSTALACION DE TERMINACION
01.02.01.0604 | AUTOCONTRAIBLE EXTERIOR 50mm2 it 12.00
25KV
S ety INSTALACION DE BUZONES
01.02.01.07.01 INSTALACION DE BUZONES und 2,00
01.02.01.08 PUESTAATIERRA
S ah ot Shin INSTALACION DE PUESTAA TIERRA | e
01.02.01.09 MONTAJE DE PMI
01.02.01.09.01 MONTAJE DE PMI glb 1.00
SLA3 0115 SEGURIDAD INDUSTRIAL
01.02.01.10.01 SEGURIDAD INDUSTRIAL glb 1.00
DIRECCION TECNICA Y TRAMITES
01.02.01.11 CON CONCESIONARIO
01.02.01.11.01 TRAMITES DE INICIO DE OBRA, glb 1.00

PRUEBAS Y CONFORMIDAD DE OBRA

01.03

REUBICACION DE SUBESTACION

ELECTRICA EXISTENTE
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OBRAS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO

01.03.01 DE TIERRAS
TRABAJOS EXTERNOS AL CUARTO
01.03.01.01 ELECTRICO (LLEGADA SUBTERRANEA
HACIA LAS CELDAS)
CORTE Y ROTULACION DE PISTAS
0103.010101 |y yveremas m 17.00
EXCAVACION DE ZANJA PICABLE
01.03.01.0102 | SUBTERRANEO, INCLUYE REFINE - m 41.00
MANUAL
EXCAVACION DE ZANJA
0103010103 | popumaay m 9.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
0103.0101.08 [ oo SUM m 9.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
0L000L000E  §Eiaanmeiel e L ETAL m 90.00
INSTALACION Y SUMINISTRO DE
LOBAIOINE | o o ala o und 9.00
INSTALACION Y SUMINISTRO GINTA
01.03.01.01.07 | COLOR ROJO DE RIESGO ELECTRICO m 50.00
*20000 VOLT"
INSTALACION Y SUMINISTRO
0103010108 | \oRelo COMUN und 150.00
TR R o e i P 4950
POZO CONEXION A TIERRA (incluye
0103010010 [ ;e ue und 2.00
TRABAJOS INTERNOS AL CUART
01.03.01.02 it
EXCAVACION DE ZANJA PICABLE
01.03.01.0201 | SUBTERRANEO, INCLUYE REFINE - m 14.85
MANUAL
ELIMINACION DE MATERIAL
0103010202 | gycermmme m3 5.35
TRASLADO DE SUBESTACION
0008010208 . | 1o SEERRE O SURES glb 1.00
BASE PARA LA SUBESTACION
01.03.01.02.04 | cONVENCIONAL 160 KVA gib 1.00
BASE PARA LOS TABLEROS
01.03.01.02.05 | GENERALES TG-1,TG-2YTG-3 gib 109
P CAMARA COLECTORADEACETE | p o
SISTEMA DE VENTILACION
OLIROIIENT | penadl i RIS glb 1.00
SISTEMA DE DRENAJE DE ACEITE
0008010208 [on ., SRCSRERE RRMARE glb 1.00
e CABLES Y TERMINALES
Y CABLE NZXSY 18/30 KV 3-Tx50mm2 | - e
CABLE NZXOH 0.6/1 KV 3-1:50mm32
0103010302 | ne TRAMO HASTALOS TABLEROS) " 1200
CABLE N2XOH 0.6/1 KV 2(3-
01.03.01.0303 | 1x85mm2) + 1x35mm2 (DEL TRAMO HASTA | m 12.00
LOS TABLEROS)
CABLE TWH 1x35 mm PIPUESTAA
0108.01.00.0¢ | o SEERESRE T . m 12.00
TERMINAL TERMOCONTRAIBLE 36 | .
01.03.01.0005 |, SRR Kit 3.00
TERMINAL TERMOCONTRAIBLE 36
0103.01.03.06 | bAra BT emin Kit 3.00
SUBESTACION ELECTRICA NUEVA
01.04
e CELDADE LLEGADA O REMONTE - e
R CELDADE PROTECCION DE 400KVA | o 7
TRANSFORMADOR SECO DE 250 KVA
01.04.03 P gib 1.00
TABLERO DE BT CON TMA BB 630A,
01.04.04 T5S MEDIDOR MULTIFUNCION und 1.00
TRANSPORTE Y MONTAJE DE
01.04.05 TRANSFORMADORES Y CELDAS (LIMA- | und 1.00
MARCONA)
o INSTAL ACIONES ELECTRICAS EN
' INSTITUTO
01.05.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO

=
=
55
g
g
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R2.2 LUMINARIATIPO REJILLA PARA
01.05.01.01 ADOSAR CON 2 LAMPARAS plo 36.00
FLUORESCENTES T-5 DE 54W 62.50%
R4.2 LUMINARIATIPO REJILLA PARA
01.05.01.02 ADOSAR CON 4 LAMPARAS pto 188.00
FLUORESCENTES T-5 DE 24W 73.80%
S4 ARTEFACTO TIPO SPOT PARA
01.05.01.03 ADOSAR/EMPOTRAR CON 2 LAMPARAS | pto 196.00 %
DE 2X26 70.15
H1ARTEFACTO TIPO HERMETICO (IP-
01.05.01.04 66) CON 1 LAMP DE 18W pto 16.00 50.00%
H2 ARTEFACTO TIPO HERMETICO (IP-
01.05.01.05 66) CON 2 LAMP DE 36W pto 9.00 50.00%
H3 ARTEFACTO TIPO HERMETICO (IP-
01.05.01.06 §6) CON 2 LAMP DE 54W pto 90.00 49.72%
POSTE CON CRUCETA PARA 2
01.05.01.07 REFLECTORES DE 250W INSTALADO EN | pto 4.00
POSTE H=9m 50.00%
EX ARTEFACTO TIPO BRAQUET PARA
01.05.01.08 ADOSAR HERMETICO (IP-65) CON pto 3.00
LAMPARA FLUORE. 70W 50.00%
LEM LUMINARIA DE EMERGENCIA
01.05.01.09 PARA ADOSAR DE 2X18W CON BATERIA | plo 64.00
DE 90 MIN 78.13%
SALIDA PARA INTERRUPTORES
01.05.01.10 SIMPLES, DOBLES, TRIPLES Y pto 78.00
CONMUTACION 72.12%
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
01.05.01.11 CITERRA - CIPLACAMET. plo 378.00 98.52%
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
g CITIERRA - C/IPROTECCION PA. Lt e 80.00%
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
01.05.01.13 C/TIERRA - C/PROTECCION PA. CON plo 20.00
SALIDAA 110V 80.00%
01.05.01.14 FISRSEIR SN SO ENTO und 30.00 0.00%
0502 SALIDA DE FUERZA
SALIDA DE ELECTROBOMBA DE
01.05.02.01 AGUA pto 3.00 100.00%
CONTROL DE NIVEL DE
ey ELECTROBOMBA DE AGUA pto 2.00 0.00%
TS = g;l.LDADE ELECTROBOMBA JOCKEY | 0 e 100.00%
CONTROL DE NIVEL DE
damisit ELECTROBOMBA JOCKEY DE ACI e e 0.00%
SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA
01.05.02.05 DESAGUE pto 2.00 100.00%
CONTROL DE NIVEL DE
ot ELECTROBOMBA DESAGUE - bl 0.00%
SALIDA DE FUERZA PARA RACKS DE
01.05.02.07 COMUNICACIONES pto 8.00 100.00%
01.05.02.08 SALIDA DE FUERZA PARAASCENSOR | o\ 200 100.00%
01.05.03 CAJAS DE PASE
01.08.08.01 CAJADE PASE 100 x 100 x50 mm P | P 100.00%
01.05.08.02 CAJADE PASE 150 x 150 x50 mm P | 1800 100.00%
31 5508.03 CAJADE PASE 200 x 200 x 100mm P | 20,00 100.00%
01.08.03.00 CAJADE PASE 250 x 250 x 100mm P | 12.00 100.00%
01.05.03.05 NS . und 11.00 100.00%
01.05.04 BANDEJAS Y CONDUCTORES
01.05.04.01 TUBERIADE PVC-SAP @ 3/4" - 20mm | 201.00 100.00%
BANDEJA ELEGTRICA RANURADA DE
01.05.04.02 400x100 m 38.00 0.00%
BANDEJA ELECTRICA RANURADA DE
01.05.04.03 300430 m 29.00 00%
ATERRAMIENTO DE BANDEJA
01.05.04.04 i oy m 67.00 00%
01.05.05 EXCAVACION DE ZANJAS PARA 0, Jmm
i CABLE EN PLATAFORMA WEDINA ZEA
EXCAVACION DE ZANJA 60 x 50 cm
01.05.05.01 m 85.00 MERAOBID0%
Reg CIP N 63525
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e RELLENO Y COMPACTACION T ey 100.00%
01.05.05.03 CINTA SENALIZADORA m 85.00 100.00%
01.05.06 CONDUCTORES Y/O CABLES
TRANS 175 W /1 TG-2 CABLE -
01.05.06.01 L B L S m 18.00 100.00%
TRANS PROY kW // TG-1 CABLE 3-
01.05.06.02 1x240mm2 N2XH-1x240mmz2 (NH-80)T - hivscad 100.00%
TG-1// TG-A CABLE 3-1x150mm2
01.05.06.03 N2XH-1x150mm2-1x35mm2 (NH-80)T » - 100.00%
TG-1/TG-BCABLE 2(3-1x185mm2
05.06. N2XH)+2(3-1x185mm2 N2XH)-1x35mm2 (NH- | m 80.54
01.05.06.04 N }+2(3-1x185mm ¥ ( 36 Ak
TG-1//TG-C CABLE 3-1x150mm2
01.05.06.05 N2XH#1x150mm2 N2XH-1x35mm2 (NH-80yT | ™ 41.00 100.00%
TG-1// TF-BAS CABLE 3-1x35mm2
015000 N2XH-1x10mm2 (NH-80)T m N Cupis 100.00%
TG-1// TF-BJ CABLE 3-1x35mm2
02050800 N2XH+1x35mm2 N2XH-1x10mm2 (NH-80yT | ™ — 100.00%
TG-2// TF-SF CABLE 2(3-1x150mm2
43480008 N2XH)-1x70mmz2 (NH-80)T " biuid 100.00%
TG-2// TD-AL CABLE 3-1x35mm2
sLis06.00 NZXH-1x10mm2 (NH-80)T » st 100.00%
TG-A/ TD.P1-A CABLE 3-1x25mm2 =
01.05.06.10 N2XH - 1x25mm2 N2XHN 1x10mm2 (NH- | m ;
sOyT ‘ 100.00%
TGANTD.P2-A CABLE 3-1x16mm2
01.05.06.11 N2XH - 1x16mm2 N2XHN 1x10mm2 (NH- | m 920
. o2 : 100.00%
TGAJTF-CO CABLE 3-1x16mm2
01.05.06.12 N2XH - 1x16mm2 N2XH/N 1x10mm2 (NH- | m 2226
o ; 100.00%
TGAN TF-ASC.1 CABLE 3-1x10mm2
01.05.06.13 SO TR e m 28.35 100.00%
TG-B /I TD.P1-B CABLE 3-1x50mm2
01.05.06.14 N2XH - 1x50mm2 N2XHN 1x16mm2 (NH- | m 41.20
8oyT ; 100.00%
TGB /I TF-LMI CABLE 3-1x50mm2
01.05.06.15 N2XH - 1x50mm2 N2XHN 1x16mm2 (NH- | m 20.16
80T ! 100.00%
TGB// TF-LE CABLE 3-1x70mm2
01.05.06.16 N2XH - 1x70mm2 N2XHN 1x16mm2 (NH- | m 81.06
s i 100.00%
TGB/ TDP2-B CABLE 3-1x120mm2
01.05.06.17 N2XH + 1x120mm2 N2XH/N 1:25mm2 (NH- | m 46.41
80)T : 100.00%
TG B TF-AUT CABLE 3-1x35mm2
01.05.06.18 N2XH +1x35mm2 N2XHN-1x10mm2 (NH- | m 61.11
20yT : 100.00%
TG-B// TD.P3B CABLE 3-1x70mm2
01.05.06.19 N2XH - 1x70mm2 N2XH/N 1x16mm2 (NH- | m 51.66
e ; 100.00%
TGB I TF-ASC.2 CABLE 3-1x10mm2
01.05.06.20 N2XH_1x10mm2 +1x10mm2(NH-80)T il 66.89 100.00%
TG-C /| TD.P1-C CABLE 3-1x10mm2
01.05.06.21 N2XH - 1x10mm2 N2XH/N 1x10mm2 (NH- | m 420
80)/T 100.00%
TG-C /I TF-AM CABLE 3-1x95mm2
01.05.06.22 N2XH - 1x95mm2 N2XHN 1:25mm2 (NH- | m 12,60
80)yT 100.00%
TG-CHITFLMCABLE 3-1x50mm2
01.05.06.23 N2XH - 1x50mm2 N2XH 1x10mm2 (NH-80)T | ™ 41.16 100.00%
e A DUCTO DE PVC 100mm PVC-SAP e e L o
ot e DUCTO DE PVC 50mm PVC-SAP - s 106 5%
01.05.06.26 DUCTO DE PVC 40mm PVC-SAP m 109.38 100.00%
A TABLEROS TIPO GABINETE
-ty METALICOS + LLAVE TERMOMAGNETICA
TABLERO TG-1 (AUTOSOPORTADO
01.05.07.01 2100X1000X600MM) und 1.00 100.00%
TABLERO TG-2 (AUTOSOPORTADO
01.05.07.02 AP v i wnd 1.00 00%
TABLERO TD.P1-A (ADOSADO 5, Dk B
01.05.07.03 LML AR Eomrt) und 1.00
TABLERO TD.P2-A (ADOSADO
PLASTON MANDIL ABISAGRADO) und 1.00 MERQON'O0%
Reg C 1P N° 63525
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TABLERO TF-CO (ADOSADO MANDIL
01.05.07.05 RIS und 1.00
TABLERO TD.P1-8 (ADOSADO
01.05.07.06 R <o DLl und 1.00
TABLERO TF-LM1 (ADOSADO MANDIL
01.05.07.07 ABBAGEAD und 1.00
TABLERO TF-LE (ADOSADO MANDIL
01.05.07.08 ABISAGRADO) und 1.00
TABLERO TD.P2-B (ADOSADO
01.05.07.09 MANDIL ABISAGRADO) und 1.00
TABLERO TF-AUT (ADOSADO MANDIL
01.05.07.10 b und 1.00
TABLERO TD,P3-B (ADOSADO
01.05.07.11 MANDL ABISAGRADO) und 1.00
TABLERO TD.P1-C (ADOSADO
01.05.07.12 MANDIL ABISAGRADO) wrd 100
TABLERO TF-AM (ADOSADO MANDIL
01.05.07.13 P und 1.00
TABLERO TF-SF (ADOSADO MANDIL
01.05.07.14 e und 1.00
e = TMLERI‘.)) TF-LM (ADOSADO MANDIL | T80
TABLERO TF-ASC 1y 2 (ADOSADO
01.05.07.16 MANDL ABISAGRADO) und 200
TABLERO TG-A (ADOSADO MANDIL
01.05.07.17 P und 1.00
TABLERO TG-B (ADOSADO MANDIL
01.05.07.18 B und 1.00
TABLERO TD-PS (ADOSADO MANDIL
01.05.07.19 PR <y und 1.00
TABLERO TD-EXT (ADOSADO MANDIL
01.05.07.20 PR Lo 04 und 1.00
TABLERO DE BANCO DE
01.05.07.21 CONDENSADORES AUTOMATICO und 1.00
(ADOSADO MANDIL ABISAGRADO)
TABLERO TD-T1 (ADOSADO MANDIL
01.05.07.22 AGARTEOR und 1.00
S SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
POZO CONEXION ATIERRA (inciuye
01.05.08.01 g Aoy und 11.00
08 SISTEMA DE ENMALLADO A TIERRA | - prew
SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.05.08.03 CONDUCTOR DESNUDO 1x90 mm*.Cu. m 150.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.05.08.04 CONDUCTOR DESNUDO 1350 mm”.Cu. m 150.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.05.08.05 CONDUCTOR DESNUDO 1:35 mm?.Cu. " 115.00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE
01.05.00.06 CONDUCTOR DESNUDO 1x10 mm?.Cu. - 190.00
prip s TUBERIA PVC-SAP @ 1" - 25 MM pronr s
850808 TUBERIA PVC-SAP @ 35 MM e
01.05.09 INSTALACION DE LUMINARIAS
NSTALAGION DE POSTE DE
01.05.09.01 P und 4.00
PR COLOCACION DE ARTEFACTOS - e
INSTALACION DE LAMPARA DE
01.05.09.03 R 0oy und 64.00
TUBERIA FLEXIBLE EMT Y
01.05.09.04 PRI m 1,200.00
P SUMINISTRO DE LUMINARIAS
R2.2 LUMINARIA TIPO REJILLA PARA
01.05.10.01 ADOSAR CON 2 LAMPARAS und 36.00
FLUORESCENTES T-5 DE 54W
R4.2 LUMINARIA TIPO REJILLA PARA
01.05.10.02 ADOSAR CON 4 LAMPARAS und 188.00
FLUORESCENTES T-5 DE 24W
S4 ARTEFACTO TIPO SPOT PARA
01.05.10.03 ADOSAR/EMPOTRAR CON 2 LAMPARAS | und 196.00
DE 2X26
H1ARTEFACTO TIPO HERMETICO (IP-
01.05.10.04 PR Lo rarsdils und 16.00
- H2 ARTEFACTO TIPO HERMETICO (IP-| _ — e

66) CON 2 LAMP DE 36 W
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H3 ARTEFACTO TIPO HERMETICO (IP-
01.05.10.06 88) CON 2 LAME DE 84 W und 90.00
POSTE CON CRUCETA PARA 2
01.05.10.07 REFLECTORES DE 250 W INSTALADO EN | und 4.00
POSTE H=9m
EX ARTEFACTO TIPO BRAQUET PARA
01.05.10.08 ADOSAR HERMETICO (IP-65) CON und 3.00
LAMPARA FLUORE. 70 W
LEM LUMINARIA DE EMERGENCIA
01.05.10.09 PARAADOSAR DE 2X18W CON BATERIA | und 64.00
DE 90mm
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR
01.05.11 A
TRANSFORMADOR DE 25KVA
01.05.11.01 Sancants und 1.00
01.05.12 COMUNICACIONES
SALIDAS SISTEMA DE
01.05.12.01 COMBIEACIOMNES
01.05.12.01.01 SALIDA PARADATA DOBLE pto 230.00
SLbk L sl SALIDA PARA VIDEOCAMARAS e e
01.05.12.02 CAJAS DE PASE
e it bt CAJADE PASE 150 x 150 x80mm P | e
01.05.12.02.02 CAJA DE PASE 200 x 200 x 75mm P und 50.00
P s CAJADE PASE 250 x 250 x 100 mm P | Py
TP CAJADE PASE 300 x 300 x 100mm P | =
e caaac CAJADE PASE 350 x 350 x 150mm P | o o
01.05.12.03 CONDUCTOS
S PRV TUBERIA DE PVC-SAP © 1% - 36mm | - Foes
01.05.12.03.02 TUBERIA DE PVC-SAP @ 1°-25mm | 600.00
01.05.12.03.03 TUBERIA DE PVC-SAP @ 347 - 20mm 2,500.00
01.05.12.04 CONDUCTOS BuT
01.05.12.04.01 TUBERIA CONDUIT EMT 1° m 320.00
01.05.12.04.02 CURVA CONDUIT EMT 1° und 28.00
01.05.12.04.03 CONECTOR CONDUIT EMT 1° und 100.00
01.05.12.04.04 UNION CONDUIT EMT 1° und 80.00
01.05.13 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS
SALIDAS SISTEMA DE DETECCION ¥
01.05.13.01 PR
SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA
prosasonos | o SNEERRRE und 3.00
TR SALIDA PARA DETECTOR DE HUNO | .o g
SALIDA PARA PULSADOR DE
0105130103 | o arma und 20.00
SALIDA PARA DETECTOR DE
0105130008 | oo oo und 7.00
SALIDA PARA LAMPARA
0105130105 | corron0scopicA und 12.00
01.05.13.01.06 SALIDA PARA CAMPANA und 4.00
01.05.13.02 CAJAS DE PASE
01.05.13.02.01 CAJA DE PASE 150 x 150 x 75 mm P und 34.00
01.05.13.02.02 CAJA DE PASE 200 x 200 x 100 mm P ihd 6.00
01.05.13.03 CONDUCTOS
PRI TUBERIA DE PVC-SAP & 34" - 20mm | - e
TUBERIA EMT @ 3/4° - 20mm m e

01.05.13.03.02

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

90.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

INGEMERO CIVIL
ﬂq o P H‘M
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PP CABLES DE DETECCION Y ALARMAS
01.05.13.04.01 WARLETULE Nith L m 72150 0.00%

01.05.13.05 cma:‘u;:mﬁiiia i e sl

oLasas et ol S SRR § R IAACEN S i 3.00 0.00%

01.05.13.06 B oG

0105530000 [ope s RERREEIE ¥ MO TAACONDE . wm 72.00 0.83%

0105130602 | puy sADOR DEALARMA o - | und 20.00 0.00%

01.05.13.06.03 mc?m%ﬂgigﬁwm PE - und 7.00 0.00%

0205030800 | | umamn e e s O | und 12.00 0.00%

DLOSAR0K0E | Ly R EISEIANACIONDE. 109 4.00 0.00%

01.05.13.07 SEIPET W S—

IAEA50701 ;| co ISR EL SRTERADE | 1.00 0.00%

01.05.13.08 PUESTABNTARCHADEL SERWED

i sh a6 bt PUESTAEN MARCHA DEL SERVICIO | . 0.00%

P BUZON DE BAJA TENSION

01.05.14.01 BUZON DE COMUNICACION und 8.00 100.00%

01.05.14.02 DRTESTSS B P 00 PVO-SNF m 715.00 100.00%

01.05.14.03 SaRERRR S R EANR D m 143.00 100.00%

01.05.14.04 PURARNIS Y COMPACTALION 143.00 100.00%

01.05.14.05 LADRLLO SENALZADOR 143.00 100.00%

01.05.14.06 CINTA SERALIZADORA m 143.00 100.00%

o BUZON DE COMUNICACIONES

01.05.15.01 LS PRGN und 7.00 100.00%

PR Y DUCTO DE PVC 100mm PVC-SAP prasge 100.00%

01.05.15.03 DUCTO DE PVC 40mm PVC-SAP 225,00 100.00%

01.05.15.04 R o e st m 87.50 100.00%

01.05.15.05 RELLENO Y COMPACTACION m 87.50 100.00%

01.05.15.06 LADRILLO SERALZADOR m 87.50 100.00%

01.05.15.07 CINTASERALIZADORA m 82.00 100.00%
e ASCENSOR (BLOQUE 17 2) ‘
Py < SUMINISTRO E INSTALACION DE el . P 1
e 302 o DESCARGADEL CAMION CON o Py g 1
TR ki O 10000 ;

|
|

INSTALACIONES SANITARIAS
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01.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

01.01.01 LAVATORIO DE LOZA COLOR BLANCO und 32.00
(inc. griferia)

01.01.02 URINARIO DE LOZA COLOR BLANCO und 10.00
(inc. flwometro)

01.01.03 TAZA DE INODORO COLOR BLANCO und 32.00
(inc. fluxometro)

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE und 6.00
GRIFERIA DE DUCHA

01.01.05 INSTALACION DE APARATOS und 42.00
SANITARIOS

01.01.06 INSTALACION DE GRIFERIAS und 32.00

01.02 SISTEMA DE AGUA FRIA

01.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA

01.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC pto 38.00
c-100 1/2°

01.02.01.02 SALIDA DE AGUAFRIATUBERIA PVC pto 42.00
C-100 1%"

01.02.02 REDES DE DISTRIBUCION

01.02.02.01 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 7.7
CON TUBERIA DE PVC C-10 0 1/2*

01.02.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 76.82
CON TUBERIA DE PVC C-10 O 3/4"

01.02.02.03 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 32.80
CON TUBERIADE PVC C-100 1"

01.02.02.04 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 168.06
CON TUBERIA DE PVC C-10 0 1%"

01.02.02.05 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 31.51
CON TUBERIADE PVC C-100 2*

01.02,02.06 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 81.96
CON TUBERIA DE PVC C-10 0 2%"

01.02.02.07 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 30.03
CON TUBERIADE PVC C-10 0 3"

01.02.02.08 CODO DE PVC C-10 DE 90°x%" und 118.00

01.02.02.09 CODO DE PVC C-10 DE 90°x3/4" und 71.00

01.02.02.10 CODO DE PVC C-10 DE 90°x1" und 33.00

01.02.02.11 CODO DE PVC C-10 DE 90°x1%" und 67.00

01.02.02.12 CODO DE PVC C-10 DE 90°x1%" und 114.00

01.02.02.13 CODO DE PVC C-10 DE 90" x2" und 5.00

01.02.02.14 CODO DE PVC C-10 DE 90°*x2%" und 19.00

01.02.02.15 CODO DE PVC C-10 DE 90"x3" und 10.00

01.02.02.16 CODO DE PVC C-10 DE 90" x4" und 2.00

01.02.02.17 TEE DE PVC C-10 DE %" und 6.00

01.02.02.18 TEE DE PVC C-10 DE 3/4"-%" und 15.00

01.02.02.19 TEE DE PVC C-10 DE 1"x4" und 6.00

01.02.02.20 TEE DE PVC C-10 DE 1%" und 1.00

01.02.02.21 TEE DE PVC C-10 DE 1%4"x}4" und 5.00

01.02.02.22 TEE DE PVC C-10 DE 134"x1" und 12.00

01.02.02.23 TEE DE PVC C-10 DE 1%"x1%" und 14.00

01.02.02.24 TEE DE PVC C-10 DE 2" und 1.00

01.02,02.25 TEE DE PVC C-10 DE 2"x%" und 1.00

01.02.02.26 TEE DE PVC C-10 DE 2"x1" und 1.00

01.02.02.27 TEE DE PVC C-10 DE 2"x1%" und 1.00

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION |JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA
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01.02.02.28 TEE DE PVC C-10 DE 2%" und 1.00
01.02.02.29 TEE DE PVC C-10 DE 2% x3/4" und 1.00
01.02.02.30 TEE DE PVC C-10 DE 2%"x1° und 10.00
01.02.02.31 TEE DE PVC C-10 DE 2% 2" und 1.00
01.02.02.32 TEE DE PVC C-10 DE 3™-%" und 4.00
01.02.02.33 TEE DE PVC C-10 DE 3"-2%" und 5.00
01.02.02.34 _ REDUCCION DE PVC C-10 DE 34" A und 1.00
01.02.02.35 x REDUCCION DE PVC C-10DE 1"A%" | und 6.00
01.02,02.36 _ REDUCCION DE PVC C-T0 DE %' A und 11.00
01.02.02.37 1% REDUCCION DE PVC C-10DE2"A%" | und 1.00
01.02.02.38 REDUCCION DE PVC C-10DE2°A1" | und 1.00
01.02.02.39 REDUCCION DE PVC C-10DE2°A1%" | und 1.00
01.02.02.40 _ REDUCCION DE PVC C-10 DE 24" A und 1.00
01.02.02.41 3“ REDUCCION DE PVC C-10 DE 2% A und 1.00
01.02.02.42 _ REDUCCION DE PVC C-10DE 2% A2 | und 2.00
01.02.02.43 REDUCCION DE PVC C-10DE3"A%" | und 1.00
01.02.02.44 REDUCCION DE PVC C-10 DE 3" A2%" und 3.00
01.02.02.45 CANASTILLA DE SUCCION 4" und 2.00
01.02.02.46 UNION DRESSER 2% und 3.00
01.02.02.47 UNION DRESSER 3" und 32.00
01.02.02.48 UNION DRESSER 4° und 2.00
01.02.03 VALVULAS
01.02.03.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCEDE | und 10.00
01.02.03.02 112: VALVULA ESFERICA DE BRONCEDE | und 13.00
01.02.03.03 3.!4 VALVULA ESFERICA DE BRONCEDE | und 4.00
01,02.03.04 : _ VALVULA ESFERICADE BRONCEDE | und 15.00
01.02.03.05 it VALVULA ESFERICADE BRONCEDE | und 1.00
01.02.03.06 2. VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE | und 2.00
01.02.03.07 . CAJANICHO PARA VALVULAS und 42.00
INCLUYE TAPA
01.02.03.08 VALVULA COMPUERTA 2%" und 3.00
01.02.03.09 VALVULA COMPUERTA 3" und 5.00
01.02.03.10 VALVULA COMPUERTA 4* und 4.00
01.02.03.11 VALVULA CHECK 24" und 3.00
01.02.03.12 VALVULA DE ALIVIO %" und 1.00
01.02.03.13 VALVULA DE DRENAJE %" und 1.00
01.02.03.14 CABECERAS DE 4' und 2.00
01.02.03.15 BRIDA 2% und 12.00
01.02.03.16 BRIDA 3" und 9.00
01.02.03.17 BRIDA 47 und 6.00
01.02.03.18 ABRAZADERA 4" und 2.00
01.02.03.19 MANOMETRO %" und 1.00 -
01.02.04 EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES m l
MERO CIVIL

INGE
RQ ClP H'S'.’&!i
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01.02.04.01 EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA FRIA und 1.00 80.00%

C/TABLERO >
01.02.05 PRUEBAS SANITARIAS
01.02.05.01 PRUEBAHIDRAULICAY glb 1.00 0.00%

DESINFECCION DE LINEAS DE AGUA .
01.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO
01.03.01 TUBERIA SCH-40 COLGADAS
01.03.01.01 SALIDAAGUA CONTRA INCENDIO @ und 8.00

2% 100.00%
01.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR m 30.00

CON TUBERIA SCH-40 @ 1%" 100.00%
01.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR m 34.34 100.00%

CON TUBERIA SCH-40 @ 2" *
01.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR m 36.71 100 00%

CON TUBERIA SCH-40 @ 2%" 2
01.03.01.05 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR m 139.37 100.00%

CON TUBERIA SCH-40 @ 4" :
01.03.01.06 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR m 17.20 100.00%

CON TUBERIA SCH-40 @ 4", ADOSADA 2
01.03.01.07 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR m 6.00 100.00%

CON TUBERIA SCH-40 @ 6" 2
01.03.01.08 CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE und 21.00

4= 100.00%
01.03.01.09 CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE und 6.00

19 100.00%
01.03.01.10 CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE und 6.00

r 100.00%
01.03.01.11 CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE und 7.00

2140 100.00%
01.03.01.12 CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE und 4.00

20" xd" 100.00%
01.03.01.13 CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE und 3.00

00°x6" 100.00%
01.03.01.14 TEE DE ACERO SCHEDULE G40 DE 1* und 6.00 100.00%
01.03.01.15 TEE DE ACERO SCHEDULE G40 DE und 1.00

1y 100.00%
01.03.01.16 TEE DE ACERO SCHEDULE G40 DE 4" und 8.00 100.00%
01.03.01.17 TEE DE ACERO SCHEDULE G40 DE und 2.00

6 100.00%
01.03.01.18 UNION UNIVERSAL DE ACERO und 30.00

SCHEDULE G40 DE 1* 100.00%
01.03.01.19 UNION UNIVERSAL DE ACERO und 2.00 100.00%

SCHEDULE G40 DE 134" A
01.03.01.20 UNION FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE | und 2.00

DE & 100.00%
01.03.01.21 REDUCCION DE ACERO SCH 40 DE 4° und 1.00

A2y 100.00%
01.03.01.22 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 2* und 6.00 100.00%
01.03.02 VALVULAS VARIOS
01.03.02.01 VALVULA CHECK FIRE DE 4" und 1.00 100.00%
01.03.02.02 VALVULA CHECK SCHEDULE G40 DE und 15.00

1" 100.00%
01.03.02.03 VALVULA ESFERICA SCHEDULE G40 und 2.00

DE 1% 100.00%

1.03.02.04 VALVULA MARIPOSA SCHEDULE G40 ]

s DE 1%" e . 100.00%
01.03.02.05 VALVULA MARIPOSA SCHEDULE G40 DE und 2.00

o 100.00%
01.03.02.06 VALVULA CHECK SCHEDULE G40 DE 1%4" und 2.00 100 00%
01.03.02.07 VALVULA CHECK SCHEDULE G40 DE 6" und 1.00 100.00%
01.03.02.08 VALVULA OS&Y SCHEDULE G40 DE 6" und 1.00 100.00%
01.03.02.09 MANOMETRO 1%" und 1.00 100.00%
01.03.02.10 BRIDAS ROMPEAGUAS und 1.00
01.03.02.11 BRIDA WELDING NECK 6"-1'%" und 2.00 04y +--ef
01.03.02.12 ACOPLE FLEXIBLE 14" und 2.00 BERT, ZEp
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01.03.02.13 ACOPLE FLEXIBLE 3° und 5.00 100.00%
01.03.02.14 ACOPLE DE TUBERIA 4" und 13.00 100.00%
01.03.02.15 ACOPLE DE TUBERIA 6" und 15.00 100.00%
01.03.02.16 REDUCCION EXCENTRICA 6°4" und 1.00 100.00%
01.03.02.17 REDUCCION CONCENTRICA 6°4" und 1.00 100.00%
01.03.02.18 VACUOMETRO und 1.00 0.00%
01.03.02.19 MENOMETRO und 7.00 0.00%
01.03.02.20 MEDIDOR DE CAUDAL 4" und 1.00 0.00%
01.03.02.21 SOPORTES DE TUBERIAS 6" und 5.00 100.00%
01.03.02.22 FLOTADORES DE 1° und 3.00 100.00%
01.03.02.23 PLATO VORTEX und 1.00 100.00%
01.03.03 GABINETES
01.03.03.01 GABINETE CONTRA INCENDIO und 8.00 75.00%
01.03.04 PRUEBAS HIDRAULICAS
01.03.04.01 CWP:AJ’EENCIE;H?SAULICA PARA RED m 200.42 0.00%
01.03.05 SISTEMA DE BOMBEO CONTRA

INCENDIO
01.03.05.01 o ENEg'%PO DE BOMBEO CONTRA und 1.00 50.00%
01.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
01.04.01 = wm gg EVACUACION DE m 54.20 100.00%
01.04.02 BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES und 33.00 100.00%
01.04.03 mcmma_lr.gm PLUVIAL GALVANIZADA INC. | m 116.52 100.00%
01.04.04 REDUCCION DESAGUE DE 3" A2" und 57.00 100.00%
01.04.05 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 3° | und 37.00 100.00%
01.04.06 YEE DE PVC SAP DE 3" und 20.00 100.00%
01.05 DESAGUE Y VENTILACION
01.05.01 SALIDAS DE DESAGUE
01.05.01.01 SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAP2" | pto 32.00 100.00%
01.05.01.02 SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAP3" | pto 10.00 100.00%
01.05.01.03 SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAP4" | pto 32.00 100.00%
01.05.02 SALIDAS DE VENTILACION
01.05.02.01 — zs_.ama DE VENTILACION DE PVC- pto 74.00 100.00%
01.05.03 TUBERIA DE DESAGUE DE PVC

PESADA
01.05.03.01 TUBERIA PVC SAP 2" DESAGUE m 400.95 100.00%
01.05.03.02 TUBERIA PVC SAP 3" DESAGUE m 46.68 100.00%
01.05.03.03 TUBERIA PVC SAP 4" DESAGUE m 289.31 100.00%
01.05.03.04 TUBERIA PVC SAP 6" DESAGUE m 42.99 100.00%
01.05.03.05 CODO DE PVC SAP DE 45°x2" und 141.00 100.00%
01.05.03.06 CODO DE PVC SAP DE 45°x3" und 2.00 100.00%
01.05.08.07 CODO DE PVC SAP DE 45°x4" und 95.00 00.98%
01.05.03.08 CODO DE PVC SAP DE 90°x2" und 274.00 %
01.05.03.09 CODO DE PVC SAP DE 90°x3" und 36.00 = "Ei
01.05.03.10 CODO DE PVC SAP DE 90°x4" und 84.00 W

1PN
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01.05.03.11 CODO SANITARIO PVC SAP DE 80°x4” [ und 32.00 100.00%
C/REDUCCION 2
01.05.03.12 REDUCCION DESAGUE DE 3"A2" und 6.00 100.00%
01.05.03.13 REDUCCION DESAGUE DE 4"A2" und 1.00 100.00%
01.05.03.14 REDUCCION DESAGUE DE 4"A3" und 5.00 100.00%
01.05.03.15 REGISTRO DE BRONCE 2* und 25.00 100.00%
01.05.03.16 REGISTRO DE BRONCE 3* und 10.00 100.00%
01.05.03.17 REGISTRO DE BRONCE 4° und 4.00 100.00%
01.05.03.18 SOMBRERO DE VENTILACION 2* und 7.00 0.00%
01.05.03.19 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2° | und 20.00 100.00%
01.05.03.20 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 3" [ und 8.00 100.00%
01.05.03.21 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 4" | und 23.00 100.00%
01.05.03.22 TEE SANITARIA 2" und 3.00 100.00%
01.05.03.23 YEE DE PVC SAP DE 2" und 54.00 100.00%
01.05.03.24 YEE DE PVC SAP DE 3 und 1.00 100.00%
01.05.03.25 YEE DE PVC SAP DE 4° und 53.00 100.00%
01.05.03.26 YEE DE PVC SAPDE 3"A2" und 26.00 100.00%
01.05.03.27 YEE DE PVC SAP DE 4" A 2" und 55.00 100.00%
01.05.03.28 YEE DE PVC SAP DE 4" A 3" und 20.00 100.00%
01.05.03.29 VALVULA CHECK 3" und 2.00 100.00%
01.05.03.30 ABRAZADERA DE PLATINA 3" und 3.00 100.00%
01.05.04 CAJAS Y BUZONES DE REGISTRO
01.05.04.01 Gl g‘AJAS DE REGISTRO DE DESAGUE und 12.00 100.00%
01.05.04.02 e g:..l.\s DE REGISTRO DE DESAGUE und 6.00 100.00%
01.05.04.03 DESA?STJUEEBA HIDRAULICA DE REDES DE m 84747 0.00%
01.05.05 OTROS DESAGUE
01.05.05.01 POZO DE ABSORCION und 9.00 100.00%
01.05.05.02 DESAEG%UE IPO DE BOMBEO PARA und 1.00 80.00%

ENFERMERIA
Sala de Enfermeria
06.01.02 Médulo de Anatomia Funcional und 1.00
06.01.03 Emergencias Hospitalaria y Cuidados und 1.00
Extensivos
06.01.04 Médulo de Procedimientos Hospitalarios und 1.00
06.01.05 Modulo Obstetricia und 1.00 i
06.01.06 Modulo de rehabilitacion und 1.00
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06.01.07 Médulo de Salud bucal und 1.00 70.00%
06.02 COMPUTACION
06.02.01 Computadoras und 1.00 70.00%
06.02.02 Aulas Dibujo CAD und 1.00 75.00%
06.02.03 Méddulo de Disefio gréfico y produccion und 1.00 80.00%
Audiovisual 2
06.02.04 Modulo de Cableado de redes und 1.00 75.00%
06.02.05 Médulo de Configuracién de redes VOIP und 1.00 75.00%
06.02.06 Médulo de Cableado de redes und 1.00 80.00%
06.02.07 Software Servidor Central MindSight und 1.00 35.00%
06.02.08 Mesa para impresora und 1.00 75.00%
06.02.09 Mesa rodante para Sistemas de und 1.00 80.00%
proyeccién ¢
06.03 MECANICA DE PRODUCCION
06.03.01 CIM Didéctico und 1.00 70.00%
06.03.02 Mantenimiento Hidraulico und 1.00 65.00%
06.03.03 Modulo Complementario de Hidraulica und 1.00 65.00%
Mévil ¥
06.03.04 Modulo de Mantenimiento Neumético und 1.00 55.00%
06.03.05 Programa estudio de los Sensores und 1.00 65.00%
06.03.06 mantenimiento de transmisiones und 1.00 65.00%
Mecénicas 1
06.03.07 Mantenimiento bombas und 1.00 65.00%
06.03.08 Estacién de entrenamiento de Tuberias und 1.00 65.00%
06.03.09 Estacién de entrenamiento de Tuberias ( | und 1.00 65.00%
2do Equipo) i
06.03.10 Estacién Entréname Manipulacion de und 1.00 65.00%
carga pesada ?
06.03.11 Rd’rigotadén und 1.00 65.00%
06.03.12 Lab. De Fisica mecéanica y elementos de | und 1.00 65.00%
Magquinas 2
06.03.13 Equipo de Refrigeracion und 1.00 65.00%
06.03.14 Taller soldadura - Welding Lab. And und 1.00 65.00%
Workshop "
06.03.15 Cursos und 1.00 55.00%
06.04 MECANICA AUTOMOTRIZ
06.04.01 Software Educativo (Intranet y und 1.00 80.00%
educacioén a distancia) '
06.04.02 Modulo Sistemas Eléctricos del und 1.00 70.00%
Automévil !
06.04.03 Lab. Integrado de Sistemas und 1.00
automotrices ‘ 70.00%
06.04.04 Matrix und 1.00 80.00%
06.04.05 Lab. Integrado de Circuitos Electrénicos und 1.00 50.00%
06.04.06 Modulo can-Bus- Vehiculos Hibridos und 1.00 60.
06.04.07 Herramientas y Equipamiento Taller und 1.00
Automotriz - (O T
06.04.08 Equipamiento Taller Automotriz und 1.00 BERT TEh
[NGEMERO CIVIL
Reg C 1P N* 63525
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06.04.09 Médulos de Circuitos tipicos del und 1.00
Automévil

06.04.10 Motores Seccionados - Gasolina und 1.00

06.04.11 Motores Seccionados - Diesel und 1.00

06.04.12 Componentes seccionados, Direccién y und 1.00
Suspension

06.04.13 Paneles sistema de frenos de doble und 1.00
circuito

06.04.14 Sistema de propulsion -Modelo und 1.00
seleccionado

06.04.15 Banco de motores a Gasolina und 1.00

06.04.16 Sistemas de Aire Acondicionado und 1.00

06.04.17 Estaciones de Reparacion de motores a | und 1.00
Gasolina

06.05 ELECTRICIDAD

06.05.01 Médulo de Controles Eléctricos und 1.00

06.05.02 Manejador de Motores und 1.00

06.05.03 Laboratorio de Electrotecnia und 1.00

06.05.04 Electrénica de Potencia -Gulas und 1.00

06.05.05 Sistemas de Potencia Eléctrica und 1.00

06.05.06 Médulo de Proteccion por Reles und 1.00

06.05.07 Taller de mantenimiento Eléctrico und 1.00

06.05.08 Médulo de Generacion eléctrica Solar / und 1.00
Edlica

06.05.09 Médulo de cableado domestico und 1.00

06.05.10 Cursos und 1.00

06.06 ELECTRONICA

06.06.01 Controlador Légico Programable und 1.00

06.06.02 PLC- Regulacién y Control und 1.00

06.06.03 FACET - Entrenadores Electrénica und 1.00

06.06.04 Instrumentos de Laboratorio - und 1.00
Telecomunicaciones

06.06.05 Cursos Virtuales - Electrénica und 1.00

06.07 HOTELERIA

06.07.01 Equipos de Hoteleria und 1.00

06.07.02 Equipos de Cocina - Kitchen Supplies und 1.00

01 MOBILIARIO IMPORTADO

01.01 BANQUETAS DE TALLER Und. 62.00

01.02 ARMARIO MULTIPROPOSITO Und. 56.00
1200x1960x600

01.03 CAJON DE ACERO RODANTE Und. 6.00
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01.04 CARPETAS ERGONOMICAS Und. 160.00
COLABORATIVAS

01.05 SILLAERGONOMICA GIRATORIA - MODELO | Und. 282.00
COLABORATIVO

01.06 BANQUETAS ERGONOMICAS GIRATORIAS | Und. 110,00

01.07 SILLA ERGONOMICA GIRATORIA - ASIENTO | Und. 41.00
DE POLIPROPILENO

01.08 BRAZO ARTICULADO DE MONITOR Und. 74.00

01.09 GABINETE BAJO, 2 CAJONES Und. 40.00

01.10 MESADE TALLER, ESTR. DE ACERO, Und. 8.00
TABLERO DE MADERA 1800*750°800-
PLATAFORMA BAJA

01.11 MESA DE TALLER, ESTR. DE ACERO, Und. 45,00
TABLERO DE MADERA 1800°750°800-
S/PLATAFORMA BAJA

01.12 MESA DE TALLER, ESTR. DE ACERO, Und. 8.00
TABLERO DE MADERA 2100*750"800-
Gabinete

01.13 MESA LABORATORIO ALTA, ESTR. Und. 18.00
METALICA, TABLERO 30"x72"- LAMINADO
ALTA PRESION

01.14 MESA LABORATORIO BAJA, ESTR. Und. 50.00
METALICA, TABLERO 30"x72"- LAMINADO
ALTA PRESION

01.15 MESA PROFESOR - TABLERO 307x60"CM, Und. 36.00
ESTRUCTURA METALICA LAMINADO ALTA
PRESION

01.16 MESA SALA COMPUTO TABLERO 24"x64" - | Und. 86.00
ESTR. METALICA - LAMINADO ALTA
PRESION

01.17 SOPORTE DE CPU Und. 249.00

01.18 TABLERO DE DIBUJO CON ACCESORIOS Und. 30.00

II.1.3. Porcentaje de avance real y acumulado en el periodo
Como se aprecia en el cuadro siguiente, el avance ejecutado durante el MES DE ABRIL del

01/04/2021 al 30/04/2021 corresponde a un 31.93 % y el avance ejecutado acumulado es de
77.52 %, se debe indicar que se aprobé una ampliacion de plazo de 60 dias calendario del
25/03/2021 y su plazo de ejecucion vence el 23/05/2021.

DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA ACUMULADOS
En el periodo del 01/04/2021 al 30/04/2021 se registro el siguiente avance.

AVANCE VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
MES
REAL REAL PROGRAMADO* PROGRAMADO"
ACUMULADO ACUMULADO

Val. 00 Enero 0.00 0.00 0.00 0.00

Val. 01 Febrero 650,234.46 650,234.46 650,234.46 650,234.46

Val, 02 Marzo 257,760.55 907,995.00 257,760.55 907,995.01

Val. 03 Julio 135,005.66 1,043,000.67 135,005.67 1,043,000.68

Val. 04 Agosto 1,380,816.74 2,423,817 .41 1,380,816.74 2,423,817.42
Val. 05 Setiembre 1,122,982.36 3,546,799.77 1,122,982.37 3,546,799.79

Val. 06 Octubre 1,372,543.33 4,919,343.10 1,372,543.33 4,919,343.12
Val. 07 Noviembre 869,454.96 5,788,798.06 869,454.96
Val. 08 Diciembre 545,272.72 6,334,070.78 545,272.71

Val. 09 Enero 884,934.98 7,219,005.76 884,934.97

Val. 10 Febrero 3,631,732.55 10,850,738.31 3,631,732.56

Val. 11 Marzo 3,417,033.62 14,267,771.93 3,400,324.09

Val. 12 Abril 9,995,964.16 24,263,736.08 12,914,947.82
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Val, 13 Mayo 0.00 24,263,736.08 4,135,518.54 31,301,528.77
Total S/, 24,263,736.08 31,301,528.77
DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA ACUMULADOS
% AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA
MES
REAL PROGRAMADO*
it ACUMULADO PROBSIADD. ACUMULADO
Val. 00 Enero 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Val. 01 Febrero 2.08% 2.08% 2.08% 2.08%
Val. 02 Marzo 0.82% 2.90% 0.82% 2.90%
Val. 03 Julio 0.43% 3.33% 0.43% 3.33%
Val. 04 Agosto 4.41% 7.74% 4.41% 7.74%
Val. 05 Setiembre 3.59% 11.33% 3.59% 11.33%
Val. 06 Octubre 4.38% 15.72% 4.38% 15.72%
Val. 07 Noviembre 2.78% 18.49% 2.78% 18.49%
Val. 08 Diciembre 1.74% 20.24% 1.74% 20.24%
Val. 09 Enero 2.83% 23.06% 2.83% 23.06%
Val. 10 Febrero 11.60% 34.67% 11.60% 34.67%
Val. 11 Marzo 10.92% 45.58% 10.86% 45.53%
Val. 12 Abril 31.93% 77.52% 41.26% 86.79%
Val. 13 Mayo 0.00% 77.52% 13.21% 100.00%
Total 77.52% 100.00%

I11.1.4. CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCION-RUTA CRITICA
Las labores de la Supervision durante el presente mes dentro del control técnico y

administrativo en el proceso constructivo se han verificado los trabajos de todas las partidas
ejecutadas segun valorizacion presentada.

Cabe indicar que segln la comparacion entre el avance programado acumulado y el
avance ejecutado acumulado la obra esta en un estado AVANCE ATRAZADA.

Es preciso indicar que la Contratista de Obra viene ejecutando la obra con dificultades,
dado que no ha dispuesto la planificacion y programacion de obra con la cantidad de personal
que permita cumplir con el cronograma de avance de obra y también se tiene atrasos debido a
la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por el gobierno con fecha 15/03/2020, debido

a la propagacion del virus COVID - 19.

ll.2. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO.
Ii1.2.1. CONTROL DE VALORIZACION O LIQUIDACIONES MENSUALES.
Para la presente Valorizacion de Obra N° 12 correspondiente al mes de ABRIL DEL 2021 del

01/04/2021 al 30/04/2021, la liquidacion mensual es la siguiente:

“WiLiAM ROBERTD MEDINA ZEA
mun?lﬁﬂlEmCNl
Reg C! P N° 63525

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA
CEL.N° 985163834




WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA.
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR

Reg. CIP N° 63525

Consultoria en Ingenieria

RESUMEN DE PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N2 12

CORRESPONDIENTE AL: 01/04 al 30/04/2021

Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Proceso Convenio Inversién Regional - Consorcio MINSUR REP (OBRAS POR IMPUESTO)
Obra : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE, DISTRITO DE MARCONA -
NAZCA - ICA”™
Contratista  : CONSORCIO LTMT ::3;‘"’ KARvao e chosbies. $/.31,301,528.77
2 : Ing. ENIO JAVIER VIZCARRA CABELLO
Residente g Plazo de Ejecucion : 210 dias calendario
Supervisor : CONSORCIO IESTP Fecha de Inicio de Obra :27/01/2020
Jefe deSuperv. : Ing. WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA :3/01/2021
Fecha de Reinicio de Obra :27/07/2020
Fecha de Término de Obra :03/01/2021
Fecha de Suspensién de Obra :04/01/2021
Fecha de Reinicio de Obra :25/01/2021
Fecha de Término de Obra :24/03/2021
Ampliacién de Plazo N° 01 60D.C.
Nueva fecha de término de Obra 23/05/2021
%
AVANC | SALDO POR
VALORIZACION £ VALORIZAR
ACUM.
MONTO
ITEM DESCRIPCION CONTRATADO
(Sin 1GV)
ACUMULADA
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA
VALORIZACION
1) CONTRACTUAL:
F.P. 01: Estructuras 4,317,134.05 4,002,097.66 160,779.22 4,162,876.88 | 96.43% 154,257.17
F.P. 02: Arquitectura 2,090,523.82 1,750,731.16 94,134.99 1,844,866.15 | B88.25% 245,657.67
F.P. 03: Instalaciones Sanitarias 477,591.87 392,363.28 26,332.67 418,695.95 | B87.67% 58,895.92
F.P. 04: Instalaciones Eléctricas 1,814,491.45 853,463.25 397,767.70 1,251,230.95 | 68.96% 563,260.50
F.P. 05: Componente TIC 759,573.63 288,906.79 253,578.92 542,485.71 | 71.42% 217,087.92
SUB-TOTAL (1) SASSAINE| samrseaia|  932,593.50|  8,220,155.64 | g o0 | 1,239,159.18
% Avance 77.04% 9.86% 86.90% 13,10%
2) REAJUSTES:
F.P. 01: Estructuras 0.00 0.00 0.00
F.P. 02: Arquitectura 0.00 0.00 0.00
F.P. 03: Instalaciones Sanitarias 0.00 0.00 0.00
F.P. 05: Componente TIC 0.00 0.00 0.00
SUB-TOTAL (2) 0.00 0.00 0.00
3) DEDUCCIONES:
Por Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00
Por Adelanto de Materiales 0.00 0.00 0.00
SUB-TOTAL (3) 0.00 0.00 0.00
a) ;;m;u(gou VAN 7,287,562.14|  932,593.50|  8,220,155.64
5) AMORTIZACIONES
Amortiz. Adel. Directo
Amortiz. Adel. De Materiales
SUB-TOTAL (5)
6) VALORIZACION NETA: (4) - (5) 7,287,562.14 932,593.50 8,220,155.64
4 MONTO A PAGAR AL
) CONTRATISTA ‘<
EN EFECTIVO (6) 7,287,562.14 932,593.50 8,220,155.64
1G.V. (18 %) 1,311,761.18 | 167,866.83 | 1,479,6 e G
TOTAL CON L.G.V. 8,599,323.32 | 1,100,460.33 | 9,699, ROBERT MEDINA ZEA
NGEMERO CIVRL
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8) TOTAL, COMPROMISO A SOLICITAR - OBRA 8,599,323.32 9,699,783.65
TOTAL, COMPROMISO A
’ g oo e 2013953732 5 668,448.61| 8,895,503.83| 14,563,952.44
MOBILIARIO
10 | TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN + L.G.V.) 9,995,964.16
MULTAS: PENALIDAD POR PART. DE PROF. S T
MONTO TOTAL A CANCELAR P p——— eis

II1.2.2. Reporte de Pagos efectuados al Contratista (cuadros, esquemas)

Se presenta el cuadro de control de pagos vigente a la fecha:
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OBRA:

CONTRATISTA

VALOR REFERENCIAL
COSTO AL

MONTO DEL CONTRATO
MONTO PRES. DE OBRA
PLAZO DE EJECUCION
RESIDENTE
SUPERVISOR

Control del Avance Financiero-Contrato

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE, DISTRITO DE MARCONA - MARCONA - ICA™

: CONSORCIO LTMT
$/. 30,000,000.00
Ago-17
§/.31,301,528.77
8. 11,161,991.47
210 DIAS CALENDARIO
: Ing. ENIO JAVIER VIZCARRA CABELLO
ING. WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA

CEL.N" 985163834

01 | Val. 00 Enero - - o - =
02 | Val. 01 Febrero 551,046.15 551,046.15 551,046.15 99,188.31 650,234.46 650,234.46
03 | Val. 02 Marzo 218,441.14 218,441.4 218,44114 39,319.41 257,760.55 257,760.55
04 | Val. 03 Julio 14,4158 114,41.58 114,41.58 20,554.08 135,005.66 135,005.66
05_| Val. 04 Agosto 772.849.04 772.849.04 772.849.04 139,112.83 9M,961.87 911,961.87
468,854.87 468,854.87

06 | Val. 05 Setiembre 951,679.97 951,679.97 951,679.97 1M,302.39 1122,982.36 1,122,982.36
07 | Val. 06 Octubre 1,163,172.31 1,163,172.31 1,163,172.31 209.371.02 1,372543.33 1,372.543.33
08 | Val. 07 Noviembre 736,826.24 736,826.24 736,826.24 132,628.72 869,454.96 869,454.96
pg | Val. 08 Diciembre 462,095.52 462,095.52 462,09552 83,177.19 5452721 5452721
09 | Val. 09 Enero 749,944.90 749,944.50 749,944.90 134,990.08 884,934.98 884,934.98
10 | Val. 10 Febrero 884,922.62 884,922 62 884,922.62 159,286.07 1,044,208.69 1,044,208.69
IMP. Y EQUIPAM. MOBIL. - 2.587,523.87 2.587,523.87
11 | Val. 11 Marzo 682,172.67 682,172.67 682.172.67 122,791.08 804,963.75 804,963.75
2,612,069.87 2,612,069.87

12 | Val. 12 Abril §93,615.39 893,615.39 893,615.39 160,850.77 1100,460.33 -

8,895,503.83
TOTAL il i 14726195 |  24,263,736.08 14,267,792

572
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.2.3. COMPARACION ENTRE EL AVANCE FINANCIERO Y EL AVANCE FiSICO.
Se tiene entonces que el avance financiero acumulado a la fecha de presentacion del

presente informe es de 45.58 %, mientras que el avance fisico acumulada es de 77.52 %.

IIl.2.4. CONTROL FIANZAS: VIGENCIA, VENCIMIENTO, RENOVACION.
No aplica ya que la entidad no ha entregado ningin adelanto, ya que es un convenio de

Inversion Regional con una empresa privada (Obras por Impuesto).

llI.3. ADELANTOS O ATRASOS DE OBRA.
I1.3.1. DETERMINACION DE PORCENTAJE DE ADELANTO O RETRASO.
Al determinarse los porcentajes de avance acumulado ejecutado (77.52 %) y comparado

con el porcentaje de avance acumulado programado (86.79%) se obtiene que la obra se encuentra
ATRAZADA.
Se deduce entonces que el porcentaje de ATRAZADA sobre lo programado es 9.27 %.

Se debe indicar que se tuvo una paralizacion total de la obra, ocurrido el 16/03/2020, por el
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, la cual declara en Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la nacién a consecuencia del brote del COVID - 19.

A la fecha de reinicio de la obra, se reprogramaron los cronogramas valorizado y el GANTT,
de acuerdo con el tiempo de paralizacion debido al Estado de Emergencia decretado por el Gobierno

Central.

I.3.2. CAUSAS DEL ATRASO/ADELANTO
Se debe indicar que la obra estd ATRASADA dado que la Contratista NO ha dispuesto frentes

de trabajo en la Obra, en los diferentes bloques de acuerdo con lo indicado en el Expediente Técnico,
ya que son independientes, No habiendo formado cuadrillas en los diferentes bloques (bloque 1y 2,
zona de talleres, bloque 6 de cisterna, almacén, kiosko, proyeccion social, cerco perimétrico como
son los trabajos de pintura, colocacion de tijerales, coberturas, puertas y ventanas).

No se esta planificando los trabajos y de esta manera cumplir con la programacién en los referidos

bloques, buscando de esta manera resultado de un rendimiento 6ptimo a la fecha.

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORREMW """ 76
CEL. N° 985163834 WILLIAM ROBERTD MEDINA

mﬁﬁnewml




WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA.
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
Reg. CIPN° 63525

Consultoria en Ingenieria

S |”°

Por ofra parte, la Contratista NO ha programado correctamente la disponibilidad de materiales y
equipos en suficiencia, de acuerdo con lo indicado en el Expediente técnico, se tiene demora en la
toma de decisiones, la cual repercutiran posteriormente en el atraso de la obra, en los subsiguientes
meses, ya que hay diferentes frentes en la obra, en la cual se puede trabajar, se ha recomendado

mayor cantidad de personal calificado para cumplir con la culminacién de la obra en el plazo

establecido.

I.3.3. COMENTARIO SOBRE LOS MATERIALES EXISTENTES EN OBRA (EN CANCHA) NO

CUANTIFICADOS EN EL AVANCE FISICO.
No se han culminado los trabajos de estructura, faltando materiales y equipos en estructura,

En Arquitectura se tiene en cantidad suficiente pintura para realizar los trabajos, no teniendo personal

para realizar el trabajo en forma rapida segun lo programado.
En Equipamiento se tiene en obra casi la totalidad, no pudiéndose valorizar estos equipos debido a

trabajos por realizar en pintura en los diferentes bloques y la falta de colocacion de vigas en tijerales
y la colocacién de coberturas en el bloque 04, la cual no permitieron el normal avance de los trabajos.

CAPITULO IV.
CONTROL TECNICO DE OBRA

IV.1. CONTROL DE PRUEBAS PREVIAS DE MATERIALES
El control de pruebas previas de los materiales se realiza previa colocacion, solicitandose la

presentacion de los certificados y fichas técnicas de los materiales de construccion y de los
fabricantes, de acuerdo con las normas de control de calidad y de acuerdo con las especificaciones
técnicas del proyecto. Se ha reiterado a la contratista las pruebas respectivas y la presentacion de
los certificados de calidad.

IV.2. OBRAS PROVISIONALES.

IV.2.1. CARTEL DE OBRA
La presente obra cuenta con 01 cartel de obra instalado de acuerdo con los formatos de la

Entidad, y con la informacion pertinente para el conocimiento de toda la poblacion.

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORREA\% """ i‘E" "
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IV.2.2. OFICINA DE SUPERVISOR, OFICINA DEL RESIDENTE, ALMACEN, SERVICIOS HIGIENICOS,
COMEDOR Y VESTUARIO PARA TRABAJADORES.

La contratista de Obra ha dispuesto una oficina para el Residente, el Supervisor de Obra, en

los ambientes existentes, esto con la finalidad de tener un adecuado ambiente y coordinacién de los

trabajos a realizar en cumplimiento del expediente técnico aprobado por la entidad.

De igual manera la Contratista no ha cumplido con la implementacion adecuada de los
ambientes como el comedor, vestuario, SS.HH en la obra, no respetandose las medidas y areas
indicadas en las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado. No se valorizandose
estas partidas al 100%, ya que no se ha respetado lo indicado en el expediente técnico.

Asi mismo actualmente se esta utilizando los ambientes del edificio existente como almacén, vestuario

y comedor dentro de los ambientes existentes para el facil y rapido abastecimiento de materiales

necesarios para la ejecucion de la Obra.

IV.2.3. CONTROL TECNICO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
Los trabajos realizados son anotados en el cuaderno de Obra, asi como las consultas por

parte de la Contratista, observaciones de la Supervision y otros sucesos importantes.

En campo los trabajos son supervisados por el Jefe de Supervision, el Asistente y los
especialistas a fin de garantizar un correcto proceso constructivo durante los trabajos, realizando las
pruebas de control, como toma de testigos de concreto para el control de la resistencia a la
compresion, verificacién del slump, habilitacion y colocacién de acero, encofrados y vaciado de

concreto, calidad de los equipos a instalar

IV.2.4. CONTROL DE RECURSOS.

IV.2.5. MANO DE OBRA.
Se controla que el personal trabaje dentro de los parametros de seguridad en obra, asi como

también que tengan los salarios y beneficios de acuerdo con la ley de la construccién Civil.

IV.5.2. MATERIALES (CALIDAD, CANTIDAD, CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPOS).
bastecimiento

Constantemente se monitorea el almacén del contratista a fin d

-
...........
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oportuno y por ello no se genere los retrasos que pudiera tener a causa de desabastecimiento de
materiales en obra. Por ello se emplea materiales que tienen sus certificados de calidad y brinda las
garantias de ser el caso.
El monitoreo al almacén se controla:

- Laforma de almacenaje de materiales predecibles.

- El tiempo que almacena, a fin de que cumplan con las especificaciones técnicas del

proyecto.
- Laforma de realizar el traslado a la obra.
- Tener el stock necesario, a fin de no desabastecer a la obra.

IV.5.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (CANTIDAD, OPERATIVIDAD).

Los equipos usados se solicitan que estén en 6ptimas condiciones para el trabajo, razén por
la cual se han venido desarrollando los frabajos sin mucho contratiempo, algunas veces se ha tenido
desperfectos mecénicos de las maquinarias y/o equipos solucionandose rapidamente, se le esta
exigiendo la utilizacién de estas en buen estado de funcionamiento

Se cuenta con patio de maquinarias, con la finalidad de salvaguardar las maquinarias y a la
vez realizar el mantenimiento de las unidades.

La cantidad de las maquinarias esta en funcién al requerimiento que realiza el ing. Residente
de la programacion de las actividades programadas durante la semana y durante el mes.

CAPITULO V.
CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO

V.1. INFORME INICIAL DE LA OBRA

La Supervisién de Obra ha presentado cronogramas del servicio de la supervision, no existe
observaciones con respecto al terreno de Obra ya que no hay pendientes pronunciadas y desniveles
que harian necesario replantear el nivel de referencia del Proyecto, ademas que no se requiere una

mayor area para el desarrollo completo de las edificaciones.
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V.2. CONSULTAS EFECTUADAS REFERIDAS AL PROYECTO.
La contratista de Obra a la fecha ha realizado consulta de Obra, de manera escrita y

mediante cuademo de Obra, sobre los trabajos de media tensién y directamente solicitan detalles al
proyectista de algunas partidas de obra.

V.3. CONSULTAS PENDIENTES DE ABSOLUCION.
Ala fecha no hay consultas pendientes de absolucion.

V.4. CONSULTAS ABSUELTAS POR LA SUPERVISION DIRECTAMENTE.
La Supervision viene absolviendo consultas que su criterio no requieren opinion de
proyectista, como proceso constructivo, replanteos propios del trabajo de la Obra y otros.

CAPITULO VL.
ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO.

VI.1. ADICIONALES DE OBRA
Se aprobé mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 0083-2021-GORE-ICA/GR, deductivos no

vinculantes, deductivos vinculantes, mayores metrados y partidas nuevas del expediente técnico de la media

tension de la obra, la cual se indica en el cuadro siguiente:

ITEM DESCRIPCION TOTAL
1 DEDUCTIVOS NO VINCULANTES - 204,571.59
2 DEDUCTIVOS VINCULADOS - 35,745.63
3 MAYORES METRADOS +3,746.63
4 PARTIDAS NUEVAS +219,137.32
PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N 304 -URBANIZACION JOSE DE LA 'romuaw nu&aiﬁuﬁ H{ﬁiil?ﬁ
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VI.2. AMPLIACION DE PLAZO

Se ha solicitado ampliacién de plazo N° 01 por 87 dias calendario, esperando pronunciamiento de la
entidad debido a la paralizacion total de la obra por el Estado de Emergencia Nacional, debido a las graves

circunstancias que afectan a la nacion debido al COVID-19.
Se ha solicitado ampliacion de plazo N° 03 por 59 dias calendario, esperando pronunciamiento de la
entidad debido a la afectacién del cumplimiento de las normas de prevencion y control del COVID-19 en

aforo y rendimiento.
Se ha solicitado ampliacion de plazo N° 04 por 60 dias calendario, debido al adicional de Partidas

nuevas y mayores metrados de los trabajos de Expediente de media tensién la cual fue aprobado mediante

resolucion por la entidad.

CAPITULO VIL.
CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD G-050 PARA EL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION DE OBRAS.

Entre dos o méas contratistas, La coordinacion de las actividades de Higiene y Seguridad y de Trabajo estara
bajo la responsabilidad del contratista principal, o del Comitente, si existiera pluralidad de contratistas. En los
instrumentos de dicha coordinacién deberéa constar la obligacion de todos los responsables respecto al
cumplimiento de la normativa especifica y de los planes de mejoramiento, si los hubiere. Sera
Responsabilidad del Empleador: CAPACITACION EN HIGIENE Y SEGURIDAD PRESTACIONES DE

HIGIENE Y SEGURIDAD.

Se ha establecido medidas minimas que deben cumplirse en una obra, por ejemplo: El
establecimiento de sanitarios y vestuarios para el personal. La provision de elementos de proteccion

personal. Medidas de prevencion ante caida de personas o0 cosas.

La confeccion del legajo técnico. La capacitacion sobre seguridad e higiene. La sefializacion de obra.
La proteccion contra incendio. Ademas, debe incluir un programa de seguridad que debe ser confeccionado

por el contratista que se plantea en las bases integradas del proceso de seleccion.
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL

COVID.
El dia 29 de abril del 2020, mediante Resolucion Ministerial N° 239-2020, se aprobé el documento técnico
denominado: “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de salud de los trabajadores con riesgo

de exposicion a COVID-19", cuya finalidad es contribuir a la prevencion del contagio por COVID-19 en el
ambito laboral, estableciendo criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y
posterior al mismo.

Los lineamientos aplican a todos los centros de trabajo de los diferentes sectores econémicos o productivos,
y a todas las instituciones publicas y privadas.

Las medidas comprenden a personas naturales y juridicas que desarrollan actividades econdmicas;
servidores y funcionarios del sector publico; y, personal con vinculo laboral o contractual tanto en el sector
plblico como en el privado. Presencia de un profesional para la vigilancia de la salud. Dependiendo del
numero de trabajadores de la empresa, el empleador debera contar con un especialista en salud en
ocupacional, quien realizara la funcion de vigilancia de la salud de los trabajadores. Previo al inicio de labores,
todo empleador esté en la obligacion de elaborar un “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-
19 en el trabajo”. El plan debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor
de Seguridad y Salud en el Trabajo en un plazo maximo de 48 horas de recibido.

El Plan de Vigilancia deberd considerar lo siguiente: (i) la implementacién de actividades, acciones e
intervenciones que aseguren el cumplimiento de los procedimientos obligatorios de prevencion y control del
COVID-19, (ii) el nimero de trabajadores; iii) el riesgo de exposicion a COVID-19 por puesto de trabajo; y iv)
las caracteristicas de vigilancia, prevencion y control por riesgo de exposicion.

Se ha registrado el Plan de Vigilancia ante el Ministerio de Salud de manera virtual a través del Sistema
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) y de acuerdo con la R.M N°® 448-2020-MINSA, se actualizo bajo
estos nuevos lineamientos en la pagina web del MINSA.

Actualmente se han realizado las pruebas rapidas al momento del ingreso del personal que labora en obra y
se esta procediendo progresivamente a la implementacion y adecuacién de los ambientes de acuerdo con el

plan COVID-19.
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Ala fecha no se esta cumpliendo con lo indicado en el plan para la prevencién, vigilancia y control del COVID
-19, la cual se le ha indicado mediante cuaderno de obra su cumplimiento bajo responsabilidad.

CAPITULO ViIIL.
DEL SUPERVISOR.
DATOS GENERALES
Nombre del Supervisor : CONSORCIO IESTP
Jefe Supervision - ING. WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA
Contrato : Contrato de la Entidad Privada Supervisora
Presupuesto Contratado : S/, 134,164.50 Soles

Plazo de Duracion de Servicios : 59 Dias Calendario
Fecha de Firma de Contrato  : 15 de Marzo del 2021
Fecha de Inicio del Servicio de : 16 de Marzo del 2021
Supervision

Fecha de término del Servicio de : 13 de Mayo del 2021
Supervision

DATOS DE OBRA
Entrega de terreno : 24 de Enero del 2020

Fecha de Inicio de obra : 27 de Enero del 2020
Fecha de Paralizacion de Obra : 16 de Marzo de 2020
Fecha de Reinicio de obra : 27 de Julio de 2020
Fecha de término Prevista : 03 de Enero de 2021
Fecha de Suspension de obra : 05 de Enero de 2021
Fecha de Reinicio de Obra : 24 de Enero de 2021
Fecha de término Prevista : 24 de Marzo de 2021
Ampliacién de Plazo N° 4 : 60 DIAS CALENDARIO
Fecha de término Prevista : 23 de Mayo de 2021
RECURSOS HUMANOS FISICOS

El consultor cuenta con los siguientes recursos

Recursos Humanos:
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Consorcio de Supervision:

CONSORCIO IESTP

Jefe de Supervision ING. WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA
Asistente de Supervision: ING. JOSE ANTONIO ACUACHE DONAYRE
Especialista en Estructura: ING. RICARDO R. OVIEDO SARMIENTO

Especialista en Inst. Elect.:

Equipos:

ING. ALEJANDRO SULPICIO ESCATE HERNANDEZ

Durante el presente mes se ha contado con los siguientes equipos en obra:

e 01 Camara fotografica.

e 02 winchas de 5 metros.

e 01 Nivel topografico

e (01 Laptop

e 01impresora Laser

e 03 Equipos celulares con Red Privada
» 01 Camioneta de doble cabina

ACCIONES REALIZADAS
La Supervision cumple las funciones especificas encomendadas, revisando, velando, absolviendo

consultas, verificando trazos, analizando y emitiendo opinién sobre mejoras de obra, el ingreso y stock
de materiales en cancha, ejecucién de pruebas de calidad, niveles definitivos, cuidado del medio
ambiente, y la verificacion de los trabajos ejecutados hasta la fecha realizandose la valorizacion de
obra correspondiente.

RECOMENDACIONES Y COMPLEMENTACION DE MEDIOS

Se le ha comunicado a la contratista que tiene varios frentes para poder realizar sus actividades en
simultaneo, por lo cual debe incrementar mas persona, para poder cumplir con el % programado en el
siguiente mes.

Dado que el cronograma presentado por la empresa contratista refleja su seguimiento mensual, el
SUPERVISOR ha revisado el calendario de ejecucion de obra por frentes de trabajo a fin de organizar

las tareas por ejecutar.
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Se le ha indicado al contratista que tome en consideracion los tiempos de adquisicion de mas
materiales y tener continuidad con los avances programados.

Se ha recomendado al contratista en forma reiterada terminar la parte de coberturas y acabados, para
poder continuar con los trabajos de equipamiento y mobiliario y poder cumplir la meta programada.
Se le ha indicado al contratista en realizar los trabajos de la media tension de acuerdo con lo aprobado
y coordinar constantemente con la municipalidad distrital de Marcona para su aprobacion y no caer en
refrasos.

Se le ha notificado reiteradamente a la contratista que presente el procedimiento para la reparacion de
fisuras en los pisos, la cual cumplio parcialmente, reiterandole que presente un procedimiento definitivo
ya que procede a resanar en algunas zonas de los ambientes, pero continua el “cajoneo” de los pisos
y con el pasar de los dias continua la aparicién de fisuras en los pisos construidos.

OBSERVACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS
FISURAS:

En los trabajos ejecutados de los pisos de los bloques 01y 02, se encuentran observados,
ya que dichos pisos se encuentran cajoneados y fisurados, se ha notificado reiteradamente a la
contratista que presente el procedimiento para la reparacion de fisuras en los pisos, la cual cumplio
parcialmente, reiterandole que presente un procedimiento definitivo ya que procede a resanar en
algunas zonas de los ambientes, pero continua el “cajoneo” de los pisos y con el pasar de los dias

continua la aparicién de fisuras en los pisos construidos.

CONTRAPISO:
En el Expediente Técnico aprobado por la entidad se encuentra la partida de CONTRAPISO,

esta actividad en el transcurso de los trabajos programados no se ha ejecutado, por tal motivo no se ha
valorizado. La Ing. Inspectora Jackeline E, Campos Pumayauri remite a la supervision CONSORCIO
SUPERVISOR IESTP con fecha 07/04/2021, el informe N° 010-2021-INSPECTOR DE OBRA/JECP del corte
de obra, donde indica que hay partidas que deben ser revisadas en el pago de la proxima valorizacion pel
cual por error involuntario se ha considerado como:

Blogque 03 de Almacén

01.03.04 Pisos y Pavimentos
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01.03.04.02 CONTRAPISO DE E=40 mm m2 54.08
Bloque 04 Talleres de Mecéanica

01.04.04 Pisos y Pavimentos

01.04.04.02 CONTRAPISO DE E=40 mm m2 808.11

Se ha tenido reuniones con la contratista al respecto, haciéndole ver que la partida no se ha ejecutado, la
cual es un error del expediente técnico, la residencia indica que si se ha ejecutado los trabajos y se ha
comprometido a sustentar la procedencia de la partida, por lo cual a la fecha no se esta deduciendo en la
valorizacién de acuerdo a lo indicado por la ing. Inspectora, esperando la sustentacion de dicha partida por

parte de la contratista.

PENALIDADES
En la visita del monitor de Obra Ing. Juan Carbajo Mufioz, de fecha 05/04/2021, observa la no

presencia de algunos especialistas en obra, de acuerdo con el cuadro de participacion de profesionales
presentado por la contratista, por la cual emite un informe indicando la aplicacién de penalidades por la
ausencia de los profesionales en la obra. Se remite el informe a la supervision e indica aplicar la penalidad
en la siguiente valorizacién de obra, la Supervision se pronuncia en su contenido de acuerdo con el analisis
del monitor de obra, ya que recién se firmé el contrato el 15/03/2016 del CONSORCIO IESTP y todavia no
estaba presenta para esa fecha. Se remite Carta del GORE a la ing. Inspectora Jackeline E, Campos
Pumayauri, para su pronunciamiento si corresponde la penalidad o no. la Supervision esta a la espera del
pronunciamiento de la ing. Inspectora al respecto para la aplicacion de la penalidad y deducir en la siguiente

valorizacion.

CERCO PERIMETRICO:

En los trabajos de ejecucion de la obra, se procedié de acuerdo a lo indicado en los planos y especificaciones
técnicas, pero hubo una observacion ya que hay una superposicion de trabajos, en la cual la partida de cerco
perimétrico se superpone con partidas del bloque 05 (Proyeccion Social) en lo que corresponde a partidas de
obras de concreto simple y muros, por lo que la Ing. Inspectora Jackeline E, Campos Pumayauri en su informe
de corte de obra remitido a la supervision indica “que se ha considerado el pago de la partida de Cerco
Perimétrico que deben ser realizados un replanteo para verificar si existe duplicidad en el bloque 05 de
proyeccion social, debido a la premura del tiempo no se ha podido verificar a detalle”. Esta Supervision
procedera a realizar el replanteo de acuerdo con lo indicado por la ing. Inspectora.
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CAPITULO IX.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

PRIMERO:

A la fecha del presente informe del contratista, se encuentra atrasada en 9.27 % , lo que
refleja que ha cumplido con el 89.32 % de lo programado, es por lo cual que debe tomar las medidas
correspondientes para poder cumplir con la programacién del siguiente mes que es 13.21% mas lo
atrasado tendria que ejecutar 22.48% y asi poder cumplir con lo programado para el mes de mayo,
por lo cual debe incrementar mas frente de trabajo.

SEGUNDO:
El avance ejecutado durante el presente mes de Abril representa un 31.93 % de la meta
fisica, y cuyo monto valorizado ejecutado asciende a la suma de: INFRAESTRUCTURA por el monto
de S/. 1,100,460.33 (UN MILLON CIEN MIL CUATROSCIENTO SESENTA CON 33/100 SOLES) y
en EQUIPAMIENTO por el monto de S/. 8,895,503.83 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTAY CINCO MIL QUINIENTOS TRES CON 83/100 SOLES).

TERCERO:
Realizada la Valorizacién de pago, el monto calculado a cancelar a la Contratista asciende
a la suma de S/. 9,995,964.16 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SESENTA'Y CUATRO CON 16/100 SOLES), no esta incluido el reajuste, en este
tipo de obras por impuesto no hay amortizaciones por adelantos, ya que no se ha realizado adelantos
de obra.

CUARTO:

Se recomienda a la Entidad GOBIERNO REGIONAL DE ICA, gestionar y tramitar el pago
ante quien corresponda, dentro de los plazos indicados en el Reglamento de la Ley N° 29230, a fin
de NO generar atrasos en la ejecucion de la obra.
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