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JEFE DE SUPERVISION DEL 05 AL 31 DE JULIO DEL 2021
INFORME MENSUAL N° 1 DEL JEFE DE SUPERVISION

DEL 05 AL 31 DE JULIO DEL 2021
1.-GENERALIDADES

“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
CAMINO DEPARTAMENTAL 30 KM EN EMP, IC-
107(DV A COCHARCAS) COCHARCAS, QUILQUE,
PAMPAHUASI, ESPINAL, HUAMBO, TINGO-LD.
HUANCAVELICA (SAUCES HV.118 A ANDAMARCA)"

Nombre del Proyecto

Ubicacién : C.P. COCHARCAS
Distrito : YAUCA DEL ROSARIO
Provincia : ICA

Region :1CA

1.1.- DATOS GENERALES

1. Nombre de la Obra : “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE

CAMINO DEPARTAMENTAL 30 KM EN EMP, IC-
107(DV A COCHARCAS) COCHARCAS, QUILQUE,
PAMPAHUASI, ESPINAL, HUAMBO, TINGO-LD.
HUANCAVELICA  (SAUCES  HV.11§ A
ANDAMARCA)”

2. Resolucién de Aprobacién

de Expediente
3. Fuente de Financiamiento
4. Sistema de Contratacion

. Monto del Valor Referencial

N

- Resolucién General Regional N° 12-2020

: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
: A PRECIOS UNITARIOS

:' S/ 16°542,930.80 INC. IGV.

6. Nombre del Contratista : CONSORCIO TINGO

7. Domicilio Legal del Contratista : Urb. Santo Domingo de Guzman Mz. M Lt. 28 Ica—Ica
8

9

. Monto del Presupuesto Contratado : S/ 14°888,637.72 INC. IGV.
. Plazo de ejecucion : 240 Dias Calendario ‘
10. Fecha de suscripcion del Contrato : 07/12/2020 |
11.Fecha de entrega de Terreno  : 14/01/2021
12. Monto del Adelanto Directo  : S/ 1,488,863.77 INC. IGV.
13. Fecha de Cancelacién del A.D. : 28/12/2020

14. Monto de Adelanto(s) para
material(es), precisando el valor por

¢/material r formula polinémica: No presenta -—ee
Yy po pO p ccscasmanene M ald omdo
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15. Fecha de cancelaci6n del
adelanto(s) para material(es) : No presenta
16.0pini6n del avance en relacion al Calendario de Avance de Obra Valorizado:

La obra se encuentra atrasada

17. Montos de amortizaciones
acumuladas de adelantos otorgados : S/ 68,200.09 SIN IGV

1.2.- DESCRIPCION DE LA OBRA
La Contratista tiene como metas fisicas realizar lo siguiente:

v Construccién del camino departamental con base estabilizada espesor
0.25m, con una longitud de 30km con ancho de 7.00m en una longitud de
19.1km y de 4.00m en una longitud de 10.9km.

v Construccion de 16 badenes de concreto f'c=210 kg/cm2, de longitudes de

L4 36.00m 48.00m y 72.00m.

v Construccion de 7 alcantarillas de concreto f'c=210 kg/cm2 de seccion
rectangular.

v Seializacion.

1.3.- ANTECEDENTES
Con fecha 18 de noviembre del 2020 el comité de seleccion adjudico la buena pro del
PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 002-2020-CS-GORE ICA-1, para la
contratacién de la ejecucion de la obra “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
CAMINO DEPARTAMENTAL 30 KM EN EMP, IC-107(DV A COCHARCAS) COCHARCAS,
QUILQUE, PAMPAHUASI, ESPINAL, HUAMBO, TINGO-LD. HUANCAVELICA (SAUCES
HV.118 A ANDAMARCA)”
Con fecha 07 de diciembre del 2020 se suscribe contrato de la obra “RECONSTRUCCION
' Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 30 KM EN EMP, IC-107(DV A
COCHARCAS) COCHARCAS, QUILQUE, PAMPAHUASI, ESPINAL, HUAMBO, TINGO-
LD. HUANCAVELICA (SAUCES HV.118 A ANDAMARCA)”
CONTRATO DEL SUPERVISOR. -
El GOBIERNO REGIONAL DE ICA (Entidad Contratante), suscribe la contratacion del
servicio de consultoria con el CONSORCIO LIBERTAD para la Supervisién de la
Proyecto: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL
30 KM EN EMP, IC-107(DV A COCHARCAS) COCHARCAS, QUILQUE, PAMPAHUASI,
ESPINAL. HUAMBO, TINGO-LD. HUANCAVELICA (SAUCES HV.118 A ANDAMARCA)”
de fecha 17 de Junio del 2021.

Y
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» ENTREGA DE TERRENO. -
Con fecha 14 de enero del 2021, se firma el Acta de En

en ella que el terreno es compatible con los alcances del proyecto y que se encuentra
e de terceros, NO HABIENDO NINGUNA

trega de Terreno, manifestandose

disponible y libre de reclamos por part
OBSERVACION DE PARTE DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA; el acta
fue suscrista por ¢l Ing. Edwin Osmiro Garcia Jurado (Representante Comun de la
empresa Contratista Consorcio Tingo), Ing. Jorge Luis Bringas Maldonado (Residente
de Obra), el Ing. Tomas Orlando Luna Guerrero (Representante Legal de la Supervision)

y el Ing. Jorge Luis Bringas Maldonado (Jefe de Supervision).

2.- DESARROLLO DE OBRA

2.1 PROCESO CONSTRUCTIVO Y LABORES DE SUPERVISION.

2.1.1 PROCESO CONSTRUCTIVO

Los trabajos ejecutados tienen la siguiente distribucion:

e Los trabajos hasta el presente mes s¢ han realizado con normalidad, desde el 05.07.2021

hasta el 31.07.2021, esta supervision verifico los trabajos realizados y realiza un

comparativo con el cronograma de avance de obra, de tal manera de verificar el inicio de

las partidas programadas.

e Se han ejecutado las partidas correspondientes a trabajos preliminares como:

Campamento y Almacén de obra, movilizacién y desmovilizacién de maguinarias, equipos

y herramientas, mantenimiento de transito y desviaciones, trazo, nivelacion y replanteo

siguiendo el procedimiento que indican las especificaciones técnicas de estas partidas.

e También se ha procedido a ejecutar partidas correspondientes a movimiento de tierras:

corte de material suelto ¢/maquinaria R=690 M3/DIA y conformacion de terraplenes

R=1030 M3/DIA.
Se ejecutan las partidas que corresponden a Transporte de Materiales: como son las de

transporte de material excedente d<1.00 km y transporte de material excedente d>1.00 km.

e Se viene ejecutando las partidas correspondientes a Proteccién Ambiental y Seguridad,

Salud en el trabajo: como Seguridad Salud en el Trabajo, segin las normativas vigentes.

e Asi mismo, se viene ejecutando de las partidas de implementacién del plan para la

vigilancia, prevenciony control del COVID, tales como: plan de seguridad y salud en el

trabajo, limpieza y desinfeccion de los centros de trabajo, identificacion de sintomatologia

covid-19, lavado y desinfeccién de manos obligatorio, sensibilizacion de la prevencion de

/

“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 30 KM EN EMP.
IC-107(DV A COCHARCAS) COCHARCAS, QUILQUE, PAMPAHUASI, ESPINAL, HUAMBO,

TINGO - L.D. HUANCAVELICA (SAUCES HV.118 A ANDAMARCA)” LIBERTAP
coNsO




196

ING.JORGE LUIS BRINGAS MALDONADO CIP: 66946 195

JEFE DE SUPERVISION DEL 05 AL 31 DE JULIO DEL 2021

n el centro laboral, vigilancia permanente de comorbilidades en el contexto
medidas de proteccion personal, de tal manera

contagio e
covid-19, medidas preventivas colectivas,

de garantizar y verificar la scguridad de los trabajadores en obra.

2.1.2. LABORES DE SUPERVISION
A la fecha las labores realizadas son las siguientes:

o Asegurar el desarrollo normal de las actividades, verificando el cumplimiento de las

normas y reglamentos vigentes en el aspecto técnico, legal, administrativo, laborales y otros
relacionado a la obra.

e Se verifico el control de aspectos econémicos y financieros de la obra.

e Coordinacién y verificacién de las medidas y niveles con el topografo.

e Se hizo la coordinacién técnica con Ing. residente y maestro de obra sobre planos y
especificaciones técnicas del proyecto, para su posterior ejecucion.

e Supervisién del cumplimiento de las normas de seguridad, como los equipos de proteccion
personal (casco, botas, guantes) etc.

o Se coordiné con el ing. Residente lo correspondiente a la Proteccion Ambiental (letreros,
cuidado con la flora, limpieza de terreno de todo lo que se usa en obra para que no daiie el
medio ambiente).

e Coordinacién con el equipo técnico del contratista.

e Se estd a la espera de la liberacién del tramo que se viene ejecutando para realizar las

densidades de campo conforme a las especificaciones técnicas.

2.2 CUADERNO DE OBRA, ANOTACIONES DIARIAS, COPIAS FOTOSTATICAS
DEL MES QUE COMPRENDE EL INFORME.

Se adjunta
2.3 PRUEBAS, CONTROLES Y ANALISIS.

> INFORMES TOPOGRAFICOS Y CONTROL PREVIO
Durante el periodo del 05.07.2021 al 31.07.2021, a peticion de la supervisién la empresa
contratista realiza continuamente la verificacion de niveles en obra.

» COMPROBACION DE REPLANTEOS
Dentro de los trabajos de la topografia en el presente periodo del 05.07.2021 al 31.07.2021, se

continda con el trazo y replanteo de la obra de acuerdo a expediente técnico.
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» CONTROL DE DIMENSIONES
El presente periodo del 05.07.21 al 31.07.2021 se ha realizado la supervision de la obra en fase

de ejecucion, verificando el cumplimiento de planos de replanteo y especificaciones técnicas
del proyecto segiin fichas de control de obra.
» MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Los equipos y/o maquinaria utilizada para el mes de Julio 2021 fueron los siguientes:

1. HERRAMIENTAS MANUALES
» Palanas

Carretillas

Combas

Barretas

vV V V V

Picotas

N

VOLQUETES

MOTO NIVELADORA

CARGADOR FRONTAL

CAMION CISTERNA DE AGUA
CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE
CAMIONETA 4X4

MINIVAN

> DEL PERSONAL

El personal que ha laborado en la obra es: f

©° N s W

=01 Ingeniero: Residente de obra

= 01 Ingeniero: Especialista en Metrados y Valorizaciones

=01 Ingeniero: Especialista en Medio Ambiente, Seguridad y Salud

= 01 Ingeniero: Especialista en Suelos, Geotecnia y Pavimentos.

=01 Ingeniero: Especialista en Obras Hidraulicas e Hidrologia.

=01 Licenciado: Licenciado en Enfermeria

=01 Almacenero

= 01 Operador de maquinaria

=02 Topégrafo

= 02 Ayudante de Topografia

=01 Guardian

Personal no calificado:

=01 Peén

=03 Vigias
El ing. de seguridad da charlas en conjunto antes de iniciar las labores. Adicionalmente
mantienen durante el dia la vigilancia, prevencion y control COVID como la toma de

temperatura, el lavado de manos, sensibilizacion rutinarios.
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» CONTROL ECONOMICO Y FINANCIERO
El presente capitulo analiza los aspectos econ6micos de la obra: el avance del periodo,

adelantos y garantias presentadas por la empresa contratista.

Control de Adelanto Directo - La entidad otorgé adelanto directo el monto de S/
1,488,863.77 Un millén Cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos sesenta y tres con
77/100 soles. Incluido el IGV - al CONSORCIO TINGO

Control de Adelanto de Materiales - La entidad no otorgé a la fecha Adelanto de Materiales

2.4 SITUACION DEL PROYECTO: DISCREPANCIAS, ALTERNATIVAS Y
SOLUCIONES

No presenta.

2.5 MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Con fecha 26 de marzo del 2021, el contratista Consorcio Tingo, conjuntamente con el
inspector de Obra acuerdan la SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA se
suscribe acta de suspension de plazo de ejecucién de Obra hasta que la entidad resuelva las
observaciones planteadas en el Informe de Revision de Expediente Técnico y las consultas

N° 01, 02 y 03, por lo que suscriben el ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE
EJECUCION N° 01.

Con fecha 05 de julio del 2021, habiendo revisado y evaluado por parte de la supervision
Consorcio Libertad, en coordinacién con la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de
Proyectos y el contratista Consorcio Tingo, se da la conformidad para el reinicio de la
ejecucion de la Obra, por que suscriben el ACTA DE REINICIO DE EJECUCION DE

OBRA.

2.6 CONTROVERSIAS: PLANTEAMIENTO DE LAS PARTES

No presenta.

2.7 INFORMES DEL ESPECIALISTA DE LA PROPUESTA TECNICA CONTRATADA

Se adjunta Informes.
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