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CAPITULO I   

 1.02 DATOS GENERALES DE LA OBRA  

Nombre del Proyecto : “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE 

CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 

(SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO- 

SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - 

YANACO - PEDRO DE HUACARPANA” 

 

Distrito : San Juan de Yanac - San Pedro de Huacarpana 

Provincia : CHINCHA ALTA  

Región : ICA 

1. Sistema de Contrataciones : A PRECIOS UNITARIOS 

2. Modalidad : CONTRATA 

3. Adjudicación   : CONVOCATORIA POR DESIERTO N° 004-2020- 

CS-GORE-ICA-2 

4. Contratista   : CONSORCIO VIAL LISCAY 

5. Representante Común                : ING. PAUL RENATO TORRES SIERRA 

6. Residente   : Ing. HUMBRTO APOLAYA  

7. Supervisor                                  : CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA  

8. Representante Común                : ING. TOMAS ORLADO LUNA GUERRERO 

9. Jefe Supervisor                : ING. CESAR FRANCISCO FERREYRA ROJAS 

10. Valor Referencial  : S/ 23’843,695.68 INC. IGV. 

11. Presupuesto Contratado  : S/ 21’459,326.12 INC. IGV. 

12. Monto de Supervisión  : S/ 757,381.68 INC. IGV. 

13. Plazo de Ejecución : 360 Días Calendario 

14. Fecha de entrega de Terreno : 29/01/2021 

15. Fecha de Inicio de Obra  : 23/03/2021 

16. Fecha de Término de Obra : 17/03/2022 

17. Adicional de Obra  : no presenta 

18.  Periodo                                      : Julio 2021 

19. Adelanto Directo              : S/ 2,145,932.61 INC. IGV. 22/03/2021 

20. Adelantos de Materiales             : S/ 4,291,865.22 INC. IGV.  23/04/2021 

21. Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra: 20/04/2021 

22. Reinicio de obra: 06/05/2021 

23. Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra: 17/05/2021 

24. Reinicio de obra: 01/06/2021 
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1.03 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Las metas ejecutadas son las siguientes: 

La presente valorización N°06 correspondiente al mes de Agosto del 01 al 31 de 

AGOSTO, de la obra: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO 

DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME 

- CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - PEDRO 

DE HUACARPANA”, para cuyo efecto nos hemos constituido In situ, materia de evaluación 

de los metrados con la finalidad de cumplir con los trabajos a nivel de ingeniería y se pueda 

realizar su valorización.  

Para las características técnicas y el dimensionamiento del tramo de carretera del proyecto, 

se ha tomado en cuenta el Manual De Diseño De Carreteras del MTC, donde la estructura de 

la vía proyectada cumple con la exigencia del crecimiento poblacional, vehicular y peatonal 

en el horizonte de vida útil del proyecto, teniendo presente los rasgos básicos de los distritos 

aledaños.  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO SEGÚN E.T 

PARAMETROS VALOR TRAMO, EMP 

PE 26 -IC101 

Clasificación del Camino Accidentada ruta N° IC.101 

Longitud 126+859.02 Km 

Velocidad Directriz 25.00 km/h 

Velocidad Máxima en Curva de Volteo  25 km/h 

Radio Mínimo de Curvas Horizontales 25.00 m 

Radio Mínimo Excepcional (Curvas de volteo) 10.00 m 

Longitud Mínima de curvas Verticales 40.00 m 

Ancho de superficie de Rodadura  3.00 a 4.50 m 

Sobre ancho  Min 0.30 Max 0.50 

Bombeo de Superficie de Rodadura  2.5 % 

Peralte en curvas  Variable, Max 6% 

Taludes de corte   

Material Suelto  3:1 

Roca Suelta 5:1 

Roca Fija  10:1 

Taludes de Relleno   

Enrocados  1:1  

Suelos Diversos Compactados 1:1:5 

Cunetas de Sección Triangular   0.50 x 0.30  

Volumen de tráfico (IMD) 

EMP-PE 26 y San Juan de Yanac 

 

28 Veh/día 

28 Veh/ día 
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El proyecto “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO 

DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - HORNILLO - 

TOTORUME - CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - 

YANACO - PEDRO DE HUACARPANA” consiste en: 

a) La Colocación de afirmado de espesor 0.15m., en una longitud de 81+815.82 Km. 

 

b) La Construcción de 64,427.31 ml. de cunetas triangulares de 0.50 x 0.30 m. 

 

c) La Construcción y aplicación de Alcantarillas, ubicados en el área de ejecución del 

proyecto. La cuales serán 78 Alcantarillas de concreto f’c=175 Kg/cm², de sección 

rectangular. 

 

d) La Construcción y aplicación de badenes, ubicados en el área de ejecución del 

proyecto. La cuales serán 21 Badenes de concreto f’c=175 Kg/cm² de longitud de 6m. 

 

e) La Ubicación de señalización vertical y horizontal, que contempla el tema de 

seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas. La cuales serán 156 

señales informativas y 128 hitos kilométricos. 

 

1.04 ANTECEDENTES  

 Mediante Resolución de alcaldía N°0155-2019-MDSPH/ALC de fecha 29 de 

noviembre del 2019, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Huacarpana. 

Aprueba el Expediente Técnico definitivo de obra, teniendo las consideraciones 

emitidas por la ARCC, y siendo notificado al Gobierno Regional de Ica a través 

del oficio N° 182-2019-MDSPH/A, siendo el Gobierno Regional de Ica la unidad 

ejecutora del proyecto. 

 Mediante Resolución Gerencial Regional N°050-2019-GORE-ICA/GRINF, de 

fecha 05 de diciembre del 2019, el Gobierno Regional de Ica aprueba el Expediente 

Técnico modificado del proyecto: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION 

DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - 

HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - 

BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA". 

 Con fecha 29 de enero del 2021, se hace el acta de entrega de terreno de la obra 

“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO 

DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - 

TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - 

LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA” lo cual estipula que 

se verifico y no tienen ningún obstáculo alguno para la ejecución. 
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 Con fecha 23 de marzo del 2021, se hace el acta de inicio de la obra 

“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO 

DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - 

TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - 

LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA” lo cual estipula que 

se ha cumplido con todas las condiciones para el inicio de la obra. 

  Continuando con los trabajos desde el 23 de marzo del 2021 hasta el 31 de marzo 

del 2021 cumplen su primera valorización y la presentan a la entidad. 

 Con fecha 19 de abril del 2021, se hace una paralización de obra puesto que hubo 

un contagio masivo de la Covid -19. 

 Con fecha 20 de abril del 2021, se presenta el informe de compatibilidad del 

terreno, la cual concluye que el expediente técnico tiene deficiencias que generaran 

mayores gastos, atrasos de la ejecución de obra, ampliaciones de plazo, adicionales 

de obra.  

 Con fecha 10 de mayo del 2021, se hace el reinicio de la obra, después de la 

suspensión a causa de un contagio masivo de la covid-19. 

 Con fecha 19 mayo del 2021, el CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA firma 

su contrato de obra la cual estipula los montos, el tiempo de duración y la cual 

esperamos la notificación del gobierno regional de ica para el inicio del plazo de 

la supervisión. 

 Con fecha 21 mayo del 2021, presentan una carta dirigida a ING. JAIME DE LA 

CRUZ AGUADO (sub gerente de supervisión y liquidación) la cual toma como 

referencia INFORME N°006-2021-SS.RO, INFORME N.º 001 – 2021-SS-RO, 

Asiento N.º 32 del Residente de Obra 19.05.2021, Asiento N.º 33 del Inspector de 

Obra 19.05.2021 la cual se hace un sustento para la suspensión de ejecución de 

obra. 

 Con fecha 22 de julio del 2021, se le hace entrega al CONSORCIO SUPERVISOR 

CHINCHA el acta de entrega de cargos y el expediente técnico para poder realizar 

la labor de supervisor de la obra: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION 

DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - 

HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - 

BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA” 
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 CAPITULO II  

 

2.01 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A TRABAJADORES. 

  Durante el mes de Agosto del 2021, el cual con la visita a campo se le dice al ejecutor 

de obra   que cuenta con los materiales para los trabajos de seguridad, por otro lado, se 

le recuerda que, la empresa tiene la necesidad de implementar mejor las medidas de 

seguridad a fin de evitar los lamentables accidentes. 

Se comunica al contratista que, de existir un riesgo grave e inminente para la seguridad 

y salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralización o la prohibición de los 

trabajos o tareas, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la ley 

28806, ley general de Inspección del Trabajo. 

“Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 

tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria y suficientes hasta su recuperación 

y rehabilitación, procurando su reinserción laboral”; es obligación de la empresa y se 

velara porque se cumpla. 

Se verifica que la empresa consorcio vial liscay a implementado su plan de control 

prevención y vigilancia Covid-19, el cual tiene como función principal el de ver que 

los trabajadores que estén laborando se encuentren libre de riesgos y a su vez 

eviten contagiar al resto de trabajadores, se recomienda entregar las mascarillas 

diarias. 

2.02 PERSONAL DE OBRA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

El CONSORCIO VIAL LIZCAY, durante el mes de Agosto de 2021, ha realizado la 

capacitación referente a los controles de seguridad ( los mismos que son realizados en 

horas de la mañana  antes de ingresar  a sus labores), calidad y producción de trabajo, 

los cuales son orientados por el equipo propuesto  por el contratista  Residente de obra 

– Especialista de seguridad, deberá adjuntar los informes correspondientes, así mismo 

también debe considerar, los pagos de conafovicer, Es salud, otros beneficios  de los 

trabajadores. 

Con respecto al personal administrativo cuenta con las condiciones como comedor, 

ss.hh. y un ambiente adecuado donde el personal técnico y administrativo. 

Se presenta un incremento de la mano de obra calificada, visto en aumento de frentes y 

metas en obra. 

Así mismo en referencia al personal de obra, estos deberán considerar los implementos 

de seguridad de implementación de plan Covid 19, los mismo que serán pagados de 

acuerdo al sustento que acredite. 
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CAPITULO III 

3.00 CONTROL DE AVANCE DE OBRA 

3.1 Control de Avance Físico 

 3.1.1 Programación de obra  

         Se adjunta en la siguiente hoja. 

 3.1.2 Descripción de los trabajos realizados en el periodo 

 Los trabajos y partidas son considerados en el cuaderno de obra los mismos que 

se detallan a continuación: 

Metrados de la valorización N° 06 del mes de agosto del 2021.  

RESUMEN DE METRADOS   

       
OBRA :  “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - 

CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - PEDRO DE HUACARPANA” 

        

ITEM DESCRIPCION UND METRADO 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO  

01 OBRAS PROVISIONALES           

01.01 ADECUACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS glb 1.000 0.725 0.000 0.725 

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 5.40 m und 1.000 1.000 0.000 1.000 

              

02 TRABAJOS PRELIMINARES           

02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.000 0.590 0.000 0.590 

02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO km 81.920 79.319 0.000 79.319 

02.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDA VIAL mes 12.000 4.258 1.000 5.258 

              

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS            

03.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA m3 618,367.500 65,106.725 56,978.110 122,084.835 

03.02 CORTE EN ROCA SUELTA m3 125,821.390 6,061.980 7,629.030 13,691.010 

03.03 DESQUINCHE Y REFINE DE TALUDES EN ROCA SUELTA m3 125,821.390 6,061.980 7,629.030 13,691.010 

03.04 CORTE EN ROCA FIJA m3 44,621.150 7,933.500 13,993.270 21,926.770 

03.05 DESQUINCHE Y REFINE DE TALUDES EN ROCA FIJA m3 44,621.150 7,933.500 13,993.270 21,926.770 

03.06 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CORTE m3 30,460.590 1,449.400 1,995.600 3,445.000 

              

04 AFIRMADOS           

04.01 
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN 
CANTERA, RENDIMIENTO=442 M3/DIA 

m3 57,345.400 0.000 0.00 0.000 

04.02 
ZARANDEO Y CLASIFICACION DE MATERIAL EN CANTERA 
RENDIMIENTO=640 M3/DIA 

m3 57,345.400 0.000 0.00 0.000 

04.03 CARGUIO RENDIMIENTO=675 M3/DIA m3 57,345.400 0.000 0.00 0.000 

              

05 TRANSPORTE DE MATERIALES            

05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<1.00KM M3K 56,150.830 0.000 0.000 0.000 

05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1.00 KM M3K 770,525.710 0.000 0.000 0.000 

05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<1.00KM M3K 578,871.720 28,524.750 57,482.580 86,007.330 

05.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1.00 KM M3K 1,118,352.040 59,282.712 141,795.586 201,078.298 

              

06 SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO E=0.15M           

06.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE m2 401,143.330 0.000 0.000 0.000 

06.02 ESPARCIDO Y COMPACTADO AFIRMADO E=0.15M m2 382,302.690 0.000 0.000 0.000 
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07 OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE           

07.01 DRENAJE LONGITUDINAL CON CUNETAS           

07.01.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO m3 15,168.980 624.960 423.900 1,048.860 

07.01.02 CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA m3 2,809.150 78.120 54.950 133.070 

07.01.03 REFINE Y NIVELACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA ml 10,404.250 0.000 0.000 0.000 

07.01.04 CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA FIJA m3 865.080 16.920 66.560 83.480 

07.01.05 REFINE Y NIVELACION DE CUNETAS EN ROCA FIJA ml 3,460.310 0.000 0.000 0.000 

07.01.06 LIMPIEZA DE MATERIAL RESULTANTE DE EXCAVACIÓN F.E=1.25 m3 4,592.780 0.000 0.000 0.000 

07.02 ALCANTARILLA TMC 36" (78 UND)           

07.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 936.000 48.000 72.000 120.000 

07.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 936.000 96.000 120.000 216.000 

07.02.03 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA m3 468.000 24.000 24.000 48.000 

07.02.04 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 1,053.000 54.000 81.000 135.000 

07.02.05 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTADO m2 1,226.320 62.888 94.332 157.220 

07.02.06 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 869.950 44.520 66.780 111.300 

07.02.07 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE @ 30mts. m3 813.820 41.750 62.625 104.375 

07.02.08 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 40% P.M. m3 148.130 7.596 0.000 7.596 

07.02.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MAMPOSTERIA m2 892.320 45.760 0.000 45.760 

07.02.10 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON MORTERO 1:4 m3 297.880 15.276 0.000 15.276 

07.02.11 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 187.040 9.599 0.000 9.599 

07.02.12 ACERO FY=4200KG/CM2 KG 17,236.440 3,132.000 0.000 3,132.000 

07.02.13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 655.200 33.600 16.800 50.400 

07.02.14 ARMADO Y COLOC. DE TUBERIA TMC 0=36" C=12 REND=10 ML/DIA m 444.600 114.000 0.000 114.000 

07.02.15 PINTURA EN ALCANTARILLAS 2 MANOS m2 237.120 0.000 0.000 0.000 

07.03 BADEN (21 UND)           

07.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,102.500 210.000 0.000 210.000 

07.03.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 696.150 132.600 0.000 132.600 

07.03.03 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA. m3 641.180 122.130 0.000 122.130 

07.03.04 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE @ 30mts. m3 769.420 146.556 0.000 146.556 

07.03.05 CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30 % PM. m3 105.840 0.000 0.000 0.000 

07.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 713.440 135.894 0.000 135.894 

07.03.07 JUNTAS DE DILATACION m 210.000 40.000 0.000 40.000 

              

08 SEÑALIZACION VERTICAL           

08.01 SEÑALES INFORMATIVAS (1.20x0.70)           

08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 43.350 0.000 0.000 0.000 

08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 13.180 0.000 0.000 0.000 

08.01.03 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA. m3 5.950 0.000 0.000 0.000 

08.01.04 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE @ 30mts. m3 7.440 0.000 0.000 0.000 

08.01.05 CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30 % PM. m3 6.250 0.000 0.000 0.000 

08.01.06 CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2 - POSTES m3 2.690 0.000 0.000 0.000 

08.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO POSTES m2 68.340 0.000 0.000 0.000 

08.01.08 ACERO FY=4200KG/CM2 kg 180.600 0.000 0.000 0.000 

08.01.09 PINTURA ESMALTE EN POSTES m2 55.080 0.000 0.000 0.000 

08.01.10 SUM. Y COLOCACION SEÑAL 1.20x0.70 (INC. PINTURA) und 17.000 0.000 0.000 0.000 

08.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.60x0.90)           

08.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9.000 0.000 0.000 0.000 

08.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 2.250 0.000 0.000 0.000 

08.02.03 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA. m3 1.580 0.000 0.000 0.000 

08.02.04 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE @ 30mts. m3 1.970 0.000 0.000 0.000 

08.02.05 CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30 % PM. m3 1.650 0.000 0.000 0.000 

08.02.06 CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2 - POSTES m3 0.710 0.000 0.000 0.000 

08.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO POSTES m2 18.090 0.000 0.000 0.000 

08.02.08 ACERO FY=4200KG/CM2 kg 95.610 0.000 0.000 0.000 

08.02.09 PINTURA ESMALTE EN POSTES m2 14.580 0.000 0.000 0.000 

08.02.10 SUM. Y COLOCACION SEÑAL 1.20x0.70 (INC. PINTURA) und 9.000 0.000 0.000 0.000 
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08.03 SEÑALES PREVENTIVAS (0.60x0.60)           

08.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 130.000 0.000 0.000 0.000 

08.03.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 32.500 0.000 0.000 0.000 

08.03.03 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA. m3 22.750 0.000 0.000 0.000 

08.03.04 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE @ 30mts. m3 28.440 0.000 0.000 0.000 

08.03.05 CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30 % PM. m3 23.890 0.000 0.000 0.000 

08.03.06 CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2 - POSTES m3 10.290 3.620 0.000 3.620 

08.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO POSTES m2 261.300 24.120 0.000 24.120 

08.03.08 ACERO FY=4200KG/CM2 kg 1,381.040 509.760 0.000 509.760 

08.03.09 PINTURA ESMALTE EN POSTES m2 210.600 0.000 0.000 0.000 

08.03.10 SUM. Y COLOCACION SEÑAL 1.20x0.70 (INC. PINTURA) und 130.000 0.000 0.000 0.000 

08.04 HITOS KILÓMETRICOS           

08.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 128.000 0.000 0.000 0.000 

08.04.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 32.000 0.000 0.000 0.000 

08.04.03 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA. m3 16.000 0.000 0.000 0.000 

08.04.04 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE @ 30mts. m3 20.000 0.000 0.000 0.000 

08.04.05 CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30 % PM. m3 13.370 0.000 0.000 0.000 

08.04.06 CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2 - POSTES m3 10.160 0.000 0.000 0.000 

08.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO POSTES m2 98.300 0.000 0.000 0.000 

08.04.08 ACERO FY=4200KG/CM2 kg 443.920 0.000 0.000 0.000 

08.04.09 PINTURA ESMALTE EN POSTES m2 63.490 0.000 0.000 0.000 

              

09 MITIGACION AMBIENTAL           

09.01 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA           

09.01.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA km 85.170 0.000 0.000 0.000 

09.01.02 
RESTAURACION DE AREA OCUPADA PARA CAMPAMENTOS Y 
MAQUINARIAS 

m2 1,200.000 0.000 0.000 0.000 

09.01.03 MANEJO DE DESECHOS (EXCAVACION DE TRINCHERAS) m3 162.000 0.000 0.000 0.000 

09.01.04 RESTAURACION DEL AREA DE CANTERAS m2 4,800.000 0.000 0.000 0.000 

09.02 PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION           

09.02.01 SEÑALIZACION AMBIENTAL und 25.000 10.000 0.000 10.000 

              

10 HIGIENE Y SALUBRIDAD PARA PERSONAL EN OBRA           

10.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.000 0.385 0.045 0.430 

10.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO glb 1.000 0.385 0.045 0.430 

10.03 EXAMEN MEDICO PARA PERSONAL glb 1.000 0.385 0.045 0.430 

10.04 AGUA PARA CONSUMO HUMANO glb 1.000 0.385 0.045 0.430 

10.05 
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO 

glb 1.000 0.385 0.045 0.430 

10.06 LETRINAS SANITARIAS MOVIBLES und 2.000 2.000 0.000 2.000 

10.07 TACHOS DE BASURA MOVIBLES und 2.000 2.000 0.000 2.000 

10.08 BOTIQUIN SANITARIO(PRIMEROS AUXILIOS) und 2.000 2.000 0.000 2.000 

              

11 
IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA , PREVENCION Y 
CONTROL DEL COVID - 19 

          

11.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO mes 12.000 4.258 1.000 5.258 

11.02 IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 und 80.000 48.000 20.000 68.000 

11.03 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO mes 12.000 2.858 1.000 3.858 

11.04 
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DE CONTAGIO EN EL CENTRO 
LABORAL 

mes 12.000 2.858 1.000 3.858 

11.05 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS gbl 1.000 0.430 0.090 0.520 

11.06 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL gbl 1.000 0.430 0.090 0.520 

              

12 FLETE           

12.01 FLETE TERRESTRE gbl 1.000 0.460 0.045 0.505 
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3.1.3 Porcentaje de avance real en el periodo y porcentaje de avance acumulados. 

               Fecha de inicio real 23 de marzo del 2021. 

                            Los avances acumulados al 31 de agosto del 2021. 

 De acuerdo al cronograma de avance físico actualizado, se tiene los nuevos 

avances 

Avance  Anterior Actual Acumulado 

Real 8.85% 7.35% 16.20% 

Programado 10.32%         8.87% 19.19% 

 

 Según el Cronograma físico de obra actualizado – Esto deduce que el contratista 

tiene un avance acumulado real de 16.20 % que comparado con el avance 

programada de 19.19%, el cual se encuentra atrasado en un 2.99 % según el 

último calendario actualizado, lo que se espera que, en el mes de septiembre del 

2021, se aceleren aún más los trabajos a fin de mejorar el avance. 

3.1.4 Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecución – Ruta crítica. 

  EL cronograma de avance físico ha sido actualizado, con respecto a las dos 

suspensiones de acuerdo a los meses donde se ha sido afectado. 

3.2  Control de Avance Financiero 

 

              3.2.1 Control de adelanto directo o anticipo, control de cumplimientos del plan 

de utilización -solicitud, cancelación, deducciones, amortaciones.  

CALCULO AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO  

    Valorización Nº 6 - SUPERVISION     

      

OBRA: 
“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - HORNILLO - 
TOTORUME - CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - PEDRO DE HUACARPANA” 

      

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE ICA    

CONTRATISTA: consorcio vial liscay     

SUPERVISION: consorcio supervisor chincha    

FECHA: Agosto-21     

      

DATOS GENERALES:     

 Monto del Contrato (1): S/. 18,185,869.59 S/IGV   

 Fecha Presupuesto: septiembre-20    

 Monto del A. Directo (2): S/. 1,818,586.96 S/IGV   

 Monto del A. Directo (2): S/. 2,145,932.61 C/IGV   

 F. Pago del Adelanto: 22/03/2021    

 A/C (3) = 0.10    

 

      

VALORIZACION MONTO AMORTIZACION MONTO DEL SALDO POR 

N° MES  VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR 
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1 Mar-21 89,849.26 8,984.93 1,818,586.96 1,809,602.03 

2 Abr-21 259,796.98 25,979.70 1,809,602.03 1,783,622.33 

3 May-21 203,869.91 20,386.99 1,783,622.33 1,763,235.34 

4 Jun-21 346,603.87 34,660.39 1,763,235.34 1,728,574.95 

5 Jul-21 708,502.49 70,850.25 1,728,574.95 1,657,724.70 

6 Ago-21 1,336,900.81 133,680.08 1,657,724.70 1,524,023.62 

7 Set-21   0.00 1,524,023.69 1,524,023.62 

8 Oct-21   0.00 1,524,023.69 1,524,023.62 

9 Nov-21   0.00 1,524,023.69 1,524,023.62 

10 Dic-21   0.00 1,524,023.69 1,524,023.62 

11 Ene-22   0.00 1,524,023.69 1,524,023.62 

12 Feb-22   0.00 1,524,023.69 1,524,023.62 

13 Mar-22         

14 Abr-22   0.00 1,524,023.69 1,524,023.62 

TOTAL S/.   2,945,632.57 294,552.34   

          

SALDO POR VALORIZAR S/. 15,240,346.27   

AVANCE DE OBRA ( %) 16.20%   

         

AMORTIZACION ACUMULADA S/. 294,552.34   

AMORTIZACION ANTERIOR S/. 70,850.25   

AMORTIZACION DEL MES S/. 133,690.08   
 

3.2.2   Control de valorizaciones o liquidaciones mensuales. 

 

En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera 

 

 

Descripción  

 

Monto actual 

S/.  

 

Monto 

acumulado S/. 

% 

ACUMULADO 

ACTUAL  

 

Observaciones 

Val 01- al 

31/03/2021 

106,022.13 106.022.13 0.49% Esta valorización 

fue aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 02- al 

19/04/2021 

306,560.44 412,582.57 1.92% Esta valorización 

fue aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 03- al 

19/05/2021 

240,566.49 653,149.06 

 

3.04% Esta valorización 

fue aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 04 - al 

30/06/2021 

408,992.57 1,062,141.61 4.82 % Esta valorización 

fue aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 05 - al 

31/07/2021 

836,032.94 1,898,174.55 3.90 % La obra se 

encuentra atrasada 

en un 1.47 % 

Val 06 - al 

31/08/2021 

1,577,542.96 3,475,717.52 16.20 % La obra se 

encuentra atrasada 

en un 2.99 % 
TOTALES 3,475,717.52    
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  3.2.3 Control de adelanto para materiales, control de cumplimiento del plan de 

utilización- solicitud, cancelación, deducciones, amortaciones. 

CALCULO AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES 

    Valorización Nº 6 - SUPÉRVISION     

      

OBRA: 
“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - HORNILLO - 
TOTORUME - CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - PEDRO DE HUACARPANA” 

      

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE ICA    

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LISCAY      

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA     

FECHA: Agosto-21     

      

DATOS GENERALES:     

 Monto del Contrato (1): S/. 18,185,869.59 S/IGV   

 Fecha Presupuesto: septiembre-20    

 Monto del A. Directo (2): S/. 4,291,865.22 S/IGV   

 Monto del A. Directo (2): S/. 3,637,173.92 C/IGV   

 F. Pago del Adelanto: 23/04/2021    

 A/C (3) = 0.20    

      

VALORIZACION MONTO AMORTIZACION MONTO DEL SALDO POR 

N° MES  VALORIZADO ADELANTO MAT 
ADELANTO 

MAT AMORTIZAR 

1 Mar-21 89,849.26 0.00 4,291,865.22 4,291,865.22 

2 Abr-21 259,796.98 51,959.40 4,291,865.22 4,239,905.82 

3 May-21 203,869.91 40,773.98 4,239,905.82 4,199,131.84 

4 Jun-21 346,603.87 69,320.77 4,199,131.84 4,129,811.07 

5 Jul-21 708,502.49 141,700.50 4,129,811.07 3,988,110.57 

6 Ago-21 1,336,900.81 267,380.16 3,988,110.57 3,720,708.56 

7 Set-21   0.00 3,720,708.56 3,720,708.56 

8 Oct-21   0.00 3,720,708.56 3,720,708.56 

9 Nov-21   0.00 3,720,708.56 3,720,708.56 

10 Dic-21   0.00 3,720,708.56 3,720,708.56 

11 Ene-22   0.00 3,720,708.56 3,720,708.56 

12 Feb-22   0.00 3,720,708.56 3,720,708.56 

13 Mar-22         

14 Abr-22   0.00 3,720,708.56 3,720,708.56 

TOTAL S/.   2,945,523.32 571,134.81   

          

SALDO POR VALORIZAR S/. 15,240,346.27   

AVANCE DE OBRA ( %) 16.20%   

         

AMORTIZACION ACUMULADA S/. 571,134.81   

AMORTIZACION ANTERIOR S/. 141,700.50   

AMORTIZACION DEL MES S/. 267,380.16   
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3.2.4   Determinación del avance financiero 

 

          Para la determinación del avance financiero se tomó en cuenta la valorización 

actual que asciende a la suma de s/ 1,230,483.50 (Un millón doscientos treinta  

mil cuatrocientos ochenta y tres con 50/100 soles), la misma que corresponde a 

la valorización mensual N°06. 
 

  

Obra

Proceso :  Convocatoria por Desierto N° 004-2020-CS-GORE-ICA-2

Entidad :  GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Período Ago-21

DESCRIPCION MONTO VAL. ACUM. VALORIZACION VAL. ACUM. % SALDO POR

CONTRATADO ANTERIOR ACTUAL ACTUAL AVANCE VALORIZAR

VALORIZACION CONTRACTUAL (V)

18,185,869.59 1,608,622.50 1,336,900.81 2,945,523.31 16.20% 15,240,346.28

TOTAL CONTRACTUAL 18,185,869.59 1,608,622.50   1,336,900.81       2,945,523.31 15,240,346.28

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA 8.85% 7.35% 16.20% 16.20% 83.80%

REAJUSTES (S)

106,952.06          

TOTAL REAJUSTES 106,952.06          

VALORIZACION BRUTA (VB = V + S) 1,443,852.87       

AMORTIZACIONES (A)

AMORTIZACION ADELANTO EFECTIVO 133,690.08          

AMORTIZACION DE MATERIALES 267,380.16          

TOTAL AMORTIZACIONES 401,070.24          

VALORIZACION NETA (VN = VB - A) 1,042,782.63       

MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA  

EN EFECTIVO ( VN -  L - M ) 1,042,782.63       

EN I.G.V.( VN * 0.18 ) 187,700.87          

MONTO TOTAL CON I.G.V. 1,230,483.50       

TOTAL COMPROMISO 1,230,483.50       

RESUMEN DE VALORIZACION Nº  6 -SUPERVISION 

:  “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - 

CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO -  PEDRO DE HUACARPANA”

“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO 

DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - 

HORNILLO - TOTORUME - CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - 

BELLAVISTA - LISCAY - YANACO -  PEDRO DE HUACARPANA”

“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO 

DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - 

HORNILLO - TOTORUME - CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - 

BELLAVISTA - LISCAY - YANACO -  PEDRO DE HUACARPANA”
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OBRA

ENTIDAD  : GOBIERNO REGIONAL DE ICA

UBIC.  : Ica  -  Chincha  -  San Juan de Yanac - San Pedro de Huacarpana Ing° Cesar Francisco Ferreyra Rojas

PROCESO  : Convocatoria por Desierto N° 004-2020-CS-GORE-ICA-2 Ing. Humberto Amaranto Apolaya Advincula

PERIODO Ago-21 Precios Unitarios

K = 0.147* (Mr/Mo) + 0.090* (DDAr/DDAo) + 0.270* (ENr/ENo) + 0.361 (EIr/EIo) + 0.132 (Ir/Io) 

Ir K Ir K Ir K

Jul-21

M Mano de Obra Inc. Leyes Sociales 47 0.147 100.000% 632.89          633.53  0.147    

Alcantarilla Metalica 9 6.667% 298.71          418.48  

DDA Dinamita 28 0.090 36.667% 626.54          694.89  0.103    

Dolar (General Ponderado) 30 56.667% 538.61          624.44  

Agregado Grueso 5 2.222% 218.89          234.18  

EN Madera Nacional para encofrado y carp. 43 0.270 3.704% 732.77          897.84  0.282    

Maquinaria y Equipo Nacional 48 94.074% 381.25          395.18  

M Maquinaria y Equipo Importado 49 0.361 100.000% 336.96          383.78  0.411    

I Indice General de Precios al Consumidor 39 0.132 100.000% 466.94 484.63 0.137    

FACTOR DE REAJUSTE     K 1.000 1.080    -        -            

FACTOR DE REAJUSTE K - SUPERVISION 

 : “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN 

JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO -  

Ago-21 Set-21 Oct-21
Sim Elemento Representativo Codigo Nº Coef. %           Inc.

Io IND. BASE 

SEPT-2020

Obra

Proceso Convocatoria por Desierto N° 004-2020-CS-GORE-ICA-2

Entidad GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Contratista CONSORCIO LISCAY

Mes Valorización Ago-21

REPROGRAMADO EJECUTADO R EIN T EGR O DEDUCCIONES REINTEGRO

VAL INDICE REAJUSTE VAL INDICE REAJUSTE B R UT O

V K R=V*(K-1) V K R=V*(K-1) A UT OR IZ A D O AUTORIZADO

01 Mar-21 50,532.00            1.016             818.62          89,849.26      1.016              1,455.56         1,455.56         -                  1,455.56            

02 Abr-21 575,397.93          1.034             19,678.61     259,796.98    1.034              8,885.06         8,885.06         8,885.06            

03 May-21 1,467,533.53       1.035             51,950.69     203,869.91    1.035              7,216.99         7,216.99         7,216.99            

04 Jun-21 1,614,890.36       1.049             79,452.61     346,603.87    1.049              17,052.91       17,052.91       17,052.91          

05 Jul-21 995,765.42          1.073             72,491.72     708,502.49    1.073              51,578.98       51,578.98       51,578.98          

06 Ago-21 1,613,583.72       1.080             129,086.700 1,336,900.81 1.080              106,952.06     106,952.060   106,952.06        

07 Set-21 2,235,098.67       -                -                 -                 -                  -                  -                     

08 Oct-21 2,421,219.79       -                -                 -                 -                  -                  -                     

09 Nov-21 2,569,797.68       -                -                 -                 -                  -                  -                     

10 Dic-21 1,705,803.69       -                -                 -                 -                  -                  -                     

11 Ene-22 1,736,943.55       -                -                 -                 -                  -                  -                     

12 Feb-22 1,642,167.75       -                -                 -                 -                  -                  -                     

13 Mar-22 1,594,561.05       -                -                 -                 -                  -                  -                     

14 Abr-22 790,684.35          -                -                 -                 -                  -                  -                     

SUB TOTAL AUTORIZADO 106,952.06     

ACUM. ANTERIOR (VAL 01 AL 05) 86,189.50        

ACUM. ACTUAL 193,141.56     

REINTEGRO  A RECONOCER 106,952.06    

CALCULO DE REINTEGRO AUTORIZADO
VALORIZACION N° 06-SUPERVISION 

“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - 

CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO -  PEDRO DE HUACARPANA”

VALORIZACION

No. MES EFECTIVO MAT.
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3.2.5   Comparación entre avance financiero y el avance físico. 

          El avance físico está en relación con el avance financiero según el siguiente 

cuadro: 

  

 

Descripción  

Avance 

financiero 

programado (%) 

Avance 

financiero real 

(%) 

 

Observaciones 

Val 01- al 

31/03/2021 

0.49 % 0.49% Esta valorización fue 

aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 02- al 

19/04/2021 

1.43 % 1.43% Esta valorización fue 

aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 03- al 

17/05/2021 

1.12 % 1.12% Esta valorización fue 

aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 04 - al 

30/06/2021 

1.80 % 1.91% Esta valorización fue 

aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 05 - al 

30/07/2021 

5.48% 3.90% La obra se encuentra 

atrasada en un 1.47 % 

Val 06 - al 

30/08/2021 

8.87% 7.35% La obra se encuentra 

atrasada en un 2.99 % 
TOTALES 19.19% 16.20%  

 
 

3.2.6   Control finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovación  
 

 Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra actualizada a la 

fecha de la misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel cumplimiento 

de adelanto Directo, así como la fianza de fiel cumplimiento del adelanto de 

materiales, por parte de la entidad. 

        En el mes de marzo la fianza de adelanto directo y en el mes de abril adelanto 

de materiales, por lo que deberán ser verificadas por el área de custodia la 

misma. 

 

3.3  Atrasos de Obra  

 3.3.1 Determinación del porcentaje de atraso 

Avance  Anterior Actual Acumulado 

Real 8.85% 7.35% 16.20% 

Programado 10.32%         8.87% 19.19% 

 

 Como se puede verificar los trabajos se encuentran atrasados de acuerdo al 

nuevo cronograma actualizado presentado por el contratista y aprobado por el 

inspector. 

 



CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA 
TOMÁS ORLANDO LUNA GUERRERO Y SEGUNDO GRIMANIEL FERNÁNDEZ IDROGO 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL 
PROYECTO: “RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO 
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - 
TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - 
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA” 

 

 

 Pasaje Los Zorzales N° 140 Urb. Los Pinos, Trujillo, Trujillo – La Libertad        cel.: 950 209 883 

 

 

 3.3.2 Causas de atraso y estado situacional de obra  

    Se le comunica al consorcio vial liscay a fin que tomen las medidas   

correspondientes, por las interferencias presentadas las cuales impiden 

continuar con los trabajos, las mismas las cuales se describen a continuación: 

 Falta de colocación de más frentes de trabajo en la obra. 

 La mejora de la señalización a lo largo de todo el proyecto. 

 La mejora del mantenimiento vial de la obra. 

 La movilización de más maquinarias en los frentes de trabajo. 

                             Se solicita que al consorcio vial liscay que cada uno de los puntos 

mencionados sea levantando para no caer en atrasos y conflictos legales. 

 Considerando que la obra cuenta con nuevo calendario actualizado, está la 

fecha de presentación de la valorización N° 06 se encuentra dentro del 

cronograma. 

                           3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Contratista 

 Da muestras de un trabajo programado, pero que, en este mes de agosto 

2021, hasta la fecha donde se ha podido dar los trabajos, se encuentran 

dentro de los avances. 

 

 Por las características de planeamiento y logística del contratista, se prevé, 

una rapidez en los trabajos de movimiento de tierra según partidas 

indicadas en el expediente técnico.  

 

 Se espera que el mes de septiembre 2021, acelere los trabajos de acuerdo 

al cronograma, habiéndose solucionado las consultas y de esta manera 

poder continuar, y otras interferencias que puedan dejar de continuar con 

los trabajos y recuperar el atraso. 
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CAPITULO IV  

 4.00 CONTROL TÉCNICO DE OBRA 

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales (Según especialidad de la obra) 

 Serán descritos más profundamente por el especialista de suelos y pavimentos de la 

consultora en su informe mensual.  

 4.2   Obras Preliminares 

        4.2.1 Mantenimiento de tránsito y seguridad vial  

 DESCRIPCION  

 Las actividades en el mes de agosto del 2021 – que se especifican en esta sección 

abarcan lo concerniente con el mantenimiento del tránsito temporal en las áreas 

que se hallan en construcción y la seguridad vial, así como de la implementación 

de medidas ambientales, durante el periodo de ejecución de las obras. Los 

trabajos incluyen.   

 El mantenimiento de la vía principal y de todos los desvíos habilitados al 

tránsito para facilitar las tareas de construcción, incluyendo los accesos. 

 La provisión de facilidades necesarias para el acceso a viviendas, servicios, 

etc. Ubicadas a lo largo del proyecto en construcción. 

 La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control 

del tránsito a través   de las zonas de trabajo y seguridad, para uno de los 

frentes habilitados por el Consorcio vial liscay, incluyendo los accesos y 

desvíos. 

 El control de emisión de polvo en todos los sectores sin pavimentar de la vía 

principal y de todos los desvíos habilitados que se hallen abierto al tránsito 

dentro del área del proyecto, incluyendo los accesos. 

 El mantenimiento de la circulación habitual de animales domésticos y 

silvestres a las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas por la 

obra. 

  La construcción de desvíos necesarios para la ejecución de estructuras de 

drenaje transversa, como: alcantarillas y badenes. Incluyendo la habilitación 

de estructuras de cruce temporal que se requieran, para el cruce de ríos, 

quebradas y ríos de riego. 

 La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial, longitudinal 

y transversal existente. Entiéndase como limpieza, aquella actividad destinada 

a la eliminación de todo material inorgánico (botellas plásticas o vidrio, bolsas 

de cualquier material, papeles, etc.). Para el caso de cunetas sin revestimiento, 

la limpieza se efectuará sin modificar la sección original; en el caso de sobre 

excavaciones, la reposición a los niveles originales ser por cuenta del 

contratista. 

 La colocación de la señalización ambiental provisional; señales informativas 

de ubicación de campamento, canteras. 
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Se le comunica al consorcio vial liscay a fin que tomen las medidas   

correspondientes e implementar todos los puntos mencionados para una 

mayor valorización. 

 

4.3   Control de Calidad de los Trabajos 

 El ejecutar de la obra realizo en el mes de Agosto  del 2021, las pruebas  de 

control de calidad  de los trabajos  realizados tomando los dosieres  de control 

de calidad según formatos de acuerdo a las  partidas realizadas  y todas las que 

sean necesarias  para certificar la calidad  de los trabajos  y del  material / equipo 

entregado a la obra en  estricto cumplimiento  de los estipulado en el expediente 

técnico de obra  que garanticen el fiel cumplimiento de los calendarios de 

avance y correcta ejecución de la obra. Se ha verificado los trabajos realizados 

desde el movimiento de tierra, corte de sub rasante, la rotura de probetas por el 

vaceado de concreto f’c = 175 kg/cm2   en alcantarillas. 

                     4.4   Control de recursos 

 El contratista cumple durante la ejecución de la obra. Los parametros técnicos 

exigidos, especificaciones técnicas y planos, debiendo para ello cumplir 

totalmente las condiciones establecidas en el reglamento de la ley de 

contrataciones del estado, estableciendo un control de calidad en estricto 

cumplimiento de los estipulado en el Expediente Técnico de obra. 

4.5 Control de Calidad de Concreto  

       Se supervisa las pruebas necesarias de los materiales y agregados del diseño de 

mezclas de concreto 175 kg/cm2 y del concreto resultante. Estas pruebas 

incluirán lo siguiente: 

 Verificación y prueba de los diseños de mezcla propuestos por el contratista. 

 Se determina además la frecuencia requerida para verificar lo siguiente: 

 Control de las operaciones de mezclado de concreto. 

 Las pruebas se efectúan por un laboratorio en el cual la supervisión esta 

presente verificando las roturas correspondientes. El contratista incluirá el 

costo total de las pruebas en su presupuesto. 

  En la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la 

supervision ordena que se efectué prueba de carga, de acuerdo con el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, De no considerarse satisfactorios 

los resultados de estas pruebas, se podrá ordenar la demolición parcial o 

total de la zona afectada. 

 El costo de la prueba de cargas y de la demolición y reconstrucción de la 

estructura será de cuenta exclusiva del Contratista, quien no podrá 

justificar demora en la entrega de la Obra por estas Causas. 

 

 

 

 



CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA 
TOMÁS ORLANDO LUNA GUERRERO Y SEGUNDO GRIMANIEL FERNÁNDEZ IDROGO 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL 
PROYECTO: “RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO 
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - 
TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - 
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA” 

 

 

 Pasaje Los Zorzales N° 140 Urb. Los Pinos, Trujillo, Trujillo – La Libertad        cel.: 950 209 883 

 

 4.6 Control de Recursos.   

       4.6.1 Mano de obra. 

 La mano de obra en promedio ha sido el siguiente: 

CANTIDAD DE 

PERSONAL 

PLANILLA PARCIAL 

Maestro 1 1 

Topógrafo 2 2 

Asistente topógrafo  2 2 

Operador de 

maquinas 

VARIABLE VARIABLE 

Operarios  VARIABLE  VARIABLE 

Oficiales  VARIABLE  VARIABLE  

Peones  VARIABLE VARIABLE 

Guardian  01 01 

Almacenero 01 01 

  

                               El ingreso de la mano de obra ha sido, variable se ha ampliado en función a 

los frentes que se han presentado en obra. 

       4.6.2 Materiales. 

 Señalizaciones en obra  

 Cordel 

 Yeso bolsa 18 Kg 

 Casco  

 Lentes  

 Guantes 

 Mascarillas 

 Hoja de sierra 

 Material arena gruesa, piedra ½ 

 Botas de cuero y punta de acero 

 Agua 

       4.6.3 Equipos y Herramientas. 

En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:  

  

 

DESCRIPCION ALQUILER CANTIDAD  

 retroexcavadoras  Alquiler 03 

 excavadoras Alquiler 03 

 volquetes Alquiler 06 

 camionetas  Alquiler 02 

 rodillo Alquiler 01 

 cargadores frontales  Alquiler 02 

 motoniveladora Alquiler 01 

 cisterna Alquiler 01 
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CAPITULO V  

 5.00 ADICIONALES/ DEDUCTIVOS-MAYORES METRADOS Y   

AMPLACIONES DE PLAZO 

5.1 Adicionales/ deductivo de obra 

 Hasta la fecha no se ha presentado ningún informe adicional y deductivo de obra. 

5.2 Mayores/ menores metrados 

 Hasta la fecha no se ha presentado ningún informe de mayores o menores 

metrados de obra. 

5.3 Ampliaciones de obra 

 Hasta la fecha no se ha presentado ninguna ampliación de plazo de obra. 

5.4 Suspensión de plazo 

 Suspensión de plazo N°01 petitorio por 17 días del periodo 20/04/2021 hasta 

06/05/2021. 

 

 Suspensión de plazo N°02 petitorio por 12 días del periodo 20/05/2021 hasta 

31/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA 
TOMÁS ORLANDO LUNA GUERRERO Y SEGUNDO GRIMANIEL FERNÁNDEZ IDROGO 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL 
PROYECTO: “RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO 
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - 
TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - 
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA” 

 

 

 Pasaje Los Zorzales N° 140 Urb. Los Pinos, Trujillo, Trujillo – La Libertad        cel.: 950 209 883 

 

 CAPITULO VI 

 6.00 VISITAS EN OBRA 

 Ing. Cesar Sotelo Monitor de la subgerencia de supervision y liquidación. 

 Subgerente de supervision y liquidación de Gobierno Regional de Ica. 

 CAPITULO VII 

7.00 MEDIDAS PARA MINIMIZAR IMPACTO AMBIENTAL 

              La evaluación de Impacto Ambiental permite que las políticas ambientales pueden ser 

aplicadas y más aún, cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de 

desarrollo y de toma de decisiones. Por ende, se evalúo y corrigió las acciones humanas 

y evito, mitigo o compenso sus eventuales impactos ambientales negativos. 

             Estas medidas permitieron documentar todo el análisis de los impactos ambientales de 

una acción determinada como de las diferentes alternativas para su implementación, las 

medidas de mitigación y/o compensación, y los planes de seguimiento, monitoreo y 

control, Además, constituyen la fuente de la información primordial para aquellas 

instituciones que deberán pronunciarse acerca de una acción propuesta. La información 

entregada permite llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la 

instalación y desarrollo de una acción o proyecto sobre su entorno, establece las medidas 

a implementar para mitigar y monitorear los impactos, y proponer los planes de 

contingencia necesarios. 

La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo nuestras intromisiones, 

elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las normas de vida por muy 

pequeñas e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie 

de magnanimidad por las criaturas débiles, sino por verdadera humildad intelectual, por 

reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente puede 

significar para el equilibrio biológico. 

Se realiza la limpieza y riesgo continuo en toda la zona del proyecto, considerando que 

se encuentra trabajando en diferentes frentes y los movimientos de tierra son continuos. 

Para lo cual se ha tenido el siguiente control: 

 LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS; se deben de realizar a toda el área de trabajo. 

 

La especialista de seguridad y ambiental le recomienda al residente de obra que el 

material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que no 

obstaculicen el normal funcionamiento de la obra y no generen riesgos de accidentes 

entre los trabajadores ( operario, oficial y peón ) así como los usuarios  de la 

via.Ademas el Residente de obra, debe disponer la señalización de seguridad, con el 

fin de evitar accidentes a los trabajadores y usuarios de la vía, evitara la menos 

contaminación medio ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador 

a fin de generar la menos cantidad de polvo, que las maquinarias estén en las mejores 

condiciones a fin de no emitan humos contaminantes, y  bollin, los aceites 

provenientes de las maquinas deberán ser colocados en zonas adecuados y no 

arrojados en cualquier sitio.  
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 MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN  

 

Los materiales de llegan a los frentes de trabajo son señalizados con cinta y cubierto 

con plástico para evitar contaminación de los mismos. 

 

 MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA 

 

El residente de obra, para el desarrollo de la obra con herramientas menores y 

vehículos como volquete, retroexcavadora, excavadora, etc. otros como se observa, 

los cuales deberían tener especial cuidado en el control de los combustibles, a fin de 

no causar daños al suelo, así como del mantenimiento programado, a fin que no exista 

contaminación aeróbica por parte de las maquinarias. 

 CAPITULO VIII 

8.00 CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD  

 LEY Nº 29783: LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (20/08/2011). 

1. Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; DECRETO 

SUPREMO Nº 005-2012-TR (25/04/2012). 

2. LEY N.º 30222: Ley que modifica La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (11/07/2014). 

3. LEY N° 18846, Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales. 

4. LEY N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. 

5. DECRETO SUPREMO Nº 011- 2019 – TR, que aprueba el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el trabajo para el sector construcción.  

6. NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. Reglamento 

Nacional de Edificaciones – RNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA 
TOMÁS ORLANDO LUNA GUERRERO Y SEGUNDO GRIMANIEL FERNÁNDEZ IDROGO 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL 
PROYECTO: “RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO 
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - 
TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - 
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA” 

 

 

 Pasaje Los Zorzales N° 140 Urb. Los Pinos, Trujillo, Trujillo – La Libertad        cel.: 950 209 883 

 

CAPITULO IX 

9.00 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUCIONES 

Luego de la evaluación y aprobación de los trabajos ejecutados en el mes de Agosto del 

01 al 31 del año 2021 y haber realizado los metrado entre el residente y el jefe de 

supervision, se concluye los siguientes: 

Los materiales empleados durante el mes de Agosto del 2021 son: 

 Señalizaciones en obra  

 Cordel 

 Yeso bolsa 18 Kg 

 Casco  

 Lentes  

 Guantes 

 Mascarillas 

 Hoja de sierra 

 Material arena gruesa, piedra ½ 

 Botas de cuero y punta de acero 

 Agua 

 En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:  

 

 

 

 

 

    

 

 El avance físico está en relación con el avance financiero según el siguiente cuadro: 

  

 

Descripción  

Avance 

financiero 

programado (%) 

Avance 

financiero real 

(%) 

 

Observaciones 

Val 01- al 

31/03/2021 

0.49 % 0.49% Esta valorización fue 

aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 02- al 

19/04/2021 

1.43 % 1.43% Esta valorización fue 

aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 03- al 

17/05/2021 

1.12 % 1.12% Esta valorización fue 

aprobada por el 

inspector de obra. 

DESCRIPCION PROPIO CANTIDAD  

 retroexcavadoras  propio 03 

 excavadoras Propio 03 

 volquetes Propio 06 

 camionetas  Propio 02 

 rodillo Propio 01 

 cargadores frontales  Propio 02 

 motoniveladora Propio 01 

 cisterna Propio 01 
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Val 04 - al 

30/06/2021 

1.80 % 1.91% Esta valorización fue 

aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 05 - al 

30/07/2021 

5.48% 3.90% La obra se encuentra 

atrasada en un 1.47 % 

Val 06 - al 

31/08/2021 

8.87% 7.35% La obra se encuentra 

atrasada en un 2.99 % 
TOTALES 19.19% 16.20%  

 

 

 En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera: 

                           Fecha de inicio real 23 de marzo del 2021. 

                            Los avances acumulados al 31 de agosto del 2021. 

 De acuerdo al cronograma de avance físico actualizado, se tiene los nuevos 

avances 

Avance  Anterior Actual Acumulado 

Real 8.85% 7.35% 16.20% 

Programado 10.32%         8.87% 19.19% 

 

 Según el Cronograma físico de obra actualizado – Esto deduce que el contratista 

tiene un avance acumulado real de 16.20 % que comparado con el avance 

programada de 19.19%, el cual se encuentra atrasado en un 2.99 % según el 

último calendario actualizado, lo que se espera que, en el mes de septiembre del 

2021, se aceleren aún más los trabajos a fin de mejorar el avance. 

 

 

Descripción  

 

Monto actual 

S/.  

 

Monto 

acumulado S/. 

% 

ACUMULADO 

ACTUAL  

 

Observaciones 

Val 01- al 

31/03/2021 

106,022.13 106.022.13 0.49% Esta valorización 

fue aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 02- al 

19/04/2021 

306,560.44 412,582.57 1.92% Esta valorización 

fue aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 03- al 

19/05/2021 

240,566.49 653,149.06 

 

3.04% Esta valorización 

fue aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 04 - al 

30/06/2021 

408,992.57 1,062,141.61 4.82 % Esta valorización 

fue aprobada por el 

inspector de obra. 

Val 05 - al 

31/07/2021 

836,032.94 1,898,174.55 3.90 % La obra se 

encuentra atrasada 

en un 1.47 % 

Val 06 - al 

31/08/2021 

1,577,542.96 3,475,717.52 16.20 % La obra se 

encuentra atrasada 

en un 2.99 % 
TOTALES 3,475,717.52    
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 Suspensión de plazo 

 Suspensión de plazo N°01 petitorio por 17 días del periodo 20/04/2021 hasta 

06/05/2021. 

 

 Suspensión de plazo N°02 petitorio por 12 días del periodo 20/05/2021 hasta 

31/05/2021. 

 La valorización N°06, del mes de agosto del 2021, con 7.35 % la cual asciende a la 

suma de s/ 1,230,483.50 (Un millón doscientos treinta mil cuatrocientos ochenta y 

tres con 50/100 soles). 

 

 Los reajustes de la valorización N°06, el mes de agosto 2021, aplicados con los 

índices unificados del mes de agosto del 2021 asciende a S/. 106,952.06. 

 

 Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de S/00.00(cero con 

00/100 soles) sin IGV 

 

 La amortización pro Adelanto Directo según el avance de la obra, y que ha sido 

aplicado por el mismo contratista es de S/133,690.08 

 

 

 La amortización pro Adelanto Materiales según el avance de la obra, y que ha 

sido aplicado por el mismo contratista es de S/267,380.16 

 

RECOMENDACIONES 

Como se puede verificar los porcentajes están dados en función al nuevo cronograma de 

avance actualizado, el cual presenta nuevos avances programados y que como se puede 

verificar a la fecha la obra se encuentra en atraso. 

Dentro de los acontecimientos más importantes, es el avance del CONSORCIO VIAL 

LISCAY el cual haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y 

programados indica que la obra se encuentra hasta el 31 de agosto de 2021 un avance 

real   acumulado del 16.20 % que comparado con el avance programada de 19.19 % se 

encuentra atrasada, el cual con referencia al programado al mes de agosto 2021 se 

encuentra en atraso. 

Finalmente, esta supervision da INFORME MENSUAL DE PAGO DE LA SUPERVISION N°02-

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA, para su pago correspondiente. 

Así mismo deberá de tomar las observaciones sobre la seguridad en obra para evitar 

posibles accidentes que efectúen el desempeño de la obra. 

 

Atentamente, 
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  CAPITULO X ANEXOS 
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PANEL FOTOGRÁFICO DEL MES DE AGOSTO 
 

OBRAS PROVISIONALES 

 

SE VERIFICA EL MANTENIMEINTO EN TRANSITO VIAL Y SEGURIDAD  
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SE VERIFICA EL CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA  
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SE VERIFICA CORTE EN ROCA FIJA   EN LA PROGRESIVA 21+600 

HASTA 21+860 
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 SE VERIFICA EL DESQUINCHE Y REFINE DE TALUDES EN ROCA 

SUELTA Y FIJA  
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SE VERIFICA EL TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR Y 

MENOR A 1KM  
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             SE VERIFICO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE 

TRABAJO 
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SE VERIFICO LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO 
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SE REALIZO LAS CHARLAS DE SEGURIDAD EN OBRA POR PARTE DE LA 

SUPERVISION DEL MES DE AGOSTO 
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SE VERIFICO LA MITIGACION AMBIENTAL EN OBRA 
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VALORIZACION N°06 
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