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CAPITULO |
1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA

Nombre del Proyecto : “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26
(SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO-
SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY -

YANACO - PEDRO DE HUACARPANA”

Distrito : San Juan de Yanac - San Pedro de Huacarpana
Provincia : CHINCHA ALTA
Region (ICA

1. Sistema de Contrataciones : APRECIOS UNITARIOS

2. Modalidad : CONTRATA

3. Adjudicacion

Representante Comdn
Jefe Supervisor

10. Valor Referencial
11.Presupuesto Contratado
12.Monto de Supervision

13.Plazo de Ejecucion

: CONVOCATORIA POR DESIERTO N° 004-2020-

: ING. TOMAS ORLADO LUNA GUERRERO

: ING. CESAR FRANCISCO FERREYRA ROJAS
: S/ 23°843,695.68 INC. IGV.

1 S/21°459,326.12 INC. IGV.

: S/ 757,381.68 INC. IGV.

: 360 Dias Calendario

CS-GORE-ICA-2
4. Contratista : CONSORCIO VIAL LISCAY
5. Representante Comun . ING. PAUL RENATO TORRES SIERRA
6. Residente : Ing. Jests Enrique Silva Santisteban Acevedo
7. Supervisor : CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA
8.
9.

14.Fecha de entrega de Terreno  : 29/01/2021
15.Fecha de Inicio de Obra : 23/03/2021
16.Fecha de Término de Obra : 17/03/2022
17.Adicional de Obra > no presenta
18. Periodo > Julio 2021

19.Adelanto Directo
20.Adelantos de Materiales

: S/2,145,932.61 INC. IGV. 22/03/2021
©S/4,291,865.22 INC. IGV. 23/04/2021

21.Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra: 20/04/2021

22.Reinicio de obra: 06/05/2021

23.Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra: 17/05/2021
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24.Reinicio de obra: 01/06/2021

1.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las metas ejecutadas son las siguientes:

La presente valorizacion N°07 correspondiente al mes de Setiembre del 01 al 30 de
SETIEMBRE, de la obra; “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME
- CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - PEDRO
DE HUACARPANA?”, para cuyo efecto nos hemos constituido In situ, materia de evaluacion
de los metrados con la finalidad de cumplir con los trabajos a nivel de ingenieria y se pueda
realizar su valorizacion.

Para las caracteristicas técnicas y el dimensionamiento del tramo de carretera del proyecto,
se ha tomado en cuenta el Manual De Disefio De Carreteras del MTC, donde la estructura de
la via proyectada cumple con la exigencia del crecimiento poblacional, vehicular y peatonal
en el horizonte de vida util del proyecto, teniendo presente los rasgos basicos de los distritos

aledafios.
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO SEGUN E.T
PARAMETROS VALOR TRAMO, EMP
PE 26 -1C101
Clasificacion del Camino Accidentada ruta N° 1C.101
Longitud 126+859.02 Km
Velocidad Directriz 25.00 km/h
Velocidad Maxima en Curva de Volteo 25 km/h
Radio Minimo de Curvas Horizontales 25.00 m
Radio Minimo Excepcional (Curvas de volteo) 10.00 m
Longitud Minima de curvas Verticales 40.00 m
Ancho de superficie de Rodadura 3.00a4.50 m
Sobre ancho Min 0.30 Max 0.50
Bombeo de Superficie de Rodadura 2.5%
Peralte en curvas Variable, Max 6%
Taludes de corte
Material Suelto 3:1
Roca Suelta 5:1
Roca Fija 10:1
Taludes de Relleno
Enrocados 1:1
Suelos Diversos Compactados 1:1:5
Cunetas de Seccion Triangular 0.50 x 0.30
VVolumen de tréfico (IMD) 28 Veh/dia
EMP-PE 26 y San Juan de Yanac 28 Veh/ dia
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El proyecto “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
TOTORUME - CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY -
YANACO - PEDRO DE HUACARPANA” consiste en:

a) La Colocacion de afirmado de espesor 0.15m., en una longitud de 81+815.82 Km.

b) La Construccién de 64,427.31 ml. de cunetas triangulares de 0.50 x 0.30 m.

c) La Construccion y aplicaciéon de Alcantarillas, ubicados en el area de ejecucion del
proyecto. La cuales seran 78 Alcantarillas de concreto fc=175 Kg/cm?, de seccion

rectangular.

d) La Construccion y aplicacion de badenes, ubicados en el area de ejecucién del
proyecto. La cuales seran 21 Badenes de concreto f’c=175 Kg/cm? de longitud de 6m.

e) La Ubicacion de sefializacion vertical y horizontal, que contempla el tema de

seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas. La cuales seran 156
sefiales informativas y 128 hitos kilométricos.

1.03 ANTECEDENTES

v" Mediante Resolucion de alcaldia N°0155-2019-MDSPH/ALC de fecha 29 de
noviembre del 2019, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Huacarpana.
Aprueba el Expediente Técnico definitivo de obra, teniendo las consideraciones
emitidas por la ARCC, y siendo notificado al Gobierno Regional de Ica a través
del oficio N° 182-2019-MDSPH/A, siendo el Gobierno Regional de Ica la unidad

gjecutora del proyecto.

v" Mediante Resolucion Gerencial Regional N°050-2019-GORE-ICA/GRINF, de
fecha 05 de diciembre del 2019, el Gobierno Regional de Ica aprueba el Expediente
Técnico modificado del proyecto: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION
DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) -
HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC -
BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA".

v Con fecha 29 de enero del 2021, se hace el acta de entrega de terreno de la obra
“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA -
LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA” lo cual estipula que

se verifico y no tienen ningdn obstaculo alguno para la ejecucion.
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v" Con fecha 23 de marzo del 2021, se hace el acta de inicio de la obra
“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA -
LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA” lo cual estipula que
se ha cumplido con todas las condiciones para el inicio de la obra.

v Continuando con los trabajos desde el 23 de marzo del 2021 hasta el 31 de marzo
del 2021 cumplen su primera valorizacion y la presentan a la entidad.

v Con fecha 19 de abril del 2021, se hace una paralizacién de obra puesto que hubo
un contagio masivo de la Covid -19.

v Con fecha 20 de abril del 2021, se presenta el informe de compatibilidad del
terreno, la cual concluye que el expediente técnico tiene deficiencias que generaran
mayores gastos, atrasos de la ejecucién de obra, ampliaciones de plazo, adicionales

de obra.

v' Con fecha 10 de mayo del 2021, se hace el reinicio de la obra, después de la

suspension a causa de un contagio masivo de la covid-19.

v/ Con fecha 19 mayo del 2021, el CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA firma
su contrato de obra la cual estipula los montos, el tiempo de duracién y la cual
esperamos la notificacion del gobierno regional de ica para el inicio del plazo de

la supervision.

v Con fecha 21 mayo del 2021, presentan una carta dirigida a ING. JAIME DE LA
CRUZ AGUADO (sub gerente de supervision y liquidacién) la cual toma como
referencia INFORME N°006-2021-SS.RO, INFORME N.° 001 — 2021-SS-RO,
Asiento N.° 32 del Residente de Obra 19.05.2021, Asiento N.° 33 del Inspector de
Obra 19.05.2021 la cual se hace un sustento para la suspension de ejecucion de

obra.

v Con fecha 22 de julio del 2021, se le hace entrega al CONSORCIO SUPERVISOR
CHINCHA el acta de entrega de cargos y el expediente técnico para poder realizar
la labor de supervisor de la obra: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION
DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) -
HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC -
BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA”
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CAPITULO Il

2.01 IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A TRABAJADORES.

Durante el mes de Setiembre del 2021, el cual con la visita a campo se le dice al ejecutor
de obra que cuenta con los materiales para los trabajos de seguridad, por otro lado, se
le recuerda que, la empresa tiene la necesidad de implementar mejor las medidas de
seguridad a fin de evitar los lamentables accidentes.

Se comunica al contratista que, de existir un riesgo grave e inminente para la seguridad
y salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralizacion o la prohibicién de los
trabajos o tareas, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la ley
28806, ley general de Inspeccion del Trabajo.

“Los trabajadores que sufran algin accidente de trabajo o enfermedad ocupacional
tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria y suficientes hasta su recuperacion
y rehabilitacién, procurando su reinsercion laboral”; es obligacion de la empresa y se
velara porgue se cumpla.

Se verifica que la empresa consorcio vial liscay a implementado su plan de control
prevencion y vigilancia Covid-19, el cual tiene como funcion principal el de ver que
los trabajadores que estén laborando se encuentren libre de riesgos y a su vez
eviten contagiar al resto de trabajadores, se recomienda entregar las mascarillas
diarias.

2.02 PERSONAL DE OBRA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

El CONSORCIO VIAL LIZCAY, durante el mes de Setiembre de 2021, ha realizado
la capacitacion referente a los controles de seguridad ( los mismos que son realizados
en horas de la mafiana antes de ingresar a sus labores), calidad y produccion de trabajo,
los cuales son orientados por el equipo propuesto por el contratista Residente de obra
— Especialista de seguridad, debera adjuntar los informes correspondientes, asi mismo
también debe considerar, los pagos de conafovicer, Es salud, otros beneficios de los
trabajadores.

Con respecto al personal administrativo cuenta con las condiciones como comedor,
ss.hh. y un ambiente adecuado donde el personal técnico y administrativo.

Se presenta un incremento de la mano de obra calificada, visto en aumento de frentes y
metas en obra.

Asi mismo en referencia al personal de obra, estos deberan considerar los implementos
de seguridad de implementacién de plan Covid 19, los mismo que seran pagados de
acuerdo al sustento que acredite.
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CAPITULO Il

3.00 CONTROL DE AVANCE DE OBRA

3.1Control de Avance Fisico
3.1.1 Programacién de obra

Se adjunta en la siguiente hoja.

3.1.2 Descripcion de los trabajos realizados en el periodo

Los trabajos y partidas son considerados en el cuaderno de obra los mismos que

se detallan a continuacion:

Metrados de la valorizacion N° 07 del mes de Setiembre del 2021.

RESUMEN DE METRADOS )
OBRA : “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME -
CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - PEDRO DE HUACARPANA”
METRADO METRADO METRADO

ITEM DESCRIPCION UND METRADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 ADECUACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS glb 1.000 0.725 0.090 0.815
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 5.40 m und 1.000 1.000 0.000 1.000
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.000 0.590 0.000 0.590
02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO km 81.920 79.319 0.000 79.319
02.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDA VIAL mes 12.000 5.258 1.000 6.258
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA m3 618,367.500 | 122,084.835 | 53,911.438 | 175,996.273
03.02 CORTE EN ROCA SUELTA m3 125,821.390 | 13,684.260 9,702.139 | 23,386.399
03.03 DESQUINCHE Y REFINE DE TALUDES EN ROCA SUELTA m3 125,821.390 13,684.260 9,702.139 | 23,386.399
03.04 CORTE EN ROCA FIJA m3 44,621.150 | 21,926.770 8,665.238 | 30,592.008
03.05 DESQUINCHE Y REFINE DE TALUDES EN ROCA FIJA m3 44,621.150 | 21,926.770 8,665.238 | 30,592.008
03.06 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CORTE m3 30,460.590 3,445.000 1,746.800 5,191.800
04 AFIRMADOS

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN
04.01 CANTERA, RENDIMIENTO=442 M3/DIA m3 57,345.400 0.000 | 14,950.000 | 14,950.000
ZARANDEO Y CLASIFICACION DE MATERIAL EN CANTERA

04.02 RENDIMIENTO=640 M3/DIA m3 57,345.400 0.000 14,950.000 | 14,950.000
04.03 CARGUIO RENDIMIENTO=675 M3/DIA m3 57,345.400 0.000 14,950.000 | 14,950.000
05 TRANSPORTE DE MATERIALES
05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<1.00KM M3K 56,150.830 0.000 0.000 0.000
05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1.00 KM M3K 770,525.710 0.000 0.000 0.000
05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<1.00KM M3K 578,871.720 | 86,007.330 | 84,637.178 | 170,644.507
05.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1.00 KM M3K | 1,118,352.040 | 201,078.298 | 122,823.647 | 323,901.945
06 SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO E=0.15M
06.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE m2 401,143.330 0.000 | 40,500.000 | 40,500.000
06.02 ESPARCIDO Y COMPACTADO AFIRMADO E=0.15M m2 382,302.690 0.000 0.000 0.000
07 OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE
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07.01 | DRENAJE LONGITUDINAL CON CUNETAS
07.01.01 | CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO m3 15,168.980 |  1,048.860 416,610 | 1,465.470
07.01.02 | CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA m3 2,809.150 133.070 81.000 214.070
07.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA ml 10,404.250 0.000 0.000 0.000
07.01.04 | CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA FIJA m3 865.080 83.480 0.000 83.480
07.01.05 | REFINE Y NIVELACION DE CUNETAS EN ROCA FIJA ml 3,460.310 0.000 0.000 0.000
07.01.06 | LIMPIEZA DE MATERIAL RESULTANTE DE EXCAVACION F.E=1.25 m3 4,592.780 0.000 0.000 0.000
07.02 | ALCANTARILLA TMC 36" (78 UND)

07.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 936.000 120.000 0.000 120.000
07.02.02 | TRAZO Y REPLANTEO m2 936.000 216.000 0.000 216.000
07.02.03 | ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA m3 468.000 48.000 0.000 48.000
07.02.04 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 1,053.000 135.000 0.000 135.000
07.02.05 | PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTADO m2 1,226.320 157.220 0.000 157.220
07.02.06 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 869.950 111.300 0.000 111.300
07.02.07 | ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE @ 30mts. m3 813.820 104.375 0.000 104.375
07.02.08 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 40% P.M. m3 148.130 7.596 0.000 7.596
07.02.09 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MAMPOSTERIA m2 892.320 45.760 0.000 45.760
07.02.10 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON MORTERO 1:4 m3 297.880 15.276 0.000 15.276
07.02.11 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 187.040 9.599 0.000 9.599
07.02.12 | ACERO FY=4200KG/CM2 KG 17,236.440 | 3,132.000 0.000 | 3,132.000
07.02.13 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 655.200 50.400 0.000 50.400
07.02.14 | ARMADO Y COLOC. DE TUBERIA TMC 0=36" C=12 REND=10 ML/DIA m 444.600 114.000 0.000 114.000
07.02.15 | PINTURA EN ALCANTARILLAS 2 MANOS m2 237.120 0.000 0.000 0.000
07.03 | BADEN (21 UND)

07.03.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,102.500 210.000 0.000 210.000
07.03.02 | TRAZO Y REPLANTEO m2 696.150 132.600 0.000 132.600
07.03.03 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA. m3 641.180 122.130 0.000 122.130
07.03.04 | ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE @ 30mts. m3 769.420 146.556 0.000 146.556
07.03.05 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30 % PM. m3 105.840 0.000 0.000 0.000
07.03.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 713.440 135.894 0.000 135.894
07.03.07 | JUNTAS DE DILATACION m 210.000 40.000 0.000 40.000
08 SENALIZACION VERTICAL

08.01 | SENALES INFORMATIVAS (1.20x0.70)

08.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 43.350 0.000 0.000 0.000
08.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO m2 13.180 0.000 0.000 0.000
08.01.03 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA. m3 5.950 0.000 0.000 0.000
08.01.04 | ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE @ 30mts. m3 7.440 0.000 0.000 0.000
08.01.05 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30 % PM. m3 6.250 0.000 0.000 0.000
08.01.06 | CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2 - POSTES m3 2.690 0.000 0.000 0.000
08.01.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO POSTES m2 68.340 0.000 0.000 0.000
08.01.08 | ACERO FY=4200KG/CM2 kg 180.600 0.000 0.000 0.000
08.01.09 | PINTURA ESMALTE EN POSTES m2 55.080 0.000 0.000 0.000
08.01.10 | SUM. Y COLOCACION SERAL 1.20x0.70 (INC. PINTURA) und 17.000 0.000 0.000 0.000
08.02 | SENALES REGLAMENTARIAS (0.60x0.90)

08.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9.000 0.000 0.000 0.000
08.02.02 | TRAZO Y REPLANTEO m2 2.250 0.000 0.000 0.000
08.02.03 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA. m3 1.580 0.000 0.000 0.000
08.02.04 | ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE @ 30mts. m3 1.970 0.000 0.000 0.000
08.02.05 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30 % PM. m3 1.650 0.000 0.000 0.000
08.02.06 | CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2 - POSTES m3 0.710 0.000 0.000 0.000
08.02.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO POSTES m2 18.090 0.000 0.000 0.000
08.02.08 | ACERO FY=4200KG/CM2 kg 95.610 0.000 0.000 0.000
08.02.09 | PINTURA ESMALTE EN POSTES m2 14.580 0.000 0.000 0.000
08.02.10 | SUM. Y COLOCACION SERNAL 1.20x0.70 (INC. PINTURA) und 9.000 0.000 0.000 0.000
08.03 | SENALES PREVENTIVAS (0.60x0.60)
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08.03.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 130.000 0.000 0.000 0.000
08.03.02 | TRAZO Y REPLANTEO m2 32.500 0.000 0.000 0.000
08.03.03 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA. m3 22.750 0.000 0.000 0.000
08.03.04 | ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE @ 30mts. m3 28.440 0.000 0.000 0.000
08.03.05 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30 % PM. m3 23.890 0.000 0.000 0.000
08.03.06 | CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2 - POSTES m3 10.290 3.620 0.000 3.620
08.03.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO POSTES m2 261.300 24.120 0.000 24.120
08.03.08 | ACERO FY=4200KG/CM2 kg 1,381.040 509.760 0.000|  509.760
08.03.09 | PINTURA ESMALTE EN POSTES m2 210.600 0.000 0.000 0.000
08.03.10 | SUM. Y COLOCACION SERNAL 1.20x0.70 (INC. PINTURA) und 130.000 0.000 0.000 0.000
08.04 | HITOS KILOMETRICOS
08.04.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 128.000 0.000 0.000 0.000
08.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO m2 32.000 0.000 0.000 0.000
08.04.03 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA. m3 16.000 0.000 0.000 0.000
08.04.04 | ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE @ 30mts. m3 20.000 0.000 0.000 0.000
08.04.05 [ CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30 % PM. m3 13.370 0.000 0.000 0.000
08.04.06 | CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2 - POSTES m3 10.160 0.000 0.000 0.000
08.04.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO POSTES m2 98.300 0.000 0.000 0.000
08.04.08 | ACERO FY=4200KG/CM2 kg 443.920 0.000 0.000 0.000
08.04.09 | PINTURA ESMALTE EN POSTES m2 63.490 0.000 0.000 0.000
09 MITIGACION AMBIENTAL
09.01 | PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA
09.01.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA km 85.170 0.000 0.000 0.000
09.01.02 Ei%LAlh’Angg N DE AREA OCUPADA PARA CAMPAMENTOS Y m2 1,200.000 0.000 0.000 0.000
09.01.03 | MANEJO DE DESECHOS (EXCAVACION DE TRINCHERAS) m3 162.000 0.000 0.000 0.000
09.01.04 | RESTAURACION DEL AREA DE CANTERAS m2 4,800.000 0.000 0.000 0.000
09.02 | PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION
09.02.01 | SENALIZACION AMBIENTAL und 25.000 10.000 0.000 10.000
10 HIGIENE Y SALUBRIDAD PARA PERSONAL EN OBRA
1001 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.000 0.430 0.045 0.475
1002 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO glb 1.000 0.430 0.045 0.475
1003 | EXAMEN MEDICO PARA PERSONAL glb 1.000 0.430 0.045 0.475
1004 | AGUA PARA CONSUMO HUMANO glb 1.000 0.430 0.045 0.475
1005 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS Y SALUD DURANTE | 1000 0.430 0.045 0475
1006 | LETRINAS SANITARIAS MOVIBLES und 2.000 2.000 0.000 2.000
1007 | TACHOS DE BASURA MOVIBLES und 2.000 2.000 0.000 2.000
1008 | BOTIQUIN SANITARIO(PRIMEROS AUXILIOS) und 2.000 2.000 0.000 2.000
1 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA , PREVENCION Y

CONTROL DEL COVID - 19
1101 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO mes 12.000 5.258 1.000 6.258
11.02 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 und 80.000 68.000 20.000 88.000
11.03 | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO mes 12.000 3.858 1.000 4.858
1104 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DE CONTAGIO EN EL CENTRO e 12,000 ag58 1000 n 858

LABORAL
11.05 | MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS gbl 1.000 0.520 0.090 0.610
11.06 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL gbl 1.000 0.520 0.090 0.610
12 FLETE
1201 | FLETE TERRESTRE gbl 1.000 0.505 0.045 0.550
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3.1.3 Porcentaje de avance real en el periodo y porcentaje de avance acumulados.
Fecha de inicio real 23 de marzo del 2021.
Los avances acumulados al 30 de Setiembre del 2021.

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado, se tiene los nuevos

avances
Avance Anterior Actual Acumulado
Real 16.20% 7.39% 23.59%
Programado 16.20% 8.88% 25.07%

Segun el Cronograma fisico de obra actualizado — Esto deduce que el contratista
tiene un avance acumulado real de 23.59 % que comparado con el avance
programada de 25.07%, el cual se encuentra atrasado en un 1.48 % sequn el
ultimo calendario actualizado, lo que se espera que, en el mes de octubre del 2021,
se aceleren alin mas los trabajos a fin de mejorar el avance.

3.1.4 Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucion — Ruta critica.

EL cronograma de avance fisico ha sido actualizado, con respecto a las dos
suspensiones de acuerdo a los meses donde se ha sido afectado.

3.2 Control de Avance Financiero
3.2.1 Control de adelanto directo o anticipo, control de cumplimientos del plan
de utilizacién -solicitud, cancelacion, deducciones, amortaciones.
CALCULO AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO
Valorizacion N°  7- SUPERVISION
OBRA: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
) TOTORUME - CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - PEDRO DE HUACARPANA”
PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONTRATISTA:  consorcio vial liscay
SUPERVISION:  consorcio supervisor chincha
FECHA: Setiembre-21
DATOS GENERALES:

Monto del Contrato (1): S/. 18,185,869.59 S/IIGV

Fecha Presupuesto: septiembre-20

Monto del A. Directo (2): S/.1,818,586.96 S/IGV

Monto del A. Directo (2): S/. 2,145,932.61 CIGV

F. Pago del Adelanto: 22/03/2021

A/IC(3)= 0.10
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION | MONTO DEL | SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO | AMORTIZAR
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1 Mar-21 89,849.26 8,984.93| 1,818,586.96| 1,809,602.03
2 Abr-21 259,796.98 25,979.70| 1,809,602.03| 1,783,622.33
3 May-21 203,869.91 20,386.99 | 1,783,622.33| 1,763,235.34
4 Jun-21 346,603.87 34,660.39 | 1,763,235.34 | 1,728,574.95
5 Jul-21 708,502.49 70,850.25| 1,728,574.95| 1,657,724.70
6 Ago-21 1,336,900.81 133,690.08 | 1,657,724.70| 1,524,034.62
7 Set-21 1,344,352.74 134,435.27 | 1,524,034.62 | 1,389,599.35
8 Oct-21 0.00| 1,389,599.35| 1,389,599.35
9 Nov-21 0.00| 1,389,599.35| 1,389,599.35
10 Dic-21 0.00| 1,389,599.35| 1,389,599.35
11 Ene-22 0.00| 1,389,599.35| 1,389,599.35
12 Feb-22 0.00| 1,389,599.35| 1,389,599.35
13 Mar-22
14 Abr-22 0.00| 1,389,599.35| 1,389,599.35
TOTAL S/. 4,289,876.06 428,987.61
SALDO POR VALORIZAR S/. 13,895,993.53
AVANCE DE OBRA (%) 23.59%
AMORTIZACION ACUMULADA S/. 428,987.61
AMORTIZACION ANTERIOR S/. 133,690.08
AMORTIZACION DEL MES S/. 134,435.27
%
Descripcion Monto actual Monto ACUMULADO Observaciones
S/. acumulado S/. ACTUAL
Val 01- al 106,022.13 106.022.13 0.49% Esta valorizacion
31/03/2021 fue aprobada por el
inspector de obra.
Val 02- al 306,560.44 412,582.57 1.92% Esta valorizacion
19/04/2021 fue aprobada por el
inspector de obra.
Val 03-al 240,566.49 653,149.06 3.04% Esta valorizacion
19/05/2021 fue aprobada por el
inspector de obra.
Val 04 - al 408,992.57 1,062,141.61 4.82 % Esta valorizacion
30/06/2021 fue aprobada por el
inspector de obra.
Val 05 - al 836,032.94 1,898,174.55 3.90 % La obra se
31/07/2021 encuentra atrasada
enun 1.47 %
Val 06 - al 1,577,542.96 3,475,717.51 16.20 % La obra se
31/08/2021 encuentra atrasada
enun 2.99 %
Val 07 - al 1,586,336.23 5,062,053.74 23.59 % La obra se
30/09/2021 encuentra atrasada
enun 1.48 %
TOTALES 5,062,053.74

= Pasaje Los Zorzales N° 140 Urh. Los Pinos, Trujillo, Trujillo — La Libertad

cel.: 950 209 883




CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA

TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO Y SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL

PROYECTO:

“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO

DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY -
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3.2.2 Control de valorizaciones o liquidaciones mensuales.

3.2.3 Control de adelanto para materiales, control de cumplimiento del plan de
utilizacion- solicitud, cancelacion, deducciones, amortaciones.

CALCULO AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES
7- SUPERVISION

Valorizacion N°

“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - HORNILLO -

OBRA: TOTORUME - CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - PEDRO DE HUACARPANA”
PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LISCAY
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA
FECHA: Setiembre-21
DATOS GENERALES:
Monto del Contrato (1): S/. 18,185,869.59 SIGV
Fecha Presupuesto: septiembre-20
Monto del A. Directo (2): S/. 4,291,865.22 S/IIGV
Monto del A. Directo (2): S/. 3,637,173.92 C/IGV
F. Pago del Adelanto: 23/04/2021
AIC(3)= 0.20
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION MONTO DEL SALDO POR
ADELANTO
N° MES VALORIZADO | ADELANTO MAT MAT AMORTIZAR
1 Mar-21 89,849.26 0.00 4,291,865.22 | 4,291,865.22
2 Abr-21 259,796.98 51,959.40 4,291,865.22 | 4,239,905.82
3 May-21 203,869.91 40,773.98 4,239,905.82 | 4,199,131.84
4 Jun-21 346,603.87 69,320.77 4,199,131.84| 4,129,811.07
5 Jul-21 708,502.49 141,700.50 4,129,811.07 | 3,988,110.57
6 Ago-21 1,336,900.81 267,380.16 3,988,110.57| 3,720,730.41
7 Set-21 1,344,352.74 268,870.55 3,720,730.41 | 3,451,859.86
8 Oct-21 0.00 3,451,859.86| 3,451,859.86
9 Nov-21 0.00 3,451,859.86 | 3,451,859.86
10 Dic-21 0.00 3,451,859.86 | 3,451,859.86
11 Ene-22 0.00 3,451,859.86| 3,451,859.86
12 Feb-22 0.00 3,451,859.86 | 3,451,859.86
13 Mar-22
14 Abr-22 0.00 3,451,859.86| 3,451,859.86
TOTAL S/. 4,289,876.06 840,005.36
SALDO POR VALORIZAR S/. 13,895,993.53
AVANCE DE OBRA (%) 23.59%
AMORTIZACION ACUMULADA S/. 840,005.36
AMORTIZACION ANTERIOR S/. 267,380.16
AMORTIZACION DEL MES S/. 268,870.55
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3.2.4 Determinacion del avance financiero

Para la determinacion del avance financiero se tomo en cuenta la valorizacion
actual que asciende a la suma de s/ 1,286,518.68 (Un millon doscientos ochenta
y seis mil quinientos dieciocho con 68/100 soles), la misma que corresponde a
la valorizacién mensual N°07.

RESUMEN DE VALORIZACION N° 7 SUPERVISION
Obra : “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME -
CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - PEDRO DE HUACARPANA”
Proceso : Convocatoria por Desierto N° 004-2020-CS-GORE-ICA-2
Entidad . GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Periodo Set-21
DESCRIPCION MONTO VAL. ACUM. VALORIZACION VAL. ACUM. % SALDOPOR
CONTRATADO ANTERIOR ACTUAL ACTUAL AVANCE VALORIZAR

\VALORIZACION CONTRACTUAL (V)
‘RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KMEN EMP. PE26 (SAN JUAN) -
HORNILLO - TOTORUME - CACACHO- SAN JUAN DE YANAC -|  18,185,869.59]  2,945,523.31 1,344,352.74|  4,289,876.05| 23.59%|  13,895,993.54
BELLAVISTA- LISCAY - YANACO - PEDRO DE HUACARPANA'
TOTAL CONTRACTUAL 18,185,869.59]  2,945,523.31 1,344,352.74 | 4,289,876.05 13,895,993.54
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRAALAFECHA 16.20% 71.39% 23.59%| 23.59% 76.41%
REAJUSTES (S)
‘RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO

DEPARTAMENTAL - 81 KMEN EMP. PE26 (SAN JUAN) -

HORNILLO - TOTORUME - CACACHO- SAN JUAN DE YANAC -
BELLAVISTA- LISCAY - YANACO - PEDRO DE HUACARPANA' 149.223.15
TOTAL REAJUSTES 149,223.15
VALORIZACION BRUTA (VB=V + §) 1,493,575.89
AMORTIZACIONES (A)
AMORTIZACION ADELANTO EFECTIVO 1,818,586.96 134,435.27
AMORTIZACION DE MATERIALES 3,637,173.92 268,870.55
TOTAL AMORTIZACIONES 5,455,760.87 403,305.82
VALORIZACION NETA (VN =VB - A) 1,090,270.07

MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA

EN EFECTIVO (W - L-M) 1,090,270.07

ENIGV.(W*0.18) 196,248.61

ONTO TOTAL CON I.G.V. 1,286,518.68
TOTAL COMPROMISO 1,286,518.68
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA S'UPERVISI(')N DEL
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FACTOR DE REAJUSTE K- SUPERVISION
OBRA : “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE26
(SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY -
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
UBIC. :lca - Chincha - San Juan de Yanac - San Pedro de Huacarpana Ing.Cesar Francisco Ferreyra Rojas
PROCESO : Convocatoria por Desierto N° 004-2020-CS-GORE-ICA-2 Ing. Jesus Enrique Silva Santisteban Acevedo
PERIODO  Set-21 Precios Unitarios
K = 0.147* (Mr/Mo) + 0.090* (DDAI/DDA0) + 0.270* (ENI/ENo) + 0.361 (EIr/Elo) + 0.132 (Ir/lo)
: Io IND. BASE Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21
Sim Elemento Representativo | Codigo N°| Coef. |% Inc.
SEPT2020 ] K Ir K r K Ir K Ir K
Jul-21 Ago-21
M Mano de Obra Inc. Leyes Socialji 47 0.147|  100.000%) 632.89 | 63353 | 0.147| 63353 0.147
Alcantarilla Metalica 9 6.667%! 298.71 | 418.48 433.86
DDA |pinamita 28 0090  36.667% 626,54 | 694.89 | 0.103| 72043 | 0.107
Dolar (General Ponderado) 30 56.667% 538.61 | 624.44 650.49
Agregado Grueso 5 2.222% 218.89 | 234.18 237.93
EN Madera Nacional para encofradd 43 0.270 3.704%!| 732.77 | 897.84| 0.284 918.99 | 0.289
Magquinaria y Equipo Nacional 48 94.074% 381.25 | 395.18 402.00
M Maquinaria y Equipo Importado 49 0.361|  100.000%) 336.96 | 383.78 | 0.411| 40137 | 0.430
! Indice General de Precios al Col 39 0.132| 100.000% 466.94| 484.63| 0.137 | 489.400 | 0.138
FACTOR DE REAJUSTE K 1.000 1.082 1111

CALCULO DE REINTEGRO AUTORIZADO
VALORIZACION N° 07-SUPERVISION
Obra ‘RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KMEN EMP. PE26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME -
CACACHO- SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA- LISCAY - YANACO - PEDRO DE HUACARPANA'

Proceso Convocatoria por Desierto N° 004-2020-CS-GORE-ICA-2
supervision consorcio supenvisor chincha
Contratista consorcio vial lizcay
Mes Valorizacion Set-21

VALORIZACION PROGRAMADO EJECUTADO REINTEGRO DEDUCCIONES REINTEGRO

Mo VES VAL INDICE | REAJUSTE VAL INDICE REAJUSTE [ BRUTO —— MAT

v K REVA(K-1) vV K RVH(K-1) |AUTORIZADO AUTORIZADO

r 01 Mar-21 50,532.00 1.016 818.62 89,849.26 1.016 1,455.56 1,455.56 - 1,455.56
r 02 Abr-21 575,397.93 1.034 19,678.61 259,796.98 1,034 8,885.06 8,885.06 8,885.06
r 03 May-21 1,467,533.53 1.035 51,950.69 203,869.91 1.035 7,216.99 7,216.99 7,216.99
r 04 Jun-21 1,614,890.36 1.049 79,452.61 346,603.87 1.052 17,052.91 17,052.91 17,052.91
[ o Juk-21 1,675,375.29 1073 | 121,967.32 708,502.49 1073| 5157898 | 5157898 51,578.98
r 06 Ago-21 1,613,583.72 1082 | 13231387 1,336,900.81 1082 ( 10962587 | 109,625.87 109,625.87
r 07 Set-21 1,614,110.73 1111 179,166.29 1,344,352.74 1111 14922315 14922315 149,223.15
[ o oct-21
" 0 Nov-21
[ 1 Dic-2L
" u Ene-22
[ 1 Feb-22
[ 13 Mar-22
[ u Abr-22
SUB TOTAL 149,223.15
ACUM. ANTERIOR 195,815.37
ACUM ACTUAL 345,038.52
REINTEGRO A RECONOCER 149,223.15
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3.25 Comparacion entre avance financiero y el avance fisico.
El avance fisico esta en relacion con el avance financiero segun el siguiente

cuadro:
Avance Avance
Descripcién financiero financiero real Observaciones
programado (%) (%)
Val 01- al 0.49 % 0.49% Esta valorizacion fue
31/03/2021 aprobada por el
inspector de obra.
Val 02- al 1.43 % 1.43% Esta valorizacion fue
19/04/2021 aprobada por el
inspector de obra.
Val 03- al 1.12 % 1.12% Esta valorizacion fue
17/05/2021 aprobada por el
inspector de obra.
Val 04 - al 191 % 1.91% Esta valorizacion fue
30/06/2021 aprobada por el
inspector de obra.
Val 05 - al 3.90 % 3.90% La obra se encuentra
30/07/2021 atrasada en un 1.47 %
Val 06 - al 7.35% 7.35% La obra se encuentra
30/08/2021 atrasada en un 2.99 %
Val 07 - al 8.88 % 7.39 % La obra se encuentra
30/09/2021 atrasada en un 1.48 %
TOTALES 25.07% 23.59%

3.2.6 Control finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacion

Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra actualizada a la
fecha de la misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel cumplimiento
de adelanto Directo, asi como la fianza de fiel cumplimiento del adelanto de
materiales, por parte de la entidad.

En el mes de marzo la fianza de adelanto directo y en el mes de abril adelanto
de materiales, por lo que deberan ser verificadas por el area de custodia la
misma.

3.3 Atrasos de Obra

3.3.1 Determinacién del porcentaje de atraso

Avance Anterior Actual Acumulado
Real 16.20% 7.39% 23.59%
Programado 16.20% 8.88% 25.07%

Como se puede verificar los trabajos se encuentran atrasados de acuerdo al
nuevo cronograma actualizado presentado por el contratista y aprobado por el
supervisor.
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3.3.2 Causas de atraso y estado situacional de obra

Se le comunica al consorcio vial liscay a fin que tomen las medidas
correspondientes, por las interferencias presentadas las cuales impiden
continuar con los trabajos, las mismas las cuales se describen a continuacion:

o Falta de colocacidn de mas frentes de trabajo en la obra .

e Lamejora de la sefializacion a lo largo de todo el proyecto.

e La mejora del mantenimiento vial de la obra.

e Lamovilizacion de mas maquinarias en los frentes de trabajo.

Se solicita que al consorcio vial liscay que cada uno de los puntos
mencionados sea levantando para no caer en atrasos y conflictos legales.

Considerando que la obra cuenta con nuevo calendario actualizado, esta la
fecha de presentacion de la valorizacion N° 07 se encuentra dentro del
cronograma.

3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Contratista

o Da muestras de un trabajo programado, pero, que en este mes de Setiembre
2021 hasta la fecha, donde los trabajos realizados, se encuentran dentro de
los avances.

o Por las caracteristicas de planeamiento y logistica del contratista, se prevé,
una rapidez en los trabajos de movimiento de tierra segin partidas
indicadas en el expediente técnico.

e Se espera que el mes de octubre 2021, se acelere los trabajos de acuerdo al
cronograma, habiéndose solucionado las consultas y de esta manera poder
continuar, asimismo, se espera que no surjan otras interferencias que
puedan dejar de continuar con los trabajos y recuperar el atraso.
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CAPITULO IV
4.00 CONTROL TECNICO DE OBRA

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales (Segun especialidad de la obra)

Seran descritos mas profundamente por el especialista de suelos y pavimentos de la
consultora en su informe mensual.

4.2 Obras Preliminares
4.2.1 Mantenimiento de transito y seguridad vial
DESCRIPCION

Las actividades en el mes de Setiembre del 2021 — que se especifican en esta
seccion abarcan lo concerniente con el mantenimiento del transito temporal en
las areas que se hallan en construccion y la seguridad vial, asi como de la
implementacion de medidas ambientales, durante el periodo de ejecucion de las
obras. Los trabajos incluyen:

e El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados al
transito para facilitar las tareas de construccion, incluyendo los accesos.

e La provision de facilidades necesarias para el acceso a viviendas, servicios,
etc. Ubicadas a lo largo del proyecto en construccion.

e La implementacién, instalacion y mantenimiento de dispositivos de control
del transito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para uno de los
frentes habilitados por el Consorcio vial liscay, incluyendo los accesos y
desvios.

e El control de emision de polvo en todos los sectores sin pavimentar de la via
principal y de todos los desvios habilitados que se hallen abierto al transito
dentro del area del proyecto, incluyendo los accesos.

e El mantenimiento de la circulacion habitual de animales domésticos y
silvestres a las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas por la
obra.

e La construccién de desvios necesarios para la ejecucion de estructuras de
drenaje transversa, como: alcantarillas y badenes. Incluyendo la habilitacion
de estructuras de cruce temporal que se requieran, para el cruce de rios,
quebradas y rios de riego.

e La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial, longitudinal
y transversal existente. Entiéndase como limpieza, aquella actividad destinada
a la eliminacion de todo material inorganico (botellas plasticas o vidrio, bolsas
de cualquier material, papeles, etc.). Para el caso de cunetas sin revestimiento,
la limpieza se efectuara sin modificar la seccion original; en el caso de sobre
excavaciones, la reposicion a los niveles originales ser por cuenta del
contratista.

e La colocacién de la sefializacion ambiental provisional; sefiales informativas
de ubicacion de campamento, canteras.
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Se le comunica al consorcio vial liscay a fin que tomen las medidas
correspondientes e implementar todos los puntos mencionados para una
mayor valorizacién.

4.3 Control de Calidad de los Trabajos

La ejecucion de la obra se realizo en el mes de Setiembre del 2021, no se
realizaron pruebas de calidad porque no se ejecutaron las partidas que necesitan
segun las especificaciones técnicas.

4.4 Control de recursos

El contratista cumple durante la ejecucion de la obra. Los parametros técnicos
exigidos, especificaciones técnicas y planos de replanteo, debiendo para ello
cumplir totalmente las condiciones establecidas en el reglamento de la ley de
contrataciones del estado, estableciendo un control de calidad en estricto
cumplimiento de los estipulado en el Expediente Técnico de obra.

4.5 Control de Calidad de Concreto

Se supervisa las pruebas necesarias de los materiales y agregados del disefio de
mezclas de concreto 175 kg/cm2 y del concreto resultante. Estas pruebas
incluiran lo siguiente:

v Verificacion y prueba de los disefios de mezcla propuestos por el contratista.
v’ Se determina ademas la frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

¢ Control de las operaciones de mezclado de concreto.

e Las pruebas se efectian por un laboratorio en el cual la supervision esta
presente verificando las roturas correspondientes. El contratista incluird el
costo total de las pruebas en su presupuesto.

¢ En la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervision ordena que se efectué prueba de carga, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificaciones, De no considerarse satisfactorios
los resultados de estas pruebas, se podra ordenar la demolicién parcial o
total de la zona afectada.

e El costo de la prueba de cargas y de la demolicion y reconstruccion de la
estructura serd de cuenta exclusiva del Contratista, quien no podra
justificar demora en la entrega de la Obra por estas Causas.

4.6 Control de Recursos.
4.6.1 Mano de obra.

La mano de obra en promedio ha sido el siguiente:

CANTIDAD DE PLANILLA PARCIAL
PERSONAL
Maestro 1 1
Topografo 2 2
Asistente topografo 2 2
Operador de VARIABLE VARIABLE
maquinas
Operarios VARIABLE VARIABLE
Oficiales VARIABLE VARIABLE
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Peones VARIABLE VARIABLE
Guardian 01 01
Almacenero 01 01

El ingreso de la mano de obra ha sido, variable se ha ampliado en funcion a
los frentes que se han presentado en obra.

4.6.2 Materiales.

e Sefalizaciones en obra

e Cordel

e Yeso bolsa 18 Kg
e Casco

e Lentes

e Guantes

e Mascarillas

e Hojade sierra

e Material arena gruesa, piedra ¥2
e Botas de cuero y punta de acero
e Agua

4.6.3 Equipos y Herramientas.

En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION ALQUILER CANTIDAD
retroexcavadoras Alquiler 03
excavadoras Alquiler 03
volquetes Alquiler 06
camionetas Alquiler 02
rodillo Alquiler 01
cargadores frontales Alquiler 02
motoniveladora Alquiler 01
cisterna Alquiler 01
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CAPITULO V

5.00 ADICIONALES/ DEDUCTIVOS-MAYORES METRADOS Y
AMPLACIONES DE PLAZO

5.1 Adicionales/ deductivo de obra
v Hasta la fecha no se ha presentado ningin informe adicional y deductivo de obra.
5.2 Mayores/ menores metrados

v Hasta la fecha no se ha presentado ningln informe de mayores o menores
metrados de obra.

5.3 Ampliaciones de obra
v Hasta la fecha no se ha presentado ninguna ampliacion de plazo de obra.
5.4 Suspension de plazo

v" Suspension de plazo N°01 petitorio por 17 dias del periodo 20/04/2021 hasta
06/05/2021.

v Suspensidn de plazo N°02 petitorio por 12 dias del periodo 20/05/2021 hasta
31/05/2021.
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CAPITULO VI
6.00 VISITAS EN OBRA

e Ing. Cesar Sotelo Monitor de la subgerencia de supervision y liquidacion.
e Subgerente de supervision y liquidacion de Gobierno Regional de Ica.

CAPITULO VII
7.00 MEDIDAS PARA MINIMIZAR IMPACTO AMBIENTAL

La evaluacion de Impacto Ambiental permite que las politicas ambientales pueden ser
aplicadas y més aun, cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de
desarrollo y de toma de decisiones. Por ende, se evallo y corrigio las acciones humanas
y evito, mitigo o compenso sus eventuales impactos ambientales negativos.

Estas medidas permitieron documentar todo el analisis de los impactos ambientales de
una accién determinada como de las diferentes alternativas para su implementacion, las
medidas de mitigacion y/o compensacion, y los planes de seguimiento, monitoreo y
control, Ademas, constituyen la fuente de la informacién primordial para aquellas
instituciones que deberan pronunciarse acerca de una accién propuesta. La informacion
entregada permite llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la
instalacion y desarrollo de una accion o proyecto sobre su entorno, establece las medidas
a implementar para mitigar y monitorear los impactos, y proponer los planes de
contingencia necesarios.

La gestion de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras intromisiones,
elevar al maximo las posibilidades de supervivencia de todas las normas de vida por muy
pequefias e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie
de magnanimidad por las criaturas débiles, sino por verdadera humildad intelectual, por
reconocer gue no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente puede
significar para el equilibrio bioldgico.

Se realiza la limpieza y riesgo continuo en toda la zona del proyecto, considerando que
se encuentra trabajando en diferentes frentes y los movimientos de tierra son continuos.

Para lo cual se ha tenido el siguiente control:

v' LIMPIEZA DE LOS TRABAJQOS; se deben de realizar a toda el area de trabajo.

La especialista de seguridad y ambiental le recomienda al residente de obra que el
material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que no
obstaculicen el normal funcionamiento de la obra y no generen riesgos de accidentes
entre los trabajadores ( operario, oficial y pedn ) asi como los usuarios de la
via.Ademas el Residente de obra, debe disponer la sefializacion de seguridad, con el
fin de evitar accidentes a los trabajadores y usuarios de la via, evitara la menos
contaminacion medio ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador
a fin de generar la menos cantidad de polvo, que las maquinarias estén en las mejores
condiciones a fin de no emitan humos contaminantes, y bollin, los aceites
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provenientes de las maquinas deberan ser colocados en zonas adecuados y no
arrojados en cualquier sitio.

v MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los materiales de llegan a los frentes de trabajo son sefializados con cinta y cubierto
con pléastico para evitar contaminacién de los mismos.

v" MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA

El residente de obra, para el desarrollo de la obra con herramientas menores y
vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadora, etc. otros como se observa,
los cuales deberian tener especial cuidado en el control de los combustibles, a fin de
no causar dafios al suelo, asi como del mantenimiento programado, a fin que no exista
contaminacion aerdbica por parte de las maquinarias.

CAPITULO VI
8.00 CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD

LEY N°29783: LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (20/08/2011).

1. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; DECRETO
SUPREMO N° 005-2012-TR (25/04/2012).

2. LEY N.° 30222: Ley que modifica La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (11/07/2014).

3. LEY N° 18846, Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales.
4. LEY N° 28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo.

5. DECRETO SUPREMO N° 011- 2019 — TR, que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el trabajo para el sector construccion.

6. NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION. Reglamento
Nacional de Edificaciones — RNE.
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CAPITULO IX
9.00 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUCIONES

Luego de la evaluacién y aprobacion de los trabajos ejecutados del 01 al 30 del mes de
setiembre del afio 2021 y haber realizado los metrado entre el residente y el jefe de
supervision, se concluye los siguientes:

Los materiales empleados durante el mes de Setiembre del 2021 son:

e Seflalizaciones en obra

e Cordel

e Yeso bolsa 18 Kg
e (asco

e Lentes

e Guantes

e Mascarillas
e Hojade sierra
e Material arena gruesa, piedra ¥2
e Botas de cuero y punta de acero
e Agua
o En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION PROPIO CANTIDAD
retroexcavadoras propio 03
excavadoras Propio 03
volquetes Propio 06
camionetas Propio 02
rodillo Propio 01
cargadores frontales Propio 02
motoniveladora Propio 01
cisterna Propio 01

e El avance fisico esta en relacién con el avance financiero segun el siguiente cuadro:

Avance Avance
Descripcion financiero financiero real Observaciones
programado (%) (%)
Val 01- al 0.49 % 0.49% Esta valorizacion fue
31/03/2021 aprobada por el
inspector de obra.
Val 02- al 1.43 % 1.43% Esta valorizacion fue
19/04/2021 aprobada por el
inspector de obra.
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%
Descripcion Monto actual Monto ACUMULADO Observaciones
S/. acumulado S/. ACTUAL
Val 01- al 106,022.13 106.022.13 0.49% Esta valorizacién
31/03/2021 fue aprobada por el
inspector de obra.
Val 02- al 306,560.44 412,582.57 1.92% Esta valorizacién
19/04/2021 fue aprobada por el
inspector de obra.
Val 03- al 240,566.49 653,149.06 3.04% Esta valorizacion
19/05/2021 fue aprobada por el
inspector de obra.
Val 04 - al 408,992.57 1,062,141.61 4.82 % Esta valorizacion
30/06/2021 fue aprobada por el
inspector de obra.
Val 05 - al 836,032.94 1,898,174.55 3.90 % La obra se
31/07/2021 encuentra atrasada
enun 1.47 %
Val 06 - al 1,577,542.96 3,475,717.51 16.20 % La obra se
31/08/2021 encuentra atrasada
enun 2.99 %
Val 07 - al 1,586,336.23 5,062,053.74 23.59 % La obra se
30/09/2021 encuentra atrasada
enun 1.48 %
TOTALES 5,062,053.74
Val 03- al 1.12 % 1.12% Esta valorizacion fue
17/05/2021 aprobada por el
inspector de obra.
Val 04 - al 191 % 1.91% Esta valorizacion fue
30/06/2021 aprobada por el
inspector de obra.
Val 05 - al 3.90 % 3.90% La obra se encuentra
30/07/2021 atrasada en un 1.47 %
Val 06 - al 7.35% 7.35% La obra se encuentra
30/08/2021 atrasada en un 2.99 %
Val 07 - al 8.88 % 7.39 % La obra se encuentra
30/09/2021 atrasada en un 1.48 %
TOTALES 25.07% 23.59%
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e En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:
Fecha de inicio real 23 de marzo del 2021.
Los avances acumulados al 30 de setiembre del 2021.

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado, se tiene los nuevos

avances
Avance Anterior Actual Acumulado
Real 16.20% 7.39% 23.59%
Programado 16.20% 8.88% 25.07%

Segun el Cronograma fisico de obra actualizado — Esto deduce que el contratista
tiene un avance acumulado real de 23.59 % que comparado con el avance
programada de 25.07%, el cual se encuentra atrasado en un 1.48 % segun el
ultimo calendario actualizado, lo que se espera que, en el mes de septiembre del
2021, se aceleren alin mas los trabajos a fin de mejorar el avance.

e Suspensién de plazo

v" Suspension de plazo N°01 petitorio por 17 dias del periodo 20/04/2021 hasta
06/05/2021.

v" Suspension de plazo N°02 petitorio por 12 dias del periodo 20/05/2021 hasta
31/05/2021.
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e Lavalorizacion N°07, del mes de setiembre del 2021, con 7.39 % la cual asciende a
la suma de s/ 1,286,518.68 (Un millon doscientos ochenta y seis mil quinientos
dieciocho con 68/100 soles).

e Los reajustes de la valorizacion N°07, el mes de Setiembre 2021, aplicados con los
indices unificados del mes de Setiembre del 2021 asciende a S/. 149,223.15.

e Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de S/00.00(cero con
00/100 soles) sin IGV

e Laamortizacion pro Adelanto Directo segun el avance de la obra, y que ha sido
aplicado por el mismo contratista es de S/134,435.27

e Laamortizacion pro Adelanto Materiales segun el avance de la obra, y que ha
sido aplicado por el mismo contratista es de S/268,870.55

RECOMENDACIONES

Como se puede verificar los porcentajes estan dados en funcién al nuevo cronograma de
avance actualizado, el cual presenta nuevos avances programados y que como se puede
verificar a la fecha la obra se encuentra en atraso.

Dentro de los acontecimientos mas importantes, es el avance del CONSORCIO VIAL
LISCAY el cual haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y
programados indica que la obra se encuentra hasta el 30 de setiembre de 2021 un avance
real acumulado del 23.59 % que comparado con el avance programada de acumulado
25.07 %, el cual con referencia al programado al mes de setiembre 2021 se encuentra en
un atraso de 1.48%.

Finalmente, esta supervision da CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N°07 DEL
CONSORCIO VIAL LISCAY, para su pago correspondiente.

Asi mismo deberd de tomar las observaciones sobre la seguridad en obra para evitar
posibles accidentes que efectlen el desempefio de la obra.

Atentamente,
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CAPITULO X ANEXOS

PANEL FOTOGRAFICO DEL MES DE SETIEMBRE

OBRAS PROVISIONALES

SE VERIFICA EL MANTENIMEINTO EN TRANSITO VIAL Y SEGURIDAD

= Pasaje Los Zorzales N° 140 Urh. Los Pinos, Trujillo, Trujillo — La Libertad cel.: 950 209 883



SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL
CO N SO RCI O S U P E RVI SO R C H I N C HA PROYECTO: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO Y SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO | TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY -
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA”

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA

= > GRIMANIEL FERNANDESZ IDRO

\PELIGRO! _ 1"‘
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) NO PASAR |

SE VERIFICA EL CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA
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YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA"
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL

CO N SO RCIO S U P E RVI SO R C H I N CHA PROYECTO: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA”

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA

TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO ¥ SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO

SE VERIFICO RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL

CO N SO RCIO S U P E RVI SO R C H I N C HA PROYECTO: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA”

VISITA DEL MONITOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA |

TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO ¥ SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL

CO N SO RCIO S U P E RVI SO R C H I N CHA PROYECTO: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA”

SE VERIFICO LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL

CO N SO RCIO S U P E RVI SO R C H I N CHA PROYECTO: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA”

SE REALIZO LAS CHARLAS DE SEGURIDAD EN OBRA POR PARTE DE LA
SUPERVISION DEL MES DE SETIEMBRE
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CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA

TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO ¥ SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL
CO N SO RCIO S U P E RVI SO R C H I N CH A PROYECTO: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO Y SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO | TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY -
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA”

SE VERIFICO LA MITIGACION AMBIENTAL EN OBRA

RVISION DEL

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA

TOMAS ORLANDO LUNA ¥ SEGUNDO IDROGO

Apading.
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL
CO N SO RC I O S U P E RVI SO R C H I N C HA PROYECTO: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO Y SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO | TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY -
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA”

INFORMEDEL
ESPECIALISTA DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN OBRA
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL
CO N SO RC I O S U P E RVI SO R C H I N C HA PROYECTO: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO Y SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO | TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY -
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA”

INFORMEDEL
ESPECIALISTA DE
SUELOS Y
PAVIMENTOS
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL
CO N SO RC I O S U P E RVI SO R C H I N C HA PROYECTO: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO Y SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO | TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY -
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA”

INFORMEDEL
ESPECIALISTA
AMBIENTAL
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL
CO N SO RC I O S U P E RVI SO R C H I N C HA PROYECTO: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO Y SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO | TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY -
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VALORIZACION N°07
SUPERVISION
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL
CO N SO RC I O S U P E RVI SO R C H I N C HA PROYECTO: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO Y SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO | TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY -
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA”

CRONOGRAMA
REPROGRAMADO
VALORIZADO DE OBRA
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL
CO N SO RC I O S U P E RVI SO R C H I N C HA PROYECTO: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO Y SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO | TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY -
YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA”

COPIA DEL CUADERNO
DE OBRA
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL
CO N SO RC I O S U P E RVI SO R C H I N C HA PROYECTO: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO -
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CERTIFICADO DE
HABILIDAD DE LOS
PROFESIONALES

= Pasaje Los Zorzales N° 140 Urh. Los Pinos, Trujillo, Trujillo — La Libertad cel.: 950 209 883



