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Gobierno Regional |
Resoluctin Gerencial Regional N 019-2002-GORE-ICA/GRIN

Ica, 10 de mayo del 2022.

VISTO: El Informe N° 293-2022-GORE-ICA-SEPR, de fecha 10 de mayo del 2022, de
la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, sobre modificacion del costo de control concurrente y por ende
modificacion de la Resolucion Gerencial Regional N° 018-2022-GORE-ICA/GRINF, que aprobo la modificacion
del articulo primero de la Resolucion Gerencial Regional N° 002-2022-GORE-ICA/GRINF, que aprobo el
Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 22489 DEL
DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA”, con CUI 2425571; Informe N° 0066-
2022-GORE-ICA-SEPR/FCHR, de fecha 10 de mayo del 2022, y:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitucion Politica del Estado, Ley Organica de
Gobiemos Regionales N° 27867, Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo, para su administracion economica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Que, el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Distrital de Paracas suscribieron
un Convenio de Cooperacion Interinstitucional con fecha 09 de marzo del 2021, por el que se conviene autorizar
al Gobiero Regional el financiamiento y la ejecucion fisica del proyecto de inversion denominado:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N° 22489 DEL DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE
PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA", con CUI 2425571.

Que, a través de la Resolucion Gerencial Regional N° 018-2021-GORE-ICA/GRINF, de fecha 05
de mayo del 2022, se resuelve aprobar la modificacion de parte de la Resolucion Gerencial Regional N° 002-2022-
GORE-ICA/GRINF, que aprob¢ el Expediente Técnico del Proyecto por el monto Total de la Inversion S/17°518,102.40
soles y el plazo de ejecucion contractual de doscientos setenta (270) dias calendario, con lo demas que contiene, dicha
modificacion se sustenta en la variacion del calculo del costo de hora/hombre y en la incorporacion del financiamiento
de control concurrente a todas las inversiones con valor total o mayor a diez (10) millones de soles.

Que, a través del Informe N° 0066-2022-GORE-ICA-SEPR/FCHR, del Ing. Femando Chanco
Ramirez, efectia la modificacion presupuestal al proyecto, indicando que acorde a lo sefialado en el comeo electronico
adjunto por parte del Banco de Proyectos del Ministerio de Economia y Finanzas, se ha identificado que el costo de inversion
es menor al que se muestra en el formato N° 08, por lo cual el monto respecto del control concurrente debera ser estimado
de forma proporcional al saldo por ejecutar; este saldo, se calcula como la diferencia entre el costo actualizado y el devengado
acumulado, de tal manera que el monto para el control concurrente asciende a S/ 329,904.04 soles, siendo en definitiva el
monto total de la inversion del Proyecto por S/ 17°507,029.57 soles, y se ejecutara en el mismo plazo aprobado en la
resolucion materia de modificacion.

Que, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos eleva el Expediente a esta Gerencia mediante el
Informe N° 293-2022-GORE-ICA-SEPR, solicitando la modificacion del costo respecto al control concurrente, indicado en el
articulo primero de la Resolucion Gerencia Regional N° 018-2022-GORE-ICA/GRINF, por inconvenientes en su registro,
siendo que por tal motivo ahora el monto de ese aspecto asciende a S/ 329,904.04 soles y por ello el total de la Inversion del
Proyecto sera de S/ 17°507,029.57 soles, por lo que hace suyo el Informe N° 0066-2022-GORE-ICA-SEPR/FCHR, solicita
modificar el articulo primero de la citada Resolucion lineas amiba citada, quedando invariable los demas montos y el plazo de
ejecucion.

Que, es una atrbucién de esta Gerencia Regional de Infraestructura la aprobacion y
modificaciones de expedientes técnicos a través de actos resolutivos de igual jerarquia, y, habiendo los profesionales
comespondientes efectuado el andlisis técnico comespondiente y haberlos hecho suyo por parte de la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos, comesponde aprobara las modificaciones advertidas.




Que, en mérito a los considerandos precedentes, y estando a lo dispuesto por la Ley
Organica de Gobiernos Regionales N° 27867, y Resolucion Gerencial General Regional N° 062-2022-GORE-
ICA/GGR, y a la visacion de estilo;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificacion del articulo primero de la
Resolucion Gerencial Regional N° 018-2022-GORE-ICA/GRINF, que aprobé la modificacion del Expediente
Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA |E N° 22489 DEL DISTRITO DE
PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA", quedando de la siguiente manera:

Modo de Ejecucion : Ejecucion Presupuestaria Indirecta

Costo Total de la Inversion - 8/17°507,029.57 Soles

Valor referencial : §/16"226,088.53 soles
Supenvision de Obra : 5/566,827.00 soles
Gestion del Proyecto - §/166,500.00 soles
Costo Elaboracion de

Expediente Técnico . 8/217,710.00 soles
Control Concurrente - §/329,904.04 soles

Responsable Elaboracion
Expediente Técnico : Consorcio Consultor Paracas: Ing. Edwin Benito Moreno Huivin (Municipalidad
Distrital de Paracas)

Responsable de Revision  Ing. Civil. Femando Chanco Ramirez (GORE Ica)
Plazo de Ejecucion : Doscientos setenta (270) dias calendario

Fecha - mayo 2022

Ubicacion : Distrito de Paracas

Provincia de Pisco
Departamento de Ica

Se Deja vigente lo demés que contiene de la Resolucion Gerencial Regional N° 018-2022-GORE-ICA/GRINF.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolucion a la Gerencia General
Regional, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a la Gerencia
de Administracion y Finanzas, a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, a la Sub Gerencia de Obras, a la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion, y a las demas unidades organicas pertinentes para su conocimiento y
fines, y procédase a su registro respectivo.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE a la Municipalidad de Paracas para su
conocimiento y fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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