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1.0 GENERALIDADES  

 
1.1 DATOS GENERALES DE OBRA  
 

OBRA: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC. PP LAS YESERAS Y AA.HH. 
JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES-PROVINCIA DE 
PISCO-DEPARTAMENTO DE ICA” 

• Ubicación: SAN ANDRES – PISCO – ICA  

• Entidad Contratante: GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

• Resolución de aprobación de Expediente Técnico 

 

• Fuente de Financiamiento 

• Contratista: 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°005-2022-GORE-

ICA/GRINF 

RECURSOS DETERMINADOS 

CONSTRUCTORA & CONTRATISTA GENERALES SUSAN E.I.R.L 

• Representante Común JONATHAN DOMINGO HUAMAN NAVARRO  

•  Residente: ING. HECTOR JULIO VIZARRETA PACHECO 

• Domicilio legal del contratista Av. Alejandro Velasco Astete urb. Chacarilla del Estanque N°944 DPTO 

402, distrito de san Borja – Lima 

• Supervisión de Obra: CONSORCIO SEÑOR DE LUREN 

• Jefe de Supervisión de Obra: ING. HERNAN FERNANDO ORMEÑO CALDERON 

• Proceso: LICITACION PÚBLICA N° 004-2022-CS-GORE-ICA 

• Contrato: N° 006-2022-GORE-ICA  

• Sistema de Contratación: PRECIOS UNITARIOS 

• Presupuesto Referencial c/IGV: S/ 3'819,124.00  

• Presupuesto Contractual c/IGV: S/ 3'437,211.60  

• Monto de Supervisión c/IGV S/ 211,500.00 

• Plazo de Ejecución: 150 DÍAS CALENDARIOS 

• Fecha de Firma de Contrato: 24 DE MAYO DEL 2022 

• Fecha de Entrega de Terreno: 08 DE JUNIO DEL 2022 

• Fecha de Acta de Inicio de Obra: 09 DE JUNIO DEL 2022 

• Fecha de Inicio de Plazo Contractual: 

• Fecha de Término Programado de Obra 
 

09 DE JUNIO DEL 2022 

05 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
 

• Adicional de obra  No presenta 

• Deductivo de obra  No presenta 

• Adelanto Directo c/IGV  No presenta 

• Monto Valorizado sin reajuste ni amortizaciones s/IGV  - 

• Monto Valorizado reajustado y amortizado s/IGV 

• Calendario Valorizado de Avance de obra Actualizado 

 - 

20 DE JUNIO 2022 

• Avance de obra ejecutado:   26.05% 

• Avance de obra programado:   33.78% 

• Avance ejecutado acumulado al mes:   53.35% 

• Avance programado acumulado al mes:   50.17% 

• Estado actual de la obra:   Adelantada 
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1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA  

La Obra denominada: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC.PP LAS YESERAS Y AA.HH. 

JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES – PROVINCIA DE PISCO – 

DEPARTAMENTO DE ICA”, con CUI 2505581 nace a raíz de la necesidad de contar con adecuadas 

condiciones de accesibilidad, transitabilidad vehicular y peatonal. La obra consiste en la creación de Pistas y 

veredas, destinado al tránsito Vehicular y Peatonal. 

El presente proyecto tiene como metas físicas siguientes que se describen a continuación: 

 Construcción de carpeta asfáltica en Caliente de espesor 5 cm: 16,925.38 m2 
 Pavimento adoquinado: 1,239.07 m2 
 Alcantarilla: 9.96 m2 
 Veredas peatonales de concreto de f’c=175 Kg/cm2.: 4,954.03 m2 
 Sardineles peraltados de concreto de f’c=175 Kg/cm2.:828.01 m 
 Sardineles sumergidos de concreto de f’c=175 Kg/cm2.:2,901.07 m 
 Martillos de concreto de f’c=175 Kg/cm2.: 515.30 m2 
 Rampas de concreto de f’c=175 Kg/cm2.: 445.29 m2 
 Graderías: 10.98 m2 
 Conformación de bermas: 3,361.04 m2  
 Pintura de tráfico símbolos, letras y señales: 1,292.87.13 m2 

 

1.3 ANTECEDENTES 
 

Nace como resultado de una necesidad de hace años, y por iniciativa de la población organizada del CC.PP Las 
Yeseras y AA.HH. Juan Vergara Matta, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de San Andres 
ha visto por conveniente proponer el presente proyecto en vista de mejorar las condiciones de accesibilidad, 
transitabilidad vehicular y peatonal. 

Otro motivo que genera la propuesta del proyecto es la intención de la Municipalidad Distrital de San Andrés en 
mejorar la calidad de vida de la población, a través de estas intervenciones particulares sobre los espacios públicos.  

La Municipalidad Distrital de San Andres como parte de sus funciones, ejecuta proyectos de inversión destinados 
a impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional 
en un marco de gestión eficiente y eficaz. 
 
Dicha infraestructura vial permitirá mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada, mediante el mejor 
desenvolvimiento del tejido social y el desarrollo físico y mental de los pobladores, en especial de la población 
vulnerable representado en los niños y mujeres. El Proyecto forma parte del Plan de Inversiones de la 
Municipalidad Distrital de San Andrés y su formulación y contenido se enmarca con la normatividad vigente del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
Finalmente podemos mencionar que, todos los anteriores son los motivos que generaron la presentación del 
proyecto. 
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• CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 

 Con fecha 02 de junio del 2022, la Empresa CONSTRUCTORA & CONTRATISTA GENERALES 
SUSAN EIRL firma contrato de Ejecución de Obra con el GOBIERNO REGIONAL DE ICA, para 
ejecutar el Proyecto: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC.PP LAS YESERAS Y 
AA.HH. JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES – PROVINCIA DE PISCO 
– DEPARTAMENTO DE ICA” 

• CONTRATO DEL SUPERVISOR 

El GOBIERNO REGIONAL DE ICA (Entidad Contratante), suscribe la contratación del servicio de 
consultoría con el CONSORCIO SEÑOR DE LUREN para la Supervisión del Proyecto: “CREACION 
DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC.PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN VERGARA MATTA 
DEL DISTRITO DE SAN ANDRES – PROVINCIA DE PISCO – DEPARTAMENTO DE ICA”, de 
fecha 02 de junio del 2022 

• ENTREGA DE TERRENO 

Con fecha 08 de junio del 2022, se firma el Acta de Entrega de Terreno, manifestándose en ella que el 
terreno es compatible con los alcances del proyecto no habiendo ninguna observación de parte del 
contratista ejecutor de la fue, el acta fue suscrita por el Ing. Dante Vladimir Campos Valencia (Gerente 
Regional de Infraestructura), el Ing. William Muñoz Cartagena (Sub Gerente de Obras), Sr. Jonathan 
Domingo Huamán Navarro (Rep. Legal de la Empresa Contratista), el Ing. Hernán Fernando Ormeño 
Calderón ( Rep. Común Consorcio Señor de Luren – Jefe de Supervisión de Obra) 
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2.0 ACTIVIDADES EJECUTADAS 

2.1 Descripción de las partidas ejecutadas 
01 COMPONENTE N°01: PAVIMENTOS 
01.01 OBRAS PROVISIONALES 
01.01.02 ALMACEN, OFICINA, COMEDOR, VESTUARIO Y CASETA DE    
GUARDIANIA. 
Es el alquiler de un local cercano a la obra, que sirve como almacén para el depósito y 
resguardo de los materiales, equipos y otros, dando seguridad y protección a éstos. 
Además, deberá habilitarse ambientes para oficinas, comedor, vestuario y caseta de 
guardianía. 
 
01.02 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA 
01.02.01 PLAN DE MONITORIEO ARQUEOLOGICO PMA 
El arqueólogo por parte del contratista el día 21 de julio del 2022 Durante los trabajos 

realizados en el C.C.P.P. LAS YESERAS, exactamente en la Calle 1 Mz. D, se hallaron 

restos humanos los cuales fueron inspeccionados inmediatamente por el arqueólogo a 

cargo. El cual dio su opinión sobre los restos encontrados, los cuales pertenecían una 

mujer que ha sido enterrada en la zona, no se hallaron indicios de artículos distintivos o 

decoraciones que den indicio a un descubrimiento importante. De igual manera se 

revisaron los restos encontrándose restos de tela con una antigüedad aproximada a 

finales del tiempo de los incas. 

 
01.03 SEGURIDAD Y SALUD  
01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL  
Esta supervisión verifica que los trabajadores cuenten con sus equipos de protección 
individual como: el casco de protección, pantalón Drill, zapatos de seguridad; etc. 

01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 
Esta supervisión verifica que el contratista brinde a los trabajadores bloqueador solar, 
capuchón de seguridad y agua potable para obra 20 lts. 

01.03.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 

Esta supervisión verifica que el contratista asegure el mantenimiento de tránsito durante 
la ejecución de los trabajos, con la colocación de mallas de seguridad, señales verticales 
preventivas e informativas, cintas de seguridad; etc.  

01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 

Esta supervisión verifica que el contratista realiza capacitaciones con la entrega de 
folletos para capacitación en seguridad y salud en las charlas de seguridad. 
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01.03.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD 

Esta supervisión verifica el equipamiento necesario, para atender un accidente de 
trabajo con daños personales y/o materiales, el contratista cuenta con Botiquín de 
primeros auxilios, extintor de polvo químico, camilla rígida de emergencia.  

01.04 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 

01.04.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID 19 
Esta supervisión verifica que el contratista brinde los Equipo de Protección Personal 
COVID 19 a cada uno de los trabajadores en un 100% como indica las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, se les hace la entrega diaria de mascarilla quirúrgica 
desechable, se realizan las pruebas de descarte COVID – 19. 
 
01.04.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA COVID 19 

Esta supervisión verifica que el contratista cuente con 01 termómetro digital infrarrojo, 
01 pulsoximetro u oxímetro de dedo, 01 pediluvio de acero inoxidable, 01 contenedor 
de desechos biocontaminados 120 L, 01 pulverizador los cuales servirán para el uso 
exclusivo de los trabajadores de obra y equipo técnico que laboraran en la obra. 
 
01.04.04 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA CONTRA EL COVID 19 
Esta supervisión verifica que el contratista cuente con la señalización preventiva contra 
el COVID- 19 como letreros informativos. 
 
01.04.05 CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DEL COVID 19 
Esta supervisión verifica que el contratista realiza charlas y se reparten folletos con 
temas seguridad y salud en el trabajo, y a la vez realiza la capacitación para prevenir el 
covid19. 
 
01.04.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE COVID 
19 
Esta partida comprende el traslado privado del personal con síntomas, y realizar prueba 
antígena a la persona, dentro de la partida se está considerando el traslado privado de 
personal con síntomas y gafas de protección. 

 
01.05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTA 
01.05.01 RIEGO PARA MITIGACION DE POLVO 
El contratista realizo el riego con cisterna para mitigación de polvo a diario para evitar 
el impacto ambiental negativo que perjudica a la población del entorno de la obra. 

 
01.05.02 SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA 
El contratista cuenta con 2 baños higiénicos portátiles dentro de obra para el uso 
exclusivo de los trabajadores de obra y equipo técnico que laboraran en el proyecto. 
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01.06 PAVIMENTO FLEXIBLE   
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN PAVIMENTO 

El contratista realizo los trabajos de trazo, niveles y replanteo en pavimento de acuerdo 
a lo indicado en los planos del Expediente Técnico de obra. 
 
01.06.01.02 NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES 

El contratista realizo los trabajos de nivelación de tapas de buzones de acuerdo a los 
niveles de carpeta asfáltica indicados en los planos del Expediente Técnico de obra. 
 
01.06.01.03 RETIRO E INSTALACION DE POSTE DE ALUMBRADO DE 
BAJA TENSION  

El contratista realizo los trabajos retiro e instalación de postes de alumbrado de baja 
tensión que se encuentran indicados en el plano, se realizaron mayores metrados en esta 
partida, los trabajos consistieron en retirar los postes y colocar un poste nuevo 
reubicándolo, tomando en cuenta los trazos del proyecto. 
 
01.06.01.04 RETIRO DE POSTES EN DESUSO  

El contratista realizo los trabajos retiro de postes en desuso incluyendo el cableado y 
accesorios que se encuentran indicados en el plano, se realizaron mayores metrados en 
esta partida, los trabajos consistieron en retirar los postes y colocar un poste nuevo 
reubicándolo, tomando en cuenta los trazos del proyecto. 

 
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.06.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA 

El contratista realizo los trabajos de corte a nivel de subrasante con cargador frontal y 
acarreados en puntos indicados para su eliminación, estos niveles de cortes se respetarán 
a lo indicado en los planos y secciones transversales del proyecto. 

01.06.02.03 ESCARIFICADO, CONFORMADO, PERFILADO Y 
COMPACTADO DE SUB-RASANTE 

El contratista realizo los trabajos de escarificado, conformado, perfilado y compactado 
de Subrasante obteniendo una superficie uniforme y estable que sirva de soporte a la 
estructura del pavimento asfaltico, el contratista y esta supervisión realizaron los 
ensayos de densidad en las zonas trabajadas obteniendo resultados favorables a lo 
indicado en el Expediente Técnico. se utilizaron maquinaria pesada como 
motoniveladora, rodillo liso y cisterna, 

01.06.02.04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR 
E=0.25m 

El contratista luego de haber realizado los ensayos de densidad en la subrasante, realizo 
los trabajos de conformación y compactación de base granular (afirmado) e=0.25 se 
utilizaron maquinaria pesada como motoniveladora, rodillo liso y cisterna, se respetaron 
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los niveles y alineaciones indicadas. El contratista y esta supervisión realizaron los 
ensayos de densidad en las zonas trabajadas obteniendo resultados favorables a lo 
indicado en el Expediente Técnico. 

01.06.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA 
(D.PROM.= 30KM) 

El contratista realizo los trabajos la eliminación de material excedente en obra, este 
material es procedente de los trabajos de corte, estos deberán de ser eliminados en 
lugares permitidos. Se utilizaron volquetes y cargador Frontal. 

01.06.03 PAVIMENTO ASFALTICO 
01.06.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA 

Esta supervisión verifico que el contratista luego de haber realizado los ensayos de 
densidad en la base granular (afirmado) e=0.25 obteniendo resultados favorables a lo 
indicado en el Expediente Técnico y verificar los niveles, se realizaron los trabajos de 
imprimación asfáltica, tomando en cuenta lo indicado en las especificaciones Técnicas 
del Expediente Técnico. 
 
01.06.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2” 

Esta supervisión verifico que el contratista luego de haber realizado los trabajos de 
imprimación asfáltica se realizaron los trabajos de colocación de carpeta asfáltica en 
caliente de 2”, este conto con una temperatura de 140°C y 150°C y se colocó un 
espesor de 0.065m, tomando en cuenta lo indicado en las especificaciones Técnicas 
del Expediente Técnico. 
 
01.07 PAVIMENTO ADOQUINADO 
01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN PAVIMENTO 
Esta supervisión verifico que el contratista realice los trabajos de trazo, niveles y 
replanteo en pavimento adoquinado de acuerdo a lo indicado en los planos del 
Expediente Técnico de obra. 
 
01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.07.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA 

El contratista realizo los trabajos de corte a nivel de subrasante  y acarreados en puntos 
indicados para su eliminación, estos niveles de cortes se respetarán a lo indicado en los 
planos y secciones transversales del proyecto. 

01.07.02.02 ESCARIFICADO, CONFORMADO, PERFILADO Y 
COMPACTADO DE SUB-RASANTE 

El contratista realizo los trabajos de escarificado, conformado, perfilado y compactado 
de Subrasante obteniendo una superficie uniforme y estable que sirva de soporte a la 
estructura del pavimento adoquinado, el contratista y esta supervisión realizaron los 
ensayos de densidad en las zonas trabajadas obteniendo resultados favorables a lo 
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indicado en el Expediente Técnico. se utilizaron maquinaria pesada como 
motoniveladora, rodillo liso y cisterna, 

01.06.02.04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR 
E=0.25m 

El contratista luego de haber realizado los ensayos de densidad en la subrasante, realizo 
los trabajos de conformación y compactación de base granular (afirmado) e=0.25 se 
utilizaron maquinaria pesada como motoniveladora, rodillo liso y cisterna, se respetaron 
los niveles y alineaciones indicadas. El contratista y esta supervisión realizaron los 
ensayos de densidad en las zonas trabajadas obteniendo resultados favorables a lo 
indicado en el Expediente Técnico. 

01.06.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA 
(D.PROM.= 30KM) 

El contratista realizo los trabajos la eliminación de material excedente en obra, este 
material es procedente de los trabajos de corte, estos deberán de ser eliminados en 
lugares permitidos. Se utilizaron volquetes y cargador Frontal. 

02 COMPONENTE N°02: VEREDAS  
02.01 VEREDAS DE CONCRETO 
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.01.01 DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO EXISTENTE 
El contratista realizo los trabajos de demolición de veredas de concreto existente 
indicados en el Expediente Técnico con la finalidad de construir nuevas veredas que 
respeten el trazo y alineamiento. 
  
02.01.01.02 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE 
AGUA POTABLE Y DESAGUE 
Esta supervisión verifico que el contratista realice los trabajos de reposición y 
nivelación de cajas domiciliarias de agua potable y desagüe, teniendo en cuenta los 
niveles de veredas y el alineamiento de las cajas domiciliarias. 

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO 
El contratista realizo los trabajos de excavación manual de material suelto, esta 
excavación deberá de tener una profundidad como mínimo de 0.20 m, debido a que el 
espesor del concreto es de 0.10m y 0.10 de base granular, esta supervisión verifica 
dichos niveles. 
02.01.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN VEREDAS 
DE CONCRETO  

Luego de realizar los trabajos de excavación manual a nivel de subrasante, el contratista 
realizo los trabajos de perfilado y compactado de sub-rasante en veredas de concreto, 
teniendo una superficie uniforme y estable.  El contratista y esta supervisión realizaron 
los ensayos de densidad en las zonas trabajadas obteniendo resultados favorables a lo 
indicado en el Expediente Técnico. 



INFORME 
MENSUAL N°03 

 
“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC. PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN 

VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES-PROVINCIA DE PISCO-
DEPARTAMENTO DE ICA”  

CONSORCIO 
SEÑOR DE LUREN 

 
02.01.02.03 CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR 
EN VEREDAS DE CONCRETO E=0.10m  
El contratista realizo los trabajos de conformación y compactación de base granular en 
veredas de concreto e = 0.10m. con la ayuda de la plancha compactadora, esta 
supervisión verifica el espesor de la base granular y los niveles. El contratista y esta 
supervisión realizaron los ensayos de densidad en las zonas trabajadas obteniendo 
resultados favorables a lo indicado en el Expediente Técnico. 
 
02.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM.= 30 KM) 
El contratista realizo los trabajos la eliminación de material excedente en obra, este 
material es procedente de los trabajos de corte, estos deberán de ser eliminados en 
lugares permitidos.  

  02.01.03 VEREDAS DE CONCRETO  

02.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS DE 
CONCRETO 
El contratista realizo los trabajos de encofrado y desencofrado en vereda teniendo en 
cuenta los niveles, dimensiones y alineamientos detalladas en los planos del Expediente 
Técnico, esta supervisión verifica que dicho encofrado cumpla con lo indicado en el 
Expediente Técnico. 
02.01.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F´c=175 kg/cm2 E=0.10m 
SEMIPULIDO EN VEREDAS DE CONCRETO 

El contratista realizo los trabajos de vaciado de concreto premezclado F’c=175 kg/cm2 
en vereda luego de que se aprobara el encofrado, la supervisión y el contratista 
realizaron los ensayos slump para verificar que el asentamiento del concreto sean los 
indicados en el Diseño de mezcla, se realizan los testigos de concreto para su rotura y 
verificar su resistencia a la compresión, se utiliza la vibradora para eliminar el aire 
existente en la mezcla   

02.01.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F’c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE 
VEREDA 

El contratista realizo los trabajos de vaciado de concreto premezclado F’c=175 kg/cm2 
en la uña de vereda luego de que se aprobara el encofrado, la supervisión y el contratista 
realizaron los ensayos slump para verificar que el asentamiento del concreto sean los 
indicados en el Diseño de mezcla, se realizan los testigos de concreto para su rotura y 
verificar su resistencia a la compresión, se utiliza la vibradora para eliminar el aire 
existente en la mezcla.  

02.01.03.04 CURADO EN VEREDAS DE CONCRETO 

El contratista realizo los trabajos de curado en veredas de concreto con curador químico 
para evitar la evaporación del agua de la mezcla de concreto. 
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02.02 MARTILLOS DE CONCRETO 
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN MARTILLOS DE 
CONCRETO 
El contratista realizo los trabajos de trazo, niveles y replanteo en martillo de concreto, 
siguiendo el alineamiento y niveles indicados en los planos del Expediente Técnico.  

02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO 
El contratista realizo los trabajos de excavación manual de material suelto en martillos, 
esta excavación deberá de tener una profundidad como mínimo de 0.20 m, debido a que 
el espesor del concreto es de 0.10m y 0.10 de base granular, esta supervisión verifica 
dichos niveles. 
 
02.02.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN 
MARTILLOS DE CONCRETO 

Luego de realizar los trabajos de excavación manual a nivel de subrasante, el contratista 
realizo los trabajos de perfilado y compactado de sub-rasante en martillos de concreto, 
teniendo una superficie uniforme y estable.  El contratista y esta supervisión realizaron 
los ensayos de densidad en las zonas trabajadas obteniendo resultados favorables a lo 
indicado en el Expediente Técnico. 
 

02.02.02.03 CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR 
EN MARTILLOS DE CONCRETO E=0.10 m. 
El contratista realizo los trabajos de conformación y compactación de base granular en 
martillos de concreto e = 0.10m. con la ayuda de la plancha compactadora, esta 
supervisión verifica el espesor de la base granular y los niveles. El contratista y esta 
supervisión realizaron los ensayos de densidad en las zonas trabajadas obteniendo 
resultados favorables a lo indicado en el Expediente Técnico. 
 
02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA 
(D.PROM.= 30 KM) 
El contratista realizo los trabajos la eliminación de material excedente en obra, este 
material es procedente de los trabajos de corte, estos deberán de ser eliminados en 
lugares permitidos.  

02.02.03 MARTILLOS DE CONCRETO  

02.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MARTILLOS 
DE CONCRETO 
El contratista realizo los trabajos de encofrado y desencofrado en martillos teniendo en 
cuenta los niveles, dimensiones y alineamientos detalladas en los planos del Expediente 
Técnico, esta supervisión verifica que dicho encofrado cumpla con lo indicado en el 
Expediente Técnico. 
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02.02.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F´c=175 kg/cm2 E=0.10m 
SEMIPULIDO EN MARTILLOS DE CONCRETO  

El contratista realizo los trabajos de vaciado de concreto premezclado F’c=175 kg/cm2 
en martillos luego de que se aprobara el encofrado, la supervisión y el contratista 
realizaron los ensayos slump para verificar que el asentamiento del concreto sean los 
indicados en el Diseño de mezcla, se realizan los testigos de concreto para su rotura y 
verificar su resistencia a la compresión, se utiliza la vibradora para eliminar el aire 
existente en la mezcla   

02.02.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F’c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE 
MARTILLO 

El contratista realizo los trabajos de vaciado de concreto premezclado F’c=175 kg/cm2 
en la uña de martillos luego de que se aprobara el encofrado, la supervisión y el 
contratista realizaron los ensayos slump para verificar que el asentamiento del concreto 
sean los indicados en el Diseño de mezcla, se realizan los testigos de concreto para su 
rotura y verificar su resistencia a la compresión, se utiliza la vibradora para eliminar el 
aire existente en la mezcla.  

02.02.03.04 CURADO EN MARTILLOS DE CONCRETO 

El contratista realizo los trabajos de curado en martillos de concreto con curador 
químico para evitar la evaporación del agua de la mezcla de concreto. 

02.03 RAMPAS DE CONCRETO 
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN RAMPAS DE CONCRETO  
El contratista realizo los trabajos de trazo, niveles y replanteo en rampas de concreto, 
siguiendo el alineamiento y niveles indicados en los planos del Expediente Técnico.  

02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO 
El contratista realizo los trabajos de excavación manual de material suelto, esta 
excavación deberá de tener una profundidad como mínimo de 0.20 m, debido a que el 
espesor del concreto es de 0.10m y 0.10 de base granular, esta supervisión verifica 
dichos niveles. 
 
02.03.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN RAMPAS 
DE CONCRETO 

Luego de realizar los trabajos de excavación manual a nivel de subrasante, el contratista 
realizo los trabajos de perfilado y compactado de sub-rasante en rampas de concreto, 
teniendo una superficie uniforme y estable.  El contratista y esta supervisión realizaron 
los ensayos de densidad en las zonas trabajadas obteniendo resultados favorables a lo 
indicado en el Expediente Técnico. 
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02.03.02.03 CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR 
EN RAMPAS DE CONCRETO E=0.10 m. 

El contratista realizo los trabajos de conformación y compactación de base granular en 
rampas de concreto e = 0.10m. con la ayuda de la plancha compactadora, esta 
supervisión verifica el espesor de la base granular y los niveles. El contratista y esta 
supervisión realizaron los ensayos de densidad en las zonas trabajadas obteniendo 
resultados favorables a lo indicado en el Expediente Técnico. 
 
02.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA 
(D.PROM.= 30 KM) 
El contratista realizo los trabajos la eliminación de material excedente en obra, este 
material es procedente de los trabajos de corte, estos deberán de ser eliminados en 
lugares permitidos.  

 
02.03.03 RAMPAS DE CONCRETO  

02.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS DE 
CONCRETO 
El contratista realizo los trabajos de encofrado y desencofrado en rampa teniendo en 
cuenta los niveles, dimensiones y alineamientos detalladas en los planos del Expediente 
Técnico, esta supervisión verifica que dicho encofrado cumpla con lo indicado en el 
Expediente Técnico. 
02.03.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F´c=175 kg/cm2 E=0.10m 
SEMIPULIDO EN RAMPAS DE CONCRETO  

El contratista realizo los trabajos de vaciado de concreto premezclado F’c=175 kg/cm2 
en rampas luego de que se aprobara el encofrado, la supervisión y el contratista 
realizaron los ensayos slump para verificar que el asentamiento del concreto sean los 
indicados en el Diseño de mezcla, se realizan los testigos de concreto para su rotura y 
verificar su resistencia a la compresión, se utiliza la vibradora para eliminar el aire 
existente en la mezcla   

02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F’c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE 
RAMPAS 

El contratista realizo los trabajos de vaciado de concreto premezclado F’c=175 kg/cm2 
en la uña de rampas luego de que se aprobara el encofrado, la supervisión y el contratista 
realizaron los ensayos slump para verificar que el asentamiento del concreto sean los 
indicados en el Diseño de mezcla, se realizan los testigos de concreto para su rotura y 
verificar su resistencia a la compresión, se utiliza la vibradora para eliminar el aire 
existente en la mezcla.  

02.03.03.04 CURADO EN RAMPAS DE CONCRETO 

El contratista realizo los trabajos de curado en rampas de concreto con curador químico 
para evitar la evaporación del agua de la mezcla de concreto. 
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03 COMPONENTE N°03: SARDINELES  
03.01 SARDINELES SUMERGIDOS 0.15m x 0.30m 
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

03.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN SARDINELES  
El contratista realizo los trabajos de trazo, niveles y replanteo en sardineles de concreto, 
siguiendo el alineamiento y niveles indicados en los planos del Expediente Técnico.  

03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO 
El contratista realizo los trabajos de excavación manual de material suelto, esta 
excavación deberá de tener una profundidad como mínimo de 0.30 m y 0.15m de ancho, 
esta supervisión verifica dichas dimensiones. 
 
03.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA 
(D.PROM.= 30 KM) 
El contratista realizo los trabajos la eliminación de material excedente en obra, este 
material es procedente de los trabajos de corte, estos deberán de ser eliminados en 
lugares permitidos.  

03.01.03 SARDINELES DE CONCRETO  

03.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES 
SUMERGIDOS 
El contratista realizo los trabajos de encofrado y desencofrado en sardineles sumergidos 
teniendo en cuenta los niveles, dimensiones y alineamientos detalladas en los planos del 
Expediente Técnico, esta supervisión verifica que dicho encofrado cumpla con lo 
indicado en el Expediente Técnico. 
03.01.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F´c=175 kg/cm2 0.15m x 0.30m EN 
SARDINEL SUMERGIDO  

El contratista realizo los trabajos de vaciado de concreto premezclado F’c=175 kg/cm2 
en sardineles sumergidos luego de que se aprobara el encofrado, la supervisión y el 
contratista realizaron los ensayos slump para verificar que el asentamiento del concreto 
sean los indicados en el Diseño de mezcla, se realizan los testigos de concreto para su 
rotura y verificar su resistencia a la compresión, se utiliza la vibradora para eliminar el 
aire existente en la mezcla   

03.01.03.03 CURADO DE CONCRETO EN SARDINELES SUMRGIDOS 

El contratista realizo los trabajos de curado en sardineles sumergidos de concreto con 
curador químico para evitar la evaporación del agua de la mezcla de concreto. 

03.02 SARDINELES PERALTADOS 0.15m x 0.45m 
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

03.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN SARDINELES  
El contratista realizo los trabajos de trazo, niveles y replanteo en sardineles de concreto, 
siguiendo el alineamiento y niveles indicados en los planos del Expediente Técnico.  
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03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO 
El contratista realizo los trabajos de excavación manual de material suelto, esta 
excavación deberá de tener una profundidad como mínimo de 0.30 m y 0.15m de ancho, 
esta supervisión verifica dichas dimensiones. 
 
03.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA 
(D.PROM.= 30 KM) 
El contratista realizo los trabajos la eliminación de material excedente en obra, este 
material es procedente de los trabajos de corte, estos deberán de ser eliminados en 
lugares permitidos.  

03.02.03 SARDINELES DE CONCRETO  

03.02.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 
El contratista realizo los trabajos colocación de acero de refuerzo a lo largo de los 
sardineles peraltados antes de realizar el vaciado de concreto, se respetará el diámetro y 
separación indicados en los planos del Expediente Técnico. 

03.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN 
SARDINELES PERALTADOS 
El contratista realizo los trabajos de encofrado y desencofrado caravista en sardineles 
peraltados teniendo en cuenta los niveles, dimensiones y alineamientos detalladas en los 
planos del Expediente Técnico, esta supervisión verifica que dicho encofrado cumpla 
con lo indicado en el Expediente Técnico. 
03.01.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F´c=175 kg/cm2 0.15m x 0.45m EN 
SARDINEL PERALTADOS 

El contratista realizo los trabajos de vaciado de concreto premezclado F’c=175 kg/cm2 
en sardineles peraltados luego de que se aprobara el encofrado, la supervisión y el 
contratista realizaron los ensayos slump para verificar que el asentamiento del concreto 
sean los indicados en el Diseño de mezcla, se realizan los testigos de concreto para su 
rotura y verificar su resistencia a la compresión, se utiliza la vibradora para eliminar el 
aire existente en la mezcla   

03.01.03.04 CURADO DE CONCRETO EN SARDINELES PERALTADOS 

El contratista realizo los trabajos de curado en sardineles peraltados de concreto con 
curador químico para evitar la evaporación del agua de la mezcla de concreto. 
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2.2 Descripción porcentual de los avances de obra 

ITEM  DESCRIPCIÓN UND TOTAL 
 

01 COMPONENTE N°01: PAVIMENTOS      

01.01 OBRAS PROVISIONALES      

01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS glb 50.00%  

01.01.02 ALMACEN, OFICINA, COMEDOR, VESTUARIO Y CASETA DE 
GUARDIANIA mes 54.67%  

01.02 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA      

01.01.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA glb 100.00%  

01.03 SEGURIDAD Y SALUD      

01.03.01 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 100.00%  

01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 56.67%  

01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 56.67%  

01.03.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 56.67%  

01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 56.67%  

01.03.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD 
Y SALUD glb 56.67%  

01.04 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19      

01.04.01 ELABORACION DEL PLAN DE PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19  glb 100.00%  

01.04.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID 19 glb 56.67%  

01.04.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA COVID 19  glb 56.67%  

01.04.04 SEÑALIZACION PREVENTIVA CONTRA EL COVID 19 glb 56.67%  

01.04.05 CAPACITACION EN PREVENCION DEL COVID 19  glb 56.67%  

01.04.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS POR COVID 19 glb 56.67%  

01.05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL      

01.04.01 RIEGO PARA MITIGACION DE POLVO m2 95.00%  

01.04.02 SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA mes 54.67%  

01.04.03 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRAS und 20.00%  

01.06 PAVIMENTO FLEXIBLE      

01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

01.06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN PAVIMENTO m2 98.44%  

01.06.01.02 NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES und 40.54%  

01.06.01.03 RETIRO E INSTALACION DE POSTE DE ALUMBRADO DE BAJA 
TENSION und 100.00%  

01.06.01.04 RETIRO DE POSTES EN DESUSO und 100.00%  

01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

01.06.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m3 96.08%  

01.06.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO  m2 100.00%  

01.06.02.03 ESCARIFICADO, CONFORMADO, PERFILADO Y COMPACTADO DE 
SUB-RASANTE m2 98.44%  

01.06.02.04 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR E=0.25m m2 88.18%  

01.06.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 96.08%  

01.06.03 PAVIMENTO ASFALTICO      

01.06.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 38.33%  

01.06.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 38.33%  

01.07 PAVIMENTO ADOQUINADO      

01.07.01  TRABAJOS PRELIMINARES      

01.07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN PAVIMENTO m2 95.33%  

01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      
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01.07.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m3 95.33%  

01.07.02.02 ESCARIFICADO, CONFORMADO, PERFILADO Y COMPACTADO DE 
SUB-RASANTE m2 95.33%  

01.07.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR E=0.25m m2 95.33%  

01.07.02.04 CAMA DE ARENA PARA PAVIMENTO ADOQUINADO E=0.03m m2 0.00%  

01.07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 95.33%  

01.07.03 PAVIMENTO ADOQUINADO DE COLOR      

01.07.03.01 PAVIMENTO ADOQUINADO DE 0.10x0.20x0.06 DE COLOR m2 0.00%  

01.08 ALCANTARILLA      

01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

01.08.01.01 DEMOLICION PARCIAL DE ALCANTARILLA EXISTENTE C/EQUIPO m3 0.00%  

01.08.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES 
D.PROM. 30KM m3 0.00%  

01.08.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN ALCANTARILLA m2 0.00%  

01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 0.00%  

01.08.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN ALCANTARILLA m2 0.00%  

01.08.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR EN 
ALCANTARILLA E=0.20m m2 0.00%  

01.08.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 0.00%  

01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      

01.08.03.01 CONCRETO F'c = 140 kg/cm2 PARA SOLADO E=10cm m2 0.00%  

01.08.03.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'c=175 kg/cm2 m2 0.00%  

01.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      

01.08.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 0.00%  

01.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN ALCANTARILLA m2 0.00%  

01.08.04.03 PEGAMENTO EPOXICO P/UNION DE CONCRETO NUEVO-VIEJO EN 
ALCANTARILLAS m2 0.00%  

01.08.04.04 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 PARA ALCANTARILLA INCLY. ADITIVO 
ADHERENTE ESTRUCTURAL m3 0.00%  

01.08.04.05 CURADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLA m2 0.00%  

01.08.05 VARIOS      

01.08.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EN 
ALCANTARILLA m 0.00%  

02 COMPONENTE N°02: VEREDAS      

02.01 VEREDAS DE CONCRETO      

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

02.01.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO EXISTENTE m2 87.71%  

02.01.01.02 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA 
POTABLE Y DESAGUE und 60.96%  

02.01.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN VEREDAS DE CONCRETO m2 95.30%  

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 88.47%  

02.01.02.02  PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN VEREDAS DE 
CONCRETO m2 60.39%  

02.01.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR EN 
VEREDAS DE CONCRETO E=0.10m m2 60.39%  

02.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 88.35%  

02.01.03 VEREDAS DE CONCRETO      

02.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS DE 
CONCRETO m2 55.75%  
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02.01.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m SEMIPULIDO EN 
VEREDAS DE CONCRETO m2 54.13%  

02.01.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE VEREDA m 42.30%  

02.01.03.04 CURADO EN VEREDAS DE CONCRETO m2 54.13%  

02.01.04 JUNTAS DE DILATACION      

02.01.04.01 JUNTA ASFALTICA EN VEREDAS E=1" m 0.00%  

02.02 MARTILLOS DE CONCRETO      

02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

02.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN MARTILLOS DE CONCRETO m2 38.25%  

02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 38.85%  

02.02.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN MARTILLOS DE 
CONCRETO m2 38.25%  

02.02.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR EN 
MARTILLOS DE CONCRETO E=0.10m m2 38.25%  

02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 38.85%  

02.02.03 MARTILLOS DE CONCRETO      

02.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MARTILLOS DE 
CONCRETO m2 46.60%  

02.02.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m SEMIPULIDO EN 
MARTILLOS DE CONCRETO m2 38.25%  

02.02.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE MARTILLO m 49.97%  

02.02.03.04 CURADO EN MARTILLOS DE CONCRETO m2 38.25%  

02.03 RAMPAS DE CONCRETO      

02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

02.03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN RAMPAS DE CONCRETO m2 72.76%  

02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 81.27%  

02.03.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN RAMPAS DE 
CONCRETO m2 72.76%  

02.03.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR EN 
RAMPAS DE CONCRETO E=0.10m m2 72.76%  

02.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 81.26%  

02.03.03 RAMPAS DE CONCRETO      

02.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS DE 
CONCRETO m2 94.77%  

02.03.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m SEMIPULIDO EN 
RAMPAS DE CONCRETO m2 72.76%  

02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE RAMPAS m 65.57%  

02.03.03.04 CURADO EN RAMPAS DE CONCRETO m2 72.76%  

02.03.04 JUNTAS DE DILATACION      

02.03.04.01 JUNTA ASFALTICA EN RAMPAS E=1" m2 0.00%  

02.04 GRADERIAS      

02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

02.04.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 0.00%  

02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

02.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 0.00%  

02.04.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN GRADERIAS DE 
CONCRETO m2 0.00%  

02.04.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR EN 
GRADERIAS DE CONCRETO E=0.10m m2 0.00%  
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02.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 0.00%  

02.04.03 GRADERIAS DE CONCRETO      

02.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN GRADERIAS DE 
CONCRETO m2 0.00%  

02.04.03.02 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 PARA GRADERIAS m3 0.00%  

02.04.03.03 CURADO EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 0.00%  

02.04.04 VARIOS      

02.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EN 
GRADERIAS m 0.00%  

03 COMPONENTE N°03: SARDINELES      

03.01 SARDINELES SUMERGIDOS 0.15m x 0.30m      

03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

03.01.01.01 TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES m 43.18%  

03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 43.18%  

03.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 43.18%  

03.01.03 SARDINELES DE CONCRETO      

03.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL EN SARDINEL 
SUMERGIDO m2 43.18%  

03.01.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 Kg/cm2 0.15m x 0.30m EN 
SARDINEL SUMERGIDO m 43.18%  

03.01.03.03 CURADO DE CONCRETO EN SARDINELES SUMERGIDOS m 43.18%  

03.01.03.04 JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES SUMERGIDOS E=1" und 0.00%  

03.02 SARDINELES PERALTADOS 0.15m x 0.45m      

03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

03.02.01.01 TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES m 30.80%  

03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 30.80%  

03.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 30.80%  

03.02.03 SARDINELES DE CONCRETO      

03.02.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 30.73%  

03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN SARDINEL 
PERALTADO m2 30.80%  

03.02.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 Kg/cm2 0.15m x 0.45m EN 
SARDINEL PERALTADO m 30.80%  

03.02.03.04 CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m 30.80%  

03.02.03.05 JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES PERALTADOS E=1" und 0.00%  

04 COMPONENTE N°04: SEÑALIZACION      

04.01 PINTURAS Y SEÑALIZACION      

04.01.01 PINTURA DE TRAFICO LINEA CONTINUA EN PAVIMENTO m 0.00%  

04.01.02 PINTURA DE TRAFICO LINEA DISCONTINUA EN PAVIMENTO m 0.00%  

04.01.03 PINTURA DE TRAFICO SIMBOLOS, LETRAS Y SEÑALES m2 0.00%  

04.01.04 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL SUMERGIDO m 0.00%  

04.01.05 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL PERALTADO, BORDE DE 
MARTILLO Y VEREDA m 0.00%  

05 COMPONENTE N°05: AREA VERDE      

05.01 JARDINERAS DE CONCRETO      

05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN JARDINERAS m2 0.00%  
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05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 0.00%  

05.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 0.00%  

05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      

05.01.03.01 CONCRETO C:H 1:8 PARA SOLADO E=5cm m2 0.00%  

05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      

05.01.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 0.00%  

05.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN JARDINERAS m2 0.00%  

05.01.04.03 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 PARA JARDINERAS m3 0.00%  

05.01.04.04 CURADO DE CONCRETO EN JARDINERAS m2 0.00%  

05.01.05 REVESTIMIENTOS      

05.01.05.01 COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE BITUMEN m2 0.00%  

05.01.06 SEMBRADO DE PLANTAS      

05.01.06.01 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA PARA JARDINERAS m3 0.00%  

05.01.06.02 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS PARA JARDINERAS und 0.00%  

05.02 AREA VERDE EN BERMAS      

05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

05.02.01.01 CORTE Y CONFORMACION DE BERMAS E=0.15m m2 0.00%  

05.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 0.00%  

05.02.02 AREAS VERDES      

05.02.02.01 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL INCL. TIERRA DE 
CHACRA E=10 cm. m2 0.00%  

05.02.02.02 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS  und 0.00%  
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3.0 PRESUPUESTO  

FINANCIAMIENTO 

- El monto total CONTRATADO para el proyecto: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

CC. PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN 

ANDRES-PROVINCIA DE PISCO-DEPARTAMENTO DE ICA” asciende a la suma de S/ 

3’437,211.60 Soles (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

ONCE CON 60/100 SOLES) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESUPUESTO DESAGREGADO POR PARTIDAS 

 

 ITEM  
  

 DESCRIPCIÒN  
  

 UND   
METRADO  

 PRECIO  
 

UNITARIO  
PARCIAL 

01 COMPONENTE N°01: PAVIMENTOS         

01.01 OBRAS PROVISIONALES         

01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS glb             1.00    1,026.00 1,026.00 

01.01.02 ALMACEN, OFICINA, COMEDOR, VESTUARIO Y CASETA 
DE GUARDIANIA mes             5.00    1,450.00 7,250.00 

01.02 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA         

01.01.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA glb 1.00 12,657.29 12,657.29 

01.03 SEGURIDAD Y SALUD         

01.03.01 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO glb 1.00 800.00 800.00 

01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 5,569.00 5,569.00 

PRESUPUESTO DESAGREGADO 

   
Costos Directos : S/. 2,623,776.09 

Gastos Generales (8.00%) : S/. 209,902.09 

Utilidad (3.019046%) : S/. 79,213.01 

 
 

 

Sub Total : S/. 2,912,891.19 

I.G.V (18%) : S/. 524,320.41 

COSTO TOTAL DE OBRA :       S/. 3,437,211.60 
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01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 5,237.34 5,237.34 

01.03.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 9,997.94 9,997.94 

01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 600.00 600.00 

01.03.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 786.98 786.98 

01.04 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE 
COVID 19         

01.04.01 ELABORACION DEL PLAN DE PREVENCION Y CONTROL 
DE COVID 19  glb 1.00 600.00 600.00 

01.04.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID 19 glb 1.00 8,606.00 8,606.00 

01.04.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA COVID 19  glb 1.00 3,356.13 3,356.13 

01.04.04 SEÑALIZACION PREVENTIVA CONTRA EL COVID 19 glb 1.00 1,411.12 1,411.12 

01.04.05 CAPACITACION EN PREVENCION DEL COVID 19  glb 1.00 600.00 600.00 

01.04.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 
POR COVID 19 glb 1.00 550.00 550.00 

01.05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL         

01.04.01 RIEGO PARA MITIGACION DE POLVO m2 16,925.38 1.38 23,357.02 

01.04.02 SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA mes 5.00 960.00 4,800.00 

01.04.03 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRAS und 1.00 3,711.34 3,711.34 

01.06 PAVIMENTO FLEXIBLE         

01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

01.06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN PAVIMENTO m2 16,925.38 1.80 30,465.68 

01.06.01.02 NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES und 37.00 710.59 26,291.83 

01.06.01.03 RETIRO E INSTALACION DE POSTE DE ALUMBRADO DE 
BAJA TENSION und 6.00 1,940.82 11,644.92 

01.06.01.04 RETIRO DE POSTES EN DESUSO und 2.00 90.63 181.26 

01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

01.06.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m3 7,300.83 6.50 47,455.40 

01.06.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO  m3 3.67 51.02 187.24 

01.06.02.03 ESCARIFICADO, CONFORMADO, PERFILADO Y 
COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 16,925.38 6.20 104,937.36 

01.06.02.04 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE 
GRANULAR E=0.25m m2 16,925.38 17.50 296,194.15 

01.06.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 8,760.99 15.00 131,414.85 

01.06.03 PAVIMENTO ASFALTICO         

01.06.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 16,925.38 4.50 76,164.21 
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01.06.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 16,925.38 38.00 643,164.44 

01.07 PAVIMENTO ADOQUINADO         

01.07.01  TRABAJOS PRELIMINARES         

01.07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN PAVIMENTO m2 1,239.07 1.80 2,230.33 

01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

01.07.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m3 305.59 7.16 2,188.02 

01.07.02.02 ESCARIFICADO, CONFORMADO, PERFILADO Y 
COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 1,239.07 6.20 7,682.23 

01.07.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE 
GRANULAR E=0.25m m2 1,239.07 17.50 21,683.73 

01.07.02.04 CAMA DE ARENA PARA PAVIMENTO ADOQUINADO 
E=0.03m m2 1,210.43 3.33 4,030.73 

01.07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 366.71 15.00 5,500.65 

01.07.03 PAVIMENTO ADOQUINADO DE COLOR         

01.07.03.01 PAVIMENTO ADOQUINADO DE 0.10x0.20x0.06 DE COLOR m2 1,210.43 75.00 90,782.25 

01.08 ALCANTARILLA         

01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

01.08.01.01 DEMOLICION PARCIAL DE ALCANTARILLA EXISTENTE 
C/EQUIPO m3 5.33 70.27 374.54 

01.08.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE 
DEMOLICIONES D.PROM. 30KM m3 7.46 15.00 111.90 

01.08.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN ALCANTARILLA m2 9.96 1.80 17.93 

01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 1.81 38.30 69.32 

01.08.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN 
ALCANTARILLA m2 9.96 5.44 54.18 

01.08.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE 
GRANULAR EN ALCANTARILLA E=0.20m m2 4.20 16.85 70.77 

01.08.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 2.17 15.00 32.55 

01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

01.08.03.01 CONCRETO F'c = 140 kg/cm2 PARA SOLADO E=10cm m2 4.20 27.06 113.65 

01.08.03.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'c=175 
kg/cm2 m2 4.32 22.74 98.24 

01.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         
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01.08.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 495.77 5.73 2,840.76 

01.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN 
ALCANTARILLA m2 15.20 55.00 836.00 

01.08.04.03 PEGAMENTO EPOXICO P/UNION DE CONCRETO NUEVO-
VIEJO EN ALCANTARILLAS m2 2.12 53.38 113.17 

01.08.04.04 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 PARA ALCANTARILLA 
INCLY. ADITIVO ADHERENTE ESTRUCTURAL m3 4.18 330.02 1,379.48 

01.08.04.05 CURADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLA m2 20.40 1.22 24.89 

01.08.05 VARIOS         

01.08.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS 
METALICAS EN ALCANTARILLA m 6.52 151.89 990.32 

02 COMPONENTE N°02: VEREDAS         

02.01 VEREDAS DE CONCRETO         

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

02.01.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO EXISTENTE m2 1,073.07 10.00 10,730.70 

02.01.01.02 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS 
DE AGUA POTABLE Y DESAGUE und 292.00 190.33 55,576.36 

02.01.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN VEREDAS DE 
CONCRETO m2 4,954.03 1.80 8,917.25 

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 664.39 36.00 23,918.04 

02.01.02.02  PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN 
VEREDAS DE CONCRETO m2 4,954.03 4.50 22,293.14 

02.01.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE 
GRANULAR EN VEREDAS DE CONCRETO E=0.10m m2 4,954.03 10.50 52,017.32 

02.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 947.50 15.00 14,212.50 

02.01.03 VEREDAS DE CONCRETO         

02.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS 
DE CONCRETO m2 1,267.40 45.00 57,033.00 

02.01.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m 
SEMIPULIDO EN VEREDAS DE CONCRETO m2 4,954.03 42.00 208,069.26 

02.01.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE 
VEREDA m 4,224.65 15.61 65,946.79 

02.01.03.04 CURADO EN VEREDAS DE CONCRETO m2 4,954.03 1.22 6,043.92 

02.01.04 JUNTAS DE DILATACION         
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02.01.04.01 JUNTA ASFALTICA EN VEREDAS E=1" m 1,409.60 6.23 8,781.81 

02.02 MARTILLOS DE CONCRETO         

02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

02.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN MARTILLOS DE 
CONCRETO m2 515.30 1.80 927.54 

02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 69.34 38.30 2,655.72 

02.02.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN 
MARTILLOS DE CONCRETO m2 515.30 5.44 2,803.23 

02.02.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE 
GRANULAR EN MARTILLOS DE CONCRETO E=0.10m m2 515.30 11.13 5,735.29 

02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 83.20 15.00 1,248.00 

02.02.03 MARTILLOS DE CONCRETO         

02.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
MARTILLOS DE CONCRETO m2 133.54 55.00 7,344.70 

02.02.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m 
SEMIPULIDO EN MARTILLOS DE CONCRETO m2 515.30 43.35 22,338.26 

02.02.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE 
MARTILLO m 445.13 15.61 6,948.48 

02.02.03.04 CURADO EN MARTILLOS DE CONCRETO m2 515.30 1.22 628.67 

02.03 RAMPAS DE CONCRETO         

02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

02.03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN RAMPAS DE 
CONCRETO m2 445.29 1.80 801.52 

02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 56.54 38.30 2,165.48 

02.03.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN 
RAMPAS DE CONCRETO m2 445.29 5.44 2,422.38 

02.03.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE 
GRANULAR EN RAMPAS DE CONCRETO E=0.10m m2 445.29 11.13 4,956.08 

02.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 67.85 15.00 1,017.75 

02.03.03 RAMPAS DE CONCRETO         

02.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS 
DE CONCRETO m2 90.38 51.62 4,665.42 

02.03.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m 
SEMIPULIDO EN RAMPAS DE CONCRETO m2 445.29 43.35 19,303.32 
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02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE 

RAMPAS m 300.27 15.61 4,687.21 

02.03.03.04 CURADO EN RAMPAS DE CONCRETO m2 445.29 1.22 543.25 

02.03.04 JUNTAS DE DILATACION         

02.03.04.01 JUNTA ASFALTICA EN RAMPAS E=1" m 367.40 5.00 1,837.00 

02.04 GRADERIAS         

02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

02.04.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN GRADERIAS DE 
CONCRETO m2 10.98 1.80 19.76 

02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

02.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 1.10 38.30 42.13 

02.04.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN 
GRADERIAS DE CONCRETO m2 10.98 5.44 59.73 

02.04.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE 
GRANULAR EN GRADERIAS DE CONCRETO E=0.10m m2 10.98 11.13 122.21 

02.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 1.32 15.00 19.80 

02.04.03 GRADERIAS DE CONCRETO         

02.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN 
GRADERIAS DE CONCRETO m2 34.77 55.00 1,912.35 

02.04.03.02 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 PARA GRADERIAS m3 5.21 330.02 1,719.40 

02.04.03.03 CURADO EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 50.41 1.22 61.50 

02.04.04 VARIOS         

02.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS 
METALICAS EN GRADERIAS m 5.10 151.89 774.64 

03 COMPONENTE N°03: SARDINELES         

03.01 SARDINELES SUMERGIDOS 0.15m x 0.30m         

03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

03.01.01.01 TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES m 2,901.07 1.08 3,133.16 

03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 130.55 36.00 4,699.80 

03.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 156.66 15.00 2,349.90 

03.01.03 SARDINELES DE CONCRETO         

03.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL EN 
SARDINEL SUMERGIDO m2 1,015.37 45.00 45,691.65 
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03.01.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 Kg/cm2 0.15m x 0.30m 
EN SARDINEL SUMERGIDO m 2,901.07 21.85 63,388.38 

03.01.03.03 CURADO DE CONCRETO EN SARDINELES SUMERGIDOS m 2,901.07 0.81 2,349.87 

03.01.03.04 JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES SUMERGIDOS E=1" und 1,003.00 3.50 3,510.50 

03.02 SARDINELES PERALTADOS 0.15m x 0.45m         

03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

03.02.01.01 TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES m 828.01 1.08 894.25 

03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 37.26 38.30 1,427.06 

03.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 44.71 15.00 670.65 

03.02.03 SARDINELES DE CONCRETO         

03.02.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,271.34 5.73 13,014.78 

03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN 
SARDINEL PERALTADO m2 538.21 55.00 29,601.55 

03.02.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 Kg/cm2 0.15m x 0.45m 
EN SARDINEL PERALTADO m 828.01 34.32 28,417.30 

03.02.03.04 CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m 828.01 1.05 869.41 

03.02.03.05 JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES PERALTADOS E=1" und 284.00 4.50 1,278.00 

04 COMPONENTE N°04: SEÑALIZACION         

04.01 PINTURAS Y SEÑALIZACION         

04.01.01 PINTURA DE TRAFICO LINEA CONTINUA EN 
PAVIMENTO m 695.20 3.39 2,356.73 

04.01.02 PINTURA DE TRAFICO LINEA DISCONTINUA EN 
PAVIMENTO m 614.50 3.89 2,390.41 

04.01.03 PINTURA DE TRAFICO SIMBOLOS, LETRAS Y SEÑALES m2 1,292.87 39.15 50,615.86 

04.01.04 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL SUMERGIDO m 2,525.44 3.39 8,561.24 

04.01.05 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL PERALTADO, 
BORDE DE MARTILLO Y VEREDA m 3,086.06 6.30 19,442.18 

05 COMPONENTE N°05: AREA VERDE         

05.01 JARDINERAS DE CONCRETO         

05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN JARDINERAS m2 14.00 1.80 25.20 

05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         
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05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 4.20 36.00 151.20 

05.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 5.04 15.00 75.60 

05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

05.01.03.01 CONCRETO C:H 1:8 PARA SOLADO E=5cm m2 11.90 18.52 220.39 

05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         

05.01.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 228.14 5.73 1,307.24 

05.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN 
JARDINERAS m2 61.60 62.04 3,821.66 

05.01.04.03 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 PARA JARDINERAS m3 3.38 330.02 1,115.47 

05.01.04.04 CURADO DE CONCRETO EN JARDINERAS m2 61.60 1.22 75.15 

05.01.05 REVESTIMIENTOS         

05.01.05.01 COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE BITUMEN m2 25.20 13.20 332.64 

05.01.06 SEMBRADO DE PLANTAS         

05.01.06.01 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA PARA JARDINERAS m3 5.68 57.32 325.58 

05.01.06.02 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS PARA 
JARDINERAS und 14.00 36.55 511.70 

05.02 AREA VERDE EN BERMAS         

05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

05.02.01.01 CORTE Y CONFORMACION DE BERMAS E=0.15m m2 3,361.04 3.00 10,083.12 

05.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 604.99 15.00 9,074.85 

05.02.02 AREAS VERDES         

05.02.02.01 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL INCL. 
TIERRA DE CHACRA E=10 cm. m2 3,361.04 21.50 72,262.36 

05.02.02.02 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS  und 224.00 36.55 8,187.20 
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4.0 CONTROL DE AVANCE DE OBRA 

 

4.1 CONTROL DE AVANCE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL 
PRESENTE MES (AVANCE FISICO)  
 

El control del avance de los trabajos realizados en la Valorización de Obra N° 03, son los que a 
continuación se detallan: 

ITEM  DESCRIPCIÓN UND TOTAL 
 

01 COMPONENTE N°01: PAVIMENTOS      
01.01 OBRAS PROVISIONALES      

01.01.02 ALMACEN, OFICINA, COMEDOR, VESTUARIO Y CASETA DE 
GUARDIANIA mes 1.00  

01.02 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA      
01.01.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA glb 0.19  
01.03 SEGURIDAD Y SALUD      
01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 0.21  
01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 0.21  
01.03.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 0.21  
01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 0.21  

01.03.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD glb 0.21  

01.04 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19      
01.04.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID 19 glb 0.21  
01.04.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA COVID 19  glb 0.21  
01.04.04 SEÑALIZACION PREVENTIVA CONTRA EL COVID 19 glb 0.21  
01.04.05 CAPACITACION EN PREVENCION DEL COVID 19  glb 0.21  

01.04.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS POR COVID 
19 glb 0.21  

01.05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL      
01.04.01 RIEGO PARA MITIGACION DE POLVO m2 4,395.73  
01.04.02 SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA mes 1.00  
01.06 PAVIMENTO FLEXIBLE      
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES      
01.06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN PAVIMENTO m2 565.36  
01.06.01.02 NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES und 15.00  

01.06.01.03 RETIRO E INSTALACION DE POSTE DE ALUMBRADO DE BAJA 
TENSION und 6.00  

01.06.01.04 RETIRO DE POSTES EN DESUSO und 2.00  
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      
01.06.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m3 380.95  

01.06.02.03 ESCARIFICADO, CONFORMADO, PERFILADO Y COMPACTADO DE 
SUB-RASANTE m2 6,273.61  

01.06.02.04 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR 
E=0.25m m2 4,959.25  

01.06.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 457.14  

01.06.03 PAVIMENTO ASFALTICO      
01.06.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 6,487.00  
01.06.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 6,487.00  
01.07 PAVIMENTO ADOQUINADO      
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01.07.01  TRABAJOS PRELIMINARES      
01.07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN PAVIMENTO m2 1,181.17  
01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      
01.07.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m3 291.33  

01.07.02.02 ESCARIFICADO, CONFORMADO, PERFILADO Y COMPACTADO DE 
SUB-RASANTE m2 1,181.17  

01.07.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR 
E=0.25m m2 1,181.17  

01.07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 349.59  

02 COMPONENTE N°02: VEREDAS      
02.01 VEREDAS DE CONCRETO      
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES      
02.01.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO EXISTENTE m2 57.63  

02.01.01.02 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA 
POTABLE Y DESAGUE und 141.00  

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      
02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 28.20  

02.01.02.02  PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN VEREDAS DE 
CONCRETO m2 202.54  

02.01.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR EN 
VEREDAS DE CONCRETO E=0.10m m2 202.54  

02.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 41.91  

02.01.03 VEREDAS DE CONCRETO      

02.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS DE 
CONCRETO m2 229.39  

02.01.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m SEMIPULIDO 
EN VEREDAS DE CONCRETO m2 936.39  

02.01.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE VEREDA m 368.94  
02.01.03.04 CURADO EN VEREDAS DE CONCRETO m2 936.93  
02.02 MARTILLOS DE CONCRETO      
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES      
02.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN MARTILLOS DE CONCRETO m2 186.43  
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      
02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 25.27  

02.02.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN MARTILLOS 
DE CONCRETO m2 186.43  

02.02.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR EN 
MARTILLOS DE CONCRETO E=0.10m m2 186.43  

02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 30.32  

02.02.03 MARTILLOS DE CONCRETO      

02.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MARTILLOS DE 
CONCRETO m2 57.71  

02.02.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m SEMIPULIDO 
EN MARTILLOS DE CONCRETO m2 186.43  

02.02.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE 
MARTILLO m 207.41  

02.02.03.04 CURADO EN MARTILLOS DE CONCRETO m2 186.43  
02.03 RAMPAS DE CONCRETO      
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES      
02.03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN RAMPAS DE CONCRETO m2 85.03  
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      
02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 16.38  

02.03.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN RAMPAS DE 
CONCRETO m2 85.03  
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02.03.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR EN 
RAMPAS DE CONCRETO E=0.10m m2 85.03  

02.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 19.65  

02.03.03 RAMPAS DE CONCRETO      

02.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS DE 
CONCRETO m2 42.83  

02.03.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m SEMIPULIDO 
EN RAMPAS DE CONCRETO m2 85.03  

02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE RAMPAS m 55.14  
02.03.03.04 CURADO EN RAMPAS DE CONCRETO m2 85.03  

03 COMPONENTE N°03: SARDINELES      

03.01 SARDINELES SUMERGIDOS 0.15m x 0.30m      

03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

03.01.01.01 TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES m 1,252.74  

03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 56.37  

03.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 67.65  

03.01.03 SARDINELES DE CONCRETO      

03.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL EN SARDINEL 
SUMERGIDO m2 438.46  

03.01.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 Kg/cm2 0.15m x 0.30m EN 
SARDINEL SUMERGIDO m 1,252.74  

03.01.03.03 CURADO DE CONCRETO EN SARDINELES SUMERGIDOS m 1,252.74  

03.02 SARDINELES PERALTADOS 0.15m x 0.45m      

03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

03.02.01.01 TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES m 255.05  

03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 11.48  

03.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 13.77  

03.02.03 SARDINELES DE CONCRETO      

03.02.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 698.05  

03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN SARDINEL 
PERALTADO m2 165.78  

03.02.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 Kg/cm2 0.15m x 0.45m EN 
SARDINEL PERALTADO m 255.05  

03.02.03.04 CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m 255.05  
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DETERMINACIÓN DEL % DE ADELANTO Y SUS CAUSAS 

De acuerdo al Control del Avance de obra se determina, que se encuentra en un AVANCE REAL 

MENSUAL DE 26.05% Y UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE 53.35%, mientras que 

el AVANCE PROGRAMADO MENSUAL ES DE 33.78% Y UN AVANCE PROGRAMADO 

ACUMULADO DE 50.17%, por lo cual se puede concluir que la obra se encuentra ADELANTADA 

EN UN 3.18 % con relación al Avance Programado.  

4.2 AVANCE FINANCIERO  

El monto de la 3ra valorización asciende a s/.758,697.34 SIN IGV, por lo cual se deberá de cancelar al 
contratista el monto de s/.895,262.86 CON IGV 

 

  4.3 CURVA S Y CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA 
PROGRAMADA VS. EJECUTADO 

 

Se ha elaborado la Curva de Avance Financiero de Obra, el cual se aprecia a continuación: 
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5.0 CONTROL DE OBRA  

5.1 CONTROL DE LA CALIDAD EN OBRA  

Según el avance de obra se ha efectuado en el presente mes el control de calidad de los trabajos de: 

• TRAZO Y NIVELACION: Se verifica el trazo y nivelación, en los trabajos de pavimento, 
martillos, veredas entre otros.  

• ENCOFRADO: Se verifica el alineamiento y las dimensiones de las veredas, martillos y 
rampas respetando los planos del Expediente Técnico. 

• DENSIDAD DE CAMPO: Se realizaron las densidades de campo en veredas y pavimento a 
nivel de subrasante y base granular 

• PAVIMENTO: En la conformación de subrasante y base granular e=0.25m calle 1 
cuadra 1 de vía en el pasaje 7 cuadra 3 Av. Las Yeseras cuadra 2, calle las yeseras, entre 
otros. 

• CONCRETO: Para verificar el control de calidad, se realizan los ensayos SLUMP para 
verificar el asentamiento y se sacan muestras de concreto mediante testigos para luego realizar 
la rotura y verificar su resistencia a la compresión. 

• CARPETA ASFALTICA: Esta supervisión verifico que el contratista luego de haber 
realizado los trabajos de imprimación asfáltica se realizaron los trabajos de colocación de 
carpeta asfáltica en caliente de 2”, este conto con una temperatura de 140°C y 150°C y se 
colocó un espesor de 0.065m, tomando en cuenta lo indicado en las especificaciones Técnicas 
del Expediente Técnico. 
 

  5.2 CONTROL TÉCNICO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES  
Se realiza un control permanente de la calidad de los materiales al momento que ingresan a Obra y antes 
de ser utilizados, así como un control a los procesos constructivos cuidando que los mismos estén dentro 
de lo establecido en las especificaciones técnicas y buena práctica constructiva. 

5.3 CONTROL DE RECURSOS 
a. MANO DE OBRA 

Existe mano de obra calificada en cantidad suficiente, con la debida experiencia en la 
ejecución de las diversas partidas de la presente obra. 

b. -MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 

La maquinaria y equipos empleada en la presente obra es:  

 01 retroexcavadora 
 03 camiones volquetes 
 01 cargador Frontal 
 01 camión cisterna 
 01 Mini cargador 
 01 Estación Total 
 01 Camioneta 4 x 4 
 Compactadora Vibradora Tipo Plancha 
 01 Motoniveladora 
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 01 Rodillo liso 
 01 Cocina imprimadora 
 01 Rodillo Neumático autoprepulsado 
 01 Rodillo Doble Rola 
 01 Pavimentadora de asfalto 

 
             Las herramientas empleadas en la presente obra son:  

• Lampas 
• Picos 
• Carretillas 
• Combas 

Todas estas maquinarias mencionadas se encuentran en perfecto estado operativo, y no generan 
ningún tipo de contaminación en el área de influencia de la presente obra. 

Las herramientas manuales se encuentran en perfecto estado y en cantidad suficiente para que 
el personal desarrolle sus labores sin ningún tipo de limitación. 

C.  RELACION DEL PERSONAL EN OBRA: 

En la obra se cuenta con el siguiente personal obrero, personal administrativo y profesionales 

• PROFESIONALES DEL CONTRATISTA 
• Ingeniero Residente de Obra: Ing. Hector Julio Vizarreta Pacheco 
• Especialista en Calidad: Ing Henry Christian de la Cruz Vicuña 
• Especialista en Seguridad en obra y Salud en el trabajo: Ing. Edward Luigi Romero 

Vizarreta 
• Especialista Ambiental: Ing. Mery Victoria Vera Valdivieso 
• Asistente del Ingeniero Residente: Ing. Joy Hamil Andres Lara 
• Arqueóloga: Arq. Anibal Apaico Flores 

 
• PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO 

ITEM APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

PRIMER NOMBRE SEGUNDO 
NOMBRE 

OCUPACIÓN  

1 CASTILLO MENDIZABAL ANGEL  ALBERTO TOPOGRAFO 
2 ARROYO VICUÑA FRANKLIN  JAVIER OFICIAL TOPO 
3 VALVINO  MERA JOEL  OFICIAL TOPO 
4 PEREZ SOLIS JEAN  CARLOS AYUDANTE 
5 ZAMBRANO BARRIOS YSAEL DAVID OPERADOR 

MINICARGADOR 
6 MEJIA HUAMAN YOVER  AYUDANTE 
7 PINCO AVILA ALFONSO  PEON 
8 VILLANUEVA RAMIREZ RICARDO  CHOFER 
9 LIMA HUAMANI VALENTIN  OPERARIO  
10 FERNANDEZ REYES PEDRO  MIGUEL OPERARIO CARPINTERO 
11 MARTINEZ DURAND WILDER  OPERARIO CARPINTERO 
12 CARDENAS ALVAREZ WUILIAMS  OPERARIO CARPINTERO 
13 PASTOR VARGAS JORGE  EPIFANIO OPERARIO ALBAÑIL 
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14 ZAMATA QUISPE MIGUEL  OPERARIO ALBAÑIL 
15 ZAMATA QUISPE RENATO  OPERARIO ALBAÑIL 
16 CADENAS FLORES  ERIC  OPERARIO ALBAÑIL 
17 VICUÑA ROMERO CHRISTOPHER ANGHIELO ALMACEN Y CONTROL  
18 CRUZ CHAVARRIA MAXIMO  OPERARIO 
19 ALVARADO AICHO CRISTHIAN  JAIR PEON 
20 ANGULO BERNAOLA JOSE  CARLOS PEON 
21 BASILIO IBARRA KENYI ARNOLD PEON 
22 BERROSPI GALDOS MIGUEL  ANGEL OPERARIO CARPINTERO 
23 CHUJUTALLI MOZOMBITE JAIRO  PEON 
24 FUENTES PECHO GIANPIER  PEON 
25 GIRON GRATEROL JESUS  ELECTROMECANICO 
26 GUERRERO  INCIO RONALD  JAIME OFICIAL 
27 HUARA SALGUERO PEDRO  CESAR OPERADOR 
28 LAPA RAMOS SEGUNDINO  OPERADOR 
29 MILLAN  RODRIGUEZ ELOY  OPERARIO ALBAÑIL 
30 ÑAHUI QUISPE RICHARD  OPERARIO ALBAÑIL 
31 QUISPE  HUANCARI HUMBERTO  CHOFER 
32 QUISPE  MUÑOZ LEONEL  JAIME OPERADOR 
33 SALAZAR GUTIERREZ DEIVYS  JESUS PEON 
34 COVARRUBIAS DIESBACK CHRISTIAN  FRANCISCO LOGISTICA 
35 TUMAY HUARA VICTOR  EBARISTO PEON 
36 BERROSPI GALDOS MARTIN  EDUARDO PEON 
37 CHUMPITAZ ANCHANTE ANTHONY  PEON 
38 HUAMAN HERNANDEZ GIAN  CARLOS PEON 
39 HUERTA  ALVARADO JHONNY  OPERARIO CARPINTERO 
40 ORTIZ LLAMOCCA FELICIANO  OPERARIO ALBAÑIL 
41 PASACHE ADVINCULA WILMER  PEON 
42 RIOS ANGULO BRANDON  PEON 
 

5.4 CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO 

A la fecha el contratista a realizado las siguientes consultas: 

• Asimismo, se realizan trabajos topográficos – Reconocimiento para Trazo y replanteo. Al 
respecto, se deja constancia que los BMs que se indican en el Plano topográfico PT-DWG-007, 
NO se encuentran en el C.P. Las Yeseras, situación que dificulta el levantamiento topográfico. 
(CONSULTA ABSUELTA) 

• “En el Expediente Técnico, se encuentran los planos CT-DWG-0027 “Catastro – AA.HH. Juan 

Vergara Matta”; CT-DWG-0028 “Catastro – CC.PP. Las Yeseras”; y el plano PG-DWG- 0013 

“Planteamiento General”; entre los planos referidos existen las siguientes incompatibilidades: -

El proyecto de pistas y veredas (Plano Planteamiento General) en Calle Las Yeseras Cdra. 02 - 

Lado Izquierdo está invadiendo propiedad privada correspondiente a la Manzana G (Plano 

Catastro Yeseras). 1.-El proyecto de veredas en el perímetro del Parque Yeseras - Mz F (Plano 

Planteamiento General), NO coincide con el perímetro indicado en el Plano Catastro Yeseras. 

2.- El proyecto de pistas y veredas (Plano Planteamiento General) en Calle 01 – Cdra. 03 – C.P. 
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Las Yeseras está invadiendo propiedad privada correspondiente a la Manzana H (Plano Catastro 

Yeseras). 3.-En Calle 01 – Cdra. 04 - C.P. Las Yeseras , existe un desnivel considerable entre 

las Mzs. D y H, que amerita Muro de Contención al lado de Mz –D, a fin de garantizar la 

estabilidad de viviendas de dicha Mz. D. 4.-El proyecto de pistas y veredas (Plano 

Planteamiento General) en Calle 06 - Cdra. 04 – A.H. Juan Vergara Matta, NO considera 

martillos de concreto en las intersecciones de una Calle existente s/nombre del A.H. Rosita 

Salguero (la vereda cruza la calle mencionada, sin considerar la futura pista). (CONSULTA 

ABSUELTA) 
• “En el Expediente Técnico, se encuentra el plano PG-DWG- 0013 “Planteamiento General”; en 

dicho plano, la esquina que une la Calle 06 (Cuadra 04), con Calle La Yesera, estaría invadiendo 

propiedad privada – Lote 2– Mz L del A.H. Rosita Salguero. En ese sentido SE CONSULTA al 

Supervisor de obra, para que verifiquen el Plano Catastro del A.H. Rosita Salguero, y definan 

la ubicación de dicha esquina que invade propiedad privada (Lote 2 – Mz L del A.H. Rosita 

Salguero); mientras tanto, NO podremos ejecutar trabajos en Ca. La Yesera.” 

 
5.5 PENALIDADES 
A la fecha no hay penalidades 
5.6 ADELANTOS 
 ADELANTOS CONCEDIDOS AL CONTRATISTA 

o ADELANTO DIRECTO: 

o El Contratista no ha solicitado el Adelanto de Materiales a la Entidad  

 
o ADELANTO DE MATERIALES 

El Contratista no ha solicitado el Adelanto de Materiales a la Entidad  

 

o ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO 
ADICIONALES DE OBRA 
El contratista ha solicitado un Adicional de obra luego de que se absolvieran la consulta N°02 
por parte del proyectista, se generaron adicionales de obra en las partidas correspondientes a 
Muro de Contención; profundización de tubería matriz de agua; conexiones domiciliarias; 
martillos de concreto, entre otros; y Deductivo de obra en las partidas de pavimento flexible; 
sardineles peraltados 0.15m x 0.45m; veredas de concreto; Área Verde en bermas; entre otros. 
Mediante el Asiento N°133 del cuaderno de obra de fecha 09  de Agosto del 20222 se escribió 
la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra, así como la ratificación por parte de la 
supervisión entregada a la Entidad mediante CARTA N°54-2022-CSL/HFOC/RL/SO de fecha 
15 de agosto del 2022, el plazo de entrega del Expediente Técnico del Adicional de obra tenía 
como fecha límite el día 24 de agosto del 2022 incumpliendo con la fecha de entrega del 
mencionado Expediente.  
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AMPLIACIONES DE PLAZO 
A la fecha la empresa contratista no ha solicitado ninguna Ampliación de Plazo. 
 

o MAYORES METRADOS 

Mediante el ASIENTO N° 147 DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL, la empresa 

Contratista “CONSTRUCTORA & CONTRATISTA GENERALES SUSAN E.I.R.L” de 

la Obra, ha solicitado a esta Supervisión, el pedido de AUTORIZACION DE EJECUCION 

DE MAYORES METRADOS, debido a que, en el presupuesto del expediente técnico, se 

considera el “Retiro e instalación de poste de alumbrado de baja tensión” de 06 Und (partida 

01.06.01.03); y el “Retiro de postes en desuso” de 02 und. (Partida 01.06.01.04); sin embargo, 

en coordinación con la supervisión de obra se ha podido identificar que el proyecto requiere un 

total de 16 und. de Retiro e instalación de postes baja tensión, y de 05 Retiros de postes en 

desuso, se invocando la causal en concordancia con Artículo 205. Prestaciones adicionales de 

obras menores o iguales al quince por ciento (15%), numeral 205.10, de la Ley 30225. DS-

082-2019-EF y su reglamento DS 344-2018-EF. 

Mediante el ASIENTO N° 149 DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL, esta Supervisión 

autoriza la ejecución de los mayores metrados se cuantificará y se comunicará a la entidad antes 

de su ejecución, en cumplimiento al Articulo 205, numerales, 205.10 y 205.11 del RLCE. 

Se aprobó los mayores metrados de las siguientes partidas: 
• 01.06.01.03 Retiro e instalación de postes de alumbrado de baja tensión (08 

Und): Estos se encuentran ubicados en: 
- AA.HH. Juan Vergara Matta Calle 7 cuadra 2 lado izquierdo progresiva 0+084 
- AA.HH. Juan Vergara Matta Calle 8 cuadra 1 lado derecho progresiva 0+002 
- AA.HH. Juan Vergara Matta Calle 8 cuadra 1 lado derecho progresiva 0+066 
- AA.HH. Juan Vergara Matta Calle 8 cuadra 2 lado derecho progresiva 0+074.5 
- CC.PP. Las Yeseras Calle 1 cuadra 2 lado derecho progresiva 0+042 
- CC.PP. Las Yeseras Calle 1 cuadra 4 lado derecho progresiva 0+194 
- CC.PP. Las Yeseras Av. La Yesera cuadra 2 lado izquierdo progresiva 0+118 
- CC.PP. Las Yeseras Av. La Yesera cuadra 2 lado izquierdo progresiva 0+185 

 
• 01.06.01.04 Retiro de postes en desuso (03 Und) 

- AA.HH. Juan Vergara Matta Calle 7 cuadra 5 lado izquierdo progresiva 0+202 
- AA.HH. Juan Vergara Matta Calle 8 cuadra 1 lado derecho progresiva 0+003 
- AA.HH. Juan Vergara Matta Calle 8 cuadra 2 lado derecho progresiva 0+074 

Mediante CARTA N°60-2022-CSL/HFOC/SL/SO, de fecha 31 de agosto del 2022 esta Supervisión 
emitió a la Entidad el Informe de Autorización de mayores metrados N°01 por el monto de S/19,402.73 
(Diecinueve mil Cuatrocientos Dos con 73/100 Soles), teniendo una incidencia de 0.56% con respecto 
al monto contractual vigente. 
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5.7 MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL 

 Se ha verificado que la contratista viene realizando algunas medidas preventivas para minimizar el 
impacto ambiental como: mantenimiento preventivo de las maquinarias para evitar cualquier derrame, 
charlas sobre respuestas ante emergencias, la eliminación de material excedente tiene una disposición 
adecuada. 

5.8 PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES. 

Se verifico que la contratista hizo la entrega de equipos de protección a los trabajadores, se observa 
puntos de hidratación para los trabajadores para evitar deshidratación, se realiza charlas de 5 minutos 
antes de cada jornada con el fin de evitar cualquier incidente y/o accidente.  
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6.0 VALORIZACION DE OBRA APROBADA 
 

Se presenta la VALORIZACION N°03 correspondiente desde el día 01 hasta el 31 de agosto, presentada 
por el residente de obra, revisado y aprobada por esta supervisión. 
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7.0 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 
 
 La contratista presenta el cronograma de ejecución adecuado a la fecha de inicio de obra mediante la 
carta N°078-2022-CCGS/LIC, el cual fue aprobado por esta supervisión y emitida a la Entidad 
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8.0 SUSTENTO DE METRADO 
 
Se presenta el metrado de las partidas que se ha avanzado en el mes de agosto del 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME 
MENSUAL N°03 

 
“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC. PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN 

VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES-PROVINCIA DE PISCO-
DEPARTAMENTO DE ICA”  

CONSORCIO 
SEÑOR DE LUREN 

 
 

9.0 CONTROL DE FIANZAS 

Las cartas de Garantía presentadas por el Contratista, a la fecha aún se encuentran vigentes, a 
continuación, se detallan: 
 
 FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, el Contratista solicito la retención del diez por ciento (10%) del 

monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse 

lo siguiente: 

 

 FIEL CUMPLIMIENTO 
 

DESCRIPCION GARANTE GARANTIZA ORIGINAL 
MONTO (S/.) FECHA 

INICIAL 
FECHA 

VIGENCIA 
Carta Fianza 
N°3002022022695 

ALVA FIEL 
CUMPLIENTO 

S/ 343,721.16 18/05/2022 13/11/2022 
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10.0 OCURRENCIAS 

• El día 09 de junio del 2022 se inició la obra “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 
CC. PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN 
ANDRES-PROVINCIA DE PISCO-DEPARTAMENTO DE ICA” 

• El día 01 de agosto del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 48-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre anotaciones en el asiento N°111 del cuaderno de obra por parte del Residente de obra 

• El día 09 de agosto del 2022 se emitió a la Municipalidad Distrital de San Andrés la carta N°053-
2022-CSL/HFOC/RL/SO sobre anotaciones en el asiento N°128 del cuaderno de obra por parte 
del Residente de obra 

• El día 09 de agosto del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 054-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre anotaciones en el asiento N°128 del cuaderno de obra por parte del Residente de obra 

• El día 11 de agosto del 2022 se emitió a EMAPISCO la carta N°055-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre la reiteración de solicitud de designación de coordinador por parte de la Empresa 
Administradora del agua potable y alcantarillado de Pisco 

• El día 12 de agosto del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 056-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre la reiteración de solicitud de designación de coordinador por parte de la Empresa 
Administradora del agua potable y alcantarillado de Pisco 

• El día 15 de agosto del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 057-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre la entrega de Informe Técnico de Necesidad de ejecutar Prestación Adicional de Obra. 

• El día 17 de agosto del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 058-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre anotaciones en el asiento N°139 del cuaderno de obra por parte del Residente de obra 

• El día 17 de agosto del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 059-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre anotaciones en el asiento N°144 del cuaderno de obra por parte del Residente de obra. 

• El día 31 de agosto del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 60-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre el Informe de autorización de Ejecución de Mayores metrados 

• El día 31 de agosto del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 061-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre anotaciones en el asiento N°173 del cuaderno de obra por parte del Residente de obra. 

• El día 31 de agosto del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 62-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre el incumplimiento del contratista en la entrega del Expediente Técnico del Adicional de 
obra 
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11.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

• Se tiene un avance real mensual ejecutado de 26.05% y un avance ejecutado acumulado de 
53.35%, mientras que el avance mensual programado es de 33.78% y un avance programado 
acumulado de 50.17%, por lo que la obra se encuentra adelantada en un 3.18%. 

• El monto en esta valorización 03 es de s/.758,697.34 SIN IGV, por lo cual se deberá de 
cancelar al contratista el monto de s/.895,262.86 CON IGV 

• Dicha valorización N°03, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2022, la cual ha sido 
revisada, evaluada, cuenta con la CONFORMIDAD del suscrito.   
 

RECOMENDACIONES 
• Se recomienda a la entidad realizar el trámite de la valorización N°03, correspondiente al 

periodo del 01 al 31 de Agosto del 2022 
• Se recomienda a la Entidad pronunciarse con respecto a las consultas emitidas y no 

absueltas al igual que las cartas emitidas sobre las redes de agua y alcantarillado en el 
CC.PP. Las Yeseras y AA.HH, Juan Vergara Matta para que la obra continue de manera 
regular los trabajos de acuerdo al cronograma de obra aprobado. 
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12. ANEXOS  

 PANEL FOTOGRAFICO 
 INFORME DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL 
 INFORME DEL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO 
 ENSAYOS REALIZADOS  
 CERTIFICADO DE HABILIDAD  
 CUADERNO DE OBRA 
 COPIA DEL CUADERNO AUTOCONTROL 
 COPIA DEL CUADERNO DE VISITA 
 COPIA DE LAS CARTAS EMITIDAS 
 COPIA DE CARTAS FIANZAS 
 CONTRATO DE CONSORCIO  
 CONTRATO DE CONSULTORIA 
 COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 

 


