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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 — 2021 - CS — GORE.ICA - 1 .

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°028 — 2022 — GABRIEL RAMOS - CFVH/SO

A : Ing. Cesar Fernan Valverde Huaman
Representante Comiin del CONSORCIO AQUIJES VH

DE : Ing. Cesar Fernan Valverde Huaman
Supervisor de Obra

ASUNTO. - INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N°005 DE LA OBRA: "RECUPERA-
CION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUN-
DARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUI-
JES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"- CUI
N°2379568

FECHA £ Ica, 04 de Julio del 2022

Mediante el presente cumplo con Informar a Usted con respecto al INFORME del ASUNTO en la cual
se esta presentado el INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N°005 — MES DE JUNIO 2022 por la
Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRI-
TO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA DE ICA; REGION DE ICA; DEPARTAMENTO DE ICA” — CUI
N°2379568; La cual paso a Detallar de la Siguiente Manera:

I.-) DATOS GENERALES
« NOMBRE DE LA OBRA 5 “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |L.LE. GABRIEL RAMOS EN
EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVIN-
CIA DE ICA; REGION DE ICA; DEPARTAME-
NTO DE ICA” — CUI N°2379568
UBICACION
LUGAR : LA |LE. GABRIEL RAMOS SE ENCUENTRA
UBICADA A 120 METROS DE LA PLAZA DE
ARMAS DEL DISTR DE LO UIJES.
DISTRITO y LOS AQUIJES .
PROVINCIA F ICA — P
REGION g ICA CESAR FERNAN JALVERDE Hi
INGENIERO CIVIL
RESPONSABLES TECNICOS . Reg. CIP N* 5‘““5!
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Civil Cesar Fernan Valverde Huaman.
N° DE CIP : 56005
RESIDENTE DE OBRA : Arq. Julio Cesar Yupanqui Florez.
N° DE CAP : 12555
« RESOLUCION DE APROBACION DE
EXPEDIENTE TECNICO : RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°008 — 2021 — GORE ICA / GRINF
(24/05/2021)
e FUENTE DE FINANCIMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS
e MODALIDAD DE CONCURSO ¥ A SUMA ALZADA
e MONTO DEL VALOR REFERENCIAL : S/.5,047,119.20 Inc. IGV.
e NOMBRE DEL CONTRATISTA - DKM EIRL
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e MONTO DEL PRESUPUESTO
CONTRATADO

e PLAZO DE EJECUCION VIGENTE

« FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

o FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

o MONTO DE ADELANTO DIRECTO
(De Haberse Otorgado)

e FECHA DE CANCELACION DEL
ADELANTO DIRECTO

« FECHA DE INICIO DE OBRA

e FECHA DE TERMINO DE OBRA

e NMONTO DEL ADELANTO PARA
MATERIALES (De Haberse Otorgado) :

« FECHA DE CANCELACION DEL
ADELANTO DE MATERIALES

e CALENDARIO VALORIZADO DE
AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO

e CALENDARIO VALORIZADO
ACELERADO DE OBRA (De Existir)

» RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO
DE MAYORES GASTOS GENERALES
(De Existir) :

e RESOLUCION DE AMPLIACION DE
PLAZO N°01 (De Existir)

AMPLIACION DE PLAZO N°01
INICIO DEL NUEVO PLAZO
TERMINO DEL NUEVO PLAZO

» RESOLUCION DE AMPLIACION DE
PLAZO N°02 (De Existir)

AMPLIACION DE PLAZO N°02
INICIO DEL NUEVO PLAZO
TERMINO DEL NUEVO PLAZO

e RESOLUCIONES DE ADICIONALES

DE OBRA Y/O DEDUCTIVOS DE OBRA
(De Existir)

S/. 4,542,407.28 Inc. IGV.

180 DIAS CALENDARIOS

10 DE ENERO DEL 2022

17 DE ENERO DE 2022
S/. 454,240.73 Inc. IGV.

02 DE FEBRERO DEL 2022
03 DE FEBRERO DEL 2022

01 DE AGOSTO DEL 2022
S/. 908,481.45 Inc. IGV.
09 DE MARZO DEL 2022

ESTA ACTUALIZADO A LA FECHA DE
INICIO DE LA OBRA.

NO EXISTE :

CESAR FERNAN VALVERDE
INGENIERO CIVIL |
Reg. CI° N* 56005

NO EXISTE

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°130 — 2022 — GORE ICA / GRAF.
(10/05/2022)

01 DIA CALENDARIO

02 DE AGOSTO DEL 2022

02 DE AGOSTO DEL 2022
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°138 — 2022 — GORE ICA / GRAF.
(16/05/2022)

01 DIA CALENDARIO

03 DE AGOSTO DEL 2022

03 DE AGOSTO DEL 2022

NO EXISTE
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o RESOLUCIONES DE MAYORES
METRADOS (De Existir) : NO EXISTE

Il.-) DESARROLLO DE OBRA

s PROCESO CONSTRUCTIVO Y LABORES DE SUPERVISION:

e Con Fecha: 10/01/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante su Gerente General Ing.
Civil David Pastor Orozco firmo el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 —
GORE ICA con el GOBIERNO REGIONAL DE ICA (GORE ICA) para la Ejecucion de la Obra:
“RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUN-
DARIA DE LA L.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA DE
ICA; REGION DE ICA; DEPARTAMENTO DE ICA” — CUI N°2379568; Adjuntando para esto
toda la Documentacion Solicitada en las BASES INTEGRADAS de la ADJUDICACION SIM-
PLIFICADA N°030 — 2021 — CS — GORE ICA DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA
N°002 — 2021 — CS — GORE ICA

o Con Fecha: 17/01/2022, Después de un Recorrido por el Interior y Exterior de las Instalaciones
de la Institucion Educativa Gabriel Ramos se hizo ENTREGA DEL TERRENO a la Empresa
Ejecutoria: DKM EIRL para la Ejecucién de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA LE. GABRIEL RAMOS EN
EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA DE ICA; REGION DE ICA; DEPARTAMENTO
DE ICA” -~ CUI N°2379568; Estando presentes por parte del Gobierno Regional de Ica (GORE
ICA) la Arg. Cindy Pilussa Cayo Martinez (Gerente Regional de Infraestructura) y el Ing. Civil
Julio William Mufioz Cartagena (Subgerente de Obras); Por Parte de la Empresa Ejecutora:
DKM EIRL el Gerente General Ing. Civil David Pastor Orozco y Por Parte de la Empresa Su-

pervisora: CONSORCIO AQUIJES VH el Representante Comun el Ing. Civil Cesar Fernan
Valverde Huaman.

e« Con Fecha: 03/02/2022, Después de un Recorrido Interior y Exterior por las Instalaciones de
la Institucion Educativa Gabriel Ramos se dio INICIO AL PROCESO DE EJECUCION de la
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA
DE ICA; REGIONQQCA, DEPARTAMENTO DE ICA” — CUI N°2379568; Estando presentes
por parte de la Empresa Ejecutora: DKM EIRL el Gerente General Ing. Civil i
Orozco y el Residente de la Obra Arq. Julio Cesar Yupanqui Flérez; Por e de [w¥ Empresa

Ing. Civil Cesar Fernan Valverde Huaman.
INGENIERD CIVIL
e Con Fecha: 03/02/2022, Mediante el Cuaderno de Obra (Asiento 008), 3@ Nosso0sinica al Re-
sidente de Obra el INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION de la Obra: “RECUPERACION Y ME-
JORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA I. E. GABRI-
EL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DE-
PARTAMENTO DE ICA” de acuerdo al Articulo N°176 “INICIO DEL PLAZO DE EJECUCI-
ON DE OBRA” (Inciso 176.1 e) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado
— OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019
—EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; En Vista que el Dia Anterior (02 de
Febrero del 2022) se Hizo ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO solicitado y teniendo como
Fecha de Termino de Obra: 01 de Agosto del 2022 (Plazo de Ejecucién: 180 Dias Calen-
darios), Asi mismo se pone en Conocimiento a la Residencia de Obra de la ACTUALIZACION
del PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA de acuerdo al Articulo 202 “ACTUALIZACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA” (Incisos 202.1; 202.2; 202.3 y 202.4) del Re-
glamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S.
N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S.
N°162 — 2021 - EF el cual también se INVOLUCRA a los CALENDARIOS DE AVANCE DE
OBRA VALORIZADO, DE ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS de ma-
nera que estos REFLEJEN adecuadamente la Situacién del Avance de Obra y lo Necesario
para su CULMINACION en el Plazo Contractual Vigente (01/08/2022)

e Con Fecha: 07/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH mediante el
Representante Comun y Supervisor de Obra; Presenta la CARTA N°003 — 2022 / CONSORCIO
AQUIJES VH dirigido al Gobierno Regional de Ica — GORE ICA; Solicitando Ia Entrega de la
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PROPUESTA TECNICA y el CRONOGRAMA VALORIZADO INICIAL DE OBRA presentado
por la Empresa Contratista: DKM EIRL (Ejecutor de Obra) a la Firma del Contrato (10/01/2022)
para su REVISION y OPINION correspondiente por ser requisito para la presentacion del IN-
FORME DE COMPATIBILIDAD en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL
DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA”

e Con Fecha: 15/02/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante el Residente de Obra;
Presenta la CARTA N°002 — 2022 / DKM — RO — JCYF dirigido al CONSORCIO AQUIJES VH:;
En la Cual hace Entrega del CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA; CALENDARIO DE AD-
QUISICIONES MATERIALES; MANO DE OBRA Y EQUIPOS; CRONOGRAMA DE ASIS-
TENCIA DEL PLANTEL TECNICO; CRONOGRAMA GANTT Y CRONOGRAMA PERT -
CPM; Todos ACTUALIZADOS acuerdo con el INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
para su REVISION Y APROBACION por parte de la Entidad (GORE ICA)

¢ Con Fecha: 16/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH mediante el su
Representante Comun y Supervisor de Obra; Presenta la CARTA N°007 — 2022 / CONSORCIO
AQUIJES VH dirigido a la Entidad (GORE ICA); En la Cual hace Entrega del CALENDARIO
VALORIZADO DE OBRA; CALENDARIO DE ADQUISICIONES MATERIALES; MANO DE
OBRA Y EQUIPOS; CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PLANTEL TECNICO; CRONO-
GRAMA GANTT Y CRONOGRAMA PERT - CPM; Todos ACTUALIZADOS acuerdo con el
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA para su REVISION Y APROBACION por parte
de la Entidad (GORE ICA)

e Con Fecha: 16/02/2022, La Entidad: GORE ICA mediante el Subgerente de Supervision y Li-
quidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°047 - 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
tante Coman del CONSORCIO AQUIJES VH en la cual contiene el PROGRAMA DE EJECU-
CION DE OBRA y el CRONOGRAMA VALORIZADO a la Firma del Contrato los cuales fueron
solicitados mediante la CARTA N°003 — 2022 / CONSORCIO AQUIJES VH para su REVISION
y OPINION correspondiente por ser requisito para la presentacnén del INFORME DE COMPA-
TIBILIDAD y por ser Informacién Necesaria para el Proceso de Ejecucidn en la Obra: “RECU-
PERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA
DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA,
REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

e Con Fecha: 21/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH mediante el su
Representante Comun y Supervisor de Obra; Presenta la CARTA N°009 — 2022 / CONSORCIO
AQUIJES VH dirigido al Gobierno Regional de Ica — GORE ICA; Donde REITERA la Entrega
de Documentacion y Solicita la Entrega de la PROPUESTA TECNICA presentado por la Em-
presa Contratista: DKM EIRL (Ejecutor de Obra) a la Firma del Contrato (10/01/2022) para su
REVISION y OPINION correspondiente por ser requisito para la presentacion del INFORME
DE COMPATIBILIDAD en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO
DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

e Con Fecha: 22/02/2022, La Entidad: GORE ICA mediante el Subgerente de Supervision y Li-
guidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°051 — 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
tante Comun del CONSORCIO AQUIJES VH en la cual contiene las OBSERVACION
LOS CALENDARIOS ACTUALIZADOS AL INICIO DE OBRA los cuales fyefon p
mediante la CARTA N°007 — 2022 / CONSORCIO AQUIJES VH por ser Info M
para el Proceso de Ejecucion. CESAR FERNAN VALY

INGENI OCML

e Con Fecha: 22/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES WY Y Pliante el
Representante Comun; REMITE la CARTA N°010 — 2022 / CONSORCIO AQUIJES VH al Re-
presentante Legal de la Empresa Ejecutora: DKM EIRL en la cual contiene las OBSERVACIO-
NES A LOS CALENDARIOS ACTUALIZADOS AL INICIO DE OBRA los cuales fueron presen-
tados mediante la CARTA N°002 — 2022 / DKM — RO — JCYF por ser Informacion Necesaria
para el PROCESO DE EJECUCION por lo que se le SOLICITA el LEVANTAMIENTO estas
OBSERVACIONES a la Breve, para Continuar con su Tramite Correspondiente.

e ConFecha: 22/02/2022, La Entidad: GORE ICA mediante el Subgerente de Supervision y Li-
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quidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°054 — 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
tante Comun del CONSORCIO AQUIJES VH en la cual contiene el PROPUESTA TECNICA a
la Firma del Contrato los cuales fueron solicitados mediante la CARTA N°009 — 2022 / CON-
SORCIO AQUIJES VH para su REVISION y OPINION correspondiente por ser requisito para
la presentacion del INFORME DE COMPATIBILIDAD vy por ser Informacion Necesaria para el
Proceso de Ejecucion en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO
DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

¢ Con Fecha: 24/02/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°037) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE FEBRERO 2022
de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 —2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF;
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 25/02/2022, Se Reitera VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°043) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE FEBRERO 2022
de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIADE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" Acuerdo al ARTICULO N°194 "VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 - EF;
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 27/02/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°049) al Resi-
dente de Obra la PRESENTACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE FEBRE-
RO 2022 de Acuerdo al Asiento N°44 del CUADERNO DE OBRA la APROBACION de los
METRADOS EJECUTADOS en el MES DE FEBRERO 2022 de la Obra: “RECUPERACION Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |LE. GA-
BRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA” en funcion al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRA-
DOS” (Inciso 194.3; 194.6 y 194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Es-
tado — OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 —
2019 -EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Asi Mismo se le Solicita la PRE-
SENTACION del INFORME DE VALORIZACION N°01 DE LA OBRA correspondiente al MES
DE FEBRERO 2022 de acuerdo a su TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del
Proceso de Adjudicacion del Ejecutor de Obra (CAPITULO lll - REQUERIMIENTO - 3.1.1.—
Consideraciones Generales — a.-) Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos CO-
PIAS con sus Respectivos Discos Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA \LA DOCU-
MENTACION de la Valorizacion a Presentar en Forma ORDENADA y FOLIADA pafa su REVI-

la1
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [ELOQUE 01[Limpieza de Terreno Ma-
nual, Trazo y Replanteo Preliminar; Replanteo Durante la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapa-
tas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacion Interior y Compactacién con Equipo;
Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante, C/ Cargador Frontal, Acarreo Interno, Material Pro-
cedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12
+ 40% PM, Max. 4"; Falsa Cimiento Corrido — Concreto F'c = 100 Kg/Cm2 + 40% P.M.; Solado
C:H=1:12, E = 2", Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; BLOQUE 02 [Limpieza
de Terreno Manual; Trazo y Replanteo Preliminar; Replanteo Durante la Obra; Excavacion de
Zanjas y Zapatas Hasta H=1.30 Mt, Rt <2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacion Interior y Compac-
tacion con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Subrasante, C/ Cargador Frontal; Acarreo Inter-
no, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Falsa
Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4",
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Solado C:H = 1:12, E = 2"; Columnas, Acero Fy = 4200 KgCm2 - Grado 60]; BLOQUE 03 [Lim-
pieza de Terreno Manual; Trazo y Replanteo Preliminar; Replanteo Durante la Obra: Excava-
cién de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacién Interior y
Compactacion con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante, C/ Cargador Frontal;
Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con
Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40%
PM, Max 4", Solado C:H=1:12, E=2"]; BLOQUE 04 [Limpieza de Terreno Manual y Trazo y Re-
planteo Preliminar] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Almacén, Oficinas, Comedores; Ca-
seta de Guardiania; Cartel de Obra de 6.00 Mt. x 4.00 Mt.; Consumo de Energia Eléctrica y
Agua; Movilizacion y Desmovilizaciéon de Equipos y Maquinarias; Cerco Provisional con Malla
Raschell , H = 2.40 Mt.; Limpieza de Terreno Manual; Reubicacién de Postes de Alumbrado;
Demolicion de Cimientos, Ancho = 1.30 Mt. y Altura = 0.60 Mt.; Demolicién de Muros Ladrillo
KK Tipo IV Soga; Demolicion de Muros Ladrillo KK Tipo IV Cabeza; Demolicion de Losa Aligera-
da; Demolicion de Escalera; Demolicion de Tribuna; Demolicion de Construccién Prefabricado;
Demolicion de Patios y Veredas de Concreto Simple; Acarreo Interno, Material Procedente de
Demoliciones; Eliminacién de Demoliciones; Trazo y Replanteo Preliminar; Elaboracién, Imple-
mentacion y Administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Equipo de Proteccion
Individual; Equipo de Proteccion Colectiva; Capacitacion en Seguridad y Salud; Recursos para
Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud durante el Trabajo y Corte de Terreno a
Nivel de Sub — Rasante, C/Equipo Pesado]] y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCI-
ON DEL COVID - 19 [Ambiente de Control de Desinfeccion; Ambiente para Vestuario de Traba-
jadores; Ambiente para Comedor de Trabajadores; Bafio Portatil; Elaboracion, Implementacion
y Administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Equipos de Proteccion Individual:
Equipos de Proteccion Colectiva, Capacitacion de Seguridad y Salud y Recursos para Respu-
estas ante Emergencias en Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de S/.
208,482.05 (Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochentaidos y 05/100 Soles) Inc. IGV. y el
AVANCE FISICO MENSUAL es de 4.59% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es de 4.59%

e Con Fecha: 07/03/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°005 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°001 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (4.59%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (4.59%); Donde el MONTO VALORIZADO es de S/. 208,482.05 (Doscientos Ocho Mil Cua-
trocientos Ochentaidos y 05/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO por el REINTE-
GRO (S/. 17,578.92) — AMORTIZACIONES (S/. 20,848.20) — MULTA POR PENALIDAD (S/.
2,293.31); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pago Correspondiente por el MONTO
CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comunicé a la Entidad que en Aplica-
cion al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF;
La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por
el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y
73/100 Soles) el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del

cinueve y 46/100 Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 07/03/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFOR! ERVISION DE
OBRA N°006 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a l&"establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 - 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/.
34,857.63 (Treintaicuatro Mil Ochocientos Cincuentaisiete y 63/100 Soles) Inc. IGV. en favor
de la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la docu-
mentacion solicitada. Asi mismo se comunica a la Entidad que en Aplicacién al ARTICULO
N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la
Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 —
EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 —
EF; La EMPRESA SUPERVISORA ha presentado la CARTA N°001 — 2021 /| CONSORCIO
AQUIJES VH de FECHA: 28/09/2021 donde AUTORIZA que como GARANTIA DE FIEL CUM-
PLIMIENTO se le RETENGA el Diez por Ciento (10.00%) del MONTO CONTRATADO que
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equivale a la Cantidad de S/. 24,132.21 (Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) el
cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE
CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones
del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S.
N°377 - 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Por lo que el MONTO
A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 26,813.56 (Veintiséis Mil Ochocientos Trece
y 56/100 Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 10/03/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°009 — 2022
I DKM — RO — JCYF; remite la CONSORCIO AQUIJES VH los CRONOGRAMAS ACTUALI-
ZADOS AL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORA-
MIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL
RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DE-
PARTAMENTO DE ICA” Por lo cual se SOLICITA la APROBACION de estos CRONOGRA-
MAS ACTUALIZADOS a la Brevedad.

e Con Fecha: 15/03/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH: Remite la
CARTA N°020 — 2012 / CONSORCIO AQUIJES VH en la cual Contiene la CARTA N°016 —
2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO y el INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°008 —
2022 — GABRIEL RAMOS ~ CFVH/SO - INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIEN—
TE TECNICO DEL EJECUTOR DE LA OBRA: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL
DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA” ala Entidad: GORE ICA mediante la Subgerencia de Supervisién y Liquidacion de Proyec-
tos en la cual INFORMA de su EVALUACION, PRONUNCIAMIENTO Y VERIFICACIONES
propias Realizadas como Supervisor de Obra de esta Documentacién Presentada.

e Con Fecha: 15/03/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH: Remite la
CARTA N°021 — 2012 / CONSORCIO AQUIJES VH en la cual Contiene la CARTA N°017 —
2022 — GABRIEL RAMOS - CFVH/SO y el INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°009 —
2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO - INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIEN-
TE TECNICO DEL SUPERVISOR DE LA OBRA: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL
DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA” ala Entidad: GORE ICA mediante la Subgerencia de Supervision y Liquidacién de Proyec-
tos en la cual INFORMA el LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS
AL INFORME ANTERIOR y SOLICITA la APROBACION a la Brevedad.

e Con Fecha: 24/03/2022, Se tuvo la VISITA a la OBRA de la Monitora de Obra del GORE ICA
(Ing. Ana Iris Quijandria Mendoza) y del Consultor de la DGPMI del Ministerio de Economia y
Finanzas (Arq. Rodney Marx Cerrén Ruiz) con la finalidad de realizar el SEGUIMIENTO al
AVANCE DE OBRA y la INVERSION PUBLICA. En esta Visita a la Obra, la Monitora de Obra:
CONSTATO la AUSENCIA de los ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y SALUDR OCUPACI-
ONAL y MECANICA DE SUELOS; Quienes forman parte del PLANTEL PR
VE PROPUESTO por la EMPRESA EJECUTORA: DKM EIRL: INCUMRLIEN 2
grama de Asistencia de los Profesionales Aprobado por la Entidad. AR FERNAN Y VERDE HUAMAN

CIV!

e Con Fecha: 25/03/2022, La Entidad: GORE ICA mediante el Subgerentg l m @ivision y Li-
quidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°095 — 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
tante Comuan del CONSORCIO At AQUIJES VH VH en la cual le solicita se PRONUNCIE a la VISITA
a la OBRA por la Monitora de Obra del GORE ICA (Ing. Ana Iris Quijandria Mendoza) y del
Consultor de la DGPMI del Ministerio de Economia y Finanzas (Arq. Rodney Marx Cerrén Ruiz)
con la finalidad de realizar el SEGUIMIENTO al AVANCE DE OBRA y la INVERSION PUBLI-
CA; Asi como por las AUSENCIA de los ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCU-
PACIONAL y MECANICA DE SUELOS; Quienes forman parte del PLANTEL PROFESIONAL
CLAVE PROPUESTO por la EMPRESA EJECUTORA: DKM EIRL: Incumpliendo con el Cro-
nograma de Asistencia de los Profesionales Aprobado; Motivo por el cual se le SOLICITA el
Pronunciamiento de la EMPRESA SUPERVISORA: CONSORCIO AQUIJES VH debido a que
su Representada es la RESPONSABLE de exigir a la Empresa Ejecutora la Permanencia en
Obra del Personal Incluido en la Propuesta Técnica de acuerdo a su CRONOGRAMA DE PAR-
TICIPACION y que fue Aprobado por la Entidad.
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e Con Fecha: 25/03/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (ASIENTO N°096) al
Residente de Obra la PRESENTACION de Un INFORME DETALLADO por la INASISTENCIA
A LA OBRA el DIA: 24/03/2022 de los ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPA-
CIONAL vy MECANICA DE SUELOS, los cuales se encuentra PROGRAMADO su PERMA-
NENCIA EN LA OBRA ese dia; Segun el CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DE LOS PRO-
FESIONALES ESTABLECIDO por la EMPRESA EJECUTORA: DKM EIRL y que fueron
APROBADOS segtn el INFORME N°065 — 2022 — SSLP/AIQM y comunicado mediante el
OFICIO N°087 — 2022 — GORE ICA — SSLP a la EMPRESA SUPERVISORA: CONSORCIO
AgUiJES VH: Teniendo en Consideracion lo Establecido en el ARTICULO N°190 “OBLIGA-
CION DEL CONTRATISTA DE EJECUTAR EL CONTRATO CON EL PERSONAL OFERTA-
DO” del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Medi-
ante el D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
—EF y D.S. N°162 — 2021 - EF.

o Con Fecha: 29/03/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°103) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MARZO 2022 de
la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 - EF |
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; |
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 30/03/2022, Comunica el Residente de Obra VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento |

N°104) la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MARZO 2022 de la
Obra: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 - 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 30/03/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°105) al Resi-
dente de Obra la APROBACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MARZO
2022 de Acuerdo al Asiento N°104 de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DIS-
TRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”
en funcion al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso 194.3; 194.6 y
194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020
- EF y D.S. N°162 - 2021 — EF; Asi Mismo se le Solicita la PRESENTACION del INFORME
DE VALORIZACION N°02 DE LA OBRA correspondiente al MES DE MARZO 2022 de acuerdo
a su TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudicacion del Eje-
cutor de Obra (CAPITULO Il - REQUERIMIENTO - 3.1.1.— Consideraciones Generales — a.-)
Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos COPIAS con sus Respectivos Discos
Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA LA DOCUMENTACION
sentar en Forma ORDENADA y FOLIADA para su REVISION y APR ﬁ.s N'para el Dia de
Mafiana 31/03/2022 CESAR FERNAN VALVERDE HUANAN

INGENIERO CIVIL

o Con Fecha: 01/04/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediantgelp0@ KRFA N°009 — 2022
— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la 2DA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BLOQUE 01[Replanteo Durante la
Obra; Relleno Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Cimientos Corridos F'c
=100 Kg/Cm2 + 30% PG; Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c
= 140 Kg/Cm2 + 25% PM; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Concreto F'c
= 210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —
Grado 60; Vigas de Cimentacion, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas de Cimentacién,
Encofrado y Desencofrado Normal; Vigas de Cimentacién, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado
60; Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos Reforzados,

OFICINA: Av. Cutervo N°234 — Urbanizacién San Isidro — Distrito de Ica — Ica — Ica TELEFONOS: 998736799 / 981023042



?"
GOBIERNO REGIONAL DE ICA %‘5 A
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 — 2021 - CS — GORE.ICA - 1 coné i

Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; ELOQUE 02 [Replanteo Durante la Obra;
Relleno Compactado C/ Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Cimientos Corridos, C:H 1:10
+ 30% PG, Max 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c = 140
Kg/Cm2+25% PM; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Concreto F'c = 210
Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60;
Vigas de Cimentacion, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas de Cimentacion, Encofrado y
Desencofrado Normal, Vigas de Cimentacion, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60;
Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos Reforzados,
Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60;
Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Vigas de Riostre, Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de
Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60];
BLOQUE 02 [Relleno Compactado C/ Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Cimientos
Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado;
Sobrecimientos F'c = 140 Kg/Cm2 + 25% PM; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado;
Zapatas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Acero Fy
= 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Cimentacién, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas de
Cimentacion, Encofrado y Desencofrado Normal, Vigas de Cimentacion, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60; Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos
Reforzados, Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CERCO PERIMETRICO [Limpieza de Te-
rreno Manual; Trazo y Replanteo Preliminar; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60];
CISTERNA - TANQUE ELEVADO [Limpieza de Terreno Manual, Trazo y Replanteo
Preliminar; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Acarreo Interno,
Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Falsa
Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4"; Losa de Fondo, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa de
Fondo, Encofrado y Desencofrado; Losa de Fondo, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Muro,
Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Muro, Concreto F'c= 280 Kg/Cm2; Muro, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60]; LOSA MULTIUSO, PATIO GENERAL [Limpieza de Terreno Manual; Trazo y
Replanteo Preliminar; Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante, C/ Cargador Frontal; Acarreo
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminaciéon Material Excedente con Equipo;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Con-
sumo de Energia Electrica y Agua; Movilizacion y Desmovilizacién de Equipos y Maquinarias;
Cerco Provisional con Malla Raschell , H = 2.40 Mt.; Demolicién de Muros Ladrillo KK Tipo IV
Soga; Demolicion de Patios y Veredas de Concreto Simple; Acarreo Interno, Material Proce-
dente de Demoliciones; Trazo y Replanteo Preliminar; Equipo de Proteccion Individual; Sefia-
letica Fotoluminiscente; Capacitacion en Seguridad y Salud; Recursos para Respuestas Ante
Emergencias en Seguridad y Salud Durante el Trabajo; Acarreo Interno, Material Procedente
de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo]]; ARQUITECTURA GENERAL
[ELOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo
KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm] y BLOQUE 03 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza,
Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]] y SEGURIDAD
Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID - 19 [Bafio Portatil;, Equipos de Proteccion
Individual, Equipos de Proteccion Colectiva; Capacitacion de Seguridad y Saglud y Recursos

0 Soles) Inc.
ACUMULADO es
de 13.63% CESAR FERNAN VAEYERDE UAMAN

e Con Fecha: 05/04/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DENSHPERVISION DE
OBRA N°011 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVHI/SO a la Empresa Supervisora; CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°002 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL ;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (9.04%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (13.63%); Donde el MONTO VALORIZADO es de S/. 410,659.92 (Cuatrocientos Diez Mil
Seiscientos Cincuentainueve y 92/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REIN-
TEGRO (S/. 35,951.11) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 41,065.99) —la
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (S/. 74,449.84); Por lo que SOLICITO
PROCEDER con el Pago Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Eje-
cutora; Asi mismo se Comunic6 a la Entidad que en Aplicaciéon al ARTICULO N°149.— GA-
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RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Es-
tado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 —
2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; La EMPRESA EJECUTORA
ha presentado la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANiA
DE SEGUROS S.A. como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de SI.
454,240.73 (Cuatrocientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual
se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECU-
CION DE OBRA N°001 — 2022 — GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa
Ejecutora sera de S/. 331,095.20 (Trescientos Treintaiun Mil Noventaicinco y 20/100 Soles) Inc.
IGV.

o Con Fecha: 05/04/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°012 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/.
41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinientos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la
Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documenta-
cién solicitada. Asi mismo se comunica a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.—
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 - 2021 - EF;
La EMPRESA SUPERVISORA ha presentado la CARTA N°001 — 2021 / CONSORCIO AQUI-
JES VH de FECHA: 28/09/2021 donde AUTORIZA que como GARANTIA DE FIEL CUMPLI-
MIENTO se le RETENGA el Diez por Ciento (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equi-
vale a la Cantidad de S/. 24,132.21 (Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) el cual
se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE CON-
SULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FI-
EL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Es-
tado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 -
2019 -EF; D.S. N°168 —2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; Por lo que el MONTO A PAGAR
a la Empresa Supervisora sera de S/. 33,516.94 (Treintaitres Mil Quinientos Dieciséis y 94/100
Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 04/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°114) que el Dia de Hoy se Inicia un PARO DE 48 HORAS A NIVEL NACIONAL de los
Sector de TRANSPORTE Y AGRICULTURA; Quienes realizaran Bloqueo en las Vias de Acce-
so0, Agresion a las Unidades de Transporte, entre otros Actos Vandalicos, poniendo en PELI-
GRO LA SEGURIDAD Y SALUD de todo el Personal y la Obra en si, por lo que la Residencia
toma la Decision de PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia de Mafiana: 05/04/2022

e Con Fecha: 06/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°115) que el Dia de Ayer (05/04/2022) se Cumplié con la PARALIZACION DE OBRA
debido al Paro de TRANSPORTISTAS Y AGRICULTORES; Los Cuales Bloguearon las Vias
de Acceso con lo que IMPIDIERON el Traslado del Personal a la Obra; Ademas de Salvaguar-
dar la Integridad Fisica del Personal.

» Con Fecha: 06/04/2022, E| Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asien-
to N°116) al Supervisor de Obra de acuerdo al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIA-
CION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Ca por Causas No Atribuibles\al Contratista]
del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE— Aprobado Mediante el
D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; °168 2020 - EF y
D.S. N°162 — 2021 — EF; SOLICITA Una Ampliacién de Plazo de Ejec :
dia de PARALIZACION realizado (05/04/2022). CESAR

INGENIERO CIVIL |

* 56005
e Con Fecha: 07/04/2022, E| Supervisor de Obra Comunica VIA CUREI?I?I“UOQE OBRA (Asi-
entos N°117 y 118) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA: Re-
alizado por el Ejecutor de Obra el Martes 05 de Abril, teniendo como Causal el PARO DE
TRANSPORTISTAS Y AGRICULTORES de la Zona de la Obra, los cuales REALIZARON Blo-
queo de Vias de Acceso; Agresion a las Unidades de Transporte Impidiendo con ello el Traslado
del Personal a la Obra y Poniendo en Peligro su Seguridad; Motivo por el Cual estan SOLICI-
TANDO UN AMPLIACION DE PLAZO N°01, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSA-
LES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.—) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles
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al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE - Apro-
bado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168
— 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Esta Supervisién de Obra SOLICITA al Residente de
Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO" [In-
ciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado
Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 -
2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Se-
fialando su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la Demora AFECTE la
RUTA CRITICA del Programa de Ejecucion de Obra Vigente; Asi mismo Dentro de los QUINC QUINCE
(15) Dias Calendarios siguientes de CONCLUIDA la Circunstancia Invocada, el Contratista o
su Representante Legal SOLICITA, CUANTIFICA y SUSTENTA su Solicitud de AMPLIACION
DE PLAZO N°01 ante el Supervisor de Obra.

¢ Con Fecha: 20/04/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°014 — 2022
— DKM - RO — JCYF; Remite a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la Soli-
citud de AMPLIACION DE PLAZO N°01 para su REVISION y EVALUACION correspondiente
siendo la siguiente CAUSALES PRESENTADA; Que los Dias 04 y 05 de Abril del 2022 se
Realizd un PARO A NIVEL NACIONAL Convocado por la UNION DE GREMIOS DE TRANS-
PORTE MULTIMODAL DEL PERU (UGETRANM) por lo se vio AFECTADO POR LA FALTA
del Transporte Publico, Turistico, Taxis, Colectivos, Transporte de Carga; El Dia 05 de Abril
se unio a este Paro los AGRICULTORES, razén por la cual opto por la SEGURIDAD DEL PER-
SONAL Y DE LA OBRA, por lo que esta Residencia tomo la Decision de PARAR LAS ACTI-
VIDADES del Dia: 05/04/2022; COMUNICANDO de la siguiente manera lo hechos; Con Fecha:
04/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°114) que
el Dia de Hoy se Inicia un PARO DE 48 HORAS A NIVEL NACIONAL de los Sector de TRANS-
PORTE Y AGRICULTURA; Quienes realizaran Bloqueo en las Vias de Acceso, Agresion a las
Unidades de Transporte, entre otros Actos Vandalicos, poniendo en PELIGRO LA SEGURI-
DAD Y SALUD de todo el Personal y la Obra; Por lo que la Residencia toma la Decision de
PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia de Mafiana: 05/04/2022; Con Fecha: 06/04/2022, El Re-
sidente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°115) que el Dia de Ayer
(05/04/2022) se Cumplié con la PARALIZACION DE OBRA debido al Paro de TRANSPOR-
TISTAS Y AGRICULTORES; Los Cuales Bloguearon las Vias de Acceso con lo que IMPIDIE-
RON el Traslado del Personal a la Obra; Ademas de Salvaguardar la Integridad Fisica del Per-
sonal; Con Fecha: 06/04/2022, El Residente de Obra Corpunica VIA CUADERNO DE OBRA
(Asiento N°116) al Supervisor de Obra de acuerdo al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AM-
PLIACION DE PLAZO” [a.—) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contra-
tista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 = 2020
- EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; SOLICITA Una Ampliacién de Plazo de Ejecucion @e Qbra
N°01 por dia de PARALIZACION realizado (05/04/2022) debido a que las Partidas NoO Ej
tadas han Modificado la Ruta Critica del Programa de Ejecucién de Obra Vigerfe®
midad con lo Establecido en el ARTICULO N°34 “MODIFICACIONES AL CONTRAT
sos 34.2 y 34.9] de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE; Que Dice; Inci :
El Contrato puede ser Modificado en los siguientes supuestos: i) Ejecucion de Prestacmnes
Adicionales, ii) Reduccién de Prestaciones, iii) Autorizacién de Ampliacion de Plazo y iv)
Otros Contemplados en la Ley y Reglamento y el Inciso 34.9: El Contratista puede Solicitar la
Ampliacion de Plazo pactado por Atrasos y Paralizaciones ajenas a su Voluntad debidamente
Comprobados y que Modifiquen el Plazo Contractual de acuerdo a lo que establezca el Regla-
mento. Por otro lado de acuerdo al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE
PLAZQO” [a.-) Atrasos ylo Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] del
Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el
D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y
D.S. N°162 — 2021 — EF y el ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE
PLAZOQ” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE
— Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF;
D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Que Dice; Inciso 198.1: Para que proceda
una Ampliacion de Plazo de Conformidad con lo establecido en el Articulo precedente, el Con-
tratista, por intermedio de su Residente de Obra anota en el Cuaderno de Obra, el inicio y el fi-
nal de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliacién de plazo y de ser el caso,
el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados y no cumplidos; Con
Fecha: 07/04/2022, El Supervisor de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asientos
N°117 y 118) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA; Realizado
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por el Ejecutor de Obra el Martes 05 de Abril, teniendo como Causal el PARO DE TRANSPOR-
TISTAS Y AGRICULTORES de la Zona de la Obra, los cuales REALIZARON Bloqueo de Vias
de Acceso, Agresion a las Unidades de Transporte Impidiendo con ello el Traslado del Personal
a la Obra y Poniendo en Peligro su Seguridad; Motivo por el Cual estan SOLICITANDO UN
AMPLIACION DE PLAZO N°01, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AM-
PLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contra-
tista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020
— EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Esta Supervision de Obra SOLICITA al Residente de Obra de
acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso
198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
—EF yD.S.N°162 -2021 - EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando
su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la Demora AFECTE la RUTA
CRITICA del Programa de Ejecucion de Obra Vigente; Asi mismo Dentro de los QUINCE (15)
Dias Calendarios siguientes de CONCLUIDA la Circunstancia Invocada, el Contratista o su Re-
presentante Legal SOLICITA, CUANTIFICA y SUSTENTA su Solicitud de AMPLIACION DE
PLAZO N°01 ante el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 21/04/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°014 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
ClO AQUIJES VH después de haber REVISADO y EVALUADO la documentacion presentado
por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL, la cual indica lo siguiente; Con Fecha: 07/04/2022, E|
Supervisor de Obra le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asientos N°117 y 118) al Resi-
dente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA; Realizado por el Ejecutor de
Obra el Martes 05 de Abril, teniendo como Causal el PARO DE TRANSPORTISTAS Y AGRI-
CULTORES de la Zona de la Obra, los cuales REALIZARON Bloqueo de Vias de Acceso;
Agresion a las Unidades de Transporte Impidiendo con ello el Traslado del Personal a la Obra
y Poniendo en Peligro su Seguridad; Motivo por el Cual estan Solicitando un AMPLIACION DE
PLAZO N°01, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLA-
Z0” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento
de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 —
2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 —
2021 — EF; Por lo que esta Supervision de Obra SOLICITA al Residente de Obra de acuerdo
al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del
Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el
D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y
D.S. N°162 — 2021 — EF,; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando su
Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la DEMORA AFECTE la RUTA CRI-
TICA del Programa de Ejecucion de Obra Vigente; Esta Supervisién de Obra al REVISAR el
CRONOGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA y PROGRAMA DE EJECUCION DE
OBRA CPM; Verifica que la RUTA CRITICA ha sido AFECTADA con respecto a la CONSTRU-
CCION DE LOS BLOQUES 01; 02 y 03, mas no en la Construccién del Cerco Perimétrico ni
del Tanque Elevado como ha sido planteado en su Informe el Residente de Obra (CARTA
N°014 — 2022 — DKM — RO — JCYF); En vista de esta Verificacion esta Supervision de Obra
APRUEBA la AMPLIACION DE PLAZO N°01 presentado por la Empresa Ejecutora: DKM
EIRL donde solicita Una Ampliacion de Plazo por 01 DIA CALENDARIO: Por lo que RECOMI-
ENDA a la Entidad (GORE ICA) que deberia AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION el cual
COMENZARIA el 01 DE AGOSTO DEL 2022 y TERMINARIA el 02 DE AGOSTO DEL 2022
en funcion al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o ylo
Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] y el ARTICULO N°198 “PROCEDI-
MIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Le
Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 —
cado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 —

CESAR mumv

e Con Fecha: 07/04/2022, E| Residente de Obra Comunica VIA CUADERNOQ DE
ento N°119) que el Dia de Hoy se Inicia un PARO A NIVEL NACIONAL realizado por la CGTP
de los Sector de CONSTRUCCION Y EDUCACION; Quienes realizaran Movilizacién y Bloqueo
en las Vias de Acceso poniendo en PELIGRO LA SEGURIDAD Y SALUD de todo el Personal
y la Obra en si, por lo que la Residencia toma la Decisién de PARAR LAS ACTIVIDADES del
Dia de Hoy: 07/04/2022
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o Con Fecha: 08/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°123) que el Dia de Ayer (07/04/2022); Todo el PERSONAL acat6 el PARO y la MOVI-
LIZACION Convocado por el SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LA PROVINCIA DE ICA; Suméandose asi a la CONVOCATORIA
de la CGTP y el SUTEP a NIVEL NACIONAL; Con la finalidad de corroborar esta informacion
se le adjunta el documento cursado el DIA: 21/03/2022, por el SECRETARIO GENERAL del
Sindicato, el cual indica que el DIA: 07/04/2022 hay una Movilizacién con todo el Personal de
la Obra; Por lo tanto SOLICITO UNA AMPLIACION DE PLAZO, de acuerdo al ARTICULO
N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Cau-
sas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado
— OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019
- EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; En el Asiento N°119 del Cuaderno
de Obra esta Residencia Comunica la PARALIZACION de Obra a la Supervision debido a que
el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Construccion Civil de la Provincia y Departa-
mento de Ica, SUMANDOSE a la PARALIZACION de la CGTP y del SUTEP, previendo de es-
ta forma cualquier represalia en salvaguarda de la seguridad de la obra, esta PARALIZACION
DE OBRA fue por 24 HORAS; Por lo que en AMPARO al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE
AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Con-
tratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado
Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 —
2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Esta Residencia de Obra; SOLICITA Una Ampliacion de
Plazo de Ejecucion de Obra N°02 por el dia de PARALIZACION realizado (07/04/2022).

e Con Fecha: 08/04/2022, El Supervisor de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°122) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA; Realizado
por el Ejecutor de Obra el Jueves 07 de Abril, teniendo como Causal el PARO A NIVEL NA-
CIONAL organizado por la CGTP, los cuales REALIZARON, Movilizacion y Blogueo en las Vi-
as de Acceso, Poniendo en Peligro la Seguridad y Salud de todo el Personal y la Obra en si;
Motivo por el Cual estdn SOLICITANDO UN AMPLIACION DE PLAZO N°02, amparandose en
el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paraliza-
ciones por Causas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrata-
ciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Maodificado por
D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°*162 — 2021 - EF; Esta Supervision
de Obra SOLICITA al Residente de Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO
DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contratacio-
nes del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S.
N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Un INFORME DETA-
LLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos;
Siempre que la Demora AFECTE la RUTA CRITICA del Programa de Ejecucién de Obra Vigen-
te; Asi mismo Dentro de los QUINCE (15) Dias Calendarios siguientes de CONCLUIDA la Cir-\~
cunstancia Invocada, el Contratista o su Representante Legal SOLICITA, CUANTIFI SUS-
TENTA su Solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N°02 ante el Supervisor de Obra.

CESAR FERNAN

e Con Fecha: 22/04/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°Ag -
— DKM — RO - JCYF; Remite a la Empresa Supervisora: CONSORCIO :ﬂtQUIJES&m&“m5
citud de AMPLIACION DE PLAZO N°02 para su REVISION y EVALUACION correspondiente
siendo la siguiente CAUSALES PRESENTADA; Que el Dia 07 de Abril del 2022 se Realizo
un PARO A NIVEL NACIONAL Convocado por la CONFEDERACION GENERAL DE TRABA-
JADORES DEL PERU (CGTP) por lo se vio AFECTADO por la Movilizacién y Blogueo de las
Vias de Acceso, razén por la cual opto por la SEGURIDAD DEL PERSONAL Y DE LA OBRA,
por lo que esta Residencia tomo la Decision de PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia:
07/04/2022; COMUNICANDO de la siguiente manera lo hechos; Con Fecha: 07/04/2022, El
Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°119) que el Dia de Hoy
se Inicia un PARO A NIVEL NACIONAL realizado por la CGTP de los Sector de CONSTRU-
CCION Y EDUCACION; Quienes realizaran Movilizacién y Bloqueo en las Vias de Acceso po-
niendo en PELIGRO LA SEGURIDAD Y SALUD de todo el Personal y la Obra en si, por lo que
la Residencia toma la Decision de PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia de Hoy: 07/04/2022;
Con Fecha: 08/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°123) que el Dia de Ayer (07/04/2022); Todo el PERSONAL acat6é el PARO y la MOVI-
LIZACION Convocado por el SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LA PROVINCIA DE ICA; Sumandose asi a la CONVOCATORIA
de la CGTP y el SUTEP a NIVEL NACIONAL; Con la finalidad de corroborar esta informacion

OFICINA: Av. Cutervo N°234 — Urbanizacion San Isidro — Distrito de Ica — lca — Ica TELEFONOS: 998736799 / 981023042



L |
GOBIERNO REGIONAL DE ICA %”" <5
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 — 2021 — CS — GORE.ICA — 1 W SO0 T

se le adjunta el documento cursado el DIA: 21/03/2022, por el SECRETARIO GENERAL del
Sindicato, el cual indica que el DIA: 07/04/2022 hay una Movilizacion con todo el Personal de
la Obra; Por lo tanto SOLICITO UNA AMPLIACION DE PLAZO, de acuerdo al ARTICULO
N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Cau-
sas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado
— OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019
— EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; En el Asiento N°119 del Cuaderno
de Obra esta Residencia Comunica la PARALIZACION de Obra a la Supervisién debido a que
el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Construcciéon Civil de la Provincia y Departa-
mento de Ica, SUMANDOSE a la PARALIZACION de la CGTP y del SUTEP, previendo de esta
forma cualquier represalia en salvaguarda de la seguridad de la obra, esta PARALIZACION
DE OBRA fue por 24 HORAS; Por lo que en AMPARO al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE
AMPLIACION DE PLAZO” [a.—) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Con-
tratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
— EF yD.S. N°162 — 2021 - EF; Esta Residencia de Obra; SOLICITA Una Ampliacién de Pla-
zo de Ejecucion de Obra N°02 por el dia de PARALIZACION realizado (07/04/2022) debido
a que las Partidas No Ejecutadas han Modificado la Ruta Critica del Programa de Ejecucion
de Obra Vigente; De Conformidad con lo Establecido en el ARTICULO N°34 “MODIFICACIO-
NES AL CONTRATO?” [Incisos 34.2 y 34.9] de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado —
OSCE; Que Dice; Inciso 34.2: El Contrato puede ser Modificado en los siguientes supuestos:
i) Ejecucion de Prestaciones Adicionales, ii) Reduccion de Prestaciones, iii) Autorizacion de
Ampliacion de Plazo y iv) Otros Contemplados en la Ley y Reglamento y el Inciso 34.9: El
Contratista puede Solicitar la Ampliacion de Plazo pactado por Atrasos y Paralizaciones ajenas
a su Voluntad debidamente Comprobados y que Modifiquen el Plazo Contractual de acuerdo a
lo que establezca el Reglamento. Por otro lado de acuerdo al ARTICULO N°197 “CAUSALES
DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles
al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE - Apro-
bado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168
—2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF y el ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLI-
ACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Es-
tado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-cado por D.S. N°377 —
2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Que Dice; Inciso 198.1: Para
que proceda una Ampliacion de Plazo de Conformidad con lo establecido en el Articulo prece-
dente, el Contratista, por intermedio de su Residente de Obra anota en el Cuaderno de Obra,
el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliacién de plazo y de
ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados y no
cumplidos; Con Fecha: 08/04/2022, E| Supervisor de Obra Comunica VIA CUADERNO DE
OBRA (Asiento N°122) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA;
Realizado por el Ejecutor de Obra el Jueves 07 de Abril, teniendo como Causal el PARO A
NIVEL NACIONAL organizado por la CGTP, los cuales REALIZARON, Movilizacién y Bloqueo
en las Vias de Acceso, Poniendo en Peligro la Seguridad y Salud de todo el Personal y la Obra
en si; Motivo por el Cual estan SOLICITANDO UN AMPLIACION DE PLAZO N°02, amparan-
dose en el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o
Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Esta Su-
pervision de Obra SOLICITA al Residente de Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PRO-
CEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Iinciso 198.1] del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF;
Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando su Efecto y los Hitos Afectados
0 No Cumplidos; Siempre que la Demora AFECTE la RUTA CRITICA del Programa de Ejecu:
cion de Obra Vigente; Asi mismo Dentro de los QUINCE (15) Dias Calendarios siguientes d%\\
CONCLUIDA la Circunstancia Invocada, el Contratista o su Representante Legal SOLICITA
CUANTIFICA y SUSTENTA su Solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N°02 ante e ¢
de Obra. AN VALY
e FEI?&GENI BRO CWIL
Con Fecha: 25/04/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERwISIYNSE
OBRA N°015 - 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH después de haber REVISADO y EVALUADO la documentacién presentado

por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL, la cual indica lo siguiente; Con Fecha: 08/04/2022, El
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Supervisor de Obra le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°122) al Residente de
Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA; Realizado por el Ejecutor de Obra el Jue-
ves 07 de Abril teniendo como Causal el PARO A NIVEL NACIONAL organizado por la
CGTP, los cuales REALIZARON, Movilizacién y Blogueo en las Vias de Acceso, Poniendo en
Pellgro la Seguridad y Salud de todo el Personal y la Obra en si; Motivo por el Cual estan So-
licitando un AMPLIACION DE PLAZO N°02, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSA-
LES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles
al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aproba-
do Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168
—2020-EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Por lo esta Supervision de Obra SOLICITA al Residente
de Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO”
[Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE - Aproba-
do Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168
— 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto;
Sefialando su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la DEMORA AFECTE
la RUTA CRITICA del Programa de Ejecucion de Obra Vigente; Esta Supervision de Obra al
REVISAR el CRONOGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA y PROGRAMA DE EJECU-
CION DE OBRA CPM; Verifica que la RUTA CRITICA ha sido AFECTADA con respecto a la
CONSTRUCCION DE LOS BLOQUES 01; 02 y 03, mas no en la Construccion del Cerco Peri-
métrico ni del Tanque Elevado ni las Instalaciones Sanitarias como ha sido planteado en su In-
forme el Residente de Obra (CARTA N°015 — 2022 — DKM — RO — JCYF); En vista de esta Ve-
rificacion esta Supervision de Obra APRUEBA la AMPLIACION DE PLAZO N°02 presentado
por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL donde solicita Una Ampliacion de Plazo por 01 DIA CA-
LENDARIO; Por lo que RECOMIENDA a la Entidad (GORE ICA) que deberia AMPLIAR EL
PLAZO DE EJECUCION el cual COMENZARIA el 02 DE AGOSTO DEL 2022 y TERMINARIA
el 03 DE AGOSTO DEL 2022 en funcién al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION
DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] y el AR-
TICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Regla-
mento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S.
N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S.
N°162 — 2021 - EF

e Con Fecha: 26/04/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°171) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL 2022 de la
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 - EF, D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia Miércoles:
27/04/2022

o ConFecha: 30/04/2022, Comunica el Residente de Obra VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento
N°185) la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL 2022 de la ‘

Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALQ-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 F ifi
cado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 ara®u
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.  sesa FERNAN VA RDEH AMAN

INGENIERO CIVIL

« Con Fecha: 30/04/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°Wa7gf #8%.

dente de Obra la EVALUACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL

2022 de Acuerdo al Asiento N°185 de la Obra: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DIS-
TRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

en funcién al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso 194.3; 194.6 y

194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE - Aprobado Me-

diante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020

—EF yD.S. N°162 - 2021 - EF.
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e Con Fecha: 02/05/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°190) al Resi-
dente de Obra la APROBACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL
2022 de Acuerdo al Asiento N°185 de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |LLE. GABRIEL RAMOS EN EL DIS-
TRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”
en funcion al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso 194.3; 194.6 y
194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
— EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; Asi Mismo se le Solicita la PRESENTACION del INFORME
DE VALORIZACION N°03 DE LA OBRA correspondiente al MES DE ABRIL 2022 de acuerdo
a su TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudicacion del Eje-
cutor de Obra (CAPITULO Il - REQUERIMIENTO - 3.1.1.— Consideraciones Generales — a.-)
Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos COPIAS con sus Respectivos Discos
Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA LA DOCUMENTACION de la Valorizacién a Pre-
sentar en Forma ORDENADA y FOLIADA para su REVISION y APROBACION para el Dia de
Maiiana 04/05/2022

» Con Fecha: 04/05/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°010 — 2022
— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora;: CONSORCIO AQUIJES VH la 3ERA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BELOQUE 01[Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado;
Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Vigas de Riostre, Concreto F'c = 175 Kg/Cmz2;
Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —
Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Aligeradas, Encofrado y
Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas,
Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm; Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2;
Escaleras, Encofrado y Desencofrado; Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60];
BELOQUE 02 [Replanteo Durante la Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas,
Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnetas de
Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas,
Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado
60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm]; BLOQUE 03 [Columnas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy =
4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas
de Amarre, Encofrado y Desencofrado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —
Grado 60; Vigas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero
Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Vigas de Riostre, Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas stre,
Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado §0; Lbs
Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Aligeradas, Encofrado y Desen%f{ : DE HUAMAN
Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Ladrillos d@ cﬁ%ﬁﬂkm\m
de 15 x 30 x 30 Cm]; CERCO PERIMETRICO [Replanteo Durante la Obra; ExcavggitnNi@s
Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt. Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compactado C/ Equipo Liviano —
Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacién
Material Excedente con Equipo; Cimientos Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max. 8"
Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos Reforzados,
Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]

y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctrica y Agua; Movilizacion y
Desmovilizacion de Equipos y Maquinarias; Cerco Provisional con Malla Raschell, H = 2.40 Mt.;
Demolicion de Muros Ladrillo KK Tipo IV Soga; Acarreo Interno, Material Procedente de
Demoliciones; Eliminacién de Demoliciones; Replanteo Durante la Obra; Equipo de Proteccion
Individual, Capacitacion en Seguridad y Salud; Recursos para Respuestas Ante Emergencias
en Seguridad y Salud Durante el Trabajo]]; ARQUITECTURA GENERAL [BLOQUE 01 [Muros
de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla
1:4 x 1.5 Cm]; BLOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm];
BLOQUE 03 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK
Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm] y CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Caravista
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Soga — Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]]; INSTALACIONES SANITARIAS [Trazo y Replanteo Inicial del
Proyecto; Salidas de Desaglie PVC — P @ = 4", Salidas de Desague PVC - P @ = 2"; Tuberia
de Desagiie PVC — SAP @ = 4"; Tuberia de Desague PVC — SAP @ = 2" Codo de PVC SAP
de 45°x 4" Tee Sanitaria 4" Yee Sanitaria 4"; Reduccion de Desague de 4" a 2" Codo de PVC
SAP de 45°x 2"; Tee Sanitaria 2"y Yee Sanitaria 2"]; INSTALACIONES ELECTRICAS [Salida
para Techo Centro de Luz; Salida para Braquete en Pared o Viga; Salida para Luz de
Emergencia; Salida P/Tomacorrientes Dobles ClPuesta_ a Tierra (Normal); Salida
P/Tomacorrientes Dobles C/Puesta a Tierra (Estabilizada) en Piso; Salida para Tomacorrientes
de Data — Internet; Tuberia @ 25 mm PVC — P y Tuberia @ 20 mm PVC - P] y SEGURIDAD Y
SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID — 19 [Bafio Portatil; Equipos de Proteccién Indi-
vidual; Equipos de Proteccion Colectiva; Capacitacion de Seguridad y Salud y Recursos para
Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de
S/. 658,956.75 (Seiscientos Cincuentaiocho Mil Novecientos Cincuentaiseis y 75/100 Soles)
Inc. IGV. y el AVANCE FISICO MENSUAL es de 14.51% y el AVANCE FISICO ACUMULADO
es de 28.14%

e Con Fecha: 05/05/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°016 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°003 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (14.51%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (28.14%); Donde el MONTO VALORIZADO es de S/. 658,956.75 (Seiscientos Cincuentai-
ocho Mil Novecientos Cincuentaiseis y 75/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el
REINTEGRO (S/. 59,131.46) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/.
65,895.67) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (S/. 132,455.60); Por lo
que SOLICITO PROCEDER con el Pago Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a
la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comunic6 a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO
N°149.—- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrata-
ciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por
D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; La EMPRESA E-
JECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PE-
RU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MON-
TO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles)
el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO D
EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 — GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Em-
presa Ejecutora sera de S/. 519,736.94 (Quinientos Diecinueve Mil Setecientos Tretmtaisei
94/100 Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 05/05/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUP%
OBRA N°017 — 2022 —- GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en'las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTQO de S/.
40,220.34 (Cuarenta Mil Doscientos Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la Empresa
Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documentacion solici-
tada. Asi mismo se comunica a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.—- GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por
D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; La EMPRESA
SUPERVISORA ha presentado la CARTA N°001 — 2021/ CONSORCIO AQUIJES VH de FE-
CHA: 28/09/2021 donde AUTORIZA que como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO se le
RETENGA el Diez por Ciento (10.00%) del MONTO CONTRATADQ que equivale a la Canti-
dad de S/. 24,132.21 (Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) el cual se encuentra
sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE —
Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S.
N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa
Supervisora sera de S/. 32,176.27 (Treintaidos Mil Ciento Setentaiseis y 27/100 Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 30/05/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°256) al Residente
de Obra la Presentacién de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MAYO 2022 de la
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
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Cm] y CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x
1.5 Cm]]; INSTALACIONES SANITARIAS [Trazo y Replanteo Inicial del Proyecto; Tuberia de
Desagiie PVC — SAP @ = 4", Tuberia de Desaglie PVC — SAP @ = 2"; Codo de PVC SAP de
45°x 4", Reduccién de Desagiie de 4" a 2"; Codo de PVC SAP de 45°x 2"; Yee Sanitaria 2",
INSTALACIONES ELECTRICAS [Salida para Techo Centro de Luz; Salida para Ventiladores
de Techo; Salida para Braquete en Pared o Viga; Salida para Luz de Emergencia; Salida para
Tomacorrientes Dobles C/Puesta a Tierra (Normal); Salida para Tomacorrientes Dobles
C/Puesta a Tierra (Estabilizada) en Piso; Salidas para Interruptores Simples; Salida para Toma
de Data— Internet] y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID - 19 [Bario
Portatil; Capacitacién de Seguridad y Salud], Donde el MONTO VALORIZADO es de S/.
518,850.30 (Quinientos Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta y 30/100 Soles) Inc. IGV. y el
AVANCE FISICO MENSUAL es de 11.42% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es de
39.56%,; Por lo que Solicita su APROBACION Y PAGO Correspondiente.

Con Fecha: 06/06/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°021 — 2022 — GABRIEL RAMOS - CFVHI/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°004 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL,;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (11.42%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (39.56%); Indicando que la Obra se Encuentra ATRAZADA por que segun el CRONO-
GRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE MAYO el AVANCE FISICO
MENSUAL deberia ser (17.11%) y AVANCE FISICO ACUMULADO deberia ser (44.60%); El
MONTO VALORIZADO es de S/. 518,850.30 (Quinientos Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta
y 30/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REINTEGRO (S/. 53,227.18) — la
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 51,885.02) —~la AMORTIZACION DEL ADE-
LANTO DE MATERIALES (S/. 119,632.37); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pago
Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comu-
nicd a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Medi-
ante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
—EF yD.S.N°162 - 2021 - EF; La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA
N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuep-
taicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual se encuentra sefialado en la CLAU-
SULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°064
GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa Ejecutora sera de
(Cuatrocientos Mil Quinientos Sesenta y 09/100 Soles) Inc. IGV. CESAR FERNAN VA

INGENIERO CIVIL
Con Fecha: 06/06/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPBRUISIBND
OBRA N°022 - 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/.
41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinientos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la
Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documenta-
cién solicitada. Asi mismo se COMUNICA a la Entidad que la Aplicacion al ARTICULO N°149.—
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF;
NO SE REALIZARA ala EMPRESA SUPERVISORA debido a que en el PAGO de los TRES
(03) INFORMES MENSUALES ANTERIORES (Febrero; Marzo y Abril) se le RETUVO el Diez
por Cierto (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Cantidad de S/. 24,132.21
(Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRA-
TO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado
por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; Por lo que el
MONTO A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinien-
tos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV.

Con Fecha: 30/06/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°362) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE JUNIO 2022 de la
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CUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifica-
do por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia Martes:
31/05/2022

e Con Fecha: 01/06/2022, Comunica el Residente de Obra VIA DIGITAL la Presentacion de los
METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MAYO 2022 de la Obra: “RECUPERACION Y ME-
JORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL
RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPAR-
TAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inci-
s0 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE
— Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019 - EF;
D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su REVISION y APROBACION, con-
juntamente con el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 01/06/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°262) al Resi-
dente de Obra la APROBACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MAYO
2022 de acuerdo a su presentacion VIA DIGITAL de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMI-
ENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS
EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMEN-
TO DE ICA” en funcién al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso
194.3; 194.6 y 194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE —
Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S.
N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Asi Mismo se le Solicita la PRESENTACION del
INFORME DE VALORIZACION N°04 DE LA OBRA correspondiente al MES DE MAYO 2022
de acuerdo a su TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudica-
cion del Ejecutor de Obra (CAPITULO 1l - REQUERIMIENTO - 3.1.1.— Consideraciones Gene-
rales — a.-) Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos COPIAS con sus Respecti-
vos Discos Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA LA DOCUMENTACION de la Valori-
zacion a Presentar en Forma ORDENADA y FOLIADA para su REVISION y APROBACION
para el Dia de Manana 02/06/2022

e Con Fecha: 03/06/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°267) al Resi-
dente de Obra la REITERACION de |la PRESENTACION del INFORME DE VALORIZACION
N°04 DE LA OBRA: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A
NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES,
PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” en funcién al ARTICULO
N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso 194.3; 194.6 y 194.7) del Reglamento de
la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018
— EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021
— EF; Correspondiente al MES DE MAYO 2022 de acuerdo a su TDR que se encuentra en las
BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudicacion del EjECUtOI’ de Obra (CAPITULO III v-RE-

GAN TODA LA EOCUMENTAmcm de la Valorizacion a Presentar en Forma :
FOLIADA para su REVISION y APROBACION para el Dia de Mafiana O&I A VATVER u HUAIMN

INGERIERO CVI
» Con Fecha: 04/06/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la ARTMWW&Z
— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la 4TA. VALO-

RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVAQACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BLOQUE 01[Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizado
@ = 5/8" Longitud = 61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4", H = 15 Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cmz2, Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
- Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,
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Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado
60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm; Losa Maciza, Concreto
F'c = 210 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60; Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Escaleras, Encofrado y Desenco-
frado; Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; BLOQUE 02 [Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizado
@ = 5/8" Longitud = 61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4", H = 15 Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losas Aligeradas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30
x 30 Cm]; BLOQUE 03 [Replanteo Durante la Obra; Excavacién de Zanjas y Zapatas Hasta H
= 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacién Interior y Compactacion con Equipo; Relleno
Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente
de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40%
PM, Max. 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Cimientos Corridos, C:H.
1:10 + 30% PG, Max. 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c =
140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado; Columnas, Concreto F'c
= 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —
Grado 60; Columnetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Enco-
frado y Desencofrado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Vigas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado
60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm]; ELOQUE 04 [Replanteo
Durante la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado,
Nivelacion Interior y Compactacion con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante,
C/Cargador Frontal; Relleno Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo;
Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max.
4", Cimientos Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max. 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desen-
cofrado; Sobrecimientos F'c = 140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado,
cofrado; Zapatas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado;
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — GesgkrG8IN

CO PERIMETRICO [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Be@éiResVL
frado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CISTERNA — TANQUE ELEVAR®YE NS0

Maciza, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, En-
cofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; LOSA MULTIUSO,
PATIO GENERAL [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Replanteo Durante la Obra; Exca-
vacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compactado C/ Equipo
Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eli-
minacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Zapatas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Con-
creto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctrica y
Agua; Movilizacién y Desmovilizacion de Equipos y Maquinarias; Cerco Provisional con Malla
Raschell, H = 2.40 Mt; Reubicacién de Postes de Alumbrado; Replanteo Durante la Obra; Capa-
citacion en Seguridad y Salud]]; ARQUITECTURA GENERAL [BLOQUE 01 [Muros de Ladrillo
KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5
Cm; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Vestidura de Derrames,
E=0.15Mt C:A=1:4, E=1.5Cm; Brufias de 1 Cm x 1 Cm; Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4];
BLOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]; BLOQUE 03 [Muros
de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla
1:4 x 1.5 Cm]; CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Caravista Soga — Mezcla 1:4 x 1.5
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Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia Jueves:
30/06/2022

e Con Fecha: 01/07/2022, Se le Reitera al Residente de Obra VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°367) la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE JUNIO 2022
de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 - 2021 - EF;
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 04/07/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°012- 2022
— DKM = DPO deriva a la Empresa Supervisora: " CONSORCIO AQUIJES VH la 5TA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BELOQUE 01[Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizado
@ = 5/8" Longitud = 61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4", H = 15 Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado
60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm; Losa Maciza, Concreto
F'c = 210 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60; Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Escaleras, Encofrado y Desenco-
frado; Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; ELOQUE 02 [Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizadg
@ = 5/8" Longitud = 61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4", H =15 Cm (Anclaje de Columnetas) Vigas
Concreto F c= 210 Kg/Cm2; Vlgas Encofrado y Desencofrado V|gas Acero Fy =4

Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Atugeradas Encofrado y Desencofrado Losa!l
Acero Fy = 4200 Kg/Cm?2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huec8&dg
x 30 Cm]; BLOQUE 03 [Replanteo Durante la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H
= 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacion Interior y Compactacién con Equipo; Relleno
Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente
de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40%
PM, Max. 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Cimientos Corridos, C:H.
1:10 + 30% PG, Max. 8", Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c =
140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado; Columnas, Concreto F'c
=210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —
Grado 60; Columnetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Enco-
frado y Desencofrado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
—Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cmz2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado
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60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm]; ELOQUE 04 [Replanteo
Durante la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado,
Nivelacién Interior y Compactacion con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante,
C/Cargador Frontal; Relleno Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo;
Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max.
4" Cimientos Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max. 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desen-
cofrado; Sobrecimientos F'c = 140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado y Desen-
cofrado; Zapatas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60]; CER-
CO PERIMETRICO [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desenco-
frado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Losa
Maciza, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, En-
cofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; LOSA MULTIUSO,
PATIO GENERAL [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Replanteo Durante la Obra; Exca-
vacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compactado C/ Equipo
Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eli-
minacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Zapatas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Con-
creto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctrica y
Agua; Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos y Maquinarias; Cerco Provisional con Malla
Raschell, H = 2.40 Mt; Reubicacion de Postes de Alumbrado; Replanteo Durante la Obra; Capa-
citacion en Seguridad y Salud]]; ARQUITECTURA GENERAL [BELOQUE 01 [Muros de Ladrillo
KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5
Cm; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Vestidura de Derrames,
E=0.15Mt C:A=1:4, E=1.5Cm; Brufias de 1 Cm x 1 Cm,; Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4];
BELOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]; ELOQUE 03 [Muros
de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla
1:4 x 1.5 Cm]; CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Caravista Soga — Mezcla 1:4 x 1.5
Cm] y CISTERNA - TANQUE ELEVADO [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x
1.5 Cm]]; INSTALACIONES SANITARIAS [Trazo y Replanteo Inicial del Proyecto; Tuberia de
Desagiie PVC — SAP @ = 4" Tuberia de Desagiie PVC — SAP @ = 2", Codo de PVC SAP de
45°x 4", Reduccion de Desagle de 4" a 2"; Codo de PVC SAP de 45°x 2"; Yee Sanitaria 2],
INSTALACIONES ELECTRICAS [Salida para Techo Centro de Luz; Salida para Ventiladores
de Techo; Salida para Braquete en Pared o Viga; Salida para Luz de Emergencia; Salida para
Tomacorrientes Dobles C/Puesta a Tierra (Normal); Salida para Tomacorrientes Dobles
C/Puesta a Tierra (Estabilizada) en Piso; Salidas para Interruptores Simples; Salida para Toma
de Data — Internet] y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID - 19 [Bafio
Portatil; Capacitacién de Seguridad y Salud], Donde el MONTO VALORIZADO es de S
545,276.70 (Quinientos Cuarentaicinco Mil Doscientos Setentaiseis y 70/100 Sole . IGV.
el AVANCE FISICO MENSUAL es de 12.00% y el AVANCE FISICO ACUMULADO\e
51.56%; Por lo que Solicita su APROBACION Y PAGO Correspondiente

ING
e Con Fecha: 04/07/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERM SRONSE
OBRA N°027 — 2022 — GABRIEL RAMOS - CFVHI/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
ClO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°005 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL ;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (12.00%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (51.56%); Indicando que la Obra se Encuentra ATRAZADA por que segln el CRONOGRA-
MA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE JUNIO el AVANCE FISICO
MENSUAL deberia ser (19.65%) y AVANCE FISICO ACUMULADO deberia ser (64.25%); El
MONTO VALORIZADO es de S/. 545,276.70 (Quinientos Cuarentaicinco Mil Doscientos Seten-
taiseis y 70/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REINTEGRO (S/. 54,649.07)
—la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 54,527.67) — la AMORTIZACION DEL
ADELANTO DE MATERIALES (S/. 138,778.69); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pa-
go Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora; Asi mismo se
Comunicé a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.—- GARANTIA DE FIEL CUMPLI-
MIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE - Aprobado
Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 —
2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA
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FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cin-
cuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual se encuentra sefialado en la
CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 -
2022 — GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa Ejecutora sera de S/.
406,619.41 (Cuatrocientos Seis Mil Seiscientos Diecinueve y 41/100 Soles) Inc. IGV.

Con Fecha: 04/07/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°028 — 2022 —- GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/.
40,220.34 (Cuarenta Mil Doscientos Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la Empresa
Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documentacién solici-
tada. Asi mismo se COMUNICA a la Entidad que la Aplicacién al ARTICULO N°149.— GARAN-
TIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado — OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; NO SE
REALIZARA a la EMPRESA SUPERVISORA debido a que en el PAGO de los TRES (03)
INFORMES MENSUALES ANTERIORES (Febrero; Marzo y Abril) se le RETUVO el Diez por
Cierto (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Cantidad de S/. 24,132.21
(Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRA-
TO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado
por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Por lo que el
MONTO A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 40,220.34 (Cuarenta Mil Doscientos
Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV. |

CUADERNO DE OBRA H SE ADJUNTA EN LOS ANEXOS LOS ASIE-
NTOS DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL
DESDE EL N°270 AL N°371

PRUEBAS DE CONTROLES Y

ANALISIS - SE HA REALIZADO: CONTROL DE CALI-
DAD DE LA MATERIALES; CONTROL DE
CALIDAD DEL CONCRETO; ELABORACI-
ON Y CURADO DE PROBETAS; CONTROL
DE CALIDAD DE MATERIALES Y PROCE-
DIMIENTO DE CONTROL DE ESTRUCTU-
RAS.

ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA
(Consultas Pendientes, Discrepancias,
Alternativas y Soluciones)

Esta Supervision esta orientada a obtener una buena calidad en el trabajo encomendado y ga-
rantizar el fiel cumplimiento del mismo respetando el Expediente Técnico y las Consultas;-
Posibles Discrepancias y teniendo siempre Alternativas de Solucién maten@esta

cucion de Obra, la cual siempre va acompariado de los siguientes documentos: |
(VERDE HUAMAN

Contrato de Ejecucion de Obra. GESARFE:;%’EN‘ERO cviL

Contrato de Supervisién de Obra Reg. CIP N° 56005

Cuaderno de Obra.

Cronograma Valorizado de Avance de Obra.

Para realizar este tipo de obras se aplica siempre las Normas Técnicas de Control, Regla-
mentos de Construccion, Ensayos de Control y Calidad los cuales se encuentran Especifi-
cados en el Expediente Técnico en especial en las Especificaciones Técnicas materia de esta
Ejecucion de Obra.

El AVANCE FiSICO ACUMULADO de la Obra al 30/06/2022 es de 51 .56%, encontrandose la
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OBRA ATRAZADA de acuerdo al CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
donde sefiala que la Obra estara en esta fecha en 64.25%.

Asi mismo se informa que se ha seguido en forma estricta el Cronograma Valorizado de Eje-
cucion de Obra, establecido y propuesto por la Empresa Ejecutora.

El presente informe corresponde al estado situacional de la obra en mencion al 30/06/2022 en
la cual AVANCE FISICO MENSUAL a la fecha es de 12.00% el que equivale a un monto de
S/. 545,276.70 (Quinientos Cuarentaicinco Mil Doscientos Setentaiseis y 70/100 Soles) Inc.

IGV.
e MODIFICACIONES DEL PROYECTO : NO EXISTE MODIFICACIONES AL PRO-
YECTO.
* CONTROVERSIAS
(Planeamiento de las Partes) - NO EXISTE CONTROVERSIAS HASTA EL
MOMENTO EN EL PROCESO DE EJECU-
CION.
ill.-) DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA
ESPECIFICA :
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
01 ESTRUCTURA GENERAL
01.01 BLOQUE 1
01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
01.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00%
01.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
01.01.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00%
01.01.01.02.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 75.08%
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m,
01.01.02.01 Rt<2 Kglem2 m3 100.00%
PERFILADO, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION
01.01.02.02 CON EQUIPO m2 100.00%
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/
01.01.02.03 CARGADOR FRONTAL m3 100.00%
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
01.01.02.04 PROPIO C/AGUA m3 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
01.01.02.07 EXCAVACIONES 100.00%
01.01.02.08 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 100.00%
01.01.03 CONCRETO SIMPLE
01.01.03.01 FALSA ZAPATA
01.01.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" 100.00%
01.01.03.02 FALSO CIMIENTO CORRIDO
01.01.03.0201 | , 40 ;?ALSA CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO fc=100 kg/cm?2 100.00%
01.01.03.03 SOLADOS CESAR FERNAN VI
01.01.03.03.01 SOLADO C:H=1:12, E=2" 100.00%
01.01.03.04 CIMIENTOS CORRIDOS
01.01.03.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS fc=100 Kglcm2+30% P.G. 100.00%
CIMIENTOS CORRIDOS ENCOFRADO Y
01.01.03.04.02 | yrorNAOFRADO 100.00%
01.01.03.05 SOBRECIMIENTOS
01.01.03.05.01 SOBRECIMIENTOS fc=140 Kg/cm2+25% P.M. m3 100.00%
01.01.03.05.02 SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.01.04.01 ZAPATAS
01.01.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 100.00%
01.01.04.01.02 ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.01.03 ZAPATAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.01.04.02 VIGAS DE CIMENTACION
01.01.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACIgN. CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 m3 100.00%
VIGAS DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y -
01.01.04.0202 | [rornNEOFRADO NORMAL m2 100.00%
VIGAS DE CIMENTACION, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 -
01.01.04.0203 | ~cno560 kg 100.00%
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PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
01.01.04.03 SOBRE CIMIENTOS REFORZADOS
0101040501 Kg/ﬂﬂzSOBRECIMIENTOS REFORZADOS, CONCRETO fc= 210 s —_—
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y
01.01.0403.02 | prcpnooPRECN m2 100.00%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200 X
ONOIOARIEE | oo SRATit kg 100.00%
01.01.04.04 COLUMNAS
01.01.04.04.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kglem2 m3 100.00%
01.01.04.04.02 COLUMNAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.04.03 COLUMNAS. ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.01.04.05 COLUMNETAS DE AMARRE
01.01.04.05.01 COLUMNETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/em?2 m3 100.00%
COLUMNETAS DE AMARRE, ENCOFRADO Y
01.01.0405.02 | pecppoormine m2 100.00%
0101000503 | g gup COMUMNETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kglom2 - " p—
ACERO LISO Y GALVANIZADO @=5/8" LONG.=61cm + ,
01.01.04.05.04 | 1,55 DE PVC @=3/4", h=15cm (ANCLAJE DE COLUMNETAS) und 100.00%
01.01.04.06 VIGAS
01.01.04.06.01 VIGAS, CONCRETO fc= 210 Kg/em?2 m3 100.00%
01.01.04.06.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.06.03 VIGAS. ACERO fy= 4200 Kg/cm? - GRADO 60 ka 100.00%
01.01.04.07 VIGUETAS DE AMARRE
01.01.04.07.01 VIGUETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/cm2 m3 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y
01.01.0407.02 | prornaooernS m2 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm? -
01.01.0407.03 | srAbO o kg 100.00%
01.01.04.08 VIGAS DE ARRIOSTRE
01.01.04.08.01 VIGAS DE RIOSTRE, CONCRETO fc= 175 Kglem2 m3 100.00%
01.01.04.08.02 VIGAS DE RIOSTRE. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.08.03 VIGAS DE RIOSTRE. ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.01.04.09 LOSAS ALIGERADAS
01.01.04.09.01 LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO fc= 210 Kglem2 m3 100.00%
01.01.04.09.02 LOSAS ALIGERADAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
0101060003 |, -OSASALIGERADAS, ACERO fy= 4200 Kgiom2 - GRADO o ooy
LOSAS ALIGERADAS, LADRILLOS DE ARCILLA HUECOS
01.01.04.0904 | pr 15 somper und 100.00%
01.01.04.10 LOSA MACIZA
01.01.04.10.01 LOSA MACIZA, CONCRETO fc= 210 Kg/cm?2 m3 100.00%
01.01.04.10.02 LOSA MACIZA. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.10.03 LOSA MACIZA ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.01.04.11 ESCALERAS
01.01.04.11.01 ESCALERAS, CONCRETO fc= 210 Kglem2 m3 100.00%
01.01.04.11.02 ESCALERAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.11.03 ESCALERAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 100.00%
01.02 BLOQUE 2
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
01.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 100.00%
01.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
01.02.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 100.00%
01.02.01.02.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA 71.39%
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m, i
01020201 | pcp kemd m3 100.00%
PERFILADO, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION
01020202 | oo BERES m2 100.00%
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/
POZ0203 | cun i r s, m3 100.00%
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL i
OTH20208 | oo PEFLENOE m3 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
OLM20208 | o OO m3 100.00%
01.02.02.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 100.00%
01.02.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.03.01 FALSA ZAPATA
01.02.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.02.03.02 FALSO CIMIENTO CORRIDO
01.02.03.02.01 FALSO CIMIENTO CORRIDO, C:-H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.02.03.03 SOLADOS
01.02.03.03.01 SOLADO C:H=1:12, E=2" m2 100.00%
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01.03.01.01
01.03.01.01.01
01.03.01.02
01.03.01.02.01
01.03.01.02.02
01.03.02

01.03.02.01
01.03.02.02
01.03.02.03

01.03.02.04

60

LIMPIEZA DE TERRENO
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
REPLANTEO DURANTE LA OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m,
Rt<2 Kg/cm2
PERFILADO, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION
CON EQUIPO
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/
CARGADOR FRONTAL
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
PROPIO C/AGUA

m2

m2
m2

m3
m2
m3

m3

GORE - ICA
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
01.02.03.04 CIMIENTOS CORRIDOS
01.02.03.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS, C:H. 1:10 + 30% PG, MAX 8" m3 100.00%
CIMIENTOS CORRIDOS ENCOFRADO Y
0102030402 | oo SMENTOS m2 100.00%
01.02.03.05 SOBRECIMIENTOS
01.02.03.05.01 SOBRECIMIENTOS fc=140 Kg/cm2+25% P.M. m3 100.00%
01.02.03.05.02 SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.04.01 ZAPATAS
01.02.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 100.00%
01.02.04.01.02 ZAPATAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.02.04.01.03 ZAPATAS. ACERO fy= 4200 Kg/cm? - GRADO 60 kg 100.00%
01.02.04.02 VIGAS DE CIMENTACION
01.02.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACIgN. CONCRETO fc= 210 Kg/em?2 m3 100.00%
VIGAS DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y
0102040000 || scpure onttin SR MR m2 100.00%
01.02.04.02.03 GRAD(;/IBCSAS DE CIMENTACION, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - kg 100.00%
01.02.04.03 SOBRE CIMIENTOS REFORZADOS
TR Kglcmzsoamzcwm:mos REFORZADOS, CONCRETO fc= 210 o —
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y
0102040302 | peopnoopReon m2 100.00%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200
0102040308 | (e e A 8 kg 100.00%
01.02.04.04 COLUMNAS
01.02.04.04.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/lcm2 m3 100.00%
01.02.04.04.02 COLUMNAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.02.04.04.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.02.04.05 COLUMNETAS DE AMARRE
01.02.04.05.01 COLUMNETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/em2 m3 100.00%
COLUMNETAS DE AMARRE, ENCOFRADO Y
0102040502 | pecp  SOLOMNE m2 100.00%
0102040503 | g CO-UMNETAS DE AVARRE, ACERO fy= 4200 Kgim2 - @ 100.00%
ACERO LISO Y GALVANIZADO @=5/8" LONG.=61cm +
01.02.04.05.04 | 150 DE PVC @=3/4", h=15cm (ANCLAJE DE COLUMNETAS) und 100.00%
01.02.04.06 VIGAS
01.02.04.06.01 VIGAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm? 100.00%
01.02.04.06.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 100.00%
01.02.04.06.03 VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 100.00%
01.02.04.07 VIGUETAS DE AMARRE \
01.02.04.07.01 VIGUETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/em?2 U 100.00%
N — VIGUETAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y i
DESENCOFRADO - —
— VIGUETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - ——
GRADO 60
01.02.04.08 VIGAS DE ARRIOSTRE
01.02.04.08.01 VIGAS DE RIOSTRE, CONCRETO fc= 175 Kglcm? 100.00%
01.02.04.08.02 VIGAS DE RIOSTRE. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 100.00%
01.02.04.08.03 VIGAS DE RIOSTRE. ACERO fy= 4200 Kg/cm?2 - GRADO 60 100.00%
01.02.04.09 LOSAS ALIGERADAS
01.02.04.09.01 LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO fc= 210 Kglem2 m3 100.00%
01.02.04.09.02 LOSAS ALIGERADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
—— LOSAS ALIGERADAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO - P

LOSAS ALIGERADAS, LADRILLOS DE ARCILLA HUECOS »
01.02.04.09.04 DE 15x30x30em und 100.00%
01.03 BLOQUE 3
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
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PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE .
01.03.02.07 B IONES m3 100.00%
01.03.02.08 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 100.00%
01.03.03 CONCRETO SIMPLE
01.03.03.01 FALSA ZAPATA
01.03.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.03.03.02 FALSO CIMIENTO CORRIDO
01.03.03.02.01 FALSO CIMIENTO CORRIDO, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.03.03.03 SOLADOS
01.03.03.03.01 SOLADO C:H=1:12, E=2" m2 100.00%
01.03.03.04 CIMIENTOS CORRIDOS
01.03.03.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS, C:H. 1:10 + 30% PG, MAX 8" m3 100.00%
CIMIENTOS CORRIDOS ENCOFRADO Y .
01.03.05.04.02 | poendormare m2 100.00%
01.03.03.05 SOBRECIMIENTOS
01.03.03.05.01 SOBRECIMIENTOS fc=140 Kg/cm2+25% P.M. m3 100.00%
01.03.03.05.02 SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.03.04.01 ZAPATAS
01.03.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 61.57%
01.03.04.01.02 ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 57.80%
01.03.04.01.03 ZAPATAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.03.04.02 VIGAS DE CIMENTACION
01.03.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACIgN. CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 m3 100.00%
VIGAS DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y
01.00.040202 | pecpumresnraioikt m2 100.00%
0103040203 | grap S’é%AS DE CIMENTACION, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - - p——
01.03.04.03 SOBRE CIMIENTOS REFORZADOS
R 001 KQIWZSOBRECIMIENTOS REFORZADOS, CONCRETO fc= 210 -~ 57:80%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y .
01.03.0403.02 | NecENCORRADO m2 57.75%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200 i
01.03.0403.03 | /oo GRADO 60 kg 58.19%
01.03.04.04 COLUMNAS
01.03.04.04.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 m3 62.26%
01.03.04.04.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 87.68%
01.03.04.04.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 68.98%
01.03.04.05 COLUMNETAS DE AMARRE
01.03.04.05.01 COLUMNETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/em2 m3 75.51%
COLUMNETAS DE AMARRE, ENCOFRADO Y .
0105040502 | oornnneonne m2 100.00%
COLUMNETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - .
01.03.04.05.03 | oano'so 92.35%
01.03.04.06 VIGAS
01.03.04.06.01 VIGAS, CONCRETO fc= 210 Kglem2 86.27%
01.03.04.06.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 87.61%
01.03.04.06.03 VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 CESAR 86.49%
01.03.04.07 VIGUETAS DE AMARRE 1P N 56005
01.03.04.07.01 VIGUETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/cm2 eg. CP N 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y
01.03.0407.02 | eouunaemion m2 100.00%
T GRADOVE%UEI’AS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - a e
01.03.04.08 VIGAS DE ARRIOSTRE
01.03.04.08.01 VIGAS DE RIOSTRE, CONCRETO fc= 175 Kg/em2 m3 83.76%
01.03.04.08.02 VIGAS DE RIOSTRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 69.18%
01.03.04.08.03 VIGAS DE RIOSTRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 68.46%
01.03.04.09 LOSAS ALIGERADAS
01.03.04.09.01 LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO fc= 210 Kg/em2 m3 64.61%
01.03.04.09.02 LOSAS ALIGERADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 86.74%
0103040903 | g LOSAS ALIGERADAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO kg —
LOSAS ALIGERADAS, LADRILLOS DE ARCILLA HUECOS <
01.03.04.09.04 | 1o seiam anay und 72.97%
01.04 BLOQUE 4
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
01.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00%
01.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEOQ
01.04.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00%
01.04.01.02.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 100.00%
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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&

01.06
01.06.01
01.06.01.01
01.06.01.01.01
01.06.01.02

CISTERNA - TANQUE ELEVADO
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

m2

i0 GORE-ICA
VH
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m,
01.04.02.01 Rt<2 Kg/om2 m3 100.00%
PERFILADO, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION
01.04.02.02 CON EQGUIPO m2 100.00%
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/ ”
01.04.02.03 CARGADOR FRONTAL m3 100.00%
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
01.04.02.04 BROPIO CIAGUA m3 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE .
01.04.02.06 EXCAACIONED m3 100.00%
01.04.02.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 100.00%
01.04.03 CONCRETO SIMPLE
01.04.03.01 FALSA ZAPATA
01.04.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.04.03.02 FALSO CIMIENTO CORRIDO
01.04.03.02.01 FALSO CIMIENTO CORRIDO, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.04.03.03 CIMIENTOS CORRIDOS
01.04.03.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS, C:H. 1:10 + 30% PG, MAX 8" m3 100.00%
CIMIENTOS CORRIDOS ENCOFRADO Y
01.04.03.03.02 | HeoENGOFRADO m2 100.00%
01.04.03.04 SOBRECIMIENTOS
01.04.03.04.01 SOBRECIMIENTOS fc=140 Kg/cm2+25% P.M. m3 100.00%
01.04.03.04.02 SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.04.01 ZAPATAS
01.04.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 100.00%
01.04.04.01.02 ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.04.04.01.03 ZAPATAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.04.04.02 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
0 04.00.05:04 KglcmZSOBRECIMIENTOS REFORZADOS, CONCRETO fc= 210 - 100.00%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y
01.04.04.0202 | HESENCOFRADO m2 100.00%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200
01.04.04.0203 | /o> GRADO 60 kg 72.37%
01.04.04.03 COLUMNAS
01.04.04.03.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
CERCO PERIMETRICO
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
01.05.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 67.90%
01.05.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
01.05.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 67.90%
01.05.01.02.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA 50.00%
01.05.02 MOVIMIENT% DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m,
01.05.02.01 Rt<2 Kg/om2 39.73%
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
01.05.02.02 PROPYO BAGUA 35.55%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE  gESAR
01.05.02.03 EXCAVACIONES CE 43.51%
01.05.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 43.51%
01.05.03 CONCRETO SIMPLE
01.05.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS
01.05.03.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS, C:H. 1:10 + 30% PG, MAX 8" m3 41.30%
01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.04.01 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
01.05.04.01.01 KgichSOBRECIMIENTOS REFORZADOS, CONCRETO fc= 210 - pr—
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y
01.05.04.01.02 | pecENCOFRADO m2 29.02%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200
01.050401.03 | /> GRADO 60 kg 35.82%
01.05.04.02 COLUMNAS
01.05.04.02.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 m3 30.93%
01.05.04.02.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.41%
01.05.04.02.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 72.70%
01.05.04.04 VIGAS
01.05.04.04.03 VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg 74.84%

100.00%
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CONSORCIO
AQUIJES VH

&

%
%}qa
GORE - ICA

01.09.01

CONSTRUCCIONES GENERALES

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD

PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
01.06.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00%
01.06.02 MOVIMIENTOODE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m, o
01.06.02.01 Rt<2 Kglem?2 m3 100.00%
ACARREOQ INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE o
01.06.02.03 EXCAVACIONES m3 100.00%
01.06.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 100.00%
01.06.03 CONCRETO SIMPLE
01.06.03.01 FALSA ZAPATA
01.06.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.04.01 CISTERNA
01.06.04.01.01 LOSA DE FONDO
01.06.04.01.01.01 LOSA DE FONDO, CONCRETO f'c= 280 Kg/cm2 m3 100.00%
01.06.04.01.01.02 LOSA DE FONDO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.06.04.01.01.03 LOSA DE FONDO, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.06.04.01.02 MUROS
01.06.04.01.02.01 MURO, CONCRETO fc= 280 Kg/cm2 m3 100.00%
01.06.04.01.02.02 MURO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.06.04.01.02.03 MURO, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.06.04.01.03 LOSA MACIZA
01.06.04.01.03.01 LOSA MACIZA, CONCRETO fc= 280 Kg/cm2 m3 100.00%
01.06.04.01.03.02 LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.06.04.01.03.03 LOSA MACIZA, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.06.04.02 TANQUE ELEVADO
01.06.04.02.01 COLUMNAS
01.06.04.02.01.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 m3 25.05%
01.06.04.02.01.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 75.48%
01.06.04.02.01.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 100.00%
LOSA MULTIUSO, PATIO GENERAL
01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
01.07.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00%
01.07.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
01.07.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00%
01.07.01.02.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 48.85%
01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m, - 91.61%
Rt<2 Kg/cm2
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/ -
01.07.02.02 CARGADOR FRONTAL m3 100.00%
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
01.07.02.03 PROPIO C/AGUA m3 99.00%
ACARREOQ INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
01.07.02.06 EXCAVACIONES 100.00%
01.07.02.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 100.00%
01.07.03 CONCRETO SIMPLE
01.07.03.01 FALSA ZAPATA
01.07.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" 100.00%
01.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.04.01 ZAPATAS
01.07.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 100.00%
01.07.04.01.02 ZAPATAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 100.00%
01.07.04.02 COLUMNAS
01.07.04.02.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 m3 68.91%
01.07.04.02.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 68.56%
01.07.04.02.03 COLUMNAS, ACERO 'cm2 - GRADO 60 100.00%

01.09.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.09.01.01.01 ALMACEN, OFICINAS, COMEDORES m2 100.00%
01.09.01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA m2 100.00%
01.09.01.01.03 CARTEL DE OBRA DE 6.00x4.00 und 100.00%
01.09.01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA mes 66.67%

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
01.09.01.01.05 MAQUINARIAS und 90.00%
01.09.01.01.06 CERCO PROVISIONAL CON MALLA RASCHELL , H=2.40m. m 100.00%
01.09.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.09.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO

01.09.01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00%
01.09.01.02.02 DESBROCES, EXTRACCIONES Y REHUBICACION

01.09.01.02.02.01 REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO und 100.00%
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PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
01.09.01.02.03 DEMOLICIONES Y PICADOS
010001020301 | o) DEMOLICION DE CIMIENTOS, ANCHO= 1.30 m. y ALT.= s —
01.09.01.02.03.02 DEMOLICION DE MUROS LADRILLO KK TIPO IV SOGA m3 100.00%
010901020303 | cagegn DEMOLICION DE MUROS LADRILLO KK TIPO IV 3 100.00%
01.09.01.02.03.04 DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA m3 100.00%
01.09.01.02.03.05 DEMOLICION DE ESCALERA m3 100.00%
01.09.01.02.03.06 DEMOLICION DE TRIBUNA m3 100.00%
01.09.01.02.03.07 DEMOLICION DE CONSTRUCCION PREFABRICADO m3 100.00%
010001020308 | uoie DEMOLICION DE PATIOS Y VEREDAS DE CONCRETO s 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
01.09.01.0203.09 | DEvOLIGIGNES m3 100.00%
01.09.01.02.03.10 ELIMINACION DE DEMOLICIOINES m3 100.00%
01.09.01.02.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
01.09.01.02.04.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00%
01.09.01.02.04.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 54.31%
01.09.01.03 SEGURIDAD, (sjm.un Y MEDIO AMglENTE 5
: ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION i
01.08.01.03.01 | hEy pi AN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GBL 100.00%
01.09.01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 100.00%
01.09.01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GBL 100.00%
01.09.01.03.04 SENALETICA FOTOLUMINISCENTE und 100.00%
01.09.01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GBL 68.00%
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS R
01.09.01.03.06 | £y SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO GBL 100.00%
01.09.02 ESTRUCTURAS
01.09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE,
DIONIRONNR | o bEGAAS m3 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
01.09.0201.06 | £y ayAcies m3 94.33%
01.09.02.01.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 94.33%
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
02 ARQUITETURA GENERAL
BLOQUE 1
02.01.01 MUROS Y TABIQUES
02010101 . cr:\lﬂUROS DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, MEZCLA 1:4 X 100.00%
ootz | MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, MEZCLA 14 X 1.5 p—
02.01.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS (
TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES,
02.01.02.01 i e P 44.61%
02.01.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES, e=0.15m, C:A=1:4, e=1.5cm 100.00%
02.01.02.07 BRUNAS DE 1cm x 1cm 28.54%
02.01.03 CIELO RASO
02.01.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:4 30.94%
BLOQUE 2
02.02.01 MUROS Y TABIQUES
gl " ml:nunos DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, MEZCLA 1:4 X - ——
oot | MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:4 X 1.5 i ——
BLOQUE 3
02.03.01 MUROS Y TABIQUES
St serc . cnr:nuRos DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, MEZCLA 1-4 X i —
oot | MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, MEZCLA 14 X 1.5 - 100.00%

02.05.01
02.05.01.01

02.05.01.01.01

02.07.01

CERCO PERIMETRICO
ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MUROS DE LADRILLO CARAVISTA SOGA- MEZCLA 1:4 X

1.5 cm
CISTERNA - TANQUE ELEVADO
MUROS Y TABIQUES

56.03%
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PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
pp— . cn|:»'|ureos DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, MEZCLA 14 X o psirn
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m 21.75%
03.03 SISTEMA DE DESAGUE
03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m 52.55%
03.03.03 SALIDAS DE DESAGUE
03.03.03.01 SALIDAS DE DESAGUE PVC-P @=4" pto 64.29%
03.03.03.02 SALIDAS DE DESAGUE PVC-P @=2" pto 62.79%
03.03.04 REDES DE DESAGUE _
03.03.04.02 TUBERIA DE DESAGUE PVC-SAP @=4" m 39.34%
03.03.04.03 TUBERIA DE DESAGUE PVC-SAP @=2" m 70.24%
03.03.04.04 CODO DE PVC SAP DE 45° x 4" und 100.00%
03.03.04.05 TEE SANITARIA 4" und 100.00%
03.03.04.06 YEE SANITARIA 4" und 7.69%
03.03.04.07 REDUCCION DE DESAGUE DE 4" A 2" und 60.00%
03.03.04.08 CODO DE PVC SAP DE 45° x 2" und 100.00%
03.03.04.09 TEE SANITARIA 2" und 78.57%
03.03.04.10 YEE SANITARIA 2" und 50.00%
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
04 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO
04.01.01 SALIDA PARA TECHO CENTRO DE LUZ pto 100.00%
04.01.02 SALIDA PARA VENTILADORES DE TECHO pto 100.00%
04.01.03 SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED O VIGA pto 78.26%
04.01.04 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 88.89%
SALIDA P/TOMACORRIENTES DOBLES C/PUESTA A
04.01.05 MRy L pto 85.47%
SALIDA PITOMACO. DOBLES C/PUESTA A TIERRA .
04.01.06 (ESTABILIZADA); EN PISO C 52.38%
04.01.07 SALIDAS PARA INTERRUPTORES SIMPLES g 100.00%
04.02 SALIDAS PARA COMUNICACIONES CESAR FERN ROE H
04.02.01 SALIDA PARA TOMA DE DATA- INTERNET INGEKTERD % 100.00%
04.03 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS Reg, GiP N° 56005
04.03.06 TUBERIA @25mm PVC-P m 100.00%
04.03.07 TUBERIA @20mm PVC-P m 99.99%
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
) SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION
DEL COVID -19
05.01 AMBIENTE DE CONTROL DE DESINFECCION und 100.00%
05.02 AMBIENTE PARA VESTUARIO DE TRABAJADORES m2 100.00%
05.03 AMBIENTE PARA COMEDOR DE TRABAJADORES m2 100.00%
05.04 BANO PORTATIL mes 66.67%
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL
05.06 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 100.00%
05.06 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 100.00%
05.07 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 100.00%
05.08 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD GLB 68.00%
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
05.09 SEGURIDAD Y SALUD GLB 100.00%

IV.-) AVANCES DE OBRA
(Documentos Adjuntos en el Informe)

e CUADROS COMPARATIVOS DE
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AVANCES FISICOS DE OBRA 8 SE ADJUNTA

GRAFICOS COMPARATIVOS, DE AVANCES DE OBRA VALORIZADOS, DE LO REALME-
NTE EJECUTADO CON RELACION A LO PROGRAMADO, GLOBAL O POR ESPECIALID-

AD; CURVA “S” DE AVANCE ACUMULADO : SE ADJUNTA
ESTADO DE VALORIZACIONES DE

CONTRATO PRINCIPAL - SE ADJUNTA
REAJUSTE DE OBRA - SE ADJUNTA
ADICIONALES DE OBRA : NO SE ADJUNTA
ESTADO DE ADELANTOS

OTORGADOS AL CONTRATISTA

ADELANTO DIRECTO : SE ADJUNTA
ADELANTO DE MATERIALES i SE ADJUNTA
MAYORES METRADOS : NO SE ADJUNTA

RELACION DEL PERSONAL EN OBRA:

PERSONAL OBRERO : SE ADJUNTA
PERSONAL ADMINISTRATIVO g SE ADJUNTA
PROFESIONALES : SE ADJUNTA

RELACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN GENERAL: SE ADJUNTA

CONSTANCIA DE PAGO DE LEYES SOCIALES Y OTROS APORTES: (€A FERtEL

EROCIVIL |

ﬂqwu.ms
ESSALUD : SE ADJUNTA
CONAFOVICER 4 SE ADJUNTA
SENCICO : SE ADJUNTA

ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA:

COPIA DE CUADERNO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL: SE ADJUNTA

CARTAS FIANZAS (Copias) SOLICITADAS AL CONTRATISTA: SE ADJUNTA

INFORME DE ESPECIALISTAS, SEGUN CRONOGRAMA DE PERMANENCIA EN OBRA:
SE ADJUNTA

ANEXOS:

FOTOGRAFIAS ROTULADA CON FECHA i SE ADJUNTA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°028 - 2022 -

GABRIEL RAMOS — CFVHI/SO de acuerdo a lo establecido en las CLAUSULA TERCERA:

MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CONTRATO DE CON-

SULTORIA DE OBRA N°004 - 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/. 40,220.34 (Cuarenta

Mil Doscientos Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la Empresa Supervisora: CONSOR-

ClO AQUIJES VH presentando para esto toda la documentacion solicitada. Asi mismo se CO-
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MUNICA a la Entidad que la Aplicacion al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLI-
MIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Esta-
do — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 —
2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; NO SE REALIZARA a la
EMPRESA SUPERVISORA debido a que en el PAGO de los TRES (03) INFORMES
MENSUALES ANTERIORES (Febrero; Marzo y Abril) se le RETUVO el Diez por Cierto
(10.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Cantidad de S/. 24,132.21
(Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRA-
TO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado
por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Por lo que el
MONTO A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 40,220.34 (Cuarenta Mil Doscientos
Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV.

ANEXOS:

Se adjunta la siguiente documentacion a este INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°028

GORE - ICA

— 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO:

ANEXO N°01:
ANEXO N°02:

ANEXO N°03:

ANEXO N°04:
ANEXO N°05:
ANEXO N°06:

ANEXO N°07:
ANEXO N°08:
ANEXO N°09:
ANEXO N°10:
ANEXO N°11:
ANEXO N°12:
ANEXO N°13:
ANEXO N°14:
ANEXO N°15:
ANEXO N°16:

ANEXO N°17:

CUADERNO DE OBRA (Desde el Asiento N°270 al N°371)

CUADROS COMPARATIVOS DE AVANCES FISICOS DE OBRA
(Valorizacion y Hoja de Metrados)

GRAFICOS COMPARATIVOS, DE AVANCES DE OBRA VALORIZADOS,
DE LO REALMENTE EJECUTADO CON RELACION A LO PROGRAMADO,
GLOBAL O POR ESPECIALIDAD; CURVA “S" DE AVANCE ACUMULADO
ESTADO DE VALORIZACIONES DE CONTRATO PRINCIPAL

REAJUSTE DE OBRA

ESTADO DE ADELANTOS OTORGADOS AL CONTRATISTA

(Adelanto Directo y Adelanto de Materiales)

RELACION DEL PERSONAL OBRERO

RELACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL

RELACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CONSTANCIA DE PAGO DE ESSALUD

CONSTANCIA DE PAGO DE CONAFOVICER

CONSTANCIA DE PAGO DE SENCICO

CUADERNO DE CONTROL DE ASISTENCIA (Del Personal de Supervision)
CARTAS FIANZAS SOLICITADAS AL CONTRATISTA (Copias)

INFORME DE ESPECIALISTAS, SEGUN CRONOGRAMA DE PERMANEN-
CIA EN OBRA

FOTOGRAFIAS ROTULADAS

Atentamente.
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