& O = - ? "
e =
9 “ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” GOREHA (

INFORME N° 243-2022-GORE.ICA-GRINF-SOBR/INSPECTOR DE OBRA

REGIONAL D
gg&e‘&nﬁﬁ?\‘hwmn ¥4IGIDACION B EROVECTOS

Para :  ING.JOSE JAIME DE LA CRUZ AGUADO. CEEeRETARIA
Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos. ART [‘ 9 .
« « A0
" | 1 UL Vel
De : ING. JUAN MARCOS CARBAJO MUNOZ. A f
Inspector de Obra \HORA;.i-Z-:-é-- 7 o REGm oo
y RECIBIDO: cnnameeian peurserrresnsasenn
Asunto: Remision de Valorizacion N° 01 - Mes de Setiembre

Obra: “Recuperacién del Servicio Deportivo de Competencia en el Estadio Félix
Castillo Tardio, distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha, Departamento
de Ica”.

Ref. Memorando N° 336-2022-GORE ICA-SSLP- Hoja de Ruta N°® E-0563737-2022
Carta N° 015-2022/RC/EIBL

Fecha : Ica, 11 de Octubre del 2022.

Es grato dirigirme a Ud. Segun lo indicado en el asunto del documento de la referencia, donde se
hace llegar la carta presentada por el CONSORCIO CHINCHA, donde se presenta la valorizacion
N° 01 del mes de Setiembre correspondiente a la Obra: “Recuperacion del Servicio
Deportivo de Competencia en el Estadio Félix Castillo Tardio, distrito de Pueblo
Nuevo, Provincia de Chincha, Departamento de lca”, para evaluar y emitir opinion al
Respecto.

Modalidad - CONTRATO A SUMA ALZADA

Contratista : CONSORCIO CHINCHA

Residente de Obra . Ing. Jorge Luis Bardales Loyaga
_Inspector de Obra . Ing. Juan Marcos Carbajo Mufioz

Presupuesto Contratado (Con 1.G.V.) . §/.75,720,833.36

Plazo de Ejecucién Contractual . 540 Dias Calendarios

Entrega de Terreno . 31 de agosto del 2022

Inicio de Obra . 08 de setiembre del 2022

Fecha de Termino de Ejecucion de Obra . 29 de febrero del 2024

El suscrito luego de efectuar la revisién de la valorizacion N° 01, por el periodo del mes de
Setiembre del 2022, remitida por el representante comin del CONSORCIO CHINCHA,
conjuntamente con el residente de obra, indica que cuenta con un avance mensual de obra del
3.16%, y un avance programado acumulado de 0.30%, segun lo indicado por el representante
comun y el residente de Obra concluye que el monto a pagar al contratista asciende a S/.
2,188,884.93 (Dos milloones ciento ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro con
93/100 Soles) incluido IGV, como se aprecia en el desagregado siguiente:

A: VALORIZACION CONTRACTUAL ;
OBRAS PROVISONALES : Sl 609,369.68
ESTRUCTURAS . Sl 1,336,280.32
ARQUITECTURA ;
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS :
OTROS . 8. 64,876.37
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
CAPACITACIONES

TOTAL, GENERAL (A) : 8/, 2,010,526.37
Avance Fisico de Obra :3.16%
Avance Programado :0.30%

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS
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Av. Cutervo N° 920
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B. REAJUSTES

OTROS

OBRAS PROVISIONALES . Sl 17,062.35
ESTRUCTURAS v 1Bl 28,061.89
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
: Sl 389.26
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
TOTAL, (B) . SI. 45,513.50
VALORIZADO BRUTA VB=(A+B) :SI.  2,056,039.87
C.- AMORTIZACIONES / DEDUCCIONES
AMORTIZ. DEL ADELANTO DIRECTO 1 8. 201,052.64
AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES 6 0.00
TOTAL (C) 1 SL 201,052.64
VALORIZACION NETA (VN=VB-C) : S/, 1,854,987.23
D.- RETENCIONES 0.00
GASTOS DE LICITACION
MULTA POR ATRASO DE OBRA
TOTAL (D) : §i. 0.00
E.- MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN-D) 'S/, 1,854,987.23
EN IGV (18%xVN) S/, 333,897.70
TOTAL (E) S/, 2,188,884.93
TOTAL, COMPROM. A SOLICIT. (VN+IGV) :SI.  2,188,884.93

Se hace de conocimiento que se realizd la revision de los avances de obra correspondientes al
periodo del mes de Setiembre del 2022, trabajos realizados por la empresa ejecutora CONSORCIO
CHINCHA, la misma que doy fe de los trabajos valorizados y que fueron realizados de acuerdo al

Expediente Técnico Contractual.

Recomendaciones:

Por lo antes expuesto el suscrito Da Conformidad a la Valorizacion N° 01, y recomienda derivar la
presente para el tramite de pago de la Empresa CONSORCIO CHINCHA, correspondiente a los
trabajos ejecutados en el periodo del mes de Setiembre del 2022, el Monto Total a pagar de la
valorizacion N° 01 es de S/. 2,188,884.93 (Dos milloones ciento ochenta y ocho mil

ochocientos ochenta y cuatro con 93/100 Soles) incluido IGV.

Es todo cuanto puedo informar a Ud. Para conocimiento y tramite correspondiente.

Atentamente:

Monitor de la Sub Gerencia de Obras-GORE ICA
Inspector de Obra

Se adjunta anexos correspondientes
04 archivadores (original y copia), CD

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS
Gobierno Regional de Ica
Av. Cutervo N° 920
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RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 01 - SETIEMBRE 2022

OBRA : “RECUPERACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FELIX CASTILLO TARDIO DEL
DISTRITO DE PUEBLO NUEVOQ, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA”

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONTRATISTA : CONSORCIO CHINCHA
REGION (ICA

DEPARTAMENTO (ICA

PROVINCIA : CHINCHA

DISTRITO : PUEBLO NUEVO
URBANIZACION : PUEBLO NUEVO

INSPECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

: ING JUAN MARCOS CARBAJO MUNOZ
: ING. JORGE LUIS BARDALES LOYAGA

MONTO VALORIZACION % SALDO
DESCRIPCION CONTRATADO AVANCE POR
(8NGV) ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ACUMULADO VALORIZAR
A.- VALORIZACION CONTRACTUAL
1 : OBRAS PROVISIONALES 1,474,520.29 609,369.68 609,369.68 41.33% 865,150.61
2 | ESTRUCTURAS 40,040,923.10 1,336,280.32 1,336,280.32 3.34% 38,704,642.78
3 | ARQUITECTURA 11,953,931.47 . . 0.00% 11,953,931.47
4 | INSTALACIONES SANITARIAS 3,566,230.60 - . 0.00% 3,566,230.60
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS 6,329,750.54 - - . 0.00% 6,329,750.54
6 OTROS 253,401.59 - 64,876.37 64,876.37 25.60% 188,525.22
7 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO . 0.00
8  CAPACITACIONES 0.00
TOTAL GENERAL 63,618,757.60 - 2,010,526.37 2,010,526.37 61,608,231.22
AVANCE FISICO DE OBRA 0.00% 3.16% 3.16% 96.84%
AVANCE PROGRAMADO 0.00% 0.30% 0.30% 99.70%
B.- REAJUSTES
1 : OBRAS PROVISIONALES 17,062.35 17,062.35
2 - ESTRUCTURAS 28,061.89 28,061.89
3 ' ARQUITECTURA
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
5 INSTALACIONES ELECTRICAS -
6 . OTROS 389.26 389.26
7 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
TOTAL (B) - 45,513.50 45,513.50
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B) - 2,056,039.87 2,056,039.87
C.- AMORTIZACIONES / DEDUCCIONES
AMORTIZ. DEL ADELANTO DIRECTO 6,361,875.76 201,052.64 201,052.64 6,160,823.12
DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE ADEL. DIRECTO
AMORTIZ DEL ADELANTO DE MATER
DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE ADEL. MATER - -
TOTAL (C) 6,361,875.76 - 201,052.64 201,052.64 6,160,823.12
VALORIZACION NETA (VN=VB-C) - 1,854,987.23 1,854,987.23
D.- RETENCIONES
GASTOS DE LICITACION .
MULTA POR ATRASO DE OBRA . .
TOTAL (D) . . s
E.- MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN-D) - 1,854,987.23 1,854,987.23
EN IGV (18%xVN) = 333,897.70 333,897.70
TOTAL (E) - 2,188,884.93 2,188,884.93
TOTAL COMPROM. A SOLICIT. (VN+IGV) - 2,188,884.93 2,188,884.93
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VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 01 (SETIEMBRE DEL 2022)

VALORIZACION 5" 01 { DEL 0B/09/2023 AL 30/09/202
BRA - “RECUPERACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FELIX CASTILLO TARDIO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA™
IRMULA : OBRAS PROVISIONALES PLAZO DE EJECUCION APROBADA 540 Dias Calendarios
FOPETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE ICA PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL 640 Dias Calendarios
ONTRATISTA : CONSORCIO CHINCHA
ZGION :ica PETO DECONTRATO DEOBRA CON GV S1.75.720,833.38
PARTAMENTO L ICA MES DE VALORZACION SETIEMBRE DEL 2022 PPTO. DE CONTRATO DEOBRA SIN GV 8/.84,170,197.76
OVINCIA : CHINCHA MES DE PRESUPUESTO BASE ABRIL 2022 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO - 31/08/2022
STRITO : PUEBLO NUEVO ADELANTO DIRECTO S/ 7.672,083.34 INICIO FISICO DE OBRA - 08/08/2022
3CALDAD : PUEBLO NUEVO MES DEL ADELANTO DIRECTO SETIEMBRE DEL 2022 FECHA DE INCIO DE PLAZO CONTRACTUAL: 08/09/2022
SPECTOR DE OBRA : ING JUAN MARCOS CARBAJO MUNOZ ADELANTO PAMATERILES S/,
ZSDENTE DE OBRA i ING. JORGE LUIS BARDALES LOYAGA IEG.AWNI_O“M AVANCE FISICO DEL MES PROGRAMADO 11.80%
= AVANCE FISCO DEL MES EJECUTADO  41.33%
VALORIZACION DEL MES (SIN IGV) S/.609,369.68 AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO :  41.33%
AVANCES
\RTIDA DESCRIPCION gl T ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO taLho
UND METR PUNIT PRESUP METR VALORIZ METRADO VALORZ 0 METR VALOREZ % METR VALORIZADO %
OB - 3 PROVISIONALES v : . v z z . : 5 o . n 5 b . =
PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD ¥ SALUD
0 OBRAS PROVISIONALES
o101 CONTRUCCIONES PROVISIONALES
[T OFICINAS, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 230 00 234 60| 53,958 00 23000 53958 00 100.00 230,00 53,958 00 100.00 -
0101 02 COMEDOR DE PERSONAL m2 100 00| 201,84 20,184.00 100.00 20.184.00 100 00 100.00 20,184.00 100.00 7.
010103 VESTUARIOS PARA OBRA n2 90 00 234 60| 2111400 80.00 21,114.00 100.00 90.00 21,114.00 100.00 - -
D10108 SERVIC10S HIGIENIC OS PORTATILES PARA PERSONAL mes 18 00 6,500 00 117,000.00 100 6,500.00 556 100 6,500 00 556 17.00 110,500 00 54 44
010106 CERCO PROVISIONAL DE OBRA C/LANCHA AGERO GALVANIZADO H-3 20M m 847 29| 148 97 126.220.79 67783 100,976 34 80.00 67783 100,976 34 80.00 169 46 25,244 46 20,00
010106 CARTEL DE OBRA DE 4 80 x 360 M SEGUN DETALLE und 2.00 2,376 81 4,653 62 200 465162 100.00 200 485362 100.00
012 INSTALACIONES PROVISIONALES
010201 POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA F/C ONSTRUCCION. a3 5m, H=1 5m, E = und 200 4,140 56 828112 2 - = - z - 200 8.28112 100.00
0oz INSTALAC ION PROVISIONAL DE DESAGUE und 100 2,016 28 2,01628 070 1,411.40 70.00 070 141140 70.00 030 604 88 3000
010203 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA und 100] 38,325 62 38,325 62 0.70 2682793 70.00 070 26,827 .63 70.00 030 11,487 68 30.00
w TRABAJGS PRELIMINARES
0201 LIMPIEZA DE TERREND
020101 LIMPIEZA DEL TERREND NORMAL e 51.421.30 091 46,793 38 - 47.368.87 43,106.67 9212) 47.38997 43,106 67 9212 405133 3,686 71 788
20 REMOCIONES
0202 01 RETIRO DE POS TES DE ALUMBRADO und 15,00 766.40) 11,796 00 12.00 9,436.80 80.00 12.00 9,436 BD 80.00 300 2.359.20 20.00
0203 DEMOLICIONES
020301 DEMOLICION DE ESTRUC TURAS DE CONCRE 10 m3 208.75 21357 44,796 31 108 85 23.266.45 5194 108.95 73,268 45 5194 10080 21,527 86 4806
020002 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE E » 0 10 M C/EQUIPO e 2,004,064 17 .40 36 45196 1.43494 24,967 96 6850 143494 24,967 96 68 50 660.00 11,484 00 3150
020303 ELIMINAC 10N DE DEMOLIC IONES ma 50309} 2151 10.821.47 30293 6.516.02 6021 302 83 6516 02 6021 200.16 4,305 44 39 79
0204 MOVILIZAGION DE CAMPAMENT O, MAGUINARIA Y HERRAMIENT AS
0204 01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIFOS und 2.00|  26,700.00 53,400 00 1.00 26,700.00 50.00 100 26,700.00 50 00 100 26,700 00 5000
0205 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
020501 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR e 47,454 05 27§ 130,973.18 4033594 111,327 19 8500 4033594 111,327 18 8500 7.118.11 19,645,986 15.00
0 SEGURIDAD Y SALLD
3o ELABORACION, IMPLEMENT ACION Y ADMINISTRADOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJKC
w0101 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRAC ION DEL PLAN DE SEGURIDA gb 100] 450000 4500.00 100 450000 100.00 100 4,500.00 100.00 * -
w0102 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL g 1.00] 236,081.90 235,081.90 0.06 14,164 91 600 0.06 14,164 91 6.00 094 22191699 5400
030103 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA gb 100] 2973374 29,733.74 006 1,784.02 6.00 006 1.784.02 600 0.94 27,943 72 94.00
0301 04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gb 100 457214 457214 0.06 27433 6.00 006 27433 6.00 094 4297 81 94.00
030105 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und 100 10,909 58 10,908 58 006 65457 6.00 0.06 654 57 600 094 10,255.01 94 00
0301 06 CONCRETO fc=210 klemZ EN VIGAS DE CIMENTACION und 100]  2.74130) 274130 006 164 48 600 008 164 48 600 094 2,576 82 94.00
0302 PLAN ANT| COVID-19
0302 01 PLAN DE VIGILANC IA, PREVENGION Y CONTROL DE COVID 19 mes 1800]  12.873.72) 231,726.96 100 1287372 556 100 12,873.72 556 17,00 218,853 24 94 44
COSTO DIRECTO 1,247,051.35 0.0 515,364 41 41.33%] 515,364.41 41.33%)| 731,686.93] 58.67%)|
GASTOS GENERALES VARIABLES 11.44% 142 662 67 0. 58,957 69 58,957 69| B3,704.98
UTILIDAD 6.80% 84,806.27| 0. 35,047 58| 35,047 58| 49,758 69
SUB TOTAL (CD+GG+UTIL.) Sl 147452029 0.00| 609,369.68 609,369.68| 865,150.60|
COSTO TOTAL SIN IGV(MONTO CONTRACTUAL) Sl 1.474,520.29] l 0.00} [ 609,369.68 I 609,369 68 865,150.60
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OBRA

PROPIETARIO
CONTRATISTA
REGION

DEPART

PROV.

DISTR.

LOCALIDAD
SUPERVISOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
PRESUPUESTO

CURVA DE AVANCE DE OBRA

: “RECUPERACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FELIX CASTILLO TARDIO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE

CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA"

: GOBIERNO REGIONAL DE ICA

: CONSORCIO CHINCHA

1ICA

cICA

: CHINCHA

: PUEBLO NUEVO

: PUEBLO NUEVO

: ING JUAN MARCOS CARBAJO MUNOZ

: ING. JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
S/.64,170,197.77 S/GV

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 340 Dias Calendarios
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CRONOGRAMA PROGRAMADO V.S. EJECUTADO

~ACUMULADO -

...... S R
 Set22 193,128.60|  0.30% 193,128.60 0.30% 2,010,526.37 3.16% 2,010,526 3.16%
Oct-22 228,476.14 0.36% 421,604.74 0.66% 0.00% 2,010,526 3.16%
Nov-22 268,798.65 0.42% 690,403.39 1.08% 0.00% 2,010,526 3.16%
_ Die22 193,498.73 0.30% ) 883,902.11 1.38% - 0.00% 2,010,526 3.16%
_ Ene2s | - 213,421.83 0.33% : 1,097,323.94 1.71% - . 0.00% 2,010,526 316% |
 Febn: 45248849  omi% | 1,549,812.44 242% B 0.00% 2,010,526 | 3.16%
 Mar23 1,296,944.19 2.02% o 2,846,756.63 4.44% 0.00% 2,010,526 3.16%
Abr-23 2,284,621.34 3.56% 5,131,377.96 8.00% 0.00% 2,010,526 3.16%
 May-23 2,464,302.33 3.84% 7,595,680.30 11.84% 0.00% 2,010,526 3.16%
 Jun-23  3,104,697.71 4.84% 10,700,378.00 16.67% S 0.00% 2,010,526 3.16%
______ Jul23 4,698,865.88)  7.32% 15,399,243.89 o 2a00% | . 0.00% | 2,010,526  3.46%
_ Ago23 B 548344468  8.55% ~ 20,882,688.56 32.54% i 0.00% 2,010,526 3.16%
" Set23  6,265,193.56 9.76% | 27,147,882.12 42.31% ) 0.00% 2,010,526 3.16%
Oct-23 7,994,122.10 12.46% 35,142,004.22 54.76% 0.00% 2,010,526 3.16%
Nov-23 8,599,966.19 13.40% | 43,741,970.41 68.17% 0.00% 2,010,526 3.16%
Dic-23 7,944,018.89 12.38% N 51,685,989.30 ~ 80.55% ik 0.00% 2,010,526 3.16%
~ Ene24 -  7.631,425.53| 11.89% _ 59,317,414.83 92.44% N i | 0.00% 2,010,526 . 3.16%
_ FIN (29/02/2024) 485278292  756% | 64,170,197.77|  100.00% ) i 0.00% 2,010,526 3.16%
TOTAL () 64,170,197.77 100.00% 2,010,526.37 3.16%
(') SUB TOTALES SILG.V. ADELANTAD(? , 2.86%

NOTA : La Residencia ha elaborado la Curva de Avance de Obra, en base al Calendario de Avance Valorizado Actualizado vigente.




