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Resolucion Gerencial Regional N® 004-2023-GORE-ICA/GRINF

Ica, 13 de febrero de 2023

VISTO: El Informe N° 062-2023-GORE-ICA-SSLP de fecha 24 de enero de 2023, de la
Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos de la Gerencia Regional de Infraestructura, sobre
modificacion de presupuesto analitco de Expediente Técnico del proyecto denominado “CREACION,
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS
CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LAMERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDO
Y LALEGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO-NASCA-ICA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2329690; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitucion Politica del Estado, Ley Organica de Gobiernos
Regionales N° 27867, Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas juridicas de
derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo,
para su administracion economica y financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 024-2021-GORE-ICA/GRINF de fecha 14 de
diciembre de 2021, en su Articulo Primero, se resuelve aprobar el Expediente Técnico del proyecto denominado
“CREACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS
POBLADOS CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA
ESPERANZA, CABILDO Y LA LEGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO-NASCA-ICA", con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2329690, por el monto total de S/ 157176,689.09 (Quince millones ciento setenta y seis mil
seiscientos ochenta y nueve con 09/100 soles) y un plazo de ejecucion de doscientos setenta (270) dias calendario;

Que, mediante Informe N° 062-2023-GORE-ICA-SSLP de fecha 24 de enero de 2023, la
Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos, present6 a la Gerencia Regional de Infraestructura la
propuesta de modificacion de presupuesto analitico, sefialando que originalmente se consideré en la especifica de
gasto la contratacion de: copias e impresiones por un periodo de 09 meses por la suma de S/ 9,000.00 soles, un
monitor de obra por 09 meses por un monto de S/ 40,500.00 soles, un chofer por un periodo de 9 meses con un
presupuesto de S/ 18,000.00 soles, alquiler de una camioneta por 09 meses por un monto de S/ 27,000.00 soles,
combustible por 09 meses por un monto de S/ 13,500.00 soles, y una secretaria por 09 meses por un presupuesto
de S/ 18,000.00, conforme al siguiente detalle:

Andlisis de Gastos de Gestién de Proyectos

: Precio Cant. / | Valor Total
ltem Descripcién Und. | Cantidad Uriltaro S/, | Dutde. s/,
1.0. | Ingeniero Evaluador mes 1.00 4,500.00 4,500.00
2.0. | Copias e Impresiones mes 2.00 1,000.00 %.000.00
2.0. | Monitor de Obra mes 2.00 4,500.00 40,500.00
2.0. |Chofer mes 2.00 2,000.00 18,000.00
2.0. | Camioneta mes 2.00 3,000.00 27,000.00
2.0. |Combustible mes 2.00 1,500.00 13,500.00
2.0. |Secretaria mes 2.00 2,000.00 18,000.00
Total de Gastos Gestién de Proyecto §/. 130,500.00
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Que, luego de la evaluacion técnico y/o administrativo al presupuesto analitico, la Subgerencia
de Supervision y Liquidacion de Proyectos sefialo a través del citado Informe N° 062-2023-GORE-ICA-SSLP,
que con la finalidad de permitir la agilizacion de documentacion que es originada por la ejecucion de obra
hasta su culminacion y posterior recepcion de la obra, resulta necesario disminuir el tiempo de contratacion y
como consecuencia el monto dispuesto para la contratacion; por ello, se ha considerado la contratacion de:
un ingeniero evaluador por un mes y se ha dispuesto la suma de S/ 4,500.00 soles, copias e impresiones por
un periodo de 03 meses por la suma de S/ 5000.00 soles, un monitor de obra por el periodo de 04 meses y
se ha dispuesto la suma de S/ 28,000.00 soles, un chofer por el periodo de 03 meses por la suma de S/
9,000.00 soles, un ingeniero liquidador por un mes por la suma de S/ 7,000.00 soles, compra de combustible
por 09 meses con un presupuesto de S/ 13,500.00 soles, y una secretaria por un periodo de 03 meses, para
ello se ha dispuesto la suma de S/6,000.00 soles, debiendo considerar que la mencionada modificacién varia
el monto total del presupuesto analitico;

Que, en merito a los considerandos precedentes, y a lo dispuesto por la Ley Organica de
Gobiernos Regionales N° 27867, y Resolucion N° 002-2023-GORE-ICA/GGR, y a la visacion de estilo;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificacion del Presupuesto Analitico, solo en lo que
respecta del componente Analisis De Gastos de Gestion del Proyecto con la variacion del presupuesto analitico,
debido a que es necesario disminuir el periodo de contratacion del personal técnico y/o administrativo
disminuyendo el monto original presupuestado de S/ 130,500.00 soles a S/ 73,000.00 soles; ello, en relacion al
proyecto denominado “CREACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ENLOS CENTROS POBLADOS CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA,
NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y LA LEGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO-NASCA-ICA”, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2329690, que fuera aprobado mediante Resolucion Gerencial Regional N° 024-2021-GORE-
ICA/GRINF, quedando lo demés inalterable, por lo que el nuevo monto presupuestado queda de acuerdo al cuadro
siguiente:

B
o o Andlisis de Gastos de Gestién de Proyectos
EE A s Precio Cant. / | valor Total
% %@0? Iitem Descripcién uUnd.| cantidad R s 5/,
0E W
1.0. | Ingeniero Evaluador mes 1.00 4,500.00 4,500.00
2.0. | Copias e Impresiones mes 3.00 1,666.67 5,000.00
3.0. | Monitor de Obra mes 4.00 7,000.00 28,000.00
4.0. | Chofer mes 3.00 3,000.00 9,000.00
5.0. | Ingeniero Liguidador mes 1.00 7,000.00 7.000.00
4.0. | Combustible mes 2.00 1,500.00 13,500.00
7.0. |Secretaria mes 3.00 2,000.00 6,000.00
Total de Gastos Gestion de Proyecto §/. 73,000.00

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolucion a la Gerencia General Regional, a
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a la Gerencia de
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Administracion y Finanzas, a la Subgerencia de Estudios y Proyectos, a la Subgerencia de Obras, a la Subgerencia
de Supervision y Liquidacion y a las demas unidades organicas pertinentes para su conocimiento y fines, y
procédase a su registro respectivo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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