



# Gobierno Regional



## Resolución Gerencial Regional N° 0191 -2013-GORE-ICA/GRINF

Ica, 11 SET. 2013

VISTO, el Informe N° 766-2013-SGO, y demás documentos que se adjuntan, los mismos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 0183-2010-GORE-ICA/GRINF, de 07.Oct.2010, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: "Construcción de Puente Vehicular en Marccarencca Km 32+000 Ruta I-C 108 EMP PE 1S Río Grande - Palpa - Ica".

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 016-2011-GORE-ICA/GRINF, de 28.Ene.2011, se aprobó la Actualización del Valor Referencial del Expediente Técnico de la Obra en mención, considerando el siguiente Presupuesto Analítico.

ESPECIFICA	DESCRIPCION	EXPEDIENTE TÉCNICO	VALOR REFERENCIAL	GASTOS DE SUPERVISIÓN	GASTOS ADM.	PREV MAY COST	TOTAL
2.6.23.2	INFRAESTRUCTURA VIAL		2,240,962.45			55,000.00	2,295,962.45
2.6.23.23	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA					75,000.00	25,000.00
2.6.81.3	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	162,335.00					162,335.00
2.6.23.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADM. DIRECTA - BIENES				1,500.00		1,500.00
	COMBUSTIBLE				1,500.00		1,500.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO				2,000.00		2,000.00
2.6.23.26	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS			149,856.70			149,856.70
	SUPERVISIÓN DE OBRA			149,856.70	5,000.00	80,000.00	
	SUB TOTAL	162,335.00	2,240,962.45	149,856.70	5,000.00	80,000.00	2,638,154.15
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA							

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 216-2012-GORE-ICA/GRINF, de 27.Nov.2012, se Aprobó el Expediente Técnico de Descolmatacion y Encauzamiento del Cauce de Río Grande Sector Marccarencca L=250mt. Distrito Río Grande - Palpa - Ica (Nuevo Componente) del Proyecto: Construcción del puente Vehicular Marccarencca Km 32+00 Ruta IC - 108 EMP PE - 1S - Río Grande - Palpa - Ica, considerando el siguiente Presupuesto Analítico:

ESPECIFICA DEL GASTO	DESCRIPCION	COSTO DE EXPEDIENTE E TECNICO	COSTO DE OBRA		GASTOS DE SUPERV	TOTAL
			COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		
2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA					
2.6.2.3.4.4	Costo de Construccion por Administracion Directa bienes					
	Materiales de construccion		844.75			844.75
	vestuarios			1200		1,200.00
	Combustibles y lubricantes	150	25,320.73	1700		27,170.23
	Materiales de escritorio	500		1500		2,000.00
2.6.2.3.4.5	Costo de Construccion por Administracion Directa servicios					
	Mano de Obra calificada y no calificada		8,120.02			8,120.02
	Guardian		2,400.00			2,400.00
	Aquiler de maquinarias y equipos		40,509.47			40,509.47
	Movilizacion de desmovilizacion de maquinarias y equipos		2,000.00			8,000.00
	Pasajes y gastos por transportes				600	600.00
	Vialicos y asignaciones				600	600.00
	Servicio de Topografia	500				500.00
	Servicios de impresiones	150				150.00
2.6.8.1.3.	Elaboracion de Expediente Tecnico					
2.6.8.1.3.	Elaboracion de Expediente Tecnico					
SUB TOTAL S/		1300	85194.47	4400	1200	92,094.47
TOTAL S/		1300		89594.47	1200	92,094.47



Que, a través de la Resolución Gerencial Regional N° 0005-2013-GORE-ICA/GRINF de 08.Ene.2013, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico del Proyecto: "Construcción del Puente Vehicular Marcarencca Km 32+00 Ruta IC - 108 EMP PE - 1S - Rio Grande - Palpa - Ica, aprobando el siguiente Presupuesto Analítico:

ESPECIFICA	DEICACION	OBRA POR CONTRATA				OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA (DE RECOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO)				TOTAL
		EXPEDIENTE TECNICO	VALOR REFERENCIAL	SABERIDE SUPERVISION	GASTOS ADM.	PREV MAY CO II	COFFO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	
2.5.23.2	INFRAESTRUCTURA VIAL									
2.5.23.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		2,240,862.45							
2.5.23.2	EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACION DE DAÑOS					85,000.00				
2.5.23.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES					22,800.00				2,265,862.45
	materiales de construccion									22,800.00
	vestuarios									
	combustibles y lubricantes						844.75			844.75
	materiales de escritorio							1,200.00		1,200.00
2.5.23.4	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION					150.00	25,300.23	1,700.00		27,150.23
	mano de obra calificada y no calificada					500.00		1,500.00		2,000.00
	guardian									
	alquiler de maquinarias y equipos						8,120.02			8,120.02
	movilizacion de desmovilizacion de maquinarias y equipos						2,400.00			2,400.00
	pasaje y gastos por transporte						40,509.47			40,509.47
	viaticos y asignaciones						8,000.00			8,000.00
	topografico								500.00	500.00
	servicio de impresiones								500.00	500.00
2.5.81.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					500.00				500.00
2.5.81.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					150.00				150.00
2.5.81.4	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	182,335.00								182,335.00
	COMBUSTIBLE									
	MATERIALES DE ESCRITORIO				1,500.00					1,500.00
	BIENES DE CONSUMO				1,500.00					1,500.00
2.5.81.4	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				2,000.00					2,000.00
	SUPERVISION DE OBRA			149,856.70						149,856.70
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					2,200.00				2,200.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	162,335.00	2,240,862.45	149,856.70	5,000.00	80,000.00	1,300.00	85,194.47	4,400.00	2,265,862.45
	<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>									<b>2,730,245.62</b>

Que, conforme se advierte del Informe N° 766-2013-SGO de la Sub Gerencia de Obras y Vialidad, con fecha 05.Ago.2013 se realizó la Constatación Física de la Obra: "Construcción del Puente Vehicular Marcarencca Km 32+00 Ruta IC - 108 EMP PE - 1S - Rio Grande - Palpa - Ica", solicitando efectuar las siguientes acciones: <sup>i)</sup> Pago para el Juez de Paz (sic.), <sup>ii)</sup> Contratación de profesional para la evaluación del diseño estructural (*estribos*), <sup>iii)</sup> Contratación de profesional para la elaboración de expediente de corte y saldo de obra, <sup>iv)</sup> otros imprevistos; motivo por el cual, dicha Subgerencia recomendó y propuso la modificación del presupuesto analítico para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, según se advierte del Expediente Técnico, la estructura funcional programática ha sido prevista de la siguiente manera: **Función:** 15 Transporte; **Programa:** 033 Transporte Terrestre; **Sub Programa:** 0066 Caminos Vecinales; **Proyecto:** 2.106283 Construcción de Puente Vehicular en Marcarencca Km 32+000 Ruta I-C 108 EMP PE 1S Río Grande - Palpa - Ica; **Componente:** 2.005408 Construcción de Puentes, Obra: "**Construcción de Puente Vehicular en Marcarencca Km 32+000 Ruta I-C 108 EMP PE 1S Río Grande - Palpa - Ica**"; **Meta:** Construcción de Puente Mixto de Sección Compuesta de 46.00m, de Luz entre Ejes de Apoyo, Construcción de Vías de Acceso con Superficies Estabilizadas (468.00ml), Construcción de Obras de Protección y Encauzamiento (166.50ml), Descolmatación de Cauce del Río (250.00 ml);

Que, conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones vigente, aprobado mediante Ordenanza Regional N°002-2006-GORE -ICA, los Expedientes Técnicos de Obras deben ser aprobados por la Gerencia Regional de Infraestructura, así como los documentos que la comprenden;

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras, con la conformidad de la Sub Gerencia de Estudios; y, en mérito a las facultades que le asiste al Gobierno Regional de Ica al amparo de la Ley N° 27783 "Ley de Bases de Descentralización", Ley 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y su Modificatoria Ley N° 27902, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N° 29812 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012, Ley 27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública" y su Reglamento, y Resolución Ejecutiva Regional N° 350-2012-GORE-ICA/PR.



**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Aprobar la modificación del Presupuesto Análítico de la Obra: "Construcción de Puente Vehicular en Huaracco Km 22+000 Ruta I-C 108 EMP PE 1S Río Grande - Palpa - Ica, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	OBRA POR CONTRATA					OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (DESCOLMATAción Y ENCAUZAMIENTO)				TOTAL
		EXPEDIENTE TÉCNICO	VALOR REFERENCIAL	GASTOS DE SUPERVISIÓN	GASTOS ADM.	PREV MAY COST	COSTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	GASTO DE SUPERVISIÓN	
2.6.23.2	INFRAESTRUCTURA VIAL										
2.6.23.23	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA		2,240,982.45			55,000.00					2,295,982.45
	EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACION DE DAÑOS					22,800.00					22,800.00
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES										22,800.00
	materiales de construcción										
	vestuario							844.75			844.75
	combustibles y lubricantes								1,200.00		1,200.00
	materiales de escritorio						150.00	25,320.23	1,700.00		27,170.23
2.6.23.45	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION						500.00		1,500.00		2,000.00
	mano de obra calificada y no calificada										
	guardian							8,120.02			8,120.02
	alquiler de maquinarias y equipos							2,400.00			2,400.00
	movilización de desmovilización de maquinarias y equipos							40,509.47			40,509.47
	pasaje y gastos por transporte							8,000.00			8,000.00
	viáticos y asignaciones									600.00	600.00
	espejaldo									600.00	600.00
	servicio de impresiones						500.00				500.00
2.6.81.3	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS						150.00				150.00
2.6.81.31	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	162,335.00									162,335.00
2.6.81.42	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES										162,335.00
	COMBUSTIBLE										
	MATERIALES DE ESCRITORIO				1,500.00						1,500.00
	BIENES DE CONSUMO				1,500.00						1,500.00
2.6.81.43	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				2,000.00						2,000.00
	SUPERVISIÓN DE OBRA										
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS			127,856.70							127,856.70
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>162,335.00</b>	<b>2,240,982.45</b>	<b>127,856.70</b>	<b>27,000.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>88,194.47</b>	<b>4,400.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>2,710,248.62</b>
	<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA.</b>										

**ARTICULO SEGUNDO.-** Trascríbase la presente Resolución a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional Infraestructura, a la Gerencia Sub Regional de Palpa, a la Sub Gerencia de Estudios, a la Sub Gerencia de Obras, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, entre otros.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,**

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
*Hernán Javier Recipa Mejías*  
Mg. HERNÁN JAVIER RECIPIA MEJÍAS  
GERENTE REGIONAL



