




Gobierno Regional



Resolución Gerencial Regional N° 0012 -2015-GORE-ICA/GRINF

Ica, **25 FEB. 2015**

VISTO, el Informe n.º 095-2015-SGEP de 19 de febrero de 2015, y demás documentos que adjuntan, los mismos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución; y



CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional n.º 0178-2014-GORE-ICA/GRINF de 09.Set.2014 se aprobó el expediente técnico de la Obra: "Creación de Pistas y Veredas calles Las Américas, 11 de Setiembre, Los Mártires, J.C. Mariátegui, Salvador Allende, 28 de Junio, 6 de Diciembre, Calle C y Calle B C.P. La Tinguña - Zona Baja A-1, Distrito de La Tinguña - Ica - Ica";

Que, a través de la Resolución Gerencial Regional N° 0010-2015-GORE-ICA/GRINF de 11.Feb.2015, se aprobó la modificación del presupuesto analítico del expediente técnico la obra en mención, teniendo el siguiente Presupuesto Analítico:

ESPECIFICA	DESCRIPCION	VALOR REFERENCIAL	GASTOS DE SUPERVISIÓN	GASTOS ADM.	PREV. MAY. COSTOS	TOTAL
2.6.23.2	INFRAESTRUCTURA VIAL					
2.6.23.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA (*)	2,949,907.98				2,949,907.98
2.6.81.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					
2.6.81.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.6.81.42	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					
	COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES					
	Gasolina 90oct.			1,600.00		1,600.00
	Petroleo Diesel			1,628.00		1,628.00
	Acete 5 galones			500.00		500.00
	Liquido de freno			200.00		200.00
	Grasa			100.00		100.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO U OFICINA					
	Papel bond A-4 para impresion			900.00		900.00
	Toner para impresion (Kyocera)			500.00		500.00
	Archivadores			300.00		300.00
2.6.81.43	GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS					
	SUPERVISIÓN DE OBRA		110,000.00			110,000.00
	SERVICIOS DE CONSULTORIA					
	Contratación de 01 monitor x 02 meses			7,000.00		7,000.00
	Contratación de 01 Revisor x 02 meses			8,000.00		8,000.00
	Servicio de Copias			1,000.00		1,000.00
	SUB TOTAL	2,949,907.98	110,000.00	21,728.00	0.00	3,081,635.98
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA					3,081,635.98

Que, con Informe n.º 200-2015-SGO de 12.Feb.2015, la Sub Gerencia de Obras remitió a la Gerencia Regional de Infraestructura la propuesta de modificación de presupuesto analítico, informando que "(...) la Sub Gerencia de Obras no cuenta con recursos asignado para gastos de servicio de Consultoría para efectuar la función de control y seguimiento de la obra (...)". Recomendando derivar a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos para su evaluación y conformidad de la modificación del presupuesto analítico;



Que, como resultado de haberse derivado la documentación alcanzada a la Subgerencia de Estudios de la GRINF, se emitió el Informe n.º 026-2015-SGEP/MHR-GORE-ICA de 16.Feb.2015, por medio del cual el Ing. Miguel Ángel Hidalgo Reyes concluyó que: "(...) realizado la evaluación respecto a la solicitud de cambio de ANALÍTICO DE OBRA propuesta con Oficio N° 200-2014-SGO por parte de la Sub Gerencia de Obras del GORE ICA, con la finalidad de cubrir gastos de SERVICIO UN MONITOR POR UN MES, para control y monitoreo de la obra, según lo sustentado se considera PROCEDENTE el mismo que no afecta al monto total de la obra.(...)";

Que, a través Informe n.º 095-2015-SGEP de 19.Feb.2014, la Subgerencia de Estudios alcanzó a la GRINF la conformidad a la Modificación del Presupuesto Analítico Expediente Técnico de la obra: "Creación de Pistas y Veredas Calles Las Américas, 11 de Setiembre, Los Mártires, J.C. Mariátegui, Salvador Allende, 28 de Junio, 6 de Diciembre, Calle C y Calle B C.P. La Tinguña - Zona Baja A-1, Distrito de La Tinguña - Ica - Ica", teniendo como sustento técnico el Informe n.º 026-2015-SGEP/MHR-GORE-ICA;





Que, de la información contenida en el Expediente Técnico, la Estructura Funcional es: Función: 15 Transporte
 Programa: 036 Transporte Urbano, Sub Programa: 0074 Vías, Proyecto "Creación de Pistas y Veredas Calles Las Américas, 11 de Setiembre, Los Mártires, J.C. Mariátegui, Salvador Allende, 28 de Junio, 6 de Diciembre, Calle C y Calle B C.P. La Tinguña - Zona Baja A-1, Distrito de La Tinguña - Ica - Ica", Meta: - Pavimentación de Vías: Carpeta asfáltica en caliente E=2" Área: 20,815.22 M2, sub base granular de E= 0.10 M, base granular de E= 0.20 M.; - Construcción de Veredas f'c =175 kg/cm2 INC/MARTILLOS RAMPAS - 7,922.52 M2; - Construcción sardineles: f'c =175 kg/cm2 - 4,934.20 M; - Implementación de áreas verdes: sembrado de plántones 533 Und., sembrado grass 5,232 M2;

Que, conforme a lo dispuesto por el Manual de Organización y Funciones vigente, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional n.º 0375-2010-GORE -ICA/PR de 16.Jul.2010, los Expedientes Técnicos de Obras deben ser aprobados por la Gerencia Regional de Infraestructura, así como los documentos que lo comprenden;

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios, en merito a las funciones inherentes al Gobierno Regional de Ica de conformidad con la Ley N.º 27783 "Ley de Bases de Descentralización"; los artículos 29º-A numeral 5, 37º y 41º inciso c) de la Ley 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y su modificatoria Ley N.º 27902; Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley n.º 30281 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015, Ley 27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública" y su Reglamento, y Resolución Ejecutiva Regional n.º 0016-2015-GORE-ICA/PR.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar la modificación del Presupuesto Analítico del Expediente Técnico de la obra: "Creación de Pistas y Veredas calles Las Américas, 11 de Setiembre, Los Mártires, J.C. Mariátegui, Salvador Allende, 28 de Junio, 6 de Diciembre, Calle C y Calle B C.P. La Tinguña - Zona Baja A-1, Distrito de La Tinguña - Ica -I", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

ESPECIFICA	DESCRIPCION	VALOR REFERENCIAL	GASTOS DE SUPERVISION	GASTOS ADM.	PREV. MAY. COSTOS	TOTAL
2.6.23.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,949,907.98				2,949,907.98
2.6.23.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA (*)					
2.6.81.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					
2.6.81.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.6.81.42	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					
	COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES					
	Gasolina 90oct			1,600.00		1,600.00
	Petroleo Diesel			1,628.00		1,628.00
	Grasa			50.00		50.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO U OFICINA					
	Papel bond A-4 para impresion			900.00		900.00
	Toner para impresion (Kyocera)			500.00		500.00
	Archivadores			300.00		300.00
2.6.81.43	GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS		110,000.00			110,000.00
	SUPERVISION DE OBRA					
	SERVICIOS DE CONSULTORIA			10,500.00		10,500.00
	Contratacion de 01 monitor x 03 meses			5,250.00		5,250.00
	Contratacion de 01 Revisor x 02 meses			1,000.00		1,000.00
	Servicio de Copias			1,000.00		1,000.00
	SUB TOTAL	2,949,907.98	110,000.00	21,728.00	0.00	3,081,635.98
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA					3,081,635.98



ARTICULO SEGUNDO.- Trascríbase la presente Resolución a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional Infraestructura, a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, a la Sub Gerencia de Obras, a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, entre otros.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ECON. ANDRÉS OMAR CAVERO PRADO
 GERENTE REGIONAL