

Cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2010
– Nivel Regional

Gobierno Regional de Ica

	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
1	Identificación y Registro de Agentes Participantes	Del 02 al 27 de Febrero 2009	
		<ul style="list-style-type: none"> Provincia de Ica 	Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial – GRPPAT – GORE ICA
		<ul style="list-style-type: none"> Provincia de Chincha 	Gerencia Sub Regional Chincha
		<ul style="list-style-type: none"> Provincia de Pisco 	Gerencia Sub Regional Pisco
		<ul style="list-style-type: none"> Provincia de Palpa 	Gerencia Sub Regional Palpa
		<ul style="list-style-type: none"> Provincia de Nasca 	Gerencia Sub Regional Nasca
2	Capacitación a los Agentes Participantes	06 Marzo 2009	Provincia de Nasca
		12 Marzo 2009	Provincia de Palpa
		20 Marzo 2009	Provincia de Chincha
		27 Marzo 2009	Provincia de Pisco
		03 Abril 2009	Provincia de Ica
3	Dar a conocer a la Sociedad Civil sobre los avances en la Ejecución de los Acuerdos del Proceso Participativo 2009 (Rendición de Cuentas CCR, Informe del Comité de Vigilancia y Control y Conformación CVC 2010)	14 Abril 2009	Provincia de Ica
4	Desarrollo de Talleres de Trabajo	17 Abril 2009	Provincia de Nasca
		23 Abril 2009	Provincia de Palpa
		30 Abril 2009	Provincia de Chincha
		08 Mayo 2009	Provincia de Pisco
		15 Mayo 2009	Provincia de Ica
		22 Mayo 2009	Plenaria en Ica
5	Documentación resultante de la Evaluación Técnica de las Propuestas de Inversión	Del 06 al 11 Junio 2009	Provincia de Ica
6	Presentación de Resultados, Formalización de Acuerdos y Difusión.	12 Junio 2009	Provincia de Ica