



Gobierno Regional de Ica

EVALUACION DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
AL II TRIMESTRE

SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SISTEMICO

ICA-PERU

- 2014 -

INDICE

- I. PRESENTACION**
- II. MISION**
- III. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES (ASPECTO CUALTITATIVO)**
 - ❖ RESULTADOS ALCANZADOS EN EL II TRIMESTRE**
 - ❖ IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS**
 - ❖ DETERMINACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES**
- IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
FORMATO N° 03 Y 03-A (ASPECTO CUANTITATIVO)**

I. PRESENTACION

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico ha elaborado y consolidado el documento Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014, correspondiente al II Trimestre de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica; en cumplimiento a lo establecido en la Directiva Regional N° 0007-2013-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGDS “Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Monitoreo, Evaluación y Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2014 en el Gobierno Regional de Ica”, aprobado con la Resolución Ejecutiva N° 0436-2013-GORE-ICA/PR.

El Plan Operativo es un documento, que refleja los procesos operativos a desarrollar en corto plazo, precisando las actividades y tareas necesarias para cumplir los objetivos y las metas presupuestarias establecidas para el periodo, a nivel de cada Órgano y Dependencia, asimismo permite articular, coordinar y evaluar de manera armónica y uniforme Objetivos Generales, así como la programación de metas operativas y el monto financiero para el logro de sus objetivos propuestos en el año 2014.

El presente documento contiene el seguimiento y evaluación correspondiente al II Trimestre de las metas y actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, describiendo de ser el caso la reprogramación de actividades, logros significativos alcanzados por los diferentes Órganos y Dependencias, los problemas presentados, así como las medidas correctivas que deben aplicarse para superar los inconvenientes, a fin de alcanzar los objetivos propuestos.

II. MISION

El Gobierno Regional de Ica tiene por **Misión**, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región con participación activa de sus trabajadores y sociedad civil.

III. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES (ASPECTOS CUALITATIVOS)

Esta evaluación se divide en dos aspectos; el aspecto cuantitativo realizado de acuerdo a los Formatos N° 03 y Formato N° 03-A, que se adjunta en los anexos y el aspecto cualitativo en donde se describe la información contenida en los formatos resaltando el monto financiero ejecutado, los logros conseguidos, así como los problemas presentados y sus medidas pertinentes para superar los inconvenientes presentados para el logro de los objetivos.

Durante la Evaluación del II Trimestre en el Plan Operativo 2014, se evaluó de acuerdo a la ejecución real, tanto la meta física y financiera, de acuerdo a la ejecución de actividades realizadas y a las remuneraciones y bienes y servicios gastados en el trimestre.

En el Ejercicio 2014 se ha programado en la Meta Física anual de la Sede Central 5,555 acciones, en la Evaluación del Plan Operativo 2014 del II Trimestre, que corresponde a los meses de Abril a Junio, se ha programado la Meta Física 1,425.55 acciones, habiéndose ejecutado 1,355.095 acciones que representa el 95.06% de cumplimiento y en la Meta Financiera se programo S/.4'812,600.40 nuevos soles ejecutándose 4'650,745.06 nuevos soles que representa el 96.64%, que viene hacer la ejecución real de los gastos, de acuerdo a lo Devengado vs. Marco Presupuestal.

3.1. 3.00693 GESTION ADMINISTRATIVA

Se programo para el II Trimestre, en la Meta Física Operativa 196 acciones, habiéndose ejecutado 196 acciones que representa el 100%; en lo que corresponde a la Meta Financiera se ha ejecutado S/.1'341,138.53 nuevos soles, obteniendo un grado de cumplimiento de 99.74% del Trimestre.

Para el desarrollo de sus actividades cuenta con las siguientes oficinas:

➤ **Oficina Regional de Administración:**

La Oficina Regional de Administración, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 07 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera se ha reprogramado debido por tener mayores gastos, ha ejecutado S/.449,172.25 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultados:

Sus actividades, se han venido ejecutando de acuerdo a lo programado.

➤ **Oficina de Contabilidad:**

La Oficina Contabilidad, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 31 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.97,360.32 nuevos soles que representa el 96.49% de lo programado

Resultados:

- Registro y control de la ejecución de los gastos por toda fuente de financiamiento.
- Control previo de los documentos, compromisos, devengues y giros
- Se efectuó la sustentación y la presentación, además se hace el monitoreo de la información financiera de las diferentes Unidades Ejecutoras pertenecientes al Pliego.
- Análisis de los saldos de cuentas.
- Se ha efectuado el monitoreo de la información financiera de las diferentes Unidades Ejecutoras pertenecientes al pliego

➤ **Oficina de Tesorería:**

La Oficina Tesorería, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 34 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.131,197.23 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultados:

- Se recaudo de la captación de alquiler de muebles, inmuebles y por el pago de venta de bases y otros servicios.
- Se ingreso las recaudaciones de los recursos directamente recaudados al SIASF.
- Apertura y reposición oportuna de Manejo del Fondo para Pagos en Efectivos y de Caja Chica para la Sede Central y Direcciones Regionales Sectoriales
- Registro de giro de cheques por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, directamente recaudados, determinados, donaciones y transferencias en el SIAF.
- Registro de Libros auxiliares estándar de las direcciones regionales sectoriales: Comercio, Trabajo, Energía y Minas, Producción y Vivienda por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados.
- Elaboración de las Conciliaciones Bancarias de diferentes cuentas corrientes de la Sede Central.

➤ **Oficina de Abastecimiento y Patrimonio:**

La Oficina de Abastecimiento y Patrimonio, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 81 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera se ha reprogramado debido por tener mayores gastos, ha ejecutado S/.486,539.50 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultados:

Sus actividades, se han venido ejecutando de acuerdo a lo programado.

➤ **Oficina de Servicio de Equipo Mecánico:**

La Oficina de Servicio de Equipo Mecánico, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado 43 acciones en la Meta Física, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.176,869.23 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultados:

- Se efectuaron 09 contratos de trabajo, logrando una captación de S/.34,795.00 nuevos soles.
- Se han efectuado 06 mantenimiento preventivos que permitan la conservación de la maquinaria así como 04 reparaciones menores que se han ocasionado cuando la maquinaria a estado operando, no se ha efectuado ninguna reparación general de alto costo.
- Se han efectuado 10 supervisiones y/o inspecciones cuando las maquinarias han estado realizando trabajos de apoyo y/o alquiler de maquinaria (contratos)

Problemas:

- Siempre se presentan inconvenientes de roturas de manguera, (reparación de bomba de inyección, caja de dirección hidráulica, caja de embrague y otros), esto debido a las maquinarias que ya han superado su vida útil, asimismo las maquinarias que prestan servicios por alquiler generan sus propios recursos, y la oficina de abastecimiento se demora en atender los requerimientos.
- Falta de una Camioneta dificulta realizar las inspecciones en los frentes de trabajo ante y post de la ejecución.
- La falta de atención oportuna de los requerimientos ocasionan retrasos en las reparaciones y por consiguiente en el servicio.
- Falta de presupuesto adecuado que permita efectuar las reparaciones menores y generales.

Medidas:

- Que la oficina de abastecimiento atienda los requerimientos solicitados por esta dirección, asimismo se otorgue presupuesto para realizar el mantenimiento, operación y asimismo repotenciar las maquinarias y que las oficinas involucradas sean viables.
- Que se otorgue un presupuesto adecuado para mantenimiento y reparación de la maquinaria, y que se ejecute en su totalidad, además se solicita la construcción vía proyecto de inversión pública, ambientes adecuados para el personal.

3.2. 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Se programo para el II Trimestre, en la Meta Física Operativa 373 acciones, habiéndose ejecutado 361.40 acciones, que representa el 96.89%; en lo que corresponde a la Meta Financiera se ha ejecutado S/.1'372,105.86 nuevos soles, obteniendo un grado de cumplimiento de 93.01% del Trimestre.

Para el desarrollo de sus actividades cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

➤ **Presidencia Regional:**

La Presidencia Regional, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 28 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.151,691.13 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultados:

Sus actividades las ha desarrollado de acuerdo a lo programado.

➤ **Gerencia General Regional:**

La Gerencia General Regional, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 36 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera se ha reprogramado debido por tener mayores gastos, ha ejecutado S/. S/.145,028.17 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultados:

Sus actividades, se han venido ejecutando de acuerdo a lo programado

➤ **Secretaria del Consejo Regional:**

La Secretaria del Consejo Regional, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 31 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.194,580.32 nuevos soles que representa el 90.03% de lo programado

Resultados:

- Se elabora la agenda, se organiza el despacho, se fija la fecha para las sesiones ordinarias y/o extraordinarias en coordinación con la consejera delegada, se elabora las citaciones y se entregan a todos los consejeros regionales.
- Se viene cumpliendo con la transcripción de videos de las sesiones de consejo, elaborando las Actas y entregando éstas en CD a los consejeros regionales.

➤ **Secretaria General:**

La Secretaria General, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 13 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.11,021.00 nuevos soles que representa el 71.26% de lo programado

Resultados:

- Sus actividades, se han venido ejecutando de acuerdo a lo programado.

Para el desarrollo de sus actividades cuenta con dos Unidades: Imagen Institucional y Administración Documentaria.

➤ **Unidad de Administración Documentaria**

La Unidad de Administración Documentaria, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 25 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.44,699.18 nuevos soles que representa el 80.16% de lo programado:

Resultados:

- Se han recepcionado, registrado y tramitado 1,936 documentos que ingresan al Gobierno Regional de Ica, los mismos que ha sido descargados en las tarjetas de control
- Se han enumerado, registrado y transcrito y notificado las siguientes resoluciones:
Ejecutivas Regionales 105, Gerencia General Regional 39, Gerencia de Desarrollo Social 152, Gerencia Desarrollo Económico 18, Directorales de

Administración 50, Gerenciales Regionales de Infraestructura 53, Directorales de Potencial Humano 46 y Gerenciales Regionales Recursos Naturales 74.

- Se numeraron, transcribieron y notificaron 01 Ordenanza Regional y 02 Acuerdos de Consejo Regional.
- Se han distribuido 03 directivas

➤ **Unidad de Imagen Institucional:**

La Unidad de Imagen Institucional, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 24 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.26,740 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultados:

- Se han elaborado 145 notas de prensa.
- Se ha cumplido con la atención y orientación al público, brindándole la información en forma permanente y oportuna.
 - Se ha cumplido con la cobertura de los compromisos y atenciones programadas en la agenda del Presidente Regional:
 - Presidente Regional entrego 30 motocicletas a la región policial para Seguridad Ciudadana.
 - Presidente Regional reabrió el Comedor Popular para beneficiar a población vulnerable de Ica
 - Presidente Regional asistió a XIII Sesión Descentralizada de Consejo de Ministros en la provincia de Palpa.
 - Presidente Regional entrego parte de expediente técnico del Proyecto Galerías Filtrantes para su evaluación en la Municipalidad de San José de los Molinos.
 - Presidente Regional inauguro el primer Parque Eológico ubicado en el cerro tres hermanas en el distrito de Marcona – Nasca.
 - Presidente Regional inauguro la Obra del Relleno Sanitario para la ciudad de Ica.
 - Presidente Regional participo en la ceremonia protocolar de entrega de 30 patrulleros a la región policial de Ica.
 - Presidente Regional participó en la ceremonia de Adhesión a la Mancomunidad de los Andes de la región Junín.
 - Presidente Regional coloco primera piedra obra “Instalación del Servicio de Protección contra Inundaciones en los Sectores San Jacinto (CC.PP. San Pedro, San Jacinto, Villa El Salvador) y San Agustín, Rio Ica (Km 29+600 – 26+500=, Distrito de Santiago – Ica
- Se cumplió con el apoyo tanto en la organización y difusión de los eventos, así como maestro de ceremonia en las diferentes actividades, tales como:
 - Gerencia Regional de Desarrollo Social, en coordinación con la Dirección de Desplazados y Cultura de Paz, vienen implementando un programa de intervención en temas de cultura de paz y manejo de conflictos en nuestra región.
 - Dirección Regional de Educación, en cumpliendo con la Ley de la Reforma Magisterial Ley N° 29944 comunica a los docentes y administrativos que se estará realizando el **PAGO DE ASIGNACIONES POR 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS OFICIALES Y EL PAGO POR LUTO Y GASTOS DE SEPelio A LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**, los pagos se efectuarán a fines del mes de abril e inicios del mes de mayo del presente año.
 - Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente realizó el **Curso de Formación de Brigadistas Voluntarios en Defensa**

- Civil**; el mismo que contó con la participación de alumnos de los Institutos Superiores Tecnológicos, Pedagógicos, Universidades privadas y públicas.
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, llevó a cabo la ceremonia de juramentación y entrega de Resolución de Reconocimiento y Adscripción de 40 brigadistas voluntarios al sistema regional de Defensa Civil.
 - Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, en coordinación con la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó el “Taller Binacional sobre Aguas Subterráneas en México y Perú” con la finalidad de conocer y compartir experiencias en torno a la problemática del agua subterránea en ambos países
 - Gerencia Regional de Desarrollo Social, puso en funcionamiento el Comedor Regional, remodelado e implementado para de esta manera dar cumplimiento al programa asistencia alimentaria, orientada a brindar una mejor calidad de vida a la población que se encuentra en extrema pobreza.
 - Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial viene realizando el saneamiento de límites de la provincia de Ica y sus distritos.
 - Gerencia Regional de Desarrollo Social, en convenio con la Fundación Waal, viene desarrollando el Diplomado en Prevención Pre-Natal de Discapacidades.
 - Gerencia Regional de Desarrollo Económico, llevó a cabo el II Taller Regional denominado "Liderazgo Empresarial", el cual estuvo dirigido a los empresarios y emprendedores de nuestras 5 provincias.
 - Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial realizó el Taller de Trabajo Multiprovincial del Presupuesto Participativo basado en resultados para el año fiscal 2015, el cual contó con la participación de los representantes de las organizaciones e instituciones que asistieron en los eventos de capacitación.
 - Gerencia Regional de Desarrollo Social, en coordinación con el Consejo Regional para una Vida sin Drogas – **COREVIDA**; elaboró el proyecto operativo 2014, para la implementación del **“PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS DE LA REGIÓN ICA”**.
 - Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento - DRVCS, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Río Grande, llevará a cabo el Seminario **“Problemática de Agua y Saneamiento Rural”**
 - Se ha cumplido con la elaboración de los siguientes Spot radial y televisivo:
 - Spot sobre la inauguración del Relleno Sanitario
 - Spot sobre Día de la Madre
 - Spot sobre el I Simulacro Regional de Sismo
 - Spot sobre la inauguración del Relleno Sanitario
 - Spot sobre Día de la Madre
 - Spot sobre el I Simulacro Regional de Sismo
 - Spot sobre entrega de patrulleros a la Región Policial de Ica
 - se ha cumplido con la elaboración y edición de los siguientes informes audiovisuales:
 - Sesión Consejo de Ministro Descentralizado en Palpa

- Presentación del nuevo Gerente General del Gore Ica
- Gore supervisa funcionamiento de Cámaras de Vigilancia en la Provincia del Palpa.
- Gore Ica realizó Encuentro Regional sobre Trata y Tráfico de personas.
- Juramentación del Comité Regional de Movilización
- Taller de conflictos Socio – Ambientales
- Mesa Técnica Multisectorial recepciona estudios de Pre inversión para la construcción de Luren.
- Inauguración del Relleno Sanitario
- Entrega de Patrulleros a la región Policial de Ica.
- Presidente Regional entrega parte del Expediente Técnico a la Municipalidad de los Molinos para el proyector de las Galerías filtrantes
- Se ha cumplido con la organización y ejecución de las siguientes Conferencias en el Gobierno Regional de Ica:
 - Conferencia de prensa a la que asistieron el Vicepresidente Regional Ing. Arturo Chávez Ramos, el Alcalde Provincial Gustavo Martínez García, el Obispo de Ica Héctor Vera Colona y la Directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura Arq. Ana María Ortiz de Zevallos, se presentó la firma del convenio específico Interinstitucional denominado **“FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y RECUPERACIÓN DE SU PATRIMONIO HISTÓRICO SANTUARIO DEL SEÑOR DE LUREN ICA”**, que hará posible la ansiada reconstrucción del santuario de nuestro santo patrón iqueño.
 - Conferencia de Prensa en la Sala de Sesiones del Gore Ica, con la finalidad de dar mayores detalles sobre el Día de la Identidad e Integración Cultural de las cinco provincias el cual se realiza el 08 de junio de cada año, con motivo de brindar un merecido reconocimiento y homenaje a la **ilustre investigadora Alemana MARIA REICHE NEWMAN**, quien dedicó su vida al estudio, investigación y difusión de las enigmáticas Líneas de Nasca. Se ha organizado y ejecutado conferencias de prensa:

Problemas:

- ✓ Falta de presupuesto y/o movilidad para la elaboración y distribución de las notas de prensa a los diferentes medios de comunicación
- ✓ Ambiente inapropiado por ser muy pequeño, no se cuenta con material informativo (boletines, trípticos, etc.) para una mayor información e ilustración.
- ✓ Falta de presupuesto y/o movilidad para la elaboración y distribución de las notas de prensa a los diferentes medios de comunicación.
- ✓ Falta de presupuesto, falta de personal, no se cuenta con material informativo (boletines, trípticos, etc.) para una mayor información e ilustración al público.
- ✓ Falta de presupuesto y la no disponibilidad de una movilidad para cobertura todas las actividades programadas en distritos, provincias y a nivel nacional, para asistir al Presidente Regional.

Medidas:

- ✓ Se ha solicitado un ambiente más amplio y equipado, así como también presupuesto para la elaboración de boletines de las Obras ejecutadas, Proyectos, Convenios, Actividades Institucionales, etc.
- ✓ Se ha solicitado la asignación de presupuesto, para la contratación de personal y equipos, así como también presupuesto para la elaboración de boletines de las obras ejecutadas, proyectos, convenios, actividades institucionales, etc.

➤ **Gerencia Regional de Infraestructura**

La Gerencia Regional de Infraestructura, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 23 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y

en la Meta Financiera se ha reprogramado debido por tener mayores gastos, ha ejecutado S/.178,989.06 nuevos soles que representa el 100% de lo programado.

Resultados:

- ✓ Se han revisado 81 expedientes de valorizaciones de obra y de supervisión, siendo las siguientes:

Nº	DOC.	NOMBRE DE LA OBRA
1	Valoriz. Superv. N° 03	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Nasca y Vista Alegre. 02.04.14
2	Valoriz. Obra 01	Creación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Deportiva de Basquetbol y Voleibol en las Instituciones de la Provincia de Ica, Palpa, Nasca, Pisco y Chincha. 02.04.14
3	Valoriz. Superv. N° 01	Creación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Deportiva de Basquetbol y Voleibol en las Instituciones de la Provincia de Ica, Palpa, Nasca, Pisco y Chincha. 02.04.14
4	Valoriz. Obra 03	Instalación del Servicio de Electricidad mediante redes Primarias y Secundarias en el CC.PP. San Martin y Camacho en las Provincias de Pisco y Chincha Departamento de Ica. 09.04.14
5	Valoriz. Superv. N° 03	Instalación del Servicio de Electricidad mediante redes Primarias y Secundarias en el CC.PP. San Martin y Camacho en las Provincias de Pisco y Chincha Departamento de Ica. 09.04.14
6	Valoriz. Obra 37	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Nasca y Vista Alegre. 09.04.14
7	Valoriz. Obra 02	Reconstrucción e Implementación de la Sede Institucional de la Dirección Regional de Producción Ica, en la ciudad de Pisco. 24.01.14
8	Valoriz. Obra 06	Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Hospital de Apoyo de Nasca – Ica 09.04.14
9	Valoriz. Superv. N° 04	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Nasca y Vista Alegre. 10.04.14
10	Valoriz. Obra 05	Reconstrucción e Implementación de la Sede Institucional de la Dirección Regional de Producción Ica, en la ciudad de Pisco. 11.04.14
11	Valoriz. Superv. N° 01	Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Hospital de Apoyo de Nasca – Ica 14.04.14
12	Valoriz. Obra 01	Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague del C.P. San José, Distrito del Carmen 15.04.14
13	Valoriz. Obra 01	Construcción y Equipamiento del Nuevo Local Institucional de la Sede Central de la Unidad de Gestión Educativa Local de Nasca 15.04.14
14	Valoriz. Obra 03	Mejoramiento de la Calidad Educativa de la I.E. N° 91 en el AA.HH. Señor de Luren III Etapa, Distrito, Provincia y Dpto de Ica. 15.04.14

15	Valoriz. Superv. N° 01	Reconstrucción e Implementación de la Sede Institucional de la Dirección Regional de Producción Ica, en la ciudad de Pisco. 11.04.14
16	Valoriz. Obra 02	Mejoramiento del Servicio Educativo en los PRONOEIS Señor de Luren y Santa Rosita en los Sets Mi Lindo Amanecer y Nidito de Amor del C.P. Manuel Arevalo, Distrito de la Tinguña. 15.04.14
17	Valoriz. Superv. N° 02	Mejoramiento del Servicio Educativo en los PRONOEIS Señor de Luren y Santa Rosita en los Sets Mi Lindo Amanecer y Nidito de Amor del C.P. Manuel Arevalo, Distrito de la Tinguña. 15.04.14
18	Valoriz. Obra 03	Mejoramiento del Parque Infantil en el Centro Poblado de Rio Grande, Distrito de Rio Grande – Palpa – Ica. 16.04.14
19	Valoriz. Superv. N° 03	Mejoramiento del Parque Infantil en el Centro Poblado de Rio Grande, Distrito de Rio Grande – Palpa – Ica. 16.04.14
20	Valoriz. Obra 02	Creación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Deportiva de Basquetbol y Voleibol en las Instituciones de la Provincia de Ica, Palpa, Nasca, Pisco y Chincha. 02.04.14
21	Valoriz. Obra 02	Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales Ruta IC -105 EMP 1S(Dv. Huarango) – Paya Carhuas L=95.00 Km. 21.04.14
22	Valoriz. Superv. N° 01	Construcción y Equipamiento del Nuevo Local Institucional de la Sede Central de la Unidad de Gestión Educativa Local de Nasca 21.04.14
23	Valoriz. Obra 02	Mejoramiento de la Piscina Municipal Gaby Pérez Del Solar Parcona – Ica 21.04.14
24	Valoriz. Superv. N° 02	Mejoramiento de la Piscina Municipal Gaby Pérez Del Solar Parcona – Ica 21.04.14
25	Valoriz. Superv. N° 01	Mejoramiento de la Calidad Educativa de la I.E. N° 91 en el AA.HH. Señor de Luren III Etapa, Distrito, Provincia y Dpto de Ica. 24.04.14
26	Valoriz. Superv. N° 02	Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales Ruta IC -105 EMP 1S(Dv. Huarango) – Paya Carhuas L=95.00 Km. 24.04.14
27	Valoriz. Superv. N° 02	Creación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Deportiva de Basquetbol y Voleibol en las Instituciones de la Provincia de Ica, Palpa, Nasca, Pisco y Chincha. 25.04.14
28	Valoriz. Obra 05	Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento en el CETPRO Julio C. Tello del Distrito de Ica. 25.04.14
29	Valoriz. Obra 03	Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-13 Tramo DV. Panamericana Sur (Km 241) Sincchachi – Distrito de Ingenio – Nasca – Ica. 28.04.14
30	Valoriz. Superv. N° 04	Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-13 Tramo DV. Panamericana Sur (Km 241) Sincchachi – Distrito de Ingenio – Nasca – Ica. 28.04.14

31	Valoriz. Obra 02	Sustitución de la Infraestructura Educativa N° 22427 Mollaque Chico, Distrito de Palpa. 29.04.14
32	Valoriz. Superv. N° 03	Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento en el CETPRO Julio C. Tello del Distrito de Ica. 29.04.14
33	Valoriz. Obra 04	Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-13 Tramo DV. Panamericana Sur (Km 241) Sincacachi – Distrito de Ingenio – Nasca – Ica. 30.04.14
34	Valoriz. Superv. N° 02	Reconstrucción e Implementación de la Sede Institucional de la Dirección Regional de Producción Ica, en la ciudad de Pisco. 02.04.14
35	Valoriz. Obra 14	Mejoramiento y Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los Pueblos Jovenes Señor de Luren y Anexos Colindantes del Distrito de Subtanjalla 05.05.14
36	Valoriz. Obra 06	Reconstrucción e Implementación de la Sede Institucional de la Dirección Regional de Producción Ica, en la ciudad de Pisco. 06.05.14
37	Valoriz. Obra 04	Mejoramiento del Parque Infantil en el Centro Poblado de Rio Grande, Distrito de Rio Grande – Palpa – Ica. 08.05.14
38	Valoriz. Superv. N° 03	Reconstrucción e Implementación de la Sede Institucional de la Dirección Regional de Producción Ica, en la ciudad de Pisco. 08.05.14
39	Valoriz. Superv. N° 06	Mejoramiento de la Carretera Vecinal Ruta IC-576: Tramo progresiva 60+596, Distrito de Tibillo. 08.05.14.
40	Valoriz. Obra 07	Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Hospital de Apoyo de Nasca – Ica. 12.05.14
41	Valoriz. Obra 05	Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-13 Tramo DV. Panamericana Sur (Km 241) Sincacachi – Distrito de Ingenio – Nasca – Ica. 12.05.14
42	Valoriz. Superv. N° 03	Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Hospital de Apoyo de Nasca – Ica. 12.05.14
43	Valoriz. Obra 02	Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague del C.P. San José, Distrito del Carmen 15.04.14
44	Valoriz. Superv. N° 03	Mejoramiento del Servicio Educativo en los PRONOEIS Señor de Luren y Santa Rosita en los Sets Mi Lindo Amanecer y Nidito de Amor del C.P. Manuel Arevalo, Distrito de la Tinguña. 13.05.14
45	Valoriz. Obra 03	Sustitución de la Infraestructura Educativa N° 22427 Mollaque Chico, Distrito de Palpa. 13.05.14
46	Valoriz. Obra 03	Mejoramiento del Servicio Educativo en los PRONOEIS Señor de Luren y Santa Rosita en los Sets Mi Lindo Amanecer y Nidito de Amor del C.P. Manuel Arevalo, Distrito de la Tinguña. 13.05.14
47	Valoriz. Obra 38	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Nasca y Vista Alegre. 14.05.14
48	Valoriz. Superv. N° 05	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Nasca y Vista Alegre. 14.05.14

49	Valoriz. Obra 03	Mejoramiento de la Piscina Municipal Gaby Pérez Del Solar Parcona – Ica 14.05.14
50	Valoriz. Superv. N° 04	Mejoramiento de la Piscina Municipal Gaby Pérez Del Solar Parcona – Ica 14.05.14
51	Valoriz. Obra 02	Construcción y Equipamiento del Nuevo Local Institucional de la Sede Central de la Unidad de Gestión Educativa Local de Nasca 15.05.14
52	Valoriz. Superv. N° 02	Construcción y Equipamiento del Nuevo Local Institucional de la Sede Central de la Unidad de Gestión Educativa Local de Nasca 15.05.14
53	Valoriz. Superv. N° 05	Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-13 Tramo DV. Panamericana Sur (Km 241) Sincachi – Distrito de Ingenio – Nasca – Ica. 15.05.14
54	Valoriz. Obra 06	Construcción de Puente Carrozable y Obras Complementarias Sector Aja Ciudad de Nasca 15.05.14
55	Valoriz. Obra 04	Mejoramiento de la Calidad Educativa de la I.E. N° 91 en el AA.HH. Señor de Luren III Etapa, Distrito, Provincia y Dpto de Ica. 19.05.14
56	Valoriz. Superv. N° 04	Mejoramiento de la Calidad Educativa de la I.E. N° 91 en el AA.HH. Señor de Luren III Etapa, Distrito, Provincia y Dpto de Ica. 19.05.14
57	Valoriz. Superv. N° 03	Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales Ruta IC -105 EMP 1S(Dv. Huarango) – Paya Carhuas L=95.00 Km. 19.05.14
58	Valoriz. Obra 03	Creación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Deportiva de Basquetbol y Voleibol en las Instituciones de la Provincia de Ica, Palpa, Nasca, Pisco y Chincha. 22.05.14
59	Valoriz. Superv. N° 03	Creación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Deportiva de Basquetbol y Voleibol en las Instituciones de la Provincia de Ica, Palpa, Nasca, Pisco y Chincha. 22.05.14
60	Valoriz. Superv. N° 01	Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague del C.P. San José, Distrito del Carmen. 02.06.14
61	Valoriz. Obra 03	Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales Ruta IC -105 EMP 1S(Dv. Huarango) – Paya Carhuas L=95.00 Km. 04.06.14
62	Valoriz. Obra 03	Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague del C.P. San José, Distrito del Carmen. 18.06.14
63	Valoriz. Obra 04	Mejoramiento del Servicio Educativo en los PRONOEIS Señor de Luren y Santa Rosita en los Sets Mi Lindo Amanecer y Nidito de Amor del C.P. Manuel Arevalo, Distrito de la Tinguña. 19.06.14
64	Valoriz. Superv. N° 04	Mejoramiento del Servicio Educativo en los PRONOEIS Señor de Luren y Santa Rosita en los Sets Mi Lindo Amanecer y Nidito de Amor del C.P. Manuel Arevalo, Distrito de la Tinguña. 19.06.14

65	Valoriz. Obra 04	Mejoramiento de la Piscina Municipal Gaby Pérez Del Solar Parcona – Ica 19.06.14
66	Valoriz. Superv. N° 04	Mejoramiento de la Piscina Municipal Gaby Pérez Del Solar Parcona – Ica 19.06.14
67	Valoriz. Superv. N° 04	Mejoramiento y Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los Pueblos Jovenes Señor de Luren y Anexos Colindantes del Distrito de Subtanjalla 02.05.14
68	Valoriz. Superv. N° 04	Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Hospital de Apoyo de Nasca – Ica 19.06.14
69	Valoriz. Obra 08	Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Hospital de Apoyo de Nasca – Ica 19.06.14
70	Valoriz. Obra 04	Mejoramiento de la Calidad Educativa de la I.E. N° 91 en el AA.HH. Señor de Luren III Etapa, Distrito, Provincia y Dpto de Ica. 24.04.14
71	Valoriz. Obra 12	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital San José de Chincha – DIRESA 20.06.14
72	Valoriz. Obra 01 Adicional 02	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital San José de Chincha – DIRESA 20.06.14
73	Valoriz. Obra 11	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital San José de Chincha – DIRESA 20.06.14
74	Valoriz. Superv. N° 02	Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague del C.P. San José, Distrito del Carmen. 20.06.14
75	Valoriz. Obra 13	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital San José de Chincha – DIRESA 20.06.14
76	Valoriz. Obra 04	Creación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Deportiva de Basquetbol y Voleibol en las Instituciones de la Provincia de Ica, Palpa, Nasca, Pisco y Chincha. 20.06.14
77	Valoriz. Obra 06	Mejoramiento de las Edificaciones Internas y Externas e Implementación de Servicio de Comunicaciones, Seguridad y Ornato de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica. 23.06.14
78	Valoriz. Obra 03	Construcción y Equipamiento del Nuevo Local Institucional de la Sede Central de la Unidad de Gestión Educativa Local de Nasca 26.06.14
79	Valoriz. Obra 05	Mejoramiento de la Calidad Educativa de la I.E. N° 91 en el AA.HH. Señor de Luren III Etapa, Distrito, Provincia y Dpto de Ica. 26.06.14
80	Valoriz. Superv. N° 05	Mejoramiento de la Calidad Educativa de la I.E. N° 91 en el AA.HH. Señor de Luren III Etapa, Distrito, Provincia y Dpto de Ica. 26.06.14

81	Valoriz. Superv. N° 03	Construcción y Equipamiento del Nuevo Local Institucional de la Sede Central de la Unidad de Gestión Educativa Local de Nasca 26.06.14
----	------------------------	--

- ✓ Se han realizado la revisión de 14 Informes de Liquidación de Contrato, con los respectivos Contratistas declarando su conformidad para su aprobación con acto resolutive correspondiente.

N°	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA
1	Construcción del Relleno Sanitario para la Provincia de Ica	Consortio Ica.
2	Fortalecimiento de la atención y manejo integral de pacientes con tuberculosis en el Hospital Regional	Consortio Barlum SAC
3	Mejoramiento para la Integración de los Centros Poblados de los Distritos de Santiago, Pachacutec y Tate	Alexander Primitivo Huertas Jara
4	Instalación del Sistema de Desague del C.P. San Regis, Distrito del Carmen	Ejecutora y Constructora ESPADASULC SAC
5	Instalación del Sistema de Agua Potable para la Comunidad Campesina San Andrés de Quilcanto y Nicolás de Pulpo – Yauca del Rosario	Consortio Rosario de Yauca
6	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Línea de Conducción, Aducción y Reservorio (500 M3) para la cobertura de los Distritos de Pueblo Nuevo y Grocio Prado	Consortio Melchorita
7	Reconstrucción y Equipamiento del Reservorio del Sector Alto Comatrana del Distrito, Provincia y Departamento de Ica	Consortio Alto Comatrana
8	Construcción de Modulo Wawa Wasi Comunal en el sector I del P.V. damnificados del fenómeno del niño del Distrito de Subtanjalla	William Jesús Chacaltana de la Cruz
9	Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud de Pampa Blanca, Distrito de Rio Grande, Provincia de Palpa.	Consortio Libra
10	Mejoramiento del Sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en el C.P. San Martin de Porres y Anexos	Consortio San Martin
11	Construcción de Modulo Wawa Wasi Comunal en el sector I del P.V. damnificados del fenómeno del niño del Distrito de Subtanjalla	Iris Karim Julissa Maraza Quijandria
12	Mantenimiento periodico de la carretera EMP. IS (Dv Los Aquijes) – Los Aquijes – La Solano – Dv Cocharcas – Tingue – Huarangal – Molletambo – La Candra – San Isidro – L.D. Huancavelica (Hv-119 a Huambo), tramo: Dv Santuario de Yauca	Consortio Los Aquijes
13	Mejoramiento del Sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en el C.P. San Martin de Porres y Anexos	Ivan Alexander Monroe Espinoza

14	Mejoramiento de la carretera vecinal ruta IC -576; tramo progresiva 21+501.956 Distrito de Tibillo	Consortio Tibillo
----	--	-------------------

- ✓ Durante el II trimestre 2014 se han realizado 07 Liquidaciones Técnico – Financieros, para rebaja contable y transferencia correspondiente; los mismos que se encuentra debidamente aprobados mediante acto resolutivo cuyo detalle son:

Nº	DETALLE DE LA OBRA	RESOLUCION DE APROBACION
1	Construcción de Modulo Wawa Wasi Comunal en Asociación Virgen del Rosario del Distrito Los Aquijes.	Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 063-2014-GORE ICA / GRINF
2	Relleno Sanitario para la Provincia de Ica	Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 77-2014-GORE ICA / GRINF
3	Construcción de la Línea de Conducción, Reservorio Elevado y Línea de Aducción en el Distrito de San Andrés	Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 078-2014-GORE ICA / GRINF
4	Sustitución y Equipamiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Margarita Santa Ana de Benavides	Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 090-2014-GORE ICA / GRINF
5	Construcción de Relleno Sanitario para la Provincia de Ica	Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 077-2014-GORE ICA / GRINF
6	Conducción de la Línea de Conducción, Reservorio Elevado y Línea de Aducción en Distrito de San Andrés	Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 078-2014-GORE ICA / GRINF
7	Sustitución y Equipamiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Margarita Santa Ana de Benavides	Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 090-2014-GORE ICA / GRINF

- ✓ Obras ejecutadas al II trimestre del 2014
- Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Ica, Provincia de Ica-Ica..
 - Mejoramiento de la Calidad Educativa de la I.E. N°91 en el AA.HH. Señor de Luren III etapa, Distrito, Provincia y Departamento de Ica.
 - Mejoramiento de la Piscina Municipal Gaby Pérez del Solar del Distrito de Parcona-Ica-Ica.
 - Creación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Deportiva de Basquetbol y Voleibol en las Instituciones Educativas de la Provincia de Ica, Palpa, Nasca, Pisco, Chíncha-Región Ica.
 - Mejoramiento de los Servicios de Prevención de la Comisión de Delitos y Faltas en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Policía de Ica.
- ✓ Obras culminadas al II trimestre 2014
- Mejoramiento y Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los Pueblos Jóvenes Señor de Luren y Anexos Colindantes del Distrito de Subtanjalla-Ica.
 - Mejoramiento Periódico de Camino Departamental Ruta IC - 105 (Dv. Huarango)-Playa Carhuas, l=95,00 Km.

Para el desarrollo de sus actividades cuenta con las siguientes Sub Gerencias:

- **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación:**

La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado 13 acciones en la Meta Física, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.65,943.38 nuevos soles que representa el 78.85% de lo programado

Resultados:

- Se han revisado 81 expedientes de valorizaciones de obra.
- Se han revisado 14 Informes de Liquidación de Contrato, con los respectivos Contratistas declarando su conformidad para su aprobación con acto resolutorio correspondiente.
- Se han aprobado vía resolución 07 Liquidaciones entre financieras y técnico – financieras, para rebaja contable y transferencia.

➤ **Sub Gerencia de Estudios:**

La Gerencia Regional de Infraestructura, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 25 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.63,173.51 nuevos soles que representa el 91.21% de lo programado

Resultados:

RELACION DE PERFILES DE PROYECTOS DECLARADOS VIABLES 2014				
PROYECTO	UBICACIÓN		COSTO	CODIGO SNIP
	Provincia	Distrito		
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO FEDERICO URANGA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE PISCO – REGIÓN ICA	Pisco	Pisco	2,637,669	292396
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL PROV.PALPA-ICA	Palpa	Palpa	7,459,395	279972
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. GABINO CHACALTANA HERNÁNDEZ DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA"	Pueblo Nuevo	Ica	2,845,316	295512

PROYECTOS DE PRE INVERSION - OPI -2014				
Nº	PROYECTO	UBICACIÓN	SECTOR	CODIGO SNIP
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA RESERVA SAN FERNANDO - ICA	ICA - NASCA	MEDIO AMBIENTE	154559
2	"MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN EL CENTRO POBLADO COYUNGO DEL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA"	NAZCA	SANEAMIENTO	246110
3	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-114 TRAMO PROG. KM. 292.200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM 299+025 (EL ALAMO) PROVINCIA DE ICA -DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	TRANSPORTES	263645

4	CENTRO PILOTO DE ATENCION MULTIPLE DE INTERES SOCIAL EN LA PROVINCIA DE CHINCHA	CHINCHA	OTROS	273656
5	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA PROVINCIA DE PALPA-ICA	PALPA	EDUCACION	279972
6	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 14 MERCEDES DIBOS DE CAMINO, AFECTADO POR LOS SISMOS OCURRIDOS EN LOS AÑOS 2007 Y 2012, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	EDUCACION	289453
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS CC.PP. VISTA DEL MAR, EL BOSQUE, BELLAVISTA, LAS YESERAS, EN EL DISTRITO DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA DE PISCO - REGIÓN ICA	PISCO	SANEAMIENTO	291918
8	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA PROVINCIA DE PISCO - ICA	PISCO	EDUCACION	291716

PROY. VIABLES CON TDR ENV. A PROCESOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - POR SECTOR			
ITEM	NOMBRE DE PROYECTO	PROV.	COD. SNIP
SANEAMIENTO			
1	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE CHIPIONA PALPA ICA	PALPA	154981
EDUCACION			
1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION ICA	MULTIPROVINCIAL	154986
2	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL PUESTO DE SALUD EL ARENAL - LOS AQUIJES- ICA	ICA	145854
3	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL C.P. SAN JOSE DEL DISTRITO EL CARMEN - CHINCHA - ICA	CHINCHA	139797
AGRICULTURA			
1	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA. PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA- REGION ICA	CHINCHA	147212
2	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES, EN ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES, DE LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA DE LA REGION ICA	MULTIPROV	234252
TURISMO			
1	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO INCA DE TAMBO COLORADO EN EL DISTRITO DE HUMAY -PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	PISCO	225873

EN REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO - POR SECTOR			
ITEM	NOMBRE DE PROYECTO	PROV.	COD. SNIP

1	CONSTRUCCION DE DEFENSA MARITIMA, SECTOR CRUZ VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA	CHINCHA	170345
EDUCACION			
1	MEJORAMIENTO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE - MARCONA - NAZCA	NAZCA	101512
2	MEJORAMIENTO E LAS CONDICIONES FISICAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 22680 C.P. DE SANTA ROSA, DISTRITO DE RIO GRANDE -PROVINCIA DE PALPA - REGION ICA	PALPA	225623
3	MEJORAMIENTO ,SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE ICA	ICA	226122
4	MEJORAMIENTO SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE PALPA	PALPA	228416
5	MEJORAMIENTO SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE NASCA	NAZCA	228444
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 22290 C.P EL GUAYABO- DEPARTAMENTO ICA-PROVINCIA CHINCHA-DISTRITO SUNAMPE	CHINCHA	148903
7	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I 235 DE LA LOCALIDAD DE CONDORILLO ALTO, DISTRITO DE CHINCHA ALTA – CHINCHA	CHINCHA	157148
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 22683 BEATA MELCHORITA - GROCIO PRADO – CHINCHA	CHINCHA	54183
9	MEJORAMIENTO ,SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 ,EN LA PROVINCIA DE PISCO	PISCO	225575
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PALPA ,REGION ICA	PALPA	209705
11	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE ICA ,REGION ICA	ICA	209703
12	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PISCO,REGION ICA	PISCO	209695
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE NASCA , REGION ICA	NASCA	209719
14	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CHINCHA , REGION ICA	CHINCHA	209687
OTROS			
1	MEJORAMIENTO DEL POLIDERPOTIVO IRMA DE CORDERO PARA EL DESARROLLO FISICO Y RECREACIONAL DE LOS POBLADORES DEL CERCADO DE PISCO, DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA	PISCO	222370
2	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LA CIUDAD PERDIDA DE HUAYURI, EN EL DISTRITO DE SANTACRUZ, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	PALPA	242131
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE PISCO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA-ICA	PISCO	232697
4	CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO NASCA, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA	NASCA	217274
SANEAMIENTO			
1	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CC. PP. EL PILAR, DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO - ICA	PISCO	243392
2	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CCPP LOS JUAREZ, LOS ESPINOS Y ZONAS ADYACENTES A LA VICTORIA - ICA - ICA - ICA	ICA	235083
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE INGENIO , DISTRITO DE EL INGENIO - NAZCA - ICA	NASCA	218440
4	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ICA , PROVINCIA DE ICA - ICA	ICA	162358

TRANSPORTE			
1	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA DOMINGUITA, SANTA MATILDE Y SANTA PETRONILA - DISTRITO DE SANTIAGO - ICA	ICA	180823
2	REVISION DE CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN HUAMANPALI - DISTRITO DE ALTO LARAN - CHINCHA - ICA	CHINCHA	149673
3	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR HUANCATINCO DEL CC.PP SAN FLORIAN - SAN JUAN DE LUYO Y OTROS ANEXOS DEL DISTRITO DE CHAVIN - PROVINCIA DE CHINCHA - ICA	CHINCHA	162525
4	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PUENTE DE CONCRETO EN CASERIO DE COPACABANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA - ICA	CHINCHA	195464
5	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SAN JUAN BAUTISTA, QUILLOAY, EL CARMEN, EL OLIVO, LONGAR, CAMINO DE REYES Y RANCHERIA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA	ICA	202533
6	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IC-105; DV PANAMERICANA SUR KM 303 - PROG 13+000 SECTOR LOMA LODULLADO - DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	182824
7	CREACION DE PISTAS VEREDAS EN EL PASAJE 5 Y 14, CALLES 1, 1-1, 2, 2-1, 3, 4, 4-1, 5, 5-1, 10, 11, 14, 14-1 DEL SECTOR SAN PEDRO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA	PISCO	219221
8	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL AMAUTA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA	PISCO	232654
9	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES SAN CLEMENTE CDRA. 4, DANIEL DEL SOLAR CDRA. 3, ENRRIQUE MESTANZA CDRA. 1, CALLE DEZA CDRA 7, CONDE DE MONCLOVA CDRA.7, ISMAEL ASPILLAGA CDRA.1 Y FERMIN TANGUIS CDRA.2, DEL DISTRITO DE PISCO	PISCO	261917
10	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION SAN JORGE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA	PISCO	247217
11	CREACION DE PISTAS Y SARDINELES PUENTE SAN JUAN - CARLOS TUJERO, DISTRITO DE LLIPATA - PALPA - ICA	PALPA	238999

➤ **Sub Gerencia de Obras y Vialidad:**

La Gerencia Regional de Infraestructura, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 24 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera se ha reprogramado debido por tener mayores gastos, ejecutado S/.164,983.25 nuevos soles que representa el 100% de lo programado:

Resultados:

- Se viene ejecutando 05 obras:
 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Ica, Provincia de Ica-Ica..
 - Mejoramiento de la Calidad Educativa de la I.E. N°91 en el AA.HH. Señor de Luren III etapa, Distrito, Provincia y Departamento de Ica.
 - Mejoramiento de la Piscina Municipal Gaby Pérez del Solar del Distrito de Parcona-Ica-Ica.
 - Creación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Deportiva de Basquetbol y Voleibol en las Instituciones Educativas de la Provincia de Ica, Palpa, Nasca, Pisco, Chincha-Región Ica.
 - Mejoramiento de los Servicios de Prevención de la Comisión de Delitos y Faltas en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Policía de Ica
- En el II Trimestre del año fiscal 2014 el Gobierno Regional de Ica está ejecutando 07 obras por la modalidad de contrata en toda la Provincia de Ica:

OBRAS EJECUTADAS EN TODAS LAS PROVINCIAS DE LA REGION ICA-II TRIMESTRE 2014

ITEM	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO DE CONTRATO	ESTADO
1	MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL RUTA IC-576, TRAMO PROGRESIVA 21+500 A LA PROGRESIVA 60+501.956, DISTRITO DE TIBILLO-PALPA.	TRANSPORTE	CONTRATA	4,009,206.18	OBRA CULMINADA
2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CETPRO JULIO C. TELLO DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA	EDUCACION	CONTRATA	846,434.80	OBRA CULMINADA
3	RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION ICA EN LA CIUDAD DE PISCO.	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	CONTRATA	1,200,700.00	OBRA CULMINADA
4	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES SEÑOR DE LUREN Y ANEXOS COLINDANTES DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA-ICA	SANEAMIENTO	CONTRATA	5,135,973.00	OBRA CULMINADA
5	MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES INTERNAS, EXTERNA E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS, COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y ORNATO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA-COMPONENTE DE ORNATO INTERIOR.	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA	CONTRATA	517,645.55	OBRA CULMINADA
6	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP. PE 1S (DV.LOS AQUIJES)-LOS AQUIJES-LA SOLANO-DV. COCHARCAS-TINGUE-HUARANGAL-MOLLETAMBO-LA CANDERA-SAN ISIDRO-L.D HUANCVELICA (HV. 119 A HUAMBO), TRAMO: DV SANTUARIO YAUCA-L.D. HUANCVELICA (HV.-119 A HUAMBO) (KM. 16+750-KM. 91+250); LONG. 19 KM	TRANSPORTE	CONTRATA	2,562,924.47	MANTENIMIENTO CULMINADO
7	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP. PE 1S (RIO GRANDE)-SAN JACINTO-SANTA ROSA-LAS ISLA-PARAS-HUARACO-HUAMBO-UCUCHIMPANA-GRANADO-L.D. ICA(HUAYANGA, AY-119 A PAYLLIHUA) (KM. 9+300-KM. 45+300), LONGITUD 36.00 KM.	TRANSPORTE	CONTRATA	815,691.67	MANTENIMIENTO CULMINADO

- Se han culminado 03 obras:
 - Mejoramiento y Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los Pueblos Jóvenes Señor de Luren y Anexos Colindantes del Distrito de Subtanjalla-Ica.
 - Mejoramiento Periódico de Camino Departamental Ruta IC - 105 (Dv. Huarango)-Playa Carhuas, l=95,00 Km
 - Obras en Ejecución en el II Trimestre:

ITEM	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO	ESTADO
1	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ICA, PROVINCIA DE ICA-ICA.	SANEAMIENTO	CONTRATA	101,870,875.94	EN EJECUCION
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE.	SANEAMIENTO	CONTRATA	37,468,193.09	EN EJECUCION
3	2091554: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA-DIRESA-ICA.	SALUD	CONTRATA	28.246.602,70	EN EJECUCION
4	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA DE ICA. (Equipamiento) .	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	CONTRATA	18.923.000,00	EN EJECUCION
5	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC 113, TRAMO: DV PANAMERICANA SUR (KM 421)-SINCCACHI, DISTRITO DE EL INGENIO-NASCA.	TRANSPORTE	CONTRATA	17,533,163.03	EN EJECUCION
6	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA (Obra).	SALUD	CONTRATA	14,924,339.47	EN EJECUCION
7	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA-ICA.	COMERCIO	CONTRATA	11,029,845.20	EN EJECUCION
8	CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA Y DEPARTAMENTO DE ICA.	CULTURA Y DEPORTE	CONTRATA	8,994,306.60	EN EJECUCION
9	CREACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA, PALPA, NASCA, PISCO, CHINCHA-REGION ICA.	EDUCACION	CONTRATA	7,665,560.05	EN EJECUCION
10	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR AJA-CIUDAD DE NASCA.	TRANSPORTE	CONTRATA	4,563,173.32	EN EJECUCION

11	MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL GABY PEREZ DEL SOLAR DEL DISTRITO DE PARCONA-ICA-ICA	EDUCACION	CONTRATA	3,502,975.55	EN EJECUCION
12	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL C.P. SAN JOSE, DISTRITO EL CARMEN-CHINCHA-ICA.	SANEAMIENTO	CONTRATA	2,829,027.63	EN EJECUCION
13	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA-ICA.	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	CONTRATA	2,388,300.00	EN EJECUCION
14	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N°91 EN EL AA.HH. SEÑOR DE LUREN III ETAPA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA.	EDUCACION	CONTRATA	779,068.13	EN EJECUCION
15	MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO RIO GRANDE, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA, REGION DE ICA.	CULTURA Y DEPORTE	CONTRATA	497,774.24	EN EJECUCION

- Obra por administración directa-II trimestre 2014

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	FUNCION	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO DE OBRA	ESTADO
01	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA – ICA.	TRANSPORTE	ADMINISTRACION DIRECTA	1,769,191.65	OBRA PARALIZADA

➤ **Gerencia Sub Regional Pisco**

La Gerencia Sub Regional de Pisco, en el II Trimestre 2014 ha programado 43 acciones y ejecutado 38.40 acciones en la Meta Física, que representa el 92.73% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.80,858.51 nuevos soles que representa el 86.66% de lo programado

Resultados:

- Se elaboraron estudios de pre inversión:
 - Ampliación, Recuperación y Mejoramiento de los Servicios de Salud de Nivel de Complejidad I-3, Departamento de Ica.
 - Ampliación, Mejoramiento y Equipamiento de infraestructura en las Instituciones Educativas públicas polidocentes de Educación Inicial en la provincia de Pisco-Ica.
 - Ampliación, Mejoramiento y Equipamiento de Infraestructura en las I.E. Públicas Poli docentes de Educación Primaria en la provincia de Pisco-Ica
 - Mejoramiento del servicio de Agua Potable y Desagüe en los CC.PP. Vista al Mar, El Bosque, Bellavista, Las Yeseras-San Andrés, Pisco-Ica.

- Recuperación del servicio educativo en el Instituto Superior Tecnológico Público Pisco, distrito de San Andrés, provincia de Pisco-Ica.
 - Mejoramiento de la capacidad del servicio deportivo del Estadio Municipal Teobaldo Pinillos Olaechea del distrito y provincia de Pisco.
 - Creación del Centro Piloto de Atención Múltiple de Interés Social en la provincia de Pisco-Región Ica.
 - Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas nivel secundaria menores en la provincia de Pisco, región Ica.
- En el II trimestre se han elaborado términos de referencia, siendo los siguientes:
 - Inspecciones de campo a los CETPRO'S de San Clemente y Virgen de Loreto distrito de San Andrés con la finalidad de evaluar la infraestructura, mobiliario, equipos, servicios que ofertan entre otros con la finalidad de remitir la información a la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura para que formulen los Términos de Referencia del proyecto: Mejoramiento de los CETPRO'S de la Región Ica para finalmente contratar el estudio de Pre-Inversión.
 - Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de los estudios de Pre-Inversión de los proyectos:
 - Mejoramiento de pistas y veredas en calles principales del Centro Poblado San Clemente N° 02, distrito San Clemente, provincia de Pisco- Región Ica”
 - Mejoramiento de pistas y veredas en calles principales del Centro Poblado San Clemente N° 05, distrito San Clemente, provincia de Pisco- Región Ica”,
Ambos documentos, en apoyo a la Municipalidad Distrital de San Clemente a fin de complementar la documentación requerida para su registro en el Banco de Proyectos del SNIP , en atención al Convenio suscrito entre la Municipalidad Distrital de San Clemente y el Gobierno Regional de Ica
- En el mes de Abril se realizó la revisión de 02 estudios de Pre-Inversión a nivel de Perfil en atención al Convenio suscrito entre la Municipalidad Distrital de San Clemente y el Gobierno Regional de Ica, de los proyectos que se mencionan:
 - Mejoramiento de pistas y veredas en calles principales del Centro Poblado San Clemente N° 02, distrito San Clemente, provincia de Pisco-Región Ica”,
 - Mejoramiento de pistas y veredas en calles principales del Centro Poblado San Clemente N° 05, distrito San Clemente, provincia de Pisco-Región Ica”,
 - Estudios formulados por la Municipalidad Distrital de San Clemente, los que han sido remitidos a dicha entidad para su actualización acorde con la normatividad vigente, Anexo SNIP N° 05.
- Se viene ejecutando las siguientes obras 2014
 - Ejecución de la obra: Creación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Deportiva de Basquetbol y Voleibol en las Instituciones Educativas de la Provincia de Ica, Palpa, Nazca, Pisco, Chincha Región Ica, con un avance físico de 45%
 - Ejecución de la Obra: Encauzamiento-Descolmatación de Cauce y conformación de Dique Seco en el Sector de Murga en la margen Izquierda del río Pisco, distrito de Humay provincia de Pisco, Región Ica, con un avance físico del 100%
 - Ejecución de la Obra: Encauzamiento-Descolmatación de Cauce y conformación de Dique Seco en el Sector de Casalla en la margen Izquierda del río Pisco, distrito Tupac Amaru Inca provincia de Pisco, Región Ica, con avance físico del 100%

- Ejecución de la Obra: Encauzamiento-Descolmatación de Cauce y conformación de Dique Seco en el Sector Figueroa en la margen derecha e Izquierda del río Pisco, distrito de Pisco provincia de Pisco, Región Ica, con un avance físico del 100%
- Se han culminado obras del año 2013, siendo las siguientes:
 - Ejecución de la obra: Reconstrucción e Implementación de la sede institucional de la Dirección Regional de Producción Ica en la ciudad de Pisco.
 - Ejecución de la obra: Instalación del servicio de electricidad mediante redes primaria y secundaria en el CC. PP. San Martín y Camacho en la provincia de Pisco y Chincha
- En el II trimestre se participo en el proceso de Planeamiento del Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo:
 - El viernes 04 de Abril 2014, la Gerencia Sub Regional de Pisco participó en la presentación de la Rendición de Cuentas año 2013 y de los avances de los proyectos priorizados para el año 2014, a cargo del Gobierno Regional de Ica, asimismo se presentó el Informe del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo año Fiscal 2013 y 2014, actividades programadas en el Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el Año Fiscal 2015 a nivel Regional, desarrollándose en el Auditorium del Colegio de Ingenieros de Ica.
 - Participación en el Taller de Trabajo Multiprovincial realizado en la ciudad de Ica, el día viernes 16 de Mayo 2014, con la participación de todos los Agentes Participantes de las provincias de Chincha, Pisco, Nasca, Palpa e Ica, con la finalidad de presentar y sustentar sus propuestas de proyectos de Inversión de Impacto Regional ,asimismo se procedió con la elección del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo año 2015- Nivel Regional, evento desarrollado en el Auditorium del Colegio de Ingenieros de Ica.
 - Del 05,06 y 09 de Junio 2014, se llevó a cabo las reuniones de trabajo del Equipo Técnico realizado en el Auditorium del Gobierno Regional de Ica para efectuar la evaluación técnica y priorización de las propuestas de los proyectos de Inversión propuestos por los Agentes Participantes en el marco del Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el Año Fiscal 2015 a nivel Regional.
 - El 13 de Junio 2014, se llevó a cabo en la ciudad de Ica en el Auditorium del Real Hotel Ica, la presentación de los resultados de la evaluación Técnica de las Propuestas de Inversión de Impacto Regional con la participación de los Consejeros Regionales, Agentes Participantes, Equipo Técnico, Funcionarios entre otros.
 - Después de un amplio debate, se concluyó la Plenaria con la firma del Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el Año Fiscal 2015 a nivel Regional.
- Se brindo asistencia técnica de acuerdo a la competencia:
 - El 25 de Abril se realizó una inspección ocular a las instalaciones del Atracadero Flotante “El Chaco” en el distrito de Paracas, apoyo solicitado por la Dirección Regional de Producción Pisco con la finalidad de verificar un tramo de tubería de agua potable expuesto a deterioro y tomar los correctivos a fin de proteger la tubería existente y la estructura de los ambientes del Atracadero.
 - El 05 de Mayo se realizó una visita de inspección a la I.E. N° 22459 “Julio C. Tello “distrito de Pisco, con la finalidad de verificar las deficiencias en el sistema eléctrico, SS.HH. y mobiliario escolar y elevar informe a la Gerencia Regional de Infraestructura y a la Dirección General de

Administración con la finalidad de que se notifique a las empresas Contratistas involucradas, obra ejecutada en el año 2012.

- El 08 de mayo se realizó una visita de inspección ocular al Hospital San Juan de Dios de Pisco para atender un pedido del ciudadano Baldeón Medina Lino, sobre un relleno sanitario instalado alrededor del dicho nosocomio.
- El 02 de Junio se realizó una visita de inspección conjuntamente con la Consejera Delegada a las Instituciones Educativas de San Andrés, Pisco; asimismo a los Centros de Salud de San Andrés, San Clemente y Hospital de Pisco, a fin de poder atender los requerimientos y necesidades solicitadas.
- Se realizaron coordinaciones con diferentes instituciones, siendo las siguientes:
 - El 09 de Abril se participó en una reunión de coordinación con el Comité de Defensa Civil de Pisco, Municipalidad Provincial de Pisco, Capitanía de Puerto, Cruz Roja Filial Pisco, PNP Pisco, Bomberos, MINSA, Instituciones Públicas de Pisco, entre otros, sobre la organización del Primer Simulacro de Sismo y Tsunami a nivel Regional, la misma que se realizó en la Casa de la Cultura de la Municipalidad Provincial de Pisco.
 - El 30 de Abril y 19 de Mayo se realizaron reuniones de coordinación con el Presidente Regional, Gerentes Regionales y Sub-Regionales asimismo con los representantes de las Municipalidades Provinciales y Distritales de toda la región Ica, por la Semana de actividades por el Día de la Identidad e Integración Cultural de las Provincias de Ica, Chincha, Pisco, Palpa y Nazca, a realizarse en la provincia de Nazca el 08 de Junio 2014.
 - El 18 de Junio se realizó una visita a la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca, para coordinar sobre el Convenio a suscribir con el Gobierno Regional de Ica para el financiamiento del Expediente Técnico y ejecución de la obra de la I.E. José Abelardo Quiñones, así como el financiamiento del proyecto: Mejoramiento de la Plaza de Armas del distrito de Tupac Amaru Inca, provincia de Pisco, Departamento de Ica.
- Se han realizado acciones de proyección social:
 - El 23 de Abril se participó activamente en el I Simulacro de Sismo y Tsunami a nivel Regional, con la participación de todos los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil Pisco y población Pisqueña.
 - El 12 de Mayo se realizó la entrega de 01 Cama Clínica con colchón y 01 caja que contiene motor y colchón Antiescaras al Señor Pedro Jiménez Villagaray, del distrito de San Andrés, quien padece de Insuficiencia Renal Crónica Terminal, Osteoporosis; Fractura de Cadera y Pierna Izquierda apoyo donado por el Presidente del Gobierno Regional de Ica.
 - El 28 de Mayo la Gerencia Sub Regional y sus trabajadores así como las Instituciones Educativas representativas, Policía Nacional y los integrantes de la plataforma de Defensa Civil de Pisco participaron en el Pasacalle por las principales calles del mercado de Pisco, con la finalidad de sensibilizar a la población para su participación en el Simulacro de Sismo y Tsunami a nivel Nacional 2014 a realizarse el 30 de Mayo del año en curso.
 - El 30 de Mayo a horas 03.00 p. m. en coordinación con el Comité de Defensa Civil Provincial, Instituciones Públicas y Privadas se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami, en la que participaron la población en general, instituciones educativas con la finalidad de determinar el nivel de preparación y capacidad de respuesta por parte de la Población, Instituciones y Autoridades, frente a los Fenómenos Naturales los cuales pueden generar una Emergencia o Desastre.
 - El 08 de Junio la Gerencia Sub Regional y sus trabajadores participaron en el día central por el Día de la Identidad e Integración Cultural de las Provincias de Ica, Chincha, Pisco, Palpa y Nazca, realizado en la provincia

de Nazca con la participación de autoridades Regionales, Alcaldes Provinciales, Instituciones Públicas y Privadas, población en general.

- Durante los meses de Abril, Mayo y Junio 2013 se continúa con las clases del Proyecto de Empoderamiento en actividades productivas de las Mujeres de Organizaciones Sociales de la provincia de Pisco para su Inserción Laboral, evento que se desarrolla todos los días miércoles en el Auditorium de la Gerencia Sub Regional de Pisco

➤ **Gerencia Sub Regional Chincha**

La Gerencia Sub Regional de Chincha, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 20 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.120,980.53 nuevos soles que representa el 90.38% de lo programado

Resultados:

- Para este II Trimestre se ha considerado la Revisión en Primera Instancia del siguiente Expediente Técnico: “Revisión y Actualización de Expediente Técnico del C.E.I. N° 260 – Cruz Blanca – Chincha Alta – Chincha - Ica”.
- Se ha realizado el Monitoreo e Inspección e Inspección de Obras siguientes:
 - “Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desagüe del CC.PP. San José – El Carmen - Chincha”.
 - “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Comercialización de Productos de Primera Necesidad del Mercado de Abastos Municipal del Distrito de Pueblo Nuevo – Chincha”
- Se ha informado el Avance Físico de las Obras siguientes:
 - “Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desagüe del CC.PP. San José – El Carmen - Chincha”. Avance Físico 44.20%.
 - “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Comercialización de Productos de Primera Necesidad del Mercado de Abastos Municipal del Distrito de Pueblo Nuevo – Chincha” Avance Físico 5%
- Se ha efectuado la Inscripción del siguiente Perfil por la Modalidad de Convenio con la Municipalidad Distrital de Chavín: Mejoramiento y Ampliación de la Calidad del Servicio Educativo Integral de la I.E. N° 22273 – Chavín – Chincha – Ica, monto S/. 3'131,664.00 Registro SNIP 296152.
- Se han levantado las observaciones de los siguientes perfiles:
 - “Mejoramiento en la Prestación de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Wiricocha – El Carmen – Red de Salud Chincha Pisco. SNIP N° 284494.
 - “Mejoramiento en la Prestación de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Lurinchincha – Chincha Baja – Red de Salud Chincha Pisco. SNIP N° 285371.
- Se ha coordinado con los siguientes Instituciones:
 - Verificación del Estado Situacional de los Institutos Superiores Tecnológicos Estatales de la provincia de Chincha.
 - Levantamiento de Planos Topográficos y de distribución para la Reconstrucción de Aulas y Tanque elevado de la I.E. N° 22265 – San Pedro de Pilpa -Sunampe.
 - Apoyo Técnico para la elaboración de Expediente de Implementación de Sala de Cómputo en la I.E. N° 22233 – Paulino Reategui Aguilar – Chincha Alta..
- Organizar eventos en coordinación con Instituciones Públicas y Privadas, siendo las siguientes:
 - Asamblea General para Nombramiento de Mujeres para Talleres Productivos en la Provincia de Chincha.

- Taller de Capacitación del Hospital San José de Chincha para la atención Integral de Salud de Personas Adultas.
- Reunión de Trabajo de la Compañía Minera “Milpo” con el Comité Técnico de Convenio de la Municipalidad Distrital de Chavín..
- Reunión de Trabajo organizado por la Agencia Agraria de Chincha para la Defensa Ribereña de los agricultores del Valle de Chincha

➤ **Gerencia Sub Regional Palpa**

La Gerencia Sub Regional de Palpa, en el II Trimestre 2014 ha programado 32 acciones y ejecutado 32 acciones en la Meta Física, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.73,827.28 nuevos soles que representa el 89.03% de lo programado:

Resultados:

- Se monitoreo la ejecución de 02 obras por contrata, convocadas por la Gerencia Regional de Infraestructura siendo estas las siguientes:
 - Sustitución de la Infraestructura Educativa I.E. 22427 Mollaque Chico, distrito y provincia de Palpa-Ica”
 - Mejoramiento de la Carretera Vecinal Ruta IC-576 Tramo progresiva 21+500 a la progresiva 60+501.596 distrito de Tibillo, Palpa.
- Además se hizo el seguimiento de los 02 puentes vehiculares que se vienen ejecutando desde el año 2012, en los sectores de Huaraco y Marccarencca.
- Se han realizado tres acciones o talleres de capacitación de Agentes Participantes en el Marco del Desarrollo del Presupuesto Participativo para el año Fiscal 2015 Nivel Regional.
- Se ha coordinado con la Municipalidad Provincial de Palpa, tres acciones: temporadas de lluvias, Sesión descentralizada de Consejo Regional de Seguridad Vial y Reunión de coordinación para elaborar el Plan de Trabajo de Seguridad Vial.
- Se ha coordinado con el Área de Salud sobre la Marcha de Sensibilización por el día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, también con el ALA Grande sobre “Lineamientos para la conformación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas” y con la Municipalidad Provincial de Palpa sobre la Reunión Descentralizada de Seguridad Ciudadana.
- Se ha ejecutado coordinación con la oficina regional de administración sobre la adquisición de combustible para la movilidad destacada en Palpa; coordinar con el área de abastecimiento sobre los pagos de los servicios de agua, luz y teléfono, coordinar con la oficina de personal sobre la asistencia del personal que labora en la provincia de Palpa y recabar tarjetas de asistencia.
- Se coordinó con el Área de Salud sobre la Marcha de Sensibilización por el día Mundial contra la Lucha de la Tuberculosis, se coordinó con la Municipalidad Provincial de Palpa, el 08 de marzo del 2014 sobre el día Mundial d la Mujer; asistencia conjuntamente con otras Instituciones Públicas y Privadas a la reunión de coordinación propiciada por la Municipalidad Provincial de Palpa, para la elaboración del Rol de Domingos Cívicos 2014

➤ **Gerencia Sub Regional Nazca**

La Gerencia Sub Regional de Nazca, en el II Trimestre 2014 ha programado 36 acciones y ejecutado 29 acciones en la Meta Física, que representa el 80.56% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.49,590.54 nuevos soles que representa el 86.40% de lo programado

Resultados:

• **OBRAS EJECUTADAS:**

1. Obra: Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E. Josefina Mejía de Bocanegra-Nasca-Ica.

La Obra en mención se encuentra actualmente concluida con un Avance Físico del 100%; por la modalidad de contrata. Actualmente se ha recepcionado por el GORE ICA, se ha realizado la entrega a la I.E. Josefina Mejía de Bocanegra, están realizando la entrega del Mobiliario y Equipamiento.

2. Obra: Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. N° 22401 María Reiche Neumann-Distrito de Nasca-Departamento de Ica.

La Obra en mención se encuentra actualmente concluida con un Avance Físico del 100%; por la modalidad de contrata. Actualmente se ha recepcionado por el GORE ICA, se ha realizado la entrega a la I.E. María Reiche Neumann.

3. Obra: Sustitución, Ampliación y Equipamiento de la Infraestructura Educativa en el CETPRO SEÑOR DE LUREN. Distrito de Vista Alegre, Nasca - Ica.

La Obra, se encuentra actualmente con un Avance Físico del 100%; por la modalidad de contrata. Actualmente se ha recepcionado por el GORE ICA, se ha realizado la entrega al CETPRO SEÑOR DE LUREN, falta inauguración de obra.

4. Obra: Plan de Contingencia de la Obra: Ampliación, Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura en el Hospital de Apoyo de Nasca-Ica.

La Obra, se encuentra actualmente con un Avance Físico del 100%; por la modalidad de contrata. Actualmente se ha recepcionado por el GORE ICA, se ha realizado la entrega al Hospital de Apoyo de Nasca, actualmente se viene ejecutando la Obra: Ampliación, Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura en el Hospital de Apoyo de Nasca.

• **OBRAS EN EJECUCION:**

1. Obra: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Nasca y Vista Alegre-Ica:

La Obra en mención se encuentra hasta el Mes de Junio con un Avance Físico del 85.00%; por la modalidad de contrata.

2. Obra: Construcción de Puente Carrozable y Obras Complementarias en el Sector de Aja

La Obra en mención se encuentra hasta el Mes de Marzo con un Avance Físico del 71.00%; por la modalidad de contrata. Actualmente la Obra se encuentra paralizada desde el mes de Marzo hasta la fecha.

3. Obra: Ampliación, Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura en el Hospital de Apoyo de Nasca-Ica

La Obra, se encuentra hasta el Mes de Junio con un Avance Físico del 70.00%; por la modalidad de contrata.

4. Mejoramiento de la Carretera de Empalme, Tramo: Dv. Panamericana Sur (km 421) - Sinccachi, Distrito de El Ingenio – Nazca

La Obra, se encuentra hasta el Mes de Junio con un Avance Físico del 21.36%; por la modalidad de contrata.

5. Creación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Deportiva de Basquetbol y Voleybol en las Instituciones Educativas de la Provincia de Ica, Palpa, Nazca, Pisco, Chincha - Región Ica

La Obra, se encuentra hasta el Mes de Junio con un Avance Físico del 30.00%; por la modalidad de contrata.

6. Construcción y Equipamiento del Nuevo Local Institucional de la sede Central de la Unidad de Gestión Educativa Local de Nasca-Ica

La Obra, se encuentra hasta el Mes de Junio con un Avance Físico del 55.00%; por la modalidad de contrata.

- Elaborar los términos de referencia para la elaboración de estudios de Pre Inversión

1. Elaboración de los Términos de Referencia para la Formulación del PERFIL y FACTIBILIDAD, del proyecto denominado: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO AEROPORTUARIO DEL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA – ICA".

Se encuentra en levantamiento de observaciones, por parte de la UF, solicitando disponibilidad de terreno.

2. Elaboración de los Términos de Referencia para la Formulación del PERFIL, del proyecto denominado: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE NASCA

Se está buscando, la disponibilidad de un terreno, para la ejecución del Proyecto.

3. Elaboración de los Términos de Referencia para la Formulación del PERFIL, del proyecto denominado: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TECNICOS PRODUCTIVOS DEL CETPRO NASCA, EN EL CICLO MEDIO EN LA PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA.

- EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS 2014:

1. Atención de Emergencia y Urgencia: Expediente de Actividad de Emergencia denominado: "Encauzamiento y Descolmatación del Río Aja, en el sector de Aja Alto y Orcona, Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento de Ica."

El presente Expediente de Actividad de Emergencia se encuentra actualmente APROBADO, por parte del GRINF.

2. Actividad de Prevención: "Descolmatación de Cauce en la Margen Derecha del Río Nasca en el Sector Las Cañas con Fines de Protección de Terrenos de Cultivo e Infraestructura de Riego, Distrito de Nasca, Provincia de Nasca – Región Ica".

El presente Expediente de Actividad de Emergencia se encuentra actualmente APROBADO, por parte del GRINF.

3. Actividad de Prevención: "Descolmatación de Cauce y Conformación de Dique Seco en la Margen Izquierda del Río Tierras Blancas Sector Majoro con fines de Protección de Terrenos de Cultivo e Infraestructura de Riego, Distrito de Nasca, Provincia de Nasca – Región Ica".

- OBRAS EN EJECUCION:

1. Obra: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Nasca y Vista Alegre-Ica:

La Obra en mención se encuentra hasta el Mes de Junio con un Avance Físico del 85.00%; por la modalidad de contrata.

2. Obra: Construcción de Puente Carrozable y Obras Complementarias en el Sector de Aja

La Obra en mención se encuentra hasta el Mes de Marzo con un Avance Físico del 71.00%; por la modalidad de contrata. Actualmente la Obra se encuentra paralizada desde el mes de Marzo hasta la fecha.

3. Obra: Ampliación, Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura en el Hospital de Apoyo de Nasca-Ica

La Obra, se encuentra hasta el Mes de Junio con un Avance Físico del 70.00%; por la modalidad de contrata.

4. Mejoramiento de la Carretera de Empalme, Tramo: Dv. Panamericana Sur (km 421) - Sinccachi, Distrito de El Ingenio – Nazca
La Obra, se encuentra hasta el Mes de Junio con un Avance Físico del 21.36%; por la modalidad de contrata.
 5. Creación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Deportiva de Basquetbol y Voleybol en las Instituciones Educativas de la Provincia de Ica, Palpa, Nazca, Pisco, Chincha - Región Ica
La Obra, se encuentra hasta el Mes de Junio con un Avance Físico del 30.00%; por la modalidad de contrata.
 6. Construcción y Equipamiento del Nuevo Local Institucional de la sede Central de la Unidad de Gestión Educativa Local de Nasca-Ica
La Obra, se encuentra hasta el Mes de Junio con un Avance Físico del 55.00%; por la modalidad de contrata.
- Elaborar Informes de Avance-Físico Financiero
 1. Circuito Turístico Nasca – Centro Ceremonial Cahuachi. (Código SNIP 51413), Estudio A nivel de FACTIBILIDAD
Se elaboró el estado situacional de dicho estudio en mención.
 2. Proyecto a nivel de PERFIL: “AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE NASCA – REGION ICA”.
Se encuentra en Levantamiento de Observaciones por parte del CONSULTOR., Consorcio I.E. Publicas Nasca.
 3. Proyecto a nivel de PERFIL: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CENTRO ADM. INCA LOS PAREDONES - NASCA - NASCA – ICA”
El Econ. Andrés Ajalcuña, de la Gerencia Regional de Infraestructura, se encuentra revisando dicho estudio, de acuerdo al levantamiento de observaciones dadas.
 - Se ha participa en el proceso de Planeamiento de Desarrollo Concentrado y Presupuesto participativo para la selección de los Proyectos y Obras a Ejecutarse para el año 2015:
 1. Participación como parte del EQUIPO TECNICO, para la selección de los proyectos en el taller de Trabajo: proyectos del programa de Inversión 2015, a nivel de Idea, proyectos que corresponden al gobierno local.
 2. Participación en el taller de presentación, de los proyectos presentados para el Presupuesto Participativo Regional para el año 2015.
 - Se brinda asistencia técnica de:
 1. Apoyo en coordinación sobre la Inseguridad Ciudadana, de la provincia de Nasca, en coordinación con las autoridades de la Provincia de Nasca.
 2. Coordinación sobre el Plan de Seguridad Ciudadana.
 3. Participación en el Día Mundial del agua, en los talleres de capacitación, en el pasacalle, evento realizado por el ALA GRANDE.
 4. Participación en el Lanzamiento del Programa PPR 068 PRE VAED, realizado por la UGEL NASCA.
 5. Participación en el Plan de Salud Escolar, realizado por el Hospital de Apoyo de Nasca.
 6. Participación en las reuniones de trabajo, realizadas por la Municipalidad Distrital de Marcona.
 7. Participación de las Actividades por el XXXIII, semana turística de Nasca.
 8. Participación en el Día de la Identidad e Integración Cultural de las Provincias de Ica, Chincha, Pisco, Palpa y Nasca.
 9. Participación en el FORO PUBLICO El agua y la Producción Agropecuaria de la Provincia de Nasca.
 10. Promovemos la coordinación con las direcciones del GORE Nasca:

Agricultura.- Reuniones con Agropecuarios de la Zona con el fin de analizar la problemática y las posibles soluciones en coordinación con el Director de la Agencia Agraria de Nasca.

Salud.- permanente reunión para coadyuvar a la solución de los múltiples problemas del hospital y coordinación para la pronta ejecución del proyecto de remodelación del hospital.

11. Participamos activamente como miembro del comité de seguridad ciudadana de Nasca en coordinación con seguridad ciudadana del GORE – ICA.
- Se coordinó con las Municipalidades Provinciales y Distritales e Instituciones Públicas, realizando las siguientes gestiones y logros alcanzados por la Gerencia:
 1. Reunión de Coordinación para el Simulacro Regional de Sismo del día 23 de Abril, en coordinación con las autoridades de la provincia de Nasca.
 2. Participación en la reunión realizada por el GRINF, con el fin de aprobar la Directiva, “Lineamientos para el Planeamiento, Organización, Preparación, Ejecución y Evaluación del Simulacro Regional de Sismo Diurno.
 3. Reunión de coordinación para la Aprobación del Plan de Contingencia para la Provincia de Nasca.
 4. Participación en el Simulacro de Sismo y Tsunami a nivel nacional 2014, a llevarse a cabo el 30 mayo.
 5. Participación activa como miembro coordinador de operaciones del comité provincial de emergencia de Nasca.
 - Invitación al Primer Taller Desconcentrado de Defensa Civil, realizado en la Municipalidad Provincial de Nasca, por el Responsable de Defensa Civil el Sr, Narciso Choque Tito.
 - Participación en la Reunión de Seguridad Ciudadana, realizada por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Nasca, Alfonso Canales Velarde
 - Se realizaron acciones de emergencia, frente a la crecida de los ríos tierras blancas, río aja, río taruga y río las trancas en coordinación con los alcaldes de la Provincia de Nasca, Distrito de Vista Alegre, Distrito de Changuillo, Distrito de El Ingenio, Centro Poblado de las Trancas, Defensa Civil, PETACC y otras instituciones, a fin de realizar trabajos de emergencia con la maquinaria disponible.
 - Coordinación con la Autoridad Local del Agua (ALA) para las autorizaciones y revisiones de los Expedientes Técnicos y obras que viene ejecutando la Gerencia Sub Regional.
 - Se realizó acciones de proyección social:
 1. Reunión con los pobladores de Aja para ver la problemática de la Zona, y viendo las necesidades colectivas.
Apoyo a las diferentes personas que necesitan ayuda social a través de apoyarlas y asesorarlas

3.3. 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Se programó para el II Trimestre 2014, en la Meta Física Operativa 435 acciones, habiéndose ejecutado 390.50 acciones que representa 89.77%; en lo que corresponde a la Meta Financiera se ha ejecutado S/495,537.17 nuevos soles, obteniendo un grado de cumplimiento de 96.87% del Trimestre.

Para el desarrollo de sus actividades cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

➤ **Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial**

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 24 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.127,126.98 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultado:

Sus actividades las ha venido desarrollando de acuerdo a lo programado.

➤ **Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico**

La Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado 29 acciones en la Meta Física, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.69,026.27 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultados:

Sus actividades las ha venido desarrollando de acuerdo a lo programado.

➤ **Sub Gerencia de Presupuesto**

La Sub Gerencia de Presupuesto, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado 233 acciones en la Meta Física, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.81,625.65 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultado:

Sus actividades las ha venido desarrollando de acuerdo a lo programado.

➤ **Sub Gerencia de Programación de Inversiones y CTI**

La Sub Gerencia de Programación de Inversiones y CTI, en el II Trimestre 2014, en la Meta Física ha programado 120 acciones, habiendo ejecutado 83 acciones, que representa el 69.17% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.65,313.42 nuevos soles que representa el 80.29% de lo programado

Resultados

- Se han viabilizado 02 estudios para lo cual se elaboraron 02 Informes Técnicos que sustentan la aprobación y viabilidad de igual número de Perfiles de Proyectos de Inversión Pública.

Problemas

- Falta la promoción de capacidades a nivel de formuladores, evaluadores y capacitación permanente de los mismos que permitan lograr una producción satisfactoria en calidad y cantidad, de estudios de Pre Inversión tendientes a ser viabilizados.
- Falta una dinámica más activa para la implementación de las acciones tendientes al acompañamiento de la ejecución de proyectos fortaleciendo la articulación entre los trabajos de Gabinete y de campo.
- Las UFs y las UEs y consultores, no formulan correctamente los formatos y documentos que son requisitos previos a los registros que la OPI debe realizar en los Aplicativos Informáticos del Banco de Proyectos del SNIP, lo que origina pérdida de tiempo y demora en los procesos del Sistema
- Dificultades y falta de información oportuna por parte de algunos órganos involucrados en la Inversión, la GRINF, como Órgano Ejecutor no cumple con remitir de manera oportuna la información de ejecución

física y presupuestaria de los proyectos y/u obras que ejecuta el GORE-ICA

Medidas

- Se está aplicando la normatividad que exige que los Proyectos de Inversión Pública que conforman el PMIP se encuentran viabilizados.
- Brindar capacitación sostenida para el fortalecimiento y promoción de capacidades en la UF, consultores y OPI-R.
- La OPI se encuentra realizando acciones de coordinación e implementando mecanismos normativos en relación a seguimiento y monitoreo de PIPs en ejecución.
- La OPI, con el apoyo de la normatividad del SNIP y verificaciones in situ de la zona de los proyectos está generando informes técnicos que califican como “Observados” a todos los estudios de pre inversión presentados para evaluación, aprobación y su declaratoria de viabilidad que no están correctamente elaborados, incumpliendo las normas, métodos y/o pautas que son básicos para un estudio de calidad.
- Con los informes técnicos que emite la OPI, luego de la evaluación, en el que se plantean observaciones, conclusiones y recomendaciones, buscan que las UFs mejoren en la elaboración de los TDR o Planes de Trabajo, buscando garantizar la calidad de los productos, el cumplimiento de los compromisos contractuales y la optimización de costos, productos, el cumplimiento de los compromisos contractuales y la optimización de costos.
- La OPI en coordinación con CONECTAMEF, realizan talleres y/o reuniones periódicas de capacitación y/o consultas, relacionadas con los diversos procesos y normatividad del SNIP.

➤ **Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial**

La Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, en el II Trimestre 2014 ha programado 29 acciones y ha ejecutado 21.50 acciones en la Meta Física, que representa el 74.14% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.152,444.85 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultados:

- Se desarrollo reuniones de trabajo con la Alta Dirección para acordar sobre la organización del Proceso del Presupuesto Participativo, basado en resultados para el año fiscal 2015 a nivel regional y el desarrollo del trabajo respectivo.

3.4. 5.00005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Se programó para el II Trimestre, en la Meta Física 342 acciones, habiéndose ejecutado 331 acciones que representa el 96.78%; en lo que corresponde a la Meta Financiera se programo S/.1'073,927.95 nuevos soles, habiéndose ejecutado S/.1'041,942.37 nuevos soles, obteniendo un grado de cumplimiento de 97.02% de la meta presupuestaria programada.

Para el Desarrollo de sus actividades se cuenta con la Oficina de Administración del Potencial Humano, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional

de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Recursos naturales y Gestión del Medio Ambiente y Archivo Regional.

➤ **Oficina de Administración del Potencial Humano:**

La Oficina de Administración del Potencial Humano, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado 124 acciones en la Meta Física, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.95,842.56 nuevos soles que representa el 99.33% de lo programado

Resultados:

- En el II Trimestre se han realizado coordinaciones en forma permanente, impartiendo disposiciones sobre el Sistema de Personal a las Direcciones Regionales Educación, Salud, Transportes, Agricultura y los Sub Programas con la finalidad de que tengan un criterio uniforme en su accionar en este aspecto.
- Se ha logrado emitir informes técnicos y/o resoluciones sobre: Reconocimiento de Pago, Sentencias Judiciales, Vacaciones Truncas, Compensación por Tiempo de Servicios, Reconocimiento de Bonificación Diferencial, Llamada de atención, etc
- Programa del Modulo de Gestión Recursos Humanos que se mantiene actualizado.
- Se presentaron oportunamente los Formularios a las diferentes entidades sobre la declaración del personal del CAS.
- Se logró registrar 394 Planillas de Viáticos del personal de la Sede del Gobierno Regional de Ica.
- Se atendieron 15 Casos Sociales presentados por los trabajadores, pensionistas, familiares y personas naturales procedentes de hogares humildes (PP. JJ., AA. HH., Asociaciones de Viviendas, UPIS), por lo que se logró apoyarlos tanto para su atención de salud, medicamentos, operaciones y otros.
- Se vienen elaborando Informes con sus respectivas opiniones Técnicas y proyectos de Resolución sobre Derechos y Beneficios Sociales de los Trabajadores; teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes.
- Dentro de los beneficios para los trabajadores por Contrato Administrativo de Servicios – CAS, se ha logrado solicitar la Dotación de Uniformes.
- Se realizaron cuatro actividades: Homenaje Señor de Luren, Homenaje Día de la Madre, Celebración Día del Empleado Público y Homenaje Día del Padre; en donde participaron los Trabajadores de la Sede del Gobierno Regional.

➤ **Gerencia Regional de Desarrollo Económico**

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 20 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.94,093.30 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultados:

- Sus actividades las ha desarrollado de acuerdo a lo programado.

➤ **Gerencia Regional de Desarrollo Social**

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, en el II Trimestre 2014 ha programado 99 acciones y ha ejecutado 88 acciones en la Meta Física, que representa el 88.89% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.88,636.85 nuevos soles que representa el 77.88% de lo programado

Resultado:

- Monitoreo, seguimiento y asistencia técnica al programa presupuestal 068 “Reducción de la
- Vulnerabilidad de Emergencias por desastres – Sector Salud Ica.”
- Se han realizado en chincha y Pisco el I Foro descentralizado con el Sector Empresarial y la
- Formación Técnico Profesional.
- Sensibilización a las autoridades del Gobierno Regional, Sociedad Civil y Directores de CETPROs
- para informar sobre la acreditación.
- Se ha realizado una reunión con los integrantes del Consejo regional de formación Técnico para
- conformar las metas técnicas quienes se encargaran de las coordinaciones por cada evento.
- Aprobación de la Ordenanza Regional que modifica el artículo uno y dos de la Ordenanza - Regional N° 0011-2014-GORE-ICA, que conformo el Consejo regional para una Vida sin Drogas COREVIDA; y que aprueba el Plan Regional de Prevención y Tratamiento del Consumo de
- Drogas 2014 – 2018. (Mes de junio).
- En lo que corresponde a población beneficiaria, se ha seleccionado a los beneficiarios en
- coordinación con la Asistente Social de recursos Humanos, considerando personas vulnerables de
- extrema pobreza, como adulto mayor, niños y niñas, adolescentes en estado de abandono, hasta
- la fecha hay 120 beneficiarios. La compra de alimentos se realiza con recursos directamente
- recaudados.
- Se viene trabajando con normalidad en convenio con la Municipalidad Distrital de los Molinos.
- Se cuenta con la participación de 30 alumnos del 4to año de primaria de las Instituciones educativas de “Santa Rosa” y Trapiche.
- Se viene realizando trabajo de prevención en zonas vulnerables como San Joaquín y Acomayo.
- Se viene capacitando a 25 participantes (Servidores de Entidades Públicas y Privadas i miembros
- de la Asociación de Sordos de Ica) en Talleres de Lengua de Señas; el cual se desarrollara hasta
- el mes de julio del presente año.
- El día 14 de Mayo del 2014 se ha organizado un Taller para la Promoción de la Creación de OMAPED.
- Se viene actualizando el registro regional de Organizaciones y/o Asociaciones de Personas con
- Discapacidad.
- El 15 y 16 de mayo se llevo a cabo el Taller de transversalización de enfoque de género en las
- Políticas y Gestión Regional dirigido a Autoridades, Funcionarios y Técnicos regionales.

- Encuentro Regional sobre Trata de Personas, participaron los integrantes de la Red Regional Contra la Trata de Personas (Mayo).
- Acta de Reunión de acuerdos: Proyecto de Ordenanza regional de conformación de la red regional Contra la Trata de Personas.
- Campaña de sensibilización por el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil y Contra la Trata de Personas (junio).
- Se ha coordinado con la estrategia de Salud Bucal de la DIRESA y la Red de Salud Ica, para
- atender a la población vulnerable adulto mayor de acuerdo a la prioridad en los distritos con su
- diagnostico correspondiente.
- Se realizara el requerimiento para la compra de Insumo de los materiales para la Prótesis.
- Fortalecimiento; Incluir a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones ante la Mesa de
- concertación Provincial de Ica.
- Se coordino con la DIRESA – ICA, con la Estrategia del Adulto Mayor para socializar en los
- distritos de mayor población de esta etapa de vida, para lo cual se socializo en la Provincia de
- Chincha en el Distrito del Carmen, con participación del alcalde pensión 65, JUNTOS.
- Se han realizado coordinaciones con los responsables de educación Básica Alternativa para
- implementar acciones a favor de la población desplazada.
- Se logro coordinar y programar tres (3) campañas de salud especializada con el apoyo de la
- DIRESA, MIMP, Gobiernos Locales y los establecimientos de salud.
- Aplicar la ficha de accesibilidad, la OMAPED de la Municipalidad de Ica, OREDIS con el apoyo
- técnico de la Defensoría del pueblo.
- Se realizo las coordinaciones respectivas acerca de las charlas en manejo de conflicto
- institucional y bullying en las Instituciones Educativas.

➤ **Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente**

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 85 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en lo que corresponde a la Meta Financiera se ha tenido que reprogramar la Meta Anual y Trimestral, debido a que han superado la programación, siendo la ejecución S/.726,315.86 nuevos soles que representa el 100% de lo reprogramado

Resultado:

- ✓ Se continúa con el mantenimiento de plantones de huarangos en el Parque Ecológico Golda Meir, se realiza las siguientes actividades de mantenimiento:
 - Abonamiento de las plantas con la aplicación de fertilizantes.
 - Poseo alrededor de las plantas de huarango.
 - Aplicación de insecticidas.
 - Colocación de palos y soportes para el buen desarrollo de huarangos.
 - Poda de plantones.
 - Encausamiento

- Limpieza de ramas y otros
- Supervisión de crecimiento y presencia de plagas
- Se cuenta con radio HF estacionario para comunicaciones, a nivel nacional y regional (provincias), intercomunicadores KANDYS, Equipo de computo (04)
- Se atendieron 18 solicitudes para Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de instituciones públicas y Privadas:

Hotel el Huarango E.I.R.L	Ica	HOTEL BELLE SAND	Pisco
Servicentro Las Américas S.A.C. Pub discoteca	Chincha	HOSTAL HUACACHINA	Ica
Servicentro Las Américas S.A.C. Gimnasio - VIP'S	Chincha	Empresa TM 22 de Nov. Hospedaje Secretos	Ica
Servicentro Las Américas S.A.C. Minimarket. Pizzeria. Pizzeria	Ica	INKAFERT S.A.C.	Ica
Servicentro Las Américas S.A.C. GRIFO	Ica	FRIOPACKING S.A.C.	Pisco
HOSTAL GRAN BOSE	Pisco	AGRO INDUSTRIA SAN ANTONIO S.R.L.	Ica
CAMPO LIMPIO	Pisco	SUPERMERCADOS TOTTUS CENTRO S.A.	Ica
Asoc. de comerciantes mercado la palma	Ica	Recreativos Fargo - NEVADA ENTRETENIMIENTO S.A.C.	Ica
BANCO DE LA NACION - AV GRAU	Ica	GAMES AND SERVICES S.A.C.	Ica

- Se reabasteció con colchones de espuma al almacén de avanzada de la municipalidad Distrital de Tambo de Mora

BIENES DE AYUDA HUMANITARIA 2014 – II TRIMESTRE				
EMERGENCIAS ATENDIDAS POR PERSONA				SECTOR
N°	DETALLE	DAMNIFICADOS	AFECTADOS	
1	Incendio	20	.	CHINCHA BAJA

Problemas:

- ✓ Ruptura de la tubería de desagüe en la parte norte del perímetro del terreno de la obra y de la cual viene del centro poblado Virgen de Guadalupe
- ✓ Disconformidad en los dictámenes o acciones para la conformación del concejo de la cuenca birregional Santiago – Tambo – Ica, así como en la consolidación del Expediente Técnico para su presentación a la ANA para su evaluación y aprobación.
- ✓ La administración técnica de forestal y fauna silvestre no cuenta con personal técnico debido a que se encuentra en implementación por la transferencia de funciones.

Medidas

- ✓ Se comunico al Gerente de EMAPA SALAS para la solución de este problema, ya que esas aguas servidas sin tratamiento están siendo arrojadas a las plantaciones de huarango.
- ✓ Reuniones con los grupos impulsores para toma de acuerdos y presentación de expediente.
- ✓ Coordinación para solución de la carencia de profesional técnico en dicha entidad y cumplir con los objetivos.

➤ **Archivo Regional:**

El Archivo Regional, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 14 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.37,063.80 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultado

- Se brindo una charla de asesoramiento y capacitación al Ministerio Público de Ica
- Se han desarrollado dos transferencias patrimonio documental de los notarios cesados, las cuales detallo a continuación:
 - ✓ El 04 de Abril del año en curso se realizó la transferencia de 43 libros de Registros Civiles los cuales contienen actas de nacimiento de la Municipalidad de Subtanjalla, la transferencia se llevó a cabo en la ciudad de Lima de parte del Archivo General de la Nación para el Archivo Regional de Ica.
 - ✓ El 20 de junio de 2014, en la ciudad de Chincha se llevo a cabo la transferencia de 16 libros de minutarios del ex notario Dr. Félix García Ramírez, de parte de la Notaria Rosa Nakasone Dizama al Archivo Regional de Ica.
- Se continúa con el mecanografiado del Índice de las Escrituras registradas en los Libros notariales del notario Don Héctor E. Alva, cuyos libros obran en nuestro Archivo.
- Se ha brindado el servicio a los administrados, habiéndose elaborado además las fotocopias certificadas y las Constancias solicitadas por la Superintendencia Nacional de los Registros Público. Se ha atendido a 177 búsquedas, de han entregado 104 copias certificadas de Escrituras y se han otorgado también, 76 constancias.
- Se ha efectuado en forma periódica, realizando la limpieza, desinfección y el movimiento de los Libros de los Notarios que obran en nuestros repositorios a efectos de protegerlos del deterioro

Problemas

- Falta de infraestructura adecuada para la conservación del acervo documentario.
- Falta de Presupuesto para el desarrollo de sus actividades

Medidas

- Dotar al Archivo Regional de una fotocopiadora a efectos de tomar las fotocopias en los propios repositorios donde se encuentran los libros notariales y así evitar su maltrato y deterioro.

3.5. 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

➤ Oficina Regional de Asesoría Jurídica:

La Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 31 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.94,901.30 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultados:

- Se han elaborado 272 Informes Legales de los cuales también se proyectaron Resoluciones Presidenciales, Gerenciales, Directorales, etc.
- Se realizó 21 Convenios Interinstitucionales y municipalidades, aprobándose con la respectiva Resolución.

3.6. 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

➤ Procuraduría Pública Regional

La Procuraduría Pública Regional, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 18 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.67,490.72 nuevos soles que representa el 100% de lo programado

Resultados

- Se ha interpuesto lo siguiente:

- 07 Denuncias Penales
- 10 Demandas Civiles
- 02 Medidas cautelares

Las mismas que fueron canalizadas dentro de los términos de ley, para implementar los Informes Especiales resultantes de las acciones de control alcanzadas a la Procuraduría Pública Regional.

- Se absolvió el traslado de 205 Demandas
- Se interpuso 69 apelaciones y apersonamientos
- Se han absuelto 13 acciones de cumplimiento
- Se han absuelto 125 demandas de proceso contencioso administrativo al igual que :
 - 02 medidas cautelares
 - 08 acciones de amparo
 - 03 Demandas de Indemnización
 - 01 Demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero
 - 03 Acciones de habeas Data
 - 01 Demanda de pagos de Nuevos Soles
 - 01 Demanda de Nulidad de Acto Jurídico
 - 01 Demanda de Interdicto de Retener
 - 01 Demandas de Reivindicación.

Se ha asistido a:

- 65 audiencias programadas por las Salas Civiles
- 15 audiencias en Juzgados Civiles
- 03 audiencias en Juzgados Penales
- 03 audiencias en Juzgados de Paz Letrado

No se asistieron a:

- 01 audiencias programadas en los Juzgados Civiles de las provincias de Chincha, Pisco, Nazca y Palpa.
- 04 audiencias programadas por las Salas Civiles de las provincias de Chincha, Pisco, Nazca y Palpa

Problemas

- Falta capacitar al personal que ejerce la Defensa de los intereses del estado, en los diferentes sectores pertenecientes al GORE – ICA
- La falta de presupuesto que cuenta esta dependencia, impide cubrir las expectativas y el compromiso diligente en la defensa de los diferentes procesos así como el desplazamiento de personal a las diferentes sedes judiciales de la jurisdicción de Ica.
- En virtud de haberse concedido este derecho en sede administrativa, muchos de los procesos en giro están siendo concedidos declarándosele fundada la demanda en primera instancia lo que implica que existen respectivos documentos conminatorios y de apercibimiento por parte del órgano jurisdiccional los cuales implican a dar cumplimiento de mandato judicial bajo responsabilidad funcional Falta capacitar al personal que ejerce la Defensa de los intereses del estado, en los diferentes sectores pertenecientes al GORE – ICA

- La falta de presupuesto que cuenta esta dependencia, impide cubrir las expectativas y el compromiso diligente en la defensa de los diferentes procesos así como el desplazamiento de personal a las diferentes sedes judiciales de la jurisdicción de Ica.
- En virtud de haberse concedido este derecho en sede administrativa, muchos de los procesos en giro están siendo concedidos declarándose fundada la demanda en primera instancia lo que implica que existen respectivos documentos conminatorios y de apercibimiento por parte del órgano jurisdiccional los cuales implican a dar cumplimiento de mandato judicial bajo responsabilidad funcional

Medidas

- Se de cumplimiento al requerimiento hecho a la Oficina de Potencial Humano sobre el Contrato de una Secretaria.
- Es necesario que se asigne a esta dependencia un mayor presupuesto para que este personal pueda asumir con mayor diligencia en los procesos que se le asigne, el cual permita desplazarse a las diferentes provincias de la jurisdicción de Ica, para que de esta manera pueda asumir una defensa en los Juzgados de la Región como Nazca, Palpa, Pisco y Chincha de igual forma los procesos que se encuentran en la Corte Suprema de la República de Lima.
- Que se solicite ante el Ministerio de Economía y Finanzas mayor presupuesto para la atención de las sentencias judiciales que en orden de prelación deben de ser atendidas por el Gobierno Regional de Ica y la Unidades Ejecutoras
- Que se solicite la ampliación de un Crédito Suplementario para el pago de los conceptos de gastos de Sepelio y Luto y Reconocimiento por Tiempo de Servicio

3.7. 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

➤ **Oficina Regional de Control Institucional**

La Oficina Regional de Control Institucional, en el II Trimestre 2014, en la Meta Física programo 15.55 acciones y ejecuto 12.195 acciones, que representa el 78.42% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.167,019.26 nuevos soles que representa el 96.05% de lo programado

Resultados:

- 2-5340-2013-004.- Examen Especial a “Mejoramiento y Construcción de Pistas y Veredas en el Centro Urbano de la ciudad de Palpa”, registra un avance de 92%
- 2-5340-2013-005 .- Examen Especial a la “Construcción de Minipresas Largashja – Chuya – Chavín – Chincha”, registra un avance de 74%
- 2-5340-2014-001.- Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N° 14-2000-CG/B150), registró un avance de 100%
- 2-5340-2014-001 Examen Especial a la ejecución de la obra “Construcción del Puente Vehicular Huaracco – Km 22 + 000 Ruta IC 108 MP. Río Grande Palpa Ica”, registra un avance del 22%
- 2-5340-2014-004- “Evaluación selectiva de presupuestos adicionales de obra que no superen el monto requerido para la opinión previa de la contraloría general (Directiva n.º 02-2010-CG/OEA)”, registró un avance de 100%
- 2-5340-2014-005- “Informe anual para el consejo regional (Directiva n.º 002-2005-CG/OCI-GSNC)”, registró un avance de 100%

- 2-5340-2014-008.- Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo, registró un avance de 100%
- 2-5340-2014-009- “Gestión administrativa de la oficina del OCI”, registró un avance de 100%
- 2-5340-2014-010- “Veeduría: adquisición de bienes”, registró un avance de 100%
- 2-5340-2014-011- “Veeduría: adquisición de servicios”, registró un avance de 100%
- 2-5340-2014-012- “Veeduría: contratación de consultoría”, registró un avance de 100%
- 2-5340-2014-013- “Veeduría: ejecución de obra” , registró un avance de 100%
- 2-5340-2014-014- “Atención de encargo de la Contraloría General de la República”, registró un factor de 100%

Problema

- En relación a la logística, el Órgano de Control Institucional, no cuenta con computadoras en condiciones óptimas, en relación a su capacidad operativa.
- La información solicitada referente a las labores de control, no es atendida de manera inmediata por parte de las áreas administrativas adscritas al Gobierno Regional de Ica, lo cual afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan Anual de Control 2014
- El presupuesto asignado al OCI, no posibilita asumir oportunamente y a plenitud, los gastos que demande la consecución de las metas y objetivos previstos en el Plan Anual de Control 2014
- La actividad de control 2-5340-2014-004 denominada: Evaluación selectiva de presupuestos adicionales de obra que no superen el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría General (Directiva n.º 02-2010-CG/OEA), no se realizó debido a la falta de capacidad operativa.
Las acciones de control programadas en el Plan Anual de Control 2014, se encuentran pendientes, en mérito a la ampliación de plazo de las acciones de control del Pasivo 2013, solicitadas por los auditores encargados, cuya culminación es prioridad de este OCI

3.8. 5.0000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEA

➤ **Cuna Nido “Señor De Luren**

La Cuna Nido “Señor de Luren, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado en la Meta Física 15 acciones, que representa el 100% de cumplimiento y en la Meta Financiera ha ejecutado S/.70,609.85 nuevos soles que representa el 99.46% de lo programado

Resultados:

- Se realizaron jornadas de trabajo con el Psicólogo del Centro de Salud San Joaquín con el fin de sensibilizar a las profesoras y personal en general.
- Se continua con la aplicación del programa del CRED. Crecimiento y Desarrollo a los Niños, descarte de Anemia, Parasitosis, margen anal a cargo de la Bióloga Mirtha Yarasca Meza
- Campaña de fluorización y curación dental a cargo del Dra. Gómez Leiva, Anni y el Dr. Luis Sarmiento Valenzuela, odontólogos del Centro de Salud de San Joaquín
- Se evaluo a los niños y se realizo curaciones dentales (Profilaxis) en el CLAS San Joaquín

- Se realizo una charla sobre enfermedades respiratorias agudas

Problema:

- Falta de cobertura para la necesidad de atención de los niños de la región, quedando un gran número de niños sin vacantes, para que puedan ser atendidos.

3.9. 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

La Oficina de Administración del Potencial Humano, en el II Trimestre 2014 ha programado y ejecutado las actividades programadas, de acuerdo a lo programado.

IV.-SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Formato N° 03

Formato N° 03-A

CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2014 - II TRIMESTRE

SEDE CENTRAL

ACTIVIDAD/UNIDAD ORGANICA	META FISICA						META FINANCIERA					
	PROG. ANUAL	PROG.II TRIM.	EJEC.II TRIM.	ACUM. AL II TRIM.	% TRIM.	% ACUM.	PROG. ANUAL	PROG.II TRIM.	EJEC.II TRIM.	ACUM. AL II TRIM.	% TRIM.	% ACUM.
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	813	196	196	390	100.00	24.11	4,343,159.62	1,344,676.72	1,341,138.53	2,277,429.04	99.74	52.44
Oficina Regional de Administración	31	7	7	17	100	54.84	1,006,035.76	449,172.25	449,172.25	508,964.27	100	50.59
Oficina de Contabilidad	142	31.00	31.00	63	100	44.37	380,880.04	100,898.51	97,360.32	206,472.47	96	54.21
Oficina de Tesorería	137	34.00	34.00	70	100	51.09	456,266.19	131,197.23	131,197.23	270,086.49	100	59.19
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio	324	81.00	81.00	160	100	49.38	1,819,817.71	486,539.50	486,539.50	947,736.58	100.00	52.08
Oficina de Equipo Mecanico	179	43.00	43.00	80	100	44.69	680,159.92	176,869.23	176,869.23	344,169.23	100.00	50.60
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,466.00	373.00	361.40	745.40	96.89	50.85	4,836,938.34	1,475,164.38	1,372,105.86	2,553,922.51	93.01	52.80
Presidencia Regional	98	28.00	28.00	51	100	52.04	493,207.51	151,691.13	151,691.13	284,521.32	100	57.69
Gerencia General Regional	135	36.00	36.00	69	100	51.11	401,530.08	145,028.17	145,028.17	267,682.19	100	66.67
Secretaría del Consejo Regional	126	31.00	31.00	63	100	50.00	855,768.24	216,132.81	194,580.32	363,061.10	90.03	22.74
Secretaría General	54	13.00	13.00	27	100	50.00	63,660.00	15,465.00	11,021.00	23,171.00	71.26	17.31
1.-Unidad de Imagen Institucional	102	24.00	24.00	50	100	49.02	122,500.00	26,740.00	26,740.00	72,180.57	100	21.83
2.- Unidad de Administración Documentaria	102	25.00	25.00	51	100	50.00	211,364.04	55,762.00	44,699.18	96,513.64	80.16	21.15
Gerencia Regional de Infraestructura	94	23.00	23.00	47	100	50.00	332,714.40	178,989.06	178,989.06	243,897.08	100	53.80
1.- Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación	55	13.00	13.00	28	100	50.91	318,293.24	83,627.82	65,943.38	176,395.78	79	20.72
2.-Sub Gerencia de Estudios	106	25.00	25.00	54	100	50.94	259,513.32	69,259.83	63,173.51	135,644.55	91	24.34
3.-Sub Gerencia de Obras y Vialidad	102	24.00	24.00	49	100	48.04	384,388.72	164,983.25	164,983.25	261,983.61	100	42.92
GERENCIA SUB REGIONAL PISCO	138	43.00	38.40	67.20	89.30	48.70	349,863.64	93,307.91	80,858.51	163,490.49	86.66	23.11
GERENCIA SUB REGIONAL CHINCHA	80	20.00	20.00	47	100	58.75	506,195.76	133,850.54	120,980.53	233,421.58	90.38	23.90
GERENCIA SUB REGIONAL PALPA	130	32.00	32.00	62.20	100	47.85	317,104.07	82,927.28	73,827.28	132,854.80	89.03	23.28
GERENCIA SUB REGIONAL NASCA	144	36.00	29.00	80	80.56	55.56	220,835.32	57,399.58	49,590.54	99,104.80	86.40	22.46
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,612.00	435.00	390.50	671.50	89.77	41.66	1,736,296.79	511,567.00	495,537.17	910,063.06	96.87	52.41
Gerencia Reg. Plan. Presp. y Acond. Territ.	98	24.00	24.00	49	100	50.00	369,986.92	127,126.98	127,126.98	191,619.95	100.00	51.79
Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico	114	29.00	29.00	58	100	50.88	264,421.08	69,026.27	69,026.27	139,112.60	100.00	52.61
Sub Gerencia de Presupuesto	915	233.00	233.00	399	100	43.61	358,729.19	81,625.65	81,625.65	173,384.04	100.00	48.33
Sub Gerencia de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional.	387	120.00	83.00	128	69.17	33.07	244,825.48	81,343.25	65,313.42	135,631.24	80	55.40
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.	98	29.00	21.50	38	74	38.27	498,334.12	152,444.85	152,444.85	270,315.23	100.00	54.24
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1,335.00	342.00	331.00	660.00	96.78	49.44	3,233,640.78	1,073,927.95	1,041,942.37	2,214,167.58	97.02	68.47
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	83	20.00	20.00	43	100	51.81	290,894.56	94,083.30	94,083.30	163,326.48	100.00	56.15
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	335	99.00	88.00	164	89	48.96	422,513.64	119,972.43	88,636.85	186,453.84	73.88	44.13
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	349	85.00	85.00	172	100	49.28	1,989,373.96	726,315.86	726,315.86	1,604,980.69	100	80.68
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL POTENCIAL HUMANO	504	124.00	124.00	252	100	50.00	413,814.70	96,492.56	95,842.56	199,876.90	99	48.30

ACTIVIDAD/UNIDAD ORGANICA	META FISICA						META FINANCIERA					
	PROG. ANUAL	PROG.II TRIM.	EJEC.II TRIM.	ACUM. AL II TRIM.	% TRIM.	% ACUM.	PROG. ANUAL	PROG.II TRIM.	EJEC.II TRIM.	ACUM. AL II TRIM.	% TRIM.	% ACUM.
ARCHIVO REGIONAL	64	14.00	14.00	29	100	45.31	117,043.92	37,063.80	37,063.80	59,529.67	100.00	50.86
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	125	31.00	31.00	63.00	100	50.40	328,058.84	94,901.30	94,901.30	172,756.98	100.00	52.66
Oficina Regional de Asesoría Jurídica	125	31.00	31.00	63	100	50.40	328,058.84	94,901.30	94,901.30	172,756.98	100.00	52.66
5,000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	76	18.00	18.00	37.00	100	48.68	205,199.88	67,490.72	67,490.72	110,532.64	100.00	53.87
Procuraduría Pública Regional	76	18.00	18.00	37	100	48.68	205,199.88	67,490.72	67,490.72	110,532.64	100.00	53.87
5,000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	67	15.55	12.195	27.305	78.42	40.75	666,309.16	173,879.79	167,019.26	308,697.71	96.05	46.33
Oficina Regional de Auditoría Interna	67	15.55	12.195	27	78.42	40.75	666,309.16	173,879.79	167,019.26	308,697.71	96.05	46.33
5,0000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEA	61	15.00	15.00	29.00	100	47.54	275,207.20	70,992.54	70,609.85	117,306.40	99.46	42.62
Cuna Nido "Señor de Luren"	61	15.00	15.00	29	100	47.54	275,207.20	70,992.54	70,609.85	117,306.40	99.46	42.62
5,000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL S/.	5,555.00	1,425.55	1,355.10	2,623.21	95.06	47.22	15,624,810.61	4,812,600.40	4,650,745.06	8,664,875.92	96.64	55.46

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Trimestre: II

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL (3.1)	PROGR. (3.2)	EJECUT. (3.3)	CUMP. % (3.4)	ANUAL S/. (4.1)	TRIM. S/. (4.2)	EJEC.S/. (4.3)	CUMPL.% (4.4)	EJEC.ACUM. (5.1)	EJEC.FIS. (5.2)	EJEC. ACUM. S/(5.3)	EJEC.FIN. (5.4)
	TOTAL SEDE CENTRAL	5555	1425.55	1355.095	95.06	15,624,810.61	4,812,600.40	4,650,745.06	96.64	2623.205	47.22	8,664,875.92	55.46
	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	813.00	196.00	196	100.00	4,343,159.62	1,344,676.72	1,341,138.53	99.74	390	47.97	2,277,429.04	52.44
Conducir las actividades técnico administrativo en concordancia con el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado y optimizar la gestión y el desarrollo Institucional en el marco de las normas de transparencia.	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	31	7	7	100	1,006,035.76	449,172.25	449,172.25	100.00	17	54.84	508,964.27	50.59
	Dirigir, supervisar y controlar los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de la Institución.	12.00	3	3	100	494,913.07	223,586.13	223,586.13	100.00	6	50.00	248,377.34	50.19
	Asesorar a la Alta Dirección y a todas las Unidades Orgánicas sobre los Sistemas Administrativos.	12.00	3	3	100	494,913.08	223,586.12	223,586.12	100.00	6	50.00	248,377.32	50.19
	Participar en la conciliación del Presupuesto del Pliego ante la Dirección Nacional del Presupuesto Público - DNPP	1.00	-	-	0	2,714.41	-	-	0	1	100.00	2,714.41	100.00
	Evaluar el POI 2013 IV Trimestre y I, II y III Trimestre 2014	4.00	1	1	100	8,000.00	2,000.00	2,000.00	100	2	50.00	4,000.00	50.00
	Formular el POI 2014 de su Dependencia.	1.00			0	2,000.00			0	1	100.00	2,000.00	100.00
	Elaborar el Informe de Gestión 2013	1.00			0	3,495.20			0	1	100.00	3,495.20	100.00
	OFICINA DE CONTABILIDAD	142	31	31	100	380,880.04	100,898.51	97,360.32	96.49	63	44.37	206,472.47	54.21
Desarrollar el proceso de Ejecución Presupuestal y Financiera y el proceso de asesoramiento y supervisión a las Unidades Ejecutoras para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios.	EJECUCION PRESUPUESTARIA												
	Registro y Control de la Ejecución de Gasto por toda Fte. De Fto.	12	3	3	100	32,692.82	8,781.18	8,474.68	96.51	6	50.00	17,794.47	54.43
	Procesar en el SIAF - SP los Registros de Gastos por toda Fte. Fto.	12	3	3	100	32,692.82	8,781.18	8,474.69	96.51	6	50.00	17,794.48	54.43
	Elaboración de Estados Presupuestarios de ejecución.	12	1	1	100	32,692.82	8,781.18	8,474.69	96.51	2	16.67	17,794.48	54.43
	FISCALIZACION												
	Control Previo de documentos compromiso, devengues y giros	12	3	3	100	31,648.81	8,481.18	8,174.69	96.39	6	50.00	17,494.48	55.28
	Contabilización de Registro de Ingresos y Gastos	12	3	3	100	31,648.81	8,481.18	8,174.69	96.39	6	50.00	17,494.48	55.28
	Elaboración de notas complementarias	12	3	3	100	31,648.81	8,481.18	8,174.69	96.39	6	50.00	17,494.48	55.28
	Elaboración de notas a los Estados Financieros	12	3	3	100	31,648.81	8,481.18	8,174.69	96.39	6	50.00	17,494.48	55.28
	Elaboración de anexos a los Estados Financieros	12	3	3	100	31,648.81	8,481.18	8,174.69	96.39	6	50.00	17,494.48	55.28
	Elaboración de Análisis de saldos de cuentas	12	3	3	100	31,648.81	8,481.18	8,174.69	96.39	6	50.00	17,494.48	55.28
	Evaluación y Orientación a las Unidades Ejecutoras en el Proceso de Formulación de los Estados Financieros	12	3	3	100	25,200.00	6,300.00	5,520.23	87.62	6	50.00	12,600.00	50.00
	PRESENTACION DE ESTADO FINANCIERO												
	Monitoreo y Consolidación de EE.FF. Y EE. PP. Del Pliego 449	12	1	1	100	33,104.36	8,558.94	8,558.94	100	2	16.67	17,386.08	52.52
	Sustentación y Presentación de los EE.FF. Y EE.PP. A la Contaduría Pública de la Nación	4	1	1	100	33,104.36	8,558.95	8,558.95	100	2	50.00	17,386.08	52.52
ACTIVIDADES PERIODICAS													
Evaluación del POI del 2013 IV Trimes. y I, II y III Trimes. del 2014.	4	1	1	100	1,000.00	250.00	250.00	100	2	50.00	500.00	50.00	
Formulación del POI de su Dependencia 2015.	1	0	0	0	250.00	-	-	0	0	-	-	-	
Elaborar el Informe anual de gestión 2013.	1	0	0	0	250.00	-	-	0	1	100.00	250.00	100.00	
	OFICINA DE TESORERIA	137	34	34	100	456,266.19	131,197.23	131,197.23	100.00	70	51.09	270,086.49	59.19
	INGRESOS	48	12	12	100	172,422.89	49,928.03	49,928.03	100.00	24	50.00	103,078.92	59.78
	Recaudar recursos por la venta de bienes y servicios.	12	3	3	100	43,105.75	12,482.00	12,482.00	100.00	6	50.00	25,769.73	59.78
	Realizar el registro de ventas y el ingreso en el SIAF - SP, los ingresos de todas las Fuentes de Financiamiento.	12	3	3	100	43,105.72	12,482.01	12,482.01	100.00	6	50.00	25,769.73	59.78
	Realizar el Registro del Libro Caja	12	3	3	100	43,105.70	12,482.01	12,482.01	100.00	6	50.00	25,769.73	59.78
	Manejar el Fondo para pagos en efectivo y fijo para caja chica	12	3	3	100	43,105.72	12,482.01	12,482.01	100.00	6	50.00	25,769.73	59.78
	EGRESOS	75	19	19	100	274,323.30	79,419.20	79,419.20	100.00	39	52.00	162,657.57	59.29
	Apertura y Cierre de las Sub Cuentas Corrientes Bancarias	3	1	1	100	15,688.00	3,796.81	3,796.81	100.00	3	100.00	15,688.00	100.00
	Realizar la etapa del girado en el SIAF - SP e imprimir el C/P	12	3	3	100	43,105.99	12,603.74	12,603.74	100.00	6	50.00	24,494.93	56.82

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL	PROGR.	EJECUT.	CUMP. %	ANUAL S/.	TRIM. S/.	EJEC.S/.	CUMPL.%	EJEC.ACUM.	EJEC.FIS.	EJEC. ACUM.	EJEC.FIN.
		(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(4.4)	(5.1)	(5.2)	S/.(5.3)	(5.4)
Desarrollar el Proceso de Control Económico de acuerdo al Sistema Nacional de Tesorería.	Realizar el Libro Auxiliar Estandar de Bancos de RDR por Direcciones Regionales.	12	3	3	100	43,105.91	12,603.73	12,603.73	100.00	6	50.00	24,494.92	56.82
	Realizar las Conciliaciones Bancarias por toda Fte de Financiamto.	12	3	3	100	43,105.91	12,603.73	12,603.73	100.00	6	50.00	24,494.93	56.82
	Registrar los Comprobantes de Retención	12	3	3	100	43,105.91	12,603.73	12,603.73	100.00	6	50.00	24,494.93	56.82
	Declarar mediante PDT-IGV y Agentes Retención a SUNAT	12	3	3	100	43,105.79	12,603.73	12,603.73	100.00	6	50.00	24,494.93	56.83
	Efectuar el pago de pensiones, Remuneraciones, Bienes y Servicios, Contratos, Valorizaciones, Leyes Sociales, Retenciones y otro	12	3	3	100	43,105.79	12,603.73	12,603.73	100.00	6	50.00	24,494.93	56.83
	ACTIVIDADES PERIODICAS	14	3	3	100	9,520.00	1,850.00	1,850.00	100.00	7	50.00	4,350.00	45.69
	Evaluar el POI del IV Trimestre 2013 y I, II y III Trimestre del 2014.	4	1	1	100	1,620.00	300.00	300.00	100.00	2	50.00	600.00	37.04
	Formular el POI de su Dependencia 2015	1	-	0	0	250.00			-	0	-	-	-
	Realizar la Conciliación de las Cuentas de Enlace del IV Trimestre 2013 y I, II y III Trimestre 2014 con la DNTP.	4	1	1	100	4,850.00	1,050.00	1,050.00	100.00	2	50.00	2,250.00	46.39
	Supervisar a las Unidades Ejecutoras en el SIAF - SP para la conciliación de Cuentas de Enlace del IV Trimestre del 2013 y I, II y III Trimestre 2014.	4	1	1	100	2,500.00	500.00	500.00	100.00	2	50.00	1,200.00	48.00
Elaborar el Informe de Gestión 2013.	1	0	0	0	300.00			-	1	100.00	300.00	100.00	
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO		324	81	81	100	1,819,817.71	486,539.50	486,539.50	100.00	160	49.38	947,736.58	52.08
ACTIVIDADES PERMANENTES													
Gestionar las adquisiciones de bienes y servicios	Atender requerimientos de Bienes y Servicios, según disponibilidad Presupuestal.	12	3	3	100	62,394.00	21,339.51	21,339.51	100.00	6	50.00	41,442.68	66.42
	Elaborar solicitudes de cotizaciones y proformas	12	3	3	100	63,394.00	21,339.51	21,339.51	100.00	6	50.00	40,742.68	64.27
	Tramitar documentación al Comité Especial para realizar procesos de Selección.	12	3	3	100	61,939.09	18,793.87	18,793.87	100.00	6	50.00	37,350.66	60.30
	Elaborar Órdenes de Compra por toda Fuente de Financiamiento	12	3	3	100	57,939.09	17,370.00	17,370.00	100.00	6	50.00	35,926.79	62.01
	Elaborar Órdenes de Servicios por toda Fuente de Financiamiento	12	3	3	100	57,939.09	17,370.00	17,370.00	100.00	6	50.00	35,926.79	62.01
	Elaborar Contratos por Bienes y Servicios según corresponda	12	3	3	100	57,939.09	17,370.00	17,370.00	100.00	6	50.00	35,926.79	62.01
	Realizar modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.	11	3	3	100	55,682.35	16,829.87	16,829.87	100.00	5	45.45	33,255.05	59.72
	Informar los procesos de selección ejecutados por Fuentes de financiamiento.	12	3	3	100	61,179.78	17,329.87	17,329.87	100.00	6	50.00	34,547.74	56.47
REPORTE DE INFORMACION													0.00
Reportar las informaciones.	Efectuar reporte estadístico de gastos B y S. por toda fte de Fto	12	3	3	100	59,828.37	16,879.40	16,879.40	100.00	6	50.00	34,364.57	57.44
	Efectuar el registro y control mensual de las Ordenes de Compras por Fuentes de Financiamiento.	12	3	3	100	63,442.97	17,417.60	17,417.60	100.00	6	50.00	34,635.47	54.59
	Efectuar el registro y control mensual de las Ordenes de Servicios por Fuentes de Financiamiento.	12	3	3	100	63,442.95	17,417.59	17,417.59	100.00	6	50.00	34,635.46	54.59
	Registrar y controlar diariamente el movimiento de existencias valoradas.	12	3	3	100	69,655.86	18,326.57	18,326.57	100.00	6	50.00	38,229.84	54.88
	Absolver consultas a proveedores sobre adquisiciones y contrataciones.	12	3	3	100	64,772.59	16,194.14	16,194.14	100.00	6	50.00	32,412.01	50.04
	Informe trimestral a la Contraloría sobre procesos de Adquisiciones realizadas.	4	1	1	100	39,844.82	8,756.21	8,756.21	100.00	2	50.00	19,697.71	49.44
	Informe trimestral al CONSUCODE sobre procesos de Adquisiciones realizadas.	4	1	1	100	39,416.35	8,618.88	8,618.88	100.00	2	50.00	20,687.19	52.48
GESTION DE CONTROL PATRIMONIAL													
Gestionar el Control Patrimonial.	Efectuar el Inventario Físico de Bienes Patrimoniales y existencias en almacén al 31 de diciembre del 2013	6	2	2	100	37,080.52	12,907.19	12,907.19	100.00	2	33.33	12,907.19	34.81
	Efectuar la actualización y depreciación de bienes patrimoniales al 31 de diciembre del 2013	3	1	1	100	37,966.03	12,744.86	12,744.86	100.00	1	33.33	12,744.86	33.57
	Controlar permanentemente los bienes en Cesión de Uso	12	3	3	100	84,394.48	20,839.63	20,839.63	100.00	6	50.00	39,742.92	47.09
	Registrar las donaciones de bienes recibidos y asignados	12	3	3	100	71,105.55	18,010.91	18,010.91	100.00	6	50.00	34,085.48	47.94
	Realizar las Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes	12	3	3	100	71,122.58	18,010.91	18,010.91	100.00	6	50.00	33,103.51	46.54
	GESTION DE ALMACEN									0			
Gestionar las actividades de Almacén.	Atender los pedidos autorizados a las Oficinas de la Entidad	12	3	3	100	67,534.42	16,339.22	16,339.22	100.00	6	50.00	31,334.33	46.40
	Registrar diariamente en el Kardex Visible el movimiento de Ingreso y Salida de Bienes.	12	3	3	100	67,534.42	15,754.22	15,754.22	100.00	6	50.00	30,749.33	45.53
	Reporte diario del movimiento de bienes de almacén, Ordenes de Compras, NEAS Y PECOSAS.	12	3	3	100	67,534.42	15,754.22	15,754.22	100.00	6	50.00	30,749.33	45.53
	Registro y control de bienes pendientes de ingreso a almacén	12	3	3	100	67,534.42	15,754.22	15,754.22	100.00	6	50.00	30,749.33	45.53
	ACCIONES DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO												
	Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias, equipos, muebles y enseres.	12	3	3	100	71,934.42	18,154.22	18,154.22	100.00	6	50.00	35,372.10	49.17

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL	PROGR.	EJECUT.	CUMP. %	ANUAL S/.	TRIM. S/.	EJEC.S/.	CUMPL.%	EJEC.ACUM.	EJEC.FIS.	EJEC. ACUM.	EJEC.FIN.
		(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(4.4)	(5.1)	(5.2)	S/(5.3)	(5.4)
Acciones de Servicios y Mantenimiento	Efectuar el registro y control de vigencia e incidencias del SOAT de vehiculos.	12	3	3	100	69,934.42	17,154.22	17,154.22	100.00	6	50.00	33,372.10	47.72
	Gestionar la información y pago de los servic. básicos de la entidad	12	3	3	100	71,934.42	18,154.22	18,154.22	100.00	6	50.00	35,372.10	49.17
	Coordinar y Supervisar al personal de seguridad, vigilancia y servicios de la Entidad.	12	3	3	100	71,934.42	18,154.22	18,154.22	100.00	6	50.00	35,372.10	49.17
	Informe mensual del Estado situacional de vehículos y combustible	12	3	3	100	69,934.42	16,154.22	16,154.22	100.00	6	50.00	33,372.10	47.72
	ACTIVIDADES PERIÓDICAS												
Gestionar los documentos de la Dirección	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2014.	1	0	0	0	6,928.37	-	-	0.00	1	100.00	5,628.37	81.24
	Formular el POI de su Dependencia 2014	2	-	-	0	1,000.00	-	-	0.00	0	-	-	0.00
	Evaluar el POI del 2013 al IV Trimestre y I, II y III Trimestre 2014	4	1	1	100	4,600.00	1,300.00	1,300.00	100.00	2	50.00	2,300.00	50.00
	Elaborar el Informe de Gestión 2013.	1	0	0	0	1,000.00	-	-	0.00	1	100.00	1,000.00	100.00
Brindar servicio a los proyectos de inversión que el Gobierno Regional de Ica, ejecuta.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -OSEM	179	43	43	100.00	680,159.92	176,869.23	176,869.23	100.00	80	44.69	344,169.23	50.60
	ACTIVIDADES TECNICAS	149	36	36	100.00	668,759.92	174,369.23	174,369.23	100.00	65	43.62	338,569.23	50.63
	Prestación de servicios por contrato de Pool de maquinaria al Sector Público y Privado	12	3	3	100	250,000.00	35,695.00	35,695.00	100.00	6	50.00	95,695.00	38.28
	Programación de Requerimientos												
	Repuestos	12	3	3	100	124,530.00	39,620.00	39,620.00	100.00	6	50.00	74,450.00	59.78
	Combustibles (Petroleo, Gasolina)	12	3	3	100	4,500.00	1,051.23	1,051.23	100.00	3	25.00	1,051.23	23.36
	G.L.P.	12	3	3	100	9,759.92	2,618.00	2,618.00	100.00	3	25.00	2,618.00	26.82
	Lubricantes	12	3	3	100	22,700.00	1,650.00	1,650.00	100.00	6	50.00	6,650.00	29.30
	Aditivos	12	3	3	100	2,400.00	600.00	600.00	100.00	6	50.00	900.00	37.50
	Programación de Mantenimiento y Reparación												
	Mantenimiento	12	3	3	100	78,600.00	40,615.00	40,615.00	100.00	6	50.00	61,115.00	77.75
	Reparaciones Menores	12	3	3	100	154,070.00	48,520.00	48,520.00	100.00	6	50.00	89,090.00	57.82
	Supervisión de maquinarias en el frente de trabajo	44	10	10	100	6,000.00	1,500.00	1,500.00	100.00	20	45.45	3,000.00	50.00
	Control de inventarios	4	1	1	100	6,000.00	1,500.00	1,500.00	100.00	2	50.00	3,000.00	50.00
	Cursos y/o Charlas de Capacitación	4	1	1	100	6,700.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1	25.00	1,000.00	14.93
	Planificar el reflotamiento de la maquinaria y equipos.	1	-	-	0	3,500.00	-	-	0.00	0	-	-	0.00
	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	30	7	7	100	11,400.00	2,500.00	2,500.00	100.00	15	50.00	5,600.00	49.12
	Informe mensual de actividades realizadas	12	3	3	100	3,750.00	950.00	950.00	100.00	6	50.00	1,900.00	50.67
	Informe mensual de la captación de ingresos	12	3	3	100	3,750.00	950.00	950.00	100.00	6	50.00	1,900.00	50.67
	Evaluación del POI 2013 IV Trimestre y I, II y III Trimestre del 2014.	4	1	1	100	2,400.00	600.00	600.00	100.00	2	50.00	1,200.00	50.00
Formulación del POI 2015	1	-	-	0	900.00	-	-	0.00	0	-	-	0.00	
Elaborar el Informe de Gestión del 2013.	1	-	-	0	600.00	-	-	0.00	1	100.00	600.00	100.00	
5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	1466	373	361.4	96.89	4,836,938.34	1,475,164.38	1,372,105.86	93.01	745.4	50.85	2,553,922.51	52.80	
PRESIDENCIA REGIONAL	98	28	28	100	493,207.51	151,691.13	151,691.13	100.00	51	52.04	284,521.32	57.69	
Dirigir y supervisar el desenvolvimiento de los Órganos Ejecutivos, Administrativos y Técnicos del Gobierno Regional de Ica	12	3	3	100	83,409.24	15,843.33	15,843.33	100.00	6	50	58,686.66	70.36	
Formular el Plan Operativo de su dependencia del 2015	1	-	-	0	1,000.00	-	-	-	0	0	-	-	
Evaluar y priorizar la documentación y temas a tratar en sesiones de consejo.	12	3	3	100	66,004.08	18,720.25	18,720.25	100.00	6	50	34,440.50	52.18	
Evaluar y priorizar la dotación y temas a tratar en sesiones del CCR	2	1	1	100	3,538.89	3,538.89	3,538.89	100.00	1	50	3,538.89	100.00	
Exponer y dar cuenta de los resultados, logros y problemática del periodo.	2	1	1	100	23,454.51	12,600.23	12,600.23	100.00	1	50	12,600.23	53.72	
Ejecutar los Acuerdos del Consejo Regional	12	3	3	100	56,626.33	14,065.25	14,065.25	100.00	6	50	29,585.61	52.25	
Reglamentar los Acuerdos del Consejo Regional	12	3	3	100	49,887.13	14,065.25	14,065.25	100.00	6	50	26,716.01	53.55	
Normar asuntos de carácter administrativo	12	3	3	100	62,006.11	19,365.25	19,365.25	100.00	6	50	33,925.50	54.71	
Elaborar y exponer al Consejo Regional los logros obtenidos y problemática encontrada en el periodo.	1	1	1	100	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100.00	1	100	3,300.00	100.00	
Exponer y dar cuenta de los resultados financieros, económicos y presupuestarios del ejercicio 2013 para su aprobación.	1	1	1	100	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100.00	1	100	3,300.00	100.00	
Evaluar la problemática institucional proponiendo soluciones viables y oportunas.	12	3	3	100	59,181.68	16,795.42	16,795.42	100.00	6	50	31,590.84	53.38	
Coordinar la elaboración del Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual para su aprobación.	1	1	1	100	5,648.25	5,648.25	5,648.25	100.00	1	100	5,648.25	100.00	

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.	
		ANUAL (3.1)	PROGR. (3.2)	EJECUT. (3.3)	CUMP. % (3.4)	ANUAL S/. (4.1)	TRIM. S/. (4.2)	EJEC.S/. (4.3)	CUMPL.% (4.4)	EJEC.ACUM. (5.1)	EJEC.FIS. (5.2)	EJEC. ACUM. S/.(5.3)	EJEC.FIN. (5.4)	
	Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Regional Concertado para su aprobación.	1	1	1	100	5,648.25	5,648.25	5,648.25	100.00	1	100	5,648.25	100.00	
	Evaluar la problemática hídrica del valle de Ica, proponiendo soluciones viables y oportunas que permitan la incorporación de nuevas tierras de cultivo y agua a la población.	12	3	3	100	65,203.04	17,550.76	17,550.76	100.00	6	50	33,040.58	50.67	
	Evaluar el POI del IV Trimestre del 2013 y I, II y III Trimestre 2014	4	1	1	100	3,000.00	750.00	750.00	100.00	2	50	1,500.00	50.00	
	Elaborar el Informe de Gestión del 2013	1	0	0	0	2,000.00	500.00	500.00	100.00	1	100	1,000.00	50.00	
GERENCIA GENERAL REGIONAL														
	Dirigir, coordinar y supervisar las actividades administrativas del Gobierno Regional	135	36	36	100	401,530.08	145,028.17	145,028.17	100.00	69	51.11	267,682.19	66.67	
Impulsar la organización social, las alianzas estratégicas, la capacitación en temas prioritarios para el desarrollo sostenible y el afianzamiento de la participación ciudadana.	Elaborar el Plan Operativo de su dependencia del 2015	1	0	0	0	1,250.00	-	-	-	0	0	-	-	
	Evaluar el POI del IV Trimestre 2013 y I, II y III Trimestre 2014	4	1	1	100	3,000.00	750.00	750.00	100.00	2	50	1,500.00	50.00	
	Preparar la información a presentar exponiendo los resultados de la gestión administrativa y económica del Gobierno Regional de Ica.	12	3	3	100	33,149.68	10,532.25	10,532.25	100.00	6	50	21,069.67	63.56	
	Normar asuntos de carácter administrativo y ejecutivo relacionados con sus atribuciones y competencias.	12	3	3	100	33,149.68	10,532.25	10,532.25	100.00	6	50	21,069.67	63.56	
	Realizar la evaluación y el seguimiento de la gestión administrativa y Ejecutiva de los Órganos y Dependencias del GORE - ICA.	12	3	3	100	33,149.68	10,532.25	10,532.25	100.00	6	50	21,069.67	63.56	
	Realizar el seguimiento a los Comités y Comisiones designadas evaluando su funcionamiento y logros.	12	3	3	100	35,149.68	10,532.25	10,532.25	100.00	6	50	21,069.67	59.94	
Contribuir a incrementar la productividad, rentabilidad y competitividad en el mercado regional de los productores agrarios organizados mediante la modernización tecnológica y administrativa.	Trasladar las recomendaciones a los Órganos involucrados y monitorear su cumplimiento.	12	3	3	100	32,149.68	10,532.25	10,532.25	100.00	6	50	21,069.67	65.54	
	Evaluar la conformidad y legalidad de la documentación que va a firmar el Presidente Regional.	12	3	3	100	25,200.00	7,800.00	7,800.00	100.00	6	50	15,600.00	61.90	
	Coordinar la elaboración del Plan y Presupuesto Participativo Anual y el Plan de Desarrollo Regional para su aprobación.	3	3	3	100	12,285.06	8,285.06	8,285.06	100.00	3	100	8,285.06	67.44	
	Exponer y dar cuenta de los resultados, logros y problemática del periodo.	2	1	1	100	6,409.30	5,560.36	5,560.36	100.00	1	50	5,560.36	86.75	
	Evaluar la problemática Regional, Institucional y Sectorial proponiendo soluciones viables y oportunas.	12	3	3	100	28,560.92	9,890.23	9,890.23	100.00	6	50	18,780.46	65.76	
	Previamente evaluar y verificar el cumplimiento de la normatividad y legalidad del contenido de los convenios y contratos.	12	3	3	100	28,560.92	9,890.23	9,890.23	100.00	6	50	18,780.46	65.76	
	Realizar visitas periódicas a las obras y proyectos en ejecución con el fin de evaluar su avance físico.	12	3	3	100	28,560.92	9,890.23	9,890.23	100.00	6	50	18,780.46	65.76	
	Gestionar ante entidades reconocidas la realización de eventos de capacitación especializada.	4	1	1	100	24,320.84	7,580.21	7,580.21	100.00	2	50	16,160.42	66.45	
	Elaborar el Informe de Gestión 2013	1	0	0	0	750.00	-	-	-	1	100	750.00	100.00	
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL														
	ACTIVIDADES PERMANENTES	126	31	31	100	855,768.24	216,132.81	194,580.32	90.03	63	50.00	363,061.10	42.43	
Brindar apoyo técnico administrativo al pleno del Consejo Regional a fin que ejerzan su función normativa y fiscalizadora.	Administrar y mantener actualizado el Archivo de Ordenanzas Acuerdos, Decretos y Resoluciones del Consejo Regional.	12	3	3	100	40,200.00	10,050.00	10,050.00	100.00	6	50.00	19,350.00	48.13	
	Recepcionar los Proyectos de Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones que propongan los Consejeros Regionales.	12	3	3	100	42,400.00	10,600.00	10,600.00	100.00	6	50.00	20,100.00	47.41	
	Citar y Organizar las sesiones ordinarias y extraordinarias por encargo de la Presidencia del Consejo Regional.	12	3	3	100	75,666.79	19,221.51	17,920.00	93.23	6	50.00	33,440.00	44.19	
	Elaborar las Actas de las Sesiones de Consejo Regional y distribuir las copias a los consejeros para su aprobación y suscripción.	12	3	3	100	80,075.00	20,693.75	18,136.52	87.64	6	50.00	34,136.52	42.63	
	Concordar y dar forma final a las Ordenanzas, Acuerdos y gestionar la firma del Presidente del Presidente Regional.	12	3	3	100	79,681.25	20,693.75	20,000.00	96.65	6	50.00	36,000.00	45.18	
	Emisión y publicación de Acuerdos Regionales	12	3	3	100	42,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00	6	50.00	20,136.98	47.95	
	Emisión y publicación de Ordenanzas Regionales	12	3	3	100	46,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	6	50.00	21,600.00	46.96	
	Requerimiento de los Contratos Administrativos de servicio de los Asistentes Administrativos.	12	3	3	100	92,000.00	23,000.00	15,000.00	65.22	6	50.00	30,000.00	32.61	
	Realizaciones de Sesiones Ordinarias a realizarse en la Sede del Gobierno Regional	12	3	3	100	316,000.00	79,000.00	70,000.00	88.61	6	50.00	130,000.00	41.14	
	Elaborar informes a la Oficina Regional de Administración para el pago de las Dietas.	12	3	3	100	35,495.20	8,873.80	8,873.80	100.00	6	50.00	15,047.60	42.39	
	ACTIVIDADES COYUNTURALES													
		Evaluar el POI 2013 IV Trimestre y I, II y III Trimestre 2014	4	1	1	100	4,000.00	1,000.00	1,000.00	100	2	50.00	2,000.00	50.00
		Elaborar el POI de su Dependencia 2015	1	0	0	0	1,000.00	-	-	-	0	-	-	0.00
		Elaborar el Informe de Gestión del 2013	1	0	0	0	1,250.00	-	-	0	1	100.00	1,250.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL	PROGR.	EJECUT.	CUMP. %	ANUAL S/.	TRIM. S/.	EJEC.S/.	CUMPL.%	EJEC.ACUM.	EJEC.FIS.	EJEC. ACUM.	EJEC.FIN.
		(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(4.4)	(5.1)	(5.2)	S/.(5.3)	(5.4)
	SECRETARIA GENERAL	54	13	13	100	63,660.00	15,465.00	11,021.00	71.26	27	50.00	23,171.00	36.40
Administrar y controlar la documentación institucional, así como velar por la imagen del Gobierno Regional de Ica.	ACTIVIDADES PERMANENTES												
	Supervisar la adecuada organización de archivo central	12.00	3	3	100	12,800.00	3,200.00	2,321.00	72.53	6	50.00	4,821.00	37.66
	Coordinar, Supervisar la realización de los eventos protocolares y de atención oficial, así como velar por la buena imagen de la Instit.	12.00	3	3	100	12,600.00	3,150.00	2,700.00	85.71	6	50.00	5,200.00	41.27
	Supervisar y verificar el registro y archivo de los Decretos, Resoluciones, Ordenanzas y Acuerdos expedidos por GORE - ICA.	12.00	3	3	100	13,000.00	3,250.00	2,000.00	61.54	6	50.00	4,000.00	30.77
	ACTIVIDADES PERIODICAS Y COYUNTURALES												
	Actividades en general	12.00	3	3	100	19,260.00	4,865.00	3,000.00	61.66	6	50.00	6,150.00	31.93
	Formular el POI de su Dependencia 2015	1.00			0	1,000.00		-	0	0	-	-	0
	Evaluar el POI del IV Trimestre 2013 y I, II y III Trimestre 2014.	4.00	1	1	100	4,000.00	1,000.00	1,000.00	100	2	50.00	2,000.00	50
	Elaborar el Informe de gestión del 2013 de la Secretaría General.	1.00	0	0	0	1,000.00	-		0	1	100.00	1,000.00	100
	UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA	102	25	25	100.00	211,364.04	55,762.00	44,699.18	80.16	51	50.00	96,513.64	45.66
Administrar y Supervisar la documentación que ingresa al Gobierno Regional de Ica y verificar la adecuada y oportuna atención al usuario.	ACTIVIDADES PERMANENTES	84	21	21	100.00	193,056.56	51,550.05	41,549.18	80.60	42	50.00	88,059.76	45.61
	Recepción, Registro, Tramite y Distribución de documentos y elaboración de Tarjetas de Control de Documentos.	12	3	3	100	41,930.04	9,830.23	8,050.00	81.89	6	50.00	20,071.46	47.87
	Numeración, Registro, Distribución y Archivo de Dispositivos y Directivas.	12	3	3	100	41,454.79	11,873.82	9,948.09	83.78	6	50.00	19,563.52	47.19
	Distribución de documentos a Instituciones Públicas y Privadas	12	3	3	100	41,867.38	11,980.23	9,850.00	82.22	6	50.00	19,751.74	47.18
	Atención, servicio informatico y Autenticidad de documentos	12	3	3	100	40,204.35	11,265.77	8,799.09	78.10	6	50.00	16,058.30	39.94
	Elaboración de Constancias de Haberes y Descuentos	12	3	3	100	9,200.00	2,200.00	1,501.00	68.23	6	50.00	3,906.65	42.46
	Ordenamiento y Archivo de Documentos Transferidos	12	3	3	100	9,200.00	2,200.00	1,590.00	72.27	6	50.00	4,340.00	47.17
	Atención de Requerimientos Documentos Solicitados por la Sede Central	12	3	3	100	9,200.00	2,200.00	1,811.00	82.32	6	50.00	4,368.09	47.48
	ACTIVIDADES PERIODICAS Y COYUNTURALES	18	4	4	100	18,307.48	4,211.95	3,150.00	74.79	9	50.00	8,453.88	46.18
	Transferencia, Recepción, Clasificación y Depuración de documentos en el Archivo Central.	4	1	1	100	8,607.48	2,511.95	1,800.00	71.66	2	50.00	3,879.66	45.07
	Formular el Plan Operativo Institucional Año 2015	1	0	0	0	1,000.00	-	-	0.00	0	-	-	0.00
	Evaluar el POI del 2013 IV Trimestre y I, II y III Trimestre 2014	4	1	1	100	2,500.00	500.00	380.00	76.00	2	50.00	835.00	33.40
	Elaborar el Informe de Gestión año 2013	1	0	0	0	1,000.00	-	-	0.00	1	100.00	1,000.00	100.00
	Verificación de Planillas ONP	4	1	1	100	2,600.00	600.00	482.00	80.33	2	50.00	1,351.48	51.98
	Atención Expedientes del Poder Judicial	4	1	1	100	2,600.00	600.00	488.00	81.33	2	50.00	1,387.74	53.37
	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	102	24	24	100	122,500.00	26,740.00	26,740.00	100	50	49.02	72,180.57	21.83
Difusión a la opinión pública de los planes, políticas, objetivos, programas y servicios que brinda el Gobierno Regional.	ACTIVIDADES PERMANENTES												
	Elaborar Notas de Prensa y distribuir en los medios de comunicación escrito y hablado	12	3	3	100	12,000.00	3,200.00	3,200.00	100	6	50	8,000.00	26.67
	Atender y orientar al público sobre las acciones del GORE - Ica.	12	3	3	100	10,500.00	2,800.00	2,800.00	100	6	50	6,600.00	26.67
	Participar de la Agenda de Compromisos y Atenciones del Presidente del GORE ICA.	12	3	3	100	11,500.00	3,200.00	3,200.00	100	6	50	7,700.00	27.83
	Evaluar en forma permanente las informaciones de los organos de difusión nacional, regional y local referente al GORE - Ica.	12	3	3	100	11,000.00	3,000.00	3,000.00	100	6	50	7,200.00	27.27
Difusión del Presupuesto Participativo.	Organizar, coordinar, apoyar, en ceremonias y eventos protocolares organizados por el GORE Ica.	12	3	3	100	12,500.00	3,440.00	3,440.00	100	6	50	8,440.00	27.52
Difusión de Audiencia Pública.	Elaborar Boletín informativo	1	0	0	0	2,000.00	-	-	0	0	0	-	0.00
	Elaborar Proyecto de Revista Institucional del GORE - ICA	1	0	0	0	2,000.00	-	-	0	0	0	-	0.00
	Elaborar spot radial para difundir en los medios radiales a nivel regional	5	1	1	100	12,000.00	2,000.00	2,000.00	100	2	40	6,000.00	16.67
	Elaborar spot televisivo para difundir en los medios televisivos a nivel regional	8	2	2	100	12,500.00	2,500.00	2,500.00	100	4	50	7,300.00	20.00
	Elaborar Trípticos para eventos institucionales del Gore Ica	2	0	0	0	8,000.00	-	-	0	1	50	3,040.57	0.00
	Elaborar Informe Audio visual de las actividades del GORE Ica.	12	3	3	100	12,500.00	3,200.00	3,200.00	100	6	50	8,000.00	25.60
	Convocar, organizar y ejecutar Conferencias de Prensa.	7	2	2	100	11,500.00	2,800.00	2,800.00	100	4	57.14	7,300.00	24.35
	Elaborar POI 2015	1	0	0	0	500.00	-	-	0	0	0	-	0.00
	Evaluar el POI 2013, IV Trimestre, I Trim., II Trim. III Trim. 2014	4	1	1	100	3,000.00	600.00	600.00	100	2	50	1,600.00	20.00
	Elaborar el Informe de Gestión 2013	1	0	0	0	1,000.00	-	-	0	1	100	1,000.00	0.00

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL (3.1)	PROGR. (3.2)	EJECUT. (3.3)	CUMP. % (3.4)	ANUAL S/ (4.1)	TRIM. S/ (4.2)	EJEC.S/ (4.3)	CUMPL.% (4.4)	EJEC.ACUM. (5.1)	EJEC.FIS. (5.2)	EJEC. ACUM. S/(5.3)	EJEC.FIN. (5.4)
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		94	23	23	100	332,714.40	178,989.06	178,989.06	100.00	47	50.00	243,897.08	73.31
Promover y Ejecutar las Inversiones Públicas del Ámbito Regional en Proyecto de Infraestructura de Educación, Salud y Servicios Básicos.	ACTIVIDADES TECNICAS												
	Coordinar los planes y políticas en materia de Viabilidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción en con cordancia con las políticas nacionales y Planes Sectoriales.	8	2	2	100	53,033.82	25,324.47	25,324.47	100.00	4	50	29,524.47	55.67
Formular y Proponer estudios de inversión de impacto socio económico.	Coordinar con la Sub Gerencia de Programación de Inversión y CTI, Programas de Cooperación Técnica y Económica Internacional referentes al ámbito de su competencia.	4	1	1	100	35,633.80	25,324.47	25,324.47	100.00	2	50	29,156.47	81.82
	Coordinar los planes y políticas en materia de transportes del Gobierno Regional de Ica, de conformidad con la políticas nacionales y los planes sectoriales.	7	2	2	100	32,133.79	25,324.47	25,324.47	100.00	4	57.14	29,524.47	91.88
Proponer y ejecutar los proyectos de Inversión.	Programar el desarrollo de la infraestructura vial regional no comprendida en la Red Vial Nacional ó Rural dentro de los Planes de Desarrollo Regional. Así mismo promover la inversión privada nacional y extranjera en los proyectos de infraestructura.	7	2	2	100	32,120.50	25,324.47	25,324.47	100.00	4	57.14	29,524.47	91.92
	Participar en la formulación del plan regional de competitividad en materia de transporte.	2	0	0	0	4,000.00	-	-	0.00	0	0	-	0
Brindar servicios a los proyectos de inversión que el Gobierno Regional de Ica ejecuta.	Aprobar los Expediente Técnicos - Administrativos de las Liquidaciones Fisco - Financieras de los Proyectos de Inversión de las Obras del Gobierno Regional de Ica.	12	3	3	100	33,629.14	15,158.50	15,158.50	100.00	6	50	24,158.50	71.84
	Supervisar las Obras Programadas por Contrata.	12	3	3	100	33,652.23	15,158.50	15,158.50	100.00	6	50.00	24,158.50	71.79
	Aprobar los Expedientes Técnicos para la ejecución de los proyectos que realizara el Gobierno Regional de Ica.	12	3	3	100	33,629.14	15,158.50	15,158.50	100.00	6	50	24,158.50	71.84
	Dar conformidad a los estudios de Pre- Inversión a nivel de Perfil	12	3	3	100	33,643.36	15,158.50	15,158.50	100.00	6	50	24,158.50	71.81
	Supervisión de Servicios del Pool de Maquinarias del OSEM al Sector Público y Privado.	12	3	3	100	33,349.24	15,158.50	15,158.50	100.00	6	50.00	24,158.50	72.44
	ACTIVIDADES COYUNTURALES												
	Evaluar el POI del IV Trimestre 2013 y I, II y III Trimestre 2014	4	1	1	100	5,100.84	1,898.67	1,898.67	100.00	2	50	3,414.69	66.94
	Formular el POI 2015	1	0	0	0	828.54	-	-	0.00	0	0	-	0
	Elaborar el Informe de Gestión 2013 de la GRINF	1	0	0	0	1,960.00	-	-	0.00	1	100	1,960.00	100
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN		55	13	13	100.00	318,293.24	83,627.82	65,943.38	78.85	28	50.91	176,395.78	55.42
Supervisar la ejecución y realizar la liquidación técnica financiera de las obras ejecutadas.	Revisión de Valorizaciones de Contrato de Obra y Contratos de Consultoría	12	3	3	100.00	109,302.63	28,919.74	22,730.18	78.60	6	50.00	60,338.52	55.20
	Revisión y aprobación de liquidación de contratos de obras y de consultoría.	12	3	3	100.00	78,073.31	20,656.96	16,235.85	78.60	6	50.00	43,098.95	55.20
	Liquidación Financiera y Técnica - Financiera de Proyectos de Inversión	12	3	3	100.00	90,048.28	24,788.35	19,483.01	78.60	6	50.00	51,718.73	57.43
	Directivas, Normas y Manuales de Procedimientos Administrativos	1	0	0	0.00	3,639.69	-	-	0.00	0	-	0.00	0.00
	Proyección de Resoluciones en apoyo a GRINF.	12	3	3	100.00	31,229.32	8,262.78	6,494.34	78.60	6	50.00	17,239.58	55.20
	Elaborar el Informe de Gestión 2013	1	0	0	0.00	1,000.00	-	-	0.00	1	100.00	1,000.00	100.00
	Evaluar el POI, IV Trimestre 2013 y I, II, y III Trimestre 2014	4	1	1	100.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2	50.00	2,000.00	50.00
	Formular el Plan Operativo 2015	1	0	0	0.00	1,000.00	-	-	0.00	1	100.00	1,000.00	100.00
	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS		106	25	25	100	259,513.32	69,259.83	63,173.51	91.21	54	50.94	135,644.55
Formular Estudios de Impacto Socio Económico.	ACTIVIDADES TÉCNICAS												
	Elaboración de Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil	12.00	3	3	100	89,661.34	20,660.46	20,660.46	100.00	6	50.00	44,320.92	49.43
	Revisión e Inscripción en el Banco de Proyectos a los Perfiles	12.00	3	3	100	17,889.70	6,778.29	5,984.52	88.29	6	50.00	11,969.98	66.91
	Reunión Con Consultores de Elaboración de Perfiles para Identificación de problemas con documentación sustentatoria.	12.00	3	3	100	31,294.73	9,456.28	7,606.48	80.44	6	50.00	13,412.96	42.86
	Actualización de Expedientes Técnicos	12.00	3	3	100	51,634.28	13,986.50	10,686.50	76.41	6	50.00	24,373.00	47.20
	Viajes de Coordinación con la Población para realizar talleres para la elaboración de perfiles.	12.00	3	3	100	14,800.00	5,100.00	5,100.00	100.00	6	50.00	9,200.00	62.16
	Actualizar el Archivo de Perfiles y Expediente Tecnicos Aprobados de la Provincia de Ica con fotocopias y archivos magnéticos.	12.00	3	3	100	14,577.64	4,949.05	4,949.05	100.00	6	50.00	9,798.10	67.21
	Asesorar a la Alta Dirección y a los Organos de Apoyo en Acciones relacionadas con los Proyectos de Inversión.	12.00	3	3	100	16,200.00	4,580.19	4,550.00	99.34	6	50.00	9,100.00	56.17

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL (3.1)	PROGR. (3.2)	EJECUT. (3.3)	CUMP. % (3.4)	ANUAL S/ (4.1)	TRIM. S/ (4.2)	EJEC.S/ (4.3)	CUMPL.% (4.4)	EJEC.ACUM. (5.1)	EJEC.FIS. (5.2)	EJEC. ACUM. S/(5.3)	EJEC.FIN. (5.4)
	Actualización de los Costos Unitarios para la elaboración de los Expedientes Técnicos.	3.00	-	-	0	5,496.89	-	-	0.00	3	100.00	5196.59	94.54
	Reunión y coordinación con el Personal de la Ofic. para su Evaluac.	12.00	3	3	100	9,312.50	2,337.50	2,636.50	112.79	6	50.00	5,273.00	56.62
	ACTIVIDADES COYUNTURALES	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Evaluar el POI IV Trimestre 2013 y I, II y III Trimestre 2014	4.00	1	1	100	5,646.24	1,411.56	1,000.00	70.84	2	50.00	2,000.00	35.42
	Formular el POI 2015	1.00	-	-	0	1,000.00	-	-	-	0	-	-	0.00
	Participar en la Elaboración del Programa de Inversión 2,015	1.00	-	-	0	1,000.00	-	-	-	0	-	-	0.00
	Elaborar el Informe de Gestión 2013 de la SGE.	1.00	-	-	0	1,000.00	-	-	0.00	1	100.00	1,000.00	100.00
SUB GERENCIA DE OBRAS Y VIALIDAD													
		102	24	24	100	384,388.72	164,983.25	164,983.25	100.00	49	48.04	261,983.61	68.16
	Ejecutar las Obras Programadas en provincia de Ica	10	3	3	100	210,863.64	97,789.95	97,789.95	100.00	6	60.00	154,190.17	73.12
	Elaborar Mensualmente Calendarios de Compromisos a Nivel de Desagregados de las obras a ejecutarse en la prov. De Ica por la modalidad de contrata y Ejecución Presupuestaria Directa.	11	3	3	100	17,252.51	6,519.33	6,519.33	100.00	5	45.45	10,279.34	59.58
	Fotocopiado de Expedientes Técnicos Aprobados y actualizado de la Provincia de Ica	12	3	3	100	38,631.27	16,298.33	16,298.33	100.00	6	50.00	25,698.36	66.52
	Coordinación con Municipalidades Distritales, Empresas de Agua,ElectroDunas entre otras para la ejecución de obras programadas.	12	3	3	100	20,315.64	8,149.16	8,149.16	100.00	6	50.00	12,849.18	63.25
	Reportar mensualmente los Informes Fiscos Financieros de las obras en Ejecución en la Provincia de Ica.	12	3	3	100	11,126.25	3,259.67	3,259.67	100.00	6	50.00	5,139.67	46.19
	Elaborar trimestralmente Informes Finales y/o Cortes(culminadas) de Obras Programadas en la Provincia de Ica	4	1	1	100	9,126.25	3,259.67	3,259.67	100.00	2	50.00	5,139.67	56.32
	Evaluar valorizaciones mensuales de la Provincia de Ica	6	1	1	100	12,189.38	4,889.50	4,889.50	100.00	4	66.67	7,709.51	63.25
	Apoyar a las Organizaciones Vecinales, Organizaciones de Base (PP.JJ, Club de Madres, etc) e Instituciones organizadas en inspecciones, Supervisiones, etc. Para programación y/o Ejecución de obras de carácter social.	12	3	3	100	26,441.89	11,408.83	11,408.83	100.00	6	50.00	17,988.85	68.03
	Mantener Actualizados los Cuadernos de Obra	4	1	1	100	16,252.51	6,519.33	6,519.33	100.00	2	50.00	10,279.34	63.25
	Preparar Fille de Pre – Liquidación de Obra	4	1	1	100	14,189.38	4,889.50	4,889.50	100.00	2	50.00	7,709.51	54.33
	Evaluar el POI IV Trimestre 2013 y I, II y III Trimestre 2014.	4	1	1	100	4,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2	50.00	2,000.00	50.00
	Formular el POI 2015	1	0	0	0	1,000.00	-	-	0.00	0	-	1,000.00	100.00
	Participar en la Elaboración de Programa de Inversión 2,014	9	-	-	0	-	-	-	0.00	0	-	-	0.00
	Elaborar el Informe de Gestión de la SGO 2013.	1	1	1	100	3,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2	200.00	2,000.00	66.67
GERENCIA SUB REGIONAL DE PISCO													
		138	43	38.4	89.30	349,863.64	93,307.91	80,858.51	86.66	67.2	67.2	163,490.49	46.73
	AREA TECNICA-UNIDAD FORMULADORA	62	22	20.4	92.73	180,568.00	55,000.00	48,350.60	87.91	33.2	33.2	90,750.60	50.26
	Elaborar Estudios de Pre-Inversión	3	1	0	0.00	12,000.00	6,000.00	-	0.00	0	0	-	0.00
	Elaboración de Términos de Referencia y /o Planes de Trabajo	4	2	2	100.00	13,500.00	2,500.00	2,250.60	90.02	2	2	2,250.60	16.67
	Revisar e inscribir en el Banco de Proyectos del SNIP los Estudios de Pre Inversión	3	1	1	100.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	1	1	2,500.00	33.33
	Elaborar y/o revisar Expedientes Técnicos de Obras	4	1	0.5	50.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	1.5	1.5	6,500.00	43.33
	Ejecución de Obras 2014	5	4	4	100.00	22,868.00	9,500.00	9,500.00	100.00	5	5	15,000.00	65.59
	Culminación de Obras 2013	3	1	0.9	90.00	12,500.00	4,000.00	3,600.00	90.00	1.7	1.7	8,000.00	64.00
	Elaborar Informes de Avance Físico-Financiero de las Obras	12	3	3	100.00	24,700.00	6,000.00	6,000.00	100.00	6	6	13,500.00	54.66
	Participar en el Proceso de Planeamiento del Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo	5	3	3	100.00	15,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	5	5	15,500.00	
	Brindar asistencia técnica de acuerdo a su competencia a los Gobiernos Locales, Comunidades Campesinas, Empresas, Asociaciones y otras según prioridad y capacidad operativa	11	3	3	100.00	26,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	5	5	13,000.00	49.06
	Coordinar con las Municipalidades, Asociaciones, Comunidades Campesinas, Empresas, Representantes de las Organizaciones de Base e Instituciones Públicas a fin de canalizar las acciones orientadas a Defensa Civil, Prevención de Desastres, Medio Ambiente, Promoción del Desarrollo y Otros	12	3	3	100.00	30,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	6	6	14,500.00	47.54
AREA ADMINISTRATIVA													
		76	21	18	85.71	169,295.64	38,307.91	32,507.91	84.86	34	34	72,739.89	42.97
	Controlar, Evaluar y autorizar las acciones de los Sistemas Administrativos de Abastecimiento y Personal	12	3	3	100.00	28,600.00	6,900.00	6,900.00	100.00	6	6	13,400.00	46.85
	Evaluar el Plan Operativo Institucional del IV Trimestre del 2013 y I, II y III Trimestre del 2014	4	1	1	100.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00	100.00	2	2	7,000.00	58.33
	Elaborar el Plan Operativo Institucional 2015	1	0	0	0.00	3,500.00	-	-	0.00	0	0	-	0.00

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL (3.1)	PROGR. (3.2)	EJECUT. (3.3)	CUMPL. % (3.4)	ANUAL S/. (4.1)	TRIM. S/. (4.2)	EJEC.S/. (4.3)	CUMPL.% (4.4)	EJEC.ACUM. (5.1)	EJEC.FIS. (5.2)	EJEC. ACUM. S/.(5.3)	EJEC.FIN. (5.4)
Conducir las actividades administrativas para la adecuada gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel institucional orientadas a lograr la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos.	Desarrollar los Procesos de Selección de Adjudicación Directa Selectiva y de Menor Cuantía de Obras, Supervisión, Estudios de Pre-Inversión, Bienes y Servicios.	4	0	0	0.00	12,500.00	3,500.00	-	0.00	0	0	-	0.00
	Efectuar el seguimiento de los Procesos de Selección de Adjudicación Directa Pública y Licitaciones Públicas de Obras	12	3	0	0.00	12,400.00	2,300.00	-	0.00	1	1	1,500.00	12.10
	Administrar el Fondo de Pagos en Efectivo	12	4	4	100.00	25,000.00	6,500.00	6,500.00	100.00	7	7	12,500.00	50.00
	Ejecutar y controlar los Calendarios de Compromisos autorizados de Funcionamiento e Inversión	12	3	3	100.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	100.00	6	6	13,500.00	45.00
	Coordinar con las diferentes Unidades Orgánicas de la Sede del Gobierno Regional de Ica para realizar gestiones (Seguimiento de la documentación presentada en las diversas instancias del GORE-ICA, Reuniones de Coordinación con la Alta Dirección y otras dependencias, Otros)	12	3	3	100.00	27,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	6	6	14,000.00	51.85
	Elaborar el Informe Anual de Gestión Institucional 2013	1	0	0	0.00	4,500.00	-	-	0.00	1	1	4,500.00	100.00
Acciones de proyección social.	6	4	4	100.00	13,795.64	3,107.91	3,107.91	100.00	5	5	6,339.89	45.96	
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHA													
AREA TECNICA		44	11	11	100	481,695.76	128,350.54	115,480.53	89.97	29	65.91	220,421.58	45.76
Ejecutar las Obras y Proyectos de Inversión de la Provincia de Chincha considerados en el programa de Inversión Pública.	Revisión en Primera Instancia de Expediente Técnico	4	1	1	100	43,790.58	11,668.23	10,498.23	89.97	4	100.00	27,988.38	63.91
	Monitoreo e Inspección de Obras	8	2	2	100	87,581.01	23,336.46	20,996.46	89.97	6	75.00	44,316.66	50.60
	Monitoreo de Avance Físico de Obras	8	2	2	100	87,581.02	23,336.46	20,996.46	89.97	6	75.00	44,316.66	50.60
	Inscripción de Perfiles por Convenio con Instituciones públicas y Gobiernos Locales	4	1	1	100	43,790.60	11,668.24	10,498.23	89.97	1	25.00	10,498.23	23.97
	Elaboración de Perfiles para Banco de Proyectos.	8	2	2	100	87,581.02	23,336.46	20,996.46	89.97	6	75.00	44,316.66	50.60
	Coordinar con sectores y gobiernos locales, Asociaciones, Comunidades Campesinas, Empresas, Representantes de las Organizaciones de Base e Instituciones Públicas a fin de canalizar las acciones orientadas a Defensa Civil, Prevención de Desastres, Medio Ambiente, Promoción del Desarrollo y Otros.	12	3	3	100	131,371.53	35,004.69	31,494.69	89.97	6	50.00	48,984.99	37.29
AREA ADMINISTRATIVA		36	9	9	100	24,500.00	5,500.00	5,500.00	100.00	18	50.00	13,000.00	53.06
Fortalecer la capacidad del personal para el mejoramiento de la Gerencia Sub Regional de Chincha.	Rendir Fondos para Pagos en Efectivo.	12	3	3	100	6,000.00	1,500.00	1,500.00	100.00	6	50.00	3,000.00	50.00
	del 2014	4	1	1	100	4,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2	50.00	2,000.00	50.00
	Elaborar el Informe Anual de gestión Institucional 2013	2	1	1	100	2,500.00	1,500.00	-	0.00	2	100.00	1,000.00	40.00
	Realizar el Inventario de Bienes	2	-	-	0	3,000.00	-	-	0.00	1	50.00	1,500.00	50.00
	Ejecución de Procesos de Menor Cuantía.	3	1	1	100	2,000.00	500.00	500.00	100.00	1	33.33	500.00	25.00
	Elaborar Plan Operativo Institucional 2015	1	0	0	0	1,000.00	-	-	0.00	0	-	-	0.00
Organizar eventos en coordinación con Insituciones Públicas y Privadas	12	3	3	100	6,000.00	1,000.00	2,500.00	250.00	6	50.00	5,000.00	83.33	
GERENCIA SUB REGIONAL DE PALPA													
AREA TECNICA		70	17	17	100.00	225,004.07	59,527.28	52,527.28	88.24	32.2	46.00	89,654.80	39.85
Formular y proponer Estudios de Pre - Inversión de Impacto Socio Económico.	Elaborar Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil	5	2	2	100	29,519.98	7,850.00	6,850.00	87.26	2.3	46.00	8,000.00	27.10
	Elaborar términos de referencia y/o Plan de Trabajo de los Estudios de Pre - Inversión	6	2	2	100	20,200.00	4,800.00	3,900.00	81.25	2.3	38.33	5,078.36	25.14
	Elaborar Informes de Estado Situacional de Estudios de Pre Inversión.	8	1	1	100	18,009.09	4,077.28	3,577.28	87.74	1.3	16.25	4,755.64	26.41
	Elaborar y/o Revisar Expedientes Técnicos de Obras.	5	1	1	100	28,800.00	9,200.00	8,200.00	89.13	1.3	26.00	10,080.25	35.00
	Monitoreo y/o seguimiento de Ejecución de Obras.	5	1	1	100	24,800.00	6,200.00	5,200.00	83.87	3	60.00	10,400.00	41.94
Ejecutar las obras y proyectos de Inversión de la Provincia de Palpa consideradas en el Programa de Inversión.	Elaborar Informes de Avance Físico - Financiero de las Obras y/ o cortes de Obras..	12	3	3	100	26,675.00	7,000.00	6,500.00	92.86	6	50.00	11,940.55	44.76
	Participar en el Proceso de Planeamiento del Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo.	5	1	1	100	20,800.00	6,600.00	5,600.00	84.85	4	80.00	13,200.00	63.46
	Brindar asistencia técnica de acuerdo a su competencia a los Gobiernos Locales, Comunidades Campesinas, Empresas, Asociaciones y otras según prioridad y capacidad operativa.	12	3	3	100	28,800.00	7,200.00	7,200.00	100.00	6	50.00	14,100.00	48.96
	Coordinar con las Municipalidades, Asociaciones, Comunidades Campesinas, Empresas, Representantes de las Organizaciones de base e Instituciones Públicas a fin de canalizar las acciones orientadas a Defensa Civil, Prevención de Desastres, Medio Ambiente, Promoción del Desarrollo y Otros.	12	3	3	100	27,400.00	6,600.00	5,500.00	83.33	6	50.00	12,100.00	44.16
AREA ADMINISTRATIVA		60	15	15	100	92,100.00	23,400.00	21,300.00	91.03	30	50.00	43,200.00	46.91
Controlar, Evaluar y Autorizar las acciones de los Sistemas Administrativos de Abastecimiento y Personal.	12	3	3	100	18,000.00	4,500.00	4,000.00	88.89	6	50.00	8,500.00	47.22	

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL	PROGR.	EJECUT.	CUMP. %	ANUAL S/.	TRIM. S/.	EJEC.S/.	CUMPL.%	EJEC.ACUM.	EJEC.FIS.	EJEC. ACUM.	EJEC.FIN.
		(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(4.4)	(5.1)	(5.2)	S/.(5.3)	(5.4)
Conducir las actividades administrativas para la adecuada gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel Institucional orientados a lograr la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos.	Evaluar el Plan Operativo del IV Trimestre del 2013 y I, II y III Trimestre del 2014	4	1	1	100	4,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2	50.00	2,000.00	50.00
	Formular el Plan Operativo Institucional 2014	1	0	0	0	1,000.00	-	-	0.00	1	100.00	1,000.00	100.00
	Administrar el Fondo para Pagos en Efectivo.	12	3	3	100	17,500.00	4,500.00	3,900.00	86.67	6	50.00	7,900.00	45.14
	Formular Pre Liquidaciones Financieras de las obras y/o estudios	6	2	2	100	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2	33.33	3,000.00	33.33
	Coordinar con los diferentes Unidades Orgánicas de la Sede del Gobierno Regional de Ica para realizar gestiones (Seguimiento de la documentación presentada en las diversas instancias del GORE Ica, reuniones de coordinación con la Alta Dirección y otras dependencias, Otros).	12	3	3	100	19,600.00	4,900.00	4,500.00	91.84	6	50.00	9,400.00	47.96
	Elaborar el Informe de Gestión 2013	1	-	-	0	1,000.00	-	-	0.00	1	100.00	1,000.00	100.00
	Acciones de Proyección Social.	12	3	3	100	22,000.00	5,500.00	4,900.00	89.09	6	50.00	10,400.00	47.27
GERENCIA SUB REGIONAL DE NASCA													
		144	36	29	80.56	220,835.32	57,399.58	49,590.54	86.40	80	55.56	99,104.80	44.88
AREA TECNICA - UNIDAD FORMULADORA		106	27	20	74.07	179,635.32	47,599.58	39,790.54	83.59	61	57.55	78,504.80	43.70
Formular y Promover Estudios de Inversión de Impacto Socio Económico.	Elaborar formular y revisar los Estudios de Pre - Inversión.	8	2	2	100.00	28,420.00	7,100.00	7,050.00	99.30	3	37.50	14,100.00	49.61
	Inscribir en el Banco de Proyectos del SNIP los Estudios de Pre-Inversión.	8	2	1	50.00	15,669.85	3,466.95	1,560.00	45.00	2	25.00	3,120.00	19.91
	Ejecución de Obras.	6	1	0	0.00	33,581.33	8,770.85	5,867.00	66.89	5	83.33	11,734.00	34.94
	Elaborar los términos de referencia para la elaboración de Estudios de Pre - Inversión.	12	3	3	100.00	15,083.21	4,294.00	3,890.00	90.59	6	50.00	7,780.00	51.58
	Elaborar y revisar Expedientes Técnicos de Obras.	6	1	1	100.00	15,500.00	3,985.00	3,545.00	88.96	4	66.67	6,790.00	43.81
	Elaborar informes de Avance Físico - Financiero de las Obras.	7	2	0	0.00	12,916.37	3,750.00	3,750.00	100.00	5	71.43	7,500.00	58.07
	Elaborar informes de Avance Físico - Financiero de los Estudios ejecutados.	10	3	3	100.00	12,167.74	3,460.52	2,596.00	75.02	5	50.00	4,892.00	40.20
	Elaborar informes finales y/o cortes de Ejecución de Obras.	8	2	1	50.00	10,340.00	2,585.00	2,452.00	94.85	5	62.50	4,904.00	47.43
	Elaborar Pre - Liquidación Técnica - Financiera de los proyectos.	12	3	1	33.33	10,220.00	2,757.00	2,776.28	100.70	5	41.67	5,076.28	49.67
	Ejecutar y Evaluar las Obras y Proyectos de Inversión de la Provincia de Nasca, considerados en el Programa de Inversión Pública.	Participar en el Proceso de Planeamiento del Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo.	5	2	2	100.00	7,936.00	2,091.00	2,000.00	95.65	3	60.00	4,000.00
Brindar asistencia técnica de acuerdo a su competencia a los Gobiernos Locales, Comunidades Campesinas, Empresas, Asociaciones y otras según prioridad y capacidad operativa.		12	3	3	100.00	8,140.82	2,554.26	2,054.26	80.42	6	50.00	4,108.52	50.47
Coordinar con las Municipalidades, Asociaciones, Comunidades Campesinas, Empresas, Representantes de las Organizaciones de base e Instituciones Públicas a fin de canalizar las acciones orientadas a Defensa Civil, Prevención de desastres, Medio Ambiente, Promoción del Desarrollo y Otros.		12	3	3	100.00	9,660.00	2,785.00	2,250.00	80.79	12	100.00	4,500.00	46.58
AREA ADMINISTRATIVA		38	9	9	100.00	41,200.00	9,800.00	9,800.00	100.00	19	50.00	20,600.00	50.00
Formular y Evaluar las Actividades Administrativas y atención adecuada de Bienes y Servicios aplicando la normatividad vigente.	Controlar, Evaluar y autorizar las acciones de los Sistemas Admitrivos de abastecimiento y personal.	12	3	3	100.00	9,200.00	2,300.00	2,300.00	100.00	6	50.00	4,600.00	50.00
	Evaluar el POI del IV Trimestre 2013 y I, II y III Trimestre 2014	4	1	1	100.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2	50.00	2,000.00	50.00
	Coordinar, Ejecutar y Elaborar con las diferentes unidades orgánicas de la Sede del Gobierno Regional Ica, para realizar las gestiones (seguimiento para la aprobación de Procesos de Selección y el correspondiente ingreso al SEACE, rendiciones de cuentas para pago en efectivo, ejecución de calendario de compromisos y otros)	12	3	3	100.00	13,200.00	3,300.00	3,300.00	100.00	6	50.00	6,600.00	50.00
	Informe Anual de Gestión Institucional 2013	1	0	0	0.00	1,000.00	-	-	0.00	1	100.00	1,000.00	100.00
	Acciones de Proyección Social	8	2	2	100.00	12,800.00	3,200.00	3,200.00	100.00	4	50.00	6,400.00	50.00
	Formular el POI 2015	1	0	0	0.00	1,000.00	-	-	0.00	0	0.00	-	0.00
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		1612	435	390.5	89.77	1,736,296.79	511,567.00	495,537.17	96.87	671.50	41.66	910,063.06	52.41
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		98	24	24	100	369,986.92	127,126.98	127,126.98	100.00	49	50.00	191,619.95	51.79
Dirigir, Controlar y Administrar los Procesos de Planificación, Presupuesto Inversiones, Racionalización y Cooperación Técnica Internacional	Dirigir, Controlar y Administrar los Procesos de Planificación, Presupuesto Inversiones, Racionalización y Cooperación Técnica Internacional	4	1	1	100	108,672.80	39,998.45	39,998.45	100.00	2	50.00	57,212.89	52.65
	Coordinar y supervisar las acciones de asesoramiento evaluación de perfil	12	3	3	100	23,993.80	7,998.45	7,998.45	100.00	6	50.00	12,596.90	52.50
	Cumplir y hacer cumplir las Normas Legales y Directivas de los Sistemas inherentes al órgano.	4	1	1	100	18,981.44	6,745.36	6,745.36	100.00	2	50.00	10,190.72	53.69

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.	
		ANUAL (3.1)	PROGR. (3.2)	EJECUT. (3.3)	CUMP. % (3.4)	ANUAL S/. (4.1)	TRIM. S/. (4.2)	EJEC.S/. (4.3)	CUMPL.% (4.4)	EJEC.ACUM. (5.1)	EJEC.FIS. (5.2)	EJEC. ACUM. S/.(5.3)	EJEC.FIN. (5.4)	
Conducir las actividades de Planeamiento, presupuesto, programación e inversiones y CTI, Racionalización, Estadística, Informática, Demarcación, Organización, Ordenamiento Territorial, Administración y Adjudicación de terrenos	Planear, conducir, coordinar y evaluar la Formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, así como los Planes, Programas Sectoriales y otros.	8	2	2	100	18,981.44	6,745.36	6,745.36	100.00	4	50.00	10,190.72	53.69	
	Coordinar y supervisar la Rendición de Cuentas de la Sede del Gobierno Regional de Ica, a la Contraloría General de la República	12	3	3	100	18,981.44	6,745.36	6,745.36	100.00	6	50.00	10,190.72	53.69	
	Coordinar y supervisar la programación, formulación y aprobación del presupuesto institucional del pliego 449 Gobierno Regional del Ica	12	3	3	100	35,993.80	11,998.45	11,998.45	100.00	6	50.00	17,596.90	48.89	
	Brindar asesoramiento técnico especializado a la Alta Dirección y Organos del Gobierno Regional de Ica	8	2	2	100	34,993.80	11,998.45	11,998.45	100.00	4	50.00	17,596.90	50.29	
	Dirigir, Coordinar y Evaluar las acciones inherentes al ordenamiento territorial y administración y adjudicación de terrenos.	12	3	3	100	20,402.32	7,850.58	7,850.58	100.00	6	50.00	11,701.16	57.35	
	Dirigir, Coordinar y proponer los Documentos de Gestión del Gobierno Regional de Ica	4	1	1	100	27,143.84	6,885.96	6,885.96	100.00	2	50.00	12,371.92	45.58	
	Conducir y evaluar el Programa de Inversión Pública Regional	12	3	3	100	25,482.08	9,170.52	9,170.52	100.00	6	50.00	14,041.04	55.10	
	Elaborar el Plan Operativo de su Dependencia del 2015	1	0	0	0	1,000.00	-	-	0.00	0	-	-	0.00	
	Evaluar el POI del IV Trimestre del 2013 y I, II y III Trimestre del 2014	4	1	1	100	4,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2	50.00	2,000.00	50.00	
	Elaborar el Informe de Gestión 2013	1	0	0	0	1,000.00	-	-	0.00	1	100.00	1,000.00	100.00	
	Coordinar y Supervisar el seguimiento, monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ica	4	1	1	100	30,360.16	9,990.04	9,990.04	100.00	2	50.00	14,930.08	49.18	
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SISTEMICO		114	29	29	100	264,421.08	69,026.27	69,026.27	100.00	58	50.88	139,112.60	52.61	
Conducir las actividades técnicas del Sistema de Racionalización.	Actualizar y adecuar el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional de Ica.	4	1	1	100	13,165.86	3,862.36	3,862.36	100.00	2	50.00	10,842.99	82.36	
	Actualizar y adecuar los documentos de Gestión Institucional del GOBIERNO REGIONAL DE ICA.	4	1	1	100	25,439.66	6,862.37	6,862.37	100.00	2	50.00	10,114.93	39.76	
	Formular y consolidar el Plan Operativo Institucional 2014 del Gobierno Regional de Ica.	1	0	0	0	7,473.84	-	-	0.00	1	100.00	6,273.84	83.94	
	Elaborar y Actualizar directivas y normas administrativas para optimizar la gestión del Gobierno Regional de Ica	4	1	1	100	10,451.52	2,418.72	2,418.72	100.00	2	50.00	4,537.44	43.41	
	Emitir opinión técnica sobre proyectos de Directivas y Normas Administrativas elaboradas por Órganos y Dependencias de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica.	4	1	1	100	9,951.52	2,418.72	2,418.72	100.00	2	50.00	4,537.44	45.60	
	Emitir opinión técnica a los proyectos de documentos de gestión de las Direcciones Regionales Sectoriales	4	1	1	100	12,800.00	3,200.00	3,200.00	100.00	2	50.00	6,100.00	47.66	
	Emitir opinión técnica en los aspectos de racionalización, estadística e Informática del GORE - ICA	12	3	3	100	19,410.24	4,852.56	4,852.56	100.00	6	50.00	9,005.12	46.39	
	Evaluar y consolidar el Plan Operativo Institucional 2013 IV del GORE - Ica.	1	0	0	0	7,520.63	-	-	0.00	1	100.00	6,420.63	85.37	
	Evaluar y consolidar el Plan Operativo Institucional 2014 del I, II y III Trimestre del GORE - ICA	3	1	1	100	25,087.62	8,666.63	8,666.63	100.00	1	33.33	8,666.63	34.55	
	Elaborar y consolidar la memoria de gestión del 2013 del Gobierno Regional de Ica.	1	0	0	0	4,520.63	-	-	0.00	1	100.00	3,920.63	86.73	
	Elaborar y Consolidar el informe de Rendición de Cuentas del Titular 2013	1	1	1	100	4,520.63	4,520.63	4,520.63	100.00	1	100.00	4,520.63	100.00	
	Formular y consolidar las actividades estadísticas para el año 2014 que ingresan al SISPEN	1	0	0	0	1,520.36	-	-	0.00	1	100.00	1,520.36	100.00	
	Desarrollar las actividades del Sistema de Estadística e Informática.	Evaluar las actividades estadísticas del 2013 del SISPEN.	1	1	1	100	3,040.72	1,520.36	1,520.36	100.00	1	100.00	3,040.72	100.00
		Actualizar el Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Ica.	12	3	3	100	16,303.92	4,325.98	4,325.98	100.00	6	50.00	8,151.96	50.00
Brindar soporte técnico en informática a los Organos y Dependencias del Gobierno Regional de Ica		12	3	3	100	16,970.72	4,263.60	4,263.60	100.00	6	50.00	13,427.20	79.12	
Realizar cursos de capacitación al personal de la Sede Central del GORE - Ica, sobre informática.		2	1	1	100	6,401.48	3,200.74	3,200.74	100.00	1	50.00	3,200.74	50.00	
Mantener actualizado el Sistema de Red Local y conexión de internet de la Sede Central del GORE - ICA.		12	3	3	100	14,635.48	3,658.87	3,658.87	100.00	6	50.00	7,817.74	53.42	
Actualizar el Inventario Informatico del GORE - Ica - Sede Central		1	0	0	0	2,520.89	-	-	0.00	0	-	-	0.00	
Crear, monitorear, administrar y supervisar los Correos Electronicos Oficiales del GORE - ICA.		12	3	3	100	14,635.48	3,658.87	3,658.87	100.00	6	50.00	7,717.74	52.73	
Elaborar el Plan Operativo Informatico 2014		1	0	0	0	2,200.00	-	-	0.00	0	-	-	0.00	
Evaluar el Plan Operativo Informatico 2013		1	0	0	0	2,200.00	-	-	0.00	0	-	-	0.00	
Monitoreo y Actualización de software implementados		4	1	1	100	12,240.05	3,200.00	3,200.00	100.00	2	50.00	5,100.00	41.67	
Continuar con la Migración y Monitoreo de software libre de ofimática		4	1	1	100	11,648.95	2,608.90	2,608.90	100.00	2	50.00	4,508.90	38.71	

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL (3.1)	PROGR. (3.2)	EJECUT. (3.3)	CUMPL. % (3.4)	ANUAL S/ (4.1)	TRIM. S/ (4.2)	EJEC.S/ (4.3)	CUMPL.% (4.4)	EJEC.ACUM. (5.1)	EJEC.FIS. (5.2)	EJEC. ACUM. S/(5.3)	EJEC.FIN. (5.4)
	Elaborar informes técnicos relacionados a la compra de accesorios y/o equipos informáticos	12	3	3	100	19,760.88	5,786.96	5,786.96	100.00	6	50.00	9,686.96	49.02
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO													
	PROGRAMACION	7	2	2	100	29,152.56	13,400.56	13,400.56	100.00	4	57.14	22,400.56	76.84
	Elaborar el Proyecto del Presupuesto 2015 del Pliego 449 Gobierno Regional de Ica.	1	1	1	100	4,900.56	4,900.56	4,900.56	100.00	1		4,900.56	
	Formular el Plan Operativo Institucional 2015.	1	0	0	0	1,500.00	-	-	0.00	0	-	-	0.00
	Conducir el Proceso y elaborar el Presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de Ica y de sus Órganos Descentralizados debiendo participar en forma conjunta con los Órganos Estructurados de la Región Ica con las acciones de Programación del Presupuesto Regional.	1	0	0	0	13,252.00	-	-	0.00	1	100.00	8,000.00	60.37
	Programación Multiaño del Presupuesto 2015 - 2018 del Gobierno Regional de Ica, para su presentación al MEF.	3	1	1	100	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00	1	33.33	8,500.00	100.00
	Elaborar el Informe de Gestión 2013	1	0	0	0	1,000.00	-	-	0.00	1	100.00	1,000.00	100.00
	APROBACION	738	186	186	100	61,958.78	9,570.09	9,570.09	100.00	312	42.28	22,820.09	36.83
	Elaborar y presentar el Proyecto de Presupuesto Institucional 2015 del Pliego 449 Gobierno Regional del Dpto. de Ica, Sede Central y sus Unidades Ejecutoras.	1	0	0	0	14,500.00	-	-	0.00	0	-	-	0.00
	Efectuar la aprobación Institucional del Presupuesto 2015 del Pliego 449 Gobierno Regional del Dpto. de Ica, Sede Central y Unidades Ejecutoras.	1	0	0	0	3,750.00	-	-	0.00	1	100.00	2,750.00	73.33
	Distribución de la Programación de Compromisos Anuales (PCA) emitidas por la DNPP a todas las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego.	1	0	0	0	6,000.00	-	-	0.00	1	100.00	5,800.00	96.67
	Solicitud de incremento de la Programación de Compromisos Anual (PCA) a nivel de Actividad, Proyecto y Grupo Genérico de Gasto por toda Fuente de Financiamiento de las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego.	18	4	4	100	26,400.65	6,219.36	6,219.36	100.00	6	33.33	9,419.36	35.68
	Dar la Certificación de Crédito Presupuestario al requerimiento solicitado por la Unidad Ejecutora 001 Sede Central atendiendo las Modificaciones y Priorizaciones en función de la Programación de Compromisos Anual (PCA).	717	182	182	100	11,308.13	3,350.73	3,350.73	100.00	304	42.40	4,850.73	42.90
	EJECUCION	133	36	36	100.00	124,868.87	29,992.00	29,992.00	100.00	64	48.12	50,742.00	40.64
	Seguimiento de la Ejecución Presupuestal Bimestral 2014 del Gobierno Regional de Ica, por toda Fuente de Financiamiento en el aspecto de seguimiento de los niveles de Ejecución de Egresos respecto al Marco Presupuestal aprobado por la DNPP a todas las U.E.(Reuniones con las U.E)	12	3	3	100	44,507.00	10,092.00	10,092.00	100.00	6	50.00	18,292.00	41.10
	Seguimiento de la Ejecución de los Proyectos de Inversión de la Sede Central y Petacc	12	3	3	100	8,800.00	2,200.00	2,200.00	100.00	6	50.00	3,700.00	42.05
	Aprobar las modificaciones presupuestales dentro y fuera de la Unidad Ejecutora.	4	1	1	100	17,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00	2	50.00	7,000.00	40.70
	Formulación de Resoluciones Ejecutivas Regionales que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional (Transferencia de Partidas y Créditos Suplementarios)	75	20	20	100	38,923.87	10,000.00	10,000.00	100.00	36	48.00	16,500.00	42.39
	Formulación de Resoluciones Ejecutivas Regionales que aprueban modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático (Entre y Dentro de Unidades Ejecutoras)	30	9	9	100.00	15,438.00	3,500.00	3,500.00	100.00	14	46.67	5,250.00	34.01
	EVALUACION	21	5	5	100	123,148.98	22,663.00	22,663.00	100.00	11	52.38	67,421.39	54.75
	Llevar el control de la PEAS en el Módulo de Planillas de la Sede Central y Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego.	13	3	3	100	41,850.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6	46.15	17,500.00	41.82
	Evaluación Presupuestaria Anual 2013 por toda Fuente de Financiamiento del Gobierno Regional del Departamento de Ica.	1	0	0	0	27,650.00	-	-	0.00	1	100.00	25,258.39	91.35
	Evaluación Presupuestaria Primer Semestre 2014 por toda Fuente de Financiamiento del Gobierno Regional del Departamento de Ica.	1	0	0	0	19,261.98	-	-	0.00	0	-	-	0.00
	Evaluar el POI 2013 IV y I,II,III TRIMESTRE 2014	4	1	1	100	5,800.00	1,500.00	1,500.00	100.00	2	50.00	2,500.00	43.10

Cumplir con las actividades y/o proyectos de acuerdo a los objetivos institucionales determinados para el año fiscal, aprobados en la Ley Anual de Presupuesto y cumplir con las disposiciones que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL (3.1)	PROGR. (3.2)	EJECUT. (3.3)	CUMP. % (3.4)	ANUAL S/ (4.1)	TRIM. S/ (4.2)	EJEC.S/ (4.3)	CUMPL.% (4.4)	EJEC.ACUM. (5.1)	EJEC.FIS. (5.2)	EJEC. ACUM. S/(5.3)	EJEC.FIN. (5.4)
	Conciliación del Marco Presupuestal del Gobierno Regional de Ica al Segundo semestre 2013 del Pliego 449 Región Ica - Sede Central y sus Unidades Ejecutoras.	1	0	0	0	17,924.00	-	-	0.00	1	100.00	11,500.00	64.16
	Conciliación del Marco Presupuestal del Gobierno Regional de Ica al Primer semestre 2014 del Pliego 449 Región Ica - Sede Central y sus Unidades Ejecutoras.	1	1	1	100	10,663.00	10,663.00	10,663.00	100.00	1	100.00	10,663.00	100.00
	CONTROL	16	4	4	100	19,600.00	6,000.00	6,000.00	100.00	8	50.00	10,000.00	51.02
	Efectuar el Control del Marco Legal del Presupuesto 2014 (RER TIPO: 1,2,3 y 4)	4	1	1	100	13,600.00	3,800.00	3,800.00	100.00	2	50.00	6,800.00	50.00
	Otras funciones que se le sean asignadas	12	3	3	100	6,000.00	2,200.00	2,200.00	100.00	6	50.00	3,200.00	53.33
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL													
	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	387	120	83.00	69.17	244,825.48	81,343.25	65,313.42	80.29	128.00	33.07	135,631.24	55.40
	Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública	1	1	1	100	632.62	632.62	514.28	81.29	1	100.00	514.28	81.29
	Declaratorias de viabilidad de Estudios de Pre Inversión	60	5	2	40	27,957.44	2,652.48	1,573.82	59.33	7	11.67	9,386.91	33.58
	Evaluación y emisión de Informes Técnicos de Estudios de Pre Inversión	80	30	11	36.67	50,609.92	13,378.72	8,656.00	64.70	16	20.00	16,469.09	32.54
	Evaluación y emisión de Informes Técnicos de Términos de Referencia ó Planes de Trabajo para elaborar Estudios de Pre Inversión	70	20	20	100	44,283.68	15,815.60	15,738.18	99.51	24	34.29	21,988.65	49.65
	Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública, en la fase de ejecución.	15	3	0	0	9,489.36	2,530.50	-	0.00	0	-	-	0.00
	Opiniones Técnicas relacionadas a Inversión Pública.	25	8	1	12.5	15,815.60	5,060.99	1,059.52	20.94	5	20.00	7,309.99	46.22
	Actualización información registrada Banco Proyectos SNIP	80	38	38	100	49,679.92	29,902.53	29,902.53	100.00	49	61.25	47,091.33	94.79
	Fortalecimiento de Capacidades en el marco del SNIP	20	6	6	100	12,652.48	5,076.19	4,721.45	93.01	8	-	7,846.69	-
	Formulación del Programa de Inversión Pública Anual del GORE ICA	1			0	632.62	-	-	0.00	0	-	-	0.00
	Evaluación Trimestral del Programa de Inversión Pública del GORE ICA IV Trimestre año 2013 y del I, II y III Trimestre año 2014	4	1	1	100	2,530.50	932.62	786.91	84.38	2	50.00	2,349.53	92.85
	Formulación del Plan Operativo Institucional (POI SIGPICI) año 2014	1			0	632.62	-	-	0.00	0	-	-	0.00
	Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre Año 2013 y del I, II y III Trimestre-Año 2014	4	1	1	100	2,530.50	932.62	786.91	84.38	2	50.00	2,349.53	92.85
	Formulación Informe de Gestión-Año 2013	1			0	1,562.62	-	-	0.00	1	100.00	1,562.62	100.00
	Promoción y gestión de proyectos con financiamiento de la Cooperación Internacional No Reembolsable	25	7	2	28.57	25,815.60	4,428.37	1,573.82	35.54	13	52.00	18,762.62	72.68
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL													
	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	98	29	21.5	74.14	498,334.12	152,444.85	152,444.85	100.00	37.5	38.27	270,315.23	54.24
	PLANEAMIENTO	20	2	2	100	215,918.05	92,043.47	92,043.47	100.00	13	65.00	198,133.35	91.76
	Concertar y evaluar los aspectos del Planeamiento Estratégico para el departamento de Ica.	2	0	0	0	24,000.00	-	-	0.00	1	50.00	18,580.25	77.42
	Contribuir a mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo al Planeamiento Estratégico y Presupuesto Participativo	2	1	1	100	117,494.36	91,043.47	91,043.47	100.00	2	100.00	117,494.36	100.00
	Contar con un Plan Anual de Trabajo de la Sub-gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento	1	0	0	0	1,000.00	-	-	0.00	0	0.00	-	0.00
	Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2013 y I, II y III Trimestre del 2014	4	1	1	100	4,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2	50.00	2,000.00	50.00
	Determinar los principales resultados de la Gestión y medir el desempeño Institucional y Sectorial basado en el Planeamiento	2	0	0	0	12,077.39	-	-	0.00	1	50.00	7,038.49	58.28
	Elaborar el Plan Estratégico Institucional 2014 - 2016	1	0	0	0	22,840.00	-	-	0.00	1	100.00	22,840.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL	PROGR.	EJECUT.	CUMP. %	ANUAL S/.	TRIM. S/.	EJEC.S/.	CUMPL.%	EJEC.ACUM.	EJEC.FIS.	EJEC. ACUM.	EJEC.FIN.
		(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(4.4)	(5.1)	(5.2)	S/.(5.3)	(5.4)
Mejorar la capacidad de participar en el Planeamiento Estratégico y presupuesto Participativo Regional de los actores Públicos y Privados.	Capacitación sobre Planeamiento Estratégico y Presupuesto Participativo a representantes del Sector Público y Sociedad Civil Organizada.	6	0	0	0	31,710.43	-		0.00	5	83.33	28,680.25	90.44
Contar con la información de la Historia, Geografía y otros campos de conocimiento del ámbito Regional.	Elaboración del Anuario Geográfico Regional de Ica Año 2013	1	0	0	0	1,295.87			0.00	0	0.00	-	0.00
Contar con un documento que contenga el logro funcional Anual de la Subgerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.	Elaborar el Informe de Gestión e SGPAT -Año 2013	1	0	0	0	1,500.00	-		0.00	1	100.00	1,500.00	100.00
DEMARCACION TERRITORIAL		78	27	19.5	72.22	282,416.07	60,401.38	60,401.38	100.00	24.5	31.41	72,181.88	25.56
Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento, delimitación, redelimitación, normalización, formalización en ámbito del territorio departamental Ica	Elaboración de Expediente Categorización de Centros Poblados en el Ambito Region Ica	3	1	0.5	50	20,000.00	3,500.00	3,500.00	100.00	0.5	16.67	3,500.00	17.50
Elaborar Estudio de Diagnóstico y Zonificación, informes técnicos referidos a demarcación territorial	Elaboración de Información Gráfica de los Mapas Temáticos derivados de Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) de la Provincia de Palpa	6	2	0	0	33,126.51	-	-	#¡DIV/0!	0	0.00	-	0.00
	Elaboración de la base textual del Estudio de Diagnostico y Zonificación (EDZ), correspondiente a los niveles A, B, C, y D de la Provincia de Palpa	5	1	0.5	50	25,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.5	10.00	5,000.00	20.00
Avance del proceso de saneamiento de límites a nivel provincial y distrital en la región Ica.	Análisis y evaluación de las iniciativas y/o peticiones presentados al GORE ICA, dentro del ámbito de la Provincia de Ica	5	2	2	100	10,512.78	2,000.00	2,000.00	100.00	2	40.00	2,000.00	19.02
	Aplicación de Mecanismos de Consulta - Encuestas Técnicas y la Elaboración de un Informe de Resultados para proceso saneamiento Límites Provincia de Ica	3	1	1	100	18,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	1	33.33	5,000.00	27.78
	Elaboración de Memoria Descriptiva de Límites, como parte del Acta de Acuerdo de Límites a nivel de colindancia interdistritales y/o Interprovincial correspondiente a la Provincia de Ica	8	3	3	100	16,000.00	3,750.00	3,750.00	100.00	4	50.00	5,000.00	31.25
	Elaboración de propuestas Cartográfica (digital - convencional) tramos a nivel interdistrital e interprovincial; para el proceso Saneamiento de Límites y Organización Territorial (SOT) de la Provincia de Ica	8	3	3	100	28,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	4	50.00	11,890.25	42.47
	Análisis y evaluación de las iniciativas y/o peticiones presentados al GORE-ICA, dentro del ámbito de la Provincia de Chincha	5	2	2	100	16,229.78	4,729.78	4,729.78	100.00	2	40.00	4,729.78	29.14
	Elaboración de Memoria Descriptiva de la propuesta de Límites preliminar, como parte del Acta de Acuerdo de Límites a nivel de colindancia Interdistritales y/o Interprovincial correspondiente a la Provincia de Chincha	8	3	3	100	17,000.00	3,750.00	3,750.00	100.00	4	50.00	5,000.00	29.41
	Elaboración de propuestas Cartográfica (digital - convencional) tramos a nivel interdistrital e interprovincial; para el proceso Saneamiento de Límites y Organización Territorial (SOT) de la Provincia de Chincha	8	3	1	33.33	41,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00	2	25.00	16,890.25	41.20
Seguimiento y gestión sobre proceso de demarcación	Reuniones técnicas de campo y/o gabinete, entre equipos técnicos de los Gobiernos Regionales para el tratamiento de controversias de límites interdepartamentales: Ica - Huancavelica; Ica - Ayacucho	10	3	1	33.33	22,000.00	2,166.60	2,166.60	100.00	2	20.00	3,666.60	16.67

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL (3.1)	PROGR. (3.2)	EJECUT. (3.3)	CUMP. % (3.4)	ANUAL S/. (4.1)	TRIM. S/. (4.2)	EJEC.S/. (4.3)	CUMPL.% (4.4)	EJEC.ACUM. (5.1)	EJEC.FIS. (5.2)	EJEC. ACUM. S/.(5.3)	EJEC.FIN. (5.4)
territorial a nivel región Ica.	Elaboración de la Memoria Descriptiva final de límites y su representación cartográfica de límites interdepartamentales Ica - Arequipa, Ica - Lima	5	1	1	100	15,900.00	2,675.00	2,675.00	100.00	1	20.00	2,675.00	16.82
Asesorar y coordinar con las unidades del sector público, privado y gobiernos locales sobre acciones de Ordenamiento Territorial y para implementación del proceso de la Macro Zonificación Ecológica Económica	Reuniones de coordinación y asesoramiento con el MINAM, IGN, INGGEMMET, para el proceso ZEE-OT en la región Ica	3	1	1	100	16,647.00	5,330.00	5,330.00	100.00	1	33.33	5,330.00	32.02
	Elaboración del Plan Trabajo en concordancia con el PIP Desarrollo de capacidades para el Ordenamiento Territorial de la Región Ica.	1	1	0.5	50	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100.00	0.5	50.00	1,500.00	50.00
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS													
		1335	342	331	96.78	3,233,640.78	1,073,927.95	1,041,942.37	97.02	660	49.44	2,214,167.58	68.47
Desarrollar los procesos técnicos del Sistema de personal de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.	OFICINA DE ADMINISTRACION DEL POTENCIAL HUMANO	504	124	124	100.00	413,814.70	96,492.56	95,842.56	99.33	252	50.00	199,876.90	48.30
	ADMINISTRACION DE PERSONAL	66	16	16	100.00	63,659.88	14,130.46	14,130.46	100.00	33	50.00	29,282.48	46.00
	Unificar criterios de trabajo a nivel Multisectorial, específicamente en lo concerniente al Sistema de Personal.	12	3	3	100.00	10,821.68	2,355.46	2,355.46	100.00	6	50.00	4,691.48	43.35
	Realizar Procesos Técnicos de Personal Desplazamientos, Contratos de acuerdo a las Normas Legales vigentes.	12	3	3	100.00	10,821.20	2,355.00	2,355.00	100.00	6	50.00	4,691.00	43.35
	Elaborar y/o actualizar las Directivas emitidas por la Oficina de Administración del Potencial Humano.	2	0	0	0.00	3,571.10	0.00	0.00		1	50.00	1,811.00	50.71
	Emitir Opinión Técnica sobre Acciones de Personal y elaborar Proyecto de Resoluciones sobre: Sanciones, Reconocimiento Pago Gastos de Ejercicios Anteriores y Bonificación Diferencial, Sentencia Judiciales, Vacaciones Truncas, Compensación Tiempo Servicios y otros.	12	3	3	100.00	10,823.20	2,355.00	2,355.00	100.00	6		4,691.00	
	Elaborar la Relación total del Personal de la Sede Regional con montos por todo Concepto y por Metas.	2	1	1	100.00	4,271.10	2,355.00	2,355.00	100.00	2	100.00	4,466.00	104.56
	Participar en reuniones de coordinación sobre aspectos de personal.	12	3	3	100.00	10,096.10	2,355.00	2,355.00	100.00	6	50.00	4,466.00	44.23
	Elaborar el Cuadro Nominativo de Personal - CNP y el Presupuesto Analítico de Personal - PAP de la Sede Central del GORE-ICA, en base al CAP.	2	0	0	0.00	2,720.10	0.00	0.00		0	-	-	0.00
	Absolver diferentes consultas referente a normas, procesos técnicos y dispositivos del Sistema de Personal.	12	3	3	100.00	10,535.40	2,355.00	2,355.00	100.00	6	50.00	4,466.00	42.39
Programar, coordinar, dirigir y controlar la ejecución del Sistema de Remuneraciones.	REMUNERACIONES	168	42	42	100.00	102,343.64	23,590.00	23,590.00	100.00	84	50.00	48,930.84	47.81
	Elaborar Planilla de haberes y Boletas de Pago del personal Activo.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Presentar el Programa de Declaración Telemática PDT para el pago de ESSALUD, ONP, IES.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Elaborar Planillas de Pagos Previsionales al SPP (AFP's) de los trabajadores activos afiliados.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Elaborar relación de descuentos por todo concepto para su remisión a la Oficina de Contabilidad y Tesorería para ser ingresado al SIAF.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Efectuar los descuentos por planillas a favor de terceros, de acuerdo a las autorizaciones y convenios firmados.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Administración Financiera - SIAF para los pagos de remuneraciones y beneficios de los trabajadores tanto de la Sede como de las Direcciones	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Proporcionar información relacionada a pagos efectuados a los servidores cuando sean autorizados por la autoridad competente.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Actualizar el Modulo de Gestión de Recursos Humanos para el Control de Pago de Planillas.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Actualizar el Modulo de Control de Planillas para el pago de los abonos de las remuneraciones tanto de la Sede como de las Direcciones Regionales	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL (3.1)	PROGR. (3.2)	EJECUT. (3.3)	CUMP. % (3.4)	ANUAL S/ (4.1)	TRIM. S/ (4.2)	EJEC.S/ (4.3)	CUMPL.% (4.4)	EJEC.ACUM. (5.1)	EJEC.FIS. (5.2)	EJEC. ACUM. S/(5.3)	EJEC.FIN. (5.4)
	Elaborar Planillas del CAFAE, para el pago de Racionamiento y Productividad para el personal Activo.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Elaborar Planilla y Boletas de Pago del personal Contratado mediante la modalidad del CAS	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Elaborar el Programa de Declaración Telemática PDT del CAS para el pago de ESSALUD, ONP, IES.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Elaborar Planillas de Pagos Previsionales al SPP (AFP's) del personal del CAS.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Elaborar relación de descuentos del personal del CAS para ser remitido a la Oficina de Contabilidad y Tesorería para ser ingresado al SIAF.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	ASISTENCIA Y PERMANENCIA	109	27	27	100.00	67,622.44	15,165.00	15,165.00	100.00	54	49.54	31,455.54	46.52
	Efectuar el control de ingreso y permanencia del personal de la Sede Central del GORE-ICA	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Controlar la Asistencia y verificar al personal que realiza labores fuera del horario normal, para luego realizar el cómputo de las horas laboradas para su respectivo pago.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Controlar y supervisar la asistencia del personal a nivel de Gerencias Regionales y/o Gerencias sub Regionales.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Efectuar la Programación Anual de Vacaciones de los Servidores de la sede del Gobierno Regional para el 2015.	1	0	0	0.00	1,830.10	0.00	0.00	-	0	-	-	0.00
	Elaborar Relación de Descuentos por faltas y tardanzas del Personal Activo.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Elaborar Avisos de Vacaciones del Personal, según la Programación mensual del 2014.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Registrar y numerar planillas de viáticos	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Actualizar, verificar y controlar la información del Software de Control de Asistencia y Permanencia.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Efectuar el cómputo de horas laboradas en las horas adicionales para el pago del incentivo laboral y otros.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Elaborar Informes Técnicos sobre acciones de su competencia.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	REGISTRO Y ESCALAFON	52	13	13	100.00	36,551.30	8,425.00	8,425.00	100.00	26	50.00	17,475.30	47.81
	Actualizar, verificar y controlar la información del Software de Legajo de Personal.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Elaborar Informes Escalonarios de acuerdo a requerimiento.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Actualizar y Digitar los Legajos del Personal Nominado y Contratado por las Diferentes Modalidades	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Presentar oportunamente las Declaraciones Juradas de Ingresos de Bienes y Rentas de los Funcionarios, Directivos y Trabajadores.	4	1	1	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	2	50.00	3,495.06	47.81
	Elaborar Informes Técnicos sobre acciones de su competencia.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	BIENESTAR SOCIAL	69	16	16	100.00	115,546.26	27,977.00	27,977.00	100.00	35	50.72	59,237.36	51.27
	Atender Casos Sociales	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Elaborar Informes Técnicos y Proyectos de Resoluciones sobre Derechos, Beneficios Sociales y otros de los trabajadores de acuerdo a las Normas Legales vigentes.	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Elaborar Convenios de Cooperación Académica, Interinstitucional, Prestación de Servicios mediante Crédito y otros.	4	1	1	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	2		3,495.06	
	Difundir y Canalizar los Servicios que brinda ESSALUD	12	3	3	100.00	7,310.26	1,685.00	1,685.00	100.00	6	50.00	3,495.06	47.81
	Ejecutar el Programa de Vacaciones Útiles	1	0	0	0.00	12,500.00	0.00	0.00	-	1	100.00	12,500.00	100.00
	Realizar el Programa de Salud	3	0	0	0.00	4,795.16	0.00	0.00	-	1	33.33	1,810.06	37.75
	Desarrollar el Programa de Capacitación	4	0	0	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-	0	-	-	0.00
	Ejecutar el Programa Educativo Cultural	4	1	1	100.00	1,600.00	600.00	600.00	100.00	2	50.00	1,000.00	62.50
	Promover los beneficios para los trabajadores CAS: Dotación Uniformes y Canastas	2	0	0	0.00	1,400.00	0.00	0.00	-	1	50.00	700.00	50.00
	Programa Social: Conmemorar Fechas Celebres	7	4	4	100.00	28,500.00	20,037.00	20,037.00	100.00	5	71.43	24,537.00	86.09
	Impulsar el Programa Recreativo: Tours Paseo a la Playa	1	0	0	0.00	1,810.06	0.00	0.00	-	1	100.00	1,810.06	100.00
	Elaborar el Plan Operativo 2014 de la OAPH	1	0	0	0.00	700.00	0.00	0.00	-	1	100.00	700.00	100.00
	Evaluar el Plan Operativo de la OAPH del IV TRIM.-13; I, II, y III Trimestre del 2014.	4	1	1	100.00	3,300.00	600.00	600.00	100.00	2	50.00	1,200.00	36.36
	Elaborar el Informe Final de Gestión 2013 y 2014	2	0	0	0.00	1,700.00	0.00	0.00	-	1	50.00	1,000.00	58.82
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	83	20	20	100	290,894.56	94,083.30	94,083.30	100.00	43	51.81	163,326.48	56.15

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.	
		ANUAL	PROGR.	EJECUT.	CUMPL. %	ANUAL S/.	TRIM. S/.	EJEC.S/.	CUMPL.%	EJEC.ACUM.	EJEC.FIS.	EJEC. ACUM.	EJEC.FIN.	
		(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(4.4)	(5.1)	(5.2)	S/.(5.3)	(5.4)	
Diseñar lineamientos de políticas y las estrategias de desarrollo económico regional que sirvan como herramientas para el desarrollo de los sectores productivos	Aprobar normas administrativas internas de promoción de Programas y Proyectos de las Unidades Organicas a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Economico, para el desarrollo económico y mejora de los servicios.	3	1	1	100	16,000.00	8,200.00	8,200.00	100.00	1	33.33	8,200.00	51.25	
	Evaluar y Monitorear el cumplimiento de los Objetivos y Metas de las Unidades Organicas a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.	2			0	8,000.00				1	50.00	6,000.00	75.00	
	Seguimiento y Monitoreo de Convenios Vigentes de los Sectores Productivos	2			0	8,639.12				1	50.00	6,000.00	69.45	
	Elaborar y Proponer el Plan Operativo Institucional 2014 de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, así como las Evaluaciones correspondientes al IV Trimestre 2013, y I II III 2014	5	1	1	100	13,000.00	4,500.00	4,500.00	100.00	3	60.00	9,290.00	71.46	
	Proponer Programas y Proyectos de Desarrollo Económico con participación de la Inversión Privada.	2	1	1	100	12,420.00	7,170.00	7,170.00	100.00	1	50.00	7,170.00	57.73	
	Emitir Opinión Técnica de los Expedientes Administrativos derivados de las Direcciones Regionales a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.	3	1	1	100	8,396.87	4,500.00	4,500.00	100.00	1	33.33	4,500.00	53.59	
	Elaborar el Informe de Gestión 2013 y el avance y logros alcanzados en el I y II semestre del 2014 de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.	3	1	1	100	9,414.40	2,600.00	2,600.00	100.00	2	66.67	5,720.00	60.76	
	Conformidad de la Formulación del POI 2014 y las evaluaciones del POI de las direcciones Sectoriales a cargo de la GRDE, correspondientes al IV Trimestre 2013 y I, II y III Trimestre 2014.	20	4	4	100	39,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	12	60.00	24,000.00	61.54	
	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO REGIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - COREMYPE	4	1	1	100	14,220.00	4,900.00	4,900.00	100.00	2	50.00	8,813.18	61.98	
	Evaluar y monitorear los Planes y Programas de las Direcciones Regionales Sectoriales	2	1	1	100	6,100.00	6,000.00	6,000.00	100.00	1	50.00	6,000.00	98.36	
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES										0		0.00		
Promover el desarrollo de las actividades extractivas, productivas y de servicios, orientado al mejoramiento de la calidad, competitividad y el valor agregado dentro del marco de la libre competencia, fiscalizando y supervisando el cumplimiento de la normatividad, contribuyendo al desarrollo empresarial.	Elaboracion de la Guia de Informacion para el Inversionista	1	1	1	100	8,000.00	5,413.30	5,413.30	100.00	1	100.00	5,413.30	67.67	
	Actualizar el Plan Regional de Promocion de Inversiones 2014 - 2016	1			0	5,000.00				0	-	0.00	0.00	
	Promover y Desarrollar la Promocion a la Competitividad Productiva PROCOMPITE.	1			0	19,000.00				0	-	0.00	0.00	
	Coordinar Acciones y Asistencia Técnica con la Agencia de Fomento de la Inversión Privada.	2	1	1	100	12,500.00	6,000.00	6,000.00	100.00	1	50.00	6,000.00	48.00	
	Desarrollar Programas de Capacitación y Asistencia Técnica a Empresas y Agentes Económicos para promover la Inversión Privada	4	1	1	100	19,000.00	5,200.00	5,200.00	100.00	2	50.00	10,700.00	56.32	
	Emitir el Informe de Opinión Técnica del POI 2014 de las Direcciones Regionales Sectoriales.	16	4	4	100	18,454.00	4,000.00	4,000.00	100.00	8	50.00	9,890.00	53.59	
	SUB GERENCIA DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION												0.00	
	Aprobar el Plan de Competitividad Regional Ica al 2021.	1			0	7,400.00				0.00	1	100.00	6,650.00	89.86
Promover e impulsar el proceso de promoción de inversiones en actividades y proyectos que contribuyan al desarrollo económico sostenible de la region	Desarrollar el Plan Regional de Competitividad Regional 2013 - 2021	4	1	1	100	19,112.58	7,800.00	7,800.00	100.00	2	50.00	12,800.00	66.97	
	Seguimiento y Monitoreo del Plan de Competitividad Regional Ica al 2021.	2			0	11,760.00			0.00	1	50.00	6,280.00	53.40	
	Procesar y Publicar el comportamiento socio economico de los Sectores Productivos de la Region Ica	2			0	12,823.59			0.00	1	50.00	8,100.00	63.16	
	Desarrollar la participación del Sector privado y Agentes Económicos, en Ferias, Negocios y Eventos Productivos a Nivel Local, Regional y Nacional	3	1	1	100	22,654.00	11,800.00	11,800.00	100.00	1		11,800.00	52.09	
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		335	99	88	88.89	422,513.64	119,972.43	88,636.85	73.88	164	48.96	186,453.84	44.13	
META N° 0043		175	47	41	87.23	332,661.64	84,520.43	71,586.35	84.70	85	48.57	157,248.74	47.27	
ADMINISTRATIVAS						-								
	Coordinar y monitorear la gestión administrativa de los sectores competentes en Materia de Salud, educación, trabajo y promoción del empleo y vivienda construcción y saneamiento	4	1	1	100	24,624.69	4,920.43	4,920.43	100.00	2	50.00	5,540.86	22.50	
	Proponer, evaluar y promover convenios interinstitucionales relacionados al desarrollo social.-	4	1	1	100	5,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2	50.00	1,980.00	39.60	
	Revisión de expedientes administrativos y emisión de resoluciones	4	1	1	100	5,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2	50.00	1,980.00	39.60	
EDUCACION						-								

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.	
		ANUAL (3.1)	PROGR. (3.2)	EJECUT. (3.3)	CUMP. % (3.4)	ANUAL S/. (4.1)	TRIM. S/. (4.2)	EJEC.S/. (4.3)	CUMPL.% (4.4)	EJEC.ACUM. (5.1)	EJEC.FIS. (5.2)	EJEC. ACUM. S/.(5.3)	EJEC.FIN. (5.4)	
Coordinar con la Dirección Regional de Educación, la ejecución de los programas educativos	Supervisión del Programa Estrategias de Logros de Aprendizaje - PELA, en inicial y primaria.	4	1	1	100	5,910.97	1,500.00	1,500.00	100.00	2	50.00	2,970.00	50.25	
	Sistema de Información de Implementación del proyecto Educativo Regional - SSIPIER.	4	1	1	100	6,162.97	1,500.00	1,500.00	100.00	2	50.00	2,970.00	48.19	
	Acto resolutorio de aprobación de políticas priorizadas del PERCI.	1	1	1	100	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1	100.00	1,000.00	100.00	
	Seguimiento y Monitoreo del Plan Regional de Formación Profesional, fortalecer el Consejo Consultivo en Educación Superior e implementar políticas educativas.	4	1	1	100	6,400.00	1,500.00	1,500.00	100.00	2	50.00	2,970.00	46.41	
	Seguimiento y monitoreo del Consejo Participativo Regional de educación - COPARE.	4	1	1	100	6,400.00	1,500.00	1,500.00	100.00	2	50.00	2,970.00	46.41	
	Impulsar el funcionamiento de los COPALES en las UGEL.	3	1	1	100	4,900.00	1,500.00	1,500.00	100.00	1	33.33	1,500.00	30.61	
	Impulsar los comité de tutoría en coordinación con las UGEL. Elaborar El Plan de trabajo de Tutoría Escolar.	3	1	1	100	3,500.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1	33.33	1,000.00	28.57	
	Elaborar Plan de trabajo anual de CORCYTEC, coordinar con CONCYTEC e implementar actividades	4	1	1	100	7,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	2	50.00	3,960.00	56.57	
	Monitorear actividades de la Cuna Jardín Señor de Luren.	4	1	1	100	2,000.00	500.00	500.00	100.00	2	50.00	1,000.00	50.00	
	Activación de la Unidad Formuladora y elaboración	4	1	1	100	10,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	2	50.00	5,940.00	59.40	
	Seguimiento para la elaboración de los terminos de referencia para el perfil del proyecto de Construcción e implementación de comedores infantiles en las II.EE de Inicial y primaria en las zonas más vulnerables.	4	1	1	100	5,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2	50.00	1,980.00	39.60	
	Seguimiento para la elaboración del TDR del Proyecto Fortalecimiento del Sistema Formativo Educativo para trabajo de jóvenes y Adultos de la Región.	4	1	1	100	5,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2	50.00	1,980.00	39.60	
	Actividades del Consejo Regional del Deporte Escolar.	4	1	1	100	15,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	2	50.00	7,920.00	52.80	
	Institucionalizar espacios de participación con acto resolutorio de estudiantes para abordar problemática regional.	1	1	0	0	1,000.00	1,000.00	-	-	0	-	-	0.00	
	Coordinación con gremios de docentes, Ed. Superior, administrativos.	4	1	1	100	2,000.00	500.00	500.00	100.00	2	50.00	1,000.00	50.00	
	Promover los eventos de actualización académica de docentes en inicial, primaria, secundaria y Superior con apoyo de Comité Intergubernamental y Gobiernos Locales.	2	0	0		8,000.00	-	-	-	1	50.00	3,920.00	49.00	
	Coordinaciones de actividades de la COMISIÓN DE GESTION INTERGUBERNAMENTAL	2	0	0		4,000.00	-	-	-	1	50.00	1,960.00	49.00	
	CULTURALES Y OTRAS										0		-	
	Concurso de Símbolos Regionales	1	0	0		6,000.00	-	-	-	1	100.00	6,000.00	100.00	
	Organización del Día de la Identidad e Integración Regional.	1	1	1	100	2,000.00	4,000.00	3,770.92	94.27	1	100.00	3,770.92	188.55	
	Monitoreo PROMOLIBRO	4	1	0	0	3,500.00	1,000.00	-	-	1	25.00	1,470.00	42.00	
	Campañas de difusión a través de notas de prensa redes sociales, pagina web y medios de comunicación.	4	1	1	100	4,963.01	1,000.00	830.00	83.00	2	50.00	1,810.00	36.47	
	SALUD												-	
	Actividades con la Estrategia CRECER: Difusión de loncheras saludables, evaluación del estado nutricional de los niños de Instituciones de Nivel Inicial.	4	1	1	100	6,000.00	1,000.00	830.00	83.00	2	50.00	3,770.00	62.83	
	Estrategia CRECER: Capacitación a organizaciones sociales para el Presupuesto Participativo priorizando propuestas contra la desnutrición infantil.	1	0	0		4,000.00	-	-	-	1	100.00	3,920.00	98.00	
	Estrategia CRECER: Articulación con el MEF para otorgamiento del 10% del Programa Articulado Nutricional de Gobiernos Locales en las cinco provincias.	4	1	1	100	4,500.00	1,000.00	830.00	83.00	2	50.00	1,810.00	40.22	
Formulación, aprobación e implementación del Plan Regional de Seguridad Alimentaria.	4	1	1	100	6,000.00	1,000.00	830.00	83.00	2	50.00	3,770.00	62.83		
Información y capacitar a familias y comunidades en acciones promotoras de la buena nutrición de niños y niñas.	4	1	0	0	8,000.00	2,000.00	-	-	1	25.00	1,960.00	24.50		
Implementación del Plan de Acción para la prevención y control de la ITS,VIH/SIDA para la promoción de la salud sexual en niños, niñas y adolescentes de la región en coordinación con la estrategia de salud reproductiva mediante elaboración de un Plan de Trabajo.	4	1	1	100	8,000.00	2,000.00	1,660.00	83.00	2	50.00	3,620.00	45.25		
Implementación del PERM de VIH/SIDA en coordinación con la Estrategia Sanitaria de la DIRESA y Unidades Ejecutoras mediante un Plan de Trabajo.	4	1	1	100	8,000.00	2,000.00	1,660.00	83.00	2	50.00	3,620.00	45.25		
Implementación del PERM de VIH/SIDA y actividades de prevención de TB en el Penal "Cristo Rey de Cachi".	4	1	1	100	8,000.00	2,000.00	1,660.00	83.00	2	50.00	3,620.00	45.25		
Formulación e implementación del Plan Estratégico Regional de TB.	3	1	1	100	3,000.00	3,000.00	2,490.00	83.00	1	33.33	2,490.00	83.00		
Coordinación y seguimiento de actividades de la Coordinadora Regional Multisectorial en Salud COREMUSA.	4	1	1	100	4,500.00	1,000.00	830.00	83.00	2	50.00	1,810.00	40.22		
Aprobación de Ordenanzas en coordinación con los Gobiernos Locales para la prevención y atención de TB en zonas de mayor incidencia.	4	1	1	100	4,000.00	1,000.00	830.00	83.00	2	50.00	1,810.00	45.25		

Coordinación con la Dirección Regional de Salud, la ejecución de los programas de Salud

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.	
		ANUAL	PROGR.	EJECUT.	CUMP. %	ANUAL S/.	TRIM. S/.	EJEC.S/.	CUMPL.%	EJEC.ACUM.	EJEC.FIS.	EJEC. ACUM.	EJEC.FIN.	
		(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(4.4)	(5.1)	(5.2)	S/.(5.3)	(5.4)	
Trabajar en coordinación con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, los programas laborales	Conformación de COPROMUSAS en provincias y elaboración de los POA en VIH y TB.	4	1	1	100	4,000.00	1,000.00	830.00	83.00	2	50.00	1,810.00	45.25	
	Elaboración del diagnóstico para la formulación del Plan Regional para el Fortalecimiento del I nivel de Atención en salud Basado en Familia y Comunidad de la Región Ica.	1	0	0	0	5,000.00	-	-	-	1	100.00	4,000.00	80.00	
	Coordinar con Salud Escolar la afiliación al SIS de los escolares de nivel inicial y primaria.	4	1	1	100	4,500.00	1,000.00	830.00	83.00	2	50.00	1,810.00	40.22	
	Programar intervención de voluntarios para tutoría escolar en prevención de ITS, salud reproductiva en coordinación con la responsable de la estrategia sanitaria de la DIRESA y unidades Ejecutoras y RED Salud.	4	1	1	100	5,000.00	1,000.00	830.00	83.00	2	50.00	2,300.00	46.00	
	Monitoreo de Diplomado de prevención Pre Natal en Discapacidad.	4	1	1	100	4,500.00	1,000.00	830.00	83.00	2	50.00	1,810.00	40.22	
	Promover con las Unidades Ejecutoras y Red de Salud Campañas de Salud en zonas vulnerables.	4	1	0	0	6,000.00	1,500.00	-	-	1	25.00	1,470.00	24.50	
	Aprobación e implementación del Plan Regional de Prevención y tratamiento del Consumo de Drogas en la Región Ica - COREVIDA.	4	1	1	100	5,500.00	1,000.00	830.00	83.00	2	50.00	2,790.00	50.73	
	Promover la intervención de voluntarios en proyectos de Salud Bucal.	3	1	1	100	8,000.00	3,000.00	2,490.00	83.00	2	66.67	5,430.00	67.88	
	Monitoreo y seguimiento del Programa Familia Fuerte Amor y Limite.	3	1	1	100	3,000.00	1,000.00	830.00	83.00	2	66.67	1,810.00	60.33	
	Implementar un Programa de Asistencia Alimentaria dirigido a sectores vulnerables. Implementar el Comedor Regional.	4	1	1	100	19,000.00	5,000.00	4,150.00	83.00	2	50.00	9,050.00	47.63	
	TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO													
	Elaborar un Plan de trabajo para la implementación del convenio suscrito entre la DRTPE y la DREI para velar por los niños, niñas, adolescentes trabajadores.	1	0	0	0	1,000.00	-	-	-	1	100.00	980.00	98.00	
	Registro y Empadronamiento de niños trabajadores organizados en cada provincia con énfasis en el servicio doméstico, labores agrícolas y peores formas de trabajo infantil.	3	1	0	0	3,000.00	1,000.00	-	-	1	33.33	980.00	32.67	
	Promover e implementar a través del CDRPETI políticas públicas en beneficio de la niñez.	3	1	0	0	3,000.00	1,000.00	-	-	1	33.33	980.00	32.67	
	Implementar el reforzamiento escolar, físico y psicológico de NNATs en prevención de la deserción escolar.	3	1	1	100	10,800.00	3,600.00	3,600.00	100.00	1	33.33	3,600.00	33.33	
Implementar el proyecto "Empoderamiento de Mujeres de organizaciones sociales en actividades productivas para su inserción laboral"	4	1	1	100	32,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2	50.00	13,931.96	43.54		
Seguimiento de actividades del Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y formulación de políticas públicas.	4	1	1	100	4,000.00	1,000.00	830.00	83.00	2	50.00	1,810.00	45.25		
VIVIENDA														
Aprobación de documentos normativos para acceso a vivienda social de sectores vulnerables.	2	1	1	100	2,000.00	1,000.00	895.00	89.50	1	50.00	895.00	44.75		
Capacitación a organizaciones sociales para la construcción de viviendas seguras y saludables.	2	1	1	100	4,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	1	50.00	2,000.00	50.00		
META Nº 0064	160	52	47	90.38	89,852.00	35,452.00	17,050.50	48.09	79	49.38	29,205.10	32.50		
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES														
Formulación del Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia	1	1	1	100	5,852.00	5,852.00	3,802.50	64.98	1		3,802.50	64.98		
Implementar el Plan de Trabajo del Proyecto "Reinserción Social de Adolescentes en Conflictos en Programas Deportivos, Emprendimientos Productivos".	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	484.60	30.29		
Impulsar y promover el registro de defensorías del niño y Adolescente en la región Ica, acompañamiento en actividades de la Coordinadora Regional de DEMUNAS.	4	1	0	0	1,600.00	400.00	-	-	1	25.00	287.00	17.94		
Implementación del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes.	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94		
Fortalecimiento de la Coordinadora de Municipios Escolares CODEME.	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94		
Promover la implementación de Cunas Diurnas en Instituciones públicas y lactarios en las Instituciones públicas y privadas.	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94		
Aprobación e implementación de la Ordenanza Regional promover la implementación del área de asistencia social y guarderías en las agroexportadoras de la región.	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94		
Supervisión y monitoreo de los Albergues de niños, y niñas de la región.	4	1	0	0	1,600.00	400.00	-	-	1	25.00	287.00	17.94		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD														
Fortalecimiento de la Oficina Regional de Discapacidad.	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94		
Elaboración del Plan de Trabajo del Consejo Regional de Discapacidad COREDIS y su implementación.	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94		

Trabajar en coordinación con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, los programas laborales

Coordinar con la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento o programa de acceso a

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL	PROGR.	EJECUT.	CUMPL. %	ANUAL S/.	TRIM. S/.	EJEC.S/.	CUMPL.%	EJEC.ACUM.	EJEC.FIS.	EJEC. ACUM.	EJEC.FIN.
		(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(4.4)	(5.1)	(5.2)	S/.(5.3)	(5.4)
	Coordinación e implementación de la capacitación del personal de la DIRESA en actividades de prevención pre natal de la discapacidad.-	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94
	Taller de lenguaje de señas dirigido al personal de las Instituciones Públicas y Privadas	2	1	1	100	2,000.00	1,000.00	480.00	48.00	1	50.00	480.00	24.00
	Impulsar la creación de OMAPED en los distritos de la región.	3	1	1	100	1,200.00	400.00	192.00	48.00	1	33.33	192.00	16.00
	Campañas de certificación a las personas con discapacidad.	2	1	1	100	2,000.00	1,000.00	480.00	48.00	1	50.00	480.00	24.00
	Coordinación con Instituciones Públicas y Privadas para acondicionamiento de infraestructura adecuada a PCD.	2	1	1	100	800.00	400.00	192.00	48.00	1	50.00	192.00	24.00
	Actualización del registro de organizaciones de PCD.	2	1	1	100	800.00	400.00	192.00	48.00	1	50.00	192.00	24.00
	Elaborar el Plan de Trabajo de la Mesa de Concertación de inclusión educativa y social y su implementación promoviendo la creación de PRITES.	2	1	1	100	800.00	400.00	192.00	48.00	1	50.00	192.00	24.00
	Taller de capacitación laboral para PCD.	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94
	Aprobación e implementación de OR Ica accesible	1	0	0		50.00	-	-		1	100.00	50.00	100.00
	JUVENTUD												
	Aprobación mediante Ordenanza el Plan Regional de la Juventud.	1	1	1	100	400.00	400.00	192.00	48.00	1	100.00	192.00	48.00
	Elaboración del Plan de Trabajo del Consejo Regional de participación de la Juventud CRPJ y COREJU e implementario.	2	1	1	100	800.00	400.00	192.00	48.00	1		192.00	24.00
	Participación del CRPJ en Presupuesto Participativo Regional y local para la presentación de proyectos en beneficio de la juventud.	1	0	0		400.00	-	-		1	100.00	287.00	71.75
	Elaborar Plan de trabajo del COREVOL e implementar proyectos de intervención de voluntarios.	1	0	0		150.00	-	-		1	100.00	150.00	100.00
	Registrar las organizaciones juveniles de la región y las que realizan acciones de voluntariado.	1	0	0		400.00	-	-		1	100.00	287.00	71.75
	Convocatoria y Capacitación de Voluntarios Universitarios y de Institutos Superiores.	2	1	1	100	800.00	400.00	192.00	48.00	2	100.00	479.00	59.88
	Elaboración del Plan de trabajo de la COREVOL	1	0	0		200.00	-	-		1	100.00	200.00	100.00
	Promover evento para la formulación de políticas que beneficien a la juventud.	2	1	1	100	800.00	400.00	192.00	48.00	1	50.00	192.00	24.00
	Aprobación del Reglamento del COREVOL.	1	1	1	100	400.00	400.00	192.00	48.00	1	100.00	192.00	48.00
	MUJER Y FAMILIA												
	Institucionalizar y Realizar de la III Audiencia Pública de Mujeres Autoridades.	1	0	0		400.00	-	-		1	100.00	287.00	71.75
	Organizar el Congreso Regional de la Mujer.	1	0	0		2,000.00	-	-		1	100.00	2,000.00	100.00
	Implementación de la Ordenanza Regional Condecoración al Merito de la Mujer Iqueña y el otorgamiento de la medalla Regional en Honor a Catalina Buendia de Pecho.	1	0	0		400.00	-	-		1	100.00	287.00	71.75
	Implementar el Plan Regional contra la violencia hacia la mujer	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94
	Funcionamiento del Observatorio Regional de Violencia hacia la mujer, familiar y sexual y otras manifestaciones.	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94
	Aprobación e implementación del Plan Regional de Igualdad de Género desde el Consejo Regional de la Mujer.	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94
	Implementar el Plan Regional de Fortalecimiento y apoyo a las familias.	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94
	Proponer políticas públicas desde el Consejo Regional de la Mujer.	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94
	Implementar la Ordenanza regional contra el Hostigamiento Sexual.	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94
	Implementación de la Ordenanza Regional sobre la prohibición de toda forma de discriminación promoviendo el derecho a la igualdad.	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94
	Actividades Productivas para el empoderamiento de Mujeres de la Región Ica y reinserción social de mujeres privadas de su libertad.	4	1	1	100	8,000.00	2,000.00	960.00	48.00	2	50.00	2,960.00	37.00
	Proponer lineamientos de política en el PRDC	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94
	Fortalecimiento de MEMULPAVIF como instancia Provincial de Concertación-PRCUHM.	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94
	Fortalecimiento de capacidades de funcionarios/as y autoridades del gobierno regional en la aplicación de procedimientos y herramientas para la implementación de políticas de igualdad de Género, con apoyo del MIMP, desarrollado	2	1	1	100	2,000.00	1,000.00	480.00	48.00	1	50.00	480.00	24.00
	Implementar un plan de trabajo de la red regional contra la trata de personas	4	1	1	100	1,600.00	400.00	192.00	48.00	2	50.00	479.00	29.94
	ADULTO MAYOR												
	Fortalecer la organización de la Red del adulto mayor y emitir acto resolutorio.	1	1	1	100	400.00	400.00	192.00	48.00	1	100.00	192.00	48.00
	Atención en salud bucal y protesis dental del proyecto "Sonrisas saludables" coordinación con estrategia sanitaria de Salud Bucal.	1	1	1	100	5,000.00	5,000.00	2,400.00	48.00	1	100.00	2,400.00	48.00
	Promover las campañas de salud integral y despistaje de presión arterial y diabetes.	2	0	0		800.00	-	-		0	-	-	0.00

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL (3.1)	PROGR. (3.2)	EJECUT. (3.3)	CUMP. % (3.4)	ANUAL S/. (4.1)	TRIM. S/. (4.2)	EJEC.S/. (4.3)	CUMPL.% (4.4)	EJEC.ACUM. (5.1)	EJEC.FIS. (5.2)	EJEC. ACUM. S/.(5.3)	EJEC.FIN. (5.4)
	Elaboracion de perfil de forestacion y reforestacion con especies nativas de la Región.	4	1	1	100	7,500.00	1,750.00	1,750.00	100	2	50	3,500.00	46.67
	Conformacion y Fortalecimiento de la gestion integral del Consejo de Cuencas en el Ambito de la Region Ica.	4	1	1	100	10,354.45	2,653.87	2,653.87	100	2	50	5,364.15	0.00
	Elaboracion de material promocional sobre medio ambiente.	4	1	1	100	8,354.45	2,153.87	2,153.87	100	2	50	4,364.15	0.00
Implementar, Ejecutar y Supervisar planes de contingencia Prevención y atención de desastres para la Región Ica.	Elaboracion del plan de manejo del area de conservacion Regional de Huacachina.	4	1	1	100	11,354.45	2,903.87	2,903.87	100	2	50	5,864.15	51.65
	Supervision y Fiscalizacion del cumplimiento de las normas y obligaciones derivadas de los estudios ambientales de acuerdo a las competencias.	3	1	1	100	1,403.87	467.95	467.95	100	1	33.33	467.95	33.33
	Coordinar las inspecciones tecnicas con la administracion tecnica de flora y fauna silvestre, sobre tala y comercializacion del Huarango.	4	1	1	100	12,354.45	3,153.87	3,153.87	100	2	50	6,364.15	51.51
	Implementacion y actualizacion de los planes Regionales de prevencion y reduccion de riesgo de desastres en la Region Ica.	4	1	1	100	8,854.45	2,278.87	2,278.87	100	2	50	4,614.15	52.11
	Ejecucion y supervision de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones en la Region Ica.	5	1	1	100	10,967.87	3,153.87	3,153.87	100	2	40	5,364.47	48.91
	Coordinacion y fortalecimiento del Sistema Alerta Temprana (SAT) Y Sistema Alerta Permanente (SAP) con el SENAMHI y otras instituciones.	4	1	1	100	7,854.45	2,028.87	2,028.87	100	2	50	4,114.15	0.00
	Region Ica.	3	1	1	100	4,600.00	1,700.00	1,700.00	100	1	33.33	1,700.00	36.96
	Evaluacion del POI IV trimestre 2013 y I, II, III trimestre 2014.	4	1	1	100	7,354.45	1,903.87	1,903.87	100	2	50	3,864.15	
	Formular el POI 2015	2	0	0	-	2,280.75	0	0		1	50	1,140.37	50.00
	Elaborar el Informe final de Gestión 2013.	1	0	0	-	1,460.28	0	0		1	100	1,460.28	100
	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE												-
Desarrollar actividades de supervisión y mantenimiento de la obra	Supervisar las actividades de mantenimiento que se están ejecutando en la obra de forestacion de los huaragos instalados en el parque ecologico Golda Meier.	8	2	2	100	30,708.90	7,807.74	7,807.74	100	4	50	15,728.30	51.22
	Supervisar en coordinacion con la administracion tecnica de flora y fauna silvestre, la tala indiscriminada de huarango en la Region Ica	4	1	1	100	13,354.45	3,403.87	3,403.87	100	2	50	6,864.15	51.40
	Elaboracion y aprobacion de la Estrategia Regional de Diversidad Biologica.	4	1	1	100	7,354.45	1,903.87	1,903.87	100	2	50	3,864.15	52.54
	Promover proyectos de inversion con los Gobiernos Locales de la Region Ica, para la elaboracion de proyectos de inversion en manejo de residuos solidos y tratamiento de aguas residuales.	4	1	1	100	11,354.45	2,903.87	2,903.87	100	2	50	5,864.15	51.65
	Evaluar y Supervisar los programas de adecuación del medio ambiente - PAMA en las empresas de acuerdo a las competencias en la Region.	4	1	1	100	13,354.45	3,403.87	3,403.87	100	2	50	6,864.15	51.40
	Evaluar y Supervisar los estudios del impacto ambiental (EIA) presentado de acuerdo a las competencias.	4	1	1	100	8,854.45	2,278.87	2,278.87	100	2	50	4,614.15	52.11
	Participación en la audiencia pública de las actividades mineras y del estudio de impacto ambiental.	5	2	2	100	10,814.75	3,347.87	3,347.87	100	3	60	5,808.43	53.71
	Participación en el presupuesto participativo en la formulación de proyectos de inversión.	4	1	1	100	11,354.75	2,903.87	2,903.87	100	2	50	5,864.45	51.65
	Promover el uso sostenible de los recursos naturales y conservación del medio ambiente.	4	1	1	100	8,354.45	2,153.87	2,153.87	100	2	50	4,364.15	0.00
	Participar en reuniones de coordinación convocadas por la CAR y la CAM sobre Política Ambiental Regional.	6	1	1	100	13,344.75	2,653.87	2,653.87	100	2	33.33	5,364.15	40.20
	Evaluar el POI del IV trimes. del 2013, y I, II, III Trimes. del 2014.	4	1	1	100	8,354.45	2,153.87	2,153.87	100	2	50	4,364.15	
	Formular el POI 2015.	2	0	0	-	2,280.75	0	0		1	50	1,140.37	50.00
		Elaborar el Informe final de Gestión 2013.	1	0	0	-	1,460.28	0	0		1	100	1,460.28
	SUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y DEFENSA CIVIL												
Preservación de la ecología y medio ambiente entre acciones que la alteran, prevención y atención de la población damnificada frente a los desastres naturales y antrópicos.	Coordinar acciones de promoción de eventos en gestion de riesgos y desastres en la region Ica	4	1	1	100	40,354.45	16,780.00	16,780.00	100	2	50	38,615.29	0.00
	Asistencia inmediata institucional ante situaciones de emergencia en la Region.(ayuda humanitaria a damnificados y afectados)	24	6	6	100	1,200,000.00	459,210.00	459,210.00	100	12	50	1,135,798.40	94.65
	Atender solicitudes de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones.	120	28	28	100	150,000.00	85,517.31	85,517.31	100	58	48.33	108,017.31	72.01
	organizar y supervisar simulacros de sismos, Tsunami e inundaciones.	4	1	1	100	30,633.56	21,560.00	21,560.00	100	2	50	29,060.00	94.86
	Realizar evaluaciones de riesgo de desastres.	4	1	1	100	15,354.45	3,903.87	3,903.87	100	2	50	9,454.32	61.57
	Capacitacion de acuerdo al plan de educacion comunitaria.	5	2	2	100	35,760.00	8,940.00	8,940.00	100	3	60	17,880.00	50.00
	Formacion y capacitacion de inspectores tecnicos, estimadores de riesgos, brigadistas y evaluadores de daños.	8	2	2	100	40,000.00	10,000.00	10,000.00	100	4	50	25,096.62	62.74
	Mantenimiento del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER)	4	1	1	100	13,000.00	3,000.00	3,000.00	100	2	50	6,000.00	46.15
	Celebrar convenios interinstitucionales con los gobiernos locales en la administracion de almacenes adelantados	4	1	1	100	15,000.00	3,750.00	3,750.00	100	2	50	7,500.00	50.00
	Supervision inopinada a los almacenes de avanzada a nivel regional	4	1	1	100	14,177.68	3,544.92	3,544.92	100	2	50	7,089.84	50.01

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL	PROGR.	EJECUT.	CUMP. %	ANUAL S/.	TRIM. S/.	EJEC.S/.	CUMPL.%	EJEC.ACUM.	EJEC.FIS.	EJEC. ACUM.	EJEC.FIN.
		(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(4.4)	(5.1)	(5.2)	S/(5.3)	(5.4)
	Inspecciones técnicas inopinadas a establecimientos públicos y privados.	4	1	1	100	13,355.13	3,404.04	3,404.04	100	2	50	6,864.49	51.40
	Evaluar el POI del IV trimes. del 2013, I, II, III y trimes. del 2014.	4	1	1	100	8,354.45	2,153.87	2,153.87	100	2	50	4,364.15	52.24
	Formular el POI 2015.	2	0	0	-	2,280.75	0	0		1	50	1,140.37	50.00
	Elaborar el informe final de gestión 2013.	1	0	0	-	1,460.28	0	0		1	100	1,460.28	100
OFICINA DE ARCHIVO REGIONAL													
	OFICINA DE ARCHIVO REGIONAL	64	14	14	100.00	117,043.92	37,063.80	37,063.80	100.00	29	45.31	59,529.67	50.86
Organizar e Implementar los Archivos componentes del Sistema Nacional, mediante acciones de capacitación.	Brindar charlas y asesoramiento para capacitar al personal de Archivo perteneciente al Sistema Nacional de Archivo de la Región.	8	1	1	100	19,598.12	3,874.03	3,874.03	100.00	3	37.5	7,374.03	37.63
	Visita de supervisión a los Archivos pertenecientes al sistema.	8	1	1	100	9,822.40	2,455.67	2,455.67	100.00	3	37.5	4,405.67	44.85
	Continuar con la Elaboración del Índice del Archivo Notarial.	12	3	3	100	32,931.93	11,749.10	11,749.10	100.00	6	50	17,249.10	52.38
	Incrementar el Patrimonio Documental de los Notarios Cesados de toda la Región Ica.	2	2	2	100	3,200.00	3,200.00	3,200.00	100.00	2	100	3,200.00	100.00
	Continuar con el servicio al público con la expedición de copias certificadas de las escrituras públicas de los Notarios Cesados de nuestra Región.	12	3	3	100	31,291.47	11,585.00	11,585.00	100.00	6	50	18,417.77	58.86
	Atención a la rectificación de escritura y/o actas solicitadas.	1	0	0	0	1,200.00	-	-		0	0	683.10	56.93
Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente del Archivo General de la Nación.	Proporcionar a los archivos pertenecientes al Sistema La normatividad vigente del AGN.	1	0	0	0	2,500.00	-	-		0	0	-	-
	Elaborar boletines informativos sobre Archivos.	2	0	0	0	2,000.00	-	-		0	0	-	-
	Mantenimiento y Conservación de los Protocolos de los Notarios que obran en el Archivo Regional.	12	3	3	100	11,500.00	3,700.00	3,700.00	100.00	6	50	6,700.00	58.26
	Evaluar el POI de los Trimestre IV del 2013 y I,II,III del 2014.	4	1	1	100	2,000.00	500.00	500.00	100.00	2	50	1,000.00	50.00
	Elaborar el Informe de Gestión 2014.	1	0	0	0	500.00	-	-		1	100	500.00	100.00
	Formular el POI año 2015.	1	0	0	0	500.00	-	-		0	0	-	-
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO													
	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	125	31	31	100	328,058.84	94,901.30	94,901.30	100.00	63	50.40	172,756.98	52.66
Emitir dictámenes e Informes Técnicos Legales, memorandos y oficios.	Absolución de Recursos Impugnativos, Reconsideraciones y Apelación.	24	6	6	100	36,725.88	10,592.45	10,592.45	100.00	12	50	19,684.92	53.60
	Nulidades y Medidas Cautelares	15	4	4	100	37,171.20	10,007.80	10,007.80	100.00	8	53.33	18,654.07	50.18
	Ouejas Administrativas	12	3	3	100	36,931.56	11,673.00	11,673.00	100.00	6	50	20,755.89	56.20
Elaborar proyectos de normas legales y administrativas de carácter regional.	Opinión sobre suscripción de Convenios	16	4	4	100	34,685.08	10,241.77	10,241.77	100.00	8	50	18,389.54	53.02
	Opinión sobre Proyectos de Normas Legales	12	3	3	100	36,371.08	10,592.77	10,592.77	100.00	6	50	19,185.54	52.75
	Absolución de consultas cuando existe divergencia o discrepancias en la aplicación de una norma.	12	3	3	100	34,591.08	10,147.77	10,147.77	100.00	6	50	18,295.54	52.89
Mantener actualizada las disposiciones legales aplicables.	A pedido de la Presidencia Regional se proyectan Ordenanzas Regionales que son debatidas y/o puestas a consideración de Consejo Regional para su aprobación correspondiente.	4	1	1	100	35,742.96	10,435.74	10,435.74	100.00	2	50	18,871.48	52.80
	Recopilación, sistematización, difusión y archivo de normas legales extraídas del Diario Oficial "El Peruano"	12	3	3	100	35,420.00	10,355.00	10,355.00	100.00	6	50	18,710.00	52.82
Elaboración de convenios, Minutas, Contratos y Addendum.	Por requerimiento de la Presidencia Regional, Gerencias Regionales y administrados, se elabora proyectos de contratos, convenios, minutas y addendum.	12	3	3	100	37,420.00	10,355.00	10,355.00	100.00	6	50	18,710.00	50.00
	Elaborar el Informe de Gestión del 2011.	1	0	0	0	500.00	-	-		1	100	500.00	100
	Evaluar el POI del IV Trimestre 2012 y I, II y III Trimestre del 2013	4	1	1	100	2,000.00	500.00	500.00	100	2	50	1,000.00	50.00
	Formular el POI 2014	1	0	0	0	500.00	-	-		0	0	-	0
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO													
	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	76	18	18	100	205,199.88	67,490.72	67,490.72	100.00	37	48.68	110,532.64	53.87
Representar y defender los derechos e intereses del Gobierno Regional de Ica.	Interposición de demandas, denuncias y medidas cautelares en materia civil, penal y contenciosos administrativos.	10	2	2	100	38,809.99	12,498.93	12,498.93	100.00	4	40.00	20,097.86	51.79
	Contestación de demandas, medidas cautelares en proceso Contencioso Administrativo, Administrativo Laboral, Constitucional, Civil y Penal.	12	3	3	100	38,840.06	12,459.90	12,459.90	100.00	6	50.00	20,019.80	51.54
	Asistencia a audiencias, vistas de las causas e informes orales.	10	3	3	100	37,115.02	12,895.40	12,895.40	100.00	6	60.00	20,392.00	54.94

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL (3.1)	PROGR. (3.2)	EJECUT. (3.3)	CUMP. % (3.4)	ANUAL S/. (4.1)	TRIM. S/. (4.2)	EJEC.S/. (4.3)	CUMPL.% (4.4)	EJEC.ACUM. (5.1)	EJEC.FIS. (5.2)	EJEC. ACUM. S/.(5.3)	EJEC.FIN. (5.4)
	Seguimiento de procesos penales, civiles y laborales en las Provincias del Departamento de Ica y la ciudad de Lima.	10	2	2	100	37,180.76	12,895.80	12,895.80	100.00	4	40.00	20,141.60	54.17
Mantener actualizada la base de datos de los procesos y de la Jurisprudencia generada a Nivel Regional y Nacional.	Recursos de Casación y apelación, Informes escritos, Alegatos, Apersonamiento, devolución de cédulas.	8	2	2	100	29,846.71	9,987.90	9,987.90	100.00	4	50.00	16,575.80	55.54
	Información actualizada sobre los procesos judiciales a la Presidencia Regional y a los Organismos Gubernamentales del Sist. Nacional de Control	8	2	2	100	8,626.85	2,677.90	2,677.90	100.00	4	50.00	5,355.80	62.08
	Remisión de Expedientes Administrativos	12	3	3	100	11,780.49	3,574.89	3,574.89	100.00	6	50.00	6,449.78	54.75
	Formular el Informe de Gestión 2013	1	0	0	0	500.00	-	-	0.00	1	100.00	500.00	100.00
	Formular el Plan Operativo Institucional 2015 Evaluar el Plan Operativo de su Dependencia del IV Trimestre 2013 y I, II y III Trimestre del 2014.	1 4	0 1	0 1	0 100	500.00 2,000.00	- 500.00	- 500.00	0.00 100.00	0 2	0.00 50.00	- 1,000.00	0.00 50.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		67	15.55	12.195	78.42	666,309.16	173,879.79	167,019.26	96.05	27.305	40.75	308,697.71	46.33
Determinar la legalidad y eficiencia de los actos realizados por la gestión a través de acciones de control	OFICINA REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA	67	15.55	12.195	78.42	666,309.16	173,879.79	167,019.26	96.05	27.305	40.75	308,697.71	46.33
	ACTIVIDADES PERMANENTES												
	2-5340-2013-004	1	0.03	0.03	100.00	41,229.27	12,560.25	12,360.25	98.41	0.92	92.00	37,944.52	92.03
	2-5340-2013-005	1	0.02	0.02	100.00	40,729.28	10,156.25	9,456.25	93.11	0.74	74.00	30,140.52	74.00
	2-5340-2014-001	1	1	0.22	22.00	36,753.89	16,420.66	13,320.66	81.12	0.22	22.00	13,320.66	36.24
	2-5340-2014-002	1	1	0	0.00	24,815.78			0.00	0	0.00	-	0.00
2-5340-2014-003	1	0	0	0.00	24,815.78			0.00	0	0.00	-	0.00	
2-5340-2014-004	1	0	0	0.00	24,815.78			0.00	0	0.00	-	0.00	
2-5340-2014-005	1	0	0	0.00	24,815.77			0.00	0	0.00	-	0.00	
ACTIVIDADES DE CONTROL									0.00				
2-5340-2013-001 Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos Judiciales(Directiva N° 014-2000-CG/B-150)	2	0	0	0.00	23,648.88			0.00	1	50.00	14,361.27	60.73	
2-5340-2013-002 Informes de medidas de austeridad.	1	0	0	0.00	15,723.72			0.00	0	0.00	-	0.00	
2-5340-2013-003 Evaluación de denuncias	2	1	0.625	62.50	41,445.20	26,585.32	26,222.60	98.64	0.625	31.25	26,222.60	63.27	
2-5340-2013-004 Evaluación Selectiva de Presupuestos Adicionales de Obra que no superen el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría General (Directiva N° 2-2010-CG/OEA)	6	0	0	0.00	22,271.32	-	-	0.00	0	0.00	-	0.00	
2-5340-2013-005 Informe Anual para Consejo Regional	1	0	0	0.00	10,068.58			0.00	1	100.00	10,068.58	100.00	
2-5340-2013-006 Revisión de la Estructura de Control Interno	1	1	0.8	80.00	25,427.25	21,427.25	18,929.44	88.34	0.8	80.00	18,929.44	74.45	
2-5340-2013-007 Verificar el cumplimiento de normativa expresa : Ley de Transparencia y Acceso a la Información P(ública (Ley N° 27806; D.S. n) 043-2003-PCM)	1	0	0	0.00	11,078.42			0.00	0	0.00	-	0.00	
2-5340-2013-008 Verificar el cumplimiento de normativa relacionada al TUPA y	12	3	3	100.00	46,274.32	14,068.58	14,068.58	100.00	6	50.00	24,137.16	52.16	
2-5340-2013-009 Gestión Administrativa del OCI	1	0.25	0.25	100.00	41,274.32	12,068.58	12,068.58	100.00	0.5	50.00	22,137.16	53.63	
2-5340-2013-010 Veeduría Adquisición de Bienes	4	1	1	100.00	41,274.32	12,068.58	12,068.58	100.00	2	50.00	22,137.16	53.63	
2-5340-2013-011 Veeduría Adquisición de Servicios	4	1	1	100.00	41,274.32	12,068.58	12,068.58	100.00	2	50.00	22,137.16	53.63	
2-5340-2013-012 Contratación de Consultoría	8	2	2	100.00	40,274.32	12,068.58	12,068.58	100.00	4	50.00	22,137.16	54.97	
2-5340-2013-013 Ejecución de Obras	10	3	2	66.67	46,274.32	14,068.58	14,068.58	100.00	4	40.00	24,137.16	52.16	
2-5340-2013-014 Atención de encargos de la Contraloría General de la República	1	0.25	0.25	100.00	40,274.32	10,068.58	10,068.58	100.00	0.5	50.00	20,137.16	50.00	
3.00 ACTIVIDADES COYUNTURALES													
Formulación del POI 2015	1	0	0	0.00	500.00	-	-	0.00	0	0.00	-	0.00	
Evaluar el POI, IV Trimestre 2013 y I; II y III Trimestre 2014	4	1	1	100.00	1,000.00	250.00	250.00	100.00	2	50.00	500.00	50.00	
Elaborar el informe de gestión 2013	1	0	0	0.00	250.00	-	-	0.00	1	100.00	250.00	100.00	
50000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEA		61	15	15	100	275,207.20	70,992.54	70,609.85	99.46	29	47.54	117,306.40	42.62
CUNA NIDO "SEÑOR DE LÜREN"		61	15	15	100	275,207.20	70,992.54	70,609.85	77.34	29	21.43	117,306.40	42.62
ACTIVIDADES PERMANENTES													
Programación Servicio Acción Técnico Pedagógica	11	3	3	100	30,345.65	6,260.23	4,682.00	75.00	5	18.18	7,002.30	12.99	
Programación Servicio, Prevención de la Salud	11	3	3	100	28,332.17	6,101.82	3,822.28	100.00	4	20.00	5,924.10	14.90	
Programación Servicio Alimentación, Acorde Edades	9	2	2	100	124,478.53	36,067.36	39,712.82	86.12	3	10.00	71,425.13	26.36	

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	META PROG.	META	META	GRADO	META PROG.	META PROG.	MONTO	GRADO	META FISICA	% ACUM.	META FINANC.	% ACUM.
		ANUAL (3.1)	PROGR. (3.2)	EJECUT. (3.3)	CUMP. % (3.4)	ANUAL S/ (4.1)	TRIM. S/ (4.2)	EJEC.S/ (4.3)	CUMPL.% (4.4)	EJEC.ACUM. (5.1)	EJEC.FIS. (5.2)	EJEC. ACUM. S/(5.3)	EJEC.FIN. (5.4)
Programación Servicio Acción Técnico Pedagógica	Programa de Proyección Social	7	2	2	100	23,503.20	4,988.96	4,958.96	72.04	3	14.28	6,204.26	9.55
	Programación Mantenimiento Infraestructura, Pintado, etc	12	3	3	100	46,866.74	12,574.17	12,433.79	44.06	8	25.00	17,633.79	14.58
	ACTIVIDADES PERIODICAS												
	Programación, Selección y Evaluación de Beneficiarios	5	1	1	100	15,680.91	4,000.00	4,000.00	100.00	3	40.00	6,116.82	13.50
	ACTIVIDADES COYUNTURALES												
	Evaluar el POI 2013 del IV Trimestre y I, II y III Trimestre del 2014	4	1	1	100	4,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2	25.00	2,000.00	25.00
	Formular el Plan Operativo 2015	1	0	0	0	1,000.00	-	-	-	0	0.00	-	-
Elaborar el Informe de Gestión del 2013	1	0	0	100	1,000.00	-	-	100.00	1	100.00	1,000.00	100.00	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES													
		40	10	10	100	28,091.18	7,205.10	6,555.10	90.98	20	50	13,495.38	48.04
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO													
		40	10	10	100	28,091.18	7,205.10	6,555.10	90.98	20	50	13,495.38	48.04
	PAGO DE PENSIONES												
	Elaborar Planilla del Personal Cesante	12	3	3	100	7,310.26	1,885.00	1,685.00	89.39	6	50	3,495.06	47.81
	Presentar el Programa de Declaración Telemática PDT para el pago de ESSALUD del personal cesante.	12	3	3	100	7,310.26	1,885.00	1,685.00	89.39	6	50	3,495.06	47.81
	Realizar Informes estadísticos sobre Remuneraciones de cesantes a las Oficinas y/o Entidades que lo requieran.	12	3	3	100	6,160.40	1,550.10	1,500.10	96.77	6	50	3,010.20	48.86
	Elaborar de Relación de Descuentos por todo concepto para su remisión a la Oficina de Contabilidad y Tesorería e ingreso al SIAF	4	1	1	100	7,310.26	1,885.00	1,685.00	89.39	2	50	3,495.06	47.81

FORMATO N° 03-A

EVALUACION DEL PROGRAMA DE INVERSION AÑO 2014

ORGANO : SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.

TRIMESTRE : II

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
83948	2094097: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE	AGUA--REHABILITACION DE 39,115 ML DE REDES DE DISTRIBUCION DE PVC ISO 4422 C-7,5 DN 110 mm 6890 CONEXIONES DOMICILIARIAS INCLUYENDO MEDIDORES DE AGUA POTABLE -- ALCANTARILLADO -- REHABILITACION DE 41,640 ML DE COLECTORES DE PVC ISO 4435 S-25 DE DN 200 MM -7439 CONEXIONES DOMICILIARIAS , INSTALACION EMISPORES 3,330 ML DE PVC ISO UF ISO 4435 S-25 DN 375 MM ,CONSTRUCCION DE 06 LAGUNAS ANAEROBICAS TRATAMIENTO PRIMARIO Y 06 LAGUNAS FACULTATIVAS PARA TRATAMIENTO SECUNDARIO, INSTALACION DE 5320 ML DE EMISOR DE PVC UF ISO 4435 S-25 DN 375 mm ,INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO CON ARBOLES. Cámara de Rejas con 02 rejas de limpieza Manual, 02 Desarenadores, 02 Medidor de Caudal tipo Parshall, 04 Lagunas Anaerobias, 05 Lagunas facultativas secundarias, 05 Lagunas de maduración, 01 Caseta de Vigilancia, 01 Lecho de Secado de lodos, , Cerco vivo, Oficina y Laboratorio, Camara de bombeo, Línea de impulsión, Lecho de secado, Obras de Protección.			7,757,781.00	2,076,636.00	27%		81.67%	7,117,966.00	92%
152836	2160648: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC 113, TRAMO: DV PANAMERICANA SUR (KM 421) - SINCCACHI, DISTRITO DE EL INGENIO - NAZCA	MEJORAMIENTO DE 35,887 Km DE CARRETERA A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE.			11,615,123.00	1,100,949.00	9%		14.15%	5,343,362.00	46%
186229	2159993: CREACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA, PALPA, NASCA, PISCO, CHINCHA - REGION ICA	CONSTRUCCION DE 01 LOSA DEPORTIVA, IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DEPORTIVOS, TALLER DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE Y TECNICO EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD VOLEYBOL			6,743,112.00	1,836,082.00	27%		18.25%	5,649,284.00	84%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
43493	2041190: CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO PARA LA PROVINCIA DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE ICA.			2,299,600.00	0.00	0%		100.00%	2,299,600.00	100%
	2113116: SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA				21,116,812.00	4,825,328.00	23%			6,963,671.00	33%
270867	2186129: CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA Y DEPARTAMENTO DE ICA				3,692,019.00	4,100.00	0%			1,753,196.00	47%
96490	2094540: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA	AREA TOTAL DEL TERRENO: 7,755.16 M2 AREA CONSTRUIDA: 1er Piso 5,305.62 M2 2do Piso 541.46 M2 AREA TOTAL CONSTRUIDA: 5,847.08 M2 IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE: AYUDA AL DIAGNOSTICO, CENTRO OBSTETRICO Y QUIRURGICO, SERVICIOS GENERALES Y PROGRAMAS PREVENTIVOS, REMODELACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, GOBIERNO, EMERGENCIA Y FARMACIA, EQUIPAMIENTO BIOMEDICO, MOBILIARIO CLINICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO Y EQUIPO INDUSTRIAL, EQUIPOS VARIOS, VEHICULO DE TRANSPORTE, INSTRUMENTAL MEDICO.			13,433,725.00	1,656,621.00	12%		25.98%	2,687,278.00	20%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
223187	2229809: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA	ACONDICIONAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO PROVINCIONAL DEL MERCADO, INFRAESTRUCTURA NUEVA ADECUADA EN UN PRIMER PISO, ADQUISICION DE CAMARAS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS, SISTEMA DE VIGILANCIA A TRAVES DE VIDEOS CON PERSONAL DE SEGURIDAD, CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO.	01 MODULO DE 02 LABORATORIOS, 01 BIBLIOTECA, 01 SALA DE USOS MULTIPLES EN DOS PISOS, 01 MODULO DE 04 TALLERES (CARPINTERIA, MECANICA ELECTRICA, ARETSANIA Y COSTURA) EN DOS PISOS, 03 MODULOS DE ESCALERA CON CIRCULACIÓN Y DEPOSITO, 01 MODULO DE SS.HH EN UN PISO; DE 12 BATERIAS+02 SS.HH DISCAPACITADOS, DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO Y SARDINELES DE PISTA ATLETICA, DEMOLICION DE CASETA DE VIGILANCIA, 01 INGRESO PRINCIPAL, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS, 01 PATIO DE MANIOBRAS PARA USO DE LOS TALLERES, CONSTRUCCION DE PUENTE, 02 LOSAS DEPORTIVAS DE 18M X 30M, 01 LOSA		4,357,496.00	13,418.00	0%		3.85%	919,793.00	21%
240754	2222556: MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL GABY PEREZ DEL SOLAR DEL DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	CONSTRUCCION DE UNA PISCINA SEMI OLIMPICA DE 25X12,50 MT, CONSTRUCCION DE PISCINA PARA ADULTOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES, CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION Y BOLETERIA, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO.			2,187,395.00	1,274,623.00	58%		14.61%	2,105,671.00	96%
	2000270: GESTION DE PROYECTOS		INSTALACION DE SUBESTACION COMPACTA E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DOTACION DE ENERGIA EN AMBIENTES DE SALUD.		6,614,203.00	1,472,331.00	22%			2,152,011.00	33%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
147407	2115900: MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL RUTA IC-576, TRAMO PROGRESIVA 21+500 A LA PROGRESIVA 60 + 501.956, DISTRITO DE TIBILLO - PALPA	CONSTRUCCION DE 39.34 Km DE CARRETERA AFIRMADA DE 25 cm DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE 05 ALCANTARILLAS DE RIEGO, CONSTRUCCION DE 75 ALCANTARILLAS DE ALIVIO, CONSTRUCCION DE 17 MUROS DE SOSTENIMIENTO, CONSTRUCCION DE 64 BADENES.			740,686.00	41,184.00	6%		100.00%	673,107.00	91%
141205	2163990: MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL C.P. SAN JOSE, DISTRITO EL CARMEN CHINCHA - ICA	INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE, CONEXIONES DOMICILIARIAS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, PROGRAMA DE CAPACITACION SANITARIA.			2,488,445.00	780,596.00	31%		13.97%	1,345,844.00	54%
	2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES				1,099,153.00	39,340.00	4%			589,716.00	54%
172208	2159892: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 91 EN EL AA.HH. SEÑOR DE LUREN III ETAPA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	CONSTRUCCION DE 03 AULAS MAS 01 AMBIENTE ADMINISTRATIVO, SSS.HHH. PARA NIÑOS Y NIÑAS Y ACONDICIONAMIENTO DE SS.HH. PARA DOCENTES, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y AMBIENTE PARA GUARDIANA, HABILITACION DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS (PATIO DURO Y PATIO BLANDO, JUEGOS INFANTILES), ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (MESAS Y SILLAS PARA ALUMNOS, ESCRITORIO Y SILLA PARA PROFESORES, ESTANTES, ARMARIOS MESAS Y EQUIPOS DE COMPUTO), ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS RESPECTO DE LAS AREAS DE LOGICO MATEMATICA Y DE COMUNICACION.			882,683.00	235,473.00	27%		43.48%	777,335.00	88%
	2113073: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA - ICA	CONSTRUCCION DE AMBIENTES 1RA Y 2DA PLANTA, CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, GRADAS CON TECHO ESTRUCTURAL, REVESTIMIENTO DE CANAL, CISTERNA, TANQUE ELEVADO.			2,602,011.00	1,295,964.00	50%			1,773,624.00	68%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
	001-813: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION REGION ICA-SEDE CENTRAL				3,034,700.00	376,381.00	12%			694,906.00	23%
	002-1139: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION REGION ICA-PETACC				977,000.00	0.00	0%			0.00	0%
	300-816: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION REGION ICA-EDUCACION				240,000.00	0.00	0%			0.00	0%
	100-814: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION REGION ICA-AGRICULTURA				7,378.00	0.00	0%			0.00	0%
	2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO				2,208,615.00	387,121.00	18%			629,835.00	29%
48363	2148596: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES SEÑOR DE LUREN Y ANEXOS COLINDANTES DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA- ICA	COMPONENTE 1: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 4,672.02ml DE TUBERIA PVC UF ISO 4422 DE 160mm, 110mm, 90mm Y 75mm, INSTALACION DE 578 CONEXIONES DOMICILIARIAS, LINEA DE ADUCCION DE 64ml DE TUBERIA PVC UF ISO 4422 DE 160mm; 2, CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO CIRCULAR DE 500m3 DE CAPACIDAD, CFASETA DE VALVULAS; 3, CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR DE 90m DE PROFUNDIDAD, E INSTALACION DE 570ml DE TUBERIA DE IMPULSION PVC UF ISO 4422; 4, CONSTRUCCION DE 8,569ml DE RED DE ALCANTARILLADO DE 200mm; 5, CONSTRUCCION DE CAMARA DE BOMBEO CBD-01 Y LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE 627.42ml DE TUBERIA PVC ISO 4435 DN=250mm; 6, CONSTRUCCION DE RED DE DESAGUE COLECTOR DE 673.70ml TUBERIA PVC UF ISO 4435 Y CONSTRUCCION DE 10 BUZONES DE CONCRETO.			611,631.00	41,431.00	7%		99.90%	274,570.00	45%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
224063	2231505: MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO RIO GRANDE, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA, REGION DE ICA	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA 36,08 ML, CERCO DE MURO DE CONCRETO 17,28 ML. CERCO METALICO DE 55,82 ML. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUE INFANTIL 741,20 M2.			528,843.00	130,008.00	25%		54.23%	351,676.00	66%
78892	2078063: CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE AJA - CIUDAD DE NASCA	CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO DE SECCION COMPUESTA DE 50.00 ml. DE LUZ ENTRE EJES DE APOYO, CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO CON SUPERFICIES ESTABILIZADAS 576.76 ml, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DEFENSA RIBEREÑA A BASE DE GAVIONES TIPO CAJA 617.76 ml.			814,246.00	400,273.00	49%		56.20%	588,759.00	72%
225319	2229561: INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD MEDIANTE REDES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LOS CCPP SAN MARTIN Y CAMACHO EN LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	INSTALACION DE 7.55 KM DE RED PRIMARIA, 19 SUB ESTACIONES, INSTALACION DE 6,25 KM DE RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO E INSTALACION DE 208 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.			364,958.00	83,447.00	23%		88.08%	271,093.00	74%
137297	2160206: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CETPRO JULIO C. TELLO DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA	CONSTRUCCION DE 03 AULAS TALLER (COSMETOLOGIA, CONFECCION TEXTIL, COCINA Y REPOSTERIA), 02 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (DIRECCION NY SECRETARIA), 01 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS (VARONES Y DAMAS), CONSTRUCCION DE 143,36 M DE CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA CONFINADA, PATIO Y VEREDAS DE CONCRETO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LOS TALLERES DE COSMETOLOGIA, CONFECCION TEXTIL, COCINA Y REPOSTERIA.			370,758.00	174,755.00	47%		100.00%	345,887.00	93%
146354	2116582: SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. Nº 22427 MOLLAQUE CHICO - DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA	CONSTRUCCION DE 02 AULAS, 01 DIRECCION, PATIO CIVICO Y DE RECREACION, VEREDAS.			318,463.00	109,821.00	34%		84.84%	280,096.00	88%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
31196	2092086: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA - ICA	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MATERNO PERINATAL INFANTIL, UNUDADA DE CONSULTA EXTERNA, UNIDAD DE PEDIATRIA, UNIDADA DE INTERNAMIENTO, UNIDAD DE CENTRO QUIRURGICO, AREA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, RADIOGRAFIA+RAYOS X PORTATIL, ECOGRAFIA, UNIDAD DE EMERGENCIA, AREA DE TBC, AUDITORIUM, SERVICIO DE LAVANDERIA, COMEDOR, PLAYA DE ESTACIONAMIENTO, AREAS VERDES Y UNIDAD DE ADMINISTRACION.			346,774.00	0.00	0%		100.00%	161,771.00	47%
112290	2106283: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA	CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO DE SECCION COMPUESTA DE 46,00 M. DE LUZ ENTRE EJES DE APOYO, CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO CON SUPERFICIES ESTABILIZADAS (468,00ML), CONSTRUCCION DE DIQUES DE ENROCADOS DE DEFENSA RIBERENA (166,50ML).			265,260.00	22,365.00	8%		60.00%	162,095.00	61%
125026	2092988: RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION ICA EN LA CIUDAD DE PISCO	CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL DE DOS PISOS, IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS.			671,222.00	115,960.00	17%		87.60%	255,273.00	38%
167862	2159992: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL EXISTENTE EN LOS DISTRITOS DE HUMAY, INDEPENDENCIA, SAN CLEMENTE, TUPAC AMARU INCA, SAN ANDRES Y PISCO PROV. PISCO Y EL CARMEN PROV. CHINCHA REGION ICA				416,060.00	280,401.00	67%			416,060.00	100%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
	2113628: CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR I DEL P.V. DAMNIFICADOS DEL FENOMENO DEL NIÑO DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA	CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE WAWA WASI DE 96,23 M2, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE 37,00 ML.			157,672.00	28,677.00	18%		100.00%	157,672.00	100%
132655	2110876: MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES INTERNAS, EXTERNA E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS, COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y ORNATO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA	MEJORAMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL, AREA DE ESTACIONAMIENTO, CONSTRUCCION DE UN ASCENSOR, UN PUENTE DE CONCRETO, SERVICIOS HIGIENICOS, AMBIENTE DE LACTARIO, SUB ESTACION, SISTEMA DE SEGURIDAD, VEREDAS, ESTACIONAMIENTO, AREAS VERDES Y MOBILIARIO.			157,861.00	59,688.00	38%		100.00%	149,359.00	95%
228416	2232188: MEJORAMIENTO SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE PALPA				572,830.00	0.00	0%			51,030.00	9%
43019	2150293: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PORRES Y ANEXOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ICA	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 11,965.80 ML, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 1467 Und, RED DE ALCANTARILLADO DE 12,032.19 ml, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 1,451 Und, CONSTRUCCION DE CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 04 Und, CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO DE 500m3, CONSTRUCCION DE POZO H=40.00m.			115,992.00	49,615.00	43%		100.00%	97,329.00	84%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
175557	2227598: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE SALUD PAMPA BLANCA EN EL DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA-ICA.	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PUESTO DE SALUD CON UN AREA TECHADA DE 172.00 M2, CONSTRUCCION DE UN TANQUE SEPTICO DE 3.60 M3 DE CAPACIDAD, CONSTRUCCION DE UN POZO PERCOLADOR DE 2.20 DE PROFUNDIDAD, Y 2.20M DE DIAMETRO, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.			59,972.00	0.00	0%			0.00	0%
FICHA FORSUR	2113870: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22346 SAN MARTIN DE PORRES, CASERIO CASA BLANCA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007. (Fondo Perú España)	CONSTRUCCION DE 02 AULAS, CONSTRUCCION DE 01 ESCALERA DE DOS TRAMOS			386,917.00	0.00	0%			0.00	0%
229603	2230976: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA TONY GUBBELS, DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			60,330.00	13,900.00	23%			60,330.00	100%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
242869	2225155: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS PRONOEIS SEÑOR DE LUREN Y SANTA ROSITA, EN LOS SETS MI LINDO AMANECER Y NIDITO DE AMOR DEL C.P MANUEL AREVALO, DISTRITO DE LA TINGUINA - ICA - ICA	CONSTRUCCION DE 02 AULAS 125 M2, CONSTRUCCION DE DIRECCION 25,50 M2, SERVICIOS HIGIENICOS PARA DOCENTE 5,60 M2, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTON DE INGRESO 136,25 ML, CONSTRUCCION DE VEREDAS 9,073 M2, CONSTRUCCION DE PISO ANTIMPACTO 128,47 M2, SEMBRADO DE GRASS 184,89 M2, REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, INSTALACION DE PROTECCION SOLAR, ESTRUCTURA METALICA 122 M2, INSTALACION DE 04 JUEGOS INFANTILES, MOBILIARIO ESCOLAR, JUEGOS DE ESTIMULACION TEMPRANA Y CAPACITACION.			724,735.00	441,885.00	61%		63.74%	484,754.00	67%
162358	2184578: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA				4,101,326.00	328,138.00	8%			355,888.00	9%
102556	2113225: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL VALLE LAS TRANCAS, TRAMO Dv. PANAMERICANA SUR Km 463-SANTA LUISA-DISTRITO DE VISTA ALEGRE-NASCA.	MEJORAMIENTO DE 19,19 Km DE CARRETERA A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BI CAPA, CONSTRUCCION DE 01 PONTON DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCION DE 17 ALCANTARILLAS DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCION DE BADEN 688,00M2, CONSTRUCCION DE CUNETAS 250,00ML, SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO 4,991.48M2.			47,980.00	27,236.00	57%			27,236.00	57%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
68869	2086775: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO ELEVADO Y LINEA DE ADUCCION EN EL DISTRITO DE SAN ANDRES - PISCO	CONSTRUCCION DE CASETA DE VALVULAS, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 2,936ML DN 300mm Y 1,639.50ML DN 250mm PVC - UF -PN 10, 65.87ML H.D. K-7, RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO DE 1,200m3, LINEA DE REBOSE DE 201.45ML DN 200mm PVC -U SN 2, LINEA DE ADUCCION DE 899.60ML DN 350mm PVC - UF - PN 10			48,586.00	0.00	0%		100.00%	19,369.00	40%
128677	2162711: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES DE SAN JUAN Y CABILDO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE, DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA REGION ICA				803,350.00	182,874.00	23%			197,441.00	25%
63638	2078310: IRRIGACION LISCAY SAN JUAN DE YANAC				20,538,516.00	433,625.00	2%			447,025.00	2%
165218	2148597: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN DOS NIVELES EN LA I.E. N 22446 ISAAC MONTALVAN NIVEL INICIAL Y PRIMARIA MENORES, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PISCO	CONSTRUCCION DE 07 AULAS, 01 SS.HH, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTO, CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, LOSA DEPORTIVA, PATIO Y GRADERI.			22,795.00	11,103.00	49%		100.00%	22,795.00	100%
144161	2113082: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN DOS NIVELES EN LA I.E INDEPENDENCIA NIVEL SECUNDARIO MENORES, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PISCO. (Foniprel).	CONSTRUCCION DE 10 AULAS, AREAS ADMINISTRATIVAS, 01 SERVICIOS HIGIENICOS, BIBLIOTECA, 01 LABORATORIO, TALLER DE CARPINTERIA, TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA, COCINA Y COMEDOR, AULA DE COMPUTO, DEPOSITO Y GUARDIANIA, ESCALERAS, OBRAS EXTERIORES (PORTADA DE INGRESO, VEREDAS, PATIO, LOSA DEPORTIVA, CISTERNA, TANQUE ALTO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS).			184,050.00	0.00	0%			0.00	0%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
125735	2114169: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA DE ICA	MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS 105, IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS CON ENLACES PROPIOS TETRA, TELEFONÍA IP, SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA, ADQUISICIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS, CAPACITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Y POBLACIÓN.			3,428,278.00	3,279,220.00	96%		97.83%	3,289,720.00	96%
225873	2165498: MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO INCA DE TAMBO COLORADO EN EL DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA				87,845.00	0.00	0%			7,500.00	9%
152354	2157122: CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE DESDE PUENTE LAMBRAS AL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA PROVINCIA DE CHINCHA - ICA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAMBRAS DE CONCRETO ARMADO LUZ=15.00m, ANCHO=4.80m, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAMBRAS DE CONCRETO ARMADO LUZ=15.00M, ANCHO=4.80M, CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE DE D=7.150 Km, ANCHO=3.50m.			153,715.00	0.00	0%		100.00%	7,092.00	5%
24606	2087372: CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO DE HUACARPANA-SANLORENZO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA-ICA.	CONSTRUCCIÓN DE 7,238 KM DE CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE PONTON RUSTICO Y DEMAS OBRAS DE ARTE			232,437.00	0.00	0%			0.00	0%
226122	2167028: MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE ICA				134,287.00	54,551.00	41%			61,551.00	46%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
209687	2231665: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA				119,575.00	0.00	0%			6,000.00	5%
112254	2094596: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN UCUCHIMPANA KM 37 + 500 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA	CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO DE SECCION COMPUESTA DE 26.00M. DE LUZ ENTRE EJES DE APOYO, CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO (311.77ML), CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA (40.00ML)			29,347.00	0.00	0%		100.00%	5,000.00	17%
94723	2163595: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, PACHACUTEC Y TATE - ICA	CONSTRUCCION DE 37,326 M2 DE CARPETA ASFALTICA (CALZADA + BERMA), CONSTRUCCION DE 2,700 M2 DE VEREDAS, CONSTRUCCION DE 12,442 ML DE SARDINELES SUMERGIDOS, CONSTRUCCION DE 16 UD DE ALCANTARILLAS DE 10M DE LONGITUD.			153,370.00	149,470.00	97%		100.00%	153,370.00	100%
209695	2231667: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PISCO,REGION ICA				105,548.00	0.00	0%			3,500.00	3%
104598	2091554: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA-DIRESA-ICA	CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO, CENTRO OBSTETRICO Y QUIRURGICO, SERVICIOS GENERALES, EMERGENCIA Y FARMACIA, EQUIPAMIENTO BIOMEDICO, MOBILIARIO CLINICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO Y EQUIPO INDUSTRIAL, EQUIPOS VARIOS, VEHICULO DE TRANSPORTE, INSTRUMENTAL MEDICO.			8,043,662.00	101,905.00	1%		97.29%	101,905.00	1%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
136315	2188369: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LAS COMPAÑIAS DE BOMBEROS DE LA REGION ICA-REGION ICA.				7,993,891.00	0.00	0%			0.00	0%
81004	2110497: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPO.			299,833.00	277,950.00	93%		100.00%	277,950.00	93%
FICHA FORSUR	2117126: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL RESERVORIO DE AGUA DEL SECTOR EL ALTO COMATRANA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007	DEMOLICION DE ESTRUCTURA RESERVORIO EXISTENTE: 83.78 M3, CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO (VOL. 800 M3) : 01 UND, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS: 01 GLB, CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION: 34.48ML.			25,523.00	5,259.00	21%		100.00%	5,259.00	21%
146388	2126563: MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE PARA LA INTEGRACION DE LOS CENTROS POBLADOS PRIMAVERA, PARIÑA GRANDE, CAMINO CHICO, LAS SILVAS Y PUEBLO NUEVO DEL, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA - ICA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 2" DE ESPESOR =23,147.70m2, CONSTRUCCION DE SARDINELES SUMERGIDOS F'C=175/Kg/Cm =7,701.34ML, CONSTRUCCION DE 05 ALCANTARILLAS.			2,997.00	0.00	0%		100.00%	0.00	0%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
157122	2132916: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIA VECINAL VILLA PERIODISTA I - SANTA ROSA DE CACHICHE - VILLA PERIODISTA II ENLACE A CAMINO DE HUACACHINA, PROVINCIA DE ICA - ICA	SELLO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE 9,909.12m2, PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 16,649.93m2, MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON APORTE DE MATERIAL e=0.10m 4,030.95m2, SARDINELES DE CONCRETO F'C=175KG/cm2 4,536.2ml, LIMPIEZA DE ALCANTARILLA (01 Und), CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TMC (07Und), CONSTRUCCION DE MUROS DE SOSTENIMIENTO 624.80ml, MARCAS EN EL PAVIMENTO (glob), MITIGACION AMBIENTAL (glob).			6,200.00	2,000.00	32%		100.00%	2,000.00	32%
174984	2161495: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. N° 22401 MARIA REICHE NEUMANN - DISTRITO DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA	MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA (600 m2) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (143.82 m2), CONSTRUCCION DE COBERTURA AUTOPORTANTE (809.26 m2).			2,127.00	0.00	0%		100.00%	0.00	0%
209719	2165500: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA				97,627.00	0.00	0%			0.00	0%
209487	2213283: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN DE YANAC - LLACTAPATA, DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA - ICA	MEJORAMIENTO DE 03+018,45 KM DE CAMINO VECINAL			654,102.00	482.00	0%		0.00%	482.00	0%
209703	2231666: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE ICA, REGION ICA				247,430.00	3,500.00	1%			3,500.00	1%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
218433	2158290: INSTALACION PROVISIONAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°014 MERCEDES DIBOS DE CAMINO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.	INSTALACION DE MODULOS PREFABRICADOS (Drywall), PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AULAS PEDAGOGICAS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, INCLUYE INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS EN LOSA DE CONCRETO, CONFECCION DE AREAS VERDES Y AREAS DE CIRCULACION.			3,596.00	0.00	0%		100.00%	0.00	0%
FICHA FORSUR	2113867: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ADELA LENGUA CALDERON, LA VENTA BAJA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007. (Aumento de Metas).	CONSTRUCCION DE 01 ESCALERA DE DOS TRAMOS			283.00	0.00	0%		100.00%	0.00	0%
176534	2133866: CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.	CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.			47,581.00	0.00	0%		100.00%	0.00	0%
112338	2129698: MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA CARRETERA PONTON LA ACHIRANA-LOS AQUIJES-SANTUARIO DE YAUCA DEL ROSARIO, EN LA PROVINCIA DE ICA.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 2" DE ESPESOR = 119,460.66 M2, CONSTRUCCION DE BADENES = 06 UNIDADES.			319.00	0.00	0%		100.00%	0.00	0%
127773	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA IC 105 EMP PE 28 DV SALINAS DE OTUMALAGUNA GRANDE Y ACCESOS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO-ICA.	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE 22.561Km DE CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO ESTABILIZADO, SEÑALIZACION DE TRANSITO Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.			3,025,230.00	3,200.00	0%		0.00%	3,200.00	0%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
225575	2173509: MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010, EN LA PROVINCIA DE PISCO.				4,096,963.00	0.00	0%			0.00	0%
225132	2173510: MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010, EN LA PROVINCIA DE CHINCHA.				161,613.00	4,100.00	3%			4,100.00	3%
165371	2132728: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y DE PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CATALINA BUEN DIA DE PECHO - PROVINCIA DE ICA.	CONSTRUCCION DE TALLERES DE ENSEÑANZA, CONSTRUCCION DE MODULO 2 (CONSTRUCCION DE 02 AULAS, ALMACEN, SS. HH, OFICINAS ADMINISTRATIVAS), EQUIPAMIENTO EDUCATIVO CON MAQUINARIA MODERNA.			161,237.00	0.00	0%		100.00%	0.00	0%
219270	2183931: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RIO MATAGENTE, SECTORES RONCEROS BAJO Y GANADERO SAN LUIS, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA.				72,688.00	0.00	0%			0.00	0%
175959	2161496: CONSTRUCCION DEFENSAS RIBEREÑAS M. I. RIO INGENIO SECT. SAN PABLO-EL INGENIO-NAZCA, RIO MATAGENTE M. D. SECT. RONCEROS BAJO-EL CARMEN, RIO CHICO M. I. SECT. CANYAR-CHINCHA BAJA, TAMBO DE MORA M. D. Y CRUZ VERDE M. I. -TAMBO DE MORA-CHINCHA-REGION ICA.	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS (3.321.00 ML)			24,155.00	24,155.00	100%			24,155.00	100%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
228444	2232187: MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010, EN LA PROVINCIA DE NASCA.				85,000.00	22,500.00	26%			22,500.00	26%
216621	2161178: REHABILITACION POST DESASTRE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. JOSE SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE SANTIAGO-ICA-ICA.	SUSTITUCION DE AMBIENTES EN MAL ESTADO Y CONTRUCCION DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A NORMAS DE DISEÑO DE LOCALES ESCOLARES DEL MINEDU, Y NORMAS SISMOS RESISTENTES, EMPLEANDO EL SISTEMA COSTA, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, RESERVORIO ELEVADO, MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS, SUSTITUCION DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES.			4,839,822.00	0.00	0%			0.00	0%
147212	2163472: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA, PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA-REGION ICA.				95,602.00	0.00	0%			0.00	0%
235083	2177933: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CCPP. LOS JUAREZ, LOS ESPINOS Y ZONAS ADYACENTES A LA VICTORIA-ICA-ICA-ICA.				48,606.00	0.00	0%			0.00	0%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
154981	2155266: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE CHIPIONA PALPA.ICA.				38,294.00	0.00	0%			0.00	0%
131987	2164046: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE BELLAVISTA SAN PEDRO DE HUACARPANA-CHINCHA-ICA.	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 101.33 ML, CONSTRUCCION DE VEREDAS 82.73 M2, ADQUISICION DE EQUIPOS.			41,002.00	0.00	0%		100.00%	0.00	0%
209705	2165499: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS I.E. DE LA PROVINCIA DE PALPA, REGION ICA.				75,400.00	0.00	0%			0.00	0%
149673	2121916: CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN HUMANPALI, DISTRITO DE ALTO LARAN-CHINCHA-ICA.				11,150.00	4,100.00	37%			4,100.00	37%
101512	2105752: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUIS FELIPE DE LAS CASAS EN EL DISTRITO DE MARCONA-NASCA-ICA.				14,783.00	0.00	0%			0.00	0%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
135513	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICO-PRODUCTIVO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PALPA, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA-ICA.	CONFORMACION DE PLATAFORMA CON FINES DE EDIFICACION: CONFORMACION DE TERRAPLEN (AREA=4,446.53 m2), CONSTRUCCION DE BLOCK N°1: GUARDIANIA, SS.HH, ALMACEN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SALA DE PROFESORES Y SALA DE USOS MULTIPLES DE MATERIAL NOBLE (1° PISO=94.76m2 Y 2° PISO 94.76m2), CONSTRUCCION DE BLOCK 2: AULAS, ESCALERAS, COCINA, COMEDOR Y LABORATORIO DE IDIOMAS DE MATERIAL NOBLE (1° PISO=187.31m2), Y 2° PISO 230.37m2), CONSTRUCCION DE BLOCK 3: LABORATORIO DE POST LARVAS DE CRIANZAS DE CAMARONES Y LABORATORIO DE AGROPECUARIA DE MATERIAL NOBLE ((1° PISO=187.27m2), CONSTRUCCION DE BLOCK 4: TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y DEPOSITO DE MATERIALES DE MATERIAL NOBLE (1° PISO=156.50m2), CONSTRUCCION DE BLOCK 5: SS.HH HOMBRES Y MUJERES DE MATERIAL NOBLE (1° PISO=43.62m2), CONSTRUCCION DE BLOCK 6: VIVERO DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA RASCHEL (1° PISO=306.82m2),			91,228.00	0.00	0%		100.00%	0.00	0%
170345	2160205: CONSTRUCCION DE DEFENSA MARITIMA, SECTOR CRUZ VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA.				4,111,983.00	0.00	0%			0.00	0%
	2228738: CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCAJALLA. Petacc.				1,000,000.00	0.00	0%			0.00	0%
112324	2094595: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA.	CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO DE SECCION COMPUESTA DE 32.00m. DE LUZ ENTRE EJES DE APOYO, CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO CON SUPERFICIES ESTABILIZADAS (1980 ml).			8,339.00	0.00	0%		56.71%	0.00	0%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)	
145334	2163989: INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P. SAN REGIS, DISTRITO DE EL CARMEN-CHINCHA-ICA.	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2,465.95 ML DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE 43 BUZONES DE CONCRETO, 115 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE, CONSTRUCCION DE TANQUE IMHOFF, CONSTRUCCION DE 2 LAGUNAS ANAEROBICAS, CONSTRUCCION DE 01 LAGUNA FACULTATIVA, PROGRAMA DE CAPACITACION SANITARIA.				7,470.00	0.00	0%			0.00	0%
90884	2112492: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV PANAMERICANA SUR Km 381+500 PUEBLO NUEVO - EL CARMEN - ALTO LARAN - LOCARI - ORONGO - SOTELO.	REHABILITACION DE 21.5 Km DE CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO, E=0.15m, ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE DERRUMBES, DESENCALAMINADO Y BACHEO, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, IMPLEMENTACION DE SEÑALES ADECUADAS EN LA VIA.				7,973.00	0.00	0%			0.00	0%
78602	2111849: INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANDRES DE QUILCANTO Y SAN NICOLAS DE PULPO-YAUCA DEL ROSARIO-ICA.	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE CONCRETO ARMADO, LINEA DE CONDUCCION DE 21,798,63 ML DE TUBERIA PVC AGUA C-7,5 D=2", CONSTRUCCION DE CRUCES AEREOS (03 UND), CONSTRUCCION DE CAMARAS ROMPE PRESION (19 UND), CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO (15 Y 20 M3) CONSTRUCCION DE VALVULAS DE CONTROL (3 UND), CONSTRUCCION DE VALVULAS DE PURGA (05 UND), CONSTRUCCION DE VALVULAS DE AIRE (03 UND), LINEA DE DISTRIBUCION 1263,73 ML, TUBERIA PVC AGUA C-7,5 D=1", CONSTRUCCION DE PILETAS DE DISTRIBUCION (02 UND).				7,490.00	0.00	0%			0.00	0%
107348	2088218: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RESERVORIO (500M3), PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO.					223,481.00	0.00	0%			0.00	0%
54183	2163234: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 22683 BEATA MELCHORITA, DISTRITO DE GROCIO PRADO, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA.					6,650.00	0.00	0%			0.00	0%

COD. SNIP (1)	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD (2)	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		META PROG. (4)	META EJECUT. (5)	GRADO CUMPL.% (6)	META PROGR.(7)	META EJECUT. (8)	GRADO CUMPL.% (9)	META FISICA EJEC. (10)	META FISICA % (11)	META FINANCIERO EJEC. (12)	META FINAN. % (13)
157148	2173258: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. 235 DE LA LOCALIDAD DE CONDORILLO ALTO, DISTRITO DE CHINCHA ALTA-CHINCHA-ICA				6,350.00	0.00	0%			0.00	0%
148903	2163470: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 22290 C.P. EL GUAYABO, DEPARTAMENTO ICA, PROVINCIA CHINCHA, DISTRITO SUNAMPE.				6,240.00	0.00	0%			0.00	0%
	2233736: AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA SUB CUENCA DEL RIO NAZCA. Petacc.				400,000.00	0.00	0%			0.00	0%
12462	2031222: CONSTRUCCION DE POZAS DE REGULACION Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RIO ICA. (Petacc).				252,144.00	0.00	0%			0.00	0%
165292	2162333: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS SECTORES CHIQUERILLO, RIO GRANDE, PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCA Y LA CUCHILLA, PISCO EN LA REGION ICA. (Petacc).				5,832,036.00	3,338,819.00	57%			3,338,819.00	57%
249723	2185906: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES SAN JACINTO (CC.PP. SAN PEDRO, SAN JACINTO, VILLA EL SALVADOR) Y SAN AGUSTIN, RIO ICA (KM 29+600 - 26+500), DISTRITO DE SANTIAGO-ICA-ICA.				11,583,344.00	0.00	0%			0.00	0%
	2222635: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO LA CAPILLA, DISTRITO DE TATE-ICA-ICA.				111,308.00	0.00	0%			0.00	0%
TOTAL					185,106,218.00	27,622,560.00	14.92%	0.00		55,975,410.00	30.24%