



**GOBIERNO REGIONAL DE ICA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

**CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012 - NIVEL REGIONAL**

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
I FASE	DE PREPARACIÓN	Realizar acciones de Comunicación, Sensibilización, Convocatoria, Identificación, Registro y Capacitación de los Agentes Participantes.	Preparación y organización del Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados.		
1	PREPARACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO	Preparar y organizar el Proceso del Presupuesto Participativo en el marco de la normatividad vigente.	1.1 Realizar actividades de preparación y organización del proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados.	Del 01-12-2010 al 07-01-2011	Presidente del Gobierno Regional de Ica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial/ Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Gerencias Sub Regionales y Oficina de Imagen Institucional.
			1.2 Reunión del Consejo de	Del	Consejo de Coordinación

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
			Coordinación Regional, para revisar y aprobar el proyecto de Ordenanza Regional de inicio e implementación del Proceso del Presupuesto Participativo, Reglamento y el Cronograma del Proceso.	10-01-2011 al 20-01-2011	Regional - CCR
			1.3 Aprobación de la normatividad regional (Ordenanza Regional, Reglamento y Cronograma), relacionada con el inicio e implementación del proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados.	Del 01-02-2011 al 11-02-2011	Consejo Regional, Presidente Regional y GRPPAT
			1.4 Aprobación de la conformación del Equipo Técnico mediante Resolución Ejecutiva Regional	24-02-2011	Presidencia Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
			1.5 Reuniones del Equipo Técnico y de los Facilitadores de los Talleres de Trabajo.	Del 25-02-2011 al 28-02-2011	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Equipo Técnico y Facilitadores de

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
					Talleres. Tarea: Coordinaciones y acuerdos sobre aspectos técnicos del Proceso.
2	<b>COMUNICACIÓN Y CONVOCATORIA</b>	Comunicar y convocar a la Sociedad Civil para su participación en el Proceso del Presupuesto Participativo.	<b>1.6 Difusión de la Ordenanza Regional de Inicio del Proceso del Presupuesto Participativo, su reglamento y Cronograma, mediante los Medios de Comunicación (Televisivos, Radio, Internet – Portal electrónico del GORE - ICA), Medios de Prensa; asimismo, Afiches, banderolas, etc.</b>	<b>Del 14-02-2011 al 03-03-2011</b>	Presidente del Gobierno Regional de Ica, CCR, Secretaría General, Oficina de Imagen Institucional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
3	<b>REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA CON LOS GOBIERNOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE ICA</b>	Articular el proceso del Presupuesto Participativo, a fin de asegurar su desarrollo oportuno en el ámbito de los Gobiernos Locales y del Gobierno Regional de Ica.	<b>1.7 Reunión de Articulación del Proceso del Nivel Regional con los Gobiernos Locales (Provinciales y Distritales) y Coordinación de acciones a desarrollar de manera conjunta, en el marco de las políticas de gastos de inversión del Gobierno Regional de Ica y Gobiernos Locales, identificando los principales problemas que deberían ser resueltos de manera conjunta, así como el compromiso de financiamiento para la</b>	<b>31-01-2011</b>	<b>Presidente del GORE-ICA, Alcaldes Provinciales y Distritales y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.</b> Tareas: • Identificar intervenciones de importancia para el desarrollo regional y local, que pueden ser agrupadas en un proyecto de mayor dimensión que responda

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
			<p>ejecución de proyectos en el marco del presupuesto participativo basado en Resultados.</p>		<p>a objetivos de gran impacto en el desarrollo de la región, los que podrían ser financiados por el Gobierno Regional o cofinanciados conjuntamente con los Gobiernos Locales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer compromisos y responsabilidades para asegurar la sostenibilidad de los proyectos a través de una adecuada operación y mantenimiento de los mismos.</li> </ul>
4	<b>IDENTIFICACION Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES</b>	Identificar y Registrar a los Agentes Participantes.	<b>1.8 Inscripción y Registro de Agentes Participantes designados por sus Organizaciones e Instituciones.</b>	<b>Del 14-02-2011 al 03-03-2011</b>	GRPPAT/ Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Gerencias Sub Regionales.
5	<b>CAPACITACION</b>	Capacitar y sensibilizar a los Agentes Participantes en relación al Proceso del Presupuesto Participativo.	<b>1.9 Capacitación y Sensibilización en provincias sobre aspectos del Presupuesto Participativo.</b> <b>1.10 Elección de Representantes Provinciales para el Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2012 – Nivel Regional.</b>		Presidente del GORE-ICA, Gerencia General, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, CCR, Gerencias Sub Regionales.

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
			1.11 Juramentación de los integrantes provinciales del Comité de Vigilancia del proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2012 – Nivel Regional.		
			Provincia NASCA	03-03-2011	
			Provincia PALPA	04-03-2011	
			Provincia CHINCHA	09-03-2011	
			Provincia PISCO	10-03-2011	
			Provincia ICA	18-03-2011	
II FASE	CONCERTACION	Concertar con la sociedad civil la prioridad de los proyectos de inversión, conducentes al bienestar de la población y contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región Ica; siendo la premisa, rendir cuentas sobre los resultados de la Gestión del año anterior y el nivel de avance de los proyectos priorizados para el año 2011.	2.1 Rendición de Cuentas de la Gestión del año anterior y de los avances de los proyectos priorizados para el año 2011.	01-04-2011 Hora: 10.00 a.m. Hasta 11.00 a.m.	
			2.2 Informe del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2010 – Nivel	01-04-2011 Hora: 11.00 a.m.	Informa el Coordinador designado por el Comité de Vigilancia.

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
			Regional.	Hasta 11.30 a.m.	
			2.3 Informe del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2011 – Nivel Regional.	01-04-2011 Hora: 11.35 a.m. Hasta 12.05 p.m.	Informa el Coordinador designado por el Comité de Vigilancia.
			2.4 Publicación del Resumen Ejecutivo de la información básica de la Rendición de Cuentas y del Resumen Ejecutivo del Comité de Vigilancia Año 2010 y del Comité de Vigilancia Año 2011, en el Portal electrónico del GORE-ICA	4-04-2011	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial / Equipo Técnico.
6	ENTREGA DE RESULTADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2012 – NIVEL DE GOBIERNO LOCAL	Contar con la propuesta de inversión de impacto regional, resultante del desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo en las Provincias y Distritos del departamento de Ica.	2.5 Gobiernos Locales entregan las propuestas de inversión de impacto regional, obtenidas en su proceso de Presupuesto Participativo en el ámbito de su competencia.	Hasta el día 15-04-2011	
III FASE	COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO	Concertar sobre las propuestas de inversión de impacto regional resultantes			

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
		de la coordinación entre el Gobierno Regional de Ica y los Gobiernos Locales (Provinciales y Distritales) y las propuestas de inversión de la Sociedad Civil (Agentes Participantes).			
7	<b>DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO</b>		<b>3.1 Talleres de Trabajo en las provincias del Departamento de Ica:</b>  <b>NASCA PALPA CHINCHA PISCO ICA</b>	<b>15-04-2011 22-04-2011 29-04-2011 06-05-2011 13-05-2011</b>	Presidente del GORE-ICA, CCR, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencias Sub Regionales.
8	<b>EVALUACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS DE INVERSION DE LA REUNION DE COORDINACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y LAS PROPUESTAS OBTENIDAS EN LOS TALLERES DE TRABAJO DEL NIVEL REGIONAL</b>	Priorizar las propuestas de inversión de impacto regional	<b>3.2 Reuniones de Trabajo para el Desarrollo de actividades de identificación, evaluación técnica y priorización de las propuestas de los proyectos de inversión propuestos por los Agentes Participantes y de los Proyectos obtenidos en la reunión de coordinación entre el Gobierno Regional de Ica y los Gobiernos Locales.</b>	<b>Del 16-05-2011 al 27-05-2011</b>	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Equipo Técnico del Nivel Regional.

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
9	ELABORACION DEL DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012 – NIVEL REGIONAL	Contar con la documentación que contenga la priorización de las propuestas de inversión de impacto regional.	3.3 Preparar la documentación resultante de la evaluación técnica de las propuestas de inversión de impacto regional.	Del 30-05-2011 al 02-06-2011	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. / Equipo Técnico del Nivel Regional.
IV FASE	FORMALIZACION	Formalizar los Acuerdos y Compromisos del presupuesto participativo y actividades para la inclusión de las prioridades concertadas en el Presupuesto Institucional.			
10	PRESENTACION DE RESULTADOS	Dar a conocer a la Sociedad Civil los resultados de la evaluación técnica de las propuestas de inversión	4.1 Presentación de los resultados de la Evaluación Técnica de las propuestas de inversión de impacto regional.	10-06-2011 Lugar: Ica	Presidente del Gobierno Regional de Ica – CCR-GRPPAT.
11	FORMALIZACION DE ACUERDOS Y DIFUSION	Formalizar la concertación entre el Gobierno Regional y la Sociedad Civil en los aspectos de priorización de inversiones de Impacto regional.	4.2 Firma del Acta de Acuerdos y Compromisos del proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el Año Fiscal 2012 – Nivel Regional.	10-06-2011 Lugar: Ica	Presidente del Gobierno Regional de Ica – CCR-GRPPAT – Consejeros Regionales- Agentes Participantes.
			4.3 Remisión al Ministerio de Economía y Finanzas de los resultados del Proceso. 4.4 Publicación de los Resultados en el Portal	24-06-2011  25-06-2011	Presidente del Gobierno Regional de Ica – CCR-GRPPAT.



Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
			electrónico del GORE-ICA.		