



GOBIERNO REGIONAL DE ICA



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

**CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013 - NIVEL REGIONAL**

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
<b>I FASE</b>	<b>DE PREPARACIÓN</b>	Realizar acciones de Comunicación, Sensibilización, Convocatoria, Identificación, Registro y Capacitación de los Agentes Participantes.	Preparación y organización del Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados.		
<b>1</b>	<b>PREPARACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO</b>	Preparar y organizar el Proceso del Presupuesto Participativo en el marco de la normatividad vigente.	<b>1.1 Realizar actividades de preparación y organización del proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados.</b> <b>1.2. Reunión de coordinación con las Gerencias Sub Regionales y la Oficina de Imagen Institucional.</b>	<b>Del 14.11.2011 al 18.11.2011</b>  <b>30.11.2011</b>	Presidente del Gobierno Regional de Ica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial/ Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Gerencias Sub Regionales y Oficina de Imagen Institucional.
			<b>1.3 Reunión del Consejo de Coordinación Regional, para revisar y aprobar el</b>	<b>Del 28.11.2011 al 07.12.2011</b>	Consejo de Coordinación Regional - CCR

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
			proyecto de Ordenanza Regional de inicio e implementación del Proceso del Presupuesto Participativo, Reglamento y el Cronograma del Proceso.		
			1.4 Aprobación de la normatividad regional (Ordenanza Regional, Reglamento y Cronograma), relacionada con el inicio e implementación del proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados.	Del 26.12.2011 al 30.12.2011	Consejo Regional, Presidente Regional y GRPPAT
			1.5 Aprobación de la conformación del Equipo Técnico mediante Resolución Ejecutiva Regional	02.01.2012 AL 13.01.2012	Presidencia Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
			1.6 Reuniones del Equipo Técnico y de los Facilitadores de los Talleres de Trabajo.	Del 09.01.2012 al 20.01.2012	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Equipo Técnico y Facilitadores de Talleres. Tarea: Coordinaciones y acuerdos sobre aspectos técnicos del Proceso.
2	COMUNICACIÓN CONVOCATORIA Y	Comunicar y convocar a la Sociedad Civil para su	1.7 Difusión de la Ordenanza Regional de Inicio del	Del 02.01.2012 al	Presidente del Gobierno Regional de Ica, CCR,

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
		participación en el Proceso del Presupuesto Participativo.	<b>Proceso del Presupuesto Participativo, su Reglamento y Cronograma, mediante los Medios de Comunicación (Televisivos, Radio, Internet – Portal electrónico del GORE - ICA), Medios de Prensa; asimismo, Afiches, banderolas, etc.</b>	<b>27-01-2012</b>	Secretaría General, Oficina de Imagen Institucional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
3	<b>REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA CON LOS GOBIERNOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE ICA</b>	Articular el proceso del Presupuesto Participativo, a fin de asegurar su desarrollo oportuno en el ámbito de los Gobiernos Locales y del Gobierno Regional de Ica.	<b>1.8 Reunión de Articulación del Proceso del Nivel Regional con los Gobiernos Locales y Coordinación de acciones a desarrollar de manera conjunta, en el marco de las políticas de gastos de inversión del Gobierno Regional de Ica y Gobiernos Locales, identificando los principales problemas que deberían ser resueltos de manera conjunta, así como el compromiso de financiamiento para la ejecución de proyectos en el marco del presupuesto participativo basado en Resultados.</b>	<b>27.01.2012</b>	<b>Presidente del GORE-ICA, Alcaldes Provinciales y Distritales y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.</b>  Tareas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar intervenciones de importancia para el desarrollo regional y local, que pueden ser agrupadas en un proyecto de mayor dimensión que responda a objetivos de gran impacto en el desarrollo de la región, los que podrían ser financiados por el Gobierno Regional o cofinanciados conjuntamente con los</li> </ul>

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
					Gobiernos Locales. • Establecer compromisos y responsabilidades para asegurar la sostenibilidad de los proyectos a través de una adecuada operación y mantenimiento de los mismos.
4	<b>IDENTIFICACION Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES</b>	Identificar, Registrar y Acreditar a los Agentes Participantes.	<b>1.9 Inscripción, Registro y Acreditación de Agentes Participantes designados por sus Organizaciones e Instituciones.</b>	<b>Del 02.01.2012 al 27-01-2012</b>	GRPPAT/ Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Gerencias Sub Regionales.
5	<b>CAPACITACION</b>	Capacitar y sensibilizar a los Agentes Participantes en relación al Proceso del Presupuesto Participativo.	<b>1.10 Capacitación y sensibilización en provincias sobre aspectos del Presupuesto Participativo.</b>		Presidente del GORE-ICA, Gerencia General, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, CCR, Gerencias Sub Regionales.
			<b>Provincia NASCA</b>	<b>02.02.2012</b>	
			<b>Provincia PALPA</b>	<b>03.02.2012</b>	
			<b>Provincia CHINCHA</b>	<b>09.02.2012</b>	
			<b>Provincia PISCO</b>	<b>10.02.2012</b>	
			<b>Provincia ICA</b>	<b>16.02.2012</b>	
<b>II FASE</b>	<b>CONCERTACION</b>	Concertar con la sociedad civil la prioridad de los proyectos de inversión, conducentes al bienestar de la población y contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región Ica;	<b>2.1 Rendición de Cuentas de la Gestión del año anterior y de los avances de los proyectos priorizados para el año 2012.</b>	<b>21.02.2012</b>  <b>Hora: 10.00 A.m. a 11.00 A.m.</b>	

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
		siendo la premisa, rendir cuentas sobre los resultados de la Gestión del año anterior y el nivel de avance de los proyectos priorizados para el año 2012.			
			<b>2.2 Informe del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo del año fiscal 2011 – Nivel Regional.</b>	<b>21.02.2012</b> Hora: 11.00 A.m. a 11.30 A.m.	Informa el Coordinador designado por el Comité de Vigilancia y presenta el informe escrito.
			<b>2.3 Informe del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2012 – Nivel Regional.</b>	<b>21.02.2012</b> Hora: 11.35 A.m. a 12.05 P.m.	Informa el Coordinador designado por el Comité de Vigilancia y presenta el informe escrito.
			<b>2.4 Publicación del Resumen Ejecutivo de la información básica de la Rendición de Cuentas y del Resumen Ejecutivo del Comité de Vigilancia Año 2011 y del Comité de Vigilancia Año 2012, en el Portal electrónico del GORE-ICA</b>	<b>24.02.2012</b>	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial / Equipo Técnico.
<b>6</b>	<b>ENTREGA DE RESULTADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA</b>	Contar con la propuesta de inversión de impacto regional, resultante del desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo en las Provincias y Distritos del departamento	<b>2.5 Gobiernos Locales entregan las propuestas de inversión de impacto regional, obtenidas en su proceso de Presupuesto Participativo en el ámbito</b>	<b>Hasta el día 18.05.2012</b>	

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
	<b>EL AÑO FISCAL 2013 – NIVEL DE GOBIERNO LOCAL</b>	de Ica.	de su competencia.		
<b>III FASE</b>	<b>COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO</b>	Concertar sobre las propuestas de inversión de impacto regional resultantes de la coordinación entre el Gobierno Regional de Ica y los Gobiernos Locales y las propuestas de inversión de la Sociedad Civil (Agentes Participantes Acreditados).			
7	<b>DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO</b>	Obtener proyectos de inversión de impacto regional.	<b>3.1 Talleres de Trabajo en las provincias del Departamento de Ica:</b>  <b>NASCA</b> <b>PALPA</b> <b>CHINCHA</b> <b>PISCO</b> <b>ICA</b>	<b>07.03.2012</b> <b>08.03.2012</b> <b>15.03.2012</b> <b>16.03.2012</b> <b>22.03.2012</b>	Presidente del GORE-ICA, CCR, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencias Sub Regionales.
			<b>3.2 Elección y Juramentación de Representantes Provinciales para el Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2013 – Nivel Regional.</b>	<b>Del: 07.03-2012 al 22.03.2012</b>	La elección y juramentación se hará en cada una de las provincias, después de finalizado el taller de trabajo.

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
8	<b>EVALUACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS DE INVERSION DE LA REUNION DE COORDINACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y LAS PROPUESTAS OBTENIDAS EN LOS TALLERES DE TRABAJO DEL NIVEL REGIONAL</b>	Priorizar los proyectos de inversión de impacto regional	<b>3.3 Reuniones de Trabajo para el Desarrollo de actividades de identificación, evaluación técnica y priorización de las propuestas de los proyectos de inversión propuestos por los Agentes Participantes y de los Proyectos obtenidos en la reunión de coordinación entre el Gobierno Regional de Ica y los Gobiernos Locales.</b>	<b>Del 21.05.2012 al 25.05.2012</b>	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Equipo Técnico del Nivel Regional.
9	<b>ELABORACION DEL DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013 - NIVEL REGIONAL</b>	Contar con la documentación que contenga la priorización de las propuestas de inversión de impacto regional.	<b>3.4 Preparar la documentación resultante de la evaluación técnica de las propuestas de inversión de impacto regional.</b>	<b>Del 28.05.2012 al 30.05.2012</b>	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. / Equipo Técnico del Nivel Regional.
<b>IV FASE</b>	<b>FORMALIZACION</b>	Formalizar los Acuerdos y Compromisos del presupuesto participativo y actividades para la inclusión de las prioridades concertadas en el Presupuesto Institucional.			
10	<b>PRESENTACION DE RESULTADOS</b>	Dar a conocer a la Sociedad Civil los resultados de la evaluación técnica de las propuestas de inversión	<b>4.1 Presentación de los resultados de la Evaluación Técnica de las propuestas de inversión de impacto regional.</b>	<b>31.05.2012</b> <b>Lugar: Ica</b>	Presidente del Gobierno Regional de Ica – CCR-GRPPAT.

Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
11	<b>FORMALIZACION DE ACUERDOS Y DIFUSION</b>	Formalizar la concertación entre el Gobierno Regional y la Sociedad Civil en los aspectos de priorización de inversiones de Impacto regional.	<b>4.2 Firma del Acta de Acuerdos y Compromisos del proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el Año Fiscal 2013 – Nivel Regional.</b>	<b>31.05.2012</b> <b>Lugar: Ica</b>	Presidente del Gobierno Regional de Ica – CCR-GRPPAT – Consejeros Regionales- Agentes Participantes Acreditados.
			<b>4.3 Publicación de los Resultados en el Portal electrónico del GORE-ICA.</b> <b>4.4 Remisión a la Contraloría General de la República; a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas de los resultados del Proceso.</b>	<b>04.06.2012</b> <b>08.06.2012</b>	Presidente del Gobierno Regional de Ica – CCR-GRPPAT.