

## **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

(Aprobado con Ordenanza Regional N° 0018-2011-GORE-ICA)

	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA/PROVINCIA</b>	<b>LUGAR DE INSCRIPCION</b>
1	Identificación y Registro de Agentes Participantes	Del 02 de Enero al 27 de Enero 2012	
		Provincia de Ica	Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial – GRPPAT – GORE ICA
		Provincia de Chíncha	Gerencia Sub Regional Chíncha
		Provincia de Pisco	Gerencia Sub Regional Pisco
		Provincia de Palpa	Gerencia Sub Regional Palpa
		Provincia de Nazca	Gerencia Sub Regional Nazca
2	Capacitación a los Agentes Participantes		
		02 Febrero 2012	Provincia de Nazca
		03 Febrero 2012	Provincia de Palpa
		09 Febrero 2012	Provincia de Chíncha
		10 Febrero 2012	Provincia de Pisco
		16 Febrero 2012	Provincia de Ica
3	Dar a conocer a la Sociedad Civil sobre los avances en la Ejecución de los Acuerdos del Proceso Participativo 2011 - 2012 (Rendición de Cuentas CCR, Informe del Comité de Vigilancia y Conformación CVC 2013).	21 Febrero 2012	Provincia de Ica
4	Desarrollo de Talleres de Trabajo y Elección y Juramentación de Representantes Provinciales para el Comité de Vigilancia del PP 2013		
		07 Marzo 2012	Provincia de Nazca
		08 Marzo 2012	Provincia de Palpa
		15 Marzo 2012	Provincia de Chíncha
		16 Marzo 2012	Provincia de Pisco
		22 Marzo 2012	Provincia de Ica
5	Preparación de la documentación resultante de la Evaluación Técnica de las Propuestas de Inversión de impacto regional.	Del <b>28 al 30 Mayo</b> 2012	Provincia de Ica
6	Presentación de Resultados, Formalización de Acuerdos y Difusión.	<b>31</b> Mayo 2012	Provincia de Ica