

PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN

PROVINCIA DE ICA

CONSTRUCCION DE UN COLISEO DEPORTIVO Y UN GIMNASIO PARA EL DESARROLLO FISICO DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA DE ICA EN LA CIUDAD DE ICA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA.



Obra con notificación para agilizar culminación

PRESUPUESTO DE OBRA

S/. 4,922,697

AVANCE DE OBRA:

94.66%

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN IDELFONSO LA TINGUIÑA-ICA.



PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 1.259.462,77
AVANCE DE OBRA:	60.14%

AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD FONAVI IV ETAPA - SUBTANJALLA-ICA.



PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 1.243.401,48
AVANCE DE OBRA:	85.91%

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA-DIRESA ICA.



PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 1.187.000,00
AVANCE DE OBRA:	10%

CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.



PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 1.018,679,65
AVANCE DE OBRA:	35.43%

SUSTITUCION DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE AL CC.PP LA VICTORIA-LOS JUAREZ, DISTRITO DE ICA.



PRESUPUESTO DE OBRA	S/.339.433,83
AVANCE DE OBRA:	90.00%

CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. N° 22374 CAMINO DE REYES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-ICA-ICA.



Obra vecinos impiden avance por discrepancia en limites de terreno.

PRESUPUESTO DE OBRA

S/.152.813,14

AVANCE DE OBRA:

4%