



GOBIERNO REGIONAL DE ICA



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2014 - NIVEL REGIONAL


Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
I FASE	DE PREPARACIÓN	Realizar acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación, registro y capacitación de los Agentes Participantes.	Preparación y organización del Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados.		
1	PREPARACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO	Preparar y organizar el Proceso del Presupuesto Participativo en el marco de la normatividad vigente.	1.1 Realizar actividades de preparación y organización del proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados. 1.2. Coordinación previa con las Municipalidades Provinciales, Distritales, y sociedad civil organizada.	Del 02.01.2013 al 31.01.2013 Del 08.01.2013 al 18.01.2013	Presidente del Gobierno Regional de Ica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial/ Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Gerencias Sub Regionales y Oficina de Imagen Institucional.
			1.3 Reunión del Consejo de Coordinación Regional, para revisar y aprobar el	11.01.2013	Consejo de Coordinación Regional - CCR



Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
			proyecto de Ordenanza Regional de Inicio e implementación del Proceso del Presupuesto Participativo, Reglamento y el Cronograma del Proceso.		
			1.4 Aprobación de la normatividad regional (Ordenanza Regional, Reglamento y Cronograma), relacionada con el inicio e implementación del proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados.	15.01.2013	Consejo Regional y GRPPAT
			1.5 Aprobación de la conformación del Equipo Técnico mediante Resolución Ejecutiva Regional	Del 14.01.2013 al 14.02.2013	Presidencia Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
			1.6 Reuniones del Equipo Técnico y de los Facilitadores de los Talleres de Trabajo.	Del 15.02.2013 al 22.02.2013	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Equipo Técnico y Facilitadores de Talleres. Tarea: Coordinaciones y acuerdos sobre aspectos técnicos del Proceso.
2	COMUNICACIÓN CONVOCATORIA	Y Comunicar y convocar a la Sociedad Civil para su	1.7 Difusión de la Ordenanza Regional de Inicio del	16.01.2013	Presidente del Gobierno Regional de Ica, CCR,



Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
		participación en el Proceso del Presupuesto Participativo.	Proceso del Presupuesto Participativo, su Reglamento y Cronograma, mediante los Medios de Comunicación (Televisivos, Radio, Internet - Portal electrónico del GORE - ICA), Medios de Prensa; asimismo, Afiches, banderolas, etc.		Secretaría General, Oficina de Imagen Institucional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
3	REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA CON LOS GOBIERNOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE ICA	Articular el proceso del Presupuesto Participativo, a fin de asegurar su desarrollo oportuno en el ámbito de los Gobiernos Locales y del Gobierno Regional de Ica.	1.8 Reunión de Articulación del Proceso del Nivel Regional con los Gobiernos Locales y Coordinación de acciones a desarrollar de manera conjunta, en el marco de las políticas de gastos de inversión del Gobierno Regional de Ica y Gobiernos Locales, identificando los principales problemas que deberían ser resueltos de manera conjunta, así como el compromiso de financiamiento para la ejecución de proyectos en el marco del presupuesto participativo basado en Resultados.	Del 31.01.2013 al 08.02.2013	<p>Presidente del GORE-ICA, Alcaldes Provinciales y Distritales y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.</p> <p>Tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar proyectos de impacto regional que podrían ser financiados por el Gobierno Regional o cofinanciados conjuntamente con los Gobiernos Locales. • Establecer compromisos y responsabilidades para asegurar la sostenibilidad de los proyectos a través de una adecuada operación




Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
					y mantenimiento de los mismos.
4	IDENTIFICACION Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES	Identificar, Registrar y Acreditar a los Agentes Participantes.	1.9 Inscripción, Registro y Acreditación de Agentes Participantes designados por sus Organizaciones e Instituciones.	Del 17.01.2013 al 28-02-2013	GRPPAT/ Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Gerencias Sub Regionales.
5	CAPACITACION	Capacitar y sensibilizar a los Agentes Participantes en relación al Proceso del Presupuesto Participativo.	1.10 Capacitación y sensibilización en provincias sobre aspectos del Presupuesto Participativo.		Presidente del GORE-ICA, Gerencia General, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, CCR, Gerencias Sub Regionales.
			Provincia NASCA	06.03.2013	
			Provincia PALPA	07.03.2013	
			Provincia CHINCHA	14.03.2013	
			Provincia PISCO	15.03.2013	
			Provincia ICA	22.03.2013	
II FASE	CONCERTACION	Concertar con la sociedad civil la prioridad de los proyectos de inversión conducentes al bienestar de la población y contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región Ica siendo la premisa rendir cuentas sobre los resultados de la Gestión del año anterior y el nivel de avance de los proyectos priorizados para el	2.1 Rendición de Cuentas de la Gestión del año anterior y de los avances de los proyectos priorizados para el año 2013.	05.04.2013 Hora: 10.00 A.m. a 11.00 A.m.	Exposición del Presidente Regional



Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
		año 2012			
			2.2 Informe del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo del año fiscal 2012 – Nivel Regional.	5.04.2013 Hora: 11.00 A.m. a 11.30 A.m.	Informa el Coordinador designado por el Comité de Vigilancia y presenta el informe escrito.
			2.3 Informe del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2013 – Nivel Regional.	5.04.2013 Hora: 11.35 A.m. a 12.05 P.m.	Informa el Coordinador designado por el Comité de Vigilancia y presenta el informe escrito.
			2.4 Publicación del Resumen Ejecutivo de la información básica de la Rendición de Cuentas y del Resumen Ejecutivo del Comité de Vigilancia Año 2012 y del Comité de Vigilancia Año 2013, en el Portal electrónico del GORE-ICA	17.04.2013	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial / Equipo Técnico.
6	ENTREGA DE RESULTADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2014 – NIVEL DE GOBIERNO LOCAL	Contar con la propuesta de inversión de impacto regional, resultante del desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo en las Provincias y Distritos del departamento de Ica.	2.5 Gobiernos Locales entregan las propuestas de inversión de impacto regional, obtenidas en su proceso de Presupuesto Participativo en el ámbito de su competencia.	Hasta el día 17.05.2012	
III	FASE COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE	Concertar sobre las propuestas de inversión de			



Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
	GOBIERNO	Impacto regional: resultados de la coordinación entre el Gobierno Regional de Ica y los Gobiernos Locales y las propuestas de inversión de la Sociedad Civil (Agentes Participantes Acreditados)			
7	DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO	Obtener proyectos de inversión de impacto regional.	3.1 Talleres de Trabajo en las provincias del Departamento de Ica: NASCA PALPA CHINCHA PISCO ICA	11.04.2013 12.04.2013 18.04.2013 19.04.2013 26.04.2013	Presidente del GORE-ICA, CCR, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencias Sub Regionales.
			3.2 Elección y Juramentación de Representantes Provinciales para el Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2014 - Nivel Regional.	Del: 11.04.2013 al: 26.04.2013	La elección y juramentación se hará en cada una de las provincias, después de finalizado el taller de trabajo.
8	EVALUACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS DE INVERSION DE LA REUNION DE COORDINACIÓN DEL	Priorizar los proyectos de inversión de impacto regional	3.3 Reuniones de Trabajo para el Desarrollo de actividades de identificación, evaluación técnica y priorización de las propuestas de los proyectos	Del 02.05.2013 al 17.05.2013	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Equipo Técnico del Nivel Regional.



Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
	GOBIERNO REGIONAL CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y LAS PROPUESTAS OBTENIDAS EN LOS TALLERES DE TRABAJO DEL NIVEL REGIONAL		de inversión propuestos por los Agentes Participantes y de los Proyectos obtenidos en la reunión de coordinación entre el Gobierno Regional de Ica y los Gobiernos Locales.		
9	ELABORACION DEL DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2014 - NIVEL REGIONAL	Contar con la documentación que contenga la priorización de las propuestas de inversión de impacto regional.	3.4 Preparar la documentación resultante de la evaluación técnica de las propuestas de inversión de impacto regional.	Del 20.05.2013 al 27.05.2013	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. / Equipo Técnico del Nivel Regional.
IV FASE	FORMALIZACION	Formalizar los Acuerdos y Compromisos del presupuesto participativo y actividades para la difusión de las prioridades concertadas en el Presupuesto Institucional			
10	PRESENTACION DE RESULTADOS	Dar a conocer a la Sociedad Civil los resultados de la evaluación técnica de las propuestas de inversión	4.1 Presentación de los resultados de la Evaluación Técnica de las propuestas de Inversión de impacto regional.	31.05.2013 Lugar: Ica	Presidente del Gobierno Regional de Ica - CCR-GRPPAT.
11	FORMALIZACION DE ACUERDOS Y DIFUSION	Formalizar la concertación entre el Gobierno Regional y la Sociedad Civil en los aspectos de priorización de inversiones de Impacto regional.	4.2 Firma del Acta de Acuerdos y Compromisos del proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el Año	31.05.2013 Lugar: Ica	Presidente del Gobierno Regional de Ica - CCR-GRPPAT - Consejeros Regionales- Agentes Participantes Acreditados.



N°	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
			Fiscal 2014 - Nivel Regional.		
			4.3 Publicación de los Resultados en el Portal electrónico del GORE-ICA.	07.06.2013	Presidente del Gobierno Regional de Ica - CCR-GRPPAT.
			4.4 Remisión a la Contraloría General de la República; a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas de los resultados del Proceso.	10.06.2013	

