



GOBIERNO REGIONAL DE ICA




PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

**CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2015 - NIVEL REGIONAL**


Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
I FASE	DE PREPARACIÓN	Realizar acciones de Comunicación, Sensibilización, Convocatoria, Identificación, Registro y Capacitación de los Agentes Participantes.	Preparación y organización del Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados.		
1	PREPARACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO	Preparar y organizar el Proceso del Presupuesto Participativo en el marco de la normatividad vigente.	<p>1.1 Realizar actividades de preparación y organización del proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados.</p> <p>1.2. Coordinación previa con las Municipalidades Provinciales, Distritales, y sociedad civil organizada.</p>	Octubre a Diciembre 2013	Presidente del Gobierno Regional de Ica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial/ Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Gerencias Sub Regionales y Oficina de Imagen Institucional.
			1.3 Reunión del Consejo de Coordinación Regional, para revisar y aprobar el	Noviembre 2013	Consejo de Coordinación Regional - CCR



N°	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
			proyecto de Ordenanza Regional de inicio e implementación del Proceso del Presupuesto Participativo, Reglamento y el Cronograma del Proceso.		
			1.4 Aprobación de la normatividad regional (Ordenanza Regional, Reglamento y Cronograma), relacionada con el inicio e implementación del proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados.	Diciembre 2013	Consejo Regional, Presidente Regional y GRPPAT
			1.5 Aprobación de la conformación del Equipo Técnico mediante Resolución Ejecutiva Regional	Enero 2014	Presidencia Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
			1.6 Reuniones del Equipo Técnico y de los Facilitadores de los Talleres de Trabajo.	Enero 2014	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Equipo Técnico y Facilitadores de Talleres. Tarea: Coordinaciones y acuerdos sobre aspectos técnicos del Proceso.
2	<b>COMUNICACIÓN CONVOCATORIA</b> Y	Comunicar y convocar a la Sociedad Civil para su	1.7 Difusión de la Ordenanza Regional de Inicio del	02.01.2014	Presidente del Gobierno Regional de Ica, CCR,





Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
		participación en el Proceso del Presupuesto Participativo.	Proceso del Presupuesto Participativo, su Reglamento y Cronograma, mediante los Medios de Comunicación (Televisivos, Radio, Internet – Portal electrónico del GORE - ICA), Medios de Prensa; asimismo, Afiches, banderolas, etc.		Secretaría General, Oficina de Imagen Institucional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
3	<b>REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA CON LOS GOBIERNOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE ICA</b>	Articular el proceso del Presupuesto Participativo, a fin de asegurar su desarrollo oportuno en el ámbito de los Gobiernos Locales y del Gobierno Regional de Ica.	<b>1.8 Reunión de Articulación del Proceso del Nivel Regional con los Gobiernos Locales y Coordinación de acciones a desarrollar de manera conjunta, en el marco de las políticas de gastos de inversión del Gobierno Regional de Ica y Gobiernos Locales, identificando los principales problemas que deberían ser resueltos de manera conjunta, así como el compromiso de financiamiento para la ejecución de proyectos en el marco del presupuesto participativo basado en Resultados.</b>	Enero 2014	<b>Presidente del GORE-ICA, Alcaldes Provinciales y Distritales y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.</b>  Tareas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar proyectos de impacto regional que podrían ser financiados por el Gobierno Regional o cofinanciados conjuntamente con los Gobiernos Locales.</li> <li>• Establecer compromisos y responsabilidades para asegurar la sostenibilidad de los proyectos a través de una adecuada operación</li> </ul>



Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
					y mantenimiento de los mismos.
4	IDENTIFICACION Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES	Identificar, Registrar y Acreditar a los Agentes Participantes.	1.9 Inscripción, Registro y Acreditación de Agentes Participantes designados por sus Organizaciones e Instituciones.	Del 02.01.2014 al 05-03-2014	GRPPAT/ Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Gerencias Sub Regionales.
5	CAPACITACION	Capacitar y sensibilizar a los Agentes Participantes en relación al Proceso del Presupuesto Participativo.	1.10 Capacitación y sensibilización en provincias sobre aspectos del Presupuesto Participativo.		Presidente del GORE-ICA, Gerencia General, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, CCR, Gerencias Sub Regionales.
			Provincia NASCA	06.03.2014	
			Provincia PALPA	07.03.2014	
			Provincia CHINCHA	12.03.2014	
			Provincia PISCO	13.03.2014	
			Provincia ICA	21.03.2014	
II FASE	CONCERTACION	Concertar con la sociedad civil la prioridad de los proyectos de inversión, conducentes al bienestar de la población y contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región Ica; siendo la premisa, rendir cuentas sobre los resultados de la Gestión del año anterior y el nivel de avance de los proyectos priorizados para el	2.1 Rendición de Cuentas de la Gestión del año anterior y de los avances de los proyectos priorizados para el año 2014.	04.04.2014 Hora: 10.00 a.m. a 11.00 a.m.	Exposición del Presidente Regional del GORE Ica



Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
		Año Fiscal 2013.			
			2.2 Informe del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo del año fiscal 2013 – Nivel Regional.	04.04.2014 Hora: 11.00 a.m. a 11.30 a.m.	Informa el Coordinador designado por el Comité de Vigilancia y presenta el informe escrito.
			2.3 Informe del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2014 – Nivel Regional.	04.04.2014 Hora: 11.35 a.m. a 12.05 p.m.	Informa el Coordinador designado por el Comité de Vigilancia y presenta el informe escrito.
			2.4 Publicación del Resumen Ejecutivo de la información básica de la Rendición de Cuentas y del Resumen Ejecutivo del Comité de Vigilancia Año 2013 y del Comité de Vigilancia Año 2014, en el Portal Electrónico del GORE-ICA	14.04.2014	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial / Equipo Técnico.
6	ENTREGA DE RESULTADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2014 – NIVEL DE GOBIERNO LOCAL	Contar con la propuesta de inversión de impacto regional, resultante del desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo en las Provincias y Distritos del departamento de Ica.	2.5 Gobiernos Locales entregan las propuestas de inversión de impacto regional, obtenidas en su proceso de Presupuesto Participativo en el ámbito de su competencia.	Hasta el día 16.05.2014	
III FASE	COORDINACION ENTRE NIVELES DE	Concertar sobre las propuestas de inversión de			



N°	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
	<b>GOBIERNO</b>	impacto regional resultantes de la coordinación entre el Gobierno Regional de Ica y los Gobiernos Locales y las propuestas de inversión de la Sociedad Civil (Agentes Participantes Acreditados).			
7	<b>DESARROLLO DE TALLER DE TRABAJO</b>	Obtener proyectos de inversión de impacto regional.	3.1 Taller de Trabajo Multiprovincial (Agentes Participantes de Chincha, Pisco, Nasca, Palpa e Ica): <b>PROVINCIA DE ICA</b>	16.05.2014	Presidente del GORE-ICA, CCR, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencias Sub Regionales.
			3.2 Elección y Juramentación de Representantes para el Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2015 - Nivel Regional.	16.05.2014	La elección y juramentación se hará en cada una de las provincias, después de finalizado el taller de trabajo.
8	<b>EVALUACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS DE INVERSION DE LA REUNION DE COORDINACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y LAS PROPUESTAS OBTENIDAS EN LOS</b>	Priorizar los proyectos de inversión de impacto regional	3.3 Reuniones de Trabajo para el Desarrollo de actividades de identificación, evaluación técnica y priorización de las propuestas de los proyectos de inversión propuestos por los Agentes Participantes y de los Proyectos obtenidos en la reunión de coordinación entre el	Del 19.05.2014 al 30.05.2014	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Equipo Técnico del Nivel Regional.



Nº	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
	TALLERES DE TRABAJO DEL NIVEL REGIONAL		Gobierno Regional de Ica y los Gobiernos Locales.		
9	ELABORACION DEL DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2014 - NIVEL REGIONAL	Contar con la documentación que contenga la priorización de las propuestas de inversión de impacto regional.	3.4 Preparar la documentación resultante de la evaluación técnica de las propuestas de inversión de impacto regional.	Del 02.06.2014 al 12.06.2014	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. / Equipo Técnico del Nivel Regional.
IV FASE	FORMALIZACION	Formalizar los Acuerdos y Compromisos del presupuesto participativo y actividades para la inclusión de las prioridades concertadas en el Presupuesto Institucional.			
10	PRESENTACION DE RESULTADOS	Dar a conocer a la Sociedad Civil los resultados de la evaluación técnica de las propuestas de inversión	4.1 Presentación de los Resultados de la Evaluación Técnica de las propuestas de inversión de impacto regional.	13.06.2014 Lugar: Ica	Presidente del Gobierno Regional de Ica - CCR-GRPPAT.
11	FORMALIZACION DE ACUERDOS Y DIFUSION	Formalizar la concertación entre el Gobierno Regional y la Sociedad Civil en los aspectos de priorización de inversiones de Impacto regional.	4.2 Firma del Acta de Acuerdos y Compromisos del proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el Año Fiscal 2015 - Nivel Regional.	13.06.2014 Lugar: Ica	Presidente del Gobierno Regional de Ica - CCR-GRPPAT - Consejeros Regionales- Agentes Participantes Acreditados.
			4.3 Publicación de los Resultados en el Portal electrónico del GORE-ICA.	20.06.2014	Presidente del Gobierno Regional de Ica - CCR-GRPPAT.



N°	FASE/ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
			4.4 Remisión a la Contraloría General de la República; a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas de los resultados del Proceso.	23.06.2014	

