



Gobierno Regional



Resolución Gerencial Regional N° 008-2023-GORE-ICA/GRINF

Ica, 14 de febrero de 2023

VISTO: El Informe N° 009-2023-GORE-ICA-SSLP de fecha 12 de enero de 2023, de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Gerencia Regional de Infraestructura, sobre modificación de presupuesto analítico de Expediente Técnico del proyecto denominado "RENOVACIÓN DE CERCO Y/O PORTADA Y ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA EN EL (LA) I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA", con Código Único de Inversiones N° 2546870; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 057-2022-GORE-ICA/GRINF de fecha 13 de octubre de 2022, en su Artículo Primero, se resuelve aprobar el Expediente Técnico denominado "RENOVACIÓN DE CERCO Y/O PORTADA Y ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA EN EL (LA) I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA", con Código Único de Inversiones N° 2546870, por el monto total de S/ 2'167,428.66 (Dos millones ciento sesenta y siete mil cuatrocientos veintiocho con 66/100 soles) y un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario;

Que, mediante Informe N° 009-2023-GORE-ICA-SSLP de fecha 12 de enero de 2022, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, presentó a la Gerencia Regional de Infraestructura la propuesta de modificación de presupuesto analítico, indicando que en el presupuesto analítico original no se consideró en la componente de gestión de proyectos al Asistente de Técnico y/o administrativo hasta la liquidación y recepción de Obra. Así mismo, el monto destinado a equipos de cómputo es muy reducido, siendo que, para efectos de una eficiente labor administrativa con óptimos resultados, es necesario la adquisición de equipos de cómputo de alta gama con el óptimo rendimiento. Por tal motivo, para efecto de los objetivos se ve en la necesidad de modificar la componente de Alquiler de Camioneta a Todo Costo, ya que actualmente el Gobierno Regional de Ica cuenta con movilidad permanente para la adecuada y correcta inspección de Obra.

Que, esta propuesta de modificación surge debido a la necesidad que tiene la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de contar con los servicios de Asistente Técnico y/o administrativo por el tiempo de (04) cuatro meses debido a que se requiere agilizar y verificar los documentos necesarios para la recepción y liquidación de obra; también la necesidad de contar con un eficiente equipo de cómputo. Por tal motivo se ha dispuesto que la suma de S/ 15,000.00 soles, que estaba asignado para Alquiler de Camioneta a todo Costo sea modificado a S/ 7,500.00 soles.



Gobierno Regional



Que, El Presupuesto analítico con el cual fue aprobado el expediente técnico con Resolución Gerencial Regional N° 057-2022-GORE-ICA/GRINF, considera el siguiente presupuesto:

Del Presupuesto Analítico original

| ESPECIFICA DE GASTO | DESCRIPCION | EXPEDIENTE TECNICO | VALOR REFERENCIAL | GASTOS DE SUPERVISION | GESTION DEL PROYECTO | TOTAL |
|---------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | |
| 2.6.2 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | |
| 2.6.22 | EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES | | | | | |
| 2.6.22.22 | COSTO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO | | 1,919,963.76 | | | 1,919,963.76 |
| 2.6.8 | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | |
| 2.6.81 | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | |
| 2.6.81.3 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS | | | | | |
| 2.6.81.31 | GASTOS POR TRAMITE DE CIRA Y CERTIFICACION AMBIENTAL P/EXPE | | | | | |
| 2.6.81.43 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS | 34,000.00 | | | | 34,000.00 |
| 2.6.81.43 | ACTUALIZACION Y/O REFORMULACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS | | | | | |
| 2.6.81.4 | OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | |
| 2.6.81.42 | GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | | | | | |
| | UTILES DE ESCRITORIO | | | | 900.00 | 900.00 |
| | COPIAS Y/O PLOTEOS | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTO | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2.6.81.43 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | | | | |
| | ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | SUPERVISION | | | 126,564.90 | | 126,564.90 |
| | MONITOR DE OBRA Y/O PROYECTO | | | | 28,000.00 | 28,000.00 |
| | ASESOR LEGAL | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| | ASISTENTE TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| | LIQUIDADOR DE OBRA | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| | TOTAL | 34,000.00 | 1,919,963.76 | 126,564.90 | 86,900.00 | 2,167,428.66 |



Que, para efectos de la adquisición de equipos de cómputo, en el presupuesto original se había considerado la suma de S/ 6,000.00 soles, el cual al ser aumentado frente a las necesidades de contar con equipamiento de alta gama, se propuso que del monto que estaba designado para la componente Alquiler de Camioneta a todo Costo en el presupuesto original asciende a S/ 15,000.00 soles; la suma de S/ 7,500.00 soles, permanecerá en esta componente y la diferencia, es decir S/ 7,500.00 soles, pasará a incrementar el monto destinado en la componente de Equipo de Cómputo y Asistente Técnico y/o Administrativo, que en el presupuesto analítico modificado en la componente Equipo de Cómputo ascenderá a S/ 7,000.00 y para Asistente Técnico Administrativo ascenderá a S/ 14,000.00 soles, conforme al siguiente cuadro de modificaciones:

| DESCRIPCION | Presupuesto Analítico Original | Presupuesto Analítico Modificado |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| EQUIPO DE COMPUTO | S/ 6,000.00 | S/ 7,000.00 |
| ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO | S/ 15,000.00 | S/ 7,500.00 |
| ASISTENTE TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO | S/ 7,500.00 | S/ 14,000.00 |



Gobierno Regional



Que, en merito a los considerandos precedentes, y a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, y Resolución N° 002-2023-GORE-ICA/GGR, y a la visación de estilo;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificación del Presupuesto Analítico, solo de los componente Análisis de Gastos de Gestión de Proyecto, sin la variación del presupuesto analítico debido a que no se consideró la necesidad de contar con Asistente Técnico y/o Administrativo hasta la etapa de recepción y liquidación de obra, contar con equipo de cómputo de alta gama y variar el monto de Alquiler de Camioneta a todo costo por que actualmente la Entidad cuenta con los recursos de movilidad, motivo por el cual se deberá de modificar la componente de Análisis de Gastos de Gestión de Proyecto; ello, en relación al proyecto “RENOVACIÓN DE CERCO Y/O PORTADA Y ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA EN EL (LA) I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”, que fuera aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 057-2021-GORE-ICA/; quedando lo demás inalterable, de acuerdo al cuadro siguiente:

Presupuesto Analítico Modificado

| ESPECIFICA DE GASTO | DESCRIPCION | EXPEDIENTE TECNICO | VALOR REFERENCIAL | GASTOS DE SUPERVISION | GESTION DEL PROYECTO | TOTAL |
|---------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | |
| 2.6.2 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCUTURAS | | | | | |
| 2.6.22 | EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES | | | | | |
| 2.6.22.22 | COSTO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO | | 1,919,963.76 | | | 1,919,963.76 |
| 2.6.8 | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | |
| 2.6.81 | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | |
| 2.6.81.3 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS | | | | | |
| 2.6.81.31 | GASTOS POR TRAMITE DE CIRA Y CERTIFICACION AMBIENTAL P/EX | | | | | - |
| 2.6.81.43 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS | 34,000.000 | | | | 34,000.00 |
| 2.6.81.43 | ACTUALIZACION Y/O REFORMULACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS | | | | | - |
| 2.6.81.4 | OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | |
| 2.6.81.42 | GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | | | | | |
| | UTILES DE ESCRITORIO | | | | 900.00 | 900.00 |
| | COPIAS Y/O PLOTEOS | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTO | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 2.6.81.43 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | | | | |
| | ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| | SUPERVISION | | | 126,564.90 | | 126,564.90 |
| | MONITOR DE OBRA Y/O PROYECTO | | | | 28,000.00 | 28,000.00 |
| | ASESOR LEGAL | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| | ASISTENTE TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| | LIQUIDADOR DE OBRA | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| | TOTAL | 34,000.00 | 1,919,963.76 | 126,564.90 | 86,900.00 | 2,167,428.66 |





Gobierno Regional

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a la Gerencia de Administración y Finanzas, a la Subgerencia de Estudios y Proyectos, a la Subgerencia de Obras, a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación y a las demás unidades orgánicas pertinentes para su conocimiento y fines, y procédase a su registro respectivo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ING. IND. ABEL JUAN OSORIO ARGOMEDO
GERENTE REGIONAL